



Aan Minister van BZK
Van dgDOO

nota

Nota bij de reactie op het BIT-advies Platform Open
OverheidsInformatie

TER ONDERTEKENING

Nota actief openbaar
Ja

Onze referentie
2022-0000685974

Datum
13 december 2022

Opgesteld door

Samengewerkt met
CZW, CIO BZK, KOOP

Bijlage(n)
3

Aanleiding

Op 28 november jl. is het BIT-advies PLOOI van het AcICT ontvangen. Omdat AcICT het advies vier weken na oplevering zal publiceren, is het wenselijk om uw reactie op het advies (samen met het advies zelf) voor 28 december 2022 aan de Tweede Kamer te zenden. In het PO met u 3 november jl. verzocht u toe te werken naar aanbieding aan de Kamer voor het kerstreces. Bijgaande brief is daarvoor opgesteld.

Kern

Met deze brief aan de Tweede kamer reageert u op het advies van het AcICT. U spreekt het voornemen uit de aanbevelingen van het AcICT over te nemen. Daarnaast zendt u de Kamer het eindrapport van de scenario-analyse door Ecorys en PBLQ, waarin verschillende varianten van de te realiseren infrastructuur zijn vergeleken.

Toelichting

AcICT adviseert om de ontwikkeling van PLOOI in de huidige vorm stop te zetten en allereerst te investeren in een minimale variant, die snel te implementeren is en die de aansluitlast voor bestuursorganen minimaliseert. Op basis van de te expliciteren visie op PLOOI kan deze minimale variant vervolgens (indien noodzakelijk) verder worden doorontwikkeld. Daarnaast beveelt AcICT aan om de ontwikkelaanpak te verbeteren en de ingezette verbetering van de programmasturing door te zetten.

U geeft aan, te stoppen met de ontwikkeling van de huidige variant en het ontwerp van de infrastructuur te gaan herzien en daarbij uit te gaan van de minimale variant die het AcICT voorstelt. Om draagvlak bij de vele bestuursorganen te waarborgen, wilt u dit in interbestuurlijk overleg doen, maar tegelijkertijd zo weinig mogelijk vertragen. U zegt daarom toe, in het eerste kwartaal van 2023 de opdracht aan Logius/KOOP te zullen verstrekken om met de bouw van de minimale variant te beginnen. Daarmee houdt u druk op de voortgang en bijbehorende besluitvorming.

KOOP heeft op dit moment al een ontwerp van de minimale variant uitgewerkt, dat in januari 2023 met bestuursorganen wordt besproken. Opdrachtverlening aan Logius/KOOP kan vervolgens in Q1 plaatsvinden. In verband met de planningscyclus kan realisatie dan in Q2 starten.

Daarnaast zegt u toe, de visie op PLOOI te zullen expliciteren, en de besturing en ontwikkelaanpak te zullen verbeteren. Op al deze punten worden op dit moment voorstellen uitgewerkt. De ambitie is, de visie op PLOOI in januari en februari met betrokken bestuursorganen te bespreken en maatregelen om de besturing en de ontwikkelaanpak te verbeteren vanaf het eerste kwartaal van 2023 door te voeren.

Onze referentie
2022-0000685974
Datum
13 december 2022

De minimale variant die het AcICT adviseert komt ook in de scenario-vergelijking van Ecorys en PBLQ aan de orde. Omdat bestuursorganen in deze variant niet hoeven aan te sluiten op een centrale infrastructuur zijn de totale kosten van deze variant veel lager dan die van de nu ontwikkelde variant. Anderzijds zijn de functionele mogelijkheden voor de gebruiker in deze variant waarschijnlijk relatief beperkt. Mogelijk is mede om die reden in een volgende fase doorontwikkeling van de minimale variant wel noodzakelijk.

Politieke context

Door het stopzetten van de huidige ontwikkeling en het in plaats daarvan omschakelen naar een minimale variant is er een vertraging van 3 maanden. Door toe te zeggen dat u in het eerste kwartaal opdracht verleent aan KOOP om te gaan bouwen, houdt u die vertraging zo beperkt mogelijk. Tegelijk zal de keuze voor de eenvoudige structuur ertoe leiden dat we eerder live kunnen waardoor weer tijdwinst geboekt kan worden.

Financiële/juridische overwegingen

In verband met de omschakeling naar een minimale variant zal de inzet bij KOOP op de Woo worden afgeschaald. Het gesprek daarover vindt op dit moment plaats. De inzet is wel om zoveel mogelijk kennis te behouden bij KOOP. Met het oog daarop wordt een deel van het projectteam van KOOP vanaf Q1 2023 ingezet op realisatie van de nieuwe kamerstukkenmodule, essentieel voor publicatie door de Rijksoverheid van het stukkenverkeer van de departementen aan het parlement.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van ambtenaren geanonimiseerd.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Brief aan de Tweede Kamer: reactie op het BIT-advies Platform Open OverheidsInformatie	
2	BIT-advies Platform Open OverheidsInformatie	
3	scenario-onderzoek Ecorys en PBLQ	