



Aan

Minister VWS

Deadline: 5 september
2022

nota

Kamerbrief Project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM en
CBG

TER BESLISSING

**Secretaris Generaal /
plv. Secretaris
Generaal**

Directie Bestuurlijke en
Politieke Zaken
Bureau Concernsturing

Opgesteld door



Datum

25 augustus 2022

Kenmerk

Uw kenmerk

3427833-1034272-BPZ

Zaaknummer

1034272

Bijlage(n)

0

1. Aanleiding

Conform toegezegd in de Kamerbrief over het project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM en CBG d.d. 6 september 2021 wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang m.b.t. de nieuwe huisvesting.

2. Geadviseerd besluit

Ik adviseer u kennis te nemen van de inhoud van de brief en akkoord te gaan met verzending aan de Kamer.

3. Kernpunten

- Middels een nota bent u op 8 juli geïnformeerd over de voortgang op het project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM en CBG.
- U bent middels deze nota tevens akkoord gegaan om de Tweede Kamer direct na het reces te informeren over de lopende geschillenprocedures en de verdere uitloop van het project.
- Hiermee voldoet u aan de toezegging aan de Kamer d.d. 6 september 2021 om de Kamer te informeren over de voortgang, uitloop en financiële consequenties, zodra daar meer duidelijkheid over is.

4. Toelichting

a. Draagvlak politiek

- 16 september 2021 – Kamerbrief 'Project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM en CBG', over het informeren van de Kamer over het niet binnen de aangegeven termijn kunnen voldoen aan de gedane toezegging in de laatste Kamerbrief (1014514).
- 12 april 2021 - Kamerbrief 'Project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM en CBG' inzake de latere realisatie van de nieuwe huisvesting (219397)
- 12 april 2021 - Beantwoording Kamervragen lid Baudet (FvD) over de misstanden rondom de ontwikkeling van het nieuwe RIVM gebouw (218930)
- 6 juli 2016 - Kamerbrief 'project Nieuwe Huisvesting VWS/RIVM en CBG' over trillingenproblematiek (153176).

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Mogelijk publiciteit verwacht n.a.v. deze Kamerbrief. De woordvoering ligt bij VWS. Er wordt inhoudelijk afgestemd met RIVM, RVB en CBG.

31-8-22





c. *Financiële en personele gevolgen*

De financiële consequenties van de bouwtijdverlenging en de exacte beschikbaarheidsdatum dienen nog nader te worden bepaald, even ook de verdeling van de extra kosten tussen de Staat en het consortium. Hierover zal één van de Commissies van Deskundigen een bindende uitspraak doen.

Datum

25 augustus 2022

Kenmerk

3427833-1034272-BPZ

d. *Juridische aspecten haalbaarheid*

N.v.t.

e. *Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)*

De inhoud van de brief is afgestemd met de Stuurgroep nieuwe huisvesting (RIVM, RVB en CBG).

f. *Gevolgen administratieve lasten*

N.v.t.

g. *Toezeggingen*

- Toezegging afgedaan uit Kamerbrief 'Project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM en CBG' d.d. 16 september 2021 (1014514): 'Zodra de uitkomst van de gesprekken dan wel van een eventuele geschillenprocedure bekend is zal ik u hierover nader informeren'
- Nieuwe toezegging: De geschillenprocedures zullen resulteren in bindende adviezen over tijd en kosten en de verdeling daarvan over MEET Strukton en de Staat. Deze bindende adviezen worden in het eerste kwartaal van 2023 verwacht, maar de exacte data zijn nog niet bekend. Ik zal u van de uitkomsten, na afloop van de beroepstermijnen, op de hoogte stellen.

h. *Fraudetoets*

N.v.t.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

N.v.t.

a. *Motivering*

N.v.t.