

ADDENDUM Dienstverleningsovereenkomst ARVODI-2018
Opdracht aan GGD-GHOR voor het realiseren in fte en coördineren van
ondersteuning voor het telefonisch bron- en contactonderzoek

Contractnummer: 1707384-207088-PG
Verplichtingen-/referentienummer: 4067-23826

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

namens deze,

[REDACTED],

hierna te noemen: 'Opdrachtgever' of 'de Minister',

en

2. Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland handelende onder de naam GGD GHOR Nederland, statutair gevestigd te Utrecht aan Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht te dezen vertegenwoordigd door [REDACTED],

hierna te noemen: 'Opdrachtnemer' of 'GGD GHOR',

Hierna gezamenlijk te noemen 'Partijen' en een ieder 'Partij'

OVERWEGENDE DAT:

- Partijen op 30 juni 2020 een overeenkomst ('Overeenkomst') hebben gesloten voor het verrichten van Diensten tot onder andere het realiseren van ondersteuning in fte voor het telefonisch bron- en contactonderzoek en het coördineren ervan;
- Opdrachtnemer op 31 augustus 2020 per brief Opdrachtgever heeft verzocht om de Overeenkomst zodanig aan te passen, dat betaling van de diensten in verband met de onmogelijkheid van Opdrachtnemer om voor te financieren, wordt gewijzigd van financiering op basis van nacalculatie in de mogelijkheid tot voorfinanciering;
- Partijen op 1 en 2 september 2020 hebben gesproken over de het wijzigen van financiering op basis van nacalculatie in de mogelijkheid tot voorfinanciering, en hier overeenstemming over hebben bereikt;
- Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever conform artikel 1.2 van de Overeenkomst op 13 oktober 2020 een 'roadmap testen en traceren' (Kenmerk: 20-080-AR) heeft opgeleverd, waarin Opdrachtnemer aannemelijk heeft gemaakt dat het noodzakelijk is om tot half december 2020 tot de door Opdrachtgever gevraagde opschaling in fte's van het telefonisch bron- en contactonderzoek en de bijbehorende coördinatie over te gaan;
- Partijen over de noodzakelijke opschaling tot half december op 1 en 9 oktober 2020 hebben gesproken, en overeenstemming hebben bereikt over deze opschaling en het aanpassen van de landelijke basiscapaciteit;
- Partijen gezien het toenemend aantal besmettingen de looptijd van de Overeenkomst met een half jaar wensen te verlengen, vanwege het belang van het (doen) uitvoeren van het bron- en contactonderzoek bij de bestrijding van de COVID-19 crisis;
- Partijen in onderhavig addendum ('Addendum') de afspraken omtrent de mogelijkheid tot voorfinanciering en noodzakelijke opschaling, alsmede de verlenging van de Overeenkomst wensen vast te leggen.

KOMEN OVEREEN:

1. Uitgangspunten:

De afspraken tussen Partijen zoals opgenomen in de Overeenkomst blijven onverkort van toepassing, tenzij daarvan in dit Addendum expliciet wordt afgeweken.

2. Doel en inwerkingtreding van Addendum

- 2.1 Dit Addendum heeft tot doel om de Overeenkomst zodanig aan te passen, dat de Opdrachtnemer de mogelijkheid heeft om de noodzakelijke opschaling in fte tot half december 2020 - zoals overeengekomen tussen Partijen - van het telefonisch bron- en contactonderzoek uit te voeren en om een verzoek tot voorfinanciering in te dienen bij Opdrachtgever, voor de uit te voeren Diensten die in beginsel op basis van nacalculatie worden betaald, onder de voorwaarden zoals nader omschreven in het Addendum. Tevens wordt de looptijd van de Overeenkomst met dit Addendum verlengd.
- 2.2 Dit Addendum treedt met terugwerkende kracht per 1 oktober 2020 in werking door ondertekening van het Addendum door beide Partijen.

3. Wijziging artikel 1.1 en artikel 1.2 van de Overeenkomst (wijziging basiscapaciteit fte's tot 1 april 2021)

- 3.1 Op grond van de 'roadmap testen en traceren' die Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever op 13 oktober 2020 Opdrachtgever heeft doen toekomen, waaruit volgt dat het toenemend aantal besmettingen noopt tot de uitbreiding van de capaciteit voor het (doen) uitvoeren van telefonisch bron- en contactonderzoek, komen Partijen overeen om de opdracht tot landelijke opschaling tot 1 april 2021 te wijzigen van 2000 fte naar 4100 fte.

Op grond van artikel 8.1 van de Overeenkomst worden de laatste drie zinnen van artikel 1.1 van de Overeenkomst vervangen door de volgende zinnen:

'In de roadmap testen en traceren van de GGD'en hebben de GGD'en inzichtelijk gemaakt dat gezien het toenemend aantal besmettingen de capaciteit voor telefonisch bron- en contactonderzoek verder zal moeten worden uitgebreid. Deze opdracht betreft de landelijke opschaling (4100 fte) naast de regionale opschaling van de GGD'en zelf. De minimale landelijke basiscapaciteit voor het uitvoeren van bron- en contactonderzoek tot 1 april 2021 is 4100 fte. Opdrachtgever zal tot 1 april 2021 minimaal 4100 fte financieren.'

Op grond van artikel 8.1 van de Overeenkomst wordt artikel 1.2 van de Overeenkomst vervangen door de volgende bepaling:

'Opdrachtgever heeft de optie om, indien de aard van de COVID-19 crisis hier om vraagt, de ondersteuning en coördinatie op te schalen in de periode tot 1 april 2021. Er vindt maandelijks op initiatief van Opdrachtgever overleg plaats tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over de noodzaak tot verdere opschaling van de ondersteuning en coördinatie van het telefonisch bron- en contactonderzoek tot 1 april 2021. Na 1 april 2021 kan het overleg gedurende de looptijd van de Overeenkomst zowel op af- als opschaling van fte's zien. Vòòr 1 maart 2021 maken Opdrachtgever en Opdrachtnemer afspraken over het verder op-, afschalen of volledig beëindigen van de capaciteit voor het telefonisch bron- en contactonderzoek en de coördinatie ervan in de periode van 1 april tot 1 juli 2021. Hiervoor is de ontwikkeling van de COVID-19 crisis leidend.'

4. Wijziging artikel 3.1 van de Overeenkomst (financiële bepalingen omtrent basiscapaciteit tot 1 april 2021 en mogelijkheid tot voorfinanciering)

- 4.1 Op grond van artikel 8.1 van de Overeenkomst wordt artikel 3.1 van de Overeenkomst vervangen door de volgende bepaling:

Nieuw artikel 3.1:

'Opdrachtnemer brengt de kosten in rekening die gelden voor het realiseren van de ondersteuning in fte voor het telefonisch bron- en contactonderzoek, het opleiden van de

personen die deze ondersteuning gaan verrichten en het coördineren van de ondersteuning, een en ander zoals overeengekomen door Opdrachtnemer met de leveranciers van de diensten, dit betreft het inkoopdossier bedoeld in artikel 1.3 onder 4 van deze Overeenkomst. Opdrachtnemer brengt tot 1 april 2021 voor de landelijke basiscapaciteit van 4.100 fte maandelijks € 48.218.723,- exclusief btw (€ 58.344.655,- inclusief btw en inclusief reis-, verblijf- en eventuele overige kosten) in rekening. Partijen maken voor 1 maart 2021 afspraken over het verder op-, afschalen of beëindigen van de capaciteit voor het telefonisch bron- en contactonderzoek in de periode van 1 april tot 1 juli 2021. Hiervan maken financiële afspraken over de periode van 1 april tot 1 juli 2021 onderdeel uit. In geval de Opdrachtnemer een voorschotbetaling wenst, kan Opdrachtnemer hiervoor een voorschotfactuur indienen bij Opdrachtgever die voldoet aan de door VWS gestelde vereisten.

Indien er gedurende de periode tot 1 april 2021 verder opgeschaald dient te worden vanwege het toenemend aantal besmettingen, worden de kosten voor de tussen Partijen overeengekomen opschaling, op basis van nacalculatie verrekend.'

5. Toevoeging artikel 8.1 van de Overeenkomst (wijzigingen op de Overeenkomst in addenda)

5.1 Aan artikel 8.1 van de Overeenkomst worden de volgende zinnen toegevoegd:

Toevoeging aan artikel 8.1:

'Indien de Overeenkomst overeenkomstig dit artikel schriftelijk door Partijen wordt gewijzigd, dan zullen de wijzigingen worden opgenomen in een addendum. Een addendum is geen bijlage als bedoeld in artikel 3.1. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst, de bijlagen en een addendum, prevaleert het addendum.'

6. Verlenging duur van de Overeenkomst

6.1 De duur van de Overeenkomst wordt conform artikel 2.2 van de Overeenkomst verlengd met een half jaar, zijnde 1 juli 2021. Verlenging van de Overeenkomst is noodzakelijk vanwege het toenemende aantal besmettingen dat door Opdrachtgever niet was voorzien. Het verlengen van de opdracht voor het (doen) uitvoeren van het bron- en contactonderzoek is dan ook van essentieel belang ter bestrijding van de COVID-19 crisis.

6.2 Uiterlijk op 1 mei 2021 zal Opdrachtgever Opdrachtnemer laten weten of de tweede verlengingsoptie zal worden afgenomen. Hierbij geldt dat de ontwikkeling van de COVID-19 crisis leidend is.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Den Haag, 27 november 2020

Utrecht, 1 ~~xxxxxx~~ december 2020

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
namens deze,

GGD GHOR Nederland
namens deze,

BIJLAGE:

- Brief GGD GHOR met verzoek tot bevoorschotting, 31 augustus 2020.
- Roadmap testen en traceren (Kenmerk 20-080-AR), GGD GHOR, 13 oktober 2020.
- Begroting opschaling BCO 2020, GGD GHOR, 31 oktober 2020.