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Aanleiding 
Met deze brief informeert u de Kamer, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat 

(IenW), over nieuwe ontwikkelingen van het project MOC Kustwacht op het gebied van Vastgoed, 

ICT en Verkeersbeeld op Zee (VoZ), die hebben geleid tot aanpassingen in budget, planning en 

omvang. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd om in te stemmen met bijgevoegde brief die door u wordt verzonden, mede 

namens de minister van IenW. 

Kernpunten 

Het project MOC Kustwacht richt zich op de vervanging van de informatie- en 

communicatiesystemen van de Kustwacht. Met dit project wordt ook nieuwe huisvesting voor de 

Kustwacht gerealiseerd op de defensielocatie ‘Complex Nieuwe Haven’ in Den Helder. U informeert 

de Kamer over drie ontwikkelingen die hebben geleid tot aanpassingen in omvang, budget en/of 

planning:  

1. Vastgoed: aanvullende financiering nieuwbouw. Eind 2022 rapporteerde het 

Rijksvastgoedbedrijf een kostenstijging voor de nieuwbouw. Deze is primair het gevolg van 

twee externe ontwikkelingen: de wereldwijde stijging van de marktprijzen in de bouwsector 

en nieuwe prognoses over de stijging van de zeewaterspiegel. De betrokken ministeries 

hebben ingestemd met het beschikbaar stellen van een aanvullend budget van € 15,3 

miljoen en € 9 miljoen (conform afgesproken verdeelsleutel tussen de betrokken 

ministeries), waarmee het totale budget voor de nieuwbouw (na prijsindexatie) uitkomt op € 

56,9 miljoen.  

2. ICT: vertraging incidentmanagementsysteem. Het project MOC Kustwacht vervangt de 

verouderde ICT-systemen van de Kustwacht door diverse nieuwe systemen en applicaties. 

De nieuwe overkoepelende applicatie voor incidentmanagement, Guardion Coastguard, bleek 

nog knelpunten te hebben bij gebruik op de operationele vloer. Het project heeft dit 

specifieke onderdeel vervangen door een maatwerk oplossing en brengt de impact van de 

ontstane vertraging in kaart. Deze vertraging heeft vooralsnog geen financiële impact. 

3. Verkeersbeeld op Zee (VoZ): meer sensoren op de Noordzee betekent meer 

informatieverwerking. Het deelproject Verkeersbeeld op Zee1 heeft als doel om één nautisch 

verkeersbeeld van de Noordzee op te bouwen en dit aan de Kustwacht te leveren. Als gevolg 

van de verdere ontwikkeling van Wind op Zee, moet het project voorzien in het verwerken 

van een groeiende hoeveelheid sensorinformatie. Daarom is besloten om de scope van VoZ 

uit te breiden. De geraamde kosten voor VoZ bedragen momenteel € 48,1 miljoen. Naast de 

reeds voorziene bijdrage van € 3,5 miljoen vanuit het project MOC Kustwacht wordt vanuit 

                                                

1 Project stond voorheen bekend als Radar as a Service 
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het maatregelenprogramma Scheepvaartveiligheid Wind op Zee een budget van € 44,6 

miljoen extra beschikbaar gesteld, voor zowel het verwerken van de sensorinformatie als de 

daarvoor benodigde infrastructuur. 

Toelichting 
Financiële overwegingen 

De bedragen in de brief zijn financieel gedekt. Defensie is nog in afwachting van de formele opdracht 

van het project Verkeersbeeld op Zee (VoZ), die wordt uitgegeven door het ministerie van IenW. 

Naar verwachting start de uitvoeringsfase van VoZ in 2024, nadat het ministerie van IenW de offerte 

heeft ontvangen en het aangewezen budget vrijgeeft. 

Juridische overwegingen 

Er zijn geen bijzondere juridische aspecten. 

Communicatie 

DCo voorziet in externe communicatie met een nieuwsbericht. 

Overwegingen uitvoering 

Dit project wordt door Defensie, in samenwerking met Rijkswaterstaat, uitgevoerd in opdracht van 

de Raad voor de Kustwacht Nederland. Informatie in deze nota heeft geen invloed op de uitvoering 

van bestaand beleid van Defensie. 

 

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
De persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar worden gelakt vanwege bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID 

  

 




