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Kamerbrief stand van zaken programma NABO 

 

Aanleiding 
Het Programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) was voorzien eind 2023 
gereed te zijn, maar zoals eerder met de Kamer gedeeld is dit niet voor alle 
gevallen gelukt. De vaste Kamercommissie IenW heeft u gevraagd de laatste 
stand van zaken van de NABO-aanpak toe te sturen voor het commissiedebat 
spoorveiligheid van 7 februari 2024. Met het versturen van de bijgevoegde 
Kamerbrief komt u tegemoet aan deze wens.   

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd de bijgevoegde brief te ondertekenen en deze naar de 
Kamer te sturen.  

Kernpunten 
U heeft de Kamer met de spoorveiligheidsbrief van 11 december 2023 reeds 
geïnformeerd over de voortgang van de overwegenaanpak, waaronder de stand 
van het programma NABO d.d. 21 november 2023. Met deze brief geeft u een 
update met de stand op 31 december 2023: 

- 145 van alle 180 openbare en openbaar toegankelijke NABO’s op het 
reizigersnet zijn opgeheven (was 21 november: 130); 

- 35 NABO’s zijn nog niet opgeheven voor eind 2023 (verwachting was 36); 
- ProRail verwacht 28 van deze 35 voor eind 2026 aan te pakken; 
- Daarmee resteren 7 NABO’s waarbij geen zicht op een oplossing is; 
- ProRail heeft 8 onteigeningsverzoeken ingediend, in lijn met uw eerdere 

brief naar de Kamer, waarvan 6 betrekking hebben op NABO’s in het 
NABO-programma waar geen zicht op een oplossing is en 2 op NABO’s die 
niet in het NABO-programma zitten; 

- Buiten de 180 NABO’s uit het programma zijn er ook particuliere NABO’s 
op het reizigersnet (ca. 80) en NABO’s op haven- en industrieterreinen 
(ca. 410).  

 
Daarnaast geeft u ook een breder beeld van de overwegenaanpak, en daarbij 
geeft u aan dat: 

- De flitscamera’s op overwegen inmiddels door ProRail in gebruik zijn 
genomen, zoals in uw eerdere brief aangekondigd; 

- Er na afronding van de aflopende verbeterprogramma’s (waaronder de 35 
resterende NABO’s) beperkte middelen resteren, die in lijn met het Plan 
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van Aanpak Overwegveiligheid op een risicogerichte manier zullen worden 
aangepakt; 

- Een volgend kabinet moet beslissen over eventuele verdere investeringen 
in overwegen. 

Krachtenveld 
Het NABO-programma had als doelstelling in 2023 alle 180 openbare en openbaar 
toegankelijke niet actief beveiligde overwegen op het reizigersnet veiliger te 
maken, door opheffing of beveiliging. Dat streven was ambitieus, gelet op de 
complexe verhoudingen rondom overwegen. In 35 gevallen is dit niet gelukt, 
maar deze ambitieuze deadline heeft er wel voor gezorgd dat er in de afgelopen 
maand 15 NABO’s zijn opgeheven of beveiligd.  
 
Ook als te zijner tijd het NABO-programma is afgerond, dan blijven er risico’s op 
bestaan op ongelukken om dat er nu eenmaal sprake is van kruisend weg- e 
spoorverkeer. Om overwegveiligheid verder te vergroten heeft ProRail een aantal 
scenario’s in uitwerking. Het ambtelijk gedeelde beeld is dat er tussen de € 50 
mln. en € 75 mln. per regeerperiode nodig is om de effecten van de groei van de 
bevolking—en daarmee de autonome groei van het wegverkeer—te compenseren. 
Zonder deze investeringen verwacht ProRail dat de autonome toename van 
verkeerstromen leidt tot een afname van het veiligheidsniveau op overwegen, een 
verminderde doorstroming en een toename van verstoringen, vertragingen en 
ongevallen. Daarnaast kan er onvoldoende invulling worden gegeven aan de 
ambities uit het Plan van Aanpak Overwegveiligheid om de overwegveiligheid data 
gedreven en doelmatig te blijven verbeteren. 

Toelichting 
De bijgevoegde brief geeft een update van de voortgang van het NABO-
programma met datgene dat is bereikt tussen 21 november 2023 en 31 december 
2023. Dit onder meer omdat het NABO-programma geacht werd eind 2023 
gerealiseerd te zijn. 
 
Het afsluiten van NABO’s is lastiger gebleken dan ProRail in eerste instantie had 
ingeschat, onder meer door verschillen van inzicht tussen ProRail en 
belanghebbenden. Hiertoe heeft u eerder de inzet van de landelijk bemiddelaar 
aangeboden. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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