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Aanleiding 
Recent bent u geïnformeerd dat het onderzoek naar de mogelijke scenario's voor 
het behoud van de vuurtoren Kijkduin ("Lange Jaap") in Den Helder in een 
afrondende fase zit. Aan de Kamer is in maart jl. (8 maart 2023, kenmerk: 
2023Z02351) gemeld dat de verwachting is dat eind 2023 de mogelijke scenario's 
en de consequentie van elk scenario afgerond is. Op basis daarvan kan vervolgens 
het besluit over de toekomst van de vuurtoren genomen worden en kan ik uw 
Kamer de gevraagde helderheid verschaffen. Dit gebeurt in goede afstemming 
met alle van belang zijnde partijen, waaronder de gemeente Den Helder en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 

Inmiddels heeft RWS de eindrapporten van Movares ontvangen (zie bijlagen) van 
de Lange Jaap en de twee andere gietijzeren vuurtorens, te weten Scheveningen 
en Westkapelle Laag. Movares concludeert dat het scenario 'Renoveren-
Stabiliserenl' voor de Lange Jaap het meest kansrijk is om met behoud van de 
cultuurhistorische waarde verder uit te werken in de ontwerp-/voorbereidingsfase. 
Voor de andere twee vuurtorens wordt hetzelfde scenario voor de renovatie 
voorgesteld. Uit de rapporten van Movares blijkt ook duidelijk dat er een risico 
blijft dat dit scenario bij verdere uitwerking alsnog niet haalbaar blijkt te zijn. 

RWS onderschrijft dat de haalbaarheid van deze voorkeursoplossing in de 
vervolgfase moet worden bepaald. Onder meer de constructieve veiligheid na 
realiseren van het voorkeursscenario 'renoveren-stabiliseren' kan op dit moment 
nog niet worden aangetoond. RWS acht een besluit tot uitvoering van het scenario 
'Renoveren- Stabiliseren' daarom op dit moment nog niet verantwoord. RWS 
constateert wel dat de vervolgonderzoeken in de volgende fase meegenomen 
kunnen worden, om zo het restrisico verder te verkleinen. In de volgende fase 
wordt gewerkt aan een voorlopig en definitief ontwerp voor de uitvoering van dit 
voorkeursscenario. Daaruit blijkt of dit voorkeursscenario ook daadwerkelijk 
uitvoerbaar is. 

Met deze nota informeer ik u over de uitkomsten van het onderzoek en vraag ik 
uw instemming voor de te nemen vervolgstappen. 

1  Renoveren-Stabiliseren: renovatie van de beschadigde constructie door reparatie en waar 
nodig het toevoegen van constructieve elementen. Zoveel mogelijk gebruikmakend van het 
bestaande materiaal. 
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Geadviseerd besluit 
U wordt gevraagd: 
1. akkoord te gaan met het in gang zetten van de ontwerpfase en voorberei 

tot uitvoeren met als vertrekpunt het voorkeursscenario 'Renoveren-
Stabiliseren'. Te beginnen met de vuurtoren Lange Jaap. 

2. in te stemmen met de geraamde investeringskosten van ca. €26 miljoen voor 
het scenario 'Renoveren-Stabiliseren' van de 3 gietijzeren vuurtorens. Dit 
wordt, tezamen met de bijkomende jaarlijkse onderhoudskosten (ca. €12 
miljoen/30jaar), gefinancierd uit de agentschapsbegroting van RWS. 

3. akkoord te gaan met het aanpakken van de andere twee gietijzeren 
vuurtorens, op basis van de bevindingen in het komende traject voor behoud 
van de Lange Jaap. 

4. de Tweede Kamer van dit besluit op de hoogte te brengen middels 
bijgevoegde brief. Gelijktijdig hieraan worden de betrokken gemeenten en 
belanghebbende partijen geïnformeerd. 

Aan 
De Minister 

Kernpunten 
Ad I. t/m 3. Aanpak vuurtorens 
• RWS stelt voor de eerste stappen te zetten naar uitvoering van het 

voorkeursscenario 'Renoveren-Stabiliseren'. Concreet betekent dit dat gestart 
wordt met het opstellen van een Voorlopig Ontwerp. In deze fase wordt dan 
meer duidelijk over de (on)mogelijkheden van behoud van de Lange Jaap. 
Indien blijkt dat dit voorkeursscenario niet mogelijk is, worden de twee door 
Movares genoemde alternatieve scenario's ter behoud van de vuurtoren nader 
uitgewerkt, te weten: 'Renoveren-Remonteren2' en 'Demonteren-Herbouw3'. 
Indien dat het geval is zal ik u hierover informeren. 

• Movares heeft een viertal scenario's (1.Renoveren-Stabiliseren, 2.Renoveren-
Remonteren, 3.Demonteren-Herbouw en 4.Demonteren-Afvoer) onderzocht en 
deze beoordeeld op de factoren behoud van de cultuurhistorische waarde, 
functie, constructie, veiligheid, duurzaamheid en kosten. Hierbij scoort 
'Renoveren-Stabiliseren' zowel op de kwalitatieve wegingsfactoren als op de 
kosten beter dan de andere twee scenario's om de vuurtoren te behouden. 
Met name op het behoud van de cultuurhistorische waarde en op 
duurzaamheid scoort dit alternatief het beste. De vuurtoren wordt in dit 
alternatief zoveel mogelijk in originele staat gehouden. 

• Bij de andere twee gietijzeren vuurtorens (Westkapelle Laag en Scheveningen) 
wordt hetzelfde scenario voor de renovatie geadviseerd door Movares. Deze 
twee vuurtorens hebben een - in mindere mate maar vergelijkbaar -
schadebeeld. 

• RWS (h)erkent de conclusies van Movares en de genoemde risico's. Onder 
meer de constructieve veiligheid na renoveren-stabiliseren bij gedefinieerd 
gebruik (wind, temperatuur, toegang) is op dit moment nog niet aangetoond. 
Het gaat daarbij onder meer om (rest)risico's op het gebied van 
piekspanningen in het materiaal door bijvoorbeeld temperatuurverschil en de 
mate van uitvoerbaarheid van de geraamde maatregelen zoals bijvoorbeeld 
het gedeeltelijk vervangen van de voegen. 

2  Renoveren-Remonteren: renovatie door demonteren van elementen, vervanging van 
beschadigde elementen en opnieuw monteren van de elementen in de vuurtoren. 
Gebruikmakend van het bestaande materiaal voor zover het onbeschadigd is. 
3  Demonteren & Herbouwen: ontmantelen (sloop) en afvoeren van de huidige constructie. 
Herbouw van de vuurtoren met voornamelijk nieuwe materialen in de oorspronkelijke vorm. 
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wegings-
factor 

€ 	15.710.655 
	

26.927.889 
	

19.346.536 € 1.556.847 

€ 	22.571.437 
	

32.208.374 € 	20.126.971J  

• Ook constateert RWS dat het uitvoeren van vervolgonderzoeken benodigd is 
en dat vanwege de nog aanwezige onzekerheid over de haalbaarheid van het 
voorkeursscenario 'Renoveren-Stabiliseren' het nodig is stappen te zetten naar 
de ontwerpfase en de voorbereiding van de uitvoering. Deze aanpak geeft 
opvolging aan één van de uitkomsten van het extern onderzoek4  naar de 
lessen uit de gang van zaken dat de problematiek over-geanalyseerd is, 
waarbij de daadwerkelijke aanpak en uitvoering is achtergebleven. 

• In 2024 zal gewerkt worden aan de voorlopige en definitieve ontwerpfasen en 
een vervolg van de interne validatie. Eind Q1 2024 zal een aanbesteding 
worden opgestart om de markt in bouwteamverband te laten meedenken. 
Naar verwachting kan in 2025 tot uitvoering worden overgegaan. Indien 
aanleiding ontstaat u nader te informeren, breng ik u zo spoedig mogelijk op 
de hoogte. 

• Met de werkzaamheden aan de drie gietijzeren vuurtorens zijn aanzienlijke 
kosten gemoeid. De hoogte hiervan is afhankelijk van de eerdergenoemde 
onzekerheden en uitkomsten van een definitief scenario uit de ontwerp- en 
aanbestedingsfase. Gezien deze onzekerheden liggen de investeringskosten 
van de drie gietijzeren vuurtorens daarmee tussen de ca. € 26 mln. en € 41 
mln. 
De investeringskosten volgens het voorkeursscenario 'Renoveren-Stabiliseren' 
voor alleen de Lange Jaap bedragen volgens Movares ca. €15,7 mln. over de 
periode 2024 - 2028. De onderhoudskosten voor de Lange Jaap worden 
geschat op ca. €6,9 mln. Daarmee komen de levenscycluskosten voor de 
Lange Jaap op € 22,6 mln. In de rapporten van Movares (zie bijlagen) zijn de 
totale levenscycluskosten opgenomen voor elk scenario, uitgaande van een 
boekhoudkundige levensduur van 30 jaar. De kosten worden in samenspraak 
met de eigenaar opgenomen in de agentschapsbegroting van RWS. 
Onderstaande figuur uit het rapport van Movares heeft enkel betrekking op de 
Lange Jaap. 

Datum 
13 december 2023 

Onze referentie 
RWS-2023/49980 

Bijiage(n) 
4 

Aan 
De Minister 

Figuur 1 Ter illustratie kwalitatieve score en raming kosten Lange Jaap 
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• 4  Evaluatie in opdracht van de Secretaris-Generaal van IenW (15 september 2022, 35 925, nr. 111). 
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Ad 4. Informeren Tweede Kamer 
Middels bijgevoegde Kamerbrief informeert u de Kamer over de te nemen 
vervolgstappen gericht op het behoud van de vuurtoren Lange Jaap, conform 
het voorkeursscenario 'Renoveren-Stabiliseren'. Daarbij moet blijken of dit 
voorkeursscenario ook uitvoerbaar is. 
Tevens meldt u de kamer dat u later terugkomt op de toezegging uit de 
kamerbrief van 15 september 2022 (35 925 XII, nr. 111) over de 
procesevaluatie vuurtoren Lange Jaap om nog dit jaar te rapporteren over de 
effecten van de samenwerking met de markt- en kennispartijen. Op dit 
moment is nog onvoldoende nieuwe informatie beschikbaar. In 2024 komen 
we hier op terug. 

• De te nemen stappen zijn in lijn met de verwachtingen vanuit 
belanghebbenden en de Tweede Kamer. Deze nota en de conceptbrief naar de 
Kamer worden voorafgaand aan verzending naar de Kamer gedeeld met de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Het RCE deelt de mening van 
Movares dat 'Renoveren- Stabiliseren' het voorkeursscenario voor de Lange 
Jaap is. RWS zal parallel aan de verzending van de brief aan de Kamer de 
betreffende gemeenten en belanghebbenden van dit besluit op de hoogte 
stellen. 
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Aan 
De Minister 

Krachtenveld 
Sinds de constatering van de scheuren in de Lange Jaap in september 2021 is er 
veelvuldig afgestemd met gemeenten, RCE en andere betrokken organisaties en 
zijn omwonenden periodiek geïnformeerd. Ook de Tweede Kamer is meermaals 
geïnformeerd over de stand van zaken. Voor elke partij geldt als uitgangspunt dat 
deze monumentale vuurtorens behouden moeten blijven. Tot op heden kan er 
voor de Lange Jaapg helaas geen toezegging voor behoud gedaan worden, omdat 
de exacte staat van onderhoud en de mogelijkheden tot behoud nog niet bekend 
waren. Op basis van de conclusies uit het onderzoek van Movares is het nog te 
vroeg om dit wel te doen. Wel kunnen we aangeven dat we daadwerkelijk de 
eerste stappen zetten op het pad van realisatie, conform de planning hiervoor 
geschetst, van datgene wat we nog steeds voor ogen hebben, het behoud van de 
vuurtoren. 

Bij het onderzoek door Movares naar de uitvoeringsalternatieven bij de drie 
vuurtorens, zijn eisen en wensen van de betrokken instanties, belangengroepen 
en omwonenden geïnventariseerd. Hieruit bleken veel wensen tot medegebruik 
van de vuurtorens (toegankelijkheid, tentoonstellingen, commerciële activiteiten). 
Het voorkeursscenario Renoveren-Stabiliseren is er nu niet op gericht om dit beter 
mogelijk te maken. Uitgangspunt is het onderhoudsniveau inclusief de 
monumentale waarde van de vuurtorens op orde te brengen. In het verdere 
traject zal RWS, indien het scenario het toelaat, continu afstemmen met de 
belanghebbenden om te bepalen in hoeverre alsnog aan geuite wensen tegemoet 
kan worden gekomen. 

Communicatie 
RWS stelt een communicatieplan op dat voorziet in het informeren van de 
betrokken partijen, waarbij aandacht is voor de planning, timing en de boodschap 
per betrokken partij. 
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Toelichting 
	 Datum 

13 december 2023 

Financiële/juridische overwegingen 
De investeringskosten voor de renovatie van de drie vuurtorens tezamen volgens 
het voorkeursscenario 'Renoveren-Stabiliseren' bedragen ca. €26 mln. over de 
periode 2024-2028. In het geval teruggevallen moet worden op één van de twee 
andere alternatieven, bedragen de kosten ca. €41 mln. voor het alternatief 
'Renoveren-Remonteren' en ca. €32,2 mln. voor het alternatief 'Demonteren-
Herbouw'. De hoogte van deze bedragen zijn echter afhankelijk van de 
eerdergenoemde onzekerheden en uitkomsten van de ontwerp- en 
aanbestedingsfase. Aangezien vuurtorens vallen onder de agentschapsbegroting 
van RWS, zal voor de financiering van de investeringsuitgaven een lening 
aangevraagd worden bij het Ministerie van Financiën. 

Uitvoering en gevolgen voor de maatschappij 
Na communicatie naar Tweede Kamer, gemeenten en belanghebbenden over dit 
besluit, zal RWS het project starten, te beginnen met de vuurtoren Lange Jaap. 
Onderdeel hiervan is een vergunningsscan en afstemming met het bevoegd gezag. 
De uitvoering zal in nauwe samenwerking met gemeenten (= tevens bevoegd 
gezag) en RCE (adviseur voor bevoegd gezag) vorm krijgen. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
De verwachte kosten voor de scenario's en de bedragen in de bijlagen zijn 
vanwege markttechnische gevoeligheid niet zichtbaar in de versie van deze nota 
naar de Tweede Kamer. 
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Bijlagen 

Volgnummer Naam 

1 	 Eindrapport Businesscase 
Vuurtoren Huisduinen 

2 	 Eindrapport Businesscase 
Vuurtoren Scheveningen 

3 	 Eindrapport Businesscase 
Vuurtoren West-Kapelle 

4 	 Memo Quickscan GPO/BVI 

Informatie 

Conclusie voorkeursalternatief 
volgens Movares 

Conclusie voorkeursalternatief 
volgens Movares 

Conclusie voorkeursalternatief 
volgens Movares 

Conclusie RWS vervolgstappen 
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