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Aanleiding 
Op 23 februari 2023 heeft een calamiteit plaatsgevonden, waarbij de bouwkuip 
voor de verbreding van het Julianakanaal ter hoogte van Berg-Obbicht is 
volgelopen als gevolg van het bezwijken van een deel van de damwand. U heeft 
besloten om voor de vervolgaanpak in te zetten op het afronden van de 
werkzaamheden door de huidige aannemer in een drooggezet kanaal. 

Geadviseerd besluit 
Ik adviseer u de Tweede Kamer te informeren over uw besluit middels 
bijgevoegde concept-kamerbrief. 

Kernpunten 
• De reeds getroffen veiligheidsmaatregelen hebben niet kunnen voorkomen 

dat zich in de afgelopen periode een achttal veiligheidsincidenten en bijna-
ongelukken hebben voorgedaan. De nadere onderbouwing en de actuele 
situatie hebben de urgentie versterkt om zo spoedig mogelijk in te 
grijpen; 

• Onmiddellijke afsluiting van het kanaal is weliswaar de meeste veilige 
optie, maar is volgens Rijkswaterstaat geen haalbare maatregel vanwege 
de onevenredige maatschappelijke en economische schade door een acute 
en zeer lange stremming van het kanaal; 

• Er is nog een aantal minder drastische maatregelen te nemen voor 
verdere beheersing van het veiligheidsrisico gedurende de periode tot de 
daadwerkelijke start van de werkzaamheden; 

• Het voortduren van de huidige situatie moet echter tot een minimum 
beperkt worden om daadwerkelijke ongelukken en grotere en 
onomkeerbare ecologische schade te voorkomen; 

• Direct opdragen aan de huidige aannemer leidt tot het zo spoedig mogelijk 
realiseren van een veilige situatie en structurele oplossing, alsmede 
afronding van het werk; 

• De onveilige situatie wordt naar verwachting per 1 oktober 2024 (of 
zoveel eerder als mogelijk) structureel beëindigd door het kanaal af te 
sluiten en het deel waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, 
droog te leggen. Het niet droogleggen van het kanaal is vanuit veiligheid 
een no-go. Ook de betrokk-eruannemers_tiebben_aangegeven dat 
Layaering "in den natte" niet uitvoerbaar is. Het kanaal zal in totaal ca. 
150 werkbare dagen afgesloten zijn voor de scheepvaart. Afhankelijk van 
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de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden naar verwachting in 
april/mei 2025 gereed. 

• Op de omvaarroute ligt keersluis Limmel. Wanneer keersluis Limmel 
vanwege hoog water, storingen of incidenten gesloten zou 
bedrijven aan het kanaal (haven Stein) onbereikbaar en is 
alternatieve route mogelijk richting Antwerpen/Rotterdam. 
zal zorgdragen voor een maximale beschikbaarheid van Keersluis Limmel 
tijdens de werkzaamheden. 

• Voor de meerkosten voor het afronden van het project zal aanvullend 
budget benodigd zijn. Een indicatie van de verwachte extra kosten voor het 
project zijn in beeld gebracht. Dit wordt nog verder aangescherpt. Ik zal u 
daar op een later moment over informeren en een besluit over de dekking 
voorleggen. 

Krachtenveld 
• Bedrijven krijgen tot de start van de uitvoering van het werk (rond 

oktober of zoveel eerder als mogelijk) de tijd zich voor te bereiden op de 
sluiting van het kanaal voor langere periode. 

• De weerstand bij de omgevingspartijen is groot. De logistieke sector (o.a. 
TLN en ASV) heeft meermaals sterke zorgen geuit over de forse impact op 
de bedrijfsvoering bij het volledig stremmen van het kanaal. De ASV heeft 
inmiddels ook contact opgenomen met DGLM. Ze hebben nog steeds 
twijfels of het kanaal drooggezet moet worden. 
Om de (financiële) impact van een sluiting op de omgeving te kunnen 
specificeren, wordt er momenteel een impactanalyse uitgevoerd door RWS 
in samenwerking met LWV en KBN. 

• De omgeving geeft aan dat stremmen onevenredig veel geld kost voor 
bedrijven. Dit wil de omgeving mogelijk verhalen op RWS. Hiervoor geldt 
de regeling Nadeelcompensatie. De omgeving heeft aangegeven dat zij 
het standaardproces t.b.v. nadeelcompensatie niet als voldoende 
beschouwen. 
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Communicatie 
• Parallel aan het informeren van de Tweede Kamer wordt de omgeving 

geïnformeerd dat het kanaal drooggezet gaat worden, zodat deze zich zo 
goed mogelijk hierop kan voorbereiden. 

• Primaire doel van de communicatie is de omgeving proactief te informeren 
en dat te blijven doen. Tegelijkertijd zal ook de media worden 
geïnformeerd. 

• Er zal z.s.m. op bestuurlijk niveau een vervolgoverleg worden gepland met 
zowel de scheepvaart als de betrokken bedrijven. Hierin zullen het besluit, 
de tijdelijke beheersmaatregelen en de planning worden toegelicht. De 
noodzaak om het kanaal af te sluiten wordt hierin benadrukt alsmede het 
belang van een goede en gezamenlijke voorbereiding hierop. De zorgen bij 
de omgeving zullen hierdoor niet worden weggenomen, maar insteek is 
om via regelmatig en transparant overleg de impact zoveel mogelijk te 
beperken. 

• U kunt overwegen met de direct betrokkenen in gesprek te gaan. 

Afstemming 
• De Kamerbrief is afgestemd met DGLM, HB1Z en FEZ. 
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Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Datum 
6 maart 2024 

De directeur-generaal Rijkswaterstaat, 
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Minister 

Martin Wijnen 
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