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Bijlage 5 – Monitoringsinformatie 
 

In aanvulling op de afspraken uit het Commissiedebat van 7 april 2022 heeft de 

Kamercommissie OCW mij op 15 april 2022 een brief1 gestuurd met het verzoek 

enkele specifieke thema’s (‘monitoringsinformatie’) op te nemen in de rapportage.  

In de eerste voortgangsrapportage ben ik ingegaan op alle elementen uit uw 

brief. In deze rapportage focus ik mij op de volgende nog actuele onderwerpen:  

• Businesscase DAB 

• Kennis en capaciteit omtrent Blueriq 

• Stresstesten 

• Incidenten 

• Uitfaseren oude landschap 

 

Businesscase DAB 

De businesscase (analyse van kosten en baten van een investering) en het pro-

grammaplan DAB worden jaarlijks geactualiseerd, meestal in het derde kwartaal. 

Eventuele nieuwe aanbevelingen uit de vervolgtoets DAB van het Adviescollege 

ICT zullen worden meegenomen in de actualisatie van deze documenten. Ieder 

jaar wordt ook de informatie van de grote ICT-trajecten geactualiseerd op het 

Rijks ICT-dashboard inclusief de bijbehorende relevante documenten. 

 

In het afgelopen half jaar is een start ge-

maakt met het inrichten van het batenma-

nagement van het programma DAB . Hierin 

wordt uitgewerkt hoe de in de businesscase 

opgenomen baten van het programma wor-

den gemeten.  

 

In de afbeelding hiernaast wordt inzicht ge-

geven in het beschikbare budget voor het 

programma DAB (stand tot en met oktober 

2023 voor totale budget en uitgaven). 

 

Vanwege het lopende onderzoek naar aan-

leiding van het AcICT-advies wordt de busi-

nesscase later herijkt. Het overzicht hier-

naast laat wel de kosten van het lopende 

jaar zien, maar de totale kosten moeten 

worden bijgesteld aan de hand van het te 

kiezen scenario.  
  

                                                 
1 kenmerk 2022D15078 
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Kennis en capaciteit Blueriq 

Om de afhankelijkheid van externe partijen te beperken wil DUO voldoende eigen 

personeel aannemen en opleiden. Daarvoor is een vakgroep ingericht en wordt 

een kenniscentrum voor ICT ingericht. Voor beide is een plan opgesteld om vol-

doende kennis op te bouwen en in de toekomst deze kennis te waarborgen. 

 

 
  

Benodigde capaciteit bij de Blueriq Business Engineers 

• De Blueriq Business Engineer is de ‘low-code’ tegenhanger van de programmeur. 

• Op dit moment werken er 14 Blueriq Business Engineers bij de uitvoeringsdirectie 

Onderwijsinstellingen, waarvan 5 intern en 9 extern.  

• Er is ruimte gecreëerd voor het aannemen van 4 nieuwe interne Business Engi-

neers. Hiervoor ligt een adviesaanvraag bij de OR.  

• Het totale aantal op dit moment ligt 1 medewerker hoger dan eerder voorzien. 

De verwachting is dat het totaal aantal engineers het maximum heeft bereikt en 

in ieder geval de rest van 2024 aanhoudt.  

• In de uiteindelijke situatie (vanaf 2025 e.v.) zijn er naar verwachting 8 mensen 

nodig in deze rol. In het ideale geval zijn deze allemaal intern. 

• Deze Blueriq Business Engineers werken naast de eerder genoemde pool van 20 

medewerkers met meer specialistische/technische Blueriq-kennis. 

 

Benodigde capaciteit in de ontwikkel- en beheerteams (DevOps-teams) 

• Op dit moment zijn er 4 teams actief voor het programma, waarvan 3 gespeciali-

seerd in Blueriq binnen scope van het programma. Ten opzichte van de laatste 

rapportage is er één team toegevoegd voor de realisatie van Voorzieningenplan-

ning en is het team van Bekostigen verdeeld over twee teams (één Blueriq en 

één Java), omdat het anders te groot werd.  

• In elk team zitten ongeveer 10 personen, verdeeld over 6 disciplines. 

• Elk van deze disciplines heeft een eigen kennisniveau van Blueriq en wordt daarin 

opgeleid.  

• Ongeveer 1/3e tot de helft van de bemensing van deze teams is extern. Het stre-

ven voor de toekomst is minimaal de helft intern en past binnen de gekozen ICT-

strategie van DUO.  
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Stress-, Load- en Performancetesten 

Performancetesten zijn testen waarmee bepaald wordt of het systeem binnen de 

gestelde normen blijft zodat er goed mee gewerkt kan worden. Loadtesten simule-

ren extra belasting om daarmee vast te stellen wanneer het systeem buiten de 

gestelde performance normen raakt. Stresstesten zijn bedoeld om het hele systeem 

te testen op maximale belastbaarheid waardoor het crashed om daarna te kijken 

hoe het zich daarvan hersteld. Om dit te kunnen toetsen wordt met grote testgroe-

pen gewerkt, om het systeem te belasten op of boven de verwachte maximale 

benodigde capaciteit. Performance en load testen voert DAB reeds uit, stresstesten 

staan gepland voor november 2023. 

 

 

 
  

Aanpak Stress-, Load- en Performancetesten 

• Het testen van performance is geïntegreerd in de ontwikkelprocessen. Deze tes-

ten worden elke sprint (een ontwikkel- en testcyclus van 2 weken) uitgevoerd.  

• Het meten van de performance is uitgebreid naar andere applicatieonderdelen en 

is verder verfijnd. Met deze meetresultaten ontstaat een verbeterd beeld van de 
totale performance. 

• Samen met de leverancier BLQ loopt het onderzoek naar performanceverbeterin-

gen en daar zijn al goede resultaten behaald. De doorlooptijd van de zwaarste 
regeling kan met 40 á 50 % worden verkort waarmee alles ruim binnen de ge-

stelde performance normen blijft. 
• Er is ook succesvol getest met het parallel draaien van zware regelingen zodat dit 

ook kan worden ingezet wanneer nodig. 
• Naast testen per regeling wordt op een later moment ook getest hoe de applica-

tie functioneert als er veel regelingen achter elkaar worden uitgevoerd en hoe 

belastbaar het systeem daarmee is. 

 

Stand van zaken en verwachting 

• Aandachtspunt blijft dat de stresstesten nog niet zijn uitgevoerd zodat hierover 

geen resultaten kunnen worden gedeeld. Deze worden verwacht in de 4e voort-
gangsrapportage.  

• De bekostigingsapplicatie is zo opgebouwd dat de gebruiker zelf kan bepalen 

hoeveel regelingen er in één ronde worden opgepakt en hoeveel berekeningen 
tegelijkertijd worden uitgevoerd (parallel rekenen).  

• De belastbaarheid van het systeem is daarmee dermate stuurbaar, inclusief de 
mogelijkheid van het parallel rekenen dat overbelasting niet waarschijnlijk is.  

• Er wordt samen met de leverancier Blueriq verder gewerkt aan verdere verbete-
ring van de performance om ook in de toekomst complexe bekostigingsregelin-

gen en grote doelgroepen goed te kunnen blijven verwerken en indien wenselijk 
de procestijden te verkorten.  
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Incidenten 

De bekostigingsapplicatie is voor het middelbaar beroepsonderwijs en voor een 

aantal regelingen voor voortgezet onderwijs succesvol in gebruik. Bij elk nieuw 

systeem zijn kinderziektes en gewenning aan de orde. Er hebben zich gedurende 

de productie geen problemen of incidenten voorgedaan die effect hebben gehad 

op de tijdigheid of juistheid van de bekostiging. De externe klant heeft hier niks 

van gemerkt 

 

 
  

Aantallen incidenten 

De incidenten van april tot en met september 2023 (periode van deze 3e rapportage) 

vallen uiteen in de volgende categorieën: 

• 6 software-fouten 

• 3 productie fouten 

• 2 fouten in uitvoering van een release 

• 2 fouten in modelleren 

• 1 fout in de infrastructuur waarop het bekostigingssysteem draait. 

• 1 onterecht (bleek geen incident te zijn) 

 

De 12 incidenten van januari t/m maart 2023 vallen uiteen in de volgende categorieën: 

• 1 productiefout (menselijk handelen) 

• 2 fouten veroorzaakt in andere systemen 

• 1 fout in de infrastructuur waarop het bekostigingssysteem draait 

• 1 fout in de uitvoering van een release 

• 7 software-fouten 

 

Eind 2021 is de eerste regeling live gegaan. Vanaf dat moment tot eind 2022 hebben 

zich 33 problemen voorgedaan in de applicatie voor bekostiging. Deze vallen uiteen in de 

volgende categorieën: 

• 1 onterecht (bleek geen incident) 

• 1 productiefout (menselijk handelen) 

• 5 fouten veroorzaakt in een ander systeem 

• 3 fouten in de infrastructuur waarop het bekostigingssysteem draait 

• 23 software-fouten, waaronder 

• Een aantal fouten met het automatisch in gang zetten van processtappen 

aan de hand van zogenaamde ‘timers.’ Deze zijn n.a.v. de incidenten 

verbeterd. 

• Fouten in de afhandeling van automatische controleregels. 

• Fouten in data-uitwisselingen met andere systemen. 

 

Trends 

Het aantal softwarefouten lijkt iets af te nemen, terwijl andere typen fouten stabiel blij-

ven. Dit lijkt er op te duiden dat het systeem stabieler wordt en de gebruikers meer er-

varen in het systeem. 
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Uitfaseren oude landschap 

In het huidige landschap van Bekostiging en Planning zijn de onderlinge compo-

nenten zo verweven, dat het slechts zeer beperkt mogelijk is om losse onderdelen 

uit te faseren. Pas als alle processen en losse componenten vernieuwd zijn, kan 

het oude landschap in zijn geheel worden uitgezet. In een paar uitzonderingsge-

vallen worden eerder al losse onderdelen uitgefaseerd. In voorkomende gevallen 

kan een component geïsoleerd en losgekoppeld worden van de rest van het land-

schap. Of dit zinvol is voor onderdelen van het landschap wordt als optie meege-

wogen in de scenario’s die DUO opstelt naar aanleiding van het BIT-advies van 

het Adviescollege.  

Uitfasering huidige landschap  

• Bekostigen: vanwege sterke samenhang (‘verknoping’) van de onderdelen in het 

oude landschap, kunnen de meeste losse onderdelen pas worden uitgefaseerd als 

álle onderdelen zijn vernieuwd.  
• In de afgelopen periode is gewerkt aan een concrete tijdslijn voor het uitfaseren 

van het oude landschap, als vervolgstap op de eerder opgestelde migratiestrate-

gie. Met deze uitwerking kan DUO laten zien wanneer het oude landschap con-

creet kan worden ‘uitgezet’. Deze tijdslijn is echter afhankelijk van het te kiezen 

scenario uit het lopende onderzoek van DUO.  


