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1. Definities 

Term Definitie 
Verhoogd Panden waarvan het HRA-model verwacht dat ze gemiddeld 

genomen niet aan de norm voldoen 
Licht verhoogd Panden waarvan het HRA-model verwacht dat ze met twee 

standaard afwijkingen niet aan de norm voldoen 
Normaal Panden waarvan het HRA model verwacht dat zij met >90% 

zekerheid aan de norm voldoen 
Opname Een inspecteur verzamelt beschikbare informatie van het gebouw 

en gaat langs om het gebouw te onderzoeken 
Beoordeling Een ingenieursbureau beoordeelt of het gebouw voldoet aan de 

veiligheidsnorm. En welke versterkingsmaatregelen eventueel 
nodig zijn 

Project vastgesteld NCG stelt in nauw overleg met de bewoners een projectplan op 
voor het versterken van het gebouw 

Uitvoering voltooid Het gebouw is versterkt 
Realisatie t/m 2018 Totaal aantal adressen die zijn opgepakt t/m 2018 
Realisatie in 2019 Totaal aantal adressen die zijn opgepakt in 2019 
Realisatie in 2020 Aantal adressen die opgepakt zijn in 2020, cumulatief over de 

maanden 
Planning 2020 Het verwachte aantal adressen die opgepakt zullen worden in 

2020. Aantal is de verwachting voor het gehele jaar. Deze 
verwachting is conform de prognose welke rekening houdt met 
inzet, capaciteit en doorlooptijden 

Gemeentelijk plan 2020 Het totaal aantal adressen die conform afspraak met de 
gemeenten opgepakt zullen worden in 2020  

 

2. Toelichting 
Dit dashboard bevat de stand per 31-12-2019. De volgende correcties zijn hierin verwerkt:   

• De tabellen bevatten ook regels voor realisatie, planning en afspraken met gemeenten 
voor 2020. De definitieve aantallen vloeien voort uit de gemeentelijk plannen die eind Q1 
worden afgerond. Deze zijn leidend voor de uitvoering. 

• De afgelopen maanden is hard gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de data die 
onder meer is overgekomen van het CVW. Daardoor is het nu mogelijk om de 
voortgangsindicatoren nauwkeuriger aan de jaren toe te rekenen. Dat is in het 
voorliggende dashboard gedaan. In het dashboard van oktober was de toerekening aan 
jaren nog gebaseerd op geregistreerde wijzigingen in een bepaald jaar, ongeacht het jaar 



waarin de voortgangsindicator was gerealiseerd. Dat was toen de beste benadering die 
mogelijk was. Inmiddels kan dat preciezer. Dit heeft vooral zijn effect op project 
vastgesteld. De totale productie is dus niet gewijzigd, maar de toedeling aan jaren is nu 
nauwkeuriger dan in oktober 2019. 
 
 

3. Dashboard totaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Dashboard per gemeente 

 
4.1 Gemeente Appingedam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Gemeente Delfzijl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Gemeente Groningen (inclusief Stad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Gemeente Het Hogeland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 Gemeente Loppersum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6 Gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7 Gemeente Oldambt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


