



Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

**Bijlage(n)**

1

Datum 23 december 2021  
Betreft Eindrapport Voorstel inrichting Landelijk Expertisecentrum  
Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB)

Hierbij zend ik u mijn eindrapport Voorstel inrichting Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB).

Dit is de rapportage van Fase 1 van de opdracht die ik als kwartiermaker voor het LEC-SB van het ministerie van SZW heb gekregen. De opdracht voor Fase 1 luidde: "Doe een voorstel voor de inrichting van het LEC-SB, waaronder de governance, zodanig dat het uiterlijk op 1 juli 2022 kan starten met de werkzaamheden aan de hand van een werkprogramma. Dit voorstel dient uiterlijk 1 januari 2022 opgeleverd te worden ter finale goedkeuring en vaststelling door de verantwoordelijke bewindspersoon van het ministerie van SZW als voorwaarde voor de financiering van het LEC-SB.

Feitelijk behelst de opdracht in de eerste fase drie sub-opdrachten, te weten het doen van voorstellen voor het ontwikkelen en opstarten van de governance, de totstandkoming en start van de uitvoering van een werkprogramma, en de uit te voeren activiteiten en te nemen besluiten tot de start van het LEC-SB, inclusief het ontwikkelen van een voorstel voor het verdere ontwikkeltraject".

Dit eindrapport gaat achtereenvolgens in op de inhoud, organisatie, financiering en communicatie van het LEC-SB. Het sluit af met een Plan van Aanpak voor Fase 2. De inrichting van het LEC-SB, een nieuw instituut, vergt op al deze terreinen in onderlinge samenhang denkwerk, ontwikkelkracht en afstemming. Er is in vier maanden door alle betrokkenen met energie en enthousiasme veel werk verzet. Dat heeft geleid tot dit eindrapport van Fase 1. Het werk is daarmee nog niet klaar. In Fase 2 waarin de daadwerkelijke op- en inrichting van het LEC-SB ter hand zal worden genomen moeten verschillende aspecten nog verder worden uitgewerkt. Hieronder wordt dit per aspect toegelicht en op basis daarvan wordt aangegeven waarover nu besluitvorming wordt gevraagd.

Ten aanzien van de inhoudelijke opgave van het LEC-SB zijn de missie, kernwaarden, kerntaken en missie beschreven en zijn op basis daarvan de taken en werkprocessen benoemd. Vervolgens is beschreven op welke systematische wijze het meerjarenprogramma zal worden ontwikkeld en hoe dit zal leiden tot een eerste werkprogramma op basis waarvan het LEC-SB kan starten. Een concept-werkprogramma 2022-2025 zal in het tweede kwartaal van 2022 worden aangeboden ter goedkeuring. In de maanden hiervoor zal al afstemming hierover plaats vinden met het ministerie van SZW en diverse stakeholders.

Voor de invulling van de taak van het LEC-SB bij de uitvoering van de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB) vindt overleg plaats met het IAS en de SVB. Dit zal in het eerste kwartaal van 2022 resulteren in werkafspraken tussen het LEC-SB en het IAS. Dit houdt nauw verband met de oplevering door het NCvB van de eerste Lijst Beroepsziekten. Welke beroepsziekten op deze lijst worden opgenomen heeft immers effect op de omvang en aard van de in te richten werkprocessen ten behoeve van de uitvoering van de TSB. Ook zal op korte termijn een uitvoeringstoets over de TSB worden opgeleverd.

Ten aanzien van de organisatie van het LEC-SB wordt een uitgewerkt voorstel beschreven van de organisatorische en bestuurlijke vormgeving. Ook is beschreven op welke wijze dit juridisch kan worden geborgd en welke juridische instrumenten daarvoor nodig zijn. Aan de Landsadvocaat is gevraagd hierop een 'second opinion' uit te voeren. De Landsadvocaat heeft geconcludeerd geen 'showstoppers' te zien. De geconstateerde aandachtspunten en randvoorwaarden zullen bij de uitwerking in acht worden genomen. De uit te werken juridische instrumenten zullen in het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar komen en daarna ter besluitvorming worden voorgelegd.

Op basis van de organisatorische en bestuurlijke vormgeving is de financiering van de diverse activiteiten van het LEC-SB beschreven. Ook dit zal in het eerste halfjaar van 2022 worden uitgewerkt. Bijzondere aandacht behoef de begroting. In samenhang met het concept-werkprogramma zal een conceptbegroting worden opgesteld en ter goedkeuring worden aangeboden. Om per 1 juli 2022 het LEC-SB operationeel te hebben, dienen vanaf januari al voorbereidingen te worden getroffen die financiering vergen. Daarom vindt momenteel overleg plaats met het ministerie van SZW over een startbegroting voor de eerste maanden van 2022.

Voor een goede werking van het LEC-SB is de communicatiefunctie van groot belang. De vormgeving hiervan en de te ondernemen activiteiten zijn in het eindrapport beschreven.

Afgesloten wordt met het Plan van Aanpak voor Fase 2. Hierin is beschreven welke activiteiten moeten worden ondernomen om een start van het LEC-SB per 1 juli 2022 mogelijk te maken, welke producten en volgens welke tijdlijn moeten worden opgeleverd en hoe dit zal worden aangepakt.

**Ik verzoek u het eindrapport van Fase 1 goed te keuren. Expliciet vraag ik uw instemming met:**

- **missie, kernwaarden, kerntaken en op basis daarvan de taken en werkprocessen;**
- **wijze waarop systematisch het meerjarenprogramma zal worden ontwikkeld en hoe dit zal leiden tot een eerste werkprogramma op basis waarvan het LEC-SB kan starten;**
- **voorstel van de organisatorische en bestuurlijke vormgeving en hoe dit juridisch kan worden geborgd en welke juridische instrumenten daarvoor nodig zijn;**

**Datum**  
23 december 2021

- **wijze waarop – op basis van de organisatorische en bestuurlijke vormgeving – de diverse activiteiten van het LEC-SB zullen worden gefinancierd;**
- **vormgeving van de communicatie van het LEC-SB en de daarin te ondernemen activiteiten;**
- **plan van aanpak voor Fase 2 met activiteiten om een start van het LEC-SB per 1 juli 2022 mogelijk te maken met producten, tijdlijn en wijze van aanpak.**

**Daarbij teken ik aan dat:**

- **In het tweede kwartaal van 2022 een concept-werkprogramma en bijbehorende begroting ter goedkeuring zal worden aangeboden;**
- **Begin 2022 een startbegroting ter goedkeuring zal worden aangeboden;**
- **De juridische instrumenten om de voorgestelde organisatorische en bestuurlijke vormgeving te borgen na het eerste kwartaal van 2022 ter goedkeuring zullen worden aangeboden.**

Met vriendelijke groet,

