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Instemmen met verzenden Kamerbrief vervolg stappen 
op basis van uitkomsten VBA 2030 

 

Aanleiding 
Tijdens de DGMO-RWS staf van 22 november jl. is de beslisnota ‘’ Bepalen inzet 
vervolg VBA 2030’’ (IENW/BSK-2023/315567) besproken. Vanwege het 
budgetrecht van zowel de Eerste en Tweede Kamer, de integrale besluitvorming 
over de Voorjaarsnota, de begrotingsregels en de demissionaire status van het 
kabinet kan de formele startbeslissing (investeringsbesluit) voor de MIRT 
verkenning nu niet genomen worden. Op basis van de bespreking tijdens de staf 
heeft u aangegeven in te stemmen om nu zoveel als mogelijk werkzaamheden in 
het kader van de verkenning ingang te zetten en de regio hierover te informeren. 
Op 30 november jl. is de regio ambtelijk hierover geïnformeerd. Met deze nota 
wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg met de regio, gevraagd 
kennis te nemen van de inhoud en toon van de concept- Kamerbrief en in te 
stemmen deze te verzenden naar de Tweede Kamer voor het kerstreces.  

Geadviseerd besluit 
a. Kennis nemen van het overleg met de regio. 
b. Kennis nemen van de inhoud en toon van de concept Kamerbrief (zie 

bijlage 1). 
c. Instemmen met verzending van de concept Kamerbrief nog vóór het 

kerstreces, met het oog op het Commissiedebat Wadden van 18 januari 
2024. De regio vindt het van belang dat zo spoedig mogelijk gestart wordt 
met de voorbereidende werkzaamheden voor de verkenning om zo het 
tempo hoog te houden.  

Kernpunten 
 

A. Overleg met de regio 
• Op 30 november jl. is een ambtelijke delegatie bestaande uit 

vertegenwoordigers vanuit de provincie Fryslân, de gemeente Ameland, 
de gemeente Noardeast Fryslân en Wetterskip Fryslân, geïnformeerd dat 
het ministerie van IenW nu geen formeel investeringsbesluit/ 
startbeslissing voor de MIRT verkenning kan nemen.  

• Ook is de regio geïnformeerd dat de inschatting vanuit het ministerie van 
IenW is dat we eind Q2 2024 (rond de zomer) het formele besluit wel 
kunnen nemen, uitgaande van positieve besluitvorming over de 
ontwerpbegroting 2024 door beide Kamers en breed draagvlak in de 
Tweede Kamer.  
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• Daarnaast is de regio meegenomen dat de komende periode zo veel als 
mogelijk werkzaamheden in het kader van de verkenning in gang worden 
gezet (zie toelichting). Hierdoor ontstaat er geen vertraging, dit zijn 
activiteiten die sowieso al moesten plaatsvinden.  

• In reactie gaf de regio het volgende terug: 
 Teleurstelling dat nu geen formeel investeringsbesluit kan worden 

genomen, wel begrip voor het budgetrecht van de Kamer en de 
begrotingsregels.  

 Bezorgdheid dat we hierdoor vertraging oplopen. Vanuit IenW is 
aangeven dat we aan de slag gaan met de voorbereiding van de 
verkenning om geen tijd te verliezen. Het formeel 
investeringsbesluit volgt op een later moment. Dit vanwege de 
gedeelde urgentie en samenhang met het traject van de concessie 
Waddenveren Oost. Inmiddels is er al een kwartiermaker 
aangesteld voor de verkenning. Daarbij heeft IenW aangeven dat 
we maximaal de uitkomsten en inzichten vanuit VBA 2030 zullen 
benutten binnen de verkenning. Ook zal op korte termijn (medio 
februari 2024) een Rijk-regio Stuurgroep voor de verkenning 
georganiseerd worden om de partijen mee te nemen in het 
proces.  

 Zorgen dat er geen budget zou zijn om bv. de aanbesteding voor 
ingenieursdiensten in gang te zetten. Vanuit IenW is toegezegd 
dat wij dat inregelen en hiervoor instaan.  

 
B + C. Concept Kamerbrief en verzending naar de Tweede Kamer  

• Met de Kamerbrief ‘’ Aanbieding Rapport Vervolgonderzoek 
Bereikbaarheid Ameland 2030’’ van 10 november 2023 (zie bijlage 2) is 
de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het rapport en de 
adviezen vanuit de regionale overheden, diverse natuurorganisaties en 
Rijkswaterstaat. Ook is gemeld dat de Kamer geïnformeerd wordt over het 
vervolg van VBA 2030.  

• De concept Kamerbrief gaat kort in op de uitkomsten van VBA 2030, 
beschrijft de inhoudelijke richting voor het vervolg nl. starten van een 
MIRT verkenning, gaat in op de contouren van de scope van de 
verkenning alsook de financiën. Ook gaat de brief in op de samenhang 
met het traject van de concessie Waddenveren Oost en de Routekaart 
Bereikbaarheid. Tot slot gaat de brief in op de motie van de Kamerleden 
van der Plas en Pouw Verweij1.  

• De concept-Kamerbrief is afgestemd met directie OVS, RWS, DGWB, 
DGLM, FEZ alsook IRF (ministerie van Financiën). Ook is de conceptbrief 
afgestemd met de regionale partners: de Provincie, gemeente Ameland, 
gemeente Noardeast-Fryslân en Wetterskip Fryslân.  

• De regionale overheden vinden het belangrijk dat er zo spoedig mogelijk 
gestart wordt met de voorbereidende werkzaamheden voor de verkenning 
en dat de Kamerbrief vóór het kerstreces verstuurd wordt. Ook met het 
oog op het Commissiedebat Wadden van 18 januari 2024.   

Krachtenveld 
De regio ziet graag dat IenW nu een formeel startbeslissing neemt, maar heeft 
ook begrip dat dit nu niet mogelijk is vanwege het budgetrecht en 

 
1 Kamerstuk 31 409, nr. 380 
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begrotingsregels. Daarbij pleit de regio dat we voortvarend aan de slag gaan en 
inzetten om zo snel als mogelijk het formele investeringsbesluit te nemen.  
Het ingang zetten van voorbereidingen voor een MIRT-verkenning inclusief 
beschikbaar stellen van middelen uit het Mobiliteitsfonds voor een 
toekomstbestendige oplossing zal naar verwachting breed gesteund worden door 
partijen in de Tweede Kamer. 

Toelichting 
 
Gesprek met de regio  
Werkzaamheden die de komende periode ingang gezet kunnen worden in het 
kader van de verkenning zijn:  

 Inregelen projectorganisatie verkenning 
 Samen met de regio de scope, organisatie, governance van de verkenning 

bepalen en inregelen. 
 Gezamenlijk met de regio werken aan het formele startdocument van de 

verkenning 
 Voorbereidende werkzaamheden tbv aanbesteding ingenieursdiensten 

uitvoeren.  
 Borgen van samenhang met het traject van de concessie.  

 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 
 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Concept Kamerbrief 
Vervolgstappen op basis van 
uitkomsten VBA 2030 

Gaat kort in op de uitkomsten 
van VBA 2030, beschrijft de 
inhoudelijke richting voor het 
vervolg nl. starten van een 
MIRT verkenning, gaat in op de 
contouren van de scope van de 
verkenning alsook de financiën. 
Ook gaat de brief in op de 
samenhang met het traject van 
de concessie Waddenveren Oost 
en de Routekaart 
Bereikbaarheid. Tot slot gaat de 
brief in op de motie van der 
Plas en Pouw Verweij. 

2 Kamerbrief Aanbieding Rapport 
Vervolgonderzoek 
Bereikbaarheid Ameland 2030 
van 10 november 2023 

Met de brief is het 
onderzoeksrapport VBA 2030 
aan de Tweede Kamer 
aangeboden. Daarnaast zijn de 
adviezen vanuit de regionale 
overheden, diverse 
natuurorganisaties en 
Rijkswaterstaat gedeeld. Ten 
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slotte geeft de brief een 
doorkijk naar het vervolg.  

 
Leeswijzer bij onderliggende beslisnota’s 
 

Datum Naam beslisnota Toelichting 

10 november 
2023 

IENW/BSK-2023/315567 
Bepalen van inzet vervolg 
besluit inzake Vervolgonderzoek 
Bereikbaarheid Ameland 2030 

Op basis van de uitkomsten van 
het onderzoek, verschillende 
adviezen bent u geadviseerd 
over het vervolg van VBA 2030 
en richting te geven aan uw 
inzet. Tevens bent u 
geïnformeerd over de opvolging 
van de no-regret maatregelen 
en de vervolgstappen. 

19 oktober 
2023 

IENW/BSK-2023/308993 
Beslisnota verzending 
Kamerbrief rapport VBA 2030 
en adviezen over VBA 2030 
naar de Tweede Kamer 

Met deze beslisnota bent u 
geïnformeerd over het regio 
advies, advies vanuit de 
natuurorganisaties en 
Rijkswaterstaat. Ook bent u 
gevraagd om in te stemmen 
met het verzenden van het 
onderzoeksrapport van VBA 
2030 naar de Tweede Kamer. 

 


