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Aanleiding 
RWS adviseert u de aanbesteding van de vernieuwing van de Van 
Brienenoordbrug te stoppen en middels een brief de Tweede Kamer hierover te 
informeren. De brief treft u aan in bijlage 1 bij deze nota.  

Geadviseerd besluit 
Bijgevoegde Kamerbrief te versturen. 
 
Toelichting 
• De aanbesteding van de VBB is eind 2022 gestart en loopt nog. De huidige 

planning is het project te gunnen in maart 2024.  
• Er heeft zich één bouwcombinatie gemeld voor de uitvoering van het project. 
• Rijkswaterstaat adviseert de aanbesteding voor de vernieuwing van de Van 

Brienenoordbrug te stoppen en een aanpak op te stellen om het project later 
in een andere vorm opnieuw naar de markt te brengen.  

• Reden is dat de prijs, als de huidige aanbesteding wordt doorgezet, zo hoog is 
dat deze niet inpasbaar is in de begroting. 

• Uit de huidige aanbestedingsprocedure blijkt dat dit grote en complexe project 
moeilijk op een beheersbare manier in één keer kan worden uitgevoerd en 
beprijsd.  

• Rijkswaterstaat heeft dit niet zo ingeschat en dit kwam ook niet naar voren in 
de kostenramingen. Het project wordt hierdoor te duur en dit noopt tot een 
andere aanpak. 

• Daarom wordt voor het vervolg van de Van Brienenoordbrug een nieuwe 
aanpak uitgewerkt om het project opnieuw aan te besteden. In de nieuwe 
aanpak zal het project worden opgedeeld. 

• Rijkswaterstaat evalueert hoe de huidige aanbesteding is opgezet en zal dit 
meenemen in het vervolg.  

• Rijkswaterstaat ziet dat aannemers steeds terughoudender zijn in het nemen 
van risico’s dan wel dat zij hoge kosten in rekening brengen om deze risico’s 
af te dekken. Daarnaast maakt de krapte op de huidige (arbeids)markt dat 
bedrijven keuzes moeten maken waar zij hun schaarse capaciteit in zetten.  

• Rijkswaterstaat zorgt er voor dat de brug tot aan de vernieuwing veilig kan 
worden gebruikt. Daartoe wordt de brug frequent gemonitord. Dat neemt niet 
weg dat de brug einde levensduur is en de brug nu later wordt vernieuwd dan 
eigenlijk wenselijk is. Dat heeft ook gevolgen. Er zal extra onderhoud nodig 
zijn en als gevolg daarvan zal er extra hinder zijn voor de omgeving. Ook kan 
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uit de monitoring blijken dat verkeersmaatregelen nodig zijn, zoals 
aslastbeperkingen, het afsluiten van rijstroken en snelheidsbeperkingen. 

• We willen om deze reden met de sector in gesprek over het vervolg van de 
Van Brienenoordbrug, maar ook over andere projecten, aangezien de opgave 
om Nederland bereikbaar te houden groot is en, naast deze trends in de 
markt, ook de prijzen van grondstoffen in de bouw de afgelopen jaren zijn 
gestegen. 

Communicatie en vervolg 
Kort voorafgaand aan het versturen van de brief zal RWS zowel de betrokken 
marktpartijen als de Bestuurlijke partners en andere belangrijke stakeholders 
informeren over het besluit. Het persbericht is/wordt via DCO met u afgestemd.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
De inhoud van deze nota kan openbaar worden gemaakt. 
 
Bijlagen 
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