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KONINKRIJKSRELATIES EN VAN DEFENSIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 22 december 2023 

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de 
gezamenlijke huisvesting voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheids-
dienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) op 
de Frederikkazerne te Den Haag; in navolging van de brief die daarover 
eerder aan uw Kamer is verstuurd (met Kamerstuk 30 977, nr. 165). 

In die brief herhaalden wij onze gezamenlijke ambitie om te komen tot 
gezamenlijke huisvesting op meerdere locaties (Leidschendam, 
Zoetermeer en de Frederikkazerne). Gezamenlijke huisvesting verstevigt 
de samenwerking van de AIVD en de MIVD en komt ten goede aan de 
gezamenlijke taakuitvoering. 

Stopzetten project 

Ten aanzien van het projectprogramma Samenwonen AIVD-MIVD (SAM) 
op de locatie Frederikkazerne hebben wij in 2022 opdracht gegeven aan 
het Rijksvastgoedbedrijf om nieuwbouw te realiseren binnen gestelde 
kaders van geld, tijd en kwaliteit. Sindsdien heeft het Rijksvastgoedbedrijf 
het voorlopig ontwerp van de nieuwbouw opgesteld inclusief bijbeho-
rende kostenraming. Uit de uitwerking van het voorlopig ontwerp blijkt 
dat niet kan worden voldaan aan de eerder vastgestelde randvoorwaarden 
ten aanzien van kwaliteit, tijd en geld. Er zou sprake zijn van een 
verwachte overschrijding van de investeringskosten van 86%. 

Deze hogere investeringskosten zijn met name het gevolg van duurdere 
grondstoffen, de complexiteit van het project, de eisen aan beveiliging en 
de afwezigheid van marktwerking bij de gunning. Ook met aanpassingen 
kan de verwachte overschrijding niet binnen het vooraf gestelde financiële 
kader worden teruggebracht. 

Vanwege deze significant opgelopen investeringskosten, hebben wij 
besloten om het projectprogramma SAM te stoppen. Daarbij willen wij 
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benadrukken dat de ambitie, de ideeën en de plannen om de samen-
werking tussen beide diensten verder te versterken nog steeds overeind 
staan en leidend blijven. 

Afwikkeling SAM 

Het besluit om het projectprogramma SAM af te sluiten heeft financiële 
gevolgen. De tot nu toe gemaakte kosten zullen door beide departe-
menten worden gedragen. Het betreft een totaalbedrag van circa 36 
miljoen euro. Het gaat hier met name om advies-, ontwerp- en ontwikkel-
kosten die reeds zijn gemaakt. Het vervolgtraject voor de Frederikkazerne 
zal vanzelfsprekend voortbouwen op de tot nu toe opgedane kennis en 
ervaring ten gunste van de verdere voortgang daarvan. 

Vervolgtraject 

Voor de diensten blijft samenwerken en samenwonen op verschillende 
locaties (Frederikkazerne, Leidschendam en Zoetermeer) om de nationale 
veiligheid te beschermen het uitgangspunt. In de huidige bestaande 
panden die door de diensten in gebruik zijn wordt reeds intensief 
samengewerkt door verschillende gezamenlijke organisatieonderdelen. 
Dit zal zo blijven en de ambitie tot gezamenlijke huisvesting is daarmee 
niet van de baan. Het stopzetten van het projectprogramma SAM leidt tot 
vertraging in het datagedreven werken en het kwalitatief samenwerken. 
Ook leidt het tot vertraging van het realiseren van toekomstbestendige 
huisvesting op de Frederikkazerne. Deze realisatie is voor de MIVD ook 
van belang om personeel te behouden, gelet op de slechte staat van de 
bestaande infrastructuur. Bestaande panden op de locatie Frederikkazerne 
voldoen niet meer aan de kwaliteitsnorm. De komende periode zal 
daarom worden bezien hoe de toekomstbestendige huisvestingsbehoefte 
op de locatie Frederikkazerne zijn beslag zal krijgen. Uw Kamer zal worden 
geïnformeerd over vervolgstappen wanneer hierover meer duidelijkheid 
bestaat. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
H.M. de Jonge 

De Minister van Defensie, 
K.H. Ollongren
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