
Op zoek naar draagvlak: de geïntegreerde politietrainingsmissie Kunduz, Afghanistan | Post-missiebeoordeling | IOB Evaluatie nr. 432 | Op zoek naar draagvlak: de geïntegreerde politietrainingsmissie in Kunduz, Afghanistan | Post-missiebeoordeling | IOB Evaluatie | nr. 432 | Op zoek naar draagvlak: de geïntegreerde politietrainingsmissie in Kunduz, Afghanistan | Post-missiebeoordeling | IOB 
Evaluatie nr. 432 | 

 Op zoek naar draagvlak: de geïntegreerde 
politietrainingsmissie in Kunduz, Afghanistan
Post-missiebeoordeling



 Op zoek naar draagvlak: de geïntegreerde politietrainingsmissie in Kunduz, Afghanistan | Post-missiebeoordeling| 02 || 02 |

Voorwoord

De Nederlandse krijgsmacht heeft als taken het eigen grondgebied en dat van bond
genoten te beschermen, de (internationale) rechtsorde en stabiliteit te bevorderen en 
bijstand te bieden bij rampen en crises. In dit kader doet de krijgsmacht mee aan tal van 
grotere en kleinere missies, steeds vaker ook in nauwe samenwerking met civiele partners 
van buiten het ministerie van Defensie, zoals de politie en ontwikkelingsspecialisten. 
Tussen 2011 en 2013 vond de Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie plaats in 
Afghanistan. Deze missie beoogde de Afghaanse civiele politie en het rechtssysteem te 
helpen versterken, met name in de provincie Kunduz. 

Een jaar na afloop van deze missie stuurden de ministers van Buitenlandse Zaken, 
Defensie, Justitie en Veiligheid en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelings
samenwerking de Tweede Kamer een eigen eindevaluatie1 met een beoordeling van de 
resultaten van de missie. Hierin kondigden ze ook aan vijf jaar na het einde van de missie 
een ‘postmissiebeoordeling’ op te laten stellen ter beoordeling van de langetermijn
resultaten van de missie. Op 14 september 2017 bevestigden de ministers van Defensie en 
Buitenlandse Zaken in een brief aan de Kamer deze postmissiebeoordeling ter hand te 
zullen laten nemen.  

De directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB), de inhoudelijk 
onafhankelijke evaluatiedienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is verzocht 
deze taak op zich te nemen. IOB heeft dit onderzoek zelfstandig opgezet en uitgevoerd in 
de periode mei 2018 tot en met oktober 2019. 

Dit rapport bevat de hoofdbevindingen van de postmissiebeoordeling. Meer 
gedetailleerde bevindingen zijn te vinden in een aantal onderliggende studies die voor dit 
onderzoek zijn uitgevoerd en apart gepubliceerd zijn op de website van IOB:
www.iob-evaluatie.nl/publicaties/rapporten/2019/11/19/432-kunduz.

Namens IOB is het onderzoek uitgevoerd door Sabine de Jager, Gijs van Loon, Wendy van 
der Neut en mijzelf. Zij hebben hiervoor mede geput uit speciaal voor dit onderzoek 

uitgevoerde deelstudies van Michael McEvoy (‘Integrated Police Training Mission Kunduz, 
Afghanistan. Local Perceptions’), Niels Terpstra en Toon Dirkx (‘Developments in the Police 
and Justice Sectors in Kunduz Province, Afghanistan, 2010–2018: A Literature Review’) en 
van Erwin van Veen, Walle Bos, Mariska van Beijnum, allen werkzaam bij Instituut 
Clingendael (‘Mission Impossible? Police and Justice Capacity Building by International 
Peacekeeping Missions’). IOB is de auteurs erkentelijk voor hun bijdragen. 

Een externe referentiegroep heeft het onderzoek begeleid. Deze bestond behalve uit 
vertegenwoordigers van relevante directies van de betrokken ministeries van Buitenlandse 
Zaken (DVB, DSH, DAO), Defensie (DGB en Eval) en Justitie en Veiligheid (ICA) en een 
vertegenwoordiger van de Nationale Politie ook uit drie wetenschappelijk deskundigen: 
Martine van Bijlert, medeoprichter en senior onderzoeker van het Afghanistan Analysts 
Network, Jelle Janssens van de Universiteit Gent, en Arnim Langer van de Katholieke 
Universiteit Leuven. Lola Cecchinel van de UK Government Civilian Stabilisation Group 
voorzag IOB van kwaliteitsadvies en Monawar Zaheen, student aan de Universiteit Leiden, 
bood ondersteuning als stagiair bij de voorbereidingen voor het onderzoek in Afghanistan. 
De interne peer review werd verzorgd door een klankbordgroep van IOBmedewerkers 
Meie Kiel, Arjan Schuthof (voorzitter), Paul Westerhof en Rens Willems. IOB dankt hen 
allen voor hun advies en ondersteuning. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de medewerkers van de Nederlandse 
ambassade in Kabul, alle geïnterviewden en de ambtelijke deelnemers aan de 
consultatiebijeenkomst ter aanscherping van de aanbevelingen in dit rapport.

De eindverantwoordelijkheid voor het rapport berust bij IOB.

Dr. Wendy Asbeek Brusse
Directeur directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken

http://www.iob-evaluatie.nl/publicaties/rapporten/2019/11/19/432-kunduz
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ANA Afghan National Army

ANP Afghan National Police

AO Algemeen Overleg

APTC Advanced Police Training Course

AUP Afghan Uniformed Police

BZ Ministerie van Buitenlandse Zaken

CDG Community Dialogue Group

CID Criminal Investigation Department

CIVREP Civil Representative

CMD Coordinated Mission Design

CMT Coördinerend Management Team

CoPP Coordination of Police and Prosecutor

CPAU Cooperation for Peace and Unity

CPJP City Police and Justice Project

CPTG Commandant Police Training Group

DEF Ministerie van Defensie

EUPOL European Union Police Mission 

GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

GPPT German Police Project Team 

GPTM Geïntegreerde Politietrainingsmissie

HOA Hoogambtelijk Overleg Afghanistan

IOB Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie

IPCB International Police Coordination Board

IPTC Initial Police Training Course

ISAF International Security Assistance Force

JenV Ministerie van Justitie en Veiligheid

KMar Koninklijke Marechaussee

Afkorting

LOTFA Law and Order Trustfund

MoI Ministry of Interior of Afghanistan

MoJ Ministry of Justice of Afghanistan

MPIL Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law

NAVO NoordAtlantische Verdragsorganisatie

NCO NonCommissioned Officers

Ngo NonGouvernementele Organisatie

NTMA NATO Training MissionAfghanistan

OEF Operation Enduring Freedom

OM Openbaar Ministerie

PAG Police Advisory Group

PCoP Provincial Chief of Police

PeM Polis eMardumi

POLREP Police Representative

PCB Police Coordination Board

POMLT Police Operational Mentoring and Liaison Team

PMT Police Mentoring Team

PRT Provincial Reconstruction Team

PTG Police Training Group

RTC Regional Training Centre

SBT Scenario Based Training

SMO Stuurgroep Missies en Operaties

TAC Transparency and Accountability Committee

TAF The Asia Foundation

UNAMA United Nations Assistance Mission in Afghanistan

UNDP United Nations Development Programme

ZMA KAB Zijner Majesteits Ambassade in Kabul
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Lijst van Dari en Pashtun termen

Term

Huqooq Rechtskantoor dat civiele disputen behandelt en doorverwijst

Jirga Ad hoc opererend orgaan voor conflictbeslechting gebaseerd op 
traditionele Pashtun normen, waarden en technieken

Khateeb Ceremonieleider van het vrijdagsgebed

Polis e-Mardumi Community Police, een tak binnen de Afghan National Police, enigszins 
vergelijkbaar met de Nederlandse wijkagent

Saranwali Afghaans Openbaar Ministerie 

Shura Ad hoc opererend orgaan van lokale ‘elders’ dat geschillen tussen 
burgers, families, groepen of stammen behandelt

Tashkil Het organisatorisch plan van de Afghaanse politie (en andere 
overheidsonderdelen) waarin onder andere de organisatorische 
structuur en beoogde personeelsaantallen zijn vastgelegd

Teem-e sayar Een mobiel trainingsteam behorend tot de AUP dat als doel heeft op 
locatie politieagenten te trainen
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Figuur 1 Kaart Afghanistan, kaartwerk: UvA-Kaartenmakers, Castricum
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Figuur 2 Kaart Kunduz, kaartwerk: UvA-Kaartenmakers, Castricum
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Tussen 2011 en 2013a vond de Nederlandse ‘geïntegreerde politietrainingsmissie’b plaats in 
Afghanistan. De missie had als doel de civiele politie en het rechtssysteem te helpen 
versterken, met name in de provincie Kunduz. De missie bestond uit verschillende 
elementen, waarvan de voornaamste waren: 
• het trainen van lagere kader politieagenten; 
• het mentorschap van midden en hogere kader politiemensen; 
• een rechtsstaatprogramma dat bestond uit financiële ondersteuning aan een aantal 

ontwikkelingsprojecten gericht op verbetering van het rechtssysteem in Kunduz. 

In 2014 stuurden de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie, Justitie en Veiligheid en 
de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de Tweede Kamer 
een eigen eindevaluatie2 waarin ze hun beoordeling van de resultaten van de missie 
beschreven. Hierin werd aangekondigd dat er vijf jaar na het einde van de missie een 
‘postmissiebeoordeling’ zou worden opgesteld om inzicht te krijgen in de duurzaamheid 
van de resultaten.3 Op 14 september 2017 bevestigden de ministers van Defensie en 
Buitenlandse Zaken in een brief aan de Kamer deze postmissiebeoordeling ter hand te 
zullen nemen.4

Van mei 2018 tot en met oktober 2019 is het onderzoek voor de postmissiebeoordeling 
uitgevoerd door de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB), de 
inhoudelijk onafhankelijke evaluatiedienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). 
IOB heeft dit zelfstandig opgezet en uitgevoerd, en is derhalve volledig verantwoordelijk 
voor het onderzoek en de tekst van dit rapport. 

a De missie zou in eerste instantie tot 2014 duren, maar de politietrainingen werden uiteindelijk al in de zomer van 2013 beëindigd. Het rechtsstaatprogramma liep als enige missieonderdeel nog wel door tot 
2014 (zie paragraaf 3.6).

b In de rest van dit rapport wordt de Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie ook kortweg aangeduid als ‘de missie’.
c Een ‘beleidstheorie’ geeft aan op welke wijze de doelen van het beleid of de missie behaald zullen worden. De beleidstheorie voor de geïntegreerde politietrainingsmissie in Kunduz wordt beschreven in 

hoofdstuk drie.

Het rapport bevat de hoofdbevindingen van de postmissiebeoordeling. Voor meer 
gedetailleerde bevindingen verwijst het naar een aantal onderliggende studies die voor dit 
onderzoek zijn uitgevoerd en apart gepubliceerd zijn. IOB zal daarnaast meer 
gedetailleerde praktische lessen delen met medewerkers van de betrokken ministeries in 
mondelinge presentaties.

1.2  Doel van het onderzoek en 
onderzoeksvragen

Een postmissiebeoordeling evalueert vijf jaar na het beëindigen van een missie in 
hoeverre de doelen van de missie behaald zijn en wat de blijvende impact is.

De Nederlandse missie werd uitgevoerd in een complexe en fragiele politieke situatie en 
vond plaats naast en als onderdeel van meerdere internationale missies waar 
verschillende landen aan deelnamen. Om die reden is het niet mogelijk de exacte mate 
vast te stellen waarin de Nederlandse missie heeft bijgedragen aan veranderingen die na 
vijf jaar waarneembaar zijn. Een evaluatie kan in een dergelijke situatie wel een uitspraak 
doen over de waarschijnlijkheid dat de missie heeft bijgedragen aan de gewenste 
verbeteringen, door alle stappen in de ‘beleidstheorie’ van de missiec te onderzoeken en te 
beoordelen wat goed of minder goed is gegaan in het ontwerp en de uitvoering hiervan.
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De hoofddoelen van dit onderzoek zijn dan ook:
1. Inzicht verschaffen in de waarschijnlijke impact van de missie na vijf jaar; 
2. Inzicht verschaffen in de verklarende factoren voor de mate waarin de doelen al dan 

niet zijn behaald na vijf jaar;
3. Lessen bieden voor de toekomst over wat goed en minder goed werkte.

Daarvoor zullen de volgende centrale onderzoeksvragen worden beantwoord in dit 
rapport:
• Wat waren de motieven voor de missie en de formele korte en langetermijndoelen? 

(hoofdstuk 2)
• Welke activiteiten zijn gepland en uitgevoerd voor het bereiken van deze formele 

doelen? (hoofdstuk 3)
• Wat ging goed en wat ging minder goed bij het ontwerpen en uitvoeren van deze 

activiteiten? (hoofdstuk 4 en 5)
• Gebaseerd op de beschikbare kennis over gelijksoortige missies, in hoeverre was te 

verwachten dat de missie zou bijdragen aan het behalen van de langetermijndoelen? 
(hoofdstuk 5)

• In hoeverre zijn, vijf jaar na de missie, de langetermijndoelen bereikt en wat zijn de 
belangrijkste verklarende factoren hiervoor? (hoofdstuk 6)

• Welke lessen kunnen worden getrokken voor toekomstige missies? (hoofdstuk 7)

Het onderzoek richt zich niet op de vraag of de formele langetermijndoelen van de missie 
passend waren. Het richt zich evenmin op de vraag in hoeverre andere doelen 
voortkomend uit politiekstrategische motieven voor de missie zijn bereikt.d

1.3  Onderzoeksmethoden
Voor deze evaluatie is gebruikgemaakt van vijf verschillende onderzoeksmethoden: 

d In hoofdstuk twee zal worden ingegaan op de invloed van nationale en internationale belangen op het politieke besluitvormingsproces over de vormgeving van de missie in Kunduz. Hoewel IOB het 
belangrijk acht de missie in dit perspectief te plaatsen en eventuele doelen voortkomend uit onderliggende politiekstrategische of tactische motieven te identificeren, valt het buiten de reikwijdte van dit 
onderzoek om in te gaan op het al dan niet behalen van deze doelen. 

e Het benutten van verschillende typen bronnen voor het beantwoorden van een onderzoeksvraag om vast te stellen of bevindingen uit verschillende typen bronnen overeenkomen, en daarmee de 
betrouwbaarheid van de bevindingen te verhogen. 

Figuur 3 Onderzoeksmethoden

 Een literatuurstudie naar de algemene voorwaarden voor het succesvol 
en duurzaam opbouwen van de politie en het rechtssysteem in (post)
conflictgebieden.

 Een literatuurstudie naar de belangrijkste ontwikkelingen van de politie en 
het rechtssysteem in Kunduz tussen 2010 en 2018, en naar de belangrijkste 
verklarende factoren voor deze ontwikkelingen.

Onderzoek in Afghanistan: met daarbij bezoeken aan betrokken 
organisaties en veldlocaties, en interviews met 112 betrokkenen en experts 
in Kabul en de provincie Kunduz.

 Interviews met 118 destijds betrokkenen vanuit Nederland en Duitsland 
(een belangrijke samenwerkingspartner voor Nederland).

Analyse van interne documenten en correspondentie van de ministeries 
van Buitenlandse Zaken, Defensie, en Justitie en Veiligheid; en van de  
Nationale Politie.

Voor het beantwoorden van alle onderzoeksvragen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van bronnentriangulatie.e

Van drie deelonderzoeken zijn aparte rapporten gepubliceerd: de twee literatuurstudies en 
het onderzoek in Afghanistan. Deze rapporten gaan uitvoeriger in op de methodologische 
verantwoording en methodologische beperkingen van het betreffende deelonderzoek, en 
zijn te raadplegen via deze link op de website van IOB. De twee literatuur onderzoeken heeft 
IOB laten verrichten door externe onderzoekers. Hoewel deze in de literatuurverwijzing 
van dit rapport als twee publicaties terugkomen, gaat het om synthesestudies van een 

http://www.iob-evaluatie.nl/publicaties/rapporten/2019/11/19/432-kunduz
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grote hoeveelheid onderliggende literatuur, en niet om twee bronnen. Het onderzoek in 
Afghanistan is gezamenlijk door twee IOBonderzoekers en een externe onderzoeker 
uitgevoerd; die laatste heeft de analyse en rapportage verzorgd. 

De interviews met betrokkenen uit Nederland en Duitsland en de documentenanalyse zijn 
uitgevoerd door onderzoekers van IOB. Hiervan zijn geen aparte publicaties beschikbaar, 
maar meer informatie over de gebruikte methodologie van deze beide onderzoeks
onderdelen is te vinden in annex 1 en 3. Annex 2 bevat de lijst van de geïnterviewden. 

Omdat de interviews kwalitatief en semigestructureerd van aard waren, kunnen ze niet 
gebruikt worden om kwantitatieve uitspraken te doen over het percentage of aantal 
respondenten waarop een bepaalde bevinding is gebaseerd (zie voor nadere uitleg annex 
1). Waar bevindingen (deels) gebaseerd zijn op interviews is wel in eindnoten een nadere 
beschrijving gegeven van relevante kenmerken van de desbetreffende interview
respondenten, zoals bij welk onderdeel van de missie ze betrokken waren, welke rol ze 
destijds vervulden, etc.

Dit rapport bevat een aantal citaten van geïnterviewden. Deze dienen uitsluitend ter 
illustratie van meer algemene bevindingen die terugkeerden in meerdere interviews en/of 
andere bronnen.

1.4  Beperkingen van het onderzoek 
Deze paragraaf behandelt een aantal van de belangrijkste algemene methodologische 
beperkingen van het onderzoek. Gedetailleerde informatie hierover is na te lezen op de 
bovengenoemde plekken.

Causale relatie aantonen
Het is niet mogelijk een precieze causale relatie aan te tonen tussen de activiteiten van de 
missie van destijds en de eventueel waargenomen veranderingen bij de politie en het 
rechtssysteem van de provincie Kunduz sinds het einde van de missie. Net als bij elk 

f Dit blijkt ook uit de interviews in Afghanistan. Een aanzienlijk deel van de daar geïnterviewden kon geen onderscheid maken tussen de troepen en bijdragen van de verschillende landen, en spraken over 
bijdragen van ‘buitenlanders’ of soms alleen van ‘Amerikanen’. Voor meer informatie, zie McEvoy, M. (2019). Integrated Police Training Mission Kunduz, Afghanistan: Local Perceptions, p. 18. 

g Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse bijdragen aan het LOTFA (Law and Order Trust Fund), het postmissie rechtsstaatprogramma, en de huidige Resolute Support missie. 

historisch onderzoek is het per definitie niet mogelijk om de huidige situatie te vergelijken 
met hoe de situatie zou zijn geweest zonder de Nederlandse missie. Daarnaast zijn er veel 
andere factoren die grote invloed hebben gehad op ontwikkelingen binnen de politie en 
het rechtssysteem in Kunduz. Hieronder benoemen we enkele van deze factoren. 

De Nederlandse missie onderscheiden van andere internationale missies
Een belangrijke factor is dat er destijds in Afghanistan ook andere internationale spelers 
actief waren die nagenoeg dezelfde doelen nastreefden als Nederland. Hoewel de missie 
in Nederland bekend stond als de Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie, 
maakten de politietrainings en mentoringsonderdelen deel uit van twee internationale 
missies die al een aantal jaren liepen in de provincie Kunduz: NTMA (NATO Training 
MissionAfghanistan) en EUPOL (European Union Police Mission). Duitsland was als ‘lead 
nation’ al sinds 2003 verantwoordelijk voor de politietraining in het hele noorden van 
Afghanistan inclusief Kunduz, en de Nederlandse inzet vanaf 2011 was hiermee vergeleken 
gering. Bovendien waren er andere internationale missies gericht op de opbouw van de 
politie. Het is dan ook moeilijk vijf jaar later precies te onderscheiden wat de bijdrage van 
Nederland is geweest in vergelijking met die van andere landen.f 

Voor het rechtsstaatprogramma van de missie geldt eenzelfde complicatie: hoewel dit een 
bilateraal programma was in plaats van een bijdrage aan een internationale missie, waren 
er nog meer landen die vergelijkbare projecten en organisaties sponsorden, en in een 
aantal gevallen exact dezelfde organisaties als Nederland.

De Nederlandse missie onderscheiden van andere Nederlandse activiteiten
IOB is specifiek gevraagd een postmissiebeoordeling op te stellen voor de geïntegreerde 
politietrainingsmissie van 20112013. Er waren echter ook andere door Nederland 
ontplooide en ondersteunde activiteiten in de periodes voor, tijdens en na de missie ter 
versterking van de Afghaanse politie en het rechtssysteem, die geen onderdeel uitmaakten 
van de missie.g In dit onderzoek worden deze andere activiteiten niet geëvalueerd, maar 
aangezien ze deels dezelfde doelen nastreefden is het moeilijk om effecten hiervan vijf jaar 
na de missie te isoleren van die van de Nederlandse activiteiten in het kader van de 
geïntegreerde politietrainingsmissie.
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Daarnaast bleek het soms lastig precies te onderscheiden welke activiteiten tijdens de 
missieperiode al dan niet dienden te worden meegenomen in een evaluatie van de 
geïntegreerde politietrainingsmissie. In correspondentie met de Tweede Kamer werden 
bijvoorbeeld ook gedetacheerde Nederlandse specialisten bij UNAMA (United Nations 
Assistance Mission in Afghanistan), EUPOL en de NAVO (NoordAtlantische Verdrags
organisatie) in Kabul en Brussel als onderdeel van de missie genoemd. Het zou de 
reikwijdte van dit onderzoek echter te zeer vergroten als ook de impact van alle 
organisaties met Nederlandse gedetacheerden zou worden meegenomen – laat staan de 
precieze impact van deze Nederlanders binnen deze organisaties. 

Dit onderzoek focust daarom op de drie in paragraaf 1.1 beschreven Nederlandse 
missieonderdelen in de provincie Kunduz, en niet op bijvoorbeeld de werking van EUPOL 
of NTMA in Afghanistan in het algemeen. Niettemin zullen andere internationale missies 
en hun activiteiten, andere Nederlandse activiteiten vóór, tijdens en na de missie, en de 
bijdrage van Nederlandse gedetacheerden bij andere organisaties wel worden 
meegenomen om de missieresultaten in perspectief te plaatsen, of om bijvoorbeeld de 
samenwerking en de planning voor de duurzaamheid van resultaten te beoordelen. 

Vijf jaar en langetermijndoelen
Dit onderzoek analyseert in hoeverre vijf jaar na de missie de langetermijndoelen zijn 
bereikt: het versterken van de civiele politie en het rechtssysteem in Kunduz, en het 
vergroten van de toegang hiertoe en van het vertrouwen hierin onder de bevolking. 
Het bereiken van dergelijke langetermijndoelen vereist niet alleen capaciteitsopbouw, 
maar ook grote institutionele en culturele veranderingen die vaak langer vergen dan vijf 
jaar. Hoewel dit onderzoek uitspraken doet over de situatie na vijf jaar, moet deze situatie 
dan ook niet worden gezien als het eindresultaat, maar als de globale richting van 
ontwikkelingen in de afgelopen vijf jaar. 

1.5 Opzet van dit rapport 
Het volgende hoofdstuk beschrijft de totstandkoming van en de motieven voor de missie, 
en de formele korte en langetermijndoelen van de missie. Hoofdstuk drie presenteert 
vervolgens wat er tussen 2011 en 2013 tijdens de missie is gedaan en gebeurd, en 
hoofdstuk vier wat hierin wel en niet goed ging. Hoofdstuk vijf analyseert in hoeverre de 
verwachting is dat de missie bij heeft kunnen dragen aan de duurzame opbouw van politie 
en rechtssystemen op basis van de beschikbare kennis over wat hier voor nodig is. 
Hoofdstuk zes beschrijft vervolgens in hoeverre er vijf jaar na het einde van de missie 
daadwerkelijk verbeteringen hebben plaatsgevonden binnen de politie en het rechts
systeem. Het rapport eindigt in hoofdstuk zeven met de conclusie en aanbevelingen voor 
toekomstige missies.
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2 Motieven, totstandkoming, doelen en
 voorwaarden missie
Dit hoofdstuk beschrijft de achtergrond en totstandkoming van de geïntegreerde politietrainingsmissie in Kunduz. Paragraaf 2.1 schetst de 

belangrijkste internationale missies die sinds 2001 in Afghanistan actief waren, en de Nederlandse bijdragen daaraan. Paragraaf 2.2 beschrijft 

vervolgens de politieke totstandkoming van de missie in Kunduz, paragraaf 2.3 de voorwaarden die de Tweede Kamer stelde aan de missie, en 

paragraaf 2.4 de formele missiedoelen. 

Hoofdbevindingen
• De Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz werd primair ingegeven door 

de wens van het kabinetRutte I en een meerderheid van de Tweede Kamer om 
na het Nederlandse vertrek uit Uruzgan opnieuw op enigerlei wijze militair 
aanwezig te zijn in Afghanistan. Het kabinet achtte een volledige militaire 
afwezigheid schadelijk voor de internationale reputatie en politieke invloed van 
Nederland.

• In de politieke afwegingen van het kabinet woog het feit dat er weer een 
Nederlandse missie in Afghanistan kon plaatsvinden zwaarder mee dan de vraag 
of en hoe deze missie een duurzame bijdrage zou kunnen leveren aan de 
wederopbouw van Afghanistan.

• De voorwaarden voor, en inrichting van de missie werden in grote mate bepaald 
door de noodzaak zo breed mogelijk politiek draagvlak in de Tweede Kamer te 
verwerven. Dit ging ten koste van de operationele uitvoerbaarheid van de missie. 

2.1 Oorsprong van de internationale en 
Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan 

De Nederlandse politietrainingsmissie van 20112013 in Kunduz vond plaats in het 
verlengde van de eerdere Nederlandse missie in de Afghaanse provincie Uruzgan. 
Beide vonden hun oorsprong in de terroristische aanslagen van 11 september 2001 in de 
Verenigde Staten van Amerika (VS) door het Al Qaida van Osama Bin Laden.5 De VS 
antwoordden met de militaire Operation Enduring Freedom (OEF), gericht op regime 
change: het verdrijven van het Talibanbewind, dat Bin Laden bescherming bood. 
Het Nederlandse kabinet verleende deze Operatie steun via de inzet van de luchtmacht en 
de marine, maar steunde ook de International Security Assistance Force (ISAF). 
Deze strijdmacht werd door de VNVeiligheidsraad gesanctioneerd met het mandaat zich 
nadrukkelijk ook te richten op de wederopbouw: het versterken van de Afghaanse 
interimregering, zodat deze op termijn zelfstandig de stabiliteit, wederopbouw en 
ontwikkeling van Afghanistan zou kunnen garanderen.6 Een speciaal ingestelde United 
Nations Mission in Afghanistan (UNAMA) kreeg de verantwoordelijkheid over de 
coördinatie van het wederopbouwproces. Onderdeel hiervan was ook het opbouwen van 
Afghaanse bestuurlijke en juridische capaciteit, waaronder het versterken van het centrale, 
provinciale en lokale gezag, inclusief het leger en de politie. Afghanistan was namelijk nog 
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Figuur 4 Tijdslijn ontwikkelingen 2001-2011
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grotendeels in handen van krijgsheren, milities en Talibanstrijders.h Vanaf eind 2003 
probeerde ISAF, onder NAVOcommando, de controle vanuit de hoofdstad Kabul in fasen 
uit te breiden naar het gehele land, onder meer met zogenoemde Provincial 
Reconstruction Teams (PRTs).

Internationale politietrainingsmissies
Van interventie en stabilisatieoperaties in conflictlanden sinds de jaren 1990 was bekend 
dat de lokale bevolking zo snel mogelijk na de interventie een basaal veiligheidsniveau 
moet worden geboden. Dit vergt op de korte termijn gezamenlijke inspanningen van de 
militaire interventiemacht en de internationale en/of lokale politie. Voor de langere 
termijn zijn langdurige investeringen nodig in de opbouw en hervorming van het lokale 
politiebestel, als onderdeel van een bredere strategie voor versterking van de rechtsstaat 
die open staat voor de behoeften van de lokale bevolking.7 In 2002 schaarde de 
internationale gemeenschap zich achter de aanpak van de zogenoemde ‘lead nations’, 
waarin één land toezag op de ondersteuning en hervorming van een onderdeel van de 
Afghaanse veiligheidssector. De VS werden verantwoordelijk voor het leger, Italië voor de 
rechterlijke macht, het Verenigd Koninkrijk (VK) voor de drugsbestrijding en Duitsland 
voor de politie. Vanaf 2003 startte Duitsland in Kunduz met politietrainingen door het 
German Police Project Team (GPPT). Dit gebeurde op het Regional Training Centre (RTC) in 
Kunduzstad. Medio 2007 nam de European Union Police Mission to Afghanistan (EUPOL) 
formeel de plaats in van Duitsland als voornaamste partner ter ondersteuning van de 
Afghaanse politie.8 Eind 2009 gingen de NAVObondgenoten en hun partners over tot de 
vorming van de NAVOtrainingsmissie voor geheel Afghanistan (NTMA), gericht op het 
opleiden van het Afghaanse leger, de luchtmacht en de politie. UNAMA bood trainingen en 
mentorschap aan de Afghan Uniformed Police (AUP) en ambtenaren van het Afghaanse 
ministerie van Binnenlandse Zaken (MoI), onder andere op het gebied van 
mensenrechten.9

Nederland droeg bij aan het Afghanistan Reconstruction Fund van de Wereldbank, dat 
overheidssalarissen betaalde en zorgde voor de financiering van gemeenschapsprojecten, 
de aanleg van infrastructuur en de bouw van scholen. Het droeg ook bij aan het door de 

h In dit rapport zal herhaaldelijk worden verwezen naar de Taliban, verreweg de belangrijkste gewapende oppositiegroep in de provincie Kunduz. Er waren en zijn echter ook andere gewapende 
oppositiegroepen actief. 

i Nederlands EUPOLpersoneel werkte aanvankelijk met name vanuit de hoofdstad Kabul, maar werd ook betrokken bij de missie in Uruzgan. 
j Ten tijde van de missie in Kunduz en tot 2017 heette dit het ministerie van Veiligheid en Justitie. IOB hanteert in dit rapport de huidige naam van het ministerie.

UNDP (United Nations Development Programme) beheerde Law and Order Trust Fund for 
Afghanistan (LOTFA), een nationaal programma voor het uitbetalen van de salarissen van 
de Afghaanse politie. 

Nederlandse militaire en civiele inzet in Afghanistan: Baghlan en Uruzgan, 
2004-2009
Nederland was net als veel andere bondgenoten aanvankelijk terughoudend met het 
leveren van grondtroepen.10 Dit veranderde in 2004, toen het de verantwoordelijkheid op 
zich nam voor een PRT in de noordelijke provincie Baghlan. Door twee verlengingen 
duurde deze Nederlandse missie tot oktober 2006.11 De NAVOstrategie van fasegewijze 
ISAFuitbreiding naar het zuiden van Afghanistan vergde echter grootschaligere troepen
deelname van de bondgenoten. Ook Nederland ontving hiertoe vanaf 2004 herhaaldelijk 
verzoeken van de VN, Washington, NAVO secretarisgeneraal De Hoop Scheffer en de 
Afghaanse autoriteiten. Eind december 2005 informeerde het kabinetBalkenende II de 
Tweede Kamer van zijn voornemen rond 1400 militairen in Uruzgan in te zetten.12

Volgens het kabinet was het doel van de nieuwe Nederlandse militaire missie de weder
opbouw van Afghanistan met het oog op de langetermijnoverdracht van de taken aan de 
Afghaanse bevolking (‘Afghanisering’). Het bijdragen aan “een beter functioneren van de 
Afghaanse veiligheidsorganisaties, te weten het Afghaanse leger (Afghan National Army, 
ANA) en de politie” maakte hiervan onderdeel uit.13 Dit laatste gebeurde in Uruzgan net als 
voorheen in Baghlan door het geven van politietrainingen, onder meer voor de Afghan 
National Auxiliary Police, die in 2008 opging in de AUP. Nederland stelde vijf Police 
Mentoring Teams (PMTs) samen voor het begeleiden van patrouilles en posten en het 
geven van praktijkinstructie.14 De marechaussees in deze teams gaven specialistische 
training en de infanteristen algemene training en nabijbescherming.15 Nederland bouwde 
tevens een politietrainingscentrum in Tarin Kowt (Uruzgan) om agenten in de provincie 
zelf te kunnen opleiden en praktijkbegeleiding te kunnen geven. Bovendien droeg het bij 
aan EUPOL vanaf de start van de missie in 2007,i waarvoor later ook het ministerie van 
Justitie en Veiligheid (JenV)j en de Nationale Politie enkele functionarissen zouden 
leveren.16
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2.2  Politieke afwegingen voor een nieuwe 
missie in Kunduz

Nationale en internationale belangen
De Amerikaanse regeringObama die begin 2009 aantrad, drong aan op meer 
samenwerking met de Afghaanse autoriteiten gericht op overdracht van verantwoordelijk
heden; meer samenwerking met de NAVObondgenoten; en een meer civiele inzet die de 
veiligheid van Afghaanse burgers en sociaaleconomische ontwikkeling centraler stelde. 
De Amerikanen wilden de troepenaantallen eerst verhogen om meer Afghaans 
grondgebied te kunnen veroveren. Ze beoogden vervolgens na anderhalf jaar te starten 
met de eerste terugtrekking van de eigen troepen. Er werd een ‘transitieproces’ 
aangekondigd waarin de verantwoordelijkheid voor de veiligheid zou worden 
overgedragen aan de Afghaanse overheid. In 2014 zouden uiteindelijk alle Amerikaanse 
troepen Afghanistan moeten hebben verlaten.17

Het kabinet had in 2007 toegezegd om alle Nederlandse troepen uiterlijk 1 december 2010 
uit Uruzgan te zullen terugtrekken, maar in 2009 nam de druk van de Amerikanen en de 
NAVO op de Nederlandse regering toe om zich uit te spreken voor een vervolginspanning.k 
In de Tweede Kamer, in de pers en onder de Nederlandse bevolking groeide echter de 
scepsis over wat Nederland in het nog altijd onveilige Uruzgan daadwerkelijk zou kunnen 
bereiken, en welke prijs de Nederlandse militairen en de Afghaanse bevolking hiervoor 
zouden betalen.18

Achter de schermen waren de ministeries van BZ, Defensie en JenV toen al bezig met de 
vraag: wat is er politiek gezien wel mogelijk om in Afghanistan te kunnen blijven?19 
Een overweging die voor Defensie meewoog was welke inzet materieel en financieel 
gezien nog verantwoord was; de krijgsmacht kampte namelijk in tijden van forse 
bezuinigingen met sterk oplopende uitgaven voor de vervanging van materieel.20 

k Zo wees de Amerikaanse ambassadeur Lewin medio september 2009 op de grote behoefte aan trainers in Afghanistan. Als Nederland in staat zou zijn een bijdrage van 500 tot 600 trainers en 18 tot 20 
zogenoemde ‘Police Operational Mentoring and LiaisonTeams’ (POMLTs) te leveren, zou het zich hiermee een positie weten te verwerven in het leadership team van de Amerikaanse generaal Petreaus in 
Kabul. Nederland en de VS zouden zo’n gezamenlijke actie bovendien kunnen koppelen aan de start van een gezamenlijk vertrek uit Afghanistan, aldus de ambassadeur. Ook de NAVOministers, de 
Amerikaanse permanente vertegenwoordiger bij de NAVO en secretarisgeneraal van de NAVO Rasmussen deden kort na elkaar een klemmend beroep op Nederland. Volgens Rasmussen zou Nederland 
door als eerste lidstaat uit Afghanistan te vertrekken internationaal een slechte boodschap afgeven.

l De volledige brief is te vinden op: hansdevreij.com/2010/02/11/text-of-the-nato-request-to-the-netherlands.
m Voor een reconstructie van destijds zie: nos.nl/artikel/135118-wie-zei-wat-over-afghanistan.html; www.nu.nl/politiek/2189534/reconstructie-val-kabinet-balkenende-iv.html.

Tegelijkertijd zetten Tweede Kamerleden via verschillende moties de coalitie onder druk 
om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen. De PvdA wilde het kabinet houden aan 
de toezegging om alle troepen uiterlijk 1 december 2010 uit Uruzgan terug te trekken.21

Het kabinet stuurde aanvankelijk, bij wijze van compromis, aan op een voortzetting van de 
missie in Uruzgan met een kleiner Nederlands contingent, dat zich meer zou richten op 
ontwikkeling en wederopbouw. Tot ergernis van de PvdA vroeg minister Verhagen van BZ 
de NAVO expliciet om nadere uitleg over de verwachtingen omtrent een Nederlandse 
bijdrage. Hierop verzocht NAVOsecretarisgeneraal Rasmussen per brief van 4 februari 
2010 Nederland formeel om een nieuwe, kleinere missie in Uruzgan per 1 augustus 2010 
voor de duur van een jaar, “in such a way and for such a period of time that the Dutch 
accomplishments in Uruzgan will be secured.”l De missie zou zich moeten concentreren op 
het trainen van Afghaanse veiligheidstroepen en op de transitie. Er werden nog geen 
troepenaantallen genoemd. De voortzetting van de Nederlandse bijdragen via de inzet van 
F16gevechtsvliegtuigen met het bijbehorende personeel zou de NAVO echter waarderen, 
aldus Rasmussen.22 Voor regeringspartij PvdA vormde dit verzoek om met een nieuwe 
missie alsnog in Uruzgan te blijven de directe aanleiding de steun op te zeggen aan het 
kabinetBalkenende IV, waardoor dit in de nacht van 19 op 20 februari 2010 ten val 
kwam.m Ook wees de partij politieke steun aan een nieuwe missie in Afghanistan vanaf 
dat moment resoluut af. Een militair vervolg in Uruzgan leek hierdoor uitgesloten. 
Er dreigde dan ook een volledig militair vertrek uit Afghanistan van Nederland.

De aanloop naar de Kunduz-missie
Na de val van het kabinet op 20 februari 2010 kwamen D66 en GroenLinks als eerste 
zichtbaar in actie in de Tweede Kamer. In april 2010 dienden ze met steun van het CDA, de 
VVD en de ChristenUnie een motie in die het demissionaire kabinet verzocht de behoefte 
aan, en mogelijkheden voor een civiele politietrainings en opleidingsmissie in kaart te 
brengen. Deze motiePeters/Pechtold verwees naar de lopende besprekingen over 
intensivering van de middelen hiervoor in EUPOL en ISAFverband. Het later te formeren 

https://hansdevreij.com/2010/02/11/text-of-the-nato-request-to-the-netherlands/
https://nos.nl/artikel/135118-wie-zei-wat-over-afghanistan.html
https://www.nu.nl/politiek/2189534/reconstructie-val-kabinet-balkenende-iv.html
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kabinetRutte I van VVD en CDA zou hier op teruggrijpen in zijn regeerakkoord, dat 
zinspeelde op een “gemengde civielmilitaire missie.”23 Drie jaar later zou D66leider 
Pechtold in NRC Handelsblad uitleggen dat deze motie voor het kabinet en zijn partij 
primair een poging vormde om de schade door het militaire vertrek uit Uruzgan aan de 
Nederlandse internationale reputatie te beperken: “We moesten ons vlaggetje op de kaart 
van Afghanistan houden.”24 GroenLinks wilde zich met de motie profileren als een voor 
regeringsdeelname geschikte toekomstige coalitiepartner die in principe bereid was mede 
de verantwoordelijkheid te dragen voor een nieuwe internationale missie. 
Met het oog op de pacifistische stroming binnen deze partij zou het dan echter wel om een 
missie moeten gaan die kon worden bestempeld als civiel van aard.25

De politieke besluitvorming in Nederland omtrent deelname aan militaire missies was al 
sinds de tragedie van Srebrenica (1995) omkleed met allerlei procedurele waarborgen, 
waaronder de zogenoemde artikel 100procedure en het Toetsingskader.n Het minder
heidskabinetRutte I van CDA en VVD dat in oktober 2010 aantrad, stuurde 7 januari 2011 
een artikel 100brief aan de Tweede Kamer. Hierin stond dat het kabinet had besloten 
militairen, agenten en civiele experts uit te zenden voor een geïntegreerde politie
trainings missie in Kunduz, met een totale inzet van 545 personen.26 De keuze viel 
uiteindelijk op een geïntegreerde NAVOEUpolitietrainingsmissie, vanwege de 
Nederlandse ervaring met politietrainingen in Uruzgan sinds eind 2006 en de naam die 
Nederland aldaar in NAVOverband had gemaakt met een geïntegreerde civielmilitaire 
‘3D’ benadering.o Voor de provincie Kunduz werd gekozen omdat deze als relatief veilig 
gold. Bovendien had Nederland in het verleden in NAVOverband al intensief militair 
samengewerkt met de Duitsers, die in Kunduz de leiding hadden en ter plekke al hadden 
geïnvesteerd in politietrainingen en programma’s voor versterking van de rechtsketen. 
Nederland verwachtte hier een specifieke, herkenbare bijdrage aan de wederopbouw van 
Afghanistan te kunnen leveren.27 

n Artikel 100 geeft het parlement geen formeel instemmingsrecht bij de uitzending van militairen, maar drukt uit dat de regering het parlement vooraf en zo tijdig mogelijk dient te informeren over eventuele 
voornemens hiertoe. Het destijds geldende Toetsingskader uit 2001 bood een aantal politieke, militaire, organisatorische en financiële aandachtspunten ter ondersteuning van de uiteindelijke 
oordeelsvorming.

o De geïntegreerde of ‘3D’benadering behelsde in Uruzgan een samenspel tussen de militaire slagkracht van Defensie en diplomatieke en ontwikkelingsinspanningen van BZ, waarbij het civiele karakter van 
de missie steeds meer centraal kwam te staan. 

p Hoewel PvdAfractieleider Cohen begin januari nog leek te voelen voor een politietrainingsmissie met voldoende militaire beschermingscapaciteit, sprak hij zich in het debat van 24 januari namens zijn 
partij definitief uit tegen de missie, met als voornaamste argument dat deze uiteindelijk toch primair een militair of ‘paramilitair’ karakter had. Ook de SP en de PvdD wezen de missie af en meenden dat 
deze de Afghaanse bevolking meer zou schaden dan helpen.

Politiek draagvlak creëren 
Het kabinetRutte I hanteerde argumenten voor missiedeelname die eerdere kabinetten 
ook hadden gebruikt. Het verwees naar het belang van het behouden van de Nederlandse 
internationale reputatie en invloed en het belang van bondgenootschappelijke solidariteit 
in de strijd tegen het internationaal terrorisme. Het benadrukte ook dat de Nederlandse 
inzet van de afgelopen jaren, de daadwerkelijke vooruitgang in Afghanistan en de 
Nederlandse betrokkenheid bij de Afghaanse bevolking niet verloren mochten gaan. 
Met een Nederlandse bijdrage aan het versterken van de politie en het justitiële apparaat 
zou de overdracht aan de Afghanen weer dichterbij komen, aldus de artikel 100brief van 
het kabinet.28 

Tegelijkertijd zag premier Rutte als aanvoerder van een minderheidskabinet zich 
genoodzaakt zo breed mogelijk politiek draagvlak in de Kamer te creëren voor de missie. 
Gedoogpartner PVV had al tijdens de formatiegesprekken laten weten geen missies te 
zullen steunen. Premier Rutte sprak daarom af met de fractievoorzitters van het CDA en 
D66, en met de VVDfractie in de Tweede Kamer er alles aan te zullen doen de overige 
oppositiepartijen ‘aan boord’ te houden voor steun aan de nieuwe missie. Uit interviews29 
met betrokkenen bij het politieke besluitvormingsproces blijkt dat zowel het kabinet als 
oppositiepartij D66 zich primair inspanden om er voor te zorgen dát de missie er zou 
komen. De operationele inrichting ervan was voor hen van secundair belang. 

2.3  Voorwaarden voor de missie
In de beraadslagingen die volgden na het eerste debat over de artikel 100brief van 24 
januari 2011, gaf het kabinet de Kamer alle ruimte de operationele inrichting van de missie 
mede te bepalen. De verklaring hiervoor was dat behalve de PVV inmiddels ook de PvdA, 
de SP en de PvdD zich tegen de missie hadden gekeerd.p En doordat de SGP en de 
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ChristenUnie in een eerder stadium al hadden aangegeven in ruil voor politieke concessies 
positief te staan tegenover het kabinetsvoorstel, hing veel af van de opstelling van 
GroenLinks. 

Tussen 24 januari en het slotdebat van 30 januari werd in de wandelgangen van de Tweede 
Kamer, op de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken en bij fractievoorzitters 
thuis veelvuldig overleg gevoerd. De grootste uitdaging was een voor GroenLinks 
aanvaardbaar compromis te smeden waarmee deze partij de eigen achterban kon 
overtuigen.30 Een harde voorwaarde voor GroenLinks was onder meer dat Nederland van 
tevoren schriftelijke afspraken maakte met de Afghaanse autoriteiten dat door Nederland 
getrainde civiele politie uitsluitend voor civiele taken zou worden ingezet. Ook stelde de 
partij eisen aan de inhoud van de trainingen. De standaard basistraining moest worden 
verlengd van zes naar acht weken om meer aandacht te kunnen geven aan mensen
rechten, vrouwen en kinderrechten, integriteit en alfabetisering. Hierna zou voor de 
agenten nog een extra tienweekse opleiding moeten volgen op beveiligde locaties.

In het slotdebat waarin GroenLinks zich uiteindelijk achter het kabinetsbesluit schaarde, 
volgden nieuwe voorwaarden en toezeggingen. Het totale aantal toezeggingen aan de 
Tweede Kamer stond daarmee in april 2011 op 33.31 Deze zou het kabinet uiteindelijk 
opnemen in een tweede, aanvullende artikel 100brief, waarin het “onderstreept[e] dat 
deze missie een volledig civiel karakter heeft.” De nadere aandachtpunten en 
toezeggingen hierin gingen over: 

“De kwalitatieve aspecten van de politietraining, waarborgen voor de civiele inzet, de  
justitiële keten, ODA, openbaar bestuur, veiligheid en de bescherming van het personeel. 
In dit verband bevestigt de regering de andere in het Algemeen Overleg (AO) gedane 
toe zeggingen waaronder de aandacht die de regering zal geven aan vervolgde 
christenen.”32

Beide brieven vormden de basis voor de operationele invulling van de missie. 

Vooral de voorwaarde dat door Nederland getrainde politieagenten van de AUP niet voor 
offensieve handelingen en militaire doeleinden zouden worden ingezet, bezorgde het 
kabinet en de ambtenaren van JenV, Defensie en BZ hoofdbrekens. Nederland moest een 
eigen agentvolgsysteem hanteren voor de opgeleide AUPagenten en moest “harde 
garanties” vragen van Afghaanse zijde over de nietoffensieve politieinzet. In maart 2011 

kon minister van BZ Rosenthal de Kamer rapporteren dat hij van de Afghaanse minister 
van Binnenlandse Zaken een schriftelijke toezegging had ontvangen dat de door 
Nederland in Kunduz getrainde agenten van de AUP civiele politietaken zou worden 
toegewezen. De gouverneur van de provincie Kunduz en de Commandant van de 
provinciale politie bevestigden deze afspraken schriftelijk.33 Ze lieten zich echter niet uit 
over de vraag of deze getrainde agenten, die vielen onder het reguliere rotatiebeleid van 
de AUP, ook weer in Kunduz zelf zouden worden herplaatst.34 Tijdens de start van het AO 
met de Kamer eind april 2011 meldde minister van Defensie Hillen nog dat het beperken 
van de training tot in Kunduz gestationeerde rekruten zou betekenen dat er een 
overcapaciteit aan Nederlandse opleiders zou zijn. Ook gaf hij aan de herplaatsing binnen 
het relatief veilige Kunduz niet met 100 procent zekerheid te kunnen garanderen, omdat 
beslissingen hierover uiteindelijk een Afghaanse bevoegdheid betroffen. Na aandringen 
van GroenLinks en de ChristenUnie zegde hij echter aan het einde van het AO toe dat 
Nederland de training uitsluitend zou geven aan binnen Kunduz geplaatste mensen. 
Bovendien zou Nederland het eigen agentvolgsysteem inzetten om de door Nederland 
getrainde agenten te kunnen blijven volgen en de autoriteiten in Kunduz blijven 
aanspreken op de afspraken over hun civiele inzet uitsluitend binnen deze provincie.35 

Een andere aan de missie opgelegde beperking die later problematisch zou blijken, betrof 
de inzet van de Nederlandse F16gevechtsvliegtuigen. Deze mochten niet worden ingezet 
voor aanvallende taken. De F16piloten zouden NAVOpartners die in acute nood 
verkeerden wel te hulp mogen schieten na toestemming van de Nederlandse contingents
commandant in het operatiegebied, mits ze al in de lucht aanwezig waren en het snelst 
van alle bondgenoten beschikbaar konden zijn. Achteraf bleek deze interpretatie van het 
mandaat op een misverstand te berusten, en werd het mandaat in april 2012 alsnog 
aangepast zodat de F16’s ook mochten opstijgen om een NAVObondgenoot in nood te 
helpen.36 

Om het civiele karakter van de Kunduzmissie te onderstrepen, intensiveerde het kabinet 
de Nederlandse bijdrage aan EUPOL. Nederlands EUPOLpersoneel zou in de provincie 
Kunduz gaan opereren binnen een door de EU aangestuurd missieonderdeel. Het werkte 
hierdoor met een ander mandaat en functioneerde onder andere voorwaarden dan de rest 
van het aanwezige Nederlandse personeel. Volgens betrokkenen van destijds37 zorgde 
deze constructie er mede voor dat het ministerie van JenV en de Nationale Politie 
aanvankelijk terughoudend waren om politiefunctionarissen naar het EUPOL Field Office 
in Kunduz uit te zenden.
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Foto 1 F-16 stijgt op in Mazar-e-Sharif, ministerie van Defensie, 28 juni 2012

2.4  Formele doelen van de missie 
Hoewel Nederland al een aantal jaren bijdroeg aan verschillende internationale 
politietrainingsmissies in Afghanistan en dat ook zou blijven doen,q presenteerde het 
kabinet Rutte I de Kunduzmissie als een unieke, ambitieuze civiele missier die paste bij de 
zogenoemde Dutch approach.38 Mede dankzij de aangepaste inhoudelijke opzet van de 
trainingen zou “kwaliteit boven kwantiteit” gaan. Volgens het kabinet was “het 
uiteindelijke doel van de missie […] bij te dragen aan het tot stand brengen van een stabiel 
en veilig Afghanistan waarin de Afghaanse autoriteiten zelf de verantwoordelijkheid 
kunnen en zullen dragen voor de stabiliteit en veiligheid, zodat vanuit Afghanistan niet 

q De geïntegreerde politietrainingsmissie in Kunduz bestond uit Nederlandse bijdragen aan reeds bestaande internationale politietrainingsmissies, met name ISAF/NTMA en EUPOL.
r Minister Rosenthal van BZ typeerde de Dutch Approach in dit debat als “een benadering die verder reikt dan alleen maar vechten of alleen maar trainen in de enge zin van het woord.” Minister van Defensie 

Hillen verwees in het debat met name naar het uitgangspunt om “agenten langer te trainen en ook fundamenteler te trainen, zowel op wettelijke regels als op bepaalde gedragsregels.” 

opnieuw een terroristische of andere dreiging naar de regio of andere landen in de wereld 
uitgaat.”39 Dit doel zou overeenstemmen met de afspraken van de internationale 
gemeenschap en Afghanistan over het toewerken naar een transitie en het geleidelijk 
overdragen per medio 2011 van de eerste gebieden aan de Afghanen. Hoewel in naam een 
politietrainingsmissie, beoogde de missie een groot deel van de rechtsketen te versterken. 
Dit kwam neer op de volgende vier hoofddoelen:40

1. het verbeteren van de kwaliteit van de AUP, met name in de provincie Kunduz;
2. het versterken van de samenwerking tussen de AUP en het rechtssysteem, met name 

in de provincie Kunduz;
3. het verbeteren van de kwaliteit van het rechtssysteem, met name in de provincie 

Kunduz;
4. het vergroten van de bewustwording, acceptatie van en toegang tot de AUP en het 

rechtssysteem onder de lokale bevolking, met name onder kwetsbare etnische, sociale 
en religieuze minderheden in de provincie Kunduz. 

Meer specifieke doelen die nadere uitwerking zouden krijgen in het latere missieontwerp 
betroffen onder meer het verbeteren van de rol en positie van vrouwen bij de politie, en 
de aandacht voor mensenrechten en ‘community policing’.41

Het kabinet kon tijdens het Kamerdebat over de goedkeuring van de missie nog geen 
concreet plan voorleggen voor de invulling van de inspanningen ter versterking van de 
rechtsketen en het rechtssysteem. Het zegde toe hier in overleg met ngo’s mee aan de slag 
te gaan en dit later aan de Kamer te zullen voorleggen. Medio 2011 werd dit zogenoemde 
rechtsstaatprogramma gepresenteerd. Het zou als uitgangspunten hanteren: inspelen op 
Afghaanse behoeften, synergie met de politietraining en complementariteit met 
bestaande activiteiten, samenwerken met partners met bewezen deskundigheid en 
coördineren van de projecten en de inzet van experts met de activiteiten van Nederland en 
internationale partners.42 
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3 Feitelijke beschrijving van de missie
Het vorige hoofdstuk beschreef de aanleiding en totstandkoming van de missie en de uiteindelijke doelen en voorwaarden die voortkwamen uit 

het politieke besluitvormingsproces. De eerste politietrainingsgroep (PTG) startte uiteindelijk in de zomer van 2011. Op het door Duitsland geleide 

‘Regional Training Centre’ (RTC) in Kunduz richtte Nederland het eigen ‘Camp Windmill’ op. Dit hoofdstuk geeft een feitelijke beschrijving van de 

missie. Het begint met een situatieschets van de provincie Kunduz bij aanvang van de missie, waarna in paragraaf 3.2 een beschrijving volgt van 

het geïntegreerde missieontwerp en de financiële en personele inzet voor de missie. Hier worden drie missieonderdelen onderscheiden die in de 

volgende drie paragrafen (3.3 - 3.5) uitgebreider aan bod komen. In de laatste paragraaf, 3.6, komen het einde van de missie en de post-

missieactiviteiten aan bod. De analyse, evaluatie en langetermijnresultaten van de missie volgen in hoofdstuk vier, vijf en zes.

Hoofdbevindingen
• Er werd ministerieoverstijgend samengewerkt in de aansturing en uitvoering van 

de missie. Dit werd in het missiegebied vormgegeven door het coördinerend 
management team (CMT) bestaande uit een driehoofdige leiding van 
vertegenwoordigers van elk van de drie ministeries. 

• De missie had als doel een groot deel van de justitiële keten – van politie tot en 
met de rechtspraak – te versterken. Hiervoor werden verschillende activiteiten 
ondernomen, die grofweg zijn onder te verdelen in drie onderdelen: NTMA 
politietrainingen voor lagerekaderagenten, EUPOLtraining en adviseurschap 
voor het hogere en middenkader van de politie, en een bilateraal 
rechtsstaatprogramma gericht op justitiële instanties en de bevolking. 

• De meerderheid van het uitgezonden personeel en het grootste deel van de 
financiële middelen werden ingezet voor het waarborgen van de veiligheid van 
Nederlands personeel en van coalitiepartners.

• De training voor het lagere kader vormde een bijdrage aan de internationale 
ISAF NTMA missie. Deze bestond uit een basistraining en een vervolgopleiding. 
Daarnaast werden er alfabetiseringscursussen gegeven. Tegen het einde van de 
missie startte men met het trainen van trainers.

• EUPOL organiseerde verschillende trainingen en activiteiten en ging 
mentorschappen aan met politiecommandanten met als doel het midden en 
hogere kader van de politie te versterken. 

• Binnen het rechtsstaatprogramma financierde de missie projecten van 
verschillende uitvoeringspartners, waarvan sommige al gestart waren vóór de 
Nederlandse missie, en door andere landen werd medegefinancierd.

• In de praktijk hebben medewerkers in de drie onderdelen van de missie weinig 
aandacht besteed aan religieuze en etnische minderheden. Wel werden activiteiten 
ondernomen om de positie van vrouwen te verbeteren. Ook werd zowel binnen de 
politietrainingen voor het lagere kader als het EUPOLprogramma geprobeerd 
‘community policing’ te bevorderen.

3.1 De situatie in Kunduz bij aanvang van  
de missie

In 2011 was de Taliban verdreven uit het grootste deel van de provincie Kunduz, wat de 
provincie voor Afghaanse begrippen relatief veilig maakte.43 Niettemin had de Afghaanse 
regering gedurende de hele Nederlandse missie niet de volledige controle over de 
provincie; in bepaalde gebieden bleef de invloed en macht van de Taliban intact, al dan 
niet parallel aan het Afghaanse bestuur. Omdat de Afghaanse overheid niet de volledige 
controle had, leverde zij met het leger en de politie een continue strijd tegen de Taliban en 
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andere gewapende groeperingen.44 Deze strijd bepaalde sterk de context waarbinnen de 
politie en rechterlijke macht functioneerden en waarbinnen de trainingsactiviteiten van de 
missie plaatsvonden.

Eén van de redenen dat de macht van de Taliban deels intact kon blijven waren de etnische 
verhoudingen en spanningen in de provincie.s, 45 Een andere reden was de strategische 
ligging van de provincie Kunduz vanwege de handels en smokkelroutes nabij de grens 
met Tadzjikistan. Hierdoor kon zowel het personeel van de Afghaanse overheid als de 
Taliban over (drugs)inkomsten beschikken.46 

Politie
De Afghan Uniformed Police (AUP) had de verantwoordelijkheid om de rechtsorde te 
handhaven en veiligheid te bieden door de criminaliteit te bestrijden.47 In de praktijk 
werden AUPagenten echter ook ingezet om offensieve operaties uit te voeren tegen de 
Taliban en andere gewapende groeperingen. Voor deze operaties waren ze vaak 
onvoldoende uitgerust, wat bijdroeg aan een hoog aantal slachtoffers en een hoog 
verloop van politieagenten.48 

De beoogde omvang van de AUP in de provincie Kunduz bedroeg volgens de cijfers van de 
zogeheten ‘Tashkil’t in februari 2011 1557 stafleden.49 Bij de aanvang van de missie in 2011 
waren er 23 politievrouwen werkzaam in de provincie, waarvan de meeste werkten in 
Kunduzstad.50 Deze politievrouwen werden vaak achtergesteld en niet serieus genomen 
door collega’s en leidinggevenden, en hadden te maken met seksuele en andere vormen 
van intimidatie en geweld.51

Het opleidingsniveau en de professionele vaardigheden van veel agenten van het lagere 
kader waren beperkt. Hun lees en schrijfniveau was veelal erg laag, wat hen belemmerde 
in het uitvoeren van politietaken.52

s De provincie Kunduz kent veel verschillende etnische en politieke groeperingen en facties. Dit rapport gaat niet in op hun rol in het conflict in Kunduz, maar voor meer informatie zie: Terpstra, N. en Dirkx, T. 
(2019). Developments in the Police and Justice Sectors in Kunduz Province, Afghanistan, 20102018: A Literature Review, pp. 1420, 3335; McEvoy, M. (2019). Integrated Police Training Mission Kunduz, 
Afghanistan: Local Perceptions, p.85. 

t De Tashkil is het organisatorisch plan van de Afghaanse politie (en andere overheidsonderdelen) waarin de beoogde en daadwerkelijke personeelsaantallen zijn vastgelegd. Van deze Tashkil waren 
verschillende versies in omloop, dus deze cijfers kunnen onjuist zijn.

Formele en informele lokale machthebbers beïnvloedden beslissingen op verschillende 
niveaus binnen de politieorganisatie. Zo zorgden ze er bijvoorbeeld voor dat aan hen 
loyale mensen binnen de politieorganisatie werkten en beïnvloedden ze de aanhouding en 
vrijlating van verdachten.53 

Corruptie was een structureel probleem binnen alle gelederen van de politie in Kunduz en 
het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken (MoI), en kende veel verschillende 
verschijningsvormen. Het MoI gaat in Afghanistan over de benoemingen van politie
commandanten. Kandidaten moesten in ruil voor steun voor hun benoeming bijvoorbeeld 
een vergoeding betalen aan een overheidsfunctionaris of politicus. Zo’n betaling werd 
dikwijls gedaan met geld afkomstig van illegale activiteiten of met leningen van relaties. 
Eenmaal benoemd, betaalde de politiecommandant zijn schuld vervolgens af met geld 
bestemd voor politiesalarissen of door bepaalde gunsten te verlenen. Bij agenten van het 
lagere kader nam corruptie bijvoorbeeld de vorm aan van het vragen van ‘vergoedingen’ 
aan burgers in ruil voor toestemming voor het passeren van een controlepost, of voor het 
al dan niet arresteren van mensen. Behalve bij verschillende vormen van corruptie waren 
AUPagenten ook betrokken bij mensenrechtenschendingen, waaronder het martelen van 
verdachten.54

Samenwerking tussen politie en Openbaar Ministerie
Het lokale Criminal Investigation Department (CID), onderdeel van de politieorganisatie, 
en het Openbaar Ministerie (OM) horen samen te werken bij het oplossen van strafzaken 
en het aanklagen van verdachten. Bij de start van de missie in 2011 verliep deze samen
werking echter niet goed, en vond er nauwelijks overleg plaats. Werknemers van zowel het 
CID als het OM waren niet altijd goed geschoold, en ook hier was corruptie – zoals het 
afkopen van rechtsvervolging – een groot probleem.55 
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Rechtspraak
Afghanistan kent niet één maar drie rechtssystemen, die globaalu kunnen worden 
omschreven als: 
• het formele (staats)rechtssysteem; 
• het informele rechtssysteem gebaseerd op lokaal gewoonterecht met shuras en jirgasv 

van lokale ‘elders’, religieuze leiders of andere invloedrijke mensen; en
• het religieuze (Taliban)rechtssysteem.w

Het formele staatsrechtssysteem bestond bij aanvang van de missie voornamelijk in het 
district rondom Kunduzstad. Daar waren bijvoorbeeld 48 van de 51 openbaar aanklagers 
van de provincie werkzaam. De provincie Kunduz telde in totaal 67 rechters in 2011. 
Naast de rechtbank in Kunduzstad had elk district een eigen districtsrechtbank en 
rechters toegewezen, maar niet alle districtsrechtbanken beschikten over een eigen 
gebouw.56 In 2011 waren er 21 advocaten aangesloten bij de Afghanistan Independent Bar 
Association (AIBA).57 Afghanistan kent ook zogenoemde ‘Huqooqs’: rechtsorganen die 
behoren tot het formele rechtssysteem maar zich bevinden op het snijvlak met het 
informele systeem. Zij vallen onder het gezag van het Afghaanse ministerie van Justitie, en 
verwijzen civiele zaken door naar formele of informele rechtsinstanties. Elk district kende 
een eigen Huqooq met drie medewerkers.58 

De relevante kennis en opleiding van veel juridische medewerkers binnen de verschillende 
instanties van het formele systeem waren beperkt. Juridische procedures werden vaak niet 
goed gevolgd, hoewel er mede door de Duitse aanwezigheid met door hen gesponsorde 
programma’s wel verbetering had plaatsgevonden sinds het einde van het Talibanregime 
in 2001.59  

u De werkelijke situatie is complexer, met overlap tussen de systemen. Ook is er interactie tussen de systemen, bijvoorbeeld doordat mensen een uitspraak van de Taliban door een formele rechtbank laten 
bestempelen, en andersom. Voor meer informatie zie Terpstra, N. en Dirkx, T. (2019). Developments in the Police and Justice Sectors in Kunduz Province, Afghanistan, 20102018: A Literature Review, 
paragraaf 5.25.4.

v Een Shura is een groep personen die samenkomt in reactie op een bepaalde vraag of behoefte, wat meestal een geschil is tussen personen, families, groepen of stammen; een Jirga is een instituut dat 
bepaalde uit tribale Pashtun samenlevingen afkomstige normen, technieken en processen hanteert om op een traditionele wijze lokale, tribale en nationale conflicten te beslechten. Shuras en Jirgas zijn 
allebei geen permanent opererende instituten, maar worden desgevraagd ad hoc in het leven geroepen. Zie Terpstra, N. en Dirkx, T. (2019). Developments in the Police and Justice Sectors in Kunduz 
Province, Afghanistan, 20102018: A Literature Review, par. 5.4.1.

w Het Talibanrecht is een parallel rechtssysteem dat functioneert op ad hoc basis, op verzoek of aandringen van betrokkenen. Rechters zijn meestal Islamitisch geschoolde Mullahs. Zie: Terpstra, N. en Dirkx, T. 
(2019). Developments in the Police and Justice Sectors in Kunduz Province, Afghanistan, 20102018: A Literature Review, pp. 5355.

Toegang tot het formele rechtssysteem
In de praktijk keken Afghanen per geval welk van de drie rechtssystemen hun geschil het 
beste zou kunnen oplossen. Het formele rechtssysteem sloegen ze ten tijde van de start 
van de missie in 2011 meestal over.60 Shuras en jirgas losten in dat jaar naar schatting 80% 
van de zaken op in de provincie Kunduz. Ook het Talibanrecht werd met enige regelmaat 
gebruikt, bijvoorbeeld wanneer mensen problemen hadden hun zaak bij het formele recht 
aanhangig te maken. Het formele rechtssysteem werd relatief weinig gebruikt omdat het 
voor veel mensen te duur of te ver reizen was, en werd gezien als corrupt, bureaucratisch 
en langzaam.61 

De toegankelijkheid van het formele systeem was in het bijzonder een probleem voor 
bepaalde bevolkingsgroepen in de provincie Kunduz, zoals vrouwen en kinderen, etnische 
minderheden en terugkerende vluchtelingen. Zij hadden niet alleen moeilijk toegang tot 
het formele recht maar werden ook vaak niet serieus genomen of oneerlijk behandeld 
wanneer zij een beroep deden op een rechterlijke instantie. Overigens was dit ook het 
geval bij een beroep op de informele en Talibanrechtspraak.62 Voor vrouwen vormden 
culturele normen een grote barrière, zoals de norm dat ze niet deelnemen aan het 
publieke leven, niet zelfstandig reizen, en niet met mannen buiten de eigen familie 
omgaan. Daarnaast waren er institutionele barrières, zoals het gebrek aan vrouwelijke 
advocaten, rechters en openbaar aanklagers, en het ontbreken van een veilig onderkomen 
voor vrouwen die bijvoorbeeld hun man wilden verlaten.63

Deze paragraaf beschreef de situatie die de uitgezonden Nederlandse medewerkers in 2011 
zouden aantreffen in Kunduz. De volgende paragrafen beschrijven de inhoudelijke 
vormgeving van de missie en de activiteiten die werden ondernomen om het lokale 
politieapparaat en het rechtssysteem te versterken. 
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3.2 Geïntegreerd missieontwerp en personele 
en financiële inzet

Missieonderdelen 
Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, had de missie een ‘ketenbenadering’:x het 
doel was om een groot deely van de justitiële keten in de provincie Kunduz te versterken 
– de politie, het Openbaar Ministerie, de rechtspraak, en de advocatuur – inclusief de 
samenwerking tussen deze onderdelen. De vele hiertoe ondernomen activiteiten zijn te 
verdelen in grofwegz drie missieonderdelen:64 
• de politietraining van agenten van het lagere kader van de AUP, verzorgd door trainers 

van de Koninklijke Marechaussee. Hierbij werd aangesloten bij de internationale NTMA 
missie;

• de training en het mentorschap van het hogere en middenkader van de AUP, verzorgd 
door politiemensen werkzaam bij het EUPOL Field Office;

• het rechtsstaatprogramma gericht op functionarissen van het formele en informele 
rechtssysteem en op de bevolking van de provincie, voornamelijk via het financieren 
van verschillende ngoprojecten.

De figuur op de volgende pagina geeft een overzicht van de genoemde missieonderdelen 
en uitvoerders en de activiteiten die werden ondernomen voor het behalen van de 
langetermijndoelen.  

Aansturing
Gedurende de Uruzganmissie van 20062010 werd er al ministerieoverstijgend gewerkt 
door Nederland. De ministeries van BZ en Defensie werkten samen aan de uitvoering, 
maar Defensie was eindverantwoordelijk voor de aansturing. Tijdens de missie in Kunduz 
werd deze geïntegreerde samenwerking uitgebreid naar het ministerie van JenV. In het 
missiegebied werd de missie aangestuurd door het coördinerend management team 
(CMT), een driehoofdige leiding met één afgevaardigde per ministerie.  

x Volgens het Basisboek integrale veiligheid (2017) is een ketenbenadering een “benadering waarin de schakels tussen de organisaties van de justitiële keten als uitgangspunt worden genomen in plaats van 
de afzonderlijke organisaties.” De missie richtte zich inderdaad ook op de schakels tussen de organisaties van de justitiële keten (zie bijvoorbeeld paragraaf 3.5.1), maar was gezien de afgebakende 
missieonderdelen voornamelijk gericht op het versterken van de afzonderlijke organisaties die de keten vormden. 

y Het gevangeniswezen is ook onderdeel van de justitiële keten, maar het verbeteren hiervan viel buiten de vooraf vastgestelde subdoelen en activiteiten van de missie. Tijdens de missie werden er ter plekke 
wel enkele activiteiten ondernomen gericht op het gevangeniswezen – zie bijvoorbeeld paragraaf 3.5.5.

z Zoals reeds aangegeven geldt hierbij dat er activiteiten waren die niet uitsluitend vielen binnen één van de genoemde missieonderdelen, zoals het versterken van de samenwerking tussen politie en justitie.

Het CMT bestond uit:65

• Een Commandant Police Training Group (CPTG) die vanuit Defensie verantwoordelijk 
was voor de veiligheid van het vanuit Nederland uitgezonden personeel, en voor de 
politietrainingen voor het lagere kader. 

• Een Police Representative (POLREP) die door Nederland werd voorgedragen aan de EU, 
en binnen de EUPOLmissie de leiding kreeg over het EUPOL Field Office in Kunduz. 
De POLREP had dus een dubbele rol: hij/zij was in dienst van EUPOL en onderhield de 
rapportagelijn naar EUPOL in Kabul en Brussel, maar maakte ook deel uit van het 
Nederlandse CMT dat een rapportagelijn had naar Den Haag.

• Een Civil Representative (CIVREP) die door BZ was uitgezonden en de 
verantwoordelijkheid droeg voor het rechtsstaatprogramma.
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Figuur 5 Opzet geïntegreerde politietrainingsmissie Kunduz
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Personele en financiële inzet
Nederland leverde zowel personele capaciteit als financiële middelen. Een maximum van 
545 Nederlanders zou per halfjaarlijkse rotatie afreizen naar Afghanistan. Het door 
Defensie en BZ uitgezonden personeel vormde ieder half jaar een nieuwe 
politietrainingsgroep, waarvan er in totaal vijf zijn geweest (PTG1 t/m PTG5). EUPOL
personeel en de gedetacheerde specialisten kenden flexibelere en langere 
uitzendtermijnen.

Daarnaast konden er maximaal 120 vliegers en ondersteunend personeel geplaatst 
worden in MazareSharif voor de inzet van de F16’s, en een maximum van 70 
specialisten binnen verschillende internationale organisaties in verschillende delen van 
Afghanistan. Deze laatste groep specialisten stond niet onder formeel gezag van de leiding 
van de geïntegreerde missie, maar werd door Nederland gedetacheerd naar de 
betreffende organisaties. Niettemin werden ze beschouwd als deelnemers aan de 
Nederlandse missie die geacht werden steun te verlenen aan de missie, de Nederlandse 
informatiepositie zeker te stellen en de Nederlandse invloed in internationale 
besluitvormingsprocessen te vergroten.66  

Op de volgende pagina staat een overzicht van de schattingen van de ingezette mensen en 
de financiële uitgaven aan de missie, uitgesplitst per ministerie. De schatting van de 
menskracht is gebaseerd op de vooraf in de artikel 100brief aangegeven personeels
aantallen en verdeling van personeel.67 Het is mogelijk dat er op momenten tijdens de 
missie niet maximaal gebruik is gemaakt van de beschikbaar gestelde personele ruimte. 
De weergegeven financiële middelen zijn door IOB achteraf gemaakte schattingen. 
Navraag bij de drie de betrokken ministeries leidde niet tot de benodigde informatie om 
de gemaakte totale kosten van de missie en de individuele bijdragen van de ministeries 
volledig in kaart te kunnen brengen.aa IOB raadt daarom aan om de kanttekeningen onder 
het overzicht in acht te nemen. 

aa Zie voor meer informatie annex 3

De missie heeft naar schatting in totaal € 281 miljoen gekost. Het grootste deel hiervan (€ 
254.081.000) werd besteed door het ministerie van Defensie, wat voornamelijk ten goede 
kwam aan de operationele en logistieke inzet van de PTGs, de Air Task Force in Mazare
Sharif, en de bijdrage aan de hoofdkwartieren van ISAF. De bijdragen van BZ (ongeveer € 
16.000.000, voor het rechtsstaatprogramma en de uitzendingen van BZpersoneel) en 
JenV (circa € 11.500.000 voor de salarissen en het transport van het Nederlands EUPOL
personeel) waren aanzienlijk minder omvangrijk. 
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Figuur 6 Schatting van ingezet personeel en uitgaven aan de Kunduz-missie
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Kanttekeningen bij figuur 6: 
I. Het genoemde getal is een schatting gebaseerd op het voor de missie in de 

artikel 100brief vastgelegde maximum aantal van 545 mensen per rotatie in 
het missiegebied. De weergegeven verdeling per ministerie van het ingezette 
personeel is ook gebaseerd op de in de artikel 100brief benoemde categorieën. 
IOB beseft dat een meer gedetailleerde uitsplitsing mogelijk is. Zo bevatte het 
contingent dat wordt beschreven als ondersteunend personeel voor de F16’s in 
werkelijkheid ook bijvoorbeeld het contingentscommando (CONTCO) en het 
National Support Element (NSE).

II. In de eindevaluatie van 2014 staat voor elk jaar dat de missie actief was een 
realisatie van de kosten genoemd, wat bij elkaar € 215.100.000 is. Hier staat bij 
dat dit exclusief eventuele nakomende facturen is. Dit bedrag lijkt echter alleen 
de uitgaven van het ministerie van Defensie te omvatten, en onder andere het 
rechtsstaatprogramma en de uitgaven aan EUPOL buiten beschouwing te laten. 
Op basis van bij de betrokken ministeries opgevraagde financiële informatie 
schat IOB dat de daadwerkelijke totaalkosten van de missie ongeveer € 281 
miljoen zijn. Dit bedrag omvat alleen de specifieke uitgaven aan de missie; niet 
meegeteld zijn Afghanistanbrede, soms al reeds lopende uitgaven zoals aan 
het LOTFA, ANA Trust Fund, maar ook bijvoorbeeld aan de VN (UNAMA) en de 
EU (inclusief EUPOL). Ook bepaalde personele kosten zijn niet meegerekend, 
zoals salarissen van ambtenaren die tijd besteedden aan de missie op de 
betrokken ministeries en de ambassade in Kabul. 

III. € 254.081.000 gebaseerd op overzichten afkomstig uit de financiële 
administratie van het ministerie van Defensie.

IV. Ongeveer € 16.000.000, een schatting gebaseerd op de financiële 
verantwoording van losse projecten van het rechtsstaatprogramma (GIZ, TAF, 
CPAU, AEPO, MPIL, AUPfonds) en de in 2011 geraamde kosten voor de 
uitzendingen van experts van BZ, ermee rekening houdend dat de missie eerder 
werd beëindigd dan in 2011 was voorzien. IOB kon geen informatie verkrijgen 
over de daadwerkelijke uitgaven van het AUPfonds, en is daarom uitgegaan 
van een raming uit 2011. Hetzelfde geldt voor de trainingen van MPIL, waarvan 
IOB alleen de geplande en niet de daadwerkelijke uitgaven terug kon vinden. 
Een aantal projecten (van TAF, CPAU, AEPO) werd betaald in Amerikaanse 
dollars waarvan de wisselkoers destijds sterk fluctueerde.

V. € 11.500.000, een schatting gebaseerd op de realisatie van 2011 (€ 4.3 miljoen) 
die in de tussentijdse evaluatie uit 2013 werd gerapporteerd, en een overzicht 
van de bijdragen aan uitzendingen van politiefunctionarissen over de jaren 2012 
(€ 5.5 miljoen) en 2013 (€ 1.7 miljoen) dat IOB van de Nationale Politie heeft 
gekregen met de kanttekening dat ook de juistheid van deze bedragen niet 
vaststaat. 

VI. Van deze specialisten is bekend dat zij namens Nederland gedetacheerd waren 
bij internationale organisaties die op dat moment actief waren in heel 
Afghanistan, zoals bij ISAFstaven (NAVO) en UNAMA. Ze zijn opgenomen als 
aparte categorie omdat bij IOB niet bekend is hoeveel specialisten er vanuit elk 
ministerie gedetacheerd werden.

VII. IOB heeft evenmin een kostenoverzicht gevonden of kunnen samenstellen van 
de uitgaven voor deze specialisten. Het is mogelijk dat deze kosten al gedekt 
zijn binnen de geschatte totaaluitgaven per ministerie die in bovenstaand 
overzicht gepresenteerd worden.
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3.3  Politietraining lagere kader (NTM-A)
Het eerste onderdeel van de missie was erop gericht de lagere kaders van de AUP te 
trainen. Dit omvatte drie soorten trainingen:
• De Initial Police Training Course (IPTC) vormde de basistraining voor politieagenten en 

rekruten. Deze werd uitgevoerd door Nederlandse KMartrainers op het RTC. Agenten 
kregen hierbij een training in verschillende basispolitiehandelingen. De uitbreiding van 
het curriculumab voorzag in lessen over mensenrechten, gender en integriteit.68 
Volgens de door de betrokken ministeries zelf opgestelde eindevaluatie hadden aan het 
einde van de missie 410 AUPagenten hun certificaat ontvangen.69

• De Advanced Police Training Course (APTC) was bedoeld als het vervolg op de IPTC en 
behelsde een periode van training en mentorschap op locatie, tijdens het uitvoeren van 
de werkzaamheden. Deze vervolgopleiding was door Nederland ontwikkeld en werd 
derhalve alleen in de provincie Kunduz aangeboden.70 Op verschillende politiebureaus 
in Kunduzstad, en later in sommige districten, werd deze training gegeven door zes 
Police Operational Mentoring and Liaison Teams (POMLTs). POMLTs bestonden over het 
algemeen uit een klein aantal KMartrainers die werden begeleid door militairen van de 
Koninklijke Marine of Landmacht. Wanneer de veiligheidssituatie dit toeliet, reden de 
POMLTs naar de aangewezen politiebureaus om op locatie training te geven. Aan het 
einde van de missie hadden volgens de eindevaluatie 385 AUPagenten deze 
verdiepende cursus succesvol doorlopen.71

• Aan ‘noncommissioned officers’ (NCOs), oftewel onderofficieren bij de AUP, werden 
aanvankelijk ook opleidingen geboden door Nederlandse trainers. In oktober 2012, 
tijdens PTG3, kwam men er echter achter dat veel onderofficieren buiten de provincie 
Kunduz te werk werden gesteld, wat in strijd was met de voorwaarde van de Tweede 
Kamer dat door Nederland opgeleide agenten uitsluitend in de provincie Kunduz 
mochten werken. Nederland stopte vervolgens met deze trainingen.72 Volgens de 
eindevaluatie waren er destijds 139 NCOs opgeleid.73 

 
In hoofdstuk vier wordt geanalyseerd wat er goed en minder goed ging in de politie
trainingen. Daar zal ook aan bod komen dat IOB kanttekeningen plaatst bij de 
betrouwbaarheid van de in de eindevaluatie en hierboven genoemde aantallen opgeleide 
agenten.

ab Het curriculum voor de IPTC bestond al bij aanvang van de Nederlandse missie, en andere landen gaven al langer les op basis van dit curriculum van zes weken. Voor de Nederlandse missie werd dit 
curriculum aangepast naar een 8weekse variant. 

Alfabetiseringsonderwijs
Omdat veel Afghaanse politieagenten een erg laag lees en schrijfniveau hadden, 
verzorgde het Duitse Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
alfabetiserings cursussen. Deze werden al gegeven met Duits geld voordat de Nederlandse 
missie van start ging, en Nederland besloot hier financieel aan bij te dragen.74 In de 
eindevaluatie valt te lezen dat bij het einde van de missie bijna tweeduizend agenten 
alfabetiseringsonderwijs hadden afgerond.75 

Train-the-trainer
In de aanloop naar het einde van de missie en het overdragen van de verantwoordelijkheid 
voor de politietraining aan de Afghanen startten trainers van PTG4 (oktober 2012 – april 
2013) het trainthetrainer programma. Vanaf dat moment speelden de KMar trainers een

Foto 2 Alfabetiseringsonderwijs in Kunduz, foto door Laetitia van Asch, ministerie van 
Buitenlandse Zaken, najaar 2012
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ondersteunende rol terwijl Afghaanse trainers zelf de IPTCbasistraining gaven.76 
Hierdoor werden acht Afghanen opgeleid om in de toekomst het werk van de POMLTs 
– training on the job – over te nemen. 

Community policing
Eén van de vooraf geformuleerde subdoelen van de missie was om de Afghaanse politie 
dichter bij de gemeenschap te brengen en betere relaties met Afghaanse burgers op te 
laten bouwen: ‘community policing’.77 In de missie speelde community policing zowel in 
de NTMApolitietrainingen voor het lagere kader als in de EUPOLwerkzaamheden op 
verschillende manieren een rol.

EUPOL begeleidde vanuit Kabul ‘Polis eMardumi’ (PeM): eenheden binnen de AUP 
speciaal gericht op community policing. Naast het verbeteren van relaties met de 
bevolking beoogde de PeM ook expliciet om inlichtingen te verzamelen onder de 
bevolking om sneller misdaden op te kunnen lossen of aanslagen te voorkomen. 
Doordat het moeilijk bleek om in sommige provincies waaronder Kunduz ruimte in de 
Tashkil te vinden voor de PeMeenheid, startte het EUPOLteam in de provincie Kunduz 
hier pas in het laatste halfjaar van de missie mee.78 

In de NTMAtraining richtten de trainers zich niet op de speciale PeMeenheden, maar 
probeerden ze community policing uit te dragen onder de hele AUP, om de dienstbaarheid 
van de politie naar burgers te vergroten. Tijdens de vervolgopleiding in het veld door de 
POMLTs gingen agenten de wijk in, terwijl ze gewend waren dichtbij de controlepost te 
blijven.79 

Vrouwelijke politie
Een ander subdoel van de missie was om het geringe aantal vrouwelijke politieagenten in 
Kunduz te verhogen, zodat de drempel voor vrouwen om zich tot de politie te wenden, 
bijvoorbeeld voor het doen van aangifte, zou worden verlaagd. Als onderdeel van de 
NTMAtraining gaven Nederlandse trainers vanaf medio 2012 de basisopleiding aan een 
groep politievrouwen.80 Volgens de eindevaluatie is er een groep van vijftien vrouwen 
geslaagd voor deze basistraining, en kregen ook vijftien politie vrouwen een certificaat 
voor de vervolgopleiding.81 

ac Door EUPOL in Kabul werden wel genderprogramma’s ontworpen.

Foto 3 Afghaanse agente oefent een aanhouding, provincie Kunduz, ministerie van Defensie, 
9 april 2012

Een hieraan gerelateerd subdoel van de missie was om de slechte positie en behandeling 
van vrouwelijke agenten binnen het politieapparaat te verbeteren. Het curriculum van de 
trainingen voor het lagere kader werd aangepast om tijdens de lessen aan mannelijke 
agenten stil te kunnen staan bij geweld tegen vrouwen en seksueel misbruik.82 

Verschillende betrokkenen bij zowel de NTMAtraining als het EUPOL Field Office in 
Kunduz hebben er echter in interviews op gewezen dat er bij aanvang van de missie geen 
plan klaar lag om deze doelen te bereiken in Kunduz, en dat het onduidelijk was hoe hier 
in het missiegebied invulling aan moest worden gegeven.ac, 83 Een medewerker die in de 
eerste fase van de missie naar Kunduz werd uitgezonden, zei bijvoorbeeld:
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“Er moest aandacht worden besteed aan genderbeleid. Maar het waren onduidelijke statements. 
De vraag is natuurlijk: hoe gaan Defensie of Buitenlandse Zaken dat vertalen? Wat wil je precies dat 
ik daar mee ga doen? Militairen zijn dan vrij simpel: zeg nou gewoon wat je wil. […] Als we het aan de 
voorkant iets concreter kunnen maken, dan is het voor ons gemakkelijker. En ik denk dat die vertaling 
op ministerieniveau had moeten gebeuren.” 84

 
Tijdens PTG3 (april – oktober 2012) stelden vertegenwoordigers van de drie ministeries in 
het missiegebied gezamenlijk een genderplan op,85 maar het is niet duidelijk wat hier 
vervolgens mee gebeurd is. Volgens enkele betrokkenen van destijds is dit plan tijdens 
PTG4 (oktober 2012 – mei 2013) al niet meer gebruikt.86

Infrastructuur
Veel politiebureaus en veldlocaties in de provincie Kunduz waren in slechte staat. 
Nederlanders verzorgden, soms samen met Duitsers, renovaties.87 Voorbeelden van 
infrastructurele projecten zijn de bouw van een muur rondom een trainingslocatie van de 
POMLTs, een munitieopslag voor de AUP en een speeltuin in het kader van een ‘hearts
andminds’ project.ad

3.4 Politietraining hogere en middenkader 
(EUPOL)

Naast de reeds genoemde community policing activiteiten ontplooide EUPOL diverse 
andere activiteiten gericht op het hogere en middenkader van de AUP. EUPOL was een 
EU+missieae die in Afghanistan liep van medio 2007 tot het einde van 2016. Vanuit Kabul 
implementeerde EUPOL in 2010 26 door het Afghaanse MoI geaccrediteerde trainingen.88 
Deze trainingen werden veelal binnen het overkoepelende City Police and Justice Project 
(CPJP)af verzorgd door twaalf EUPOL Field Offices op verschillende locaties in Afghanistan, 
waaronder het Kunduz Field Office.89 

ad Heartsandmindsprojecten waren kleinschalige initiatieven om de lokale bevolking te helpen en hiermee het draagvlak voor de Nederlandse aanwezigheid in het gebied te vergroten. 
ae EUPOL bestond uit 23 deelnemende EUlidstaten en vier landen van buiten de EU: Canada, Kroatië, NieuwZeeland en Noorwegen. Zie voor meer informatie over EUPOL Afghanistanbreed European Union 

Committee (2011) The EU’s Afghan police mission: report with evidence. London: the House of Lords en European Court of Auditors. (2015). Special Report: The EU police mission in Afghanistan: mixed results. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union.

af CPJP kende in 2010 zes politie en rechtsstatelijke pijlers, te weten: Police Chain of Command and Communication, IntelligenceLed Policing, Criminal Investigations, AntiCorruption, PoliceJustice relations 
en Human Rights and Gender. 

Het EUPOL Field Office in de provincie Kunduz had vóór de komst van de Nederlandse 
missie zes stafleden, en voerde het CPJP slechts gedeeltelijk uit.90 In het kader van de 
geïntegreerde politietrainingsmissie stelde Nederland voor aan EUPOL het kantoor uit te 
breiden, en leverde na goedkeuring hiervoor vijftien tot twintig extra stafleden. 
Zij ondernamen diverse activiteiten gericht op het professionaliseren van de politie
organisatie in de provincie Kunduz, zoals bijvoorbeeld:91

• het mentorschap van de provinciale politiecommandant (de PCoP) om op het hoogste 
niveau een professionaliseringsslag van het politieapparaat te ondersteunen en het 
Afghaanse ownership van het door internationale missies geïnitieerde proces te 
vergroten; 

• het mentorschap en trainingen van agenten van het middenkader van verschillende 
AUPafdelingen, zoals het CID, om deze een kwaliteitsimpuls te geven voor het oplossen 
van recherchezaken. 

• het instellen van een Police Coordination Board (PCB), voorgezeten door de provinciale 
politiechef, om de samenwerking tussen de verschillende politiebureaus en 
veiligheidsinstanties in de provincie te versterken.

• Scenario Based Trainingen: hier werden politie en justitie bij elkaar gebracht in een 
simulatiespel om het geleerde toe te passen in een op de Afghaanse praktijk gestoeld 
scenario, en de samenwerking binnen de justitiële keten te verbeteren. Volgens het 
sluitingsrapport van het EUPOL Field Office in Kunduz zijn er gedurende de Nederlandse 
aanwezigheid drie van dit soort trainingen geweest. 

• een dialoog tussen EUPOLmedewerkers en de hogere en middenkaders van de AUP 
over het belang van de aanwezigheid en correcte behandeling van vrouwen bij de AUP, 
om de positie van vrouwen binnen de Afghaanse politie te versterken. 

Volgens het sluitingsrapport van het EUPOL Field Office Kunduz zijn in de provincie tussen 
januari 2012 en juni 2013 572 Afghaanse agenten getraind, waaronder 127 Afghaanse 
trainers ter voortzetting van de trainingsprogramma’s en 35 vrouwen.92 
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3.5 Rechtsstaatprogramma
Het rechtsstaatprogramma is grotendeels door de Nederlandse ambassade in Kabul 
opgezet en had verschillende doelen: ag, 93 
• het versterken van de samenwerking tussen de politie en het justitiële apparaat; 
• het verbeteren van de capaciteit en kwaliteit van het formele rechtssysteem; 
• het versterken van de coördinatie tussen het formele en het informele rechtssysteem en 

daarbij bewerkstelligen van verbeteringen binnen het informele rechtssysteem; 
• het stimuleren van bewustwording en kennis onder de bevolking over hun rechten en 

het rechtssysteem; 
• het vergroten van de toegang van de bevolking tot het recht. 
Om deze doelen te bereiken zijn verschillende projecten financieel ondersteund, 
uitgevoerd door veelal reeds lokaal actieve ngo’s of andere uitvoeringspartners. 
Hierbij koos Nederland ook voor projecten of programma’s die al gesubsidieerd werden 
door Duitsland en/of andere landen. In de komende subparagrafen worden deze projecten 
per doel verder uitgediept. 

3.5.1 Samenwerking politie-justitie

GIZ en EUPOL werkten gezamenlijk aan het doel om de samenwerking tussen de politie en 
justitiële instanties te verbeteren. Binnen het Coordination of Police and Prosecutor 
project (CoPP+) kregen in totaal 89 politierechercheurs (van het CID), openbaar 
aanklagers, rechters, en advocaten in de provincie Kunduz training om de samenwerking 
te stroomlijnen.94 Vooral de samenwerking tussen het CID en het Openbaar Ministerie 
werd cruciaal geacht, en adviseurs bij het EUPOL Field Office in Kunduz hadden zich ten 
doel gesteld deze samenwerking te verbeteren.95

Een ander initiatief dat als doel had bij te dragen aan het versterken van de samenwerking 
tussen politie en justitie betrof maandelijkse Justice Coordination Meetings. In de 
eind  evaluatie valt te lezen dat er gedurende de missie veertien van dit soort vergaderingen 
hebben plaatsgevonden, waarin een overlegsfeer werd gecreëerd zodat hogere 
managementlagen van de politie en justitiële instanties elkaar troffen om relevante 
casussen te bespreken en afstemming te zoeken.96 

ag Zie voor meer informatie over de doelen van het rechtsstaatprogramma de Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. 30 juni 2011, Kamerstukken II 20102011, 27 925, nr. 430. 

3.5.2 Het formele rechtssysteem

Binnen het door Duitsland en Nederland gefinancierde rechtsstaatproject van GIZ was een 
belangrijk onderdeel gericht op de advocatuur. De Afghaanse orde van advocaten, AIBA, 
opende met deze steun haar eerste regionale kantoor in Kunduzstad.97 Tot die tijd 
moesten mensen die zich wilden registreren als advocaat naar Kabul reizen, maar nu kon 
dat ook in Kunduz. AIBA zag het aantal geregistreerde advocaten in de provincie 
verdubbelen tussen 2011 en 2013. Hieronder bevond zich ook een aantal vrouwelijke 
advocaten. Daarbij dient te worden opgemerkt dat vanaf 2007, dus voorafgaand aan de 
Nederlandse aanwezigheid vanaf 2011, het aantal werkzame advocaten van AIBA in de 
provincie Kunduz ook al was toegenomen, van 6 naar 21.98 AIBA ondernam met 
Nederlandse steun ook een aantal andere projecten, zoals cursussen en simulatiespellen 
aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Kunduz en het tewerkstellen van 
proDeoadvocaten.99

Foto 4 Les van het Max Planck Institute aan officieren van justitie, ministerie van Defensie, 
14 juni 2012
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Het Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (MPIL) werd 
door Nederland financieel ondersteund om cursussen te geven ter bevordering van de 
kwaliteit van het formele rechtssysteem. MPIL rapporteerde 22 cursussen uit te hebben 
gevoerd, over verschillende thema’s binnen het recht, aan in totaal naar schatting 570 
rechters, advocaten, juridisch medewerkers, middelbareschooldocenten en 
afgevaardigden van het Afghaanse Ministry of Women’s Affairs.100 

3.5.3 Link naar het informele rechtssysteem

Zoals in paragraaf 3.1 is vermeld, bestaan in Afghanistan op het snijvlak van het formele 
rechtssysteem en de traditionele rechtspraak de Huqooqs. De missie werkte samen met 
GIZ om het functioneren van deze Huqooqs in de provincie Kunduz te verbeteren. 
Dit resulteerde in het bouwen van zes nieuwe Huqooqkantoren in de districten van de 
provincie,ah alsook verschillende trainingen om een professionaliseringslag te maken 
onder de Huqooqmedewerkers.101 

Een andere uitvoeringspartner, Cooperation for Peace and Unity (CPAU), werkte in vier 
districten van de provincie Kunduz aan het oprichten van vredesraden (in de vorm van 
shura’s) die traditionele leiders moesten stimuleren conflicten tussen burgers op een 
vreedzame wijze op te lossen, met aandacht voor mensenrechten en kwetsbare 
groepen.102 Daarnaast had uitvoeringspartner The Asia Foundation (TAF) als doel om 
binnen het informele rechtssysteem vrouwenrechten in een islamitisch perspectief te 
plaatsen, om zodoende een breder draagvlak te creëren voor vrouwenemancipatie in de 
provincie Kunduz, en de behandeling van vrouwen binnen de informele rechtspraak te 
verbeteren.103 Met lokale Khateebsai ging men de dialoog aan over de Koran en de positie 
van vrouwen in een islamitische samenleving als de Afghaanse. 

3.5.4 Bewustwording onder de bevolking

Tevens ontplooide TAF verschillende kleinere projecten in minder goed bereikbare en 
onveiligere districten, om de bewustwording van de lokale bevolking over hun rechten en 

ah Nederland cofinancierde dit soort infrastructurele projecten samen met Duitsland.
ai Khateebs zijn ceremonieleiders van het vrijdagsgebed.

het rechtssysteem te vergroten, en daarmee ook de toegang tot het recht. Zo werd 
bijvoorbeeld met het oprichten van een aantal community dialogue groups (CDGs) een 
lokaal platform gecreëerd waar vrouwen ervaringen konden uitwisselen.104 De Afghan 
Education Production Organization (AEPO) organiseerde in samenwerking met BBC World 
Service, twee lokale radiostations, en een Afghaanse theatergroep, radioprogramma’s en 
theatervoorstellingen met als doel de rechten van Afghaanse burgers kenbaar te maken 
onder een breed publiek en te verhelderen.105 

3.5.5 Verbeteren positie etnische minderheden, 
religieuze groepen en vrouwen

Een expliciet subdoel binnen de missie en het rechtsstaatprogramma was om sociale, 
etnische, en religieuze minderheden beter te beschermen in zowel het formele als het 
informele rechtssysteem. Dit was deels gekozen omdat bepaalde bevolkingsgroepen in de 
provincie Kunduz, zoals vrouwen, systematisch achtergesteld en gediscrimineerd werden, 
en deels omdat er vanuit de Nederlandse politiek specifieke verzoeken lagen om 
bijvoorbeeld de situatie van christenen te verbeteren (zie paragraaf 2.3). Voor de 
praktische uitvoering van dit laatste verzoek werd een specialist gedetacheerd bij UNAMA 
voor het mensenrechtendossier. Aanvankelijk zou deze persoon zich voornamelijk op 
christelijke minderheden concentreren, maar omdat hij slechts enkele openlijk 
praktiserende christenen kon vinden werd zijn mandaat verruimd tot 
mensenrechtenadviseur.106 

Hiernaast werd dit subdoel voornamelijk ingevuld door activiteiten voor het verbeteren 
van de positie van vrouwen, en waren er geen projecten die zich bijvoorbeeld speciaal op 
etnische minderheden richtten.107 Behalve de reeds genoemde door TAF georganiseerde 
CDG’s over vrouwenrechten heeft de Nederlandse missie er bijvoorbeeld ook voor gezorgd 
dat de gevangenis in Kunduzstad een extra aparte ruimte voor vrouwen kreeg. 
Vrouwen, die soms gevangen zaten vanwege vermeend overspel of een gewenste 
scheiding, kregen hierdoor een afgesloten gedeelte om bijvoorbeeld met hun advocaat te 
kunnen praten.108 
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3.5.6 Meten van resultaten

Een les uit de Uruzganmissie die werd meegenomen bij het ontwerpen van de missie in 
Kunduz was dat er voorafgaand een nulmeting moest worden uitgevoerd naar de 
perceptie van de bevolking over de politie en het rechtssysteem, en dat jaarlijkse 
herhaalmetingen moesten volgen.109 Immers, om eventuele voortgang te kunnen meten 
moet er een startpunt zijn waarmee behaalde resultaten vergeleken kunnen worden. 
De Afghaanse organisatie CPAU werd hiervoor gecontracteerd. Individuele projecten van 
het rechtsstaatprogramma werden gemonitord door het uitgezonden civiele team van BZ. 
Projecten die omwille van de veiligheidssituatie in het betreffende gebied of vanwege hun 
aard onbereikbaar bleken voor BZpersoneel, werden vanaf PTG3 (april–oktober 2012) 
bezocht door ingehuurde Afghaanse monitors.110 

3.6 Einde van de missie en start 
post-missieactiviteiten

Het initiële plan was om de missie te laten duren tot het geplande vertrek van de 
internationale gemeenschap uit Afghanistan, bij voltooiing van het transitieproces in 2014. 
Gedurende de missie werd echter duidelijk dat Duitsland van plan was zich al in de zomer 
van 2013 terug te trekken uit de provincie Kunduz.111 Omdat Duitsland verantwoordelijk 
was voor de veiligheid op het trainingscentrum en Nederland de missie niet zonder Duitse 
ondersteuning voort wilde zetten, besloot het Nederland de provincie ook eerder dan 
gepland te verlaten. In juli 2013 werden de trainingsactiviteiten op het RTC overgedragen 
aan de Afghanen en werd het EUPOL Field Office Kunduz gesloten.112

Het rechtsstaatprogramma liep met Nederlandse financiële steun nog door tot eind 2014, 
onder monitoring van UNAMA.113 Een motie van het Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66)aj 
gaf tijdens het AO Kunduz van 15 mei 2014 de aanzet voor de verlenging van het 
rechtsstaatprogramma tot eind 2017. Het programma dat hieruit voortkwam was 
beperkter in omvang en bevatte:114 

aj Eerder als medewerker van de Nederlandse ambassade in Kabul betrokken bij de opzet van dit programma.

• een project van GIZ, gericht op capaciteitsopbouw van de formele justitiesector; 
• een project van TAF, gericht op zowel capaciteitsopbouw van de informele justitiesector 

als communitybased groepen voor lokale conflictbeslechting; 
• een project van UNHabitat, gericht op vredes en capaciteitsopbouw op lokaal niveau 

via community dialogue groups. 

Hiernaast werd een Rule of Law adviseur op het UNAMAkantoor in Kunduz gefinancierd 
om te zorgen voor monitoring van en synergie tussen de projecten.115
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4 Bevindingen over de missie-uitvoering
Het vorige hoofdstuk beschreef de activiteiten die werden ontplooid als onderdeel van de missie. Dit hoofdstuk bespreekt wat hierin goed en 

minder goed verliep. Eerst worden een aantal zaken besproken die specifiek golden voor de NTM-A-politietraining voor het lagere kader 

(paragraaf 4.1), de EUPOL-trainingen en mentorschappen voor het midden- en hogere kader (4.2) en het rechtsstaatprogramma (4.3). 

De daaropvolgende paragrafen behandelen onderwerpen die aan alle of meerdere onderdelen van de missie raken: de geïntegreerde 

samenwerking (paragraaf 4.4), de zesmaandelijkse rotatieperiode (4.5) en het meten van de resultaten (4.6).

Hoofdbevindingen
• Afghaanse betrokkenen uitten zich positief over de kwaliteit van de trainingen en 

mentorschappen van zowel de lagere kaders als de midden en hogere kaders, en 
over de inzet van het door Nederland uitgezonden personeel. 

• Binnen de aan de Kamer toegezegde beperkingen werden de NTMAtrainingen 
en activiteiten zoveel mogelijk aangepast aan de behoeften, het kennisniveau en 
de belevingswereld van de Afghaanse agenten. Ook EUPOLpersoneel week waar 
nodig af van het lesmateriaal om in te spelen op de behoeften van agenten. 

• De opleidingscapaciteit van de aanwezige KMarpolitietrainers kon echter niet altijd 
efficiënt worden ingezet, omdat er niet voldoende agenten waren om te trainen. 
Dit was deels het gevolg van de voorwaarden die de Kamer vooraf had gesteld, 
zoals dat er alleen agenten voor de provincie Kunduz mochten worden getraind. 
Deels volgde dit ook uit de context ter plekke, zoals het gegeven dat bijna alle 
agenten voor Kunduz al opgeleid waren bij aanvang van de missie, dat het niet altijd 
mogelijk was om agenten vrij te maken van hun normale werkzaamheden voor 
training, en dat verschillende landen en internationale missies concurreerden om 
rekruten te kunnen te trainen.  

• De Nederlanders die voor het EUPOL Field Office in Kunduz aan het werk gingen, 
werden belemmerd door het strakke veiligheidsregime en de trage bureaucratie van 
EUPOL, waardoor ook zij niet hun volledige capaciteit konden benutten.

• De Nederlandse missieleiding in Kunduz en Den Haag hechtte veel belang aan een 
goede beeldvorming over de missie. Hierdoor ervoeren medewerkers binnen alle 
drie de missieonderdelen druk om goede voortgang van de missie te rapporteren 
naar de Kamer en de media, ook al strookte dit niet met de werkelijkheid. 
Zo werden in rapportages het aantal getrainde agenten op verschillende manieren 
hoger voorgedaan dan het geval was.

• De interdepartementale aansturing en uitvoering was een kracht van de missie. 
In de praktijk verliep de samenwerking tussen medewerkers van BZ en Defensie 
over het algemeen beter dan de samenwerking met het EUPOLonderdeel van de 
missie. Dit kwam onder meer doordat EUPOLmedewerkers een andere 
aansturings en rapportagelijn hadden en onder een ander missiemandaat en 
voorwaarden vielen. 

• De uitvoering van de missie werd belemmerd door de, volgens velen, te korte 
uitzendduur van zes maanden, wat vooral de werkzaamheden van medewerkers in 
civiele rollen (BZmedewerkers en KMartrainers) beperkte. De uitzendtermijn 
voor EUPOLpersoneel was langer.
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4.1 Lagere kader politietraining 
Gedurende een groot deel van de missie waren er te weinig mensen om te trainen, 
waardoor de volledige Nederlandse opleidingscapaciteit voor het trainen van agenten van 
het lagere kader niet altijd efficiënt kon worden ingezet. Vooral in PTG1 en 2, maar ook 
tegen het einde van de missie verveelden militairen zich.ak Bij de tweede rotatie werden 
dan ook tien van de twintig ingeplande trainers van de Marechaussee weer naar huis 
gestuurd.116 Maar verschillende betrokkenen gaven aan dat er ook later in de missie niet 
genoeg werk was en dat werd overwogen mensen naar huis te sturen, maar dat dit niet 
werd gedaan.117 Verschillende geïnterviewden zeiden ook dat al voor de start van de missie 
duidelijk was dat het aantal van twintig KMartrainers voor het NTMAgedeelte te hoog 
zou zijn, en dat dit werd aangegeven, maar dat toch werd doorgezet met het ingeplande 
aantal trainers.118

Dat er niet genoeg Afghaanse agenten waren om te trainen had te maken met zowel de 
voorwaarden van de missie als de Afghaanse context, zoals in de volgende paragrafen 
wordt uitgelegd. 

4.1.1 Effecten van voorwaarden Tweede Kamer

Het kabinet heeft op aandringen van de Tweede Kamer in de aanloop naar de missie 
diverse toezeggingen gedaan over operationele randvoorwaarden van de missie (zie 
paragraaf 2.3). Drie voorwaarden die vaak genoemd werden in interviews zullen in deze 
paragraaf aan bod komen. Ze werden door zowel Nederlandse betrokkenen van alle 
departementen als door Afghaanse counterparts gezien als een beperkende factor in de 
uitvoering van de missie119 omdat ze niet aansloten bij wat werkbaar is in de Afghaanse 
context en de daadwerkelijke behoeften van de Afghaanse overheid en politie. 
Daarnaast sloten de voorwaarden niet aan bij de wensen van internationale 
bondgenoten.120

ak De missie heeft vijf verschillende Police Training Groups gekend (PTG1 t/m PTG5). PTG1 stond in het teken van de opbouw en het geven van de eerste trainingen; PTG2 heeft het aantal trainingen 
uitgebreid, maar gaf training op kleine schaal en voornamelijk in Kunduzstad. Vervolgens is PTG3 meer districten ingegaan, waardoor er veel werk was voor de trainers. Naarmate de missie vorderde in 
PTG4 werd ook hier een verzadigingsniveau bereikt. In PTG4 is de NTMA missie zich ook gaan richten op het trainen van trainers. PTG5 hield zich voornamelijk bezig met de afronding, overdracht en 
redeployment. (bronnen: interne documenten DEF, interviews militair staflid, medewerker BZ). 

al Uit navraag destijds bleek dat 59 agenten die de onderofficiersopleiding volgden en 32 agenten die de basistraining volgden buiten Kunduz waren geplaatst; van twee agenten bleef onduidelijk waar zij te 
werk waren gesteld. Bron: intern document DEF.

Alleen trainen agenten voor de provincie Kunduz 
Vóór de start van de Nederlandse missie trainde Duitsland op het regionale 
trainingscentrum (RTC) in de provincie Kunduz politieagenten uit alle provincies van de 
noordelijke regio van Afghanistan. Een voorwaarde van de Tweede Kamer was echter dat 
Nederland alleen agenten uit de provincie Kunduz mocht opleiden, die bovendien 
naderhand te werk zouden moeten worden gesteld in de provincie. Betrokkenen van 
destijds gaven aan dat er voldoende Nederlandse trainers waren om ook mensen voor de 
andere provincies te trainen, en dat hier behoefte aan was.121 Deze voorwaarde van de 
Kamer leidde er dan ook toe dat een deel van de Nederlandse opleidingscapaciteit 
onbenut werd, en dat niet optimaal in de lokale behoeften werd voorzien. Dit bleek ook 
toen gedurende de missie de Nederlandse betrokkenheid bij de opleiding van 
onderofficieren (NCO’s), een Afghaanse prioriteit, werd stopgezet toen bekend werd dat 
veel van de getrainde onderofficieren buiten Kunduz werden geplaatst.al, 122 

Het was vanaf het begin duidelijk dat na het vertrek van Nederland uit de provincie 
Kunduz de getrainde agenten weer zouden worden ingezet op locaties waar de Afghaanse 
overheid behoefte aan had. Het veldonderzoek in Kunduz toont inderdaad aan dat nu 
weer wordt lesgegeven aan gemengde klassen met mensen uit en voor alle provincies van 
de noordelijke regio (zie paragraaf 6.1).123

Alleen trainen Afghan Uniformed Police
De Nederlandse opleidingscapaciteit kon ook niet efficiënt worden ingezet omdat men 
enkel agenten van de AUP mocht opleiden, terwijl er interesse was vanuit het Afghaanse 
ministerie van Binnenlandse Zaken (MOI) en bij Nederlandse KMartrainers om ook 
andere onderdelen van de Afghan National Police (ANP), zoals de Afghan Border Police 
(ABP) te trainen.124 Aangezien de provincie Kunduz een grensprovincie is, zou het trainen 
van de ABP volgens sommige KMartrainers – die bovendien over de gewenste expertise 
op het gebied van grensbewaking beschikten – een logische optie zijn geweest.
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 Geen inzet AUP-agenten voor offensieve militaire doeleinden
De Kamer bedong dat Nederlanders uitsluitend civiele politietrainingen zouden geven en 
dat door Nederland getrainde agenten buiten de training niet ingezet konden worden voor 
offensieveam militaire doeleinden.125 Dit sloot niet aan bij de behoeften van de politie in 
Kunduz.126 Dat er niet alleen behoefte was aan civiele politietraining bleek ook in de 
praktijk: uit interviews met betrokkenen bij alle onderdelen van de missie blijkt dat 
algemeen bekend was dat de Afghaanse agenten ook ingezet werden in offensieve 
operatiesan tegen de Taliban of andere gewapende groeperingen. Hoewel Nederlandse 
betrokkenen bij Afghaanse commandanten aankaartten dat dit tegen de gemaakte 
afspraken was, konden ze niet voorkomen dat agenten offensief werden ingezet en er dus 
niet aan de wens van de Kamer kon worden voldaan.127

Hoewel de voorwaarde om niet te trainen voor offensieve operaties niet aansloot bij de 
behoefte van de politie in Kunduz, gaven uitgezonden KMartrainers en medewerkers van 
de betrokken ministeries in interviews aan dat de trainers wel enige flexibiliteit hadden om 
op deze behoefte in te spelen zonder buiten de kaders van de missie te treden. Zo leerden 
de KMartrainers Afghaanse agenten bijvoorbeeld gevechtsvaardigheden aan en gaven ze 
schiettraining, beide gericht op defensieve tactische activiteiten.128 Of deze vaardigheden 
vervolgens ook in offensieve operaties werden ingezet, lag buiten hun controle. 

4.1.2 Te weinig agenten om te trainen: de Afghaanse 
context

Te weinig cursisten
Het aantal agenten dat Nederland op kon leiden lag niet alleen lager door de aan de 

am Het concept “offensieve militaire doeleinden” werd volgens een hooggeplaatste militaire betrokkene tijdens de missie geïnterpreteerd als: een actie die 1) gepland is; 2) grootschalig is opgezet; en 3) ten 
minste “een beetje militair” van aard is. Uit een intern document van BZ blijkt dat het Afghaanse MoI de “offensive military purposes” ook interpreteerde als offensieve operaties die van te voren gepland 
zijn.

an In de Nederlandse defensiedoctrine wordt onderscheid gemaakt tussen operaties, tactische activiteiten en technische vaardigheden. Operaties en tactische activiteiten kunnen geclassificeerd worden als 
offensief, defensief of stabiliserend. Kenmerkend voor een offensieve operatie is dat de initiator over vrijheid van handelen beschikt. Een operatie (offensief, defensief of stabiliserend) kan uit meerdere 
soorten tactische activiteiten bestaan, wat betekent dat er bijvoorbeeld offensieve tactische activiteiten plaats kunnen vinden in een defensieve operatie, en andersom. Voorbeelden van offensieve 
activiteiten zijn een aanval inzetten of hinderlaag creëren; voorbeelden van defensieve activiteiten zijn verdedigen of vertragen. Binnen de activiteit worden dus verschillende technische vaardigheden 
ingezet. De Nederlandse missie trainde op technische vaardigheden en defensieve en stabiliserende activiteiten, maar dit neemt niet weg dat deze technische handelingen onderdeel kunnen zijn van een 
offensieve operatie (bron: Landoperaties Doctrine Publicatie 3.2 sectie 7).

ao Zie voor meer informatie over het gebrek aan donorcoördinatie paragraaf 5.4.

Kamer toegezegde beperkingen, maar ook door verschillende factoren in Afghanistan zelf. 
Ten eerste waren er bij aanvang van de missie minder nieuwe agenten die een opleiding 
nodig hadden dan gedacht omdat de Tashkil voor de provincie Kunduz op dat moment al 
nagenoeg gevuld was.129 Ten tweede hadden andere internationale actoren die in Kunduz 
actief waren sinds 2003 (zie paragraaf 2.1) al allerlei trainingen gegeven, waaronder 
basistrainingen aan de AUP, waardoor de groep van rekruten die nog niet opgeleid was 
niet groot was. Verschillende betrokkenen van destijds gaven dan ook aan dat Nederland 
in feite concurreerde met andere landen in het aantrekken van rekruten voor de eigen 
trainingen.ao, 130

Foto 5 Oefenen met patrouille lopen op het politietrainingscentrum in Kunduz,  
ministerie van Defensie, 5 april 2012
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“De Duitsers, die zaten daar al jaren, die hadden het al geregeld. Wat bleek nu toen we daar kwamen? 
De provincie Kunduz was qua sterkte prima op norm; er waren weinig nieuwe agenten die nog geen 
opleiding hadden gevolgd. Een andere provincie had een chronisch tekort, maar Nederland wilde geen 
agenten opleiden die deelnamen aan oorlogshandelingen, dus wij leidden agenten op voor de provincie 
Kunduz. Die Afghaanse commandant zei: maar ik heb hen niet nodig.” 131

Aangemelde cursisten komen in de praktijk niet altijd opdagen
Een ander probleem was dat Afghaanse politiecommandanten agenten vaak nodig 
hadden voor operationele werkzaamheden en hen niet wilden vrijmaken voor een 
training, waardoor het aanvankelijk door de commandant toegezegde aantal agenten niet 
daadwerkelijk mee kon doen aan trainingen. Ook hadden ingeschreven agenten soms 
nachtdienst gehad waardoor ze niet kwamen of sliepen tijdens de les.132 

Geïnterviewde trainers geven dan ook aan dat de klassen lang niet alle dagen gevuld 
waren, al trad er wel een kentering op toen de missie werd uitgebreid naar andere 
districten buiten Kunduzstad, waar een grotere groep van ongetrainde agenten was. 
Naarmate de missie vorderde werd ook daar echter een verzadigingsniveau bereikt en 
waren er weer minder onopgeleide agenten beschikbaar.133

Niet de juiste mensen in de les
Met districtshoofden van de politie werden afspraken gemaakt over hoeveel agenten zij 
vrij wilden maken voor de trainingen. In interviews met betrokkenen van destijds wordt 
gezegd dat om de districtshoofden hiertoe te bewegen, er milde druk werd uitgeoefend, 
en er soms iets tegenover werd gesteld, zoals materiaal.134 Ook kregen de agenten die 
deelnamen aan de trainingen zelf een vergoeding.ap Dit alles leidde er toe dat sommige 
agenten dezelfde training meermaals volgden, en dat soms niet alleen AUPagenten maar 
ook ander personeel naar de trainingen werd gestuurd.

“De vrouwen die er zaten, ik weet er van eentje dat ze zoiets had van: dit is de derde keer dat ik hier 
aan mee doe; sommigen kwamen gewoon voor de derde keer opdagen ondanks dat ze al een 
certificaat hadden. […] Dat was zo bepaald door de commandant; zij moest aanwezig zijn en dan is 
het niet aan ons om te zeggen dat dat niet mag.” 135

ap Sommige geïnterviewden gaven aan dat dit officieel een reisvergoeding was, maar dat de vergoeding te hoog was om alleen de daadwerkelijke reiskosten te dekken, en ook bedoeld was om te helpen 
mensen over te halen naar de les te komen.

4.1.3 Gebrek aan transparantie in rapportages

Gebrek aan transparantie over gerapporteerde cijfers
De missieleiding in Kunduz en Den Haag hechtte veel belang aan een goede beeldvorming 
over de missie.136 Veel geïnterviewden van alle drie de onderdelen van de missie in zowel 
Afghanistan als Den Haag gaven aan dat ze druk ervoeren om in rapportages goede 
resultaten te laten zien. Dit betrof rapportages van het missiegebied naar de betrokken 
ministeries, rapportages naar de Kamer, gerapporteerde voortgang tijdens bezoeken van 
politici of media aan Kunduz, en berichten naar de media.137 Uit interviews en interne 
documenten blijkt dat de situatie rooskleuriger werd voorgedaan dan deze in 
werkelijkheid was.138 Voor het eerlijke verhaal werd volgens veel geïnterviewden te weinig 
ruimte geboden.

“Iedereen wist dat het een moeilijke missie was, en media waren er erg kritisch op. […] Als je dat weet 
en ook eigenlijk los daarvan, blijf dan heel open en transparant over wat je verwacht te kunnen 
realiseren en erken sneller dat dat om welke reden dan ook niet haalbaar is”139

Dit kwam ook terug in de aantallen opgeleide agenten die aan de Kamer werden 
gerapporteerd. Volgens interne documenten en een groot aantal destijds betrokken 
politie trainers, militaire stafleden en medewerkers van alle drie de onderdelen van de 
missie werd er niet transparant gerapporteerd over het daadwerkelijke aantal opgeleide 
agenten, waardoor er een geflatteerd beeld ontstond. Dit gebeurde op verschillende 
manieren, waaronder:140 
• Agenten die dezelfde opleiding meerdere keren volgden werden meerdere keren 

meegeteld. 
• Als een agent meer dan een bepaald aantal lessen miste kwam hij/zij in principe niet in 

aanmerking voor een certificaat, maar agenten die teveel lessen misten ontvingen vaak 
wel degelijk hun certificaat en telden zo mee in de cijfers.

• Mensen ontvingen training terwijl zij buiten de doelgroep vielen, zoals een kok en een 
schoonmaker, en werden toch meegeteld in de cijfers. 
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• Agenten werden al meegenomen in de statistieken terwijl ze de opleiding nog niet 
afgerond hadden. Zo zijn bij het gerapporteerde aantal agenten dat de  
alfabetiseringscursussen van GIZ had afgerond ook steeds de honderden tussentijdse 
afvallers meegeteld.aq, ar 

Interviewrespondenten141 gaven verschillende beschrijvingen van de totstandkoming van 
de geflatteerde aantallen. Zo werd bijvoorbeeld gesteld dat een duidelijke richtlijn ontbrak 
over hoe er geteld moest worden, waardoor de verleiding ontstond zo positief mogelijk te 
rapporteren. Andere geïnterviewden vertelden dat er wel degelijk aan de leiding in Kunduz 
werd gemeld dat de gerapporteerde cijfers niet klopten, maar dat hier niets mee werd 
gedaan. 

4.1.4 Curricula, lesgeven en community policing

Hoge kwaliteit training en flexibele houding trainers
In het algemeen waren Afghaanse agenten destijds positief over de trainingen, de 
professionaliteit van de Nederlandse trainers, en hun open en flexibele houding.142

 
Geïnterviewde Nederlandse trainers geven aan dat de lessen – binnen de opgelegde 
beperkingen – door de instructeurs zoveel mogelijk werden aangepast aan de behoeften 
en het kennisniveau van de Afghaanse agenten, en dat het curriculum zulke aanpassingen 
toeliet.143 Een paar voorbeelden:
• De lessen die meer praktisch van aard waren (zelfverdediging, CounterIED,as EHBO, 

kaartlezen) werden enthousiast ontvangen door Afghaanse agenten, waardoor werd 
besloten hieraan meer aandacht te geven tijdens de training.

aq Volgens de in 2013 opgestelde eindevaluatie hadden bijna tweeduizend agenten alfabetiseringsonderwijs afgerond, maar uit de analyse van interne documenten blijkt dat 938 van de 2000 agenten op dat 
moment al waren afgehaakt zonder de volledige drie onderdelen van het alfabetiseringsprogramma te hebben doorlopen. Bovendien liep het programma nog langer door, en blijkt uit de eigen rapportage 
van GIZ dat van de agenten die tussen 2011 en 2014 deelnamen er eind 2014 slechts 293 het alfabetiseringsprogramma volledig hadden afgerond en een certificaat hadden ontvangen. Hiernaast waren 237 
van de tweeduizend genoemde agenten al in september 2010 gestart met het alfabetiseringsonderwijs. Dit is ongeveer tien maanden voor de start van de Nederlandse missie, waardoor hun alfabetisering 
niet volledig kan worden toegeschreven aan de inzet van Nederlandse financiële middelen.

ar Voor de alfabetiseringscursussen van GIZ (zie de vorige voetnoot) is redelijk exact te achterhalen in hoeverre de aan de Kamer gerapporteerde cijfers niet kloppen, aangezien GIZ als uitvoerende instantie 
eigen rapportages naar Nederland stuurde, waarvan de getallen afweken van die welke naar de Kamer zijn gerapporteerd. IOB kent niet de precieze aantallen van de door Nederlandse KMar en EUPOL 
opgeleide agenten. Van deze trainingen zijn ook interne rapportages opgesteld, maar zoals in deze paragraaf uitgelegd geven geïnterviewden aan dat deze rapportages niet kloppen. Het zal echter om 
geringere aantallen gaan dan bij de GIZcursus, waar veel meer agenten aan deelnamen.

as IED staat voor Improvised Explosive Device. Afghaanse agenten kregen training in het herkennen van en omgaan met IED’s.

• Er werd ingespeeld op het feit dat de agenten die deelnamen aan de vervolgopleiding 
bepaalde verantwoordelijkheden hadden die ze niet zomaar konden laten liggen voor 
trainingen. Na acht weken training op locatie volgden twee weken met herhalingslessen, 
maar deze werden niet fulltime gegeven zodat agenten operationeel ingezet konden 
worden.144 

• Toen duidelijk werd dat aan de opleidingsbehoefte in de provincie Kunduz was voldaan, 
werd in overleg met NTMA besloten herhalingscursussen aan te bieden voor agenten 
die niet een volledige Nederlandse basistraining hadden doorlopen, maar vaak al wel 
door andere landen waren getraind.145 

Foto 6 Instructie met behulp van LEGO op het politietrainingscentrum in Kunduz, ministerie 
van Defensie, 17 maart 2013
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Community policing tijdens de vervolgopleiding
Het vorige hoofdstuk beschreef hoe community policing binnen de missie op verschillende 
manieren werd aangemoedigd: via ondersteuning van EUPOL aan de speciale polis e 
mardumi politieeenheid, en door in politietrainingen voor het lagere kader te 
concentreren op het bijbrengen van een meer gemeenschapsgerichte benadering aan 
getrainde AUPagenten, onder andere in de vervolgopleiding. Over dit laatste oordelen de 
geïnterviewde trainers van destijds over het algemeen negatief. Ze geven aan dat de 
onveilige situatie ertoe leidde dat Afghaanse agenten graag in de buurt van het politie
bureau bleven, en dat er in hun beleving teveel geprobeerd werd om de Nederlandse 
interpretatie van een wijkagent over te dragen, wat niet aansloot bij de Afghaanse 
werkelijkheid.146

Daarnaast gaven verschillende bij de missie betrokkenen van zowel Defensie als EUPOL 
aan dat de Nederlandse uitrusting tijdens de vervolgopleiding in het veld te zwaar en groot 
was om zinvol aan community policing te kunnen doen. Men reed bijvoorbeeld uit met 
Bushmasters,at wat maakte dat de Afghaanse agenten onvoldoende benaderbaar waren 
voor de bevolking.

Foto 7 Community policing met de Bushmaster in de provincie Kunduz, ministerie van 
Defensie, 1 april 2012

at De Bushmaster is een gepantserd wielvoertuig van 15.000 kilo dat wordt gebruikt voor het vervoer van personeel.

4.2 EUPOL
Zoals besproken in hoofdstuk 3, verzorgden de overwegend Nederlandse medewerkers 
van het EUPOL Field Office in Kunduz specialistische trainingen, advies, en mentor
schappen voor onder andere de lokale politiecommandant (PCoP), rechercheurs van het 
CID en politietrainers. Uit interviews met betrokkenen van destijds blijken de meningen 
over de werkzaamheden van EUPOL in de provincie Kunduz uiteen te lopen. 

Sterktes EUPOL
Als sterkte van EUPOL noemden geïnterviewden onder meer de mentorschappen en de 
trainthetrainercursussen, die beoogden continuïteit en duurzame veranderingen te 
bewerkstelligen door zich te richten op versterking van de eigen Afghaanse politie
organisatie en trainingscapaciteit.147 

Een tweede sterkte van het EUPOL Field Office in Kunduz was volgens zowel Nederlandse 
als Afghaanse betrokkenen de persoonlijke benadering en de kwaliteit en professionaliteit 
van uitgezonden mensen.148 Zo geven geïnterviewden aan dat de Nederlanders waar 
mogelijk afweken van het lesmateriaal wanneer dit niet geschikt bleek, en meer discussie 
en praktijkgericht gingen werken. Een voorbeeld hiervan zijn de al genoemde Scenario 
Based Trainings (SBTs), waarin op verzoek van de Afghaanse politie ook werd geoefend 
met ‘crowd and riot control’.149 Geïnterviewden van zowel EUPOL zelf als BZ en Defensie 
wezen de drie geïntegreerde SBTs aan als een van de grootste successen van EUPOL.150 

Het overwegend door Nederlanders geleide Field Office in Kunduz werd door sommige 
EUPOLmedewerkers gezien als een soort proeftuin voor nieuwe projecten en ideeën, 
waarvan sommige activiteiten ook landelijk door EUPOL werden overgenomen.151 

Kritiek op EUPOL
Zoals eerder aangegeven waren de medewerkers van het EUPOL Field Office in Kunduz in 
de eerste plaats onderdeel van de EUPOLmissie, waarvoor een andere aansturingslijn, 
een ander mandaat, een ander veiligheidsregime en andere missievoorwaarden golden 
dan voor de uitgezonden medewerkers van Defensie en BZ. De voornaamste kritiek op de 
werkzaamheden van EUPOL in de provincie Kunduz van geïnterviewden van alle 
ministeries, en ook van EUPOLpersoneel zelf, luidt dat het EUPOLpersoneel vanwege het 
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geldende eigen veiligheidsregime weinig de poort uit kon en geplande projecten 
onvoldoende heeft kunnen uitvoeren.152 Er werd geprobeerd EUPOLadviseurs in Kunduz 
te laten meerijden met Nederlandse collega’s van Defensie, maar dit stuitte op een 
EUPOLverbod.153 Hierdoor kon er soms geen training worden gegeven buiten het kamp, 
en werden bepaalde politiecommissarissen in de districten niet bereikt. Een aantal 
EUPOLadviseurs stelde dat EUPOL hierdoor de benodigde kennis van de provincie miste. 
Dit bemoeilijkte de relaties met Afghaanse functionarissen en daarmee ook de uitvoering 
van de missie en het behalen van de missiedoelen.154

“Op een dag was het veiliger op het politiehoofdkantoor dan op het kamp waar ik zat omdat zo’n 
beetje iedereen daar was voor een vergadering en dus al zijn force protection bij zich had. Dan vroeg 
ik me af: waarom mag ik daar nou weer niet heen? […] Ik vond dat lastig. En andere EUPOL-collega’s 
hadden daar soms ook last van, dat ze er niet uit mochten omdat EUPOL redelijk strak erin zat.”155 

Problemen waarmee Nederlands EUPOLpersoneel te maken had, worden niet alleen 
geweten aan het strakke Brusselse veiligheidsregime, maar ook aan de algehele 
bureaucratische organisatiestructuur van EUPOL.au, 156 EUPOL kampte gedurende de 
aanwezigheid in Afghanistan structureel met een onderbezetting. Enerzijds waren 
Europese lidstaten over het algemeen terughoudend in het beschikbaar stellen van 
politiefunctionarissen, anderzijds waren kandidaten met de juiste expertise en bereidheid 
om in Afghanistan te werken vaak moeilijk te vinden. Daarbij kwamen ook problemen op 
het gebied van de veiligheid, logistiek en huisvesting wanneer EUPOL uitbreidde en 
personeel in één van de meer afgelegen provincies plaatste.157 Ten tijde van de uitbreiding 
van het Kunduz Field Office met Nederlands personeel golden deze problemen ook.158 
Het gevolg hiervan was dat de Nederlanders pas begin 2012, een jaar na de artikel 
100brief, daadwerkelijk aan de slag konden in de provincie Kunduz en hier – gezien het 
vervroegde einde van de missie in de zomer van 2013 – slechts anderhalf jaar operationeel 
zijn geweest. 

au Voor andere onderzoeken die op hetzelfde probleem wijzen zie bijvoorbeeld: European Union Committee. (2011) The EU’s Afghan police mission: report with evidence. London: the House of Lords, pp. 1617, 28; 
Felke, M. (2010). German experiences in police building in Afghanistan. GRIPS Policy Research Center, pp.1314; European Court of Auditors. (2015). Special Report: The EU police mission in Afghanistan: mixed 
results. Luxembourg: Publications Office of the European Union, pp. 79, 17.

av Hierin is de Kunduzmissie niet uniek. IOB constateert vaker problemen met de monitoring en (zelf)evaluaties van door het ministerie van BZ gefinancierde projecten in conflictgebieden of 
ontwikkelingslanden. Zie bijvoorbeeld het in 2019 gepubliceerde IOBrapport ‘Less pretension, more realism’, te raadplegen op de IOBwebsite: www.iob-evaluatieonline.nl/reconstruction.

Volgens geïnterviewden had de bureaucratie bovendien een negatief effect op de 
doeltreffendheid van de gewenste aanbestedingen: wanneer er geld beschikbaar was om 
bepaalde activiteiten te ontplooien was de praktische aanbesteding dikwijls dermate laat 
geregeld dat de kans om iets te bereiken al voorbij was.159 

4.3 Rechtsstaatprogramma
Het rechtsstaatprogramma werd mede ontworpen op basis van de contextanalyse van het 
MPIL,160 die de staat van het lokale rechtssysteem en de ontwikkelingsbehoeften 
uiteenzette. Het uiteindelijke Nederlandse rechtsstaatprogramma richtte zich – in lijn met 
de Nederlandse doelstellingen – op een groot deel van de justitiële keten. 

In de in 2014 door de betrokken ministeries zelf opgestelde eindevaluatie staat dat de 
missie op het gebied van het rechtssysteem in de provincie Kunduz een kwaliteitsimpuls 
heeft gegeven aan de justitiële keten. Hoewel wordt gezegd dat “het aan de Afghanen zelf 
is om te zorgen dat het beklijft” en “het een proces van lange adem is”, stelt de 
eindevaluatie dat er al met al een goede basis is gelegd om in de toekomst de 
justitiesector verder te versterken.161

Beoordelen van de kwaliteit van het rechtsstaatprogramma 
IOB ondervindt echter moeite om gefundeerde uitspraken te doen over de sterktes of 
zwaktes van de destijds door Nederland gefinancierde projecten vanwege de gebrekkige 
documentatie.av

Ten eerste zijn projecten tijdens de missie door de uitvoeringspartners zelf geëvalueerd, 
waardoor de evaluaties niet onafhankelijk en derhalve minder betrouwbaar zijn als bron. 
Hierbij valt op dat al deze zelfevaluaties kritiekloos of nagenoeg kritiekloos zijn.162 

http://www.iob-evaluatieonline.nl/reconstruction/
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Ten tweede blijkt uit interne documenten en interviews met destijds betrokkenen163 dat, 
net als bij de politietraining, er veel belang werd gehecht aan een positieve beeldvorming 
in de rapportages van Kunduz naar de ministeries in Den Haag en naar de Kamer en 
media. Een paar geïnterviewden geven aan dat wanneer er twijfels bestonden of een 
negatief beeld ontstond over een bepaald onderdeel van het rechtsstaatprogramma of 
over bepaalde samenwerkingspartners, dit niet altijd in rapportages naar de ministeries in 
Den Haag en/of naar de Kamer kon worden opgenomen. Ook het rechtsstaatsonderdeel 
van de missie moest worden gepresenteerd als een succes.164 Dit maakt beschikbare 
rapportages over het rechtsstaatprogramma minder betrouwbaar als bron.

Ten derde blijkt uit interviews dat het consistent monitoren van projecten uitgevoerd door 
TAF en CPAU niet mogelijk was vanwege de afgelegen locaties en de veiligheidssituatie 
aldaar, en omdat de aanwezigheid van westerse mensen door de uitvoerders ongewenst 
werd geacht. De BZmedewerkers huurden daarom vanaf PTG3 (april – oktober 2012) 
Afghaanse studenten in als lokale monitors om projecten te observeren. Rapportages 
hiervan zijn echter niet meer te vinden door IOB. Sommige geïnterviewden geven aan dat 
ze beperkt vertrouwen hadden in de kwaliteit van deze rapportages van ingehuurde 
monitors, maar dat deze methode het best haalbare was gezien de omstandigheden.165

Visies op verschillende onderdelen van het rechtsstaatprogramma 
Uit interviews166 met betrokkenen uit Nederland en Duitsland komt wel een beeld naar 
voren over hoe de werkzaamheden van een aantal uitvoeringspartners van het rechts
staatprogramma destijds werden ervaren. Veel geïnterviewden noemen AIBA een 
organisatie met gedreven mensen die snel resultaten behaalde. Ook GIZ, uitvoerder van 
meerdere NederlandsDuits gefinancierde projecten, werd gezien als een gedegen partner. 
Aan de andere kant geven sommige geïnterviewden aan destijds minder vertrouwen te 
hebben gehad in de projecten van TAF en CPAU, deels omdat het moeilijk was zicht te 
hebben op wat deze organisaties bereikten. 

De afgelopen drie paragrafen bespraken sterktes en zwaktes van de drie verschillende 
onderdelen van de missie. In de rest van dit hoofdstuk worden een aantal kwesties 
genoemd die voor alle of meerdere onderdelen van de missie golden. 

4.4 Samenwerking tussen de drie ministeries 
in het veld

Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, werd in de uitvoering en aansturing van de 
missie samengewerkt door drie ministeries. Deze samenwerking, die gestalte kreeg door 
de leiding van het CMT, werd door betrokkenen verschillend ervaren.167 

Goede samenwerking tussen Defensie en BZ
Sommige destijds uitgezonden medewerkers bevestigen de constatering in de 
eindevaluatie van de missie uit 2014 dat er een goede verdeling van ieders takenpakket 
was, waarbij het CMT meerwaarde creëerde door meer samenhang en kortere lijnen 
tussen de verschillende missieonderdelen aan te brengen.168 Dergelijke positieve 
interviewuitspraken hadden echter voornamelijk betrekking op de samenwerking tussen 
de ministeries van Defensie en BZ, die werd versterkt door het besluit om – vanuit hun 
gedeelde ervaringen in Uruzgan – het opwerktraject deels samen te volgen. In het 
missiegebied zelf had deze gezamenlijke voorbereiding volgens geïnterviewden van beide 
ministeries een grote meerwaarde, en kon er goed samengewerkt worden.

“Wat ging er goed? De samenwerking tussen ministeries, en dan specifiek tussen BZ en Defensie. Ik 
kan me geen grote missie meer voorstellen waarbij dat niet zou gaan gebeuren. […] BZ en Defensie 
hebben al een langere track record, en daardoor zie je dat het makkelijker gaat. Dat is echt een 
meerwaarde. […] En dan hoef je het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar juist door discussies te 
voeren werden zaken beter.”169

Minder goede samenwerking met het EUPOL Field Office Kunduz
Niettemin blijkt uit interviews met een groot aantal betrokkenen uit alle onderdelen van 
de missie170 dat het EUPOLonderdeel minder goed geïntegreerd was met de andere twee 
onderdelen. Politieagenten die naar het EUPOL Field Office in Kunduz uitgezonden zouden 
worden, deden bijvoorbeeld niet mee aan het gezamenlijke opwerktraject van BZ en 
Defensie. Eenmaal in het missiegebied werd de samenwerking tussen medewerkers van 
EUPOL en de andere twee onderdelen door alle partijen als problematisch bestempeld. 
Voor deze problemen worden verschillende oorzaken aangewezen, waaronder:171

• Hoewel de missie werd gepresenteerd als één geïntegreerde Nederlandse missie (met 
verschillende onderdelen), had Nederlands EUPOLpersoneel een eerste aansturingslijn 
vanuit Brussel, en niet vanuit Den Haag. Geïnterviewden die destijds namens EUPOL 
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waren uitgezonden, geven aan moeite te hebben gehad met de dubbele pet, en de 
verwachting van sommigen in Den Haag en Kunduz dat Nederlandse gedetacheerden bij 
EUPOL primair verantwoording aan Den Haag zouden afleggen. Aan de andere kant was 
er vanuit Defensie en BZ, zowel in Den Haag als in Kunduz, onbegrip voor de andere 
positie van EUPOLpersoneel.

• Voor EUPOLpersoneel in het missiegebied golden andere arbeidsvoorwaarden dan 
voor de aanwezige KMartrainers. Zo kregen EUPOLpolitietrainers meer betaald dan 
KMarpolitietrainers, hadden ze een andere verlofregeling, en golden er coulantere 
gedrags regels dan voor het uitgezonden personeel van Defensie.aw Dit leidde soms tot 
frictie. 

• Daarnaast opereerde EUPOLpersoneel dagelijks vanuit het eigen Field Office op het 
gedeelde kamp in Kunduz, terwijl commandanten van Defensie en de medewerkers van 
BZ een kantoor deelden. Deze fysieke afstand werkte belemmerend voor de onderlinge 
verhoudingen en de beoogde overlegstructuur. 

De matige samenwerking heeft een negatief effect gehad op de uitvoering van de missie: 
ze leidde ertoe dat er te weinig afstemming was tussen de verschillende onderdelen. 
Vertegenwoordigers van EUPOL en van Defensie of BZ verschenen bijvoorbeeld soms los 
van elkaar en zonder afstemming bij dezelfde Afghaanse counterparts. 
Hoewel vertegenwoordigers vanuit hun eigen missieonderdelen deels een andere focus 
hadden, werkte de geringe coördinatie volgens geïnterviewden lastig in de contacten met 
Afghanen en straalde deze bovendien niet het geïntegreerde karakter van de missie uit.172 
Ook stuurde Defensie bijvoorbeeld vanaf de vierde rotatie Police Advisory Groups (PAGs)ax 
naar het missiegebied, die met hun opdracht om het middenkader van de politie bij te 
staan eigenlijk direct in het vaarwater van EUPOLmentoren zaten.173 

“De samenwerking met EUPOL was soms best wel lastig want we deden ongeveer hetzelfde werk. 
Dus de ene dag zat EUPOL op het politiebureau, en een dag later kwamen wij daar.” 174 

aw Voor uitgezonden BZpersoneelsleden golden ook andere arbeidsvoorwaarden, maar hun werkzaamheden waren minder vergelijkbaar dan de werkzaamheden van KMar en EUPOLpolitietrainers. 
ax De PAG was een multidisciplinair team van vier KMartrainers waarvan er in de vierde en vijfde rotatie telkens één werd uitgezonden. Het team gaf advies aan de AUP op organisatieniveau, over operaties, 

logistiek, personeel en ICT.  
ay Nederlands EUPOLpersoneel ging in principe voor een jaar op uitzending, met daarbij een mogelijkheid tot verlenging. 

Beperkte integratie gedetacheerde specialisten
Ook de inbedding van de volgens de artikel 100brief per rotatie maximaal 70 
gedetacheerde specialisten liet volgens geïnterviewden te wensen over. Verschillende 
Nederlanders die gedetacheerd waren bij bijvoorbeeld UNAMA, EUPOL Kabul, of ISAF, 
stellen dat de Nederlandse missie in de provincie Kunduz onvoldoende afgestemd was 
met het werk van de specialisten.175 Hoewel het ontwerp van de missie uitging van 
geïntegreerd samenwerken, geeft een aantal gedetacheerde specialisten bijvoorbeeld aan 
dat er bij hun detachering vanuit Nederland geen duidelijke opdracht mee werd gegeven 
en dat Nederlanders werkzaam voor NTMA, EUPOL of het rechtsstaat programma in de 
provincie Kunduz niet of nauwelijks gebruik maakten van de specialistische kennis van 
gedetacheerden. 

4.5 Zesmaandelijkse rotatie
Het defensieapparaat is ingericht op een uitzendtermijn van doorgaans zes maanden. 
Tijdens de missie gold deze maximale uitzendtermijn ook voor een deel van het 
uitgezonden personeel in civiele rollen: voor BZmedewerkers en de KMarpolitietrainers, 
maar niet voor EUPOLpersoneel.ay Uit veel interviews176 met zowel Nederlands 
uitgezonden personeel als Afghaanse betrokkenen blijkt dat de zesmaandelijkse rotatie 
van personeel in civiele rollen veel nadelen had, die niet voldoende ondervangen konden 
worden door de bestaande overdrachtsperiode en het voorbereidingsprogramma. 
Terugkijkend gaf een deel van de geïnterviewden in civiele rollen aan dat ze vanwege deze 
nadelen liever langer in de provincie Kunduz hadden willen blijven om zo een grotere 
impact te kunnen hebben, maar dat dit simpelweg niet mocht. 

De belangrijkste problemen met de zesmaandelijkse rotatie die door zowel Nederlandse 
als Afghaanse geïnterviewden werden genoemd, zijn:177 
• Per rotatie verloor de missie in één klap een deel van de opgedane kennis, die in een 

complexe samenleving als in Kunduz beter langer behouden had kunnen worden. 
• Er trad een nadelig effect op voor de relaties met Afghaanse counterparts, zeker bij het 
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midden en hogere kader van de politie. In de Afghaanse cultuur zijn goede relaties ook 
op de werkvloer erg belangrijk en kost het tijd om zo’n relatie op te bouwen. Afghanen 
gaven aan het vervelend te vinden per half jaar weer aan een nieuwe tegenspeler te 
hebben moeten wennen die bovendien zelf weer dingen moest leren over de gang van 
zaken in Kunduz. 

• Sommige uitgezonden medewerkers richtten zich op het binnen zes maanden behalen 
van snel zichtbare, maar weinig bestendige resultaten, in plaats van zich vooral te 
richten op het realiseren van blijvende impact.

• De drie bovenstaande problemen maakten de missie vatbaarder voor additionele eisen 
en mogelijke corruptie aan Afghaanse zijde: bij iedere nieuw uitgezonden lichting 
personeel konden Afghaanse functionarissen weer opnieuw proberen goederen of 
financiële steun te vragen in ruil voor medewerking. Voor nieuw personeel, met 
beperktere contextuele kennis, was het moeilijker deze verzoeken goed te beoordelen. 

4.6 Meten van de resultaten over de langere 
termijn

Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven, was bij aanvang van de missie besloten een ‘nul
meting’ te laten doen, en jaarlijkse vervolgmetingen om veranderingen te kunnen 
vaststellen en zo te kunnen bepalen in hoeverre de doelen van de missie werden bereikt. 
Het is goed dat deze les uit de Uruzganmissie is meegenomen, maar in de uitvoering 
hiervan rezen een aantal problemen, waaronder:178 
• De missiedoelen waarvoor het CPAUonderzoek de voortgang probeerde te meten 

betrof onder meer de toename in het vertrouwen van de bevolking in de politie en het 
rechtssysteem. Aangezien veranderingen hierin jaren kunnen duren en niet op 
betrouwbare wijze op jaarbasis zijn vast te stellen, is het onlogisch jaarlijks perceptie
onderzoek te laten uitvoeren en het onderzoek maar voor drie jaar te plannen. 

• Methodologische kwesties bij het CPAUonderzoek. Zo zijn de vragen voor het 
perceptieonderzoek halverwege de missie nog aangepast, waardoor bevindingen niet 
meer over de jaren heen vergeleken konden worden. 

• In 2014 werd fraude geconstateerd: sommige gecontracteerde onderzoekmedewerkers 
van CPAU vulden de surveys zelf in, in plaats van daadwerkelijk mensen te interviewen.  

Hierop hebben medewerkers van BZ maatregelen genomen en is ook het advies van 
andere onderzoekers gevraagd, maar voor de betrouwbaarheid van het onderzoek 
kwam deze interventie te laat.

• CPAU werd niet alleen gecontracteerd om de voortgang van de missie te meten, maar 
was ook een van de uitvoerende partners van het rechtsstaatprogramma, zoals 
beschreven in paragraaf 3.5. Er was dus sprake van belangenverstrengeling in het 
onderzoek: CPAU moest de voortgang meten die de organisatie deels zelf diende te 
bewerkstelligen.
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5 Aansluiting missie bij langetermijndoelen
Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 is het niet mogelijk om een precieze causale relatie aan te tonen tussen de activiteiten van de missie tussen 2011 

en 2013 en de sterkte van de politie, justitiële keten en toegang hiertoe in Kunduz vijf jaar later. Wat wel kan, en waar dit hoofdstuk zich op richt, is 

een uitspraak doen over de waarschijnlijkheid dat de missie aan de langetermijndoelen heeft bijgedragen, op basis van bestaande kennis over 

de voorwaarden voor het succesvol opbouwen van politie- en rechtssystemen in (post-)conflictgebieden.az

az IOB heeft hiervoor een literatuurstudie laten verrichten naar de voorwaarden voor het succesvol opbouwen van de politie en rechtssystemen in (post)conflictgebieden. Dit hoofdstuk bespreekt alleen de 
belangrijkste voorwaarden voor de Kunduzmissie uit deze studie, en heeft deze voor het leesgemak geclusterd. De andere in de literatuurstudie genoemde voorwaarden zijn bijvoorbeeld meer van 
toepassing op het niveau van de ISAF of EUPOLmissie als geheel dan de specifieke Nederlandse bijdrage hieraan. Voor meer details zie Van Veen, E., Bos, W. en Van Beijnum, M. (2019). Mission impossible? 
Police and justice capacity building by international peacekeeping missions. Clingendael Netherlands Institute of International Relations, gepubliceerd op de IOB website: www.iob-evaluatie.nl/publicaties/
rapporten/2019/11/19/432-kunduz.

Hoofdbevindingen
• De ketenbenadering was een sterkte van het ontwerp van de missie. 

Geïnterviewden aan Nederlandse, Duitse en Afghaanse zijde bevestigen dit.
• Op een aantal andere onderdelen sloot de missie niet aan bij bestaande kennis 

over wat er nodig is om effectief en efficiënt een duurzame verbetering te 
bewerkstelligen bij de politie en het rechtssysteem in (post)conflictgebieden.

• Zo werd bij belangrijke keuzes over het ontwerp van de missie slechts beperkt 
samengewerkt met lokale mannen en vrouwen; en was het missieontwerp in grote 
mate gebaseerd op nationale en internationale politieke overwegingen in plaats 
van op de behoeften van mensen in Kunduz.  

• Het verloop bij met name de politie van het lagere kader in Afghanistan was (en is) 
erg hoog, maar toch lag veel nadruk op het trainen van deze agenten, waarvan de 
verwachting was dat de meesten na een paar jaar weer de politie zouden verlaten. 
Voor duurzame verbeteringen was het logischer en efficiënter geweest eerder en 
meer te concentreren op het verbeteren van de eigen Afghaanse 
trainingscapaciteit, de politieorganisatie en het management.

• De geplande missieduur van drie jaar was te kort om de gestelde 
langeretermijndoelen op een duurzame manier te kunnen realiseren.

• Internationaal gezien werd er verkokerd gewerkt en streefden verschillende landen 
en organisaties soms tegenstrijdige doelen na. Dit was schadelijk voor de 
duurzaamheid van de resultaten. Ook als er wel overeenstemming was over de 
doelen, concurreerden verschillende landen en missies met elkaar om mensen te 
kunnen trainen. Afghaanse functionarissen gingen hierdoor ‘shoppen’: ze keken bij 
welk land of welke organisatie ze de beste vergoeding konden krijgen voor het 
leveren van deelnemers aan de trainingen.

• Voor het duurzaam versterken van de politie en het rechtssysteem moeten ook 
structurele problemen aangepakt worden, zoals onveiligheid, hoge corruptie, 
nepotisme, zwak bestuur en de grote invloed van allerlei informele macht hebbers. 
Hoewel het niet tot het mandaat van de Nederlandse missie behoorde om deze 
problemen aan te pakken, maakte het voortduren hiervan het onwaarschijnlijk dat 
door Nederland geboekte resultaten zouden beklijven.
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5.1 Aansluiting missieontwerp bij 
langetermijndoelen 

Een missie die beoogt effectief en efficiënt bij te dragen aan het behalen van de 
langetermijndoelen kan alleen succesvol zijn als de activiteiten en kortetermijndoelen 
ervan logischerwijs geschikt zijn om deze doelen te behalen.179 

Het ontwerp van het politietrainingsdeel van de missie is niet het meest geschikte om het 
langeretermijndoel van de missie te bereiken, namelijk de Afghaanse politie duurzaam te 
versterken ook nadat de internationale gemeenschap weg zou gaan in 2014. Vóór de 
missie was immers al bekend dat het verloop van met name het lagere kader van de 
politie in de provincie Kunduz erg hoog was, en dat het grootste deel van de getrainde 
politiemensen de politie alweer binnen een paar jaar zou verlaten.180 Om duurzame 
verbeteringen te bereiken die ook na het vertrek uit Kunduz zouden beklijven, zou het 
doelmatiger zijn geweest de missie vanaf het begin te concentreren op het versterken van 
de eigen, Afghaanse, trainingscapaciteit en de politieorganisatie. Dit zou ook na het einde 
van de Nederlandse missie nog voor verbeteringen in de kwaliteit van Afghaanse agenten 
kunnen zorgen, onder andere omdat het verloop onder Afghaanse politietrainers minder 
hoog was, hoewel nog steeds aanzienlijk. Het volgende hoofdstuk zal laten zien dat van de 
destijds getrainde agenten van het lagere kader er inderdaad nu vrijwel niemand meer bij 
de politie in Kunduz werkzaam is, terwijl voor de destijds opgeleide Afghaanse trainers van 
het midden en hogere kader dit aandeel aanzienlijk hoger ligt. 

In de ‘trainthetrainer’opleidingen van de KMar en EUPOLtrainers werd wel aandacht 
besteed aan het versterken van de Afghaanse trainingscapaciteit. De trainthetrainer
opleiding door de KMar werd echter pas in de vierde rotatie gestart en heeft maar 
gedurende één rotatie plaatsgevonden.181, ba EUPOL’s inspanningen voor het verbeteren 
van het politiemanagement, onder andere door mentorschappen, waren daarentegen wél 
vanaf het begin meer gericht op het behalen van duurzame resultaten, wat ook wordt 
onderkend door geïnterviewde medewerkers van alle ministeries.182 Doordat het verloop 
onder het politiemanagement ook hoog was en bleef, werd hier wel relatief veel tijd en 

ba Tijdens PTG4 (oktober 2012mei 2013) zijn acht trainers opgeleid, maar het trainthetrainerprogramma werd niet voortgezet toen in PTG5 (mei 2013juli 2013) werd begonnen met de voorbereiding van 
het vertrek in juli 2013 van de Nederlandse trainers.   

bb Zoals een inadequate ontwikkeling van instituties, invloed van (informele) machthebbers, corruptie, en de slechte veiligheidssituatie.

energie gestoken in het begeleiden van slechts een klein aantal mensen, waarvan ook nog 
steeds een aanzienlijk deel binnen een paar jaar uit de provincie Kunduz zou verdwijnen. 
Niettemin concludeert de Europese Rekenkamer dat EUPOL in Afghanistan (als geheel) wel 
degelijk een bijdrage heeft geleverd aan de professionalisering van de politie, zij het 
zonder de diepere, onderliggende problemenbb bij politie en justitie te kunnen 
oplossen.183 

Foto 8 Afghaanse instructeur voor de klas op het politietrainingscentrum in Kunduz, 
ministerie van Defensie, 10 april 2012 
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5.2 Samenwerking met Afghanen en 
aansluiting bij lokale behoeften

Om effectief en efficiënt te kunnen zijn, moeten missiedoelen zo veel mogelijk aansluiten 
bij de behoeften van mensen in het ontvangende land. Programma’s in het kader van de 
missie moeten ook acceptabel zijn voor de lokale machthebbers.184 Hiervoor moet tijdens 
het ontwerpen en uitvoeren van de missie goed samengewerkt te worden met lokale 
betrokkenen op de verschillende niveaus. Uit interviews185 komt naar voren dat hoewel er 
wel met Afghaanse betrokkenen is gesproken in de aanloop naar de missie, de 
beslissingen over het ontwerp van de missie nauwelijk steunden op Afghaanse inbreng. 
Hierdoor was er slechts een beperkte aansluiting bij de behoeften van de Afghaanse 
bevolking. Ook was de intrinsieke motivatie bij Afghaanse betrokkenen (‘local ownership’) 
om mee te werken aan de Nederlandse missiedoelen – belangrijk voor het behouden van 
missieresultaten na het einde van de missie – wisselend.

5.2.1 Invloed van de totstandkoming van de missie

De geringe samenwerking met Afghanen tijdens het ontwerpen van de missie ligt deels 
aan de totstandkoming ervan. Zoals in hoofdstuk twee is besproken, was voor het kabinet 
de wens ergens in Afghanistan een missie met Nederlandse militairen te ondernemen 
doorslaggevend, niet de vraag naar de Afghaanse behoeften. En voor zover de missie was 
gebaseerd op een concrete behoefte, betrof dit een algemene behoeftenstelling van de 
NAVO, niet een vraag van betrokkenen uit Kunduz. Nederland besloot tot een missie in 
Kunduz omdat dit een relatief veilige provincie was waar kon worden samengewerkt met 
Duitsland. Vervolgens formuleerde de Tweede Kamer een reeks voorwaarden aan de 
missie (zie paragraaf 2.3) die evenmin aansloten op de Afghaanse behoeften en context. 
Geïnterviewden186 bevestigen dan ook dat hoewel er tijdens de missie vaak goed werd 
samengewerkt met lokale Afghanen, er tijdens de voorafgaande besluitvorming over het 
ontwerp van met name de twee politietrainingsonderdelen van de missie, nauwelijks werd 
samengewerkt met lokale mensen uit Kunduz, laat staan met lokale vrouwen.

bc In een publieke evaluatie (zie Tardy, T. (2017). EUPOL Afghanistan 2007/16: Mission Impossible? European Institute for Security Studies) wordt beargumenteerd dat EUPOL systematisch onvoldoende aandacht 
had voor de Afghaanse realiteit, en dikwijls uitging van wat de EU wilde of kon bieden aan Afghanistan, in plaats van te luisteren naar wat er lokaal nodig was en gevraagd werd. 

“Het probleem is wel dat we nu een missie ontworpen hebben die meer aansluit bij een Nederlandse 
werkelijkheid dan bij de Afghaanse werkelijkheid.” 187

Lagere kader politie
De trainingen voor het lagere kader van de politie werden gericht op de AUP, een tak van 
de politie die al nagenoeg op sterkte was toen de Nederlandse missie van start ging. 
Vooraf was al bekend dat het politieapparaat van de provincie Kunduz meer behoefte had 
aan kwaliteits en capaciteitsversterking van andere politieonderdelen, zoals de Afghan 
Border Police.188 Steun aan dit politieonderdeel werd echter uitgesloten onder de door de 
Tweede Kamer geformuleerde missievoorwaarden.

Uit interviews189 met zowel Nederlandse als Afghaanse betrokkenen komt naar voren dat 
er tijdens de missie zelf over het algemeen wel beter werd samengewerkt. 
Ook probeerden de Nederlanders binnen de kaders van de missie in te spelen op de 
behoeften van de Afghanen – zie paragraaf 4.1. 

Over de intrinsieke motivatie bij de Afghaanse agenten van het lagere kader ontstaat een 
gemengd beeld uit interviews met betrokkenen190 van destijds. Hoewel er zeker agenten 
waren die gemotiveerd waren om politie en lees en schrijfvaardigheden te leren, zag een 
deel van de rekruten de lessen vooral als een middel om even weg te zijn van het 
dagelijkse werk, en als een inkomstenbron. 

Midden- en hogere kader
Een algemeen punt van kritiek op EUPOL, dat niet alleen tijdens de Nederlandse missie 
werd geuit, was dat de programma’s van EUPOL onvoldoende rekening hielden met de 
Afghaanse behoeften.bc, 191 Nederlandse geïnterviewden192 beoordeelden EUPOL als te 
westers en te ver verwijderd van de Afghaanse realiteit, hoewel EUPOL medewerkers in 
het Field Office Kunduz tijdens de missie waar mogelijk wel aanpassingen doorvoerden 
om in te kunnen spelen op Afghaanse behoeften (zie ook par. 4.2).193 

De intrinsieke motivatie bij Afghaanse counterparts was ook bij het midden en hogere 
kader van de politie wisselend. Volgens interne documenten en geïnterviewden194 waren 
sommige politiecommandanten zeer gemotiveerd om bijvoorbeeld op organisatorisch 
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vlak bepaalde vaardigheden aan te leren en de politieorganisatie te verbeteren, maar gold 
dit niet voor iedereen. 

Community policing en mensenrechten
Wat betreft de Nederlandse nadruk op community policing en mensenrechten bleek uit 
veel interviews195 dat er Afghaanse politiemensen waren die hier achter stonden en 
gemotiveerd waren om verbeteringen door te voeren. Maar voor de meeste politiemensen 
(zowel van het hogere als lager kader) hadden deze doelen geen prioriteit gezien de strijd 
met de Taliban.

“We moesten vertellen, als je iemand oppakt, dan moet je hem zo en zo behandelen; dan begonnen 
ze keihard te lachen: […] ‘Ja vriend’, zeiden ze dan, ‘jullie gaan straks naar huis, naar het veilige 
Nederland. Ik ben straks aan het knokken met de Taliban, dan pak ik iemand op en dan zeg ik hem 
‘u bent aangehouden en u krijgt nu handboeitjes om’, en dan moet ik hem water geven’. Nee, dat 
werkt niet.”196 

Rechtsstaatprogramma
Uit interviews blijkt dat er tijdens de ontwerpfase van het rechtsstaatprogramma ook niet 
of nauwelijks is samengewerkt met Afghanen uit de provincie Kunduz. Het programma is 
met name opgezet op basis van de contextanalyse van MPIL, en ervaringen (onder andere 
van Duitsland) met ngo’s die al langer aanwezig waren.197 Niettemin bestond de 
contextanalyse wel onder meer uit gesprekken met lokale mensen en is niet uitgesloten 
dat de bestaande programma’s van ngo’s wel deels ontworpen waren op basis van 
gesprekken met de lokale bevolking.

Voor het rechtsstaatprogramma verantwoordelijke BZmedewerkers gaven aan tijdens de 
missie vaak met de uitvoeringspartners te hebben gesproken, om te kunnen inspelen op 
de lokale behoeften – mits dit binnen de gestelde voorwaarden paste.198 Zo werd 
bijvoorbeeld besloten om MPIL de ruimte te geven om op Afghaans verzoek cursussen aan 
te bieden over landrecht.199

Ook voor dit missieonderdeel is het beeld over de motivatie van Afghaanse betrokkenen 
nogal wisselend. Geïnterviewden van BZ gaven aan dat mensen in sommige delen van de 
justitiële keten, met name AIBA en studenten van de rechtenfaculteit, zich dankzij de 
DuitsNederlandse programma’s gesteund voelden en bijvoorbeeld gemotiveerd werden 
om ook proDeo aan de slag te gaan voor Afghaanse burgers. Maar geïnterviewden200 

gaven ook aan dat ze twijfels hadden over de motivatie van andere Afghaanse 
betrokkenen, zoals bijvoorbeeld sommige rechters, openbaar aanklagers en de 
gouverneur. 

Vrouwen
Zoals hiervoor al aangegeven is bij beslissingen over het ontwerp van de missie en met 
name bij de politietrainingsonderdelen ervan, niet of nauwelijks met lokale Afghaanse 
vrouwen samengewerkt. En hoewel hiervoor bij de start van de missie geen plan was 
gemaakt (zie hoofdstuk 3.), was het versterken van de positie van vrouwen bij de politie 
wel als een belangrijk subdoel van de missie aangemerkt.

Uit interviews met betrokkenen201 blijkt dat hoewel het doel om het aantal vrouwen in de 
politie te verhogen en de positie van politievrouwen te verbeteren wel degelijk op steun 
kon rekenen van sommige (mannelijke) commandanten en agenten, het net als 
community policing en mensenrechten doorgaans geen hoge prioriteit leek te hebben.

De samenwerking met Afghaanse vrouwen zelf tijdens de missie werd bemoeilijkt doordat 
er vanuit Nederland zowel bij de militairen als bij de civiele teams voornamelijk mannen 
naar het missiegebied werden gestuurd, en er bovendien slechts een beperkt aantal 
vrouwelijke tolken was.202 Volgens sommige geïnterviewden is dat een misser geweest, 
gezien de Afghaanse culturele norm dat vrouwen niet vrijuit met mannen buiten de eigen 
familie horen te spreken, en al helemaal niet over gevoelige onderwerpen. 
Sommige geïnterviewden gaven bovendien aan dat het niet overtuigend overkwam dat 
Nederland in Kunduz probeerde uit te dragen dat vrouwen een gelijkwaardige positie 
horen te hebben, terwijl het zichzelf in alle onderdelen van de missie met overwegend 
mannen presenteerde.203

5.3 Informele machthebbers en corruptie
Een voorwaarde voor succes op de lange termijn van een missie is dat de betrokkenen een 
goed beeld hebben van, en inspelen op de conflictsituatie en de lokale politieke economie. 
Ook moeten ze over een strategie beschikken om lokale machthebbers (waaronder ook 
belanghebbende informele machthebbers) te identificeren en beïnvloeden.204 Het in 2011 
opgestelde ‘provincial needs assessment’ van MPIL voorzag in een contextanalyse. Hierin 
werd gewezen op het zeer corrupte rechtssysteem en de invloed van allerlei informele 
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machthebbers en gewapende groeperingen in de provincie Kunduz.205 Tijdens de missie 
werd de omgang met informele machthebbers en bestrijding van corruptie grotendeels 
overgelaten aan de internationale gemeenschap. 

Informele machthebbers
De Nederlandse beleidslijn voor de missieleiding over het omgaan met informele 
machthebbers ging over het algemeen uit van terughoudendheid.206 Contact met 
informele machthebbers waartegen nationale dan wel internationale juridische processen 
liepen werd uitgesloten. Voorafgaand aan ieder contact met informele machthebbers 
moest overleg plaatsvinden met de Afghaanse overheid en leadnation Duitsland. Mocht 
contact toch nodig worden geacht – bijvoorbeeld om de veiligheid van POMLTs in het veld 
te waarborgen – en mocht dit goedgekeurd zijn door bovengenoemde spelers, dan kon 
men terugvallen op relevante inlichtingen die gedurende de missie werden verzameld.

Corruptie
In augustus 2012, een jaar na de start van de missie, werd een richtsnoer opgesteld over 
hoe te handelen na het constateren van machtsmisbruik en corruptie door lokale 
functionarissen.207 Dit liet de verantwoordelijkheid in eerste instantie over aan 
Afghanistan en Duitsland. Wel was er binnen het curriculum van de Initial Police Training 
Course (IPTC) ruimte voor lessen over integriteit bij de Afghaanse politie (tijdens de les 
‘Law, Ethics and Values’).208 Ook mentoren en adviseurs van EUPOL gingen in hun 
trainingen het gesprek aan met agenten binnen de hogere Afghaanse politiekaders over 
corruptie, al gaven enkele EUPOLgeïnterviewden aan dat deze gesprekken vermoedelijk 
niet veel effect hadden.209

Systeemveranderingen en structurele problemen
Hoewel functionarissen van de Nederlandse missie niet of nauwelijks contact hadden met 
lokale informele machthebbers, bestond dit wel in internationaal verband, bijvoorbeeld 
op het hogere niveau van de internationale ISAFmissie. 

bd In interviews met betrokkenen werd gezegd dat vanuit de Nederlandse ambassade in Kabul, los van de Kunduzmissie, ook werd geprobeerd om hieraan bij te dragen, bijvoorbeeld in de internationale 
overlegfora. 

be Een voorbeeld is de International Police Coordination Board (IPCB), die vanuit Kabul internationale bijdragen aan de Afghaanse politie op gebieden als beleid, opleidingen en capaciteitsopbouw moest 
coördineren. Tevens waren er verschillende internationale conferenties waar gezamenlijk afspraken met Afghanistan werden gemaakt, zoals in Bonn (2011), Tokyo (2012) en London (2014).

Ook het aanpakken van het grote corruptieprobleem in Afghanistan werd veelal in 
internationaal verband geagendeerd, bijvoorbeeld in overlegfora die vanuit Kabul 
opereerden, waaronder een door het MoI ingesteld Transparency and Accountability 
Committee (TAC).210, bd

Het is begrijpelijk dat Nederland de verantwoordelijkheid voor het bestrijden van 
hardnekkige en wijdverbreide problemen zoals corruptie, nepotisme en negatieve 
inmenging door informele machthebbers grotendeels overliet aan grotere internationale 
spelers. De bijdrage van de Nederlandse missie aan de al langer lopende internationale 
missies was immers van relatief korte duur en beperkte zich tot de schaal van de provincie 
Kunduz. In deze context had het doel van de Nederlandse missie om de politie en 
rechtssysteem in de provincie Kunduz op de lange termijn te versterken, echter minder 
kans van slagen.211 Zoals hoofdstuk 6 laat zien, werd een verbetering van de politie en 
rechtssysteem sinds het einde van de missie inderdaad in hoge mate belemmerd door 
institutionele en culturele factoren als bureaucratie, zwakke verantwoordings en 
controlemechanismen, corruptie, nepotisme, en inmenging van informele machthebbers. 
Deze Afghaanse problemen zijn onvoldoende opgelost en hebben uiteindelijk de impact 
van de Nederlandse en andere internationale missies ondermijnd.

5.4 Internationale samenwerking
Tegenstrijdige doelen voor de politie
Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle internationale missie is dat er 
coördinatie plaatsvindt met andere internationale missies en organisaties op gebieden als 
de strategie en planning en priorisering van (missie)activiteiten.212 De verschillende 
internationale overlegstructuren en coördinatiefora in Afghanistan op het gebied van de 
politie en het rechtssysteem zouden in deze behoefte moeten voorzien.be 
Niettemin bleken de internationale actoren in hoge mate versnipperd en vanuit 
verschillende visies en doelstellingen te werk te gaan. Enerzijds was er een grote troepen
macht van de VS, die Afghanistan trachtte te stabiliseren en een meer paramilitaire 
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Afghaanse politiemacht nastreefde om te helpen de Taliban te verslaan.213 
Anderzijds streefden EUPOL en individuele landen als Nederland een meer civiel 
politieapparaat na.214 Ondanks het bestaan van overkoepelende structuren bleven landen 
en internationale organisaties veelal opereren op basis van eigen middelen en doelen.215 
Hierdoor werden politieagenten in verschillende provincies op verschillende wijzen 
getraind. Dit ging ten koste van de duurzaamheid van resultaten – zeker na de overdracht 
van de politietrainingen aan de Afghanen.216

Teveel internationale actoren en gebrek aan internationale afstemming 
Op andere gebieden, zoals het bevorderen van mensenrechten, het versterken van het 
rechtssysteem en het verbeteren van de positie van vrouwen betrof het probleem niet 
zozeer de tegenstrijdige doelen, maar het grote aantal landen die op verschillende 
manieren hetzelfde probeerden te doen en hierdoor elkaars concurrent werden.217 
Zo werd geconstateerd218 dat internationale actoren met elkaar concurreerden om de 
rechten en positie van vrouwen in de Afghaanse justitiële keten te bevorderen, waardoor 
dezelfde vrouwen door verschillende partners werden getraind. Een KMarpolitietrainer 
zei bijvoorbeeld: 

“Er waren daar 20 of 25 vrouwen, dat waren de Afghaanse vrouwen die opgeleid werden tot 
politieagent. Nederland had een genderprogramma, Amerika had een genderprogramma, Canada 
had er eentje, noem maar op. En al die twintig vrouwen werden eerst door Nederland ergens heen 
gesleept, en dan werden ze door de Amerikanen ergens naartoe gesleept. Die hadden het idee van wij 
worden niet opgeleid om echt opgeleid te worden, maar zodat al die landen konden laten zien ‘kijk: 
wij doen ook aan vrouwen opleiden’.”219

De geringe afstemming heeft bovendien verdere corruptie in de hand gewerkt, doordat de 
grote hoeveelheid financiële middelen die de internationale gemeenschap Afghanistan 
bood de Afghaanse absorptiecapaciteit overtrof.220 Ook bleken veel Afghaanse 
functionarissen te ‘shoppen’ bij verschillende donorlanden; ze keken van welk land ze de 
beste vergoeding konden krijgen voor bijvoorbeeld het meedoen aan mensenrechten
trainingen of het voordragen van agenten voor politietrainingen.221 Nederland had hier als 
kleine speler last van. Geïnterviewden geven aan dat het lastig was om Afghanen aan 
eerder gemaakte afspraken te houden wanneer andere landen vervolgens een hogere 
vergoeding of meer middelen beloofden.222 

5.5 Ketenbenadering
Een andere voorwaarde voor het succesvol opbouwen van een rechtssysteem is dat 
trainingsactiviteiten zijn ingebed in een integrale benadering die een groot deel van de 
justitiële keten aanpakt. Deze dient waar van toepassing ook aandacht te besteden aan 
het informele recht.223 

De Nederlandse missie trachtte inderdaad een groot deel van de keten zowel kwalitatief 
als kwantitatief te versterken, en schonk binnen het rechtsstaatprogramma ook aandacht 
aan het informele recht.224 De ketenbenadering – en de focus op professionalisering van 
informele rechtssystemen – wordt dan ook door veel geïnterviewden aan Nederlandse, 
Afghaanse en Duitse zijde geprezen als een sterkte van de missie.225 Een respondent 
noemt het bijvoorbeeld positief dat de opleiding van de Afghaanse politieagent niet 
beperkt bleef tot zijn of haar politietaken, maar ook aandacht schonk aan bewustwording 
van de positie van de agent binnen de gehele justitiële keten.226 

Het daadwerkelijk met elkaar in contact brengen van de verschillende Afghaanse 
onderdelen van de justitiële keten, ook een formeel doel van de missie (zie paragraaf 2.4), 
lukte minder goed.227 Dit werd wel gefaciliteerd, bijvoorbeeld gedurende Scenario Based 
Trainings (SBTs), het CoPP+ project, en maandelijkse Justice Coordination Meetings. 
Uit documentatie van het EUPOLcontingent in de provincie Kunduz komt echter naar 
voren dat het doel om politie en justitie beter te laten samenwerken werd bemoeilijkt 
doordat de hiervoor cruciale organisaties – het Criminal Investigation Department (CID) en 
het OM – niet volledig meewerkten. Dit had onder andere te maken met een capaciteits 
en kwaliteitsgebrek binnen beide organisaties.228 Verstoorde relaties tussen, en 
gebrekkige medewerking van, de hoofden van het CID en het OM zouden hier echter ook 
aan ten grondslag hebben gelegen.229 

5.6 Duur missie en veiligheidssituatie
Een andere voorwaarde voor het succesvol kunnen versterken van de politie of het 
rechtssysteem is dat er een investering voor een langere termijn mee gemoeid is.230 
De missie werd echter in 2011 voor maximaal drie jaar gepland,231 in de veronderstelling 
dat in 2014 de hele internationale gemeenschap zich terug zou trekken en de Afghaanse 
overheid verantwoordelijk zou worden voor de eigen veiligheid. Eén van de meest 
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genoemde bezwaren tegen het politietrainingsonderdeel van de missie door 
geïnterviewden uit zowel Nederland als Afghanistan is dan ook dat de missie te kort was 
om de langetermijndoelen te bereiken.232 

Hier spelen twee verschillende argumenten. Het eerste is dat de internationale 
gemeenschap onder leiding van de VS is weggegaan uit Afghanistan terwijl de Afghaanse 
overheid nog niet klaar was om zelf voor de veiligheid te zorgen.233 Zoals blijkt uit het 
volgende hoofdstuk, heeft de Taliban vrij snel na dit vertrek inderdaad zijn macht in de 
provincie Kunduz (en de rest van Afghanistan) weer uitgebreid, en is veel van wat er was 
opgebouwd voor de politie en het rechtssysteem verloren gegaan. Dit is niet alleen een 
reflectie achteraf; ook destijds werd gewaarschuwd voor dit risico.234 Het tweede 
argument is dat de Nederlandse missie zelf te kort heeft geduurd. Hiermee wordt niet 
bedoeld dat Nederland een jaar eerder dan gepland vertrok, maar dat ook de geplande 
periode van 2011 tot 2014 veel te kort zou zijn geweest om duurzame veranderingen in het 
rechtssysteem of de politieorganisatie door te voeren. Zoals een uitgezonden 
politiespecialist het verwoordde:

“Twee jaar is veel te kort om wat te bereiken voor echte ‘capacity building’. Als je kijkt naar de eigen 
reorganisatie van de Nationale Politie, hoeveel tijd dat kost; dan moet je niet denken dat je in een 
provincie als Kunduz in twee of drie jaar zoiets kunt bereiken.”235

Hier moet wel worden aangemerkt dat Duitsland al sinds 2003 politiemensen trainde op 
het politietrainingscentrum, en dat het EUPOL Field Office in Kunduz ook al langer in 
kleinere omvang bestond. Niettemin formuleerde de Nederlandse missie een eigen focus 
en andere trainingsdoelen, met bijvoorbeeld meer nadruk op community policing, 
mensenrechten en vrouwenrechten en het versterken van de politieorganisatie en het 
politiemanagement (zie hoofdstuk 2). Een missie van twee of drie jaar is dan te kort om 
een duurzame verbetering van het politieapparaat te bewerkstelligen.bf

Voor het rechtsstaatprogramma geldt in wezen hetzelfde probleem. De korte duur van het 
rechtsstaatprogramma wordt dan ook inderdaad door zowel respondenten uit Nederland 
als Afghanistan genoemd als een beperking.236 Hoewel er maar voor drie jaar een politiek 

bf Bovendien was, zoals in hoofdstuk 3 aangegeven, de periode waarin daadwerkelijk getraind en geadviseerd werd nog korter vanwege de tijd die zowel Defensie als EUPOL nodig hadden om op te starten en 
af te bouwen.

bg In paragraaf 3.6 viel te lezen dat GIZ en TAF wel een nieuwe aanbesteding kregen in het kader van de verlenging van het rechtsstaatprogramma in 2014.

commitment kon worden gegeven, werd wel geprobeerd dit deels te ondervangen door 
voor het rechtsstaatprogramma te kiezen voor organisaties en projecten die al langer 
liepen en ook na 2014 wellicht met externe (Nederlandse of buitenlandse) steun konden 
doorgaan, zoals GIZ en TAF.237 Dit is in beperkte mate ook gebeurd, zoals beschreven in 
paragraaf 3.6. Niettemin werden niet alle projecten van het rechtsstaatprogramma 
voortgezet,bg en zijn sinds de opkomst van de Taliban in de provincie Kunduz (zie hoofdstuk 
6) aanzienlijk minder ontwikkelings organisaties en projecten aanwezig in Kunduz. 

5.7 Einde missie en overdracht aan de 
Afghanen

Het doel van de missie was om medio 2014 een sterker politieapparaat en een sterker 
rechtssysteem te kunnen overdragen waar de Afghaanse overheid verder op zou kunnen 
voortbouwen.238 Een voorwaarde voor een dergelijk doel is dat de ontvangende overheid 
hierop wordt voorbereid, en na afloop kan rekenen op meerjarige assistentie.239 

Van zowel Afghaanse als Nederlandse geïnterviewden kreeg IOB te horen dat de missie vrij 
abrupt eindigde, en dat de Afghaanse counterparts nog niet goed voorbereid waren op het 
voortzetten van het versterken van met name de politieorganisatie met minder 
internationale hulp.240 Enerzijds vertrok Nederland volgens veel betrokkenen vrij 
plotseling in de zomer van 2013 in plaats van in 2014, wat als reden zou kunnen worden 
gegeven voor de gebrekkige overdracht. Anderzijds blijkt uit interne documenten dat er in 
september 2012 al bekend was dat er een gerede kans bestond dat het einde van de missie 
vervroegd zou worden vanwege een Duitse terugtrekking uit het gebied.241 Dit roept de 
vraag op in hoeverre de verschillende missieonderdelen een overdrachtsstrategie hadden 
en gebruikten die beoogde de duurzaamheid van de resultaten te borgen.
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Foto 9 Aan de slag met instructiekaarten op het politietrainingscentrum in Kunduz, 
ministerie van Defensie, 12 maart 2013

Overdracht politietraining lagere kader
In het Coordinated Mission Design (CMD) uit 2011 wordt niet ingegaan op de overdracht 
aan de Afghanen aan het einde van de missie, en hoe duurzaamheid van de resultaten het 
beste gewaarborgd kan worden, en latere, geactualiseerde versies van het CMD zijn er 
nooit gekomen. Ook bevestigen verschillende medewerkers die betrokkenen waren bij het 
ontwerpen en uitvoeren van de politietraining dat er bij het ontwerp van de missie niet of 
nauwelijks werd gepland voor de overdracht aan Afghanen bij de beëindiging van de 
missie.242 

Uit interviews met verschillende betrokkenen243 komt naar voren dat ook tijdens de missie 
de aandacht bij de uitvoering van de politietraining voor de lagere kaders – mede vanwege 
de zesmaandelijkse rotaties (zie paragraaf 4.5) – vooral uitging naar het behalen van 
kwantificeerbare, snelle resultaten voor ‘hun’ zes maanden. Er werd niet of nauwelijks 
gepland voor de latere overdracht. 

Uit documenten en (interne) voortgangsrapportages blijkt dat nadat het vroegtijdige 
vertrek van Duitsland en dus ook Nederland uit Kunduz bekend werd, er wel is ingezet op 
de overdracht aan de Afghanen.244 PTG4 (oktober 2012 – april 2013) startte met trainthe
trainer activiteiten voor zowel de basistraining als de vervolgopleiding (zie par. 5.1). 
Medewerkers zijn bij de politietrainingen voor het lagere kader dus wel bezig geweest met 
hun naderende vertrek en de overdracht naar de Afghanen. Hier had echter al veel eerder 
in de missie voor gepland en op ingespeeld kunnen worden. 

Overdracht hoger- en middenkader politie
Hoewel de EUPOLmissie in Afghanistan nog tot 2016 doorging, bleek het gezien het 
vertrek van Duitsland en Nederland onmogelijk om het Field Office in Kunduz open te 
houden of om ter plekke enkele adviseurs voor de provincie te behouden.245 

Anticiperend op het naderende vertrek van de internationale partners verscheen er in 
november 2012 een intern verspreid document met de overdrachtsstrategie van het 
EUPOL Field Office Kunduz, waarin een gefaseerde overdracht van trainingsactiviteiten 
aan de Afghanen stond beschreven.246 Daarnaast was de duurzaamheid van de 
activiteiten deels al ondervangen doordat EUPOL had ingezet op het trainthetrainer 
principe, waardoor de trainingen in theorie ook zonder internationale inzet vervolgd 
konden worden. Niettemin zijn betrokkenen van destijds ook kritisch op de afbouw en 
overdracht van EUPOL. 
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Verschillende geïnterviewden247 geven aan dat ze in de praktijk niet goed wisten hoe ze 
moesten overdragen, dat de overdrachtsperiode zelf te kort was en dat het geplande 
mentorschap op afstandbh moeilijk werkte.

Afghaans personeel
Het vertrek van de internationale donoren uit de provincie Kunduz heeft onbedoeld 
nadelige gevolgen gehad voor Afghanen die in verschillende hoedanighedenbi betrokken 
waren bij de Nederlandse missie. Al kort na vertrek kwamen er bij de Nederlandse 
ambassade in Kabul en andere betrokken instanties berichten binnen van Afghanen die 
aangaven te vrezen voor vervolging als gevolg van de door hen verleende medewerking 
aan de missie.248

Zowel op ambtelijk als politiek niveau werd er geworsteld met deze kwestie.249 
De ambtelijke beleidslijn van destijds was dat er geen collectieve asielregeling voor tolken 
en ander Afghaans personeel zou worden getroffen. Ook werd een beroep gedaan op de 
Duitsers, die contractueel verantwoordelijk waren voor een aantal tolken die voornamelijk 
met de Nederlanders samenwerkten. Op politiek niveau werden in oktober 2014 
verschillende moties ingediend die onder meer zouden moeten leiden tot een collectieve 
regeling voor tolken werkzaam voor Nederlandse missies.250 Deze moties werden een 
maand later verworpen. Er werd wel een evaluatie van het beleid aangekondigd, waarna 
enkele aanscherpingen volgden, onder andere op het gebied van de informatievoorziening 
van Nederland als werkgever naar lokaal ingehuurd personeel.251 

Uit interne documenten en interviews252 blijkt dat een aantal betrokkenen van destijds het 
de ministeries verwijt dat zij niet meer voor hun eigen oudwerknemers zijn opgekomen 
door hen adequaat te beschermen dan wel op te vangen. 

bh Van een aantal EUPOLadviseurs is bekend dat zij na de sluiting van het Field Office Kunduz werden overgeplaatst naar Kabul of MazareSharif, en vanaf daar probeerden om de Afghaanse counterparts in 
de provincie Kunduz verder te begeleiden. 

bi Het gaat hierbij om zeker 16 tolken, maar ook onder andere om enkele chauffeurs en Afghanen die via een uitvoeringspartner met Nederland werkten.
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6 Vijf jaar later: de staat van politie en rechtssysteem 
in Kunduz

De Nederlandse missie had een aantal langeretermijndoelen,bj en dit hoofdstuk beschrijft in hoeverre deze vijf jaar na het einde van de missie zijn 

behaald. Tevens komen in dit hoofdstuk de belangrijkste verklarende factoren aan bod voor waargenomen veranderingen sinds het einde van de 

missie.bk Zoals in paragraaf 1.4 is aangegeven, is het onmogelijk een exact causaal verband aan te tonen tussen de activiteiten van de missie en de 

situatie van de politie en het rechtssysteem in Kunduz vijf jaar later. Niettemin wordt in dit hoofdstuk waar van toepassing wel ingegaan op de 

mogelijke bijdrage hieraan van de missie. 

 

bj Versterken van de AUP; van de relatie tussen aanklager en politie; van het rechtssysteem; en van de toegang tot en het vertrouwen in de politie en het rechtssysteem onder de bevolking. Zie paragraaf 2.4. 
bk Een groot deel van de hoofdbevindingen in dit hoofdstuk is gebaseerd op interviews in Afghanistan in november 2018, en door IOB voor deze postmissiebeoordeling uitbesteed literatuuronderzoek. 

De interviews schetsen een ietwat positiever beeld van de situatie in Kunduz dan de literatuurstudie, maar de hoofdbevindingen in beide komen overeen. Zie voor meer gedetailleerde bevindingen en 
analyses van ontwikkelingen in de politie en het rechtssysteem in Kunduz sinds de missie: McEvoy, M. (2019). Integrated Police Training Mission Kunduz, Afghanistan: Local Perceptions; Terpstra, N. en 
Dirkx, T. (2019). Developments in the police and justice sectors in Kunduz province, Afghanistan, 20102018: A Literature Review. Beide onderzoeken zijn te raadplegen via: www.iob-evaluatie.nl/publicaties/
rapporten/2019/11/19/432-kunduz.

Hoofdbevindingen
• Er heeft een professionalisering plaatsgevonden in zowel de AUP als het 

rechtssysteem: in 2014, en ook nu nog zijn functionarissen gemiddeld beter opgeleid 
en beschikken ze over meer professionele kennis en vaardigheden dan vóór de 
internationale politietrainingsmissies in Kunduz vanaf 2003, waaronder de 
Nederlandse missie. 

• Het regionale politietrainingscentrum (RTC) functioneert nog steeds. In een bezoek 
aan het centrum werd gerapporteerd dat men nog steeds min of meer hetzelfde 
curriculum gebruikt als in 20112013 (met extra wapentraining), nog steeds 
alfabetiseringscursussen aanbiedt, en dat er ook een mobiel trainingsteam bestaat 
geïnspireerd op de Nederlandse POMLTs.

• Sinds ongeveer 2014 is de algehele situatie van de politie en het rechtssysteem 
echter weer verslechterd, door onder meer de opkomst van de Taliban in grote delen 
van de provincie, hoge corruptie, en inmenging van politici en andere machthebbers.

• De opkomst van de Taliban betekent dat naar schatting 60 procent van de 
bevolking van de provincie Kunduz in gebieden leeft waarover de politie en het 
formele rechtssysteem geen controle meer hebben. 

• Ook betekent het dat de politie in de overige gebieden, waaronder Kunduzstad, 
voornamelijk bezig is met militaire taken, en er minder aandacht is voor civiele 
politietaken en community policing.

• Voor de vrouwelijke bevolking in de gebieden onder overheidscontrole lijkt een 
kleine stap te zijn gemaakt met de toegang tot het formele recht dankzij de 
oprichting van een AIBAkantoor, en zijn er nu 14 vrouwelijke advocaten. 
Maar vrouwen ervaren zijn nog altijd veel belemmeringen voor toegang tot het 
recht voor vrouwen en er zijn veel voorbeelden van ongelijke behandeling in het 
rechtssysteem. 
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Figuur 7 Tijdslijn ontwikkelingen vanaf 2011
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6.1 Politie
Het eerste langetermijndoel van de missie was het versterken van de civiele politie in 
Kunduz. In hoeverre is dit doel bereikt in 2018,bl vijf jaar na het einde van de missie?

6.1.1 De politie: territoriale controle afgenomen

De belangrijkste ontwikkeling sinds het einde van de missie is dat het gebied waarin de 
civiele politie daadwerkelijk kan opereren in de provincie Kunduz sinds 2014 sterk 
verminderd is door de opkomst van de Taliban en andere gewapende oppositiegroepen. 
In 2011 was de Taliban verdreven uit het merendeel van de provincie, maar nadat eind 2013 
de Amerikaanse en Duitse troepen uit Kunduz wegtrokken, heeft de Taliban geleidelijk 
steeds meer gebieden van de provincie veroverd.253 

In september 2015 nam de Taliban zelfs tijdelijkbm Kunduzstad in (‘de val van Kunduz’), en 
in 2018 heeft de Taliban de macht in het grootste deel van vijfbn van de zeven districten. 
Dit betekent dat in deze districten (officiële) overheidsinstanties niet of nauwelijks 
aanwezig zijn; dat de belangrijkste infrastructuur en de lokale economie onder Taliban
controle is; en dat de AUP en het formele rechtssysteem hier geen gezag meer kunnen 
laten gelden en hun rol niet meer kunnen vervullen. In de andere twee districten (Aliabad 
en Kunduz, waar ook Kunduzstad ligt) heeft op het moment van schrijven de formele 
overheid de macht, hoewel deze regelmatig wordt bedreigd door de ook in deze districten 
aanwezige Taliban.254 Deze ontwikkeling betekent dat naar schatting meer dan zestig 
procent van de bevolking van de provincie Kunduz in gebieden leeft die onder de controle 
van de Taliban of andere gewapende oppositiegroepen staan.255 

bl Hoewel dit rapport in november 2019 is afgerond, is het onderzoek begonnen in 2018 en keken de onderliggende deelstudies naar de situatie van de politie en het rechtssysteem in 2018. Niettemin is er 
geen reden om aan te nemen dat tussen 2018 en het moment van vaststelling van dit rapport de situatie van de politie en het rechtssysteem in Kunduz significant is veranderd.

bm De ANSF heeft Kunduzstad met behulp van de Amerikaanse luchtmacht terugveroverd. In 2016 heeft de Taliban nogmaals geprobeerd controle over Kunduzstad te krijgen, en waren er hevige gevechten 
tussen de ANSF en de Taliban.

bn Het gaat om de districten Chahar Dara, Dashte Archi, Imam Sahib, Khanabad, en QaleZal (zie Terpstra, N. en Dirkx, T. (2019). Developments in the Police and Justice Sectors in Kunduz Province, 
Afghanistan, 20102018: A Literature Review, pp. 1819). De machtsverdeling volgt echter niet exact de districtsgrenzen, verschuift gezien de continue strijd geregeld, en is daardoor niet precies duidelijk. 

6.1.2 Professionele vaardigheden en gedrag politie 

In de gebieden in de provincie waar de overheid nog wel de macht heeft en de AUP haar 
werk kan doen, zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de kwaliteit van de AUP als volgt.

Professionaliseringsslag door internationale politietrainingsmissies
Zowel de literatuur als interviews in Afghanistan laten zien dat ten tijde van de 
internationale politietrainingsmissies – die in Kunduz in 2003 begonnen met het Duitse 
German Police Project Team (GPPT) – inclusief de Nederlandse missie, een 
professionaliseringsslag is gemaakt binnen de politie in Kunduz.256 In 2014, en ook nu nog, 
hebben politiemensen bijvoorbeeld meer professionele kennis en professionele 
vaardigheden, en gedragen ze zich gemiddeld beter ten opzichte van de bevolking dan 
vóór de internationale missies. Ook is het midden en hogere kader van de politie 
gemiddeld hoger opgeleid, deels doordat het algehele opleidingsniveau onder de jongere 
generatie hoger ligt, maar ook dankzij het instellen van de Police Academy in Kabul.257 

Een inwoner van Kunduz zei bijvoorbeeld: 

“I’ve personally seen huge changes in the police in Kunduz compared with 10-15 years ago. Back then 
people were afraid of the police. They didn’t know their job and just behaved like the old jihadi 
commanders. Now we feel much closer to them, their behaviour, professionalism and culture has 
become much better as a result of the foreign training”258

En een inwoner en journalist in Kunduz zei: 

“In my opinion the projects that the Dutch had in Kunduz were very effective at the time. But they 
were simply too short-lived. We did notice big shifts in terms of the behaviour of the police towards 
the local population at the time. This was really positive. Since the foreigners left, we start to see 
problems occurring again as there is less monitoring and checks, and order has fallen apart 
somewhat, but it’s not as bad as it used to be before the training mission.”259
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Maar nog altijd veel problemen en sinds 2014 weer verslechtering
Niettemin zijn er net als voorafgaand aan de internationale trainingsmissies, ook tijdens 
en na deze missies nog altijd veel berichten van wangedrag binnen de politie, zoals 
corruptie, afpersing, mishandeling en moord door AUPofficieren.260 Ook wordt gesteld261 
dat het wangedrag van de politie een van de factoren is die heeft bijgedragen aan de 
hernieuwde opkomst van de Taliban, doordat het de steun onder de bevolking voor de 
Taliban vergroot. 

Bovendien is sinds ongeveer 2014 de kwaliteit van de AUP weer achteruit gegaan.262 
Dit heeft een heel aantal facetten en oorzaken, waarvan hieronder de belangrijkste zullen 
worden genoemd. 

Verslechterde veiligheidssituatie 
Ten eerste leidt de opkomst van de Taliban en andere groeperingen ertoe dat de politie 
ook in de gebieden die onder controle van de formele overheid staan niet genoeg tijd 
heeft voor het uitvoeren van civiele taken, omdat ze bij gevechtshandelingen wordt 
betrokken, waarvoor ze zich bovendien niet voldoende toegerust acht. En als politie
agenten wel toekomen aan regulier politiewerk is er minder tijd en aandacht voor zaken 
als community policing, mensenrechten en vrouwenrechten.263 

Hoog verloop personeel 
Ten tweede is het verloop van politiepersoneel in de provincie Kunduz, en in de rest van 
Afghanistan, erg hoog. Dit betekent dat de overgrote meerderheid van de destijds 
getrainde politieagenten van het lagere kader in de provincie inmiddels de politie heeft 
verlaten, doordat agenten zijn gestopt bij de politie, zijn komen te overlijden of zijn 
overgeplaatst naar een andere regio.264 De vaardigheden die de agenten wordt 
aangeleerd in de training gaan hiermee verloren voor de provincie Kunduz, en de politie 
moet steeds weer nieuwe rekruten trainen. Van de politietrainers die in trainthetrainer
programma’s van internationale politietrainingsmissies zijn opgeleid, wordt 
gerapporteerd dat een groter aantal nog wel in functie is.265

Corruptie en nepotisme
Ten derde is niet duidelijk of corruptie en nepotisme bij de politie in Kunduz sinds de tijd 
van de internationale missies zijn toe of afgenomen,266 maar zijn het in ieder geval nog 
altijd wijdverbreide problemen die zich in verschillende vormen in alle lagen van de politie 
manifesteren, net als in de periode vóór de Nederlandse missie (zie paragraaf 3.1).267 

In de lagere kaders uit zich dit bijvoorbeeld in omkoping om mensen al dan niet te 
arresteren. In de hogere kaders gaat het bijvoorbeeld om het wegsluizen van geld, 
benoemingen – al dan niet via omkoping – op basis van connecties in plaats van 
geschiktheid, en daarmee ook om het geven van het verkeerde voorbeeld. Zoals een 
inwoner van Kunduz het verwoordde:268 

“The problems in the system start at the top. When low-level commanders or ministry workers see that 
their leaders are acting corruptly, and those leaders are already rich, they often think to themselves; ‘well 
then surely I on my meager salary have the right to line my own pockets a bit too?” It’s about leading by 
example. If the speed limit in town is 60km/hr, and the governor and the police chief are driving around 
at 100km/hr, why should the people follow the law?’ There is no law here. Only impunity.”

Invloed van de politiek en andere machthebbers
Ten vierde blijken veel leiders bij de politie en de overheid óf niet bereid óf niet in staat om 
hun werk op een eerlijke en transparante manier te doen en corruptie door anderen tegen 
te gaan, vanwege de grote invloed van politici en andere regionale machthebbers, inclusief 
de Taliban.269 Zoals een interviewrespondent in Kunduz zei: 

“Another problem in Kunduz is the presence of strongmen, militia commanders, jihadi commanders, 
etc. The police can’t arrest them, they have too much power. And even if they do, the saranwali 
[Openbaar Ministerie] can’t or doesn’t investigate them properly.270 

Hieraan gerelateerd is het probleem dat het leiderschap binnen de politie of overheid vaak 
zwak is, en verantwoordings en controlemechanismen of niet aanwezig, of niet effectief 
zijn.271 In de woorden van een vertegenwoordiger van de ‘civil society’ in Kunduz:

“The higher officers in particular don’t monitor their men effectively. There is limited accountability 
mechanisms and internal investigation capacity. This all exists on paper, they can show you all the 
procedures they have in theory, but in practice it isn’t implemented.”272 

6.1.3  Politietraining 

Het regionale politietrainingscentrum in Kunduz bestaat nog steeds. Hoewel in de tijd van 
de missie de Nederlandse trainers in aparte klassen alleen mensen voor de provincie 
Kunduz trainden, worden agenten nu weer in gemengde klassen getraind voor het hele 
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noordoosten van Afghanistan, waar ook de provincies Baghlan, Takhar en Badakhshan 
onder vallen – net als vóór de Nederlandse missie het geval was.
 
In interviews op het politietrainingscentrum in november 2018 werd gerapporteerd dat er 
twee verschillende hoofdcursussen worden gegeven: een van zes weken (met zes extra 
weken alfabetiseringscursus indien nodig) voor agenten van het lagere kader, en een voor 
‘noncommissioned officers’ (NCOs) van zes maanden.273 Ook werd gerapporteerd dat 
nog min of meer hetzelfde curriculum wordt gebruikt als door de Nederlandse politie
trainers in 20112013. Daaraan zijn wel trainingen in zwaardere wapensystemen 
toegevoegd, vanwege de toegenomen Talibanaanvallen.274 Het RTC heeft ook een teem-e 
sayar opgericht: een mobiel trainingsteam dat probeert op locatie in de toegankelijke 
gebieden mensen te trainen die nog onvoldoende training hebben gehad. Dit zou zijn 
geïnspireerd door de mobiele teams van de Police Operational Mentoring and Liaison 
Teams (POMLTs) die ten tijde van de Nederlandse missie functioneerden en waarvoor 
destijds een trainthetrainertraject is gestart.275 In aanvulling op de zesweekse 
alfabetiseringscursus op het RTC worden ook nog steeds alfabetiseringslessen 
aangeboden aan politieagenten op ‘outposts’ en veldlocaties.276 

Niettemin heeft het politietrainingscentrum ook last van de hierboven genoemde 
problemen. Een politiecommandant zei bijvoorbeeld: 

“Often the issue is that field commanders don’t care about training. They say they’re too busy fighting 
to be able to afford to send men on training courses. Right now we have 300 in training here, we 
should have 600. When the foreigners were here, we could force people to attend the courses, now 
we can’t so easily. Corruption and disorder has gone up now. Politicians take policemen as 
bodyguards, even when that’s not our job.”277

6.1.4 Community policing

Zoals eerder gesteld, heeft de AUP door de opkomst van de Taliban minder aandacht voor 
door Nederlandse trainers aangemoedigde zaken als het inzetten van een community 
policing benadering tijdens dagelijkse politiewerkzaamheden. Ook blijkt uit interviews in 
Kunduz dat de mate waarin de politie contact heeft met de bevolking afhankelijk is van de 
opstelling van de lokale commandant, en dat verschillende commandanten andere 
prioriteiten hebben.278 Wel bestaat er nog steeds een ‘polis emardumi’ eenheid in

Foto 10 Regionaal politietrainingscentrum in Kunduz, foto door Michael McEvoy, 
november 2018

Kunduz, de tak binnen de AUP gericht op interactie met de gemeenschap. En ook na 2014 
zijn er nog community policing activiteiten georganiseerd, zoals bijeenkomsten waar 
gekozen vertegenwoordigers van de gemeenschap hun zorgen over de politie kunnen 
uiten.279 In hoeverre hier vervolgens ook door de politieleiding iets mee gedaan wordt, is 
niet duidelijk.280 

6.1.5  Vrouwelijke politieagenten

De missie trachtte de positie en behandeling van vrouwen binnen de politie te versterken 
en het aantal vrouwen bij de politie te vergroten. Het is IOB niet gelukt betrouwbare cijfers 
te vinden over het precieze aantal vrouwen dat nu bij de politie in Kunduz werkt. 
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Foto 11 Community engagement bijeenkomt met de polis e-mardumi in Shir Khan Bandar, 
foto door Michael McEvoy, november 2018

Uit interviews in het politietrainingscentrum blijkt wel dat op dit moment bij elke 
basistraining tussen de twee en vijf vrouwelijke agenten getraind worden, samen met de 
mannen.281 

Het is duidelijk dat politieagentes in Kunduz nog altijd met veel problemen te maken 
hebben, zoals niet serieus genomen worden door collega’s en leidinggevenden, en 
verschillende vormen van intimidatie en geweld.282 Het is moeilijk om op basis van de 
beschikbare literatuur en gehouden interviews conclusies te trekken over of dit is 
verslechterd of verbeterd sinds de internationale politietrainingsmissies.283 
Enerzijds vertelden geïnterviewde politievrouwen in de provincie dat in vergelijking met de 
situatie tijdens internationale missies in Kunduz de situatie achteruit is gegaan. 

“It’s very difficult. They order me around, harass me. No one is there to protect me. I’ve had to learn to 
defend myself. It’s ok now, I know how to fight them, I beat them up if they give me trouble. But it’s 
really hard to be a woman in the police. The foreigners were much better than the Afghan men, much 
more respectful.”284

Anderzijds werd in sommige interviews gezegd dat bezien over de langere termijn – en dus 
vergeleken met de situatie vόόr de internationale interventies – één van de positieve 
ontwikkelingen in Afghanistan en Kunduz de verbetering van de positie van vrouwen is, 
inclusief vrouwen bij de politie. 

6.1.6  Kennis over en vertrouwen in de politie onder de 
bevolking 

Kennis over de politie verbeterd sinds internationale politietrainingsmissies
In het algemeen werd tijdens interviews in Afghanistan gezegd dat – in ieder geval in de 
gebieden die niet onder Talibancontrole staan – de kennis van de bevolking over de eigen 
rechten en over de rol van de politie verbeterd is sinds de tijd vóór de internationale 
missies. Het is moeilijk precies aan te tonen welke factoren hier aan hebben bijgedragen, 
maar genoemd worden een algemeen hoger opgeleide bevolking en groter publiek 
bewustzijn, druk van lokale media en civil society, en programma’s van lokale en 
internationale ngo’s.285

Vertrouwen in de politie door trainingsmissies wellicht iets toegenomen, 
maar sindsdien weer afgenomen
Het is lastig om betrouwbare uitspraken te doen over het vertrouwen van de bevolking in 
Kunduz in de politie, vanwege methodologische problemen met de beschikbare studies 
die dit proberen te meten.286 Tijdens de internationale politietrainingsmissies lijkt het 
vertrouwen van de bevolking gelijk te zijn gebleven287 of iets te zijn toegenomen.288 De val 
van Kunduzstad in 2015 en de geleidelijke overname van de districten door de Taliban 
hebben het vertrouwen in de politie echter geschaad. Hoewel bescherming tegen de 
Taliban in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het Afghaanse leger is, zien veel 
mensen in Afghanistan dit namelijk ook als een taak van de politie. Daarnaast blijven 
zorgen over corruptie, bureaucratie, mishandeling en ander wangedrag bij de politie van 
grote invloed op het vertrouwen van de bevolking in de politie.289 
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6.2 Samenwerking politie-aanklager
De door de missie beoogde goede samenwerking tussen politie en aanklagers is nooit echt 
van de grond gekomen. Hoewel sommige geïnterviewden zeiden dat in de tijd van de 
internationale missies het bewustzijn onder politieagenten en aanklagers van elkaars rol 
en verantwoordelijkheden werd verbeterd, is de daadwerkelijke samenwerking tussen de 
politie en het Openbaar Ministerie volgens alle partijen altijd zwak gebleven.290 
Als belangrijke oorzaken worden onder andere genoemd de overgecentraliseerde 
bureaucratie, verschillende institutionele culturen, wantrouwen tussen beide organisaties 
(die ook samenhangt met hoge corruptie bij beide), slechte telecommunicatietechnologie, 
en de opkomst van de Taliban.291

6.3 Rechtssysteem

6.3.1 Drie rechtssystemen en inperking formele systeem

Zoals in paragraaf 3.1 is uiteengezet, bestaan er in Afghanistan grofweg drie 
rechtssystemen: het formele (staats)rechtssysteem, het informele rechtssysteem, en het 
Talibanrechtssysteem. De missie probeerde vooral het formele rechtssysteem te 
versterken, maar heeft zich met een paar projecten ook gericht op het informele systeem. 
Voorafgaand aan de missie werd immers geschat dat dit informele systeem tachtig 
procent van de zaken behandelde.

Dat de Taliban grote delen van de provincie Kunduz heeft overgenomen heeft een grote 
invloed gehad op het formele rechtssysteem. In deze gebieden zijn gebouwen van 
rechtbanken, Huqooqs en andere juridische organisaties vernield of anderszins buiten 
werking gesteld.bo Tijdens het veldonderzoek voor IOB in november 2018 functioneerden 
de formele rechtbanken alleen nog in het district rondom Kunduzstad en Aliabad. 

bo Van de zes districtshuqooqgebouwen die tijdens de missie met DuitsNederlands geld zijn gebouwd, waren er in november 2018 bijvoorbeeld drie vernield. Zie McEvoy, M. (2019). Integrated Police Training 
Mission Kunduz, Afghanistan: Local Perceptions, pp. 5961.

bp Voor meer details over de toegankelijkheid van het formele rechtssysteem zie Terpstra, N. en Dirkx, T. (2019). Developments in the Police and Justice Sectors in Kunduz Province, Afghanistan, 20102018: A 
Literature Review, pp. 3, 4547.

De districtsrechtbanken van de andere districten opereerden vanuit Kunduzstad, en 
deden uitspraken op afstand. Dit beperkte de toegankelijkheid van het formele 
rechtssysteem voor veel inwoners van de provincie.bp 

Foto 12 Met Nederlands geld gebouwd Huqooq-kantoor in Chahar Dara District, vernield 
door de Taliban in 2015, foto door Michael McEvoy, november 2018

De rol van de Talibanrechtspraak is sinds de opkomst van de Taliban groter geworden. 
De Taliban heeft inmiddels districtsrechtbanken opgericht in alle districten, alsook een 
provinciale rechtbank. Ook in Kunduzstad en de districten in handen van de overheid 
brengen mensen geschillen naar rechtbanken van de Taliban, omdat er wordt gezegd dat 
de Talibanrechtspraak sneller, goedkoper en efficiënter is, en minder te kampen heeft met 
nepotisme en invloed van politici.292 
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Bovendien is het voor het formele rechtssysteem moeilijk om opvolging te geven aan 
uitspraken in gebieden waar de Taliban het grotendeels voor het zeggen heeft, terwijl de 
Taliban andersom vaak wel door middel van bedreiging de naleving van eigen rechterlijke 
uitspraken binnen een door de overheid gecontroleerd gebied af weet te dwingen.293 
 
Het informele rechtssysteem is nog altijd het meest gebruikte systeem. In de gebieden 
waar de overheid de macht heeft wordt het merendeel van de juridische geschillen nog 
steeds door het informele systeem behandeld.294 Ook in gebieden onder Talibancontrole 
functioneert het nog steeds, al is niet volledig duidelijk wat dit in de praktijk betekent en in 
hoeverre de rechtspraak in het informele systeem is beïnvloed door de groeiende macht 
van de Taliban. Er zijn berichten dat de Talibanrechtspraak informele rechtsorganen 
probeert tegen te houden; berichten dat de Talibanrechtspraak informele rechts organen 
toestaat; en berichten dat de Taliban deze informele rechtspraak wel toestaat maar aan 
bepaalde regels onderwerpt en uitspraken controleert. Deze dynamiek verschilt 
waarschijnlijk per district, of zelfs per plaats.295 

6.3.2 Kwaliteit formele rechtssysteem

In de gebieden waar het formele rechtssysteem nog werkt, rapporteren geïnterviewden 
dat vergeleken met de tijd vóór de internationale missies de professionele kennis en de 
vaardigheden van medewerkers in het formele rechtssysteem over het algemeen zijn 
toegenomen.296 Er wordt gezegd dat meer mensen in verschillende overheidsinstanties, 
waaronder instanties behorend tot dit rechtssysteem, een relevante opleiding of training 
hebben gehad. Ook is na de opening van het kantoor van AIBA in Kunduzstad het aantal 
geregistreerde advocaten in de provincie toegenomen van 21297 in 2011 naar 101 in 2017, 
waaronder 14 vrouwen.

Aan de andere kant zijn er ook hier grote problemen met bureaucratie, corruptie, 
nepotisme en beïnvloeding of bedreiging door politici en andere machthebbers, die 
zorgen dat de technische capaciteit niet goed ingezet kan worden.298 Dit geldt zowel voor 
de rechtbanken als het Openbaar Ministerie. 

bq AIBA, Women for Afghan Women, en The Department of Justice verschaffen wel gratis rechtsbijstand, maar niet genoeg om in de behoefte te voorzien. Zie McEvoy, M. (2019). Integrated Police Training 
Mission Kunduz, Afghanistan: Local Perceptions, pp. 6265. 

Dergelijke problemen leiden er bijvoorbeeld toe dat mensen met invloed of geld 
regelmatig niet vervolgd worden voor misdaden, of dat als ze wel worden aangeklaagd ze 
een bepaalde rechterlijke uitspraak kopen of afdwingen.299 Dit wordt geïllustreerd door 
een juridisch medewerker in Kunduz:

“As regards the impact of the Dutch mission in Kunduz, there was progress made at the time. We can 
say that now in 2018 maybe 50% of that progress remains. The impact of the technical progress 
made at the provincial level was limited due to weak overarching systems and institutions to protect 
and support that progress in the long run. All the resources and capacity is often misused for political 
purposes due to power dynamics in the wider system and at higher levels. We have the capacity, we 
have the resources in the justice sector, they just aren’t used properly.”300 

6.3.3  Toegang tot formele rechtssysteem

In algemene zin is de toegang tot het formele recht sinds 2014 sterk afgenomen, aangezien 
in de vele gebieden onder controle van de Taliban mensen alleen nog terecht kunnen bij 
de Talibanrechtspraak of informele rechtspraak wanneer ze niet willen of kunnen afreizen 
naar een door de overheid gecontroleerd gebied. In Kunduzstad en Aliabad heeft de 
toename van het aantal advocaten de toegankelijkheid van het formele rechtssysteem 
wellicht iets verbeterd, maar een grote barrière voor veel mensen zijn de hoge kosten 
ervan en de beperkte beschikbaarheid van gratis rechtsbijstand.bq 

Voor vrouwen is de toegang tot het formele rechtssysteem nog lastiger. Er zijn kleine 
stappen gezet, zoals het feit dat er nu ook vrouwelijke advocaten zijn; in een samenleving 
waarin de interactie tussen vrouwen en mannen beperkt hoort te zijn tot de eigen familie, 
is dit belangrijk. Bovendien, zo stellen geïnterviewden in Afghanistan, is de behandeling 
van vrouwen in het rechtssysteem in vergelijking met de tijd van vóór de missie iets 
verbeterd door toenemende druk van media en civil societyorganisaties.301 
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Er zijn echter nog altijd grote culturele en institutionele barrières die de toegang tot het 
recht voor de meeste vrouwen in Kunduz beperken. Zo zijn er nog veel voorbeelden van 
ongelijke behandeling in het rechtssysteem, of het uitoefenen van druk op vrouwen door
medewerkers in het rechtssysteem om een zaak niet aanhangig te maken bij een rechter.br 
Ook heeft de afname van het aantal gebieden onder overheidscontrole voor vrouwen nog 
meer dan voor mannen de toegang tot het recht belemmerd, omdat de culturele norm dat 
vrouwen niet alleen horen te reizen het voor hen moeilijker maakt naar een gebied met 
formele rechtsinstanties te gaan. Een vrouwenrechtenmedewerkster in de provincie 
Kunduz zei bijvoorbeeld: 

“The court is in Kunduz City. It’s difficult for women to travel. They need to go with a mahram [male 
chaperone]. Often it’s that same man that’s abusing her. I have to beg and plead to get anything done. 
It’s a nightmare. For example we had a case of rape here in the district. The woman came to report it, 
but in the end she got detained, then sent to live with the brother of the man who raped her.”302

6.3.4  Kennis over en vertrouwen in het formele 
rechtssysteem onder de bevolking

Net als ten aanzien van de kennis van mensen over de politie werd in interviews in 
Afghanistan gezegd dat de kennis van mensen van hun rechten en het rechtssysteem door 
uiteenlopende factoren is verbeterd in vergelijking met de situatie vóór de internationale 
missies (zie paragraaf 6.1.2) – in ieder geval in districten onder overheidscontrole.

Of het vertrouwen in het formele rechtssysteem sinds de missieperiode is gegroeid is 
moeilijker aan te tonen.303 Wel is duidelijk dat mensen het formele rechtssysteem nog 
altijd zien als één van de mogelijke routes voor conflictbeslechting, en per situatie bekijken 
welk rechtssysteem hun belangen het beste dient. 

br Voor meer details, zie Terpstra, N. en Dirkx, T. (2019). Developments in the Police and Justice Sectors in Kunduz Province Afghanistan, 20102018: A Literature Review, par. 5.7.4 en McEvoy, M. (2019). 
Integrated Police Training Mission Kunduz, Afghanistan: Local Perceptions, par. 4.3.8.
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7 Conclusie en aanbevelingen
Resultaten vijf jaar na de missie
• Sinds 2003 hebben verschillende internationale trainingsmissies voor de politie en het 

rechtssysteem plaatsgevonden in de Afghaanse provincie Kunduz. Vergeleken met de 
periode vóór de internationale missies zijn de professionele vaardigheden, het 
professionele gedrag, en de kennis van functionarissen bij de politie en in het 
rechtssysteem in de provincie verbeterd. Deze verbeteringen kunnen niet éénopéén 
worden toegeschreven aan de Nederlandse missie tussen 2011 en 2013. Ze hangen 
samen met een reeks van factoren, waaronder het algehele hogere opleidingsniveau, de 
druk van lokale ngo’s en civil societyactivisten, de inzet van de Afghaanse overheid, en 
vele internationale missies en programma’s, waaronder de Nederlandse.

• Het regionale politietrainingscentrum (RTC) nabij Kunduzstad functioneert nog steeds. 
In een bezoek aan het centrum in november 2018 werd gerapporteerd dat men deels 
nog steeds hetzelfde curriculum gebruikt als in 20112013, maar dat in extra wapen
training is voorzien. Ook bestaat er een mobiel trainingsteam dat geïnspireerd is op de 
Nederlandse POMLTs en worden nog steeds alfabetiseringscursussen aangeboden. 

• Binnen het rechtsstaatprogramma zijn van de mede door Nederland ondersteunde 
organisatie AIBA de meest concrete langeretermijnresultaten zichtbaar: AIBA 
functioneert nog steeds in Kunduzstad, en het aantal hier geregistreerde advocaten is 
gestegen van 21 in 2011 naar 101, onder wie 14 vrouwen. Daarnaast vinden er onder 
begeleiding van GIZ nog steeds community policingbijeenkomsten plaats met de 
bevolking. Van andere initiatieven van destijds, zoals de initiatieven gericht op het 
bevorderen van de samenwerking tussen politie en openbaar aanklagers, is nu weinig 
tot niets terug te vinden.

• Hoewel de kwaliteit van de politie en het rechtssysteem in Kunduz nu beter is dan vóór 
de internationale trainingsmissies, is het functioneren van beide sinds 2014 weer 
achteruitgegaan. Door de hernieuwde opkomst van de Taliban hebben de politie en het 
formele rechtssysteem geen of nauwelijks controle over grote delen van de provincie. 
Daar waar de formele overheid nog wel de macht heeft, waaronder in Kunduzstad, is 
de politie veelal bezig met militaire acties tegen de Taliban en andere gewapende 
groeperingen, en wordt de werking van het formele rechtssysteem bemoeilijkt door de 
slechte veiligheidssituatie.  

Nederlandse aandachtsgebieden als community policing en mensenrechten – waaronder 
de rechten van vrouwen – zijn mede hierdoor naar de achtergrond verdwenen.

• Behalve de verslechterde veiligheidssituatie in Kunduz zijn wijdverbreide corruptie, 
nepotisme, en inmenging van politici en andere invloedrijke spelers binnen de politie, 
het Openbaar Ministerie en de rechtspraak ook debet aan de beperkte vooruitgang. 
Daarnaast gelden er culturele belemmeringen, die in het bijzonder voor vrouwen de 
toegang tot het recht en de gelijke behandeling in het rechtssysteem bemoeilijken.

Politieke totstandkoming en aansluiting bij 
langetermijndoelen, lokale behoeften en 
lokale context

• De Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz werd primair ingegeven door de wens 
van het kabinet om na de beëindiging van de Nederlandse missie in Uruzgan opnieuw op 
enigerlei wijze militair aanwezig te zijn in Afghanistan. Dit betekende dat een groot deel 
van de (militaire) inzet van de missie al bij voorbaat was vastgelegd. De vraag wat deze 
inzet op de langere termijn zou kunnen bijdragen aan de verbetering van de politie en 
het rechtssysteem in Afghanistan speelde een ondergeschikte rol in het kabinetsbesluit.

• Mede hierdoor sloot het ontwerp van de missie niet goed aan bij wat er nodig is voor het 
duurzaam versterken van de politie en het rechtssysteem in (post)conflictgebieden: 

  De missieduur was te kort voor het bereiken van de institutionele en culturele 
veranderingen die nodig zijn voor blijvende verbeteringen. 

  De politie en rechtsspraak in Kunduz kampten met grote structurele problemen, 
waaronder corruptie en inmenging van politici en onofficiële machthebbers in het 
justitiële systeem. Bekend was dat het voortduren van deze problemen 
langetermijnverbeteringen in de weg zou staan.
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  Vóór de missie had de internationale gemeenschap al besloten zich binnen een paar 
jaar terug te trekken. Ze wist dat dit zou kunnen leiden tot een verslechtering van de 
veiligheidssituatie, wat duurzame verbeteringen zou belemmeren. 

  Vooraf was ook bekend dat het verloop onder medewerkers van met name het 
lagere kader van de Afghaanse politie in Kunduz erg hoog was, en dat de meeste 
getrainde agenten de politie binnen een paar jaar al weer zouden verlaten. 
Een structurele verbetering van de politie in Kunduz zou dan ook op doelmatigere 
wijze hebben kunnen plaatsvinden als de missie zich voornamelijk had gericht op 
het verbeteren van de politieorganisatie en de eigen trainingscapaciteit in Kunduz. 
Dit was wél de focus van het EUPOLonderdeel. Binnen de NTMAtraining, waaraan 
Nederland op verzoek van de NAVO bijdroeg en die het grootste deel van de 
financiële en personele middelen vergde, ging men echter pas over tot het trainen 
van trainers toen bekend werd dat Nederland eerder dan gepland zou vertrekken. 
In totaal werden hierbij acht trainers getraind. 

• Om breed politiek draagvlak in de Tweede Kamer te verwerven deed het kabinet 
toezeggingen die de uitvoerbaarheid van de missie bemoeilijkten en niet aansloten bij 
de behoeften van de Afghanen en internationale bondgenoten. Door Nederland 
getrainde politiemensen mochten bijvoorbeeld alleen binnen Kunduz geplaatst worden 
en alleen defensief worden ingezet. Ook mochten Nederlandse trainers alleen agenten 
van de AUP opleiden, ondanks verzoeken van het Afghaanse MoI en de Nederlandse 
KMartrainers om ook agenten van andere onderdelen van de ANP te mogen trainen. 

• Hoewel dergelijke voorwaarden de uitvoering van de missie bemoeilijkten, speelden 
uitgezonden KMartrainers en EUPOLmentoren waar mogelijk in op de behoeften en 
het kennisniveau van de Afghaanse cursisten. Afghaanse agenten en Afghaanse en 
internationale commandanten beoordeelden de trainingen als hoogwaardig, en de 
relaties met de Nederlandse trainers en mentoren als goed. 

Aanbeveling 1: Laat de beschikbare kennis over wat er nodig is om 
duurzame resultaten te bereiken en de kennis van de lokale behoeften 
zwaarder meewegen in het ontwerp van politietrainingsmissies. 
Voorkom dat het streven naar een breed politiek draagvlak de 
uitvoerbaarheid van de missie en de haalbaarheid van de missiedoelen 
in de weg staat. 

Bondgenootschappelijke overwegingen en verzoeken spelen doorgaans een 
belangrijke rol in kabinetsbeslissingen om missies met een militaire inzet te 
ondernemen. Ambities om met missies ook nog effectief en efficiënt bij te dragen aan 
langetermijnverbeteringen van de politie en het rechtssysteem, vereisen niettemin een 
capaciteitsinzet die aansluit bij wat er lokaal nodig en passend is om zulke duurzame 
verbeteringen te kunnen bewerkstelligen. 

Zorg in contexten waar dit passend is dat een politietrainingsmissie al vanaf de start 
voornamelijk is gericht op het versterken van de lokale trainingscapaciteit en de lokale 
politieorganisatie – zeker wanneer bekend is dat het verloop binnen het lagere kader 
van de politie hoog is. Zorg dat het mandaat van de missie voldoende flexibel is om 
missieactiviteiten tijdig aan te kunnen passen aan een veranderende lokale context of 
behoefte. 

Te weinig agenten om te trainen 
• Vrijwel de gehele missieperiode ontbrak het aan voldoende Afghaanse agenten van het 

lagere kader om te kunnen trainen. Hierdoor was er niet genoeg werk voor de 
uitgezonden Nederlandse KMartrainers en militairen. Dit vloeide deels voort uit de aan 
de Kamer toegezegde beperkende missievoorwaarden, en deels ook uit vooraf al 
bekende omstandigheden, zoals het gegeven dat een groot deel van de agenten in 
Kunduz al getraind was of niet vrijgemaakt kon worden voor het volgen van trainingen. 

• Ook concurreerden verschillende landen en missies met elkaar om mensen te kunnen 
trainen, zowel bij de politie als binnen de justitiële keten. Afghaanse functionarissen 
konden hierdoor ‘shoppen’ bij de verschillende donoren; ze keken bij welk land of welke 
organisatie ze de beste vergoeding konden krijgen voor het leveren van deelnemers aan 
de trainingen.
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Voortgangsrapportages
• Het monitoren en evalueren van de missie en het rapporteren aan de Kamer werd 

gedaan door de betrokken departementen zelf. 
• Hoewel er tijdens de missie onvoldoende mensen beschikbaar waren om te trainen, wilde 

de missieleiding in Den Haag en Kunduz een zo gunstig mogelijk beeld van de missie 
creëren in de media en de Tweede Kamer. Nederlandse betrokkenen binnen alle 
onderdelen van de missie ervoeren druk om in rapportages een positief beeld te schetsen, 
ook al klopte dit niet met de werkelijkheid. Hierdoor werd aan de Kamer niet altijd 
transparant gerapporteerd over de voortgang van de missie. Zo werden in rapportages 
over het aantal getrainde agenten reeds afgehaakte cursisten meegeteld, werden 
cursisten die verschillende trainingen ontvingen meerdere malen meegeteld, en kregen 
mensen een certificaat die hier volgens de richtlijnen niet voor in aanmerking kwamen. 

• Ook ten aanzien van het rechtsstaatprogramma voelden medewerkers druk om een 
goed verhaal te presenteren. De voortgang en kwaliteit van een deel van de projecten 
waren echter moeilijk te beoordelen voor de medewerkers, onder andere omdat ze 
sommige projecten niet konden bezoeken en met tussenpersonen moesten werken. 
Bovendien waren de rapportages met zelfevaluaties van de uitvoeringspartners 
overwegend kritiekloos. Dit maakt het ook voor IOB moeilijk betrouwbare uitspraken te 
doen over de kwaliteit van deze projecten. 

Aanbeveling 2: Rapporteer zowel positieve als negatieve zaken op 
transparante wijze: van missiegebied naar de ministeries, en van de 
ministeries naar de Tweede Kamer. Investeer in een lerende 
organisatie.

In 2018 is de rijksbrede operatie Inzicht in Kwaliteit van start gegaan, die 
departementen uitdaagt kritischer en opener te zijn over hun resultaten, en verkregen 
inzichten actiever te gebruiken om van te leren. Benut de aanknopingspunten in deze 
operatie voor het aanjagen van cultuurveranderingen op de langere termijn. 

Versterk op de korte termijn de transparantie door de tussentijdse evaluatie en de 
eindevaluatie aan de Kamer te laten uitvoeren door een onafhankelijke partij in plaats 
van door de betrokken departementen zelf. 

Ketenbenadering
• De Nederlandse missie beoogde zowel individuele onderdelen van de justitiële keten – 

politie, Openbaar Ministerie, rechtsspraak en advocatuur – als de samenwerking 
hiertussen te versterken. Ook had de missie oog voor het informele rechtssysteem. 

• De ketenbenadering bouwde voort op de bestaande kennis over wat er nodig is voor het 
succesvol versterken van de politie en het rechtssysteem in (post)conflict gebieden. 
Ze sloot ook goed aan bij de Afghaanse juridische context, al bleek het in de praktijk 
moeilijk bepaalde ketenonderdelen – met name de politie en het Openbaar Ministerie 
– goed samen te laten werken. De ketenbenadering werd dan ook veelvuldig geroemd 
door geïnterviewden uit Afghanistan, Duitsland en Nederland als een sterk onderdeel 
van de missie.

 
Aanbeveling 3: Ga door met de ketenbenadering in vergelijkbare 
toekomstige missies.

Streef tijdens vergelijkbare toekomstige politietrainingsmissies wederom naar het 
verbeteren van de hele justitiële keten en de samenwerking tussen de verschillende 
onderdelen.

Interdepartementale samenwerking
• In de uitvoering van de ketenbenadering en de aansturing van de missie werkten de drie 

betrokken ministeries (Buitenlandse Zaken (BZ), Defensie en Justitie en Veiligheid 
(JenV)) intensief samen, zowel in Den Haag als in Kunduz. In de communicatie over de 
missie aan de Tweede Kamer en de media werd dit geïntegreerde karakter benadrukt. 

• Geïnterviewden uit Afghanistan, Duitsland en Nederland zagen de interdepartementale 
aansturing als een kracht van de missie.

• In de praktijk verliep de samenwerking tussen medewerkers van BZ en Defensie over 
het algemeen goed, en leverde deze volgens betrokkenen van beide ministeries grote 
meerwaarde. 

• Hoewel de drie onderdelen in Nederland werden gepresenteerd als één geïntegreerde 
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missie en het EUPOLonderdeel in Nederland onder verantwoordelijkheid van het 
ministerie van JenV stond, werden de Nederlandse EUPOLmedewerkers in Kunduz 
aangestuurd door EUPOL in Brussel. Zij hadden hierdoor een andere rapportagelijn, een 
ander missiemandaat en andere arbeidsvoorwaarden. Dit bemoeilijkte de 
samenwerking en zorgde voor problemen in de afstemming tussen de Nederlandse 
EUPOLmedewerkers en de medewerkers van BZ en Defensie.

• Er bestonden niettemin ook voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen de drie 
onderdelen van de missie, zoals drie ‘scenariobased trainingen’. Hierin werden mensen 
uit verschillende onderdelen van de justitiële keten bij elkaar gebracht voor een simulatie. 

Aanbeveling 4: Blijf investeren in geïntegreerde interdepartementale 
samenwerking tijdens missies ter versterking van politie en 
rechtssystemen. Als er verschillen in voorwaarden en rapportagelijnen 
zijn voor de bijdragen van verschillende departementen, wees hier dan 
duidelijk over.

Zet voor vergelijkbare toekomstige missies wederom in op interdepartementale 
samenwerking in de aansturing en uitvoering, door onder andere zo vroeg mogelijk te 
beginnen met het gezamenlijk, interdepartementaal opstellen van de plannen (zie ook 
aanbeveling 5), en door uitgezonden medewerkers van alle betrokken departementen 
een gezamenlijk voorbereidings en opwerktraject te laten doorlopen. 

Als toekomstige Nederlandse missies net als de Kunduzmissie in de praktijk bestaan 
uit bijdragen aan verschillende internationale missies, zorg dat het ontwerp en de 
presentatie van de missie expliciet aandacht besteden aan eventuele verschillen in 
geldende voorwaarden en rapportagelijnen. Transparantie hierover versterkt het 
onderlinge begrip tussen medewerkers van de verschillende onderdelen en voorkomt 
onrealistische verwachtingen.

Plan voor missiedoel verbeteren situatie 
vrouwen bij de politie

• Er verstreek ongeveer een jaar tussen de eerste voorbereidingen en oriënterende 
bezoeken aan Kunduz en de daadwerkelijke start van de missie in juli 2011. Toch lag er 
tijdens deze start nog geen plan klaar om de situatie voor politievrouwen in de provincie 
Kunduz te verbeteren, hoewel dit wel een formeel missiedoel was. 

• Ook waren er weinig vrouwelijke tolken en was het overgrote deel van de Nederlandse 
uitgezondenen man; niet alleen de militairen maar ook BZ, EUPOL en KMar
medewerkers in civiele rollen. Het geringe aantal uitgezonden vrouwen in civiele rollen 
belemmerde niet alleen de samenwerking met Afghaanse vrouwen, maar deed volgens 
Nederlandse betrokkenen ook afbreuk aan de geloofwaardigheid van het Nederlandse 
pleidooi in Afghanistan voor de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. 

Aanbeveling 5: Neem tijdig een gedegen, op kennis van deskundigen 
gebaseerd plan op in het missieontwerp voor de versterking van de 
positie van vrouwen.

VNresolutie 1325 roept de lidstaten op om bij vredesopbouwmissies meer aandacht 
te besteden aan gendergelijkheid en de positie van vrouwen. Nederland heeft een 
Nationaal Actieplan om resolutie 1325 te implementeren door samenwerking tussen 
de overheid, kennisinstituten en ngo’s. 

Breng dit streven in de praktijk door al in de eerste, oriënterende fase van een 
mogelijke nieuwe missie te verkennen wat ‘het verbeteren van de positie van 
vrouwen’ in de specifieke context betekent en hoe dit kan worden vormgegeven in het 
missieontwerp en de missieuitvoering. Dit vereist dat het eigenaarschap over de 
thema’s van resolutie 1325, dat nu voornamelijk bij het ministerie van Buitenlandse 
Zaken ligt, ook op structurele wijze verankerd wordt binnen het ministerie van 
Defensie en de eventuele andere betrokken ministeries.
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Zesmaandelijkse rotaties
• De uitvoering van de missie werd volgens velen belemmerd door de zesmaandelijkse 

rotaties van personeel. Deze beperkten vooral de werkzaamheden van mensen in civiele 
rollen (zowel uitgezonden BZpersoneel als politietrainers van de KMar). 
EUPOLpersoneel verbleef in de regel wel langer in het missiegebied. 
De zesmaandelijkse uitzendduur was te kort om een goede relatie op te bouwen met 
Afghaanse counterparts, leidde tot verlies van kennis en werkte kortetermijndenken in 
de hand bij uitgezonden medewerkers. 

 

Aanbeveling 6: Laat de mogelijkheid open om medewerkers in civiele 
rollen uit te zenden voor een periode langer dan zes maanden.

Richt voor toekomstige missies de uitzendduur voor civiel personeel op flexibele basis 
in, rekening houdend met contextuele factoren en persoonlijke omstandigheden.
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Annex 1 Methodologie interviews met betrokkenen 
uit Nederland en Duitsland

Twee belangrijke onderdelen van het onderzoek waren interviews met betrokkenen in Afghanistan, en interviews met betrokkenen uit Nederland 

en Duitsland. Een beschrijving van de gebruikte methode van de interviews in Afghanistan staat in de aparte publicatie ‘Integrated Police Training 

Mission Kunduz, Afghanistan: Local Perceptions’.bs Hier volgt een beschrijving van de interviews met betrokkenen uit Nederland en Duitsland. 

bs Het onderzoek is te raadplegen via: www.iob-evaluatie.nl/publicaties/rapporten/2019/11/19/432-kunduz.

Afname van interviews
De interviews zijn afgenomen door leden van het onderzoeksteam van IOB. Bij de 
interviews waren geen andere mensen aanwezig. Deelname aan een interview geschiedde 
op geheel vrijwillige basis. De meeste interviews zijn in persoon gehouden, maar een 
aantal is telefonisch of via videoconferentie verricht, bijvoorbeeld omdat geïnterviewden 
in het buitenland wonen. Veel van de interviews vonden plaats op het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, maar een aantal ook op de werklocatie van geïnterviewden. 

Selectie geïnterviewden
De namen en contactgegevens van geïnterviewden zijn op verschillende manieren 
gevonden. Zo werden leden van de onderzoeksreferentiegroep gevraagd om namen aan 
te dragen van betrokkenen bij de missie, en indien mogelijk contactgegevens. Ook werden 
namen en contactgegevens gevonden in overheidsdocumenten en emailverkeer uit de 
missietijd. Tot slot werd geïnterviewden gevraagd suggesties te doen voor andere mensen 
om te interviewen. 

Bij de selectie van geïnterviewden werd gezorgd dat er een ruime vertegenwoordiging was 
van betrokkenen bij alle onderdelen van de missie: de ISAFpolitietraining (onder 
verantwoordelijkheid van het ministerie van Defensie), de EUPOLpolitiemissie (onder 
verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid), en het rechtsstaat
programma (onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken). 

Ook is gezorgd voor vertegenwoordiging vanuit de verschillende functies, alle missie
perioden, inclusief de missieaanloop, en voor vertegenwoordiging van zowel mensen die 
destijds in Nederland betrokken waren, als mensen die gestationeerd waren in 
Afghanistan. Daarnaast is een klein aantal politici en een klein aantal betrokkenen vanuit 
Duitsland geïnterviewd. 

Nagenoeg alle mensen die werden gevraagd voor een interview stemden hiermee in.  
In totaal zijn 118 betrokkenen vanuit Nederland en Duitsland geïnterviewd.

Twee interviewrondes
De interviews vonden plaats in twee rondes. De eerste ronde bevatte het merendeel van 
de interviews, en ging vooraf aan het analyseren van de resultaten en schrijven van de 
eerste versie van het rapport. Vervolgens had de tweede ronde als doel om nog onzekere 
of ontbrekende informatie bij een aantal additionele geïnterviewden te verifiëren. 

Semigestructureerde, kwalitatieve interviews
De interviews waren semigestructureerd: er werd voorafgaand aan elk interview een lijst 
met onderwerpen en vragen opgesteld, maar de precieze onderwerpen die daadwerkelijk 
werden besproken hingen af van de rol en ervaring van de respondent tijdens de missie, 
die soms pas tijdens het interview duidelijk werden. Interviewers stelden veelal open 
vragen naar de ervaringen van de geïnterviewden, zoals wat er volgens hen goed en 
minder goed ging tijdens de missie. In de tweede, aanvullende interviewronde werd een 
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kleiner aantal vragen gesteld en waren de vragen meer toegespitst op specifieke zaken die 
in de analyse naar boven kwamen en die de onderzoekers nog extra wilden controleren. 

Aangezien niet aan alle geïnterviewden dezelfde vragen zijn gesteld, kunnen de interviews 
niet gebruikt worden om kwantitatieve uitspraken te doen (in de trant van: ’84 van de 118 
geïnterviewden zeiden dat…’). Om dezelfde reden is in het rapport niet aangegeven 
hoeveel geïnterviewden een bepaalde uitspraak deden. Dit zou ten onrechte de suggestie 
wekken dat een uitspraak gedaan door bijvoorbeeld twintig mensen meer geldingskracht 
heeft dan een uitspraak van vijftien mensen, terwijl niet alle onderwerpen met alle 
geïnterviewden zijn besproken. Wel is in eindnoten een beschrijving gegeven van de 
interview respondenten die een bepaalde uitspraak deden, zoals bij welke onderdelen van 
de missie ze betrokken waren en hun rollen. 

Opnames en analyse
In de eerste interviewronde werd aan geïnterviewden toestemming gevraagd voor het 
opnemen van het interview, en vrijwel alle geïnterviewden stemden hiermee in. 
De opnames werden vervolgens teruggeluisterd en de bevindingen ingevoerd en 
gecodeerd met het kwalitatieve analyseprogramma Maxqda. In de tweede ronde werden 
geen opnames gemaakt, maar maakten de interviewers aantekeningen die zij vervolgens 
uitwerkten in een verslag. 

bt Zie voor verdere toelichting: McEvoy, M. (2019). Integrated Police Training Mission Kunduz, Afghanistan: Local Perceptions.

Citaten
Dit rapport bevat een aantal citaten van geïnterviewden. Deze dienen ter illustratie van 
bevindingen die gebaseerd zijn op meerdere interviews en/of andere bronnen. De citaten 
zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de letterlijke bewoordingen van interviewrespondenten, 
maar bij de meeste citaten zijn kleine aanpassingen gemaakt om er lopende zinnen van te 
maken of om de anonimiteit van de geïnterviewde te beschermen. In hoofdstuk zes is 
gebruikgemaakt van citaten afkomstig uit interviews in Afghanistan. Het betreft in deze 
gevallen citaten die door de onderzoeker zijn vertaald uit het Dari.bt 

Mensen die worden geciteerd is hiervoor om toestemming gevraagd. Hun naam is echter 
niet vermeld bij het citaat uit overwegingen van vertrouwelijkheid.
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Annex 2 Lijst geïnterviewden
In totaal zijn 118 betrokkenen uit Nederland en Duitsland geïnterviewd, waarvan de namen hieronder staan vermeld.  

Hierbij zijn drie opmerkingen van belang: 

bu Hierbij zijn de geïnterviewden in elf functiegroepen gecategoriseerd: medewerker BZ, medewerker DEF, medewerker EUPOL/JenV, uitgezonden medewerker BZ, medewerker ZMA KAB, militair staflid, 
trainer KMar, gedetacheerde specialist, Duitse partner, politicus, Afghanistan expert. 

• Alle geïnterviewden is voorafgaand aan het interview om toestemming gevraagd voor 
deze naamsvermelding. Vrijwel iedereen stemde hiermee in; vier geïnterviewden gaven 
echter aan anoniem aan het onderzoek mee te willen werken en zijn niet op de lijst 
vermeld. 

• In de onderstaande lijst is opgenomen welke functie de geïnterviewden tijdens de 
missie bekleedden, en namens welk departement of welke organisatie. 
Uit confidentialiteitsoverwegingen wordt in de hoofdtekst van dit rapport uitsluitend 
verwezen naar meer algemene functiegroepenbu in verwijzingen naar interviews als 
bronvermelding. Hierin is geen onderscheid gemaakt naar senioriteitsniveau. Waar in 
het rapport in de bronvermelding gerefereerd wordt aan bijvoorbeeld een medewerker 
van Defensie, kan dit dus evengoed een senior of coördinerend medewerker of een 
directeur betreffen. 

• Van KMartrainers en militaire stafleden in een meer uitvoerende functie die destijds in 
Afghanistan gestationeerd waren is de naam weggelaten, ook als zij wel toestemming 
hebben gegeven voor het vermelden van hun naam op de lijst. Hiertoe is besloten uit 
veiligheidsoverwegingen, bijvoorbeeld omdat sommigen in de toekomst mogelijk weer 
in Afghanistan of elders ingezet zullen worden. De namen van militaire commandanten 
die een meer publieke functie vervulden zijn wel vermeld.  
 

Naam Functie tijdens missie Departement/organisatie 

Alberse, H.S., Msc Beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken

Andriessen, J.H.L.M., drs Directeur Ministerie van Buitenlandse Zaken

Annevelink, J.C., Kolonel Adviseur UNAMA

Naam Functie tijdens missie Departement/organisatie 

Asch, vanPieters, 
L.A.P.M., drs

Adviseur Rechtsstaatopbouw, 
Hoofd Ontwikkelingssamen
werking Ambassade Kabul

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Blacquiere, J., 
Brigadegeneraal

Hoofd Current Operations, 
Commandant 
Verkenningsmissies

Ministerie van Defensie

Bos, J., drs Eerste Secretaris Politiek 
Militaire Zaken Ambassade 
Kabul

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Brinkman, M., Kolonel 
der Mariniers

Commandant 
Politietrainingsgroep

Ministerie van Defensie

Broeke, ten, H., drs Politicus VVD Tweede Kamer

Brouns, J.M.A., Kolonel Hoofd J9 Civil Military 
Interaction

Ministerie van Defensie

Brouwer, H., MA Adviseur EUPOL

Burg, van der, S.A., drs Civiel Vertegenwoordiger Ministerie van Buitenlandse Zaken

Busstra, M.J., Mr/dr Beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken

Damen, B., Kolonel, mr Stafofficier Rule of Law Ministerie van Defensie

Deelman, P., mr Deputy Head of EUPOL mission EUPOL

Dekkers, R.F., drs Communicatie/Politiek Adviseur Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dieters, M., Luitenant
Kolonel

Adviseur UNAMA

Eikelboom, A.R., drs Procesbegeleider CMD TNO

Florax, J., EMPT Adviseur EUPOL

Geus, de, S.W., MA Beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken

Geusebroek, M., drs Beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken
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Naam Functie tijdens missie Departement/organisatie 

Goossens, S.J.P., 
LuitenantKolonel

Politieadviseur Ministerie van Defensie

Hachchi, W., drs Politicus D66 Tweede Kamer

Hagen, N., Inspecteur van 
politie

Adviseur EUPOL

Hamouti, el, F. Adviseur EUPOL

Hardeman, J., drs Beleidsmedeweker Ministerie van Justitie en 
Veiligheid

Hogerbrugge, L.A.P.M., 
drs

Politiek Adviseur Ministerie van Buitenlandse Zaken

Jong, de, J.P.O., Kolonel 
der Mariniers

Commandant 
Politietrainingsgroep

Ministerie van Defensie

Jong, de, R., 
Brigadegeneraal

Commandant 
Politietrainingsgroep

Ministerie van Defensie

Keijer, A.M., Kolonel/drs Adviseur UNAMA

Kirchner, M. Project Director Rule of Law 
Programme

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH

Kloth, S., drs Politiek Adviseur Ministerie van Buitenlandse Zaken

Knegt, H., drs Eerste Secretaris Politiek 
Militaire Zaken Ambassade 
Kabul

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Kooij, D.M., mr Adviseur Rechtsstaatopbouw Ministerie van Buitenlandse Zaken

Koopmans, O.T., drs Senior Adviseur Human Rights, 
Gender and Rule of Law, EU 
Special Representative

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Koreneef, H., drs Beleidsmedewerker Ministerie van Justitie en 
Veiligheid

Lambarts, T.W.M., drs Adviseur Rechtsstaatopbouw Ministerie van Buitenlandse Zaken

Leeuwen, van, G.E.W., 
mr/mphil

Civiel Vertegenwoordiger Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ligtvoet, H., drs Beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken

Meertens, F., mr Adviseur EUPOL

Middendorp, van T.A., 
Generaal bd

Directeur Directie Operaties, 
Commandant der Strijdkrachten

Ministerie van Defensie

Monster, M.M., drs Beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken

Naam Functie tijdens missie Departement/organisatie 

Mutsaars, E.A., Kapitein 
der Mariniers

Adviseur EUPOL

Nijen Twilhaar, B.R.E. Adviseur EUPOL

Oppenheimer, Y., drs Politiek Adviseur Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ormel, H.J., drs Politicus CDA Tweede Kamer

Öz, M., dr Hoofd Field Office EUPOL

Paal, van der, G. Beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken

Pechtold, A., drs Politicus D66 Tweede Kamer

Peters, J.P.M., drs Ambassadeur Ambassade Kabul Ministerie van Buitenlandse Zaken

Peters, M., mr Politicus GroenLinks Tweede Kamer

Pfeffer, E. Luitenant
Generaal

Commandant Regional 
Command  North Afghanistan

Deutsche Bundeswehr

Pfeifer, J. Advisor Rule of Law Deutsche Gesellschaft fur 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH

Procee, F., Msc Beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken

Pronk, R.J.P., mr Coordinator Task Force 
Afghanistan

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rippens, F.C.M., Kolonel, 
M.A.

Politie Adviseur Ministerie van Defensie

Ritzema, J. Hoofd Field Office EUPOL

Röder, T.J., dr Schrijver Provincial Needs 
Assessment

Max Planck Foundation for 
International Peace and Rule of 
Law

Rodrigues, J.V., drs Eerste Secretaris Politieke Zaken 
en Recht Ambassade Kabul

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Roels, C., drs Plaatsvervangend Ambassadeur 
Ambassade Kabul

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rossum, van, M. Politiek Adviseur Ministerie van Buitenlandse Zaken

Sabrautzki, N., Oberst i.G. Commandant Provincial 
Reconstruction Team

Deutsche Bundeswehr

Sap, J.C.M., drs Politicus GroenLinks Tweede Kamer

Sastrowijoto, P.H., drs Beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken

Schoof, H.W.M., drs Directeurgeneraal Ministerie van Justitie en 
Veiligheid
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Naam Functie tijdens missie Departement/organisatie 

Sjoerdsma, S.W., Msc Beleidsmedewerker 
Ontwikkelingssamenwerking 
Ambassade Kabul. Politicus D66 
(vanaf september 2012)

Ministerie van Buitenlandse 
Zaken/Tweede Kamer

Smits, H.G.J.A., 
Brigadegeneraal

Commandant 
Politietrainingsgroep
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Tholen, P.M., drs Hoofd Ontwikkelingssamen
werking Ambassade Kabul

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Timmermans, F.B., 
Hoofdinspecteur van 
Politie
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Velde, van der, J., drs Beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ven, van de, J.W.R., 
LuitenantKolonel

Defensie Attache Ambassade 
Kabul

Ministerie van Defensie

Venema, A.P., drs Hoofd Directie Beleid Ministerie van Defensie

Vries, de, A.S.M., drs Adviseur Rechtsstaatopbouw Ministerie van Buitenlandse Zaken

Waltmans, J.H.A., drs Plaatsvervangend Ambassadeur 
Ambassade Kabul

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Wessels, W., drs Politiek Adviseur Ministerie van Buitenlandse Zaken

Wijgers, C.T.M., drs Adviseur Rechtsstaatopbouw Ministerie van Buitenlandse Zaken

Wolters, M.C., mr/drs Civiel Vertegenwoordiger Ministerie van Buitenlandse Zaken

Woude, van der, H.P., drs Civiel Vertegenwoordiger Ministerie van Buitenlandse Zaken

Zee, van der, N.J.E., 
GeneraalMajoor

Commandant 
Politietrainingsgroep

Ministerie van Defensie

Zeemeijer, M.E.P., 
Kolonel

Beleidsmedewerker Ministerie van Defensie

Zellenrath, M., drs Politiek Adviseur Ministerie van Buitenlandse Zaken

Tijdens de missie in Kunduz 
geplaatste trainers van de 
Koninklijke Marechaussee en 
militaire stafleden (aantal: 34)

Ministerie van Defensie

Betrokkenen bij de missie die er 
de voorkeur aan gaven niet te 
worden vermeld op de 
interviewlijst (aantal: 4)
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Annex 3 Methodologie documentanalyse
In deze annex staat kort beschreven wat voor soort documenten geanalyseerd zijn voor dit IOB-onderzoek, en hoe deze zijn gebruikt.

Interne documenten van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministe-
rie van Defensie, het ministerie van Justitie en Veiligheid, EUPOL en de 
Nationale Politie
Deze documenten geven voornamelijk een beeld van de interne besluitvorming en de 
voortgang van de missie en de onderlinge verhoudingen tussen de betrokken ministeries. 
Het betreft (concept)nota’s, berichtenverkeer, interne evaluaties (o.a. van ngo’s), 
emailverkeer en interne rapportages.

De IOBonderzoekers hebben ook dossiers van de Stuurgroep Missies en Operaties (SMO) 
en het Hoogambtelijk Overleg Afghanistan (HOA) bestudeerd. Aangezien deze 
documenten als staatsgeheim gerubriceerd zijn worden ze niet als bron geciteerd in het 
rapport. Wel hebben de onderzoekers bevindingen uit deze bronnen met andere bronnen 
geverifieerd. 

De onderzoekers hadden toegang tot meer documenten van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken (BZ) dan van de andere twee ministeries. BZdocumentatie en 
BZarchieven konden ze direct zelf doorzoeken, terwijl de andere ministeries zelf een 
selectie van documenten aanreikten en op verzoek van IOB specifieke aanvullende 
documenten uit hun archief beschikbaar stelden. De onderzoekers hebben geconstateerd 
dat van alle drie de ministeries bepaalde documenten in de archieven ontbraken.

De financiële uitgaven aan de missie is een van de onderwerpen waarover de 
documentatie en archivering onvolledig bleken. Ondanks herhaaldelijk navragen bij 
verschillende afdelingen van de drie betrokken ministeries bleek het niet mogelijk de 
gemaakte kosten van de missie en de bijdragen per ministerie precies in kaart te brengen. 
Alleen het ministerie van Defensie kon een gedetailleerd overzicht van de eigen uitgaven 
verschaffen.

De onderzoekers hebben er voor gekozen om desondanks een overzichtsfiguur op te 
nemen met een inschatting van de gemaakte kosten per ministerie (zie figuur 6, paragraaf 
3.2), gebaseerd op ramingen en eigen schattingen. IOB raadt de lezer aan de bij dit figuur 
genoemde kanttekeningen in acht te nemen.

Kamerstukken/officiële beleidsstukken
Deze openbare stukken geven onder andere informatie over de doelen en het 
besluitvormingsproces van de missie, de voorwaarden waaraan de missie moest voldoen, 
en de informatievoorziening van de ministeries naar het parlement. Zowel tijdens de 
aanloop van de missie als tijdens de uitvoering ervan zijn verschillende Kamerbrieven 
verstuurd en voortgangsrapportages aan de beide Kamers verschenen. 

Evaluatierapporten ngo’s en buitenlandse organisaties en overheden.
Tijdens de missie zijn verschillende ngo’s gesteund om het rechtsstaatprogramma uit te 
voeren. Naast de bij de ministeries intern beschikbare rapportages zijn ook openbare 
publicaties van deze ngo’s geanalyseerd. Tevens zijn openbare documenten van andere 
ngo’s, internationale organisaties en overheden geraadpleegd die een beeld geven van de 
situatie in Kunduz en Afghanistan.

Internationale wetenschappelijke literatuur
De IOBonderzoekers hebben internationale wetenschappelijke literatuur geraadpleegd 
om een beeld te schetsen van de situatie in Afghanistan en om de onderzoeksvragen te 
ontwerpen en te helpen beantwoorden. Dit betrof geen uitgebreide analyse, aangezien 
IOB twee aparte literatuurstudies heeft laten verrichten door externe onderzoekers als 
onderdeel van dit onderzoek. 



 Op zoek naar draagvlak: de geïntegreerde politietrainingsmissie in Kunduz, Afghanistan | Post-missiebeoordeling| 74 |

Annex 4 Consultatiebijeenkomst 
In aanvulling op de interviews heeft IOB op 11 september 2019 een consultatiebijeenkomst georganiseerd om de conceptaanbevelingen van deze 

post-missiebeoordeling aan te scherpen met medewerkers van de drie betrokken departementen (BZ, DEF en JenV) en de Nationale Politie. 

Dit betrof zowel medewerkers die tussen 2011-2013 bij de missie betrokken waren, als medewerkers die nu betrokken zijn bij missies gericht op 

het versterken van politie en rechtssystemen. Bij de uitnodigingen is rekening gehouden met een zo goed mogelijke representatie van de drie 

verschillende departementen. In totaal waren er zeventien deelnemers. 

bv Als een bijeenkomst onder Chatham House Rule plaatsvindt, staat het de deelnemers vrij om de in de bijeenkomst verkregen informatie te gebruiken, maar mogen zij noch de identiteit noch de affiliatie 
van sprekers of deelnemers vrijgeven. Zie www.chathamhouse.org/chatham-house-rule. 

In korte interactieve sessies gaven de deelnemers per aanbeveling hun visie op de 
volgende vragen:
1. Op welke manier kan deze aanbeveling in de praktijk, bij een nieuwe missie, worden 

opgevolgd?
2. Wat zijn potentiele risico’s/disablers voor het opvolgen van deze aanbeveling? 

Hoe zouden toekomstige ontwerpers van missies hier mee om moeten gaan?
3. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het opvolgen van deze aanbeveling bij een 

nieuwe missie?
4. Hoe kan IOB deze aanbeveling verder concretiseren?

De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn door de onderzoekers meegenomen bij de 
formulering van de definitieve aanbevelingen in dit rapport. Hiervoor zijn suggesties van 
deelnemers geverifieerd met andere databronnen (interviews, onderzoeksrapporten, 
documentanalyse) om zo op basis van triangulatie tot eventuele herformuleringen te 
komen. Aangezien deelnemers onder ‘Chatham House Rules’bv deelnamen aan de 
bijeenkomst, is hun inbreng – anders dan die van de geïnterviewden voor dit onderzoek – 
niet terug te herleiden tot hun functie. 

https://www.chathamhouse.org/chatham-house-rule
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