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Op 6 september jl. heeft uw Kamer mij verzocht te worden geïnformeerd indien 

vertraging zou optreden in de planning van het programma ICT-

werkplekdienstverlening OCW. Om die reden stuur ik u nu deze brief. 

 

Onlangs is binnen het programma geconstateerd dat, ondanks forse 

inspanningen, een beperkte vertraging van circa 2 maanden is opgelopen. Door 

de vertraging eindigt het programma naar verwachting met circa € 1 mln. aan 

meerkosten. Dit zijn vooral kosten die gemoeid zijn met de langere inzet van 

projectteams en de huidige externe leverancier van de ICT-

werkplekdienstverlening. 

 

In mijn brief van 28 augustus jl. over dit onderwerp1 heb ik geschreven hoe ik, 

aan de hand van het BIT-advies, de governance van het programma heb 

bijgesteld. Het is aan deze versterkte governance te danken dat de vertraging op 

tijd is waargenomen en dat passende maatregelen zijn genomen om verdere 

vertraging tegen te gaan. Ik heb veel vertrouwen in de bijgestelde planning, de 

professionaliteit en de productie van het programma.  

 

De technische oplevering van de werkplek wordt volgende maand grotendeels 

afgerond. Inmiddels is de testfase aangevangen. De resultaten daarvan zijn 

positief. De eerste gebruikers van de nieuwe werkplek zullen volgens de 

bijgestelde planning al in februari worden gemigreerd. De uitrol wordt naar 

verwachting begin juli 2019 afgerond. 

 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
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