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Unger, Marc
Commissle Bouwbeaeleiding (BBC)
RE: [BBC] Agenda en stukken BBC-vergadering van 16 juni 2020 17.30-19.00 uur. 
dinsdag 16 juni 2020 12:31:00

Van;
Aan;
Onderwerp:
Datum:

10 2 e WobDank voor je snelle reactie,
Ik zal dat uiteraard doen, maar vond het ook belangrijk dit alvast schriftelijk te melden. 
Graag tot straks,
Marc
Van: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 11:40 
Aan: Unger, Marc
CC: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
Onderwerp: RE: [BBC] Agenda en stukken BBC-vergadering van 16 juni 2020 17.30-19.00 uur. 
Beste Marc,

Bedankt voor je mail. Zou je de wijzigingsvoorstellen straks ook tijdens de vergadering willen 
inbrengen, bij de bespreking van het conceptversiag? (agendapunt 2). Dank!

Tot vanmiddag en groet.
10.2 e Wob

Adjunct-griffier Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken / Algemene commissie voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
Griffier Bouwbegeleidingscommissie 
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag 
Tl0.2.e Wob 
E 10-2.e Wobotweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

I M 10.2.e Wob

Van: Unger, Marc 10.2.e Wob fariiksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 15 juni 2020 18:13 
Aan: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
Onderwerp: RE: [BBC] Agenda en stukken BBC-vergadering van 16 juni 2020 17.30-19.00 uur. 
Beste
Twee opmerkingen over het verslag van de BBC. Bij het stuk over de publieksentree staat dat 
"De directeuren van het RVB en van de Kamer benadrukken dat van alle ontwerpen, dit ontwerp 
de voorkeur heeft."
Dit heb ik niet gezegd. Wat ik wel gezegd heb is, in reactie op de vraag van Atje Kuiken, dat de 
publiekentree voor de gemeente nog geen gelopen race is.
Daarnaast mis ik mijn algemene opmerking dat het totaat van de ontwerpen niet binnen het 
budget past.
Ik vertrouw erop dat beide opmerkingen in het verslag worden meegenomen.
Dank alvast,
Marc

io.2.e Wob @twpedpkampr.nl>

10.2.e Wob

10.2.6 WobVan: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
Verzonden: maandag 15 juni 2020 16:39
Aan: Beckerman, S. 10.2.e Wob (a)tweedekamer.nl>: Dronkers G.
10.2.e Wobfa)tweedekamer.nl>: Groot de T. 10 2.e Wob @tweedekamer.nl>: Kops, Alexander
10 2 e Wob

(5)tweedekamer.nl>

@tweedekamer.nl>: Kuiken A.H. 10.2.e Wob(atweedekamer.nl>: Nollen, S.
10.2.e Wobio.2.e Wob@^-^ppf]p|,.3iyipr nl>. Qzturk S.

10.2.6 Wob
(5)tweedekamer.nl>: Roza, P.

@tweedekamer.nl>: Tellegen, 0.10.2.e Wob @twepdekamer.nl>: Tielens - Tripels, 
(Patricia)'IO-2 e Wob@twppdekamer.nl>: Vries de M. 10.2.6 Wob @twepdpkamer.nl>: 
Nieuwenhuijzen van den T. 10.2.6 Wob (5)tweedekamer.nl>: Molen van der H.
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10.2.e Wob @tweedekamer.nl>
10.2.e WobCC: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)

10.2.e Wob
(5)tweedekamer.nl>: Roos, S. 

fatwppdekampr.nl>: Rhijn van, J. C. 10.2.e Wob@twppdpkampr.nl>: 10.2.e Wob
10.2.e Wob@twppdpkampr.nl>: 10-2.e Wob 10.2.e Wob@i-wpp(^pk3|-npr.nl>: 'pidebruijn''°
10.2.e Wob@cip.nl>: Eric van Noord 10.2.6 WobfS)cip.nl> 10.2.e Wob@rip.nn 
10.2.6 Wob(a)cip.nl>: 10.2.6 Wob

@rijksovprheid.nl>: Unger, Marc 10.2.6 Wobfa)riiksoverhpid.nl>: Griffier 
10.2.e wob

2 e Wob

@tweedpk^mer.nl>: 10.2.6 Wob

fS)twpedekamer.nl>: 10.2.6 Wob 
(S)tweedekamer.nl>: 10.2.6 Wob 

@riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob

Tweede Kamer tatweedekamer.nl>:
10.2.6 Wob

(5)tweedekamer.nl>:
10.2.6 Wob @twppdpkampr.nl>
Onderwerp: [BBC] Agenda en stukken BBC-vergadering van 16 juni 2020 17.30-19.00 uur. 
Geachte leden en adviseurs van de BBC,
Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de vergadering van de
Bouwbegeleidingscommissie op dinsdag 16 juni 2020 van 17.30 tot 19.00 uur in de Thorbecke 
zaal.
Bij de stukken zit het conceptadvies van de BBC over het functionele Voorlopig Ontwerp, dat 
tijdens de vergadering wordt besproken.

Met vriendelijke groet,
10.2.6 Wob
Adjunct-griffier Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken / Algemene commissie voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
Griffier Bouwbegeleidingscommissie 
Tweede Kamer dec Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag 
T 10.2.6 Wob 
E io,2.e Wob(atweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

I M 10.2.6 Wob

Dit berfcht kan mformatie bevalten die met voor u is bestemd Indien o met de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bencht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook die verband hoodt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Commit Bouwbeaeteiding fBBO
Nieuwef^iflgen vai dm T.: Commisg;^ HQUwbeoeleidinQ Beckennan. S.: QfonkefS G.: Grout de T.:
Knns Alenanrtpf: Kuiken A.H.: Nollen, S.: Qrturfc S.: Roza. P.: Tdleoen. Q.: Tgtens - Tnods. tPatriciaV.

Van;
Aan:

Vnes de M.: Molenvander H
RooSr S.; Rhii ; 10.2.eWob 'otdebrunr^°^»^ EfIC Vg| Noofd 10 10.2.6 Wob

; Unaer. Marc: Gfiffig Iwecde Kamer: 1U.2.e Wob
Cc:

lO-^i.e woD
lU-iJ-e WOD
RE; [BOC] Agenda en stukken ckgitale BBC-vergadering op d 26 mei 16.30-18.30 uur 
maandag 25 mei 2020 13:49:25
Definitief PvE Renovahe Tweede Kamer 20 februari 2019.Ddf

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Beste meneer Van den Nieuwenhuijzen,
Goed dat u mailt. De vergaderstukken bevatten een link naar de publieksversie van het Herzien 
Programma van Eisen (PvE) van de Kamer, dat in 2019 is gepubliceerd. Daarin zijn sommige 
onderdelen inderdaad zwart gemaakt, met name i.v.m. beveiligingsoverwegingen. Voor de 
volledigheid stuur ik u hierbij het gehele Herzien Programma van Eisen, bedoeld voor intern 
gebruik.

De link naar het Herzien Programma van Eisen is ter informatie aan de vergaderstukken 
toegevoegd, zodat de BBC het desgewenst bij de hand kan houden bij de voorbereiding van de 
bespreking van agendapunt 6. De BBC wordt gevraagd advies uit te brengen over acht 
voorstellen van het Programmabureau tijdelijke huisvesting en renovatie van de Kamer voor 
toevoegingen/bijstellingen op het huidige PvE. De acht voorstellen staan in de Opiegnotitie 
Uitkomsten Werkplekonderzoek en volgen uit de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar 
de werkomgeving dat in September 2019-februari 2020 onder de bewoners van de Kamer is 
afgenomen.

ik hoop uw vraag hiermee voldoende beantwoord te hebben. Neem gerust contact op als u 
verdere vragen heeft.

Met vriendelijk groet,
10.2.eWob

Adjunct-griffier Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken / Algemene commissie voor Buitenlandse Harxlel en 
Ontwi kkelingssa menwerki ng 
Griffier Bouwbegeleidingscommissie 
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag 
Tl0.2.eWob 
E ^''^gjtweedekamer.nl I l www.tweedekamer.nl

I Ml0.2.eWob

Van: Nieuwenhuijzen van den T.
Verzonden: maandag 25 mei 2020 10:01
Aan: Commissie Bouwbegeleiding (BBC); Beckerman, S.; Dronkers G.; Groot de T.; Kops, 
Alexander; Kuiken A.H.; Nollen, S.; Ozturk S.; Roza, P.; Tellegen, O.; Helens - Tripels, (Patricia) 
; Vries de M.; Molen van der H.
CC* Roos, S.; Rhijn van, J. C.; 10.2.6 Wob 
10.2.6 Wob 
marc.ungerl 0.2.6 Wob

; 'pidebruijn''° 2 ®wob. Eric van Noord
; 10.2.6 Wob 10.2.6 Wob

Griffier Tweede Kamer; 10.2.6 Wob 
@riJksoverheid.nl) ,10.2.6 Wob 

Onderwerp: RE: [BBC] Agenda en stukken digitale BBC-vergadering op di 26 mei 16.30-18.30 uur 
Beste Ockje,

; 10.2.6 Wob
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Het stuk waar naar verwezen wordt in agendapunt 6 bestaat deels uit weggelakte onderdelen. Is 
het gehele stuk ter beschikking aan de commissie, of is het de bedoeling dat we het bespreken 
op basis van een deels niet leesbaar stuk?
Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet.

Nieuwenhuijzen van den T.

Kamerlid

Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018, 2500 EA 
Tl0.2.eWob I El0.2.eWob (Stweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

10.2.eWobVan; Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
Verzonden: vrijdag 22 mei 2020 12:51 
Aan: Beckerman, S.10.2.e Wob (Stweedekamer.nl>: Dronkers G.
10.2.e Wob @tweedekamer.nl>: Groot de T ® Wob @tweedekamer.nl>: Kops, Alexander
lOZeWob

@tweedekamer.nl>

(Stweedekamer.nl>: Kuiken A.H. ''0-2 e Wob (atweedekamer.nl>: Nollen, S. 
lo ze Wob @tweedekamer.nl>: Ozturk S. io ? o wob @tweedekamer.nl>: Roza. P.
102.eWob @tweedekamer.nl>: Tellegen, 0.10.2.e Wob (5)tweedekamer.nl>: Helens - Tripels, 
(Patricia) 2.® \n<a (Stweedekamer.nl>: Vries de M. 10.2.e Wob (Stweedekamer.nl>: 
Nieuwenhuijzen van den T.10.2.6 Wob 
10.2.e Wob (Stweedekamer.nb

@tweedekamer.nl>: Molen van der H.

10.2eWobCC: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
102.eWab

(Stweedekamer.nl>: Roos, S.
@tweedgkameLnl>; Rhijn van, J. C. ‘•0-2 e Wobj|>; 10.2.e Wob 

10.2.8 Wob(S)tweedekamer.nl>: 10.2.e Wob 10.2.e Wob@tweedekamer.nl>: ‘pidebruijn’®^ 
10.2.e Wob@cie.nl>: Eric van Noord 1010.2.6 Wob

; 10.2.e Wob 10.2.e Wob (S)tweedekamer.nl>:

e Wot)

10.2.6 Wob (Sriiksoverheid.nl: marc.unger(Sriiksoverheid.nl: Griffier Tweede Kamer 
10.2-eWob^^^^gg^jgl^.gj.y^gP -jO 2.e Wob 10.2.e Wob (S)tweedekamer.nl>: 10.2.e Wob 
10.2.e Wob (a)tweedekamer.nl>: 10.2.6 Wob
10.2.6 Wob

10.2.6 Wob @r.iiksc>verheid.nl.)
(Sriiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob 10.2.e Wob (Stweedekamer.nl>: 

10.2.6 Wob 10.2.6 Wob (Stweedekamer.nl>
Onderwerp: [BBC] Agenda en stukken digitale BBC-vergadering op di 26 mei 16.30-18.30 uur 
Beste leden van de BBC,
Hierbij ontvangen jullie de agenda en achterliggende stukken voor de BBC-vergadering op 
dinsdag 26 mei van 16.30 tot 18.30 uur. We vergaderen digitaal door middel van Pexip, zodat het 
in deze bijzondere tijd toch voor iedereen mogelijk is te kunnen deelnemen. 10.1 .b Wob

Ik ben blij jullie te kunnen informeren dat er dan twee nieuwe leden zullen aanschuiven: Tom 
van den Nieuwenhuijzen en Harry van der Molen. Zij worden lid ter vervanging van Erik Ronnes 
en Isabelle Diks, die de Kamer helaas hebben verlaten.
Zoals jullie in de stukken kunnen lezen, zullen we tijdens de vergadering ons advies moeten 
geven over de uitkomsten van het Werkplekonderzoek. Tijdens onze laatste vergadering op 10 
maart hebben we al even met eikaar over het Werkplekonderzoek gesproken. Het 
Programmabureau heeft nu in kaart gebracht wat het Werkplekonderzoek betekent voor het 
huidige functionele Programme van Eisen (PvE). Zij hebben acht aanvullingen/bijstellingen op het
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PvE voorgesteld. Wij worden gevraagd om in de vergadering over deze acht punten ons advies 
uit te brengen. Tijdens de vergadering lopen we deze punten stuk voor stuk langs (zie stukken). 
Als hierover vooraf onduidelijkheden zijn, neem dan gerust even contact op.
In de vergadering komen we ook te spreken over hoe we straks het functioneel Voorlopig 
Ontwerp gaan beoordelen. Het ziet er namelijk naar uit dat het VO begin juni klaar is om aan de 
BBC te sturen. Pi de Bruijn zal ons aanstaande dinsdag alvast een toelichting geven op de 
voortgang van het ontwerp voor gebouwdeel N, Op de agenda staan verder nog een paar 
onderwerpen ter informatie.
Hartelijke groeten en heel graag tot dinsdag,
Ockje
PS Als het voor iemand de eerste keer is dat hij/zij gebruik maakt van Pexip als virtuele meeting 
room, neem dan contact op met 10.2.e Wob 10.2.6 Wob 
informatie.

voor meer
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Unger, Marc
Commissie Bouwbeaeleidina fBBC^
RE: [BBC] Terugkoppeling Presidium en BBC-vergadering voigende week 
dinsdag 17 november 2020 11:33:00

Dank voor je terugkoppeling, Ockje.
Beetje vreemde gang van zaken: het plan ligt klaar ter bespreking in BBC. waarmee we de governanee volgen. 
Groet.
Marc

------Oorspronkelijk bericht------
Van: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 10:26 
Aan: Unger, Marc 10.2.6 Wob'gjrijksoverheid nl>

Onderwerp: RE: [BBC] Terugkoppeling Presidium en BBC-vergadering voigende week

10 2.e Wob it7tw eedekamer nl>

Beste Marc, vooralsnog geen BBC donderdag want zonder brief valt er weinig te bespreken/toe te lichten. 
Hopelijk komt brief met laatste stand van zaken tav renovatie dus zsm. dan kunnen we datum prikken.

Groet. Ockje

------Oorspronkelijk bericht------
Van: Unger, Marc 10.2.6 Wob@rijksoverheid nl> 

Verzonden: dinsdag 17 november 2020 09:28
10 2.e Wob @tw’eedekamer nl>Aan: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)

cc:10.2.e Wob

Onderwerp: RE: [BBC] Terugkoppeling Presidium en BBC-vergadering voigende week

Beste Ockje.

Inmiddels is duidelijk dat de vaste Kamercommissie BZK. donderdag tussen 12 en 14 uur een bezoek zal 
brengen aan B67.

Zou daar met het inplannen van de vergadering ook rekening mee kunnen worden gehouden?

Dat betekent dat ik. tussen 10 en 14:30 uur (inclusief looptijd) niet beschikbaar ben. Er voor en erna wel.

Groet. Marc

Verzonden met BlackBerrv Work(wvvw .blackberry .com) 
Van: "Unger, Marc"10.2.6 Wob^rijksoverheid nl> 

Verzonden: 13 nov. 2020 08:15
10.2.e WobNaar: '"Commissie Bouwbegeleiding (BBC) ffitw eedckamer nl>III

Cc:10.2.e Wob

Onderwerp: RE: [BBC] Terugkoppeling Presidium en BBC-vergadering voigende week

Dank voor je bericht. Ockje.
De uitnodiging heb ik nog niet ontvangen. Ik lees dat het voigende week donderdag plaatsvindt. Voor de 
planning is het denk ik goed te vveten dat Jaap en ik tussen 10:30 en 12 Renovatiecommissie hebben 
(=voorportaal van de stuurgroep Binnenhof). Het zou erg fijn zijn als de BBC vergadering niet overlapt.

NB: zou je voor deze BBC de projectleider van het complexdeel Tweede Kamer, 1 0.2.6 Wob , vvillen
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(latcn) uitnodigen? Hij heeft samen met het team het aanvalsplan ontvvikkeld.

CSroet,

Marc

10 2.e WobVan; Commissie Bouwbegeleiding (BBC) ffftvveedekamer nl>
Verzonden: donderdag I2 november2020 19:28

10 2.e Wob,Aan: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
10 2.e Wob^^tweedekamer nl>; Kuiken. A.ll, 1° ^ e „!>. Mden. H. van der

10.2.e Wobfgtvveedekamer nl>; Kops. Alexander 
@tweedekamer.nl>; Nollen, S.

10 2.e p|>. Oronkers. G. 10.2.e Wob@t\veedekamer nl>; Kooij. A.
i0 2eYries. M. del0.2,6 Wob^gitvveedekamer nl>; Roos. S.

(§;tvveedekamer.nl>; Rhijn, J.C. van lb 2.e Wobigjfyyggjei^arner nl>; Groot. T. de 
i0 2.eWob^j^^,ggjgj,jj^gP nl>; Beckerman, S. 10.2.6 Wob@tvveedekamer nl>; Ozturk. S.
10 2.e n|>. Marc 10.2.6 Wobr^rijksoverheid nl>
CC; 10.2.e Wob10.2.e Wob^gi{\vgggigi,;£jmer nl>; 10.2.6 Wob

rf^tweedekamer nl>; Tellegen, O.

10 2 e Wob @t\veedekamer nl>; Nieuvvenhuijzen, T. van den
10.2 e Wob10.2.6 Wob (gJUveedekamer nl>; Tielens - Tripels. (Patricia)

1U.2 e VVOD

Onderwerp: [BBC] Tcrugkoppeling Presidium en BBC-vergadering volgende week

Beste leden van de BBC,

Gisteren is er in het Presidium vveer gesproken over de stand van zaken rond de tijdelijke huisvesting en 
renovatie. Daarbij is o.a. het vervolgonderzoek over het coronaproof zijn van B67 aan de orde gekomen en er is 
gesproken over ontwikkelingen rond het Functioned Voorlopig Ontwerp. Graag spreek ik jullie hier z.s m. over 
bij; we zijn bezig met zoeken naar een geschikt moment en beschikbare zaal voor volgende week. Maartje 
stuurt jullie z.s m. een uitnodiging voor een vergadering.

Bij deze mail stuur ik jullie ter informatie ook de publieksversies van de governancenotitie. De eerste heeft 
betrekking op de governance zoals die van toepassing is voor de besluitvorming door de Tvveede Kamer als 
gebruiker van de gebouwen en de tvveede op de governance zoals die van toepassing is op de renov atie van het 
Binnenhof als geheel.

Tot slot vvil ik jullie laten vveten dat we een werkbezoek voor de BBC aan B67 aan het plannen zijn. Bij de 
vergadering van volgende week zal ik jullie informeren over de datum.

llartelijke groeten. 
Ockje

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, vvordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade. van vvelke aard ook. die verband houdt met risico's 
vcrbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages.
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Van:
Aan:

Unoer, Marc
Commissie BouwbeQeleiding fBBC)
Rhiin, J.C. van; in 2 a Wob
RE: [BBC] Vergadering op 1 december + inventarisatie deelname rondleiding + technische briefing 
commissie BiZa
vrijdag 27 november 2020 10:58:00

Cc:
Onderwerp:

Datum;

Beste Ockje,
Hartelijk dank voor de uitnodiging van de BBC-vergadering van aanstaande dinsdag.

en ik zullen er namens het RVB zijn.
Wij gaan er vanuit dat de kostenstrategie op de agenda staat. Die voorbereid en presentabel. 
Zo niet, dan zijn we benieuwd wat er op de agenda staat.
Vriendelijke groeten,
Marc Unger 
Ir M.K. (Marc) Unger 
Projectdirecteur Renovatie Binnenhof 
T:10.2.e Wob
E: 10.2.e Wob @rijksoverheid.nl

10 2 e Wob

10.2.e Wob

Van: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 18:57
Aan: Commissie Bouwbegeleiding (BBC); Tellegen, 0.; Kuiken, A.H.; Molen, H. van der; Kops, 
Alexander; Nieuwenhuijzen, T. van den ; Nollen, S.; Helens - Tripels, (Patricia); Dronkers, G.; 
Vries, M. de ; Kooij, A.; Groot, T. de ; Beckerman, S.; Ozturk, S.
CC: Rhijn, J.C. van ; Roos, S.; Griffier Tweede Kamer; 10.2.6 Wob 
de Bruijn'; Eric van Noordi 0.2.6 Wob''°^ ®; Unger, Marc ; 10.2.6 Wob

;10.2.6 Wob
Onderwerp: [BBC] Vergadering op 1 december + inventarisatie deelname rondleiding + 
technische briefing commissie BiZa 
Beste leden van de BBC,
Graag nodig ik jullie uit voor een fysieke BBC-vergadering op dinsdag 1 december van 16.30 tot 
18.00 uur in de Groen van Prinstererzaal.
Tijdens deze vergadering zal ik jullie op hoofdlijnen bijpraten over wat er in de afgelopen periode 
in het Presidium is gewisseld over de stand van zaken m.b.t. de verhuizing en de renovatie. 
Daarnaast zullen het Programmabureau van de Tweede Kamer en het RVB een update geven 
over de stand van zaken m.b.t. de verhuizing en de renovatie. Jullie ontvangen een 
vergaderuitnodiging via Outlook. Willen jullie mij nu al laten weten of je erbij kunt zijn of niet?

; 'Pi

De ochtend erna, op woensdag 2 december, kunnen we een bezoek brengen aan B67. Dat kan
van 9:30 uur tot 10.45 uur, of van 11.30-12.45 uur (exclusief reistijd). Graag verneem ik 
uiterlijk a.s. donderdag om 12.00 uur welke tijd jullie het beste uitkomt. Na jullie reacties 
kiezen we een tijdstip.
Tot slot wil ik jullie erop attenderen dat de commissie Binnenlandse Zaken op woensdag 25 
november (morgen) twee technische briefings organiseert over de renovatie van het Binnenhof 
en de tijdelijke huisvesting. De eerste briefing vindt plaats van 9.45 tot 11.30 uur en wordt 
verzorgd door het RVB. Aansluitend vindt van 11.45 tot 12.45 uur een tweede technische 
briefing plaats gegeven door de ambtelijk adviseurs van de Tweede Kamer. Beide briefings zijn 
op enkele onderdelen na openbaar, en zijn dus grotendeels voor jullie te volgen via de
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livestream. Alle informatie staat in de convocaties (zie bijiage).
Hopelijk zie ik jullie allemaal op dinsdag 1 december van 16.30 tot 18.00 uur. 
Hartelijke groet,
Ockje
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RE: Agendapunten stuiagroep Binnenhof kkm setting 2/9 
dinsdag 1 September 2020 14:20:00

Onderwerp:
Datum:

Bulten retkwl|dte

Van: Griffier Tweede Kamer 
Verzonden: dinsdag 1 September 2020 11:28
Aan:
10-2.e Wob^raadvanstate.nr ; 'Wiegers, mw. drs. P.W.M.'
CC: Unger, Marc; 'Alexander Pechtold'; Rods, S.
Onderwerp: RE: Agendapunten stuurgroep Binnenhof kleine setting 2/9 
Allen,
Gisteren is aan de heer Unger doorgegeven dat Simone graag de volgende punten op de agenda 
wil zien:
• Stand van zaken CEV
• Stand van zaken review
Er zijn geen bijbehorende stukken, maar deze punten ziet zij graag besproken. We gaan ervan uit 
dat deze punten worden toegevoegd.
Met vriendelijke greet, 
namens Simone Roos,

.lO^eWQb @eerstekamer.nr ; Griffier Tweede Kamer; Bertram, Annet;

10.2.eWob

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
Tl0.2.eWob
El0.2.e Wob@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl 
Van:10.2.e Wob
Verzonden: dinsdag 1 September 2020 09:50 
Aan:’°^*''''°‘’@eerstekamer.nr 10.2.e Wob 
10.2.eWob
10.2.6 Wob (fflraadvanstate.nr 10.2.e Wob 
10.2.6 Wob(Snninaz.nl>
CC: Unger, Marc 10.2.6 Wob(5)riiksoverheid.nl>: 'Alexander Pechtold'
10.2.6 Wob
Onderwerp: Agendapunten stuurgroep Binnenhof kleine setting 2/9 
Beste leden van de stuurgroep Binnenhof,
Woensdag 2 September staat een Stuurgroep Binnenhof gepland In een kleine setting. Vanult 
het RVB stellen wlj de volgende agenda voor:

1. Proces tot bevestiging verhulzing tijdelljke hulsvesting
2. Proces en financldn VO's
3. Proces duurzaamheld
4. Voortgang archeologisch onderzoek Grafkelder Hofkapel 

SgAZ kan woensdag niet aanwezig zIjn en zal eenmallg worden vervangen door mevr.
Is mogelljk toch aanwezig.

Van het overleg zal een beslultenlijst worden gemaakt.
Hartelljke groet en graag tot woensdag,
10.2.6 Wob 
Marc Unger

I M 10.2.6 Wob

Griffier Tweede Kamer 
; Bertram, Annet 10.2.6 Wob @rijksoverheid nl>:

'Wiegers, mw. drs. P.W.M.'

>

ia2jeWab
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Alexander Pechtold
10.2.eWob

Ministerie van BZK, Rijksvastgoedbedrijf
Onze m/ss/e is: Het RVB realiseert an beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers an 
zat gabouwan an tarrainan in voor da raalisatia van aconomischa an maatschappalijka 
maarwaarda op basis van balaidsdoalan. 
http: / / www.rijlcsvastpoedbedriif.nl
Turfmarkt 244 | 2522 DJ | Den Haag 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

Tl0.2.e Wob 
E 10.2.e Wob@minbzk.nl

@minbzk.nl>
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 12:14 
Aan:"^"* @eerstekamer.nr 10.2.e Wob
10.2. e Wob
10.2. e Wob @raadvanstate.nr 10.2.e Wob 
I02.ewobopr,jnaz.nl>
CC: Unger, Marc10.2.e Wob @riiksoverheid.nl>: 'Alexander Pechtold'
10.2. eWob

Van:

10.2 e Web @tweedekamer.nr 
; Bertram, Annet 10.2.e Wob @rijksQverheid.nl>:

'Huijts, P.H.A.M.'

Onderwerp: informele stuurgroep Binnenhof 2/9 
Beste leden van de Informele stuurgroep Binnenhof,
SInds elnd vorig jaar hanteren we intermitterende stuurgroepen: om en om formeel In een 
grote setting (alle leden inclusief de directeuren hulsvesting van de gebruikers) en Informeel In 
een klelne setting (alleen de hoogste ambtenaren van de gebruikers en het RVB). Belde onder 
voorzitterschap van Alexander Pechtold.
In overleg met de Tweede Kamer hebben we besproken op welke wijze we deze structuur zo 
veel als mogelijk kunnen handhaven en tegelijkertijd Invuliing geven aan de mall van Simone 
Roos over dit onderwerp.
De insteek zal zijn dat we voor de klelne setting een agenda vooraf en beslultenlijst achteraf 
opstellen. Zo kunnen we gezamenlljk voldoende focus op de hoofdpunten houden en 
eenvoudiger terugkoppeling over het besprokene achteraf. Bovendlen blljft er rulmte over voor 
informeel contact.
De stuurgroep In kleine setting zal niet vooraf worden gegaan door de Renovatiecommissle. De 
grote wel.
Ter voorberelding op de komende stuurgroep In kleine setting, volgende week woensdag, willen 
we jullie vragen welke agendapunten Jullie behandeld zouden willen zien? Vanult het RVB 
stellen we alvast de volgende punten voor:

- Proces tot bevestiging verhulzing tijdelijke hulsvesting
- Proces en financign VO's 
-Proces duurzaamheld
-Voortgang archeologlsch onderzoek Grafkelder Hofkapel 

Hartelijke groeten en graag tot volgende week.
10.2.eWob
Marc Unger 
Alexander Pechtold
10.2.eWob

Ministerie van BZK, Rijksvastgoedbedrijf
Onza m/ss/e is: Hat RVB raalisaart an bahaart zijn vastgoadportafauiUa voor zijn gabruikars an 
zat gabouwan an tarrainan in voor da raalisatia van aconomischa an maatschappalijka 
maarwaarda op basis van balaidsdoalan. 
httn://www.riiksvastQoedbedriif.nl
Turfmarkt 244 | 2522 DJ | Den Haag 
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag
^«24«n»

E 10.2.e Wob@minbzk.nl
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Dit bericht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Van;
Aan;
Onderwerp:
Datum;

Unger. Marc 
Ockie Telleqen
RE: antwoord van marc unger - Aan alle betrokken architecten en het Ontwerpteam 
zaterdag 13 juni 2020 10:16:27

Prima voorstel, Ockje! 
Graag tot dinsdag.

Marc

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "Tellegen, O."
Verzonden: 11 jun. 2020 09:42 
Aan: "Unger, Marc"
Onderwerp: FW: antwoord van marc unger - Aan alle betrokken architecten en het 
Ontwerpteam

Ha Marc,
Na BBC-vergadering is het misschien goed en handig om even samen bij te praten? 
Begin volgende week?

Met vriendelijke groet,

Tellegen, 0.

kamerlid

Tweede Karner der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA

10.2.e Wob I £ 10.2.e Wob(Stweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

Van: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 17:23 
Aan: Tellegen, 0.
Onderwerp: Fwd: antwoord van marc unger - Aan alle betrokken architecten en het 
Ontwerpteam
Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

-------- Oorspronkelijk bericht —.......
Van: "Unger, Marc" 10.2.e Wob@ri|ksoverheid.nl>
Datum: 10-06-20 14:03 (GMT-k01:00)
Aan: "Commissie Bouwbegeleiding (RRC)"''°-^-^^°‘^@tweedekamer.nl> 

Onderwerp: RE: Aan alle betrokken architecten en het Ontwerpteam
Heel leuk dat je dit mailt, Ockje!

Van: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 12:58
Aan: 10.2.e Wob

10 2 e Wob (5) tweedekamer.nl>

Eric van Noord 10.2.6 Wob
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10.2.e Wob@rie.nl>: 'Pi de Bruijn' 10.2.e Wob@cip,nl>: 10.2.e Wob 
(a)riiksoverheid.nl>: 10.2.6 Wob 

@tweedekampr.nl>: 10.2.6 Wob
fS)twepdekampr.nl>: 10.2.e Wob

(arijksoverheid.nl>
CC: Commissie Bouwbegeleiding (BBC) ^°'^^^ob@twppdpkamer.nl>: ^ e Wob 
10.2.e Wob fStwepdpkampr.nl>: Rhijn van, J. C 10.2.e Wob (atwppdpkampr.nl>: Roos, S.
10.2.e Wob @tweedekampr.nl>: Unger, Marc 10.2.6 Wob@riiksovprheid.nl>
Onderwerp: Aan alle betrokken architecten en het Ontwerpteam 
Aan alle betrokken architecten en het Ontwerpteam!
Langs deze weg wil ik jullie allemaal een heel groot compliment maken voor al het werk dat er - 
ondanks deze rare Coronatijden waardoor de omstandigheden om "meters" te maken verre van 
ideaal waren/zijn - door jullie is verricht om tot het Functioneel Voorontwerp te komen.
Jullie presentaties gisteravond en toelichting bij de ingrepen die jullie in de verschillende 
gebouwdelen willen gaan doorvoeren, spraken tot de verbeelding, klonken logisch en doordacht 
en toonden aan met hoeveel liefde en toewijding jullie het gebouw van de Tweede Kamer 
weliswaar sober en doelmatig bezig zijn mooier te maken.
Dank dus namens de gehele BBC voor gisteravond, eindelijk heeft het voorontwerp meer beeld 
gekregen, is het concreter geworden en dat werkt ook voor de BBC inspirerend. Zien waar we 
het voor doen!
Ik houd jullie op de hoogte van de voortgang en zal terugkoppelen uit het Presidium. 
Ongetwijfeld zullen jullie voorstellen daar ook goed worden ontvangen.
Dus dank voor nu en ongetwijfeld tot ziens,
Ockje Tellegen

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, 
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Onderwerp;
Datum;

Unger. Marc
Commissie Bouwbeaeleidina fBBCI
RE: [BBC] Agenda en stukken BBC-vergadering van 16 juni 2020 17.30-19.00 uur. 
maandag 15 juni 2020 18:12:00

10 2e WobBeste

Twee opmerkingen over het verslag van de BBC. Bij het stuk over de publieksentree staat dat 
"De directeuren van het RVB en van de Kamer benadrukken dat van alle ontwerpen, dit ontwerp 
de voorkeur heeft."
Dit heb ik niet gezegd. Wat ik wel gezegd heb is, in reactie op de vraag van Atje Kuiken, dat de 
publiekentree voor de gemeente nog geen gelopen race is.

Daarnaast mis ik mijn algemene opmerking dat het totaal van de ontwerpen niet binnen het 
budget past.

Ik vertrouw erop dat beide opmerkingen in het verslag worden meegenomen.

Dank alvast,

Marc

io.2.e WobVan: Commissie Bouwbegeleiding (BBC) (5)tweedekamer.nl>
Verzonden: maandag 15 juni 2020 16:39
Aan: Beckerman, S. 10.2.6 Wob@tweedekamer.nl>; Dronkers G.
10.2.e Wob@tweedekamer.nl>; Groot de T. ® '^°'^@tweedekamer.nl>; Kops, Alexander
10 2.eWob @tweedekamer.nl>; Kuiken A.H 10-2.e Wob (S)tweedekamer.nl>; Nollen, S.

10.2.e Wob10.2. e Wob(a)^.^gg(jel^gp-ig|. p|>. Ozturk S.
10.2. eWbb

@tweedekamer.nl>; Roza, P. 
@tweedekamer.nl>; Tellegen, 0.10.2.e Wob@tweedekamer.nl>; Tielens -Tripels,

(Patricia) 10.2.e Wob(ai;yvggg|g|,;amer.nl>; Vries de M. 10.2.6 Wob@tweedekamer.nl>; 
Nieuwenhuijzen van den T. 10.2.6 Wob 
10.2.e Wob @tweedekamer.nl>

@tweedekamer.nl>; Molen van der H.

10.2.e WobCC: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
10.2.e Wob

(S)tweedekamer.nl>; Roos, 5.
(Sitweedekamer.nl>; Rhijn van, J. C. 10.2.e Wob(atweedekamer.nl>; 10.2.e Wob 

10.2.e Wob@tweedekamer.nl>; 10-2.e Wob 10.2.e Wob(atweedekamer.nl>; 'pidebruijn 
10.2.e Wob@cie.nl>; Eric van Noord 10.2.e Wob@cie.nl> 10.2.e Wob@cie.nl)
10.2.6 Wob@cie.nl>; 10.2.6 Wob

@rijksoverheid.nl>; Unger, Marcl0.2.6 Wob@rijksoverheid.nl>; Griffier 
10.2 e Wob

10.2 e Wob

@tweedekamer.nl>; 10.2.6 Wob

@tweedekamer.nl>; 10.2.6 Wob 
@tweedekamer.nl>; 10.2.6 Wob 

@rijksoverheid.nl>; 10.2.6 Wob

Tweede Kamer
10.2.6 Wob

@tweedekamer.nl>;

@tweedekamer.nl>;
10.2.6 Wob @tweedekamer.nl>
Onderwerp: [BBC] Agenda en stukken BBC-vergadering van 16 juni 2020 17.30-19.00 uur.

Geachte leden en adviseurs van de BBC,

Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de vergadering van de
Bouwbegeleidingscommissie op dinsdag 16 juni 2020 van 17.30 tot 19.00 uur in de Thorbecke- 
zaal.
Bij de stukken zit het conceptadvies van de BBC over het functionele Voorlopig Ontwerp, dat 
tijdens de vergadering wordt besproken.
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Met vriendelijke groet,

10.2.e Wob
Adjunct-griffier Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken / Algemene commissie voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
Griffier Bouwbegeleidingscommissie 
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag 
Tl0.2.e Wob 
E I0.2.e Wob(atweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

I M 10.2.e Wob
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Van;
Aan;

Unger, Marc
Commissie BouwbeqeleidinQ (BBC)
Rhiin, J.C. van: 10.2.e Wob 
RE: Openbaar maken FVO 
dinsdag 24 november 2020 14:19:00

Cc:
Onderwerp;
Datum;

Ha Ockje,
Dank voor het toezenden van dit deel van het verslag. Fijn dat ook deze punten verwerkt zijn. 
Wat ons betreft kan het FVO gelijktijdig met het vaststellen -en daarmee openbaar maken- van 
het definitieve verslag door de BBC openbaar gemaakt worden!
Hartelijke groeten,
Marc
Van: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
Verzonden: maandag 23 november 2020 19:31 
Aan: Unger, Marc 
CC: Rhijn, J.C. van
Onderwerp: RE: Openbaar maken FVO 
Beste Marc,
Dit staat er ook in, zie onderstaande passage:

• Een BBC-lid vraagt of er al gesprekken met betrokken partijen, zoals de gemeente, 
hebben plaatsgevonden over de publieksentree op deze locatie en hoe die gesprekken 
lopen. Een BBC-lid merkt op dat dit voor de stad ook een goede oplossing is, omdat zo 
het zicht op de omliggende panden vrij blijft. De architect van het RVB licht toe dat in 
het traject richting aanvraag van de omgevingsvergunning met veel partijen 
(bijvoorbeeld de Welstands- en Monumentencommissie en de Rijksdienst voor 
Cultured Erfgoed) vooroverleg plaatsvindt met als doel de aanvraag soepel te laten 
verlopen. In reactie op de vraag bevestigt de projectdirecteur van het RVB dat aan de 
uitvoering van de publieksentree diverse risico’s kleven, omdat het een ondergronds 
bouwwerk betreft in een middeleeuws, binnenstedelijke omgeving. Het gaat dan om 
zaken als archeologie, kabels en leidingen, grondwaterbezwaar en de bomen. 
Bovendien bevestigt de projectdirecteur van het RVB dat deze variant van de 
publieksentree voor de gemeente nog geen gelopen race is. De directeur van de 
Tweede Kamer stelt dat dit ontwerp de beste optie is, de andere opties leiden tot 
concessies ten aanzien van veiligheid en functionaliteit.

Maar, zoals gezegd, eea staat los van FVO en publiek maken ervan. Hoor graag wanneer je het 
online zet.
Groet,
Ockje Tellegen

Van: Unger, Mard0.2.6 Wob (a)riiksoverheiri.nl>
Verzonden: maandag 23 november 2020 16:50 
Aan: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
CC: Rhijn, J.C. van 10.2.e Wob(5)tweedekamer.nl>: 10.2.6 Wob 
Onderwerp: RE: Openbaar maken FVO 
Beste Ockje,
Dank hiervoor. Ik mis nog de andere correctie, zie daarvoor mijn eerdere mail aan 
hetgeen Ik ook in de BBC-vergadering van de 16® gemeld heb.
Graag hoor Ik ook daar je bevestiging van.
Dank en groet,
Marc
Van: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
Verzonden: maandag 23 november 2020 14:29 
Aan: Unger, Mard0.2.6 Wob(S)riiksoverheid.nl>

10 2.e Wob @tweedekamer.nl>

10 2.e Wob

10.2.e Wob @tweedekamer.nl>
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CC: Rhijn, J.C. van 10,2.e Wob @tweedekamer.nl>
Onderwerp: Openbaar maken FVO 
Beste Marc,
Ik begrijp dat je de koppeling legt tussen het vaststellen van het verslag van de BBC-vergadering 
op 9 juni jl. en het publiek maken van het vastgestelde FVO. Klopt dit?
Flet lijkt me wijs - ook met het oog op de technische briefing woensdag - het FVO z.s.m. publiek 
te maken. Dan wordt duidelijk waar we staan en waar we over praten.
Jouw toevoeging bij dit verslag luidt als voIgt en is in het verslag opgenomen:
De projectdirecteur van het RVB geeft aan dat het totaal van de ontwerpen niet binnen het door 
de Tweede Kamer vastgestelde budget past. De architect van het RVB vult aan dat het 
voorliggende FVO een tussenproduct betreft waarbij de integratie van de techniek nog 

plaatsvindt. Met het integraal VO (na de zomer) ontstaat een compleet overzicht waarop kan 
worden gestuurd. De commissievoorzitter concludeert dat de BBC kennis kan nemen van deze 

informatie, moor dat het aan de vaste commissie Binnenlandse Zaken is om hier eventueel lets 
van te vinden.

In de eerstvolgende BBC-vergadering wordt het verslag vastgesteld.
Graag hoor ik of het FVO idd vandaag online beschikbaar wordt.
Groet!
Ockje Tellegen

Dit bericht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen, De Staat aanvaardt geen 
aansprakei jkheid voor schade. van we ke aard ook die verband houdt met nsico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent m the electronic transmission of messages
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RE: Tussenrapportage: Coronareview 067 - TA & DreSo -13/11/2020 
vri)dag 13 noveinber 2020 13:18:39

Onderwerp:
Datum:

10.2. eWob
10.2. e Wob

10.2.eWob 10.2.e Wob

Van: Vogelaar, Sandra
Verzonden: vrijdag 13 november 2020 12:19 
Aan: Rhijn, J.C van; Unger, Marc 
CC: 10.2.0 Wob . Louis Janssen loTC
Onderwerp: Tussenrapportage: Coronareview B67 - TA & DreSo -13/11/2020 
Beste Jaap en Marc,
Op de samenwerkruimte is zojuist de door ons opgestelde tussenrapportage 'Coronareview B67' 
geplaatst.
Met eindrapport voIgt op 27 november aanstaande. In het eindrapport worden de 
onderbouwingen en de ontbrekende visualisaties en berekeningen opgenomen. Dit is op een 
aantal plekken in het tussenrapportage in rood vermeld.
Wij horen graag als er vragen zijn.
Alvast een goed weekend gewenst.
Met vriendelijke groet.

Sandra Vogelaar 
Consultant

DrM* & Sommar 
Hoefbladstraat 20-22 

2153 EX Nieuw-Vennep 

The Netheriands 

Mobile: 10.2.e Wob 
10.2.eWob gdreso.com 
www.dreso.nl

Drees & Sommer Netherlands B.V.
Executive Board: Michel L. de Haan, tCurt i.C.M. van Dijk
Court of Registry: Chamber of Commerce: Haarlem, The Netherlands, Commercial Register No.: 34107839
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Drees & Sommer Netherlands B.V,: This message is intended only for the personal & confidential use of the designated 

recipient(s) named above. If you are not that person, you are not authorised to use, view, disseminate, distribute or copy 

this message or any part of it without our consent and you are requested to return this message to the sender 
immediately and delete all copies from your systems. Due to the electronic nature of e-mails, there is a'risk that the 

information contained in this message has been modified. Consequently Drees & Sommer Netherlands B.V. can accept 
no responsibility as to the completeness or accuracy of the information. Registered in The Netherlands 34107839, 
registered address: Hoefbladstraat 20-22, 2153 EX Nieuw-Vennep.
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Van:
Aan:
Onderwerp;
Datum:

Telleaen. 0.
Unger. Marc
Re: uitnodiging Presidium 
dinsdag 23 juni 2020 18:18:27

Ik volg je even niet. Lees je mail nu pas. Welke opmerking over budget?

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 23 jun. 2020 om 16:09 heeft Unger, Marc het volgende geschreven:

Ha Ockje,

Vanmiddag werd ik uitgenodigd om bij het Presidium aanwezig te zijn voor het agendapunt van het 

ontwerp. Ik zal daar uiteraard op in gaan.

Aangezien ik geen stukken heb, ga Ik er vanuit dat het Presidium op de hoogte is van mijn opmerking op 

het budget. Klopt toch he? Anders zal jij of ik er denk ik een opmerking over moeten maken.

Ik rijd nu naar Den Haag.

Groeten en tot straks,

Marc

Ir M.K. (Marc) Unger
Projectdirecteur Renovatie Binnenhof
T:10.2.e Wob
E: 10.2.e Wob @rijksoverheid.nl

10.2.e Wob

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, 
in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

Van: Tellegen, 0.
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 05:58 
Aan: Unger, Marc 
CC:10.2.e Wob

Onderwerp: Verslag BBC-vergadering van 9 juni 2020 
Ha Marc,

10 2.e Wob onze griffier stuurde je mail met nadere wijzigingen mbt het verslag van de 
BBC dd 9 juni jl door. De eerste twee wijzigingen zijn besproken en gemeld in de 
vergadering van afgelopen dinsdag. Daar kon iedereen zich in vinden.
Je derde en vierde tekstsuggesties zijn nieuw en heb je vorige week dinsdag niet 
met de BBC gedeeld en komen nu alsnog na afloop. Daar heb ik moeite mee.
Een verslag is een beknopte weergave van datgene wat er in de betreffende 
vergadering is besproken. Ik stel voor deze dan ook niet over te nemen en het 
verslag door de BBC vast te laten stellen zoals besproken inclusief jouw eerste twee 
wijzigingen (met de korte toevoeging dat ik met het oog op de governance over de 
budgetkwestie heb gezegd dat het aan de vaste commissie BIZA is om daar iets van 
te vinden).
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Tot slot jouw suggestie over biz 1 van het concept: deze opmerking is inderdaad 
gemaakt tijdens de vergadering op 16 juni en krijgt natuurlijk een plek in het verslag 
dat nog over deze vergadering wordt gemaakt.
Groet en tot snel,
Ockje Tellegen

Van: Unger, Marc 10.2.e Wob(airiiksoverheid.nl>
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 07:17 
Aan: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
Onderwerp: Tekstcorrecties verslag BBC-vergadering van 9 juni 2020
Beste

Zoals besproken in de BBC van 16 juni zou ik nog precieze tekstvoorstellen doen. Zie 

nogmaals bijgevoegd de teksten die aangepast dienen te worden en nog enkele kleinere 

aanvullingen:

Bij het stuk over de publieksentree (pagina 3/8) staat dat:

'De directeuren van het RVB en van de Kamer benadrukken dat van alle ontwerpen, dit 

ontwerp de voorkeur heeft.'

Dit heb ik met gezegd. Zoals besproken wordt dit verwijderd. Wat wel aan de orde is 

geweest:

'In reactie op een vraag van een BBC-lid, bevestigt de projectdirecteur van het RVB dat 

aan de uitvoering van de publieksentree diverse risico's kleven, omdat het een 

ondergronds bouwwerk betreft in een middeleeuws, binnenstedelijke omgeving. Het 

gaat don am zaken als archeologie, kabels en leidingen, grondwaterbezwaar en de 

bomen. Bovendien bevestigt de projectdirecteur van het RVB dat deze variant van de 

publieksentree voor de gemeente nog geen gelopen race is. ‘

Daarnaast mis ik mijn algemene opmerking (uitgesproken na behandeling van 

gebouwdeel H en net voor de pauze) over het budget. Graag opnemen:

De projectdirecteur van het RVB geeft aan dat het totaal van de ontwerpen niet binnen 

het door de Tweede Kamer vastgestelde budget past.

De architect von het RVB vult aan dat het voorliggende FVO een tussenproduct betreft 

waarbij de integratie van de techniek nog plaatsvindt. Met het integroal VO (na de 

zomer) ontstaat een compleet overzicht waarop kon worden gestuurd.'

Mijn team droeg mij verder de volgende, meer detail, aanpassingen aan:

10.2 eWob (5)tweedekamer.nl>

10 2 e Wob

Verslag, P.5, ingreep J4, bullit 1

..'elders wordt er juist weer nieuwe kantoorruimte toegevoegd', graag toevoegen: 

'Ook wordt in overleg met de Tweede Kamer gekeken of functies als opslag en 

archief efficienter kunnen worden gemaakt en gepositioneerd.

Na:

Verslag, P.6, ingreep P3

'De architect geeft aan het huidige aantal van twaalf voortkomt uit het Programme van 

Eisen. Er kan nog voor worden gekozen dit aantal uit te breiden en het blijft ook in de 

toekomst mogelijk om extra opiaadpunten toe te voegen.' Graag wijzigen in:

'De architect geeft aan dat het huidige aantal von twaalf voortkomt uit een actueel 

programma van het RVB. Er kan voor worden gekozen dit aantal uit te breiden en het zal 

ook in de toekomst mogelijk zijn om extra opiaadpunten toe te voegen. Het maximum is 

afhankelijk van de inpasbaarheid von installaties, de regelgeving random brandveiligheid 

en de budgettaire mogelijkheden.'

Advies, P.l

'Het FVO bevat bovendien geen nieuwe elementen die gekwalificeerd kunnen worden
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als extra eisen ten opzichte van de kruisjeslijst en het PvE.' Graag schrappen, het klopt 

namelijk niet helemaal.

Hartelijke groeten, 

Marc Unger

10,2.e WobVan: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
Verzonden: maandag ISjuni 2020 16:39
Aan: Beckerman, S. 10.2.6 Wob (S)tweedekamer.nl>: Dronkers G.
10.2. e Wob @twppdpkampr.nl>: Groot de T,
10.2. e Wob (atweedekamer.nl>: Kops, Alexander
10 2.e Wob

(5)tweedekamer.nl>

@tweedekamer.nl>: Kuiken A.H.
10.2 e WobI0.2.e Wob@).^;pp(^p|^3p.^pr n|>. isjoHen, S.

Ozturk S. i0-2.e Wob @j-^pp(^p|<.3p.^pp p|^. Roza, P.
102.e Wob

n@twpedekamer.nl>:

@tweedekamer.nl>: Tellegen, 0.
10.2.e Wob @tweedekamer.nl>: Helens - Tripels, (Patricia) 
10.2.e Wob @tweedekamer.nl>: Vries de M.
10.2.6 Wob @tweedekanner.nl>: Nieuwenhuijzen van den T.
10.2.6 Wob @tweedekamer.nl>: Molen van der H.
10.2.e Wob@tweedpkamer.nl>

10.2.e WobCC: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
Roos, S.
10.2.e Wob @fwpp(-jp|<arnpr.nl>: 10.2.e Wob
10.2. e Wob (S)tweedekamer.nl>: 10.2.e Wob

@twppdekamer.nl>: 'pidebruijn
10.2, e Wob@cie,nl>: Eric van Noord 10.2.6 Wob@cie.nl> 
10.2.6 Wob@cie.nll 10.2.6 Wobfa)cip.nl>: 10.2,6 Wob

@tweedekamer.nl>: 10.2.6 Wob

@tweedekamer.nl>:
10.2.e Wob (S)tweedekamer.nl>: Rhijn van, J. C.

10.2 e Wob

(5)riiksoverheid.nl>: Unger, Marc
10.2.6 Wob (S)riiksoverheid.nl>: Griffier Tweede Kamer
10.2.e Wob f5)tweedekamer.nl>. 10-2.6 Wob 

f5)tweedekamer.nl>: 10.2.e Wob 
@tweedekamer.nl>: 10.2.6 Wob

(a)rijksovprheid.nl>: 10.2.6 Wob 
@tweedekamer.nl>: 10.2.6 Wob

tatweedekamer.nl>
Onderwerp: [BBC] Agenda en stukken BBC-vergadering van 16 juni 
2020 17.30-19.00 uur,
Geachte leden en adviseurs van de BBC,
Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de vergadering van de 
Bouwbegeleidingscommissie op dinsdag 16 juni 2020 van 17.30 tot 
19.00 uur in de Thorbecke-zaal.
Bij de stukken zit het conceptadvies van de BBC over het functionele 
Voorlopig Ontwerp, dat tijdens de vergadering wordt besproken.

Met vriendelijke groet,
10.2.6 Wob

Adjunct-griffier Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken / Algemene commissie 

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

Griffier Bouwbegeleidingscommissie
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Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Tl0.2.e Wob
E ® WOb(5)t^yggjg|,;3|-p|g|- j-|| | | W W W . tWPPd pE 3 HIS T. H I

I M 10.2.e Wob

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
berlcht abustevelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht 
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van benchten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.
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Van;
Aan:

Unaer, Marc
Telleoen. 0.
Koninos. R.
RE: Verslag BBC-vergadering van 9 juni 2020 
dinsdag 23 juni 2020 07:56:00

Cc:
Onderwerp;
Datum:

Dank voor je berichtje, Ockje.
Het derde en het vierde punt kwamen van het ontwerpteam. Zij hebben dat niet in de 
vergadering gemeld, omdat je vroeg om kleinere punten schriftelijk aan te geven, met als doel 
de vergadering niet op te houden. We hebben het in een mail gecombineerd.
Eerste twee punten accoord uiteraard, waarvoor dank.
Greet,
Marc
Van; Tellegen, 0.
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 05:58 
Aan: Unger, Marc 
CC; 10.2,e Wob
Onderwerp: Verslag BBC-vergadering van 9 juni 2020 
Ha Marc,

10 2.e Wob onze griffier stuurde je mail met nadere wijzigingen mbt het verslag van de BBC dd 9 juni 
jl door. De eerste twee wijzigingen zijn besproken en gemeld in de vergadering van afgelopen 
dinsdag. Daar kon iedereen zich in vinden.
Je derde en vierde tekstsuggesties zijn nieuw en heb je vorige week dinsdag niet met de BBC 
gedeeld en komen nu alsnog na afloop. Daar heb ik moeite mee.
Een verslag is een beknopte weergave van datgene wat er in de betreffende vergadering is 
besproken. Ik stel voor deze dan ook niet over te nemen en het verslag door de BBC vast te laten 
stellen zoals besproken inclusief jouw eerste twee wijzigingen (met de korte toevoeging dat ik 
met het oog op de governance over de budgetkwestie heb gezegd dat het aan de vaste 
commissie BIZA is om daar iets van te vinden).

Tot slot jouw suggestie over biz 1 van het concept: deze opmerking is inderdaad gemaakt tijdens 
de vergadering op 16 juni en krijgt natuurlijk een plek in het verslag dat nog over deze 
vergadering wordt gemaakt.
Groet en tot snel,
Ockje Tellegen

Van: Unger, Marc 10.2.e Wob (5)riiksoverheid.nl>
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 07:17 
Aan: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
Onderwerp: Tekstcorrecties verslag BBC-vergadering van 9 juni 2020 
Beste
Zoals besproken in de BBC van 16 juni zou ik nog precieze tekstvoorstellen doen. 
Zie nogmaals bijgevoegd de teksten die aangepast dienen te worden en nog 
enkele kleinere aanvullingen:
Bij het stuk over de publieksentree (pagina 3/8) staat dat:
'De directeuren van het RVB en van de Kamer benadrukken dat van alle 
ontwerpen, dit ontwerp de voorkeur heeft.'
Dit heb ik niet gezegd. Zoals besproken wordt dit verwijderd. Wat wel aan de orde 
is geweest:
'In reactie op een vraag van een BBC-lid, bevestigt de projectdirecteur van het 
RVB dat aan de uitvoering van de publieksentree diverse risico's kleven, omdat het 
een ondergronds bouwwerk betreft in een middeleeuws, binnenstedelijke 
omgeving. Het gaat dan om zaken als archeologie, kabels en leidingen,

io,2,e Wob @tweedekamer.nl>

10,2.e Wob
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grondwaterbezwaar en de bomen. Bovendien bevestigt de projectdirecteur van het 
RVB dat deze variant van de pubHeksentree voor de gemeente nog geen gelopen 
race is.'
Daarnaast mis ik mijn algemene opmerking (uitgesproken na behandeling van 
gebouwdeel H en net voor de pauze) over het budget. Graag opnemen:
De projectdirecteur van het RVB geeft aan dat het totaal van de ontwerpen niet 
binnen het door de Tweede Kamer vastgestelde budget past.
De architect van het RVB vult aan dat het voorliggende FVO een tussenproduct 
betreft waarbij de integrate van de techniek nog plaatsvindt. Met het integraal VO 
(na de zomer) ontstaat een compleet overzicht waarop kan worden gestuurd. '
Mijn team droeg mij vender de volgende, meer detail, aanpassingen aan:

Verslag, P.5, ingreepJ4, bulllt 1

..'elders wordt er juist weer nieuwe kantoorruimte toegevoegd', graag toevoegen: 'Ook wordt in 

overleg met de Tweede Kamer gekeken offuncties als opslag en archief efficienter kunnen worden 

gemaakt en gepositioneerd.

Na:

Verslag, P.6, ingreep P3

'De architect geeft aan het huidige aantal van twaalf voortkomt uit het Programma van Eisen. Er kan nog 

voor worden gekozen dit aantal uit te breiden en het blljft ook in de toekomst mogelijk om extra 

opiaadpunten toe te voegen.' Graag wijzigen in:

'De architect geeft aan dat het huidige aantal van twaalf voortkomt uit een actueel programma van het 

RVB. Er kan voor worden gekozen dit aantal uit te breiden en het zal ook in de toekomst mogelijk zijn om 

extra opiaadpunten toe te voegen. Het maximum is afhankelijk van de inpasbaarheid van installaties, de 

regelgeving random brandveiligheid en de budgettaire mogelijkheden.'

Advies, P.l

'Het FVO bevat bovendien geen nieuwe elementen die gekwalificeerd kunnen worden als extra eisen ten 

opzichte van de kruisjeslijst en het PvE.' Graag schrappen, het klopt namelijk met helemaal.

Hartelijke groeten, 
Marc Unger

10.2.e WobVan: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
Verzonden: maandag ISjuni 2020 16:39
Aan: Beckerman, S. 10.2.6 Wob @tweedekamRr.nl>: Dronkers G.
10.2.e Wob@twepdpkamer.nl>: Groot de T. '^°‘^@twppdpkampr-nl>: Kops,
Alexander
Nollen, S. ® fa)tweedekampr.nl>: Ozturk S. ® @tweedekampr.nl>:

i5)tweedekamer.nl>: Tellegen, 0.10.2.e Wob (atwppdpkamer.nl>:

@t\A/eedekamer.nl>

10 2 e Wob (a)twepdpkamer.nl>: Kuiken A.H. 10-2.e Wob@twepdekamer.nl>:

10.2.e WobRoza, P
Tielens - Tripels, (Patricia) 10.2.6 Wob(atwepdpkamer.nl>: Vries de M. 
10.2.6 Wob @tweedekamer.nl>: Nieuwenhuijzen van den T.
10.2.6 Wob @tweedekampr.nl>: Molen van der H.
10.2.e Wob @twepdpkampr.nl>

10.2.e WobCC: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
10.2.e Wob

(5)tweedekamer.nl>: Roos, S.
@tweedpkampr.nl>: Rhijn van, J. C. 10-2-e Wob(5)tweedekamer.nl>:

10.2.e Wob @twppdekampr.nl>: 10-2.e Wob 10.2.e Wob(a)twepdekampr.nl>:

'pidebruijn10.2.6 Wob 
10.2.e Wob @r.ie.nl)10.2.6 Wob facie.nl>: 10.2.e Wob 

(atweedekamer.nl>:10.2.6 Wob
fariiksnverhpid.nl>: Unger, Marc 10.2.6 Wobfariiksovprhpid.nl>:

10.2 e Wob

cip.nl>: Eric van Noord 10.2.6 Wob(acie.nl>

10.2.6 Wob
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10.2.e Wob
Onderwerp: [BBC] Agenda en stukken BBC-vergadering van 16juni 2020 17.30- 
19.00 uur.
Geachte leden en adviseurs van de BBC,
Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de vergadering van de 
Bouwbegeleidingscommissie op dinsdag 16 juni 2020 van 17.30 tot 19.00 uur in de 
Thorbecke-zaal.
Bij de stukken zit het conceptadvies van de BBC over het functionele Voorlopig 
Ontwerp, dat tijdens de vergadering wordt besproken.

Met vriendelijke groet,
10.2.e Wob
Adjunct-griffier Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken / Algemene 
commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
Griffier Bouwbegeleidingscommissie 
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag 
Tl0.2.e Wob 
E 10.2.e Wob(atweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

I M 10.2.e Wob

Dit bench! kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievel jk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook. die verband houdt met nsico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van benchten
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts 
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Ondenwerp:
Datum:

Re: Vervolgonderzoek corona review D67 
(£nsdag 27 oktober 2020 17:45:36

Butan iBikw^dto

MIAUDob

10.2.eWob
102«Wob

Buiten reikwijdte
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Buiten reikwijdte
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Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte
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Buiten reikwijdte

Op 19 okt. 2020 om 15:03 heeft Unger, Marc
10.2.e Wob@rllksov9rhelcl.nl> het volgende geschreven:

Wat mij betreft accoord, natuurlijk. 
Greet,
Marc

10.2.« Woto (atheateradvies.nl>Van: Louis Janssen loTC 
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 14:40 
Aan: Unger, Marc 10.2.6 Wob @riiksoverheid.nl>: Rhijn, 
J.C. van 10-2-e Wob(a)tweedekamer.nl>
CC: Vogelaar, Sandra 10.2.6 Wob (adreso.com> 
Onderwerp: Vervolgonderzoek

Beste Marc, en Jaap natuurlijk.

wij zouden gxaag ook willen spreken met de 
beveiliginosadviseur en brandveiligheidsadviseur van

lO.I.CWC*

Die laatste zouden wij graag bij het gesprek 
met de liftadviseurs van het RVB willen uitnodigen. 
De heren vanl 0.1.b Wob willen wij graag apart 
uitnodigen.

10.1.bWob en de liftadviseur van

Geven juUie hier toestemming voor?
Zo ja, kan Marc de heren dan op de hoogte brengen 
dat zij met ons mogen spreken?

Groet... Louis

THEATERADVIES BV HEEFT 
EEN NIEUW TELEFOONNUMER.

+31 (0)85 400 1055

NlBUWsbericht:
Theater Zuldplein geopend

Theateradvles® bv 
Herengracht 160 
1016 BN Amsterdam
fc +31 85 400 1055 
m 10.2.6 Wob

lOZaWob theateradvtes.nl 
w: theateradvtes.nl
e

Unkedln
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Dit benefit kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de 
geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het beriebt te verwijderen De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van we ke aard ook. die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektromsch verzenden van 
berichten
This message may contain information that is not intended for you. If you are 
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message The State accepts 
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages
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Commissie BouwbeQeleidina fBBC^
Unger. Marr
RE: Vraag nav Agenda BBC 9 juni 16.30-19.30 uur (BLUET STAAN OP OORSPRONKEQJKE TUDSTTP) 
dinsdag 9 juni 2020 12:07:52 
Richtliinen corona.pdf

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Beste Marc,
Goede vraag! 10.1 .b Wob

In de bijiage vind je een overzicht van alle corona-maatregelen van de Kamer. 
Tot vanmiddag!
10 2 e Wob

Adjunct-griffier Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken / Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking

Griffier Bouwbegeleidingscommissie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Tl0.2.e Wob
E ® Wob @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

I M 10.2.e Wob

Van: Unger, Marc
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 10:59 
Aan: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
Onderwerp: Vraag nav Agenda BBC 9 juni 16.30-19.30 uur (BLIJFT STAAN OP OORSPRONKELIJKE 
TIJDSTIP)
Beste Renee,
10.1.b Wob

Groet,
Marc

10 2 e WobVan: Commissie Bouwbegeleiding (BBC) < @tweedekamer.nl>
Verzonden: maandag 8 juni 2020 16:09
Aan: Beckerman, S. 10.2.e Wob @tweedekamer.nl>: Dronkers G.
10.2.e Wob @tweedekamer.nl>: Groot de T. Wob @tweedekampr.nl>: Kops, Alexander
10 2.e Wob f5>tweedekamer.nl>: Kuiken A.H 10-2.e Wob(atweedekamer.nl>: Nollen, S.
10.2. e Wob (atweedekamer.nl>: Ozturk Wob @twppdekamer.nl>: Roza, P.
10.2. e Wbb @tweedekamer.nl>: Tellegen, 0. Wob@tweedekamer.nl>: Tielens - Tripels,
(Patricia)'*0'2 e Wob@tweedekamer.nl>: Vries de M. 10.2.6 Wob (a)tweedekamer.nl>: 
Nieuwenhuijzen van den T.10.2.6 Wob
10.2.e Wob @tweedekampr.nl>

@tweedekamer.nl>: Molen van der H.

CC: Commissie Bouwbegeleiding (BBC) <cie.hbc@tweedpkampr.nl>: Roos, S.
(5)tweedekamer.nl>: Rhijn van, J. C. 10.2.e Wob (atwepdekampr.nl>: 10.2.e Wob 

10.2.e Wob @tweedekampr.nl>: 10.2.e Wob 10.2.e Wob @twppdpkamer.nl>: 'pidebruijn’°

10.2.e Wob

2 e Wob

cie.nl>: Eric van Noord 10.2.6 Wob@cip.nl> 10.2.6 Wob@cip.nll 
10.2.6 Wob@cie.nl>: 10.2.6 Wob @tweedekamer.nl>: 10.2.6 Wob 

@riiksoverheid.nl>: Unger, Marc 10.2.6 Wob@riiksoverheid.nl>: Griffier 
@tweedekamer.nl>: 10.2.6 Wob10.2.e WobTweede Kamer <
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10.2.e Wob

Onderwerp: [BBC] Agenda BBC 9 juni 16.30-19,30 uur (BLIJFT STAAN OP OORSPRONKELIJKE 
TIJDSTIP)
Geachte leden en adviseurs van de BBC,
Hierbij informeer ik u dat de vergadering van de BBC op 9 juni 2020 blijft staan op het 
oorspronkelijke tijdstip van 16.30 tot 19.30 uur in de Troelstra-zaal. De vergadering word! dus 
niet verplaatst.
De volgende leden hebben zich aangemeld: Ockje Tellegen, Tom van den Nieuwenhuijzen, Harry 
van der Molen, Patricia Tielens, Suzanne Nollen, Gert Dronkers, Attje Kuiken, Marieke de Vries, 
Alexander Kops en Pirn Roza. Indien u zich alsnog wilt aanmelden, verneem ik het graag.
Tevens ontvangt u hierbij de agenda en achterliggende stukken. Voor een toelichting verwijs ik u 
graag de naar onderstaande e-mail van uw commissievoorzitter van afgelopen donderdag.
Er zal ook een nieuwe groepsfoto worden gemaakt.

Met vriendelijke groet,
10.2.e Wob

Adjunct-griffier Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken / Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking

Griffier Bouwbegeleidingscommissie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Tl0.2.e Wob
E ■'°'2 ® Wob (Stweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

M 10.2.e Wob

♦ * * *

Beste leden van de BBC,
Met plezier wil ik jullie informeren dat het functionele deel ("wat je ziet") van het Voorlopig 
Ontwerp gereed is om door ons als BBC te worden beoordeeld.
Hiervoor zijn inmiddels twee vergaderingen gepland:
Dinsdag 9 juni van 16.30 tot 19.30 uur;
Dinsdag 16 juni van 16.30 tot 19.30 uur.
Deze vergaderingen zijn met opzet wat langer gepland, zodat het aantal keren dat we fysiek bij 
elkaar hoeven te komen om het VO te beoordelen echt tot een minimum beperkt blijft.
Op dinsdag 9 juni zullen Pi de Bruijn en de andere architecten de 30 beoogde gebouwingrepen 
presenteren, waarbij voor ons als leden van de BBC gelegenheid zal zijn om vragen te stellen, en 
zaken echt helder te krijgen, Tijdens deze eerste vergadering wordt het volledige ontwerpboek 
uitgereikt, zodat jullie het ook op papier voor je hebben. Voor een hapje en een drankje wordt 
gezorgd. Op 16 juni zullen we vervolgens vergaderen over ons advies.
Ik wil graag benadrukken dat de vergaderingen op 9 en 16 juni voor de BBC belangrijke 
vergaderingen zijn en daarom hecht ik eraan dat iedereen aanwezig is,
Mocht een van jullie echt niet in de gelegenheid zijn deze vergaderingen bij te wonen, dan zou ik 
willen vraeen om dat uiterliik vriidae 5 iuni (morsenl aan mii door te seven.
Heel graag tot dinsdag.
Vriendelijke groet.

Ockje

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is
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toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het etektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, 
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages.
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Commissic Bouwfaeaeleidina rBBO
Bericerman. S.:
Rpnnes. E.: R«7a P : Ipawipn O ; Tielens - Tnoek. (Patnua^: VnesdeM. 
rmreneagp Bouwbeoeleidino (BBC^: Roos. S.: Rhiin van. J. C.: 10.2.6 Wob 
i;ic va^NoQfd10r2.e WobM^v^ Wob’O^.vw> iy 2.6 WOO
Update BBC
vii)dag 17 apni 2020 16:38:52

Van:
Aan: 10X*WW> DronkefsG.; Gtnflt.ifc l.; Koos. Atexandg; Kukai A.H.; WQllen...S.; QztufkS.;

*Didebrunrl°^»^
; Unog. Mart

Cc

Onderwerp:
Datum:

Beste leden van de BBC,
Hopelijk gaat het jullie in deze rare tijden goed en zijn jullie - en de mensen om jullie been - 
gezond!

Na onze laatste vergadering op 10 maart jl. zijn we als BBC uit elkaar gegaan met het voornemen 
om in april het Functioneel Voorlopig Ontwerp (VO) voor de renovatie te beoordelen door 
middel van drie grote bijeenkomsten. Flelaas is dat i.v.m. de corona-uitbraak heel anders 
gelopen. Afgelopen woensdag heb ik overlegd met de mensen van het Ontwerpatelier over de 
stand van zaken en vooral over de vraag: hoe nu verder? Graag informeer ik jullie daarover.

Allereerst hebben de architecten, het RVB en de mensen van ons Ontwerpatelier de afgelopen 
weken ondanks de beperkingen van het thuiswerken, hard kunnen doorwerken. Er wordt 
gewerkt aan enerzijds een Functioneel VO (het bouwkundig ontwerp, "wat je kan zien") en 
anderzijds een Technisch VO (de techniek, "wat je niet kan zien").

Flet is op dit moment de verwachting dat het Functioneel Ontwerp eind mei/beein iuni gereed is 

om aan de BBC te sturen. Wij zullen dus waarschijnlijk in juni hard aan de slag moeten om dit te 
beoordelen. Dat zullen we doen per gebouwdeel, en per ingreep. Flet Technisch Ontwerp, 
waarvan het binnenklimaat/comfort voor ons als gebruikers het interessantste onderdeel is, laat 
waarschijnlijk nog iets langer op zich wachten.
Voor nu wil ik voorstellen snel na het meireces weer bij elkaar te komen (fysiek of digitaal) om de 

stand van zaken/planning t.a.v. het VO te bespreken. Ook zullen er dan een aantal onderwerpen 
op de agenda terugkomen die nog afgerond moeten worden, zoals het advies van de BBC over 
de uitkomsten van het onderzoek naar de werkomgeving van de Tweede Kamer na de renovatie 
(werkplekonderzoek). Jullie ontvangen binnenkort een uitnodiging.

Tot slot wil ik jullie erop attenderen dat het RVB recentelijk een derde serie documenten over de 

renovatie van het Binnenhof openbaar heeft gemaakt, zie:
https://www.riiksvasteoedbedriif.nl/actueel/nieuws/202Q/03/31/nieuwe-documenten-
renovatie-binnenhof-openbaar. Binnenkort zal de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken de 
volgende voortgangsrapportage renovatie Binnenhof aan de Kamer sturen; zodra die er is zal ik 
die ook laten rondsturen.
Flartelijke groet,
Ockje
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Oumnissie Houwhmpiridinn fBBT^
Berkpmnan. S.: DronlcefsR.: Gmot de T.: Kons. Mpxandnf. KutfiEn A.H.: NoBen. S.: OTtutS,: Rn/a. P.: 
Teflwien O : Ticiens - Trioris fPatririaV Vries de M.: NiajwpnhunTPn wan den T.
CoiTMTOSsie BnuwhmelRidino Rxios. S.: Rhim van. J. C: 10.2.6 Wob 

Wob^°2aw^0.2.e WobW^«'w°«» lU.^.e WOO

Vergadenng BouwbegeleidingsconYnisste op dinsdag 26 mei 15.30-17.30 uur (digitaaO 
vrijdag 8 mei 2020 14:56:08
Rifafip hn de viefde raocortaoe Renovatie Bmnenhrf.ndf
Viefde ranoortaoe Renovatie flmnenhof dor

Van:
Aan:

; Unog. Marc:
Cc

Ondefwerp:
Datum:
BiJIagen:

Geachte leden en adviseurs van de Bouwbegeleidingscommissie,

Graag nodig ik u uit voor de volgende vergadering van de Bouwbegeleidingscommissie op 
dinsdag ?6 mei IWQ van 15.3Q tot 17.30 uur.
Deze vergadering zal digitaal worden gehouden via de applicatie Pexip.
Indien u niet in de gelegenheid bent om deel te nemen, verneem ik het graag.

Tevens ontvangt u hierbij ter informatie de Kamerbrief over de vierde voortgangsrapportage 
Renovatie Binnenhof van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Met vriendelijke groet,
10.2.eWob

Adjunct-griffier Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken / Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
Griffier Bouwbegeleidingscommissie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag 
T 10.2.eWob Ml0.2.eWob
giQ.2eWbbgnweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum;
Dijiagen:

Louis Janssen loTC
10 2.e Wob

Vervolgonderzoeksvragen 
vrijdag 16 oktober 2020 13:47:00 
THTK Suggesties 20201016 2.docx
Naamloze biilaae 00n22.htm

;; Voaelaar. Sandra
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Voorzitter

TweedeKamer
DER STATEN-GENERAAL

Aan de staatsseaetaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
de heer drs. R.W. Knops,
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Binnenhof la 

2S13 AA Den Haag 

Poitbus 20018 
2500 EA Den Haag

T 070 318 20 00

Den Haag, 23 September 2020
110 2.0 Wob @tvy«edekamer.n( 

I www.tweedekamer.nl

Geachte heer Knops,

Hierbij ontvar^ u het versiag van het gesprek dat wij 30 juni 2020 hebben gevoerd. De door u 
gemaakte opmerkingen zijn verwerkt en het versiag is vastgesteld tijdens de Presidiumvergadering 
van 9 September jl.

Aan de verschlllende actiepunten wordt op dit moment gewerkt. Indien nodig zullen wij hierover nog 
contact hebben, maar de afspraken spreken voor zich. Op donderdag 1 oktober a.s. staat een 
gesprek gepland om met u de laatste stand van zaken rond de tijdelijke huisvesting en de renovatie 
van het Binnenhof door te nemen.

Wei wijs ik u erop dat, ondanks herhaalde toezeggingen van uw kant, wij geen schrifteiijke 
bevestiging hebben ontvangen waarin staat hoe het huisvestingsprobleem van de Tweede Kamer 
wordt opgelost.
Naar aanleiding van de herziene indeling van de gebouwdelen aan het Binnenhof ('Schuif 2.0') heeft 
het Presidium in een brief d.d. 12 mei 2020 aangegeven pas definitief in te stemmen met deze ‘Schuif 
2.0' als op schrift garanties zijn gegeven voor een passende en tijdig beschikbare huisvesting voor de 
Tweede Kamer. Zolang niet aan deze harde voorwaarden is voldaan, is het voor de Tweede Kamer 
niet mogelijk het Voorlopig Ontwerp vast te stellen.

Met vriendelijke groet.

Namens het Presidium,

10.2.e
Khadija Arib

Voonitter Tweede Kamer der Staten-Generaal
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Renovatie en tijdelijke huisvesting
Gesprek Presidium met staatssecretaris Knops d.d. 30 iuni 2020

Opening

De Vporzitter heet de staatssecretaris van BZK, de heer Knops en de DG van het RVB, 
mevrouw Bertram, welkom en geeft aan dat het Presidium de zorgen die er zijn over het 
renovatieproject en de tijdelijke huisvesting met hen wil bespreken. Het betreft met name de 
centrale publieksentree, de centrale energievoorziening (CEV), de 
stikstofproblematiek/vergunningverlening, het ruimtevraagstuk, de impact van het 
coronavirus op B67 en de financien.

Centrals publieksentree en financien
Het Presidium vindt het noodzakelijk dat de publieksentree buiten het Kamergebouw komt om 
veiligheidsredenen. In 2017 heeft het Presidium hiertoe al besloten. De Voorzitter benadrukt 
dat dit geen wens is, maar een noodzakelijkheid. Bezoekers dienen 'schoon' het parlement 
binnen te gaan. Andere parlementen, in omringende landen, zijn ook tot dit besluit gekomen. 
Dit standpunt s reeds eerder met het RVB gecommuniceerd. De staatssecretaris geeft aan dat 
dit extra geld kost en dat de gemeente Den Haag niet enthousiast is over het ontwerp. De 
staatssecretaris wil toetsen of een entreegebouw buiten de Kamer bijdraagt aan de veiligheid in 
verband met budgettaire consequenties. Als om veiligheidsredenen de entree buiten het 
Kamergebouw geplaatst moet worden vallen de kosten buiten de projectbegroting. Hij kan dan 
gebruik maken van de disclaimer veiligheid in de richting van het ministerie van Financien. TNO 
doet momenteel onderzoek naar de publieksentree. Het heeft de voorkeur van de 
staatssecretaris om dit samen met de Kamer te doen. De Voorzitter merkt op dat een 
gezamenlijk onderzoek alleen nuttig is als zowel het RVB als de Kamer het eens zijn over het 
feit dat de entree buiten het gebouw moet komen. Mevrouw Van Toorenburg wijst op het 
regeerakkoord waarin staat dat de Kamer meer bezoekers moet ontvangen. Veiligheid speelt 
hierbij ook een grote rol. Mevrouw Tellegen merkt op dat duidelijkheid over de discussie over 
de publieksentree van belang is voor het vaststellen van het VO. De Presidiumleden 
benadrukken dat er nu een sober FVO ligt waarbij io.2.bWob 
het vorige plan van OMA. Dit geld kan besteed worden aan de publieksentree. Het probleem is 
dat het Presidium geen goed en volledig inzicht heeft in de financier'. Tijdens het eerdere 
overleg tussen de Voorzitter en de staatssecretaris op 7 mei jl. is toegezegd dat dit zou komen. 
Volgens de Voorzitter is transparantie cruciaal. Zij wijst erop dat de Kamer, sinds de start van 
de renovatie, tegen een muur opioopt als gevraagd wordt naar inzicht in de financier'. Op dit 
moment weet de Kamer niet wat het budget is, waar het geld aan besteed is, wat wel of nfet 
past binnen het budget en waarom de io.2.bWob 
van de publieksentree. Mevrouw Bertram geeft aan dit probleem binnen twee tot drie weken te 
willen opiossen, waarbij ze aan de hand van een 'verschillennotitie' nagaat wat de Kamer al aan 
informatie heeft en wat ontbreekt. De staatssecretaris zegt opnieuw toe snel inzicht te geven in 
het financiele budget van de renovatie voor het gebouwdeel van de Tweede Kamer. Ook zegt 
hij toe de resultaten van het TNO-onderzoek te delen.

is bespaard ten opzichte van

niet voldoende is voor de bekostiging

Het Presidium heeft onvoldoende zicht op de haalbaarheid van de CEV en de kosten die dit 
met zich mee brengt. Mevrouw Bertram zegt dat de CEV van belang is in verband met de 
duurzaamheidsdoelstelling. Samen met de vier gebruikers wordt een second opinion op de 
CEV uitgevoerd. Dit is in het derde kwartaal van 2020 gereed. Mevrouw Tellegen vindt de CEV 
een groot projectrisico omdat de Kamer hierover geen informatie heeft. Deze informatie is 
dringend nodig met het oog op het TO.

Stikstof
Rond de stikstofproblematiek voorziet de staatssecretaris geen grote problemen meer. In de 

voorwaarden bij de aanbesteding worden de emissienormen meegenomen. De Presidiumleden 
vragen zich af, hoe zeker het is dat de vergunningen straks ook daadwerkelijk worden 
afgegeven. Gevreesd wordt dat de gemeente Den Haag voor vertraging kan zorgen en dat het 
gebouw aan het Binnenhof volgend jaar leeg staat terwiji er nog niet wordt gerenoveerd.
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Mevrouw Bertram legt uit dat de aannemer een eerste doorrekening heeft gemaakt waaruit 
blijkt dat de kans op problemen niet groot is. De DG RVB zal de doorrekeningen aan de Kamer 
geven. Zodra het Binnenhof leeg is wordt er direct begonnen met sloopwerkzaamheden en 
asbestsanering, zegt mevrouw Bertram. Er kan gevarieerd worden met de 
vergunningverlening per gebouwdeel. Het Presidium is van mening dat de vergunningveriening 
een substantieel risico blijft.

Ruimtevraagstuk 
Door het wegvallen van lO.i.bWob 
Kamer een ruimteprobleem. Het Presidium heeft hierover een brief geschreven aan de 
staatssecretaris en gevraagd om garanties voor deze ruimtes. De staatssecretaris garandeert 
dat er voldoende huisvestingsruimte zal zijn voor de Tweede Kamer en zal dit bevestigen.

, de schuif 2.0 en de motie Jetten heeft de Tweede

667
De Voorzitter zegt dat er zorgen zijn of een verhuizing naar B67 mogelijk is in verband met de 
coronamaatregelen. De gebouwen aan het Binnenhof zijn flexibel, de mogelijkheden die B67 
biedt om te anticiperen op de 'anderhalve meter maatregel' zijn beperkt. Zolang niet duidelijk is 
of het parlementaire proces in B67 op gelijkwaardige wijze kan plaatsvinden als op het 
Binnenhof kan de Tweede Kamer niet verhuizen. De staatssecretaris stelt voor om samen met 
de Tweede Kamer op korte termijn een externe review te laten plaatsvinden waaruit moet 
blijken of het gebouw aangepast moet worden en wat dit gaat kosten. Dit is in de zomer 
gereed. Hij nodigt de Presidiumleden uit om na het zomerreces een bezoek te brengen aan 
B67.

Renovatie Binnenhof
De heer Bosma vraagt zich af of de verhuizing noodzakelijk is nu het FVO laat zien dat de 
renovatie kleinschaliger is en een gefaseerde verbouwing tot de mogelijkheden lijkt te behoren. 
Ook met het oog op de verslechterde economische situatie en het coronabestendig maken van 
B67 dringt de vraag zich op of nog een keer kritisch gekeken kan worden naar de 
verhuisvariant. De staatssecretaris zegt dat er veel geld geinvesteerd is om B67 geschikt te 
maken voor de Tweede Kamer. De keuze voor de verhuizing is jaren geleden gemaakt. De 
Voorzitter geeft aan dat het argument 'er zijn kosten gemaakt, dus we moeten verhuizen' niet 
doorslaggevend is. De vraag of het nodig is om te verhuizen als er per gebouwdeel 
gerenoveerd kan worden leeft breder onder de Kamerleden, zeker nu de maatschappelijke 
omstandigheden drastisch veranderd zijn. De staatssecretaris geeft aan dat het plan waar 
nodig steeds is bijgesteld. Zijn opdracht is om dit project binnen tijd en budget tot een goed 
einde te brengen. Het doel is te verhuizen, maar alleen als het kan. Mevrouw Bergkamp 
verwijst naar de enquetecommissie Fyra; een van de lessen uit dit onderzoek is om bij grote 
projecten te blijven nadenken en tussentijds een moment in te ruimen voor reflectie. Het 
Presidium vindt het nuttig om op dit moment, nu er veel vragen bijgekomen zijn, de plannen te 
heroverwegen en te bezien of de argumenten van jaren geleden op dit moment nog valide zijn. 
Gelijktijdig kan bezien worden wat het kost in tijd en geld als er gefaseerd verbouwd wordt en 
de Tweede Kamer op het Binnenhof blijft. De staatssecretaris is bereid dit expliciet bij de 
afweging over de renovatie en de verhuizing te betrekken. Hij geeft aan dat het wat hem 
betreft om een klein extern onderzoek gaat, dat niet te duur moet worden.

Afspraken
• De staatssecretaris geeft op korte termijn inzicht in het financiele budget van de 

renovatie voor het gebouwdeel van de Tweede Kamer en zal de resultaten van hetTNO 
onderzoek delen. De DG geeft aan dit probleem binnen twee tot drie weken te willen 
opiossen, waarbij ze aan de hand van een 'verschillennotitie' nagaat wat de Kamer al aan 
informatie heeft en wat ontbreekt;

• Het RVB voert samen met de vier gebruikers een 'second opinion' uit op de bruikbaarheid 
van de centrale energievoorziening en informeert het Presidium hierover. De second 
opinion is in het derde kwartaal 2020 gereed;

• Het RVB geeft de doorrekeningen van de aannemer over de emissienormen in verband 
met de vergunningverlening aan de Kamer;
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De staatssecretaris garandeert dat er voldoende huisvestingsruimte is voor de Tweede 
Kamer na het wegvallen van io.l.bWob 
Jetten en zal dit formeel bevestigen;
Het RVB en de Tweede Kamer voeren samen een review uit naar B67 waarin bekeken 
wordt of het gebouw aangepast kan worden aan de maatregelen met het oog op 'corona' 
en wat de kosten hiervan zijn. Voorwaarde is dat het parlementaire proces in B67 op een 
gelijkwaardige wijze kan plaatsvinden als aan het Binnenhof zoais dit momenteel 
vanwege de Covid aan het Binnenhof is ingericht;
De staatssecretaris zegt toe een kort onderzoek te willen doen naar de mOgelijkheden 
van het gefaseerd verbouwen van het Binnenhof, zonder verhuizing.

Schuif 2.0 en de uitvoering van de motie
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TweedeKamer
DER STATEN-CENERAAL

Notitie Opdrachtformulering Theateradvies en Drees & Sommer

Drees & Sommer en Theateradvies
Tweede Kamer der Staten Generaal en Rijksvastgoedbedrijf gezamenlijk 
19 oktober 2020

aan
van
datum

De volgende kaders zijn richtinggevend bij de opdrachtformulering:
RIVM-richtlijnen;
de geldende brandveiligheidseisen, ARBO-wetgeving en richtlijnen voor minder 
validen;
de veiligheidseisen van de Tweede Kamer;
Normen, richtlijnen en leidraden in relatie tot het gebruik van publieke gebouwen 
met inachtneming van het bijzondere karakter van het parlementsgebouw en het 
erin gehuisveste proces;
de bijzondere positie van de Tweede Kamer conform de noodverordening.

De adviseurs zullen architect Zecc, en waar nodig voor de totstandkoming van deze 
opdracht, de experts van het RVB en de diensthoofden van Beveiligingsdienst, 
Restaurantbedrijf en facilitaire Dienst van de Tweede Kamer bij tussentijdse vragen 
consulteren bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen.

Tweede Kamer en BZK-RVB hebben kennisgenomen van zowel de presentaties als de 
rapportages van zowel Theateradvies als Drees & Sommer inzake de vraag of in B67, 
met in achtneming van de huidige coronamaatregelen, op vergelijkbare wijze het 
parlementaire werk kan worden uitgevoerd zoals dat nu het geval is op het Binnenhof.

Dit heeft een aantal aanvullende onderzoeksvragen opgeleverd. Omdat een aantal 
bevindingen van Drees & Sommer van invioed zijn op de uitgangspunten die 
Theateradvies hanteert bij haar berekeningen, wordt aan Theateradvies en 
Drees & Sommer gevraagd met een gezamenlijk advies te komen waarbij antwoord 
wordt gegeven op de volgende vragen:

Zijn de trappen voldoende breed om te gebruiken voor zowel neergaande als 
opgaande personenstromen? En, zo nee, op welke wijze zouden de trappen wel 
geschikt gemaakt kunnen worden?
Is het noodzakelijk, gegeven de beperkte capaciteit van de liften en de breedte van 
de trappen, om eenrichtingsverkeer te hanteren in B67?
Wat zijn, gegeven de hierboven vastgestelde breedte van de trappen en het 
eenrichtingsverkeer, de aan te bevelen looproutes door het pand en op welke wijze 
dienen die vormgegeven te worden? Bij het beantwoorden van deze vraag dient 
ervan te worden uitgegaan dat looproutes niet mogen gaan door gebieden van

1.

2.

3.

pagina 1/3
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fracties, over de Voorzittersgang, door Nieuwspoort en strikt facilitaire ganger),
10.1.bWob
Is de capaciteit van de publieke tribune hoger dan 13? Zo ja, hoeveel dan?
Wat is de capaciteit van de gesloten ProDemos ruimte?
Kunnen andere liften worden ingezet en wat is bet effect op de berekeningen van 
Theateradvies als deze liften worden toegevoegd? Daarbij aangeven of het vanuit 
oogpunt van rechten van de mens (VN-verdrag) of andere
toegankelijkheidsrichtlijnen geoorloofd is een mindervalidelift gedurende de
coronaperiode voor algemeen gebruik in te zetten?
Wat is de juiste liftcapaciteit in termen van aantal toegestane personen? Is 
deze beperkt tot twee personen of mogen er meer mensen in de liften met 
inachtneming van de RIVM-richtlijnen?
Wat is het effect als liften tijdens de ochtendpiek worden geprogrammeerd als 
shuttle-liften met stopplaatsen op de 2®, 6® en 7® verdieping?
Kunnen de secundaire trappenhuizen in de vieugels worden ingezet voor verkeer 
naar beneden?

10. Kan de deur van het hoofdtrappenhuis op de BG worden vergroot?
11. Kan de verdeling over de entrees worden geoptimaliseerd?
12. Is het mogelijk om andere entrees te gebruiken lO.I.b Wob

4.
5.
6.

7.

8.

9.

7
13. Kunnen een of meer van de scanstraten aan de vijverzijde worden gebruikt voor 

looproutes Kamerbewoners in de ochtendspits?
14.10.I.b Wob

15. Is het mogelijk spatschermen te plaatsen in gangen en het hoofdtrappenhuis om 
2-richtingsverkeer veilig te accommoderen?

16. Is de 1,5 meter eis volgens het RIVM van schouder tot schouder of mag die ook 
anders worden toegepast?

17. Kan en mag de liftcapaciteit worden verhoogd door middel van spatschermen? Zo 
ja hoe en met hoeveel?

18. Wordt de liftcapaciteit beinvloed door ventilatie eisen? Zo ja, met welk effect? En 
hoe valt dat te reguleren?

19. Welke effect bereik je bij het opdelen van lunchpauzes tot verschillende blokken? 
Welke blokken worden dan gehanteerd?

Bij het beantwoorden van bovenstaande vragen dient per antwoord te worden 
aangegeven of daarbij handhaving nodig is om het beoogde effect ook te kunnen 
realiseren.

pagina 2/3
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De Tweede Kamer stuurt u, indien beschikbaar, de gegevens door van de spreiding van 
in- en uitgaande personen over de dag.

Zodra de antwoorden op bovenstaande zijn gerapporteerd, zullen Rijksvastgoedbedrijf 
en Tweede Kamer in overleg gaan om te beoordelen of de uitkomsten effectief en 
proportioneel zijn om toe te kunnen passen.

Vragen tijdens de uitvoering worden gelijktijdig gesteld aan RVB en Tweede Kamer.

pagina 3/3
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Verslag

Vergaderdatum:
Deelnemers:

1 oktober 2020 16.30-18.00 uur
mevrouw Arib (Voorzitter), mevrouw Tellegen, mevrouw Van Toorenburg, mevrouw 
Bergkamp, de beer Van der Lee, de beer Bosma, de beer Voordewind, mevrouw Roos 
(Griffier), de beer Van Rbijn (dH), de beer Knops (staatssecretaris BZK), mevrouw Bertram 
(DG), de beer Unger (RVB), io.2eWob 
de beer Van Raak, de beer Nijboer

(verslag)
Afwezig:

Verslag gesprek Presidium - staatssecretaris BZK 1 oktober 2020

1. Opening

De Voorzitter licht toe dat de agenda is opgesteld in samenspraak met het RVB. Zij geeft 
aan met name de review B67, een aantal andere knelpunten rond B67 en de review 
gefaseerd renoveren te willen bespreken.

2. Review B67 corona

De Tweede Kamer als gebruiker heeft, mede namens het RVB, drie onafhankelijke 
experts gevraagd advies uit te brengen over de vraag of in B67 vergelijkbaar gewerkt 
kan worden conform de coronamaatregelen als op het Binnenhof. Dit heeft geresulteerd 
in een onderzoek naar de ventilatie, een advies over het coronaproof maken van B67 op 
basis van het 1,5 meter protocol en een capaciteitsberekening over 
persoonsbewegingen. De resultaten zijn onlangs gelijktijdig aan de gebruiker Tweede 
Kamer en het RVB teruggekoppeld. De Voorzitter geeft aan dat deze adviezen haar 'niet 
vrolijk stemmen'. De ventilatie voldoet aan de huidige normen, maar gebruikers kunnen, 
conform de bevindingen van adviseur Beekink, geen ramen open zetten in verband met 
fijnstof en geluidsoverlast. Wat betreft het handhaven van de 1,5 meter zijn knelpunten 
geconstateerd bij o.a. de liftcapaciteit, de gangen en trappen en het aantal beschikbare 
commissiezalen. De capaciteitsberekening laat zien dat er opstoppingen komen bij de 
liften tijdens de ochtendspits en rond lunchtijd. De Voorzitter zegt dat in het gesprek op 
30 juni jl. door de staatssecretaris is aangegeven dat de Tweede Kamer 'functioneel een 
op een' over gaat naar B67 en in rapportages aan de Kamer staat ook dat het primaire 
proces gelijkwaardig doorgang moet kunnen vinden zoals nu op het Binnenhof gebeurt.

Volgens de staatssecretaris blijkt uit de adviezen dat het gebouw op dit moment niet 
zonder meer in gebruik kan worden genomen. Er moet bekeken worden welke 
gedragsregels afgesproken kunnen worden, zoals ook in de gebouwen in het Binnenhof 
is gebeurd, en welke aanpassingen er fysiek nog kunnen plaatsvinden. De 
staatssecretaris geeft aan dat het ingewikkeld is, maar de vraag is hoe je met 
additionele maatregelen kunt zorgen dat het gebouw wel geschikt is voor de 
werkzaamheden van de Tweede Kamer. Het beleid bij het Rijk is nu: thuiswerken. Op dit 
moment werkt 10 procent van de ambtenaren van BZK op het ministerie en de rest 
werkt thuis.

De Voorzitter deelt de opvatting dat gedragsregels voor iedereen gelden, hier en in B67. 
Maar het belangrijkste punt is dat het gebouw moet voldoen aan de eisen die nodig zijn 
om als parlement te functioneren. De Tweede Kamer is geen Rijksdienst. Ondanks dat 
zoveel mogelijk thuis wordt gewerkt zijn er veel mensen nodig voor het primair proces 
(bodes, griffiers, beveiligers etc.). In de adviezen wordt uitgegaan van lo.ibWob 
mensen, terwiji in de corona-periode io.i.b Wob 
gebouw zijn. Het gebouw aan het Binnenhof heeft verschillende gebouwdelen waardoor 
het lukt io.i.b Wob mensen coronaproof te laten functioneren. In B67 ligt dat anders, dat 
probleem los je niet op met gedragsregels gezien de adviezen over de liften en de 
gangen. Dit los je ook niet op met een paar aanpassingen, zegt de Voorzitter. Dit baart 
het Presidium zorgen.

De staatsecretaris zegt dat niemand weet hoe de situatie morgen is. Ook in de Tweede 
Kamer zijn maatregelen genomen om het primair proces doorgang te laten vinden, zo

mensen per Kamerdag in het
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zal ook voor B67 gekeken kunnen worden welke aanpassingen er mogelijk zijn. Vender 
zijn in het onderzoek niet alle liften meegenomen, dat geeft een vertekend beeld. Ook in 
de Tweede Kamer zijn onder andere niet alle gangen anderhalve meter breed. We 
moeten het doen met het gebouw zoals het is en daar zuilen aanpassingen aan gedaan 
moeten worden om goed te functioneren als parlement. Dit moet zo snel mogelijk 
uitgezocht worden.

De heer Van Rhi1n. directeur Huisvesting, geeft aan dat de aanwezigheid van 
mensen (in de huidige corona-situatie) het uitgangspunt is voor de berekeningen. Van 
de begane grond tot en met de derde etage wordt gebruikt gemaakt van de trap. Dat is 
al een gedragsaanpassing. Er zijn twee scenario's uitgewerkt en in beide gevallen liep 
het vast in de ochtendspits. De uitkomst is heel helder: het gebouw is niet geschikt voor 
de capaciteit die de Kamer nodig heeft. Ook geven de berekeningen aan dat de 
restaurants niet goed te gebruiken zijn, en de trappen niet breed genoeg zijn om elkaar 
te passeren. De aanpassingen die gedaan zijn op het Binnenhof werken goed. Als de 
huidige huisvesting op het Binnenhof vergeleken wordt met B67 valt op dat B67 1100 
werkplekken heeft op de 4de tot en met de 7de etage. Dit iilustreert het beiang van 
voldoende liftcapaciteit in B67, omdat niet verwacht mag worden dat mensen de trap 
nemen om deze etages te bereiken. Op het Binnenhof zijn 5 commissiezalen 
coronaproof, in B67 zijn er 3. De gang naar het vergadercentrum in B67 is te klein. Er is 
daar veel heen-en-weerverkeer. De heer Van Rhijn zegt niet zo optimistisch te zijn dat 
dit met gedragsaanpassingen voor elkaar komt.

De staatssecretaris zegt dat de conclusie van de rapporten niet is dat het niet kan. Hij is 
ervan overtuigd dat het wel kan. De staatssecretaris stelt voor een vervolgopdracht te 
geven aan de onderzoekers waarin gevraagd wordt aan te geven hoe er wel 'gewoond en 
gewerkt' kan worden in het gebouw.

Mevrouw Telleoen zegt dat er gezamenlijk onderzoek is gedaan naar de situatie in B67. 
Nu het rapport er ligt worden er verschillende conclusies getrokken, dat maakt de 
situatie ingewikkeld. Als we nu 'ja' zeggen tegen een vervolgonderzoek hebben we geen 
garantie dat het goed komt. Er zijn nog veel variabelen en onzekerheden. Er moet een 
moment komen waarop duidelijkheid wordt gegeven.

De staatssecretaris verwijst naar het rapport waarin staat dat je op dit moment vastloopt 
in het gebouw, waardoor aanvullende maatregelen nodig zijn. Er moet bekeken worden 
hoe je ervoor kunt zorgen dat het pariementaire proces gewoon doorgang kan vinden.
Hij trekt niet de conclusie dat dit niet mogeiijk is.

De Voorzitter zegt dat zij wel had verwacht dat er een paar aanpassingen zouden 
moeten plaatsvinden, maar niet zoveel als nu blijkt.

Volgens de staatssecretaris gaat het om een samenspel van onderwerpen. Er ligt een 
taakstelling, de budgetten lopen door en voor de gebouwen aan het Binnenhof ligt er een 
gedoogbesluit van de brandweer.

Mevrouw Bergkamp heeft de drie adviezen over B67 ingezien en daarin staat dat er 
problemen zijn met de capaciteit: 'waar is de capaciteit op gebaseerd', en met de 
mobiliteit: 'hoe kom je van A naar B'.

Volgens mevrouw Van Toorenbura is het gebouw waar we nu zitten op bepaalde plekken 
ook ongeschikt, maar we moeten ons aanpassen. B67 is een ander gebouw, het gaat de 
hoogte in. Een oud pand ais het Binnenhof is makkelijker aan te passen, je kunt op 
meerdere manieren ergens komen, dat is niet geval in B67. Wat doen we onszelf aan als 
we het probleem misschien kunnen opiossen met een gefaseerde renovatie.

De heer Van der Lee zeot dat sinds de uitbraak van Covid-19 het pariementaire proces 
minder is dan daarvoor. Als er in B67 nog een stap terug gezet moet worden neemt de 
pariementaire controle nog verder af. Hij vindt dit een groot probleem. We weten 
eigenlijk nu al dat we aan het Binnenhof meer kunnen dan we in B67 kunnen met 
additionele maatregelen. Dit raakt aan de kern van onze democratie.

lO.I.b Wob
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De heer Voordewind merkt op dat het aan het Binnenhof al een hele opgave is op dit 
moment om het werk te doen. Hij is benieuwd waar de staatssecretahs mogelijkheden 
ziet in B67. Er ligt ook nog een motie Jetten. Hoe dit op te lessen? Is het alternatief, nl. 
aan het Binnenhof blijven, nog een opiossing.

De heer Bosma wil het probleem procesmatig benaderen. Hij stelt dat er drie rapporten 
opgesteld zijn en vervolgens geeft; BZK/RVB, achter de rug van de Kamer om, opdracht 
om aanvullend onderzoek te doen. Er is samen onderzoek gedaan en nu komt er van de 
andere kant een rapport waarin staat: lets meer lopen en een extra lift en het probleem 
is opgelost. Dit kan niet.

De staatssecretahs wijst erop dat overal maatregelen genomen worden. Die maatregelen 
zorgen ervoor dat processen draaiend gehouden worden, of processen moeten iets 
worden aangepast. Hij is het oneens met de stelling dat de democratie afhangt van het 
aantal mensen dat in gebouw werkt of kan werken.

De staatssecretahs vindt ook de brandveiligheid een belangrijk punt. De vraag is hoe 
lang hier nog verantwoordelijkheid voor gedragen kan worden. Dit punt weegt mee bij 
alles wat er gedaan wordt en moet gebeuren.

Mevrouw Telleoen wil weten of we allemaal over dezelfde uitgangspunten beschikken, 
met name ook als het gaat over de onveiligheid van het gebouw. Elke keer worden er 
verschillende rapporten aangehaald. Wat is er nodig om de brandveiligheid op orde te 
krijgen.

De staatssecretahs zegt dat er maatregelen zijn genomen waardoor de veiligheid van 
personen zo goed als gegarandeerd is bij brand. De brandonveiligheid zit in de leidingen, 
kabelgoten, het ontbreken van brandcompartimentering, e.d. Dat is een van de redenen 
voor de renovatie. Bij brand lopen de mensen geen gevaar, maar de gebouwen zijn 
volgens de brandweer niet te redden.

De Voorzitter vindt het ongemakkelijk om over de brandveiligheid van het Binnenhof te 
praten. Dat is zeker een belangrijk punt, maar het gaat nu over de coronareview van 
B67. De brandveiligheid wordt steeds als argument gebruikt voor de verhuizing. Het RVB 
heeft het onderhoud jarenlang laten liggen. De Voorzitter verwijt het RVB dat 
brandonveiligheid gebruikt wordt om de Kamer onder druk te zetten. De Kamer is niet 
betrokken geweest bij de rapporten over de brandveiligheid. Rapporten hierover zijn niet 
openbaar.

De staatssecretahs vindt het wel van belang, omdat de luxe om langer op het Binnenhof 
te blijven er niet is vanwege o.m. de brandveiligheid. Dan moet je de Kamer uit. Alles 
hangt met alles samen. De huidige gedoogsituatie, inclusief de genomen en te nemen 
maatregelen, zijn genoegzaam bij de Kamer bekend.

Op basis van de review B67 is gebleken dat de Tweede Kamer daar niet kan functioneren 
zoals gewenst, waardoor aanvullende maatregelen nodig zijn. Hij stelt voor om te 
onderzoeken welke aanvullende maatregelen dit zijn zodat de verhuizing kan 
plaatsvinden. De uitkomst kan ook zijn dat een verhuizing niet mogelijk is.

De heer Van Rhiin verwijst naar de liftexpert van het RVB die bij de presentatie heeft 
aangegeven dat de bevindingen van Drees & Sommer overeenkomen met bevindingen 
bij andere kantoren met liften. De Kamer heeft al diverse concessies gedaan. 10.1 bWob

Deze marge is niet
te overbruggen met een aangepast vervolgonderzoek.

Volgens mevrouw Berokamo is de verhuizing naar B67 nu: nee, tenzij...Dit kan een 'nee' 
worden. De vraag is of het gebouw geschikt gemaakt kan worden. De capaciteit is de 
cruciale factor. Als dit nader onderzocht moet worden pleit zij voor een 
gemeenschappelijk onderzoek.
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De heer Van der Lee is benieuwd naar het tijdspad, omdat er een besluit moet vallen. Hij 
vraagt zich af hoe lang een dergelijk onderzoek zal duren. Zeker nu er eigenlijk geen tijd
IS.

Mevrouw Bertram (DG BZK/RVB) zegt dat niemand ontkent dat er, na het lezen van het 
rapport van Drees & Sommer, een probleem is. In het laatste gesprek met het 
onderzoeksbureau is echter gezegd dat er verder nagedacht kan worden over 
aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld de gedragsregels. Met een maand kan de 
uitkomst duidelijk zijn. Er is bijvoorbeeld in het huidige advies uitgegaan van een aantal 
liften, maar er kunnen nog twee extra liften bij het onderzoek betrokken worden. 
Mevrouw Bertram benadrukt dat het de moeite waard is om nog een keer te 
onderzoeken of het wel of niet lukt om B67 coronaproof te maken. Zij wil dit onderzoek 
graag samen met de Kamer doen, zodat het resultaat van het onderzoek ook 
gezamenlijk gedragen kan worden.

Mevrouw Roos (Griffier) zegt dat de opdracht voor de review ook 'samen' is gedaan, 
maar nu blijkt dat de uitkomsten 'niet-samen' zijn. Dat kan bij een vervolgonderzoek 
weer gebeuren. Ook vindt zij het onjuist dat allerlei onderwerpen aan elkaar worden 
geknoopt die niets met elkaar te maken hebben, zoals de brandveiligheid en de corona- 
review. Zij wijst erop dat er altijd sprake is geweest van een brandvergunning en 
niemand is in overtreding geweest. De vraag of we in B67 een goed draaiend parlement 
kunnen hebben staat los van de vraag over de brandveiligheid aan het Binnenhof.

Verder geeft zij aan dat er vanaf 15 maart heel hard is gewerkt om een coronaproof 
parlement te hebben op het Binnenhof. Dat is bepaald niet makkelijk geweest en heeft 
veel van de mensen gevraagd. Er is niet veel meer mogelijk op het gebied van 
gedragswijzigingen.

De heer Voordewind verwijst naar het rapport waarin staat dat het gebouw 10.1.bWob
Hoe overbrug je dit. Is het

reeel om er nog een keer naar te kijken?

De heer Unoer (projectdirecteur) verwijst naar de rapportages van de adviseurs waarin 
staat dat er meerdere scenario's mogelijk zijn om tot een opiossing te komen. Hij 
memoreert verder dat de door Theateradvies uitgewerkte scenario's zijn gebaseerd op 
het door de gebruiker Tweede Kamer opgegeven aantal lo.i.b Wob aanwezigen.

Mevrouw Van Toorenburo denkt dat een vervolgonderzoek kan helpen. Het kan zowel de 
Kamer als het RVB duidelijkheid geven over wat er wel of niet mogelijk is.

Mevrouw Telleoen vraagt of het mogelijk is tot een gezamenlijke vraagstelling te komen, 
gezien het wantrouwen dat er over en weer is. Deze heldere vraagstelling is nodig voor 
het vervolgonderzoek, de uitkomsten moeten vervolgens leidend zijn.

De Voorzitter zegt dat de Kamer alleen kan verhuizen als alles een op een functioneel 
overgaat. Dit betekent dat het uitgangspunt is dat er, in coronatijd, lo.i.bWob

De voortgang van het primaire proces moet centraal staan. De Voorzitter heeft 
de indruk dat BZK en RVB net zo lang vervolgonderzoeken willen doen tot de uitkomst is 
zoals zij willen dat deze is.

De staatssecretaris merkt op dat hij verschillende geluiden hoort vanuit het Presidium.
De wereld is in beweging, de organisatie is in beweging en dat heeft gevolgen voor de 
bedrijfsvoering. De Tweede Kamer in oorspronkelijke vorm overplaatsen gaat niet 
werken; op dit moment werkt de Kamer ook al in een andere situatie. Het doel is om 
hier weg te gaan en te verhuizen naar B67.

Mevrouw Van Toorenburo zegt dat niet onderschat moet worden hoeveel moeite het 
heeft gekost om het primaire proces af te schalen.
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De heer Van Rhi1n vraagt of bij het vervolgonderzoek ook de andere niet- 
coronagerelateerde knelpunten worden meegenomen. Die punten zijn, zijns inziens, van 
belang bij de vraag of de Kamer op tijd kan verhuizen.

De heer Van der Lee is het eens met mevrouw Tellegen dat er eerst overeenstemming 
moet zijn over de formulehng van de vervolgopdracht. Wat de Kamer nu doet wordt 
gezien als een vitale activiteit waar al fors op wordt ingeleverd. Het verschil in wat we nu 
doen en wat we daar kunnen doen is vrij groot en lastig in een onderzoek te becijferen.

Mevrouw Bertram zegt dat er binnen twee tot drie dagen overeenstemming moet kunnen 
zijn over een vervolgonderzoek. Over een maand kan het onderzoek klaar zijn.

De Voorzitter benadrukt dat het primair proces ongestoord doorgang moet vinden. Er is 
hier al veel ingeleverd, meer gaan we niet doen. Ook zijn er steeds twee verschillende 
waarheden in dit proces; of het nu gaat over een review, over een verslag of over 
afspraken om tot een onderzoek te komen. De Voorzitter stelt voor dat mevrouw Roos 
en mevrouw Bertram een onderzoeksvoorstel doen.

3. Review gefaseerd renoveren

De Voorzitter licht toe dat er samen een review zou plaatsvinden, zoals afgesproken 
tijdens het gesprek d.d. 30 juni jl. en dat de review uitgevoerd zou worden door een 
onafhankelijk bureau.

Mevrouw Roos zegt dat er zowel vanuit de Tweede Kamer als vanuit het RVB een paar 
voorstellen zijn gedaan, maar tot op heden is geen overeenstemming bereikt. Het laatste 
voorstel vanuit de Kamer ligt bij BZK.

De heer Bosma vraagt zich af wat het nut van een review gefaseerd verhuizen is als de 
staatssecretaris zich op het standpunt stelt dat we dit gebouw aan het Binnenhof uit 
moeten.

De staatssecretaris wil de afspraak om een review uit te voeren na komen, om te 
vermijden dat een tunnelvisie ontstaat. Maar de review moet plaats vinden met 
inachtneming van alle opgebouwde dossiers. De discussie gaat nu over het 'hoe' en niet 
over het 'of'. De of'-vraag mag volgens de staatssecretaris niet overgeslagen worden.
Hij geeft geen akkoord op een andere tekst dan is afgesproken tijdens het vorige 
overleg.

Mevrouw Bertram zegt dat op 25 augustus een voorstel is gedaan op basis van de motie 
Koolmees om te kijken of er gefaseerd gerenoveerd kan worden. De wijzigingen die de 
afgelopen tijd hebben plaatsgevonden worden marginaal getoetst zodat bekeken kan 
worden of dit nog steeds tot zelfde conclusies leidt: zijn de argumenten van jaren 
geleden nog valide, zoals ook in het verslag van het laatste gesprek met het Presidium 
staat.

Mevrouw Roos geeft aan dat de Kamer een andere beleving heeft van de afspraak, 
omdat er nu een ander, heel sober, VO voorligt. Daarom wil de Kamer ook de 'hoe- 
vraag' aan de orde stellen. Er zijn twee mogelijkheden: we komen alsnog tot een 
gezamenlijke vraagstelling of er komen twee aparte onderzoeken.

De heer Van Rhiin geeft aan dat je op hoofdlijnen de vraag naar gefaseerd verbouwen 
kunt beantwoorden. De kern van de vraag is of gebouwdeel N in functie kan blijven. Als 
dat zo is kan er gefaseerd gerenoveerd worden.

De heer Van der Lee snapt niet waarom er onderzoek gedaan moet worden of destijds 
een goede keuze is gemaakt. De vraag is of een gefaseerde aanpak mogelijk is. Hij heeft 
er geen behoeft aan om een bevestiging te krijgen op de vraag of destijds een juist 
besluit is genomen. Het is nodig om in beeld te krijgen of het anders kan. Mevrouw Van 
Toorenbura wil weten of het mogelijk is om gefaseerd te renoveren of niet.
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De staatssecretaris geeft aan dat de oorspronkelijke vraagstelling luidde: zitten we in 
een tunnel of niet. De vraag was niet: 'moeten we dingen anders doen'. Er is de 
afgelopen jaren veel gebeurd. B67 is gereed gemaakt. Dat moet allemaal in kaart 
worden gebracht.

Mevrouw Berokamp zegt dat de Kamer onderzocht wil hebben of een gefaseerde 
renovatie technisch en financieel verstandig is. Vanuit haar ervaring in de parlementaire 
enquete Fyra is een van de lessen dat bij grote projecten gewaakt moet worden voor bet 
ontstaan van een tunnelvisie. Je moet altijd blijven nadenken. Dat is lets anders dan 
terug redeneren. Je moet nadenken vanuit bet nu. De staatssecretaris zou ook 
gei'nteresseerd moeten zijn in bet antwoord op die vraag, omdat deze altijd boven de 
markt zal blijven bangen. Mevrouw Bergkamp beeft begrip voor de opmerking van de 
staatssecretaris dat de gemaakte kosten moeten worden meegenomen. Met is niet zo 
dat gedaan kan worden alsof er niets is gebeurd.

Mevrouw Bertram merkt op dat RVB/BZK niet geisoleerd kijkt naar de Tweede Kamer, 
maar naar bet totale Binnenbof. 70 procent is met elkaar verweven.

De Voorzitter vindt dat laatste argument niet zo sterk. De Tweede Kamer is groter en 
complexer dan AZ en de Eerste Kamer. Die zijn klein. De Tweede Kamer is de grootste 
gebruiker. Bovendien staat de aanleg van de centrale energievoorziening op losse 
scbroeven, terwiji de CEV ooit een van de redenen was om bet bele Binnenbof op de 
scbop te nemen. De Voorzitter vindt bet belangrijk dat bet onderzoek naar gefaseerd 
renoveren plaats vindt. Het liefst gezamenlijk. De verantwoordelijkbeid om al dan niet te 
renoveren zou gezamenlijk gedragen moeten worden.

De staatssecretaris kan dit niet op voorband toezeggen, zegt bij. Hij wil kijken of er 
destijds een goede beslissing is genomen. Op dit moment zijn niet alle opties meer open. 
De besluiten en investeringen die in de afgelopen jaren genomen zijn moeten betrokken 
worden bij de afwegingen. Als dat allemaal meegenomen wordt, kan ook gekeken 
worden naar de mogelijkbeid van gefaseerd renoveren en de kosten, de tijd etc.

De Voorzitter zegt geboord te bebben dat AZ voorlopig niet gaat verbuizen en de Eerste 
Kamer blijft gewoon in de Ridderzaal vergaderen.

Mevrouw Bertram geeft aan dat AZ, RvS en de Eerste Kamer wel gaan verbuizen. De 
RvS en de Eerste Kamer verbuizen volgend zomerreces. Voor AZ worden alle 
inspanningen gepleegd om eind 2021 te kunnen verbuizen. De Ridderzaal blijft in 
gebruik als vergaderzaal voor de Eerste Kamer zolang de coronamaatregelen van kracbt 
zijn. Zij stelt voor nog een poging te doen om tot een gezamenlijk onderzoeksvoorstel te 
komen.

Mevrouw Roos merkt op dat dit al beel vaak is gebeurd en dat dit niet te lang moet 
duren. Als bet niet lukt moet ieder z'n eigen verantwoordelijkbeid nemen.

Mevrouw Telleoen wil dat alle facetten, ook de financien, meegenomen worden. Het is 
geen gescbiedschrijving met de motie Koolmees in de hand. De vraag is volgens haar: 
doen we op dit moment het meest optimale.

De staatssecretaris kan zich vinden in wat mevrouw Tellegen zegt. Volgens hem moet 
het lukken om snel tot overeenstemming te komen over de tekst.

De Voorzitter concludeert dat er nog een poging wordt ondernomen om tot een 
gezamenlijk onderzoeksvoorstel te komen. Als dit niet lukt zal ieder een eigen onderzoek 
doen.

Gezien de tijd kunnen niet alle punten die betrekking hebben op B67 en de renovatie van 
het Binnenbof besproken worden. Bezien wordt of bier nog een vervolgafspraak voor 
gemaakt kan worden.
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Toezeggingen/afspraken:

Er wordt (binnen 2 tot 3 dagen na dit gesprek) een voorstel gedaan voor een 
vervolgonderzoek naar B67 en de implicaties van Covid-19. Ook de niet-corona- 
gerelateerde knelpunten worden hierin meegenomen. Het onderzoek kan binnen 
een maand klaar zijn.
Er wordt een laatste poging gedaan door mevrouw Roos en mevrouw Bertram om 
tot een onderzoeksvoorstel te komen voor een review gefaseerd renoveren.
Mocht dit niet lukken dan worden twee afzonderlijke onderzoeken uitgevoerd. 
Vervolgafspraak maken om agendapunten te bespreken die vanwege tijdgebrek 
niet aan de orde zijn gekomen.
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15-10-20 11:00 - Berichten en oproepen worden end-to-end versleuteld. Niemand buiten deze 
chat kan ze lezen of beluisteren, zelfs WhatsApp niet. Tik voor meer informatie.

15-10-20 11:00 - Ockje Tellegen: Ha Marc, gaat even lets mis. We hebben korte bijpraat BBC. Bel 
je in? Ockje

15-10-20 11:11 - Marc Unger: Ha Ockje, ik heb inderdaad geen uitnodiging gekregen. Ik heb nu 
iets anders waar ik niet zomaar uit kan.

Volgende keer beter.

Succes daar. Marc

15-10-20 12:18 - Ockje Tellegen: Is lets mis gegaan met uitnodigen. Vervelend. Was niet 
bedoeling. Was korte bijpraatsessie. Zal je verslagje sturen. Tot snel, Ockje

15-10-20 12:52 - Marc Unger: Ha Ockje. Dank voor je berichtje. Excuses aanvaard. Dingen 
kunnen uiteraard per ongeluk misgaan.

Wat ik overigens niet aanvaard is dat er -niet door jou- gelijktijdig app-berichten naar mijn DG 
zijn gestuurd met daarin de boodschap dat het mijn schuld is dat ik er niet bij was.

Veel groeten, Marc

15-10-20 13:18 - Ockje Tellegen: Dat is vreemd. En onterecht. Ik heb met Maartje de griffier die 
tijdelijk waarneemt getracht jou te bereiken toen ik erachter kwam dat je uitnodiging niet 
gekregen had. Geen idee wat er nog meer allemaal speelt.

Matig zoals dit alles gaat.

15-10-20 13:29 - Marc Unger: Thnx!

12-11-20 12:45 - Ockje Tellegen: Ha Marc, klopt het dat het VO zoals de BBC dat samen met alle 
architecten en het gezamenlijke ontwerpteam heeft vastgesteld op een groot aantal wezenlijke 
ingrepen niet doorgaat? And if so, Wanneer wordt de BBC hierover gei'nformeerd? Volgende week 
heb Ik de BBc bij elkaar (hoop dat jullie ook erbij zijn) om ze opnieuw bij te praten. Voor die tijd 
krijg ik graag helderheid. Groet, Ockje

12-11-20 18:33 - Marc Unger: Ha Ockje, dank voor je berichtje. Ik heb het voor de zekerheid een 
paar keer gelezen.

Nee, we hebben een aanvalsplan ontwikkeld om, gegeven het eerder in BBC en Presidium gemelde 
verschil tussen plan en budget cq financiele tekort, toch goed verder te kunnen. Dat ligt al een 
tijdje gereed en hebben we in hoofdlijnen besproken in de laatste twee directeurenoverleggen. 
AmbtelijkTK kon in overleggen nog geen duidelijkheid verschaffen overtiming behandeling in 
BBC. Wat ons betreft op korte termijn.

Mijn voorstel is morgen even telefonisch contact te hebben, zodat ik het je wat uitgebreider kan 
toelichten.

Groet, Marc

12-11-20 19:07 - Ockje Tellegen: Graag! Volgende week donderdag. Dus VO kan gewoon door 
zoals vastgesteld door BBC en Presidium? Fijne avond, Ockje

12-11-20 22:08 - Marc Unger: VO met het aanvalsplan. Dat betekent 66k versoberingen. Hoe laat 
zal ik je bellen?

12-11-20 22:26 - Ockje Tellegen: In Presidium afgesproken dat er een brief komt waarin dit alles 
staat. Lijkt me goed als die er ligt voordat BBc plaats vindt anders is er niets toe te lichten.
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13-11-20 08:35 - Marc Unger: Het aanvalsplan ligt klaar en hebben we besproken in het 
directeurenoverleg. Er bovenop ligt een notitie die eea samenvat. Afhankelijk van het gewenste 
abstractieniveau kunnen we dieper of minder diep op de voorstellen ingaan, zodat de BBC-leden 
goed geinformeerd worden en principe keuzes kunnen maken.

13-11-20 10:21 - Ockje Tellegen: Sturen jullie dit aan het Presidium? Is ook verzoek. Daarna kan 
het in BBC besproken en toegelicht worden.

13-11-20 12:48 - Marc Unger: Jaap heeft me dit inderdaad doorgegeven. Ik heb hem aangegeven 
dat ik dit verzoek niet kan plaatsen binnen de governance.

Eerste stap lijkt mij eea in de BBC te behandelen. Daar is die voor bedoeld. Groet, Marc

30-11-20 17:50 - Marc Unger: Ha Ockje, afgelopen vrijdag je voicemail ingesproken. Weet dat 
Annet met Simone in overleg gaat over het bovengenoemde aanvalsplan in overleg gaan met als 
doel de TK comfort te bieden over inhoud (wij denken echt dat er een goed voorstel ligt, waar de 
BBC ook goed mee uit de voeten kan), en tegelijkertijd tempo in de besluitvorming mogelijk maakt 
(dat is nodig).

Bij vragen weet je me te vinden. Spreek je sowieso morgen.

Hartelijke groeten, Marc

30-11-20 17:59 - Ockje Tellegen: Berichtje gehoord. Heb hele dag voor gezeten. Spreek je 
morgen. Fijne avond.

Ockje

01-12-20 22:06 - Ockje Tellegen: Ha Marc, gooien jullie het FVO online zoals zojuist afgesproken

in de BBC? Groet, Ockje

01-12-20 22:14 - Marc Unger: Ja, doen we zsm. Fijne avond, Marc 

01-12-20 22:29 - Ockje Tellegen: Vandaag nog? Zsm is niet helder.
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Stand van zaken op hoofdlijnen

Doel update:

> Overzicht bieden aan algemene voortgang

> Bespreken grootste knelpunten en kansen
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Belanghjkste resultaten/mijipalen Renovatie (2/5)

Overall (periode juni ~ September):
> Derde aannemer renovatie gecontracteerd.
> Bouwlogistiek: BVC-vergunning op 

hoofdlijnen is verleend.
> Ontheffing natuurvergunning (fauna) is 

zonder bezwaar verleend.
> Impact maatregelen i.r.t. Corona verwerkt in 

aanpak en werkwijzen.

© TweedeKamerA Alsemene Taken Grafelijke Zalen

Tijdelijke maatregelen:
> Zoekopdracht pand informatiecentrum is 

uitgezet. Programma inhoud en inrichting 
centrum is uitgewerkt.

> Ideeen uitzichtpunt worden getoetst en 
uitgewerkt.

Eente
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Belangrijkste resultaten/mijipalen Renovatie (3/5)

Tweede Kamer:
> FVO is besloten door BBC en Presidium. VO is in 

concept gereed en wordt thans getoetst.
> Akkoord met Nieuwspoort bereikt over 

viekkenplan.
> Ontwerp publieksentree convergeert naar 

opiossing.

® Tweede KamerA Alsemene Zaken Grafelijke Zalen

Eerste Kamer:
> VO is gereed en vastgesteld.
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Belangrijkste resultaten/mijlpalen Renovatie (4/5)

Raad van State:
> Het structuurontwerp Is goedgekeurd, gestart 

met VO. "Groene Gracht" is randvoorwaardelijk. 
Afstemming met de EK is succesvol afgerond. 
Met de TK dient nog de definitleve locatie van 
de VP te worden afgestemd.

® TweedeKamerAlsemene Zaken Grafelijke Zalen

Algemene Zaken:
> VO is dit najaar gereed.

Grafelijke Zalen:
> Het geconsolideerde DO is gereed en is 7 

oktober besproken, zodat overzichtelljk 
pakket wordt achtergelaten, mocht de 
situatie zich voordoen dat de Grafelijke 
Zalen alsnog tot de scope worden 
toegevoegd.
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Belangrijkste resultaten/mijlpalen Renovatie (5/5)

Buitenruimte:
> VO wordt afgerond na vaststelling VO's 

complexdelen.
> "Groene gracht" randvoorwaardelijk t.b.v. 

ontwerp RvS.
> Technische PvE dient in volgende ontwerpfase te 

worden meegenomen.

A Algemene Zaken Q TweedeKamerGrafelijke Zalen

Centrale energievoorziening:
> Haalbaarheidsonderzoek is afgerond. VO CEV 

gereed ter toetsing.
> Afspraak in renovatiecommissie gemaakt dat 

er op tactisch niveau eerst overleg komt over 
nut, noodzaak, onderzochte alternatieven en 
de terugval variant.
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Belangrijkste risico's en kansen (2/3)

Risico's renovatie
Op verzoek van de renovatiecommissie 
zijn de toprisico's niet In dit document 
weergegeven, maar wordt voorgesteld de 
gebruikers actief te laten partidperen in 
de samenstelling van het rislcodossier.

A Alsemene Zaken O Tweede KamerGrafelijke Zalen
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Belangrijkste risico's en kansen (3/3)

Top 3 kansen renovatie
> Renovatie kan aandacht voor het 

democratische fundament onder onze 
rechtstaat positief beYnvIoeden.

> Het moment is daar om de gebouwen van het 
Binnenhof te verduurzamen.

> De renovatie kan helpen om complex- 
overstijgende aspecten voor de volgende 
generatie goed in te vullen. Concrete 
voorbeelden: beveiliging, brandveiligheid, 
toegankelijkheid, invulling Nieuwspoort.

a Algemene Zaken Q TweedeKamerGrafetijke Zalen

Eerste

12
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Tijdelijke huisvesting (resp. EK/RvS, TK, AZ)
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Belangrijkste resultaten/mijlpalen TH EK/RvS
Algemeen
> Uitvoeringstrein is gaande, werk gaat 

voorspoedig.

Uitvoeringsplanning:
> Integrale (LEAN)-planning is gezamenlijk 

opgesteld met EK, haar adviseurs en 
toeleveranders en adviseurs en uitvoerende 
partijen RVB.

> Testen en inhuizen eerste helft '21.
> Verhuizing zomer'21.

15
Mock up plenaire zaal Eerste Kamer
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Belangrijkste resultaten/mijipalen TH (TK)
Algemeen:
> Uitvoering op voile kracht bezig.
> Bouwkundig gereed 13 november '20.
> Daarna bouwkundig afronden specifieke 

deelprojecten (oa. Nieuwspoort en 
persruimten).

> Eerste rulmtes overgedragen t.b.v. testen en 
inbouw.

> Na afronding bouwkunde testen systemen, 
inhuizen tot reces zomer '21.

> Verhuizing zomer '21.

16

Voortgang plenaire zaal, September 2020
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Belangrijkste resultaten/mijlpalen TH AZ
Algemeen:
> Workaround t.g.v. maatregelen COVID-19 

met veel support AZ ingeregeld. Wei verdere 
vertraging ontwerpproces opgelopen.

Tijdelijke units:
> Vergunningaanvraag in hoofdlijnen rond, 

opiossing NOx (Stikstof) is rond.
> Units in voorbereiding, daarna in aanbouw op 

terrain aannemer. VO nog niet afgerond.
> Daarna plaatsen op terrain, testen en 

inhuizen.

Catshuis:
> Ontwerpwerkzaamheden t.b.v. geschikt 

maken functies Cathuis gestart. 17

Visual tijdelijke units
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Belangrijkste resultaten/mijlpalen Tijdelijke 
Huisvesting

Verbindingen
> ICT-voorzieningen en ondergrondse

bekabeling ligt op schema: uitvoering Q1'20 
(eerste tranche gereed) en Q2'20 (tweede 
tranche gaande).

O Alitemene Zaken Grafelijke Zalen Tweede Kamer

18
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Overleg met omgeving

Ondernemers, culturele instellingen, omwonenden, gemeente, marketingorganisaties, etc. 
vindt op regelmatige basis plaats.

19
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Stand van zaken op hoofdlijnen

Doel update:

> Overzicht bieden aan algemene voortgang

> Bespreken grootste risico's, knelpunten en kansen
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Belangrijkste mijlpalen Renovatie (1/5)
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Belangrijkste mijipalen Renovatie (2/5)

Algemeen:

> Afspraken aanpassing "schuif' gemaakt.

A TweedeKamerAlgemene Zaken Grafdijke Zalen

Eerste Kamer:

> VO vastgesteld per juni 2019;

> DO vordert; Planning DO wordt 
aangepast agv beslultvorming schuif.

Raad van State:

> VO vastgesteld per oktober 2019.

> VO zal herzien nnoeten worden agv 
beslultvorming schuif.
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Belangrijkste mijipalen Renovatie (3/5)

Tweede Kamer:9 Algemene Zaken A Tweede KamerGrafelijke Zalen

Zes nieuwe architecten gecontracteerd.

Review van VO OMA als richting vastgesteld 
in november'19 door BBC/Presidium.

>

>

Functioneel VO in concept gereed eind feb>

'20.

Second opinion op binnenklimaat.

Opiossingen voor entree, logistiek en 
Nieuwspoort ontwikkelen zich.

Bouwaanvraag gepland in Q4 '20.>
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Belangrijkste mijipalen Renovatie (4/5)

Algemene Zaken:

> VO in ontwikkeling, doelstelling: in grote 
lijnen gereed voor zomerreces '20.

> In dit VO ontwikkelingen agv de schuif 
opnemen.

Grafelijke Zalen:

> DO in ontwikkeling, doelstelling gereed in 
de loop van Q2 '20. Wijziging planning agv 
besprekingen RCE irt stijgpunten.

> Bouwaanvraag gepland Q3, voorbereiding 
gestart.

A Algemene Zaken Grafelijke Zalen Tweede Kamer
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Belangrijkste mijlpalen Renovatie (5/5)

Buitenruimte:A Algemene Zaten A TweedeKamerGrafHijke Zalen

> VO "on hold" gezet, o.a. ivm nog te nemen 
beslult vwb de entree voor de TK.

> Technische PvE dient in volgende 
ontwerpfase te worden meegenomen.

Centrale energievoorziening:

> VO wordt zowel getoetst bij gebruikers als 
integraal op haalbaarheid.

Tijdelijke maatregelen:

> Dit jaar ontwikkelen in afstemming met 
gemeente, gebruikers en aannemers. ^
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Belangrijkste hsico's en kansen (2/4)

Top 3 risico's renovatie

> Stikstof (raakt direct vergunning tijdelijke 
huisvesting AZ en eindsituatie).

> Onvoldoende allignment tussen 
bouwkundige ingrepen en transitie 
gebruikers (zie hiernaast voorbeeld DNB).

> Het verbouwen van het eigen huis kan tot 
spanningen leiden die versterkt worden 
door de unieke samenstelling van 
betrokkenen, grote publieke aandacht en 
politieke context.
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Belangrijkste risico's en kansen (3/4)

Top 3 risico's renovatie

NB: risico schuif is, na formele besluit- 
vorming in stuurgroep Binnenhof, 
gemitigeerd.

NB: risico irt COVID-19 nog onduidelijk.

A Alsemene Zaken Grafelijke Zalen Tweede Kamer
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Belanghjkste risico's en kansen (4/4)

Top 3 kansen renovatieA Algemene Zaken Grafdijke Zalen Tweede Kamer

> Renovatie kan aandacht voor het 
democratische fundament onder onze 
rechtstaat positief bemvioeden.

> Het moment is daar om de gebouwen van 
het Binnenhof te verduurzamen.

> De renovatie kan helpen om complex- 
overstijgende aspecten voor de volgende 
generatie goed in te vullen. Concrete 
voorbeelden: beveiliging, brandveiligheid, 
toegankelijkheid, invulling Nieuwspoort.

11





B Renouatie
Binnenhof

Doc60

Tijdelijke huisvesting (resp. EK/RvS, TK, AZ)

Lange Voorhout 34-36/ 
Kazernestraat Bezuidenhoutseweg 67 Rondom Catshuis
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Belangrijkste mijlpalen Tijdelijke Huisvesting EK/RvS

> Sloopwerkzaamheden gestart en 
nagenoeg afgerond.

> Kritische bestellingen zijn geplaatst.

> Aannemingscontract is verstrekt. 

Uitvoeringsplanning:

> Bouwkundig gereed januarl '21. NB: bij 
plenalre zaal zit spanning in de planning.

> Testen en inhuizen eerste helft '21.

Algemene Zaken © TweedeKamerGrafelijke Zalen

> Verhuizing zomer'21.
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Belanghjkste mijipalen Tijdelijke Huisvesting (TK)

Uitvoering op voile kracht bezig.

Bouwkundig gereed november'20.

Daarna bouwkundig afronden specifieke 
deelprojecten (oa. Nleuwspoort).

Na afronding bouwkunde testen 
systemen, inhuizen tot reces zomer '21.

Reces zomer'21 verhuizen.

>A Algemene Zaken Grafdijke Zalen Tweede Kamer

>

>

>

>

20
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Tijdelijke huisvesting (resp. EK/RvS, TK, AZ)

Lange Voorhout 34-36/ 
Kazernestraat Bezuidenhoutseweg 67 Rondom Catshuis
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Belangrijkste mijipalen Tijdelijke Huisvesting AZ

Tijdelijke units:

> Vergunningaanvraag in hoofdlijnen rond, 
opiossing NOx (Stikstof) lijkt rond.

> Units in voorbereiding, daarna in 
aanbouw op terrain aannemer.

> Daarna plaatsen op terrain, testen en 
inhuizen.

A Algemene Zaken A TweedeKamerGrafelijke Zalen

Catshuis:

> Ontwerpwerkzaamheden tbv geschikt 
maken functies Cathuis gestart.

> Stagnatie agv maatregelen COVID-19

iidi’e.V -1,

29
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Belangrijkste mijipalen Tijdelijke Huisvesting
Verbind Ingen

> ICT-voorzieningen en ondergrondse 
bekabeling: ligt op schema: uitvoering 
gereed per Q1'20 (eerste tranche) en 
Q2'20 (tweede tranche).

• Algemene Zaken 6 Tweede KamerGrafelijke Zaten

t
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Overleg met omgeving

Ondernemers, culturele instellingen, omwonenden, gemeente, marketingorganlsaties, etc.

35
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Protocol voor de Rijksdienst

Datum
Status

3 juni 2020 
Definitief - Versie 2

>>Wijzigingen ten opzichte van versie 1 in geel<<
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Inleiding

Het kabinet heeft gevraagd aan sectoren binnen de maatschappij om een 
protocol op te stellen over de wijze waarop wordt voldaan aan de eisen die 
de bestrijding van CO\/ID-19 stelt, de zogenaamde 1,5 meter- 
samenleving. De Rijksdienst is aangemerkt als een van de 26 sectoren, 
waarvoor een protocol moet worden opgesteld.

De Rijksdienst omvat een groot aantal organisatie-onderdelen met zeer 
uiteenlopende taken en werkzaamheden die cruciaal zijn voor het 
functioneren van de Nederlandse samenleving. Er werken ruim 120.000 
medewerkers. In dit protocol zijn de rijksbrede kaders geformuleerd op 
basis waarvan zij de komende periode op een gezonde en veilige manier 
hun werk kunnen doen. Ministeries vertalen deze waar nodig door naar 
hun eigen organisatie-onderdelen.

Het protocol ziet op huisvesting en facilitaire dienstverlening, vervoer, 
personeel en ICT. Waar nodig worden afspraken in het protocol vastgelegd 
in nadere procedures en werkafspraken. Bij het protocol hoort een 
draaiboek over de wijze waarop het protocol ten uitvoer wordt gebracht.

Voor de afbakening van de Rijksdienst is aangesloten bij de CAO Rijk. 
Daarmee is het protocol van toepassing op de werkgevers die vallen onder 
de sector Rijk. Dit protocol is niet van toepassing op het Defensie- 
apparaat en op zbo's met eigen rechtspersoonlijkheid.

Status! nformatie
• Het protocol is vastgesteld door de Interdepartementale Commissie 

Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) en het overleg van Secretarissen-Generaal 
(SGO).

• Met de GOR Rijk en de vakbonden heeft informeel overleg 
plaatsgevonden. Bij de uitwerking van het protocol in nadere 
procedures en werkafspraken zullen elementen, waarvoor hun 
instemming respectievelijk overeenstemming nodig is, aan hen worden 
voorgelegd. Ministeries overleggen decentraal met vakbonden en/of 
medezeggenschapsorganen over onderwerpen die specifiek voor 
ministeries/locaties zijn.

• De interdepartementale werkgroep, ressorterend onder het ministerie 
van EZK, die alle sectorale protocollen beoordeelt, heeft een positief 
advies uitgebracht. Het door de werkgroep genoemde verbeterpunt 
gericht op het actueel houden van het protocol en de Rijksbrede 
richtlijnen werkgever Rijk is verwerkt in hoofdstuk 1.
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Randvoorwaarden en uitgangspunten1.

• De Rijksdienst leeft de huidige en toekomstige richtlijnen van het RIVM 
strikt na.

• De Rijksdienst biedt een gezonde en veilige werkomgeving voor haar 
medewerkers met extra aandacht voor medewerkers met een 
kwetsbare gezondheid en andere groepen die extra nadelige effecten 
van de Corona-pandemie ondervinden.

• Beperkingen aan de capaciteit van het openbaar vervoer en aan de 
capaciteit van gebouwen leiden ertoe dat voor medewerkers die niet 
vanwege een cruciale functie of een vitaal proces op hun werk moeten 
verschijnen het regime "thuiswerken, tenzij" geldt, totdat het kabinet 
de maatregelen voor de Rijksdienst versoepelt. Dit brengt de opgave 
met zich mee voor deze groep om de voorzieningen om thuis te 
kunnen werken te professionaliseren.

• De Rijksdienst kent een grote diversiteit aan typen medewerkers, 
werksoorten, regionale verschillen en soorten gebouwen. Dit brengt 
met zich mee dat het protocol uniforme richtlijnen biedt waar 
ministeries zich aan dienen te houden en tegelijk ruimte biedt die 
recht doet aan de verschillen tussen organisatie-onderdelen die er zijn.

• Vanuit de rol van kadersteller voor rijksbeleid op het gebied van
bedrijfsvoering is DG Overheidsorganisatie van het ministerie van BZK 
verantwoordelijk voor:

o Het opstellen van dit protocol 
o Inbreng/afstemming met relevante partijen 
o Regie over de uitvoering 
o Rapportage over voortgang en resultaten

• Voor de herstart en opschaling van het gebruik van panden is het 
uitgangspunt dat alle betrokken partijen binnen de Rijksdienst in goed 
onderling overleg en in alle redelijkheid tot de uitvoering van deze 
bijzondere opgave komen. In het geval dat desondanks er een geschil 
optreedt wordt dat ter beoordeling wordt voorgelegd aan DG 
Overheidsorganisatie.

• Het is van belang dat de gemaakte afspraken over het gebruik van 
panden, met name die op het gebied van veiligheid, afstand houden 
en hygiene, strikt worden nageleefd. Dit is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de pandgebonden facilitair dienstverlener 
(CDV) en de gebruikersvertegenwoordiger. De pandgebonden CDV's 
hebben een monitorings- en signaleringsfunctie. Bij signaleringen van 
onveilig gedrag en afwijkingen van gemaakte afspraken, zoals 
overschrijding van het maximaal aantal gebruikers in een pand wordt 
dit direct gemeld en besproken met de regiepartij van het 
desbetreffende pand en worden in onderling overleg maatregelen 
getroffen.

Pagina 4 van 23



Protocol voor de RijksdienstDoc62

• Het protocol is een momentopname. De komende tijd zullen nieuwe 
vraagstukken opkomen. Het RIVM kan op basis van nieuwe inzichten 
de richtlijnen aanpassen. Het kabinet kan nieuwe maatregelen treffen 
of juist maatregelen schrappen. De in het protocol aangekondigde 
regelingen zullen worden voorbereid. Maandelijks zal worden bekeken 
of het protocol moet worden aangepast op de veranderde 
omstandigheden. Daarnaast zullen zogenaamde de Rijksbrede 
richtlijnen werkgevers sector Rijk, waarin sinds het begin van de 
coronacrisis alle gemaakte afspraken en getroffen regelingen worden 
bijgehouden, worden geactualiseerd, wanneer daar aanleiding toe is.
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Gezond en veilig gebruik van gebouwen2.

Uitgangspunten2.1.

Met het oog op veiligheid en beheersbaarheid geschiedt de 
(her)ingebruikname en de opschaling van het gebruik van panden 
fasegewijs, gedoseerd en geregisseerd. Panden worden fasegewijs in 
gebruik genomen en de opschaling van het aantal aanwezige personen 
geschiedt trapsgewijs, waarbij steeds wordt gemonitord of de getroffen 
maatregelen effect hebben en de veiligheid gewaarborgd blijft.

Capaciteit van de rijkskantoren
De totale benutbare capaciteit van kantoren zal sterk afnemen als gevolg 
van de 1,5 meterregel. De precieze afname van de capaciteit verschilt per 
pand en is onder meer afhankelijk van de indeling van de 
kantoorwerkgebieden, de vormgeving en omvang van decentrale 
ondersteunende ruimtes en de maximale (doorstroom)capaciteit van liften 
trappen, tourniquets, doorgangen, en het gebruik van de zitcapaciteit in 
de overleg- en vergaderzalen. Met name bij panden waar sprake is van 
hoogbouw (gebruik liften), bureaus relatief dicht op elkaar staan of 
gangen relatief smal zijn neemt de capaciteit sterk af.

2.2.

De maximaal benutbare capaciteit wordt per pand bepaald door de 
pandgebonden CDV op basis van gemeenschappelijk overeengekomen 
afwegingscriteria en uitvoeringsrichtlijnen voor gebruik, zoals opgenomen 
in bijiage a en b. Hierbij wordt ook gekeken naar bezoekers, met name 
voor die panden met een publieksfunctie (bijv. balies IND).

Aspecten die van invioed zijn op de benutbare capaciteit van kantoren;
• Openstelling; Een verruimde openingstijd en spreiding van 

aanwezigheid over de dag kan bijdragen aan een vergroting van de 
benutbare capaciteit in de tijd (en vermindering van reizen in de spits) 
en bijvoorbeeld gedeeld gebruik mogelijk maken door in tijdsloten te 
werken. De mogelijkheden hiervoorzijn gebouwafhankelijk.

• Delen van werkplekken: In het huidige kantoorconcept van de 
Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR) is het delen van werkplekken op 
basis van activiteitgerelateerd werken het uitgangspunt. Bepaald moet 
worden, in de anderhalvemetersamenleving, in hoeverre het delen van 
bureauwerkplekken inclusief ICT-middelen past binnen het 
uitgangspunt om de werknemer een gezonde en veilige werkomgeving 
te bieden. In afwachting van een RIVM-richtlijn in deze wordt het 
uitgangspunt gehanteerd dat het delen van werkplekken mogelijk blijft 
en dat per dag een werkplek door een persoon gebruikt wordt totdat 
deze is schoongemaakt en opnieuw voor gebruik is vrijgegeven.

• Aanpassingen in kantoren: uitgangspunt is dat kleinere 
aanpassingen door de pandgebonden CDV kunnen worden getroffen, 
maar dat er geen ingrijpende maatregelen worden genomen tot er 
meer zicht is op structurele behoeften die als gevolg van de 
coronacrisis en de anderhalvemetersamenleving zijn ontstaan
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Uitvoeringsrichtlijnen gebruik
De vier concerndienstverleners Rijk (CDV's) hebben gezamenlijk 
uitvoeringsrichtlijnen opgesteld voor het gebruik van kantoorpanden. 
Hierin zijn ook eisen op het gebied van techniek en veiligheid vanuit het 
Rijksvastgoedbedrijf opgenomen. Deze richtlijnen zijn opgenomen in 
bijiage b en gelden voor alle rijkskantoren, dus ook voor panden met een 
eigen facilitair dienstverlener en panden met een DBFM-constructie.

2.3.

Plan per kantoorpand: Rollen en verantwoordelijkheden
Voor elk pand wordt op basis van dit protocol en de uitvoeringsrichtlijnen 
voor gebruik een plan gemaakt door de pandgebonden CDV^ in nauwe 
samenwerking met de gebruikersvertegenwoordiger en het 
Rijksvastgoedbedrijf. De kern van het plan Is het vaststellen van de 
maximaal benutbare capaciteit en de wijze waarop het gezond en vellig 
kan worden gebruikt en daarmee dus kan worden voldaan aan de 
richtlijnen van het RIVM. Hierna worden per partij de rol en de 
verantwoordelijkheid nader toegelicht. Deze rolverdeling is vastgelegd in 
het rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren.

2.4.

2.4.1.
De Concerndienstverleners Rijk (CDVs) hebben veel kennis van de panden 
en ervaring met de praktische inrichting en afstemming van huisvesting en 
facilitaire voorzieningen binnen de panden. Zij stemmen onderling hun 
werkwijze af, zodat eenduidigheid van definities en uitgangspunten zoveel 
mogelijk is gegarandeerd. Een aantal panden maakt voor de facilitaire 
voorzieningen gebruik van een eigen dienstverlener. Ook voor deze 
panden met eigen dienstverleners geldt dit protocol.

Facilitair dienstverleners

Op pandniveau dragen de pandgebonden CDV's en overige facilitaire
dienstverleners zorg voor:
• Het schouwen van de panden;
• Het bepalen van de maximaal benutbare capaciteit in aantallen 

personen in relatie tot de 1,5 meter-maatregelen;
• Overleg met de gebruikers over de openstelling en het gebruik van de 

panden;
• Inschakelen van arbeidshygienische kennis (ventilatie, luchtstromen).
• Inrichting van looproutes, aanmeldingsprocedures, 

bezoekersregelingen (bijv. aanmeldcentra migratiedienst)
• Overleg met de gebruikers en de regiepartij over de verdeling van de 

capaciteit in het geval het een rijksverzamelkantoor betreft met 
meerdere gebruikers;

• Het doen van eventuele voorstellen voor aanpassingen in panden in 
samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB);

• Afstemming, opdrachtverlening en uitvoering van de facilitaire 
dienstverlening. Dit betreft onder meer inzet van BHV-capaciteit, 
schoonmaak, beveiliging.

2.4.2.
Op grond van dit protocol wordt de benutbare capaciteit per pand bepaald 
door de pandgebonden CDV. In het geval een pand meerdere gebruikers 
heeft, wordt de benutbare capaciteit toegedeeld naar rato van de

Gebruikers

^ Degene die door de CDV is aangewezen als verantwoordelijke voor het 
gebruiksplan van het betreffende pand.
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vigerende-contractuele verdeling, tenzij gebruikers onderling anders 
overeenkomen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om 
binnen de eigen organisatie de toegedeelde benutbare capaciteit te 
verdelen. Hierbij kan en mag de maximaal benutbare capaciteit van het 
pand niet worden overschreden. Gebruikers tonen zich bewust van het feit 
dat de BedrijfsHulpVerlening (BHV) een kritieke functie is en dragen zorg 
voor een toereikende aanwezigheid van BHV-ers per pand. Gebruikers 
stemmen de te nemen maatregelen op het gebied van beveiliging en 
veiligheid af met de departementale BVA.

Specialties
Naast kantoren beschikt de Rijksdienst ook over een groot aantal 
bijzondere gebouwen, zogenaamde specialties, waaronder gevangenissen 
laboratoria en bijzondere objecten van Rijkswaterstaat. In de meeste van 
deze specialties vinden vitale processen plaats en is in de afgelopen 
periode doorgewerkt en is al tijdelijk invulling gegeven aan de richtlijnen 
van het RIVM op het gebied van afstand en hygiene. Departementen zijn 
zelf verantwoordelijk voor aanvullende of specifieke bepalingen ten 
aanzien van de specialties en komen in overleg met de facilitair 
dienstverlener tot een plan voor het gebrulk van deze specialty. Daarbij 
maken zij gebruik van dit Rijksprotocol en de in bijiage b opgenomen 
richtlijn voor het gebruik, die is opgesteld door de vier CDV's.

2.5.

Schoonmaak en hygiene
De schoonmaakorganisatie werkt volgens het door het RIVM opgestelde 
protocol. De contractuele afspraken voor het betreffende pand worden 
aangehouden waarbij rekening wordt gehouden met de bijzondere 
omstandigheid van de corona crisis. Denk hierbij aan verminderde 
schoonmaak op verdiepingen waar geen activiteiten plaatsvinden en 
intensivering van schoonmaak daar waar de grote logistieke stromen van 
bewoners plaatsvindt. Hierover vindt afstemming plaatst tussen CDV en 
schoonmaakorganisatie.

2.6.

Werkplek: De werkplek vereist extra aandacht vanuit de te nemen 1,5 
meter maatregelen. De werkplek wordt volgens het geldende contract 
schoongemaakt. Daarnaast reinigt de gebruiker zelf zijn werkplek bij 
aanvang van zijn werk en bij het, voor langere tijd, verlaten van zijn 
werkplek. Dit biedt de gebruiker de mogelijkheid om in control te zijn over 
de reinheid van de werkplek. Hiertoe worden reinigingsmiddelen (conform 
RIVM norm) ter beschikking gesteld waarmee de werkplek optimaal kan 
worden gereinigd. De ruimtes van de werkplekken worden voorzien van 
een duidelijke handleiding voor de gebruiker betreffende de schoonmaak 
van de gehele werkplek. Voor een mogelijk besmettingsgeval bestaat al 
een schoonmaakprotocol dat van toepassing blijft.

Overige ruimtes en gangen: De panden worden ruim voorzien van 
mogelijkheden om de handen op eenvoudige wijze te reinigen, te 
beginnen bij de ingangen van het pand. Dit geldt ook voor 
reinigingsmiddelen in andere ruimtes dan de werkplek zoals 
vergaderruimtes. In het Corona Pand Plan (GPP) dat per pand wordt 
opgesteld wordt helder omschreven welke middelen waar aapwezig zijn en 
hoe controle plaatsvindt op voldoende aanwezigheid van de middelen.

Alleen in bijzondere gevallen en in goed overleg tussen CDV en 
schoonmaakorganisatie kan van deze uitgangspunten worden afgeweken.
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3. Vervoer

Voor de Coronacrisis reisde ongeveer 75% van de rijksambtenaren met 
het openbaar vervoer naar het werk, ongeveer 15% met de auto en 
ongeveer 10% met de fiets^. Met een personeelsbestand van een kleine 
140.000 mensen gaat het dagelijks om een groot aantal reisbewegingen, 
zeker van en naar locaties waar veel rijkswerkgelegenheid is 
geconcentreerd^.

Besluitvorming over de capaciteit van het openbaar vervoer en wie ervan 
gebruik mag maken bepaalt of rijksambtenaren voor hun werk 
(woon/werkverkeer, dienstreizen) van het OV-gebruik kunnen maken.

Het kabinet hanteert de volgende basisregels op het gebied van mobiliteit 
voor de samenleving:
• Beperk mobiliteit zoveel mogelijk
• Werk vanuit thuis; kantoorwerk = thuiswerk
• Blijf lokaal
• Moet je toch de deur uit: wandel of pak de fiets
• Vermijd het OV of gebruik van de auto indien mogelijk
• Mijd ten alle tijden de spits als je daar niet hoort

Uiteraard leeft de Rijksdienst deze basisregels na. Het kabinet streeft 
efnaar dat mensen met cruciale beroepen en werkzaam in vitale processen 
van het OV-gebruik kunnen maken om naar hun werk te gaan. 
Rijksambtenaren die tot deze categorie behoren kunnen dus met het OV 
(blijven) reizen. Overigens werken binnen de Rijksdienst ook tal van 
mensen in cruciale beroepen vanuit huis.

Voor de overige rijksambtenaren geldt tot dusverre de regel dat zij thuis 
moeten werken. Wanneer dit beleid wordt opgeheven kunnen zij naar hun 
werk reizen en dienstreizen maken naar gelang er capaciteit is in het OV 
en andere modaliteiten. Dit kan verschillen per regio, waardoor per locatie 
zal moeten worden gekeken of en op welke wijze medewerkers deze op 
een verantwoorde manier kunnen bereiken. In algemene zin is het streven 
van het rijk om het OV zo min mogelijk te belasten.

Alle sectoren is gevraagd een mobiliteitsplan te ontwikkelen gericht op het 
verminderen van mobiliteit. Voor het rijk zal op korte termijn een plan 
worden uitgewerkt met een pakket vervoersbeperkende maatregelen dan 
wel maatregelen die het OV ontzien, waarbij in elk geval wordt gekeken 
naar:
a) Stimulering fiets: Stimulering aanschaf e-bikes door verhoging 

bijdrage werkgever (via individueel keuzebudget) en pilot met 
leasefietsen

^ Bron: P-direkt. De gepresenteerde cijfers vormen het gemiddelde voor de gehele 
Rijksdienst. De mobiliteitsmix verschilt per pand. Voor werklocaties in sommige 
grote steden is het percentage OV hoger dan 75%, voor sommige lastig met OV 
bereikbare locaties een stuk lager.
^ Bijvoorbeeld Utrecht CS en Den Haag CS.
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b) Sturen op evenredige verspreiding over de week (verlagen werkpieken 
op maandag, dinsdag en donderdag);

c) Vergroten van vergaderplekken (1,5 meter proof) ten koste van 
werkplekken;

d) Verder stimuleren/faciliteren thuiswerken;
e) Prioriteringsvolgorde bepalen naast cruciale functies 

(rijksvoorkeursvolgorde);
f) Uitbreiding parkeermogelijkheden;
g) Data-onderzoek woon-werk;
h) Uitbreiding werktijden;
i) Bloktijden openstelling functiegroepen.
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Gezond en veilig werk voor medewerkers4.

Een goed functionerende Rijksdienst met continui'teit van dienstverlening 
is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de Nederlandse 
samenleving. Cruciaal hiervoor is de veiligheid, gezondheid en het sociaal 
welbevinden van medewerkers, waarvoor de rijksoverheid als werkgever 
verantwoordelijk is. Op dit punt brengt de Coronacrisis een aantal nieuwe 
uitdagingen met zich mee

Medewerkers met een contactberoep
Binnen de rijksoverheid is een grote groep medewerkers met een cruciaal 
beroep of werkzaam in een vitaal proces. Velen van hen hebben de 
afgelopen periode doorgewerkt op hun werklocatie. Voor hen zijn 
gaandeweg reeds maatregelen ontwikkeld gericht op hygiene en 1,5 meter 
afstand houden. Velen van hen hebben een beroep, waarblj zij ook in de 
afgelopen periode contact hadden met mensen of waarvan het wenselijk is 
dat dit binnenkort gaat gebeuren. Denk aan medewerkers van de Dienst 
justitiele inrichtingen, weginspecteurs van Rijkswaterstaat, inspecteurs 
van de diverse inspecties, personeel aan balies etc. Voor deze groep wordt 
op korte termijn nagegaan - in lijn met de richtlijnen van het RIVM - of en 
wat rijksbreed (aanvullend) geregeld moet worden, zodat zij veilig hun 
werk kunnen blijven doen (o.a. beschermingsmiddelen). Dit slaat neer in 
een paragraaf van de arbeidscatalogus voor het rijk inzake gezond en 
veilig werken in relatie tot COVID-19. Departementen zorgen zelf voor 
procedures en maatregelen, zodat medewerkers - ook in relatie tot 
COVID-19 - gezond en veilig hun werkzaamheden kunnen verrichten en 
leggen deze zonodig voor aan de departementale medezeggenschap.

4.1.

4.2. Thuiswerken
Een grote groep rijksambtenaren heeft in de periode vanaf 13 maart van 
de een op de andere dag volledig thuisgewerkt, waarbij een grote groep 
mensen dit heeft gecombineerd met opvang van kinderen en 
thuisonderwijs. In de weken na 13 maart is een pakket maatregelen 
getroffen om de medewerkers arboverantwoord te laten thuiswerken:
• Voorlichting en instructies over werkplek en werkhouding
• Ergonomisch advies op afstand
• Consultatie bedrijfsarts op afstand
• Prioriteit voor opiossen problemen voor mensen met specifieke 

voorzieningen/ klachten
• Opening van een loket voor mensen met psychosociale klachten 

(bedrijfsmaatschappelijk werk)
• In bruikleen geven van stoelen, toetsenborden, mulzen en 

beeldschermen
• Aanschaf en declaratie van specifieke noodzakelijke voorzieningen via 

departementaal maatwerk

Inmiddels is duidelijk dat de periode waarin voor een grote groep 
medewerkers geheel of voor een substantieel deel van hun tijd zullen 
thuiswerken langer duurt dan bij de aanvang van de crisis was voorzien. 
Bovendien is de verwachting gerechtvaardigd dat veel medewerkers in de 
toekomst structureel meer thuis zullen werken dan zij voor de Coronacrisis 
deden. In verband hiermee is besloten de reeds getroffen maatregelen
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structureel te maken en op onderdelen het verstrekken van voorzieningen 
te vergemakkelijken om thuiswerken arboverantwoord te maken en 
hiermee te voldoen aan de zorgplicht van de werkgever.

In de komende periode wordt meer in brede zin nagedacht hoe 
medewerkers thuis en/of op het werk te faciliteren dat zij zo goed mogelijk 
hun werk kunnen doen. Hierbij gaat het niet alleen over arbomaatregelen, 
maar ook bijvoorbeeld ICT-dienstverlening en stabiele thuisapplicaties.

Kwetsbare groepen
Medewerkers uit kwetsbare groepen hebben recht op extra bescherming. 
Om veilig en gezond te kunnen werken is het voor deze groep 
medewerkers altijd van extra belang om aandacht te besteden aan het 
zorgvuldig opvolgen van bestaande hygienerichtlijnen, procedures en 
protocollen geldend voor de uitvoering van het werk. Het kan zijn dat 
tijdens de corona-uitbraak aanvullende voorzorgsmaatregelen en 
instructies nodig zijn. Er zijn situaties denkbaar waarin het werk wel een 
verhoogd gezondheidsrisico opievert en extra bescherming redelijkerwijs 
of in praktische zin niet te realiseren is. In die gevallen verplicht de wet de 
werkgever om, na een goede risico-inschatting, medewerkers met 
verhoogde kwetsbaarheid vrij te stellen van de desbetreffende 
werkzaamheden en waar mogelijk vervangend werk aan te bieden.

4.3.

Tot de kwetsbare groepen behoren volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van
onderliggende aandoeningen:
• chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die 

vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
• chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een 

cardioloog zijn;
• diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire 

complicaties;
• ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
• verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto- 

immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische 
aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd 
ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens 
en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatienten;

• een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4 cluster of 
differentiation 4 -getal < 200/mm3;

• ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
• morbide obesitas (BMI Body Mass Index > 40).
Bron: RIVM

Voor medewerkers die niet van het OV gebruik kunnen of willen maken en 
niet met de fiets kunnen komen en die met een eigen motorvoertuig willen 
reizen in deze bijzondere omstandigheden is in de Rijksbrede richtlijnen 
werkgevers sector Rijk in verband met het coronavirus (COVID-19) een 
regeling getroffen die in beginsel ook voor medewerkers uit kwetsbare 
groepen geldt. In schrijnende situaties voor deze groep kan desgewenst 
maatwerk worden afgesproken.

Buiten de door het RIVM aangewezen kwetsbare groepen zijn er ook 
andere groepen die aandacht verdienen:
• medewerkers die onder de Banenafspraak vallen, zeker diegenen die 

gedurende langere tijd thuis hebben gezeten en thuis geen 
werkzaamheden konden verrichten;
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• medewerkers met een arbeidshandicap (o.a. visueel, gehoor, minder 
valide). Voor deze groep is per pand extra aandacht nodig of en op 
welke wijze zij daar gezond en veilig kunnen werken;

• Medewerkers die als gevolg van de coronacrisis psychosociale klachten 
ondervinden.

Voor deze groepen kunnen geen generieke afspraken worden gemaakt, 
maar dient maatwerk te worden geleverd. Het is aan departementen en 
het management om een goede invulling te geven aan de werkgeversrol 
voor elk van deze medewerkers

Wie mogen er naar het werk
Het is aan ministeries en hun dienstonderdelen om te bepalen wie er naar 
het werk mogen komen binnen de beschikbare capaciteit van OV en van 
werklocaties. Als hulpmiddel hiervoor kan onderscheid gemaakt worden 
naar drie categorieen:
a) Vitale en kritische processen moeten plaatsvinden (basisbezetting).

Dit zijn in de regel medewerkers die de afgelopen periode, sinds de 
start van de coronamaatregelen, ook al geregeld op de werklocatie 
werkzaam moesten zijn;

b) Processen, werkzaamheden en individuele omstandigheden die 
voorrang krijgen bij opschaling;

Dit zijn:
1. medewerkers die niet thuis kunnen werken en de afgelopen 

periode (deels) niet-productief thuis hebben gezeten. Binnen 
deze categorie speciale aandacht voor mensen met een 
arbeidsbeperking;

2. overige processen, werkzaamheden of individuele 
medewerkers behorende bij deze categorie, zijn door de 
dienstonderdelen zelf aan te wijzen en zorgen zelf voor een 
evenwichtige spreiding"*. Hierbij speelt ook mee de behoefte 
van teams om elkaar eens in de zoveel tijd fysiek te 
ontmoeten.

c) Overige processen en werkzaamheden.

4.4.

Bijvoorbeeld per week, of per dag, per pand, per regio, per bepaalde groepen 
medewerkers bv op basis van samenhang in het werk, op basis van woon- 
werkverkeer, op basis van organisatie-indeling, op basis van kritische/vitale 
processen, op basis van prive-situatie van medewerkers.
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ContinuTteit van de ICT-dienstverlening5.

ICT is cruciaal voor het functioneren van de Rijksdienst. De Coronacrisis 
heeft genoodzaakt tot snelle aanpassing aan de nieuwe realiteit. De 
belangrijkste opgave was, net als voor andere sectoren in de 
maatschappij, om grootschalig thuiswerken mogelijk te maken, waar ICT- 
dienstverlening tot dusverre voornamelijk gericht was op de werkplek.

Acute maatregelen
Binnen enkele weken na het uitbreken van de Coronacrisis zijn de 
volgende maatregelen in gang gezet:
• Structureel inregelen van de vergrote end-to-end thuiswerkcapaciteit;
• Vergroten veiligheid beheerders en ICT-ondersteuners balie/op locatie;
• Ondersteuning van medewerkers bij thuiswerken;
• Gecontroleerd aanzetten apparatuur op kantoorlocaties;
• Maatregelen ten aanzien van Rijkspas (o.a. verruimen geldigheld);
• Breed implementeren van Webex als videoconferencingtool.

5.1.

Structurele maatregelen
De verwachting is dat als gevolg van de coronacrisis het werken binnen de 
Rijksdienst voor veel mensen blijvend verandert. Dit betekent dat de in de 
afgelopen periode getrofTen maatregelen moeten worden bestendigd en 
uitgebouwd. Onderstaande plaat schetst de nieuwe situatie en geeft de 
domeinen en aandachtspunten weer.

5.2.
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De richting waarin de komende periode verder wordt gewerkt:

Thuis
• Opstellen formele regeling ICT-voorzieningen aan thuiswerkplek
• Inrichten structurele ondersteuning medewerkers bij thuiswerken
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Kantoor
• Voorbereiding werkplekken op 1,5 meter afstand
• Inrichten videoconferencingruimtes en faciliteiten in alle kantoren voor 

hybride vergaderen en samenwerken

Ambulant
• Onderzoek aanvullende ICT-voorzieningen voor ambulant werken, 

onder andere ten aanzien van inspectiediensten

Hybride samenwerken
• Departementaal-vertrouwelijke opiossing creeren voor 

videoconferencing
• Vergroting mogelijkheden voor samenwerken op afstand: 

samenwerken aan documenten, projectmanagement etc.
• Ondersteunen online inwerken en leren van ambtenaren met 

Rijksbrede mantel voor tooling

Informatiebeveiliging & privacy
• Beoordeling beveiligingsniveaus van gebruikte voorzieningen
• Rijksbrede communicatie over informatiebeveiliging en privacy, 

verwijzend naar bestaande en nieuwe handreikingen en richtlijnen
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Bijiagen6.

a. Afwegingskader kantoorpanden
b. Uitvoeringsrichtlijnen 1,5 metersamenleving" in de Rijkskantoren 

geserviced door de CDV's
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BIJLAGE A: AFWEGINGSKADER KANTOORPANPEN
1. Uitgangspunt is dat de benutbare capaciteit van kantoren tijdelijk 

aangepast dient te worden. Voor het bepalen van de benutbare 
capaciteit wordt gebruik gemaakt van bijiagen B bij dit protocol.

Per pand wordt de maximaal benutbare capaciteit opnieuw bepaald 
(Pandgebonden facilitair dienstverlener in overleg met 
Rijksvastgoedbedrijf). Hierbij wordt ook gekeken naar bezoekers, met 
name voor die panden met een publieksfunctie (bijv. balies IND).

2.

Voor hoogbouwpanden wordt per pand bepaald welke verdiepingen 
van het pand worden gebruikt/afgesloten op basis van de liftcapaciteit 
rekening houdend met eventuele specifieke functies op verdiepingen 
(pandgebonden facilitair dienstverlener).

3.

De kantoorcapaciteit wordt opnieuw vastgesteld op basis van:
• Werkplekplattegrond
• Vergader- en overlegvoorzieningen
• Capaciteit ondersteunende ruimtes
• Capaciteit van liften (rekening houdend met de luchtverversing) en 

trappen
• Installaties (RVB), ICT-voorzieningen (IDV-P)

4.

Per pand wordt de basisbezetting (aanwezigheid vanuit vitale en 
kritische processen) van dat pand bepaald, waardoor inzichtelijk is wat 
de basiscapaciteit en de overige beschikbare capaciteit is 
(Pandgebonden facilitair dienstverlener en 
gebruikersvertegenwoordiger/regievoerder).

5.

Voor gebouwen met meerdere gebruikers brengt de pandgebonden 
facilitair dienstverlener in beeld in welke verdeling van beschikbare 
werkplekken de verhouding zou uitvallen tussen gebruikers gebaseerd 
op de oorspronkelijke verdeling van m2.

6.

De gebruikers maken voor zichzelf inzichtelijk welk deel van de 
gevraagde capaciteit noodzakelijk is, welk deel gewenst maar niet 
strikt noodzakelijk is en welk deel (nog) niet noodzakelijk is (moeten, 
kunnen, mogen) en hoe zij dit over de eigen organisatie verdelen.

7.

De benutbare capaciteit per pand wordt gematcht met de 
noodzakelijke en de gewenste behoefte (DGOO, pandgebonden 
facilitair dienstverlener, rijksvastgoedbedrijf).

8.

9. Indien de match niet past binnen de benutbare capaciteit dan vindt de 
afweging plaats of de resterende behoefte nuttig en noodzakelijk is en 
of deze door middel van aanpassingen aan het pand kan worden 
gefaciliteerd (waarbij de benutbare capaciteit wordt vergroot) en op 
welke termijn en tegen welke kosten dat acceptabel is, afgezet tegen 
een scenario dat de periode van thuiswerken voor deze groep voor wie 
(nog) geen plaats is, verder wordt verlengd (pandgebonden facilitair 
dienstverlener, gebruikersvertegenwoordiger, DG 
Overheidsorganisatie).
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BIJLAGE B: UITVOERINGSRICHTLIJNEN "1.5
METERSAMENLEVING" IN DE RIJKSKANTOREN GESERVICED DOOR
DE CDV'S

Hierna worden de kaders/richtlijnen uitgewerkt die er voor zorgen dat we 
conform de "1,5 metersamenleving" op een veilige en gezonde manier 
kunnen werken in de Rijkskantoren. De vier concerndienstverleners Rijk 
(CDV's) hebben deze gezamenlijk opgesteld voor bet gebruik van 
kantoorpanden. Hierin zijn ook eisen op het gebied van techniek en 
veiligheid vanuit het Rijksvastgoedbedrijf opgenomen. Deze 
kaders/richtlijnen gelden voor alle rijkskantoren, dus ook voor panden met 
een eigen facilitair dienstverlener en panden met een DBFM-constructie

Het aanhouden van 1,5 meter afstand moet zoveel mogelijk 'als vanzelf' 
gaan. Streven is om deze afstand met fysieke maatregelen te 
ondersteunen en/of met markeringen en borden erop te wijzen. De 
medewerkers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid in het veilig 
gebruik van de werkomgeving.

Hieronder volgen tien onderwerpen met kaders/richtlijnen.
Relevante aspecten voor aantal medewerkers dat in een 
pand aanwezig mag zijn.
• Indien we vanuit het Kabinet mogen opschalen, doen we dat 

fasegewijs
• Op basis van evaluatie wordt beoordeeld of verder kan worden 

opgeschaald, waarbij het aantal beschikbare werkplekken in 
een pand leidend is.

• Afhankelijk van het onderzoek door ICT-organisaties en 
primaire processen of systemen verruiming aan kunnen en 
onderzoek door de CDV of de facilitaire dienstverlening 
gewaarborgd kan worden (ook in afstemming met 
ketenpartners zoals bijvoorbeeld de RBO), kan op pandniveau 
bepaald worden om openingstijden te verruimen naar 07:00 
tot 21:00 uur, zodat dienstonderdelen de keuze kunnen maken 
om in shifts te kunnen werken.

• Shifts kennen vaste bloktijden i.v.m. tussentijdse schoonmaak 
(i.v.m. gebruik van dezelfde werkplekken).

• CDV bepaalt l.o.m. de gebruikersvertegenwoordiging in het 
pand de vaste bloktijden van de shifts.

• Als een medewerker naar kantoor komt, gaat deze naar het 
kantoor behorende bij zijn/haar plaats van tewerkstelling.

• Uitzondering hierop is het deelnemen aan een overleg op een 
andere locatie.

• Aanlandplekken worden niet gefaciliteerd.
• Zone 3 NKBR (FIOD, ILT, DUO, ed.) wordt via maatwerk 

ingeregeld (1,5 metersamenleving is ook daar van toepassing)

1.

Werkplekken
Alleen die plekken met een afstand van minimaal 1,5 meter tot elke 
andere werkplek en tot een gangpad of ander 'passerend verkeer' zijn 
veilig. Deze afstand kan ook worden gerealiseerd door het afplakken van 
werkplekken die niet gebruikt dienen te worden. Een (flex-)werkplek is

2
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een bureau en bureaustoel en is voorzien van een beeldscherm. De 
werkplekken zijn gemarkeerd voor gebruik of als niet te gebruiken.

Kaders werkplekken;
• Het activiteit gerelateerd werkplekconcept wordt tijdelijk 

losgelaten. Dat betekent dat een medewerker in principe op een 
dag een werkplek kiest (en niet op basis van zijn activiteiten op 
verschillende soorten werkplekken werkt).

• Een werkplek bestaat uit een in hoogte verstelbaar bureau, 
bureaustoel en een beeldscherm.

• Markering bepaalt gebruik van de werkplek.
• Werkplekken staan minimaal 1,5 meter uit elkaar.
• Aan het einde van de werkdag worden de werkplekken 

schoongemaakt. Per dag worden er in principe geen werkplekken 
gedeeld. In het geval er in shifts gewerkt wordt op dezelfde 
werkplekken, dan tussen de shifts extra schoonmaakronde of 
medewerkers vragen zelf schoon te maken.
Alternatief (afhankelijk van beschikbaarheid): juiste 
schoonmaakmiddelen inch gebruiksinstructie peretage 
beschikbaar. Verplicht te gebruiken, toezicht door 
lijnmanagement.

Schoonmaak en hygiene
Er wordt gezorgd dat er voldoende schoonmaakmiddelen, zoals doekjes en 
spray, aanwezig zijn zodat medewerkers zelf in staat worden gesteld hun 
werkomgeving schoon te houden tijdens het werk. Met de 
schoonmaakorganisaties worden centraal en per pand afspraken gemaakt 
over een geintensiveerde schoonmaak. Extra aandacht voor schone 
contactviakken is essentieel om besmetting te voorkomen. Daarbij gaat 
het om werkoppervlaktes, lichtknoppen, deurknoppen, kranen, 
trapleuningen, balies, koffieautomaten en overige tastpunten. De 
schoonmaakfrequentie voor gezamenlijk gebruikte ruimtes zoals 
ontvangstruimtes, vergaderzalen, kantines, eetzalen en sanitaire ruimtes 
wordt waar nodig verhoogd. Naast schoonmaak helpt goed en tijdig 
ventileren van gebouwen bij het terugdringen van besmettingsrisico's.

3

Vergaderzalen
In de vergaderzalen zal eveneens moeten worden gemeten wat 1,5 meter 
precies betekent. In afstemming met IDV's zal worden onderzocht of en 
waar er mogelijkheden liggen om het aantal VC-ruimten te vergroten 
en/of (extra) grotere webex-schermen (of vergelijkbare schermen 
geplaatst kunnen worden met als doel het schakelen tussen thuis en 
kantoor te vergroten. Op pandniveau kan eventueel met lokale gebruikers 
worden afgesproken dat alleen zij bepaalde vergaderzalen mogen 
gebruiken.

4

Kaders vergaderzalen
• Vergaderingen zo veel mogelijk digitaal, tenzij...
• Er is sprake van een vergaderzaal als er minimaal 4 

vergaderplaatsen in de ruimte zijn op basis van de 1,5 meter 
norm. Looppaden voldoen eveneens aan deze minimale norm 
zodat de zitplaats veilig kan worden benaderd.

• Looplijnen worden door middel van markering aangebracht.
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Gangen, trappen
Ganger) en trappen zijn mogelijk al snel de beperkende factor. Exacte 
informatie over aantallen, maatvoering en daarmee de mogelijkheid tot 
eenrichtingsverkeer is eventueel uit tekeningen af te leiden. Als 
eenrichtingsverkeer mogelijk is, vormen gangen en trappen geen 
beperkende factor. Waar mogelijk worden in- en uitgangen van panden 
gescheiden. Als een gang minimaal 3 meter breed is, is die gang veilig te 
gebruiken voor tweerichtingsverkeer.

5

Kaders trappen en gangen:
• Uitgangspunt bij verticale verplaatsing in een pand: neem de trap!
• In gebouwen met meerdere trappenhuizen wordt elk trappenhuis 

eenrichtingsverkeer.
• Verkeersregels bepalen het voorrangsbeleid (uitgaand verkeer 

gaat voor op inkomend verkeer, afdalend verkeer gaat voor op 
opgaand verkeer, enz.)

• Gangen eenrichtingsverkeer (looprichting aangegeven d.m.v. 
aanduiding)

• Brede gangpaden (>3 meter) tweerichtingsverkeer d.m.v. 
belijning en aanduiding looprichting

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking
Er zal per pand gekeken worden op welke wijze mensen met een 
beperking (visueel, gehoor, minder valide) op een veilige manier naar het 
werk kunnen komen.

6

Algemene ruimten
De bezetting op de kantoren zal fors lager zijn. De sanitaire voorziening 
zal daarom geen knelpunt zijn. Schoonmaakonderhoud wordt regulier 
voortgezet. In algemene ruimten wordt de schoonmaakfrequentie 
verhoogd. Dit kan door middel van opschalen schoonmaakcapaciteit of 
door beschikbaar stellen van schoonmaak en/of persoonlijke 
beschermingsmiddelen (sprays/gel, papieren doekjes, en dergelijke).
Ten aanzien van koffie- en theevoorzieningen, printerruimten en dergelijke 
zal gewerkt worden met belijning om de afstand van minimaal 1,5 meter 
te borgen. Ook hier is extra aandacht en zorg voor hygiene een 
voorzorgsmaatregelen door tissues te verstrekken.
In restauratieve voorzieningen die open zijn worden de zitplaatsen beperkt 
(1,5 meter afstand tussen de stoelen en de tussenruimtes met andere 
tafels).

7

Kaders algemene ruimten:
• Catering beperken tot lunchpakketten of beperkt assortiment 

tegen betaling via pin.
• Aantal zitplaatsen in restaurant beperken (1,5 meter norm).
• Bij drankautomaten, printerruimtes e.d. wordt belijning 

aangebracht.
• Daar waar apparatuur met de hand moet worden bediend worden 

papieren tissues beschikbaar gesteld / desinfecterende gel (indien 
op voorraad). Van groot belang blijven de algemene hygiene 
maatregelen (handen wassen, niet met handen in gezicht, niezen 
in elleboog, geen handen schudden).

• Inpandige rookruimten afgesloten houden.
• Opschaling schoonmaakonderhoud algemene ruimten.
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Kaders BHV
De BHV-bezetting is altijd gegarandeerd door de verantwoordelijke 
van de BHV-organisatie.

8

Overige kaders
Open- en sluitrondes door RBO aangepast aan opening- en 
sluitingstijden van panden.
Postrondes worden niet meer gelopen. Digitaal tenzij, dan af- en 
ophalen fysieke in- en uitgaande post bij de receptie/servicebalie. 
Onderzoek om deuren anders dan met de hand te moeten openen 
Externe bezoekers alleen indien noodzakelijk op afspraak toegang 
tot het pand.
Balies en uitgiftecounters worden zo veel mogelijk voorzien van 
beschotting (plexiglas).
Belijning en stickeren uniform (communicatie levert pakket aan) 
en in samenwerking met RIjksvastgoedbedrijf

9

10 Veiligheid gebouwen en installaties

Het aanbrengen van voorzieningen en wijzigingen van de inrichting in 
gebouwen kan gevolgen hebben van bouw en installatietechnische aard, 
die van nadelige invioed kunnen zijn op veiligheid en prestatieniveau van 
het gebouw en de installaties. Hieronder volgen enige aanwijzingen voor 
oplossingsrichtingen in hoofdlijnen:
1. Kantoren;
a. Bij de indeling van de werkplekken moet rekening worden gehouden 

met ruimte voor de toegangsweg daar naartoe langs andere 
werkplekken;

b. Het aanbrengen van (semi)permanente voorzieningen waarvoor 
werkzaamheden door een aannemer moeten worden verricht, mag 
uitsluitend in overleg met en met instemming van het 
RIjksvastgoedbedrijf plaatsvinden. Bijvoorbeeld ophangen van 
schermen aan plafonds kan gevaar, letsel en schade opieveren bij 
bezwijken of bezwaarlijk zijn uit oogpunt van brandveiligheid.

2. Algemene ruimten:
a. Het aanbrengen van (semi)permanente voorzieningen waarvoor 

werkzaamheden door een aannemer moeten worden verricht, wordt 
ontraden.

3. Verkeersruimten.
a. Het aanbrengen van (semi)permanente voorzieningen waarvoor 

werkzaamheden door een aannemer moeten worden verricht, wordt 
ontraden;

b. Vluchtwegen, vluchtwegmarkering en brandcompartimentering moeten 
intact blijven. Modificaties zijn uitsluitend mogelijk in overleg met en 
instemming van het RIjksvastgoedbedrijf;

c. Het zicht op vluchtwegmarkering moet in stand blijven, zoals in de 
oorspronkelijke situatie.
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11 Transporttechniek: Liften en roltrappen

Liften
De liften vragen extra aandacht. De minimale afstand van 1,5 meter is ook 
in liften van toepassing. Het gebruik van liften zal worden ontmoedigd c.q. 
door handig toepassen van looproutes worden medewerkers naar de 
trappenhuizen geleid. Mogelijk kan naar de programmering van liften 
worden gekeken.

Kaders liften
• De aanwijzing om 1,5 m afstand te houden houdt in de meeste 

gevallen in dat er slechts 1 of 2 personen in een liftcabine mogen 
staan. Het verlies aan vervoerscapaciteit is dan 80% - 90%.

• Opstelling van wachtende personen op onderlinge afstand 1,5 m 
vraagt ca. 2,5 m2 vioeroppervlak per persoon, waarvoor onder 
normale omstandigheden van 0,5 m2 (bij grote drukte) tot 0,75 
m2 per persoon kan worden uitgegaan. Ook hier is dus sprake van 
70% tot 80% verlies. Het verlies aan wachtruimte is acuut 
merkbaar. Dit is in tegenstelling tot het verlies aan 
vervoerscapaciteit dat pas indirect tot uitdrukking komt in langere 
wachttijden, die uiteindelijk tot stowing in de liftlobby's leiden. De 
ruimte in de liftlobby's voor wachtende personen in combinatie 
met personen die de liften verlaten, schiet onder deze condities 
meestal te kort voor een volledige bezetting van het gebouw.

• Openstelling van kantoren voor substantiele of volledige bezetting 
is alleen mogelijk wanneer trapgebruik als primaire verticale 
verkeersweg wordt toegepast, door bijvoorbeeld een verbod op 
het gebruik van liften voor personen zonder lichamelijke 
functiebeperking. Dit is slechts realistisch toepasbaar voor 
gebouwen met maximaal 4 bouwlagen of bij gebruik van alleen de 
onderste 4 bouwlagen.

• Het voorgaande heeft met name consequenties voor hoogbouw, 
zeker wanneer daarin sprake is van 'aan een hogere bouwlaag 
gebonden' huisvesting van diensten of specifieke functies. 
Maatwerk kan worden toegepast na een nadere beoordeling van 
de situatie, technisch advies en berekening van effect van de 
opiossing.

Roltrappen
In een beperkt aantal grote kantoorgebouwen zijn roltrappen aanwezig. 
Ook voor roltrappen geldt dat de maximale capaciteit niet benut kan 
worden. 1,5 meter afstand betekent dat tussen twee personen op een 
roltrap minimaal 4 treden onbezet moeten blijven; een reductie van ca. 
75% van de capaciteit. De vervoerscapaciteit van roltrappen is echter zeer 
groot. In de praktijk zal in kantoorgebouwen deze reductie 
geen ernstige consequenties hebben.

Kaders roltrappen
• Regelmatig desinfecteren leuningbanden;
• Plaatsen bordjes met te volgen aanwijzingen over gebruik roltrap;
• Markeren van de treden, waarop men mag staan.;
• Eventueel bij een op- en neergaande roltrap, die direct naast 

elkaar liggen een fysieke scheiding plaatsen, maar uitsluitend in 
overleg met het Rijksvastgoedbedrijf;

• Looproutemarkering aanbrengen.
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12 Luchtbehandeling & Klimaattechniek
Er zijn in algemene zin geen maatregelen nodig aan 
luchtbehandelingsinstallaties. De reden hiervoor is het ontbreken van een 
aerogene overdracht over grote afstand door de lucht middels zwevende 
deeitjes, zogenaamde aerosolen. Dit blijkt bij het virus niet voor te komen 
zoais blijkt uit de informatie van het RIVM. Gehoeste of genieste druppels 
met virus geraken niet bij of in de luchtbehandelingsinstallatie, en de 
installaties vereisen daarom geen maatregelen. Wei kan het nodig zijn 
bepaalde instellingen van de regeling van de klimaatinstallaties aan te 
passen aan het nieuwe gebruik van het pand. Door de toename van 
thuiswerken en de anderhalve meter afstand zal de bezetting van 
kantoren sterk gereduceerd zijn. Soms zullen verdiepingen nauwelijks in 
gebruik zijn. De ventilatiecapaciteit is daarmee sterk verhoogd en zal de 
komende periode ruim voldoende zijn.
Vanuit energetisch oogpunt verdient het aanbeveling om hier gepaste 
afschakeling van de lokale installaties toe te passen.
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Van:
Aan:
Onderwerp;
Datum:

Unoer. Marc
Mol. Roger
FW: BBC-vergadering
dinsdag 1 december 2020 13:01:00

Tk.
Annet en ik hebben al afgestemd. Lijn is dat we bier nu niet op reageren, maar dat ik in de BBC 
zo nodig aangeeft dat er een goede en haalbare kostenstrategie ligt, waarvoor, door het RVB de 
nodige inspanningen worden gedaan.
Komt waarschijnlijk kort terug in (marge van) PO.
Groet,
Marc
Van: Tellegen, 0.
Verzonden: dinsdag 1 december 2020 11:30 
Aan: Bertram, Annet; Unger, Marc 
CC: Roos, 5.; Rhijn, J.C. van ; Konings, R.
Onderwerp: BBC-vergadering 
Beste Annet en Marc goedemorgen.
In aanloop naar de BBC-vergadering hoor ik tegenstrijdige berichten van jullie beiden.
Er is een probleem met de financiele dekking van het 6 maanden geleden door de BBC en 
Presidium vastgestelde FVO.
Dat nieuws is inmiddels bekend maar de wijze waarop we nu verder gaan is volstrekt onduidelijk 
en vanuit jullie komen er in onze richting keer op keer elkaar tegensprekende berichten.
Marc heeft het over een voorstel dat klaar is voor bespreking in de BBC, een aanvalsplan om de 
TK comfort te bieden en tegelijkertijd tempo in de besluitvorming te houden.
Annet heeft het begrijp ik van Simone over een kostenanalyse waaraan gewerkt wordt om 
dekking te vinden voor het vastgesteld FVO dat niet in de BBC besproken moet worden.
Het zou helpen als er vanuit het RVB 1 duidelijk en onderling afgestemd verhaal komt.
Dit helpt niet. Leidt tot ergernis en verwarring en dat lijkt me zonde en onnodig.
Als voorzitter van de BBC het volgende:

- De BBC gaat niet over geld of tijd - de BBC heeft onder stoom en kokend water in zeer
goede sfeer met het ontwerpteam en alle deelarchitecten alsnog een FVO vastgesteld 
dat beduidend veel meer "sober en doelmatig" is dan wat er oorspronkelijk lag.

- Nu is het aan het RVB hier dekking bij te zoeken. En indien daar een probleem mee is dan is
dat iets dat op de politieke tafel thuis hoort en/of op de bestuurlijke tafel van het 
Presidium.

-Via de BBC een dekkingsplan richting Presidium loodsen is niet de weg. De BBC gaat over 
vraagstukken die raken aan de bouw. Ingrepen in het gebouw die de gebruiker raken. 
Niet over financien en of tijd.

- Ook de wijze waarop de koppeling is gelegd tussen het publiceren van het FVO en het
vaststellen van de verslagen heb ik niet als bepaald constructief ervaren. Sterker, zo 
werkt het niet.

- Het RVB is toehoorder in de BBC. Het zou helpen als de toon en wijze van samenwerking
anders wordt. We hebben nog een lange weg voor de boeg.

-Tot slot de toon van sommige mails vanuit het RVB verhoogt de feestvreugde niet. En ook 
de aanname dat het RVB kan bepalen welke punten er op de agenda komen van de BBC 
is onjuist. Eea gaat in onderling overleg. Een aanvalsplan over dekking gaat de BBC 
indirect aan, ter info, maar zeer zeker niet om daar over te beslissen.

Vanmiddag is er BBC. Zie het als een bijpraatsessie. Niet meer. Verslagen zullen worden 
vastgesteld. Het FVO had deze zomer de dag na vaststelling al online gekund. Dat zal ik 
vanmiddag ook zeggen. De koppeling met de verslagen is oneigenlijk.
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Ik zie jullie vanmiddag! 
Ockje

*
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Presentatie TK en RVB
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e sDatum : 16 oktober 2020

Betreft : Logistiek onderzoek Corona
Werk : THTK-B67 o-r <

Suggesties voor vervolgonderzoek

- Lift 7 inzetten voor alle verdiepingen met 3 personen per lift.
- Andere liften inzetten.
- Liften tijdens de ochtendpiek programmeren als shuttle-liften met 
stopplaatsen op de 2®, 6® en 7® verdieping.
- Lift 8 met pasgebruik beschikbaar maken voor bijzondere doelgroep.
- Secundaire trappenhuizen in de vieugels inzetten voor verkeer naar 
beneden.
- Alternatieve looproutes onderzoeken.
- Deur hoofdtrappenhuis BG vergroten.
- Verdeling over de entrees optimaliseren.
- Onderzoeken of meer entrees gebruikt kunnen worden. (VIP-garage, 
Nieuwspoort)
- Scanstraten vijverzijde gebruiken voor toegang medewerkers.
- tot 09.45 uur geen publiek toelaten en hele gebouw tot beveiligd gebied 
verklaren zodat er minder vaak een beveiligingsschil gepasseerd hoeft te 
worden.
- Spatschermen in gangen en hoofdtrappenhuis om 2-richtingsverkeer 
veilig te accommoderen.
- Capaciteit zalen vergroten door onderlinge afstand te verkleinen van 1.8 
naar 1.5 meter.
- Verhogen liftcapaciteit door middel van spatschermen.
- Hybride werken verder doorzetten. Bijvoorbeeld door minder 
ambtenaren te laten werken op vergaderdagen.
- Instroomtijd vanaf 08.00 uur instellen.
- Lunchuitgifte op de kantoorverdiepingen.
- Maatregelen laten toetsen op veiligheid door een ARBO-dienst, GGD, 
RIVM of een andere instantie.
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TweedeKamer
DER STATEN-GENERAAL

Agenda gesprek Presidium - staatssecretaris Knops 

(BZK) d.d. 1 oktober 2020

AGENDA

1. Opening en mededelingen

2. B67 - coronareview

3. Knelpunten B67, niet corona-gerelateerd

4. Renovatie

4.1 Voortgang voorlopie ontwerp

4.2 Centrale publieksentree

4.3 Centrale Energievoorziening 

4.4. Ruimtevraaqstuk

5. Review gefaseerd verhuizen

6. Rondvraag en sluiting

pagina 1/1
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Postbus RVB Secretariaat DG

Van:
Verzonden:
Aan:

Bertram, Annet
zondag 8 november 2020 21:46 
Roos, S.

Geachte mevrouw Roos, beste Simone,

In het overleg op 30 juni jl. tussen de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de voorzitter van het Presidium 
heeft de staatssecretaris zich bereid verklaard een korte, finale toets te laten doen op de vraag van het Presidium of een gefaseerde 
uitvoering alsnog mogelijk zou kunnen zijn. Deze vraag ingegeven het besef dat, niettemin aan de vooravond van de verhuizing, het van 
belang is om bij grote projecten te blijven nadenken en ruimte te blijven houden voor reflectie, zodat een 'tunnelvisie' wordt voorkomen. 
Hierbij heeft de staatssecretaris in dit verband wel op voorhand gewezen op de eerdere politieke besluitvorming van 2016 en de reeds 
gerealiseerde kosten van de verbouwing van de Bezuidenhoutseweg 67 die volgens planning in november 2020 moet worden opgeleverd 
aan de Tvweede Kamer.

Hoewel er sinds deze toezegging al diverse voorstellen zijn uitgewisseld, was het ambtelijk niet gelukt om tot een gemeenschappelijke 
opdrachtomschrijving te komen. In het meest recente overleg tussen de staatssecretaris en het Presidium van 1 oktober jl. is daarop 
toegezegd nog een ultieme ambtelijke inspanning te doen. Hoewel constructief door ons is gewerkt aan een gezamenlijk ambtelijk 
voorstel, hebben wij geconcludeerd dat op dit moment alle gezamenlijke prioriteit aan het COVID-19 onderzoek van B67 moet worden 
gegeven. Omdat er tempo nodig is, ook vanwege de volgende rapportage Renovatie Binnenhof aan de Tweede Kamer, hebben wij 
gezameniijk vastgesteld dat er geen gezamenlijke opdracht zal worden verleend voor een review gefaseerd verbouwen en is het aan de 
gebruiker Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf afzonderlijk om zelf hier een vervolg te geven.

Met vriendelijke groet.

Annet Bertram

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

1
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® TweedeKamer
DER STATEN-GENERAAL

Onderwerp:
Voorstel review renovatie Tweede Kamer

Inleiding

In het overleg tussen het Presidium en de staatssecretaris van BZK d.d. 30 juni jl. is gesproken 
over de zorgen die de Kamer heeft met betrekking tot het renovatieproject en de tijdelijke 
huisvesting. Hierbij gaat het o.a. over de impact van het coronavirus op B67, de 
stikstofproblematiek en de bijbehorende vergunningverlening, de haalbaarheid van een tijdige 
aanvraag van de omgevingsvergunning, de haalbaarheid van de Centrale Energie Voorziening, de 
centrale publieksentree, het ruimtevraagstuk en de financien. Deze onderwerpen zijn in het 
gesprek met de staatssecretaris aan de orde gesteld. Hierbij drong de vraag zich op of een 
verhuizing naar B67 reeel en haalbaar is.

In 2016 is besloten te verhuizen naar B67, om na 5,5 jaar weer terug te keren naar het Binnenhof. 
De variant van een gefaseerde renovatie is destijds afgevallen vanwege meerkosten en de extra 
tijd (13 jaar) die dit in beslag zou nemen. In het gesprek met de staatssecretaris is gewezen op het 
Functioneel Voorlopig Ontwerp, Dit FVO laat zien dat de renovatie kleinschaliger is dan eerder 
gedacht en daarom ook gefaseerd uitgevoerd zou kunnen worden. Naar aanleiding van deze 
discussie is besloten om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een gefaseerde renovatie, 
dit gezien het feit dat de maatschappelijke situatie drastisch is gewijzigd ten opzichte van de 
besluitvorming in 2016 en de nieuwe inzichten in het renovatieproject. Het is van belang om bij 
grote projecten te blijven nadenken en tussentijds ruimte te maken voor reflectie, zodat een 
'tunnelvisie' voorkomen wordt. Dit is een van de lessen van de enquetecommissie Fyra: zijn we 
nog op goede weg, zijn de argumenten van jaren geleden nog valide en zijn er wellicht 
alternatieven.

Opdracht

Een onderzoek naar de mogelijkheden van een gefaseerde renovatie van het Binnenhof zonder te 
verhuizen, moet uitgevoerd worden door een onafhankelijke partij, die ervaring heeft met 
gelijkwaardige complexe bouwtrajecten, zodat een gedegen afweging gemaakt kan worden ten 
aanzien van de beheersing van projectrisico's.
Voorwaarde is dat het parlementaire proces ongehinderd doorgang kan vinden bij een gefaseerde 
renovatie.

Het onderzoek bestaat uit:
De mogelijkheden van de renovatie per gebouwdeel;
De doorlooptijd van de renovatie per gebouwdeel (Kolonien, Justitie etc.);
Scenario's in tijd en geld van de renovatie van de diverse gebouwdelen;
Onvoorziene zaken die tijdens het onderzoek naar voren komen, worden meegenomen.

De resultaten van het onderzoek moeten in het najaar van 2020 beschikbaar zijn. Op dat moment 
zijn ook de toets van het ontwerp van de CEV, de toets van het technisch ontwerp Tweede Kamer 
en het corona-onderzoek B67 afgerond. Bij de heroverweging kunnen deze onderzoeken in 
samenhang bekeken worden. De keuze over de voortgang van het project en de verschillende 
opties is aan de Kamer.
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Btjlagen:

Bertram, Annet
BafflS. .5,
RW: concept-verslag
zondag 8 november 2020 21:39:33
201107 - concept Verslao oesnrek Presidiiim - Staatssecretaris - wliziainaen BZK-RVB vOI .dorx

Beste Simone.
Hierbij mede namens de Staatssecretaris het commentaar op het toegezonden presidium 
verslag.
Volgens ons is het verslag een goede weergave van het besprokene. De ingewikkeldheid zit 
hem erin dat we zoals ik eerder met je wisselde, pas vlak voor aanvang van het overleg op 
aanwijzen van de kant van de Tweede Kamer zijn gewisseld van een vergadering met een 
check op de voortgang van onze gezamenlijke afsprakenlijst naar een inhoudelijke 
vergadering met als hoofdmoot het covid onderzoek voor B67 met een uitgebreide 
toelichting vanuit Jaap van Rhijn. Daar hebben we op zich niet moeilijk over gedaan maar 
het heeft de vergadering natuurlijk wel een andere lading gegeven. Aangezien onze 
onderlinge afspraak is om te proberen alleen het hoognodige in verslagen te wijzigen 
hebben we naast een beperkt aantal opmerkingen een NB toegevoegd. Deze NB 
onderstreept dat we het eens zijn met de afspraken maar dat we uiteraard over en weer 
niet ingestemd hebben met elkaars standpunten of inzichten. Een goede plek voor deze 
NB kan voorafgaand aan de afspraken zijn.
Op 3 punten volstaat deze NB niet;

Jaap van Rhijn haalt in het verslag op pg 3 een RvB medewerker aan. Deze medewerker 
heeft wel een uitspraak gedaan maar niet over b67. De uitspraak betrof de turfmarkt. 
Beslist een ander pand dan B67. Vandaar ons verzoek de verwijzing te strepen.

Verder staat in het verslag op pg 3 dat de voorzitter het RvB verwijt dat de TK door toedoen 
van het RvB met achterstallig onderhoud kampt. Het betoog was oi echter dat de voorzitter 
het RvB verwijt dat van de brandveiligheid een te urgente kwestie wordt gemaakt om zo 
het presidium onder druk te zetten. We hebben deze bemerking in de tekst aangegeven.

Tenslotte is het voorstel om op pg 5 “niet Corona gerelateerde knelpunten” te vervangen 
door “verzoeken tot wijziging” en dat ook in de afspraken te doen, en is bij de review 
gefaseerd verbouwen het verzoek het beeld te nuanceren dat het RvB niet zou hebben 
gereageerd op een voorstel van de TK terwijl we feitelijk meerdere keren voorstellen 
hebben uitgewisseld en we regelmatig op elkaar hebben moeten wachten.

et vriendelijke groet, Annet Bertram.

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)


