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Deze Overeenkomst is gedateerd [datum ondertekening].

DE STAAT DER NEDERLANDEN, gevestigd te ‘s Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en
Milieu, (de Opdrachtgever), vertegenwoordigd door [® DG, pDG of CFO], Rijkswaterstaat, [®
naam DG, pDG of CFO]];

en

[NAAM OPDRACHTNEMER], gevestigd te [®@®] (de Opdrachtnemer), vertegenwoordigd door

[ee].

zijn het volgende overeengekomen:

1. DEFINITIES

Termen in deze Overeenkomst die met een hoofdletter beginnen hebben de betekenis zoals
opgenomen in Bijlage 1 (Definities) of de betekenis zoals opgenomen in Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 7 (Definities), paragraaf 1.2 (Technische definities) of
betreffen de aanduiding van een object zoals bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen),
deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2 (Infrastructuur RWS) en 3 (Infrastructuur Derden).

2. VERPLICHTINGEN EN DUUR

2.1 Verplichtingen Opdrachtnemer

(a) De Opdrachtnemer moet:

()

alle Werkzaamheden verrichten ter verkrijging van het Aanvangscertificaat in
overeenstemming met deze Overeenkomst;

(i) in de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de
Einddatum de Infrastructuur RWS beschikbaar houden in overeenstemming
met deze Overeenkomst;

(iii) alle Werkzaamheden verrichten ter verkrijging van het
Beschikbaarheidscertificaat in overeenstemming met deze Overeenkomst;

(iv) alle Werkzaamheden verrichten ter verkrijging van het Voltooiingscertificaat
in overeenstemming met deze Overeenkomst;

(v) alle Werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig zijn Managementsysteem;

(vi) alle Werkzaamheden verrichten ter verkrijging van het Overdrachtscertificaat
in overeenstemming met deze Overeenkomst;

(vii) alles doen wat voor het voorgaande nodig is, voor zover deze Overeenkomst
niet uitdrukkelijk iets anders bepaalt; en
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(viii)  zijn andere verplichtingen op grond van deze Overeenkomst nakomen.

(b) Alle kosten die de Opdrachtnemer moet maken om de hierboven genoemde
verplichtingen na te komen zijn voor zijn eigen rekening, behalve voor zover deze
Overeenkomst uitdrukkelijk iets anders bepaalt.

(c) De Opdrachtnemer heeft, welke omstandigheden en gebeurtenissen zich ook
voordoen bij de uitvoering van deze Overeenkomst:

(i) geen recht op enige betaling door de Opdrachtgever;

(i) geen recht op uitstel of opschorting van de nakoming van zijn verplichtingen;
en

(iii) geen recht tegenover de Opdrachtgever in verband met een Tekortkoming
Opdrachtgever,

behalve voor zover een dergelijk recht uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt
gegeven of voortvloeit uit het publiek recht.

2.2 Verplichtingen Opdrachtgever
De Opdrachtgever moet:

(a) over de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de Einddatum
aan de Opdrachtnemer de Netto Beschikbaarheidsvergoeding betalen in
overeenstemming met Bijlage 2 (Betalingsmechanisme);

(b) na afgifte van het Voltooiingscertificaat aan de Opdrachtnemer de Eenmalige
Betaling doen in overeenstemming met Bijlage 2 (Betalingsmechanisme); en

(c) zijn andere verplichtingen op grond van deze Overeenkomst nakomen.

2.3 Duur

Deze Overeenkomst treedt in werking op de Contractdatum en eindigt, met inachtneming
van artikel 24.6 (Voortdurende verplichtingen), op de Einddatum tenzij zij eerder beéindigd
is in overeenstemming met artikel 10 (Voortijdige beéindiging).

3. FINANCIERING
3.1 Financial Close

(a) Financial Close moet plaatsvinden binnen [®, = de gestanddoeningstermijn]
weken na [datum kwantitatief deel van de inschrijving].

(b) Als Financial Close als gevolg van een Bijzondere Omstandigheid niet binnen deze
termijn kan plaatsvinden, wordt de termijn voor het bereiken van Financial Close
verlengd tot en met de Kalenderdag gelegen 16 weken na de Kalenderdag waarop
de Bijzondere Omstandigheid niet meer aan het bereiken van Financial Close in de
weg staat. De Opdrachtnemer moet zich inspannen om Financial Close zo spoedig
mogelijk te laten plaatsvinden. Duidelijkheidshalve geldt dat de termijn voor het
bereiken van Financial Close op grond van het bepaalde in dit lid (b) uitsluitend kan
worden verlengd ten opzichte van de termijn genoemd in lid (a) en niet kan
worden bekort.
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(c) Als Financial Close als gevolg van een Bijzondere Omstandigheid [®] maanden na
[datum kwantitatief deel van de inschrijving] nog steeds niet heeft kunnen
plaatsvinden, heeft elke Partij het recht de Overeenkomst te beéindigen. Bij een
beéindiging van de Overeenkomst op deze grond, moet de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer een vergoeding betalen in overeenstemming met Bijlage 4
(Vergoeding bij voortijdige beéindiging), paragraaf 4 (Beéindiging bij een Geval van
Overmacht).

(d) De Opdrachtnemer moet de datum van Financial Close vaststellen in overleg met
de Opdrachtgever.

(e) Op de datum van Financial Close moeten de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer
de Directe Overeenkomst aangaan met de Security Agent/Security Trustee.

(f) De Opdrachtnemer moet op de datum van Financial Close aan de Opdrachtgever
een door de Facility Agent / Intercreditor Agent/Security Trustee/Controlling
Creditor ondertekende Bevestiging van Financial Close overhandigen
overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen), deel 3 (Bevestiging van Financial
Close) opgenomen model.

(9) Op de datum van Financial Close moeten de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer
de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding, het Rendement op Eigen Vermogen, de
wegingsfactoren van de Indexeringsformule en de Gewogen Gemiddelde
Vermogenskostenvoet vastleggen overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen), deel
4 (Vastlegging BBV, Rendement op Eigen Vermogen, Indexeringsformule en
Gewogen Gemiddelde Vermogenskostenvoet) opgenomen model.

(h) De Opdrachtnemer moet uiterlijk 20 Werkdagen na de datum van Financial Close
aan de Opdrachtgever een volledige, als afschrift door de Opdrachtnemer
gewaarmerkte, kopie (al dan niet op een digitale datadrager) overhandigen van de
Financieringsovereenkomsten en de Overeenkomsten van Aandeelhouderslening.
De Opdrachtnemer mag zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever
vanaf de datum van Financial Close tot en met de Einddatum geen andere
zekerheden op rechten van de Opdrachtnemer tegenover de Opdrachtgever op
grond van deze Overeenkomst verschaffen dan zoals bepaald in de
Financieringsovereenkomsten op de datum van Financial Close.

3.2 Financial Close Garantie

(a) De Financial Close Garantie moet een looptijd hebben tot [®
gestanddoeningstermijn + [1]/[4]] [maand]/[weken] na [datum
kwantitatief deel van de inschrijving]. Als de termijn voor het bereiken van
Financial Close als genoemd in artikel 3.1 (Financial Close) lid (a) als gevolg van
een Bijzondere Omstandigheid wordt verlengd, moet de Opdrachtnemer zorgen
voor een adequate verlenging van de looptijd van de Financial Close Garantie
zodanig dat, zolang de Bijzondere Omstandigheid voortduurt, de resterende
looptijd van de Financial Close Garantie steeds minimaal 20 weken is.

(b) Tegelijk met de afgifte van de Bevestiging van Financial Close of bij beéindiging van
de Overeenkomst op grond van artikel 3.1 (Financial Close) lid (c) moet de
Opdrachtgever aan de uitgevende kredietinstelling die de Financial Close Garantie
heeft gesteld overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen) deel 10 (Verklaring
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3.3

3.4

vervallen Financial Close Garantie) opgenomen model verklaren dat de Financial
Close Garantie per de datum van de Bevestiging van Financial Close dan wel per de
datum van beéindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 3.1 (Financial
Close) lid (c) is komen te vervallen en het origineel van de Financial Close Garantie
aan de Opdrachtnemer teruggeven. De Opdrachtnemer moet de ontvangst van het
origineel van de Financial Close Garantie aan de Opdrachtgever bevestigen
overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen), deel 11 (Verklaring ontvangst Financial
Close Garantie) opgenomen model.

Uitvoeringsgarantie

(a)

(b)

(9

(d)

Op de datum van Financial Close moet de Opdrachtnemer, tot zekerheid van de
nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, een
Bankgarantie doen stellen voor een bedrag van € [®] overeenkomstig het in Bijlage
7 (Modellen), deel 1 (Uitvoeringsgarantie) opgenomen model. De Opdrachtgever
moet de ontvangst van de Uitvoeringsgarantie bevestigen overeenkomstig het in
Bijlage 7 (Modellen), deel 12 (Verklaring ontvangst Uitvoeringsgarantie)
opgenomen model.

De Uitvoeringsgarantie moet een looptijd hebben tot één maand na de Geplande
Beschikbaarheidsdatum. Als de Geplande Beschikbaarheidsdatum op grond van
artikel 9.2 (Geval van Uitstel) verschuift, moet de Opdrachtnemer zorgen voor
verlenging van de looptijd van de Uitvoeringsgarantie met ten minste dezelfde
periode, tenzij de Opdrachtgever al eerder aan de uitgevende kredietinstelling
heeft verklaard dat de Uitvoeringsgarantie is komen te vervallen.

Binnen 10 Werkdagen na ontvangst van een verklaring van de registeraccountant
van de Opdrachtnemer, waarin deze bevestigt dat ten minste voor het in lid (a)
genoemde bedrag van de Uitvoeringsgarantie aan bestanddelen van objecten die
voor de Voltooiingsdatum zijn genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 1
(Systeemdefinities), paragraaf 2.1 (Objecten Infrastructuur RWS binnen Gebied
RWS) en 2.2. (Objecten Infrastructuur RWS buiten Gebied RWS) is aangebracht,
moet de Opdrachtgever, tenzij hij de Opdrachtnemer laat weten dat hij de juistheid
van die verklaring betwist, aan de uitgevende kredietinstelling die de
Uitvoeringsgarantie heeft gesteld verklaren dat de Uitvoeringsgarantie per de
datum van de verklaring van de registeraccountant is komen te vervallen en het
origineel van de Uitvoeringsgarantie aan de Opdrachtnemer teruggeven.

Tegelijk met de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat moet de Opdrachtgever
aan de uitgevende kredietinstelling die de Uitvoeringsgarantie heeft gesteld
verklaren dat de Uitvoeringsgarantie per de datum van die verklaring van de
Opdrachtgever is komen te vervallen en het origineel van de Uitvoeringsgarantie
aan de Opdrachtnemer teruggeven, tenzij de Opdrachtgever al eerder aan de
uitgevende kredietinstelling heeft verklaard dat de Uitvoeringsgarantie is komen te
vervallen.

Herfinanciering

(a)

De Opdrachtnemer mag met een ander dan een bestaande Financier geen nieuwe
Financieringsovereenkomst aangaan en mag niet meewerken aan de overdracht
van een Financieringsovereenkomst aan een ander dan een bestaande Financier,
tenzij:
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(1) op de nieuwe Financier geen Uitsluitingsgrond en geen Weigeringsgrond van
toepassing is; of

(i) de nieuwe Financier een financiéle onderneming is die is ingeschreven in het
register bedoeld in artikel 1:107 van de Wet financieel toezicht (Wft) of in
een soortgelijk register van een andere lidstaat van de Europese Unie, de
Verenigde Staten van Amerika of Canada/; of]

(iii) [sprake is van overdracht van een obligatie door verhandeling aan enige
beurs gevestigd in de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika of
Canada].

(b) De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever voorafgaand aan het aangaan van de
nieuwe Financieringsovereenkomst met een ander dan een bestaande Financier om
toestemming vragen. Deze toestemming moet worden gegeven binnen 20
Werkdagen nadat de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat ten aanzien van de
nieuwe Financier geen sprake is van een Uitsluitingsgrond, tenzij de Opdrachtgever
aannemelijk maakt dat een Weigeringsgrond van toepassing is op de nieuwe
Financier of op een (rechts)persoon waarvan die nieuwe Financier een
dochtermaatschappij is in de zin van artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek of met de
Financier tot één groep behoort als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek.
Toestemming van de Opdrachtgever is niet vereist in de situatie bedoeld in lid (a)
onder (ii) [of (iii)] van dit artikel.

(c) De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever vooraf in kennis stellen van een andere
dan de in lid (b) bedoelde Herfinanciering.

(d) Als de Opdrachtgever meent dat de markt in het algemeen in staat is om gunstiger
financieringsvoorwaarden te bieden dan die in de reeds bestaande
Financieringsovereenkomsten, mag de Opdrachtgever een verzoek tot verkenning
van Herfinanciering indienen bij de Opdrachtnemer. Het verzoek van de
Opdrachtgever mag niet inhouden dat additioneel eigen vermogen (inclusief
Aandeelhoudersleningen) in de Opdrachtnemer moet worden ingebracht of dat als
gevolg van de Herfinanciering op het moment van de Herfinanciering sprake zou
zijn van een afname van de nominale omvang van het eigen vermogen (inclusief
Aandeelhoudersleningen) van de Opdrachtnemer. Na ontvangst van het verzoek
moet de Opdrachtnemer zich inspannen om van potentiéle financiers de meest
gunstige indicatieve financieringsvoorwaarden voor Herfinanciering te verkrijgen.
De Opdrachtnemer moet deze indicatieve financieringsvoorwaarden verwerken in
een herfinancieringsplan. De Opdrachtnemer moet dit herfinancieringsplan binnen
een redelijke termijn na ontvangst van het verzoek aan de Opdrachtgever
verstrekken.

(e) Op verzoek van de Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer het herfinancieringsplan
effectueren, tenzij de Opdrachtnemer daartoe redelijkerwijs niet kan worden
verplicht. Als de Opdrachtnemer niet in staat is om indicatieve
financieringsvoorwaarden te verkrijgen of om het herfinancieringsplan te
effectueren, moet hij dat onder opgave van redenen aan de Opdrachtgever laten
weten. Als naar aanleiding van een verzoek tot verkenning van Herfinanciering van
de Opdrachtgever geen Herfinanciering wordt geéffectueerd, moet de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer de kosten vergoeden die de Opdrachtnemer
ter verkenning van de Herfinanciering heeft gemaakt. Deze kosten moeten door de
Opdrachtgever worden vergoed aan het eind van de Betaalperiode waarin vaststaat
dat het verzoek niet tot Herfinanciering zal leiden.
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(f) De Opdrachtgever mag een verzoek tot verkenning van Herfinanciering als bedoeld
in lid (d) op elk moment indienen, maar niet vaker dan eenmaal per 3 jaar en niet
eerder dan op de Voltooiingsdatum.

(9) Als sprake is van een Herfinanciering moeten Partijen in overleg treden omtrent de
vaststelling van het financiéle voordeel en het in lid (h) bedoelde betalingsschema.
Deze vaststelling moet worden gedaan op basis van een vergelijking tussen de
verwachte door de Opdrachtnemer aan zijn Aandeelhouders te verrichten
betalingen voor en na de Herfinanciering met gebruik van het Geactualiseerd
Financieel Model. Bij de vaststelling van het financiéle voordeel worden door de
Opdrachtnemer te betalen provisies, boeterenten, afbreekkosten en andere kosten
en vergoedingen buiten beschouwing gelaten voor zover die niet als marktconform
kunnen worden beschouwd.

(h) De Opdrachtnemer moet aan de Opdrachtgever van het door hem bij een
Herfinanciering behaalde financiéle voordeel (voor aftrek van belastingen van de
Opdrachtnemer) een zodanig bedrag afdragen dat hij, van het totale door hem bij
deze en bij eerdere Herfinancieringen behaalde financiéle voordeel (voor aftrek van
belastingen van de Opdrachtnemer, véér afdracht op grond van dit artikellid en na
aftrek van eventueel financieel nadeel dat hij door eerdere Herfinancieringen heeft
geleden vanwege ongunstiger margins die niet het gevolg zijn van de wijze waarop
de Opdrachtnemer de Werkzaamheden heeft uitgevoerd) aan de Opdrachtgever
afdraagt:

(i) 50% van het totale financiéle voordeel tot en met € 1.000.000;

(ii)  60% van het totale financiéle voordeel vanaf € 1.000.000 tot en met €
3.000.000; en

(iii)  70% van het totale financiéle voordeel vanaf € 3.000.000.

Dit met dien verstande dat een later door Herfinanciering door de Opdrachtnemer
geleden financieel nadeel vanwege ongunstiger margins die niet het gevolg zijn
van de wijze waarop de Opdrachtnemer de Werkzaamheden heeft uitgevoerd, niet
zal leiden tot een verplichting van de Opdrachtgever om een eerdere afdracht op
grond van deze paragraaf terug te betalen.

O] Het financiéle voordeel van een Herfinanciering moet worden berekend volgens het
bepaalde in Bijlage 10 (Richtlijn Aanpassing Financieel Model), deel 5 (Bijzondere
bepalingen voor Herfinanciering). Afdracht vindt plaats op grond van een
betalingsschema dat wordt vastgesteld op basis van de, bij gelijkblijvende
omstandigheden, verwachte daadwerkelijke realisatie van het financiéle voordeel.

6)) Als de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer binnen 3 maanden geen
overeenstemming kunnen bereiken over de vaststelling van het financiéle voordeel
en het in lid (i) bedoelde betalingsschema, moet één en ander worden vastgesteld
met toepassing van artikel 21 (Geschillenregeling).

(k) Als financiering aan de Opdrachtnemer wordt verschaft via een speciaal daarvoor
opgerichte entiteit, is het bepaalde in dit artikel 3.4 van overeenkomstige
toepassing op de financieringsovereenkomsten van deze entiteit.
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3.5

3.6

(a)

(b)

(©)

Financieel Model

(@)

(b)

Op de datum van Financial Close moet de Opdrachtnemer het Financieel Model
aanleveren dat is gecompleteerd in overeenstemming met Bijlage 10 (Richtlijn
Aanpassing Financieel Model). De Opdrachtgever moet de ontvangst van het
Financieel Model bevestigen overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen), deel 9
(Verklaring ontvangst Geactualiseerd Financieel Model) opgenomen model.

De vaststelling van een op grond van de artikelen 10 (Voortijdige beéindiging), 3.4
(Herfinanciering) of 20.2 (Delen van overwinst) te betalen vergoeding moet
plaatsvinden (mede) met hantering van het Geactualiseerd Financieel Model. De
vaststelling van een op grond van artikel 9.3 (Geval van Vergoeding) te betalen
vergoeding moet op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden met hantering van
het Geactualiseerd Financieel Model.

(c) De Opdrachtnemer moet het Geactualiseerd Financieel Model aanleveren samen

(d)

met een beschrijving van de aanpassingen die zijn gemaakt sinds het
Oorspronkelijk Financieel Model of, als van toepassing, het meest recent
aangeleverde Geactualiseerd Financieel Model.

Op verzoek van de Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer aantonen, door middel
van een bevestigende verklaring van een voor de Opdrachtgever aanvaardbare
onafhankelijke deskundige, dat het Geactualiseerd Financieel Model is gebaseerd
op het Oorspronkelijk Financieel Model en dat de aanpassingen in
overeenstemming zijn met Bijlage 10 (Richtlijn Aanpassing Financieel Model).

Bankgaranties

De Opdrachtnemer mag aan zijn verplichting tot het doen stellen van de Financial Close
Garantie, de Uitvoeringsgarantie of de Overdrachtsgarantie voldoen door het doen
stellen van één of meer (met een maximum van 4) Bankgaranties mits op ieder
moment gedurende de voorgeschreven looptijd het totaal van de bedragen van die
Bankgaranties ten minste gelijk is aan het vereiste bedrag. De Opdrachtgever zal op
geen enkel moment gehouden zijn om, als hij één of meer van de bedoelde garanties
wil afroepen, dat te doen in een bepaalde volgorde of onderlinge verhouding en zal dus
volledig vrij zijn in zijn keuze welk van de gestelde Bankgaranties tot welk bedrag wordt
afgeroepen.

Als deze Overeenkomst een bepaalde looptijd van een Bankgarantie voorschrijft,
betekent dit dat, als de werkelijke looptijd van een gestelde Bankgarantie afloopt voo6r
die voorgeschreven looptijd, de Opdrachtnemer de werkelijke looptijd van die
Bankgarantie moet doen verlengen (of een nieuwe Bankgarantie moet doen stellen),
zodanig dat op ieder moment de resterende werkelijke looptijd van de gestelde
Bankgarantie ten minste één maand is.

Als op grond van deze Overeenkomst voor een bepaald tijdstip de looptijd van een
Bankgarantie verlengd had moeten worden maar dat op dat tijdstip niet is gebeurd,
mag de Opdrachtgever, ongeacht de reden waarom de verlenging niet heeft
plaatsgevonden (ook als die reden is gelegen in een Geval van Overmacht of Geval van
Vergoeding), het gehele uitstaande bedrag van die Bankgarantie afroepen en aan zich
laten uitbetalen. De Opdrachtgever mag dan het geinde bedrag onder zich houden als
zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer. In dat geval
mag de Opdrachtgever met het geinde bedrag verrekenen al hetgeen de
Opdrachtnemer hem verschuldigd is op grond van deze Overeenkomst. Voor zover de
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4.1

Opdrachtgever het bedrag heeft geind, wordt de verplichting van de Opdrachtnemer om
de desbetreffende Bankgarantie te doen stellen opgeschort. Voor zover de
Opdrachtgever het geinde bedrag nog onder zich heeft als zekerheid (dus na aftrek van
eventueel verrekende bedragen) moet de Opdrachtgever dat bedrag aan de
Opdrachtnemer teruggeven als de Opdrachtgever verplicht zou zijn geweest om de
Bankgarantie aan de Opdrachtnemer terug te geven, dan wel als de Opdrachtnemer
alsnog de desbetreffende Bankgarantie heeft doen stellen. Het alsnog stellen van een
Bankgarantie geeft de Opdrachtnemer niet het recht om de reeds door de
Opdrachtgever verrekende bedragen alsnog terug te krijgen.

INFRASTRUCTUUR RWS

Afgifte van het Aanvangscertificaat

(a)

(b)

(©)

(d)

De Opdrachtnemer moet het Aanvangscertificaat verkrijgen binnen [6]' maanden
na Financial Close. Als de Opdrachtnemer het Aanvangscertificaat als gevolg van
een Bijzondere Omstandigheid niet binnen deze termijn kan verkrijgen, wordt de
resterende termijn voor het verkrijgen van het Aanvangscertificaat opgeschort tot
en met de Kalenderdag waarop de Bijzondere Omstandigheid niet meer aan het
verkrijgen van het Aanvangscertificaat in de weg staat en vervolgens verlengd met
10 Werkdagen.

Als de Opdrachtnemer meent dat aan de voorwaarden voor afgifte van het
Aanvangscertificaat genoemd in het Certificatenplan is voldaan, kan de
Opdrachtnemer de in het Certificatenplan genoemde documenten waaruit dat blijkt
aan de Opdrachtgever overhandigen. De Opdrachtnemer mag deze documenten
gefaseerd aan de Opdrachtgever overhandigen. [De Opdrachtnemer mag echter
niet eerder met overhandiging van documenten starten dan 3 maanden na
Contractdatum. ]

De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na overhandiging van een document
als bedoeld in lid (b) aan de Opdrachtnemer laten weten of de Opdrachtnemer
heeft aangetoond dat aan de in het document beschreven voorwaarden voor afgifte
van het Aanvangscertificaat is voldaan. De Opdrachtgever mag vanaf 20
Werkdagen na die mededeling en tot aan de afgifte van het Aanvangscertificaat
verifiéren of nog altijd geldt dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Als de
Opdrachtgever concludeert dat niet of niet langer aan een voorwaarde wordt
voldaan, moet hij dat zo snel mogelijk aan de Opdrachtnemer mededelen.

Als de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan alle voorwaarden voor afgifte van
het Aanvangscertificaat is voldaan met uitzondering van de voorwaarde dat
Financial Close moet hebben plaatsgevonden, moet de Opdrachtgever binnen 20
Werkdagen nadat hij alle documenten waaruit dat blijkt heeft ontvangen, een
verklaring aan de Opdrachtnemer verstrekken waaruit blijkt dat afgifte van het
Aanvangscertificaat uitsluitend nog afhankelijk is van het plaatsvinden van
Financial Close. De Opdrachtgever mag steeds ook na die verklaring en tot afgifte
van het Aanvangscertificaat verifiéren of nog altijd geldt dat aan deze voorwaarden
wordt voldaan. Als de Opdrachtgever concludeert dat niet of niet langer aan een
voorwaarde wordt voldaan, moet hij dat zo snel mogelijk aan de Opdrachtnemer
mededelen.

! De aangegeven termijn van 6 maanden is een minimum termijn. Gezien het feit, dat het overschrijden van deze termijn grond is voor
beéindiging van het contract is het van belang dat projecten goed inventariseren of deze minimum termijn voldoende is of dat een
langere termijn van bijvoorbeeld 7 of 8 maanden meer aangewezen is voor hun specifieke omstandigheden.
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(e)

()

(9)

(h)

In afwijking van het bepaalde in lid (c), geldt dat de Opdrachtgever wordt geacht te
hebben vastgesteld dat Financial Close is bereikt en daarmee aan die voorwaarde
voor afgifte van het Aanvangscertificaat is voldaan, zodra de Opdrachtgever de
door de Facility Agent / Intercreditor Agent[/Security Trustee/Controlling Creditor]
ondertekende Bevestiging van Financial Close als bedoeld in artikel 3.1 (Financial
Close) lid (f) heeft ontvangen.

De Opdrachtnemer mag een document waarvan de Opdrachtgever heeft
vastgesteld dat niet is aangetoond dat aan de daarin beschreven voorwaarden is
voldaan, aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen.

Als de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan alle voorwaarden voor afgifte van
het Aanvangscertificaat is voldaan, moet de Opdrachtgever binnen 20 Werkdagen
nadat hij alle documenten waaruit dat blijkt heeft ontvangen, het
Aanvangscertificaat aan de Opdrachtnemer afgeven.

Als de Opdrachtgever de afgifte van het Aanvangscertificaat weigert, moet hij dit
binnen dezelfde periode van 20 Werkdagen met opgave van redenen aan de
Opdrachtnemer laten weten.

4.2 Toegang

(@)

(b)

[In de periode beginnend op de Contractdatum en eindigend op de Aanvangsdatum
moet de Opdrachtgever de Opdrachtnemer voor het doen van inspecties op
afspraak toegang verlenen tot de Infrastructuur RWS, [, met uitzondering van de
delen van de Infrastructuur RWS genoemd in Bijlage 15 (Uitzonderingen Toegang
Infrastructuur RWS), waartoe de Opdrachtgever toegang moet verlenen vanaf de in
deze Bijlage voor de desbetreffende delen genoemde datum]?, waarbij:

O] de Opdrachtnemer rekening moet houden met de rechten van derden op

toegang tot de Infrastructuur RWS;

(i) de inspecties de Opdrachtgever en derden niet mogen hinderen in hun

activiteiten op of met betrekking tot de Infrastructuur RWS; en

(iii) voor zover de Infrastructuur RWS deel uitmaakt van de openbare (vaar)weg,

busbaan of spoorweginfrastructuur’, pas toegang wordt verleend nadat de
Opdrachtnemer daarvoor toestemming van de desbetreffende beheerder
heeft gekregen.

In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de
Voltooiingsdatum moet de Opdrachtgever de Opdrachtnemer voor het uitvoeren
van Werkzaamheden toegang verlenen tot de Infrastructuur RWS [, met
uitzondering van de delen van de Infrastructuur RWS genoemd in Bijlage 15
(Uitzonderingen Toegang Infrastructuur RWS)], waartoe de Opdrachtgever toegang

moet verlenen vanaf de in deze Bijlage voor de desbetreffende delen genoemde
datum] , waarbij:

2 Sommige gronden moeten nog worden verkregen (en voor andere gronden is het wellicht ongewenst om reeds vanaf Aanvangsdatum
toegang te verlenen. Voor deze gronden is in Bijlage 15 bepaald dat toegang pas wordt verleend vanaf een in die bijlage genoemde

datum.

3 In geval van een project voor de natte infrastructuur (hierna voor het gemak “nat project”) kan het zijn dat de toevoeging “busbaan of
spoorweginfrastructuur” niet van toepassing is. In dat geval deze aanduidingen verwijderen.
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(1) de Opdrachtnemer er rekening mee moet houden dat eigenaren of
beheerders van Contextobjecten binnen Gebied RWS, kruisende en
langsliggende infrastructuur en kruisende en langsliggende kabels en
leidingen toegang kunnen hebben tot de Infrastructuur RWS voor het beheer
en onderhoud van deze Contextobjecten binnen Gebied RWS, deze
infrastructuur en deze kabels en leidingen en voor de werkzaamheden als
bedoeld in artikel 6.3 (Kabels en Leidingen Derden Categorie 2) en 6.4
(Kabels en Leidingen Derden Categorie 3);

(i) de Opdrachtnemer rekening moet houden met de rechten van derden
genoemd in Bijlage 14 (Rechten van derden op toegang tot de Infrastructuur
RWS) op toegang tot de Infrastructuur RWS; en

(iii) voor zover de Infrastructuur RWS deel uitmaakt van de openbare (vaar)weg,
busbaan of spoorweginfrastructuur®, wordt pas toegang verleend nadat de
Opdrachtnemer daarvoor toestemming van de desbetreffende beheerder
heeft gekregen. De Opdrachtnemer moet er, in aanvulling op het bepaalde
sub (i) en (ii), rekening mee houden dat ook andere derden recht op toegang
tot de openbare (vaar)weg, busbaan of spoorweginfrastructuur® hebben.

(c) In de periode beginnend op de Voltooiingsdatum en eindigend op de Einddatum
moet de Opdrachtgever de Opdrachtnemer voor het uitvoeren van Werkzaamheden
toegang verlenen tot de Infrastructuur RWS, waarbij:

O] de Opdrachtnemer rekening moet houden met de rechten van derden op
toegang tot de Infrastructuur RWS, anders dan rechten van derden op
toegang op grond van zakelijke rechten die derden na [de datum twee
weken voor de datum kwantitatief deel van de inschrijving]
verkrijgen; en

(i) voor zover de Infrastructuur RWS deel uitmaakt van de openbare (vaar)weg,
busbaan of spoorweginfrastructuur®, pas toegang wordt verleend nadat de
Opdrachtnemer daarvoor toestemming van de desbetreffende beheerder
heeft gekregen.

(d) Ten overvloede wordt opgemerkt dat met het bepaalde in de leden (a), (b) en (c)
ook toegang wordt verleend aan Hulppersonen van de Opdrachtnemer.

(e) [In de periode tot de datum waarop het Tracébesluit [ ® en/of - indien van
toepassing - een ander planologisch kader zoals een bestemmingsplan,
Projectplan Waterwet etc.]” onherroepelijk wordt, mag de Opdrachtnemer
[(eventueel:) ten aan zien van de Infrastructuur RWS waarop het Tracébesluit [ ®
en/of - indien van toepassing - een ander planologisch kader zoals een
bestemmingsplan, Projectplan Waterwet etc. ]? betrekking heeft] geen

*In geval van een nat project kan het zijn dat de toevoeging “busbaan of spoorweginfrastructuur” niet van toepassing is. In dat geval
deze aanduidingen verwijderen.

® In geval van een nat project kan het zijn dat de toevoeging “busbaan of spoorweginfrastructuur” niet van toepassing is. In dat geval
deze aanduidingen verwijderen.

© In geval van een nat project kan het zijn dat de toevoeging “busbaan of spoorweginfrastructuur” niet van toepassing is. In dat geval
deze aanduidingen verwijderen.

7 Indien een ander planologisch kader van toepassing is dan, of samen met het Tracébesluit én de werkzaamheden moeten (mede)
worden verricht in overeenstemming met dit besluit dan moet het desbetreffende besluit hier worden opgenomen.

8 Indien een ander planologisch kader van toepassing is dan, of samen met het Tracébesluit én de werkzaamheden moeten (mede)
worden verricht in overeenstemming met dit besluit dan moet het desbetreffende besluit hier worden opgenomen.
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Werkzaamheden met onomkeerbare gevolgen verrichten/ de volgende
Werkzaamheden nog niet verrichten: [ ®]]

4.3 Ontwerp en bouw

(a)

(b)

De Opdrachtnemer moet de Infrastructuur RWS ontwerpen en bouwen zodat de
Infrastructuur RWS op de Beschikbaarheidsdatum:

()

(i)

(iii)

ten minste bestaat uit de objecten waarvoor in Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.1 (Objecten Infrastructuur
RWS binnen Gebied RWS) [en paragraaf 2.2 (Objecten Infrastructuur RWS
buiten Gebied RWS),] de kolom '‘BD’ is aangevinkt;

voldoet aan de Categorie A-eisen en de Categorie B-eisen die gelden in de
periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de

Voltooiingsdatum; en

voldoet aan de Openstellingseisen.

De Opdrachtnemer moet de Infrastructuur RWS ontwerpen en bouwen zodat de
Infrastructuur RWS op de Voltooiingsdatum:

(M)

(ii)

(i)

ten minste bestaat uit de objecten waarvoor in Bijlage 9 (Programma van

Eisen), deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.1 (Objecten Infrastructuur
RWS binnen Gebied RWS) [en paragraaf 2.2 (Objecten Infrastructuur RWS
buiten Gebied RWS),] de kolom VD' is aangevinkt); en

voldoet aan de Categorie A-eisen en de Categorie B-eisen die gelden in de
periode beginnend op de Voltooiingsdatum en eindigend op de Einddatum; en

voldoet aan de Voltooiingseisen.

4.4 Beschikbaarheid en instandhouding

(a)

In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de
Beschikbaarheidsdatum moet de Opdrachtnemer ervoor zorgen dat de
Infrastructuur RWS:

()

(i)

(iii)

bestaat uit de Rijstroken zoals gedefinieerd in tabel 1 van Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), annex 1 (Rijstrookdefinities Realisatiefase)®;

ten minste bestaat uit de objecten waarvoor in Bijlage 9 (Programma van

Eisen), deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.1 (Objecten Infrastructuur
RWS binnen Gebied RWS) [en paragraaf 2.2 (Objecten Infrastructuur RWS
buiten Gebied RWS),] de kolommen ‘AD’ en ‘BD’ zijn aangevinkt; en

in stand wordt gehouden overeenkomstig de voor deze periode geldende
Categorie A-eisen en Categorie B-eisen.

° Indien sprake is van een nat project, waarbij werkzaamheden worden verricht aan sluizen en watergangen en waarbij geen
werkzaamheden worden verricht aan wegen, of wanneer wel (tegelijkertijd) werkzaamheden aan de weg moeten worden verricht waarop
het betalingsmechanisme uit bijlage 2 niet van toepassing is, moet de onderhavige bepaling inzake Rijstroken worden geschrapt. Dat is
niet het geval indien tegelijkertijd met werkzaamheden aan sluizen etc. werkzaamheden aan wegen worden verricht waarop het
betalingsmechanisme van bijlage 2 wel van toepassing is. Bij dergelijke projecten kan aanleiding bestaan tegelijkertijd met de specifiek
voor “nat” van toepassing zijnde bepalingen, bepalingen voor wegen op te nemen, zoals die voor Rijstroken.
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(b) [Als de Opdrachtnemer een na de Aanvangsdatum tot stand gebracht deel van de
Infrastructuur RWS eerder dan de Beschikbaarheidsdatum voor het openbaar
verkeer open wenst te stellen, moet de Opdrachtnemer aantonen dat ten tijde van
indiening van de aanvraag van de openstelling bij de desbetreffende beheerder,
het desbetreffende deel van de Infrastructuur RWS voldoet aan de daarop
betrekking hebbende Openstellingseisen en aan de Categorie A-eisen en Categorie
B-eisen die gelden in de periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en
eindigend op Voltooiingsdatum. ]

(c) In de periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de
Voltooiingsdatum moet de Opdrachtnemer ervoor zorgen dat de Infrastructuur
RWS:

() bestaat uit de Rijstroken zoals gedefinieerd in tabel 1 van Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), annex 2 (Rijstrookdefinities Exploitatiefase)';

(i) ten minste bestaat uit de objecten waarvoor in Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.1 (Objecten Infrastructuur
RWS binnen Gebied RWS) [en paragraaf 2.2 (Objecten Infrastructuur RWS
buiten Gebied RWS),] de kolommen ‘BD’ en VD’ zijn aangevinkt; en

(iii) in stand wordt gehouden overeenkomstig de voor deze periode geldende
Categorie A-eisen en Categorie B-eisen.

(d) In de periode beginnend op de Voltooiingsdatum en eindigend op de Einddatum
moet de Opdrachtnemer ervoor zorgen dat de Infrastructuur RWS:

() bestaat uit de Rijstroken zoals gedefinieerd in tabel 1 van Bijlage
2(Betalingsmechanisme), annex 2 (Rijstrookdefinities Exploitatiefase)!!;

(i) ten minste bestaat uit de objecten waarvoor in Bijlage 9 (Programma van
Eisen, deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.1 (Objecten Infrastructuur
RWS binnen Gebied RWS) [en paragraaf 2.2 (Objecten Infrastructuur RWS
buiten Gebied RWS),] de kolommen VD’ en ‘ED’ zijn aangevinkt; en

(e) in stand wordt gehouden overeenkomstig de voor deze periode geldende Categorie A-
eisen en Categorie B-eisen.

4.5 Afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat

(a) Als de Opdrachtnemer meent dat aan de voorwaarden voor afgifte van het
Beschikbaarheidscertificaat genoemd in het Certificatenplan is voldaan, kan de
Opdrachtnemer de in het Certificatenplan genoemde documenten waaruit dat blijkt
aan de Opdrachtgever overhandigen. De Opdrachtnemer mag deze documenten
gefaseerd aan de Opdrachtgever overhandigen.

(b) De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na overhandiging van een document
als bedoeld in lid (a) aan de Opdrachtnemer laten weten of de Opdrachtnemer

10 Zie bovenstaande toelichting in noot 9.

! Indien sprake is van een nat project, waarbij werkzaamheden worden verricht aan sluizen en watergangen en waarbij geen
werkzaamheden worden verricht aan wegen, of wanneer wel (tegelijkertijd) werkzaamheden aan de weg moeten worden verricht waarop
het betalingsmechanisme uit bijlage 2 niet van toepassing is, moet de onderhavige bepaling inzake Rijstroken worden geschrapt. Dat is
niet het geval indien tegelijkertijd met werkzaamheden aan sluizen etc. werkzaamheden aan wegen wordt verricht waarop het
betalingsmechanisme van bijlage 2 wel van toepassing is. Bij dergelijke projecten kan aanleiding bestaan tegelijkertijd met de specifiek
voor “nat” van toepassing zijnde bepalingen, bepalingen voor wegen op te nemen, zoals die voor Rijstroken.
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4.6

()

(d)

(e)

heeft aangetoond dat aan de desbetreffende voorwaarden voor afgifte van het
Beschikbaarheidscertificaat is voldaan. De Opdrachtgever mag vanaf 20
Werkdagen na die mededeling en tot aan de afgifte van het
Beschikbaarheidscertificaat verifiéren of nog altijd geldt dat aan deze voorwaarden
wordt voldaan. Als de Opdrachtgever concludeert dat niet of niet langer aan een
voorwaarde wordt voldaan, moet hij dat zo snel mogelijk aan de Opdrachtnemer
mededelen.

De Opdrachtnemer mag een document waarvan de Opdrachtgever heeft
vastgesteld dat niet is aangetoond dat aan de daarin beschreven voorwaarden is
voldaan, aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen.

Als de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan alle voorwaarden voor afgifte van
het Beschikbaarheidscertificaat is voldaan, moet de Opdrachtgever binnen 20
Werkdagen nadat hij alle documenten waaruit dat blijkt heeft ontvangen, het
Beschikbaarheidscertificaat aan de Opdrachtnemer afgeven.

Als de Opdrachtgever de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat weigert, moet
hij dit binnen dezelfde periode van 20 Werkdagen met opgave van redenen aan de
Opdrachtnemer laten weten.

Afgifte van het Voltooiingscertificaat

(@)

(b)

(©)

(d)

(e)

Als de Opdrachtnemer meent dat aan de voorwaarden voor afgifte van het
Voltooiingscertificaat genoemd in het Certificatenplan is voldaan, kan de
Opdrachtnemer de in het Certificatenplan genoemde documenten waaruit dat
blijkt, aan de Opdrachtgever overhandigen. De Opdrachtnemer mag deze
documenten gefaseerd aan de Opdrachtgever overhandigen.

De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na overhandiging van een document
als bedoeld in lid (a) aan de Opdrachtnemer laten weten of de Opdrachtnemer
heeft aangetoond dat aan de desbetreffende voorwaarden voor afgifte van het
Voltooiingscertificaat is voldaan. De Opdrachtgever mag vanaf 20 Werkdagen na
die mededeling en tot aan de afgifte van het Voltooiingscertificaat verifi€ren of nog
altijd geldt dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Als de Opdrachtgever
concludeert dat niet of niet langer aan een voorwaarde wordt voldaan, moet hij dat
zo snel mogelijk aan de Opdrachtnemer mededelen.

De Opdrachtnemer mag een document waarvan de Opdrachtgever heeft
vastgesteld dat niet is aangetoond dat aan de daarin beschreven voorwaarden is
voldaan, aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen.

Als de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan alle voorwaarden voor afgifte van
het Voltooiingscertificaat is voldaan, moet de Opdrachtgever binnen 20 Werkdagen
nadat hij alle documenten waaruit dat blijkt heeft ontvangen, het
Voltooiingscertificaat aan de Opdrachtnemer afgeven.

Als de Opdrachtgever de afgifte van het Voltooiingscertificaat weigert, moet hij dat
binnen dezelfde periode van 20 Werkdagen met opgave van redenen aan de
Opdrachtnemer laten weten.
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5.1

5.2

INFRASTRUCTUUR DERDEN

Toegang

(a) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de datum waarop
het desbetreffende Deelvoltooiingscertificaat is afgegeven, moet de Opdrachtgever
de Opdrachtnemer voor het uitvoeren van Werkzaamheden toegang verlenen tot
het desbetreffende deel van de Infrastructuur Derden, waarbij:

(i de Opdrachtnemer rekening moet houden met de rechten van derden op
toegang tot de Infrastructuur Derden; en
(i) voor zover de Infrastructuur Derden deel uitmaakt van de openbare
(vaar)weg, busbaan of spoorweginfrastructuur'?, pas toegang wordt verleend
nadat de Opdrachtnemer daarvoor toestemming van de desbetreffende
beheerder heeft gekregen.
(b) Als de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan een deel van de Infrastructuur Derden

moet verrichten op grond van artikel 5.3_(Afgifte van het Deelvoltooiingscertificaat)
lid (h), moet de Opdrachtgever de Opdrachtnemer gedurende de periode dat deze
Werkzaamheden moeten worden verricht toegang verlenen tot het desbetreffende
deel van de Infrastructuur Derden, waarbij:

(M)

(ii)

de Opdrachtnemer rekening moet houden met de rechten van derden op
toegang tot de Infrastructuur Derden; en

voor zover de Infrastructuur Derden deel uitmaakt van de openbare
(vaar)weg, busbaan of spoorweginfrastructuur!3, pas toegang wordt verleend
nadat de Opdrachtnemer daarvoor toestemming van de desbetreffende
beheerder heeft gekregen.

(c) Ten overvloede geldt dat met het bepaalde in lid (a) en (b) ook toegang wordt
verleend aan Hulppersonen van de Opdrachtnemer.

Ontwerp, bouw en instandhouding

(a) De Opdrachtnemer moet:

(M)

(ii)

(iii)

de Infrastructuur Derden ontwerpen en bouwen zodat het desbetreffende
deel van de Infrastructuur Derden op de datum van afgifte van het
desbetreffende Deelvoltooiingscertificaat voldoet aan de verplichtingen die
ter zake voortvloeien uit de Uitvoeringsovereenkomsten;

de Infrastructuur Derden vanaf de Aanvangsdatum instandhouden
overeenkomstig de verplichtingen die ter zake voortvloeien uit de
Uitvoeringsovereenkomsten; en

voldoen aan de overige verplichtingen die uit de Uitvoeringsovereenkomsten
voortvloeien,

12 In geval van een nat project kan het zijn dat de toevoeging “busbaan of spoorweginfrastructuur” niet van toepassing is. In dat geval
deze aanduidingen verwijderen.
13 In geval van een nat project kan het zijn dat de toevoeging “busbaan of spoorweginfrastructuur” niet van toepassing is. In dat geval
deze aanduidingen verwijderen.
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met uitzondering van de in deel II van de Uitvoeringsovereenkomsten genoemde
verplichtingen.

(b) Als voor een deel van de Infrastructuur Derden een Deelvoltooiingscertificaat is
afgegeven, hoeft de Opdrachtnemer dat deel van de Infrastructuur Derden niet
meer in stand te houden volgens het bepaalde in artikel 5.2 (Ontwerp, bouw en
instandhouding) lid (a) sub (ii).

(c) De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de uiteindelijke oplevering van een deel
van de Infrastructuur Derden wordt vastgelegd in een schriftelijke, door de
beheerder van dat deel van de Infrastructuur Derden ondertekende verklaring,
waarin deze beheerder verklaart dat het desbetreffende deel van de Infrastructuur
Derden voldoet aan de daarop betrekking hebbende verplichtingen uit de
Uitvoeringsovereenkomst, met uitzondering van de in deel II van de
Uitvoeringsovereenkomsten genoemde verplichtingen.

(d) Als de beheerder van een deel van de Infrastructuur Derden een verplichting die
voor hem voortvloeit uit een Uitvoeringsovereenkomst niet nakomt, moet de
Opdrachtnemer dat aan de Opdrachtgever melden. De Opdrachtgever moet in dat
geval overleg voeren met de beheerder. Als dit overleg niet binnen 30 Werkdagen
tot overeenstemming leidt, moet de Opdrachtgever nakoming van de
desbetreffende verplichting van de beheerder vorderen.

5.3 Afgifte van het Deelvoltooiingscertificaat

(a) Als de Opdrachtnemer meent dat een deel van de Infrastructuur Derden voldoet
aan de voorwaarden voor afgifte van een Deelvoltooiingscertificaat genoemd in het
Certificatenplan, kan de Opdrachtnemer de in het Certificatenplan genoemde
documenten waaruit dat blijkt aan de Opdrachtgever overhandigen. De
Opdrachtnemer mag deze documenten gefaseerd aan de Opdrachtgever
overhandigen.

(b) De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na overhandiging van de
documenten als bedoeld in lid (a), aan de Opdrachtnemer laten weten of de
Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan de voorwaarden voor afgifte van het
Deelvoltooiingscertificaat is voldaan. De Opdrachtgever mag vanaf 20 Werkdagen
na die mededeling en tot aan de afgifte van het Deelvoltooiingscertificaat verifi€ren
of nog altijd geldt dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Als de Opdrachtgever
concludeert dat niet of niet langer aan een voorwaarde wordt voldaan, moet hij dat
zo snel mogelijk aan de Opdrachtnemer mededelen.

(c) De Opdrachtnemer mag een document waarvan de Opdrachtgever heeft
vastgesteld dat niet is aangetoond dat daarmee aan de daarin beschreven
voorwaarden is voldaan, aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen.

(d) Als de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan alle voorwaarden voor afgifte van
het Deelvoltooiingscertificaat is voldaan, moet de Opdrachtgever binnen 20
Werkdagen nadat hij alle documenten waaruit dat blijkt heeft ontvangen, het
Deelvoltooiingscertificaat aan de Opdrachtnemer afgeven.

(e) Als de Opdrachtgever de afgifte van het Deelvoltooiingscertificaat weigert, moet hij
dit binnen dezelfde periode van 20 Werkdagen met opgave van redenen aan de
Opdrachtnemer laten weten.
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6.1

()

(9)

(h)

Als de Opdrachtnemer aantoont dat voor een deel van de Infrastructuur Derden
waarop het Deelvoltooiingscertificaat betrekking heeft, is voldaan aan alle
verplichtingen die voor de Opdrachtnemer voortvloeien uit de
Uitvoeringsovereenkomsten, maar de desbetreffende beheerder ten onrechte zijn
goedkeuring onthoudt en ten onrechte medewerking aan de oplevering weigert,
moet de Opdrachtnemer de documenten waaruit dat blijkt aan de Opdrachtgever
overhandigen. De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na overhandiging van
deze documenten, aan de Opdrachtnemer laten weten of de Opdrachtnemer heeft
aangetoond dat voor het desbetreffende deel van de Infrastructuur Derden aan
deze verplichtingen is voldaan. Als de Opdrachtgever meent dat de Opdrachtnemer
heeft aangetoond dat voor het desbetreffende deel van de Infrastructuur Derden
aan deze verplichtingen is voldaan, moet de Opdrachtgever een verklaring aan de
Opdrachtnemer afgeven waaruit dat blijkt. Als de Opdrachtgever de afgifte van een
dergelijke verklaring weigert, moet hij dat binnen dezelfde periode van 20
Werkdagen met opgave van redenen aan de Opdrachtnemer laten weten.

Als binnen een termijn van 6 maanden na de datum van afgifte van een
Deelvoltooiingscertificaat blijkt dat het deel van de Infrastructuur Derden waarop
het Deelvoltooiingscertificaat betrekking heeft als gevolg van een Tekortkoming
Opdrachtnemer niet voldoet aan de daarop betrekking hebbende verplichtingen, en
de Opdrachtgever of de beheerder binnen die termijn de Opdrachtnemer daar
schriftelijk om heeft verzocht, moet de Opdrachtnemer ervoor zorgen dat het
desbetreffende deel van de Infrastructuur Derden alsnog aan de desbetreffende
verplichtingen voldoet.

Na de datum van afgifte van een Deelvoltooiingscertificaat heeft de Opdrachtnemer
geen andere verplichtingen met betrekking tot het deel van de Infrastructuur
Derden waarop het Deelvoltooiingscertificaat betrekking heeft dan:

(i) de verplichting die voortvloeit uit lid (g); en

(i) de verplichtingen die voor de periode na afgifte van het

Deelvoltooiingscertificaat voor de Opdrachtnemer voortvloeien uit de
desbetreffende Uitvoeringsovereenkomst.

KABELS EN LEIDINGEN DERDEN

Ongestoorde ligging en tijdelijke bescherming

(@)

(b)

(©)

De Opdrachtnemer moet zorgen voor de ongestoorde ligging van alle Kabels en
Leidingen Derden tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden, behoudens voor
zover in deze Overeenkomst of in een Projectovereenstemming anders is
overeengekomen.

Als de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Werkzaamheden een Kabel of
Leiding Derden beschadigt, moet de Opdrachtnemer dit onmiddellijk aan de
betrokken kabel- of leidingbeheerder melden en van deze melding zo spoedig
mogelijk een afschrift sturen aan de Opdrachtgever.

Als tijdelijke bescherming van een Kabel of Leiding Derden noodzakelijk is in
verband met de Werkzaamheden, moet de Opdrachtnemer de maatregelen nemen
die nodig zijn om de Kabel of Leiding Derden tijdelijk te beschermen. De
Opdrachtnemer moet de instemming van de kabel- of leidingbeheerder met de te
nemen maatregelen verkrijgen. De Opdrachtnemer moet zo spoedig mogelijk een
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afschrift van het document waaruit de instemming van de kabel- of
leidingbeheerder blijkt aan de Opdrachtgever sturen.

6.2 Kabels en Leidingen Derden Categorie 1

De ongestoorde ligging van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 moet gehandhaafd
blijven.

6.3 Kabels en Leidingen Derden Categorie 2

(a) De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de Werkzaamheden de afspraken in
acht nemen die zijn vastgelegd in de Projectovereenstemmingen die de
Opdrachtgever heeft gesloten met betrekking tot de verlegging, verwijdering of
permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2. De
Opdrachtnemer moet voldoen aan de verplichtingen die voor de Opdrachtgever
voortvloeien uit de Projectovereenstemmingen die zijn opgenomen in Bijlage 13
(Kabels en Leidingen Derden), met uitzondering van de in Bijlage 13 per
Projectovereenstemming genoemde verplichtingen die niet overgaan op de
Opdrachtnemer. Voor zover nodig moet de Opdrachtnemer nadere afspraken
maken met de kabel- of leidingbeheerders. Als een kabel- of leidingbeheerder een
verplichting die voor hem voortvloeit uit een Projectovereenstemming niet nakomt,
moet de Opdrachtnemer dat aan de Opdrachtgever melden. De Opdrachtgever
moet in dat geval overleg voeren met de kabel- of leidingbeheerder. Als dit overleg
niet binnen 30 Werkdagen tot overeenstemming leidt, moet de Opdrachtgever
nakoming van de desbetreffende verplichting van de kabel- of leidingbeheerder
vorderen.

(b) De Opdrachtnemer moet de uitvoering van de Werkzaamheden voor zover nodig
afstemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2, gelegen
binnen het Gebied RWS en het Gebied Derden feitelijk verleggen, verwijderen of
permanent beschermen. Het verleggen, verwijderen of permanent beschermen van
Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 behoort niet tot de Werkzaamheden.

(c) De Opdrachtgever moet de in de Projectovereenstemming vastgelegde vergoeding
voor de verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en
Leidingen Derden Categorie 2 aan de beheerder daarvan betalen.

(d) Als een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 op voorstel van de Opdrachtnemer
wordt verwijderd, verlegd of permanent wordt beschermd op een manier die
afwijkt van de Projectovereenstemming, komen de meerkosten ten laste van de
Opdrachtnemer.

6.4 Kabels en Leidingen Derden Categorie 3

(a) Als verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding
Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden, moet de
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever tijdig een Verzoek tot Aanpassing doen
aan de kabel- of leidingbeheerder. Het Verzoek tot Aanpassing moet door de
Opdrachtgever zijn goedgekeurd voordat dit aan de kabel- of leidingbeheerder
wordt gedaan.

(b) Als de Opdrachtgever goedkeuring van het Verzoek tot Aanpassing weigert, moet
hij dit binnen 15 Werkdagen na ontvangst van een voldoende uitgewerkt concept
voor het Verzoek tot Aanpassing aan de Opdrachtnemer laten weten. De
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Opdrachtgever mag goedkeuring van het concept voor het Verzoek tot Aanpassing
slechts weigeren als het concept niet voldoet aan de Regelingen inzake Kabels en
Leidingen.

(c) De Opdrachtnemer moet nadat hij het Verzoek tot Aanpassing aan de kabel- of
leidingbeheerder heeft gedaan, overeenstemming bereiken met de kabel- of
leidingbeheerder over de inhoud van de Projectovereenstemming. De
Projectovereenstemming moet voldoen aan de Regelingen inzake Kabels en
Leidingen. De overeenstemming moet worden bereikt namens de Opdrachtgever,
onder voorbehoud van goedkeuring door de Opdrachtgever.

(d) Als de kabel- of leidingbeheerder aan de Opdrachtnemer geen inzage in de
geraamde kosten voor permanente bescherming, verlegging of verwijdering van de
kabel of leiding wil geven, moet de Opdrachtgever op verzoek van de
Opdrachtnemer met de kabel- of leidingbeheerder in overeenstemming met de
Regelingen inzake Kabels en Leidingen overeenstemming bereiken over de te
betalen vergoeding.

(e) De Projectovereenstemming moet door de Opdrachtgever worden ondertekend. Als
de Opdrachtgever weigert een Projectovereenstemming te ondertekenen, moet hij
dit binnen 15 Werkdagen na ontvangst van een volledig concept voor de
Projectovereenstemming (inclusief bijlagen) waarover de Opdrachtnemer met de
kabel- of leidingbeheerder overeenstemming heeft bereikt, aan de Opdrachtnemer
laten weten. De Opdrachtgever mag ondertekening slechts weigeren als de
Projectovereenstemming niet voldoet aan de Regelingen inzake Kabels en
Leidingen.

(f) De door de Opdrachtgever op basis van de Projectovereenstemming aan de kabel-
of leidingbeheerder betaalde definitieve vergoeding met betrekking tot een Kabel
of Leiding Derden Categorie 3, komt voor rekening van de Opdrachtnemer en
moet door de Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever worden
betaald.

(9) De Opdrachtnemer mag niet eerder met Werkzaamheden waarvoor een verlegging,
verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden
Categorie 3 noodzakelijk is beginnen dan nadat daarvoor een
Projectovereenstemming is gesloten. De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van
deze Werkzaamheden de afspraken in acht nemen die zijn vastgelegd in de
desbetreffende Projectovereenstemming. De Opdrachtnemer moet voldoen aan de
verplichtingen die voor de Opdrachtgever voortvloeien uit de
Projectovereenstemming. Voor zover nodig moet de Opdrachtnemer nadere
afspraken maken met de kabel- of leidingbeheerders. Als een kabel- of
leidingbeheerder een verplichting die voor hem voortvloeit uit een
Projectovereenstemming niet nakomt, moet de Opdrachtnemer dat aan de
Opdrachtgever melden. De Opdrachtgever moet in dat geval overleg voeren met
de kabel- of leidingbeheerder. Als dit overleg niet binnen 30 Werkdagen tot
overeenstemming leidt, moet de Opdrachtgever nakoming van de desbetreffende
verplichting van de kabel- of leidingbeheerder vorderen.

(h) De Opdrachtnemer moet de uitvoering van de Werkzaamheden voor zover nodig
afstemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3, gelegen
binnen het Gebied RWS en het Gebied Derden feitelijk verleggen, verwijderen of
permanent beschermen.
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7. OVERDRACHT

7.1 Voorwaarden voor overdracht

De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat op de Einddatum is voldaan aan de
voorwaarden voor afgifte van het Overdrachtscertificaat zoals genoemd in het
Certificatenplan.

7.2 Overdrachtsinspecties

(@)

(b)

(9)

(d)
(e)

)

Met het oog op het bepaalde in artikel 7.1 (Voorwaarden voor overdracht), moeten
de Partijen de Infrastructuur RWS gezamenlijk inspecteren.

De eerste inspectie moet plaatsvinden niet eerder dan [36] maanden en niet later
dan [24] maanden voo6r de Einddatum. De laatste inspectie moet plaatsvinden niet
eerder dan [6] maanden en niet later dan [3] maanden voor de Einddatum.

De inspecties vinden plaats op verzoek van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever
moet het verzoek uiterlijk 20 Werkdagen voor de inspectie aan de Opdrachtnemer
doen.

De inspecties worden door de Opdrachtnemer georganiseerd.

De inspecties vinden plaats volgens het bepaalde in het Managementplan. Binnen
15 Werkdagen na iedere inspectie moet de Opdrachtnemer een overzicht aan de
Opdrachtgever sturen van de Werkzaamheden die moeten worden verricht in
aanvulling op de Werkzaamheden die zijn opgenomen in het op dat moment
geldende deelplan voor de instandhouding, opdat de Infrastructuur RWS op de
Einddatum zal voldoen aan de eisen genoemd in artikel 7.1 (Voorwaarden voor
overdracht). De Opdrachtnemer moet bij dit overzicht een planning voor de
uitvoering van deze aanvullende Werkzaamheden en een opgave van de daarmee
gemoeide kosten voegen.

De Opdrachtgever mag verifiéren of het overzicht van de aanvullende
Werkzaamheden als bedoeld in lid (e) van dit artikel, de planning daarvan en de
opgave van de daarmee gemoeide kosten juist en volledig zijn. Als de
Opdrachtgever vaststelt dat deze documenten niet juist en volledig zijn, moet de
Opdrachtnemer deze documenten zo spoedig mogelijk aanpassen en opnieuw bij de
Opdrachtgever indienen.

7.3 Overdrachtsgarantie

(@)

(b)

(©)

Niet later dan [24] maanden vd6r de Einddatum moet de Opdrachtnemer, tot
zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze
Overeenkomst, een Bankgarantie doen stellen voor een bedrag van € [@®]
overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen), deel 2 (Overdrachtsgarantie)
opgenomen model.

De Overdrachtsgarantie moet een looptijd hebben tot [12] maanden na de
Einddatum.

Als uit inspecties blijkt dat de Opdrachtnemer maatregelen moet nemen zodat de
Infrastructuur RWS op de Einddatum zal voldoen aan de voorwaarden voor afgifte
van het Overdrachtscertificaat genoemd in het Certificatenplan waarvan de kosten
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7.4

8.1

hoger zijn dan het maximale in lid (a) genoemde bedrag van de
Overdrachtsgarantie, moet de Opdrachtnemer binnen [45] Werkdagen na
verzending van het overzicht als bedoeld in artikel 7.2 (Overdrachtsinspecties) lid
(e) een aanvullende Bankgarantie doen stellen voor een bedrag gelijk aan dat
verschil, tot een totaal maximumbedrag (inclusief het bedrag genoemd in lid (a)
van dit artikel) van € [®]. Het voorgaande geldt niet eerder dan het tijdstip waarop
de Bankgarantie als bedoeld in lid (a) van dit artikel is gesteld.

Afgifte van het Overdrachtscertificaat

(@)

(b)

(9

(d)

(e)

Niet later dan 20 Werkdagen voor de Einddatum moet de Opdrachtnemer de in het
Certificatenplan genoemde documenten overhandigen waaruit blijkt dat de
Infrastructuur RWS op de Einddatum zal voldoen aan de voorwaarden voor afgifte
van het Overdrachtscertificaat genoemd in het Certificatenplan. De Opdrachtnemer
mag deze documenten gefaseerd aan de Opdrachtgever overhandigen.

De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na ontvangst van de documenten
zoals bedoeld in lid (a) aan de Opdrachtnemer laten weten of de Opdrachtnemer
heeft aangetoond dat aan de desbetreffende voorwaarden voor afgifte van het
Overdrachtscertificaat is voldaan. De Opdrachtgever mag vanaf 20 Werkdagen na
die mededeling en tot aan de afgifte van het Overdrachtscertificaat verifiéren of
nog altijd geldt dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Als de Opdrachtgever
concludeert dat niet of niet langer aan een voorwaarde wordt voldaan, moet hij dat
zo snel mogelijk aan de Opdrachtnemer mededelen.

De Opdrachtnemer mag een document waarvan de Opdrachtgever heeft
vastgesteld dat niet is aangetoond dat aan de daarin beschreven voorwaarden is
voldaan, aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen.

Als de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat op de Einddatum aan alle voorwaarden
voor afgifte van het Overdrachtscertificaat is voldaan, moet de Opdrachtgever op
de Einddatum het Overdrachtscertificaat aan de Opdrachtnemer afgeven en aan de
uitgevende kredietinstelling die de Overdrachtsgarantie heeft gesteld verklaren dat
de Overdrachtsgarantie per de Einddatum is komen te vervallen en het origineel
van de Overdrachtsgarantie aan de Opdrachtnemer teruggeven.

Als de Opdrachtgever de afgifte van het Overdrachtscertificaat weigert, moet de
Opdrachtgever dat binnen 20 Werkdagen na ontvangst van alle in lid (a) bedoelde
documenten met opgave van redenen aan de Opdrachtnemer laten weten. De
Opdrachtgever mag de Overdrachtsgarantie niet inroepen binnen 40 Werkdagen na
verzending van de voornoemde opgave van redenen aan de Opdrachtnemer.
Daarbij moet de Opdrachtgever vermelden of, en tot welke hoogte, hij voornemens
is de Overdrachtsgarantie in te roepen.

KWALITEITSBORGING

Managementsysteem

(a)

(b)

De Opdrachtnemer moet een Managementsysteem opzetten en in stand houden dat
van toepassing is op de Werkzaamheden, waaronder de Werkzaamheden die door
Hulppersonen van de Opdrachtnemer worden verricht.

Het Managementsysteem moet zijn beschreven in het Managementplan. Het
Managementsysteem en de beschrijving daarvan in het Managementplan moeten
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(©)

(d)

(e)

()

zijn ingericht volgens en voldoen aan NEN-ISO/IEC 15288 2008 conform de
(aanvullende, invullende en inperkende) eisen zoals omschreven in de
Managementspecificaties.

De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de Werkzaamheden de
Managementspecificaties, het Managementplan en de in Bijlage 8 (Kwalitatief Deel
inschrijving) opgenomen plannen naleven.

De Opdrachtnemer moet voor alle deelsystemen van het Managementsysteem
binnen 6 maanden na implementatie van een deelsysteem in het bezit zijn van een
kwaliteitssysteemdeelcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001 dat
betrekking heeft op de processen die onderdeel uitmaken van het desbetreffende
deelsysteem.

De Opdrachtnemer moet gedurende de resterende looptijd van deze Overeenkomst
vanaf het tijdstip dat hij in het bezit is van het in lid (d) genoemde deelcertificaat,
blijven beschikken over dit deelcertificaat.

Het in lid (d) genoemde deelcertificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-
instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in
Nederland: de Raad voor Accreditatie).

8.2 Prestatie Meet Systeem

(@)

(b)

De Opdrachtnemer moet het Prestatie Meet Systeem ontwerpen en bouwen
overeenkomstig de Managementspecificaties en het Managementplan.

In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de Einddatum
moet de Opdrachtnemer ervoor zorgen dat het Prestatie Meet Systeem functioneert
en in stand wordt gehouden overeenkomstig de Managementspecificaties en het
Managementplan.

8.3 Inspecties

(a) De Opdrachtgever mag zowel tijdens de Realisatiefase als tijdens de Exploitatiefase
te allen tijde (laten) inspecteren of de Opdrachtnemer zijn verplichtingen op grond
van de Overeenkomst nakomt. De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever in het
kader van een inspectie toelaten tot plaatsen en kantoren waar de Werkzaamheden
worden voorbereid of uitgevoerd.

(b) De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever op zijn verzoek op zo kort mogelijke
termijn voorzien van alle informatie die de Opdrachtgever redelijkerwijs
noodzakelijk acht voor het uitvoeren van een inspectie.

(c) Bij het uitvoeren van een inspectie moet de Opdrachtgever zich inspannen om de

uitvoering van de Werkzaamheden zo min mogelijk te belemmeren.

(d) De Opdrachtgever moet binnen een redelijke termijn de resultaten van de inspectie
ter informatie aan de Opdrachtnemer verstrekken.

(e) De Opdrachtgever hoeft van de hem toegekende bevoegdheid tot het uitvoeren van
inspecties geen gebruik te maken.

(f) Iedere Partij draagt de eigen kosten van een inspectie.
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8.4 Gevolgen van inspecties en van kennisneming van documenten

(a) Als de Opdrachtgever een inspectie uitvoert, is hij niet verplicht om eventuele
Tekortkomingen Opdrachtnemer vast te stellen.

(b) Een inspectie houdt geen goedkeuring van de uitvoering van de Werkzaamheden
in. De Opdrachtnemer blijft er zelf voor verantwoordelijk dat hij aan zijn
verplichtingen op grond van deze Overeenkomst voldoet.

(c) Het gegeven dat de Opdrachtgever kennis neemt van enig document of enig
document toetst, vaststelt of goedkeurt, betekent in geen geval aansprakelijkheid
of verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor de inhoud daarvan en evenmin
wordt de Opdrachtnemer daardoor ontheven van enige verantwoordelijkheid op
grond van deze Overeenkomst.

(d) [Het gegeven dat de Opdrachtgever in overeenstemming met de
Managementspecificaties producten en systemen test en voorziet van het predicaat
“geschikt voor gebruik”, “akkoord” of “"geaccepteerd” of wat dies meer zij, betekent
in geen geval aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor
deze producten en systemen en evenmin wordt de Opdrachtnemer daardoor
ontheven van enige verantwoordelijkheid op grond van deze Overeenkomst.]

8.5 Herstelplicht

(a) Als de Opdrachtnemer niet voldoet aan een op hem rustende verplichting op grond
van deze Overeenkomst, moet de Opdrachtnemer dit herstellen:

(i) binnen de Toegestane Hersteltijd die voor de desbetreffende verplichting is
genoemd in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), annex 3 (Categorie A-eisen,
Categorie B-eisen en Toegestane Hersteltijd), tabel 1a t/m 2b; of

(i) als er in deze tabellen voor de desbetreffende verplichting geen Toegestane
Hersteltijd is genoemd, binnen een redelijke termijn (waarbij rekening moet
worden gehouden met de termijn die nodig is om additioneel noodzakelijke
financiering aan te trekken).

De Opdrachtnemer moet in het laatste geval een voorstel voor herstelmaatregelen
waaruit deze redelijke termijn blijkt, indienen bij de Opdrachtgever met het verzoek
of de Opdrachtgever met de termijn genoemd in het voorstel kan instemmen. Als
de Opdrachtgever niet met de termijn genoemd in het voorstel kan instemmen,
wordt de redelijke termijn vastgesteld met toepassing van artikel 21
(Geschillenregeling).

(b) Als de Opdrachtnemer meent dat herstel niet binnen de Toegestane Hersteltijd
mogelijk is, moet hij zo spoedig mogelijk gemotiveerd aangeven waarom herstel
binnen de Toegestane Hersteltijd onmogelijk is. De Opdrachtgever en de
Opdrachtnemer moeten vervolgens zo spoedig mogelijk voor dit specifieke geval
een afwijkende Toegestane Hersteltijd overeenkomen. De Opdrachtnemer moet
deze afwijkende Toegestane Hersteltijd registreren in het Prestatie Meet Systeem.
Als de Opdrachtgever meent dat herstel binnen de Toegestane Hersteltijd wel
mogelijk is, moet hij dat zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtnemer laten weten
en wordt de Toegestane Hersteltijd vastgesteld met toepassing van artikel 21
(Geschillenregeling).
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(©) Deze herstelverplichting geldt zowel in het geval van een Tekortkoming
Opdrachtnemer als wanneer het niet voldoen aan een op de Opdrachtnemer
rustende verplichting op grond van deze Overeenkomst het gevolg is van een
Bijzondere Omstandigheid, maar niet voor zover het niet voldoen aan een
verplichting het gevolg is van een Geval van Overmacht.

9. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
9.1 Kennisgeving van een Bijzondere Omstandigheid

(a) Als de Opdrachtnemer zich ervan bewust wordt dat zich een gebeurtenis of
omstandigheid voordoet waarvan hij meent dat deze een Bijzondere
Omstandigheid vormt, moet hij de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de
hoogte stellen van:

() de gebeurtenis of omstandigheid waarvan hij meent dat die de Bijzondere
Omstandigheid vormt;

(i) de reden(en) waarom die gebeurtenis of omstandigheid een Geval van
Vergoeding, een Geval van Uitstel, een Geval van Uitgestelde Voltooiing of
een Geval van Overmacht oplevert;

(iii) de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst die door de Bijzondere
Omstandigheid onvermijdelijk niet of slechts met Financieel Nadeel kunnen
worden nagekomen met een specificatie van het verwachte Financieel
Nadeel; en

(iv) als het gaat om een Geval van Uitstel of een Geval van Uitgestelde
Voltooiing: een specificatie van de verwachte duur van de daardoor
veroorzaakte Kritieke Vertraging of Kritieke Vertraging Voltooiing.

(b) De Opdrachtnemer moet, als sprake is van een Geval van Vergoeding, zich
inspannen om het Financieel Nadeel dat het gevolg daarvan is zo veel mogelijk te
beperken. De Opdrachtnemer moet, als sprake is van een Geval van Uitstel of een
Geval van Uitgestelde Voltooiing, zich inspannen om door het aanpassen van de
Projectplanning de Kritieke Vertraging of de Kritieke Vertraging Voltooiing die het
gevolg daarvan is zo veel mogelijk te beperken.

(c) Binnen 10 Werkdagen na verzending van de kennisgeving van een Bijzondere
Omstandigheid, moeten Partijen overleg plegen om vast te stellen of al dan niet
sprake is van een Bijzondere Omstandigheid. Voor zover van toepassing moeten
Partijen overleg plegen om vast te stellen wat de duur is van de Kritieke Vertraging
of Kritieke Vertraging Voltooiing en wat de hoogte is van het Financieel Nadeel.

(d) Binnen 20 Werkdagen na verzending van de kennisgeving van een Bijzondere
Omstandigheid moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten:

(i) of hij al dan niet aanvaardt dat sprake is van de Bijzondere Omstandigheid
en of hij, voor zover van toepassing, al dan niet aanvaardt dat sprake is van
de door de Opdrachtnemer gemelde duur van de Kritieke Vertraging of
Kritieke Vertraging Voltooiing en aanvaardt dat sprake is van de door de
Opdrachtnemer gemelde hoogte van het Financieel Nadeel; of

(ii) dat hij nadere informatie nodig heeft om een oordeel te kunnen vormen.

DBFM Overeenkomst [@] HB [@] Versie [@]
Zaaknummer [@]
Pagina 28 van 353



(e)

()

Als de Opdrachtgever niet binnen 20 Werkdagen op één van de in dit lid genoemde
wijzen heeft gereageerd, wordt de Opdrachtgever geacht te hebben aanvaard dat
sprake is van een Bijzondere Omstandigheid en, voor zover van toepassing,
akkoord te zijn met de door de Opdrachtnemer gemelde duur van de Kritieke
Vertraging en Kritieke Vertraging Voltooiing en het de door de Opdrachtnemer
gemelde hoogte van het Financieel Nadeel.

Als de Opdrachtgever nadere informatie nodig heeft als bedoeld in lid (d) onder (ii),
moet de Opdrachtnemer die informatie (voor zover hij daarover beschikt) zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 20 Werkdagen na verzending van het
verzoek om nadere informatie, aan de Opdrachtgever geven. De Opdrachtgever
moet, binnen 20 Werkdagen na ontvangst van die informatie, de Opdrachtnemer
een mededeling doen als bedoeld in lid (d), waarbij de laatste alinea van lid (d)
van overeenkomstige toepassing is.

Als de Opdrachtgever:
(i) niet aanvaardt dat er sprake is van een Bijzondere Omstandigheid;

(i) niet akkoord is met de door de Opdrachtnemer gemelde duur van de Kritieke
Vertraging of de Kritieke Vertraging Voltooiing; of

(iii) niet akkoord is met de door de Opdrachtnemer gemelde hoogte van het
Financieel Nadeel,

en de Opdrachtnemer zich niet met deze mededeling kan verenigen, moet de
Opdrachtnemer dat binnen 10 Werkdagen na ontvangst van de mededeling
aan de Opdrachtgever laten weten, in welk geval elke Partij een geschil op
grond van artikel 21 (Geschillenregeling) aanhangig kan maken. Als de
Opdrachtnemer niet binnen de genoemde termijn aan de Opdrachtgever laat
weten dat hij zich niet met de mededeling van de Opdrachtgever kan
verenigen, wordt hij geacht met de mededeling van de Opdrachtgever
akkoord te zijn.

9.2 Geval van Uitstel

(a)

(b)

Als de Opdrachtnemer in de kennisgeving als bedoeld in artikel 9.1 (Kennisgeving
van een Bijzondere Omstandigheid) lid (a) heeft aangegeven dat sprake is van een
Geval van Uitstel en de Opdrachtgever dit aanvaardt, moeten Partijen in het
overleg als bedoeld in artikel 9.1 lid (c) vaststellen op welke manier de Kritieke
Vertraging die daarvan het gevolg is zo kan worden beheerst dat deze door het
aanpassen van de Projectplanning zo veel mogelijk wordt beperkt.

Binnen 20 Werkdagen na verzending van de kennisgeving als bedoeld in artikel 9.1
(Kennisgeving van een Bijzondere Omstandigheid) lid (a) moet de Opdrachtnemer
aan de Opdrachtgever aangeven of, en tegen welke additionele kosten, hij
verwacht in staat te zullen zijn om de Kritieke Vertraging geheel of gedeeltelijk in
te lopen. Als de Opdrachtnemer meent dat de termijn van 20 Werkdagen
onvoldoende is om de in de vorige volzin genoemde informatie te verstrekken,
moet hij dat gemotiveerd aan de Opdrachtgever laten weten met vermelding van
een redelijke termijn waarbinnen de Opdrachtnemer de informatie wel kan
verstrekken.
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(©) Als bij een Geval van Uitstel de Opdrachtnemer de Kritieke Vertraging of een deel
daarvan met Financieel Nadeel kan inlopen, moet de Opdrachtnemer dat op
verzoek van de Opdrachtgever doen.

(d) Bij een Geval van Uitstel schuift de Geplande Beschikbaarheidsdatum op met een
periode die gelijk is aan de duur van de Kritieke Vertraging voor zover de
Opdrachtnemer die Kritieke Vertraging niet met toepassing van het bepaalde in lid
(c) moet inlopen. De Opdrachtnemer moet de Projectplanning dienovereenkomstig
aanpassen. De Kritieke Vertraging moet door Partijen worden vastgesteld volgens
de procedure zoals opgenomen in eis [®].

(e) Bij een Geval van Uitstel moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een
vergoeding betalen in overeenstemming met Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere
Omstandigheden), paragraaf 1 (Geval van Uitstel). De voorgaande zin is niet van
toepassing bij een Geval van Uitstel als bedoeld onder (c) van de definitie daarvan.

9.3 Geval van Uitgestelde Voltooiing

(a) Als de Opdrachtnemer in de kennisgeving als bedoeld in artikel 9.1(Kennisgeving
van een Bijzondere Omstandigheid) lid (a) heeft aangegeven dat sprake is van een
Geval van Uitgestelde Voltooiing en de Opdrachtgever dit aanvaardt, moeten
Partijen in het overleg als bedoeld in artikel 9.1 lid (c) vaststellen op welke manier
de Kritieke Vertraging Voltooiing die daarvan het gevolg is zo kan worden beheerst
dat deze door het aanpassen van de Projectplanning zo veel mogelijk wordt
beperkt.

(b) Binnen 20 Werkdagen na verzending van de kennisgeving als bedoeld in artikel 9.1
(Kennisgeving van een Bijzondere Omstandigheid) lid (a), moet de Opdrachtnemer
aan de Opdrachtgever aangeven of, en tegen welke additionele kosten, hij
verwacht in staat te zullen zijn om de Kritieke Vertraging Voltooiing geheel of
gedeeltelijk in te lopen. Als de Opdrachtnemer meent dat de termijn van 20
Werkdagen onvoldoende is om de in de vorige volzin genoemde informatie te
verstrekken, moet hij dat gemotiveerd aan de Opdrachtgever laten weten met
vermelding van een redelijke termijn waarbinnen de Opdrachtnemer de informatie
wel kan verstrekken.

(c) Als bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing de Opdrachtnemer de Kritieke
Vertraging Voltooiing of een deel daarvan met Financieel Nadeel kan inlopen, moet
de Opdrachtnemer dat op verzoek van de Opdrachtgever doen.

(d) Bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing schuift de Geplande Voltooiingsdatum op
met een periode die gelijk is aan de duur van de Kritieke Vertraging Voltooiing voor
zover de Opdrachtnemer die Kritieke Vertraging Voltooiing niet met toepassing van
het bepaalde in lid (c) moet inlopen. De Opdrachtnemer moet de Projectplanning
dienovereenkomstig aanpassen. De Kritieke Vertraging Voltooiing moet door
Partijen worden vastgesteld volgens de procedure zoals opgenomen in eis [@].

(e) Bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing moet de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer een vergoeding betalen in overeenstemming met Bijlage 3
(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden) paragraaf 4 (Geval van Uitgestelde
Voltooiing). De voorgaande zin is niet van toepassing bij een Geval van Uitgestelde
Voltooiing als bedoeld onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel.
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9.4

9.5

Geval van Vergoeding

(@)

(b)

(c)

Als de Opdrachtnemer in de kennisgeving als bedoeld in artikel 9.1 (Kennisgeving

van een Bijzondere Omstandigheid) lid (a) heeft aangegeven dat sprake is van een
Geval van Vergoeding en de Opdrachtgever dit aanvaardt, moeten Partijen in het
overleg als bedoeld in artikel 9.1 lid (c) vaststellen op welke manier het Financieel
Nadeel dat het gevolg is van het Geval van Vergoeding zo veel mogelijk kan
worden beperkt.

Het Financieel Nadeel moet worden vastgesteld door Partijen met inachtneming van
het bepaalde in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden).

Bij een Geval van Vergoeding moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer, of
als het gaat om een Wijziging Opdrachtgever mogelijkerwijs de Opdrachtnemer
aan de Opdrachtgever, een vergoeding betalen in overeenstemming met Bijlage 3
(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 2 (Geval van Vergoeding).

Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtnemer

(@)

(b)

(9

Als de Opdrachtnemer in de kennisgeving bedoeld in artikel 9.1 (Kennisgeving van
een Bijzondere Omstandigheid) lid (a) heeft aangegeven dat sprake is van een
Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever dit
aanvaardt, moeten Partijen in het overleg als bedoeld in artikel 9.1 lid (c)
vaststellen welke maatregelen de Opdrachtnemer kan nemen om de nadelige
gevolgen van het Geval van Overmacht te beperken, zonder daarbij gehouden te
zijn om schade aan de Infrastructuur als gevolg van het Geval van Overmacht te
herstellen.

Als zich een Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtnemer voordoet,
worden voor de duur daarvan de verplichtingen van de Opdrachtnemer die ten
gevolge van dat Geval van Overmacht niet of slechts met Financieel Nadeel kunnen
worden nagekomen, opgeschort. Als deze Overeenkomst op grond van artikel 10.6
(Beéindiging bij een Geval van Overmacht) wordt beéindigd, zullen die
verplichtingen worden geacht te zijn vervallen.

Als zich een Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtnemer voordoet:

() moet de Opdrachtnemer alle maatregelen nemen die redelijkerwijs mogelijk
zijn om de nadelige gevolgen van het Geval van Overmacht te beperken,
zonder daarbij gehouden te zijn om schade aan de Infrastructuur als gevolg
van het Geval van Overmacht te herstellen;

(i)  moeten Partijen in overleg treden over de mogelijkheden van voortzetting
van deze Overeenkomst, al dan niet in gewijzigde vorm. Daarbij kan de
Opdrachtgever de Opdrachtnemer opdragen tegen vergoeding van het
daarmee gemoeide Financieel Nadeel de gevolgen van een Geval van
Overmacht te herstellen; en

(iii)  moet de Opdrachtgever een vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer in
overeenstemming met Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden)
paragraaf 3 (Geval van Overmacht) tenzij het een Geval van Overmacht als
bedoeld onder (a) van de definitie daarvan betreft.
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9.6 Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtgever

(a) Als de Opdrachtgever zich ervan bewust wordt dat zich een gebeurtenis of
omstandigheid voordoet waarvan hij meent dat deze een Geval van Overmacht aan

zijn kant vormt, moet hij de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte
stellen van:

() de gebeurtenis of omstandigheid waarvan hij meent dat die het Geval van
Overmacht vormt;

(i) de reden(en) waarom die gebeurtenis of omstandigheid een Geval van
Overmacht oplevert;

(iii) de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst die door het Geval van
Overmacht onvermijdelijk niet kunnen worden nagekomen; en

(iv) de verwachte duur van het niet kunnen nakomen van die verplichtingen.

(b) Als zich een Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtgever voordoet,
worden voor de duur daarvan de verplichtingen van de Opdrachtgever die ten
gevolge van dat Geval van Overmacht niet kunnen worden nagekomen,
opgeschort. Partijen moeten in overleg treden over de mogelijkheden van
voortzetting van deze Overeenkomst, al dan niet in gewijzigde vorm. Als deze
Overeenkomst op grond van artikel 10.6 (Beéindiging bij een Geval van
Overmacht) wordt beéindigd, zullen die verplichtingen worden geacht te zijn
vervallen.

9.7 Gevallen van Overmacht algemeen

(a) Zonder af te doen aan eventuele betalingsverplichtingen als bedoeld in artikel 9.5
lid (c) sub (iii) zijn Partijen tegenover elkaar niet aansprakelijk voor enige schade
als gevolg van een Geval van Overmacht. Geleden schade blijft geheel voor
rekening van de Partij die de schade heeft geleden.

(b) In de Overeenkomst geven Partijen een uitputtende regeling van de gebeurtenissen
en omstandigheden op grond waarvan een tekortkoming niet aan een Partij kan
worden toegerekend als bedoeld in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Buiten deze
gebeurtenissen en omstandigheden mag een Partij dus geen beroep doen op die
bepaling.

10. VOORTIJIDIGE BEEINDIGING
10.1 Beéindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beéindiging

(a) De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst tegen een door hem genoemde datum
beéindigen als sprake is van een Grond voor Onmiddellijke Beéindiging.

(b) Bij een beéindiging op grond van lid (a) moet de Opdrachtgever een vergoeding
betalen aan de Opdrachtnemer, of moet de Opdrachtnemer een vergoeding betalen
aan de Opdrachtgever, in overeenstemming met Bijlage 4 (Vergoeding bij
voortijdige beéindiging), paragraaf 1 (Beéindiging bij een Grond voor Onmiddellijke
Beéindiging of beéindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer).
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10.2 Beéindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer

(a) De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst tegen een door hem genoemde datum
beéindigen als sprake is van een Tekortkoming Opdrachtnemer die bestaat uit het
niet voldoen aan een Categorie A-eis als:

() door het toepassen van Beschikbaarheidscorrecties overeenkomstig Bijlage 2
(Betalingsmechanisme) de Netto Beschikbaarheidsvergoeding gedurende een
aaneengesloten periode van ten minste drie Betaalperioden in ieder van die
Betaalperioden minder bedraagt dan:

(A) [1] % van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding met betrekking tot
Betaalperioden die zijn aangevangen voor de
Beschikbaarheidsdatum; of

(B) [50] % van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding met betrekking
tot Betaalperioden die zijn aangevangen na de
Beschikbaarheidsdatum, en

(i) de Opdrachtnemer de Tekortkoming Opdrachtnemer niet heeft hersteld
binnen een vervolgens door de Opdrachtgever gestelde redelijke termijn als
bedoeld in artikel 11.1 (Tekortkoming Opdrachtnemer) lid (a) en (b), tenzij
de Tekortkoming Opdrachtnemer gezien haar bijzondere aard of geringe
betekenis gelet op het geheel van de verplichtingen van de Opdrachtnemer
de beéindiging met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

(b) De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst tegen een door hem genoemde datum
beéindigen als sprake is van een andere Tekortkoming Opdrachtnemer dan het niet
voldoen aan een Categorie A-eis als:

() de Opdrachtgever in verband met (het niet herstellen van) deze
Tekortkoming Opdrachtnemer in meer dan drie achtereenvolgende
Betaalperioden Boetepunten heeft vastgesteld; en

(i) de Opdrachtnemer de Tekortkoming Opdrachtnemer niet heeft hersteld
binnen een vervolgens nogmaals door de Opdrachtgever gestelde redelijke
termijn als bedoeld in artikel 11.1 (Tekortkoming Opdrachtnemer) lid (a) en

(b),

tenzij de Tekortkoming Opdrachtnemer gezien haar bijzondere aard of geringe
betekenis gelet op het geheel van de verplichtingen van de Opdrachtnemer de
beéindiging met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

(c) Bij een beéindiging op grond van lid (a) of (b) moet de Opdrachtgever een
vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer, of moet de Opdrachtnemer een
vergoeding betalen aan de Opdrachtgever, in overeenstemming met Bijlage 4
(Vergoeding bij voortijdige beéindiging), paragraaf 1 (Beéindiging bij een Grond
voor Onmiddellijke Beéindiging of beéindiging bij een Tekortkoming
Opdrachtnemer).

10.3 Beéindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever

(@) De Opdrachtnemer mag deze Overeenkomst tegen een door hem genoemde datum
beéindigen als er sprake is van een Tekortkoming Opdrachtgever en de
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10.4

10.5

(b)

Opdrachtgever die niet herstelt binnen een redelijke termijn als bedoeld in artikel
11.2 (Tekortkoming Opdrachtgever) lid (a) en (b), tenzij de Tekortkoming
Opdrachtgever gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de beéindiging
met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Bij een beéindiging op grond van lid (a) moet de Opdrachtgever een vergoeding
betalen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Bijlage 4 (Vergoeding bij
voortijdige beéindiging), paragraaf 2 (Beéindiging bij een Tekortkoming
Opdrachtgever of discretionaire beéindiging door de Opdrachtgever).

Discretionaire beéindiging door de Opdrachtgever

(a)

(b)

(9

De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst op elk moment beéindigen tegen een
door hem aangegeven datum.

Als de nakoming van deze Overeenkomst door de Opdrachtgever of de inhoud van
de Bijlagen Opdrachtgever in strijd zijn of komen met Regelgeving en dat niet
gecorrigeerd kan worden door een Wijziging Opdrachtgever, moet de
Opdrachtgever deze Overeenkomst beéindigen op grond van lid (a).

Bij een beéindiging op grond van lid (a) moet de Opdrachtgever een vergoeding
betalen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Bijlage 4 (Vergoeding bij
voortijdige beéindiging), paragraaf 2 (Beéindiging bij een Tekortkoming
Opdrachtgever of discretionaire beéindiging door de Opdrachtgever).

Beéindiging bij een langdurig Geval van Uitstel en bij een langdurig Geval van
Uitgestelde Voltooiing

(a)

De Opdrachtnemer mag deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beéindigen:

() als bij een Geval van Uitstel, niet zijnde een Geval van Vergoeding, een
Geval van Overmacht of een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de
definitie van Geval van Uitstel de Kritieke Vertraging langer duurt dan, of
vaststaat dat de Kritieke Vertraging langer zal duren dan 2 jaar en de
Opdrachtgever kiest of geacht wordt te hebben gekozen voor betaling van de
vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere
Omstandigheden), paragraaf 1.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging groter dan
twee jaar) sub (a) onder (ii). De Opdrachtnemer mag deze Overeenkomst
slechts op deze grond beéindigen binnen 20 Werkdagen nadat de
Opdrachtgever de keuze heeft gemaakt of geacht wordt te hebben gemaakt
voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij
Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 1.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging
groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii);

(i) als bij een Geval van Uitstel, niet zijnde een Geval van Vergoeding, een
Geval van Overmacht of een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de
definitie van Geval van Uitstel, de Kritieke Vertraging tezamen met de reeds
opgetreden Kritieke Vertraging van alle eerdere Gevallen van Uitstel niet
zijnde een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van Geval van
Uitstel langer duurt dan 2 jaar en de Opdrachtgever kiest of geacht wordt te
hebben gekozen voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3
(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 1.3 (Cumulatieve
Kritieke Vertraging groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii). De
Opdrachtnemer mag deze Overeenkomst slechts op deze grond beéindigen
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binnen 20 Werkdagen nadat de Opdrachtgever de keuze heeft gemaakt of
geacht wordt te hebben gemaakt voor betaling van de vergoeding als
bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf
1.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii);

(iii) als bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing, niet zijnde een Geval van
Vergoeding, een Geval van Overmacht of een gebeurtenis als genoemd onder
(c) van de definitie van Geval van Uitstel, de Kritieke Vertraging Voltooiing
langer duurt dan, of vaststaat dat de Kritieke Vertraging Voltooiing langer zal
duren dan 2 jaar en de Opdrachtgever kiest of geacht wordt te hebben
gekozen voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3
(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 4.3 (Cumulatieve
Kritieke Vertraging Voltooiing groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii). De
Opdrachtnemer mag deze Overeenkomst slechts op deze grond beéindigen
binnen 20 Werkdagen nadat de Opdrachtgever de keuze heeft gemaakt of
geacht wordt te hebben gemaakt voor betaling van de vergoeding als
bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf
4.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging Voltooiing groter dan twee jaar) sub (a)
onder (ii); of

(iv) als bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing, niet zijnde een Geval van
Vergoeding, een Geval van Overmacht of een gebeurtenis als genoemd onder
(c) van de definitie van Geval van Uitstel, de Kritieke Vertraging Voltooiing:

(A) al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging
Voltooiing van alle eerdere Gevallen van Uitgestelde Voltooiing (niet
zijnde een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van
Geval van Uitstel),

(B) al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging
van alle eerdere Gevallen van Uitstel (niet zijnde een gebeurtenis
als genoemd onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel), en

() (als de Beschikbaarheidsdatum valt voor de Geplande
Beschikbaarheidsdatum) verminderd met het aantal Kalenderdagen
dat de Beschikbaarheidsdatum valt vd6r de Geplande
Beschikbaarheidsdatum,

langer duurt dan 2 jaar en de Opdrachtgever kiest of geacht wordt te hebben
gekozen voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij
Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 4.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging
Voltooiing groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii). De Opdrachtnemer mag deze
Overeenkomst slechts op deze grond beéindigen binnen 20 Werkdagen nadat de
Opdrachtgever de keuze heeft gemaakt of geacht wordt te hebben gemaakt voor
betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere
Omstandigheden), paragraaf 4.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging Voltooiing groter
dan twee jaar) sub (a) onder (ii).

(b) De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beéindigen:

(i) als bij een Geval van Uitstel, niet zijnde een Geval van Overmacht of een
gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel, de
Kritieke Vertraging langer duurt dan, of vaststaat dat de Kritieke Vertraging
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langer zal duren dan 2 jaar en de Opdrachtgever niet kiest of geacht wordt te
hebben gekozen voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3
(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 1.3 (Cumulatieve
Kritieke Vertraging groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii);

(i) als bij een Geval van Uitstel, niet zijnde een Geval van Overmacht of een
gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel, de
Kritieke Vertraging tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging van
alle eerdere Gevallen van Uitstel niet zijnde een gebeurtenis als genoemd
onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel, langer duurt dan 2 jaar, en
de Opdrachtgever niet kiest of geacht wordt te hebben gekozen voor betaling
van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere
Omstandigheden), paragraaf 1.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging groter dan
twee jaar) sub (a) onder (ii);

(iii) als bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing, niet zijnde een Geval van
Overmacht of een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van
Geval van Uitstel, de Kritieke Vertraging Voltooiing langer duurt dan, of
vaststaat dat de Kritieke Vertraging Voltooiing langer zal duren dan 2 jaar en
de Opdrachtgever niet kiest of geacht wordt te hebben gekozen voor betaling
van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere
Omstandigheden), paragraaf 4.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging Voltooiing
groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii); of

(iv) als bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing, niet zijnde een Geval van
Overmacht of een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van
Geval van Uitstel, de Kritieke Vertraging Voltooiing

(A) al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging
Voltooiing van alle eerdere Gevallen van Uitgestelde Voltooiing (niet
zijnde een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van
Geval van Uitstel),

(B) al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging
van alle eerdere Gevallen van Uitstel (niet zijnde een gebeurtenis
als genoemd onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel), en

Q) (als de Beschikbaarheidsdatum valt védr de Geplande
Beschikbaarheidsdatum) verminderd met het aantal Kalenderdagen
dat de Beschikbaarheidsdatum valt voor de Geplande
Beschikbaarheidsdatum,

langer duurt dan 2 jaar en de Opdrachtgever niet kiest of geacht wordt te hebben
gekozen voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij
Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 4.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging
Voltooiing groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii).

(c) Bij een beéindiging op grond van lid (a) of lid (b) moet de Opdrachtgever een
vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Bijlage 4
(Vergoeding bij voortijdige beéindiging), paragraaf 3 (Beéindiging bij een langdurig
Geval van Uitstel).
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10.6 Beéindiging bij een Geval van Overmacht

(a) Als een Geval van Overmacht, niet zijnde een Geval van Overmacht dat in de weg
staat aan het bereiken van Financial Close als bedoeld in artikel 3.1 (Financial
Close) lid (c), 180 Werkdagen voortduurt en Partijen geen overeenstemming
hebben bereikt over de voortzetting van deze Overeenkomst, of zoveel eerder als
vaststaat dat de Overeenkomst als gevolg van een Geval van Overmacht niet zal
worden voortgezet, heeft elk van de Partijen het recht om die met onmiddellijke
ingang te beéindigen.

(b) Elk van Partijen mag deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beéindigen als bij
een Geval van Overmacht, niet zijnde een Geval van Overmacht dat in de weg staat aan
het bereiken van Financial Close als bedoeld in artikel 3.1 (Financial Close) lid (c), de
Kritieke Vertraging tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging van alle
eerdere Gevallen van Uitstel niet zijnde een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de
definitie van Geval van Uitstel, langer duurt dan 2 jaar. De Opdrachtnemer mag deze
Overeenkomst slechts op deze grond beéindigen nadat de Opdrachtgever de keuze
heeft gemaakt of geacht wordt te hebben gemaakt voor betaling van de vergoeding als
bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 3.1
(Vergoeding) sub (b) in samenhang met paragraaf 1.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging
groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii). De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst
slechts op deze grond beéindigen als de Opdrachtgever niet kiest of geacht wordt te
hebben gekozen voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding
bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 3.1 (Vergoeding) sub (b) in samenhang met
paragraaf 1.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii).

(c) Elk van Partijen mag deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beéindigen als bij
een Geval van Overmacht, de totale Kritieke Vertraging Voltooiing,

(i) al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging Voltooiing
van alle eerdere Gevallen van Uitgestelde Voltooiing (niet zijnde een
gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel),

(i) al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging van alle
eerdere Gevallen van Uitstel (niet zijnde een Geval van Overmacht dat in de
weg staat aan het bereiken van Financial Close als bedoeld in artikel 3.1
(Financial Close), lid (c) en niet zijnde een gebeurtenis als genoemd onder
(c) van de definitie van Geval van Uitstel), en

(iii) (als de Beschikbaarheidsdatum valt voor de Geplande
Beschikbaarheidsdatum) verminderd met het aantal Kalenderdagen dat de
Beschikbaarheidsdatum valt véér de Geplande Beschikbaarheidsdatum,

langer duurt dan 2 jaar. De Opdrachtnemer mag deze Overeenkomst slechts op deze
grond beéindigen nadat de Opdrachtgever kiest of geacht wordt te hebben gekozen
voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere
Omstandigheden), paragraaf 3.1 (Vergoeding) sub (c) in samenhang met paragraaf
4.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging Voltooiing groter dan twee jaar) sub (a) onder
(ii). De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst slechts op deze grond beéindigen als
de Opdrachtgever niet de kiest of geacht wordt te hebben gekozen om de vergoeding
te betalen in overeenstemming met Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere
Omstandigheden), paragraaf 3.1 (Vergoeding) sub (c) in samenhang met paragraaf
4.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging Voltooiing groter dan twee jaar) sub (a) onder
(ii).
DBFM Overeenkomst [@] HB [@] Versie [@]
Zaaknummer [@]
Pagina 37 van 353



10.7

10.8

11.

11.1

(d) Bij een beéindiging op grond van lid (a) of lid (b) of lid (c) moet de Opdrachtgever
een vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Bijlage 4
(Vergoeding bij voortijdige beéindiging), paragraaf 4 (Beéindiging bij een Geval
van Overmacht).

Directe Overeenkomst

De rechten op grond van dit artikel 10 (Voortijdige beéindiging) kunnen slechts worden
uitgeoefend met inachtneming van het bepaalde in de Directe Overeenkomst.

Vaststelling vergoedingen

De in dit artikel 10 (Voortijdige beéindiging) bedoelde vergoedingen moeten door Partijen
worden vastgesteld. Als zij daarover niet binnen 40 Werkdagen na beéindiging van deze
Overeenkomst overeenstemming kunnen bereiken zal de vergoeding worden vastgesteld
volgens het bepaalde in artikel 21 (Geschillenregeling).

TEKORTKOMINGEN
Tekortkoming Opdrachtnemer

(a) Als een Tekortkoming Opdrachtnemer zich voordoet mag de Opdrachtgever de
Opdrachtnemer daarvan kennis geven en geldt het bepaalde in artikel 8.5
(Herstelplicht). Als voor het herstel van een Tekortkoming Opdrachtnemer geen
Toegestane Hersteltijd is bepaald, kan de Opdrachtgever de Opdrachtnemer in
afwijking van het bepaalde in artikel 8.5 (Herstelplicht) lid (a) en (b) een redelijke
termijn stellen om de Tekortkoming Opdrachtnemer te herstellen. Als de
Opdrachtnemer niet met de door de Opdrachtgever gestelde termijn kan
instemmen, moet hij dat zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever mededelen en
wordt de redelijke termijn vastgesteld met toepassing van artikel 21
(Geschillenregeling).

(b) Als een Tekortkoming Opdrachtnemer zich voordoet en de Opdrachtnemer die niet
hersteld heeft binnen de termijn die geldt op grond van lid (a) van dit artikel, mag
de Opdrachtgever:

(i) een vordering tot nakoming instellen op grond van artikel 3:296 Burgerlijk
Wetboek;

(i) zelf de Tekortkoming Opdrachtnemer herstellen of door een ander laten
herstellen;

of

(iii) de Overeenkomst op grond van artikel 10.2 (Beéindiging bij een
Tekortkoming Opdrachtnemer), met inachtneming van artikel 10.7(Directe
Overeenkomst), beéindigen.

(©) Als de Opdrachtgever op grond van lid (b) onder (ii) een Tekortkoming
Opdrachtnemer zelf herstelt of door een ander laat herstellen, moet de
Opdrachtnemer een bedrag vergoeden aan de Opdrachtgever gelijk aan de door de
Opdrachtgever aan derden betaalde kosten (bij inschakeling van derden) en de
door de Opdrachtgever gemaakte interne kosten tegen gebruikelijk gehanteerde
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interne directe verrekentarieven (bij het zelf nemen van maatregelen),
vermeerderd met een opslag van 10%.

(d) Bij een Tekortkoming Opdrachtnemer en bij een Grond voor Onmiddellijke
Beéindiging heeft de Opdrachtgever geen andere rechten dan in deze
Overeenkomst uitdrukkelijk genoemd. Zo mag de Opdrachtgever in dat geval
bijvoorbeeld:

O] niet zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst opschorten;
(i) geen schadevergoeding vorderen van de Opdrachtnemer; en
(iii) geen ontbinding vorderen van deze Overeenkomst.

11.2 Tekortkoming Opdrachtgever

(a) Als een Tekortkoming Opdrachtgever zich voordoet mag de Opdrachtnemer de
Opdrachtgever daarvan kennis geven en de Opdrachtgever een redelijke termijn
stellen om die Tekortkoming Opdrachtgever te herstellen.

(b) Als de Opdrachtgever van mening is dat de door de Opdrachtnemer gestelde
termijn niet redelijkerwijs toereikend is voor het herstel van de Tekortkoming
Opdrachtgever, mag de Opdrachtgever de Opdrachtnemer daarvan binnen 10
Werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de Opdrachtnemer in kennis
stellen. De kennisgeving van de Opdrachtgever moet vergezeld gaan van een
voorstel voor de te nemen herstelmaatregelen en een tijdschema voor de
verwezenlijking daarvan. Als de Opdrachtnemer de termijn voor herstel genoemd
in dit voorstel niet binnen 10 Werkdagen na ontvangst afwijst, wordt de termijn
geacht door de Opdrachtnemer aanvaard te zijn. Als de Opdrachtnemer de termijn
voor herstel genoemd in het voorstel afwijst en de Opdrachtgever zich daarmee
niet kan verenigen, moet de Opdrachtgever binnen 10 Werkdagen na ontvangst
van de afwijzing een geschil op grond van artikel 21 (Geschillenregeling) aanhangig
maken.

(c) Als een Tekortkoming Opdrachtgever zich voordoet en de Opdrachtgever de
Tekortkoming Opdrachtgever niet hersteld heeft binnen de termijn die geldt op
grond van lid (a) of lid (b) van dit artikel, mag de Opdrachtnemer:

(i) een vordering tot nakoming van betalingsverplichtingen van de
Opdrachtgever instellen op grond van artikel 3:296 Burgerlijk Wetboek; of

(i) de beéindigingsrechten uitoefenen die hem uitdrukkelijk in deze
Overeenkomst zijn toegekend.

(d) Bij een Tekortkoming Opdrachtgever heeft de Opdrachtnemer geen andere rechten
dan in deze Overeenkomst uitdrukkelijk genoemd. Zo mag de Opdrachtnemer in
dat geval bijvoorbeeld:

() niet zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst opschorten;
(i) geen schadevergoeding vorderen van de Opdrachtgever; en
(iii) geen ontbinding vorderen van deze Overeenkomst.
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12, AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

12.1 Aansprakelijkheid

(@)

(b)

(9

(d)

De Opdrachtgever is, voor zover deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk het
tegendeel bepaalt, niet aansprakelijk voor een door de Opdrachtnemer geleden
nadeel. De Opdrachtgever is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor:

() nadelen voor de Opdrachtnemer die het gevolg zijn van de toestand waarin
de Bestaande Infrastructuur, de Infrastructuur RWS of de Infrastructuur
Derden verkeert of van zaken die zich in, op of nabij de Bestaande
Infrastructuur, de Infrastructuur RWS of de Infrastructuur Derden bevinden;

(i) de inhoud van informatie die de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer
verstrekt;
(iii) de inhoud van de Bijlagen Opdrachtnemer of enige inconsistentie tussen de

Bijlagen Opdrachtnemer en de overige onderdelen van de Overeenkomst; of

(iv) de inhoud van een document op grond van het enkele feit dat de
Opdrachtgever dat document heeft ingezien, beoordeeld of daar (al dan niet
stilzwijgend) mee heeft ingestemd.

De Opdrachtgever is ten opzichte van de Opdrachtnemer aansprakelijk voor schade
waarvoor de Opdrachtgever op grond van de wet, afgezien van deze
Overeenkomst, ten opzichte van de Opdrachtnemer aansprakelijk is, met inbegrip
van schade die de Opdrachtnemer mocht lijden als gevolg van een onrechtmatige
daad van de Opdrachtgever, voor zover die aansprakelijkheid niet voortvloeit uit
een gebeurtenis die als een Tekortkoming Opdrachtgever kwalificeert.

De Opdrachtnemer is, voor zover deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk het
tegendeel bepaalt, niet aansprakelijk voor een door de Opdrachtgever geleden
nadeel.

De Opdrachtnemer is ten opzichte van de Opdrachtgever aansprakelijk voor schade
waarvoor de Opdrachtnemer op grond van de wet, afgezien van deze
Overeenkomst, ten opzichte van de Opdrachtgever aansprakelijk is, met inbegrip
van schade die de Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van een onrechtmatige
daad van de Opdrachtnemer, voor zover die aansprakelijkheid niet voortvloeit uit
een gebeurtenis die als een Tekortkoming Opdrachtnemer kwalificeert.

12.2 Vrijwaringen door de Opdrachtgever

(@)

De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer vrijwaren voor:

(i) aanspraken van derden tot vergoeding van schade geleden door een
onrechtmatige daad van de Opdrachtgever. Indien de onrechtmatige daad
van de Opdrachtgever het gevolg is van een Tekortkoming Opdrachtnemer,
hoeft de Opdrachtgever de Opdrachtnemer alleen te vrijwaren voor zover het
bedrag van de schade de in artikel 12.3 (Vrijwaringen door de
Opdrachtnemer), lid (c) genoemde maximum bedragen te boven gaat;

(ii) aanspraken van derden op grond van een (beweerde) inbreuk op
intellectuele of industriéle eigendomsrechten bij de uitvoering van de
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Werkzaamheden met betrekking tot enig onderdeel van de Bestaande
Infrastructuur. Indien deze (beweerde) inbreuk het gevolg is van een
Tekortkoming Opdrachtnemer, hoeft de Opdrachtgever de Opdrachtnemer
alleen te vrijwaren voor zover het bedrag van de schade de in artikel 12.3
(Vrijwaringen door de Opdrachtnemer), lid (c) genoemde maximum
bedragen te boven gaat;

(iii) aanspraken van derden voortvloeiend uit het opvolgen door de
Opdrachtnemer van aanwijzingen of instructies van de Opdrachtgever op
grond van artikel 18.6 ((Verkeers)veiligheid) of artikel 18.7 (Incident
Management, [IJsbreken,]** gladheidsbestrijding [ ®]*°, Incidenten en
bijzondere transporten) lid (b). Indien die aanwijzingen of instructies het
gevolg zijn van een Tekortkoming Opdrachtnemer, hoeft de Opdrachtgever
de Opdrachtnemer alleen te vrijwaren voor zover het bedrag van de schade
de in artikel 12.3 (Vrijwaringen door de Opdrachtnemer), lid (c) genoemde
maximum bedragen te boven gaat;

(iv) alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de
Werkzaamheden, die de in artikel 12.3 (Vrijwaringen door de
Opdrachtnemer) lid (c) genoemde maximumbedragen te boven gaan; en

(v) aanspraken van derden als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtgever.

(b) De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden
ter zake van schade geleden als gevolg van het niet of verminderd beschikbaar zijn
van de Infrastructuur voor het openbaar [(scheepvaart)]*®verkeer [of als gevolg
van het niet of verminderd beschikbaar zijn van de waterkerende functie van de
Infrastructuur]®’.

(c) De vrijwaring door de Opdrachtgever heeft geen betrekking op aanspraken van
derden die gebaseerd zijn op een overeenkomst die deze derden met de
Opdrachtnemer hebben gesloten, voor zover de Opdrachtnemer daarvoor niet
aansprakelijk zou zijn bij gebreke van die overeenkomst.

12.3 Vrijwaringen door de Opdrachtnemer

(a) De Opdrachtnemer moet, voor zover dit niet het gevolg is van een Tekortkoming
Opdrachtgever, de Opdrachtgever vrijwaren voor:

O] aanspraken van derden tot vergoeding van schade geleden door een
onrechtmatige daad van de Opdrachtnemer, niet zijnde een Tekortkoming
Opdrachtnemer met als gevolg het niet of verminderd beschikbaar zijn van
de Infrastructuur voor het openbaar [(scheepvaart)]*8verkeer [of met als
gevolg het niet of verminderd beschikbaar zijn van de waterkerende functie
van de Infrastructuur]*®;

* van toepassing indien sprake is van een nat project. Hierna kort aan te duiden als “nat”.

!5 Bij een nat project kan het zijn dat gladheidsbestrijding of niet van toepassing is of een nadere aanduiding gewenst is waar die
gladheidsbestrijding plaatsvindt.

16 van toepassing voor een nat project.

7 Van toepassing voor een nat project.

18 yan toepassing voor een nat project.

' Van toepassing voor een nat project.
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(i) aanspraken van derden op grond van een (beweerde) inbreuk op
intellectuele of industriéle rechten bij de uitvoering van de Werkzaamheden,
behalve voor zover die inbreuk voortvloeit uit een Bijlage Opdrachtgever of
voor zover het gaat om een (beweerde) inbreuk als bedoeld in artikel 12.2
(Vrijwaringen door de Opdrachtgever) lid (a) sub (ii);

(iii) aanspraken van derden in verband met een Tekortkoming Opdrachtnemer,
met uitzondering van aanspraken van derden ter zake van schade geleden
als gevolg van het niet of verminderd beschikbaar zijn van de Infrastructuur
voor het openbaar [(scheepvaart)]*°verkeer [of als gevolg van het niet of
verminderd beschikbaar zijn van de waterkerende functie van de
Infrastructuur]?®';

(iv) alle nadelige gevolgen van het ten aanzien van de uitvoering van de
Werkzaamheden niet voldoen door de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer
aan de op arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid betrekking hebbende
Regelgeving en de Wet arbeid vreemdelingen, behalve voor zover dat niet
voldoen het gevolg is van een doen of nalaten van de Opdrachtgever; en

(v) aanspraken van kabel- of leidingbeheerders in verband met de uitvoering van
de Werkzaamheden.

(b) De vrijwaring door de Opdrachtnemer heeft geen betrekking op aanspraken van
derden die gebaseerd zijn op een overeenkomst die deze derden met de
Opdrachtgever hebben gesloten, voor zover de Opdrachtgever daarvoor niet
aansprakelijk zou zijn bij gebreke van die overeenkomst.

(c) De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer ten opzichte van de Opdrachtgever uit
hoofde van dit artikel is beperkt tot een bedrag van:

(i) in de periode beginnend op de Contractdatum en eindigend op de
Beschikbaarheidsdatum € [® maximum] per aanspraak;

(i) in de periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de
Einddatum € [® maximum] per aanspraak;

(iii) in de periode beginnend op de Contractdatum en eindigend op de
Beschikbaarheidsdatum € [® maximum] in totaal; en

(iv) in de periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de
Einddatum € [® maximum] per verzekeringsjaar.

13. WIJZIGINGEN
13.1 Wijziging

Partijen kunnen deze Overeenkomst slechts wijzigen door een daartoe opgemaakt en door
hen ondertekend document.

20 van toepassing voor een nat project.
2 Van toepassing voor een nat project indien de functie Keren Hoog water van toepassing is.
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13.2 Wijziging Opdrachtgever

(a) Wanneer de Opdrachtgever een wijziging van de Overeenkomst voorstelt wordt dat
aangemerkt als een Wijziging Opdrachtgever.

(b) Als:
() een Relevante Wetswijziging tot een wijziging van deze Overeenkomst
noodzaakt;
(i) [het Tracébesluit [® en/of — indien van toepassing - een ander

planologisch kader zoals een bestemmingsplan, Projectplan
Waterwet etc.]?2 zoals dat luidt wanneer het onherroepelijk wordt,
inhoudelijk afwijkt van het Tracébesluit [® en/of — indien van toepassing
- een ander planologisch kader zoals een bestemmingsplan,
Projectplan Waterwet etc.] zoals dat luidde op de datum gelegen twee
weken voor [datum kwantitatief deel Inschrijving]]; [of]

(iii) deze Overeenkomst, met uitzondering van de Bijlagen Opdrachtnemer,
dwingt tot een handeling die in strijd is met Regelgeving of met intellectuele
of industriéle eigendomsrechten van een derde en dit gecorrigeerd kan
worden door een wijziging van de Overeenkomst, [of

(iv) het doorvoeren van maatregelen of aanbevelingen die voortvloeien uit Bijlage
9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [ ®] leidt tot
een aanpassing van deze Overeenkomst, met uitzondering van de Bijlagen
Opdrachtnemer],

moeten Partijen die wijziging tot stand brengen als een Wijziging Opdrachtgever.
Een Wijziging als bedoeld in dit lid (b) kan iedere bepaling van deze Overeenkomst,
inclusief Bijlagen Opdrachtnemer, betreffen, tenzij in dit lid (b) expliciet anders is
bepaald. [Als vanwege de afwijking als bedoeld in dit lid (b) onder (ii) de resultaten
van eerder door de Opdrachtnemer verrichte Werkzaamheden ongedaan gemaakt
moeten worden, moet de Wijziging Opdrachtgever tevens een opdracht tot het
ongedaan maken van deze resultaten inhouden. ]

(c) Een Wijziging Opdrachtgever mag niet tot gevolg hebben dat:

(i) de Werkzaamheden wezenlijk worden gewijzigd ten opzichte van het
oorspronkelijke doel van deze Overeenkomst; of

(i) de Opdrachtnemer in de uitvoering van de Werkzaamheden moet handelen in
strijd met Regelgeving.

(d) Een Wijziging Opdrachtgever is een Geval van Vergoeding.

(e) Als de Opdrachtnemer kan aantonen dat het risicoprofiel van de Werkzaamheden
voor de Opdrachtnemer, de Aandeelhouders of de Financiers nadelig wordt
beinvloed door een Wijziging Opdrachtgever moet worden gewaarborgd dat de
meerdere risico’s worden gecompenseerd of gedragen door de Opdrachtgever.

22 Zie toelichting noot 18 bij artikel 18.1.
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13.3 Wijziging Opdrachtnemer

(@)

(b)

(©)

(d)

(e)

()

Wanneer de Opdrachtnemer een wijziging van de Overeenkomst voorstelt wordt dat
aangemerkt als een Wijziging Opdrachtnemer.

[Als het doorvoeren van maatregelen of aanbevelingen die voortvloeien uit Bijlage
9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [ ®]leidt tot een
aanpassing van de Bijlagen Opdrachtnemer, moeten Partijen die wijziging tot stand
brengen als een Wijziging Opdrachtnemer]

Als de Bijlagen Opdrachtnemer dwingen tot een handeling die in strijd is met
Regelgeving, anders dan ten gevolge van een Relevante Wetswijziging, of met
intellectuele of industriéle eigendomsrechten van een derde en dit gecorrigeerd
kan worden door een wijziging van de Overeenkomst, moeten Partijen die
wijziging tot stand brengen als een Wijziging Opdrachtnemer.

Een Wijziging Opdrachtnemer mag niet tot gevolg hebben dat de Opdrachtgever
moet handelen in strijd met Regelgeving.

De Opdrachtnemer mag een wijziging voorstellen van de documenten die zijn
opgenomen in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 5
(Uitvoeringsovereenkomsten) [of deel 6 (Afspraken belanghebbenden)] voor zover
deze wijziging betrekking heeft op de verplichtingen die op grond van artikel 5.2
(Ontwerp, bouw en instandhouding) lid (a) [of artikel 18.4 (Afspraken
belanghebbenden)] op de Opdrachtnemer rusten, onder de voorwaarde dat de
desbetreffende belanghebbende aantoonbaar schriftelijk met deze wijziging
instemt, en onder de voorwaarde dat de Opdrachtnemer blijft voldoen aan zijn
overige verplichtingen uit deze Overeenkomst. De Opdrachtnemer moet een aldus
gewijzigd document, dat al door de betreffende belanghebbende is ondertekend,
aan de Opdrachtgever ter ondertekening voorleggen. De Opdrachtgever moet het
gewijzigde document binnen 20 Werkdagen na ontvangst ondertekenen, tenzij de
wijziging:

) een negatief effect heeft op de positie van de Opdrachtgever; of
(i) een negatief effect heeft op de positie van andere belanghebbenden.

De wijziging wordt pas van kracht na ondertekening van het gewijzigde document
door de Opdrachtgever. Na ondertekening door de Opdrachtgever wordt het
gewijzigde document geacht te zijn opgenomen in Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 5 (Uitvoeringsovereenkomsten) ) [of deel 6 (Afspraken
belanghebbenden)]. Artikel 13.4 (Procedures bij Wijzigingen Opdrachtgever en
Wijzigingen Opdrachtnemer) is niet van toepassing op deze Wijzigingen
Opdrachtnemer.

Voor zover Partijen niet anders overeenkomen zijn de gevolgen van een Wijziging
Opdrachtnemer voor rekening van de Opdrachtnemer.

13.4 Procedures bij Wijzigingen Opdrachtgever en Wijzigingen Opdrachtnemer
Bij Wijzigingen Opdrachtgever en Wijzigingen Opdrachtnemer moeten Partijen de
procedures volgen en de (financiéle) gevolgen vaststellen op de wijze zoals beschreven in
Bijlage 5 (Wijzigingen).
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14. VERZEKERINGEN
14.1 Uitkeringen verzekeringen voor materiéle schade

(a) De Opdrachtnemer moet ervoor zorgdragen dat betalingen door de verzekeraar op
grond van een verzekering die de Opdrachtnemer sluit of doet sluiten ter zake van
materiéle schade aan de Infrastructuur slechts zullen plaatsvinden overeenkomstig
artikel 14 (Uitkeringen schadeverzekeringen) van de Directe Overeenkomst.

(b) De Opdrachtnemer moet uiterlijk op de ingangsdatum van een verzekering als
bedoeld in lid (a) aantonen dat aan het bepaalde in lid (a) wordt voldaan door

overlegging aan de Opdrachtgever van de volledige polisvoorwaarden van deze
verzekering.

14.2 Polisvoorwaarden Exploitatiefase

(a) De Opdrachtnemer moet niet eerder dan [®] Werkdagen en uiterlijk 25 Werkdagen
voor de verwachte Beschikbaarheidsdatum de volledige polisvoorwaarden,
waaronder de hoogte van de premies, van de gesloten verzekeringen genoemd in
Bijlage 11 (Verzekeringen) aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen.

(b) Als zich op het tijdstip dat de Opdrachtnemer de polisvoorwaarden ter beschikking
stelt volgens het bepaalde in lid (a), een risico tegen de gevolgen waarvan de
Opdrachtnemer zich volgens Bijlage 11 (Verzekeringen) zou verzekeren
Onverzekerbaar is geworden, is voor dit risico het bepaalde in artikel 14.3
(Buitengewone Premiestijging en Onverzekerbaar risico) lid (b), (c) en lid (e) van
overeenkomstige toepassing.

(c) Als zich op het tijdstip dat de Opdrachtnemer de polisvoorwaarden ter beschikking
stelt volgens het bepaalde in lid (a), een Buitengewone Premiestijging heeft
voorgedaan, is het bepaalde in artikel 14.3 (Buitengewone Premiestijging en
Onverzekerbaar risico) lid (a) en lid (d) van overeenkomstige toepassing. Als zich
op dat tijdstip een Buitengewone Premiedaling heeft voorgedaan, is het bepaalde
in artikel 14.4 (Buitengewone Premiedaling) van overeenkomstige toepassing.

(d) De indicatieve voorwaarden genoemd in Bijlage 11 (Verzekeringen) worden binnen
20 Werkdagen nadat de Opdrachtnemer de polisvoorwaarden ter beschikking heeft
gesteld volgens het bepaalde in lid (a), vervangen door deze polisvoorwaarden.
Deze wijziging van de Overeenkomst moet worden doorgevoerd als een wijziging
als bedoeld in artikel 13.1 (Wijziging).

14.3 Buitengewone Premiestijging en Onverzekerbaar risico

(a) Als op de Beschikbaarheidsdatum blijkt dat zich in de Realisatiefase een
Buitengewone Premiestijging heeft voorgedaan of als zich tijdens de Exploitatiefase
een Buitengewone Premiestijging voordoet, moet de Opdrachtnemer de
Opdrachtgever daarvan binnen 10 Werkdagen in kennis stellen. De Opdrachtgever
moet, als een dergelijke Buitengewone Premiestijging zich voordoet, de keuze
maken uit de volgende twee mogelijkheden:

(1) de Opdrachtgever merkt de Buitengewone Premiestijging aan als een Geval
van Vergoeding waarbij de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in
Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 2 (Geval
van Vergoeding) het Financieel Nadeel bestaande uit het totaal van de
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daadwerkelijk netto aan verzekeraars verschuldigde premies (derhalve
exclusief een eventueel in de premie begrepen makelaarsvergoeding) van de
Buitengewone Premiestijging vergoed krijgt. De Opdrachtnemer blijft drager
van de risico’s waartegen hij zich heeft verzekerd op grond van de
verzekeringen ten aanzien waarvan de Buitengewone Premiestijging zich
heeft voorgedaan. Ter vermijding van misverstanden stellen Partijen vast dat
het Financieel Nadeel van de Buitengewone Premiestijging slechts betrekking
heeft op het deel van de totale premiestijging dat boven de 30% uitkomt; of

(i) de Opdrachtgever merkt één of meer risico’s die de aanleiding vormen van
de Buitengewone Premiestijging aan als een Onverzekerbaar risico, waarna
het bepaalde in lid (b) van toepassing is, tenzij uit het optreden van het
risico aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer tegenover de Opdrachtgever
voortvloeit.

(b) Als tijdens de Exploitatiefase een risico tegen de gevolgen waarvan de
Opdrachtnemer zich heeft verzekerd volgens een verzekering genoemd in Bijlage
11 (Verzekeringen) Onverzekerbaar wordt, moet de Opdrachtnemer de
Opdrachtgever daarvan binnen 5 Werkdagen in kennis stellen. Partijen moeten in
dat geval in onderling overleg vaststellen op welke wijze het Onverzekerbaar risico
zal worden beheerst. Als Partijen niet binnen 10 Werkdagen na de kennisgeving
van de Opdrachtnemer overeenstemming kunnen bereiken over de wijze waarop
het Onverzekerbaar risico moet worden beheerst, moet de Opdrachtgever:

() als het gaat om het Onverzekerbaar zijn van een risico van aansprakelijkheid
tegenover derden de keuze maken uit de volgende twee mogelijkheden:

(A) de Opdrachtgever laat deze Overeenkomst voortduren waarbij het
bepaalde in lid (b) onder (ii) van dit artikel op dit risico van
overeenkomstige toepassing is; of

(B) de Opdrachtgever beéindigt deze Overeenkomst en betaalt aan de
Opdrachtnemer een vergoeding overeenkomstig artikel 10.6
(Beéindiging bij een Geval van Overmacht);

(i) als het gaat om het Onverzekerbaar zijn van een ander risico, dan onder (i)
bedoeld, deze Overeenkomst laten voortduren en wanneer dit risico zich
voordoet de keuze maken uit de volgende twee mogelijkheden:

(A) de Opdrachtgever betaalt aan de Opdrachtnemer op de insurance
account in overeenstemming met de Directe Overeenkomst een
bedrag dat gelijk is aan de verzekeringsuitkering die zou hebben
plaatsgevonden als het risico niet Onverzekerbaar was geworden,
als ware die betaling een verzekeringsuitkering; of

(B) de Opdrachtgever beéindigt deze Overeenkomst en betaalt aan de
Opdrachtnemer een vergoeding overeenkomstig artikel 10.6
(Beéindiging bij een Geval van Overmacht) vermeerderd met het
totaal aan vergoedingen dat de Opdrachtnemer op grond van lid
(c) heeft betaald, en, in het geval het gaat om een risico van
aansprakelijkheid tegenover derden, betaalt aan de
desbetreffende derde een bedrag dat gelijk is aan de
verzekeringsuitkering die zou hebben plaatsgevonden als het risico
niet Onverzekerbaar was geworden.

DBFM Overeenkomst [@] HB [@] Versie [@]
Zaaknummer [@]
Pagina 46 van 353



Als de Opdrachtgever deze Overeenkomst beéindigt op grond van artikel 14.3
(Buitengewone Premiestijging en Onverzekerbaar risico) lid (b) onder (i) (B) of
onder (ii) (B), mag hij de Werkzaamheden niet zelf in ongewijzigde vorm (doen)
voortzetten.

(c) De Opdrachtnemer betaalt vanaf de Kalenderdag dat het bepaalde in lid (b) onder
(i) sub (A) of in lid (b) onder (ii) van toepassing is een vergoeding aan de
Opdrachtgever die gelijk is aan de premie die de Opdrachtnemer ter zake van het
Onverzekerbaar risico betaalde onmiddellijk voorafgaand aan het Onverzekerbaar
zijn van dat risico.

(d) Vanaf de kennisgeving als bedoeld in lid (a) moet de Opdrachtnemer eens per jaar
aantonen dat nog altijd noodzakelijkerwijs sprake van een Buitengewone
Premiestijging is. Als een Buitengewone Premiestijging zich niet langer voordoet,
moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan binnen 5 Werkdagen in kennis
stellen. Partijen zullen per de Kalenderdag dat de Buitengewone Premiestijging is
geéindigd, een arrangement dat volgens het bepaalde in lid (a) onder (i) is
getroffen, beéindigen. Als een arrangement volgens het bepaalde in lid (a) onder
(ii) is getroffen, moet de Opdrachtnemer bij zijn kennisgeving de kortst mogelijke
termijn aangeven waarbinnen de verzekering voor het risico daadwerkelijk
geéffectueerd kan worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt het risico niet
langer als Onverzekerbaar beschouwd en wordt het arrangement dat volgens het
bepaalde in lid (a) onder (ii) is getroffen als beéindigd beschouwd. Beéindiging van
een volgens het bepaalde in lid (a) getroffen regeling heeft geen terugwerkende
kracht.

(e) Vanaf de kennisgeving als bedoeld in lid (b) moet de Opdrachtnemer eens per
Kwartaal onderzoeken of het desbetreffende risico weer tegen commercieel
aanvaardbare voorwaarden verzekerd kan worden. Als dat het geval is, moet de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan binnen 5 Werkdagen in kennis stellen.
Daarbij moet de Opdrachtnemer de kortst mogelijke termijn aangeven waarbinnen
de verzekering voor het risico daadwerkelijk geéffectueerd kan worden. Na het
verstrijken van deze termijn wordt het risico niet langer als Onverzekerbaar
beschouwd en wordt het arrangement dat volgens het bepaalde in lid (b) onder (ii)
is getroffen als beéindigd beschouwd. Als het risico weer verzekerd kan worden
tegen commercieel aanvaardbare voorwaarden, maar zich met betrekking tot dat
risico een Buitengewone Premiestijging voordoet, is het bepaalde in lid (a) van
toepassing.

(f) Het bepaalde in dit artikel 14.3 (Buitengewone Premiestijging en Onverzekerbaar
risico) is van overeenkomstige toepassing op verzekeringen die niet zijn genoemd
in Bijlage 11 (Verzekeringen), maar die door de Opdrachtnemer met toepassing van
artikel 13.1 (Wijziging) zijn gesloten ter vervanging van de in Bijlage 11
(Verzekeringen) bedoelde verzekeringen.

14.4 Buitengewone Premiedaling

(a) Als op de Beschikbaarheidsdatum blijkt dat zich in de Realisatiefase een
Buitengewone Premiedaling heeft voorgedaan of als zich tijdens de Exploitatiefase
een Buitengewone Premiedaling voordoet, moet de Opdrachtnemer de
Opdrachtgever daarvan binnen 10 Werkdagen in kennis stellen. De Opdrachtnemer
betaalt vanaf de Kalenderdag dat de Buitengewone Premiedaling zich voordoet een
vergoeding aan de Opdrachtgever. Deze vergoeding is gelijk aan het voordeel van
de Buitengewone Premiedaling bestaande uit het totaal van de daadwerkelijk netto
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(b)

(©)

aan verzekeraars verschuldigde premies (derhalve exclusief een eventueel in de
premie begrepen makelaarsvergoeding). Ter vermijding van misverstanden stellen
Partijen vast dat de vergoeding die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever moet
betalen, slechts betrekking heeft op het deel van de totale premiedaling dat boven
de 30% uitkomt.

Als de Opdrachtnemer aantoont dat een Buitengewone Premiedaling zich niet
langer voordoet, is de Opdrachtnemer niet langer een vergoeding als bedoeld in lid
(a) aan de Opdrachtgever verschuldigd.

Het bepaalde in dit artikel 14.4 (Buitengewone Premiedaling) is van
overeenkomstige toepassing op verzekeringen die niet zijn genoemd in Bijlage 11
(Verzekeringen), maar die door de Opdrachtnemer met toepassing van artikel 13.1
(Wijziging) zijn gesloten ter vervanging van de in Bijlage 11 (Verzekeringen)
bedoelde verzekeringen.

15. AANDEELHOUDERS

(@)

(b)

(9

(d)

(e)

Als dit leidt tot de overgang van de Zeggenschap over de onderneming van de
Opdrachtnemer, mag een aandeel in het kapitaal van de Opdrachtnemer slechts
worden overgedragen of uitgegeven na toestemming van de Opdrachtgever of in
overeenstemming met de Directe Overeenkomst.

In afwijking van het bepaalde in lid (@) is toestemming van de Opdrachtgever niet
vereist als het de overdracht van een aandeel betreft aan een rechtspersoon die
deel uitmaakt van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek
als de groep waarvan de overdragende aandeelhouder deel uitmaakt.

Als dit leidt tot de overgang van de Zeggenschap over de onderneming van de
desbetreffende rechtspersoon, is toestemming van de Opdrachtgever ook vereist
voor de overdracht van een aandeel in het kapitaal van een (rechts)persoon die:

(i) direct of indirect de Zeggenschap heeft over de onderneming van de
Opdrachtnemer; of

(i) enig bewaarder of beheerder, enig beherend vennoot of enig bestuurder is
van een fonds dat direct of indirect de Zeggenschap heeft over de
onderneming van de Opdrachtnemer.

In afwijking van het bepaalde in lid (c) is toestemming van de Opdrachtgever niet
vereist als het de overdracht van een aandeel betreft:

() aan een rechtspersoon die deel uitmaakt van dezelfde groep als bedoeld in
artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek als de overdragende rechtspersoon; of

(i) door verhandeling aan enige beurs gevestigd in de Europese Unie of de
Verenigde Staten van Amerika.

De Opdrachtgever moet de in lid (a) en lid (c) bedoelde toestemming geven binnen
20 Werkdagen nadat de Opdrachtnemer, een ingevulde Derden verklaring
uitsluitingsgronden overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen), deel 15 (Derden
verklaring uitsluitingsgronden) opgenomen model of een uit een daarvoor in de
plaats tredend vergelijkbaar document heeft overgelegd waaruit niet blijkt dat ten
aanzien van de verkrijger sprake is van een Uitsluitingsgrond, tenzij de
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Opdrachtgever binnen deze periode aannemelijk maakt dat een Weigeringsgrond
van toepassing is op de verkrijger, of een (rechts)persoon waarvan de verkrijger
een dochtermaatschappij is in de zin van artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek of met
de verkrijger tot één groep behoort als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk
Wetboek.

(f) Als de Opdrachtgever toestemming geeft als bedoeld in lid (a) of lid (c), wordt ten
aanzien van de nieuwe aandeelhouder geacht geen Uitsluitingsgrond te gelden.

16. ONDEROPDRACHTNEMERS
16.1 Belangrijke Onderopdrachtnemers

(a) De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat een in de volgende tabel genoemde
Belangrijke Onderopdrachtnemer gedurende de daarin genoemde periode
daadwerkelijk wordt ingezet bij de uitvoering van de Werkzaamheden tenzij sprake
is van zwaarwegende omstandigheden.

(b) Belangrijke Onderopdrachtnemers:
Belangrijke Onderopdrachtnemer Periode
[®] [®]

[®] [®]

16.2 Nieuwe Onderopdrachtnemers

(a) De Opdrachtnemer en zijn Onderopdrachtnemers waarvoor de Opdrachtgever
eerder toestemming heeft verleend volgens dit artikellid, mogen slechts een
overeenkomst ter uitvoering van een deel van de Werkzaamheden sluiten met een
nieuwe Onderopdrachtnemer na toestemming van de Opdrachtgever.

(b) Het bepaalde in lid (a) is niet van toepassing op het sluiten van een overeenkomst
ter uitvoering van een deel van de Werkzaamheden met een nieuwe
Onderopdrachtnemer als:

O] de nieuwe Onderopdrachtnemer geen Intellectuele Eigendomsrechten bezit
die zullen worden aangewend in verband met de Werkzaamheden en geen
activiteiten zal verrichten waarbij naar verwachting Intellectuele
Eigendomsrechten zullen ontstaan; en

(i) de waarde van de opdracht aan de nieuwe Onderopdrachtnemer onder €
1.000.000 (een miljoen euro) ligt.

(c) De Opdrachtgever moet de toestemming als bedoeld in lid (a) geven binnen 20
Werkdagen nadat:

() als de nieuwe Onderopdrachtnemer Intellectuele Eigendomsrechten bezit die
zullen worden aangewend in verband met de Werkzaamheden of activiteiten
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17.

17.1

17.2

zal verrichten waarbij naar verwachting Intellectuele Eigendomsrechten
zullen ontstaan, de Opdrachtnemer een door de nieuwe Onderopdrachtnemer
en de Opdrachtnemer ondertekende overeenkomst heeft overgelegd als
bedoeld in artikel 17.2 (Overeenkomsten Onderopdrachtnemers); en

(i) als de waarde van de opdracht ligt boven € 1.000.000 (een miljoen euro), de
Opdrachtnemer een ingevulde Derden verklaring uitsluitingsgronden of een
uit een daarvoor in de plaats tredende regeling voortvloeiend vergelijkbaar
document heeft overgelegd waaruit niet blijkt dat ten aanzien van die
Onderopdrachtnemer sprake is van een Uitsluitingsgrond,

tenzij de Opdrachtgever binnen deze periode aannemelijk maakt dat een
Weigeringsgrond van toepassing is op de nieuwe Onderopdrachtnemer. Als de
Opdrachtgever toestemming geeft, wordt ten aanzien van de nieuwe
Onderopdrachtnemer geacht geen Uitsluitingsgrond te gelden.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Licentie aan Opdrachtgever

(a)

(b)

(©)

De Opdrachtnemer verleent hierbij aan de Opdrachtgever een onvoorwaardelijke,
niet in tijd beperkte, onherroepelijke, niet te beéindigen, overdraagbare en
vergoedingsvrije niet-exclusieve (sub)licentie, met het recht om sublicenties te
verlenen, om al zijn Intellectuele Eigendomsrechten die zijn ontstaan of zullen
ontstaan in verband met de Werkzaamheden en de Documenten, de daarin
belichaamde werken en de daaruit voortvloeiende werken of naar aanleiding van
deze Overeenkomst, met inbegrip van de rechten waarvoor de
Onderopdrachtnemers op grond van de in artikel 17.2 (Overeenkomsten
Onderopdrachtnemers) bedoelde overeenkomsten een licentie aan hem hebben
verleend, te Gebruiken, steeds met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.4
(Realisatie) en 17.5 (Herhaalde realisatie).

Voor zover voor de uitvoering van de Overeenkomst licenties moeten worden
verkregen op Intellectuele Eigendomsrechten van derden - zoals voor het
hergebruik van oude ontwerpen of voor het gebruik van standaardsoftware - moet
de Opdrachtnemer zich inspannen de benodigde licenties te verwerven ten
behoeve van en op naam van de Opdrachtgever. Voor zover het niet mogelijk is
deze licenties te verwerven op naam van de Opdrachtgever, moet de
Opdrachtnemer in overleg treden met de Opdrachtgever en moet de toestemming
van desbetreffende derden ten minste zodanig zijn, dat de Opdrachtgever niet
gebonden is aan de Opdrachtnemer voor de toekomstige exploitatie en onderhoud
van de werken, en de exploitatie en onderhoud zelf kan voortzetten, al dan niet
door dit aan een derde uit te besteden.

De Opdrachtnemer moet op de Contractdatum de Escrow-overeenkomst met de
Opdrachtgever en de Escrow Agent aangaan met betrekking tot de ontwerpen,
software en Documenten waarop de Intellectuele Eigendomsrechten als bedoeld in
lid (@) rusten.

Overeenkomsten Onderopdrachtnemers

Met de Belangrijke Onderopdrachtnemers en met elke andere Onderopdrachtnemer die
Intellectuele Eigendomsrechten bezit die zullen worden aangewend in verband met de
Werkzaamheden of die activiteiten zal verrichten waarbij naar verwachting Intellectuele
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Eigendomsrechten zullen ontstaan moet de Opdrachtnemer een schriftelijke overeenkomst
sluiten overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen), deel 6 (Overeenkomst Intellectuele
Eigendomsrechten) opgenomen model.

17.3 Wijziging en vernietiging
De Opdrachtnemer mag:

() met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 lid 3 van de Auteurswet,
geen beroep doen op artikel 25 lid 1 sub (a), (b) en (c) van de Auteurswet
met betrekking tot de Documenten, een daarin belichaamd werk of een
daaruit voortvloeiend ontwerp of werk; en

(i) zich niet verzetten tegen een andere gehele of gedeeltelijke wijziging of
vernietiging van de Documenten, een daarin belichaamd werk of een daaruit
voortvloeiend ontwerp of werk.

17.4 Realisatie

(a) De Opdrachtgever mag het ontwerp of werk dat in de Documenten is belichaamd of
daaruit voortvloeit zonder tussenkomst van de Opdrachtnemer of zijn
Onderopdrachtnemers één keer in zijn geheel of gedeeltelijk realiseren of doen
realiseren (“verveelvoudigen” in de zin van artikel 13 van de Auteurswet), ook als
deze Overeenkomst voortijdig is beéindigd op grond van artikel 10.1 (Beéindiging
bij een Grond voor Onmiddellijke Beéindiging), artikel 10.2 (Beéindiging bij een
Tekortkoming Opdrachtnemer), artikel 10.5 (Beéindiging bij een langdurig Geval
van Uitstel en bij een langdurig Geval van Uitgestelde Voltooiing), of artikel 10.6
(Beéindiging bij een Geval van Overmacht).

(b) Onder realisatie valt het recht van de Opdrachtgever om voor deze vorm van
gebruik derden in te schakelen. De Opdrachtnemer doet hierbij afstand van enig
recht zich te verzetten tegen de in deze bepaling genoemde vorm van gebruik, in
het bijzonder het recht om zich te dien aanzien op enig intellectueel
eigendomsrecht te beroepen om dat gebruik te verhinderen of in te perken.

17.5 Herhaalde realisatie

Voor andere realisatie van het ontwerp of werk of onderdelen daarvan door de
Opdrachtgever dan is bedoeld in artikel 17.4 (Realisatie), is toestemming van de
Opdrachtnemer nodig. De Opdrachtnemer moet die toestemming verlenen, maar mag
daaraan redelijke voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een redelijke
vergoeding.

17.6 Licentie aan Opdrachtnemer voor Bestaande Infrastructuur

De Opdrachtgever verleent hierdoor voor de duur van deze Overeenkomst aan de
Opdrachtnemer een onvoorwaardelijke, onherroepelijke, overdraagbare en
vergoedingsvrije licentie, met het recht om aan derden sublicenties te verlenen, om de
intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Bestaande Infrastructuur en de
daarin belichaamde werken ten behoeve van de Werkzaamheden te gebruiken.
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18. OVERIGE BEPALINGEN

18.1 Regelgeving, Tracébesluit[® en/of - indien van toepassing - een ander
planologisch kader zoals een bestemmingsplan, Projectplan Waterwet etc.]?3 en
Bindende Normen en Richtlijnen

(a)

(b)

De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de Infrastructuur voldoet aan en de
uitvoering van de Werkzaamheden plaatsvindt in overeenstemming met de
Regelgeving en het Tracébesluit[® en/of — indien van toepassing - een ander
planologisch kader zoals een bestemmingsplan, Projectplan Waterwet
etc.].

De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat Infrastructuur RWS voldoet aan en de
uitvoering van de Werkzaamheden plaatsvindt in overeenstemming met de
Bindende Normen en Richtlijnen.

18.2 Arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid

(@)

(b)

(9

(d)

(e)

()

De Opdrachtnemer moet de maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de
veiligheid te kunnen waarborgen van Hulppersonen en andere personen die zich
met toestemming van de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever bevinden in het
Gebied RWS of het Gebied Derden, met uitzondering van de openbare (vaar)weg,
busbaan of spoorinfrastructuur??.

De Opdrachtnemer moet zorgen dat wordt voldaan aan de met betrekking tot de
Werkzaamheden bestaande wettelijke verplichtingen van de Opdrachtgever met
betrekking tot arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid.

De Opdrachtnemer moet de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
naleven en zijn Onderopdrachtnemers verplichten de bepalingen van de Wav na te
leven.

De Opdrachtnemer moet mede namens de Opdrachtgever de identiteit vaststellen
van alle bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken vreemdelingen en
moet de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze
vreemdelingen op echtheid en geldigheid controleren.

De Opdrachtnemer moet mede namens de Opdrachtgever kopieén van deze
documenten in zijn administratie bewaren gedurende ten minste de op grond van
de Wav verplichte termijn. De Opdrachtnemer moet de in dit artikellid bedoelde
documenten, indien nodig, actualiseren.

De Opdrachtnemer moet de naleving van de Wav en het bepaalde in lid (c) tot en
met (e) van dit artikel door een door hem in te schakelen derde in de
Realisatiefase ten minste eenmaal per Kwartaal en in de Exploitatiefase ten minste
eenmaal per jaar laten controleren. De Opdrachtnemer stuurt bevindingen van de
derde als onderdeel van de Kwartaalopgave aan de Opdrachtgever. Dit laat
onverlet het recht van de Opdrachtgever om de naleving door de Opdrachtnemer
van de Wav en het bepaalde in lid (c) tot en met (e) op ieder willekeurig moment
te (laten) controleren.

% Indien een ander planologisch kader van toepassing is dan, of samen met het Tracébesluit én de werkzaamheden moeten (mede)
worden verricht in overeenstemming met dit besluit dan moet het desbetreffende besluit hier worden opgenomen.

* In geval van een nat project kan het zijn dat de toevoeging “busbaan of spoorweginfrastructuur” niet van toepassing is. In dat geval
deze aanduidingen verwijderen.
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18.3 Vergunningen

(a) De Opdrachtnemer moet alle voor de Werkzaamheden benodigde Vergunningen
verkrijgen met uitzondering van de Vergunningen op grond van [de Flora- en
Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet] die door de Opdrachtgever
op zijn eigen naam zullen worden verkregen. [Als deze Vergunning(en) op grond
van de Flora- en Faunawet [of de Natuurbeschermingswet] moet(en) worden
verlengd of een nieuwe of aanvullende Vergunning moet worden verkregen, moet
de Opdrachtnemer zorgdragen voor de verlenging van de door de Opdrachtgever
verkregen Vergunning of voor de verkrijging van een nieuwe of aanvullende
Vergunning].

(b) De Opdrachtnemer moet er voor zorgen dat alle Vergunningen, die hij op grond van
het bepaalde in lid (a) moet verkrijgen, op zijn naam worden gesteld [met
uitzondering van meldingen op grond van de Boswet, die op naam van de
Opdrachtgever moeten worden gedaan].

(c) De Opdrachtnemer moet ten aanzien van het aanvragen van Vergunningen ter
uitvoering van het Tracébesluit gedurende de Realisatiefase voldoen aan Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex 1
(Codrdinatieregeling Vergunningen) of een daarvoor in de plaats tredende
regeling.

(d) Ten behoeve van de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer moet de
Opdrachtgever zich inspannen om de op zijnh nhaam verleende Vergunningen, die
betrekking hebben op de Bestaande Infrastructuur, voor zover nodig op haam van
de Opdrachtnemer te laten stellen. De Opdrachtnemer moet hieraan de volledige
medewerking verlenen.

(e) De Opdrachtnemer moet er voor zorgen dat alle op zijn naam gestelde
Vergunningen, die betrekking hebben op een in artikel 5.3 (Afgifte van het
Deelvoltooiingscertificaat) lid (a) bedoeld deel van de Infrastructuur Derden en die
relevant of noodzakelijk zijn voor het gebruik of de exploitatie van deze
Infrastructuur Derden, op de datum van afgifte van het desbetreffende
Deelvoltooiingscertificaat als bedoeld in artikel 5.3 (Afgifte van het
Deelvoltooiingscertificaat) lid (a) op naam van de beheerder van het
desbetreffende deel van de Infrastructuur Derden worden gesteld.

) De Opdrachtnemer verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan de
Opdrachtgever om, de op nhaam van de Opdrachtnemer gestelde Vergunningen op
naam te stellen van een vervangende opdrachtnemer in geval van effectuering
van een herstructurering als bedoeld in artikel 8 (Effectuering van
Herstructurering) van de Directe Overeenkomst of aan de instappende entiteit in
geval van inwerkingtreding van de vervangende DBFM-overeenkomst als bedoeld
in de Directe Overeenkomst.

(9) De Opdrachtnemer verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan de
Opdrachtgever om op de Einddatum of op de datum van eerdere beéindiging van
deze Overeenkomst de op dat moment op naam van de Opdrachtnemer gestelde
Vergunningen, op naam van de Opdrachtgever te (laten) stellen.

(h) De Opdrachtgever moet voor zover noodzakelijk redelijke medewerking verlenen
bij het verkrijgen en in stand houden van de Vergunningen door de
Opdrachtnemer.
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18.4 [Afspraken belanghebbenden]

[De Opdrachtnemer moet voldoen aan de verplichtingen die voor de Opdrachtgever
voortvloeien uit de documenten die zijn opgenomen in Bijlage 9 (Programma van Eisen),
deel 6 (Afspraken belanghebbenden), met uitzondering van de per document genoemde
verplichtingen waarvoor expliciet is aangegeven dat de Opdrachtnemer daar niet aan hoeft
te voldoen.]

18.5 Domeinrechten

De Opdrachtnemer heeft vrijstelling van domeinrechten voor zover de Opdrachtnemer
bodemspecie onttrekt aan staatseigendom, als de Opdrachtnemer deze bodemspecie
gebruikt ten behoeve van de Werkzaamheden, een en ander op voorwaarde dat de
Opdrachtnemer hierover voorafgaand aan de uitvoering van de desbetreffende
Werkzaamheden een overeenkomst heeft gesloten met het Rijksvastgoedbedrijf.

18.6 (Verkeers)veiligheid

Als de beheerder van de Infrastructuur RWS het noodzakelijk vindt dat onmiddellijk
maatregelen worden genomen:

(a) omdat een gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet die de veiligheid op de
Infrastructuur RWS in gevaar brengt; of

(b) in het belang van de verkeersveiligheid op de Infrastructuur RWS,

moet de Opdrachtnemer die maatregelen zo spoedig mogelijk nemen. De beheerder van de
Infrastructuur RWS mag die maatregelen ook zonder tussenkomst van de Opdrachtnemer
(laten) nemen.

18.7 Incident Management, [IJsbreken/ gladheidsbestrijding]?®, Incidenten en
bijzondere transporten

(a) Het Incident Management en [de gladheidsbestrijding / het IJsbreken?®] op de
Infrastructuur RWS worden uitgevoerd door of namens de beheerder van de
Infrastructuur RWS.

(b) Bij Incidenten op, of bijzondere transporten over de Infrastructuur RWS moet de
Opdrachtnemer op aanwijzing van de beheerder van de Infrastructuur RWS en
binnen de door deze in redelijkheid gestelde termijn verkeersmaatregelen nemen.

18.8 Kosten nutsvoorzieningen

(a) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de
Beschikbaarheidsdatum draagt de Opdrachtgever de kosten (voor levering en
netwerk inclusief toeslagen, belastingen en overige heffingen) van het
elektriciteitsverbruik van de tot Infrastructuur RWS behorende installaties.

(b) In de periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de
Einddatum moet de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een vergoeding betalen
voor de kosten (voor levering en netwerk inclusief toeslagen, belastingen en overige

%5 Opnemen wat van toepassing is op het project (droog en/of nat).
% Opnemen wat van toepassing is op het project (droog en/of nat).
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18.9

18.10

18.11

18.12

heffingen) van het elektriciteitsverbruik van alle tot de Infrastructuur RWS
behorende installaties, te verrekenen volgens het bepaalde in Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), paragraaf 7 (Elektriciteitsverbruikverrekening).

(c) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de Einddatum draagt
de Opdrachtnemer de kosten voor het aansluiten en aanhouden van de
inkooppunten van de energievoorziening inclusief toeslagen, belastingen en overige
heffingen benodigd voor het elektriciteitsverbruik van de tot de Infrastructuur RWS
behorende installaties.

(d) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de Einddatum draagt
de Opdrachtnemer de kosten voor levering en netwerk inclusief toeslagen,
belastingen en overige heffingen van de door hem gebruikte bouwstroom.

(e) Bij een Wijziging van deze Overeenkomst zullen de Opdrachtgever en de
Opdrachtnemer gezamenlijk de invloed van de Wijziging op het elektriciteitsverbruik
vaststellen.

Coordinatie

De Opdrachtnemer moet ten aanzien van de Werkzaamheden met betrekking tot het
raakvlak tussen de Infrastructuur RWS en [®] voldoen aan het bepaalde in Bijlage 9
(Programma van Eisen) [e].

Informatieverplichting Opdrachtgever

De Opdrachtgever moet zich inspannen om de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk te
informeren als hem omstandigheden bekend worden die aan de goede uitvoering van de
Werkzaamheden in de weg staan en om de Opdrachtnemer de gegevens te verstrekken die
ten aanzien van de Werkzaamheden in zijn bezit zijn en waarvan hij redelijkerwijs kan
weten dat die voor de Opdrachtnemer nodig of nuttig kunnen zijn voor een zo goed
mogelijke nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst.

Marktconformiteit

(a) Daar waar op grond van deze Overeenkomst de marktconformiteit van een bedrag
moet worden getoetst, en dat bedrag is gebaseerd op een door de Opdrachtnemer
of de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, moet worden getoetst of dit bedrag
(of de bepaling uit de overeenkomst waarop het bedrag is gebaseerd)
marktconform was ten tijde van het aangaan van die overeenkomst.

(b) [Voor aan de Europese Investeringsbank verschuldigde bedragen geldt dat deze als
marktconform worden beschouwd als deze in overeenstemming zijn met de door
de Europese Investeringsbank gebruikelijk gehanteerde voorwaarden ten tijde van
het sluiten van de overeenkomst waarop het bedrag is gebaseerd. ]

(©) De marktconformiteit van de Financieringsovereenkomsten op Financial Close wordt
bevestigd door de verklaring als bedoeld in artikel 22.5 (Verklaringen) lid (d).

Eigendom vrijkomende materialen

Materialen die bij de uitvoering van de Werkzaamheden vrijkomen uit de Infrastructuur
RWS en de Infrastructuur Derden worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij anders
overeengekomen.
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18.13 Rapportage lenders’ technical advisor

(a) De Opdrachtnemer moet aan de Opdrachtgever kopieén verschaffen van iedere
rapportage van lenders’ technical advisor (LTA), die door de Opdrachtnemer na
Financial Close wordt ontvangen binnen 10 Werkdagen na ontvangst daarvan door
de Opdrachtnemer.

(b) De Opdrachtgever moet op de datum van Financial Close aan de Opdrachtnemer
ten behoeve van de LTA een verklaring ter beschikking stellen volgens het model
dat is opgenomen in Bijlage 7 (Modellen) deel 16 (Non-liability letter).

18.14 Gewogen Gemiddelde Vermogenskostenvoet

Als op grond van deze Overeenkomst bedragen contant moeten worden gemaakt en geen
discontovoet wordt voorgeschreven, moet dat gebeuren met hantering van de Gewogen
Gemiddelde Vermogenskostenvoet.

19. INDEXERING
19.1 Prijspeil

Elk in euro’s uitgedrukt bedrag in deze Overeenkomst is gebaseerd op het prijspeil per [ ®
datum].

19.2 Niet geindexeerde bedragen
De volgende bedragen worden niet geindexeerd:
(a) de Eenmalige Betaling;
(b) de Financial Close Garantie;
(c) de Uitvoeringsgarantie;

(d) de basis elektriciteitsprijs (Pb), zoals bedoeld in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme),
paragraaf 7 (Elektriciteitsverbruikverrekening), sub (f); en

(e) [®17.

19.3 Indexering van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding?® [Indexering volgens
indexeringsformule]®®

De Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) en de Beschikbaarheidswaarde worden op de
Contractdatum en daarna ieder jaar per 1 januari geindexeerd volgens de
Indexeringsformule zoals weergegeven in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.2
(Indexering van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding en de Beschikbaarheidswaarde).
Grondslag voor de indexering van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding is het volgens
Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV))
op Financial Close aangepaste bedrag van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding. Grondslag

%7 Aanduiding van het niet te indexeren bedrag aangeven dat voortvloeit uit de EMVI-uitvraag, zoals bijvoorbeeld “Dubocalc”.
% Van toepassing voor de zogenaamde “droge” projecten. Hierna kort aan te duiden als “droog”.
% Van toepassing voor nat.
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voor de indexering van de Beschikbaarheidswaarden zijn de bedragen opgenomen in
Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.5 (Beschikbaarheidswaarden).3°

[Op de Contractdatum en daarna ieder jaar per 1 januari worden de in Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), paragraaf 1.2 (Indexering volgens Indexeringsformule) genoemde
bedragen geindexeerd volgens de Indexeringsformule. Grondslag voor de indexering van
de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding is het volgens Bijlage 2 (Betalingsmechanisme)
paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV)) op Financial Close aangepaste
bedrag van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding. Grondslag voor de indexering van het
Preventieve Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS en het Correctieve Niet-
Beschikbaarheidstegoed LPS zijn de bedragen opgenomen in Bijlage 2
(Betalingsmechanisme) paragraaf 2.5 (Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS (NBTLPS,PR en
NBTLPS,CR)). Grondslag voor de indexering van de Beschikbaarheidswaarde KH3!, de
Preventieve Beschikbaarheidswaarde LPS3? en de Correctieve Beschikbaarheidswaarde LPS
zijn de bedragen opgenomen in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) paragraaf 2.6
(Beschikbaarheidswaarde).]*>

19.4 Indexering overige bedragen

In alle andere gevallen dan genoemd in de artikelen 19.2 (Niet geindexeerde bedragen) en
19.3 (Indexering van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding®* [Indexering volgens
Indexeringsmodule]**), wordt elk in euro’s uitgedrukt bedrag in deze Overeenkomst op de
Contractdatum en daarna ieder jaar per 1 januari geindexeerd volgens het bepaalde in
Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.3. (Indexering overige bedragen).

19.5 Proces

Indexering van de in de artikelen 19.3 (Indexering van de Bruto
Beschikbaarheidsvergoeding®® [Indexering volgens Indexeringsmodule]’”) en 19.4
(Indexering overige bedragen) bedoelde bedragen vindt jaarlijks per 1 januari, als volgt
plaats:

(a) de Opdrachtnemer moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op [®] van het
desbetreffende jaar:

(i) de bedragen resulterend uit de berekening volgens het bepaalde in Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), paragraaf 1.2 (Indexering van de Bruto
Beschikbaarheidsvergoeding en de Beschikbaarheidswaarde® [Indexering
volgens Indexeringsmodule]*°), inclusief het prijspeil van het desbetreffende
jaar, het Indexgetal en de onderliggende indexcijfers; en

(i) de bedragen resulterend uit de berekening volgens het bepaalde in Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), paragraaf 1.3 (Indexering overige bedragen),
inclusief het prijspeil van het desbetreffende jaar en de desbetreffende
indexcijfers;

%0 van toepassing voor droog.

3 KH is Keren Hoog water.

32 |PS is Laten Passeren Scheepvaart.
* Van toepassing voor nat.

3% Van toepassing voor droog.

% Van toepassing voor nat.

% Van toepassing voor droog.

%7 Van toepassing voor nat.

% Van toepassing voor droog.

* Van toepassing voor nat.
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aan de Opdrachtgever mededelen;

(b)

(©)

de Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na ontvangst van deze mededeling
aan de Opdrachtnemer mededelen of hij de bedragen onder (a) en het
bijbehorende prijspeil goedkeurt; en

als de Opdrachtgever de bedragen onder (a) en het bijbehorende prijspeil
goedkeurt, worden deze met ingang van 1 januari van het lopende kalenderjaar

toegepast.

19.6 Latere beschikbaarheid indexcijfers Indexeringsformule

(@)

(b)

()

(d)

(e)

()

Als een indexcijfer dat nodig is voor de berekening als bedoeld in artikel 19.5
(Proces) lid (a) onder (i) op het moment van uitvoering van die berekening nog
niet is vastgesteld, moet de Opdrachtnemer in plaats daarvan gebruik maken van
de voorlopige publicatie of van het laatst bekende indexcijfer.

Zo spoedig mogelijk nadat het indexcijfer met publicatieperiode als opgenomen in
de tabel in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.2 (Indexering van de
Bruto Beschikbaarheidsvergoeding en de Beschikbaarheidswaarde*® [Indexering
volgens Indexeringsmodule]*!) is vastgesteld, moet de Opdrachtnemer de
bedragen resulterend uit de berekening volgens het bepaalde in Bijlage 2,
paragraaf 1.2, inclusief het prijspeil van het desbetreffende jaar, het Indexgetal en
de onderliggende indexcijfers aan de Opdrachtgever mededelen.

De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na ontvangst van deze mededeling
aan de Opdrachtnemer mededelen of hij de bedragen onder (b) en het
bijbehorende prijspeil goedkeurt.

Als de Opdrachtgever de bedragen als bedoeld onder (b) en het bijbehorende
prijspeil goedkeurt, worden deze met ingang van 1 januari van het lopende
kalenderjaar toegepast.

De Opdrachtnemer moet binnen 20 Werkdagen na ontvangst van de goedkeuring
vaststellen wat het verschil is tussen de bedragen die de Opdrachtgever heeft
betaald op grond van de berekening als bedoeld in lid (a) en de bedragen berekend
op grond van lid (b). Als de bedragen die de Opdrachtgever heeft betaald op grond
van de berekening als bedoeld in lid (a) hoger zijn dan de bedragen die voor de
overeenkomstige periode zijn berekend op grond van lid (b), moet de
Opdrachtnemer het verschil betalen aan de Opdrachtgever. Als de bedragen die de
Opdrachtgever heeft betaald op grond van de berekening als bedoeld in lid (a)
lager zijn dan de bedragen die voor de overeenkomstige periode zijn berekend op
grond van lid (b), moet de Opdrachtgever het verschil betalen aan de
Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer moet het verschil als bedoeld in lid (e) opnemen in de
Periodieke Opgave volgens het bepaalde in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme),
paragraaf 5.1 (Periodieke Opgave).

“® van toepassing voor droog.
4! vVan toepassing voor nat.
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20.

20.1

20.2

20.3

21.

21.1

21.2

OVERWINST
Gewogen gemiddelde rendement eigen vermogen

Binnen 3 maanden nadat (i) het Overdrachtscertificaat is afgegeven en (ii) is vastgesteld
(al dan niet met toepassing van artikel 21 (Geschillenregeling)) welke aansprakelijkheden
van de Opdrachtnemer ten opzichte van de Opdrachtgever bestaan in verband met de
Werkzaamheden behalve de betalingsverplichtingen op grond van dit artikel 20.1, moet de
Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever aanleveren een Geactualiseerd Financieel Model
waaruit moet blijken wat het gewogen gemiddelde rendement na belasting is geweest op
het door de Aandeelhouders geinvesteerde aandelenkapitaal en verstrekte
Aandeelhoudersleningen (GR%).

Delen van overwinst

Als het in artikel 20.1 (Gewogen gemiddelde rendement eigen vermogen)bedoelde
rendement (GR%) hoger is dan [®]% moet de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever, met
inachtneming van artikel 20.3 (Maximering), een zodanig bedrag betalen dat het
uiteindelijke gemiddeld rendement wordt verlaagd tot [®]% plus [50%] van het verschil
tussen GR% en [®]%. Bij de berekening van dit bedrag wordt het financieel voordeel van
een Herfinanciering dat Opdrachtnemer niet op grond van artikel 3.4 (Herfinanciering) lid
(h) aan de Opdrachtgever heeft moeten afdragen, buiten beschouwing gelaten.

Maximering

Het op grond van artikel 20.2 (Delen van overwinst) te betalen bedrag zal niet meer zijn
dan de contante waarde (per de Einddatum) van de bedragen die op grond van artikel 9
(Bijzondere Omstandigheden) gedurende de looptijd van deze Overeenkomst door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer zijn betaald.

GESCHILLENREGELING
Geschillen

(a) Als een geschil tussen Partijen ontstaat in verband met of naar aanleiding van deze
Overeenkomst, moeten Partijen daarover overleg voeren.

(b) Als het geschil door overleg niet binnen 20 Werkdagen wordt opgelost, wordt het
geschil op verzoek van een van de Partijen voorgelegd aan een Commissie van
Deskundigen volgens het bepaalde in artikel 21.2 (Deskundigenadvies).

(c) In afwijking van het bepaalde in het vorige lid mogen Partijen in spoedeisende
gevallen het geschil altijd voorleggen aan de voorzieningenrechter in Den Haag.

(d) Ook waar deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk bepaalt dat een geschil tussen
Partijen zal worden beslecht volgens het bepaalde in dit artikel 21
(Geschillenregeling), mag ieder van de Partijen een geschil dat voortvloeit uit deze
Overeenkomst laten beslechten volgens het bepaalde in dit artikel 21
(Geschillenregeling).

Deskundigenadvies

(a) De Commissie van Deskundigen bestaat uit drie leden, tenzij Partijen
overeenkomen dat de Commissie van Deskundigen zal bestaan uit één lid.
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(b) Als de Commissie van Deskundigen uit drie leden bestaat, moet elke Partij binnen
15 Werkdagen na afloop van de termijn genoemd in artikel 21.1 (Geschillen) lid (b)
één lid van de Commissie van Deskundigen benoemen. De zo benoemde leden van
de Commissie van Deskundigen moeten binnen 10 Werkdagen nadat zij beiden zijn
benoemd gezamenlijk een derde lid van de Commissie van Deskundigen, die als
voorzitter van de Commissie van Deskundigen zal fungeren, benoemen.

(c) Als de Commissie van Deskundigen uit één lid bestaat, moeten Partijen binnen 15
Werkdagen na afloop van de termijn genoemd in artikel 21.1 (Geschillen) lid (b)
gezamenlijk de deskundige benoemen.

(d) Als een deskundige niet binnen de in lid (b) of lid (c) genoemde termijn is
benoemd, wordt de deskundige op verzoek van één van Partijen aangewezen door
de president van de rechtbank in Den Haag. Op het advies, de benoeming en het
functioneren van de Commissie van Deskundigen zijn de artikelen 1025 tot en met
1035 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing.

(e) De voorwaarden voor de benoeming van de leden van de Commissie van
Deskundigen worden in overleg met de beoogde leden van de Commissie van
Deskundigen door Partijen vastgesteld.

(f) De kosten van de Commissie van Deskundigen en de kosten voor juridische
bijstand worden gedragen door de in het ongelijk gestelde Partij, tenzij de
Commissie van Deskundigen anders bepaalt.

(9) Tenzij Partijen anders overeenkomen, is de procedure als volgt:

() de meest gerede Partij zendt binnen 20 Werkdagen na de benoeming van de
Commissie van Deskundigen een verzoek tot het geven van een bindend
advies aan de leden van de Commissie van Deskundigen, met afschrift aan
de andere Partij. Het verzoek bevat ten minste een omschrijving van het
geschil, de standpunten van de desbetreffende Partij ter zake en de relevante
bijlagen;

(i) de andere Partij moet binnen 20 Werkdagen schriftelijk op het verzoek
reageren;

(iii) op gemotiveerd verzoek van een der Partijen mag de Commissie van
Deskundigen een verlenging van de termijnen toestaan met één maal 20
Werkdagen;

(iv) afhankelijk van de behoefte van de Commissie van Deskundigen worden
Partijen in de gelegenheid gesteld hun standpunten aan de Commissie van
Deskundigen schriftelijk of vervolgens mondeling nader toe te lichten en al
dan niet met stukken te onderbouwen. De Commissie van Deskundigen ziet
echter toe op een voortvarend verloop van het deskundigenadvies; en

(v) de Commissie van Deskundigen moet binnen 20 Werkdagen na de laatste
toegestane proceshandeling van Partijen het advies uitbrengen.

(h) De Opdrachtnemer mag een Onderopdrachtnemer in vrijwaring oproepen.

(i) Het advies van de Commissie van Deskundigen geldt als bindend advies (een door
een derde gegeven vaststelling als bedoeld in artikel 7:900 lid 2 van het Burgerlijk
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Wetboek), tenzij een Partij binnen 20 Werkdagen na de datum van het advies aan
de andere Partij heeft laten weten zich niet met het advies te kunnen verenigen en
binnen deze termijn ter zake een geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig heeft
gemaakt.

33) Als een Partij het geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig maakt, moeten
Partijen het advies van de Commissie van Deskundigen naleven totdat de
burgerlijke rechter een daarvan afwijkende uitspraak heeft gedaan.

21.3 Forumkeuze

(a) Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van andere
overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden beslecht door de bevoegde
rechter in Den Haag.

(b) De eisende Partij is niet-ontvankelijk als het geschil niet is voorgelegd aan een

Commissie van Deskundigen volgens het bepaalde in de artikelen 21.1 (Geschillen)
en 21.2 (Deskundigenadvies).

21.4 Bevoegdheid bij vrijwaringsprocedure

(a) Als de Opdrachtgever de Opdrachtnemer bij de burgerlijke rechter in vrijwaring
oproept in een procedure die door een derde tegen de Opdrachtgever is
aangespannen, kan de Opdrachtnemer geen beroep doen op een tussen Partijen
overeengekomen bindend adviesregeling.

(b) Als de Opdrachtnemer de Opdrachtgever bij de burgerlijke rechter in vrijwaring
oproept in een procedure die door een derde tegen de Opdrachtnemer is
aangespannen, kan de Opdrachtgever geen beroep doen op een tussen Partijen
overeengekomen bindend adviesregeling.

22, COMMUNICATIE

22.1 Taal
(a) Tenzij deze Overeenkomst anders bepaalt, moet alle communicatie tussen Partijen
plaatsvinden in het Nederlands.
(b) De Opdrachtnemer mag de Uitvoeringsgarantie en de Overdrachtsgarantie in de

Nederlandse of de Engelse taal aan de Opdrachtgever overleggen. De
Opdrachtnemer is verplicht de Nederlandstalige of de Engelstalige modellen te
gebruiken zoals opgenomen in Bijlage 7 (Modellen), deel 1 (Uitvoeringsgarantie/
Performance Bond en deel 2 (Overdrachtsgarantie/Transfer Guarantee ).

22.2 Communicatie

De Opdrachtnemer moet met de Opdrachtgever en derden communiceren in
overeenstemming met het bepaalde in de Managementspecificaties.

22.3 Kennisgevingen en toestemmingen

(a) Alle stukken die op grond van deze Overeenkomst aan de Opdrachtgever moeten
worden overhandigd of ten aanzien waarvan de Opdrachtgever een recht van
inzage heeft, moeten in het Nederlands worden gesteld. In afwijking hiervan
mogen de Financieringsovereenkomsten, de overeenkomsten met
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Onderopdrachtnemers, de Overeenkomsten van Aandeelhouderslening, het
Oorspronkelijk Financieel Model, het Geactualiseerd Financieel Model, de
verzekeringspolissen, de verklaring bedoeld in artikel 3.5 (Financieel Model) lid (d)
en de verklaringen bedoeld in artikel 22.5 (Verklaringen) lid (c) en lid (d) in het
Engels zijn gesteld.

(b) Alle kennisgevingen, mededelingen, verzoeken en andere communicaties op grond
van de Overeenkomst moeten schriftelijk gedaan worden, aan de Opdrachtgever
per adres [® correspondentie-adres/email-adres Opdrachtgever] en aan de
Opdrachtnemer per adres [® correspondentie-adres /email-adres
Opdrachtnemer]. Het is aan de verzender om te bewijzen dat de communicatie
door de andere Partij is ontvangen.

(c) Alle toe- en instemmingen door een Partij die nodig zijn op grond van deze
Overeenkomst, moeten vooraf en schriftelijk worden verkregen.

22.4 Vertegenwoordigers

(a) Elk van de Partijen moet één of meer personen aanstellen als zijn
vertegenwoordiger(s) in zaken die de uitvoering van deze Overeenkomst betreffen
door middel van een kennisgeving aan de andere Partij.

(b) Door ondertekening van deze Overeenkomst stelt de Opdrachtgever [naam
gemachtigde] aan als zijn vertegenwoordiger als bedoeld in lid (a).

(c) Door ondertekening van deze Overeenkomst stelt de Opdrachtnemer [naam
gemachtigde] aan als zijn vertegenwoordiger als bedoeld in lid (a).

(d) Een Partij mag de door hem aangestelde vertegenwoordiger(s) vervangen of één of
meer additionele vertegenwoordiger(s) aanstellen door middel van een
kennisgeving aan de andere Partij.

(e) Een Partij mag in de kennisgeving bepalen dat de bevoegdheid om hem te
vertegenwoordigen slechts toekomt aan twee door hem aangewezen
vertegenwoordigers die gezamenlijk handelen.

(f) Een Partij mag in de kennisgeving bepalen dat hij ten aanzien van het doen van
een voorstel voor een Wijziging of het overeenkomen van een andere wijziging van
deze Overeenkomst slechts door speciaal voor deze gevallen aangewezen
vertegenwoordigers kan worden vertegenwoordigd.

22.5 Verklaringen

(a) De Opdrachtgever verklaart door ondertekening van deze Overeenkomst dat de
Opdrachtgever bevoegd is deze Overeenkomst aan te gaan en dat zijn
verplichtingen op grond van deze Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn.

(b) De Opdrachtnemer verklaart door ondertekening van deze Overeenkomst dat de
Opdrachtnemer bevoegd is deze Overeenkomst aan te gaan en dat zijn
verplichtingen op grond van deze Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn.

(c) De Opdrachtnemer moet op de datum van Financial Close, overeenkomstig het in
Bijlage 7 (Modellen), deel 7 (Verklaring sluiting Financieringsovereenkomsten)
opgenomen model, verklaren dat de Opdrachtnemer de
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23.

23.1

23.2

(d)

(e)

()

Financieringsovereenkomsten en de Overeenkomsten van Aandeelhouderslening
heeft gesloten overeenkomstig de aan de Opdrachtgever conform het Financial
Close Protocol overhandigde concepten.

Als de Opdrachtgever van oordeel is dat de in lid (c) bedoelde concepten geen
bepalingen bevatten die voor toepassing van deze Overeenkomst als niet
marktconform moeten worden beschouwd, moet de Opdrachtgever dat op de
datum van Financial Close verklaren overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen),
deel 8 (Verklaring marktconformiteit) opgenomen model.

De Opdrachtnemer moet op de datum van Financial Close, overeenkomstig het in
Bijlage 7 (Modellen), deel 13 (Verklaring zekerheidsrechten) opgenomen model,
verklaren dat de Opdrachtnemer geen andere zekerheden op rechten van de
Opdrachtnemer tegenover de Opdrachtgever op grond van deze Overeenkomst
heeft verschaft dan als bepaald in de Financieringsovereenkomsten.

De Opdrachtnemer moet op de datum van Financial Close, overeenkomstig het in
Bijlage 7 (Modellen), deel 14 (Verklaring Onderopdrachtnemers) opgenomen
model, verklaren dat met betrekking tot alle Onderopdrachtnemers, voor zover
reeds bekend, die door de Opdrachtnemer zijn of zullen worden ingeschakeld bij de
uitvoering van de Werkzaamheden overeenkomsten zijn aangegaan als bedoeld in
artikel 17.2 (Overeenkomsten Onderopdrachtnemers); dat deze overeenkomsten
rechtsgeldig zijn ondertekend door de desbetreffende partijen en dat deze
overeenkomsten alle aan de Opdrachtgever zijn overgelegd.

GEHEIMHOUDING

Geheimhouding

(a)

(b)

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer mogen Vertrouwelijke Informatie niet
bekend maken en moeten zorgen voor een vertrouwelijke behandeling daarvan,
behalve in de gevallen omschreven in artikel 23.2 (Uitzonderingen).

De Opdrachtnemer moet er voor zorgen dat alle Onderopdrachtnemers en zijn
Hulppersonen voldoen aan het bepaalde in lid (a).

Uitzonderingen

(a)

Een Partij mag Vertrouwelijke Informatie bekendmaken:

() aan zijn Hulppersonen voor zover nodig om de rechten of verplichtingen op

grond van deze Overeenkomst uit te oefenen respectievelijk na te komen;

(i) aan (beoogde) verschaffers van eigen vermogen of vreemd vermogen of

partijen die betrokken zijn bij de financiering van de Opdrachtnemer of
syndicering daarvan;

(iii) voor zover deze informatie nodig is voor financiéle verantwoording en

verslaglegging;

(iv) voor zover dit op grond van Regelgeving, anders dan de Wet openbaarheid

van bestuur, is vereist; of

(v) voor zover dit op grond van een rechterlijke beslissing is vereist.
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(b) De Opdrachtgever mag verder Vertrouwelijke Informatie bekendmaken:
O] voor zover vereist op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

(i) voor zover nodig voor het (laten) onderhouden, vernieuwen of verbeteren
van de Infrastructuur RWS na beéindiging van deze Overeenkomst; of

(iii) voor zover dit voor uitvoering van tussen de Opdrachtgever en derden te
sluiten overeenkomsten noodzakelijk is en voor zover het sluiten van deze
overeenkomst redelijkerwijs nodig was in verband met het (laten)
onderhouden, vernieuwen of verbeteren van de Infrastructuur RWS, in welk
geval de Opdrachtgever de Opdrachtnemer hierover vooraf zal informeren.

(c) In de gevallen bedoeld in lid (a) onder (iv) en lid (b) onder (i) moeten Partijen met
elkaar overleg plegen voordat de Vertrouwelijke Informatie bekend wordt gemaakt.

(d) In het geval bedoeld in lid (b) onder (i) moet de Opdrachtgever op verzoek van de
Opdrachtnemer zich, voor zover mogelijk, beroepen op de uitzonderingsgronden en
beperkingen opgenomen in artikelen 10 en 11 van de Wet openbaarheid van
bestuur.

24. SLOTBEPALINGEN
24.1 Toepasselijk recht

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
24.2 Uitsluiting

Het bepaalde in de artikelen 7:400 tot en met 7:413 Burgerlijk Wetboek en de artikelen
7:750 tot en met 7:769 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

24.3 Overdracht van rechten

(a) Overdracht door een Partij van zijn rechten op grond van deze Overeenkomst is
slechts mogelijk na toestemming van de andere Partij, behalve als het gaat om een
overdracht van rechten op grond van een Financieringsovereenkomst, de Directe
Overeenkomst of een op grond van een Financieringsovereenkomst of de Directe
Overeenkomst gesloten zekerheidsovereenkomst.

(b) De Opdrachtgever kan zijn rechtsverhouding tot de Opdrachtnemer op grond van
deze Overeenkomst overdragen aan een derde mits de Opdrachtgever de
nakoming van de verplichtingen van die derde op grond van deze Overeenkomst
garandeert. De Opdrachtnemer geeft bij voorbaat toestemming aan die overdracht.

24.4 Afstand

(a) De Opdrachtnemer mag geen beroep doen op retentierechten of rechten van
eigendomsvoorbehoud en moet ervoor zorgen dat zijn Onderopdrachtnemers zich
niet op dergelijke rechten kunnen beroepen.

(b) Voor zover mogelijk doen Partijen afstand van hun recht om zich te beroepen op
nietigheid of vernietigbaarheid van deze Overeenkomst.

DBFM Overeenkomst [@] HB [@] Versie [@]
Zaaknummer [@]
Pagina 64 van 353



24.5

24.6

24.7

Gehele overeenkomst

Deze Overeenkomst, de Directe Overeenkomst en de Escrow-overeenkomst omvatten alle
afspraken die door Partijen tot en met de Contractdatum zijn gemaakt over het onderwerp
van deze Overeenkomst en vervangen alle eerdere afspraken tussen Partijen daarover.

Voortdurende verplichtingen

Bepalingen uit deze Overeenkomst die naar hun aard de strekking hebben ook na
beéindiging van deze Overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun gelding na
beéindiging van deze Overeenkomst.

Tegenstrijdigheid

(a)

(b)

(9)

(d)

Bij tegenstrijdigheid tussen een Bijlage Opdrachtnemer en een ander onderdeel van
deze Overeenkomst, heeft dat andere onderdeel voorrang.

Bij tegenstrijdigheid tussen enerzijds het Tracébesluit [® en/of - indien van
toepassing - een ander planologisch kader zoals een bestemmingsplan,
Projectplan Waterwet etc.]*? en anderzijds het Programma van Eisen, heeft het
Tracébesluit [® en/of - indien van toepassing - een ander planologisch
kader zoals een bestemmingsplan, Projectplan Waterwet etc.] voorrang /,
met uitzondering van de volgende eisen uit Bijlage 9 (Programma van Eisen) deel 2
(Outputspecificaties), Bijlage 9 (Programma van Eisen) deel 5
(Uitvoeringsovereenkomsten) en Bijlage 9 (Programma van Eisen) deel 6
(Afspraken Belanghebbenden) die voorrang hebben op het Tracébesluit [® en/of -
indien van toepassing - een ander planologisch kader zoals een
bestemmingsplan, Projectplan Waterwet etc.] eis_etc....].

Bij tegenstrijdigheid tussen enerzijds de Bindende Normen en Richtlijnen
(waaronder ook Bindende Normen en Richtlijnen waarnaar in een eis wordt
verwezen) en anderzijds een ander onderdeel van deze Overeenkomst, met

uitzondering van de Bijlagen Opdrachtnemer, heeft dat andere onderdeel voorrang.

Bij tegenstrijdigheid tussen verschillende Bindende Normen en Richtlijnen geldt de
volgende rangorde:

(i) [ROK (Richtlijn Ontwerp Kunstwerken)]*?
(i) uitgaven van RWS;

(iii) uitgaven van CUR en CROW** [Eurocodes en nationale bijlagen, uitgaven van
TAW/ENW, uitgaven van CUR en CROW]*;

(iv) uitgaven van NEN; en

(v) uitgaven van derden*® [overige Bindende Normen en Richtlijnen]®.

42 Zie toelichting noot 18 bij artikel 18.1.
43 Van toepassing voor nat.

“4 Van toepassing voor droog.

%> Van toepassing voor nat.

¢ Van toepassing voor droog.

47 Van toepassing voor nat.
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(e) Bij tegenstrijdigheid tussen gelijkwaardige Bindende Normen en Richtlijnen gaat
het meest recente document boven het document van vroegere datum.

(f) Bij tegenstrijdigheid tussen een eis uit een Uitvoeringsovereenkomst en een eis uit
de Managementspecificaties:

() gaat de eis uit de Uitvoeringsovereenkomst voor als het Werkzaamheden met
betrekking tot het in deze Uitvoeringsovereenkomst bedoelde deel van de
Infrastructuur Derden betreft; en

(i) gaat de eis uit de Managementspecificaties voor als het Werkzaamheden met
betrekking tot de Infrastructuur RWS of een ander deel van de Infrastructuur
Derden betreft.

(9) Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit deze Overeenkomst en bepalingen uit de
Directe Overeenkomst hebben de bepalingen uit de Directe Overeenkomst
voorrang.

24.8 Onvoorziene omstandigheden

Ten aanzien van het zich voordoen van onvoorziene omstandigheden stellen Partijen vast
dat zij willens en wetens deze Overeenkomst met een lange looptijd zijn aangegaan en dat
de mechanismen die zijn opgenomen in deze Overeenkomst de gevolgen van zich
eventueel voordoende onvoorziene omstandigheden al bedoelen te ondervangen.

24.9 Geen derdenbeding

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, is geen bepaling in deze Overeenkomst bedoeld als
een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek.

DE STAAT DER NEDERLANDEN [NAAM OPDRACHTNEMER]
[handtekening] [handtekening]

[naam gemachtigde] [naam gemachtigde]
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

DBFM-OVEREENKOMST RIJKSWATERSTAAT

[projectnaam]

BIJLAGE 1 DEFINITIES / DROGE INFRASTRUCTUUR

Datum 1 juni 2016

Status RWS definitief

Versie 4.3
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BIJLAGE 1 DEFINITIES

Aandeelhouder

Een houder van aandelen in het kapitaal van de
Opdrachtnemer.

Aandeelhouderslening

Een aan de Opdrachtnemer door een Aandeelhouder (of
met een Aandeelhouder in een groep verbonden
rechtspersoon) verstrekte lening die is achtergesteld bij
de kredieten die op grond van de
Financieringsovereenkomsten aan de Opdrachtnemer ter
beschikking worden gesteld.

Aanvangscertificaat

Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan
de Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de
voorwaarden voor afgifte van het Aanvangscertificaat
genoemd in het Certificatenplan is voldaan.

Aanvangsdatum

De datum [gelegen [ ®] Werkdagen na de datum] waarop
het Aanvangscertificaat door de Opdrachtgever is
afgegeven. Als voor een bepaling van deze Overeenkomst
een tijdstip op de Aanvangsdatum van belang is, wordt,
tenzij expliciet anders bepaald, dit tijdstip gesteld op
24:00 uur aan het eind van de Aanvangsdatum.

Afsluiting

Een ononderbroken afsluiting van een Rijstrook

of een andere verkeersmaatregel met betrekking tot een
Rijkstrook die leidt tot een verlaging van de toegestane
maximum snelheid.

Algemene OG-buffer

De buffer van [90] Kalenderdagen véér de Geplande
Beschikbaarheidsdatum die in overeenstemming met
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex 8 (Nadere uitwerking
eisen projectplanning) moet worden opgenomen in de
Projectplanning.

Bankgarantie

Een bankgarantie die is gesteld door een kredietinstelling
die een rating heeft van ten minste [®] door Standard &
Poor’s of [®@] door Moody’s of [®] door Fitch en is
ingeschreven in het register bedoeld in artikel 1:107 Wet
op het financieel toezicht.

[Basis Managementplan]

[Zie Bijlage 8 (Kwalitatief Deel Inschrijving)].

[Basis Projectplanning]

[Zie Bijlage 8 (Kwalitatief Deel inschrijving), deel 3.]

Belangrijke Onderopdrachtnemer

Een in artikel 16.1 (Belangrijke Onderopdrachtnemers) lid
(b) genoemde Onderopdrachtnemer.

Beschikbaarheidscertificaat

Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan
de Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de
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voorwaarden voor afgifte van het
Beschikbaarheidscertificaat genoemd in het
Certificatenplan is voldaan.

Beschikbaarheidscorrectie

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2
(Beschikbaarheidscorrectie).

Beschikbaarheidsdatum

De datum waarop het Beschikbaarheidscertificaat door de
Opdrachtgever is afgegeven. Als voor een bepaling van
deze Overeenkomst een tijdstip op de
Beschikbaarheidsdatum van belang is, wordt, tenzij
expliciet anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 24:00 uur
aan het eind van de Beschikbaarheidsdatum.

Beschikbaarheidskortingen

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.2
(Beschikbaarheidskortingen (BKcr en BKeg)).

Beschikbaarheidswaarde

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.6
(Beschikbaarheidswaarden (BWxwartier))-

Bestaande Infrastructuur

De Infrastructuur zoals deze aanwezig is op de
Aanvangsdatum.

Betaalperiode

Een Kwartaal.

Bevestiging van Financial Close

Zie artikel 3.1 (Financial Close), lid (f) en Bijlage 7
(Modellen), deel 3 (Bevestiging van Financial Close).

Bindende Normen en Richtlijnen

De documenten genoemd in Bijlage 9, (Programma van
Eisen), deel 2 (Outputspecificaties), paragraaf 1.3
(Bindende Normen en Richtlijnen).

Bijlagen Opdrachtgever

De bijlagen die onderdeel uitmaken van deze
Overeenkomst met uitzondering van de Bijlagen
Opdrachtnemer.

Bijlagen Opdrachtnemer

(a) [Bijlage 8 ([Kwalitatief Deel Inschrijving)]; en
(b) [e].

Bijzondere Omstandigheid

Een Geval van Overmacht, een Geval van Uitstel, een
Geval van Uitgestelde Voltooiing of een Geval van
Vergoeding.

[Bond Trustee / Credit Provider]

[De rechtspersoon die het Financial Close certificaat

ondertekent ten behoeve van obligatiehouders. ]

Boetepunten Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 3.4
(Boetepunten).
Bonuspercentage Het percentage zoals bedoeld in Bijlage 2

(Betalingsmechanisme), paragraaf 3.3 (Bonuspercentage
(BP%)).
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Bruto
Beschikbaarheidsvergoeding

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.1
(Bruto Beschikbaarheidsvergoeding).

Buitengewone Premiedaling

Een daling van meer dan 30% van het totaal van de
daadwerkelijk netto aan verzekeraars verschuldigde
premies (derhalve exclusief een eventueel in de premie
begrepen makelaarsvergoeding) voor de verzekeringen
genoemd in Bijlage 11 (Verzekeringen) ten opzichte van
het totaal van de indicatieve premies voor deze
verzekeringen zoals genoemd in Bijlage 11
(Verzekeringen), geindexeerd volgens de Consumenten
Prijs Index zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau
voor de Statistiek, welke daling het gevolg is van
algemene omstandigheden in de internationale
verzekeringsmarkt en niet het gevolg is van een handelen
of nalaten van de Opdrachtnemer.

Buitengewone Premiestijging

Een stijging van meer dan 30% van het totaal van de
daadwerkelijk netto aan verzekeraars verschuldigde
premies (derhalve exclusief een eventueel in de premie
begrepen makelaarsvergoeding) voor de verzekeringen
genoemd in Bijlage 11 (Verzekeringen) ten opzichte van
het totaal van de indicatieve premies voor deze
verzekeringen zoals genoemd in Bijlage 11
(Verzekeringen), geindexeerd volgens de Consumenten
Prijs Index zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau
voor de Statistiek, welke stijging het gevolg is van
algemene omstandigheden in de internationale
verzekeringsmarkt en niet het gevolg is van een handelen
of nalaten van de Opdrachtnemer.

Categorie A-eisen

(i) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en
eindigend op de Beschikbaarheidsdatum: de eisen
genoemd in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), annex 3
(Categorie A-eisen, Categorie B-eisen en Toegestane
Hersteltijd), tabel 1 (Categorie A-eisen met
Toegestane Hersteltijd) die gelden in de periode
beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de
Beschikbaarheidsdatum (of gelden voor een langere
periode, die tevens de periode beginnend op de
Aanvangsdatum en eindigend op de
Beschikbaarheidsdatum omvat); en

(ii) In de periode beginnend op de
Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de
Voltooiingsdatum: de eisen genoemd in Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), annex 3 (Categorie A-eisen,
Categorie B-eisen en Toegestane Hersteltijd), tabel 1
(Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd) die
gelden in de periode beginnend op de
Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de
Voltooiingsdatum (of gelden voor een langere periode,
die tevens de periode beginnend op de
Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de
Voltooiingsdatum omvat); en

(iii) In de periode beginnend op de Voltooiingsdatum en
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eindigend op de Einddatum: de eisen genoemd in
Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), annex 3 (Categorie
A-eisen, Categorie B-eisen en Toegestane Hersteltijd),
tabel 1 (Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd)
die gelden in de periode beginnend op de
Voltooiingsdatum en eindigend op de Einddatum (of
gelden voor een langere periode, die tevens de
periode beginnend op de Voltooiingsdatum en
eindigend op de Einddatum omvat).

Categorie B-eisen

(i) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en
eindigend op de Beschikbaarheidsdatum: de eisen
genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 2
(Outputspecificaties), paragraaf 1.1
(Systeemspecificatie) die gelden in de periode
beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de
Beschikbaarheidsdatum (of gelden voor een langere
periode, die tevens de periode beginnend op de
Aanvangsdatum en eindigend op de
Beschikbaarheidsdatum omvat) en die voor deze
periode niet genoemd zijn in Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), annex 3 (Categorie A-eisen,
Categorie B-eisen en Toegestane Hersteltijd), tabel 1
(Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd),; en

(ii) In de periode beginnend op de
Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de
Voltooiingsdatum: de eisen genoemd in Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 2 (Outputspecificaties),
paragraaf 1.1 (Systeemspecificatie) die gelden in de
periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en
eindigend op de Voltooiingsdatum (of gelden voor een
langere periode, die tevens de periode beginnend op
de Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de
Voltooiingsdatum omvat) en die voor deze periode niet
genoemd zijn in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme),
annex 3 (Categorie A-eisen, Categorie B-eisen en
Toegestane Hersteltijd), tabel 1 (Categorie A-eisen
met Toegestane Hersteltijd); en

(iii) In de periode beginnend op de Voltooiingsdatum en
eindigend op de Einddatum: de eisen genoemd in
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 2
(Outputspecificaties), paragraaf 1.1
(Systeemspecificatie) die gelden in de periode
beginnend op de Voltooiingsdatum en eindigend op de
Einddatum (of gelden voor een langere periode, die
tevens de periode beginnend op de Voltooiingsdatum
en eindigend op de Einddatum omvat) en die voor
deze periode niet genoemd zijn in Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), annex 3 (Categorie A-eisen,
Categorie B-eisen en Toegestane Hersteltijd), tabel 1
(Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd).

Certificatenplan

Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 4
(Certificatenplan).

Commissie van Deskundigen

Zie artikel 21.2 (Deskundigenadvies).

Contextobjecten binnen Gebied
Derden

De objecten genoemd in paragraaf 3 van Bijlagen UVO3
van de Uitvoeringsovereenkomsten.
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Contextobjecten binnen Gebied
RWS

De objecten genoemd in Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.3
(Contextobjecten binnen Gebied RWS) .

Contractdatum

De datum waarop deze Overeenkomst is ondertekend. Als
voor een bepaling van deze Overeenkomst een tijdstip op
de Contractdatum van belang is, wordt, tenzij expliciet
anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 24:00 uur aan het
eind van de Contractdatum.

[Correctieve
Beschikbaarheidskorting]

[Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.2
(Beschikbaarheidskortingen (BKcr en BKpgr)), sub (a).]

[Correctieve Hinderruimte]

[Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.5
(Hinderruimte), sub (f).]

[Correctieve Rijstrookafsluiting]

[Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.3
(Rijstrookafsluiting), sub (a) (i).]

Deelvoltooiingscertificaat

Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan
de Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de
voorwaarden voor afgifte van een
Deelvoltooiingscertificaat genoemd in het Certificatenplan
is voldaan.

[Deterministische
planning/modellering]

[De planning waarbij de meest waarschijnlijke waarde
wordt gebruikt voor de doorlooptijd van een activiteit. ]

Directe Overeenkomst

De op de datum van Financial Close ondertekende
overeenkomst tussen de Opdrachtgever, de Security
Agent/Security Trustee en de Opdrachtnemer die is
aangehecht als Bijlage 6 (Directe Overeenkomst).

Document

Door de Opdrachtnemer opgestelde informatie
voortvloeiende uit het Managementplan en uit de overige
verplichtingen van de Opdrachtnemer ongeacht de aard
van de informatiedrager.

Eenmalige Betaling

De betaling die is verschuldigd door de Opdrachtgever op
grond van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf
4.1 (Eenmalige Betaling).

Einddatum

De Kalenderdag die valt:
(a) [®] jaar na de Beschikbaarheidsdatum ; [of

(b) als de Beschikbaarheidsdatum op een eerder
moment valt dan de Geplande
Beschikbaarheidsdatum, [ @] jaar na de
Beschikbaarheidsdatum:

(i) vermeerderd met zoveel Kalenderdagen als zijn
gelegen tussen de Beschikbaarheidsdatum en de
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Geplande Beschikbaarheidsdatum; en

(ii) verminderd met het aantal Kalenderdagen
waarmee de Geplande Beschikbaarheidsdatum is
verschoven als gevolg van een omstandigheid als
bedoeld onder (c) van de definitie van Geval van
Uitstel voor zover dit aantal Kalenderdagen
kleiner is dan of gelijk is aan het aantal
Kalenderdagen als bedoeld onder (b) (i),

waarbij het maximum aantal Kalenderdagen dat als
gevolg hiervan bij de periode van [ ®] jaar wordt opgeteld
180 Kalenderdagen zal zijn.]

Als voor een bepaling van deze Overeenkomst een tijdstip
op de Einddatum van belang is, wordt, tenzij expliciet
anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 24:00 uur aan het
eind van de Einddatum.

Escrow Agent

De partij sub (3) bij de Escrow-overeenkomst.

Escrow-overeenkomst

De op de Contractdatum ondertekende overeenkomst
tussen de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer en de
Escrow Agent, waarvan het model is aangehecht als
Bijlage 7 (Modellen), deel 5 (Escrow-overeenkomst).

Exploitatiefase

De periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en
eindigend op de Einddatum.

Facility Agent / Intercreditor
Agent/[Security Trustee /

Controlling Creditor]

De rechtspersoon die ten behoeve van de Financiers het
Financial Close certificaat ondertekent.

Financial Close

De datum waarop de opschortende voorwaarden die zijn
opgenomen in de Financieringsovereenkomsten zijn
vervuld of vervallen.

Financial Close Garantie

De bij inschrijving ingediende Bankgarantie.

Financieel Model

Het Oorspronkelijk Financieel Model of het meest recente
Geactualiseerd Financieel Model.

Financieel Nadeel

Een door de Opdrachtnemer aan te tonen toename van
zijn uitgaven of afname van zijn inkomsten voor zover
marktconform en voor zover niet gedekt door een
uitgenomen verzekering, waarbij rekening zal worden
gehouden met bespaarde kosten, het ontstaansmoment
van de toename van de uitgaven of afname van
inkomsten en met de wijze van betaling en waarbij een
negatief Financieel Nadeel op nul wordt gesteld, behalve
als sprake is van een Wijziging Opdrachtgever.

Financier

Elke rechtspersoon die een Financieringsovereenkomst is
aangegaan en die:

(a) niet een institutionele belegger is en die onder
toezicht staat van een toezichthouder of van een
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toezichthoudende instantie van een andere lidstaat,
of van een toezichthoudende instantie van een staat
die geen lidstaat is en die ten minste gelijkwaardige
eisen stelt als een toezichthoudende instantie van een
lidstaat (alles zoals gedefinieerd in artikel 1.1 Wet op
het financieel toezicht);

(b) een Institutionele Belegger is; of

(c) een entiteit is die niet een rechtspersoon is als
bedoeld in sub (a) of (b), maar waarvan de
verplichtingen als eigen verplichting worden
gegarandeerd door een rechtspersoon die wel een
rechtspersoon is als bedoeld in sub (a) of (b);
of

(d) de Europese Investeringsbank (EIB) is.

Financieringsovereenkomst

(a) elke overeenkomst, obligatie of ander
arrangement op grond waarvan kredieten, met
inbegrip van garantiefaciliteiten en letters of
credit, aan de Opdrachtnemer ter beschikking
worden gesteld ten behoeve van de financiering
van de Werkzaamheden;

(b) andere overeenkomsten, obligaties of
arrangementen waaruit blijkt van de (potentiéle)
verschuldigdheid van gelden, waaronder rating
agency fees en agency fees, in verband met de
financiering van de Werkzaamheden;

(c) instrumenten ter afdekking van renterisico,
valutarisico, inflatierisico en andere derivaten of
gerelateerde opties, aangegaan of uitgenomen in
verband met (de financiering van) de
Werkzaamheden;

(d) aan (a), (b) of (c) gerelateerde arrangementen,
waaronder intercreditor agreements, zekerheden
en monoline wraps; en

(e) letters of credit gesteld in verband met de
Werkzaamheden,

in alle gevallen voor zover niet zijnde een
Aandeelhouderslening.

Geactualiseerd Financieel Model

Het Oorspronkelijk Financieel Model dat door de
Opdrachtnemer is geactualiseerd met inachtneming van
Bijlage 10 (Richtlijn Aanpassing Financieel Model).

Gebied Derden

Het met (kleur [®]) gemarkeerde gebied zoals
aangegeven op de tekeningen opgenomen in Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 1 (Systeemdefinities),
paragraaf 1.2 (Gebied Derden).

Gebied RWS

Het met (kleur [®]) gemarkeerde gebied zoals
aangegeven op de tekeningen opgenomen in Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 1 (Systeemdefinities),
paragraaf 1.1 (Gebied RWS).
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In verband met een Intellectueel Eigendomsrecht:

Gebruiken

(a) het gebruiken ten behoeve van het beheer,
onderhoud en instandhouding van de
Infrastructuur, waaronder begrepen gedeeltelijke
of gehele wijziging of vernietiging;

(b) het gebruiken ten behoeve van de realisatie als
bedoeld in artikel 17.4 (Realisatie) en de
herhaalde realisatie als bedoeld in artikel 17.5
(Herhaalde Realisatie);

(c) het gebruiken van afbeeldingen van de
Infrastructuur; en

(d) alle openbaarmakings- en
verveelvoudigingshandelingen (ongeacht het
gebruik of de wijze van weergave en ongeacht of
dit gebruik of deze wijze van weergave op het
moment van inwerkingtreding van deze
Overeenkomst reeds bekend is), waaronder
(maar niet beperkt tot) de openbaarmakings- en
verveelvoudigingshandelingen die nodig zijn voor
de uitvoering van de beheer-, publieke en
wettelijke taken van de Opdrachtgever en die
nodig zijn voor het opnemen van informatie in de
BIM-database van de Opdrachtgever.

Geplande [@®], of de datum zoals deze eventueel op grond van

Beschikbaarheidsdatum

artikel 9.2 (Geval van Uitstel) wordt aangepast.

Geplande Voltooiingsdatum

(a) Tot de Beschikbaarheidsdatum: de datum
gelegen [®@®] Kalenderdagen na de Geplande
Beschikbaarheidsdatum; en

(b) vanaf de Beschikbaarheidsdatum: de datum
gelegen [®@®] Kalenderdagen na de
Beschikbaarheidsdatum of een zoveel latere
datum als vastgesteld volgens artikel 9.3 (Geval
van Uitgestelde Voltooiing).

Geschillenregeling

Zie artikel 21 (Geschillenregeling).

Geval van Overmacht

De omstandigheid dat de Opdrachtnemer onvermijdelijk
niet of slechts met Financieel Nadeel aan zijn
verplichtingen op grond van deze Overeenkomst kan
voldoen, of de Opdrachtgever onvermijdelijk niet of
slechts tegen hogere kosten aan zijn verplichtingen op
grond van deze Overeenkomst kan voldoen, voor zover
die omstandigheid (i) niet kwalificeert als een Geval van
Vergoeding en (ii) het gevolg is van één of meer van de
volgende gebeurtenissen of omstandigheden:

(a) een Verstoring van de Financiéle Markten die zich
voordoet voor Financial Close;

(b) oorlog, burgeroorlog, terroristische acties,
vijandige daden, rebellie of gewapende opstand
in Nederland;

() nucleaire explosies of ontploffing van explosief
materiaal, voor zover niet veroorzaakt door de
Opdrachtnemer;
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(d) ioniserende straling of radioactieve, chemische of
biologische verontreiniging op of nabij het Gebied
RWS of het Gebied Derden, voor zover ontstaan
na de Contractdatum en niet veroorzaakt door de
Opdrachtnemer;

(e) een neerstortend lucht- of ruimtevaartuig (of een
onderdeel daarvan) of een drukgolf als gevolg
van een supersonisch vliegtuig;

(f) inslag van een meteoriet, vulkanische uitbarsting
of een orkaan;

(g) een aardbeving met een kracht groter dan 6 op
de schaal van Richter; of

(h) een overstroming anders dan als het gevolg van
lokale neerslag [of als gevolg van lekkage van de
Infrastructuur], die niet is veroorzaakt door de
Opdrachtnemer.

Geval van Uitgestelde Voltooiing

Een omstandigheid of een gebeurtenis zoals genoemd in
sub (a), (b), (c) en [®] van de definitie van Geval van
Uitstel die zich voordoet na de Beschikbaarheidsdatum,
voor zover die aanleiding geeft tot een Kritieke Vertraging
Voltooiing en voor zover die, met uitzondering van de
omstandigheid als genoemd sub (c) in de definitie van
Geval van Uitstel, niet het gevolg is van een
Tekortkoming Opdrachtnemer.

Geval van Uitstel

Eén of meer van de volgende gebeurtenissen of
omstandigheden voor zover die aanleiding geven tot een
Kritieke Vertraging en voor zover die, met uitzondering
van de omstandigheid als genoemd onder (c), niet het
gevolg zijn van een Tekortkoming Opdrachtnemer:

(a) een Geval van Vergoeding;
(b) een Geval van Overmacht;

(c) het gebruik maken door de Financiers van hun
rechten op grond van de Directe Overeenkomst;

(d) [het Tracébesluit is op [ @] niet onherroepelijk
geworden];

(e) de Opdrachtgever heeft niet uiterlijk op de in
Bijlage 15 (Uitzonderingen toegang Gebied RWS
en Gebied Derden) voor een perceel genoemde
datum aan de Opdrachtnemer toegang verleend
tot het desbetreffende perceel;

(f) het niet tijdig overeenkomstig de aanvraag
beslissen door het bevoegde bestuursorgaan op
een aanvraag voor een door de Opdrachtnemer
te verkrijgen Vergunning waarop het bepaalde in
bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex 1
(Coédrdinatieregeling Vergunningen) van
toepassing is, één en ander voor zover de
Opdrachtnemer aantoont dat de ingediende
aanvraag voldoet aan de voorschriften voor het
in behandeling nemen daarvan en dat deze in
overeenstemming is met hetgeen van een
zorgvuldig Opdrachtnemer mag worden
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(9)

(h)

verwacht;

een beslissing van het bevoegde bestuursorgaan
of een bevoegde rechter naar aanleiding van een
verzoek, bezwaar of beroep van een derde om,
al dan niet bij wijze van voorlopige voorziening,
een door de Opdrachtnemer te verkrijgen
Vergunning als bedoeld in artikel 18.3 in te
trekken, te schorsen of te vernietigen, één en
ander voor zover de Opdrachtnemer aantoont
dat de ingediende aanvraag voldoet aan de
voorschriften voor het in behandeling nemen
daarvan en de Opdrachtnemer verweer tegen het
verzoek, bezwaar of beroep heeft gevoerd (dan
wel de vergunningverlenende instantie in rechte
heeft ondersteund) zoals dat van een zorgvuldige
Opdrachtnemer mag worden verwacht; of

[ee]%.

Geval van Vergoeding

De omstandigheid dat de Opdrachtnemer onvermijdelijk
niet of slechts met Financieel Nadeel aan zijn
verplichtingen op grond van deze Overeenkomst kan
voldoen, voor zover dit het gevolg is van één of meer
van de volgende gebeurtenissen of omstandigheden en
voor zover dit niet het gevolg is van een Tekortkoming
Opdrachtnemer of een Geval van Overmacht:

(a)
(b)
(c)
(d)

(e)

(f)

(9)

een Tekortkoming Opdrachtgever;
een Wijziging Opdrachtgever;
een Relevante Wetswijziging;

het door de Opdrachtnemer op aanwijzing van de
beheerder nemen van verkeersmaatregelen op
grond van artikel 18.7 (Incident Management,
gladheidsbestrijding, Incidenten en bijzondere
transporten);

het nemen van maatregelen als bedoeld in artikel
18.6 ((Verkeers)veiligheid);

het uitoefenen door derden van rechten op
toegang tot de Infrastructuur RWS in de periode
beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend
op de Voltooiingsdatum waarmee de
Opdrachtnemer op grond van artikel 4.2
(Toegang) geen rekening hoefde te houden;

schade aan de Infrastructuur RWS

(i)als gevolg van een Incident of Incident
Management dat zich voordoet na de
Aanvangsdatum en die niet het gevolg is van een
handelen of nalaten van de Opdrachtnemer; of
(ii) als gevolg van een Incident of Incident
Management dat zich voordoet in de periode
vanaf [twee weken voor de datum
kwantitatief deel inschrijving] tot de
Aanvangsdatum, waarvan de gevolgen
voortduren na de Aanvangsdatum, welke schade
niet het gevolg is van een handelen of nalaten
van de Opdrachtnemer en leidt tot een Financieel
Nadeel van meer van € 1.000.000,-- (één
miljoen euro);
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(h) schade aan de Infrastructuur, anders dan als
gevolg van strooimiddelen gebruikt voor
gladheidsbestrijding, die het gevolg is van
werkzaamheden die na de Aanvangsdatum zijn
verricht (i) door derden met toestemming van de
Opdrachtgever; (ii) door derden in opdracht van
een beheerder van de Infrastructuur Derden; of
(iii) door kabel- en leidingbeheerders of door
derden in opdracht van deze beheerders;

(i) het op verzoek van de Opdrachtgever (als
bedoeld in lid (c) van artikel 9.2 (Geval van
Uitstel) respectievelijk artikel 9.3 (Geval van
Uitgestelde Voltooiing)) inlopen van een Kritieke
Vertraging of een Kritieke Vertraging Voltooiing
of een deel daarvan;

(j) het nemen van de maatregelen op grond van
artikel 9.5 (Geval van Overmacht) lid (c) onder
(i);

(k) een beheerder van de Infrastructuur Derden
komt langer dan 6 maanden na de periode van
30 Werkdagen als bedoeld in artikel 5.2
(Ontwerp, bouw en instandhouding) lid (d) de
desbetreffende Uitvoeringsovereenkomst niet na;

(I) een beheerder van Kabels en Leidingen Categorie
2 of 3 komt langer dan 6 maanden na de periode
van 30 Werkdagen als bedoeld in artikel 6.3
(Kabels en Leidingen Derden Categorie 2) lid (a)
of 6.4 (Kabels en Leidingen Derden Categorie 3)
lid (g) de desbetreffende
Projectovereenstemming niet na;

(m) [de door de Nationale Bewegwijzeringsdienst
(NBd) bij de Opdrachtnemer in rekening
gebrachte kosten voor het maken van de
bewegwijzeringsplannen en het leveren en
plaatsen van de bewegwijzering;1*® of

(n) [ee]™.

De gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet die door
Gewogen Gemiddelde Partijen op basis van het Geactualiseerd Financieel Model
Vermogenskostenvoet moet worden vastgesteld bij Financial Close.
Grond voor Onmiddellijke Eén of meer van de volgende gebeurtenissen of
Beéindiging omstandigheden, voor zover niet het gevolg van een

Tekortkoming Opdrachtgever of een Geval van

Overmacht:

(a) een Bankgarantie wordt niet gesteld in
overeenstemming met de artikelen 3.2 (Financial
Close Garantie), 3.3 (Uitvoeringsgarantie) of 7.3
(Overdrachtsgarantie);

(b) het Aanvangscertificaat is niet afgegeven binnen
de termijn als bedoeld in artikel 4.1 (Afgifte van
het Aanvangscertificaat) lid (a);

(c) Financial Close wordt niet bereikt (of het staat

“® Het inschakelen van de Nationale Bewegwijzeringsdienst is verplicht indien bewegwijzering/bebording moet worden aangebracht.
“ Hier worden ingevuld de risico’s die op grond van het proces van risicoverdeling in de aanbestedingfase als Geval van Vergoeding
moeten worden aangemerkt.
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vast dat Financial Close niet zal worden bereikt)
binnen de termijn als bedoeld in artikel 3.1
(Financial Close);

(d) het Beschikbaarheidscertificaat is niet afgegeven
(of het staat vast dat het
Beschikbaarheidscertificaat niet zal worden
afgegeven) binnen [®] maanden na de Geplande
Beschikbaarheidsdatum;

(e) het Voltooiingscertificaat is niet afgegeven (of
het staat vast dat het Voltooiingscertificaat niet
zal worden afgegeven) binnen [®] maanden na
de Geplande Voltooiingsdatum;

(f) een aandeel wordt overgedragen in strijd met
artikel 15 (Aandeelhouders);

(g) de Opdrachtnemer handelt in strijd met artikel
3.4 (Herfinanciering);

(h) de Opdrachtnemer staakt gedurende een periode
van [15] opeenvolgende Werkdagen de
uitvoering van nagenoeg alle Werkzaamheden
(tenzij dit is voorzien in een tevoren door de
Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever
overhandigde planning);

(i) een betalingsverplichting van de Opdrachtnemer
op grond van een Financieringsovereenkomst
wordt vervroegd opgeéist in overeenstemming
met de in die Financieringsovereenkomst
opgenomen opeisingsgronden vanwege een
event of default, anders dan:

(i) op grond van een Herfinanciering; of

(ii) een vervroegde opeising van een faciliteit die
de inbreng van kapitaal op aandelen in de
Opdrachtnemer of te verstrekken
Aandeelhoudersleningen overbrugt voor zover
de overbruggingsfaciliteit binnen 10
Werkdagen na de vervroegde opeising
tenminste tot het bedrag van de vervroegde
opeising is afgelost; of

(j) de Opdrachtnemer:

(i) dient een verzoek tot (voorlopige)
surseance van betaling in of aan hem wordt
(voorlopige) surseance van betaling
verleend;

(ii) vraagt zijn eigen faillissement aan of wordt
in staat van faillissement verklaard; of

(iii) wordt ontbonden.

Herfinanciering

Het wijzigen van de betalingsverplichtingen van de
Opdrachtnemer op grond van een bestaande
Financieringsovereenkomst (in omvang of in tijd) of het
aangaan van een nieuwe Financieringsovereenkomst, met
uitzondering van:

(a) het aantrekken van een aanvullende financiering

die nodig is als gevolg van een Bijzondere
Omstandigheid;
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(b) het uitsyndiceren of overdragen van (gedeelten
van) een bestaande Financieringsovereenkomst
voor zover dit geen wijzigingen in de
betalingsverplichtingen van de Opdrachtnemer
veroorzaakt;

(c) een herfinanciering die is voorzien in het
Oorspronkelijk Financieel Model;

(d) een herfinanciering die noodzakelijk geacht
wordt ter voorkoming van een dreigend
faillissement van de Opdrachtnemer;

(e) een herfinanciering die plaatsvindt als gevolg van
een (dreigende) tekortkoming door de
Opdrachtnemer in de nakoming van een
verplichting op grond van de
Financieringsovereenkomsten mits de
verplichtingen van Opdrachtgever als gevolg van
deze herfinanciering niet worden verzwaard;

(f) een herfinanciering die plaatsvindt in het kader
van een herstructurering als bedoeld in de
Directe Overeenkomst;

(g) het wijzigen van de betalingsverplichtingen als
gevolg van een cash sweep, zoals in de
Financieringsovereenkomsten voorzien; en

(h) het wijzigen van de betalingsverplichtingen van
de Opdrachtnemer als gevolg van een waiver
welke door de (meerderheid van de) Financiers
wordt goedgekeurd op grond van de dan
geldende Financieringsovereenkomsten.

Als Herfinanciering wordt tevens aangemerkt een
wijziging van de betalingsverplichtingen van de
Opdrachtnemer tegenover de Financiers op de datum van
Financial Close ten opzichte van de
betalingsverplichtingen zoals die voorzien waren op
[datum kwantitatief deel van de inschrijving], voor
zover deze wijzigingen niet voortvloeien uit een wijziging
van de reference rates en voor zover deze wijzigingen
niet vallen onder de sub (a) tot en met (e) genoemde
uitzonderingen.

Hinderruimte

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.5
(Hinderruimte).

Hulppersoon

Elke (rechts)persoon die, al dan niet in dienstverband,
werkzaamheden verricht of diensten levert ten behoeve
van of namens de Opdrachtgever respectievelijk de
Opdrachtnemer.

Incident

(a) Een verkeersongeval of pechgeval met één of
meer voertuigen of aanhangwagens, waaronder
brand of explosie, op de Infrastructuur of
onderliggende of kruisende infrastructuur;

(b) de aanwezigheid van afgevallen lading of
substantiéle lekkage uit voertuigen op de
Infrastructuur;

(c) de ontsporing, brand of explosie van een trein;
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(d) de brand of explosie van of aanvaring door een
vaartuig; of

(e) contact met de Infrastructuur door een niet
daarvoor bestemd onderdeel van een voertuig of
met een niet daarvoor bestemd onderdeel van
zijn lading.

Incident Management

Incident management als bedoeld in de “Beleidsregels
incident management RWS” (Staatscourant 1999, 89) of
een daarvoor in de plaats komende regeling met
betrekking tot een Incident.

Indexeringsformule

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.2
(Indexering van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding en
de Beschikbaarheidswaarde).

Indexgetal;,

Het getal waarmee de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding
en de Beschikbaarheidswaarde worden vermenigvuldigd
om deze te laten luiden in het prijspeil 1 januari van het
desbetreffende jaar t vallend in periode p, volgens het
bepaalde in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf
1.2 (Indexering van de Bruto
Beschikbaarheidsvergoeding en de
Beschikbaarheidswaarde).

Infrastructuur

De Infrastructuur RWS en de Infrastructuur Derden voor
zover met betrekking tot de Infrastructuur Derden geen
Deelvoltooiingscertificaat is afgegeven.

Infrastructuur Derden

Het geheel van infrastructurele objecten dat zich bevindt
in het Gebied Derden en de van het Gebied Derden deel
uitmakende terreinen, met toevoeging van de Objecten
Infrastructuur Derden buiten Gebied Derden en met
uitzondering van de Contextobjecten binnen Gebied
Derden.

Infrastructuur RWS

Het geheel van infrastructurele objecten dat zich bevindt
in het Gebied RWS en de van het Gebied RWS deel
uitmakende terreinen, met toevoeging van de objecten
genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 1
(Systeemdefinities), paragraaf 2.2 tabel 2 (Objecten
Infrastructuur RWS buiten Gebied RWS) en met
uitzondering van de Contextobjecten binnen Gebied RWS.

Institutionele Belegger

Een institutionele belegger die onder toezicht staat van
een toezichth er of een toezichth ende instantie van

een andere lidstaat, of een toezichth ende instantie
van een staat die geen lidstaat is en die ten minste

gelijkwaardige eisen stelt als een toezichthoudende
instantie van een lidstaat (alles zoals gedefinieerd in

artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht).

Institutionele Geldlening

Een geldlening aan de Opdrachtnemer (al dan niet via
een door de Opdrachtgever vooraf goedgekeurde entiteit
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die de ter beschikking gestelde gelden doorleent of ter
beschikking stelt aan de Opdrachtnemer), vanaf het
moment dat deze:

(i) is verstrekt door of is uitgesyndiceerd of
overgedragen aan een Institutionele Belegger; of

(ii) is verstrekt door een publieke uitgifte van obligaties
aan enige beurs gevestigd in de Europese Unie, de
Verenigde Staten van Amerika of Canada

voor zover niet zijnde een Aandeelhouderslening.

Voor zover verstrekking door of uitsyndicering of
overdracht aan een Institutionele Belegger in één of
meerdere gedeelte(n) plaatsvindt, kwalificeert het
desbetreffende gedeelte dat is verstrekt, uitgesyndiceerd
of overgedragen als Institutionele Geldlening.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele
eigendom, zulks in hun meest veelomvattende vorm,
inclusief maar niet beperkt tot: auteursrechten,
octrooien, merkrechten, modelrechten, domeinnamen,
databankrechten en knowhow.

Kabels en Leidingen Derden

Alle kabels en leidingen gelegen binnen het Gebied RWS
en het Gebied Derden waarvan de Opdrachtgever geen
beheerder is.

Kabels en Leidingen Derden
Categorie 1

De Kabels en Leidingen Derden genoemd in Bijlage 13
(Kabels en Leidingen Derden), deel 1 (Kabels en
Leidingen Derden Categorie 1).

Kabels en Leidingen Derden
Categorie 2

De Kabels en Leidingen Derden waarvoor de
Opdrachtgever véor de Contractdatum de
Projectovereenstemmingen heeft gesloten zoals
opgenomen in Bijlage 13 (Kabels en Leidingen Derden),
deel 2 (Kabels en Leidingen Derden Categorie 2).

Kabels en Leidingen Derden
Categorie 3

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de
Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 of 2.

Kalenderdag

Een dag volgens de kalender van 0:00 tot 24:00 uur.

Kleine Wijziging

Een Wijziging met als gevolg een (verwacht) Financieel
Nadeel (of financieel voordeel) dat kleiner is dan [@].

Klokuur

Een uur dat begint en eindigt op het hele uur.

Kritieke Vertraging

Een vertraging van de Werkzaamheden als gevolg
waarvan het na aanwending van de Algemene OG-buffer
zonder Financieel Nadeel onvermijdelijk is dat de
Geplande Beschikbaarheidsdatum met meer dan het
volgende aantal Kalenderdagen wordt overschreden:
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(i) als de omstandigheid of gebeurtenis die tot de
vertraging heeft geleid, zich voordoet in de periode tot de
datum gelegen twee jaar voor de Geplande
Beschikbaarheidsdatum: 14 Kalenderdagen;

(ii) als de omstandigheid of gebeurtenis die tot de
vertraging heeft geleid, zich voordoet in de periode vanaf
de datum gelegen twee jaar voor de Geplande
Beschikbaarheidsdatum tot en met de Geplande
Beschikbaarheidsdatum: 7 Kalenderdagen;

of in afwijking van sub (i) en (ii):

(iii) als de vertraging het gevolg is van een Wijziging
Opdrachtgever, een Tekortkoming Opdrachtgever of een
Relevante Wetswijziging: 0 Kalenderdagen,

vastgesteld volgens de procedure zoals opgenomen in eis
[®] van de Managementspecificaties met in achtneming
van Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex 8, paragraaf 3.3 en 3.4

Kritieke Vertraging Voltooiing

Een vertraging van de Werkzaamheden als gevolg
waarvan het zonder Financieel Nadeel onvermijdelijk is
dat de Geplande Voltooiingsdatum met meer dan het
volgend aantal Kalenderdagen wordt overschreden:

(i) 7 Kalenderdagen;

of, in afwijking van sub (i):

(ii) als de vertraging het gevolg is van een Wijziging
Opdrachtgever, een Tekortkoming Opdrachtgever of een
Relevante Wetswijziging: 0 Kalenderdagen,

vastgesteld volgens de procedure zoals opgenomen in eis
[®] van de Managementspecificaties met in achtneming
van Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex 8, paragraaf 3.3 en
3.4.

Kwartaal

Een 3-maands periode van 1 januari tot en met 31
maart, 1 april tot en met 30 juni, 1 juli tot en met 30
september of 1 oktober tot en met 31 december.

Kwartaalopgave

Zie [®] van de Managementspecificaties.

Kwartier

Een periode van 15 minuten die voor elk Klokuur begint
op :00, :15, :30 en :45.

Managementplan

De in Bijlage 8 (Kwalitatief Deel Inschrijving) opgenomen
plannen en alle andere plannen (onder welke benaming
dan ook) die gezamenlijk het Managementsysteem van
de Opdrachtnemer beschrijven.

Managementspecificaties

De eisen vermeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen),
deel 3 (Managementspecificaties).

Managementsysteem De bedrijfsomgeving van de Opdrachtnemer bestaande
uit gewenste processen, die kunnen worden ondersteund
door een structuur van methoden, procedures,
technieken, hulpmiddelen en geschoold personeel.

Multiplier Het percentage volgens het bepaalde in Bijlage 2

(Betalingsmechanisme), paragraaf 2.4 (Multiplier
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(m K wartier) ) .

Netto
Beschikbaarheidsvergoeding

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.6
(Vaststelling van de Netto Beschikbaarheidsvergoeding
(NBV)).

Objecten Infrastructuur Derden
buiten Gebied Derden

De objecten genoemd in Bijlage 9 (Programma van
Eisen), Bijlage UVO3 (Objecten Infrastructuur Derden),
paragraaf 2 (Objecten Infrastructuur Derden buiten
Gebied Derden) van de Uitvoeringsovereenkomsten.

Onderopdrachtnemer Een (rechts)persoon die door de Opdrachtnemer (direct
of indirect) ten behoeve van de Werkzaamheden wordt
ingeschakeld.

Onverzekerbaar Het risico is niet op de internationale verzekeringsmarkt

verzekerbaar bij reputabele verzekeraars met een credit
rating van ten minste [®] van Standard & Poor’s, [®] van
Moody’s of [®] van Fitch of wordt gebruikelijk niet bij
dergelijke verzekeraars verzekerd, tenzij het risico
onverzekerbaar is geworden als gevolg van handelen of
nalaten van de Opdrachtnemer en tenzij uit het optreden
van dat risico aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer
tegenover de Opdrachtgever voortvloeit.

Oorspronkelijk Financieel Model

Het financieel model dat door Partijen als zodanig is
gewaarmerkt op de Contractdatum.

[Opdrachtgeversbuffer]

[De RPB-buffers en de Algemene OG-buffer tezamen.]

[Opdrachtnemersbuffer]

[De risicobuffer in Kalenderdagen die is benodigd om te
voldoen aan eis_[ ®] van Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 3 (Managementspecificaties). ]

Openstellingseisen

De eisen die volgens Bijlage 9 (Programma van Eisen),
deel 2 (Outputspecificaties) en Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 3 (Managementspecificaties) alleen gelden op
de Beschikbaarheidsdatum.

Outputspecificaties

De eisen vermeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen),
deel 2 (Outputspecificaties).

Overdrachtscertificaat

Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan
de Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de
voorwaarden voor afgifte van het Overdrachtscertificaat
genoemd in het Certificatenplan is voldaan.

Overdrachtseisen

De eisen die volgens Bijlage 9 (Programma van Eisen),
deel 2 (Outputspecificaties) en Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 3 (Managementspecificaties) alleen gelden op
de Einddatum.

Overdrachtsgarantie

Zie artikel 7.3 (Overdrachtsgarantie).
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Overeenkomst

Deze overeenkomst (inclusief de daarbij behorende
bijlagen).

Overeenkomst van
Aandeelhouderslening

Elke overeenkomst op grond waarvan een
Aandeelhouderslening aan de Opdrachtnemer wordt
verstrekt.

P80 planning / modellering

De planning waarbij de doorlooptijd van een activiteit
wordt bepaald aan de hand van de deterministische
waarde plus een buffer voor het opvangen van de
mogelijk op te treden risico’s, zodanig dat de
haalbaarheid van de betreffende mijlpaal 80 procent
bedraagt.

Partij

De Opdrachtgever of de Opdrachtnemer.

Periodieke Opgave

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 5.1
(Periodieke Opgave).

Prestatiecorrectie

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 3.1
(Prestatiecorrectie (PC)).

Prestatiekortingspercentage

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 3.2
(Prestatiekortingspercentage (PK%)).

Prestatie Meet Systeem (PMS)

Het in [®] van de Managementspecificaties bedoelde
systeem.

[Preventieve
Beschikbaarheidskorting]

[Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.2
(Beschikbaarheidskortingen (BKcr en BKpr)), sub (c).]

[Preventieve Rijstrookafsluiting]

[Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.3
(Rijstrookafsluiting), sub (a) (ii).]

Programma van Eisen

Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 1
(Systeemdéefinities). tot en met deel 7 (Technische
begrippen).

Projectovereenstemming

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een

kabel- of leidingenbeheerder over de verlegging, de

verwijdering of de permanente bescherming van een
Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3.

Projectplanning

De planning met kenmerk [®®], zoals geactualiseerd en
aan de Opdrachtgever overhandigd volgens [®] van de
Managementspecificaties.

Realisatiefase

De periode beginnend op de Aanvangsdatum en
eindigend op de Beschikbaarheidsdatum.

[RBP-Buffer]

[Een buffer die is opgenomen in het Risicobeheersplan
voor het optreden van daarin genoemde OG-risico’s en
projectdoelstellingsrisico’s. ]
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Regelgeving

Elke toepasselijke bepaling die is neergelegd in:

(a) een wettelijke bepaling, waaronder begrepen
wetten in formele zin, lagere wetgeving en
bepalingen van internationaal recht of EG-recht,
of in een ander algemeen verbindend voorschrift
of in een Vergunning of een besluit van enig
overheidsorgaan, op nationaal, supranationaal of
intergouvernementeel niveau, waaronder ook
begrepen een bestuursorgaan of
toezichthoudende of beleidsbepalende instantie,
die bindend is voor de Opdrachtnemer, met
uitzondering van het Tracébesluit; of

(b) een Relevante Beleidsregel.

Regelingen inzake Kabels en
Leidingen

(a) de tussen de minister van Verkeer en Waterstaat
en de koepelorganisaties van kabel- en
leidingbeheerders gesloten “"Overeenkomst
inzake verleggingen van kabels en leidingen
buiten beheersgebied tussen de minister van
Verkeer en Waterstaat en EnergieNed, VELIN en
VEWIN” van 10 februari 1999 (gepubliceerd in
Staatscourant 1999, nr. 97);

(b) de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels
en leidingen in en buiten Rijkswaterstaatswerken
en spoorwegwerken 1999, NKL 1999 van 12 mei
1999 (gepubliceerd in Staatscourant 1999, nr.
97);

(c) het bij sub (a) en (b) behorende
Uitvoeringsprotocol Schadevergoeding Kabels en
Leidingen (SKL 01-26) van 14 september 2001
de daarbij behorende model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en
nacalculatie) met bijlagen;

(d) de Telecommunicatiewet en de door de
Opdrachtgever in dat kader opgestelde model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en
nacalculatie) met bijlagen;

(e) het Samenwerkingsprotocol d.d. 15 december
2011 tussen Rijkswaterstaat en ProRail B.V., op
grond waarvan de veroorzaker alle kosten
draagt;

(f) [aanvullen met voor het project relevante, van
kracht zijnde regelingen];

of daarvoor in de plaats tredende of daarop aanvullende
regelingen die door de Opdrachtgever ter kennis van de

Opdrachtnemer worden gebracht voordat een
Projectovereenstemming met een kabel- of
leidingbeheerder wordt gesloten.

Relevante Beleidsregels

(a) De documenten genoemd in Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 2

(Outputspecificaties), paragraaf 1.2 (Relevante

Beleidsregels); en

(b) De Regelingen inzake Kabels en Leidingen;
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of daarvoor in de plaats tredende of daarop aanvullende
regelingen en documenten.

Relevante Wetswijziging

Een wijziging, invoering of intrekking van Regelgeving
anders dan een Vergunning die in werking treedt na [®
de datum gelegen 2 weken voor inschrijving] of een
wijziging in de uitleg daarvan door de hoogste rechterlijke
instantie na deze datum, die op [® de datum gelegen 2
weken voor inschrijving] door de Opdrachtnemer
redelijkerwijs niet kon worden voorzien, waaronder moet
worden verstaan dat over de tekst van de wijziging of
invoering of over het tijdstip van invoeren van die
wijziging, invoering of intrekking nog geen schriftelijke
openbare aankondigingen of vermeldingen zijn gedaan
door of namens de overheid, het orgaan of de instantie
die de wijziging, invoering of intrekking van Regelgeving
anders dan een Vergunning tot stand heeft gebracht, en:

(a) specifiek betrekking heeft op de Opdrachtnemer
of op opdrachtnemers bij overeenkomsten die
gelijksoortig zijn aan deze Overeenkomst; of

(b) specifiek betrekking heeft op de Infrastructuur
RWS of de Infrastructuur Derden; of

(c) de Opdrachtnemer noodzaakt om additionele
kapitaalinvesteringen (kosten die normaal
gesproken in meer dan 1 jaar worden
afgeschreven) te doen.

Rendement op Eigen Vermogen

Het gewogen gemiddelde nominale rendement na
belasting op het eigen vermogen dat door Partijen op
basis van het Geactualiseerd Financieel Model is
vastgelegd bij Financial Close.

Risicobeheersplan

Zie Bijlage 8 (Kwalitatief Deel inschrijving), deel 1.

Rijstrook

Een rijstrook of vluchtstrook die:

(a) voor de Realisatiefase is genoemd in Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), annex 1, tabel 1
(Rijstrookdefinities in Realisatiefase); en

(b) voor de Exploitatiefase is genoemd in Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), annex 2, tabel 1 en
tabel 2 (Rijstrookdefinities in Exploitatiefase).

Rijstrookafsluiting

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.3
(Rijstrookafsluiting).

Security Agent/[Security
Trustee]

De rechtspersoon die ten behoeve van de Financiers de
zekerheidsrechten houdt en de Directe Overeenkomst
aangaat.

Tekortkoming Opdrachtgever

Een tekortkoming door de Opdrachtgever in de nakoming
van één of meer van zijn verplichtingen op grond van
deze Overeenkomst, waaronder begrepen de
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omstandigheid dat vaststaat dat nakoming zonder
tekortkoming onmogelijk zal zijn, voor zover die
tekortkoming niet:

(a) het gevolg is van een Tekortkoming
Opdrachtnemer;

(b) bestaat uit het niet verlenen van toegang als
bedoeld in de definitie van Geval van Uitstel sub
(d); of

(c) het gevolg is van een Geval van Overmacht.

Tekortkoming Opdrachtnemer

Een tekortkoming door de Opdrachtnemer in de
nakoming van één of meer van zijn verplichtingen op
grond van deze Overeenkomst, waaronder begrepen de
omstandigheid dat vaststaat dat nakoming zonder
tekortkoming onmogelijk zal zijn, voor zover die
tekortkoming niet:

(a) het gevolg is van een Bijzondere Omstandigheid;
of

(b) een Grond voor Onmiddellijke Beéindiging is.

Toegestane Hersteltijd

De termijn voor herstel zoals vastgesteld volgens artikel
8.5 (Herstelplicht) en artikel 11.1 (Tekortkoming
Opdrachtnemer), in beide gevallen zoals verlengd of
verkort op grond van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme),
paragraaf 3.5 (Toegestane Hersteltijd).

[Toegestane Versmalling]

[Een breedtebeperking tijdens de Realisatiefase tot ten
hoogste de minimale breedte van een Rijstrook zoals
door de wegbeheerder toegestaan overeenkomstig het
CROW 96A of een daarvoor in de plaats tredende
regeling. ]

Tracébesluit

Het tracébesluit [@®].

Tracédeel

Een tracédeel dat:

(a) voor de Realisatiefase is genoemd in Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), annex 1
(Rijstrookdefinities Realisatiefase), tabel 1
(Rijstrookdefinities in Realisatiefase); en

(b) voor de Exploitatiefase is genoemd in Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), annex 2
(Rijstrookdefinities Exploitatiefase), tabel 1 en
tabel 2 (Rijstrookdefinities in Exploitatiefase).

Uitsluitingsgronden

Een uitsluitingsgrond zoals bedoeld in artikel 45 van de
Richtlijn 2004/18/EG (of een daarvoor in de plaats
komende regeling) waarvan in die regeling is beschreven
op welke manier de Opdrachtnemer kan aantonen dat
deze niet op de desbetreffende rechtspersoon van
toepassing is, of de omstandigheid dat ten aanzien van
de desbetreffende (rechts)persoon geldt dat:
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(a) (alleen als het gaat om een nieuwe
Aandeelhouder en zolang nog eigen vermogen
moet worden gestort of leningen door die
Aandeelhouder moet worden verstrekt) niet
aannemelijk is dat hij voldoende financiéle
draagkracht heeft om dat te doen; of

(b) (alleen als het gaat om een nieuwe Financier)
niet aannemelijk is dat hij voldoende financiéle
draagkracht heeft om zijn verplichtingen op
grond van de Financieringsovereenkomst na te
komen.

Uitvoeringsgarantie

Zie artikel 3.3 (Uitvoeringsgarantie).

Uitvoeringsovereenkomsten

De documenten die zijn opgenomen in Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 5
(Uitvoeringsovereenkomsten).

Vastrentende Geldlening

Een vastrentende geldlening, die niet kwalificeert als:
(i) Institutionele Geldlening; of

(ii) Een Financieringsovereenkomst die is aangegaan
met de Europese Investeringsbank,

voor zover niet zijnde een Aandeelhouderslening.

Vergunning

Elk besluit, verkeersbesluit, ambtshalve besluit,
vergunning, ontheffing, melding, beschikking of andere
toestemming van publiekrechtelijke aard die benodigd is
voor de Werkzaamheden, met uitzondering van het
Tracébesluit.

Verstoring van de Financiéle
Markten

(a) Het optreden van een uitzonderlijke
omstandigheid in de financiéle markten in de
Europese Unie die een negatief effect heeft op de
toegankelijkheid voor de Opdrachtnemer van de
nationale of internationale kapitaal- of interbank
(inclusief EURIBOR) markten;

(b) de omstandigheid dat één of meer van de bij
indiening van het kwantitatief deel van de
inschrijving volgens het financieringsplan
beoogde Financiers in staat van insolventie
verkeert;

(c) één of meer van de bij indiening van het
kwantitatief deel van de inschrijving beoogde
Financiers geeft schriftelijk aan de Opdrachtgever
en de Opdrachtnemer te kennen niet meer in
staat te zijn om de Opdrachtnemer te financieren
op de voorwaarden die zijn opgenomen in de
term sheets bij de steunverklaringen die hij heeft
ingediend als onderdeel van het kwantitatief deel
van de inschrijving, om redenen die geen
verband houden met de persoon van de
Opdrachtnemer of met de Werkzaamheden; [of
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(d) één of meer van de op [ ® datum van indienen
kwalitatief deel van de inschrijving] beoogde
Financiers voldoet niet meer aan de op
voornoemde datum door de Europese
Investeringsbank gestelde minimumeisen inzake
de long-term issue credit rating en de Europese
Investeringsbank accepteert de participatie van
deze Financier(s) dientengevolge niet meer en de
Opdrachtnemer moet (een) nieuwe Financier(s)
toevoegen].

[Verstrekte Gegevens

De gegevens die zijn opgenomen in de documenten die
zijn genoemd in Bijlage 12 (Verstrekte Gegevens).]

Vertrouwelijke Informatie

De inhoud van deze Overeenkomst en alle daarmee
verband houdende informatie die naar haar aard
vertrouwelijk moet blijven, zoals documenten,
computerbestanden, bestekken, formules, evaluaties,
methoden, processen, technische beschrijvingen,
rapporten en andere gegevens, bestanden, tekeningen,
modellen en berekeningen en de documenten of
informatie verstrekt in de loop van procedures op grond
van artikel 21 (Geschillenregeling).

Verzoek tot Aanpassing

Een verzoek van de Opdrachtgever aan een kabel- of
leidingbeheerder om over te gaan tot de verlegging,
verwijdering of permanente bescherming van een Kabel
of Leiding Derden Categorie 3 die noodzakelijk is in
verband met de Werkzaamheden.

Voltooiingscertificaat

Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan
de Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan alle
voorwaarden voor afgifte van het Voltooiingscertificaat
genoemd in het Certificatenplan is voldaan.

Voltooiingsdatum

De datum waarop het Voltooiingscertificaat door de
Opdrachtgever is afgegeven. Als voor een bepaling van
deze Overeenkomst een tijdstip op de Voltooiingsdatum
van belang is, wordt, tenzij expliciet anders bepaald, dit
tijdstip gesteld op 24:00 aan het eind van de
Voltooiingsdatum.

Voltooiingseisen

De eisen die volgens Bijlage 9 (Programma van Eisen),
deel 2 (Outputspecificaties) en Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 3 (Managementspecificaties) alleen gelden op
de Voltooiingsdatum.

Weigeringsgrond

Een uitsluitingsgrond bedoeld in artikel 45 van de
Richtlijn 2004/18/EG (of een daarvoor in de plaats
komende regeling) waarvan in die regeling niet is
beschreven op welke manier de Opdrachtnemer kan
aantonen dat deze niet op de desbetreffende
rechtspersoon van toepassing is, of de omstandigheid dat
de desbetreffende (rechts)persoon:

(a) zijn zetel of hoofdplaats van vestiging heeft in
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een land waartegen de Opdrachtgever of een
verdragsorganisatie waarbij de Opdrachtgever is
aangesloten economische of politieke sancties
heeft getroffen;

(b) zijn leidinggevenden zich bezig houden met
illegale of terroristische activiteiten;

(c) zich hoofdzakelijk bezig houdt met het
verwerven van vorderingen op ondernemingen
die zich in financiéle moeilijkheden bevinden; of

(d) een materieel geschil met de Opdrachtgever
heeft dat de nakoming van deze Overeenkomst
door de Opdrachtnemer nadelig kan beinvioeden.

Werkdag

Elke Kalenderdag behalve een zaterdag, zondag of
algemeen erkende feestdag of daarmee gelijkgestelde
Kalenderdag op grond van de Algemene termijnenwet.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die de Opdrachtnemer moet
verrichten en de diensten die hij moet leveren op grond
van deze Overeenkomst.

Wijziging

Een Wijziging Opdrachtgever of een Wijziging
Opdrachtnemer.

Wijziging Opdrachtgever

Zie artikel 13.2 (Wijziging Opdrachtgever).

Wijziging Opdrachtnemer

Zie artikel 13.3 (Wijziging Opdrachtnemer).

Zeggenschap

Zeggenschap zoals bedoeld in het SER-besluit
Fusiegedragsregels 2000 (ook als die regels niet van
toepassing zijn).
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BIJLAGE 1 DEFINITIES

Aandeelhouder

Een houder van aandelen in het kapitaal van de
Opdrachtnemer.

Aandeelhouderslening

Een aan de Opdrachtnemer door een Aandeelhouder (of
met een Aandeelhouder in een groep verbonden
rechtspersoon) verstrekte lening die is achtergesteld bij de
kredieten die op grond van de
Financieringsovereenkomsten aan de Opdrachtnemer ter
beschikking worden gesteld.

Aanvangscertificaat

Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de
voorwaarden voor afgifte van het Aanvangscertificaat
genoemd in het Certificatenplan is voldaan.

Aanvangsdatum

De datum [gelegen [ ®] Werkdagen na de datum] waarop
het Aanvangscertificaat door de Opdrachtgever is
afgegeven. Als voor een bepaling van deze Overeenkomst
een tijdstip op de Aanvangsdatum van belang is, wordt,
tenzij expliciet anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 24:00
uur aan het eind van de Aanvangsdatum.

Algemene OG-buffer

De buffer van [90] Kalenderdagen véér de Geplande
Beschikbaarheidsdatum die in overeenstemming metannex
8 bij Deel 3 van Bijlage 9(moet worden opgenomen in de
Projectplanning.

Bankgarantie

Een bankgarantie die is gesteld door een kredietinstelling
die een rating heeft van ten minste [®] door Standard &
Poor’s of [®@] door Moody’s of [®] door Fitch en is
ingeschreven in het register bedoeld in artikel 1:107 Wet
op het financieel toezicht.

[Basis Managementplan]

[Zie Bijlage 8 (Kwalitatief Deel Inschrijving)].

Basis Projectplanning

Zie Bijlage 8 (Kwalitatief Deel inschrijving), deel 3.

Belangrijke Onderopdrachtnemer

Een in artikel 16.1 (Belangrijke Onderopdrachtnemers) lid
(b) genoemde Onderopdrachtnemer.
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Beschikbaarheidscertificaat

Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de
voorwaarden voor afgifte van het
Beschikbaarheidscertificaat genoemd in het Certificatenplan
is voldaan.

Beschikbaarheidscorrectie

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.1
(Beschikbaarheidscorrectie sub (a)).

Beschikbaarheidscorrectie KH

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.1
(Beschikbaarheidscorrectie) sub (b).

Beschikbaarheidscorrectie LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.1
(Beschikbaarheidscorrectie) sub (c).

Beschikbaarheidsdatum

De datum waarop het Beschikbaarheidscertificaat door de
Opdrachtgever is afgegeven. Als voor een bepaling van
deze Overeenkomst een tijdstip op de
Beschikbaarheidsdatum van belang is, wordt, tenzij
expliciet anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 24:00 uur
aan het eind van de Beschikbaarheidsdatum.

Beschikbaarheidskorting

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.2
(Beschikbaarheidskorting).

Beschikbaarheidswaarde

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.5
(Beschikbaarheidswaarde).

Bestaande Infrastructuur

De Infrastructuur zoals deze aanwezig is op de
Aanvangsdatum.

Betaalperiode

Een Kwartaal.

Bevestiging van Financial Close

Zie artikel 3.1 (Financial Close), lid (f) en Bijlage 7
(Modellen), deel 3 (Bevestiging van Financial Close).

Bindende Normen en Richtlijnen

De documenten genoemd in Bijlage 9, (Programma van
Eisen), deel 2 (Outputspecificaties), paragraaf 1.3
(Bindende Normen en Richtlijnen).

Bijlagen Opdrachtgever

De bijlagen die onderdeel uitmaken van deze
Overeenkomst met uitzondering van de Bijlagen
Opdrachtnemer.

Bijlagen Opdrachtnemer

(g) [Bijlage 8 ([Kwalitatief Deel Inschrijving)]; en
(h) [e].
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Bijzondere Omstandigheid

Een Geval van Overmacht, een Geval van Uitstel, een Geval
van Uitgestelde Voltooiing of een Geval van Vergoeding.

[Bond Trustee / Credit Provider]

[De rechtspersoon die het Financial Close certificaat
ondertekent ten behoeve van obligatiehouders. ]

Boetepunten Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 3.4
(Boetepunten).

Bonuspercentage Het percentage zoals bedoeld in Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), paragraaf 3.3 (Bonuspercentage
(BP%)).

Bruto Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.1 (Bruto

Beschikbaarheidsvergoeding

Beschikbaarheidsvergoeding).

Bufferregister

Het register waarin de actuele waarden en mutaties van de
Opdrachtnemersbuffer en de Opdrachtgeversbuffer worden
geregistreerd.

Buitengebruikstelling KH

Een buitengebruikstelling van de Keersluis die onderdeel
uitmaakt van de Infrastructuur RWS.

Buitengebruikstelling LPS

Een buitengebruikstelling voor de scheepvaart van (een
deel van) de vaarweg binnen het Gebied RWS.

Buitengewone Premiedaling

Een daling van meer dan 30% van het totaal van de
daadwerkelijk netto aan verzekeraars verschuldigde
premies (derhalve exclusief een eventueel in de premie
begrepen makelaarsvergoeding) voor de verzekeringen
genoemd in Bijlage 11 (Verzekeringen) ten opzichte van
het totaal van de indicatieve premies voor deze
verzekeringen zoals genoemd in Bijlage 11
(Verzekeringen), geindexeerd volgens de Consumenten
Prijs Index zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau
voor de Statistiek, welke daling het gevolg is van algemene
omstandigheden in de internationale verzekeringsmarkt en
niet het gevolg is van een handelen of nalaten van de
Opdrachtnemer.
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Buitengewone Premiestijging

Een stijging van meer dan 30% van het totaal van de
daadwerkelijk netto aan verzekeraars verschuldigde
premies (derhalve exclusief een eventueel in de premie
begrepen makelaarsvergoeding) voor de verzekeringen
genoemd in Bijlage 11 (Verzekeringen) ten opzichte van
het totaal van de indicatieve premies voor deze
verzekeringen zoals genoemd in Bijlage 11
(Verzekeringen), geindexeerd volgens de Consumenten
Prijs Index zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau
voor de Statistiek, welke stijging het gevolg is van
algemene omstandigheden in de internationale
verzekeringsmarkt en niet het gevolg is van een handelen
of nalaten van de Opdrachtnemer.

Categorie A-eisen

(i) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en
eindigend op de Beschikbaarheidsdatum: de eisen
genoemd in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), annex 3
(Categorie A-eisen, Categorie B-eisen en Toegestane
Hersteltijd), tabel 1a (Categorie A-eisen met Toegestane
Hersteltijd LPS) die gelden in de periode beginnend op
de Aanvangsdatum en eindigend op de
Beschikbaarheidsdatum (of gelden voor een langere
periode, die tevens de periode beginnend op de
Aanvangsdatum en eindigend op de
Beschikbaarheidsdatum omvat); en

(ii) In de periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum
en eindigend op de Voltooiingsdatum: de eisen genoemd
in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), annex 3 (Categorie
A-eisen, Categorie B-eisen en Toegestane Hersteltijd),
tabel 1a (Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd
KH) en 1b (Categorie A-eisen met Toegestane
Hersteltijd LPS) die gelden in de periode beginnend op
de Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de
Voltooiingsdatum (of gelden voor een langere periode,
die tevens de periode beginnend op de
Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de
Voltooiingsdatum omvat); en

(iii) In de periode beginnend op de Voltooiingsdatum en
eindigend op de Einddatum: de eisen genoemd in
Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), annex 3 (Categorie A-
eisen, Categorie B-eisen en Toegestane Hersteltijd),
tabel 1a (Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd
KH) en 1b (Categorie A-eisen met Toegestane
Hersteltijd LPS) die gelden in de periode beginnend op
de Voltooiingsdatum en eindigend op de Einddatum (of
gelden voor een langere periode, die tevens de periode
beginnend op de Voltooiingsdatum en eindigend op de
Einddatum omvat).
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Categorie B-eisen

(i) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en
eindigend op de Beschikbaarheidsdatum: de eisen
genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 2
(Outputspecificaties), paragraaf 1.1
(Systeemspecificatie) die gelden in de periode
beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de
Beschikbaarheidsdatum (of gelden voor een langere
periode, die tevens de periode beginnend op de
Aanvangsdatum en eindigend op de
Beschikbaarheidsdatum omvat) en die voor deze periode
niet genoemd zijn in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme),
annex 3 (Categorie A-eisen, Categorie B-eisen en
Toegestane Hersteltijd), tabel 1a (Categorie A-eisen met
Toegestane Hersteltijd KH) en 1b (Categorie A-eisen
met Toegestane Hersteltijd LPS); en

(iii) In de periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum
en eindigend op de Voltooiingsdatum: de eisen genoemd
in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel2
(Outputspecificaties), paragraaf 1.1
(Systeemspecificatie) die gelden in de periode
beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en eindigend
op de Voltooiingsdatum (of gelden voor een langere
periode, die tevens de periode beginnend op de
Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de
Voltooiingsdatum omvat) en die voor deze periode niet
genoemd zijn in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), annex
3 (Categorie A-eisen, Categorie B-eisen en Toegestane
Hersteltijd), tabel 1a (Categorie A-eisen met
Toegestane Hersteltijd KH) en 1b (Categorie A-eisen
met Toegestane Hersteltijd LPS); en

(iv) In de periode beginnend op de Voltooiingsdatum en
eindigend op de Einddatum: de eisen genoemd in
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 2
(Outputspecificaties), paragraaf 1.1
(Systeemspecificatie) die gelden in de periode
beginnend op de Voltooiingsdatum en eindigend op de
Einddatum (of gelden voor een langere periode, die
tevens de periode beginnend op de Voltooiingsdatum en
eindigend op de Einddatum omvat) en die voor deze
periode niet genoemd zijn in Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), annex 3 (Categorie A-eisen,
Categorie B-eisen en Toegestane Hersteltijd), tabel 1a
(Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd KH) en
1b (Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd LPS).

Certificatenplan

Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 4 (Certificatenplan).

Commissie van Deskundigen

Zie artikel 21.2 (Deskundigenadvies).

Contextobjecten binnen Gebied
Derden

De objecten genoemd in paragraaf 3 van Bijlagen UVO3
van de Uitvoeringsovereenkomsten.

Contextobjecten binnen Gebied
RWS

De objecten genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen),
deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.3 (Contextobjecten
binnen Gebied RWS) .
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Contractdatum

De datum waarop deze Overeenkomst is ondertekend. Als
voor een bepaling van deze Overeenkomst een tijdstip op
de Contractdatum van belang is, wordt, tenzij expliciet
anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 24:00 uur aan het
eind van de Contractdatum.

Correctieve
Beschikbaarheidskorting LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.2.2, sub
(b) (Preventieve Beschikbaarheidskorting LPS (BKps, prr) €N
Correctieve Beschikbaarheidskorting LPS (BKps,cr))-

Correctieve
Beschikbaarheidswaarde LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.6.2
(Preventieve Beschikbaarheidswaarde LPS (BW ps, pr) €N
Correctieve Beschikbaarheidswaarde LPS (BW ps,cr)).

Correctieve Niet-Beschikbaarheid
LPS

Niet-Beschikbaarheid LPS die geen Preventieve Niet-
Beschikbaarheid LPS is.

Correctief Niet-
Beschikbaarheidstegoed LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.5.2
(Correctief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS (NBT ;ps,cr))-

Deelvoltooiingscertificaat

Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de
voorwaarden voor afgifte van een Deelvoltooiingscertificaat
genoemd in het Certificatenplan is voldaan.

[Deterministische
planning/modellering]

[De planning waarbij de meest waarschijnlijke waarde
wordt gebruikt voor de doorlooptijd van een activiteit. ]

Directe Overeenkomst

De op de datum van Financial Close ondertekende
overeenkomst tussen de Opdrachtgever, de Security
Agent/Security Trustee en de Opdrachtnemer die is
aangehecht als Bijlage 6 (Directe Overeenkomst).

Document

Door de Opdrachtnemer opgestelde informatie
voortvloeiende uit het Managementplan en uit de overige
verplichtingen van de Opdrachtnemer ongeacht de aard
van de informatiedrager.

Eenmalige Betaling

De betaling die is verschuldigd door de Opdrachtgever op
grond van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 4.1
(Eenmalige Betaling).
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Einddatum

De Kalenderdag die valt:
(c) [®] jaar na de Beschikbaarheidsdatum ; [of

(d) als de Beschikbaarheidsdatum op een eerder
moment valt dan de Geplande
Beschikbaarheidsdatum, [ @] jaar na de
Beschikbaarheidsdatum:

(i) vermeerderd met zoveel Kalenderdagen als zijn
gelegen tussen de Beschikbaarheidsdatum en de
Geplande Beschikbaarheidsdatum; en

(ii) verminderd met het aantal Kalenderdagen
waarmee de Geplande Beschikbaarheidsdatum is
verschoven als gevolg van een omstandigheid als
bedoeld onder (c) van de definitie van Geval van
Uitstel voor zover dit aantal Kalenderdagen kleiner
is dan of gelijk is aan het aantal Kalenderdagen als
bedoeld onder (b) (i),

waarbij het maximum aantal Kalenderdagen dat als gevolg
hiervan bij de periode van [ ®] jaar wordt opgeteld 180
Kalenderdagen zal zijn.]

Als voor een bepaling van deze Overeenkomst een tijdstip
op de Einddatum van belang is, wordt, tenzij expliciet
anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 24:00 uur aan het
eind van de Einddatum.

Escrow Agent

De partij sub (3) bij de Escrow-overeenkomst.

Escrow-overeenkomst

De op de Contractdatum ondertekende overeenkomst
tussen de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer en de Escrow
Agent, waarvan het model is aangehecht als Bijlage 7
(Modéellen), deel 5 (Escrow-overeenkomst).

Exploitatiefase

De periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en
eindigend op de Einddatum.

Facility Agent / Intercreditor

Agent/[Security Trustee /
Controlling Creditor]

De rechtspersoon die ten behoeve van de Financiers het
Financial Close certificaat ondertekent.

Financial Close

De datum waarop de opschortende voorwaarden die zijn
opgenomen in de Financieringsovereenkomsten zijn vervuld
of vervallen.

Financial Close Garantie

De bij inschrijving ingediende Bankgarantie.

Financieel Model

Het Oorspronkelijk Financieel Model of het meest recente
Geactualiseerd Financieel Model.
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Financieel Nadeel

Een door de Opdrachtnemer aan te tonen toename van zijn
uitgaven of afname van zijn inkomsten voor zover
marktconform en voor zover niet gedekt door een
uitgenomen verzekering, waarbij rekening zal worden
gehouden met bespaarde kosten, het ontstaansmoment
van de toename van de uitgaven of afname van inkomsten
en met de wijze van betaling en waarbij een negatief
Financieel Nadeel op nul wordt gesteld, behalve als sprake
is van een Wijziging Opdrachtgever.

Financier

Elke rechtspersoon die een Financieringsovereenkomst is
aangegaan en die:

(e) niet een institutionele belegger is en die onder toezicht
staat van een toezichthouder of van een
toezichthoudende instantie van een andere lidstaat, of
van een toezichthoudende instantie van een staat die
geen lidstaat is en die ten minste gelijkwaardige eisen
stelt als een toezichthoudende instantie van een
lidstaat (alles zoals gedefinieerd in artikel 1.1 Wet op
het financieel toezicht);

(f) een Institutionele Belegger is;

(g) een entiteit is die niet een rechtspersoon is als bedoeld
in sub (a) of (b), maar waarvan de verplichtingen als
eigen verplichting worden gegarandeerd door een
rechtspersoon die wel een rechtspersoon is als bedoeld
in sub (a) of (b); of

(h) de Europese investeringsbank (EIB) is.

Financieringsovereenkomst

(f) elke overeenkomst, obligatie of ander arrangement
op grond waarvan kredieten, met inbegrip van
garantiefaciliteiten en letters of credit, aan de
Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld ten
behoeve van de financiering van de
Werkzaamheden;

(g) andere overeenkomsten, obligaties of
arrangementen waaruit blijkt van de (potentiéle)
verschuldigdheid van gelden, waaronder rating
agency fees en agency fees, in verband met de
financiering van de Werkzaamheden;

(h) instrumenten ter afdekking van renterisico,
valutarisico, inflatierisico en andere derivaten of
gerelateerde opties, aangegaan of uitgenomen in
verband met (de financiering van) de
Werkzaamheden;

(i) aan (a), (b) of (c) gerelateerde arrangementen,
waaronder intercreditor agreements, zekerheden
en monoline wraps; en

(j) letters of credit gesteld in verband met de
Werkzaamheden,

in alle gevallen voor zover niet zijnde een
Aandeelhouderslening.
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Geactualiseerd Financieel Model

Het Oorspronkelijk Financieel Model dat door de
Opdrachtnemer is geactualiseerd met inachtheming van
Bijlage 10 (Richtlijn Aanpassing Financieel Model).

Gebied Derden

Het met (kleur [®]) gemarkeerde gebied zoals aangegeven
op de tekeningen opgenomen in Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 1.2 (Gebied

Derden).

Gebied RWS

Het met (kleur [®]) gemarkeerde gebied zoals aangegeven
op de tekeningen opgenomen in Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 1.1 (Gebied

RWS).

Gebruiken

In verband met een Intellectueel Eigendomsrecht:

(e)

(f)

(9)

(h)

het gebruiken ten behoeve van het beheer,
onderhoud en instandhouding van de
Infrastructuur, waaronder begrepen gedeeltelijke
of gehele wijziging of vernietiging;

het gebruiken ten behoeve van de realisatie als
bedoeld in artikel 17.4 (Realisatie) en de herhaalde
realisatie als bedoeld in artikel 17.5 (Herhaalde
Realisatie);

het gebruiken van afbeeldingen van de
Infrastructuur; en

alle openbaarmakings- en
verveelvoudigingshandelingen (ongeacht het
gebruik of de wijze van weergave en ongeacht of
dit gebruik of deze wijze van weergave op het
moment van inwerkingtreding van deze
Overeenkomst reeds bekend is), waaronder (maar
niet beperkt tot) de openbaarmakings- en
verveelvoudigingshandelingen die nodig zijn voor
de uitvoering van de beheer-, publieke en
wettelijke taken van de Opdrachtgever en die
nodig zijn voor het opnemen van informatie in de
BIM-database van de Opdrachtgever.

Geplande
Beschikbaarheidsdatum

[@ee®], of de datum zoals deze eventueel op grond van
artikel 9.2 (Geval van Uitstel) wordt aangepast.

Geplande Voltooiingsdatum

(©)

(d)

Tot de Beschikbaarheidsdatum: de datum gelegen
[®e®] Kalenderdagen na de Geplande
Beschikbaarheidsdatum; en

vanaf de Beschikbaarheidsdatum: de datum
gelegen [®@®] Kalenderdagen na de
Beschikbaarheidsdatum of een zoveel latere datum
als vastgesteld volgens artikel 9.3 (Geval van
Uitgestelde Voltooiing).

Geschillenregeling

Zie artikel 21 (Geschillenregeling).
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De omstandigheid dat de Opdrachtnemer onvermijdelijk
Geval van Overmacht niet of slechts met Financieel Nadeel aan zijn verplichtingen
op grond van deze Overeenkomst kan voldoen, of de
Opdrachtgever onvermijdelijk niet of slechts tegen hogere
kosten aan zijn verplichtingen op grond van deze
Overeenkomst kan voldoen, voor zover die omstandigheid
(i) niet kwalificeert als een Geval van Vergoeding en (ii) het
gevolg is van één of meer van de volgende gebeurtenissen
of omstandigheden:

(i) een Verstoring van de Financiéle Markten die zich
voordoet voor Financial Close;

(j) oorlog, burgeroorlog, terroristische acties,
vijandige daden, rebellie of gewapende opstand in
Nederland;

(k) nucleaire explosies of ontploffing van explosief
materiaal, voor zover niet veroorzaakt door de
Opdrachtnemer;

(I) ioniserende straling of radioactieve, chemische of
biologische verontreiniging op of nabij het Gebied
RWS of het Gebied Derden, voor zover ontstaan na
de Contractdatum en niet veroorzaakt door de
Opdrachtnemer;

(m) een neerstortend lucht- of ruimtevaartuig (of een
onderdeel daarvan) of een drukgolf als gevolg van
een supersonisch vliegtuig;

(n) inslag van een meteoriet, vulkanische uitbarsting
[of een orkaan]®°;

(o) een aardbeving met een kracht groter dan 6 op de
schaal van Richter; of

(p) een overstroming die is veroorzaakt door
ontoereikendheid van een waterkering of gemaal
buiten het Gebied RWS en die niet is veroorzaakt
door de Opdrachtnemer.

Geval van Uitgestelde Voltooiing Een omstandigheid of een gebeurtenis zoals genoemd in
sub (a) tot en met ([®]) van de definitie van Geval van
Uitstel die zich voordoet na de Beschikbaarheidsdatum,
voor zover die aanleiding geeft tot een Kritieke Vertraging
Voltooiing en voor zover die, met uitzondering van de
omstandigheid als genoemd sub (c) in de definitie van
Geval van Uitstel, niet het gevolg is van een Tekortkoming
Opdrachtnemer.

Geval van Uitstel Eén of meer van de volgende gebeurtenissen of
omstandigheden voor zover die aanleiding geven tot een
Kritieke Vertraging en voor zover die, met uitzondering van
de omstandigheid als genoemd onder (c), niet het gevolg
zijn van een Tekortkoming Opdrachtnemer:

(i) een Geval van Vergoeding;

(j) een Geval van Overmacht;

0 Keuze tekst ingeval van een nat project. Voor een nat project dat aan zee is gelegen geldt vaak dat de Infrastructuur RWS bestand
moet zijn tegen een orkaan. Als dat het geval is dan moet de toevoeging “of een orkaan” worden verwijderd.
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(k) het gebruik maken door de Financiers van hun
rechten op grond van de Directe Overeenkomst;

() [het Tracébesluit [ ® en/of - indien van toepassing
- een ander planologisch kader zoals een
bestemmingsplan, Projectplan Waterwet etc.]”" is
op [ ®] niet onherroepelijk geworden];

(m) de Opdrachtgever heeft niet uiterlijk op de in
Bijlage 15 (Uitzonderingen toegang Gebied RWS en
Gebied Derden) voor een perceel genoemde datum
aan de Opdrachtnemer toegang verleend tot het
desbetreffende perceel;

(n) het niet tijdig overeenkomstig de aanvraag
beslissen door het bevoegde bestuursorgaan op
een aanvraag voor een door de Opdrachtnemer te
verkrijgen Vergunning waarop het bepaalde in
bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex 1
(Codrdinatieregeling Vergunningen) van
toepassing is, €én en ander voor zover de
Opdrachtnemer aantoont dat de ingediende
aanvraag voldoet aan de voorschriften voor het in
behandeling nemen daarvan en dat deze in
overeenstemming is met hetgeen van een
zorgvuldig Opdrachtnemer mag worden verwacht;

(o) een beslissing van het bevoegde bestuursorgaan of
een bevoegde rechter naar aanleiding van een
verzoek, bezwaar of beroep van een derde om, al
dan niet bij wijze van voorlopige voorziening, een
door de Opdrachtnemer te verkrijgen Vergunning
als bedoeld in artikel 18.3 in te trekken, te
schorsen of te vernietigen, één en ander voor
zover de Opdrachtnemer aantoont dat de
ingediende aanvraag voldoet aan de voorschriften
voor het in behandeling nemen daarvan en de
Opdrachtnemer verweer tegen het verzoek,
bezwaar of beroep heeft gevoerd (dan wel de
vergunningverlenende instantie in rechte heeft
ondersteund) zoals dat van een zorgvuldige
Opdrachtnemer mag worden verwacht;

(p) de door de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd)
bij de Opdrachtnemer in rekening gebrachte
kosten voor het maken van de
bewegwijzeringsplannen en het leveren en
plaatsen van de bewegwijzering;>? of

(@) [ee]%

5! Indien een ander planologisch kader van toepassing is dan, of samen met het Tracébesluit én de werkzaamheden moeten (mede)
worden verricht in overeenstemming met dit besluit dan moet het desbetreffende besluit hier worden opgenomen.
2 Het inschakelen van de Nationale Bewegwijzeringsdienst is verplicht indien bewegwijzering/bebording moet worden aangebracht.
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Geval van Vergoeding De omstandigheid dat de Opdrachtnemer onvermijdelijk

(o)
(p)
(q)
(r)

(s)

(1)

(u)

(v)

(w)

niet of slechts met Financieel Nadeel aan zijn
verplichtingen op grond van deze Overeenkomst kan
voldoen, voor zover dit het gevolg is van één of meer van
de volgende gebeurtenissen of omstandigheden en voor
zover dit niet het gevolg is van een Tekortkoming
Opdrachtnemer of een Geval van Overmacht:

een Tekortkoming Opdrachtgever;
een Wijziging Opdrachtgever;
een Relevante Wetswijziging;

het door de Opdrachtnemer op aanwijzing van de
beheerder nemen van verkeersmaatregelen op
grond van artikel 18.7 (Incident Management,
IJsbreken, Incidenten en bijzondere
transporten)®;

het nemen van maatregelen als bedoeld in artikel
18.6 ((Verkeers)veiligheid);

het uitoefenen door derden van rechten op
toegang tot de Infrastructuur RWS in de periode
beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op
de Voltooiingsdatum waarmee de Opdrachtnemer
op grond van artikel 4.2 (Toegang) geen rekening
hoefde te houden;

schade aan de Infrastructuur RWS

(i)als gevolg van een Incident of Incident
Management dat zich voordoet na de
Aanvangsdatum en die niet het gevolg is van een
handelen of nalaten van de Opdrachtnemer; of

(ii) als gevolg van een Incident of Incident
Management dat zich voordoet in de periode vanaf
[twee weken voor de datum kwantitatief deel
inschrijving] tot de Aanvangsdatum, waarvan de
gevolgen voortduren na de Aanvangsdatum, welke
schade niet het gevolg is van een handelen of
nalaten van de Opdrachtnemer en leidt tot een
Financieel Nadeel van meer van € 1.000.000,--
(één miljoen euro);

schade aan de Infrastructuur, anders dan als
gevolg van strooimiddelen gebruikt voor
[gladheidsbestrijding of]** contact van ijs met de
Infrastructuur, die het gevolg is van
werkzaamheden die na de Aanvangsdatum zijn
verricht (i) door derden met toestemming van de
Opdrachtgever; (ii) door derden in opdracht van
een beheerder van de Infrastructuur Derden; of
(iii) door kabel- en leidingbeheerders of door
derden in opdracht van deze beheerders;

het op verzoek van de Opdrachtgever (als bedoeld
in lid (c) van artikel 9.2 (Geval van Uitstel)
respectievelijk artikel 9.3 (Geval van Uitgestelde
Voltooiing)) inlopen van een Kritieke Vertraging of

>3 Let op dat de verwijzing naar artikel 18.7 identiek is aan de titel van 18.7 van de hoofdovereenkomst.

4 Een eventuele vermelding van gladheidsbestrijding is afhankelijk van de vraag of gladheidsbestrijding onderdeel is van het project en

als zodanig is aangegeven in artikel 18.7 van de hoofdovereenkomst.
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een Kritieke Vertraging Voltooiing of een deel
daarvan;

(x) het nemen van de maatregelen op grond van
artikel 9.5 (Geval van Overmacht) lid (c) onder
(ii);

(y) een beheerder van de Infrastructuur Derden komt
langer dan 6 maanden na de periode van 30
Werkdagen als bedoeld in artikel 5.2 (Ontwerp,
bouw en instandhouding) lid (d) de desbetreffende
Uitvoeringsovereenkomst niet na;

(z) een beheerder van Kabels en Leidingen Categorie
2 of 3 komt langer dan 6 maanden na de periode
van 30 Werkdagen als bedoeld in artikel 6.3
(Kabels en Leidingen Derden Categorie 2) lid (a)
of 6.4 (Kabels en Leidingen Derden Categorie 3) lid
(g) de desbetreffende Projectovereenstemming
niet na; [ of

(aa)[de door de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd)
bij de Opdrachtnemer in rekening gebrachte
kosten voor het maken van de
bewegwijzeringsplannen en het leveren en
plaatsen van de bewegwijzering;1>®

(bb) [@®]°°,

Gewogen Gemiddelde
Vermogenskostenvoet

De gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet die door
Partijen op basis van het Geactualiseerd Financieel Model
moet worden vastgesteld bij Financial Close.

Grond voor Onmiddellijke
Beéindiging

Eén of meer van de volgende gebeurtenissen of
omstandigheden, voor zover niet het gevolg van een
Tekortkoming Opdrachtgever of een Geval van Overmacht:

(k) een Bankgarantie wordt niet gesteld in
overeenstemming met de artikelen 3.2 (Financial
Close Garantie), 3.3 (Uitvoeringsgarantie) of 7.3
(Overdrachtsgarantie);

(I) het Aanvangscertificaat is niet afgegeven binnen
de termijn als bedoeld in artikel 4.1 (Afgifte van
het Aanvangscertificaat) lid (a);

(m) Financial Close wordt niet bereikt (of het staat vast
dat Financial Close niet zal worden bereikt) binnen
de termijn als bedoeld in artikel 3.1 (Financial
Close);

(n) het Beschikbaarheidscertificaat is niet afgegeven
(of het staat vast dat het
Beschikbaarheidscertificaat niet zal worden
afgegeven) binnen [®] maanden na de Geplande
Beschikbaarheidsdatum;

(o) het Voltooiingscertificaat is niet afgegeven (of het
staat vast dat het Voltooiingscertificaat niet zal
worden afgegeven) binnen [®] maanden na de

% Het inschakelen van de Nationale Bewegwijzeringsdienst is verplicht indien bewegwijzering/bebording moet worden aangebracht.
%6 Hier worden ingevuld de risico’s die op grond van het proces van risicoverdeling in de aanbestedingfase als Geval van Vergoeding

moeten worden aangemerkt.
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(P)

(@)

(r

(s)

(V)

Geplande Voltooiingsdatum;

een aandeel wordt overgedragen in strijd met
artikel 15 (Aandeelhouders);

de Opdrachtnemer handelt in strijd met artikel 3.4
(Herfinanciering);

de Opdrachtnemer staakt gedurende een periode
van [15] opeenvolgende Werkdagen de uitvoering
van nagenoeg alle Werkzaamheden (tenzij dit is
voorzien in een tevoren door de Opdrachtnemer
aan de Opdrachtgever overhandigde planning);

een betalingsverplichting van de Opdrachtnemer
op grond van een Financieringsovereenkomst
wordt vervroegd opgeéist in overeenstemming met
de in die Financieringsovereenkomst opgenomen
opeisingsgronden vanwege een event of default,
anders dan:

(i) op grond van een Herfinanciering; of

(ii) een vervroegde opeising van een faciliteit die de
inbreng van kapitaal op aandelen in de
Opdrachtnemer of te verstrekken
Aandeelhoudersleningen overbrugt voor zover
de overbruggingsfaciliteit binnen 10 Werkdagen
na de vervroegde opeising tenminste tot het
bedrag van de vervroegde opeising is afgelost;
of

de Opdrachtnemer:

(iv) dient een verzoek tot (voorlopige) surseance
van betaling in of aan hem wordt (voorlopige)
surseance van betaling verleend;

(v) vraagt zijn eigen faillissement aan of wordt in
staat van faillissement verklaard; of

(vi) wordt ontbonden.

Herfinanciering

Het wijzigen van de betalingsverplichtingen van de
Opdrachtnemer op grond van een bestaande
Financieringsovereenkomst (in omvang of in tijd) of het
aangaan van een nieuwe Financieringsovereenkomst, met
uitzondering van:

()

)

(k)

M

het aantrekken van een aanvullende financiering
die nodig is als gevolg van een Bijzondere
Omstandigheid;

het uitsyndiceren of overdragen van (gedeelten
van) een bestaande Financieringsovereenkomst
voor zover dit geen wijzigingen in de
betalingsverplichtingen van de Opdrachtnemer
veroorzaakt;

een herfinanciering die is voorzien in het
Oorspronkelijk Financieel Model;

een herfinanciering die noodzakelijk geacht wordt
ter voorkoming van een dreigend faillissement van
de Opdrachtnemer;

(m) een herfinanciering die plaatsvindt als gevolg van

een (dreigende) tekortkoming door de
Opdrachtnemer in de nakoming van een
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verplichting op grond van de
Financieringsovereenkomsten mits de
verplichtingen van Opdrachtgever als gevolg van
deze herfinanciering niet worden verzwaard;

(n) een herfinanciering die plaatsvindt in het kader van
een herstructurering als bedoeld in de Directe
Overeenkomst;

(o) het wijzigen van de betalingsverplichtingen als
gevolg van een cash sweep, zoals in de
Financieringsovereenkomsten voorzien; en

(p) het wijzigen van de betalingsverplichtingen van de
Opdrachtnemer als gevolg van een waiver welke
door de (meerderheid van de) Financiers wordt
goedgekeurd op grond van de dan geldende
Financieringsovereenkomsten.

Als Herfinanciering wordt tevens aangemerkt een wijziging
van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtnemer
tegenover de Financiers op de datum van Financial Close
ten opzichte van de betalingsverplichtingen zoals die
voorzien waren op [datum kwantitatief deel van de
inschrijving], voor zover deze wijzigingen niet
voortvloeien uit een wijziging van de reference rates en
voor zover deze wijzigingen niet vallen onder de sub (a) tot
en met (e) genoemde uitzonderingen.

Hulppersoon

Elke (rechts)persoon die, al dan niet in dienstverband,
werkzaamheden verricht of diensten levert ten behoeve
van of namens de Opdrachtgever respectievelijk de
Opdrachtnemer.

Incident

Een Incident Droog of een Incident Nat.

Incident Droog:

(f) (@) Een verkeersongeval of pechgeval met één of
meer voertuigen of aanhangwagens, waaronder
brand of explosie, op de Infrastructuur niet zijnde
de vaarweg, of onderliggende of kruisende
infrastructuur niet zijnde de vaarweg;

(g) (b) de aanwezigheid van afgevallen lading of
substantiéle lekkage uit voertuigen op de
Infrastructuur niet zijnde de vaarweg; of

(h) (c) contact met de Infrastructuur niet zijnde de
vaarweg door een niet daarvoor bestemd
onderdeel van een voertuig of met een niet
daarvoor bestemd onderdeel van zijn lading.
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Incident Nat

(a) Een verkeersongeval of pechgeval met één of meer
vaartuigen, waaronder brand of explosie, op de vaarweg;

(b) de aanwezigheid van afgevallen gezonken lading of
substantiéle lekkage uit voer- en/of vaartuigen op of in de
vaarweg;

(c) een aanvaring met de Infrastructuur door een vaartuig.

Incident Management

Incident Management Droog of Incident Management Nat

Incident Management Droog

Incident management als bedoeld in de “Beleidsregels
incident management RWS” (Staatscourant 1999, 89) of
een daarvoor in de plaats komende regeling met betrekking
tot een Incident

Incident Management Nat

Het geheel aan door of in opdracht van de beheerder
genomen maatregelen dat beoogt de vaarweg zo snel
mogelijk voor het vaarverkeer of voor
herstelwerkzaamheden vrij te maken nadat een Incident
heeft plaatsgevonden

Indexeringsformule

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.2
(Indexering volgens de Indexeringsformule).

Indexgetal;,,

Het getal waarmee de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding
en de Beschikbaarheidswaarde worden vermenigvuldigd om
deze te laten luiden in het prijspeil 1 januari van het
desbetreffende jaar t vallend in periode p, volgens het
bepaalde in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.2
(Indexering volgens de Indexeringsformule).

Infrastructuur

De Infrastructuur RWS en de Infrastructuur Derden voor
zover met betrekking tot de Infrastructuur Derden geen
Deelvoltooiingscertificaat is afgegeven.

Infrastructuur Derden

Het geheel van infrastructurele objecten dat zich bevindt in
het Gebied Derden en de van het Gebied Derden deel
uitmakende terreinen, met toevoeging van de Objecten
Infrastructuur Derden buiten Gebied Derden en met
uitzondering van de Contextobjecten binnen Gebied
Derden.
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Infrastructuur RWS

Het geheel van infrastructurele objecten dat zich bevindt in
het Gebied RWS en de van het Gebied RWS deel
uitmakende terreinen, met toevoeging van de objecten
genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 1
(Systeemdefinities), paragraaf 2.2 tabel 2 (Objecten
Infrastructuur RWS buiten Gebied RWS) en met
uitzondering van de Contextobjecten binnen Gebied RWS.

Institutionele Belegger

Een institutionele belegger die onder toezicht staat van een
toezichthouder of een toezichthoudende instantie van een

andere lidstaat, of een toezichthoudende instantie van een
staat die geen lidstaat is en die ten minste gelijkwaardige
eisen stelt als een toezichthoudende instantie van een
lidstaat (alles zoals gedefinieerd in artikel 1:1 Wet op het
financieel toezicht).

Institutionele Geldlening

Een geldlening aan de Opdrachtnemer (al dan niet via een
door de Opdrachtgever vooraf goedgekeurde entiteit die de
ter beschikking gestelde gelden doorleent of ter
beschikking stelt aan de Opdrachtnemer), vanaf het
moment dat deze:

(i)is verstrekt door of is uitgesyndiceerd of overgedragen
aan een Institutionele Belegger; of

(ii) is verstrekt door een publieke uitgifte van obligaties aan
enige beurs gevestigd in de Europese Unie, de
Verenigde Staten van Amerika of Canada

voor zover niet zijnde een Aandeelhouderslening.

Voor zover verstrekking door of uitsyndicering of
overdracht aan een Institutionele Belegger in één of
meerdere gedeelte(n) plaatsvindt, kwalificeert het
desbetreffende gedeelte dat is verstrekt, uitgesyndiceerd of
overgedragen als Institutionele Geldlening.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele
eigendom, zulks in hun meest veelomvattende vorm,
inclusief maar niet beperkt tot: auteursrechten, octrooien,
merkrechten, modelrechten, domeinnamen,
databankrechten en knowhow.

Kabels en Leidingen Derden

Alle kabels en leidingen gelegen binnen het Gebied RWS en
het Gebied Derden waarvan de Opdrachtgever geen
beheerder is.

Kabels en Leidingen Derden
Categorie 1

De Kabels en Leidingen Derden genoemd in Bijlage 13
(Kabels en Leidingen Derden), deel 1 (Kabels en Leidingen
Derden Categorie 1).
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Kabels en Leidingen Derden
Categorie 2

De Kabels en Leidingen Derden waarvoor de Opdrachtgever
voor de Contractdatum de Projectovereenstemmingen heeft
gesloten zoals opgenomen in Bijlage 13 (Kabels en
Leidingen Derden), deel 2 (Kabels en Leidingen Derden
Categorie 2).

Kabels en Leidingen Derden
Categorie 3

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de
Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 of 2.

Kalenderdag

Een dag volgens de kalender van 0:00 tot 24:00 uur.

[Keermiddelbeschikbaarheidscert
ificaat

Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de
voorwaarden voor afgifte van het
Keermiddelbeschikbaarheidscertificaat genoemd in het
Certificatenplan is voldaan. ]

[Keermiddelbeschikbaarheidsdat
um

De datum waarop het
Keermiddelbeschikbaarheidscertificaat door de
Opdrachtgever is afgegeven. Als voor een bepaling van
deze Overeenkomst een tijdstip op de
Keermiddelbeschikbaarheidsdatum van belang is, wordet,
tenzij expliciet anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 24:00
uur aan het eind van de
Keermiddelbeschikbaarheidsdatum. ]

[Keermiddelbeschikbaarheidseise
n

De eisen die volgens Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel
2 (Outputspecificaties) en Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 3 (Managementspecificaties) alleen gelden op
de Keermiddelbeschikbaarheidsdatum. ]

Kleine Wijziging

Een Wijziging met als gevolg een (verwacht) Financieel
Nadeel (of financieel voordeel) dat kleiner is dan [@].

Klokuur

Een uur dat begint en eindigt op het hele uur.
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Kritieke Vertraging

Een vertraging van de Werkzaamheden als gevolg waarvan
het na aanwending van de Algemene OG-buffer zonder
Financieel Nadeel onvermijdelijk is dat de Geplande
Beschikbaarheidsdatum met meer dan het volgende aantal
Kalenderdagen wordt overschreden:

(i) als de omstandigheid of gebeurtenis die tot de
vertraging heeft geleid, zich voordoet in de periode tot de
datum gelegen twee jaar voor de Geplande
Beschikbaarheidsdatum: 14 Kalenderdagen;

(ii) als de omstandigheid of gebeurtenis die tot de
vertraging heeft geleid, zich voordoet in de periode vanaf
de datum gelegen twee jaar voor de Geplande
Beschikbaarheidsdatum tot en met de Geplande
Beschikbaarheidsdatum: 7 Kalenderdagen; of in afwijking
van sub (i) en (ii):

(iii) als de vertraging het gevolg is van een Wijziging
Opdrachtgever, een Tekortkoming Opdrachtgever of een
Relevante Wetswijziging: 0 Kalenderdagen,

vastgesteld volgens de procedure zoals opgenomen in eis
[®] van de Managementspecificaties met in achtneming van
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex 8, paragraaf 3.3 en 3.4

Kritieke Vertraging Voltooiing

Een vertraging van de Werkzaamheden als gevolg waarvan
het zonder Financieel Nadeel onvermijdelijk is dat de
Geplande Voltooiingsdatum met meer dan het volgend
aantal Kalenderdagen wordt overschreden:

(i) 7 Kalenderdagen;

of, in afwijking van sub (i):

(ii) als de vertraging het gevolg is van een Wijziging
Opdrachtgever, een Tekortkoming Opdrachtgever of een
Relevante Wetswijziging: 0 Kalenderdagen,

vastgesteld volgens de procedure zoals opgenomen in eis
[®] van de Managementspecificaties met in achtneming van
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex 8, paragraaf 3.3 en 3.4

Kwartaal

Een 3-maands periode van 1 januari tot en met 31 maart,
1 april tot en met 30 juni, 1 juli tot en met 30 september of
1 oktober tot en met 31 december.

Kwartaalopgave

Zie [®] van Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties).

Kwartier

Een periode van 15 minuten die voor elk Klokuur begint op
:00, :15, :30 en :45.

Managementplan

De in Bijlage 8 (Kwalitatief Deel Inschrijving) opgenomen
plannen en alle andere plannen (onder welke benaming dan
ook) die gezamenlijk het Managementsysteem van de
Opdrachtnemer beschrijven.
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Managementspecificaties

De eisen vermeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel
3 (Managementspecificaties).

Managementsysteem

De bedrijfsomgeving van de Opdrachtnemer bestaande uit
gewenste processen, die kunnen worden ondersteund door
een structuur van methoden, procedures, technieken,
hulpmiddelen en geschoold personeel.

Multiplier KH

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.4.1
(Multiplier KH (mgy).

Multiplier LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.4.2
(Mu/tlp/ler LPS (mLps).

Netto
Beschikbaarheidsvergoeding

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.6
(Vaststelling van de Netto Beschikbaarheidsvergoeding
(NBV)).

Niet-Beschikbaarheid KH

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.3.1
(Niet-Beschikbaarheid KH).

Niet-Beschikbaarheid LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.3.2
(Niet-Beschikbaarheid LPS).

Niet-Beschikbaarheidspercentage
KH

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.4.1 sub
(b) (Multiplier KH).

Niet-Beschikbaarheidspercentage
LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.4.2 sub
(b) (Multiplier LPS).

Objecten Infrastructuur Derden
buiten Gebied Derden

De objecten genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen),
Bijlage UVO3 (Objecten Infrastructuur Derden), paragraaf 2
(Objecten Infrastructuur Derden buiten Gebied Derden)

van de Uitvoeringsovereenkomsten.

Onderopdrachtnemer Een (rechts)persoon die door de Opdrachtnemer (direct of
indirect) ten behoeve van de Werkzaamheden wordt
ingeschakeld.

Onverzekerbaar Het risico is niet op de internationale verzekeringsmarkt

verzekerbaar bij reputabele verzekeraars met een credit
rating van ten minste [®] van Standard & Poor’s, [®] van
Moody’s of [®] van Fitch of wordt gebruikelijk niet bij
dergelijke verzekeraars verzekerd, tenzij het risico
onverzekerbaar is geworden als gevolg van handelen of
nalaten van de Opdrachtnemer en tenzij uit het optreden
van dat risico aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer
tegenover de Opdrachtgever voortvloeit.
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Opdrachtgeversbuffer

De RBP-Buffers en de algemene OG-buffer tezamen.

Opdrachtnemersbuffer

De risicobuffer in Kalenderdagen die is benodigd om te
voldoen aan eis_[®] van Bijlage 9 (Programma van Eisen),
deel 3 (Managementspecificaties).

Oorspronkelijk Financieel Model

Het financieel model dat door Partijen als zodanig is
gewaarmerkt op de Contractdatum.

Openstellingseisen

De eisen die volgens Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel
2 (Outputspecificaties) en Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 3 (Managementspecificaties) alleen gelden op
de Beschikbaarheidsdatum.

Outputspecificaties

De eisen vermeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel
2 (Outputspecificaties).

Overdrachtscertificaat

Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de
voorwaarden voor afgifte van het Overdrachtscertificaat
genoemd in het Certificatenplan is voldaan.

Overdrachtseisen

De eisen die volgens Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel
2 (Outputspecificaties) en Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 3 (Managementspecificaties) alleen gelden op
de Einddatum.

Overdrachtsgarantie

Zie artikel 7.3 (Overdrachtsgarantie).

Overeenkomst

Deze overeenkomst (inclusief de daarbij behorende
bijlagen).

Overeenkomst van
Aandeelhouderslening

Elke overeenkomst op grond waarvan een
Aandeelhouderslening aan de Opdrachtnemer wordt
verstrekt.

P80 planning / modellering

De planning waarbij de doorlooptijd van een activiteit wordt
bepaald aan de hand van de deterministische waarde plus
een buffer voor het opvangen van de mogelijk op te treden
risico’s, zodanig dat de haalbaarheid van de betreffende
mijlpaal 80 procent bedraagt.

Partij

De Opdrachtgever of de Opdrachtnemer.

Periodieke Opgave

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 5.1
(Periodieke Opgave).
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Prestatiecorrectie

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 3.1
(Prestatiecorrectie (PC)).

Prestatiekortingspercentage

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 3.2
(Prestatiekortingspercentage (PK%)).

Prestatie Meet Systeem (PMS)

Het in [®] van Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties) bedoelde systeem.

Preventieve
Beschikbaarheidskorting LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.2.2, sub
(a) (Preventieve Beschikbaarheidskorting LPS (BKps,pr) €N
Correctieve Beschikbaarheidskorting LPS (BKps,cr)-

Preventieve
Beschikbaarheidswaarde LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.6.2
(Preventieve Beschikbaarheidswaarde LPS (BW ps pr) €N
Correctieve Beschikbaarheidswaarde LPS (BW,ps,cr)).

Preventieve Niet-Beschikbaarheid
LPS

Niet-Beschikbaarheid LPS waarbij de reguliere procedure
van het aanvragen van verkeersmaatregelen Rijksvaarweg
conform Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex 2, paragraaf 3.1 wordt
gebruikt.

Preventief Niet-
Beschikbaarheidstegoed LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.5.1
(Preventief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS (NBT ps,pr)).

Programma van Eisen

Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 1
(Systeemdéefinities). tot en met deel 7 (Technische
begrippen).

Projectovereenstemming

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel-
of leidingenbeheerder over de verlegging, de verwijdering
of de permanente bescherming van een Kabel of Leiding
Derden Categorie 2 of 3.

Projectplanning

De planning met kenmerk [®®], zoals geactualiseerd en
aan de Opdrachtgever overhandigd volgens [®] van Bijlage
9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties).

RBP-Buffer

Een buffer die is opgenomen in het Risicobeheersplan voor
optreden van daarin genoemde opdrachtgeversrisico en
projectdoelstellingsrisico’s.

Realisatiefase

De periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend
op de Beschikbaarheidsdatum.
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Regelgeving

Elke toepasselijke bepaling die is neergelegd in:

(c) een wettelijke bepaling, waaronder begrepen
wetten in formele zin, lagere wetgeving en
bepalingen van internationaal recht of EG-recht, of
in een ander algemeen verbindend voorschrift of in
een Vergunning of een besluit van enig
overheidsorgaan, op nationaal, supranationaal of
intergouvernementeel niveau, waaronder ook
begrepen een bestuursorgaan of toezichthoudende
of beleidsbepalende instantie, die bindend is voor
de Opdrachtnemer, met uitzondering van het
Tracébesluit; of

(d) een Relevante Beleidsregel.

Regelingen inzake Kabels en
Leidingen

(c) de tussen de minister van Verkeer en Waterstaat
en de koepelorganisaties van kabel- en
leidingbeheerders gesloten "Overeenkomst inzake
verleggingen van kabels en leidingen buiten
beheersgebied tussen de minister van Verkeer en
Waterstaat en EnergieNed, VELIN en VEWIN” van
10 februari 1999 (gepubliceerd in Staatscourant
1999, nr. 97);

(d) de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en
leidingen in en buiten Rijkswaterstaatswerken en
spoorwegwerken 1999, NKL 1999 van 12 mei 1999
(gepubliceerd in Staatscourant 1999, nr. 97);

(i) het bij sub (a) en (b) behorende
Uitvoeringsprotocol Schadevergoeding Kabels en
Leidingen (SKL 01-26) van 14 september 2001 de
daarbij behorende model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en
nacalculatie) met bijlagen;

(j) de Telecommunicatiewet en de door de
Opdrachtgever in dat kader opgestelde model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en
nacalculatie) met bijlagen;

(k) het Samenwerkingsprotocol d.d. 15 december
2011 tussen Rijkswaterstaat en ProRail B.V., op
grond waarvan de veroorzaker alle kosten draagt;

(1) [aanvullen met voor het project relevante, van
kracht zijnde regelingen];

of daarvoor in de plaats tredende of daarop aanvullende
regelingen die door de Opdrachtgever ter kennis van de
Opdrachtnemer worden gebracht voordat een
Projectovereenstemming met een kabel- of
leidingbeheerder wordt gesloten.

Relevante Beleidsregels

(c) De documenten genoemd in Bijlage 9 (Programma
van Eisen), deel 2 (Outputspecificaties), paragraaf
1.2 (Relevante Beleidsregels); en

(d) De Regelingen inzake Kabels en Leidingen;

of daarvoor in de plaats tredende of daarop aanvullende
regelingen en documenten.
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Relevante Wetswijziging

Een wijziging, invoering of intrekking van Regelgeving
anders dan een Vergunning die in werking treedt na [® de
datum gelegen 2 weken voor inschrijving] of een
wijziging in de uitleg daarvan door de hoogste rechterlijke
instantie na deze datum, die op [® de datum gelegen 2
weken voor inschrijving] door de Opdrachtnemer
redelijkerwijs niet kon worden voorzien, waaronder moet
worden verstaan dat over de tekst van de wijziging of
invoering of over het tijdstip van invoeren van die
wijziging, invoering of intrekking nog geen schriftelijke
openbare aankondigingen of vermeldingen zijn gedaan door
of namens de overheid, het orgaan of de instantie die de
wijziging, invoering of intrekking van Regelgeving anders
dan een Vergunning tot stand heeft gebracht, en:

(d) specifiek betrekking heeft op de Opdrachtnemer of
op opdrachtnemers bij overeenkomsten die
gelijksoortig zijn aan deze Overeenkomst; of

(e) specifiek betrekking heeft op de Infrastructuur
RWS of de Infrastructuur Derden; of

(f) de Opdrachtnemer noodzaakt om additionele
kapitaalinvesteringen (kosten die normaal
gesproken in meer dan 1 jaar worden
afgeschreven) te doen.

Rendement op Eigen Vermogen

Het gewogen gemiddelde nominale rendement na belasting
op het eigen vermogen dat door Partijen op basis van het
Geactualiseerd Financieel Model is vastgelegd bij Financial
Close.

Risicobeheersplan

(c) Zie Bijlage 8 (Kwalitatief Deel inschrijving), deel 1.

Security Agent/[Security
Trustee]

De rechtspersoon die ten behoeve van de Financiers de
zekerheidsrechten houdt en de Directe Overeenkomst
aangaat.

Tekortkoming Opdrachtgever

Een tekortkoming door de Opdrachtgever in de nakoming
van één of meer van zijn verplichtingen op grond van deze
Overeenkomst, waaronder begrepen de omstandigheid dat
vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk
zal zijn, voor zover die tekortkoming niet:

(d) het gevolg is van een Tekortkoming
Opdrachtnemer;

(e) bestaat uit het niet verlenen van toegang als
bedoeld in de definitie van Geval van Uitstel sub
(d); of

(f) het gevolg is van een Geval van Overmacht.
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Tekortkoming Opdrachtnemer

Een tekortkoming door de Opdrachtnemer in de nakoming
van één of meer van zijn verplichtingen op grond van deze
Overeenkomst, waaronder begrepen de omstandigheid dat
vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk
zal zijn, voor zover die tekortkoming niet:

(c) het gevolg is van een Bijzondere Omstandigheid;
of

(d) een Grond voor Onmiddellijke Beéindiging is.

Uitsluitingsgronden

Een uitsluitingsgrond zoals bedoeld in artikel 45 van de
Richtlijn 2004/18/EG (of een daarvoor in de plaats
komende regeling) waarvan in die regeling is beschreven
op welke manier de Opdrachtnemer kan aantonen dat deze
niet op de desbetreffende rechtspersoon van toepassing is,
of de omstandigheid dat ten aanzien van de desbetreffende
(rechts)persoon geldt dat:

(a) (alleen als het gaat om een nieuwe Aandeelhouder
en zolang nog eigen vermogen moet worden
gestort of leningen door die Aandeelhouder moet
worden verstrekt) niet aannemelijk is dat hij
voldoende financiéle draagkracht heeft om dat te
doen; of

(b) (alleen als het gaat om een nieuwe Financier) niet
aannemelijk is dat hij voldoende financiéle draagkracht
heeft om zijn verplichtingen op grond van de
Financieringsovereenkomst na te komen.

Toegestane Hersteltijd

De termijn voor herstel zoals vastgesteld volgens artikel
8.5 (Herstelplicht) en artikel 11.1 (Tekortkoming
Opdrachtnemer), in beide gevallen zoals verlengd of
verkort op grond van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme),
paragraaf 3.5 (Toegestane Hersteltijd).

[Toegestane Versmalling]

[Een breedtebeperking tijdens de Realisatiefase tot ten
hoogste de minimale breedte van een Rijstrook zoals door
de wegbeheerder toegestaan overeenkomstig het CROW
96A of een daarvoor in de plaats tredende regeling.]

Tracébesluit

Het tracébesluit [®].

Tracédeel

Een tracédeel dat:

(c) voor de Realisatiefase is genoemd in Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), annex 1
(Rijstrookdefinities Realisatiefase), tabel 1
(Rijstrookdefinities in Realisatiefase); en

(d) voor de Exploitatiefase is genoemd in Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), annex 2
(Rijstrookdefinities Exploitatiefase), tabel 1 en
tabel 2 (Rijstrookdefinities in Exploitatiefase).

DBFM Overeenkomst [@]

HB [@] Versie [@]
Zaaknummer [@]
Pagina 117 van 353




[Tijdvenster 1 LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.4.2 sub
(c) (Multiplier LPS (myps)).]

[Tijdvenster 2 LPS

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.4.2 sub
(c) (Multiplier LPS (myps)).]

Uitsluitingsgronden

Een uitsluitingsgrond zoals bedoeld in artikel 45 van de
Richtlijn 2004/18/EG (of een daarvoor in de plaats
komende regeling) waarvan in die regeling is beschreven
op welke manier de Opdrachtnemer kan aantonen dat deze
niet op de desbetreffende rechtspersoon van toepassing is,
of de omstandigheid dat ten aanzien van de desbetreffende
(rechts)persoon geldt dat:

(c) (alleen als het gaat om een nieuwe Aandeelhouder en
zolang nog eigen vermogen moet worden gestort of
leningen door die Aandeelhouder moet worden
verstrekt) niet aannemelijk is dat hij voldoende
financiéle draagkracht heeft om dat te doen; of

(d) (alleen als het gaat om een nieuwe Financier) niet
aannemelijk is dat hij voldoende financiéle draagkracht
heeft om zijn verplichtingen op grond van de
Financieringsovereenkomst na te komen.

Uitvoeringsgarantie

Zie artikel 3.3 (Uitvoeringsgarantie).

Uitvoeringsovereenkomsten

De documenten die zijn opgenomen in Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 5
(Uitvoeringsovereenkomsten).

Vastrentende Geldlening

Een vastrentende geldlening, die niet kwalificeert als:
(iii) Institutionele Geldlening; of

(iv) Een Financieringsovereenkomst die is aangegaan
met de Europese Investeringsbank,

voor zover niet zijnde een Aandeelhouderslening.

Vergunning

Elk besluit, verkeersbesluit, ambtshalve besluit,
vergunning, ontheffing, melding, beschikking of andere
toestemming van publiekrechtelijke aard die benodigd is
voor de Werkzaamheden, met uitzondering van het
Tracébesluit.
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Verstoring van de Financiéle
Markten

(e) Het optreden van een uitzonderlijke omstandigheid
in de financiéle markten in de Europese Unie die
een negatief effect heeft op de toegankelijkheid
voor de Opdrachtnemer van de nationale of
internationale kapitaal- of interbank (inclusief
EURIBOR) markten;

(f) de omstandigheid dat één of meer van de bij
indiening van het kwantitatief deel van de
inschrijving volgens het financieringsplan beoogde
Financiers in staat van insolventie verkeert;

(g) één of meer van de bij indiening van het
kwantitatief deel van de inschrijving beoogde
Financiers geeft schriftelijk aan de Opdrachtgever
en de Opdrachtnemer te kennen niet meer in staat
te zijn om de Opdrachtnemer te financieren op de
voorwaarden die zijn opgenomen in de term sheets
bij de steunverklaringen die hij heeft ingediend als
onderdeel van het kwantitatief deel van de
inschrijving, om redenen die geen verband houden
met de persoon van de Opdrachtnemer of met de
Werkzaamheden; [of

(h) één of meer van de op [ ® datum van indienen
kwalitatief deel van de inschrijving] beoogde
Financiers voldoet niet meer aan de op
voornoemde datum door de Europese
Investeringsbank gestelde minimumeisen inzake de
long-term issue credit rating en de Europese
Investeringsbank accepteert de participatie van
deze Financier(s) dientengevolge niet meer en de
Opdrachtnemer moet (een) nieuwe Financier(s)
toevoegen].

[Verstrekte Gegevens

De gegevens die zijn opgenomen in de documenten die zijn
genoemd in Bijlage 12 (Verstrekte Gegevens).]

Vertrouwelijke Informatie

De inhoud van deze Overeenkomst en alle daarmee
verband houdende informatie die naar haar aard
vertrouwelijk moet blijven, zoals documenten,
computerbestanden, bestekken, formules, evaluaties,
methoden, processen, technische beschrijvingen, rapporten
en andere gegevens, bestanden, tekeningen, modellen en
berekeningen en de documenten of informatie verstrekt in
de loop van procedures op grond van artikel 21
(Geschillenregeling).

Verzoek tot Aanpassing

Een verzoek van de Opdrachtgever aan een kabel- of
leidingbeheerder om over te gaan tot de verlegging,
verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of
Leiding Derden Categorie 3 die noodzakelijk is in verband
met de Werkzaamheden.
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Voltooiingscertificaat

Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan alle
voorwaarden voor afgifte van het Voltooiingscertificaat
genoemd in het Certificatenplan is voldaan.

Voltooiingsdatum

De datum waarop het Voltooiingscertificaat door de
Opdrachtgever is afgegeven. Als voor een bepaling van
deze Overeenkomst een tijdstip op de Voltooiingsdatum
van belang is, wordt, tenzij expliciet anders bepaald, dit
tijdstip gesteld op 24:00 aan het eind van de
Voltooiingsdatum.

Voltooiingseisen

De eisen die volgens Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel
2 (Outputspecificaties) en Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 3 (Managementspecificaties) alleen gelden op
de Voltooiingsdatum.

Weigeringsgrond

Een uitsluitingsgrond bedoeld in artikel 45 van de Richtlijn
2004/18/EG (of een daarvoor in de plaats komende
regeling) waarvan in die regeling niet is beschreven op
welke manier de Opdrachtnemer kan aantonen dat deze
niet op de desbetreffende rechtspersoon van toepassing is,
of de omstandigheid dat de desbetreffende
(rechts)persoon:

(e) zijn zetel of hoofdplaats van vestiging heeft in een
land waartegen de Opdrachtgever of een
verdragsorganisatie waarbij de Opdrachtgever is
aangesloten economische of politieke sancties
heeft getroffen;

(f) zijn leidinggevenden zich bezig houden met illegale
of terroristische activiteiten;

(g) zich hoofdzakelijk bezig houdt met het verwerven
van vorderingen op ondernemingen die zich in
financiéle moeilijkheden bevinden; of

(h) een materieel geschil met de Opdrachtgever heeft
dat de nakoming van deze Overeenkomst door de
Opdrachtnemer nadelig kan beinvioeden.

Werkdag

Elke Kalenderdag behalve een zaterdag, zondag of
algemeen erkende feestdag of daarmee gelijkgestelde
Kalenderdag op grond van de Algemene termijnenwet.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die de Opdrachtnemer moet verrichten
en de diensten die hij moet leveren op grond van deze
Overeenkomst.

Wijziging

Een Wijziging Opdrachtgever of een Wijziging
Opdrachtnemer.

Wijziging Opdrachtgever

Zie artikel 13.2 (Wijziging Opdrachtgever).
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Wijziging Opdrachtnemer Zie artikel 13.3 (Wijziging Opdrachtnemer).

IJsbreken Het bevaarbaar houden van de vaarweg door middel van
ijsbrekers.
Zeggenschap Zeggenschap zoals bedoeld in het SER-besluit

Fusiegedragsregels 2000 (ook als die regels niet van
toepassing zijn).
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BIJLAGE 2 BETALINGSMECHANISME

1.1

1.2

BESCHIKBAARHEIDSVERGOEDING

Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV)

(a)

(b)

(©

(d)

De Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) is € [®®] per Betaalperiode. Het bedrag van de
Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt op de datum van Financial Close aangepast
aan de hand van de procedure beschreven in Bijlage 10 (Richtlijn Aanpassing Financieel
Model), deel 2 (Bijzondere bepalingen voor Financial Close) en vastgelegd volgens Bijlage 7
(Modellen) deel 4 (Vastlegging BBV, Rendement op Eigen Vermogen, Indexeringsformule en
Gewogen Gemiddelde Vermogenskostenvoet).

Het op de datum van Financial Close aangepaste bedrag van de Bruto
Beschikbaarheidsvergoeding wordt toegepast vanaf de Aanvangsdatum.

De Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) kan worden aangepast op grond van Bijlage 3
(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 2.3 (Betaling van de Vergoeding).

De Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt geindexeerd volgens het bepaalde in
paragraaf 1.2 (Indexering van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding en de
Beschikbaarheidswaarde) van deze bijlage.

Indexering van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding en de Beschikbaarheidswaarde

(a)

(b)

Het bedrag van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding en het bedrag van de
Beschikbaarheidswaarde worden per 1 januari geindexeerd om deze bedragen uit te drukken
in het prijspeil van het betreffende jaar t. Hiertoe worden deze bedragen vermenigvuldigd
met het Indexgetal; .

Het Indexgetal;, is de uitkomst van de Indexeringsformule. De Indexeringsformule luidt als
volgt:

6

Indexgetal, =1+ 3 (@np % Myt )
n=1

waarbij:
(i) Indexgetal; , = Indexgetal voor jaar t in periode p;
(i) index n = index als opgenomen in onderstaande tabel;

(iii) periode p = een periode van 5 kalenderjaren. In afwijking hiervan begint de
eerste periode op de Contractdatum en loopt deze tot en met 31 december
van het kalenderjaar waarin de Beschikbaarheidsdatum valt en begint de
laatste periode op 1 januari van het jaar na het jaar dat de voorlaatste
periode eindigt en eindigt op de Einddatum;

(iv) anp, = wegingsfactor gerelateerd aan index n in periode p als opgenomen in
onderstaande tabel;

(V) Mp,t = (in,t/ in,[.]) -1

mutatie van index n op basis van de indexcijfers van index n voor een
vastgestelde publicatieperiode in jaar t (als opgenomen in onderstaande
tabel) en publicatieperiode januari [®];
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(vi) indexcijfer = een getal, gepubliceerd door CROW, CBS of Eurostat, dat de
verhouding weergeeft tussen de waarde van een grootheid in een bepaalde
publicatieperiode en de waarde van die grootheid die de publicerende
instantie als basisperiode hanteert; en

(vii) int = indexcijfer van index n voor een vastgestelde publicatieperiode (als
opgenomen in onderstaande tabel) in jaar t.

n (index |publicerende | publicatie | a,; @n2 | An3 |aAna an,s
i instantie periode
1 |[[ee] |[ee] januari [e®] | [e0] | [0e0] [00] | [00]
2 |[[e0] [ee] januari [ee] | [e0] | [00] |[00] | [00]
3 |[[ee] |[ee®] januari [e®] | [e0] | [00] [[00] | [00]
4 [[ee] [e@] januari [ee] | [e0] | [e0] [[ee] | [e@]
5 [[ee] |[ee@] januari [e0] | [e0] | [00] |[00] | [0@]
6 |[e0] |[[ee@] januari [e®] | [e0] | [00] [[00] | [00]

(c) Als het basisjaar wordt verlegd, of de wijze van vaststelling, samenstelling of publicatie van
indexcijfers wijzigt, of een indexcijfer niet langer gepubliceerd wordt, moeten Opdrachtnemer
en Opdrachtgever met elkaar overleggen om afspraken over de gevolgen daarvan te maken,
waarbij de oorspronkelijke uitgangspunten zoveel als mogelijk moeten worden benaderd.

(d) De wegingsfactoren van de Indexeringsformule worden op de datum van Financial Close
aangepast aan de hand van de procedure beschreven in Bijlage 10 (Richtlijn Aanpassing
Financieel Model), deel 2 (Bijzondere bepalingen voor Financial Close). De op de datum van
Financial Close aangepaste wegingsfactoren van de Indexeringsformule worden toegepast
vanaf de Aanvangsdatum.

1.3 Indexering overige bedragen
(a) De bedragen zoals bedoeld in artikel 19.4 (Indexering overige bedragen) worden jaarlijks per
1 januari geindexeerd om deze bedragen uit te drukken in het prijspeil van het betreffende
jaar t. Hiertoe worden deze bedragen vermenigvuldigd met qy.

(b) q¢is de uitkomst van de formule die luidt als volgt:

Qe = e/ Jre1)
waarbij:
(i) qt = Indexgetal voor jaar t;
(ii) je = indexcijfer van de Consumentenprijsindex voor publicatieperiode

januari in jaar t;
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(iii) jre1= indexcijfer van de Consumentenprijsindex voor publicatieperiode
januari in jaar [e]; en

(iv) indexcijfer = de Consumentenprijsindex (alle categorieén, totaal bestedingen,
eerst gepubliceerde cijfers, zoals gepubliceerd door het Centraal
Bureau voor de Statistiek), die de verhouding weergeeft tussen de
waarde van een grootheid in een bepaalde publicatieperiode en de
waarde van die grootheid die de publicerende instantie als
basisperiode hanteert).

1.4 Verschuldigdheid Netto Beschikbaarheidsvergoeding

De Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is verschuldigd over de periode beginnend op de
Aanvangsdatum en eindigend op de Einddatum of zoveel eerder als de Overeenkomst eindigt.

1.5 Vaststelling van de Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV)
(a) In de Betaalperiode waarin de Aanvangsdatum valt, geldt:
de Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is gelijk aan [e]% ([e] procent) van de Bruto
Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) naar evenredigheid van het aantal Kalenderdagen in de
desbetreffende Betaalperiode dat valt na de Aanvangsdatum minus de

Beschikbaarheidscorrectie (BC) en minus de Prestatiecorrectie (PC).

NBV = a x [¢]% x BBV - BC - PC

waarbij:

(i) de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt berekend volgens het bepaalde
in paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) van deze bijlage;

(i) de Beschikbaarheidscorrectie (BC) wordt berekend volgens het bepaalde in

paragraaf 2 (Beschikbaarheidscorrectie) van deze bijlage;

(iii) de Prestatiecorrectie (PC) wordt berekend volgens het bepaalde in paragraaf 3
(Prestatiecorrectie) van deze bijlage; en

(iv) ‘a’ wordt berekend door het aantal Kalenderdagen in de desbetreffende
Betaalperiode vallende na de Aanvangsdatum te delen door het aantal
Kalenderdagen dat de desbetreffende Betaalperiode telt.

(b) In de periode beginnend met de Betaalperiode na de Betaalperiode waarin de Aanvangsdatum
valt en eindigend met de Betaalperiode védr de Betaalperiode waarin de
Beschikbaarheidsdatum valt, geldt:

de Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is gelijk aan [e]% ([e] procent) van de Bruto
Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) minus de Beschikbaarheidscorrectie (BC) en minus de
Prestatiecorrectie (PC).

NBV = [#]% x BBV - BC - PC

waarbij:
() de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt berekend volgens het bepaalde
in paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) van deze bijlage;
(i) de Beschikbaarheidscorrectie (BC) wordt berekend volgens het bepaalde in
paragraaf 2 (Beschikbaarheidscorrectie) van deze bijlage; en
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(iii) de Prestatiecorrectie (PC) wordt berekend volgens het bepaalde in paragraaf 3
(Prestatiecorrectie) van deze bijlage.

(c) In de Betaalperiode waarin de Beschikbaarheidsdatum valt, geldt:

De Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is gelijk aan [e¢]% ([e] procent) van de Bruto
Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) naar evenredigheid van het aantal Kalenderdagen in de
desbetreffende Betaalperiode dat valt tot en met de Beschikbaarheidsdatum, plus honderd
procent van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) naar evenredigheid van het aantal
Kalenderdagen in de desbetreffende Betaalperiode dat valt na de Beschikbaarheidsdatum,
minus de Beschikbaarheidscorrectie (BC) en minus de Prestatiecorrectie (PC).

NBV = b % [e]% x BBV + c x BBV - BC - PC

waarbij:

(i) de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt berekend volgens het bepaalde
in paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) van deze bijlage;

(i) de Beschikbaarheidscorrectie (BC) wordt berekend volgens het bepaalde in

paragraaf 2 (Beschikbaarheidscorrectie) van deze bijlage;

(iii) de Prestatiecorrectie (PC) wordt berekend volgens het bepaalde in paragraaf 3
(Prestatiecorrectie) van deze bijlage;

(iv) ‘b” wordt berekend door het aantal Kalenderdagen in de desbetreffende
Betaalperiode tot en met de Beschikbaarheidsdatum te delen door het aantal
Kalenderdagen dat de desbetreffende Betaalperiode telt; en

(v) ‘¢’ wordt berekend door het aantal Kalenderdagen in de desbetreffende
Betaalperiode vallende na de Beschikbaarheidsdatum te delen door het aantal
Kalenderdagen dat de desbetreffende Betaalperiode telt.

(d) In de periode beginnend met de Betaalperiode na de Betaalperiode waarin de
Beschikbaarheidsdatum valt en eindigend met de Betaalperiode vodr de Betaalperiode waarin
de Einddatum valt, geldt:

de Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is gelijk aan de Bruto
Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) minus de Beschikbaarheidscorrectie (BC) en minus de
Prestatiecorrectie (PC).

NBV = BBV - BC - PC
waarbij:

) de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt berekend volgens het bepaalde
in paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) van deze bijlage;

(i) de Beschikbaarheidscorrectie (BC) wordt berekend volgens het bepaalde in
paragraaf 2 (Beschikbaarheidscorrectie) van deze bijlage; en

(iii) de Prestatiecorrectie (PC) wordt berekend volgens het bepaalde in paragraaf 3
(Prestatiecorrectie) van deze bijlage.

(e) In de Betaalperiode waarin de Einddatum valt, geldt:

de Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is gelijk aan de Bruto
Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) naar evenredigheid van het aantal Kalenderdagen in de
desbetreffende Betaalperiode tot en met de Einddatum minus de Beschikbaarheidscorrectie
(BC) en minus de Prestatiecorrectie (PC).
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2.1

2.2

2.3

NBV = d x BBV - BC - PC

waarbij:

(i) de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt berekend volgens het bepaalde
in paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) van deze bijlage;

(i) de Beschikbaarheidscorrectie (BC) wordt berekend volgens het bepaalde in

paragraaf 2 (Beschikbaarheidscorrectie) van deze bijlage;

(iii) de Prestatiecorrectie (PC) wordt berekend volgens het bepaalde in paragraaf 3
(Prestatiecorrectie) van deze bijlage; en

(iv) ‘d’ wordt berekend door het aantal Kalenderdagen in de desbetreffende
Betaalperiode tot en met de Einddatum te delen door het aantal Kalenderdagen dat
de desbetreffende Betaalperiode telt.

Als de Netto Beschikbaarheidsvergoeding volgens de berekening kleiner is dan nul, wordt zij

gesteld op nul.

BESCHIKBAARHEIDSCORRECTIE

Beschikbaarheidscorrectie (BC)

De Beschikbaarheidscorrectie (BC) is gelijk aan de som van de Beschikbaarheidskortingen in een
Betaalperiode:

BC = ¥ BK

Beschikbaarheidskorting (BK)

De Beschikbaarheidskorting per Kwartier is gelijk aan het bedrag dat toegekend wordt aan een
Kwartier waarin sprake is van één of meerdere Rijstrookafsluitingen. Dit bedrag wordt als volgt
bepaald:

BK = Mgwartier ¥ BWkwartier
waarbij:

) de Multiplier (mgwartier) VOOr het desbetreffende Kwartier wordt berekend volgens het
bepaalde in paragraaf 2.4 (Multiplier (mgwartier)) Van deze bijlage; en

(i) de Beschikbaarheidswaarde (BWgwartier) VOO het desbetreffende Kwartier wordt
vastgesteld volgens het bepaalde in paragraaf 2.6 (Beschikbaarheidswaarden
(BWkwartier)) van deze bijlage.

Rijstrookafsluiting

Er is sprake van een Rijstrookafsluiting als:
O] niet voldaan wordt aan een Categorie A-eis; of

(ii) er een Afsluiting is die door de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de
Werkzaamheden is aangevraagd;

waarbij het aantal Rijstrookafsluitingen dat het gevolg is van een omstandigheid als
genoemd onder (i) wordt vastgesteld volgens het voor de desbetreffende omstandigheid
bepaalde in de kolom “beschikbaarheidsgevolg” van tabel 1 (Categorie A-eisen met
Toegestane Hersteltijd) van deze bijlage en het aantal Rijstrookafsluitingen als gevolg van
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een omstandigheid onder (ii) wordt vastgesteld volgens het aantal Rijstrookafsluitingen,
zoals door de Opdrachtnemer aangevraagd en goedgekeurd door de Opdrachtgever volgens
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex [e] (Procedure
verkeersmaatregelen rijksweg).

(b) In afwijking van het bepaalde onder (a) is geen sprake van een Rijstrookafsluiting als:

() niet wordt voldaan aan een Categorie A-eis als gevolg van een Geval van
Vergoeding als bedoeld onder (g) van de definitie daarvan en de Opdrachtnemer
binnen twee maal de Toegestane Hersteltijd (de tweede Toegestane Hersteltijd in
overeenstemming met paragraaf 3.5 (Toegestane Hersteltijd) onder (f)) ervoor
heeft zorggedragen dat opnieuw aan de Categorie A-eisen is voldaan. Het bepaalde
in paragraaf 3.5 (Toegestane Hersteltijd) onder (d) en (e) is van overeenkomstige
toepassing;

(i) de situatie in paragraaf 2.3 (Rijstrookafsluiting) onder (a) sub (i) of (ii) het gevolg is
van een Bijzondere Omstandigheid niet zijnde een Geval van Vergoeding als bedoeld
onder (g) van de definitie daarvan;

(iii) niet wordt voldaan aan een Categorie A-eis en de Opdrachtnemer een Afsluiting
aanvraagt die voldoet aan de eisen van de procedure genoemd in Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties) annex [e] (Procedure
verkeersmaatregelen rijksweg), paragraaf [e] (Ad-hoc procedure aanvragen
verkeersmaatregelen), maar:

(A) de wegbeheerder voor de aangevraagde Afsluiting geen toestemming
verleent. In dat geval wordt de Opdrachtnemer geacht op het tijdstip dat de
wegbeheerder mededeelt geen toestemming te verlenen opnieuw een
aanvraag te hebben ingediend voor een Afsluiting die ingaat op het
eerstvolgende tijdstip waarop volgens de wegbeheerder wel een Afsluiting
mag plaatsvinden. Deze uitzondering geldt vanaf het tijdstip dat de
wegbeheerder aan de Opdrachtnemer mededeelt geen toestemming voor de
gevraagde Afsluiting te verlenen tot het tijdstip waarop volgens de
wegbeheerder wel een Afsluiting mag plaatsvinden; of

(B) de wegbeheerder voor de aangevraagde Afsluiting niet binnen de in Bijlage
9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex [e]
(Procedure verkeersmaatregelen rijksweg), paragraaf [e] (Ad-hoc procedure
aanvragen verkeersmaatregelen) opgenomen termijn laat weten of hij wel
of geen toestemming verleent. In dat geval wordt de Opdrachtnemer
geacht, aan het eind van deze termijn, opnieuw een aanvraag te hebben
ingediend voor een Afsluiting die ingaat op het eerstvolgende tijdstip waarop
volgens de wegbeheerder wel een Afsluiting mag plaatsvinden. Deze
uitzondering geldt vanaf het eind van de in de procedure in Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex [e]
(Procedure verkeersmaatregelen rijksweg), paragraaf [e] (Ad-hoc procedure
aanvragen verkeersmaatregelen) opgenomen termijn tot het tijdstip waarop
volgens de wegbeheerder wel een Afsluiting mag plaatsvinden; of

(iv) in de eerste [40] ([veertig]) Kalenderdagen na de Aanvangsdatum, dan wel voor de
in Bijlage 15 (Uitzonderingen Toegang Infrastructuur RWS) genoemde percelen in
de eerste [40] ([veertig]) Kalenderdagen na de datum waarop de Opdrachtgever
daadwerkelijk toegang tot die percelen verleent, niet wordt voldaan aan een
Categorie A-eis, dit is vermeld in het plan van aanpak als bedoeld in Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [e] (Opstellen plan
van aanpak op niveau brengen Infrastructuur RWS) en in dit plan van aanpak is
vastgelegd dat de Opdrachtnemer binnen een voor de Opdrachtgever aanvaarde
Toegestane Hersteltijd gelegen binnen de eerste [40] ([veertig]) Kalenderdagen na
de Aanvangsdatum ervoor zal zorgdragen dat aan de desbetreffende Categorie A-eis
zal worden voldaan;
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(v) niet wordt voldaan aan een Categorie A-eis en het een perceel betreft dat is
opgenomen in Bijlage 15 (Uitzonderingen Toegang Infrastructuur RWS) en de
Opdrachtgever nog geen toegang tot dit perceel heeft verleend;

(vi) [de situatie in paragraaf 2.3 (Rijstrookafsluiting) onder (a) sub (ii) Hinderruimte
betreft in overeenstemming met paragraaf 2.5 (Hinderruimte) sub [e].]

(c) Rijstrookafsluitingen die op dezelfde Rijstrook, binnen één Tracédeel, op dezelfde Kalenderdag
in hetzelfde Kwartier plaatsvinden, worden beschouwd als één enkele Rijstrookafsluiting.

(d) Het tijdstip waarop een Rijstrookafsluiting begint, wordt als volgt bepaald:

(i) een Rijstrookafsluiting zoals bedoeld in paragraaf 2.3 (Rijstrookafsluiting) onder (a)
sub (i) begint op de vroegste van de volgende tijdstippen:

(A) het tijdstip dat in het Prestatie Meet Systeem moet worden geregistreerd en
vastgelegd dat niet aan de Categorie A-eisen wordt voldaan;

(B) het tijdstip waarop volgens het storingen- en schaderegister van de
Opdrachtnemer als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), eis [®] (Registreren minimale basisinformatie bij
storingen en schades) niet aan de Categorie A-eisen wordt voldaan;

(@) het tijdstip waarop de Opdrachtnemer een melding doet als bedoeld in
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [®]
(Melden bij niet voldoen aan eisen genoemd in Bijlage 2, annex 3);

(D) het tijdstip dat de Opdrachtnemer zich meldt bij de Opdrachtgever volgens
[®] (Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties),
annex [e] (Procedure verkeersmaatregelen rijksweg); of

(E) het tijdstip dat de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een omstandigheid
meldt waaruit volgt dat niet aan de Categorie A-eisen wordt voldaan; en

(i) in de situatie zoals bedoeld in paragraaf 2.3 (Rijstrookafsluiting) onder (a) sub (i) of
onder (a) sub (ii) begint de Rijstrookafsluiting, onverminderd het bepaalde in
paragraaf 2.3 onder (d) sub (i), op het tijdstip dat de benodigde verkeerssignalering
wordt geactiveerd overeenkomstig de vigerende procedure voor het aanvragen van
verkeersmaatregelen in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex [e] (Procedure verkeersmaatregelen rijksweg)of
als er nog geen verkeerssignalering is op het tijdstip van activering van (mobiele)
verkeersmaatregelen waarmee de Afsluiting fysiek wordt geéffectueerd;

(iii) in de situatie zoals bedoeld in paragraaf 2.3 (Rijstrookafsluiting) onder (b) sub (i)
begint de Rijstrookafsluiting op het tijdstip dat de tweede Toegestane Hersteltijd is
verstreken; en

(iv) in de situatie zoals bedoeld in paragraaf 2.3 (Rijstrookafsluiting) onder (b) sub (iv)
begint de Rijstrookafsluiting op het tijdstip dat de door de Opdrachtgever aanvaarde
Toegestane Hersteltijd is verstreken.

(e) Het tijdstip waarop een Rijstrookafsluiting eindigt, wordt als volgt bepaald:

() Afsluitingen conform Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex [e] (Procedure verkeersmaatregelen rijksweg),
paragraaf [e] (Ad-hoc procedure aanvragen verkeersmaatregelen) eindigt op het
laatste van de volgende tijdstippen:

(A) het tijdstip dat in het Prestatie Meet Systeem wordt geregistreerd en
vastgelegd dat weer aan de Categorie A-eisen wordt voldaan;
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(B)

het tijdstip waarop volgens het storingen- en schaderegister van de
Opdrachtnemer als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex [e] (Procedure verkeersmaatregelen
rijksweg), eis [e] (Registreren minimale basisinformatie bij storingen en
schades) weer aan de Categorie A-eisen wordt voldaan; of

(®) het tijdstip dat de Opdrachtnemer de beéindiging van de verkeersmaatregel
meldt bij de wegbeheerder overeenkomstig de vigerende procedures voor
verkeersmaatregelen zoals bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen),
deel 3 (Managementspecificaties), annex [e] (Procedure
verkeersmaatregelen rijksweg);

en

(i) Afsluitingen conform Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3

(Managementspecificaties), annex [e] (Procedure verkeersmaatregelen rijksweg),
paragraaf [e] (Reguliere procedure aanvragen verkeersmaatregelen) eindigt op het
vroegste van de volgende tijdstippen:

(A) het tijdstip dat de verkeersmaatregel volgens de procedures voor
verkeersmaatregelen als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex [e] (Procedure verkeersmaatregelen
rijksweg), als eindtijd van de verkeersmaatregel is gedefinieerd;

(B) het tijdstip dat de Opdrachtnemer de beéindiging van de verkeersmaatregel
meldt bij de wegbeheerder overeenkomstig de vigerende procedures voor
verkeersmaatregelen zoals bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen),
deel 3 (Managementspecificaties), annex [e] (Procedure
verkeersmaatregelen rijksweg)

2.4 Multiplier (Mgwartier)

[e]

2.5 Hinderruimte

[e]

2.6 Beschikbaarheidswaarden (BWywartier)

3. De Beschikbaarheidswaarden (BWyyartier) Per Kwartier (BWywartier) bedraagt € [e], ([e]
euro).
PRESTATIECORRECTIE

3.1 Prestatiecorrectie (PC)

De Prestatiecorrectie (PC) voor desbetreffende Betaalperiode is gelijk aan de Bruto
Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) maal het saldo van het Prestatiekortingspercentage (PK%)
minus het Bonuspercentage (BP%).

PC = BBV x (PK% - BP%)

waarbij:

(a) de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) voor de berekening gelijk is aan het bepaalde in
paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) van deze bijlage; en
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3.2

3.3

3.4

(b) het saldo van het Prestatiekortingspercentage minus het Bonuspercentage (PK% - BP%)
wordt gesteld op 0 (nul), als het saldo van het Prestatiekortingspercentage minus het
Bonuspercentage (PK% - BP%) volgens de berekening kleiner dan 0 (nul) is.

Prestatiekortingspercentage (PK%)

Het Prestatiekortingspercentage (PK%) is gelijk aan het aantal Boetepunten dat de Opdrachtgever
in de desbetreffende Betaalperiode vaststelt, vermenigvuldigd met 0,1%. Als de Opdrachtgever
Boetepunten vaststelt in de periode vanaf Contractdatum tot de Aanvangsdatum, worden deze
Boetepunten geacht te zijn vastgesteld in het Kwartaal waarin de Aanvangsdatum valt. Als in het
desbetreffende Kwartaal het toepasselijke deel van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding
verminderd met de Beschikbaarheidscorrectie onvoldoende is om de Prestatiecorrectie in dat
Kwartaal volledig in rekening te brengen, wordt een zo groot deel van de Boetepunten die zijn
vastgesteld tussen Contractdatum en de Aanvangsdatum geacht te zijn vastgesteld in een zoveel
later Kwartaal als nodig is om de uit deze Boetepunten voortvloeiende Prestatiecorrectie
daadwerkelijk volledig op het toepasselijke deel van de Beschikbaarheidsvergoeding verminderd
met de Beschikbaarheidscorrectie in mindering te brengen.

Bonuspercentage (BP%)
Het Bonuspercentage (BP%) in de desbetreffende Betaalperiode is gelijk aan:

(a) 0,3 % alsin de 2 (twee) voorgaande Betaalperioden het Prestatiekortingspercentage (PK%)
nul was;

(b) het Bonuspercentage van de voorgaande Betaalperiode (BP%q@-1) minus het
Prestatiekortingspercentage van de voorgaande Betaalperiode (PK% g-1) als dit saldo groter
dan nul (0%) is;

(c) nul (0%) in de Betaalperioden voor de Aanvangsdatum en de Betaalperiode waarin de
Aanvangsdatum valt;

(d) nul (0%) in de Betaalperiode na de Betaalperiode waarin de Aanvangsdatum valt; en

(e) nul (0%) in alle andere gevallen.

Boetepunten

(a) Bij een gebeurtenis of omstandigheid die valt onder een in de volgende tabel benoemde

categorie, mag de Opdrachtgever Boetepunten vaststellen als in die tabel bij die categorie
genoemd. Als de Opdrachtgever besluit Boetepunten vast te stellen, moet hij het in de tabel
bij de desbetreffende categorie genoemde aantal vaststellen en niet minder.

Categorie: Boetepunten:

Tabel I. VEILIGHEID

Er heeft, als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtnemer, een ongeval 10
plaatsgevonden waarbij één of meer doden of zwaargewonden zijn

gevallen.

Er heeft, als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtnemer, een ander 6

ongeval plaatsgevonden dan als bedoeld onder 1.

Er is, als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtnemer, een situatie 4
ontstaan waardoor, direct of indirect, de veiligheid van weggebruikers in
gevaar is gebracht.
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Categorie:

Boetepunten:

Er is, als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtnemer, een situatie
ontstaan waardoor, direct of indirect, de veiligheid van derden (niet zijnde
weggebruikers) en/of Hulppersonen in gevaar is gebracht.

3

Tabel

II. PROCESBEHEERSING

Een Tekortkoming Opdrachtnemer die bestaat uit het niet naleven van
artikel 8.1 (Managementsysteem) lid (d) of lid (e) of van Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [e]
(Aantonen capability levels) met betrekking tot het voldoen aan de in
Bijlage 9, deel 3, eis [e] (Functioneren processen op capability level fase
1), eis [e] (Functioneren processen op capability level fase 2) en eis [e]
(Functioneren processen op capability level fase 3) aangegeven capability
levels.

Een Tekortkoming Opdrachtnemer met betrekking tot het zich voordoen
van één van de volgende omstandigheden:

(@) het uitvoeren van Werkzaamheden zonder de daarvoor door
Opdrachtnemer vrijgegeven Documenten;

(b) het uitvoeren van Werkzaamheden zonder de naleving van artikel
6.3 (Kabels en Leidingen Derden Categorie 2) lid (a) en artikel 6.4
(Kabels en Leidingen Derden Categorie 3) lid (g);

(c) het uitvoeren van Werkzaamheden zonder te voldoen aan Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [e]
(Informatie verstrekken publiekscommunicatie); of

(d) het uitvoeren van Werkzaamheden zonder te voldoen aan Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [e]
(Aanvragen verkeersmaatregelen rijkswegen);

(e) [e].

Het niet herstellen van een Tekortkoming Opdrachtnemer in
overeenstemming met artikel 11.1 (Tekortkoming Opdrachtnemer) lid (a),
met uitzondering van de Tekortkomingen Opdrachtnemer die vallen onder
Categorie 11 tot en met 15.

4 per verstreken
Toegestane
Hersteltijd

Een Tekortkoming Opdrachtnemer met betrekking tot het niet voldoen aan
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [e]
(Actualiseren Projectplanning) en/of eis [e] (Verstrekken geactualiseerde
Projectplanning).

Een Tekortkoming Opdrachtnemer met betrekking tot het niet voldoen aan
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [e]
(Berekening Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV)).

10.

[Gereserveerd]

Tabel

III. ONDERHOUD
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Categorie: Boetepunten:

11. Een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat de Opdrachtnemer niet Het aantal
heeft voldaan aan de eisen genoemd in tabel 2a van annex 3 van deze Boetepunten dat in
bijlage, behoudens als gevolg van een Geval van Vergoeding onder (g) en tabel 2a van annex
behoudens in de eerste [40] ([veertig]) Kalenderdagen na de 3 van deze bijlage
Aanvangsdatum, dan wel voor de in Bijlage 15 (Uitzonderingen Toegang bij de
Infrastructuur RWS) genoemde percelen in de eerste [40] ([veertig]) desbetreffende eis
Kalenderdagen na de datum waarop de Opdrachtgever daadwerkelijk is vermeld.
toegang tot die percelen verleent.

12. Een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat de (eerste) Toegestane Voor de eisen uit
Hersteltijd is verstreken en de Opdrachtnemer niet heeft voldaan aan de tabel 2a: Hetzelfde
eisen genoemd in tabel 2a of tabel 2b van annex 3 van deze bijlage, aantal
behoudens als gevolg van een Geval van Vergoeding onder (g) en Boetepunten als
behoudens in de eerste [40] ([veertig]) Kalenderdagen na de hierboven onder
Aanvangsdatum, dan wel voor de in Bijlage 15 (Uitzonderingen Toegang categorie 11
Infrastructuur RWS) genoemde percelen in de eerste [40] ([veertig]) genoemd,
Kalenderdagen na de datum waarop de Opdrachtgever daadwerkelijk vermeerderd met
toegang tot die percelen verleent. 1.

Voor de eisen uit
tabel 2b: het
aantal
Boetepunten dat in
tabel van annex 3
van deze bijlage bij
de betreffende eis
is vermeld.

13. Een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat, ingeval van een Geval Het aantal
van Vergoeding onder (g), er niet binnen de eerste Toegestane Hersteltijd Boetepunten dat in
wordt voldaan aan de eisen als genoemd in tabel 1, tabel 2a of 2b van tabel 1, tabel 2a
annex 3 van deze bijlage. en 2b van annex 3

van deze bijlage bij
de desbetreffende
eis is vermeld.

14. Een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat in de eerste [40] Het aantal
([veertig]) Kalenderdagen na de Aanvangsdatum, dan wel voor de in Boetepunten dat in
Bijlage 15 (Uitzonderingen Toegang Infrastructuur RWS) genoemde tabel 2a en 2b van
percelen in de eerste [40] ([veertig]) Kalenderdagen na de datum waarop annex 3 van deze
de Opdrachtgever daadwerkelijk toegang tot die percelen verleent, niet bijlage bij de
wordt voldaan aan de eisen genoemd in tabel 2a en 2b van annex 3 van desbetreffende eis
deze bijlage en de Opdrachtnemer niet binnen twee maal de Toegestane is vermeld.
Hersteltijd (de tweede Toegestane Hersteltijd in overeenstemming met
paragraaf 3.5 onder (f)), ervoor heeft zorg gedragen dat alsnog aan deze
eisen is voldaan, behoudens als het gaat om een nieuwe Toegestane
Hersteltijd in verband met een Geval van Vergoeding onder (g).

15. Een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat de Opdrachtnemer niet Het hierboven
binnen een nieuwe Toegestane Hersteltijd vastgesteld volgens paragraaf onder categorie
3.5 onder (f) heeft voldaan aan de eisen als genoemd in tabel 2a en 2b van | 12, 13 en 14
annex 3 van deze bijlage, behoudens als het gaat om een tweede genoemde aantal
Toegestane Hersteltijd in de eerste [40] ([veertig]) Kalenderdagen na de Boetepunten,
Aanvangsdatum, dan wel voor de in Bijlage 15 (Uitzonderingen Toegang vermeerderd met
Infrastructuur RWS) genoemde percelen in de eerste [40] ([veertig]) 1.

Kalenderdagen na de datum waarop de Opdrachtgever daadwerkelijk
toegang tot die percelen verleent.
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Categorie: Boetepunten:
Tabel IV. OVERIG
16. [Gereserveerd voor Boetepunten op basis van de vastgestelde
EMVI / kwalitatieve inschrijving ON]
17.
18.
[Gereserveerd]

(b) Als een Tekortkoming Opdrachtnemer op het zelfde moment valt binnen meer dan één
categorie, kan de Opdrachtgever slechts ten aanzien van één categorie Boetepunten
vaststellen, waarbij de categorie geldt waarbinnen het hoogste aantal kan worden
vastgesteld. Duidelijkheidshalve stellen Partijen vast dat de Opdrachtgever:

O] opnieuw Boetepunten kan vaststellen voor een Tekortkoming Opdrachtnemer die
achtereenvolgens valt binnen de categorieén 1 tot en met 10; en

(i) opnieuw Boetepunten kan vaststellen voor een Tekortkoming Opdrachtnemer die
achtereenvolgens valt binnen de categorieén 11 tot en met 15 en steeds opnieuw
Boetepunten volgens categorie 15 kan vaststellen als een Tekortkoming
Opdrachtnemer niet wordt hersteld binnen een volgende Toegestane Hersteltijd.

3.5 Toegestane Hersteltijd

(a) Voor de vaststelling of de Toegestane Hersteltijd is overschreden:

O] met betrekking tot een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat niet wordt
voldaan aan de eisen als bedoeld in categorie 11 tot en met 15 in de tabel onder (a)
van paragraaf 3.4 (Boetepunten), is bepalend de periode gelegen tussen het tijdstip
waarop de Toegestane Hersteltijd begint en het tijdstip waarop weer aan de eisen
als bedoeld in categorie 11 tot en met 15 in de tabel onder (a) van paragraaf 3.4
wordt voldaan; en

(i) met betrekking tot een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat niet aan een
andere verplichting is voldaan dan als bedoeld sub (i), is bepalend de periode
gelegen tussen het tijdstip waarop de Toegestane Hersteltijd begint en waarop weer
aan de verplichting is voldaan.

(b) Het tijdstip waarop de Toegestane Hersteltijd in gaat, wordt bepaald als volgt:

(i) als niet wordt voldaan aan de eisen in annex 3 (Categorie A-eisen, Categorie B-
eisen en Toegestane Hersteltijd) van deze bijlage als gevolg van een Incident en er
voor herstel een Afsluiting noodzakelijk is, begint de Toegestane Hersteltijd op het
tijdstip als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), eis [®] (Registreren minimale basisinformatie bij
storingen en schades).

(ii) in alle andere gevallen geldt het vroegste van de hieronder genoemde tijdstippen:
(A) het tijdstip dat in het Prestatie Meet Systeem moet worden geregistreerd en

vastgelegd dat niet aan de desbetreffende eis of verplichting wordt voldaan;
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(B) het tijdstip waarop volgens het schade- en storingenregister van de
Opdrachtnemer als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), eis [e] (Registreren minimale basisinformatie bij
storingen en schades) niet aan de desbetreffende eis of verplichting wordt
voldaan;

(®) het tijdstip dat de Opdrachtnemer zich meldt bij de Opdrachtgever
overeenkomstig de procedure genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen),
deel 3 (Managementspecificaties), annex [e], paragraaf [e] (Ad-hoc
procedure aanvragen verkeersmaatregelen);

(D) het tijdstip waarop de Opdrachtnemer een melding doet als bedoeld in
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [@®]
(Registreren minimale basisinformatie bij storingen en schades); en

(E) het tijdstip dat de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een omstandigheid
meldt waaruit volgt dat niet aan de desbetreffende eis of verplichting wordt
voldaan.

(c) Als het tijdstip waarop weer aan een verplichting als bedoeld in categorie 11 tot en met 15
genoemd in de tabel onder (a) van paragraaf 3.4 (Boetepunten) wordt voldaan, geldt het
laatste van de hieronder genoemde tijdstippen:

(i) het tijdstip dat in het Prestatie Meet Systeem wordt geregistreerd en vastgelegd dat
weer aan de desbetreffende eis of verplichting wordt voldaan;

(i) het tijdstip waarop volgens het schade- en storingenregister van de Opdrachtnemer
als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties),
eis [®] (Registreren minimale basisinformatie bij storingen en schades) weer aan de
desbetreffende eis of verplichting wordt voldaan; en

(iii) het tijdstip dat de Opdrachtnemer de beéindiging van de verkeersmaatregel meldt
bij de wegbeheerder overeenkomstig de vigerende procedures voor
verkeersmaatregelen als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex [e], paragraaf [e] (Ad-hoc procedure aanvragen
verkeersmaatregelen).

(d) Als de Opdrachtnemer voor de uitvoering van Werkzaamheden waarvoor een Toegestane
Hersteltijd is gesteld een Afsluiting die voldoet aan de eisen genoemd in Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex [e], paragraaf [e] (Ad-hoc
procedure aanvragen verkeersmaatregelen) aanvraagt en de wegbeheerder geen
toestemming voor de aangevraagde Afsluiting verleent, wordt de Toegestane Hersteltijd
verlengd met een periode die gelijk is aan de periode vanaf de weigering van de Afsluiting tot
het tijdstip waarop volgens de wegbeheerder wel een Afsluiting mag plaatsvinden. Als de
Opdrachtnemer voor de uitvoering van Werkzaamheden waarvoor een Toegestane Hersteltijd
is gesteld een Afsluiting aanvraagt die voldoet aan de eisen genoemd in Bijlage 9 (Programma
van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex [e], paragraaf [e] (Ad-hoc procedure
aanvragen verkeersmaatregelen) en de wegbeheerder niet binnen de in deze procedure
opgenomen reactietermijn heeft laat weten of hij wel of geen toestemming verleent, wordt de
Toegestane Hersteltijd verlengd met een periode die gelijk is aan de periode vanaf het eind
van deze reactietermijn tot het tijdstip waarop volgens de wegbeheerder wel een Afsluiting
mag plaatsvinden

(e) Als de Opdrachtnemer voor de uitvoering van Werkzaamheden waarvoor een Toegestane
Hersteltijd is gesteld een Afsluiting heeft verkregen conform Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex [e], paragraaf [e] (Ad-hoc procedure
aanvragen verkeersmaatregelen) en de toestemming van de Afsluiting tussentijds wordt
ingetrokken door de wegbeheerder, wordt de Toegestane Hersteltijd verlengd met een
periode die gelijk is aan de periode vanaf de intrekking van de toestemming voor de Afsluiting
tot het tijdstip dat de wegbeheerder opnieuw toestemming geeft voor een Afsluiting.
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(f) Als de Opdrachtnemer niet binnen de desbetreffende Toegestane Hersteltijd heeft voldaan

aan de eisen of verplichtingen bedoeld in categorie 12, 13 of 14 van paragraaf 3.4
(Boetepunten) geldt een nieuwe Toegestane Hersteltijd voor de desbetreffende eis of
verplichting, die gelijk is aan 20% van de oorspronkelijke Toegestane Hersteltijd. Telkens als
de Opdrachtnemer niet binnen de nieuwe Toegestane Hersteltijd heeft voldaan aan de
desbetreffende eisen of verplichtingen, geldt opnieuw een Toegestane Hersteltijd die gelijk is
aan 20% van de oorspronkelijke Toegestane Hersteltijd.

(g) Als de wegbeheerder de Opdrachtnemer opdraagt de uitvoering van Werkzaamheden

waarvoor een Toegestane Hersteltijd is gesteld op te schorten, wordt de Toegestane
Hersteltijd verlengd met een periode die gelijk is aan de periode vanaf de start van deze
opschorting tot het tijdstip waarop volgens de Opdrachtgever weer een Afsluiting mag
plaatsvinden.

(h)  Als de Opdrachtnemer voor de uitvoering van Werkzaamheden waarvoor een Toegestane

Hersteltijd is gesteld een Afsluiting aanvraagt conform de procedure als bedoeld in Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex [e], paragraaf [e] (Ad-hoc
procedure aanvragen verkeersmaatregelen) wordt de Toegestane Hersteltijd verlengd met
een periode die gelijk is aan de periode vanaf het indienen van de aanvraag tot het moment
dat de wegbeheerder toestemming voor de Afsluiting geeft.

3.6 Herhalingskorting
Als een Tekortkoming Opdrachtnemer waarvoor Boetepunten zijn vastgesteld, zich herhaalt
binnen dezelfde of de opvolgende Betaalperiode en valt binnen dezelfde categorie, mag de
Opdrachtgever hetzelfde aantal Boetepunten als laatst vastgesteld opnieuw vaststellen
vermeerderd met 1 (één), enzovoorts.
4. EENMALIGE BETALING
4.1 Eenmalige Betaling
Op de Kalenderdag waarop het Voltooiingscertificaat wordt afgegeven is de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer verschuldigd een bedrag van € []000.000 ([®] miljoen euro).
4.2 Facturering van de Eenmalige Betaling
Binnen 5 Kalenderdagen nadat de Eenmalige Betaling verschuldigd is, moet de Opdrachtnemer
aan de Opdrachtgever daarvoor een factuur sturen.
4.3 Indexering van de Eenmalige Betaling
Het bedrag van de Eenmalige Betaling wordt niet geindexeerd.
5. FACTURERING EN BETALING
5.1 Periodieke Opgave
(@) Als onderdeel van de Kwartaalopgave stuurt de Opdrachtnemer binnen 30 (dertig)
Kalenderdagen na afloop van elke Betaalperiode aan de Opdrachtgever een Periodieke
Opgave van de Netto Beschikbaarheidsvergoeding en van de andere bedragen (alle bedragen
in prijspeil conform artikel 19.3 (Indexering van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) en
19.4 (Indexering overige bedragen)) die aan het eind van die Betaalperiode tussen Partijen
op grond van de Overeenkomst verschuldigd zijn. De Periodieke Opgave gaat vergezeld van
een gedetailleerde uiteenzetting van de wijze waarop die bedragen zijn vastgesteld en
bewijsstukken, zoals genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), eis [®] (Opnemen inhoud Periodieke Opgave - criterium A).
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5.2

(b)

(©

(d)

(e)

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

Periodieke Opgaven worden als volgt geadresseerd:

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
t.a.v. DBFM [@]

Postbus 8185

3503 RD UTRECHT

De Opdrachtgever mag de Opdrachtnemer om nadere informatie vragen om de juistheid van
de Periodieke Opgave te kunnen beoordelen. Het vragen van nadere informatie doet niet af
aan het bepaalde in paragraaf 5.2 (Factuur en betaaltermijn) van deze bijlage.

De Eenmalige Betaling en bedragen als bedoeld in paragraaf 1.2 sub (b) van Bijlage 3
(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden) worden niet in de Periodieke Opgave
opgenomen.

De Opdrachtgever moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) Kalenderdagen na
ontvangst van de Periodieke Opgave de Opdrachtnemer op de hoogte stellen of hij (een
gedeelte van) de Periodieke Opgave betwist. Als de Opdrachtnemer niet instemt met de
betwisting dan is artikel 21 (Geschillenregeling) van toepassing.

Factuur en betaaltermijn

Binnen 10 (tien) Kalenderdagen na ontvangst van het bericht als bedoeld in paragraaf 5.1
(Periodieke Opgave) onder (e) stuurt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever:

() een factuur (of een creditnota in het geval uit de opgave blijkt dat de
Opdrachtnemer per saldo een bedrag aan de Opdrachtgever is verschuldigd) voor
het onbetwiste deel; en

(i) een factuur (of een creditnota in het geval uit de opgave blijkt dat de
Opdrachtnemer per saldo een bedrag aan de Opdrachtgever is verschuldigd) voor
het betwiste deel.

Facturen respectievelijk creditnota’s, als bedoeld onder (a) (i) en andere facturen, worden als
volgt geadresseerd:

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
t.a.v. de crediteurenadministratie

o.v.v. DBFM [@]

Postbus 8185

3503 RD UTRECHT

Facturen respectievelijk creditnota’s, als bedoeld onder (a) (ii), worden als volgt
geadresseerd:

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
t.a.v. DBFM [e@]

Postbus 24057

3502 MB UTRECHT

Een factuur respectievelijk creditnota moet worden betaald uiterlijk op de dertigste
Kalenderdag na datum van ontvangst door de Opdrachtgever.

Als de Opdrachtgever het bedrag van een factuur geheel of gedeeltelijk betwist, mag hij de
betaling van het betwiste deel van het factuurbedrag opschorten. In dat geval moet de
Opdrachtgever de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de betwisting
en de redenen daarvoor. Als de Opdrachtnemer niet instemt met de betwisting is artikel 21
(Geschillenregeling) van toepassing. Als blijkt dat de Opdrachtgever het bedrag ten onrechte
heeft betwist, is hij de in paragraaf 5.3 (Rente bij te laat betalen) bedoelde rente verschuldigd
vanaf het tijdstip dat hij verplicht was het bedrag te betalen als van betwisting geen sprake
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was geweest. De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever een factuur sturen voor het niet
betwiste deel van het factuurbedrag.

(f) Op iedere factuur respectievelijk creditnota moet het bedrag aan verschuldigde

omzetbelasting vermeld zijn.

5.3 Rente bij te laat betalen
Tenzij in deze Overeenkomst expliciet anders is bepaald, moet over een te laat betaalde factuur
respectievelijk creditnota vanaf de Kalenderdag na het verstrijken van de betaaltermijn een rente
worden vergoed gelijk aan de boeterente die verschuldigd is op grond van de
Financieringsovereenkomsten (voor zover deze boeterente marktconform is).
5.4 Verrekening
Tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald, mag de Opdrachtgever bedragen die hij uit hoofde
van deze Overeenkomst aan de Opdrachtnemer moet betalen, verrekenen met bedragen die hij uit
hoofde van deze Overeenkomst van de Opdrachtnemer te vorderen heeft. In afwijking van de
vorige zin wordt de mogelijkheid tot verrekening voor Bijlage 4 (Vergoeding bij voortijdige
beéindiging), delen 2 (Beéindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever of discretionaire
beéindiging door de Opdrachtgever), 3 (Beéindiging bij een langdurig Geval van Uitstel) en 4
(Beéindiging bij een Geval van Overmacht) geregeld in respectievelijk paragrafen 2.2 (Betaling
van de vergoeding), 3.2 (Betaling van de vergoeding) en 4.3 (Betaling van de vergoeding) van die
bijlage.
5.5 Euro’s
Facturering en betaling op grond van deze Overeenkomst geschieden in euro’s.
5.6 Omzetbelasting
Alle bedragen genoemd in de Overeenkomst zijn exclusief omzetbelasting.
6. ACTUALISATIE RIJSTROOKDEFINITIES
(a) De Opdrachtnemer moet ten minste 20 (twintig) Werkdagen voor een voorgenomen
wijziging in tabel 1 uit van annex 1 (Rijstrookdefinities Realisatiefase), tabel 1 uit annex 2
(Rijstrookdefinities Exploitatiefase) een voorstel tot “Actualisatie Rijstrookdefinities Tabellen
annex 1/2, Bijlage 2 (Betalingsmechanisme)” ter goedkeuring voorleggen aan de
Opdrachtgever. Het voorstel moet in elk geval bestaan uit de voorgenomen aanpassing van
deze tabel, een tekening van de voorgenomen aanpassing van de hectometeraanduiding en
rijstrookindeling en het tijdstip waarop de actualisatie van de Rijstrookdefinities van
toepassing wordt.
(b) Als de Opdrachtgever niet akkoord is met het ingediende voorstel moet hij dit binnen 10
(tien) Werkdagen na ontvangst daarvan aan de Opdrachtnemer laten weten, bij gebreke
waarvan de Opdrachtgever wordt geacht met het voorstel akkoord te zijn.

(c) Bij wijziging van het voorgenomen tijdstip van rijstrookactualisatie moet de Opdrachtnemer
de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op het oorspronkelijke moment
van ingaan van de aanpassing informeren.

7. ELEKTRICITEITSVERBRUIKVERREKENING
(a) De elektriciteitsprijsvergoeding is het bedrag dat verschuldigd is om de kosten van het
elektriciteitsverbruik (de kosten voor levering en netwerk van elektriciteit inclusief
toeslagen, belastingen en overige heffingen) te verrekenen.
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8.1

8.2

(b) De hoogte van de elektriciteitsprijsvergoeding wordt jaarlijks per 1 januari vastgesteld, voor
het eerst in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de Beschikbaarheidsdatum valt en
voor het laatst in het Kwartaal waarin de Einddatum valt.

(c) De elektriciteitsprijsvergoeding is de uitkomst van de formule die luidt als volgt:

Elektriciteitsprijsvergoeding: = Py X Qu t-1

waarbij:

(i) Elektriciteitsprijsvergoeding, = het bedrag van de elektriciteitsprijsvergoeding in het
jaar t;

(i) Py, = de basis elektriciteitsprijs voor levering, transport,
toeslagen, belastingen en overige heffingen van € [e]
per MWh inclusief omzetbelasting; en

(iii) Quw,t-1 = de in het jaar t-1 werkelijk verbruikte hoeveelheid

elektriciteit (MWh) ten behoeve van Werkzaamheden
zoals vastgesteld overeenkomstig Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), eis [e] (Meten en
specificeren energieverbruik Infrastructuur RWS),
voor zover dit verbruik valt na de
Beschikbaarheidsdatum.

(d) Indien de elektriciteitsprijsvergoeding negatief is, wordt zij op nul gesteld.

(e) Indien de elektriciteitsprijsvergoeding positief is, dan is Opdrachtnemer dit bedrag
verschuldigd aan Opdrachtgever.

(f) Het bedrag van de basis elektriciteitsprijs voor levering, transport, toeslagen, belastingen en
overige heffingen (P,) wordt niet geindexeerd.

VERREKENING KWALITATIEVE INSCHRIJVING

[Overschrijding totaal aantal voertuigverliesuren

Wanneer, anders dan als gevolg van een Bijzondere Omstandigheid, er sprake is van een groter
totaal aantal voertuigverliesuren (berekend volgens de procedure zoals opgenomen in Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [ ®] (PMS - Uitrekenen en
onderbouwen voertuigverliesuren (VWU)), dan het bij Definitieve Inschrijving totaal aantal
aangeboden voertuigverliesuren, zijnde [ee], is op de Kalenderdag waarop het
Voltooiingscertificaat wordt afgegeven de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een bedrag
verschuldigd van Avvu volgens het bepaalde zoals opgenomen in Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [ ®] (PMS — Registratie delta voertuigverliesuren
(WWU)) vermenigvuldigd met €[e] ([o] euro), met een maximum van € [e] ([e] miljoen euro).]

[Overschrijding milieukostenindicator

Wanneer, anders dan als gevolg van een Bijzondere Omstandigheid, sprake is van
eenoverschrijding van de milieukostenindicator (in MKI-waarde), berekend volgens de procedure
zoals opgenomen in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [ ®]
(Aantonen werkelijk behaalde MKI-waarde), ten opzichte van de milieukostenindicator (in euro’s),
zijnde [ee], is op de Kalenderdag waarop het Voltooiingscertificaat wordt afgegeven de
Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een bedrag verschuldigd van Amki volgens het bepaalde
zoals opgenomen in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [ ®]
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(PMS - Registratie delta milieukostenidicator (Amki)) vermenigvuldigd met €[e] ([o] euro), met
een maximum van € [e] ([e] euro).]
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ANNEX 1

RIJSTROOKDEFINITIES IN REALISATIEFASE

Tabel 1. Rijstrookdefinities Realisatiefase

Realisatiefase [e]
Tracédeel- Tracédeelomschrijving hmp* | hmp* configuratie
nummer van tot
[e]
[e]
[e]
[e]

* hectometrering conform [e]-as op de tekeningen "DBFM-Overeenkomst [e].
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ANNEX 2

RIJSTROOKDEFINITIES IN EXPLOITATIEFASE

Tabel 1. Rijstrookdefinities Exploitatiefase

Exploitatiefase [e]

Tracédeel- Tracédeelomschrijving hmp* | hmp* | configuratie
nummer van tot

[e]

[e]

[e]

[e]

* hectometrering conform [e]-as op de tekeningen "DBFM-Overeenkomst [e].
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Tabel 1 Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd

ANNEX 3

CATEGORIE A-EISEN, CATEGORIE B-EISEN EN TOEGESTANE HERSTELTIJID

bron titel eistekst geldend | geldig tot beschikbaarheids- Toegestane | aantal
vanaf en met gevolg Hersteltijd | Boetepunten
(uren)
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Tabel 2a Categorie B-eisen met Toegestane Hersteltijd

ANNEX 3

CATEGORIE B-EISEN, MET TOEGESTANE HERSTELTIJD

bron

titel

eistekst

geldend
vanaf

geldig
tot en
met

Toegestane
Hersteltijd
(uren)

aantal
Boetepunten

Bijlage 2 Betalingsmechanisme
DBFM Overeenkomst [@]

Pagina 144 van 353

Versie [@]
Zaaknummer [@]




Tabel 2b Categorie B-eisen met Toegestane Hersteltijd

Bron Titel Eistekst geldend vanaf geldig tot en met Toegestane | aantal Boetepunten
Hersteltijd
(uren)
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ANNEX 4
MULTIPLIER

[e]
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BIJLAGE 2 BETALINGSMECHANISME

1.1

1.2

BESCHIKBAARHEIDSVERGOEDING

Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV)

(a)

(b)

(©

(d)

De Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) is € [®®] per Betaalperiode. Het bedrag van de
Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt op de datum van Financial Close aangepast
aan de hand van de procedure beschreven in Bijlage 10 (Richtlijn Aanpassing Financieel
Model), deel 2 (Bijzondere bepalingen voor Financial Close) en vastgelegd volgens Bijlage 7
(Modellen) deel 4 (Vastlegging BBV, Rendement op Eigen Vermogen, Indexeringsformule en
Gewogen Gemiddelde Vermogenskostenvoet).

Het op de datum van Financial Close aangepaste bedrag van de Bruto
Beschikbaarheidsvergoeding wordt toegepast vanaf de Aanvangsdatum.

De Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) kan worden aangepast op grond van Bijlage 3
(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 2.3 (Betaling van de Vergoeding).

De Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt geindexeerd volgens het bepaalde in
paragraaf 1.2 (Indexering van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding en de
Beschikbaarheidswaarde) van deze bijlage.

Indexering volgens Indexeringsformule

(a)

(b)

Het bedrag van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding, de bedragen van het Preventief Niet-
Beschikbaarheidstegoed LPS en het Correctief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS en de
bedragen van de Beschikbaarheidswaarde Keren Hoogwater (KH’, de Preventieve
Beschikbaarheidswaarde Laten Passeren Scheepvaart (LPS’ en de Correctieve
Beschikbaarheidswaarde LPS worden per 1 januari geindexeerd om deze bedragen uit te
drukken in het prijspeil van het betreffende jaar t. Hiertoe worden deze bedragen
vermenigvuldigd met het Indexgetal; p.

Het Indexgetaly , is de uitkomst van de Indexeringsformule. De Indexeringsformule luidt als
volgt:

6

Indexgetali, =1+ 3 (anp ¥ Mpy )

n=1

waarbij:

(i) Indexgetal;, = Indexgetal voor jaar t in periode p;

(i) index n = index als opgenomen in onderstaande tabel;

(iii) periode p = een periode van 5 kalenderjaren. In afwijking hiervan begint de
eerste periode op de Contractdatum en loopt deze tot en met 31 december
van het kalenderjaar waarin de Beschikbaarheidsdatum valt en begint de
laatste periode op 1 januari van het jaar na het jaar dat de voorlaatste
periode eindigt en eindigt op de Einddatum;

(iv) an,p = wegingsfactor gerelateerd aan index n in periode p als opgenomen in
onderstaande tabel;

(V) Mpt = (in,t/ in,[.]) -1
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mutatie van index n op basis van de indexcijfers van index n voor een
vastgestelde publicatieperiode in jaar t (als opgenomen in onderstaande
tabel) en publicatieperiode januari [®];

(vi) indexcijfer = een getal, gepubliceerd door CROW, CBS of Eurostat, dat de
verhouding weergeeft tussen de waarde van een grootheid in een bepaalde
publicatieperiode en de waarde van die grootheid die de publicerende
instantie als basisperiode hanteert; en

(vii) int = indexcijfer van index n voor een vastgestelde publicatieperiode (als
opgenomen in onderstaande tabel) in jaar t.

n (index |publicerende | publicatie | a,; @n2 | An3 |aAna an,s
i instantie periode
1 |[[ee] [ee] januari [ee] | [e0] | [00] |[00] | [ee]
2 |[[e0®] |[[e@] januari [e®] | [e0] | [00] [[00] | [00]
3 |[[ee] |[ee®] januari [e®] | [e0] | [00] [[00] | [00]
4 |[ee] [ee] januari [ee] | [e0] | [00] |[00] | [ee]
5 [[ee] |[ee@] januari [e0] | [e0] | [00] |[00] | [0@]
6 |[e0] |[ee@] januari [e®] | [e0] | [00] [[00] | [00]

(c) Als het basisjaar wordt verlegd, of de wijze van vaststelling, samenstelling of publicatie van
indexcijfers wijzigt, of een indexcijfer niet langer gepubliceerd wordt, moeten Opdrachtnemer
en Opdrachtgever met elkaar overleggen om afspraken over de gevolgen daarvan te maken,
waarbij de oorspronkelijke uitgangspunten zoveel als mogelijk moeten worden benaderd.

(d) De wegingsfactoren van de Indexeringsformule worden op de datum van Financial Close
aangepast aan de hand van de procedure beschreven in Bijlage 10 (Richtlijn Aanpassing
Financieel Model), deel 2 (Bijzondere bepalingen voor Financial Close). De op de datum van
Financial Close aangepaste wegingsfactoren van de Indexeringsformule worden toegepast
vanaf de Aanvangsdatum.

1.3 Indexering overige bedragen
(c) De bedragen zoals bedoeld in artikel 19.4 (Indexering overige bedragen) worden jaarlijks per
1 januari geindexeerd om deze bedragen uit te drukken in het prijspeil van het betreffende
jaar t. Hiertoe worden deze bedragen vermenigvuldigd met qy.

(d) qiis de uitkomst van de formule die luidt als volgt:

At = (G ¢/ Jre1)
waarbij:
(i) qt = Indexgetal voor jaar t;
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(i) it = indexcijfer van de Consumentenprijsindex voor publicatieperiode
januari in jaar t;

(iii) Jre1 = indexcijfer van de Consumentenprijsindex voor publicatieperiode
januari in jaar [e]; en

(iv) indexcijfer = de Consumentenprijsindex (alle categorieén, totaal bestedingen,
eerst gepubliceerde cijfers, zoals gepubliceerd door het Centraal
Bureau voor de Statistiek), die de verhouding weergeeft tussen de
waarde van een grootheid in een bepaalde publicatieperiode en de
waarde van die grootheid die de publicerende instantie als
basisperiode hanteert).

1.4 Verschuldigdheid Netto Beschikbaarheidsvergoeding

De Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is verschuldigd over de periode beginnend op de
Aanvangsdatum en eindigend op de Einddatum of zoveel eerder als de Overeenkomst eindigt.

1.5 Vaststelling van de Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV)
(a) In de Betaalperiode waarin de Aanvangsdatum valt, geldt:
de Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is gelijk aan [e]% ([e] procent) van de Bruto
Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) naar evenredigheid van het aantal Kalenderdagen in de
desbetreffende Betaalperiode dat valt na de Aanvangsdatum minus de

Beschikbaarheidscorrectie (BC) en minus de Prestatiecorrectie (PC).

NBV = a x [e]% x BBV - BC - PC

waarbij:

(i) de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt berekend volgens het bepaalde
in paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) van deze bijlage;

(i) de Beschikbaarheidscorrectie (BC) wordt berekend volgens het bepaalde in

paragraaf 2 (Beschikbaarheidscorrectie) van deze bijlage;

(iii) de Prestatiecorrectie (PC) wordt berekend volgens het bepaalde in paragraaf 3
(Prestatiecorrectie) van deze bijlage; en

(iv) ‘a’ wordt berekend door het aantal Kalenderdagen in de desbetreffende
Betaalperiode vallende na de Aanvangsdatum te delen door het aantal
Kalenderdagen dat de desbetreffende Betaalperiode telt.

(b) In de periode beginnend met de Betaalperiode na de Betaalperiode waarin de Aanvangsdatum
valt en eindigend met de Betaalperiode védr de Betaalperiode waarin de
Beschikbaarheidsdatum valt, geldt:

de Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is gelijk aan [e]% ([e] procent) van de Bruto
Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) minus de Beschikbaarheidscorrectie (BC) en minus de
Prestatiecorrectie (PC).

NBV = [¢]% x BBV - BC - PC

waarbij:

(iv) de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt berekend volgens het bepaalde
in paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) van deze bijlage;
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(v) de Beschikbaarheidscorrectie (BC) wordt berekend volgens het bepaalde in
paragraaf 2 (Beschikbaarheidscorrectie) van deze bijlage; en

(vi) de Prestatiecorrectie (PC) wordt berekend volgens het bepaalde in paragraaf 3
(Prestatiecorrectie) van deze bijlage.

(c) In de Betaalperiode waarin de Beschikbaarheidsdatum valt, geldt:

De Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is gelijk aan [e#]% ([e] procent) van de Bruto
Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) naar evenredigheid van het aantal Kalenderdagen in de
desbetreffende Betaalperiode dat valt tot en met de Beschikbaarheidsdatum, plus honderd
procent van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) naar evenredigheid van het aantal
Kalenderdagen in de desbetreffende Betaalperiode dat valt na de Beschikbaarheidsdatum,
minus de Beschikbaarheidscorrectie (BC) en minus de Prestatiecorrectie (PC).

NBV = b x [e]% x BBV + ¢ x BBV - BC - PC
waarbij:

(vi) de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt berekend volgens het bepaalde
in paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) van deze bijlage;

(vii) de Beschikbaarheidscorrectie (BC) wordt berekend volgens het bepaalde in
paragraaf 2 (Beschikbaarheidscorrectie) van deze bijlage;

(viii)  de Prestatiecorrectie (PC) wordt berekend volgens het bepaalde in paragraaf 3
(Prestatiecorrectie) van deze bijlage;

(ix) ‘b’ wordt berekend door het aantal Kalenderdagen in de desbetreffende
Betaalperiode tot en met de Beschikbaarheidsdatum te delen door het aantal
Kalenderdagen dat de desbetreffende Betaalperiode telt; en

(x) ‘¢’ wordt berekend door het aantal Kalenderdagen in de desbetreffende
Betaalperiode vallende na de Beschikbaarheidsdatum te delen door het aantal
Kalenderdagen dat de desbetreffende Betaalperiode telt.

(d) In de periode beginnend met de Betaalperiode na de Betaalperiode waarin de
Beschikbaarheidsdatum valt en eindigend met de Betaalperiode vodr de Betaalperiode waarin
de Einddatum valt, geldt:

de Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is gelijk aan de Bruto
Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) minus de Beschikbaarheidscorrectie (BC) en minus de
Prestatiecorrectie (PC).

NBV = BBV - BC - PC

waarbij:

(iv) de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt berekend volgens het bepaalde
in paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) van deze bijlage;

(v) de Beschikbaarheidscorrectie (BC) wordt berekend volgens het bepaalde in
paragraaf 2 (Beschikbaarheidscorrectie) van deze bijlage; en

(vi) de Prestatiecorrectie (PC) wordt berekend volgens het bepaalde in paragraaf 3
(Prestatiecorrectie) van deze bijlage.

(e) In de Betaalperiode waarin de Einddatum valt, geldt:
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(f)

de Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is gelijk aan de Bruto
Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) naar evenredigheid van het aantal Kalenderdagen in de
desbetreffende Betaalperiode tot en met de Einddatum minus de Beschikbaarheidscorrectie
(BC) en minus de Prestatiecorrectie (PC).

NBV = d x BBV - BC - PC
waarbij:

(v) de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt berekend volgens het bepaalde
in paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) van deze bijlage;

(vi) de Beschikbaarheidscorrectie (BC) wordt berekend volgens het bepaalde in
paragraaf 2 (Beschikbaarheidscorrectie) van deze bijlage;

(vii) de Prestatiecorrectie (PC) wordt berekend volgens het bepaalde in paragraaf 3
(Prestatiecorrectie) van deze bijlage; en

(viii)  ‘d" wordt berekend door het aantal Kalenderdagen in de desbetreffende
Betaalperiode tot en met de Einddatum te delen door het aantal Kalenderdagen dat
de desbetreffende Betaalperiode telt.

Als de Netto Beschikbaarheidsvergoeding volgens de berekening kleiner is dan nul, wordt zij
gesteld op nul.

2. BESCHIKBAARHEIDSCORRECTIE
2.1 Beschikbaarheidscorrectie (BC)
(a) De Beschikbaarheidscorrectie (BC) is gelijk aan de som van de Beschikbaarheidscorrectie
Keren Hoogwater (KH) (BCky) en de Beschikbaarheidscorrectie Laten Passeren Scheepvaart
(LPS) (BC_ps) in een Betaalperiode:
BC = BCKH+ BCLPS
(b) De Beschikbaarheidscorrectie KH (BCy) per Betaalperiode is gelijk aan de
Beschikbaarheidskorting KH (BKy) in de desbetreffende Betaalperiode:
BCkn= BKkn
(c) De Beschikbaarheidscorrectie LPS (BC,ps) per Betaalperiode is gelijk aan de som van de
Preventieve Beschikbaarheidskorting LPS (BKps pr) €n de Correctieve
Beschikbaarheidskorting LPS (BK ps cr) in de desbetreffende Betaalperiode:
BCLPS = BKLPS,PR+ BKLPS,CR
2.2 Beschikbaarheidskorting (BK)
10.2.1 Beschikbaarheidskorting KH (BKgy)
(a) De Beschikbaarheidskorting KH (BKgy) is de som van de bedragen die in de betreffende
Betaalperiode toegekend worden aan een Kwartier waarin sprake is van Niet-Beschikbaarheid
KH. Dit bedrag wordt als volgt bepaald:
BKin = X (Mkn* BWi)
waarbij:
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2.2.2

(a)

(b)
()

(b)

(d)
(e)

() de Multiplier (KH mgy) voor het desbetreffende Kwartier wordt berekend volgens het
bepaalde in paragraaf 2.4.1 (Multiplier (KH mgy)) van deze bijlage; en

(i) de Beschikbaarheidswaarde (KH BWyy) voor het desbetreffende Kwartier wordt
vastgesteld volgens het bepaalde in paragraaf 2.6.1 (Beschikbaarheidswaarde KH
(BWkn)) van deze bijlage.

Preventieve Beschikbaarheidskorting LPS (BK,pspr) €n Correctieve
Beschikbaarheidskorting LPS (BKyps,cr)

Een Preventieve Beschikbaarheidskorting LPS (BKpspr) is de som van de bedragen die in de
betreffende Betaalperiode toegekend worden aan een Kwartier waarin sprake is van
Preventieve Niet-Beschikbaarheid LPS, verminderd met het Preventief Niet-
Beschikbaarheidstegoed LPS voor de betreffende Betaalperiode. Dit bedrag wordt als volgt
bepaald:

BKips,pr = 2 (Myps* BWips pr) = NBT pg pr

waarbij:

(i) de Multiplier LPS (m ps) voor het desbetreffende Kwartier en functie wordt berekend
volgens het bepaalde in paragraaf 2.4.2 (Multiplier LPS (m;ps)) van deze bijlage;

(i) de Preventieve Beschikbaarheidswaarde LPS (BW,ps pr) VOOr het desbetreffende
Kwartier wordt vastgesteld volgens het bepaalde in paragraaf 2.6.2 (Preventieve
Beschikbaarheidswaarde LPS (BW,ps pr) €n Correctieve Beschikbaarheidswaarde LPS
(BWLPS,CR)) van deze b|_]|age,

(iii) het Preventief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS voor de betreffende Betaalperiode
(NBT_ps,pr) Wordt vastgesteld volgens het bepaalde in paragraaf 2.5 (Niet-
beschikbaarheidstegoed LPS (NBT,ps pr €n NBT,ps,CR)) van deze bijlage; en

(iv) als de Preventieve Beschikbaarheidskorting LPS (BKjps,rr) Volgens de berekening
kleiner is dan nul, wordt zij gesteld op nul.

Een Correctieve Beschikbaarheidskorting LPS (BK ps cr) is de som van de bedragen die in de
betreffende Betaalperiode toegekend worden aan een Kwartier waarin sprake is van
Correctieve Niet-Beschikbaarheid LPS verminderd met het Correctief Niet-
Beschikbaarheidstegoed LPS voor de betreffende Betaalperiode. Dit bedrag wordt als volgt
bepaald:

BKLPS,CR =Z (mLPSx BWLPS,CR) - NBTLPS,CR

waarbij:

(i) de Multiplier LPS (myps) voor het desbetreffende Kwartier en functie wordt berekend
volgens het bepaalde in paragraaf 2.4.2 (Multiplier LPS (m;ps))van deze bijlage;

(i) de Correctieve Beschikbaarheidswaarde LPS (BW ps cr) VoOr het desbetreffende
Kwartier wordt vastgesteld volgens het bepaalde in paragraaf 2.6.2 (Preventieve
Beschikbaarheidswaarde LPS (BW pspr) €n Correctieve Beschikbaarheidswaarde LPS
(BW,ps,cr)) van deze bijlage;

(iii) het Correctief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS voor de betreffende Betaalperiode
(NBTps,cr) Wordt vastgesteld volgens het bepaalde in paragraaf 2.5 (Niet-
beschikbaarheidstegoed LPS (NBT,ps,/r €n NBT,ps cr) Van deze bijlage; en
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(iv) de Correctieve Beschikbaarheidskorting LPS (BKyps cr) vVolgens de berekening kleiner
is dan nul, wordt zij gesteld op nul.
2.3 Niet-beschikbaarheid

2.3.1 Niet-Beschikbaarheid KH

(a) Eris sprake van Niet-Beschikbaarheid KH als:

(iii)

niet voldaan wordt aan een Categorie A-eis,

waarvan volgens tabel 1a (Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd KH) van annex 3
(Categorie A-eisen, Categorie B-eisen en Toegestane Hersteltijd) van deze bijlage het
beschikbaarheidsgevolg is Niet-Beschikbaarheid KH en er is geen sprake van een
Buitengebruikstelling KH welke is aangevraagd volgens de procedure in Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex 2, paragraaf 4.1
(Reguliere maatregelen).

(b) In afwijking van het bepaalde onder (@) is geen sprake van een Niet-Beschikbaarheid KH als:

(vii) niet wordt voldaan aan een Categorie A-eis als gevolg van een Geval van
Vergoeding als bedoeld onder (g) van de definitie daarvan en de Opdrachtnemer
binnen twee maal de Toegestane Hersteltijd (de tweede Toegestane Hersteltijd in
overeenstemming met paragraaf 3.5 (Toegestane Hersteltijd) onder (f)) ervoor
heeft zorggedragen dat opnieuw aan de desbetreffende Categorie A-eis is voldaan.
Het bepaalde in paragraaf 3.5 onder (d) en (e) is van overeenkomstige toepassing;

(viii)  de situatie in paragraaf 2.3.1 (Niet-Beschikbaarheid KH) onder (a) het gevolg is van
een Bijzondere Omstandigheid niet zijnde een Geval van Vergoeding als bedoeld
onder (g) van de definitie daarvan;

(ix) niet wordt voldaan aan een Categorie A-eis en de Opdrachtnemer zo spoedig
mogelijk nadat niet aan de desbetreffende Categorie A-eis wordt voldaan
Buitengebruikstelling KH aanvraagt die voldoet aan de eisen van de procedure
genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties),
annex 2, paragraaf [e] (Ad-hoc maatregelen), maar:

(A) de vaarwegbeheerder voor de aangevraagde Buitengebruikstelling KH geen
toestemming verleent. In dat geval wordt de Opdrachtnemer geacht op het
tijdstip dat de vaarwegbeheerder mededeelt geen toestemming te verlenen
opnieuw een aanvraag te hebben ingediend voor een Buitengebruikstelling
kH die ingaat op het eerstvolgende tijdstip waarop volgens de
vaarwegbeheerder wel een Buitengebruikstelling KH mag plaatsvinden. Deze
uitzondering geldt vanaf het tijdstip dat de vaarwegbeheerder aan de
Opdrachtnemer mededeelt geen toestemming voor de gevraagde
Buitengebruikstelling KH te verlenen tot het tijdstip waarop volgens de
vaarwegbeheerder wel een Buitengebruikstelling KH mag plaatsvinden; of

(B) de vaarwegbeheerder voor de aangevraagde Buitengebruikstelling KHniet
binnen de in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties) annex 2, paragraaf [e] (Ad-hoc maatregelen)
opgenomen termijn laat weten of hij wel of geen toestemming verleent. In
dat geval wordt de Opdrachtnemer geacht, aan het eind van deze termijn,
opnieuw een aanvraag te hebben ingediend voor een Buitengebruikstelling
KHdie ingaat op het eerstvolgende tijdstip waarop volgens de
vaarwegbeheerder wel een Buitengebruikstelling KHmag plaatsvinden. Deze
uitzondering geldt vanaf het eind van de in Bijlage 9 (Programma van
Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex 2, paragraaf [e] (Ad-hoc
maatregelen) opgenomen termijn tot het tijdstip waarop volgens de
vaarwegbeheerder wel een Buitengebruikstelling KHmag plaatsvinden.
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(x) niet wordt voldaan aan een Categorie A-eis, terwijl er voor het herstel een
Buitengebruikstelling LPS noodzakelijk is, en de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk
nadat niet aan de desbetreffende Categorie A-eis wordt voldaan een
Buitengebruikstelling LPS aanvraagt die voldoet aan de eisen van de procedure
genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties),
annex 2, paragraaf 3.2 (Ad hoc verkeersmaatregelen), maar:

(A) de vaarwegbeheerder voor de aangevraagde Buitengebruikstelling LPS geen
toestemming verleent. In dat geval wordt de Opdrachtnemer geacht op het
tijdstip dat de vaarwegbeheerder mededeelt geen toestemming te verlenen
opnieuw een aanvraag te hebben ingediend voor Buitengebruikstelling LPS
die ingaat op het eerstvolgende tijdstip waarop volgens de
vaarwegbeheerder wel Buitengebruikstelling LPS mag plaatsvinden. Deze
uitzondering geldt vanaf het tijdstip dat de vaarwegbeheerder aan de
Opdrachtnemer mededeelt geen toestemming voor de gevraagde
Buitengebruikstelling LPS te verlenen tot het tijdstip waarop volgens de
vaarwegbeheerder wel Buitengebruikstelling LPS mag plaatsvinden; of

(B) de vaarwegbeheerder voor de aangevraagde Buitengebruikstelling LPS niet
binnen de in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex 2, paragraaf 3.2 (Ad hoc
verkeersmaatregelen) opgenomen termijn laat weten of hij wel of geen
toestemming verleent. In dat geval wordt de Opdrachtnemer geacht, aan
het eind van deze termijn, opnieuw een aanvraag te hebben ingediend voor
een Buitengebruikstelling LPS die ingaat op het eerstvolgende tijdstip
waarop volgens de vaarwegbeheerder wel een Buitengebruikstelling LPS
mag plaatsvinden. Deze uitzondering geldt vanaf het eind van de in Bijlage
9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex 2,
paragraaf 3.2 (Ad hoc verkeersmaatregelen) opgenomen termijn tot het
tijdstip waarop volgens de vaarwegbeheerder wel een Buitengebruikstelling
LPS mag plaatsvinden.

(xi) niet wordt voldaan aan een Categorie A-eis terwijl er voor het herstel toegang tot de
Infrastructuur benodigd is, terwijl het Gebied RWS en, indien van belang, het
Gebied Derden door het bevoegd gezag is afgesloten.

(c) Het tijdstip waarop een Niet-Beschikbaarheid KH begint, wordt als volgt bepaald:

(v) een Niet-Beschikbaarheid KH zoals bedoeld in paragraaf 2.3 (Niet-Beschikbaarheid
KH) onder (a) begint op het vroegste van de volgende tijdstippen:

(A) het tijdstip dat in het Prestatie Meet Systeem moet worden geregistreerd en
vastgelegd dat niet aan de Categorie A-eisen wordt voldaan;

(B) het tijdstip waarop volgens het storingen- en schaderegister van de
Opdrachtnemer als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), eis [®] (Schade/storingen — Registratie van
storingen en schades) niet aan de Categorie A-eisen wordt voldaan;

(© het tijdstip waarop de Opdrachtnemer een melding doet als bedoeld in
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [®]
(Melding bij niet voldoen aan eisen genoemd in Bijlage 2, annex 3); of

(D) het tijdstip dat de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een omstandigheid
meldt waaruit volgt dat niet aan de Categorie A-eisen wordt voldaan; en

(vi) in de situatie zoals bedoeld in paragraaf 2.3.1 (Niet-Beschikbaarheid KH) onder (b)
sub (i) begint de Niet-Beschikbaarheid KH op het tijdstip dat de tweede Toegestane
Hersteltijd is verstreken.
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(d) Het tijdstip waarop een Niet-Beschikbaarheid KH eindigtis het laatste van de hieronder
genoemde tijdstippen:

()

(i)

het tijdstip dat in het Prestatie Meet Systeem wordt geregistreerd en vastgelegd dat
weer aan de desbetreffende Categorie A-eis(en) wordt voldaan; of

het tijdstip waarop volgens het storingen- en schaderegister van de Opdrachtnemer
als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties),
eis [e] (Schade/storingen - Registratie van storingen en schades) weer aan de
desbetreffende Categorie A-eis(en) wordt voldaan.

2.3.2 Niet-Beschikbaarheid LPS

(a) Eris sprake van Niet-Beschikbaarheid LPS als:

()

(ii)

niet voldaan wordt aan een Categorie A-eis waarvan volgens tabel 1b (Categorie A-
eisen met Toegestane Hersteltijd LPS) van annex 3 van deze bijlage het
beschikbaarheidsgevolg is Niet-Beschikbaarheid LPS; of

er een Buitengebruikstelling LPS is, die door de Opdrachtnemer voor de uitvoering
van de Werkzaamheden is aangevraagd volgens de procedure in Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex 2, paragraaf 3
(Aanvragen maatregelen met hinder voor de scheepvaart).

(b) In afwijking van het bepaalde onder (@) is geen sprake van Niet-Beschikbaarheid LPS als:

(i) niet wordt voldaan aan een Categorie A-eisen als gevolg van een Geval van
Vergoeding als bedoeld onder (g) van de definitie daarvan en de Opdrachtnemer
binnen twee maal de Toegestane Hersteltijd (de tweede Toegestane Hersteltijd in
overeenstemming met paragraaf 3.5 (Toegestane Hersteltijd) onder (f)) ervoor
heeft zorg gedragen dat opnieuw aan de Categorie A-eisen is voldaan. Het bepaalde
in paragraaf 3.5 onder (d) en (e) is van overeenkomstige toepassing;.

(i) de situatie in paragraaf 2.3.2 (Niet-Beschikbaarheid LPS) onder (a) sub (i) of (ii) het
gevolg is van een Bijzondere Omstandigheid niet zijnde een Geval van Vergoeding
als bedoeld onder (g) van de definitie daarvan;

(iii) niet wordt voldaan aan een Categorie A-eis en de Opdrachtnemer zo spoedig
mogelijk nadat niet aan de desbetreffende Categorie A-eis wordt voldaan
Buitengebruikstelling LPS aanvraagt die voldoet aan de eisen van de procedure
genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties),
annex 2, paragraaf 3.2 (Ad hoc verkeersmaatregelen), maar:

(A) de vaarwegbeheerder voor de aangevraagde Buitengebruikstelling LPS geen
toestemming verleent. In dat geval wordt de Opdrachtnemer geacht op het
tijdstip dat de vaarwegbeheerder mededeelt geen toestemming te verlenen
opnieuw een aanvraag te hebben ingediend voor Buitengebruikstelling LPS
die ingaat op het eerstvolgende tijdstip waarop volgens de
vaarwegbeheerder wel Buitengebruikstelling LPS mag plaatsvinden. Deze
uitzondering geldt vanaf het tijdstip dat de vaarwegbeheerder aan de
Opdrachtnemer mededeelt geen toestemming voor de gevraagde
Buitengebruikstelling LPS te verlenen tot het tijdstip waarop volgens de
vaarwegbeheerder wel Buitengebruikstelling LPS mag plaatsvinden; of

(B) de vaarwegbeheerder voor de aangevraagde Buitengebruikstelling LPS niet
binnen de in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex 2, paragraaf 3.2 (Ad hoc
verkeersmaatregelen) opgenomen termijn laat weten of hij wel of geen
toestemming verleent. In dat geval wordt de Opdrachtnemer geacht, aan
het eind van deze termijn, opnieuw een aanvraag te hebben ingediend voor
een Buitengebruikstelling LPS die ingaat op het eerstvolgende tijdstip
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waarop volgens de vaarwegbeheerder wel een Buitengebruikstelling LPS
mag plaatsvinden. Deze uitzondering geldt vanaf het eind van de in Bijlage
9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex 2,
paragraaf 3.2 (Ad hoc verkeersmaatregelen) opgenomen termijn tot het
tijdstip waarop volgens de vaarwegbeheerder wel een Buitengebruikstelling
LPS mag plaatsvinden.

(iv) in de eerste 20 (twintig) Werkdagen na de Aanvangsdatum sprake is van:

(A) een Buitengebruikstelling LPS, die door de Opdrachtnemer voor de
uitvoering van de Werkzaamheden is aangevraagd volgens de procedure in
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex
2, paragraaf 3 (Aanvragen maatregelen met hinder voor de scheepvaart); of

(B) een Buitengebruikstelling LPS doordat niet wordt voldaan aan een Categorie
A-eis en de Opdrachtnemer er binnen een voor de Opdrachtgever
aanvaardbare afwijkende Toegestane Hersteltijd gelegen binnen de eerste
20 (twintig) Werkdagen na de Aanvangsdatum voor zal zorgdragen dat aan
de desbetreffende Categorie A-eis zal worden voldaan.

(v) niet wordt voldaan aan een Categorie A-eis terwijl er voor het herstel toegang tot
Infrastructuur benodigd is, terwijl het Gebied RWS en, indien van belang, het
Gebied Derden door het bevoegd gezag is afgesloten.

(c) Het tijdstip waarop Niet-Beschikbaarheid LPS begint, wordt als volgt bepaald:

(i) Niet-Beschikbaarheid LPS zoals bedoeld in paragraaf 2.3.2 (Niet-Beschikbaarheid
LPS) onder (a) sub (i) begint op het vroegste van de volgende tijdstippen:

(A) het tijdstip dat in het Prestatie Meet Systeem moet worden geregistreerd en
vastgelegd dat niet aan een Categorie A-eis wordt voldaan;

(B) het tijdstip waarop volgens het storingen- en schaderegister van de
Opdrachtnemer als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), eis_[e] (Schade/storingen - Registratie van
storingen en schades) niet aan een Categorie A-eis wordt voldaan;

(© het tijdstip waarop de Opdrachtnemer een melding doet als bedoeld in
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis_[e]
(Melding bij niet voldoen aan eisen genoemd in Bijlage 2, annex 3);

(D) het tijdstip dat de Opdrachtnemer zich meldt bij de Opdrachtgever volgens
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex
2, paragraaf 3.2 (Ad hoc verkeersmaatregelen); of

(E) het tijdstip dat de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een omstandigheid
meldt waaruit volgt dat niet aan een Categorie A-eis wordt voldaan; en

(i) in de situatie zoals bedoeld in paragraaf 2.3.2 (Niet-Beschikbaarheid LPS) onder (a)
sub (ii) begint Niet-Beschikbaarheid LPS, onverminderd het bepaalde in paragraaf
2.3.2 onder (c) sub (i), op het tijdstip dat de benodigde vaarwegsignalering wordt
geactiveerd overeenkomstig Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex 2, paragraaf 3.2 (Ad hoc verkeersmaatregelen);

(iii) in de situatie zoals bedoeld in paragraaf 2.3.2 (Niet-Beschikbaarheid LPS) onder (b)
sub (i) begint Niet-Beschikbaarheid LPS op het tijdstip dat de afgesproken tweede
Toegestane Hersteltijd is verstreken; en

(iv) in de situatie dat Buitengebruikstelling LPS het eindtijdstip zoals bedoeld in Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex 2 (Procedure
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(verkeers)maatregelen Rijksvaarweg & Keersluis) overschrijdt, wordt geacht op dat
moment een nieuwe Buitengebruikstelling LPS zoals bedoeld in Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex 2, paragraaf 3.2
(Ad hoc verkeersmaatregelen) te zijn ingegaan.

(d) Het tijdstip waarop Niet-Beschikbaarheid LPS eindigt, wordt als volgt bepaald:

(e) Niet-Beschikbaarheid LPS eindigt op het vroegste van de onder (i) en (ii) genoemde

tijdstippen:

() Het laatste van de hieronder genoemde tijdstippen:

(A)

(B)

©

het tijdstip dat in het Prestatie Meet Systeem wordt geregistreerd en
vastgelegd dat weer aan de desbetreffende Categorie A-eis(en) wordt
voldaan;

het tijdstip waarop volgens het storingen- en schaderegister van de
Opdrachtnemer als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), eis_[e] (Schade/storingen - Registratie van
storingen en schades) weer aan de desbetreffende Categorie A-eis(en)
wordt voldaan; of

het tijdstip dat de Opdrachtnemer de beéindiging van de verkeersmaatregel
meldt bij de wegbeheerder overeenkomstig de vigerende procedures voor
verkeersmaatregelen als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex 2, paragraaf 3.2 (Ad hoc
verkeersmaatregelen); en

(i) Het tijdstip dat de verkeersmaatregel volgens de procedures voor
verkeersmaatregelen als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex 2, paragraaf 3.2 (Ad hoc verkeersmaatregelen)
als eindtijd van de verkeersmaatregel is gedefinieerd.

2.4 Multiplier

2.4.1 Multiplier KH (mgy)

(a) De Multiplier (KH mgy) voor het desbetreffende Kwartier is gelijk aan het Niet-
Beschikbaarheidspercentage KH in het betreffende Kwartier:

mKH = NBPKH%

Wanneer er voor een Kwartier sprake is van meerdere Niet-Beschikbaarheidspercentages
KH, geldt dat het Niet-Beschikbaarheidspercentage KH voor dat Kwartier gelijk is aan het
hoogste van deze Niet-Beschikbaarheidspercentages KH.

(b) Het Niet-Beschikbaarheidspercentage KH (NBPx4%) is het percentage dat wordt toegekend
voor een Kwartier waarin sprake is van Niet-Beschikbaarheid KH.

(c) Het Niet-Beschikbaarheidspercentage KH (NBPx4%) in geval van Reguliere sluiting van het
Keermiddel wordt gegeven dooronderstaande tabel:

N BPKHO/O,S

Kwartier [e] tm [e] Kwartier [e] tm [e]

Kwartier [e] Vanaf Kwartier [e]
tm [e]

[e] [e]

[e] [e] [o]
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[e]

[e] [e] [e] [e]

[e]

2.4.2 Multiplier LPS (mLps)

(a) De Multiplier LPS (m,ps) voor het desbetreffende Kwartier is gelijk aan het Niet-
Beschikbaarheidspercentage LPS (NBP ps%):
M 1ps = NBPps%
Wanneer er voor een Kwartier sprake is van meerdere Niet-Beschikbaarheidspercentages
LPS, geldt dat het Niet-Beschikbaarheidspercentage LPS voor dat Kwartier gelijk is aan het
hoogste van deze Niet-Beschikbaarheidspercentages LPS.
(b) Het Niet-Beschikbaarheidspercentage LPS (NBP_ps%) is het percentage dat wordt toegekend
voor een Kwartier waarin sprake is van Niet-Beschikbaarheid LPS.
Het Niet-Beschikbaarheidspercentage LPS (NBP_ps%) in de Realisatiefase wordt gegeven
door onderstaande tabel:
NBP, ps% Realisatiefase Tijdvenster 1 Tijdvenster 2
LPS LPS
[e] [¢1% [¢1%
[e] [e]1% [«1%
Het Niet-Beschikbaarheidspercentage LPS(NBP,ps%) in de Exploitatiefase wordt gegeven
door onderstaande tabel:
NBP, ps% Exploitatiefase Tijdvenster 1 Tijdvenster 2
LPS LPS
[e] [e]1% [«1%
[e] [e]1% [«1%
[e] [e]1% [e]1%
(c) De tijdstippen van Tijdsvenster 1 LPS en Tijdvenster 2 LPS zijn gedefinieerd als volgt:
Kalen Tijdvenster
derda | 00:00-06:00 06:00-09:00 09:00-17:00 17:00-20:00 20:00-22:00 22:00-00:00
g
Ma-vr
Za
Zo
Legenda:

Tijdvenster 1 LPS: niet-verkeersluwe uren
Tijdvenster 2 LPS: verkeersluwe uren

—

2.5

Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS (NBT,ps,pr €N NBT ps cr)

2.5.1 Preventief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS (NBTps,pr)
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(a) Het Preventief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS (NBT psrr) VOOr een Betaalperiode in de
Realisatiefase is gelijk aan het bedrag dat in annex 4 van deze bijlage voor de
desbetreffende Betaalperiode wordt genoemd, indien van toepassing zoals aangepast
conform sub b van deze paragraaf.

(@) NBTips,pr = [ee]

(b) In een Betaalperiode mag het NBT ps rr Van de desbetreffende Betaalperiode worden
aangepast waarbij:

() niet gebruikte NBT ps pr Uit de Betaalperiodes die vallen v6ér de desbetreffende
Betaalperiode mogen worden opgeteld bij het NBT ps prvan de desbetreffende
Betaalperiode, waarbij het NBT ps pr VOOr de Betaalperiode waartoe het NBT ps pr
oorspronkelijk behoorde wordt verminderd met het aldus gebruikte NBT ps pr; €N

(i) NBT.ps pr Uit de resterende Betaalperiodes in de Realisatiefase die vallen na de
desbetreffende Betaalperiode, mogen worden opgeteld bij het NBT ps pr vVan de
desbetreffende Betaalperiode, met een maximum van twee Betaalperiodes, waarbij
het NBT ps,pr VOOr de Betaalperiode waartoe het NBT ps pr 0Orspronkelijk behoorde
wordt verminderd met het aldus gebruikte NBT|pg pr.

2.5.2 Correctief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS (NBTps cr)

(a) Het Correctief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS (NBTps cr) VOOr een Betaalperiode in de
Exploitatiefase is gelijk aan € 52.500, indien van toepassing zoals aangepast conform sub b
van deze paragraaf.

(b) NBTLPS,CR =€ 52.500

(b) In een Betaalperiode mag het NBT pscr Van de desbetreffende Betaalperiode worden
aangepast waarbij:

(i) niet gebruikte NBT ps cr Uit de Betaalperiodes in de Exploitatiefase die vallen véér de
desbetreffende Betaalperiode mogen worden opgeteld bij het NBT ps,cr Van de
desbetreffende Betaalperiode, waarbij het NBT ps cr VOOr de Betaalperiode waartoe
het NBTps,cr 00rspronkelijk behoorde wordt verminderd met de aldus gebruikte
NBTps,cr;

(i) NBT\ps,cr Uit de resterende Betaalperiodes die vallen na de desbetreffende
Betaalperiode mogen worden opgeteld bij het NBTps cr Van de desbetreffende

Betaalperiode, waarbij het NBT ps cr Voor de Betaalperiode waartoe het NBT ps,cr
oorspronkelijk behoorde wordt verminderd met de aldus gebruikte NBT,pg,cr; €n

(iii)  NBT.ps,cr van de desbetreffende Betaalperiode niet meer mag zijn dan € [e] ([e]
euro) verminderd met het totaal gebruikte NTB ps cr Van de drie voorgaande
Betaalperiodes.

2.6 Beschikbaarheidswaarden
2.6.1 Beschikbaarheidswaarde KH (BWyy)

De Beschikbaarheidswaarde KH is gedefinieerd in de volgende tabel:

BWyn
elk Kwartier € [o]
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3. PRESTATIECORRECTIE
3.1 Prestatiecorrectie (PC)

De Prestatiecorrectie (PC) voor desbetreffende Betaalperiode is gelijk aan de Bruto

Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) maal het saldo van het Prestatiekortingspercentage (PK%)

minus het Bonuspercentage (BP%).

PC = BBV x (PK% - BP%)

waarbij:

(c) de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) voor de berekening gelijk is aan het bepaalde in
paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) van deze bijlage; en

(d) de Prestatiecorrectie (PC) op 0 (nul)wordt gesteld, als deze volgens de berekening kleiner
dan 0 (nul) is.

3.2 Prestatiekortingspercentage (PK%)

Het Prestatiekortingspercentage (PK%) is gelijk aan het aantal Boetepunten dat de Opdrachtgever

in de desbetreffende Betaalperiode vaststelt, vermenigvuldigd met 0,1%. Als de Opdrachtgever

Boetepunten vaststelt in de periode vanaf Contractdatum tot de Aanvangsdatum, worden deze

Boetepunten geacht te zijn vastgesteld in het Kwartaal waarin de Aanvangsdatum valt. Als in het

desbetreffende Kwartaal het toepasselijke deel van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding

verminderd met de Beschikbaarheidscorrectie onvoldoende is om de Prestatiecorrectie in dat

Kwartaal volledig in rekening te brengen, wordt een zo groot deel van de Boetepunten die zijn

vastgesteld tussen Contractdatum en de Aanvangsdatum geacht te zijn vastgesteld in een zoveel

later Kwartaal als nodig is om de uit deze Boetepunten voortvloeiende Prestatiecorrectie
daadwerkelijk volledig op het toepasselijke deel van de Beschikbaarheidsvergoeding verminderd
met de Beschikbaarheidscorrectie in mindering te brengen.

3.3 Bonuspercentage (BP%)

Het Bonuspercentage (BP%) in de desbetreffende Betaalperiode is gelijk aan:

(f) 0,3 % als in de 2 (twee) voorgaande Betaalperioden het Prestatiekortingspercentage (PK%)
nul was;

(g) het Bonuspercentage van de voorgaande Betaalperiode (BP%q@-1) minus het
Prestatiekortingspercentage van de voorgaande Betaalperiode (PK%q@-1) als dit saldo groter
dan nul (0%) is;

(h)  nul (0%) in de Betaalperioden voor de Aanvangsdatum en de Betaalperiode waarin de
Aanvangsdatum valt;

Bijlage 2 Betalingsmechanisme Versie [@]
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2.6.2 Preventieve Beschikbaarheidswaarde LPS (BW pspr) €n Correctieve
Beschikbaarheidswaarde LPS (BW\ps cr)

De Preventieve Beschikbaarheidswaarde LPS en de Correctieve Beschikbaarheidswaarde LPS zijn
gedefinieerd in de volgende tabel:

BW)/ps pr BW)\ ps,cr

'

elk Kwartier € [o] € [o]
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(1)

33) nul (0%) in alle andere gevallen.

3.4 Boetepunten

(@)

nul (0%) in de Betaalperiode na de Betaalperiode waarin de Aanvangsdatum valt; en

Bij een gebeurtenis of omstandigheid die valt onder een in de volgende tabel benoemde
categorie, mag de Opdrachtgever Boetepunten vaststellen als in die tabel bij die categorie
genoemd. Als de Opdrachtgever besluit Boetepunten vast te stellen, moet hij het in de tabel

bij de desbetreffende categorie genoemde aantal vaststellen en niet minder.

Categorie:

Boetepunten:

Tabel

I. VEILIGHEID

Er heeft, als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtnemer, een ongeval
plaatsgevonden waarbij één of meer doden of zwaargewonden zijn
gevallen.

10

Er heeft, als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtnemer, een ander
ongeval plaatsgevonden dan als bedoeld onder 1.

Er is, als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtnemer, een situatie
ontstaan waardoor, direct of indirect, de veiligheid van
(vaar)weggebruikers in gevaar is gebracht.

Er is, als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtnemer, een situatie
ontstaan waardoor, direct of indirect, de veiligheid van derden (niet zijnde
(vaar)weggebruikers) en/of Hulppersonen in gevaar is gebracht.

Tabel

II. PROCESBEHEERSING

Een Tekortkoming Opdrachtnemer die bestaat uit het niet naleven van
artikel 8.1 (Managementsysteem) lid (d) of lid (e) of van Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [e]
(Capability levels — Aantonen capability levels) met betrekking tot het
voldoen aan de in Bijlage 9, deel 3, eis [e] (Capability levels - Levels fase
1), eis [e] (Capability levels — Levels fase 2) en eis [e] (Capability levels -
Levels fase 3) aangegeven capability levels.

Een Tekortkoming Opdrachtnemer met betrekking tot het zich voordoen
van één van de volgende omstandigheden:

(f) het uitvoeren van Werkzaamheden zonder de daarvoor door
Opdrachtnemer vrijgegeven Documenten;

(g) het uitvoeren van Werkzaamheden zonder de naleving van artikel
6.3 (Kabels en Leidingen Derden Categorie 2) lid (a) en artikel 6.4
(Kabels en Leidingen Derden Categorie 3) lid (g);

(h) het uitvoeren van Werkzaamheden zonder te voldoen aan Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [e]
(Communicatie - Publiekscommunicatie); of

(i) het uitvoeren van Werkzaamheden zonder te voldoen aan Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [e]
(Procedure (verkeers)maatregelen Rijksvaarweg & Sluis);

(4) [el].
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Categorie: Boetepunten:

7. Het niet herstellen van een Tekortkoming Opdrachtnemer in 4 per verstreken
overeenstemming met artikel artikel 11.1 (Tekortkoming Opdrachtnemer) | T0€gestane
lid (@), met uitzondering van de Tekortkomingen Opdrachtnemer die vallen Hersteltijd
onder Categorie 11 tot en met [15].

8. Een Tekortkoming Opdrachtnemer met betrekking tot het niet voldoen aan | 2
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [e]

(Planning - Projectplanning).

9. Een Tekortkoming Opdrachtnemer met betrekking tot het niet voldoen aan | 4
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [e]

(PMS - Netto Beschikbaarheidsvergoeding).

10. Een Tekortkoming Opdrachtnemer met betrekking tot het niet voldoen aan | 6
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties),
eis_[®] (ABB - Aantonen betrouwbaarheid en beschikbaarheid).

Tabel III. ONDERHOUD

11. Een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat de Opdrachtnemer niet Het aantal
heeft voldaan aan de eisen genoemd in tabel 2a van annex 3 van deze Boetepunten dat in
bijlage, behoudens als gevolg van een Geval van Vergoeding onder (g) en tabel 2a van annex
behoudens in de eerste 20 (twintig) Werkdagen na de Aanvangsdatum. 3 van deze bijlage

bij de
desbetreffende eis
is vermeld.

12. Een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat de (eerste) Toegestane Voor de eisen uit
Hersteltijd is verstreken en de Opdrachtnemer niet heeft voldaan aan de tabel 2a: Hetzelfde
eisen genoemd in tabel 2a of tabel 2b van annex 3 van deze bijlage, aantal
behoudens als gevolg van een Geval van Vergoeding onder (g) en Boetepunten als
behoudens in de eerste 20 (twintig) Werkdagen na de Aanvangsdatum. hierboven onder

categorie 11
genoemd,
vermeerderd met
1.

Voor de eisen uit
tabel 2b: het
aantal
Boetepunten dat in
tabel van annex 3
van deze bijlage bij
de betreffende eis
is vermeld.

13. Een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat, ingeval van een Geval Het aantal
van Vergoeding onder (g), er niet binnen de eerste Toegestane Hersteltijd Boetepunten dat in
wordt voldaan aan de eisen als genoemd in tabel 1a, 1b, tabel 2a of 2b van | tabel 1a, 1b, tabel
annex 3 van deze bijlage. 2a en 2b van

annex 3 van deze
bijlage bij de
desbetreffende eis
is vermeld.
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Categorie:

Boetepunten:

14.

Een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat in de eerste 20 (twintig) | Het aantal

Werkdagen
genoemd in
Opdrachtne

na de Aanvangsdatum niet wordt voldaan aan de eisen Boetepunten dat in
tabel 2a en 2b van annex 3 van deze bijlage en de tabel 2a en 2b van
mer niet binnen twee maal de Toegestane Hersteltijd (de annex 3 van deze

tweede Toegestane Hersteltijd in overeenstemming met paragraaf 3.5 bijlage bij de
onder (f)), ervoor heeft zorg gedragen dat alsnog aan deze eisen is desbetreffende eis

voldaan, be

verband met een Geval van Vergoeding onder (g).

houdens als het gaat om een nieuwe Toegestane Hersteltijd in is vermeld.

15.

Een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat de Opdrachtnemer niet Het hierboven

binnen een

nieuwe Toegestane Hersteltijd vastgesteld volgens paragraaf onder categorie

3.5 onder (f) heeft voldaan aan de eisen als genoemd in tabel 2a en 2b van | 12, 13 en 14
annex 3 van deze bijlage. genoemde aantal

Boetepunten,
vermeerderd met
1.

Tabel

IV. OVERIG

16.

[Gereserveerd voor Boetepunten op basis van de vastgestelde
EMVI / kwalitatieve inschrijving ON]

17.

18.

(b)

Als een Tekortkoming Opdrachtnemer op hetzelfde moment valt binnen meer dan één

categorie,

kan de Opdrachtgever slechts ten aanzien van één categorie Boetepunten

vaststellen, waarbij de categorie geldt waarbinnen het hoogste aantal kan worden

vastgeste

()

(i)

Id. Duidelijkheidshalve stellen Partijen vast dat de Opdrachtgever:

opnieuw Boetepunten kan vaststellen voor een Tekortkoming Opdrachtnemer die
achtereenvolgens valt binnen de categorieén 1 tot en met 10; en

opnieuw Boetepunten kan vaststellen voor een Tekortkoming Opdrachtnemer die
achtereenvolgens valt binnen de categorieén 11 tot en met 15 en steeds opnieuw
Boetepunten volgens categorie 15 kan vaststellen als een Tekortkoming
Opdrachtnemer niet wordt hersteld binnen een volgende Toegestane Hersteltijd.

3.5 Toegestane Hersteltijd

(a)

Voor de vaststelling of de Toegestane Hersteltijd is overschreden:

(iii)

(iv)

met betrekking tot een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat niet wordt
voldaan aan de eisen als bedoeld in categorie 11 tot en met 15 in de tabel onder (a)
van paragraaf 3.4 (Boetepunten), is bepalend de periode gelegen tussen het tijdstip
waarop de Toegestane Hersteltijd begint en het tijdstip waarop weer aan de eisen
als bedoeld in categorie 11 tot en met 15 in de tabel onder (a) van paragraaf 3.4
wordt voldaan; en

met betrekking tot een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat niet aan een
andere verplichting is voldaan dan als bedoeld sub (i), is bepalend de periode
gelegen tussen het tijdstip waarop de Toegestane Hersteltijd begint en waarop weer
aan de verplichting is voldaan.
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(b) Het tijdstip waarop de Toegestane Hersteltijd in gaat, wordt bepaald als volgt:

(iii) als niet

wordt voldaan aan de eisen in annex 3 (Categorie A-eisen, Categorie B-

eisen en Toegestane Hersteltijd) van deze bijlage als gevolg van een Incident en er
voor herstel een Buitengebruikstelling KH of een Buitengebruikstelling LPS
noodzakelijk is, begint de Toegestane Hersteltijd op het tijdstip als bedoeld in
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [@®]
(Schade/storingen — Minimaal te registreren basisinformatie bij storingen/schade),

sub (e).
(iv) in alle a

(A)

(B)

©

(D)

(E)

ndere gevallen geldt het vroegste van de hieronder genoemde tijdstippen:

het tijdstip dat in het Prestatie Meet Systeem moet worden geregistreerd en
vastgelegd dat niet aan de desbetreffende eis of verplichting wordt voldaan;

het tijdstip waarop volgens het schade- en storingenregister van de
Opdrachtnemer als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), eis [e] (Schade/storingen — Minimaal te
registreren basisinformatie bij storingen/schade) niet aan de desbetreffende
eis of verplichting wordt voldaan;

het tijdstip dat de Opdrachtnemer zich meldt bij de Opdrachtgever
overeenkomstig de procedure genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen),
deel 3 (Managementspecificaties), annex [e], paragraaf [e] (Procedure
(verkeers)maatregelen Rijksvaarweg & sluis);

het tijdstip waarop de Opdrachtnemer een melding doet als bedoeld in
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), eis [®]
(Melding bij niet voldoen aan eisen genoemd in Bijlage 2, annex 3); en

het tijdstip dat de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een omstandigheid
meldt waaruit volgt dat niet aan de desbetreffende eis of verplichting wordt
voldaan.

(c) Als het tijdstip waarop weer aan een verplichting als bedoeld in categorie 11 tot en met 15

genoemd in de ta

bel onder (a) van paragraaf 3.4 (Boetepunten) wordt voldaan, geldt het

laatste van de hieronder genoemde tijdstippen:

(i) het tijdstip dat in het Prestatie Meet Systeem wordt geregistreerd en vastgelegd dat
weer aan de desbetreffende eis of verplichting wordt voldaan;

(i) het tijdstip waarop volgens het schade- en storingenregister van de Opdrachtnemer
als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties),
eis [®] (Schade/storingen — Minimaal te registreren basisinformatie bij
storingen/schade) weer aan de desbetreffende eis of verplichting wordt voldaan; en

(A)

het tijdstip dat de Opdrachtnemer de beéindiging van de
(verkeers)maatregel meldt bij de vaarwegbeheerder overeenkomstig de
vigerende procedures voor (verkeers)maatregelen als bedoeld in Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex [e],
paragraaf [e] (Procedure (verkeers)maatregelen Rijksvaarweg & sluis).

(d) Als de Opdrachtnemer voor de uitvoering van Werkzaamheden waarvoor een Toegestane
Hersteltijd is gesteld een Buitengebruikstelling KH of een Buitengebruikstelling LPS aanvraagt
die voldoet aan de eisen genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex [e], paragraaf [e] (Procedure (verkeers)maatregelen
Rijksvaarweg & sluis) aanvraagt en de vaarwegbeheerder geen toestemming voor de
aangevraagde Buitengebruikstelling KH of een Buitengebruikstelling LPS verleent, wordt de
Toegestane Hersteltijd verlengd met een periode die gelijk is aan de periode vanaf de

weigering van de
waarop volgens d
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Buitengebruikstelling LPS mag plaatsvinden. Als de Opdrachtnemer voor de uitvoering van
Werkzaamheden waarvoor een Toegestane Hersteltijd is gesteld een Buitengebruikstelling KH
of een Buitengebruikstelling LPS aanvraagt die voldoet aan de eisen genoemd in Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex [e], paragraaf [e]
(Procedure (verkeers)maatregelen Rijksvaarweg & sluis) en de vaarwegbeheerder niet binnen
de in deze procedure opgenomen reactietermijn heeft laten weten of hij wel of geen
toestemming verleent, wordt de Toegestane Hersteltijd verlengd met een periode die gelijk is
aan de periode vanaf het eind van deze reactietermijn tot het tijdstip waarop volgens de
vaarwegbeheerder wel een Buitengebruikstelling KH of een Buitengebruikstelling LPS mag
plaatsvinden

(e) Als de Opdrachtnemer voor de uitvoering van Werkzaamheden waarvoor een Toegestane
Hersteltijd is gesteld een Buitengebruikstelling KH of een Buitengebruikstelling LPS heeft
verkregen conform Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties),
annex [e], paragraaf [e] (Procedure (verkeers)maatregelen Rijksvaarweg & sluis) en de
toestemming van de Buitengebruikstelling KH of een Buitengebruikstelling LPS tussentijds
wordt ingetrokken door de vaarwegbeheerder, wordt de Toegestane Hersteltijd verlengd met
een periode die gelijk is aan de periode vanaf de intrekking van de toestemming voor de
Buitengebruikstelling KH of een Buitengebruikstelling LPS tot het tijdstip dat de
vaarwegbeheerder opnieuw toestemming geeft voor een Buitengebruikstelling KH of een
Buitengebruikstelling LPS.

(f)  Als de Opdrachtnemer niet binnen de desbetreffende Toegestane Hersteltijd heeft voldaan
aan de eisen of verplichtingen bedoeld in categorie 12 of 13 van paragraaf 3.4 (Boetepunten)
geldt een nieuwe Toegestane Hersteltijd voor de desbetreffende eis of verplichting, die gelijk
is aan 50% van de oorspronkelijke Toegestane Hersteltijd. Telkens als de Opdrachtnemer niet
binnen de nieuwe Toegestane Hersteltijd heeft voldaan aan de desbetreffende eisen of
verplichtingen, geldt opnieuw een Toegestane Hersteltijd die gelijk is aan 50% van de
oorspronkelijke Toegestane Hersteltijd.

(g) Als de vaarwegbeheerder de Opdrachtnemer opdraagt de uitvoering van Werkzaamheden
waarvoor een Toegestane Hersteltijd is gesteld op te schorten, wordt de Toegestane
Hersteltijd verlengd met een periode die gelijk is aan de periode vanaf de start van deze
opschorting tot het tijdstip waarop volgens de Opdrachtgever weer een Buitengebruikstelling
KH of een Buitengebruikstelling LPS mag plaatsvinden.

(h)  Als de Opdrachtnemer voor de uitvoering van Werkzaamheden waarvoor een Toegestane
Hersteltijd is gesteld een Buitengebruikstelling KH of een Buitengebruikstelling LPS aanvraagt
conform de procedure als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), annex [e], paragraaf [e] (Procedure (verkeers)maatregelen
Rijksvaarweg & sluis) wordt de Toegestane Hersteltijd verlengd met een periode die gelijk is
aan de periode vanaf het indienen van de aanvraag tot het moment dat de vaarwegbeheerder
toestemming voor de Buitengebruikstelling KH of een Buitengebruikstelling LPS geeft.

O] Als de Opdrachtnemer voor de uitvoering van Werkzaamheden waarvoor een Toegestane
Hersteltijd is gesteld en voor het herstel toegang tot Infrastructuur benodigd is, terwijl het
Gebied RWS en, indien van belang, het Gebied Derden door het bevoegd gezag is afgesloten,
wordt de Toegestane Hersteltijd verlengd met een periode die gelijk is aan de periode vanaf
het moment dat de benodigde toegang wegens de afsluiting onmogelijk is tot het moment dat
voor Opdrachtnemer de afsluiting is opgeheven.

3.6 Herhalingskorting

Als een Tekortkoming Opdrachtnemer waarvoor Boetepunten zijn vastgesteld, zich herhaalt
binnen dezelfde of de opvolgende Betaalperiode en valt binnen dezelfde categorie, mag de
Opdrachtgever hetzelfde aantal Boetepunten als laatst vastgesteld opnieuw vaststellen
vermeerderd met 1 (één), enzovoorts.
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4.1 Eenmalige Betaling
Op de Kalenderdag waarop het Voltooiingscertificaat wordt afgegeven is de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer verschuldigd een bedrag van € [@]000.000 ([®] miljoen euro).

4.2 Facturering van de Eenmalige Betaling
Binnen 5 Kalenderdagen nadat de Eenmalige Betaling verschuldigd is, moet de Opdrachtnemer
aan de Opdrachtgever daarvoor een factuur sturen.

4.3 Indexering van de Eenmalige Betaling
Het bedrag van de Eenmalige Betaling wordt niet geindexeerd.

5. FACTURERING EN BETALING

5.1 Periodieke Opgave

(@) Als onderdeel van de Kwartaalopgave stuurt de Opdrachtnemer binnen 30 (dertig)
Kalenderdagen na afloop van elke Betaalperiode aan de Opdrachtgever een Periodieke
Opgave van de Netto Beschikbaarheidsvergoeding en van de andere bedragen (alle bedragen
in prijspeil conform artikel 19.3 (Indexering van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) en
19.4 (Indexering overige bedragen)) die aan het eind van die Betaalperiode tussen Partijen
op grond van de Overeenkomst verschuldigd zijn. De Periodieke Opgave gaat vergezeld van
een gedetailleerde uiteenzetting van de wijze waarop die bedragen zijn vastgesteld en
bewijsstukken, zoals genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), eis [®] (PMS - Periodieke Opgave, herleidbaarheid NBV).

(b) Periodieke Opgaven worden als volgt geadresseerd:

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
t.a.v. DBFM [@]

Postbus 8185

3503 RD UTRECHT

(@) De Opdrachtgever mag de Opdrachtnemer om nadere informatie vragen om de juistheid van
de Periodieke Opgave te kunnen beoordelen. Het vragen van nadere informatie doet niet af
aan het bepaalde in paragraaf 5.2 (Factuur en betaaltermijn) van deze bijlage.

(d) De Eenmalige Betaling wordt niet in de Periodieke Opgave opgenomen.

(e) De Opdrachtgever moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) Kalenderdagen na
ontvangst van de Periodieke Opgave de Opdrachtnemer op de hoogte stellen of hij (een
gedeelte van) de Periodieke Opgave betwist. Als de Opdrachtnemer niet instemt met de
betwisting dan is artikel 21 (Geschillenregeling) van toepassing.

5.2 Factuur en betaaltermijn

(a) Binnen 10 (tien) Kalenderdagen na ontvangst van het bericht als bedoeld in paragraaf 5.1
(Periodieke Opgave) onder (e) stuurt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever:

(1) een factuur (of een creditnota in het geval uit de opgave blijkt dat de
Opdrachtnemer per saldo een bedrag aan de Opdrachtgever is verschuldigd) voor
het onbetwiste deel; en

(i) een factuur (of een creditnota in het geval uit de opgave blijkt dat de
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(b)

(©)

(d)

(e)

(f)

Opdrachtnemer per saldo een bedrag aan de Opdrachtgever is verschuldigd) voor
het betwiste deel.

Facturen respectievelijk creditnota’s, als bedoeld onder (a) (i) en andere facturen, worden als
volgt geadresseerd:

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
t.a.v. de crediteurenadministratie

0.v.v. DBFM [e@]

Postbus 8185

3503 RD UTRECHT

Facturen respectievelijk creditnota’s, als bedoeld onder (a) (ii), worden als volgt
geadresseerd:

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
t.a.v. DBFM [@]

Postbus 24057

3502 MB UTRECHT

Een factuur respectievelijk creditnota moet worden betaald uiterlijk op de dertigste
Kalenderdag na datum van ontvangst door de Opdrachtgever.

Als de Opdrachtgever het bedrag van een factuur geheel of gedeeltelijk betwist, mag hij de
betaling van het betwiste deel van het factuurbedrag opschorten. In dat geval moet de
Opdrachtgever de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de betwisting
en de redenen daarvoor. Als de Opdrachtnemer niet instemt met de betwisting is artikel 21
(Geschillenregeling) van toepassing. Als blijkt dat de Opdrachtgever het bedrag ten onrechte
heeft betwist, is hij de in paragraaf 5.3 (Rente bij te laat betalen) bedoelde rente verschuldigd
vanaf het tijdstip dat hij verplicht was het bedrag te betalen als van betwisting geen sprake
was geweest. De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever een factuur sturen voor het niet
betwiste deel van het factuurbedrag.

Op iedere factuur respectievelijk creditnota moet het bedrag aan verschuldigde
omzetbelasting vermeld zijn.

5.3 Rente bij te laat betalen
Tenzij in deze Overeenkomst expliciet anders is bepaald, moet over een te laat betaalde factuur
respectievelijk creditnota vanaf de Kalenderdag na het verstrijken van de betaaltermijn een rente
worden vergoed gelijk aan de boeterente die verschuldigd is op grond van de
Financieringsovereenkomsten (voor zover deze boeterente marktconform is).

5.4 Verrekening
Tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald, mag de Opdrachtgever bedragen die hij uit hoofde
van deze Overeenkomst aan de Opdrachtnemer moet betalen, verrekenen met bedragen die hij uit
hoofde van deze Overeenkomst van de Opdrachtnemer te vorderen heeft. In afwijking van de
vorige zin wordt de mogelijkheid tot verrekening voor Bijlage 4 (Vergoeding bij voortijdige
beéindiging), delen 2 (Beéindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever of discretionaire
beéindiging door de Opdrachtgever), 3 (Beéindiging bij een langdurig Geval van Uitstel) en 4
(Beéindiging bij een Geval van Overmacht) geregeld in respectievelijk paragrafen 2.2 (Betaling
van de vergoeding), 3.2 (Betaling van de vergoeding) en 4.3 (Betaling van de vergoeding) van die
bijlage.

5.5 Euro’s
Facturering en betaling op grond van deze Overeenkomst geschieden in euro’s.
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5.6 Omzetbelasting

Alle bedragen genoemd in de Overeenkomst zijn exclusief omzetbelasting.

6. ACTUALISATIE [RIJSTROOKDEFINITIES /DOORVAARTPROFIELEN]

(c) De Opdrachtnemer moet ten minste 20 (twintig) Werkdagen voor een voorgenomen
wijziging in tabel 1 uit van annex 1 ([rijstrookactualisatie / doorvaartprofielen]
Realisatiefase), tabel 1 uit annex 2 ([rijstrookactualisatie /doorvaartprofielen] Exploitatiefase
- geldend van Beschikbaarheidsdatum tot Einddatum) een voorstel tot “Actualisatie
[Rijstrookdefinities / doorvaartprofielen] Tabellen annex 1/2 Bijlage 2" ter goedkeuring
voorleggen aan de Opdrachtgever. Het voorstel moet in elk geval bestaan uit de
voorgenomen aanpassing van deze tabel, een tekening van de voorgenomen aanpassing
van de hectometeraanduiding en [rijstrookindeling / vakverdeling], [de voorgenomen
aanpassing van de betreffende eisensets in paragraaf 2.4.2 (b)] en het tijdstip waarop de
actualisatie van de [Rijstrookdefinities / doorvaartprofielen] van toepassing wordt.

(d) Als de Opdrachtgever niet akkoord is met het ingediende voorstel moet hij dit binnen 10
(tien) Werkdagen na ontvangst daarvan aan de Opdrachtnemer laten weten, bij gebreke
waarvan de Opdrachtgever wordt geacht met het voorstel akkoord te zijn.

(a) Bij wijziging van het voorgenomen tijdstip van [rijstrookactualisatie / doorvaartprofielen]
moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op het
oorspronkelijke moment van ingaan van de aanpassing informeren.

7. ELEKTRICITEITSVERBRUIKVERREKENING

(d) De elektriciteitsprijsvergoeding is het bedrag dat verschuldigd is om de kosten van het
elektriciteitsverbruik (de kosten voor levering en netwerk van elektriciteit inclusief
toeslagen, belastingen en overige heffingen) te verrekenen.

(e) De hoogte van de elektriciteitsprijsvergoeding wordt jaarlijks per 1 januari vastgesteld, voor
het eerst in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de Beschikbaarheidsdatum valt en
voor het laatst in het Kwartaal waarin de Einddatum valt.

(f) De elektriciteitsprijsvergoeding is de uitkomst van de formule die luidt als volgt:
Elektriciteitsprijsvergoeding: = Py X Qu t-1
waarbij:

(iv) Elektriciteitsprijsvergoeding, = het bedrag van de elektriciteitsprijsvergoeding in het
jaar t

(v) P, = de basis elektriciteitsprijs voor levering, transport,
toeslagen, belastingen en overige heffingen van € [e]
per MWh inclusief omzetbelasting

(vi) Qu, t1 = de in het jaar t-1 werkelijk verbruikte hoeveelheid
elektriciteit (MWh) ten behoeve van Werkzaamheden
zoals vastgesteld overeenkomstig Bijlage 9
(Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), eis [e] (PMS - Meting en
specificatie energieverbruik Infrastructuur RWS),
voor zover dit verbruik valt na de
Beschikbaarheidsdatum.

(g) Indien de elektriciteitsprijsvergoeding negatief is, wordt zij op nul gesteld.

(h) Indien de elektriciteitsprijsvergoeding positief is, dan is Opdrachtnemer dit bedrag
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verschuldigd aan Opdrachtgever.

(i) Het bedrag van de basis elektriciteitsprijs voor levering, transport, toeslagen, belastingen en
overige heffingen (P,) wordt niet geindexeerd.

8. VERREKENING KWALITATIEVE INSCHRIJVING

8.1 Verrekening DuboCalc

Wanneer sprake is van een overschrijding van de milieukostenindicator (in MKI-waarde), berekend
volgens de procedure zoals opgenomen in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3
(Managementspecificaties), eis_[e] (Aantonen werkelijk behaalde MKI-waarde), ten opzichte van
de in Bijlage 8 opgenomen waarde van de milieukostenindicator (in euro’s), zijnde [ee] (AmKki), is
op de Kalenderdag waarop het Voltooiingscertificaat wordt afgegeven de Opdrachtnemer aan de
Opdrachtgever een bedrag verschuldigd van Amki vermenigvuldigt met € [e] ([e] euro), met een
maximum van € [e] ([e] euro).
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ANNEX 1

DOORVAARTPROFIEL REALISATIEFASE

NAP +51 30m

NAP +40 40m

_— == Minimale Doorvaartprofiel

00000000000 beperkt Doorvaartprofiel

Tekening 1: Minimale Doorvaartprofiel Infrastructuur RWS tussen km 0.742 en km 0.942 conform
eis_01209 (Minimale Doorvaartprofiel Infrastructuur RWS ter plaatse van bestaande schutsluis) en beperkt
Doorvaartprofiel Realisatiefase conform paragraaf 2.4.2 van deze Bijlage®”.

7 Tekening en tekst in deze annex zijn als voorbeeld weergegeven.
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ANNEX 2

DOORVAARTPROFIEL EXPLOITATIEFASE

As van de Nieuwe keersluis

|
|
|
1

‘- - e - = -

>2250m i

NAP +51,30m

} .
{ |
----------------- 'f:------------”"'"_’m Mpmzl%m

.

Minimale Doo

58

rvaartprofiel |

beperkt Doorvaartprofiel

*8 Tekening in deze annex is als voorbeeld weergegeven.
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Tabel 1a Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd KH

ANNEX 3

CATEGORIE A-EISEN, CATEGORIE B-EISEN EN TOEGESTANE HERSTELTIJID

bron titel eistekst geldend | geldig tot beschikbaarheids- Toegestane | aantal
vanaf en met gevolg Hersteltijd | Boetepunten
(uren)
Bijlage 2 Betalingsmechanisme Versie [@]

DBFM Overeenkomst [@]

Pagina 173 van 353

Zaaknummer [@]




Tabel 1b Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd LPS
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Tabel 2a Categorie B-eisen met Toegestane Hersteltijd

Bron Titel Eistekst geldend | geldig Toegestane |aantal
vanaf tot en Hersteltijd Boetepunten
met (uren)
Bijlage 2 Betalingsmechanisme Versie [@]
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Tabel 2b Categorie B-eisen met Toegestane Hersteltijd

Bron Titel Eistekst geldend | geldig Toegestane |aantal
vanaf tot en Hersteltijd Boetepunten
met (uren)
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ANNEX 4

PREVENTIEF NIET-BESCHIKBAARHEIDSTEGOED LPS (NBT,pspr) IN REALISATIEFASE

Tabel 1 Preventief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS
in Realisatiefase

Betaalperiode Preventief
Niet-Beschikbaarheidstegoed
LPS
(NBTps, pr)

[€]

[ee]

[ee]

[ee]

DIWIN =

[ee]

[e] [ee]
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BIJLAGE 3 VERGOEDING BIJ BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
1. GEVAL VAN UITSTEL

1.1 Vergoeding

(a) Bij een Geval van Uitstel moeten de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer voor elke
Betaalperiode na het optreden van het Geval van Uitstel een vergoeding vaststellen
(de vergoeding in een Betaalperiode kan negatief zijn) volgens het bepaalde sub (b) ,
sub (c), sub (d) en sub (e) en de aldus verkregen reeks van bedragen van deze
vergoedingen vastleggen.

Als het gaat om een Geval van Uitstel tevens zijnde een Geval van Vergoeding,
maakt deze vergoeding deel uit van de vergoeding van het Financieel Nadeel.

Als het gaat om een Geval van Uitstel tevens zijnde een Geval van Overmacht,
maakt deze vergoeding deel uit van de vergoeding onder paragraaf 3.1 (Vergoeding)
van deze bijlage.

(b)  Voor een Betaalperiode uit de sub (a) bedoelde reeks is het op die Betaalperiode
betrekking hebbende bedrag van de vergoeding gelijk aan:

() met betrekking tot ieder van de hoofdsommen (inclusief aan de
hoofdsommen toegevoegde rente) die op grond van de
Financieringsovereenkomsten afgelost worden met de Eenmalige Betaling
of met middelen van de Aandeelhouders:

hetgeen de Opdrachtnemer als gevolg van het Geval van Uitstel in de
desbetreffende Betaalperiode is verschuldigd (deze bedragen kunnen
negatief zijn) doordat het aflossingsprofiel als gevolg van het Geval van
Uitstel opschuift (met maximaal de Kritieke Vertraging) of doordat het
trekkingsprofiel als gevolg van het Geval van Uitstel wordt aangepast,
waaronder (maar niet beperkt tot) eventuele:

(A) rente op de hoofdsom (inclusief aan de hoofdsom toegevoegde
rente);

(B) commitment fees;

(@) (rente) herstructureringskosten in verband met het opgeschoven

aflossingsprofiel of het aangepaste trekkingsprofiel; en
(D) rente op de GIC(s) en disbursement account(s),
een en ander voor zover direct voortvloeiend uit de

Financieringsovereenkomsten, voor zover marktconform en voor zover niet
zijnde aflossingen van de hoofdsommen;

plus
(i) met betrekking tot ieder van de hoofdsommen (inclusief aan de
hoofdsommen toegevoegde rente) die op grond van de
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Bijlage 2 Betalingsmechanisme
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Financieringsovereenkomsten niet afgelost worden met de Eenmalige
Betaling of met middelen van de Aandeelhouders, de laagste van de twee
vergoedingen (A) of (B) hieronder (ingeval de
Financieringsovereenkomsten voor een bepaalde hoofdsom (inclusief aan
de hoofdsom toegevoegde rente) niet de voor optie (A) benodigde
flexibiliteit kennen en de Opdrachtgever heeft de
Financieringsovereenkomsten marktconform verklaard als bedoeld in artikel
22.5 (Verklaringen) lid (d), moet de Opdrachtgever voor deze hoofdsom
(inclusief aan de hoofdsom toegevoegde rente) de keuze voor optie (B)
maken):

(A)

of

(B)

hetgeen de Opdrachtnemer als gevolg van het Geval van Uitstel in
de desbetreffende Betaalperiode is verschuldigd (deze bedragen
kunnen negatief zijn) doordat het aflossingsprofiel als gevolg van
het Geval van Uitstel opschuift (met maximaal de Kritieke
Vertraging) of doordat het trekkingsprofiel als gevolg van het Geval
van Uitstel wordt aangepast, waaronder (maar niet beperkt tot)
eventuele:

(@) rente op de hoofdsom (inclusief aan de hoofdsom toegevoegde
rente);

(b) commitment fees;

(c) (rente) herstructureringskosten in verband met het gewijzigde
aflossingsprofiel of het aangepaste trekkingsprofiel;

(d) credit enhancement fees; en
(e) rente op de GIC(s) en disbursement account(s),

een en ander voor zover direct voortvloeiend uit de
Financieringsovereenkomsten en voor zover marktconform en voor
zover niet zijnde aflossingen van de hoofdsommen;

hetgeen de Opdrachtnemer gedurende de Kritieke Vertraging in de
desbetreffende Betaalperiode is verschuldigd aan aflossingen en
rente op de hoofdsom (inclusief aan de hoofdsom toegevoegde
rente) in de situatie dat het aflossingsprofiel niet wijzigt;

plus

hetgeen de Opdrachtnemer vanaf het einde van de Kritieke
Vertraging tot de Einddatum in de desbetreffende Betaalperiode
meer is verschuldigd (als de Opdrachtnemer minder is verschuldigd,
is dit bedrag negatief) aan aflossingen en rente op de hoofdsom
(inclusief aan de hoofdsom toegevoegde rente) in de situatie dat
het aflossingsprofiel niet wijzigt ten opzichte van de situatie dat het
aflossingsprofiel zou zijn opgeschoven met de Kritieke Vertraging;

plus

hetgeen de Opdrachtnemer als gevolg van het Geval van Uitstel in
de desbetreffende Betaalperiode is verschuldigd (deze bedragen
kunnen negatief zijn) doordat het trekkingsprofiel als gevolg van
het Geval van Uitstel wordt aangepast, waaronder (maar niet
beperkt tot) eventuele:
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(a) rente op de hoofdsom (inclusief aan de hoofdsom toegevoegde
rente);

(b) commitment fees;

(c) (rente) herstructureringskosten in verband met het aangepaste
trekkingsprofiel;

(d) credit enhancement fees; en
(e) rente op de GIC(s) en disbursement account(s),

een en ander voor zover direct voortvloeiend uit de
Financieringsovereenkomsten en voor zover marktconform en voor
zover niet zijnde aflossingen van de hoofdsommen;

plus

(iii) hetgeen de Opdrachtnemer als gevolg van het Geval van Uitstel in de
desbetreffende Betaalperiode meer is verschuldigd (als de Opdrachtnemer
minder is verschuldigd, is dit bedrag negatief) aan agency fees, voor zover
direct voortvloeiend uit de Financieringsovereenkomsten en voor zover
marktconform.

(c) Bedragen uit de aldus vastgestelde reeks die betrekking hebben op Betaalperioden
na de Voltooiingsdatum kunnen negatief zijn. Als op grond van het bepaalde sub
(b) een bedrag uit de reeks dat betrekking heeft op een Betaalperiode die (geheel
of gedeeltelijk) valt véér de Voltooiingsdatum, negatief is, wordt dit bedrag uit de
reeks op nul gesteld en moeten de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer het op nul
stellen van het negatieve bedrag compenseren door de andere bedragen uit de
reeks aan te passen.

(d) Als op grond van het bepaalde sub (b) een dubbeltelling optreedt, moeten de
Opdrachtgever en de Opdrachtnemer de bedragen uit de reeks corrigeren voor deze
dubbeltelling.

(e) Ieder bedrag uit de reeks mag (geheel of gedeeltelijk) maximaal vier
Betaalperioden naar voren en maximaal vier Betaalperioden naar achteren worden
verschoven, in onderling overleg tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer en
voor zover dit voor de Opdrachtnemer noodzakelijk is met het oog op de in de
Financieringsovereenkomsten geéiste ratio’s en met het oog op de debt free tail.

1.2 Betaling en terugbetaling van de vergoedingen

(a) Als in een Betaalperiode het bedrag uit de reeks bedoeld in paragraaf 1.1
(Vergoeding) sub (@) positief is, moet de Opdrachtgever dit bedrag aan de
Opdrachtnemer betalen. Als in een Betaalperiode het bedrag uit de reeks negatief
is, moet de Opdrachtnemer het bedrag aan de Opdrachtgever betalen.

(b) Een bedrag uit de reeks bedoeld in paragraaf 1.1 (Vergoeding) sub (a) is
verschuldigd aan het eind van de Betaalperiode waarop het bedrag uit de reeks
betrekking heeft, behoudens voor zover dit bedrag op grond van de desbetreffende
Financieringsovereenkomst eerder verschuldigd is, in welk geval de Opdrachtgever
het bedrag uiterlijk 4 Werkdagen voordat dit op grond van de desbetreffende
Financieringsovereenkomst verschuldigd is aan de Opdrachtnemer moet betalen.

(c) De Opdrachtnemer moet de bedragen uit de reeks bedoeld in paragraaf 1.1
(Vergoeding) sub (a) opnemen in de Periodieke Opgave volgens het bepaalde in
Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 5.1 (Periodieke Opgave), behoudens
voor zover deze bedragen op grond van de desbetreffende
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Financieringsovereenkomst eerder verschuldigd zijn, in welk geval de
Opdrachtnemer uiterlijk 30 Kalenderdagen voordat de Opdrachtgever deze
bedragen op grond van het bepaalde sub (b) verschuldigd is, daarvoor een factuur
aan de Opdrachtgever moet sturen. Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 5
(Facturering en betaling) is voor zover relevant van toepassing.

1.3 (Cumulatieve) Kritieke Vertraging groter dan twee jaar

(a) Bij een Geval van Uitstel, niet zijnde een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de
definitie van Geval van Uitstel, als gevolg waarvan de totale opgetreden Kritieke
Vertraging van dat Geval van Uitstel al dan niet tezamen met de reeds opgetreden
Kritieke Vertraging van alle eerdere Gevallen van Uitstel, niet zijnde een
gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel, langer
duurt dan 2 jaar, moet de Opdrachtgever een keuze maken uit de volgende twee
mogelijkheden:

(i) de Opdrachtgever beéindigt deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang op
grond van het bepaalde in artikel 10.5 (Beéindiging bij een langdurig Geval
van Uitstel en bij een langdurig Geval van Uitgestelde Voltooiing) lid (b) sub

(ii);
of

(ii) de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer moeten met betrekking tot de in
paragraaf 1.1 sub (a) bedoelde reeks voor elke Betaalperiode na het moment
waarop de totale Kritieke Vertraging zoals hiervoor bedoeld twee jaar heeft
geduurd tot en met de Einddatum, in afwijking van het bepaalde in paragraaf
1.1 sub (b) een vergoeding vaststellen (de vergoeding in een Betaalperiode
kan negatief zijn) volgens het hierna in deze paragraaf bepaalde en de aldus
verkregen reeks van bedragen van deze vergoedingen vastleggen. Als het gaat
om een Geval van Uitstel tevens zijnde een Geval van Vergoeding, maakt deze
vergoeding deel uit van de vergoeding van het Financieel Nadeel. Voor een
Betaalperiode is het daarop betrekking hebbende bedrag gelijk aan:

(A) met betrekking tot ieder van de hoofdsommen (inclusief aan de
hoofdsommen toegevoegde rente) die op grond van de
Financieringsovereenkomsten niet afgelost worden met de
Eenmalige Betaling of met middelen van de Aandeelhouders het
bedrag bedoeld in paragraaf 1.1 (Vergoeding) sub (b) onder (ii) (B)
van deze bijlage;

plus
(B) met betrekking tot ieder van de hoofdsommen (inclusief aan de
hoofdsommen toegevoegde rente) die op grond van de
Financieringsovereenkomsten afgelost worden met de Eenmalige
Betaling of met middelen van de Aandeelhouders, het bedrag
bedoeld in paragraaf 1.1 (Vergoeding) sub (b) onder (i) van deze
bijlage;
plus
(@) voor de Betaalperiode waarin de hoofdsommen (inclusief aan de
hoofdsommen toegevoegde rente) die op grond van de
Financieringsovereenkomsten afgelost worden met de Eenmalige
Betaling: het bedrag van de Eenmalige Betaling;
minus
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(D) voor de Betaalperiode waarin de Voltooiingsdatum valt: het bedrag
van de Eenmalige Betaling;

plus

(E) het bedrag bedoeld in paragraaf 1.1 (Vergoeding), sub (b) onder
(iii),

een en ander voor zover direct voortvloeiend uit de
Financieringsovereenkomsten en voor zover marktconform.

(b) Het bepaalde in paragraaf 1.2 (Betaling en terugbetaling van de vergoedingen) van
deze bijlage is van overeenkomstige toepassing.

(c) Als de Opdrachtgever niet uiterlijk op de Kalenderdag gelegen 20 Werkdagen na de
Kalenderdag waarop de totale opgetreden Kritieke Vertraging als bedoeld in sub (a)
de duur van 2 jaar heeft overschreden een kennisgeving aan de Opdrachtnemer
heeft verzonden waarin hij de keuze heeft gemaakt voor de mogelijkheid genoemd
in sub (a) onder (i), wordt de Opdrachtgever geacht de keuze te hebben gemaakt
voor de mogelijkheid genoemd in sub (a) onder (ii).

(d) Het bepaalde in paragraaf 1.1 (Vergoeding) sub (d) en (e) van deze bijlage is van
overeenkomstige toepassing.

2. GEVAL VAN VERGOEDING

2.1 Vergoeding

(a) De Opdrachtgever moet het Financieel Nadeel dat kan worden toegerekend aan het
desbetreffende Geval van Vergoeding aan de Opdrachtnemer vergoeden.

(b) Als bij andere Gevallen van Vergoeding dan een Wijziging Opdrachtgever het
Financieel Nadeel kleiner dan € 0,- blijkt te zijn, wordt het Financieel Nadeel op nul
gesteld.

(c) De Opdrachtnemer moet het Financieel Nadeel aantonen en onderbouwen.
Onderbouwing van het Financieel Nadeel door de Opdrachtnemer moet plaatsvinden
op basis van “open boek”. Dit betekent dat de Opdrachtnemer ter onderbouwing van
het Financieel Nadeel alle informatie en documenten - al dan niet afkomstig van
derden, waaronder alle Onderopdrachtnemers als bedoeld in artikel 16
(Onderopdrachtnemers) - die verband houden met de desbetreffende toename in
toekomstige uitgaven of afname in toekomstige inkomsten aan de Opdrachtgever ter
beschikking moet stellen, voor zover nodig op eerste verzoek van de Opdrachtgever.
Deze informatie betreft in ieder geval alle informatie ter zake van planning, prijs en
financiering van de Werkzaamheden die verband met het Financieel Nadeel houden.
Het Financieel Nadeel dat door het desbetreffende Geval van Vergoeding op grond
van de Financieringsovereenkomsten ontstaat moet worden onderbouwd:

) in de periode vanaf Financial Close tot de Beschikbaarheidsdatum op basis
van paragraaf 1 van deze bijlage;

(i) in de periode vanaf de Beschikbaarheidsdatum tot en met de
Voltooiingsdatum op basis van paragraaf 4 van deze bijlage.

(d) In afwijking van het bepaalde sub (c) mag de Opdrachtnemer, ten behoeve van de
vaststelling van het Financieel Nadeel, aan de Opdrachtgever een specificatie sturen
van het Financieel Nadeel waarin uitsluitend en slechts indien van toepassing, de
posten uit de volgende tabel zijn opgenomen. De Opdrachtnemer moet per post een
nadere invulling en onderverdeling aanbrengen. De reeds bij onderstaande posten
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genoemde percentages moeten overeenkomen, de overige posten moeten worden
onderbouwd op basis van “open boek” als bedoeld sub (c):

TABEL SPECIFICATIE VAN HET FINANCIEEL NADEEL

1. directe stichtingskosten (waaronder materiaal en arbeid, zonder staartkosten van
Onderopdrachtnemers)
(eenheidsprijs x hoeveelheid)

2. directe exploitatie- en onderhoudskosten (waaronder materiaal, arbeid en energieverbruik, zonder
staartkosten van Onderopdrachtnemers) (eenheidsprijs x hoeveelheid)

3. engineeringskosten, waaronder afhandelingskosten voor het opstellen van de specificatie van het [5]1%
Financieel Nadeel (% van directe stichtings-, exploitatie- en onderhoudskosten)
4. eenmalige en tijdgebonden algemene bouwplaatskosten, waaronder (de)mobilisatie, [5]1%

uitvoeringskosten, leges en verzekeringen.

(% van directe stichtings-, exploitatie en onderhoudskosten)

5. overige organisatiekosten, waaronder codrdinatie, koepelkosten en bankgaranties [5]1%

(% van directe stichtings-, exploitatie- en onderhoudskosten)

6. Genormeerde marktconforme opslag voor algemene kosten en winst [8]1%

(% van directe stichtings-, exploitatie- en onderhoudskosten)

7. risico’s (alleen bij voorcalculatie)

8. overige kosten, waaronder aan het desbetreffende Geval van Vergoeding toe te rekenen
financieringskosten, advieskosten en afname in inkomsten

Totaal

(e) De Opdrachtnemer moet de onderbouwing van het Financieel Nadeel, voor zover dat
verband houdt met de volgende documenten, traceerbaar laten aansluiten op de
volgende documenten, die de Opdrachtnemer op Aanvangsdatum aan de
Opdrachtgever ter beschikking moet stellen:

(i) de overeenkomst, zoals die gesloten is met [de EPC-contractor]; en
(i) de overeenkomst, zoals die gesloten is met de [O&M-contractor].

(f) Als de informatie die is opgenomen in de documenten genoemd onder (e) niet langer
actueel is moet de Opdrachtnemer binnen 10 Werkdagen nadat dit aan de
Opdrachtnemer bekend is geworden, de actuele informatie aan de Opdrachtgever
beschikbaar stellen.

(g) Kosten die de Opdrachtnemer moet maken door het inschakelen van
Onderopdrachtnemers en andere derden en deel uitmaken van het Financieel Nadeel
moeten marktconform zijn. Opdrachtgever heeft het recht een benchmark-onderzoek
door een onafhankelijke deskundige uit laten te voeren volgens het bepaalde in
artikel 21.2 (Deskundigenadvies).

(h)  Bij de vaststelling van het Financieel Nadeel als gevolg van een Geval van
Vergoeding zoals bedoeld onder (g) van de definitie daarvan, moet de
Opdrachtnemer de prijzen hanteren zoals deze zijn opgenomen in onderstaande
tabel. De prijzen in deze tabel zijn inclusief staartkosten en komen in plaats van de
posten 1 tot en met 7 van de tabel als bedoeld onder (d).
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omschrijving eenheid | Prijs
(€ excl. omzet-
belasting)

ter beschikking stellen werknemers:

werknemer / werknemer bouwbedrijf groep B uur € [e]
incident codrdinator / veiligheidsadviseur uur € [e]
milieudeskundige uur €[]
ter beschikking stellen van materieel

wiellader uur € [e]
hydraulische graafmachine uur € [e]
Vrachtauto, met hydraulische laad- en losinrichting uur € [e]
calamiteitenauto stuk € [e]
hoogwerker stuk € [e]
ter beschikking stellen Verkeersmaatregelen

actiewagen stuk € [e]
tekstkar incl. programmeren stuk € [e]
verkeersmaatregel conform 96a figuur 210/230 stuk € [e]
verkeersmaatregel conform 96a figuur 12/130/140 stuk € [e]
verkeersmaatregel conform 96a figuur 240 stuk € [e]
verkeersmaatregel conform 96a figuur 441 stuk € [e]
verkeersmaatregel conform 96a figuur 440 stuk € [e]
verkeersmaatregel conform 96a figuur 16 stuk € [e]
verkeersmaatregel conform 96b figuur 18 stuk € [e]
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omschrijving eenheid | Prijs
(€ excl. omzet-
belasting)
verkeersmaatregel conform 96b figuur 35a/b stuk € [e]
verkeersmaatregel conform 96b figuur 35c/d stuk € [e]
verkeersmaatregel conform 96b figuur 37a/b stuk € [e]
verkeersmaatregel conform 96b figuur 37c/d stuk € [e]
Mobilight stuk € [e]
Antizichtscherm (100 meter met alle toebehoren) stuk € [e]
botsabsorber stuk € [e]
Stortkosten
stortkosten verontreinigde grond < 6 ton incl. acceptatie en transport vracht € [e]
stortkosten olie-water sediment < 6 ton incl. acceptatie en transport vracht € [e]
stortkosten verontreinigde grond > 6 ton incl. acceptatie en transport vracht € [e]
stortkosten olie-water sediment > 6 ton incl. acceptatie en transport vracht € [e]
Activiteiten, bermen
berm reinigen (het reinigen van alle mogelijke verontreinigingen op en in de stuk € [e]
berm)
Watergang reinigen (het reinigen van alle mogelijke verontreinigingen op en in | stuk € [e]
de watergang). Beschrijven of dit incl. of excl. talud is
leveren zand/grond m3 € [e]
Activiteiten, verhardingen
wegdek reinigen (het reinigen van de toplaag en goten/kolken van alle stuk € [e]
mogelijke verontreinigingen)
het verrichten van eenvoudige betonreparaties aan wegen <1m2 m2 € [e]
gaten vullen, nacht nacht € [e]
scheuren vullen/kras schade herstellen, nacht nacht € [e]
herstellen asfaltschade <25 meter (rijstrook inclusief markering) stuk € [e]
herstellen asfaltschade >25 meter<50 meter (rijstrook inclusief markering) stuk € [e]
herstellen asfaltschade >50 meter<100 meter (rijstrook inclusief markering) stuk € [e]
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omschrijving eenheid | Prijs
(€ excl. omzet-
belasting)
Activiteiten, wegmeubilair
herstellen geleiderailconstructie per schade locatie stuk € [e]
uitwisselen van een rimob (RIMpelbuisOBstakelbeveiliger) stuk € [e]
herstellen van wildrasters en mitigerende maatregelen in alle voorkomende stuk € [e]
type
Activiteiten, Kunstwerken
verrichten van betonreparaties aan kunstwerken <1m? stuk € [e]
activiteiten, installaties
uitwisselen van een lichtmast stuk € [e]
aanbrengen lussenpaar stuk € [e]

(i) De prijzen in bovenstaande tabel als bedoeld onder (h) worden jaarlijks geindexeerd

volgens artikel 19.4 (Indexering overige bedragen).

2.2 Drempels

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 2.1, moet de Opdrachtgever bij een Geval van
Vergoeding (niet zijnde een Wijziging Opdrachtgever, een Tekortkoming Opdrachtgever of
het op verzoek van de Opdrachtgever inlopen van een Kritieke Vertraging of een Kritieke
Vertraging Voltooiing), het in paragraaf 2.1 vastgestelde bedrag alleen vergoeden als dit
groter is dan of gelijk is aan € [®], in welk geval ook het deel van het in paragraaf 2.1
vastgestelde bedrag dat kleiner is dan € [®] moet worden vergoed.

2.3 Betaling van de vergoeding

(a) De Opdrachtgever moet de vergoeding van het Financieel Nadeel betalen op één van
(of een combinatie van) de volgende door de Opdrachtgever te kiezen manieren:

O] periodieke vergoedingen die aansluiten bij de daadwerkelijke realisatie van

het Financieel Nadeel; of

voor zover het Financieel Nadeel is vastgesteld of Partijen over een bedrag
overeenstemming hebben kunnen bereiken (één en ander met inbegrip van de
financieringskosten die het gevolg zijn van de manier van betaling):

(i) dat bedrag ineens (behalve in het geval van een Wijziging Opdrachtgever);

(iii) dat bedrag in door de Opdrachtgever vast te stellen en véor of op de
Einddatum te betalen termijnen die buiten het bereik vallen van de
Beschikbaarheidscorrecties (BC) en de Prestatiecorrecties (PC) als bedoeld

in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme); of
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(iv) door middel van een aanpassing van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding
(BBV).

(b) De eventuele financieringskosten die het gevolg zijn van de keuze van
Opdrachtgever voor een manier van betaling anders dan volgens deze paragraaf 2.3
sub (@) onder (i), maken deel uit van het Financieel Nadeel.

(c) Als de Opdrachtgever ervoor kiest om de Opdrachtnemer (geheel of gedeeltelijk) te
vergoeden in de vorm van een vast bedrag (al dan niet in termijnen) of een
aanpassing van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) en die keuze een
additionele financiering van de Opdrachtnemer nodig maakt, moet de Opdrachtnemer
zich, op verzoek van de Opdrachtgever, inspannen om onder de commercieel meest
gunstige voorwaarden aanvullende financiering aan te trekken (zonder daarbij
gehouden te zijn de verschaffers van dergelijke financiering te laten delen in eerder
verstrekte zekerheden). Als de Opdrachtnemer:

O] er niet binnen drie maanden na een dergelijk verzoek van de
Opdrachtgever in slaagt om een financiering tegen voor de Opdrachtgever
en de Opdrachtnemer aanvaardbare voorwaarden aan te trekken; of

(i) voor die financiering geen goedkeuring krijgt van de Financiers,

zal de vergoeding worden betaald op een manier die geen additionele financiering
nodig maakt.

(d) Op basis van een voorlopig inzicht in de omvang en de verdeling in tijd van de
vergoeding geeft de Opdrachtgever aan op welke van de sub (a) genoemde
manieren hij de vergoeding wil betalen. Opdrachtgever zal deze keuze zodanig tijdig
maken dat betaling conform het bepaalde in paragraaf 2.3 sub (g) van deze bijlage
kan plaatsvinden.

(e) Als de Opdrachtgever ervoor kiest om de Opdrachtnemer te vergoeden in de vorm
van een aanpassing van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV):

() is Bijlage 10 (Richtlijn Aanpassing Financieel Model) voor zover relevant
van toepassing zijn; en

(i) moet Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) overeenkomstig worden aangepast.

(f) Paragraaf 5 (Facturering en betaling) van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) is voor
zover relevant van toepassing.

(g) De vergoeding ineens conform paragraaf 2.3 (a) sub (ii) of de eerste betaling
conform paragraaf 2.3 (a) sub (i), (iii) of (iv) moet worden betaald in de
Betaalperiode na de Betaalperiode waarin de hoogte van het Financieel Nadeel is
vastgesteld. Voor zover een bedrag als onderdeel van deze vergoeding op grond van
de desbetreffende Financieringsovereenkomst als bedoeld in paragraaf 2.1 (c) sub (i)
en (ii) eerder verschuldigd is, moet de Opdrachtgever het bedrag uiterlijk 4
Werkdagen voordat dit op grond van de desbetreffende Financieringsovereenkomst
verschuldigd is aan de Opdrachtnemer betalen, in welk geval de Opdrachtnemer
uiterlijk 30 Kalenderdagen voordat de Opdrachtgever deze bedragen verschuldigd is,
daarvoor een factuur aan de Opdrachtgever moet sturen.

(h)  Als het volledige Financieel Nadeel nog niet kan worden vastgesteld aan het einde
van de Betaalperiode waarin de Opdrachtnemer het Financieel Nadeel voor het eerst
ondervond, moet het deel van de vergoeding dat wel kan worden vastgesteld worden
betaald (dan wel betaling daarvan aanvangen) in de Betaalperiode na de
Betaalperiode waarin het Financieel Nadeel voor het eerst werd ondervonden.
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2.4 Financieel voordeel bij Wijziging Opdrachtgever

(a) Als bij een Wijziging Opdrachtgever het in overeenstemming met paragraaf 2.1
(Vergoeding) van deze bijlage vastgestelde Financieel Nadeel negatief is en dus
sprake is van een financieel voordeel van de Opdrachtnemer, moet de
Opdrachtnemer dat financieel voordeel aan de Opdrachtgever vergoeden.

(b) Het financieel voordeel moet aan de Opdrachtgever worden vergoed op grond van
een betalingsschema dat wordt vastgesteld op basis van de, bij gelijkblijvende
omstandigheden, verwachte daadwerkelijke realisatie van dat voordeel.

3. GEVAL VAN OVERMACHT

3.1 Vergoeding

(a) Als een Geval van Overmacht zich voordoet moet de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer alle bedragen betalen die hij op grond van deze Overeenkomst aan
de Opdrachtnemer in die periode verschuldigd wordt, met dien verstande dat de
Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt verminderd met de redelijkerwijs
door de Opdrachtnemer gedurende de Betaalperioden dat het Geval van Overmacht
zich voordoet bespaarde instandhoudingskosten ten aanzien van het gedeelte van
de Infrastructuur waarvoor als gevolg van dat Geval van Overmacht de
Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet meer, of slechts met Financieel Nadeel, kan
nakomen.

(b) Bij een Geval van Overmacht zijnde een Geval van Uitstel moet de Opdrachtgever
aan de Opdrachtnemer een vergoeding betalen in overeenstemming met paragraaf
1 (Geval van Uitstel) van deze bijlage, waarbij in plaats van het bepaalde in
paragraaf 1.3 ((Cumulatieve) Kritieke Vertraging groter dan twee jaar) sub (a)
onder (i) van deze bijlage gelezen moet worden: de Opdrachtgever beéindigt deze
Overeenkomst met onmiddellijke ingang op grond van het bepaalde in artikel 10.6
(Beéindiging bij een Geval van Overmacht) lid (b).

(c) Bij een Geval van Overmacht zijnde een Geval van Uitgestelde Voltooiing moet de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een vergoeding betalen in overeenstemming
met paragraaf 4 (Geval van Uitgestelde Voltooiing) van deze bijlage, waarbij in
plaats van het bepaalde in paragraaf 4.3 ((Cumulatieve) Kritieke Vertraging
Voltooiing groter dan twee jaar) sub (a) onder (i) van deze bijlage gelezen moet
worden: de Opdrachtgever beéindigt deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang
op grond van het bepaalde in artikel 10.6 (Beéindiging bij een Geval van
Overmacht) lid (c).

(d) De Opdrachtgever moet, als besloten wordt deze Overeenkomst na het Geval van
Overmacht voort te zetten, het Financieel Nadeel (zoals vastgesteld volgens
paragraaf 2 (Vergoeding) van deze bijlage) dat het gevolg is van het herstel van
schade aan de Infrastructuur die is ontstaan door het Geval van Overmacht aan de
Opdrachtnemer vergoeden.

3.2 Betaling

Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 5 (Facturering en betaling) is voor zover
relevant van toepassing.

4. GEVAL VAN UITGESTELDE VOLTOOIING

4.1 Vergoeding

(a) Bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing moeten Opdrachtgever en Opdrachtnemer

Bijlage 2 Betalingsmechanisme Versie [@]
DBFM Overeenkomst [@] Zaaknummer [@]

Pagina 189 van 353



voor elke Betaalperiode na het optreden van het Geval van Uitgestelde Voltooiing
een vergoeding vaststellen (de vergoeding in een bepaalde Betaalperiode kan
negatief zijn) en de aldus verkregen reeks van bedragen vastleggen.

Als het gaat om een Geval van Uitgestelde Voltooiing tevens zijnde een Geval van
Vergoeding, maakt deze vergoeding deel uit van de vergoeding van het Financieel
Nadeel.

Als het gaat om een Geval van Uitgestelde Voltooiing tevens zijnde een Geval van
Overmacht, maakt deze vergoeding deel uit van de vergoeding onder paragraaf 3.1
(Vergoeding) van deze Bijlage.

(b) Voor een Betaalperiode uit de bedoelde reeks is het op die Betaalperiode betrekking
hebbende bedrag van de vergoeding gelijk aan:

met betrekking tot ieder van de hoofdsommen (inclusief aan de hoofdsommen
toegevoegde rente) die op grond van de Financieringsovereenkomsten afgelost
worden met de Eenmalige Betaling of met middelen van de Aandeelhouders:

hetgeen de Opdrachtnemer als gevolg van het Geval van Uitgestelde Voltooiing in
de desbetreffende Betaalperiode is verschuldigd (deze bedragen kunnen negatief
zijn) doordat het aflossingsprofiel als gevolg van het Geval van Uitgestelde
Voltooiing opschuift (met maximaal de Kritieke Vertraging Voltooiing) of doordat
het trekkingsprofiel als gevolg van het Geval van Uitgestelde Voltooiing wordt
aangepast, waaronder (maar niet beperkt tot) eventuele:

() rente op de hoofdsom (inclusief aan de hoofdsom toegevoegde rente);
(i) commitment fees;

(iii) (rente) herstructureringskosten in verband met het opgeschoven
aflossingsprofiel of het aangepaste trekkingsprofiel; en

(iv) rente op de GIC(s) en disbursement account(s).

een en ander voor zover direct voortvloeiend uit de Financieringsovereenkomsten,
voor zover marktconform en voor zover niet zijnde aflossingen van de
hoofdsommen.

4.2 Betaling van de vergoeding

(a) Alsin een Betaalperiode het bedrag uit de reeks bedoeld in paragraaf 4.1
(Vergoeding) positief is, moet de Opdrachtgever dit bedrag aan de Opdrachtnemer
betalen. Als in een Betaalperiode het bedrag uit de reeks negatief is, moet de
Opdrachtnemer het bedrag aan de Opdrachtgever betalen.

(b) Een bedragen uit de reeks bedoeld in paragraaf 4.1 (Vergoeding) is verschuldigd
aan het eind van de Betaalperiode waarop het bedrag uit de reeks betrekking heeft,
behoudens voor zover dit bedrag op grond van de desbetreffende
Financieringsovereenkomst eerder verschuldigd is, in welk geval de Opdrachtgever
het bedrag uiterlijk 4 Werkdagen voordat dit op grond van de desbetreffende
Financieringsovereenkomst verschuldigd is aan de Opdrachtnemer moet betalen.

(c) De Opdrachtnemer moet de bedragen uit de reeks bedoeld in paragraaf 4.1
(Vergoeding)opnemen in de Periodieke Opgave volgens het bepaalde in Bijlage 2
(Betalingsmechanisme), paragraaf 5.1 (Periodieke Opgave), behoudens voor zover
deze bedragen op grond van de desbetreffende Financieringsovereenkomst eerder
verschuldigd zijn, in welk geval de Opdrachtnemer uiterlijk 30 Kalenderdagen
voordat de Opdrachtgever deze bedragen op grond van het bepaalde sub (b)
verschuldigd is, daarvoor een factuur aan de Opdrachtgever moet sturen. Bijlage 2
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(Betalingsmechanisme), paragraaf 5 (Facturering en betaling) is voor zover
relevant van toepassing.

(d)
4.3 (Cumulatieve) Kritieke Vertraging Voltooiing groter dan twee jaar

(a) Bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing (niet zijnde een gebeurtenis als genoemd
onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel), als gevolg waarvan de totale
opgetreden Kritieke Vertraging Voltooiing van dat Geval van Uitgestelde Voltooiing,

al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging Voltooiing van
alle eerdere Gevallen van Uitgestelde Voltooiing (niet zijnde een gebeurtenis als
genoemd onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel), en

al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging van alle eerdere
Gevallen van Uitstel (niet zijnde een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de
definitie van Geval van Uitstel), en

(als de Beschikbaarheidsdatum valt véér de Geplande Beschikbaarheidsdatum)
verminderd met het aantal Kalenderdagen dat de Beschikbaarheidsdatum valt voor
de Geplande Beschikbaarheidsdatum,

langer duurt dan 2 jaar,

moet de Opdrachtgever de reeks bedoeld in paragraaf 4.1 voor het lopende Geval
van Uitgestelde Voltooiing finaliseren op basis van een Kritieke Vertraging
Voltooiing leidend tot een totale (cumulatieve) Kritieke Vertraging Voltooiing (als
hiervoor bedoeld) van (precies) 2 jaar; en

moet de Opdrachtgever een keuze maken uit de volgende twee mogelijkheden:
() de Opdrachtgever beéindigt deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang

op grond van het bepaalde in artikel 10.5 (Beéindiging bij een langdurig
Geval van Uitstel en bij een langdurig Geval van Uitgestelde Voltooiing) lid

(b) sub (ii);
of
(i) de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer moeten voor de resterende

Kritieke Vertraging Voltooiing (van het lopende Geval van Uitgestelde

Voltooiing) een nieuwe reeks vaststellen (als ware sprake van een nieuw

Geval van Uitgestelde Voltooiing) als volgt:

(A) voor de Betaalperiode waarin de hoofdsommen moeten worden
afgelost die op grond van de Financieringsovereenkomsten afgelost
worden met de Eenmalige Betaling: het bedrag van de Eenmalige
Betaling;

plus

(B) met betrekking tot ieder van de hoofdsommen (inclusief aan de
hoofdsommen toegevoegde rente) die op grond van de
Financieringsovereenkomsten afgelost worden met de Eenmalige
Betaling of met middelen van de Aandeelhouders, het bedrag
bedoeld paragraaf 1.1 (Vergoeding) sub (b) onder (i) van deze
bijlage;

minus
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(@) voor de Betaalperiode waarin de Voltooiingsdatum valt: het bedrag
van de Eenmalige Betaling;

een en ander voor zover direct voortvloeiend uit de
Financieringsovereenkomsten en voor zover marktconform.

Als het gaat om een Geval van Uitgestelde Voltooiing tevens zijnde een
Geval van Vergoeding, maakt deze vergoeding deel uit van de vergoeding
van het Financieel Nadeel.

Als het gaat om een Geval van Uitgestelde Voltooiing tevens zijnde een
Geval van Overmacht, maakt deze vergoeding deel uit van de vergoeding
onder paragraaf 3.1 (Vergoeding) van deze Bijlage.

(b) Het bepaalde in paragraaf 4.2 (Betaling van de vergoeding) van deze bijlage is van

overeen
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BIJLAGE 4 VERGOEDING BIJ VOORTIJDIGE BEEINDIGING

1. BEEINDIGING BIJ EEN GROND VOOR ONMIDDELLIJKE BEEINDIGING OF
BEEINDIGING BIJ EEN TEKORTKOMING OPDRACHTNEMER

1.1 Vergoeding bij beéindiging voo6r Financial Close

Bij een beéindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beéindiging of een Tekortkoming
Opdrachtnemer vdor het bereiken van Financial Close moet de Opdrachtnemer aan de
Opdrachtgever een vergoeding betalen gelijk aan € [hoogte van de Financial Close

Garantie].

1.2 Vergoeding bij beéindiging na Financial Close

Bij een beéindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beéindiging of een Tekortkoming
Opdrachtnemer na het bereiken van Financial Close moet de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer, of, als de vergoeding negatief is: de Opdrachtnemer aan de
Opdrachtgever, een vergoeding (V) betalen, gelijk aan:

(a) de waarde (W) van de reeds door de Opdrachtnemer verrichte Werkzaamheden,
welke waarde wordt bepaald als volgt:

()

minus

(i)
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de contante waarde (berekend met hantering van de Gewogen Gemiddelde
Vermogenskostenvoet, voor zover betrekking hebbend op Vastrentende
Geldleningen en op financieringsfaciliteiten met een renteswap gecorrigeerd
voor wijzigingen in de onderliggende base rates op de datum waarop de
Overeenkomst eindigt ten opzichte van Financial Close) van de betalingen
die de Opdrachtgever naar verwachting aan de Opdrachtnemer zou hebben
moeten doen bij voortzetting van deze Overeenkomst vanaf de datum
waarop de Overeenkomst eindigt tot de Einddatum (zoals deze er zou zijn
geweest bij de volledige uitvoering van deze Overeenkomst volgens de
Projectplanning), waaronder indien van toepassing het totaal van de nog te
betalen vergoedingen op grond van paragraaf 1 en 4 van Bijlage 3
(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), waarbij ter bepaling van de
verwachte Netto Beschikbaarheidsvergoedingen de
Beschikbaarheidscorrecties en de Prestatiecorrecties buiten beschouwing
worden gelaten;

de contante waarde (berekend met hantering van de Gewogen Gemiddelde
Vermogenskostenvoet, voor zover betrekking hebbend op Vastrentende
Geldleningen en op financieringsfaciliteiten met een renteswap gecorrigeerd
voor wijzigingen in de onderliggende base rates op de datum waarop de
Overeenkomst eindigt ten opzichte van Financial Close) van de betalingen
die de Opdrachtnemer naar verwachting aan de Opdrachtgever zou hebben
moeten doen bij voortzetting van deze Overeenkomst vanaf de datum
waarop de Overeenkomst eindigt tot de Einddatum (zoals deze er zou zijn
geweest bij de volledige uitvoering van deze Overeenkomst volgens de
Projectplanning), waaronder indien van toepassing het totaal van de nog te
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betalen bedragen op grond van paragraaf 1 en 4 van Bijlage 3 (Vergoeding
bij Bijzondere Omstandigheden);

minus

(i) de contante waarde (berekend met hantering van de Gewogen Gemiddelde
Vermogenskostenvoet, voor zover betrekking hebbend op Vastrentende
Geldleningen en op financieringsfaciliteiten met een renteswap gecorrigeerd
voor wijzigingen in de onderliggende base rates op de datum waarop de
Overeenkomst eindigt ten opzichte van Financial Close) van de betalingen
die de Opdrachtgever naar verwachting zou moeten doen (waarbij
Beschikbaarheidscorrecties en Prestatiecorrecties buiten beschouwing
worden gelaten) aan een vervangende opdrachtnemer die de verplichtingen
van de Opdrachtnemer onder de voorwaarden van deze Overeenkomst op
zich neemt, voor zover die verplichtingen moeten worden nagekomen vanaf
de datum waarop de Overeenkomst eindigt tot en met de Einddatum (zoals
deze er zou zijn geweest bij de volledige uitvoering van deze Overeenkomst
volgens de Projectplanning), tegen een marktconforme prijs;

minus
(b) een gefixeerde vergoeding voor additionele kosten (EK) gelijk aan:

(i) € [®] als de datum waarop deze Overeenkomst eindigt is gelegen véor de
Beschikbaarheidsdatum; en

(i) € [®] als de datum waarop deze Overeenkomst eindigt gelijk is aan of is
gelegen na de Beschikbaarheidsdatum;

minus

(c) een bedrag ter hoogte van 50% van het bedrag van de Uitvoeringsgarantie (A),
voor zover de Tekortkoming Opdrachtnemer die tot de beéindiging heeft geleid
bestaat uit het niet herstellen van schade aan de Infrastructuur en de door de
verzekeraar uitgekeerde bedragen niet zijn aangewend om deze schade te
herstellen (dit onverminderd het bepaalde in artikelen 14.7 en 14.8 van de Directe
Overeenkomst, volgens welke bepalingen uitkering van het saldo van de Insurance
Account plaatsvindt);

V=W-EK-A

De bedragen V,en W kunnen negatief zijn. De bedragen EK en A kunnen niet negatief
zijn.

De contante waarde bedoeld onder (a) sub (iii) van deze paragraaf 1.2 moet worden
vastgesteld door een Commissie van Deskundigen, die bestaat uit drie leden. De
procedure voor benoeming van de Commissie van Deskundigen en voor de
totstandkoming van het advies van deze Commissie van Deskundigen is die van artikel
21.2 (Deskundigenadvies), waarbij alle in artikel 21.2 genoemde termijnen worden
verdubbeld. Overeenkomstig artikel 21.2 lid (i) geldt het advies van de Commissie van
Deskundigen als een bindend advies , tenzij een Partij binnen 8 weken na de datum van
het advies aan de andere Partij laat weten zich niet met het advies te kunnen verenigen
en binnen deze termijn ter zake een geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig heeft
gemaakt. Het advies behoeft in dat geval niet te worden nageleefd.

Ten overvloede wordt opgemerkt dat de Opdrachtnemer de bedragen die zijn
meegenomen in de berekening van de vergoeding W niet naast de vergoeding W aan de
Opdrachtgever verschuldigd is.
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1.3 Betaling van de vergoeding

(a) De vergoeding moet worden betaald binnen 30 Kalenderdagen na ontvangst van
de factuur met de definitief vastgestelde vergoeding.

(b)  Over de vergoeding moet een rente worden vergoed gelijk aan de boeterente die
verschuldigd is op grond van de Financieringsovereenkomsten (voor zover deze
boeterente marktconform is) over de periode vanaf de datum dat de
Overeenkomst eindigt tot de dag van de factuur.
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2. BEEINDIGING BIJ EEN TEKORTKOMING OPDRACHTGEVER OF DISCRETIONAIRE
BEEINDIGING DOOR DE OPDRACHTGEVER

2.1 Vergoeding

Bij een beéindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever of een discretionaire beéindiging
door de Opdrachtgever, moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een vergoeding
(V) betalen, gelijk aan:

(a) de hoofdsommen die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten plus
de over die hoofdsommen verschuldigde maar nog niet betaalde rente en
commitment fees voor zover marktconform (HS);

plus

(b) de kosten die op grond van de Financieringsovereenkomsten aan de
Opdrachtnemer in rekening worden gebracht als gevolg van de beéindiging van
deze Overeenkomst voor zover marktconform (KFO), waaronder:

()

(i)

(iii)

Bijlage 2 Betalingsmechanisme
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voor zover het gaat om verbreken van een renteswap; break costs
overeenkomstig de methode als vastgelegd in ISDA 2002 - “"CLOSE OUT
AMOUNT";

voor zover het gaat om verbreken van een Institutionele Geldlening: de
contractverbrekingskosten en de overige daarmee verband houdende
kosten zoals opgenomen in de Financieringsovereenkomst inzake de
Institutionele Geldlening, overeenkomstig de methode van contante waarde
van toekomstige rente- en aflossingsverplichtingen (als Opdrachtnemer zijn
betalingsverplichtingen in verband met de Institutionele Geldlening stipt
zou zijn nagekomen vanaf de datum waarop deze Overeenkomst eindigt tot
en met de datum waarop de Institutionele Geldlening volledig zou zijn
afgelost als geen voortijdige terugbetaling daarvan zou hebben
plaatsgevonden) voor zover deze contante waarde groter is dan de
nominale hoofdsommen die uitstaan op grond van de toepasselijke
Financieringsovereenkomst inzake de Institutionele Geldlening, waarbij de
disconteringsvoet gelijk is aan 50% van de kredietmarge zoals opgenomen
in de toepasselijke Financieringsovereenkomst plus de nominale rente die
aansluit op het gemiddelde rendementspercentage op de onderliggende
base rate van de Institutionele Geldlening en moet worden vastgesteld op
basis van de resterende duur van de Institutionele Geldlening ten opzichte
van de duur van de onderliggende base rate van de Institutionele
Geldlening (zoals door Partijen samen met een door de Opdrachtgever aan
te stellen (en voor de Opdrachtnemer aanvaardbare) benchmarker
vastgesteld, conform de op Financial Close gevolgde procedure voor de
vaststelling van de base rate van de Institutionele Geldlening), in welk
geval enkel het deel moet worden vergoed dat groter is dan de
hoofdsommen die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten
plus de over die hoofdsommen verschuldigde maar nog niet betaalde rente
en commitment fees;

voor zover het gaat om verbreken van een Vastrentende Geldlening: de
contante waarde van de toekomstige renteverplichtingen op grond van
enkel de onderliggende base rate van de Vastrentende Geldlening zoals
opgenomen in de toepasselijke Financieringsovereenkomst en
aflossingsverplichtingen (als Opdrachtnemer zijn betalingsverplichtingen in
verband met de Vastrentende Geldlening stipt zou zijn nagekomen vanaf de
datum waarop deze Overeenkomst eindigt tot en met de datum waarop de
Vastrentende Geldlening volledig zou zijn afgelost als geen voortijdige
terugbetaling daarvan zou hebben plaatsgevonden), waarbij de
disconteringsvoet gelijk is aan de voor de resterende duur en debt profiel
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plus

(©)

plus

(d)

plus

(e)

van de Vastrentende Geldlening op de datum waarop de Overeenkomst
eindigt geldende base rate, zoals door Partijen samen met een door de
Opdrachtgever aan te stellen (en voor de Opdrachtnemer aanvaardbare)
benchmarker vastgesteld, conform de op Financial Close gevolgde
procedure voor de vaststelling van de base rate van de Vastrentende
Geldlening;

minus

de hoofdsommen die uitstaan op grond van de toepasselijke
Financieringsovereenkomst inzake de Vastrentende Geldlening plus de over
die hoofdsommen verschuldigde maar nog niet betaalde rente en
commitment fees;

en

(iv) (indien van toepassing) bij beéindiging van de Overeenkomst nog niet
betaalde credit enhancement fees;

de hoofdsommen die uitstaan op grond van de Overeenkomsten van
Aandeelhouderslening (AL);

het gestort en uitstaand kapitaal op aandelen in de Opdrachtnemer plus eventueel
bedongen en betaalde agio (Aand);

een rendementsvergoeding (RV1) leidend tot een rendementspercentage na
belastingen over de onder (c) en (d) genoemde bedragen die werkelijk zijn
geinvesteerd of toegezegd (door letters of credit of garanties van de
moedermaatschappij) en zolang deze bedragen zijn geinvesteerd of toegezegd over
de periode vanaf de Contractdatum tot de datum waarop deze Overeenkomst
eindigt dat gelijk is aan het gewogen gemiddelde rendementspercentage dat
resulteert uit de betalingen van de Opdrachtnemer aan zijn Aandeelhouders in deze
periode volgens het Geactualiseerd Financieel Model, waarbij bij de vaststelling van
dit bedrag rekening gehouden moet worden met:

() de reeds gedane rentebetalingen op basis van de Overeenkomsten van
Aandeelhouderslening, met inbegrip van de timing daarvan;

(i) de reeds gedane uitkeringen op aandelen en de geboekte reserves exclusief
agio, met inbegrip van de timing daarvan; en

(iii) het netto werkkapitaal resulterend uit de balans van Opdrachtnemer op de
datum waarop deze Overeenkomst eindigt, exclusief voorraden en
onderhanden werk en gecorrigeerd voor de door de Opdrachtnemer nog
aan Onderopdrachtnemers te betalen bedragen voor uitgevoerde
werkzaamheden en voor door die Onderopdrachtnemers aan derden te
betalen vergoedingen als gevolg van annulering van reeds geplaatste
bestellingen voor zover die vergoedingen marktconform zijn en de
tijdstippen waarom de bestellingen gedaan werden een redelijk verband
houden met de Projectplanning.

In afwijking hiervan is het bedrag gelijk aan nul als het werkelijk gerealiseerde
rendementspercentage na belastingen over de onder (c) en (d) genoemde
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bedragen over deze periode hoger is geweest dan het gewogen gemiddelde
percentage van de uit het Geactualiseerd Financieel Model blijkende door de
Opdrachtnemer aan zijn Aandeelhouders te verrichten betalingen;

plus

(f) de contractverbrekingskosten (CV) van in het kader van de uitvoering van de
Werkzaamheden door de Opdrachtnemer aangegane
onderaannemingsovereenkomsten en overeenkomsten met leveranciers of
adviseurs als gevolg van de beéindiging van de Overeenkomst, voor zover niet
reeds begrepen in (b) en voor zover marktconform en ten maximale 5% van het
resterende deel van de in de (onderaannemings)overeenkomst vastgelegde prijs
die de Opdrachtnemer verschuldigd zou zijn geweest bij volledige uitvoering van de
werkzaamheden);

plus

(9) een rendementsvergoeding (RV2) over de periode vanaf de datum waarop de
Overeenkomst eindigt tot en met de Einddatum zoals die laatste gegolden zou
hebben als deze Overeenkomst niet voortijdig zou zijn beéindigd, gelijk aan de
contante waarde van de in het Geactualiseerd Financieel Model gehanteerde
rentebetalingen op basis van de Overeenkomsten van Aandeelhouderslening
alsmede de dividendbetalingen aan Aandeelhouders die betrekking hebben op deze
periode, waarbij de disconteringsvoet gelijk is aan de in het Geactualiseerd
Financieel Model gehanteerde rendementseisen na belastingen op de onder (c) en
(d) genoemde bedragen (blended equity IRR - post tax), waarbij bij de vaststelling
van dit bedrag rekening gehouden moet worden met:

() de timing van stortingen en aflossingen respectievelijk inkoop van de onder
(c) en (d) genoemde bedragen vanaf de datum waarop de Overeenkomst
eindigt tot en met de Einddatum;

(i) gehanteerde rendementseisen na belastingen op de onder (c) en (d)
genoemde bedragen (blended equity IRR post tax) in relatie tot
geéffectueerde herfinancieringen (teneinde dubbeltelling te voorkomen); en

(i) het totaal van de nog te betalen en terug te betalen bedragen volgens het
bepaalde in paragraaf 1 en paragraaf 4 van Bijlage 3 (Vergoeding bij
Bijzondere Omstandigheden);

minus

(h) de contante waarde van het rendement na belastingen dat Opdrachtnemer kan
behalen met een alternatieve aanwending van de onder (c) en (d) genoemde
bedragen (AItR) als deze worden aangewend:

O] gedurende de periode vanaf de datum waarop deze Overeenkomst eindigt
tot en met de Einddatum (zoals deze er zou zijn geweest bij de volledige
uitvoering van deze Overeenkomst volgens de Projectplanning);

(i) voor investering in investeringsmogelijkheden die zich ten tijde van de
beéindiging van deze Overeenkomst voordoen; en

(iii) voor investeringsmogelijkheden met karakteristieken (waaronder
risicoprofiel) vergelijkbaar met de uitvoering van deze Overeenkomst;

waarbij de disconteringsvoet gelijk is aan de in het Geactualiseerd Financieel Model
gehanteerde rendementseis na belastingen op de onder (c) en (d) genoemde
bedragen (blended equity IRR - post tax);
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minus

(i)

plus

@(3)

het totaal van de bedragen (Verz) die de verzekeraar uitkeert uit hoofde van
verzekeringen als bedoeld in artikel 14.1 lid (a), voor zover de door de
verzekeraar uitgekeerde bedragen niet zijn aangewend om schade aan de
Infrastructuur te herstellen (zulks onverminderd het bepaalde in artikelen 14.7 en
14.8 van de Directe Overeenkomst, volgens welke bepalingen uitkering van het
saldo van de Insurance Account plaatsvindt);

het bedrag aan belastingen (Bel) dat de Opdrachtnemer in Nederland
noodzakelijkerwijs moet betalen als gevolg van de betaling van de vergoeding
(V). De Opdrachtgever mag dit bedrag rechtstreeks aan de belastingdienst
voldoen.

V = HS + KFO + AL + Aand + RV1 + CV + RV2 - AltR - Verz + Bel

De bedragen V en KFO kunnen negatief zijn. De bedragen HS, AL, Aand, RV1, RV2, AltR,
Verz, Bel en de som van (RV2-AltR) worden, als deze negatief zijn, op nul gesteld.

2.2 Betaling van de vergoeding

(a)

(b)

(©

(d)

(e)

De vergoeding moet worden betaald binnen 30 Kalenderdagen na ontvangst van
de factuur met de definitief vastgestelde vergoeding.

Over de vergoeding moet een rente worden vergoed gelijk aan het gewogen
gemiddelde projectrendement over de periode vanaf de datum dat de
Overeenkomst eindigt tot de dag van de factuur.

Bijlage 2, paragraaf 5 (Facturering en betaling) zal voor zover relevant van
toepassing zijn.

De Opdrachtgever mag het (gesommeerde) bedrag dat hij op grond van het
bepaalde in paragraaf 2.1 onder (c) tot en met (j) aan de Opdrachtnemer moet
betalen, verrekenen met de bedragen die hij uit hoofde van deze Overeenkomst
van de Opdrachtnemer te vorderen heeft.

De Opdrachtgever mag het (gesommeerde) bedrag dat hij op grond van het
bepaalde in paragraaf 2.1 onder (a) en (b) aan de Opdrachtnemer moet betalen,
niet verrekenen met de bedragen die hij uit hoofde van deze Overeenkomst van
de Opdrachtnemer te vorderen heeft.

3. BEEINDIGING BIJ EEN LANGDURIG GEVAL VAN UITSTEL

3.1 Vergoeding

Bij een beéindiging bij een langdurig Geval van Uitstel moet de Opdrachtgever aan de

Opdrachtnemer een vergoeding (V) voor zover marktconform betalen, gelijk aan:

(a)

plus

de hoofdsommen die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten (HS)
plus de over die hoofdsommen verschuldigde maar nog niet betaalde rente en
commitment fees voor zover marktconform;
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(b) de kosten die op grond van de Financieringsovereenkomsten aan de
Opdrachtnemer in rekening worden gebracht als gevolg van de beéindiging van
deze Overeenkomst voor zover marktconform (KFO), waaronder:

()

(i)

(iii)

Bijlage 2 Betalingsmechanisme
DBFM Overeenkomst [@]

voor zover het gaat om verbreken van een renteswap; break costs
overeenkomstig de methode als vastgelegd in ISDA 2002 - “CLOSE OUT
AMOUNT";

voor zover het gaat om verbreken van een Institutionele Geldlening: de
contractverbrekingskosten en de overige daarmee verband houdende
kosten, zoals opgenomen in de Financieringsovereenkomst inzake de
Institutionele Geldlening, overeenkomstig de methode van contante waarde
van toekomstige rente- en aflossingsverplichtingen (als Opdrachtnemer zijn
betalingsverplichtingen in verband met de Institutionele Geldlening stipt
zou zijn nagekomen vanaf de datum waarop deze Overeenkomst eindigt tot
en met de datum waarop de Institutionele Geldlening volledig zou zijn
afgelost als geen voortijdige terugbetaling daarvan zou hebben
plaatsgevonden) voor zover deze contante waarde groter is dan de
nominale hoofdsommen die uitstaan op grond van de toepasselijke
Financieringsovereenkomst inzake de Institutionele Geldlening, waarbij de
disconteringsvoet gelijk is aan 50% van de kredietmarge zoals opgenomen
in de toepasselijke Financieringsovereenkomst plus de nominale rente die
aansluit op de het gemiddelde rendementspercentage op de onderliggende
base rate van de Institutionele Geldlening en moet worden vastgesteld op
basis van de resterende duur van de Institutionele Geldlening ten opzichte
van de duur van de onderliggende base rate van de Institutionele
Geldlening (zoals door Partijen samen met een door de Opdrachtgever aan
te stellen (en voor de Opdrachtnemer aanvaardbare) benchmarker
vastgesteld, conform de op Financial Close gevolgde procedure voor de
vaststelling van de base rate van de Institutionele Geldlening), in welk
geval enkel het deel moet worden vergoed dat groter is dan de
hoofdsommen die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten
plus de over die hoofdsommen verschuldigde maar nog niet betaalde rente
en commitment fees;

voor zover het gaat om verbreken van een Vastrentende Geldlening: de
contante waarde van de toekomstige renteverplichtingen op grond van
enkel de onderliggende base rate van de Vastrentende Geldlening zoals
opgenomen in de toepasselijke Financieringsovereenkomst en
aflossingsverplichtingen (als Opdrachtnemer zijn betalingsverplichtingen in
verband met de Vastrentende Geldlening stipt zou zijn nagekomen vanaf de
datum waarop deze Overeenkomst eindigt tot en met de datum waarop de
Vastrentende Geldlening volledig zou zijn afgelost als geen voortijdige
terugbetaling daarvan zou hebben plaatsgevonden), waarbij de
disconteringsvoet gelijk is aan de voor de resterende duur en debt profiel
van de Vastrentende Geldlening op de datum waarop de Overeenkomst
eindigt geldende base rate, zoals door Partijen samen met een door de
Opdrachtgever aan te stellen (en voor de Opdrachtnemer aanvaardbare)
benchmarker vastgesteld, conform de op Financial Close gevolgde
procedure voor de vaststelling van de base rate van de Vastrentende
Geldlening;

minus

de hoofdsommen die uitstaan op grond van de toepasselijke
Financieringsovereenkomst inzake de Vastrentende Geldlening plus de over
die hoofdsommen verschuldigde maar nog niet betaalde rente en
commitment fees;

en
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(iv) (indien van toepassing) bij beéindiging van de Overeenkomst nog niet
betaalde credit enhancement fees;

plus

(c) de hoofdsommen die uitstaan op grond van de Overeenkomsten van
Aandeelhouderslening (AL);

plus

(d) het gestort en uitstaand kapitaal op aandelen in de Opdrachtnemer plus eventueel
bedongen en betaalde agio (Aand);

plus

(e) eenrendementsvergoeding (RV1*) |leidend tot een rendementspercentage na
belastingen over de onder (c) en (d) genoemde bedragen die werkelijk zijn
geinvesteerd of toegezegd (door letters of credit of garanties van de
moedermaatschappij) en zolang deze bedragen zijn geinvesteerd of toegezegd
over de periode vanaf de Contractdatum tot de datum waarop deze Overeenkomst
eindigt dat gelijk is aan het gemiddelde rendementspercentage op tienjarige
Nederlandse staatsobligaties (zoals gepubliceerd per stortingsdata), waarbij bij de
vaststelling van dit bedrag rekening gehouden moet worden met:

O] de reeds gedane rentebetalingen op basis van de Overeenkomsten van
Aandeelhouderslening, met inbegrip van de timing daarvan;

(i) de reeds gedane uitkeringen op aandelen en de geboekte reserves exclusief
agio, met inbegrip van de timing daarvan; en

(iii) het netto werkkapitaal resulterend uit de balans van Opdrachtnemer op de
datum waarop deze Overeenkomst eindigt, exclusief voorraden en
onderhanden werk en gecorrigeerd voor de door de Opdrachtnemer nog
aan Onderopdrachtnemers te betalen bedragen voor uitgevoerde
werkzaamheden en voor door die Onderopdrachtnemers aan derden te
betalen vergoedingen als gevolg van annulering van reeds geplaatste
bestellingen voor zover die vergoedingen marktconform zijn en de
tijdstippen waarom de bestellingen gedaan werden een redelijk verband
houden met de Projectplanning.

In afwijking hiervan is het bedrag gelijk aan nul als het werkelijk gerealiseerde
rendementspercentage na belastingen over de onder (c¢) en (d) genoemde
bedragen over deze periode hoger is geweest dan het gemiddelde
rendementspercentage op tienjarige Nederlandse staatsobligaties.

plus

(f) de contractverbrekingskosten (CV) van in het kader van de uitvoering van de
Werkzaamheden door de Opdrachtnemer aangegane
onderaannemingsovereenkomsten en overeenkomsten met leveranciers of
adviseurs, als gevolg van de beéindiging van de Overeenkomst, voorzover niet
reeds begrepen in (b) en voorzover marktconform en ten maximale 5% van het
resterende deel van de in de (onderaannemings)overeenkomst vastgelegde prijs
die de Opdrachtnemer verschuldigd zou zijn geweest bij volledige uitvoering van
de werkzaamheden);

plus

(g) een rendementsvergoeding (RV2*) voor de periode van vijf jaar vanaf de datum
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waarop de Overeenkomst eindigt gelijk aan de contante waarde van het
gemiddelde rendement op tienjarige Nederlandse staatsobligaties over deze periode
(zoals gepubliceerd op de datum waarop deze Overeenkomst eindigt) over de onder
(c) en (d) genoemde bedragen die werkelijk zijn geinvesteerd of toegezegd (door
letters of credit of garanties van de moedermaatschappij) en zolang deze bedragen
zijn geinvesteerd of toegezegd, waarbij de disconteringsvoet gelijk is aan de in het
Geactualiseerd Financieel Model gehanteerde rendementseis na belastingen op de
onder (c) en (d) genoemde bedragen (blended equity IRR - post tax);

minus

(h)  het totaal van de bedragen (Verz) die de verzekeraar uitkeert uit hoofde van
verzekeringen als bedoeld in artikel 14.1 lid (a), voor zover de door de
verzekeraar uitgekeerde bedragen niet zijn aangewend om schade aan de
Infrastructuur te herstellen (zulks onverminderd het bepaalde in artikelen 14.7 en
14.8 van de Directe Overeenkomst, volgens welke bepalingen uitkering van het
saldo van de Insurance Account plaatsvindt);

plus

(i) het bedrag aan belastingen (Bel) dat de Opdrachtnemer in Nederland
noodzakelijkerwijs moet betalen als gevolg van de betaling van de vergoeding
(V). De Opdrachtgever mag dit bedrag rechtstreeks aan de belastingdienst
voldoen

V = HS + KFO + AL + Aand + RV1* + CV + RV2* - Verz + Bel

De bedragen V en KFO kunnen negatief zijn. De bedragen HS, AL, Aand, RV1*, CV, RV2*,
Verz en Bel worden, als deze negatief zijn, op nul gesteld.

3.2 Betaling van de vergoeding

(a) De vergoeding moet worden betaald binnen 30 Kalenderdagen na ontvangst van
de factuur met de definitief vastgestelde vergoeding.

(b) Over de vergoeding moet een rente worden vergoed gelijk aan het gewogen
gemiddelde projectrendement over de periode vanaf de datum dat de
Overeenkomst eindigt tot de dag van de factuur.

(c) Bijlage 2, paragraaf 5 (Facturering en betaling) zal voor zover relevant van
toepassing zijn.

(d) De Opdrachtgever mag het (gesommeerde) bedrag dat hij op grond van het
bepaalde in paragraaf 3.1 onder (c) tot en met (i) aan de Opdrachtnemer moet
betalen, verrekenen met de bedragen die hij uit hoofde van deze Overeenkomst
van de Opdrachtnemer te vorderen heeft.

(e) De Opdrachtgever mag het (gesommeerde) bedrag dat hij op grond van het
bepaalde in paragraaf 3.1 onder (a) en (b) aan de Opdrachtnemer moet betalen,
niet verrekenen met de bedragen die hij uit hoofde van deze Overeenkomst van
de Opdrachtnemer te vorderen heeft.
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4. BEEINDIGING BIJ EEN GEVAL VAN OVERMACHT

4.1 Vergoeding bij beéindiging voo6r Financial Close
Bij een beéindiging bij een Geval van Overmacht voér Financial Close is de Opdrachtgever
aan de Opdrachtnemer geen vergoeding verschuldigd.

4.2 Vergoeding bij beé&indiging na Financial Close

Bij een beéindiging bij een Geval van Overmacht na Financial Close moet de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een vergoeding (V) betalen, gelijk aan:

(a) de hoofdsommen die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten plus
de over die hoofdsommen verschuldigde maar nog niet betaalde rente en
commitment fees voor zover marktconform (HS);

plus

(b) de kosten die op grond van de Financieringsovereenkomsten aan de
Opdrachtnemer in rekening worden gebracht als gevolg van de beéindiging van
deze Overeenkomst, voor zover marktconform (KFO), waaronder;

() voor zover het gaat om verbreken van een renteswap; break costs
overeenkomstig de methode als vastgelegd in ISDA 2002 - “CLOSE OUT
AMOUNT",

(i) voor zover het gaat om verbreken van een Institutionele Geldlening worden

de contractverbrekingskosten en de overige daarmee verband houdende
kosten inzake de Institutionele Geldlening op nul gesteld; en

(iii) voor zover het gaat om verbreken van een Vastrentende Geldlening: de
contante waarde van de toekomstige renteverplichtingen op grond van
enkel de onderliggende base rate van de Vastrentende Geldlening zoals
opgenomen in de toepasselijke Financieringsovereenkomst en
aflossingsverplichtingen (als Opdrachtnemer zijn betalingsverplichtingen in
verband met de Vastrentende Geldlening stipt zou zijn nagekomen vanaf de
datum waarop deze Overeenkomst eindigt tot en met de datum waarop de
Vastrentende Geldlening volledig zou zijn afgelost als geen voortijdige
terugbetaling daarvan zou hebben plaatsgevonden), waarbij de
disconteringsvoet gelijk is aan de voor de resterende duur en debt profiel
van de Vastrentende Geldlening op de datum waarop de Overeenkomst
eindigt geldende base rate, zoals door Partijen samen met een door de
Opdrachtgever aan te stellen (en voor de Opdrachtnemer aanvaardbare)
benchmarker vastgesteld, conform de op Financial Close gevolgde
procedure voor de vaststelling van de base rate van de Vastrentende
Geldlening;

minus

de hoofdsommen die uitstaan op grond van de toepasselijke
Financieringsovereenkomst inzake de Vastrentende Geldlening plus de over
die hoofdsommen verschuldigde maar nog niet betaalde rente en
commitment fees;

plus

(c) de hoofdsommen die uitstaan op grond van de Overeenkomsten van
Aandeelhouderslening minus de reeds gedane rentebetalingen op grond van de
Overeenkomsten van Aandeelhouderslening (AL¥*);
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plus

(d) het gestort kapitaal op aandelen in de Opdrachtnemer plus eventueel bedongen
en betaalde agio minus de reeds gedane uitkeringen op aandelen (Aand¥*);

minus

(e) het totaal van de bedragen (Verz) die de verzekeraar uitkeert uit hoofde van
verzekeringen als bedoeld in artikel 14.1 lid (a), voor zover de door de
verzekeraar uitgekeerde bedragen niet zijn aangewend om schade aan de
Infrastructuur te herstellen (zulks onverminderd het bepaalde in artikelen 14.7 en
14.8 van de Directe Overeenkomst, volgens welke bepalingen uitkering van het
saldo van de Insurance Account plaatsvindt);

plus

(f) het bedrag aan belastingen (Bel) dat de Opdrachtnemer in Nederland
noodzakelijkerwijs moet betalen als gevolg van de betaling van de vergoeding
(V). De Opdrachtgever mag dit bedrag rechtstreeks aan de belastingdienst
voldoen;

minus

(g) het netto werkkapitaal (NWK) resulterend uit de balans van Opdrachtnemer op
de datum waarop de Overeenkomst eindigt, exclusief voorraden en onderhanden
werk en gecorrigeerd voor de door de Opdrachtnemer nog aan
Onderopdrachtnemers te betalen bedragen voor uitgevoerde werkzaamheden en
voor door die Onderopdrachtnemers aan derden te betalen vergoedingen als
gevolg van annulering van reeds geplaatste bestellingen voor zover die
vergoedingen marktconform zijn en de tijdstippen waarom de bestellingen gedaan
werden een redelijk verband houden met de Projectplanning.

V = HS + KFO + AL* + Aand* - Verz + Bel - NWK

De bedragen V, KFO en NWK kunnen negatief zijn. De bedragen HS, AL*, Aand*, Verz en
Bel worden, als deze negatief zijn, op nul gesteld.

4.3 Betaling van de vergoeding

(a) De vergoeding moet worden betaald binnen 30 Kalenderdagen na ontvangst van
de factuur met de definitief vastgestelde vergoeding.

(b) Over de vergoeding moet een rente worden vergoed gelijk aan de boeterente die
verschuldigd is op grond van de Financieringsovereenkomsten (voor zover deze
boeterente marktconform is) over de periode vanaf de datum dat de
Overeenkomst eindigt tot de dag van de factuur.

(c) Bijlage 2, paragraaf 5 (Facturering en betaling) zal voor zover relevant van
toepassing zijn.

(d) De Opdrachtgever mag het (gesommeerde) bedrag dat hij op grond van het
bepaalde in paragraaf 4.2 onder (c) tot en met (g) aan de Opdrachtnemer moet
betalen, verrekenen met de bedragen die hij uit hoofde van deze Overeenkomst
van de Opdrachtnemer te vorderen heeft.

(e) De Opdrachtgever mag het (gesommeerde) bedrag dat hij op grond van het
bepaalde in paragraaf 4.2 onder (a) en (b) aan de Opdrachtnemer moet betalen,
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niet verrekenen met de bedragen die hij uit hoofde van deze Overeenkomst van de
Opdrachtnemer te vorderen heeft.
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BIJLAGE 5 WIJZIGINGEN
1. KLEINE WIJZIGINGEN

1.1 Procedure bij Kleine Wijzigingen

(a) De Opdrachtgever mag op elk moment een verzoek tot Kleine Wijziging doen, welk
verzoek moet bevatten:

O] de mededeling dat het een verzoek tot een Kleine Wijziging betreft; en

(i) een omschrijving van de Kleine Wijziging.

Binnen 10 Werkdagen nadat dit verzoek is gedaan moet de Opdrachtnemer dit
verzoek uitwerken tot een voorstel voor een Kleine Wijziging als bedoeld onder (c),
tenzij de Opdrachtnemer aannemelijk maakt dat het geen Kleine Wijziging betreft.

(b) De Opdrachtnemer mag op elk moment een voorstel voor een Kleine Wijziging doen
als bedoeld onder (c).

(c) Het voorstel tot een Kleine Wijziging moet bevatten:

() de mededeling dat het een voorstel tot een Kleine Wijziging betreft, met
een opgave van de orde van grootte van de met toepassing van paragraaf
3.1 (Vaststelling Financieel Nadeel) vast te stellen financiéle gevolgen van
de voorgestelde Wijziging (met inbegrip van een schatting van de kosten
van het opstellen en uitwerken van het voorstel tot Wijziging);

(i) een omschrijving van de Kleine Wijziging; en

(iii) een omschrijving van de voor en/of als gevolg van de Kleine Wijziging
vereiste maatregelen en Werkzaamheden.

(d) Binnen 10 Werkdagen na ontvangst van het voorstel voor een Kleine Wijziging als
bedoeld onder (c) moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer meedelen dat:

O] hij instemt met het voorstel voor de Kleine Wijziging;
(i) hij niet instemt met het voorstel voor de Kleine Wijziging; of
(iii) de wijziging geen Kleine Wijziging betreft.

(e) Na instemming door de Opdrachtgever met het voorstel voor de Kleine Wijziging
maakt de Kleine Wijziging deel uit van de Overeenkomst.

(f) Als de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat de wijziging geen Kleine Wijziging
betreft, mag de Opdrachtnemer het voorstel indienen als overige Wijziging
Opdrachtnemer.

1.2 Vaststelling Financieel Nadeel bij Kleine Wijzigingen

(a) Bij een Kleine Wijziging die is voorgesteld door de Opdrachtgever wordt het
Financieel Nadeel door Partijen vastgesteld volgens het bepaalde in paragraaf 3.1
(Vaststelling Financieel Nadeel).

(b) Als Partijen bij een Kleine Wijziging die is voorgesteld door de Opdrachtgever geen
overeenstemming kunnen bereiken over het Financieel Nadeel, dan wordt het
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Financieel Nadeel met toepassing van artikel 21.2 (Deskundigenadvies)
vastgesteld, waarbij de Commissie van Deskundigen slechts zal bestaan uit één lid.

2. OVERIGE WIJZIGINGEN

2.1 Wijziging Opdrachtgever
(a) Zo spoedig mogelijk nadat:

(i) de Opdrachtgever een verzoek tot een Wijziging Opdrachtgever, niet zijnde
een verzoek tot een Kleine Wijziging als bedoeld in paragraaf 1.1
(Procedure bij Kleine Wijzigingen) onder (a) heeft gedaan; of

(i) vast is komen te staan dat een Wijziging tot stand moet worden gebracht
als een Wijziging Opdrachtgever;

moeten de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever overleg voeren over:
(A) de aard van de Wijziging Opdrachtgever;

(B) de als gevolg van de Wijziging Opdrachtgever aan te brengen wijzigingen in
de Overeenkomst;

(©) de vraag in hoeverre de Wijziging zal resulteren in een Kritieke Vertraging
of Kritieke Vertraging Voltooiing;

(D) de orde van grootte van de met toepassing van paragraaf 3.1 (Vaststelling
Financieel Nadeel) van deze bijlage vast te stellen financiéle gevolgen van
de voorgestelde Wijziging (met inbegrip van een schatting van de kosten
van het opstellen en uitwerken van het voorstel tot Wijziging) die de
Opdrachtgever moet vergoeden (voor zover die financiéle gevolgen op dat
moment zijn te overzien en te kwantificeren) met een schatting van de
tijdstippen waarop die financiéle gevolgen zich voor de Opdrachtnemer
daadwerkelijk realiseren; en

(E) voor zover mogelijk, inzicht in de aard van de mogelijke financiéle gevolgen
die op dat moment nog niet zijn te overzien of te kwantificeren.

(b) De Opdrachtnemer moet, in overleg met de Opdrachtgever, ten behoeve van het in
paragraaf (a) bedoelde overleg de nodige informatie aanleveren, onderzoeken
doen, berekeningen uitvoeren en zulke andere handelingen verrichten die
redelijkerwijs van hem verwacht mogen worden, dat het overleg een zo goed
mogelijk inzicht oplevert in de gevolgen van de Wijziging.

(c) Binnen 20 Werkdagen na het in paragraaf (a) bedoelde overleg moet de
Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een voorstel tot Wijziging doen als bedoeld
in paragraaf 2.3 (Voorstel tot Wijziging), tenzij de Opdrachtnemer meent dat
sprake is van een grond om uitvoering van de Wijziging Opdrachtgever te weigeren
als bedoeld onder (d). Als de Opdrachtnemer meent dat sprake is van een grond
om uitvoering van de Wijziging Opdrachtgever te weigeren als bedoeld onder (d),
moet de Opdrachtnemer dat binnen de voornoemde termijn van 20 Werkdagen
gemotiveerd aan de Opdrachtgever mededelen.

(d) De Opdrachtnemer mag slechts weigeren een Wijziging Opdrachtgever uit te voeren
als de Wijziging Opdrachtgever:

() onverenigbaar is met werkwijzen die gebruikelijk worden toegepast;
(ii) de veiligheid van de Infrastructuur of personen in gevaar brengt;
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(i) de mogelijkheid van de Opdrachtnemer om aan zijn verplichtingen uit deze
Overeenkomst te voldoen wezenlijk benadeelt; of

(iv) geen betrekking heeft op Bijlage 9 (Programma van Eisen), de Bijlagen
Opdrachtnemer, of de definities van “"Geplande Beschikbaarheidsdatum”,
“Geplande Voltooiingsdatum” of “Einddatum” en hieruit voortvloeiende
wijzigingen in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme).

2.2 Wijziging Opdrachtnemer

Als de Opdrachtnemer een voorstel tot een Wijziging Opdrachtnemer, niet zijnde
een voorstel tot een Kleine Wijziging als bedoeld in paragraaf 1.1 (Procedure bij
Kleine Wijzigingen) onder (b), doet, moet hij bij zijn voorstel tot Wijziging het
bepaalde in paragraaf 2.3 (Voorstel tot Wijziging) in acht nemen.

2.3 Voorstel tot Wijziging
(a) Een voorstel tot Wijziging bevat ten minste:

O] een beschrijving van de in deze Overeenkomst aan te brengen
wijziging(en);

(i) een beschrijving van de manier waarop de Opdrachtnemer de Wijziging tot
stand wil brengen;

(iii) inzicht in hoeverre de Wijziging zal resulteren in een Kritieke Vertraging of
een Kritieke Vertraging Voltooiing;

(iv) (bij een Wijziging Opdrachtgever) een voorlopig overzicht van het met
toepassing van paragraaf 3.1 (Vaststelling Financieel Nadeel) van deze
bijlage vast te stellen Financieel Nadeel van de voorgestelde Wijziging (met
inbegrip van een schatting van de kosten van het opstellen en uitwerken
van het voorstel tot Wijziging) die de Opdrachtgever moet vergoeden
(aannemende dat deze vergoeding zal plaatsvinden door betaling van
periodieke vergoedingen die aansluiten bij de daadwerkelijke realisatie van
het Financieel Nadeel) of van het financieel voordeel van de voorgestelde
Wijziging dat de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever moet vergoeden;
en

(v) (bij een Wijziging Opdrachtnemer) een voorstel voor het delen van het
financiéle voordeel van de Wijziging met de Opdrachtgever.

(b) Binnen 20 Werkdagen na ontvangst van het voorstel tot Wijziging mag de
Opdrachtgever aanvullende informatie aan de Opdrachtnemer vragen.

(c) Als daartoe goede redenen bestaan, mag de Opdrachtgever verzoeken om
uitwerking van het voorstel tot Wijziging. In dat geval moet de Opdrachtnemer het
voorstel binnen 20 Werkdagen na ontvangst van het verzoek nader uitwerken.

2.4 Reactie van de Opdrachtgever

(a) Binnen 20 Werkdagen na ontvangst van het voorstel, de aanvullende informatie of
de uitwerking als bedoeld in paragraaf 2.3 (Voorstel tot Wijziging) moet de
Opdrachtgever laten weten of hij al dan niet instemt met het voorstel tot Wijziging.

(b) Als het gaat om een Wijziging Opdrachtgever mag de Opdrachtgever zijn
instemming geven onder voorbehoud van het recht de duur van de Kritieke
Vertraging of de Kritieke Vertraging Voltooiing en de omvang van de door hem aan
de Opdrachtnemer te betalen vergoeding te laten vaststellen met toepassing van
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artikel 21 (Geschillenregeling). Hij moet het geschil dan binnen 10 Werkdagen na
mededeling van dit voorbehoud aanhangig maken.

(c) De Opdrachtgever mag aan zijn instemming met een Wijziging Opdrachtnemer
voorwaarden verbinden (zoals het delen van het financiéle voordeel van die
Wijziging). De Opdrachtnemer mag een Wijziging Opdrachtnemer na kennisneming
van de voorwaarden van de Opdrachtgever intrekken.

(d) Als de Opdrachtgever niet akkoord gaat met het uitgewerkte voorstel moeten
Partijen in overleg treden en als zij niet binnen 40 Werkdagen overeenstemming
hebben bereikt, moet de manier waarop de Wijziging tot stand wordt gebracht
worden vastgesteld met toepassing van artikel 21 (Geschillenregeling). De
Opdrachtgever (bij een voorgestelde Wijziging Opdrachtgever) of de
Opdrachtnemer (bij een voorgestelde Wijziging Opdrachtnemer) moet het geschil
dan binnen 10 Werkdagen na het verstrijken van de termijn van 40 Werkdagen
aanhangig maken.

2.5 Voorgestelde Wijziging onderdeel van deze Overeenkomst
Een voorgestelde Wijziging wordt onderdeel van deze Overeenkomest als:

(a) de Opdrachtgever instemt met het voorstel als bedoeld in paragraaf 2.3 (Voorstel
tot Wijziging), al dan niet (bij een Wijziging Opdrachtgever) onder voorbehoud van
het recht de duur van de Kritieke Vertraging of de Kritieke Vertraging Voltooiing of
de omvang van de door hem aan de Opdrachtnemer te betalen vergoeding te laten
vaststellen met toepassing van artikel 21 (Geschillenregeling); of

(b) de manier waarop de Wijziging tot stand zal worden gebracht en de duur van de
Kritieke Vertraging of de Kritieke Vertraging Voltooiing of de omvang van de door
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te betalen vergoeding zijn vastgesteld
met toepassing van artikel 21 (Geschillenregeling).

2.6 Intrekken van Wijziging

(a) De Opdrachtgever mag een Wijziging Opdrachtgever intrekken tot het moment dat
deze onderdeel van deze Overeenkomst wordt op grond van paragraaf 2.5
(Voorgestelde Wijziging onderdeel van deze Overeenkomst). Dit geldt niet met
betrekking tot een Wijziging Opdrachtgever die tot stand moet worden gebracht op
grond van artikel 13.2 (Wijziging Opdrachtgever), lid (b) en artikel 13.3 (Wijziging
Opdrachtnemer), lid (b).

(b) De Opdrachtnemer mag een voorgestelde Wijziging Opdrachtnemer intrekken tot
het moment dat deze onderdeel van deze Overeenkomst wordt op grond van
paragraaf 2.5 (Voorgestelde Wijziging onderdeel van deze Overeenkomst).

2.7 Kosten

(a) De kosten die vallen aan de kant van de Opdrachtnemer ten aanzien van de
behandeling van een voorstel tot een Wijziging Opdrachtgever:

O] maken onderdeel uit van het Financieel Nadeel als die Wijziging
Opdrachtgever onderdeel van deze Overeenkomst wordt; of

(i) moeten door de Opdrachtgever worden vergoed door betaling van een
bedrag ineens als de Wijziging Opdrachtgever niet onderdeel van deze
Overeenkomst wordt.

(b) De kosten die vallen aan de kant van de Opdrachtgever ten aanzien van de
behandeling van een voorstel tot een Wijziging Opdrachtnemer moeten door de
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Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever worden vergoed. Als sprake is van het delen
door Partijen van het financiéle voordeel van de Wijziging, worden die kosten van
dit voordeel afgetrokken véérdat verdeling plaatsvindt.

2.8 Overige bepalingen

(a) Als een Partij voorziet dat een in deze bijlage genoemde periode gezien de omvang
of complexiteit van een voorgestelde Wijziging niet lang genoeg is voor wat hij in
die periode moet doen, moeten Partijen een verlenging overeenkomen die in
redelijkheid voldoende is. De Partij die een verlenging wenst moet de andere Partij
zo snel mogelijk (en in ieder geval niet later dan nadat de helft van de
oorspronkelijke termijn is verstreken) van die wens op de hoogte stellen.

(b) Als een Relevante Wetswijziging noodzaakt tot een Wijziging Opdrachtgever,
worden de termijnen genoemd in deze bijlage zodanig verkort als nodig mocht zijn
om zeker te stellen dat de Wijziging Opdrachtgever uitgevoerd kan worden voordat
de Relevante Wetswijziging van kracht is.

(c) Bij toepassing van een in deze bijlage beschreven procedure moeten Partijen zich
beschikbaar houden voor tussentijds overleg opdat zo snel en efficiént mogelijk een
Wijziging tot stand kan worden gebracht.

(d) Een door de Opdrachtgever afgewezen Wijziging Opdrachtnemer mag niet door de
Opdrachtgever als gelijke of grotendeels gelijke Wijziging Opdrachtgever opnieuw
worden voorgesteld.

(e) De Opdrachtnemer mag de uitvoering van een Wijziging Opdrachtgever niet
opschorten omdat de Opdrachtgever zijn instemming heeft gegeven onder
voorbehoud van het recht de duur van de Kritieke Vertraging of de Kritieke
Vertraging Voltooiing en de omvang van de door hem aan de Opdrachtnemer te
betalen vergoeding te laten vaststellen met toepassing van artikel 21

(Geschillenregeling).
3. FINANCIEEL NADEEL
3.1 Vaststelling Financieel Nadeel

Bij een Wijziging wordt het Financieel Nadeel vastgesteld volgens het bepaalde in Bijlage 3
(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 2 (Geval van Vergoeding).
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DEZE OVEREENKOMST IS GEDATEERD [DATUM]

DE STAAT DER NEDERLANDEN, gevestigd te ‘'s-Gravenhage, Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, vertegenwoordigd door [@®
DG, pDG of CFO], Rijkswaterstaat, [® naam DG, pDG of CFO]] (de Opdrachtgever);

[®], gevestigd te [®], vertegenwoordigd [®] [de Bestaande Opdrachtnemer];

[®#®] handelend ten behoeve van de financiers van de Bestaande Opdrachtnemer [de
Security Agent/Security Trustee]; en

[instappende entiteit] (na oprichting en toetreding op grond van artikel 21) [de
Instappende Entiteit];

gezamenlijk te noemen: Partijen

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

5. Definities

2.1

2.2

3.1

(a) Definities zijn opgenomen in annex 1 (Definities).
(b) Een in deze Overeenkomst met een hoofdletter geschreven term heeft, als die niet

in annex 1 (Definities) is gedefinieerd, de betekenis die daaraan is gegeven in de
DBFM-Overeenkomst.

Verhouding tussen deze Overeenkomst en de DBFM-Overeenkomst

De rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer op grond van
de DBFM-Overeenkomst blijven onverkort van kracht behalve voor zover daarvan in deze
Overeenkomst wordt afgeweken.

In het geval van inconsistentie of strijdigheid tussen de bepalingen van deze
Overeenkomst en de DBFM-Overeenkomst, heeft deze Overeenkomst voorrang.

Geen beéindiging zonder Kennisgeving van Beéindiging en Interim Periode

De Opdrachtgever mag niet:

(a) de DBFM-Overeenkomst beéindigen op grond van de artikelen 10.1 (Beéindiging bij
een Grond voor Onmiddellijke Beéindiging) of 10.2 (Beéindiging bij een
Tekortkoming Opdrachtnemer) van de DBFM-Overeenkomst of een daartoe
strekkende kennisgeving sturen;

(b) het faillissement van de Opdrachtnemer aanvragen; of

(c) een aanspraak doen op grond van de Uitvoeringsgarantie of de
Overdrachtsgarantie,

zonder de Security Agent/Security Trustee en de Opdrachtnemer in kennis te stellen van
zijn voornemen daartoe (een Kennisgeving van Beéindiging).
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3.2 Een Kennisgeving van Beéindiging moet de datum noemen waartegen de Opdrachtgever
wil beéindigen respectievelijk waarop hij het faillissement wil aanvragen of de aanspraak
als bedoeld in artikel 3.1 sub (c) wil doen.

3.3 De Security Agent/Security Trustee moet, als hem bekend wordt dat een
betalingsverplichting van de Opdrachtnemer op grond van een Financieringsovereenkomst
vervroegd wordt opgeéist, dat zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever laten weten
(een Kennisgeving van Vervroegde Opeising). Als hem bekend wordt dat op grond van
een Financieringsovereenkomst sprake is van een Event of Default, mag de Security
Agent/Security Trustee dat aan de Opdrachtgever laten weten (een Kennisgeving van
Event of Default).

3.4 De Interim Periode begint op de eerstvallende van de volgende tijdstippen:

(a) de datum van dagtekening van een Kennisgeving van Beéindiging als bedoeld in
artikel 3.1;

(b) de datum van dagtekening van een Kennisgeving van Vervroegde Opeising of een
Kennisgeving van Event of Default als bedoeld in artikel 3.3; of

(c) de datum van een Insolventie.

3.5 Een Kennisgeving van Vervroegde Opeising of een Kennisgeving van Event of Default, die
wordt gedaan naar aanleiding van een Kennisgeving van Beéindiging, en een
Kennisgeving van Beéindiging, die wordt gedaan naar aanleiding van een Kennisgeving
van Vervroegde Opeising of een Kennisgeving van Event of Default, doen geen nieuwe
Interim Periode ingaan.

3.6 Gedurende de Interim Periode mag de Opdrachtgever niet:

(a) de DBFM-Overeenkomst beéindigen op grond van de artikelen 10.1 (Beéindiging bij
een Grond voor Onmiddellijke Beéindiging) of 10.2 (Beéindiging bij een
Tekortkoming Opdrachtnemer) daarvan;

(b) het faillissement van de Opdrachtnemer aanvragen; of

(c) een aanspraak doen op grond van de Uitvoeringsgarantie of de
Overdrachtsgarantie.

3.7 Niet eerder dan 5 Werkdagen en uiterlijk binnen 15 Werkdagen na het begin van de
Interim Periode, moet de Opdrachtgever aan de Security Agent/Security Trustee een
gespecificeerde opgave doen van alle Openstaande Verplichtingen die hij op dat moment
kent en, als de Interim Periode is begonnen door een Kennisgeving van Beéindiging, van
de gebeurtenissen of omstandigheden die aanleiding gaven tot de kennisgeving. Deze
gespecificcerde opgave moet vergezeld gaan van een schatting van de
Continueringskosten die door de Opdrachtgever zijn of zullen worden gemaakt in verband
met de uitvoering van de Werkzaamheden gedurende de Interim Periode, als de
Opdrachtgever op grond van het bepaalde in artikel 3.10 zelf Werkzaamheden uitvoert of
verwacht uit te zullen voeren.

3.8 Als de Opdrachtnemer in overeenstemming met artikel 17.2 en volgende een procedure
aanvangt tegen de Opdrachtgever ter vaststelling van de gegrondheid van een
Kennisgeving van Beéindiging, begint de in artikel 3.7 bedoelde periode van 15
Werkdagen pas op de eerste Werkdag volgend op de dag van de uitspraak in die
procedure dat de Kennisgeving van Beéindiging gegrond was.

3.9 De Opdrachtgever mag een Kennisgeving van Beéindiging intrekken. Daardoor eindigt de
Interim Periode, tenzij ook een Kennisgeving van Vervroegde Opeisbaarheid of een
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3.10

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

Kennisgeving van Event of Default is gedaan die niet is ingetrokken. De Interim Periode of
de Instapperiode eindigen niet door intrekking van een Kennisgeving van Vervroegde
Opeising of een Kennisgeving van Event of Default.

Tijdens de Interim Periode hoeft de Opdrachtgever niet af te wachten of de
Opdrachtnemer een Tekortkoming Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn herstelt
voordat hij gebruik maakt van zijn recht op grond van artikel 11.1 (Tekortkoming
Opdrachtnemer) lid (b) onder (ii), van de DBFM-Overeenkomst om die Tekortkoming
Opdrachtnemer zelf te herstellen of door een ander te laten herstellen. De Opdrachtnemer
mag een Tekortkoming Opdrachtnemer niet meer zelf herstellen als de Opdrachtgever
hem heeft laten weten dat die tekortkoming door of in opdracht van de Opdrachtgever zal
worden hersteld.

Kennisgeving van Herstel

De Security Agent/Security Trustee kan gedurende de Interim Periode een Kennisgeving
van Herstel doen.

De Security Agent/Security Trustee mag voor de Instapdatum als bedoeld in artikel 7.1
de Kennisgeving van Herstel intrekken.

Herstel Rapport

Binnen 5 Werkdagen nadat de Security Agent/Security Trustee een Kennisgeving van
Herstel heeft gedaan moet de Opdrachtgever een geactualiseerd overzicht van de
Openstaande Verplichtingen en een geactualiseerde schatting van de Continueringskosten
aan de Security Agent/Security Trustee toesturen.

Binnen 60 Werkdagen nadat de Security Agent/Security Trustee het overzicht als bedoeld
in artikel 5.1 heeft ontvangen moet hij een eerste concept van het Herstel Rapport aan de
Opdrachtgever toesturen.

Het Herstel Rapport moet het volgende bevatten:
(a) alle Overeengekomen Openstaande Verplichtingen en de Continueringskosten;

(b)  het Herstel Programma dat uitgevoerd moet worden om de Overeengekomen
Openstaande Verplichtingen alsnog na te komen of om de oorzaken weg te nemen
respectievelijk de gevolgen te beperken van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot
de Kennisgeving van Beéindiging, de Kennisgeving van Vervroegde Opeising of een
Kennisgeving van Event of Default of de Insolventie, samen met een inschatting
van de technische aspecten van de werkzaamheden;

(c) een overzicht van de verwachte financieringsbehoefte (en de manier waarop daarin
zal worden voorzien) om het Herstel Programma uit te voeren en de lopende
verplichtingen op grond van de DBFM-Overeenkomst na te komen;

(d) bijzonderheden van alle opeisbare bedragen die de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer verschuldigd is en alle andere nog niet nagekomen verplichtingen
van de Opdrachtgever op grond van de DBFM-Overeenkomst (per de datum van
het Herstel Rapport);

(e) alle overige zaken ten aanzien waarvan de Opdrachtgever en de Security
Agent/Security Trustee overeenkomen dat deze in het Herstel Rapport moeten
worden opgenomen; en

(f)  de duur van de Herstelperiode.
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Binnen 6 Werkdagen na het versturen van het in artikel 5.2 bedoelde concept moeten de
Opdrachtgever en de Security Agent/Security Trustee in overleg treden over:

(a) dat concept;

(b) alle overige zaken waarvan de Opdrachtgever of de Security Agent/Security Trustee
menen dat deze nog in het Herstel Rapport moeten worden opgenomen; en

(c) de eventuele benoeming van deskundigen om hen in de voorbereiding van het
Herstel Rapport bij te staan.

Dit overleg moet binnen 25 Werkdagen na aanvang worden afgerond.

Als de Instapperiode aanvangt voor de Voltooiingsdatum, moet de Herstelperiode in ieder
geval doorlopen tot aan de Voltooiingsdatum of, als die eerder valt, de datum waarop een
Herstructurering wordt geéffectueerd. Als de Instapperiode aanvangt na de
Voltooiingsdatum, mag de Herstelperiode niet langer zijn dan 6 maanden, tenzij de
Security Agent/Security Trustee aannemelijk maakt dat een periode van 6 maanden in
redelijkheid te kort is om het Herstel Programma uit te voeren.

De Opdrachtgever en de Security Agent/Security Trustee moeten gezamenlijk alle nodige
maatregelen nemen voor inspecties en, zo nodig, voor het gezamenlijk benoemen van
deskundigen om hen in de voorbereiding van het Herstel Rapport bij te staan. Vanaf de
datum van de Kennisgeving van Herstel moeten de Opdrachtgever en de Security
Agent/Security Trustee zich beschikbaar houden voor onderling overleg en uitwisseling
van gegevens zodra dat door één van hen noodzakelijk of wenselijk wordt geacht om te
kunnen komen tot een tijdige vaststelling van het Herstel Rapport.

De Opdrachtnemer moet, op verzoek, alle medewerking verlenen aan het voorbereiden en
het tot stand komen van het Herstel Rapport.

Binnen 20 Werkdagen na afronding van het overleg als bedoeld in artikel 5.4 moet de
Security Agent/Security Trustee het Herstel Rapport ter goedkeuring aan de
Opdrachtgever toesturen.

Binnen 20 Werkdagen na de ontvangst van het Herstel Rapport moet de Opdrachtgever
aan de Security Agent/Security Trustee laten weten of hij het Herstel Rapport goedkeurt.
De Opdrachtgever mag zijn goedkeuring uitsluitend onthouden als het Herstel Rapport
feitelijk onjuist is of hem in redelijkheid niet is gebleken dat de Opdrachtnemer voldoende
financiéle, technische, logistiek en/of organisatorische middelen tot zijn beschikking heeft
om de Werkzaamheden uit te (doen) voeren en aan zijn verplichtingen op grond van de
DBFM-Overeenkomst te voldoen. Na goedkeuring wordt het Herstel Rapport geacht te zijn
vastgesteld op de dag van goedkeuring.

Als de Opdrachtgever niet binnen de in artikel 5.9 gestelde termijn aan de Security
Agent/Security Trustee laat weten of hij het Herstel Rapport al dan niet goedkeurt, zal hij
geacht worden die goedkeuring te hebben verleend. Als in bindend advies op grond van
artikel 17.2 wordt vastgesteld dat de Opdrachtgever ten onrechte goedkeuring aan het
Herstel Rapport heeft geweigerd, moet de Opdrachtgever binnen 5 Werkdagen na
ontvangst van het bindend advies het Herstel Rapport alsnog goedkeuren.

Goedkeuring door de Opdrachtgever van het Herstel Rapport:
(a) doet geen aansprakelijkheid van de Opdrachtgever ontstaan; en
(b) doet niet af aan de verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van de DBFM-

Overeenkomst of deze Overeenkomst, tenzij met zoveel woorden in het Herstel
Rapport is afgeweken van de DBFM-Overeenkomst, een en ander zoals nader vast
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5.12

5.13

5.14

5.15

6.1

te leggen volgens het bepaalde in artikel 13 (Wijzigingen) van de DBFM-
Overeenkomst.

Als, na goedkeuring van het Herstel Rapport, maar voor de datum waarop een
Herstructurering als bedoeld in artikel 8 wordt geéffectueerd, de Opdrachtgever of de
Security Agent/Security Trustee op de hoogte raakt van een Bijkomende Openstaande
Verplichting, moet hij de ander daarvan in kennis stellen. In dat geval moeten de
Opdrachtgever en de Security Agent/Security Trustee alles doen wat redelijkerwijs in hun
vermogen ligt om binnen 10 Werkdagen overeenstemming te bereiken over het
verwerken van die Bijkomende Openstaande Verplichting in het Herstel Rapport.

De kosten van het Herstel Rapport (inclusief de kosten van de in artikel 5.6 bedoelde
deskundigen) komen voor rekening van de Opdrachtnemer.

Door goedkeuring van het Herstel Rapport en deugdelijke voltooiing van het daarin
opgenomen Herstel Programma is de Opdrachtnemer voor de Overeengekomen
Openstaande Verplichtingen en de Overeengekomen Bijkomende Openstaande
Verplichtingen gekweten. Die goedkeuring en voltooiing doen echter niet af aan de
rechten van de Opdrachtgever bij niet-nakoming door de Opdrachtnemer van andere
verplichtingen op grond van de DBFM-Overeenkomst.

Als sprake is van inconsistenties tussen het Herstel Programma en één of meer
bepalingen van de DBFM-Overeenkomst, gaan de bepalingen in de DBFM-Overeenkomst
voor op het Herstel Programma, tenzij met zoveel woorden van die bepalingen is
afgeweken in het Herstel Programma. In dat geval gaat het Herstel Programma voor.

Einde van de Interim Periode

De Interim Periode eindigt (tenzij de Opdrachtgever en de Security Agent/Security
Trustee overeen komen die te verlengen) op de eerstvallende van de volgende
tijdstippen:

(a) 10 Werkdagen nadat de in artikel 3.7 bedoelde opgave is gedaan, tenzij de Security
Agent/Security Trustee een Kennisgeving van Herstel heeft gedaan als bedoeld in
artikel 4.1;

(b) de Kalenderdag waarop de Kennisgeving van Herstel door de Security
Agent/Security Trustee wordt ingetrokken als bedoeld in artikel 4.2;

(c) (als de Opdrachtgever de in artikel 5.9 bedoelde goedkeuring heeft geweigerd of
geacht wordt te hebben geweigerd volgens artikel 5.10) het aflopen van de in
artikel 17.2 bedoelde termijn zonder dat de Opdrachtnemer of de Security
Agent/Security Trustee een geschil daarover aanhangig heeft gemaakt of een
aangepast Herstel Rapport heeft ingediend;

(d) (als de Opdrachtnemer of de Security Agent/Security Trustee een geschil als
bedoeld in artikel 17.2 sub (b) aanhangig heeft gemaakt) 10 Werkdagen na de
Kalenderdag waarop een bindend advies wordt gegeven dat inhoudt dat de
weigering de goedkeuring te geven gegrond was zonder dat de Security
Agent/Security Trustee een aangepast Herstel Rapport heeft ingediend;

(e) de Kalenderdag waarop de desbetreffende Kennisgeving van Beéindiging door de
Opdrachtgever wordt ingetrokken als bedoeld in artikel 3.9;

) de Instapdatum waardoor de Instapperiode begint als bedoeld in artikel 7.1;
(g) de eerste Werkdag na de Kalenderdag waarop in bindend advies op grond van

artikel 17.2 (a) wordt geoordeeld dat de desbetreffende Kennisgeving van
Beéindiging ongegrond is geweest; of
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(h)  beéindiging van de DBFM-Overeenkomst volgens artikel 10.1.

6.2 De Opdrachtgever en de Security Agent/Security Trustee kunnen overeenkomen dat de
Interim Periode eindigt op een ander tijdstip dan als bepaald in artikel 6.1.

6.3 Als de Interim Periode verstrijkt zonder dat de Instapperiode begint en de Opdrachtgever
de Kennisgeving van Beéindiging niet heeft ingetrokken,

(a) eindigt de DBFM-Overeenkomst met inachtneming van de bepalingen daarvan en
zonder verdere kennisgeving aan de Security Agent/Security Trustee;
(b) mag de Opdrachtgever het faillissement aanvragen van de Opdrachtnemer; en
(c) mag de Opdrachtgever een aanspraak doen op grond van de Uitvoeringsgarantie of
de Overdrachtsgarantie,
maar in alle gevallen niet eerder dan op de datum genoemd in de Kennisgeving van
Beéindiging.

7. Instapperiode

7.1 De Instapperiode begint op de Instapdatum die valt 5 Werkdagen nadat het Herstel
Rapport is vastgesteld (de Instapdatum).

7.2 Op de Instapdatum eindigen de rechten van de Opdrachtgever genoemd in artikel 3.10.

7.3 Gedurende de Instapperiode:

(a) moeten de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer de Security Agent/Security
Trustee een kopie sturen van alle kennisgevingen en in kennis stellen van alle
betalingen tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer; en

(b) moet de Security Agent/Security Trustee de Opdrachtgever op de hoogte houden
van de stand van zaken met betrekking tot de manier waarop in de
financieringsbehoefte van de Opdrachtnemer wordt voorzien.

7.4 Gedurende de Instapperiode mag de Opdrachtgever niet:

(a) de DBFM-Overeenkomst beéindigen op grond van de artikelen 10.1 (Beéindiging bij
een Grond voor Onmiddellijke Beéindiging) of 10.2 (Beéindiging bij een
Tekortkoming Opdrachtnemer) van de DBFM-Overeenkomst;

(b)  het faillissement van de Opdrachtnemer aanvragen; of

(c) een aanspraak doen op grond van de Uitvoeringsgarantie of de
Overdrachtsgarantie.

7.5 De Opdrachtnemer geeft hierbij aan de Security Agent/Security Trustee een
onherroepelijke last en volmacht, met het recht van substitutie, om gedurende de
Instapperiode de Opdrachtnemer te vertegenwoordigen tegenover de andere partijen bij
deze Overeenkomst en tegenover derden. De Opdrachtnemer moet zich, in die periode,
onthouden van elke rechtshandeling voor zover die niet door de Security Agent/Security
Trustee vooraf schriftelijk is goedgekeurd. De andere Partijen bij deze Overeenkomst
mogen en moeten gedurende de Instapperiode de Security Agent/Security Trustee
beschouwen als enig vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer.

7.6 Voor voltooiing van het Herstel Programma mag de Opdrachtgever geen vordering
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instellen tot nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van de
DBFM-Overeenkomst of het Herstel Programma.

8. Effectuering van Herstructurering

8.1 De Security Agent/Security Trustee mag op elk moment tijdens de Instapperiode:

(a) de rechten en verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van de DBFM-
Overeenkomst aan een Geschikte Vervangende Opdrachtnemer (doen) overdragen
bij wijze van contractsoverneming als bedoeld in artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek;
of

(b)  wijzigingen aanbrengen in de contractuele structuur, de vennootschappelijke
structuur, de managementstructuur of de zeggenschapstructuur van en/of rond de
Opdrachtnemer (met inbegrip van het wijzigen en/of beéindigen van
Financieringsovereenkomsten en/of contracten met onderopdrachtnemers), zodanig
dat naar het redelijk oordeel van de Opdrachtgever de Opdrachtnemer geacht kan
worden afdoende te zijn toegerust om tijdens de resterende looptijd van de DBFM-
Overeenkomst de Werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

(beide een Herstructurering).

8.2 De Security Agent/Security Trustee moet de Opdrachtgever tijdig en volledig informeren
over de achtergrond van een voorgestelde Geschikte Vervangende Opdrachtnemer en de
wijze waarop die gefinancierd zal worden.

8.3 Binnen 10 Werkdagen na ontvangst van de informatie die hij nodig heeft om tot het
desbetreffende oordeel te komen, moet de Opdrachtgever laten weten of hij instemt met
de voorgestelde Herstructurering en, bij een Herstructurering als bedoeld in artikel 8.1
(a), daaraan medewerking zal verlenen.

8.4 De Opdrachtgever mag de instemming en medewerking als bedoeld in artikel 8.3 slechts
met opgave van redenen weigeren als onvoldoende is aangetoond:

(a) dat de persoon aan wie de Security Agent/Security Trustee de rechten en
verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van de DBFM-Overeenkomst wil
(doen) overdragen een Geschikte Vervangende Opdrachtnemer is;

respectievelijk

(b) dat als gevolg van de in artikel 8.1 sub (b) bedoelde wijzigingen is gewaarborgd dat
de tekortkomingen die aanleiding gaven tot de Kennisgeving van Beéindiging zijn
weggenomen en zich niet weer zullen voordoen en dat de Opdrachtnemer
voldoende is uitgerust om gedurende de resterende looptijd van de DBFM-
Overeenkomst de Werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

8.5 Na een weigering door de Opdrachtgever om zijn instemming te geven of medewerking te
verlenen als bedoeld in artikel 8.3 moet de Security Agent/Security Trustee, zonder af te
doen aan elders in deze Overeenkomst gestelde termijnen, in de gelegenheid worden
gesteld om zijn voorstellen aan te passen en opnieuw aan de Opdrachtgever voor te
leggen.

8.6 Bij een Herstructurering als bedoeld artikel 8.1 sub (a) moeten de Opdrachtgever, de
Geschikte Vervangende Opdrachtnemer en de Security Agent/Security Trustee een
nieuwe directe overeenkomst aangaan. Deze nieuwe directe overeenkomst moet
gelijkluidend zijn aan deze Overeenkomst.

8.7 Op verzoek van de Security Agent/Security Trustee of de Opdrachtnemer moet de
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Opdrachtgever, als naar zijn redelijk oordeel is gebleken dat de tenuitvoerlegging van het
Herstel Programma is voltooid, dit schriftelijk aan de Security Agent/Security Trustee en
de Opdrachtnemer bevestigen.

9. Eindigen van de Instapperiode

9.1 De Instapperiode eindigt (tenzij de Opdrachtgever en de Security Agent/Security Trustee
overeen komen die te verlengen) op het eerstvallende van de volgende tijdstippen:

(a) beéindiging door de Opdrachtgever op grond van artikel 9.2;

(b) de Uitstapdatum als bedoeld in artikel 9.3;

(c) de datum waarop een Herstructurering is geéffectueerd als bedoeld in artikel 8;
(d) de Einddatum;

(e) de datum waarop de Herstelperiode verstrijkt zonder dat het Herstel Programma is
voltooid en een Herstructurering is geéffectueerd; of

(f) beéindiging van de oorspronkelijke DBFM-Overeenkomst volgens artikel 10.1.

9.2 De Opdrachtgever mag:
(a) de Instapperiode met onmiddellijke ingang beéindigen;
respectievelijk

(b) na afloop van de Instapperiode maar véor voltooiing van het Herstel Programma,
de DBFM-Overeenkomst met onmiddellijke ingang beéindigen,

(in beide gevallen zonder dat een nieuwe Interim Periode aanvangt) als de Opdrachtnemer:

O] zijn betalingsverplichtingen die behoren tot de Overeengekomen
Openstaande Verplichtingen, de Overeengekomen Bijkomende
Openstaande Verplichtingen of de Continueringskosten niet voldoet binnen
10 Werkdagen na (a) de Instapdatum of (als later) (b) de datum waarop zij
opeisbaar worden; of

(i) (na ingebrekestelling houdende een redelijke termijn) blijft verzuimen:

(A) alle stappen te nemen om het Herstel Programma in materiéle zin
volledig uit te voeren; of

(B) zijn andere verplichtingen op grond van de DBFM-Overeenkomst na
te komen (voor zover daarvan geen (al dan niet tijdelijke) afwijking
in het Herstel Rapport werd overeengekomen).

9.3 De Security Agent/Security Trustee mag op elk moment tijdens de Instapperiode de
Instapperiode aan de Opdrachtgever tegen een bepaalde datum (de Uitstapdatum)
opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn die niet langer mag zijn dan 10
Werkdagen. Deze opzegging doet niet af aan de verplichtingen van de Opdrachtnemer die
zijn ontstaan tot de Uitstapdatum.

9.4 Op het moment dat de Instapperiode eindigt op grond van artikel 9.1 sub (a), (b), (d)
of (e):

(a) mag de Opdrachtgever de DBFM-Overeenkomst beéindigen met inachtneming van
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de bepalingen daarvan en zonder verdere kennisgeving aan de Security
Agent/Security Trustee;

(b) mag de Opdrachtgever het faillissement van de Bestaande Opdrachtnemer
aanvragen; en

(c) mag de Opdrachtgever een aanspraak doen op betaling op grond van de
Uitvoeringsgarantie of de Overdrachtsgarantie,

maar in alle gevallen niet eerder dan op de datum genoemd in de Kennisgeving van
Beéindiging. De Opdrachtgever moet de Security Agent/Security Trustee informeren over
zijn voornemen om van de bovengenoemde mogelijkheden gebruik te maken.

10. Insolventie van de Bestaande Opdrachtnemer: automatische beéindiging en
vervanging

10.1 Op het moment waarop zich een Insolventie voordoet (en ongeacht of er een
Kennisgeving van Beéindiging is gegeven) zal de Oorspronkelijke DBFM-Overeenkomst
automatisch eindigen.

10.2 Vanaf het moment bedoeld in artikel 10.1 zijn de Bestaande Opdrachtnemer en de
Opdrachtgever ontslagen van hun verplichtingen op grond van de Oorspronkelijke DBFM-
Overeenkomst, met uitzondering van de in artikel 24.6 (Voortdurende verplichtingen)
daarvan bedoelde verplichtingen.

10.3 Vanaf het moment bedoeld in artikel 10.1 treedt de Vervangende DBFM-Overeenkomst in
werking en is de Instappende Entiteit de "“Opdrachtnemer” als bedoeld in deze
Overeenkomst.

10.4 De Security Agent/Security Trustee mag, tot uiterlijk op de 13% Kalenderdag na de
Kalenderdag waarop op grond van artikel 11.2 de omvang van de Betaling Opdrachtgever
is vastgesteld, de Vervangende DBFM-Overeenkomst door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan de Opdrachtgever beéindigen. In dat geval zijn de Opdrachtgever en de
Instappende Entiteit ontslagen van al hun verplichtingen tegenover elkaar op grond van
de Vervangende DBFM-Overeenkomst en moet de Opdrachtgever, op grond van artikel
11.1 sub (a) de Betaling Opdrachtgever bij wijze van bedrag ineens betalen aan de
Bestaande Opdrachtnemer, met dien verstande dat, als de Betaling Opdrachtgever een
negatief bedrag is, de Bestaande Opdrachtnemer deze aan de Opdrachtgever moet
betalen. De artikelen 11.2 tot en met 11.7 en 11.9 zijn in dat geval niet van toepassing.

10.5 Zo spoedig mogelijk na het moment bedoeld in artikel 10.1 moeten de Opdrachtgever, de
Instappende Entiteit en de Security Agent/Security Trustee een nieuwe directe
overeenkomst aangaan. Deze nieuwe directe overeenkomst moet gelijkluidend zijn aan
deze Overeenkomst.

11. Insolventie van de Bestaande Opdrachtnemer: betalingen

11.1 Bij automatische beéindiging van de Oorspronkelijke DBFM-Overeenkomst op grond van
artikel 10.1:

(a) moet de Opdrachtgever aan de Bestaande Opdrachtnemer een bedrag betalen (de
Betaling Opdrachtgever); en
(b) moet de Instappende Entiteit als tegenprestatie voor de bereidheid van de
Opdrachtgever om de Vervangende DBFM-Overeenkomst aan te gaan, aan de
Opdrachtgever een bedrag betalen dat gelijk is aan de Betaling Opdrachtgever in
dezelfde termijnbedragen en op dezelfde tijdstippen als de Opdrachtgever de
Betaling Opdrachtgever op grond van artikel 11.4 aan de Bestaande
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

Opdrachtnemer moet doen; en

(c) moet de Instappende Entiteit een bedrag aan de Opdrachtgever betalen dat gelijk is
aan de hoogte van de Continueringskosten.

De Betaling Opdrachtgever is gelijk aan het bedrag dat de Opdrachtgever aan de
Bestaande Opdrachtnemer had moeten betalen op grond van artikel 10.1 lid (b)
(Beéindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beéindiging) van de Oorspronkelijke DBFM-
Overeenkomst als deze Overeenkomst niet van toepassing was geweest.

De verplichting van de Opdrachtgever tot betaling aan de Bestaande Opdrachtnemer van
de Betaling Opdrachtgever bestaat slechts voor zover de Opdrachtgever op grond van
artikel 11.1 (b) bedragen van de Instappende Entiteit (al dan niet door verrekening)
ontvangt.

De Betaling Opdrachtgever moet, met inachtneming van artikel 11.5, worden voldaan in
termijnbedragen waarvan de hoogte gelijk is aan 65 procent van de som van de
betalingen die van tijd tot tijd op grond van de Vervangende DBFM-Overeenkomst aan de
Instappende Entiteit worden betaald.

Als, na het moment bedoeld in artikel 10.1, de Interim Periode eindigt anders dan door
het beginnen van de Instapperiode, of de Instapperiode eindigt, moet het eventueel nog
resterende deel van de Betaling Opdrachtgever:

(a) bij wijze van bedrag ineens betaald worden door de Opdrachtgever aan de
Bestaande Opdrachtnemer; of

(b) betaald worden door de Instappende Entiteit aan de Opdrachtgever, maar alleen
als:

(i) de Instapperiode geéindigd is door de effectuering van een Herstructurering
door de Instappende Entiteit; of

(i) er sprake is van een betaling door de Opdrachtgever aan de Instappende
Entiteit op grond van artikel 10 (Voortijdige beéindiging) van de
Vervangende DBFM-Overeenkomst,

met dien verstande dat de betalingsverplichting van de Opdrachtgever aan de Bestaande
Opdrachtnemer in de gevallen bedoeld sub (@) slechts ontstaat voor zover de
Opdrachtgever eenzelfde bedrag van de Instappende Entiteit (al dan niet door verrekening)
heeft ontvangen.

Als de Betaling Opdrachtgever een negatief bedrag is, geldt in afwijking van de artikelen
11.1 tot en met 11.5, dat:

(a) de Bestaande Opdrachtnemer de Betaling Opdrachtgever moet betalen aan de
Opdrachtgever; en

(b) de Opdrachtgever de Betaling Opdrachtgever aan de Instappende Entiteit moet
betalen, met dien verstande dat deze betalingsverplichting van de Opdrachtgever
slechts ontstaat voor zover de Opdrachtgever op grond van sub (a) één of meer
bedragen van de Bestaande Opdrachtnemer ontvangt.

Bij de effectuering door de Instappende Entiteit van een Herstructurering als bedoeld in
artikel 8.1 sub (a) moet de Instappende Entiteit aan de Opdrachtgever een bedrag
betalen gelijk aan de Additionele Vergoeding en de Continueringskosten.

Na ontvangst van het in artikel 11.7 bedoelde bedrag (al dan niet door verrekening) moet
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11.9

12,

12.1

12.2

12.3

12.4

13.

13.1

13.2

de Opdrachtgever hetzelfde bedrag doorbetalen aan de Bestaande Opdrachtnemer. De
betalingsverplichting van de Opdrachtgever tegenover de Bestaande Opdrachtnemer
bestaat dus slechts voor zover de Opdrachtgever eenzelfde bedrag van de Instappende
Entiteit heeft ontvangen.

De door de Opdrachtgever op grond van de Vervangende DBFM-Overeenkomst of deze
Overeenkomst aan de Instappende Entiteit verschuldigde bedragen moeten worden
verrekend met door de Instappende Entiteit op grond van dit artikel 11 aan de
Opdrachtgever verschuldigde bedragen, en vice versa.

Algemeen

De Opdrachtgever stemt ermee in dat de technisch adviseur van de Security
Agent/Security Trustee gedurende de Interim Periode en een Instap Periode inspecties,
testen en bijeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer bijwoont. De
voorgaande zin verplicht de Opdrachtgever niet tot het uitvoeren van inspecties en testen
of het houden van bijeenkomsten met de Bestaande Opdrachtnemer.

Als op grond van deze Overeenkomst de Opdrachtgever op enig moment geen aanspraak
mag doen op grond van een bankgarantie en de (oorspronkelijke of op grond van dit
artikel verlengde) termijn van die bankgarantie eindigt gedurende die periode, mag de
Opdrachtgever desondanks een dergelijke aanspraak doen als de termijn van de
bankgarantie niet uiterlijk de derde Werkdag voor de Kalenderdag waarop hij zou aflopen
is verlengd met een periode van ten minste 1 maand.

Als de Opdrachtnemer op grond van artikel 10.5 (Beéindiging bij een langdurig Geval van
Uitstel en bij een langdurig Geval van Uitgestelde Voltooiing) van de DBFM-Overeenkomst
die overeenkomst mag beéindigen, heeft de Security Agent/Security Trustee datzelfde
recht. De Security Agent/Security Trustee kan dat recht uitoefenen door een kennisgeving
aan de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

Lid (d) en volgende van artikel 3.4 (Herfinanciering) van de DBFM-Overeenkomst zijn niet
van toepassing bij een Herfinanciering die plaatsvindt in verband met een
Herstructurering of na Insolventie.

Zekerheden en betalingen

De Opdrachtgever neemt kennis van en verleent, voor zover vereist, toestemming voor
de vestiging van zekerheidsrechten als genoemd in de Financieringsovereenkomsten op
de datum van Financial Close ten behoeve van de Financiers op (van):

(a) de rechten van de Bestaande Opdrachtnemer tegenover de Opdrachtgever op
grond van de DBFM-Overeenkomst en deze Overeenkomst;

(b) de rechten van de Bestaande Opdrachtnemer op grond van verzekeringspolissen
die zijn aangegaan in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden;

(c) [in te vullen (na aanwijzing preferred bidder) andere zekerheden waarmee
de Opdrachtgever heeft ingestemd]; en

(d) [el].

De Opdrachtgever bevestigt dat, per de datum van deze Overeenkomst, aan hem niet is
meegedeeld dat rechten van de Bestaande Opdrachtnemer op grond van de DBFM-
Overeenkomst, verzekeringen en/of deze Overeenkomst:

(a) met beperkte rechten (als bedoeld in artikel 3:8 Burgerlijk Wetboek) zijn bezwaard
ten behoeve van anderen dan de Financiers; of
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(b) zijn overgedragen aan anderen dan de Financiers.

13.3 Op grond van de in artikel 13.1 bedoelde verpanding moet, vanaf de datum van Financial
Close, de Opdrachtgever al wat hij verschuldigd is aan de Opdrachtnemer op grond van
en/of in verband met de DBFM-Overeenkomst en/of deze Overeenkomst betalen op één
of meer door de Security Agent/Security Trustee schriftelijk aan te wijzen
bankrekeningen. Een betaling door de Opdrachtgever op een dergelijke rekening zal
tegenover de Opdrachtnemer bevrijdend zijn. De Bestaande Opdrachtnemer verleent door
ondertekening van deze Overeenkomst een onvoorwaardelijke en onherroepelijke
volmacht aan de Security Agent/Security Trustee om de, in de vorige zin bedoelde,
aanwijzing(en) te doen en, als de Security Agent/Security Trustee dit nodig oordeelt, deze
aanwijzing schriftelijk te wijzigen en verklaart dat de Opdrachtgever uitsluitend
bevrijdend zal kunnen betalen op de zo aangewezen bankrekening(en).

14. Uitkeringen schadeverzekeringen

14.1 Het bepaalde in dit artikel 14 is van toepassing ten aanzien van verzekeringen die de
Opdrachtnemer sluit of doet sluiten ter zake van de kosten van herstel van schade aan de
Infrastructuur.

14.2 De Opdrachtnemer moet uiterlijk op de ingangsdatum van de verzekering als bedoeld in
artikel 14.1 bij de Account Bank/Security Agent/Security Trustee een (bank)rekening
openen (de Insurance Account). De Opdrachtnemer moet ervoor zorgdragen dat alle
uitkeringen aan de verzekeringnemer op grond van een verzekering als bedoeld in artikel
14.1, worden gedaan op de Insurance Account. De Security Agent/Security Trustee doet
hierbij afstand van haar pandrecht op het saldo op de Insurance Account en verklaart dat
er geen pandrecht of beslag rust op het saldo van de Insurance Account.

14.3 Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen op grond van artikel 14.5 en
14.8, vestigt de Opdrachtnemer hierdoor, respectievelijk verbindt zich te vestigen,
voorafgaand aan de ingangsdatum van een verzekering als bedoeld in artikel 14.1, een
eerste pandrecht ten gunste van de Opdrachtgever op:

(a) de rechten van de verzekeringnemer op grond van deze verzekering; en

(b) de rechten van de Opdrachtnemer tegenover de Account Bank/Security
Agent/Security Trustee tot uitbetaling van het saldo zoals aanwezig op de
Insurance Account.

14.4 De Opdrachtnemer moet de verzekeraar mededeling doen van het eerste pandrecht als
bedoeld in artikel 14.3 (a) en de Opdrachtgever een bewijs van deze mededeling (met
bewijs van ontvangst door de verzekeraar) overhandigen. De Opdrachtgever moet hierbij
mededeling doen aan de Account Bank/Security Agent/Security Trustee van het eerste
pandrecht als bedoeld 14.3 (b) en de Opdrachtgever een bewijs van deze mededeling
(met bewijs van ontvangst) overhandigen. De Security Agent/Security Trustee erkent dat
haar in artikel 13 van deze Overeenkomst bedoelde pandrecht op de rechten van de
Opdrachtnemer op grond van de verzekeringen als bedoeld in artikel 14.1 en op het saldo
van de Insurance Account, rang zullen nemen na op grond van artikel 14.3 ten gunste
van de Opdrachtgever gevestigd respectievelijk te vestigen pandrechten. De
Opdrachtnemer zal ervoor zorg dragen dat de Account Bank/Security Agent/Security
Trustee afstand doet van haar pandrecht en van elk eventueel (bestaand of toekomstig)
recht tot verrekening of opschorting en van ieder eventueel (bestaand of toekomstig)
recht om zich te beroepen op schuldeisersverzuim, overmacht of onvoorziene
omstandigheden dat zij heeft in verband met de Insurance Account (op basis van de
Algemene Bankvoorwaarden of anderszins), voor zover door die rechten de rechten van
de Opdrachtgever op grond van diens pandrecht op grond van artikel 14.3 (b) zouden
worden verminderd. De Opdrachtnemer moet hiervan een bewijs aan de Opdrachtgever
overhandigen.
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14.5

14.6

14.7

14.8

15.

15.1

15.2

15.3

16.

16.1

16.2

De Opdrachtnemer mag slechts beschikken over een op de Insurance Account ontvangen
bedrag voor zover de Opdrachtnemer vooraf aantoont dat het desbetreffende bedrag
daadwerkelijk en op redelijke wijze zal worden aangewend voor herstel van schade aan
de Infrastructuur. De Opdrachtgever en de Security Agent/Security Trustee doen in dat
geval afstand van hun pandrechten op het desbetreffende bedrag.

Voor zover een op de Insurance Account ontvangen bedrag volgens een gezamenlijke
schriftelijke vaststelling door de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer resteert na herstel
van de volledige schade aan de Infrastructuur, doet de Opdrachtgever afstand van zijn
pandrecht daarop.

Als op het moment dat de DBFM-Overeenkomst voortijdig eindigt een bedrag wordt
aangehouden op de Insurance Account en de Opdrachtgever volgens de DBFM-
Overeenkomst vanwege de beéindiging een vergoeding aan de Opdrachtnemer moet
betalen, moet zo spoedig mogelijk nadat de hoogte van de beéindigingsvergoeding is
vastgesteld het saldo van de Insurance Account worden betaald aan de Opdrachtnemer.
De Opdrachtgever doet in dat geval in zoverre afstand van zijn pandrecht op dat saldo.

Als op het moment dat de DBFM-Overeenkomst voortijdig eindigt een bedrag wordt
aangehouden op de Insurance Account en de Opdrachtnemer volgens de DBFM-
Overeenkomst vanwege de beéindiging een vergoeding aan de Opdrachtgever moet
betalen, moet zo spoedig mogelijk nadat de hoogte van de beéindigingsvergoeding is
vastgesteld het saldo van de Insurance Account tot maximaal het bedrag van de
beéindigingsvergoeding worden betaald aan de Opdrachtgever. De Security
Agent/Security Trustee doet in dat geval in zoverre afstand van haar pandrecht op dat
saldo. Als na deze betaling nog een saldo op de Insurance Account resteert, moet dit
resterende saldo zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtnemer worden uitbetaald. De
Opdrachtgever doet in dat geval in zoverre afstand van zijn pandrecht op dat saldo.

Overdracht van rechten en verplichtingen

Voor zover niet uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst kan en mag geen van
Partijen rechten of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst overdragen aan een
ander zonder voorafgaande toestemming van de andere Partijen.

De Security Agent/Security Trustee mag zijn rechten en verplichtingen op grond van deze
Overeenkomst overdragen aan een opvolgende security agent/security trustee, mits deze
overdracht is toegestaan volgens een Financieringsovereenkomst of daarvoor
voorafgaande toestemming is verkregen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever mag
deze toestemming noch op onredelijke gronden onthouden noch de verlening ervan
vertragen.

De Opdrachtgever moet zijn rechten en verplichtingen op grond van deze Overeenkomst
overdragen aan de derde aan wie, in overeenstemming met lid (b) van artikel 24.3
(Overdracht van rechten) van de DBFM-Overeenkomst, de rechtsverhouding van de
Opdrachtgever tot de Opdrachtnemer op grond [...]de DBFM-Overeenkomst wordt
overgedragen. De andere Partijen moeten meewerken aan die overdracht.

Opzegging, beéindiging en afstand

Deze Overeenkomst is van kracht tot de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen
geheel zijn nagekomen en is niet tussentijds opzegbaar.

Voor zover mogelijk doen Partijen afstand van hun recht om zich te beroepen op
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17.

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

18.

18.1

18.2

nietigheid of vernietigbaarheid van deze Overeenkomst. Partijen mogen geen ontbinding
van deze Overeenkomst vorderen.

Toepasselijk recht en geschillen
Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
Een geschil omtrent:

(a) de gegrondheid van een Kennisgeving van Beéindiging als bedoeld in artikel 3.1; of

(b) de gegrondheid van de weigering van de Opdrachtgever om het Herstel Rapport
goed te keuren als bedoeld in artikel 5.9 of 5.11,

moet worden beslecht door een bindend advies (een door een derde gegeven vaststelling

als bedoeld in artikel 7:900, lid 2, Burgerlijk Wetboek). Waar van toepassing moet de

bindend adviseur, als onderdeel van zijn bindend advies, het Herstel Rapport vaststellen.

De Opdrachtnemer respectievelijk de Security Agent/Security Trustee kan een in artikel
17.2 bedoelde procedure aanhangig maken door middel van een kennisgeving aan de
Opdrachtgever die moet worden gedaan binnen 10 Werkdagen na ontvangst van de
Kennisgeving van Beéindiging respectievelijk de kennisgeving van de Opdrachtgever dat
de in artikel 5.9 bedoelde goedkeuring is geweigerd.

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer respectievelijk de Security Agent/Security
Trustee moeten gezamenlijk de bindend adviseur aanwijzen. Bij gebreke van
overeenstemming over deze aanwijzing binnen 5 Werkdagen na de in artikel 17.3
bedoelde kennisgeving door de Opdrachtnemer respectievelijk de Security Agent/Security
Trustee aan de Opdrachtgever moet de bindend adviseur op verzoek van de
Opdrachtgever of de Opdrachtnemer respectievelijk de Security Agent/Security Trustee
worden aangewezen door de president van de rechtbank in Den Haag.

De bindend adviseur moet binnen 20 Werkdagen na aanwijzing bij wijze van bindend
advies het geschil beslechten en, waar van toepassing, het Herstel Rapport vaststellen.

De kosten van de bindend adviseur (en van eventueel door deze in te schakelen
adviseurs) worden gedragen door de Opdrachtgever en/of de Opdrachtnemer
respectievelijk de Security Agent/Security Trustee in de verhouding die door de bindend
adviseur moet worden vastgesteld.

Als de bindend adviseur het Herstel Rapport niet vaststelt volgens het bepaalde in artikel
17.5, zullen partijen met elkaar in overleg treden om de gevolgen daarvan te beperken.

Alle andere geschillen die ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst,
dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten
zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig artikel 21 (Geschillenregeling) van de DBFM-
Overeenkomst.

Communicatie

De Bestaande Opdrachtnemer, de Security Agent/Security Trustee en de Opdrachtgever
moeten elkaar, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, in kennis te stellen van elke
(dreiging van) Insolventie die onder hun aandacht komt.

De Security Agent/Security Trustee moet de Opdrachtgever zo snel als redelijkerwijs
mogelijk is informeren wanneer hem bekend is geworden dat zich een omstandigheid
heeft voorgedaan die leidt of naar redelijke verwachting zal leiden tot het zich voordoen
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18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

19.

20.

20.1

van een Event of Default op grond van een Financieringsovereenkomst.

De Opdrachtgever moet de Security Agent/Security Trustee een kopie sturen van alle
ingebrekestellingen en kennisgevingen die hij doet als bedoeld in lid (a) van artikel 10.1
(Beéindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beéindiging) of 10.2 (Beéindiging bij een
Tekortkoming Opdrachtnemer) van de DBFM-Overeenkomst.

Waar het gaat om de Opdrachtgever, moet alle correspondentie, en moeten alle
verklaringen en kennisgevingen ter zake van deze Overeenkomst worden gericht aan:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

[®]

Waar het gaat om de Security Agent/Security Trustee, moet alle correspondentie, en
moeten alle verklaringen en kennisgevingen ter zake van deze Overeenkomst worden

gericht aan:

[ee]

Waar het gaat om de Bestaande Opdrachtnemer, moet alle correspondentie, en moeten
alle verklaringen en kennisgevingen ter zake van deze Overeenkomst worden gericht aan:

[®]

Waar het gaat om de Instappende Entiteit, moet alle correspondentie, en moeten alle
verklaringen en kennisgevingen ter zake van deze Overeenkomst worden gericht aan:

[adres volgt bij toetreding op grond van artikel 21]

Alle kennisgevingen, mededelingen, verzoeken en andere communicaties op grond van de
Overeenkomst moeten schriftelijk gedaan worden. Het is aan de verzender om te
bewijzen dat de communicatie door de andere Partij is ontvangen.

Alle toe- en instemmingen door een Partij die nodig zijn op grond van deze
Overeenkomst, moeten vooraf en schriftelijk worden verkregen.

Vertrouwelijkheid

Partijen moeten deze Overeenkomst en alle informatie die daarmee verband houdt

vertrouwelijk behandelen en de inhoud daarvan niet ter kennis van derden brengen,

tenzij:

(a) dit nodig is om deze Overeenkomst ten uitvoer te kunnen leggen, waaronder is
begrepen het verstrekken van informatie aan geschillenbeslechters in het kader van
een geschil;

(b) een Partij gehouden is tot het ontsluiten van deze informatie op basis van
wettelijke voorschriften of de Financieringsovereenkomsten; of

(c) de derde uit hoofde van diens functie of eigen professionele gedragsregels tot
vertrouwelijkheid is gehouden.

Bevoegdheid en wijzigingen van deze Overeenkomst

De Opdrachtgever verklaart en garandeert dat hij volledig bevoegd is tot het aangaan en
ondertekenen van deze Overeenkomst en dat zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze
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Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn.

20.2 De Security Agent/Security Trustee verklaart en garandeert dat hij volledig bevoegd is tot
het aangaan en ondertekenen van deze Overeenkomst en dat zijn verplichtingen
voortvloeiend uit deze Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn.

20.3 De Bestaande Opdrachtnemer verklaart en garandeert dat hij volledig bevoegd is tot het
aangaan en ondertekenen van deze Overeenkomst en dat zijn verplichtingen
voortvloeiend uit deze Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn.

20.4 De Instappende Entiteit verklaart en garandeert dat hij volledig bevoegd is tot het
aangaan en ondertekenen van deze Overeenkomst en dat zijn verplichtingen
voortvloeiend uit deze Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn.

20.5 Wijzigingen van deze Overeenkomst gelden slechts als deze schriftelijk door
Opdrachtgever, de Bestaande Opdrachtnemer en de Security Agent/Security Trustee zijn
vastgelegd.

21. Toetreding Instappende Entiteit

21.1 De Security Agent/Security Trustee heeft het recht om een rechtspersoon naar
Nederlands recht (de Instappende Entiteit) te laten toetreden tot deze Overeenkomst.
Deze rechtspersoon moet alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en
verplichtingen van de Instappende Entiteit (waaronder die uit de Vervangende DBFM-
Overeenkomst) aanvaarden.

21.2 Op de Instappende Entiteit mag, op het moment van toetreding, geen Uitsluitingsgrond of
Weigeringsgrond van toepassing zijn.

21.3 In het geval dat op het moment waarop zich een Insolventie voordoet de Instappende
Entiteit niet is toegetreden tot deze Overeenkomst, zijn de artikelen 10 en 11 niet van
toepassing en is artikel 6.3 van toepassing als ware de Interim Periode verstreken zonder
dat een Kennisgeving van Herstructurering is gegeven.

Ondertekend te .....ccccccvevvvveennee. Ondertekend te .......cceeue.t
dud. . dod. o
namens de Opdrachtgever, namens de Opdrachtnemer,
[e] [ee]
Ondertekend te .....cccccoevveeennee.
dudeeiiee
namens de Security Agent/Security Trustee,
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ANNEX 1. DEFINITIES

Account Bank

De als zodanig gedefinieerde bank in de "Common Terms
Agreement” getekend op of omstreeks [®®] tussen onder
andere de Opdrachtnemer en de Security Agent.

Additionele Vergoeding

Het bedrag dat overblijft nadat de door de Opdrachtnemer
van of namens een Geschikte Vervangende Opdrachtnemer
ontvangen vergoeding voor de overdracht van de DBFM-
Overeenkomst is aangewend tot de terugbetaling van al
hetgeen de Financiers van de Bestaande Opdrachtnemer
en/of de Instappende Entiteit te vorderen hebben.

Betaling Opdrachtgever

Zie artikel 11.2.

Bijkomende Openstaande
Verplichtingen

Alle Openstaande Verplichtingen die (nog) niet zijn
opgenomen in het Herstel Rapport.

Continueringskosten

De kosten die door of namens de Opdrachtgever voor
rekening van de opdrachtnemende partij zijn gemaakt bij de
uitvoering van Werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.10.

DBFM-Overeenkomst

De Oorspronkelijke DBFM-Overeenkomst of, volgend op een
Insolventie en het van kracht worden van de Vervangende
DBFM-Overeenkomst op grond van artikel 10.3, de
Vervangende DBFM-Overeenkomst.

Event of Default

Een event of default zoals gedefinieerd in de
Financieringsovereenkomsten.

Geschikte Vervangende
Opdrachtnemer

Een potentiéle vervangende opdrachtnemer ten aanzien
waarvan de Opdrachtgever, oordelende naar redelijke en
objectieve maatstaven, tot het oordeel komt dat is
aangetoond dat:

(a) die de bevoegdheid heeft om partij te worden bij en
te voldoen aan de verplichtingen van de
Opdrachtnemer op grond van de DBFM-
Overeenkomst;

(b) die in staat zal zijn om de verplichtingen van
Opdrachtnemer op grond van de DBFM-
Overeenkomst na te komen;

(c) die niet hetzelfde managementteam heeft als dat
van de Bestaande Opdrachtnemer op de datum
van, waar van toepassing, de Kennisgeving van
Beéindiging, de Kennisgeving van Vervroegde
Opeising, de Kennisgeving van Event of Default
respectievelijk de Insolventie;

(d) de eventuele eigen vermogen verschaffers van de
Bestaande Opdrachtnemer wier toerekenbare
tekortkoming (in hun handelen als aandeelhouder,
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(vennoot van een) onderopdrachtnemer of
anderszins) leidde tot de desbetreffende
Kennisgeving van Beéindiging op generlei wijze
deelnemen daarin, dan wel betrokken zijn daarbij,
tenzij die eigen vermogen verschaffers aantonen
dat zij in de toekomst wel op het vereiste niveau
zullen kunnen presteren; en

(e) geen Uitsluitingsgrond of Weigeringsgrond van
toepassing is.

Herstelperiode

De toegestane duur van het Herstel Programma die de
Opdrachtgever en de Security Agent/Security Trustee met
inachtneming van artikel 5.5 in het kader van de
vaststelling van het Herstel Rapport zullen overeenkomen.

Herstel Programma

Het Herstel Programma zoals opgenomen in het Herstel
Rapport.

Herstel Rapport

Het in artikel 5 bedoelde rapport.

Herstructurering

Zie artikel 8.1.

Insolventie

De omstandigheid dat Bestaande Opdrachtnemer:

(a) zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard;

(b) surséance van betaling aanvraagt; of

(c) wordt ontbonden.

Instapdatum

Zie artikel 7.1.

Instappende Entiteit

Zie artikel 21.1.

Instapperiode

De periode die begint als bepaald in artikel 7.1 en eindigt
als bepaald in artikel 9.1.

Insurance Account

Zie artikel 14.2.

Interim Periode

De periode die begint als bepaald in artikel 3.4 en eindigt
als bepaald in artikel 6.1.

Opeising

Kennisgeving van Beéindiging Zie artikel 3.1.
Kennisgeving van Event of Zie artikel 3.3.
Default

Kennisgeving van Vervroegde Zie artikel 3.3.

Kennisgeving van Herstel

Een kennisgeving (volgens het in annex 2 opgenomen
model) van het voornemen om over te gaan tot het
opstellen van een Herstel Rapport of om een
Herstructurering uit te voeren.

Bijlage 2 Betalingsmechanisme
DBFM Overeenkomst [@]

Versie [@]
Zaaknummer [@]

Pagina 233 van 353




Oorspronkelijke DBFM-

De DBFM-Overeenkomst van [@®] tussen de Opdrachtgever

Overeenkomst en de Bestaande Opdrachtnemer en overeengekomen
wijzigingen daarop.
Opdrachtnemer (a) de Bestaande Opdrachtnemer;

(b) in geval van een Insolventie en bij het in werking
treden van de Vervangende DBFM-Overeenkomst
op grond van artikel 10.3, de Instappende Entiteit;
of

(c) na een Herstructurering als bedoeld in artikel
8.1(a), de Geschikte Vervangende Opdrachtnemer.

Openstaande Verplichtingen

Op enig moment, alle tot dat moment niet nagekomen
verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van de
DBFM-Overeenkomst.

Overeengekomen Openstaande
Verplichtingen

De Openstaande Verplichtingen zoals opgenomen in het
Herstel Rapport voor of op de datum van vaststelling van
dat rapport.

Overeengekomen Bijkomende
Openstaande Verplichtingen

De Bijkomende Openstaande Verplichtingen die
overeenkomstig artikel 5.12 zijn opgenomen in het Herstel
Rapport na de datum van vaststelling van dat rapport.

Overeenkomst

Deze directe overeenkomst.

Partij

De Opdrachtgever en/of de Bestaande Opdrachtnemer en/of
de Security Agent/Security Trustee en/of (doch pas na
toetreding) de Instappende Entiteit.

Uitstapdatum

Zie artikel 9.3.

Vervangende DBFM-
Overeenkomst

De DBFM-Overeenkomst die geacht wordt te zijn aangegaan
tussen de Opdrachtgever en de Instappende Entiteit op de
datum van toetreding van de Instappende Entiteit tot deze
Overeenkomst, onder de opschortende voorwaarde van het
zich voordoen van een Insolventie en overigens onder
dezelfde voorwaarden als de Oorspronkelijke DBFM-
Overeenkomst, voor zover niet uitdrukkelijk anders is
bepaald in, of vereist is in verband met, deze
Overeenkomst. De Vervangende DBFM-Overeenkomst zal
geacht worden te zijn gewijzigd telkens wanneer de
Oorspronkelijke DBFM-Overeenkomst is gewijzigd zodat
laatstbedoelde wijzigingen daarin geacht worden te zijn
opgenomen.
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ANNEX 2. KENNISGEVING VAN HERSTEL

Aan: Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

[e];

Kopie aan: [®]
(adres volgt bij toetreding ingevolge artikel 21)
(de Instappende Entiteit)

Gerefereerd wordt aan de Directe Overeenkomst tussen de Opdrachtgever, de Bestaande
Opdrachtnemer, de Instappende Entiteit en de Security Agent/Security Trustee gedateerd
[®@®]. De begrippen in deze Kennisgeving zullen dezelfde betekenis hebben als de
begrippen in de juist bedoelde Directe Overeenkomst.

Overeenkomstig artikel 4.1 van de Directe Overeenkomst doen wij hierbij mededeling van
ons voornemen om over te gaan tot het opstellen van een Herstel Rapport of om een
Herstructurering uit te voeren. U wordt verzocht deze mededeling te beschouwen als een
Kennisgeving van Herstel.

Namens de Security Agent/Security Trustee,
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BIJLAGE 7 MODELLEN
DEEL 1
NEDERLANDS

UITVOERINGSGARANTIE

[Naam en overige gegevens bank of financiéle instelling]
garantienummer ([®])

DE ONDERGETEKENDE,
[Naam bank of financiéle instelling], gevestigd te [plaats], hierna te noemen de “Bank”,
IN AANMERKING NEMENDE DAT:

[opdrachtnemer b.v.], gevestigd en kantoorhoudende te [postcode] [plaats] aan de [adres],
hierna te noemen de "Opdrachtnemer"

en

de Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat-
Generaal Rijkswaterstaat, vertegenwoordigd door [®], hierna te noemen de "Opdrachtgever",

op [contractdatum] een "DBFM-overeenkomst" nhummer [®], hierna te noemen de "Overeenkomst",
hebben gesloten;

de Opdrachtnemer volgens artikel 3.3 (Uitvoeringsgarantie) van de Overeenkomst gehouden is ten
behoeve van de Opdrachtgever een bankgarantie te doen stellen tot zekerheid voor de nakoming van
de verplichtingen die voor de Opdrachtnemer uit de Overeenkomst ten opzichte van de Opdrachtgever
voortvloeien;

de Bank bereid is de desbetreffende bankgarantie ten gunste van de Opdrachtgever te stellen onder
na te noemen voorwaarden;

VERKLAART ALS VOLGT:

1. De Bank stelt zich hierbij als zelfstandige verbintenis tegenover de Opdrachtgever
onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant voor al wat de Opdrachtgever van de
Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst te vorderen heeft tot een cumulatief
maximumbedrag van € [@®] euro ([®] euro).

2. Deze bankgarantie is een abstracte afroepgarantie. De Bank komt in geen geval een beroep
toe op de onderliggende rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer als
vervat in de Overeenkomst.

3. De Bank moet op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, zonder opgaaf van
redenen te verlangen of nader bewijs te vragen, overgaan tot uitbetaling van al wat de
Opdrachtgever verklaart uit hoofde van de Overeenkomst van de Opdrachtnemer verschuldigd
te hebben, behalve voor zover het bedrag van de uitbetaling vermeerderd met eventueel
eerdere uitbetalingen van de Bank op grond van dit artikel het in artikel 1 bedoelde
maximumbedrag zou overstijgen.
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4. Deze bankgarantie vervalt op het eerste van de navolgende momenten:
(@) één maand na [invullen: Geplande Beschikbaarheidsdatum]; of

(b) bij ontvangst door de Bank van een verklaring van de Opdrachtgever dat deze
bankgarantie kan komen te vervallen.

5. Op deze bankgarantie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten
ontstaan naar aanleiding van deze bankgarantie zullen worden beslecht door de bevoegde
rechter te Den Haag.

6. Deze bankgarantie moet uiterlijk op de datum zoals genoemd in artikel 4, aan de
ondergetekende te worden geretourneerd op het adres: [adres].

[plaats], [datum]

[naam bank]
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ENGLISH

PERFORMANCE BOND

[Name and other details of the bank or financial institution]
guarantee number ([®])

THE UNDERSIGNED,

[Name of bank or financial institution], with its registered office at [place], hereinafter called the
\\Bankll’

WHEREAS:

[Contractor B.V.], with its registered office and principal place of business at [address] [postal
code] [place], hereinafter to be referred to as the “"Contractor”,

and

the State of the Netherlands, with its seat in The Hague, Ministry of Infrastructure and the
Environment, Directorate-General RWS, represented herein by [®], hereinafter referred to as the
“Contracting Authority",

entered into a "DBFM Agreement" number [®], on [contract date] hereinafter to be referred to as
the "Agreement”;

the Contractor is obliged under article 3.3 (Performance Bond) of the Agreement to provide a bank
guarantee in favour of the Contracting Authority as security for the fulfilment of its obligations
towards the Contracting Authority pursuant to the Agreement;

the Bank is prepared to issue such a guarantee in favour of the Contracting Authority on the
conditions as stated below;

DECLARES AS FOLLOWS:

7. The Bank hereby irrevocably and unconditionally by way of an independent obligation
guarantees payment to the Contracting Authority of all amounts that the Contracting Authority
may claim from the Contractor under the Agreement, up to a cumulative maximum amount of
€[e®] ([®] euros).

8. This bank guarantee is an abstract first demand guarantee. The Bank may not under any
circumstances rely on the underlying legal relationship between the Contracting Authority and
the Contractor as set out in the Agreement.

9. On first demand in writing by the Contracting Authority and without demanding reasons or
further proof, the Bank shall proceed to pay all monies specified by the Contracting Authority
to be due from the Contractor under the Agreement, unless the amount of the payment plus
any other payments made by the Bank on the basis of this article were to exceed the
maximum amount as stipulated in article 1.

10. This bank guarantee shall expire on the first of the following dates:
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(c) one month after [enter: Scheduled Availability Date]; or

(d) upon receipt by the Bank of a declaration from the Contracting Authority that this
bank guarantee is allowed to expire.

11. Dutch law applies to this bank guarantee. All disputes that may arise in connection with this
bank guarantee will be settled by the competent court in The Hague.

12. This bank guarantee must be returned no later than the date referred to in article 4 to the
undersigned at the following address: [address].

[place], [date]

[name of bank]
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DEEL 2
NEDERLANDS

OVERDRACHTSGARANTIE

[Naam en overige gegevens bank of financiéle instelling]
garantienummer ([®])

DE ONDERGETEKENDE,
[Naam bank of financiéle instelling], gevestigd te [plaats], hierna te noemen de “Bank”,
IN AANMERKING NEMENDE DAT:

[opdrachtnemer b.v.], gevestigd en kantoorhoudende te [postcode] [plaats] aan de [adres],
hierna te noemen de "Opdrachtnemer"

en

de Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat-
Generaal Rijkswaterstaat, vertegenwoordigd door [®], hierna te noemen de "Opdrachtgever”,

op [contractdatum] een "DBFM-overeenkomst" nummer [®], hierna te noemen de "Overeenkomst",
hebben gesloten;

de Opdrachtnemer volgens artikel 7.3 (Overdrachtsgarantie) van de Overeenkomst gehouden is ten
behoeve van de Opdrachtgever een bankgarantie te doen stellen tot zekerheid voor de nakoming van
de verplichtingen die voor de Opdrachtnemer uit de Overeenkomst ten opzichte van de Opdrachtgever
voortvloeien;

de Bank bereid is de desbetreffende bankgarantie ten gunste van de Opdrachtgever te stellen onder
na te noemen voorwaarden;

VERKLAART ALS VOLGT:

1. De Bank stelt zich hierbij als zelfstandige verbintenis tegenover de Opdrachtgever
onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant voor al wat de Opdrachtgever van de
Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst te vorderen heeft tot een cumulatief
maximumbedrag van [@@]°°,

2. Deze bankgarantie is een abstracte afroepgarantie. De Bank komt in geen geval een beroep
toe op de onderliggende rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer als
vervat in de Overeenkomst.

3. De Bank moet op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, zonder opgaaf van
redenen te verlangen of nader bewijs te vragen, overgaan tot uitbetaling van al dat hetgeen
de Opdrachtgever verklaart uit hoofde van de Overeenkomst van de Opdrachtnemer
verschuldigd te hebben, behalve voor zover het bedrag van de uitbetaling vermeerderd met
eventueel eerdere uitbetalingen van de Bank op grond van dit artikel het in artikel 1 bedoelde
maximumbedrag zou overstijgen.

%9 Geindexeerde bedrag van artikel 7.3 sub (a) invullen.
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4. Deze bankgarantie vervalt op het eerste van de navolgende momenten:

(a) [invullen: de looptijd als vermeld in artikel 7.3 lid (b) van de DBFM-
overeenkomst] maanden na [invullen: de Einddatum]; of

(b) bij ontvangst door de Bank van een verklaring van de Opdrachtgever dat deze
bankgarantie kan komen te vervallen.

5. Op deze bankgarantie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten
ontstaan naar aanleiding van deze bankgarantie zullen worden beslecht door de bevoegde
rechter te Den Haag.

6. Deze bankgarantie moet na de vervaldatum als bedoeld in artikel 4 aan de ondergetekende te
worden geretourneerd op het adres: [adres].

[plaats], [datum]

[naam bank]
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ENGLISH

TRANSFER GUARANTEE

[Name and other details of the bank or financial institution]
guarantee number ([®])

THE UNDERSIGNED,

[Name of bank or financial institution], with its registered office at [place], hereinafter called the
\\Bankll’

WHEREAS:

[Contractor B.V.], with its registered office and principal place of business at [address] [postal
code] [place], hereinafter to be referred to as the “"Contractor”,

and

the State of the Netherlands, with its seat in The Hague, Ministry of Infrastructure and the
Environment, Directorate-General RWS, represented herein by [®], hereinafter referred to as the
“Contracting Authority",

entered into a "DBFM Agreement" number [®], on [contract date] hereinafter to be referred to as
the "Agreement”;

the Contractor is obliged under article 7.3 (Transfer Guarantee) of the Agreement to provide a bank
guarantee in favour of the Contracting Authority as security for the fulfilment of its obligations
towards the Contracting Authority pursuant to the Agreement;

the Bank is prepared to issue such a guarantee in favour of the Contracting Authority on the
conditions as stated below;

DECLARES AS FOLLOWS:

7. The Bank hereby irrevocably and unconditionally by way of an independent obligation
guarantees payment to the Contracting Authority of all amounts that the Contracting Authority
may claim from the Contractor under the Agreement, up to a cumulative maximum amount of
[..]60.

8. This bank guarantee is an abstract first demand guarantee. The Bank may not under any
circumstances rely on the underlying legal relationship between the Contracting Authority and
the Contractor as set out in the Agreement.

9. On first demand in writing by the Contracting Authority and without demanding reasons or
further proof, the Bank shall proceed to pay all monies specified by the Contracting Authority
to be due from the Contractor under the Agreement, unless the amount of the payment plus
any other payments made by the Bank on the basis of this article were to exceed the
maximum amount as stipulated in article 1.

%Fill in indexed amount included in article 7.3 sub (a).
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10. This bank guarantee shall expire on the first of the following dates:

(c) [enter: the duration referred to in article 7.3 paragraph (b) of the DBFM-
Agreement] months after [enter: the Expiry Date]; or

(d) upon receipt by the Bank of a declaration from the Contracting Authority that this
bank guarantee is allowed to expire.

11. Dutch law applies to this bank guarantee. All disputes that may arise in connection with this
bank guarantee will be settled by the competent court in The Hague.

12. This bank guarantee must be returned, after the expiry date as referred to in article 4, to the
undersigned at the following address: [address].

[place], [date]

[name of bank]
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DEEL 3

BEVESTIGING VAN FINANCIAL CLOSE

[BRIEFPAPIER FACILITY AGENT / INTERCREDITOR AGENT / SECURITY TRUSTEE/
CONTROLLING CREDITOR]

Aan:
De Staat der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, vertegenwoordigd door [®], hierna te noemen (de

"Opdrachtgever")

[opdrachtnemer b.v.], gevestigd en kantoorhoudende te [postcode] [plaats] aan de [adres],
hierna te noemen de "Opdrachtnemer”

[Security Agent]

[plaats], [datum]

Geachte [@],

Onder verwijzing naar de Financieringsovereenkomsten gesloten met [naam Opdrachtnemer] voor
een totaalbedrag van € [bedrag] [bedrag voluit] gedateerd [datum], met kenmerk [®], hierna te
noemen “de Financieringsovereenkomsten”,

verklaren wij hierbij, dat wij in goede orde en naar volle tevredenheid de documenten en bewijzen
zoals in onderstaand overzicht zijn weergegeven, hebben ontvangen, en dat hierbij ‘Financial Close’
ten behoeve van de ‘DBFM-overeenkomst’ met nummer [®] is bereikt op de hierboven aangehaalde
datum.

Hoogachtend,

[naam Facility Agent / Intercreditor Agent / Security Trustee / Controlling Creditor]
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DEEL 4

VASTLEGGING BBV , RENDEMENT OP EIGEN VERMOGEN, INDEXERINGSFORMULE EN
GEWOGEN GEMIDDELDE VERMOGENSKOSTENVOET

DE ONDERGETEKENDEN,

de Staat der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, vertegenwoordigd door [®], hierna te noemen de
"Opdrachtgever"

en

[opdrachtnemer b.v.], gevestigd en kantoorhoudende te [postcode] [plaats] aan de [adres],
hierna te noemen de "Opdrachtnemer",

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer op [contractdatum] een "DBFM-overeenkomst" nummer
[®], hierna te noemen de "Overeenkomst"”, hebben gesloten;

VERKLAREN ALS VOLGT:

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer hebben onder verwijzing naar de Overeenkomst en ten
behoeve van het bereiken van Financial Close gezamenlijk de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding
(BBV) op basis van het Geactualiseerd Financieel Model vastgesteld op [®].

Tevens hebben de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de Gewogen Gemiddelde
Vermogenskostenvoet op basis van het Geactualiseerd Financieel Model vastgesteld op [@].

Aansluitend hebben de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk het Rendement op Eigen
Vermogen op basis van het Geactualiseerd Financieel Model vastgesteld op [®].

Ten slotte hebben de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de wegingsfactoren van de
Indexeringsformule op basis van het Geactualiseerd Financieel Model vastgesteld op:

n indexn  |publicerende |publicatie | an; | @n2 | @ns |@n4 | @ns
instantie periode

1 [e®] [e@] januari [e0] | [ee] | [e0] [e0] | [00]
2 [e@] [e@] januari [e0] | [ee] | [e0] |[e0] | [00]
3 [00] [ee] januari [e0] | [ee] | [e0] [[e0] | [00]
4 [e@] [e@] januari [e0] | [e0] | [00] [[00] | [00]
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5 [e@]

[ee]

januari

[ee]

[ee]

[ee]

[ee]

[ee]

6 |[ee]

[ee]

januari

[ee]

[o0]

[o0]

[o0]

[o0]

[plaats], [datum]

namens de Opdrachtgever,

[®]
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DEEL 5

ESCROW-OVEREENKOMST

Escrow-overeenkomst

DE ONDERGETEKENDEN

(1) de Staat der Nederlanden (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), waarvan de zetel is
gevestigd in ‘'s-Gravenhage, vertegenwoordigd door [® DG, pDG of CFO], Rijkswaterstaat, [®
naam DG, pDG of CFO]] (hierna te noemen: Opdrachtgever)

en

(2) [e®], gevestigd en kantoorhoudende in [®], vertegenwoordigd door [®] (hierna te noemen:
Opdrachtnemer)

en

(3) [e®e@], gevestigd en kantoorhoudende in [®, vertegenwoordigd door [®] (hierna te noemen:
Escrow Agent);

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1 Definities

Termen in deze Escrow-overeenkomst die met een hoofdletter beginnen, hebben de
betekenis zoals hieronder vermeld. Termen die met een hoofdletter beginnen en die
hieronder niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan in de DBFM-
overeenkomst is gegeven.

DBFM-overeenkomst: de op [®] tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gesloten
overeenkomst met kenmerk [®].

EDP-auditor: een bij de NOREA geregistreerde EDP-auditor;

Materiaal: alle ontwerpen, software (inclusief broncodes), documenten en overige informatie
waarop Intellectuele Eigendomsrechten rusten waarvoor de Opdrachtnemer op grond van de
DBFM-overeenkomst een licentie aan de Opdrachtgever moet verstrekken;

Medium: de gegevensdrager(s) waarop het Materiaal wordt aangeleverd;

Escrow-overeenkomst: de onderhavige overeenkomst tussen de Opdrachtgever, de
Opdrachtnemer en de Escrow Agent;

2 Deponering
2.1 Uiterlijk op de Aanvangsdatum moet de Opdrachtnemer het Medium, bevattende het dan

beschikbare Materiaal, aan Escrow Agent in eigendom overdragen.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

4.1

4.2

4.3

Gedurende de Realisatiefase moet de Opdrachtnemer op de eerste Werkdag van ieder
Kwartaal, als het bij hem in gebruik zijnde Materiaal is gewijzigd ten opzichte van het
gedeponeerde Materiaal, het gewijzigde Materiaal bij de Escrow Agent in depot geven.
Gedurende de Exploitatiefase moet de Opdrachtnemer dit steeds op de eerste Werkdag van
oktober doen. Als het Materiaal niet is gewijzigd moet de Opdrachtnemer dit op die datum
schriftelijk aan de Opdrachtgever en de Escrow Agent laten weten.

De Escrow Agent moet de Opdrachtgever de deponering van het Materiaal schriftelijk
bevestigen.

De Escrow Agent moet alle depots, tenzij vervangen door nieuwe versies of vervallen, van het

Materiaal in depot houden voor de duur van de Escrow-overeenkomst. Oude of vervallen
depots zullen worden vernietigd, tenzij anders overeengekomen in deze Escrow-
overeenkomst.

Indien ondanks de beveiligingsmaatregelen en andere voorzorgen van de Escrow Agent schade

wordt toegebracht aan of verlies plaatsvindt van het Materiaal moet zij de Opdrachtnemer
daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De Opdrachtnemer moet in voorkomend
geval opnieuw een kopie van het desbetreffende Materiaal aan de Escrow Agent in depot
geven als omschreven in artikel 2. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van
Escrow Agent, behoudens en voor zover de Opdrachtnemer niet heeft voldaan aan zijn back-
up verplichtingen omschreven in artikel 4.

Bij aflevering wordt de eigendom van de informatiedragers waarop het Materiaal staat door de
Opdrachtnemer in volle omvang overgedragen aan de Escrow Agent. Deze
eigendomsoverdracht houdt uitdrukkelijk geen overdracht in van Intellectuele
Eigendomsrechten op het Materiaal. De Escrow Agent mag van (zijn eigendomsrecht van) de
informatiedragers slechts gebruik maken ter uitvoering van deze Escrow-overeenkomst.

De Opdrachtnemer machtigt Escrow Agent ter zake van het Materiaal:

(a) Indien noodzakelijk een reserve kopie te maken;

(b) Het Materiaal op een computersysteem te laden teneinde de verificatie te doen uitvoeren;
(c) In de gevallen als bepaald in artikel 6 (“Afgifte”), het Materiaal af te geven aan de
Opdrachtgever.

Back-up

De Opdrachtnemer moet gedurende de looptijd van de DBFM-overeenkomst in eigen beheer
een kopie van het Materiaal als back-up ter beschikking houden.

Verificatie en controle

Iedere deponering van Materiaal door de Opdrachtnemer bij de Escrow Agent moet
vergezeld zijn van een deponeringsformulier conform het in bijlage 1 opgenomen model met
daarop een opgave van het Materiaal dat ten behoeve van de Opdrachtgever gedeponeerd
wordt. De Opdrachtnemer waarborgt dat het depot een getrouwe en volledige weergave vormt
van het beschikbare Materiaal en dat dit voor wat betreft het beschikbare Materiaal voldoende
is voor de Opdrachtgever om de Werkzaamheden zoals omschreven in de DBFM-overeenkomst
voort te zetten.

De Escrow Agent moet het gedeponeerde Materiaal verifiéren (Integrity Test) op aanwezigheid
en leesbaarheid van de componenten als gespecificeerd op het deponeringsformulier (zie
bijlage 1) en de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever omtrent de bevindingen van de verificatie
berichten.

De Opdrachtgever is gerechtigd op enig moment Escrow Agent te verzoeken voor een
aanvullende verificatie (elke vorm van hogere verificatie aangeboden door Escrow Agent). Als
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4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

de Escrow Agent hiervoor een beroep moet doen op een deskundige, moet de Opdrachtgever
de Escrow Agent vergoeden voor de aan het deskundigenadvies verbonden kosten. Als uit het
oordeel van deskundige blijkt dat het Materiaal niet de juist en volledig is gedeponeerd moet de
Opdrachtnemer de aan het deskundigenadvies verbonden kosten aan de Opdrachtgever
betalen. Indien om een aanvullende verificatie wordt verzocht, is de Opdrachtnemer verplicht
daaraan voor zover redelijk en noodzakelijk zijn medewerking te verlenen.

De kosten voor de Escrow Agent, de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, als gevolg van een
aanvullend onderzoek op grond van art. 4.3, komen voor rekening van de Opdrachtgever,
tenzij uit onderzoek blijkt dat de Opdrachtnemer niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit
de Escrow-overeenkomst. In dat geval komen de kosten voor rekening van de Opdrachtnemer.

Indien uit een verificatie blijkt dat het Materiaal als gedeponeerd bij Escrow Agent geen
getrouwe en volledige weergave vormt van het beschikbare Materiaal nodig om de
Werkzaamheden zoals omschreven in de DBFM-overeenkomst voort te zetten, moet de Escrow
Agent de Opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De Opdrachtnemer moet de
discrepantie binnen 14 Kalenderdagen na de schriftelijke mededeling op eigen kosten
herstellen.

De Opdrachtgever mag - na een schriftelijke daartoe strekkende kennisgeving aan de
Opdrachtnemer en de Escrow Agent — het (bij de Opdrachtnemer in gebruik zijnde en het in
depot gegeven) Materiaal te allen tijde laten onderzoeken door een EDP-auditor.

Bewaring

De Escrow Agent moet het in depot gegeven Materiaal bewaren in haar kluiskamers voor de
duur van de Escrow-overeenkomst. De Escrow Agent moet alle redelijkerwijs te betrachten
zorgvuldigheid in acht nemen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de
kluiskamers.

Op eerste verzoek van de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer moet de Escrow Agent een
verklaring overleggen van een accountant of auditor met betrekking tot de betrouwbaarheid,
vertrouwelijkheid en de continuiteit van de organisatie van Escrow Agent en met betrekking
tot de door Escrow Agent opgestelde procedures en maatregelen. Indien zulks al beschikbaar
is bij Escrow Agent zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

Afgifte

De Opdrachtnemer verleent, reeds nu voor alsdan, aan de Escrow Agent het recht het
Materiaal aan de Opdrachtgever af te geven op de daarvoor in dit artikel beschreven gronden.

De Opdrachtgever is gerechtigd tot afgifte van het Materiaal als zich één van de volgende
gebeurtenissen voordoet:

(@) de DBFM-overeenkomst eindigt (al dan niet voortijdig) op een in de DBFM-
overeenkomst bepaalde wijze;

(b) er doet zich een Grond voor Onmiddellijke Beéindiging voor; of

(c) het onderhoud op het Materiaal waarop de Opdrachtgever een gebruiksrecht heeft,
wordt gestaakt of is niet langer op de gebruikelijke voorwaarden beschikbaar.

Een verzoek om afgifte van het Materiaal door de Opdrachtgever aan de Escrow Agent moet
per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst worden gedaan met een afschrift van
het verzoek per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan de Opdrachtnemer.
Betreffend schrijven moet voor zover mogelijk vergezeld zijn van begeleidende stukken
waarover de Opdrachtgever beschikt om zijn mening te staven.
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6.4

6.5

6.6

6.6

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

9.1

Na ontvangst van het verzoek om afgifte van de Opdrachtgever moet de Escrow Agent de
Opdrachtnemer onmiddellijk op de hoogte brengen van dit verzoek.

Binnen zeven (7) Kalenderdagen na ontvangst van het in artikel 6.3 bedoelde afschrift van de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer, kan de Opdrachtnemer bij aangetekend schrijven met
bericht van ontvangst aan de Escrow Agent en aan de Opdrachtgever bezwaar maken tegen
de afgifte aan de Opdrachtgever. Dit bezwaar moet de redenen vermelden waarom zich
volgens de Opdrachtnemer geen van de in artikel 6.2 genoemde gronden voor afgifte
voordoet. Betreffend schrijven moet voor zover mogelijk vergezeld zijn van begeleidende
stukken waarover de Opdrachtnemer beschikt om zijn mening te staven.

Als de Opdrachtnemer niet binnen de in artikel 6.5 gestelde termijn en op de in artikel 6.4
voorgeschreven wijze bezwaar maakt tegen afgifte, is de Escrow Agent gerechtigd het
Materiaal onmiddellijk af te geven aan de Opdrachtgever. Als de Opdrachtnemer wel op juiste
wijze tegen de afgifte door de Escrow Agent bezwaar maakt, dan mag iedere partij het
verzoek tot afgifte te laten beoordelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.2 van deze
Escrow-overeenkomst.

In geval de Opdrachtnemer in staat van faillissement is verklaard, is de Opdrachtnemer niet
gerechtigd beroep te doen op de bezwaarprocedure uit artikel 6.5.

Garanties

De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever en de Escrow Agent tegen alle vorderingen van
derden uit welken hoofde of onder welke titel ook, betreffende de uitvoering van de in deze
Escrow-overeenkomst verleende bevoegdheden ter zake van het Materiaal. De Opdrachtgever
en de Escrow Agent moeten de Opdrachtnemer onverwijld op de hoogte stellen van enige
vordering als bedoeld in dit artikel 7.1.

De Opdrachtnemer garandeert dat het Materiaal, zoals van tijd tot tijd gedeponeerd bij de
Escrow Agent, geschikt is voor het overeengekomen doel als vastgelegd in de DBFM-
overeenkomst.

De Opdrachtnemer garandeert in geval van beschadiging van het gedeponeerde binnen
veertien (14) Kalenderdagen nadat hij hiervan kennis heeft genomen, deponering van identiek
Materiaal te doen plaatsvinden.

Geheimhouding

Iedere partij moet geheimhouding betrachten met betrekking tot alle gegevens en kennis
omtrent aangelegenheden van de andere partijen, waarvan de desbetreffende partij bij de
totstandkoming of de uitvoering van deze Escrow-overeenkomst kennisneemt.

De Opdrachtgever staat ervoor in dat het Materiaal na afgifte uitsluitend gebruikt zal worden
voor het bereiken van een situatie die zou hebben gegolden indien de DBFM-overeenkomst
volledig was nagekomen en voor de instandhouding van die situatie. De Opdrachtgever mag
hiervoor één of meerdere derden inschakelen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

De Escrow Agent is jegens de Opdrachtnemer en/of de Opdrachtgever aansprakelijk voor
directe schade aan het Materiaal en/of enige andere directe schade die voortvloeit uit of
verband houdt met de nakoming van de Escrow-overeenkomst, indien die schade het gevolg
is van schuld van Escrow Agent zelf, in welk geval haar verplichting tot schadeloosstelling een
bedrag van EUR 500.000 in totaal nimmer te boven zal gaan.
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9.2

9.3

9.4

9.5

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11

11.1

Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, bedrijfsschade,
winstderving en andere gevolgschade, wordt uitgesloten.

Escrow Agent is verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de verificaties. Escrow
Agent is daarentegen niet verantwoordelijk voor de volledigheid, nauwkeurigheid,
functionaliteit en/of doelmatigheid van het Materiaal.

De partij die de Escrow Agent om afgifte van het Materiaal verzoekt, moet de Escrow Agent
vrijwaren tegen vorderingen van de andere partij of van derden terzake, behoudens ingeval
van opzet of grove schuld van de Escrow Agent.

De Opdrachtnemer en de Escrow Agent verklaren zich, voor zover mogelijk, adequaat te
zullen verzekeren voor de door een van deze Partijen te dragen aansprakelijkheden.

Vergoeding, facturering en betaling

De Opdrachtnemer is aan de Escrow Agent voor het in depot nemen en houden van het
Materiaal een jaarlijkse vergoeding verschuldigd zoals vastgelegd in bijlage 2 (specificatie van
de vergoedingen). Deze vergoeding moet jaarlijks vooraf worden voldaan. De Escrow Agent is
gerechtigd deze tarieven jaarlijks te verhogen op basis van de Consumenten Prijs Index van
het Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek.

De door de Opdrachtnemer verschuldigde initiéle vergoeding zal door de Escrow Agent in
rekening worden gebracht na finalisering van de Escrow-overeenkomst. Escrow Agent zal de
jaarlijkse vergoeding jaarlijks vooraf aan de Opdrachtnemer factureren, voor het eerst daags
na ondertekening van de Escrow-overeenkomst.

De betaling van de door de Opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen dient te geschieden
binnen dertig (30) Kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de
wettelijke rente verschuldigd.

Indien de Opdrachtnemer nalatig is met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen, moet de
Opdrachtgever de betalingsverplichtingen overnemen. Indien ook de Opdrachtgever nalatig is
met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen is hij niet gerechtigd een beroep te doen op de
voorzieningen in artikel 5 en zal Escrow Agent bijgevolg niet verplicht zijn het Materiaal aan
de Opdrachtgever af te geven.

Bij beéindiging van de Escrow-overeenkomst is de Escrow Agent niet gehouden tot enige
restitutie van in rekening gebrachte en/of betaalde vergoeding(en).

Duur en beéindiging

Deze Escrow-overeenkomst vangt aan op de dag van ondertekening door partijen en wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd.

Deze Escrow-overeenkomst kan worden beéindigd met onmiddellijke ingang en zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met een opzegtermijn van 3 maanden:

a) door de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk, door middel van een
aangetekend schrijven aan de Escrow Agent, waarin beiden gezamenlijk verklaren de
Escrow-overeenkomst te willen beéindigen;

b) door de Escrow Agent, als de kosten als bepaald in artikel 10 niet of niet tijdig worden
betaald, en de Opdrachtnemer na een schriftelijke ingebrekestelling van de Escrow Agent
(met kopie aan de Opdrachtgever), stellende een termijn van ten minste negentig
Kalenderdagen, deze kosten niet heeft betaald; of
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12.1

12.2

12.3

c) door de Opdrachtgever, door middel van een aangetekend schrijven aan de andere
partijen.

De Opdrachtnemer is gerechtigd de Escrow-overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder
rechterlijke tussenkomst te beéindigen indien de Escrow Agent in staat van faillissement wordt
verklaard of niet volledig en/of tijdig aan haar uit de Escrow-overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen voldoet en, na deswege door de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te zijn
gesteld, nalatig blijft betreffende verplichting na te komen.

De Opdrachtnemer is, in dat geval verplicht het Materiaal ten behoeve van de Opdrachtgever
in overleg met de Opdrachtgever opnieuw te deponeren bij een andere Escrow Agent.

De Escrow Agent is alsdan verplicht het Materiaal, op eerste afroep van de Opdrachtnemer,
hetzij over te dragen aan de andere Escrow Agent, hetzij aan de Opdrachtnemer, indien de
Opdrachtgever te kennen heeft gegeven van de deponering af te zien.

Deze Escrow-overeenkomst eindigt voorts nadat het Materiaal door de Escrow Agent is
afgegeven aan de Opdrachtgever conform de bepalingen van deze Escrow-overeenkomst.

Na beéindiging van de Escrow-overeenkomst blijven de bepalingen omtrent geheimhouding en
(in geval van afgifte aan de Opdrachtgever) gebruik van het Materiaal voortbestaan.

Bij beéindiging van de Escrow-overeenkomst zal de Escrow Agent, tenzij zij binnen 60
Kalenderdagen na de datum van beéindiging schriftelijke instructies van de Opdrachtgever
ontvangt over een ander procedure, het Materiaal vernietigen. De Escrow Agent is niet
verplicht het Materiaal te vernietigen of te retourneren als het Materiaal onderdeel is van een
andere escrow-overeenkomst met de Escrow Agent.

Slotbepalingen

De Opdrachtnemer mag zijn rechten op het Materiaal slechts aan een derde overdragen, als
hij tevens zijn rechten en verplichtingen onder deze Escrow-overeenkomst en de DBFM-
overeenkomst op deze derde overdraagt en daartoe uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Opdrachtgever heeft verkregen. Bij schending van het bepaalde in dit
artikel 12.1 is de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor
verrekening vatbare boete verschuldigd van EUR 100.000,-. Deze bepaling laat de overige
rechten van de Opdrachtgever en de Escrow Agent onverlet. Voor het overige is geen der
partijen gerechtigd zonder instemming van de overige partijen zijn rechten en plichten onder
deze Escrow-overeenkomst over te dragen aan een derde.

Deze Escrow-overeenkomst kan slechts worden gewijzigd met voorafgaande schriftelijke
instemming van alle partijen.

Kennisgevingen die uit hoofde van deze Escrow-overeenkomst aan een partij worden gedaan,
dienen schriftelijk te geschieden.
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13 Toepasselijk recht en geschillenregeling
13.1  Op deze Escrow-overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2  Geschillen met betrekking tot deze Escrow-overeenkomst worden beslecht door de bevoegde

rechter in Den Haag.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN DRIEVOUD ONDERTEKEND DOOR:

Opdrachtgever, Opdrachtnemer,
vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door
[®] [®]

datum: datum:

Escrow Agent,
vertegenwoordigd door

[e]
datum:
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DEEL 6

OVEREENKOMST INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze overeenkomst is gedateerd [®®].

(1) [ - naam onderopdrachtnemer - ], gevestigd en kantoorhoudende te ([- postcode -]) [ - plaats
- ] aan de [ - adres - ] (de Onderopdrachtnemer); en

(2) [ - naam Opdrachtnemer - ], gevestigd en kantoorhoudende te ([- postcode -]) [ - plaats - ]
aan de [ - adres - ] (de Opdrachtnemer)

(gezamenlijk de Partijen)
IN AANMERKING NEMENDE DAT:

(A) de Opdrachtnemer en de Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
Directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waarvan de zetel is gevestigd te (2596 AA) ’s-
Gravenhage, aan de Koningskade 4 (de Opdrachtgever) op [datum] een DBFM-
overeenkomst onder nummer [nummer] hebben gesloten, inhoudende het ontwerpen,
bouwen, financieren en onderhouden van [projectbeschrijving] (de DBFM-overeenkomst);

(B) de Opdrachtnemer op grond van artikel 17.2 van de DBFM-overeenkomst met de
Onderopdrachtnemer een schriftelijke overeenkomst moet sluiten ter zake van het gebruik
van de Intellectuele Eigendomsrechten van de Onderopdrachtnemer en het gebruik daarvan.

ZIIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
Definities:

Met een hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis als hieronder gegeven en, als zij
hieronder niet genoemd worden, de betekenis die zij hebben in de DBFM-overeenkomst.

Gebied betekent de wereld.

Gebruiken betekent (a) het gebruiken ten behoeve van het beheer en onderhoud van werken
(waaronder begrepen gedeeltelijke of gehele wijziging en/of vernietiging); (b) het gebruiken van
afbeeldingen van het werk; (c) alle openbaarmakings- en verveelvoudigings-handelingen (ongeacht
het gebruik of de wijze van weergave en ongeacht of dit gebruik of deze wijze van weergave op het
moment van inwerkingtreding van de DBFM-overeenkomst reeds bekend is), waaronder (maar niet
beperkt tot) de openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen die nodig zijn voor de uitvoering
van de beheer-, publieke en wettelijke taken van de Opdrachtgever en die nodig zijn voor het
opnemen van informatie in de BIM-database van de Opdrachtgever; en (d) het verstrekken van niet-
exclusieve sub-licenties aan derden.

Intellectuele Eigendomsrechten betekent alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele
eigendom, zulks in hun meest veelomvattende vorm (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten,
octrooien merkrechten, modelrechten, domeinnamen, databankrechten, en know how) die zijn
ontstaan of zullen ontstaan in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden.
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DBFM-overeenkomst: de op [®] tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gesloten
overeenkomst met kenmerk [®].

Werken betekent alle door de Onderopdrachtnemer voor de Opdrachtnemer te verrichten werken ten
behoeve van de uitvoering door de Opdrachtnemer van de Werkzaamheden.

Werkzaamheden betekent de werkzaamheden die de Opdrachtnemer moet verrichten en de
diensten die hij moet leveren op grond van de DBFM-overeenkomst en die door de
Onderopdrachtnemer zijn of worden uitgevoerd.

Bepalingen:

1. De Onderopdrachtnemer verleent hierdoor aan de Opdrachtnemer een onvoorwaardelijke, niet
in tijd beperkte, onherroepelijke, niet te beéindigen, overdraagbare en vergoedingsvrije niet-
exclusieve licentie, met het recht niet-exclusieve sublicenties aan derden te verstrekken, om
de Intellectuele Eigendomsrechten te Gebruiken.

2. De Onderopdrachtnemer is bekend met artikel 17 van de DBFM-overeenkomst en stemt er op
voorhand mee in dat de Opdrachtnemer op grond daarvan aan de Staat der Nederlanden een
niet-exclusieve sublicentie verleent om alle Intellectuele Eigendomsrechten te Gebruiken. De
Onderopdrachtnemer stemt bij voorbaat in met het Gebruik door de Staat der Nederlanden en
door de Opdrachtnemer van de Intellectuele Eigendomsrechten overeenkomstig de DBFM-
overeenkomst.

3. De Onderopdrachtnemer garandeert rechthebbende te zijn op de Intellectuele
Eigendomsrechten en bevoegd te zijn deze overeenkomst aan te gaan.

4. De Onderopdrachtnemer moet eraan meewerken dat de Opdrachtnemer de ontwerpen,
software en documenten waarop de Intellectuele Eigendomsrechten rusten, in escrow geeft
volgens artikel 17.1 lid (c) van de DBFM-overeenkomst.

5. Nadrukkelijk garandeert de Onderopdrachtnemer dat op de Intellectuele Eigendomsrechten
geen pandrecht of beslag rust.

6. De Onderopdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden op de
Intellectuele Eigendomsrechten en tegen alle aanspraken van derden voor het gebruik van of
de licentieverlening ten aanzien van de Intellectuele Eigendomsrechten.

7. Partijen zullen elkaar onmiddellijk op de hoogte stellen indien zij inbreuken op de Intellectuele
Eigendomsrechten vaststellen of indien een derde zich beroept op betere rechten op de daarin
belichaamde werken of de daaruit voortvloeiende ontwerpen of werken.

8. De Opdrachtnemer is gerechtigd om op eigen kosten op te treden tegen derden die inbreuk
maken op de Intellectuele Eigendomsrechten of op de daarin belichaamde werken of de
daaruit voortvloeiende ontwerpen of werken. De Onderopdrachtnemer verleent hierbij aan de
Opdrachtnemer een onherroepelijke volmacht om in naam van de Onderopdrachtnemer op
eigen kosten in en buiten rechte op te treden tegen dergelijke inbreuken, alsmede vergoeding
van door de Opdrachtnemer als gevolg van de inbreuk geleden schade en afdracht van winst
te vorderen. Vergoeding van de geleden schade en winstafdracht als gevolg van dit optreden
komen aan de Opdrachtnemer toe.

9. De Onderopdrachtnemer doet hierbij afstand van het recht als bepaald in artikel 25 lid 1, sub
a, b en c van de Auteurswet met betrekking tot de documenten, een daarin belichaamd werk
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10.

11.

12.

13.

of een daaruit voortvloeiend ontwerp of werk. De Onderopdrachtnemer zal zich voorts niet
verzetten tegen een andere gehele of gedeeltelijke wijziging of vernietiging van de
documenten, een daarin belichaamd werk of een daaruit voortvloeiend ontwerp of werk.
Voorzover het afstand doen van de in deze paragraaf bedoelde persoonlijkheidsrechten niet
toelaatbaar is, mag de Onderopdrachtnemer deze rechten niet uitoefenen, dan na
voorafgaand overleg daarover met de Opdrachtnemer.

Op verzoek van de Onderopdrachtnemer moet de Opdrachtnemer zijn rechten op grond van
artikel 23 van de DBFM-overeenkomst tegenover de Opdrachtgever uitoefenen voor zover het
gaat om Vertrouwelijke Informatie (zoals in de DBFM-overeenkomst gedefinieerd) die
afkomstig is van de Onderopdrachtnemer.

Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Partijen doen afstand van hun recht om deze overeenkomst te ontbinden of op te zeggen.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mogen ontstaan

in verband met deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen
worden beslecht door de bevoegde rechter in Den Haag.

Deze overeenkomst is in tweevoud ondertekend, te [plaats] op [datum].

[ - naam Opdrachtnemer - ] [ - naam Onderopdrachtnemer - ]
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DEEL 7

VERKLARING SLUITING FINANCIERINGSOVEREENKOMSTEN

Declaration regarding the signing of the Financing Agreements

The State of the Netherlands
[representative State]
[address]

Date: [date Financial Close]

Subject: Finance Agreements / Shareholder Loan Agreements

Dear [representative State],

Reference is made to article 22.5 sub (c) of the "DBFM Agreement [e]” of [date] (the "DBFM
Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning ascribed to them or to the
equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFM Agreement.

The Contractor hereby declares that it has signed the Financing Agreements and the Shareholder
Loan Agreements in accordance with the drafts submitted to the Contracting Authority as specified in

annex 1 to this letter, column *first draft sent to Authority’, or as amended with respect to these
drafts with the consent of the Contracting Authority.

Yours faithfully,
[Contractor]

[representative Contractor]
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Annex 1

Specification of Finance Agreements

Finance Agreements First draft sent to
Authority
[name finance agreement] [date]

[document reference]
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DEEL 8

VERKLARING MARKTCONFORMITEIT

Declaration of Market Conformity

[Contractor]
[address]

Date: [date Financial Close]

Subject: Market conformity Finance Agreements

Dear [representative Contractor],

Reference is made to article 22.5 sub (d) of the "DBFM Agreement [¢]” of [date] (the “"DBFM
Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning ascribed to them or to the
equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFM Agreement.

The Authority confirms that it has found no provisions in the Finance Agreements (as specified in
annex 1 to this letter) that the Authority considers not to be market conforming (marktconform) for
the purposes of the market conformity articles in the DBFM Agreement.

Yours faithfully,

The State of the Netherlands

[representative State]
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Annex 1

Specification of Finance Agreements

Finance Agreements Date sent to_Authority
[name finance agreement] [date]
[document reference]
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DEEL 9

VERKLARING ONTVANGST GEACTUALISEERD FINANCIEEL MODEL

Confirmation of receipt Updated Financial Model

[Contractor]
[respresentative Contractor]
[address]

Date: [date Financial Close]

Subject: confirmation of receipt Updated Financial Model

Dear [representative Contractor],

Reference is made to article 3.5 sub (a) of the "DBFM Agreement [e])” of [date] (the "DBFM
Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning ascribed to them or to the

equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFM Agreement.

The Authority hereby confirms that it has received the Updated Financial Model (Geactualiseerd
Financieel Model) as referred to in article 3.5 (a) of the DBFM Agreement.

Yours faithfully,
The State of the Netherlands

[representative State]
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DEEL 10

VERKLARING VERVALLEN FINANCIAL CLOSE GARANTIE

Confirmation termination Financial Close Bond

[bank]
[address]

Date: [date Financial Close]

Subject: confirmation of termination Financial Close Bond

Dear [representative bank],

Reference is made to article 3.2 sub (b) of the "DBFM Agreement [e]” of [date] (the "DBFM
Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning ascribed to them or to the
equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFM Agreement.

The Authority hereby confirms that the Financial Close Bond (Financial Close Garantie)
[number/reference] of [date] is no longer valid as from today and that the original of the Financial
Close Bond has been returned to the Contractor.

Yours faithfully,

The State of the Netherlands

[representative State]
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DEEL 11

VERKLARING ONTVANGST FINANCIAL CLOSE GARANTIE

Confirmation receipt Financial Close Bond

The State of the Netherlands
[representative State]
[address]

Date: [date Financial Close]

Subject: confirmation of receipt Financial Close Bond

Dear [representative State],

Reference is made to article 3.2 sub (b) of the "DBFM Agreement [e]” of [date] (the "DBFM
Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning ascribed to them or to the

equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFM Agreement.

The Contractor hereby confirms that the Financial Close Bond (Financial Close Garantie)
[number/reference] of [date] has been received by the Contractor on [date].

Yours faithfully,
[Contractor]

[representative Contractor]
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DEEL 12

VERKLARING ONTVANGST UITVOERINGSGARANTIE

Confirmation receipt Performance Bond

[Contractor]
[representative Contractor]
[address]

Date: [date Financial Close]

Subject: receipt of Performance Bond

Dear [representative Contractor],

Reference is made to article 3.3 sub (a) of the "DBFM Agreement [e]” of [date] (the "DBFM
Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning ascribed to them or to the

equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFM Agreement.

The Authority hereby confirms that it has received the Performance Bond (Uitvoeringsgarantie) in the
amount of € [e] ([e] million) as referred to in article 3.3 of the DBFM Agreement.

Yours faithfully,
The State of the Netherlands

[representative State]
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DEEL 13

VERKLARING ZEKERHEIDSRECHTEN

Declaration regarding securities

The State of the Netherlands
[representative State]
[address]

Date: [date Financial Close]

Subject: declaration regarding securities

Dear [representative Contractor],

Reference is made to article 22.5 sub (e) of the "DBFM Agreement [e]

" of [date] (the "DBFM Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning
ascribed to them or to the equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFM Agreement.
The Contractor hereby declares that it has provided no other securities for rights of the Contractor
vis-a-vis the Contracting Authority based on the DBFM Agreement than those stipulated in the
Financing Agreements.

Yours faithfully,

[Contractor]

[representative Contractor]
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DEEL 14

VERKLARING ONDEROPDRACHTNEMERS

Declaration regarding subcontractors

The State of the Netherlands
[representative State]
[address]

Date: [date Financial Close]
Subject: declaration regarding subcontractors

Dear [representative State],

Reference is made to article 22.5 sub (f) of the "DBFM Agreement [e]
" of [date] (the "DBFM Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning
ascribed to them or to the equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFM Agreement.

The Contractor hereby declares that the Subcontractors (to the extent known at this moment) that
will be engaged by the Contractor in the performance of the Work, have entered into agreements as
referred to in Article 17.2 (Agreements with Subcontractors) of the DBFM Agreement, that these
agreements have been legally signed by the relevant Parties, and that these agreements have all
been submitted to the Contracting Authority.

Yours faithfully,
[Contractor]

[representative Contractor]
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DEEL 15
DERDEN VERKLARING UITSLUITINGSGRONDEN
Naam en adres van de onderneming:

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het handelsregister of een
overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming):

Ondergetekende verklaart dat:

1. zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van
deze verklaring niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens
deelname aan een criminele organisatie; hieronder vallen de volgende gedragingen:

1. gedragingen van een persoon die opzettelijk en met kennis van het oogmerk en van de
algemene criminele activiteit van de organisatie dan wel van het voornemen van de
criminele organisatie om de betreffende strafbare feiten te plegen, actief deelneemt:

a. aan activiteiten van een criminele organisatie, waaronder wordt verstaan een
gestructureerde vereniging die duurt in de tijd van meer dan twee personen, die in
overleg optreedt om feiten te plegen welke strafbaar zijn gesteld met een
vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming meebrengt met een
maximum van ten minste vier jaar of met een zwaardere straf, welke feiten een
doel op zich vormen of een middel zijn om vermogensvoordelen te verwerven en,
in voorkomend geval, onrechtmatig invloed uit te oefenen op de werking van
overheidsinstanties, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitvoering van
de betrokken strafbare feiten en, onder voorbehoud van de algemene beginselen
van het strafrecht van de betrokken lidstaat, zelfs indien deze niet worden
uitgevoerd,

b. aan de andere activiteiten van de organisatie, waarbij hij er tevens kennis van
heeft dat zijn deelname bijdraagt tot het verwezenlijken van de hierboven
genoemde criminele activiteiten van de organisatie.

2. Gedragingen van een persoon die erin bestaan dat hij met een of meer personen tot
overeenstemming is gekomen over de uitoefening van een activiteit waarvan de
uitvoering neerkomt op het plegen van een hierboven genoemd strafbaar feit, zelfs indien
hij niet deelneemt aan de feitelijke uitoefening van de activiteit.

2. zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het
indienen van deze verklaring niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld
wegens omkoping; onder omkoping wordt verstaan het opzettelijk een ambtenaar
onmiddellijk of middellijk een voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor hemzelf of voor een
ander beloven of verstrekken, om in strijd met zijn ambtsplicht een ambtshandeling of een
handeling in de uitoefening van zijn ambt te verrichten of na te laten; dan wel in de
privésector opzettelijk, onmiddellijk of middellijk, aan een persoon bij diens zakelijke
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activiteiten een niet gerechtvaardigd voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor die persoon
zelf of voor een derde beloven, aanbieden of verstrekken, in ruil voor het verrichten of nalaten
door die persoon van een handeling, waarbij die persoon zijn plicht verzuimt;

3 zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het
indienen van deze verklaring niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld
wegens fraude; onder fraude wordt zowel fraude op het gebied van de uitgaven als
ontvangsten verstaan. Dat wil zeggen elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten
waarbij hetzij valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of
overgelegd, hetzij in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt achtergehouden,
hetzij van een rechtmatig verkregen voordeel misbruik wordt gemaakt, met als gevolg dat
middelen afkomstig van de algemene communautaire begroting of van de door of voor de EG
beheerde begrotingen, wederrechtelijk worden ontvangen, achtergehouden of worden
verminderd, dan wel dat deze middelen worden misbruikt door ze voor andere doelen aan te
wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend;

4 zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het
indienen van deze verklaring niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld
wegens witwassen van geld, waaronder wordt verstaan:

1. de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit een
criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de
illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of een persoon die bij deze
activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van zijn daden te
ontkomen;

2. het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats,
vervreemding, verplaatsing, rechten op of de eigendom van voorwerpen, wetende dat
deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke
activiteit;

3. de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip van
verkrijging, dat deze voorwerpen zijn verworven uit een criminele activiteit of uit
deelneming aan een dergelijke activiteit;

4. deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot,
vergemakkelijken van, of het geven van raad met het oog op het begaan van een van
de in de voorgaande drie punten bedoelde daden.

5 zijn onderneming niet verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden
niet zijn gestaakt, jegens hem geen surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord
geldt, en zijn onderneming niet verkeert in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een
soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving;

6 tegen zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip
van het indienen van deze verklaring niet een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak
is gedaan op grond van overtreding van op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving
wegens overtreding van een voor hem relevante beroepsgedragsregel;

7 zijn onderneming, of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het
indienen van deze verklaring in de uitoefening van zijn beroep niet een ernstige fout heeft
begaan;

8 zijn onderneming heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing
zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of
belastingen;
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9 zijn onderneming, bij het verstrekken van inlichtingen die door de aanbestedende dienst of de
opdrachtgever van hem waren verlangd in het kader van aanbestedingprocedures of eerdere
opdrachten, zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of zijn
onderneming deze inlichtingen niet, of niet volledig heeft verstrekt.

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat:

. hij deze verklaring onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft ondertekend; hij zich
ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, door de
aanbestedende dienst of de opdrachtgever kan worden aangemerkt als een valse verklaring in
de zin van punt 9 uit deze eigen verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke
uitsluiting voor de restduur van deze aanbestedingsprocedure dan wel deelname aan de

opdracht;
° er in de tekst van deze verklaring door hem geen wijzigingen zijn aangebracht;
. de verklaring is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel een

overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming,
vertegenwoordigingsbevoegde.

Na(a)m(en) vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar(s):

Handtekening(en):
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DEEL 16
NON-LIABILITY LETTER

[Lenders’ Technical Advisor]
[representative Lenders’ Technical Advisor]
[address]

Date: [date Financial Close]
Subject: Non-liability letter
Dear [representative Lenders’ Technical Advisor],

Reference is made to article 18.13 of the "DBFM Agreement xxxxxx” of [date] between [name
Contractor] and the State of the Netherlands (the "DBFM Agreement”). Capitalised terms used
in this letter have the meaning ascribed to them or to the equivalent term in the Dutch language as
defined in the DBFM Agreement.

The Authority hereby acknowledges and confirms that it shall not acquire any rights, contractual or
otherwise, whatsoever in respect of [name Lenders’ Technical Advisor] and [name Lenders’
Technical Advisor] accordingly shall have no liabilities or obligations in respect of the Authority in
connection with any document of [name Lenders’ Technical Advisor] that is provided to the
Authority by the Contractor.

Yours faithfully,
The State of the Netherlands

[representative State]
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

DBFM-OVEREENKOMST RIJKSWATERSTAAT

[projectnaam]
BIJLAGE 8 KWALITATIEF DEEL INSCHRIJVING
Datum 1 juni 2016
Status RWS definitief
Versie 4.3
Zaaknummer
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

DBFM-OVEREENKOMST RIJKSWATERSTAAT

[projectnaam]
BIJLAGE 9 PROGRAMMA VAN EISEN
Datum 1 juni 2016
Status RWS definitief
Versie 4.3
Zaaknummer
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DBFM Overeenkomst [@] Zaaknummer [@]

Pagina 274 van 353



BIJLAGE 9 PROGRAMMA VAN EISEN
DEEL 1

SYSTEEMDEFINITIES

1. Gebieden

1.1 Gebied RWS

[Tekeningen van het Gebied RWS]

1.2 Gebied Derden

[Tekeningen van het Gebied Derden]

1.3 Verticale begrenzing Gebieden

[Tekeningen (beschrijvingen) van verticale begrenzingen tussen het Gebied RWS en het Gebied
Derden]

2. Infrastructuur RWS

2.1 Objecten Infrastructuur RWS binnen Gebied RWS

AD = Aanvangsdatum AD BD VD ED
BD = Beschikbaarheidsdatum
VD = Voltooiingsdatum
ED = Einddatum
Decompositie objecttype
RW km naam
Omschrijving objecttype 1

vV oV VY
AR
Omschrijving objecttype 2
VoV
vV vV Vv
Omschrijving objecttype 3
vV oV VY
vV Vv VY
Omschrijving objecttype 4
Omschrijving objecttype 4.1
Omschrijving objecttype 4.2
Omschrijving objecttype 4.3
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AD = Aanvangsdatum

BD = Beschikbaarheidsdatum
VD = Voltooiingsdatum

ED = Einddatum

AD BD VD ED
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2.2 Objecten Infrastructuur RWS buiten Gebied RWS

[Opsomming van (duidelijk omschreven) objecten die gelegen zijn buiten het Gebied RWS maar
wel behoren tot de Infrastructuur RWS]

AD = Aanvangsdatum AD BD VD ED
BD = Beschikbaarheidsdatum
VD = Voltooiingsdatum
ED = Einddatum
Decompositie objecttype
RW km naam
Omschrijving objecttype 1

v v VY
YARRY
Omschrijving objecttype 2
VoV
vV V. vV Y
Omschrijving objecttype 3
v oV VY
vV Vv Vv
Omschrijving objecttype 4
Omschrijving objecttype 4.1
Omschrijving objecttype 4.2
Omschrijving objecttype 4.3
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2.3 Contextobjecten binnen Gebied RWS

Objecten binnen Gebied RWS die geen deel uitmaken van de Infrastructuur RWS en ook geen deel
uitmaken van de Infrastructuur Derden.

[Opsomming van (duidelijk omschreven) objecten binnen het Gebied RWS die van de
Infrastructuur RWS zijn uitgezonderd en geen deel uitmaken van de Infrastructuur
Derden]

2.4 Raakvlakken van Objecten Infrastructuur RWS

[Opsomming van (duidelijk omschreven) begrenzing van raakvlakken tussen Objecttypen
Infrastructuur. I.c. wordt duidelijk gemaakt waar de scheiding tussen twee of meer objecttypen
binnen een object ligt weergegeven. Hiermee wordt duidelijk gemaakt welke eis voor welk
objecttype geldt.]

3. Infrastructuur Derden
De Infrastructuur Derden als aangegeven in de Uitvoeringsovereenkomst, bijlage UVO 2 en UVO 3.
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1.1. Systeemspecificatie

DEEL 2

OUTPUTSPECIFICATIES

[e titel systeemspecificatie]

Eis_[e] Geldigheidsperiode(s):|Eis geldig Eis geldig tot [Eis geldig op:
[e] beginnend op [en met [e]
[e]datum [e]datum
Bovenliggende eis Onderliggende eis
Eis_[e] Eis_[e]
Eis_[e]
Eis_[e]
Eistekst
[o]
Verificatiemethode:
[e] [e] [e]
[e]

1.2 Relevante Beleidsregels

Document Uitgevende Documentnaam
nummer organisatie
[e] [e] Beleidsregels incident management RWS (Staatscourant 1999, 89)
[e] [e] [e]
[e] [e] [e]
1.3 Bindende Normen en Richtlijnen
Doc- Uitge\{enc!e Documentnaam versie datum
nummer | organisatie
[e] [e] [e] [e] [e]
[e] [e] [e] [e] [+]
[e] [e] [e] [e] [e]
[e] [e] [e] [e] [+]
[e] [e] [e] [e] [e]
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DEEL 3

MANAGEMENTSPECIFICATIES

[De eisen waaraan het Managementsysteem moet voldoen en beschrijvingen van te volgen
procedures.]
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1.

[De voorwaarden voor afgifte van het Aanvangscertificaat en de benoeming van de documenten

DEEL 4

CERTIFICATENPLAN

Aanvangscertificaat

waarmee de Opdrachtnemer kan aantonen dat aan de voorwaarden voor afgifte van het
Aanvangscertificaat is voldaan.]

Voorwaarden

Documenten waaruit blijkt dat aan
de voorwaarden voor afgifte van het
Aanvangscertificaat is voldaan

Financial Close moet hebben
plaatsgevonden.

1. De Bevestiging van Financial Close in
de vorm van Bijlage 7 (Modellen),
deel 3 (Bevestiging Financial Close),
is ondertekend door de Facility
Agent/Intercreditor Agent.

2. De Bruto
Beschikbaarheidsvergoeding, het
Rendement Eigen Vermogen,
wegingsfactoren van de
Indexeringsformule en de Gewogen
Gemiddelde Vermogenskostenvoet
zijn vastgelegd door middel van het
in Bijlage 7, deel 4 opgenomen
model.

De Overeenkomsten over intellectuele
eigendomsrechten zoals bedoeld in artikel
17.2 zijn ondertekend door
Opdrachtnemer en de betreffende
Onderopdrachtnemers.

De door partijen ondertekende
overeenkomsten overeenkomstig het
model uit Bijlage 7 (Modellen), deel 6
(Overeenkomst Intellectuele
Eigendomsrechten).

Het Prestatie Meet Systeem is correct
opgezet en geimplementeerd voor
aantoning van de prestatie in de
Realisatiefase.

Een verklaring als bedoeld in eis_[e]
(PMS - Verklaring register EDP auditor)
van de Managementspecificaties, met
een diepgang die is beperkt tot de
onderdelen [e] van eis_[e] (PMS -
Verklaring register EDP auditor), is door
een register EDP-auditor afgegeven en
aan de Opdrachtgever ter beschikking
gesteld.

[e]

[e]

[e]

[e]

[e]

[e]

[e]

[e]

[e]

[e]

[e]

[e]

[e]

[e]

[e]

[e]

[e]

[e]
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2. Beschikbaarheidscertificaat

[De voorwaarden voor afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat en de benoeming van de
documenten waarmee de Opdrachtnemer kan aantonen dat aan de voorwaarden voor afgifte van

het Beschikbaarheidscertificaat is voldaan.]

Voorwaarden Documenten waaruit blijkt dat aan de
voorwaarden voor afgifte van het
Beschikbaarheidscertificaat is voldaan
De Infrastructuur RWS bestaat ten minste uit | Een uitdraai uit het verificatie- en

de objecten waarvoor in Bijlage 9 validatieregister zoals bedoeld in eis_[e]

(Programma van Eisen), van de Managementspecificaties
deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.1

(Objecten Infrastructuur RWS binnen Gebied
RWS) en paragraaf 2.2 (Objecten
Infrastructuur RWS buiten Gebied RWS) de
kolom 'BD’ is aangevinkt.
De Infrastructuur RWS en de Opdrachtnemer | Een uitdraai uit het verificatie- en
voldoet aan: validatieregister zoals bedoeld in eis_[e]
- de Categorie A-eisen en de Categorie B- van de Managementspecificaties.
eisen die gelden in de periode beginnend
op de Beschikbaarheidsdatum en
eindigend op de Voltooiingsdatum; en
- de Openstellingeisen.

Het Prestatie Meet Systeem is correct Een verklaring als bedoeld in eis_[e] van
opgezet en is gereed voor aantoning van de de Managementspecificaties met een
prestatie in de Exploitatiefase. diepgang die is beperkt tot de onderdelen

a) en b) van eis_[e] is door een register
EDP-auditor afgegeven en aan de
Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
De Opdrachtnemer is met de Opdrachtgever | Een uitdraai uit het verificatie- en

voor zover van toepassing een hersteltermijn | validatieregister zoals bedoeld in eis_[e]

overeengekomen zoals bedoeld in eis_[e] (Registratie van verificaties) en eis_[e]
(Aantonen van eisen op (Registratie van de validaties) van de
Beschikbaarheidsdatum) van de Managementspecificaties, aangevuld met
Managementspecificaties. een hersteltermijn per eis zoals bedoeld in

eis_[e] (Aantonen van eisen op
Beschikbaarheidsdatum) van de
Managementspecificaties.

[e] [e]

[e] [e]

[e] [e]
3. Voltooiingscertificaat

[De voorwaarden voor afgifte van het Voltooiingscertificaat en de benoeming van de documenten
waarmee de Opdrachtnemer kan aantonen dat aan de voorwaarden voor afgifte van het

Voltooiingscertificaat is voldaan.]

Voorwaarden Documenten waaruit blijkt dat aan de
voorwaarden voor afgifte van het
Voltooiingscertificaat is voldaan

De Infrastructuur RWS bestaat ten minste Een uitdraai uit het verificatie- en

uit de objecten waarvoor in Bijlage 9 validatieregister zoals bedoeld in eis_[e]

(Programma van Eisen), van de Managementspecificaties.
deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.1

(Objecten Infrastructuur RWS binnen
Gebied RWS) en paragraaf 2.2 (Objecten
Infrastructuur RWS buiten Gebied RWS) de
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Voorwaarden

Documenten waaruit blijkt dat aan de
voorwaarden voor afgifte van het
Voltooiingscertificaat is voldaan

kolom VD' is aangevinkt.

De Infrastructuur RWS en de

Opdrachtnemer voldoet aan:

- de Categorie A-eisen en de Categorie B-
eisen die gelden in de periode beginnend
op de Voltooiingsdatum en eindigend op
Einddatum; en

- de Voltooiingseisen; en

- het Tracébesluit met inachtname van
artikel 24.7 lid b van de Overeenkomst.

Een uitdraai uit het verificatie- en
validatieregister zoals bedoeld in eis_[e]
van de Managementspecificaties en
proces(sen) verbaal als bedoeld in artikel
4.7 lid (b), waaruit blijkt dat de
Infrastructuur [e] voldoet aan de daaraan
te stellen eisen.

[Met betrekking tot ieder object of objecten
met een onderlinge samenhangende functie,
die onderdeel vormen van de Infrastructuur
Derden is een Deelvoltooiingscertificaat of,
in de situatie bedoeld in artikel 5.3 lid (f),
de in dat artikel bedoelde verklaring door de
Opdrachtgever afgegeven.]

[Het(/de) Deelvoltooiingscertifica(a)t(en)
of, in de situatie bedoeld in artikel 5.3 lid
(f), de in dat artikel bedoelde verklaring
van de Opdrachtgever.]

[De Vergunningen zoals bedoeld in artikel
18.3 lid (a) met betrekking tot de
Infrastructuur [e] voor zover deze op naam
van de Opdrachtgever zijn gesteld.]

[Een uitdraai uit het verificatie- en
validatieregister zoals bedoeld in eis_[e]
van de Managementspecificaties.]

De Opdrachtnemer is met de Opdrachtgever
VvOoor zover van toepassing een
hersteltermijn overeengekomen zoals
bedoeld in eis_[e] (Aantonen van eisen op
Voltooiingsdatum) van de
Managementspecificaties.

Een uitdraai uit het verificatie- en
validatieregister zoals bedoeld in eis_[e]
(Registratie van verificaties) en eis_[e]
(Registratie van de validaties) van de
Managementspecificaties, aangevuld met
een hersteltermijn per eis zoals bedoeld in
eis_[e] (Aantonen van eisen op
Voltooiingsdatum) van de
Managementspecificaties.

[e] [e]

[e] [e]

[e] [e]
4. Deelvoltooiingscertificaat

[De voorwaarden voor afgifte van een Deelvoltooiingscertificaat en de benoeming van de

documenten waarmee de Opdrachtnemer kan aantonen dat aan de voorwaarden voor afgifte van

een Deelvoltooiingscertificaat is voldaan.]

Voorwaarden

Documenten waaruit blijkt dat aan de
voorwaarden voor afgifte van het
Deelvoltooiingscertificaat is voldaan

[Een deel van de Infrastructuur Derden
waarvoor een Uitvoeringsovereenkomst is
gesloten, is aan de beheerder opgeleverd
als bedoeld in artikel 5.2 lid (c).]

[Een door beheerder getekende verklaring
als bedoeld in artikel 5.2 lid (c).]

[De Vergunningen die betrekking hebben op
het deel van de Infrastructuur Derden als
bedoeld onder a. zijn op naam van de
desbetreffende beheerder gesteld volgens
het bepaalde in Artikel 3 lid 5 van de UVO.]

[Een uitdraai uit het verificatie- en
validatieregister zoals bedoeld in eis_[e]
van de Managementspecificaties. ]

[De Opdrachtnemer heeft de ontwerpnota

[Het door de beheerder voor akkoord
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Voorwaarden Documenten waaruit blijkt dat aan de
voorwaarden voor afgifte van het
Deelvoltooiingscertificaat is voldaan
getekende definitief ontwerp en de voor
akkoord getekende ontwerpnota, dan wel
een akkoordverklaring met betrekking tot

beide documenten.]

en het definitief ontwerp laten toetsen voor
akkoord door de beheerder, zoals gesteld in
eis_[e], indien dit verplicht is voor het deel
van de Infrastructuur Derden als bedoeld
onder a.]

[De Opdrachtnemer heeft het opleverdossier
conform Bijlage UVO-6 ter acceptatie bij
wegbeheerder ingeleverd.]

[e]

[e]

[e]

[Een uitdraai van het opleverdossier, door
de beheerder afgetekend voor ontvangst
en akkoord.]

[e]

[e]

[e]

5. Overdrachtscertificaat

[De voorwaarden voor afgifte van het Overdrachtscertificaat en de benoeming van de documenten
waarmee de Opdrachtnemer kan aantonen dat de Infrastructuur RWS op de Einddatum zal voldoen
aan de voorwaarden voor afgifte van het Overdrachtscertificaat.]

Voorwaarden Documenten waaruit blijkt dat aan

de voorwaarden voor afgifte van het
Overdrachtscertificaat is voldaan

a. De Infrastructuur RWS bestaat ten minste

uit de objecten waarvoor in Bijlage 9,

deel 2 (Systeemdefinities), paragraaf 2.1
(Objecten Infrastructuur RWS binnen
Gebied RWS) en paragraaf 2.2 (Objecten
Infrastructuur RWS buiten Gebied RWS) de
kolom ‘ED’ is aangevinkt.

Een uitdraai uit het verificatie- en
validatieregister zoals bedoeld in
eis_[e] van de
Managementspecificaties.

b. | De Infrastructuur RWS en de Een uitdraai uit het verificatie- en
Opdrachtnemer voldoet aan: validatieregister zoals bedoeld in
- de Categorie A-eisen en de Categorie eis_[e] van de
B-eisen die gelden in de periode Managementspecificaties.
beginnend op de Voltooiingsdatum en
eindigend op de Einddatum; en

- de Overdrachtseisen.

C. [De Vergunningen die noodzakelijk zijn [Een uitdraai uit het verificatie- en
voor de Werkzaamheden en die op naam validatieregister zoals bedoeld in
waren gesteld van de Opdrachtnemer zijn |eis_[e] van de
op naam van de Opdrachtgever gesteld.] Managementspecificaties. ]

[o] [[e] [o]

[e] |[e] [e]

[e]

[e]

[e]
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DEEL 5
UITVOERINGSOVEREENKOMSTEN
Tussen [ ] cursief geplaatste bepalingen zijn optioneel.
[ @] : projectspecifiek invullen
STANDAARD UITVOERINGSOVEREENKOMST
(project [®])

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

(provincie/gemeente/waterschap [®])

Zaak-id. [@] Uitvoeringsovereenkomst voor de aanpassingen aan
Rijksweg [®] en het onderliggend wegennet in de
(provincie/gemeente/waterschap [®])

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Dienst [®]

Bijlagen bij Deel I:

Bijlage UVO1 Definities en afkortingen

Bijlage UVO2 Gebieden

Bijlage UVO3 Objecten Infrastructuur Derden

Bijlage UVO4  Outputspecificaties Infrastructuur Derden
Bijlage UVO5 Managementspecificaties Infrastructuur Derden
Bijlage UVO6 Opleverprocedure

Bijlage UVO7 Garantiebepalingen

Partijen:

1. De Staat der Nederlanden gevestigd te ‘'s-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
vertegenwoordigd door <DG> <pDG> <CFO> Rijkswaterstaat, <Naam <DG> <pDG>
<CFO>, inzake de uitvoering van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de
Hoofdingenieur-Directeur [®], hierna te noemen "RWS”;

en

2. De (provincie/gemeente/waterschap [®]) gevestigd te [®], volgens volmacht van de [®]
vertegenwoordigd door [®], handelend ter uitvoering van het besluit van [®], d.d. ............ ,
hierna te noemen “Stakeholder”;

overwegende dat:

a. RWS het initiatief heeft genomen tot het Project [®], hierna ook te hoemen “het Project”,
inhoudende (het verbeteren van de doorstroming op de [®] door de verbreding en deels
verlegging van [@]);

b. RWS voornemens is de werkzaamheden die verband houden met de realisatie van het
Project uit te laten voeren op basis van een DBFM-overeenkomst;
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c. [door Partijen een bestuursovereenkomst is getekend d.d. [ ®] met kenmerk [ ®], hierna
ook te noemen: de "Bestuursovereenkomst”, waarin afspraken zijn gemaakt over onder
meer: (kort samengevat) [ @®]];

d. [deze Uitvoeringsovereenkomst een nadere uitwerking is van de hiervoor genoemde
bestuursovereenkomst];

e. het Project op de volgende punten raakvlakken heeft met infrastructuur waarover de
Stakeholder het beheer en onderhoud voert en die bij de realisatie van het Project conform
het Tracébesluit zullen moeten worden aangepast:

o [o]
o [o]
o [o]
o [o]

f. Partijen in deze Uitvoeringsovereenkomst wensen vast te leggen hoe de onder e. bedoelde
aanpassingen moeten worden uitgevoerd;

g. de onder e. bedoelde aanpassingen (hieronder nader beschreven in Deel I van deze
Uitvoeringsovereenkomst) namens RWS zullen worden uitgevoerd door de DBFM-
opdrachtnemer met wie RWS de DBFM-overeenkomst zal sluiten.

komen overeen als volgt:

Artikel 1: Definities

1. Onderstaande begrippen in deze Uitvoeringsovereenkomst die met een hoofdletter
beginnen, hebben de betekenis zoals hieronder weergegeven:

a) Aanbestedingsprocedure: de aanbestedingsprocedure voor de DBFM-overeenkomst
voor het Project.

b) Aanvangsdatum: de datum als zodanig gedefinieerd in de DBFM-overeenkomst en
zoals bedoeld in de artikelen 3 en 4 van deze Uitvoeringsovereenkomst.

c) [Contextobjecten binnen Gebied Derden: objecten genoemd in bijlage UVO3 (Objecten
Infrastructuur Derden), paragraaf 3 (Contextobjecten binnen Gebied Derden; ]

d) DBFM-opdrachtnemer / Opdrachtnemer: de private partij of het consortium van
private partijen waaraan de uitvoering van het Project door RWS door middel van het
sluiten van een DBFM-overeenkomst zal worden opgedragen;

e) DBFM-overeenkomst: het tussen RWS en de DBFM-opdrachtnemer te sluiten DBFM
(Design, Build, Finance en Maintain) contract voor de uitvoering van het Project;

f) Gebied Derden: het met (kleur [®]) gemarkeerde gebied zoals aangegeven op de
tekening opgenomen in bijlage UVO2 (Gebieden);

g) Gebied RWS: het met (kleur [®]) gemarkeerde gebied zoals aangegeven op de
tekening opgenomen in bijlage UVO2 (Gebieden);

h) [Incident®!:
1. een verkeersongeval of pechgeval met één of meer voertuigen of aanhangwagens,

waaronder brand of explosie, op de Infrastructuur Derden;

¢! Indien met de stakeholder overeengekomen wordt dat RWS (de Opdrachtnemer namens RWS) zal zorgen voor herstel van schade aan
de Infra Derden door Incidenten en/of Incident Management, dan deze bepaling opnemen. Wanneer hier niet voor wordt gekozen en de
Stakeholder zelf zorgt voor herstel van schade aan de Infrastructuur Derden door Incidenten, dan moet in Bijlage 1 van de DBFM
overeenkomst in de definitie van Geval van Vergoeding onder (g) "Infrastructuur" worden aangepast in "Infrastructuur RWS”.
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7)

k)

m)

n)
0)
p)

q)

2. de aanwezigheid van afgevallen lading of substantiéle lekkage uit voertuigen op de

Infrastructuur Derden;

3. de ontsporing, brand of explosie van een trein;
4. [de brand of explosie van of aanvaring door een vaartuig; ]
5. contact met de Infrastructuur Derden door een niet daarvoor bestemd onderdeel

van een voertuig of met een niet daarvoor bestemd onderdeel van zijn lading.

Incident Management: het geheel aan maatregelen — met inbegrip van te treffen
verkeersmaatregelen - die beogen de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te
maken nadat een Incident heeft plaatsgevonden. Daarbij rekening houdend met de
verkeersveiligheid, de behartiging van belangen van mogelijke slachtoffers en de
beheersing van de ontstane schade. ]

Infrastructuur Derden: het geheel van infrastructurele objecten dat zich bevindt in het
Gebied Derden en de van het Gebied Derden deel uitmakende terreinen[, met
toevoeging van de Objecten Infrastructuur Derden buiten Gebied Derden] [ en met
uitzondering van de Contextobjecten binnen Gebied Derden];

Verticale begrenzing Gebied: de begrenzing tussen het Gebied RWS en het Gebied
Derden zoals aangegeven op de tekening(en) opgenomen in bijlage UVO2 (Gebieden);

[Objecten Infrastructuur Derden buiten Gebied Derden: de objecten genoemd in
bijlage UVO3 (Objecten Infrastructuur Derden), paragraaf 2 (Objecten Infrastructuur
Derden buiten Gebied Derden);]

Opleverdatum: de datum waarop de Infrastructuur Derden aan de Stakeholder wordt
opgeleverd als bedoeld in artikel 6a (Toetsing en oplevering);

Partijen: de Stakeholder en RWS;

Tracébesluit: het Tracébesluit [®] vastgesteld op [®];

Uitvoeringsovereenkomst: deze overeenkomst;

Vergunning: elk besluit, verkeersbesluit, ambtshalve besluit, vergunning, ontheffing,
melding, beschikking of andere toestemming van publiekrechtelijke aard die benodigd
is voor de werkzaamheden die RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet

verrichten en de diensten die hij moet leveren op grond van deze
Uitvoeringsovereenkomst, met uitzondering van het Tracébesluit.

2. Overige begrippen in deze Uitvoeringsovereenkomst die met een hoofdletter beginnen,
hebben de betekenis als opgenomen in bijlage UVO1 (Begrippen en afkortingen), paragraaf
1 (Technische begrippen).

3. In deze Uitvoeringsovereenkomst gebruikte afkortingen hebben de betekenis als
opgenomen in bijlage UVO1 (Begrippen en afkortingen), paragraaf 2 (Afkortingen).

Artikel 2: Doel van de overeenkomst

Deze Uitvoeringsovereenkomst heeft tot doel het vastleggen van de wederzijdse
verplichtingen van Partijen met betrekking tot de aanpassing van de Infrastructuur Derden
als onderdeel van of verband houdend met het Project.

Deel I

Artikel 3: Verplichtingen RWS
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1. RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet de Stakeholder mededelen wat de op
grond van de DBFM-overeenkomst vastgestelde Aanvangsdatum is. Deze mededeling moet
schriftelijk worden gedaan uiterlijk 20 werkdagen voorafgaand aan de Aanvangsdatum.

2. RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet de Infrastructuur Derden ontwerpen en
bouwen zodat de Infrastructuur Derden op de Opleverdatum:

a. ten minste bestaat uit de objecten die voor de Opleverdatum (OD) zijn aangevinkt in
bijlage UVO3 (Objecten Infrastructuur Derden) paragraaf 1 (Objecten Infrastructuur
Derden binnen Gebied Derden) [en paragraaf 2 (Objecten Infrastructuur Derden buiten
Gebied Derden)];

b. voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder het Tracébesluit);

c. voldoet aan de eisen genoemd in bijlage UVO4 (Outputspecificaties Infrastructuur
Derden) paragraaf 1 (Systeemspecificaties Infrastructuur Derden) die tot een objectief
verifieerbaar niveau door RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) worden
uitgewerkt en voldoet aan de bindende normen en richtlijnen zoals genoemd in
bijlage UVO4 (Outputspecificaties Infrastructuur Derden) paragraaf 2 (bindende
normen en richtlijnen).

3. RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet er voor zorgen dat de Infrastructuur
Derden in de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de Opleverdatum:

a. ten minste bestaat uit de objecten waarvoor in bijlage UVO3 (Objecten Infrastructuur
Derden), paragraaf 1 (Objecten Infrastructuur Derden binnen Gebied Derden) [en
paragraaf 2 (Objecten Infrastructuur Derden buiten Gebied Derden)] de kolommen AD
en OD zijn aangevinkt;

b. voldoet aan de geldende wet- en regelgeving; en

c. in stand wordt gehouden overeenkomstig de voor deze periode geldende eisen
genoemd in bijlage UVO4 (Outputspecificaties Infrastructuur Derden) paragraaf 1
(Systeemspecificaties Infrastructuur Derden) en voldoet aan de bindende normen en
richtlijnen zoals genoemd in bijlage UVO4 (Outputspecificaties Infrastructuur Derden)
paragraaf 2 (bindende normen en richtlijnen).

4. RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet bij de uitvoering van de
werkzaamheden de geldende wet- en regelgeving en de in bijlage UVO5
(Managementspecificaties Infrastructuur Derden) opgenomen eisen, voor zover van
toepassing op de Infrastructuur Derden, tot en met de Opleverdatum in acht nemen.

5. RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet zorgen voor alle benodigde
Vergunningen. Vergunningen die na Opleverdatum relevant en/of noodzakelijk zijn voor het
gebruik of de exploitatie van de Infrastructuur Derden moeten voorafgaand aan de
Opleverdatum op naam worden gesteld van Stakeholder of, indien dit een ander dan de
Stakeholder is, op naam van de beheerder die na Opleverdatum de Infrastructuur Derden
in beheer zal krijgen.

Artikel 4: Verplichtingen Stakeholder

1. De Stakeholder verleent in de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de
Opleverdatum aan de DBFM-opdrachtnemer toegang tot de Infrastructuur Derden, waarbij:

a. de DBFM-opdrachtnemer rekening moet houden met de rechten van derden op toegang
tot de Infrastructuur Derden; en

b. voor zover de Infrastructuur Derden deel uitmaakt van de openbare (vaar)weg,
busbaan of spoorweginfrastructuur, pas toegang wordt verleend nadat de DBFM-
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opdrachtnemer daarvoor toestemming van de desbetreffende beheerder heeft
gekregen.

2. In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de Opleverdatum zal de
Stakeholder met betrekking tot de Infrastructuur Derden die door RWS (de DBFM-
opdrachtnemer namens RWS) in stand wordt gehouden, zelf geen onderhoudstaken
uitvoeren, zulks met uitzondering van gladheidsbestrijding.

3. Wanneer de DBFM-opdrachtnemer voor tijdelijke installaties Infrastructuur Derden gebruik
wil maken van het aanwezige plaatselijke energienet waarop de permanente installaties
waren of worden aangesloten, dan komen de energiekosten van deze tijdelijke
installaties voor rekening van de Stakeholder.

4. Het Incident Management op de Infrastructuur Derden, die in stand wordt gehouden door
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS), wordt door of nhamens de Stakeholder
uitgevoerd.

5. [%? Indien zich een Incident voordoet op de Infrastructuur Derden, die in stand wordt
gehouden door RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS), neemt de Stakeholder
onverwijld contact op met de door RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS)
aangegeven contactpersoon. RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) zal zorgen voor
de als gevolg van een Incident en/of Incident Management benodigde schoonmaak- en
herstelwerkzaamheden waarbij:

a. de responstijden die zijn opgenomen in bijlage UVO5 (Managementspecificaties
Infrastructuur Derden) in acht worden nemen;

b. de omvang van de schade en de benodigde schoonmaak- en herstelwerkzaamheden
direct na een Incident op basis van een door RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS)
in te schakelen schadetechnisch inspecteur opgesteld schadetaxatierapport bindend worden
vastgesteld op basis van de eenheidsprijzen zoals opgenomen in bijlage UVO5
(Managementspecificaties Infrastructuur Derden);

c. de eenheidsprijzen voornoemd een prijspeil van 01-01-20[®] hebben, en jaarlijks
worden geindexeerd met de consumentenprijs index CPI van het CBS.]

Artikel 5a: Wijzigingen op initiatief van RWS

1. Als RWS na afloop van de Aanbestedingsprocedure een wijziging wenselijk acht die
betrekking heeft op de verplichtingen van RWS uit hoofde van deze
Uitvoeringsovereenkomst, zal RWS hierover overleg voeren met de Stakeholder.

2. Als RWS en de Stakeholder overeenstemming hebben bereikt over een wijziging als
bedoeld in lid 1, leggen zij de beoogde wijzing van deze Uitvoeringsovereenkomst
schriftelijk vast en zorgt RWS ervoor dat de DBFM-opdrachtnemer de overeengekomen
wijziging namens RWS uitvoert.

3. De financiéle gevolgen van een wijziging op initiatief van RWS, met inbegrip van de door
de Stakeholder gemaakte redelijke kosten ter beoordeling en voorbereiding van een

52 Deze bepaling (lid 5) opnemen indien RWS (de ON-DBFM namens RWS) zorgt voor herstel van schade aan de Infrastructuur Derden als
gevolg van een Incident. Daarbij kan een verrekening van feitelijk gemaakte kosten tussen RWS en Stakeholders worden
overeengekomen zoals staat vermeld in dit lid 5. Een minder arbeidsintensieve oplossing is dat RWS met de Stakeholder een afkoopsom
afspreekt voor het afhandelen van schade door incidenten door RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS). Indien voor deze oplossing
wordt gekozen zal het gestelde in lid 5 (b) en (c) vervallen en zal de afkoopsom moeten worden opgenomen in lid 5 (b). Het is niet
handig, gezien de opzet van het DBFM-contract, om de Stakeholder zelf het herstel van schade door Incidenten en Incident Management
te laten uitvoeren, maar mocht de Stakeholder daar toch aan vasthouden dan moet deze bepaling in overleg met een jurist passend
binnen de opzet van het DBFM-contract worden gemaakt.
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wijziging op initiatief van RWS worden, tenzij anders overeengekomen, niet gedragen door
de Stakeholder.

Artikel 5b: Wijzigingen op initiatief van de DBFM-opdrachtnemer

1. Als de DBFM-opdrachtnemer na afloop van de Aanbestedingsprocedure een wijziging
wenselijk acht die betrekking heeft op de verplichtingen van RWS uit hoofde van deze
Uitvoeringsovereenkomst, zal de DBFM-opdrachtnemer hierover overleg voeren met de
Stakeholder.

2. Als de DBFM-opdrachtnemer en de Stakeholder overeenstemming hebben bereikt over een
wijziging als bedoeld in lid 1, leggen zij dit wijzigingsvoorstel schriftelijk ter goedkeuring en
ondertekening voor aan RWS. RWS zal goedkeuring en ondertekening slechts onthouden
wanneer de wijziging een negatief effect heeft op:

a. de positie van RWS (waaronder de situatie dat RWS de financiéle gevolgen van de
wijziging moet dragen); of

b. de positie van andere belanghebbenden (waaronder op raakvlakken met objecten van
andere belanghebbenden).

3. De financiéle gevolgen van een wijziging op initiatief van de DBFM-opdrachtnemer, met
inbegrip van de door de Stakeholder gemaakte redelijke kosten ter beoordeling en
voorbereiding van een wijziging op initiatief van de DBFM-opdrachtnemer worden, tenzij
anders overeengekomen, niet gedragen door de Stakeholder.

Artikel 5¢c: Wijzigingen op initiatief van de Stakeholder

1. Als de Stakeholder na afloop van de Aanbestedingsprocedure een wijziging wenselijk acht
die betrekking heeft op de verplichtingen van RWS uit hoofde van deze
Uitvoeringsovereenkomst, zal de Stakeholder hier overleg over voeren met RWS.

2. Als RWS en de Stakeholder overeenstemming hebben bereikt over een wijziging als
bedoeld in lid 1, leggen zij de beoogde wijziging van deze Uitvoeringsovereenkomst
schriftelijk vast en zorgt RWS ervoor dat de DBFM-opdrachtnemer de overeengekomen
wijziging namens RWS uitvoert.

3. De financiéle gevolgen van een wijziging op initiatief van de Stakeholder, met inbegrip van
de door RWS en de DBFM-opdrachtnemer gemaakte redelijke kosten ter voorbereiding van
een wijziging op initiatief van de Stakeholder en de wettelijk verplichte B.T.W., worden,
tenzij anders overeengekomen, gedragen door de Stakeholder.

Artikel 6a: Toetsing en oplevering

1. Als RWS (DBFM-opdrachtnemer namens RWS) meent dat de Infrastructuur Derden (of een
deel of object daarvan) gereed is voor oplevering moet hij dat schriftelijk aan de
Stakeholder laten weten. De Stakeholder moet toetsen of de Infrastructuur Derden voldoet
aan de in artikel 3 gestelde eisen. Partijen moeten bij deze toets de procedure in acht
nemen die is beschreven in paragraaf 1 van bijlage UVO6 (Opleverprocedure).

2. Oplevering van de Infrastructuur Derden aan de Stakeholder moet worden vastgelegd in
een proces-verbaal van Oplevering volgens het in paragraaf 2 van bijlage UVO6
(Opleverprocedure) opgenomen model, waarin de Stakeholder verklaart dat de
Infrastructuur Derden voldoet aan de daaraan in deze Uitvoeringsovereenkomst gestelde
eisen.

3. Als binnen een termijn van 6 maanden na de Opleverdatum blijkt dat de Infrastructuur
Derden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van RWS (de DBFM-opdrachtnemer
namens RWS) in de nakoming van deze Uitvoeringsovereenkomst niet voldoet aan de eisen
genoemd in artikel 3 lid 2 en lid 5, en de Stakeholder daar binnen die termijn schriftelijk
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om heeft verzocht, moet RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) ervoor zorgdragen
dat de Infrastructuur Derden alsnog aan deze eisen voldoet.

4. RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet bij oplevering aan de Stakeholder een
opleverdossier overhandigen dat voldoet aan de in bijlage UVO6 (Opleverprocedure)
paragraaf 6.3 opgenomen eisen.

Artikel 6b: Garanties

1. RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet na de Opleverdatum voldoen aan de
eisen uit Bijlage UVO7 (Garantiebepalingen).

Artikel 7: Afvoeren van overtollig en vrijkomend materiaal

Materialen die bij de uitvoering van de werkzaamheden vrijkomen uit de Infrastructuur Derden,
worden overeenkomstig het in de DBFM-overeenkomst bepaalde eigendom van de DBFM-
opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen in deze Uitvoeringsovereenkomst.

Artikel 8: Contactpersonen

1. De Stakeholder zal binnen 2 weken na ondertekening van deze Uitvoeringsovereenkomst
schriftelijk een contactpersoon aanwijzen ter begeleiding van de uitvoering van deze
Uitvoeringsovereenkomst. Deze contactpersoon zal ook als aanspreekpunt optreden voor
de DBFM-opdrachtnemer;

2. RWS zal binnen 2 weken na ondertekening van deze Uitvoeringsovereenkomst schriftelijk
een contactpersoon aanwijzen ter begeleiding van de uitvoering van deze
Uitvoeringsovereenkomst. Deze contactpersoon zal ook als aanspreekpunt voor de
Stakeholder optreden in die situaties dat de Stakeholder en DBFM-opdrachtnemer van
mening verschillen;

3. Na afloop van de Aanbestedingsprocedure zal RWS voor de uitvoering van deze
Uitvoeringsovereenkomst schriftelijk aan de Stakeholder laten weten wie als
vertegenwoordiger van de DBFM-opdrachtnemer zal optreden.

Deel I1

Artikel 9: Wijzigingen tijdens de Aanbestedingsprocedure

1. RWS mag tijdens de Aanbestedingsprocedure een voorstel doen voor een wijziging van de
Uitvoeringsovereenkomst en dit voorstel ter beoordeling en goedkeuring aan de
Stakeholder voorleggen.

2. De Stakeholder zal dit wijzigingsvoorstel binnen 15 werkdagen na ontvangst beoordelen en
haar oordeel schriftelijk kenbaar maken aan RWS.

3. Redelijke kosten gemaakt door de Stakeholder ter beoordeling van een dergelijk
wijzigingsvoorstel worden gedragen door RWS.

4. Als RWS en de Stakeholder overeenstemming hebben bereikt over een voorgestelde
wijziging, alsmede de omvang en de verdeling van de kosten van de wijziging, leggen
Partijen deze wijziging schriftelijk vast en wordt deze Uitvoeringsovereenkomst
dienovereenkomstig gewijzigd.

5. Ten aanzien van door RWS aan de Stakeholder in het kader van een wijzigingsvoorstel
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verstrekte informatie moet de Stakeholder strikte vertrouwelijkheid en geheimhouding in
acht nemen. De Stakeholder zal haar medewerkers verplichten deze
geheimhoudingsbepaling na te leven.

6. Het gestelde in lid 5 laat onverlet enige wettelijke verplichting voor één der Partijen om
informatie openbaar te maken. Als de Stakeholder een verzoek tot openbaarmaking van
informatie ontvangt, moet zij RWS hiervan in kennis stellen. De Stakeholder mag op een
dergelijk verzoek tot openbaarmaking niet eerder beslissen, dan na overleg met RWS.

Artikel 10: Afbakening eigendom, beheer en onderhoud

1. Binnen 6 maanden na de Opleverdatum moeten Partijen de eigendoms-, beheer- en
onderhoudsgrenzen met betrekking tot de Infrastructuur Derden schriftelijk vastleggen
overeenkomstig de principes zoals vastgelegd in UVO2 (Gebieden).

Artikel 11: Communicatie

1. De informatieverstrekking over het project aan belanghebbenden en media wordt
gecoordineerd door RWS.

2. Over de voortgang van de realisatie van de werken zoals opgenomen in deze
Uitvoeringsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden zal RWS de
Stakeholder op de hoogte houden.

3. De Stakeholder houdt RWS op de hoogte van ontwikkelingen binnen zijn beheersgebied,
die van invloed (kunnen) zijn op de nakoming van deze Uitvoeringsovereenkomst.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. RWS is, voor zover deze Uitvoeringsovereenkomst niet uitdrukkelijk het tegendeel bepaalt,
jegens de Stakeholder aansprakelijk voor schade aan de Infrastructuur Derden als gevolg
van een onrechtmatige daad van RWS of als gevolg van een toerekenbare tekortkoming
van RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) in de nakoming van deze
Uitvoeringsovereenkomst.

2. Na oplevering is de Infrastructuur Derden voor risico van de Stakeholder. Na oplevering
van de Infrastructuur Derden is RWS, met uitzondering van het in artikel 6a lid 3 bepaalde
en de in artikel 6b genoemde garanties, niet meer aansprakelijk voor gebreken aan de
Infrastructuur Derden.

3. Schade aan de Infrastructuur Derden als gevolg van Incidenten en Incident Management
komt voor rekening en risico van de Stakeholder.

4. RWS moet - voor zover dit niet het gevolg is van een onrechtmatige daad of een
toerekenbare tekortkoming van de Stakeholder — de Stakeholder vrijwaren voor
aanspraken van derden tot vergoeding van schade geleden als gevolg van een
onrechtmatige daad van RWS of als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van RWS
(de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) in de nakoming van deze
Uitvoeringsovereenkomst.

5. De Stakeholder moet - voor zover dit niet het gevolg is van een onrechtmatige daad of een
toerekenbare tekortkoming van RWS of de DBFM-opdrachtnemer — RWS vrijwaren voor
aanspraken van derden tot vergoeding van schade geleden als gevolg van een
onrechtmatige daad van de Stakeholder of als gevolg van een toerekenbare tekortkoming
van de Stakeholder in de nakoming van deze Uitvoeringsovereenkomst.
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Artikel 13: Kosten en betaling®?

1. [De kosten genoemd in artikel 4 lid 5 zijn voor rekening van de Stakeholder®.

2. RWS zal de totale kosten als boven vermeld eenmaal per jaar aan de Stakeholder
factureren. Op iedere factuur moet het bedrag aan verschuldigde omzetbelasting zijn
vermeld.

3. Facturen worden als volgt geadresseerd: [ @]

4. Betaling door de Stakeholder zal plaatsvinden binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van
de factuur.]

Artikel 14: Onvoorziene omstandigheden

1. Partijen treden met elkaar in overleg indien zich omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding
van deze Uitvoeringsovereenkomst niet mag worden verwacht. Partijen zullen zo nodig
komen tot de vaststelling van nieuwe (gewijzigde) afspraken, die zoveel mogelijk bij de
inhoud van deze Uitvoeringsovereenkomst aansluiten.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. Op deze Uitvoeringsovereenkomst en op nadere afspraken en wijzigingen, die het gevolg
zijn van deze Uitvoeringsovereenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

2. Als tussen Partijen een geschil ontstaat in verband met of naar aanleiding van deze
Uitvoeringsovereenkomst, moeten Partijen daarover overleg voeren.

3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Uitvoeringsovereenkomst, dan wel
van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de
bevoegde rechter in Den Haag.

Aldus overeengekomen, opgemaakt en in tweevoud ondertekend te Den Haag

op .....m.....=20[ @] op .....m.....=20[ @]
namens de Staat namens [@]
[e] [®]

% Opnemen indien op enigerlei wijze verrekening van kosten wordt overeengekomen (zie bijvoorbeeld artikel 4).
 Deze tekst opnemen in combinatie met artikel 4 lid 5. Voor eventuele andere overeengekomen verrekeningen moet een aanvullende
tekst worden opgenomen.
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Bijlage UVO1 Definities en afkortingen

1 Technische begrippen

Onderstaande omschrijvingen zijn definities binnen deze Uitvoeringsovereenkomst en worden met
een hoofdletter aangeduid.

Definitie Omschrijving
[®] [®]
[e] [e]
[e] [e]
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2. Afkortingen

Afkorting Omschrijving

AD Aanvangsdatum

oD Opleverdatum Infrastructuur Derden

ov Openbare Verlichting

OWN Onderliggend wegennet

RAW Rationalisering Automatisering Water en Wegenbouw
[®] [®]

[e] [®]

[®] [®]
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Bijlage UVO2 Gebieden

1. Gebied Derden
Het Gebied Derden bestaat uit het gebied dat met (kleur [®]) is aangegeven op de tekening [®].

2. Gebied RWS
Het Gebied RWS bestaat uit het gebied dat met (kleur [®]) is aangegeven op de tekening [®].

3. Verticale begrenzing Gebieden

Daar waar Gebied Derden en Gebied RWS elkaar kruisen wordt de verticale begrenzing van dit
gebied bepaald volgens de principes geillustreerd in onderstaande figuren en geldt de
systeemdefinitie zoals vermeld in paragraaf 4 van deze bijlage. Deze principes en systeemdefinitie
zijn ook van toepassing wanneer het Gebied RWS of Gebied Derden een ander gebied kruist.

Tabel 1: Kleurenschema begrenzingen Gebieden RWS-Derden

E Wit met zwarte omkaderin ! Gebied RWS

| Groen met rode omkadering | Gebied Derden

(N.B. De hieronder vermelde tekeningen en objecten zijn slechts een voorbeeld. Projectspecifiek
moeten deze tekeningen aangepast worden)

Gebied Derden

Esthetische afwerking Esthetische afwerking

Geleiderails

| Hoofdrijbaan Hoofdrijbaan

Gebied RWS SR EN Gebied RWS

fundering fundering

Figuur 1: Principe begrenzing van een viaduct

Toelichting: In figuur 1 is de situatie weergegeven voor een viaduct, waarbij RWS
eigenaar/beheerder is van het viaduct terwijl de weg die er overheen gaat van stakeholder is.

Bijlage 7 Modellen Versie [@]
DBFM Overeenkomst [@] Zaaknummer [@]

Pagina 296 van 353



Gebied RWS

overgangs-
constructie

—

verlichting

—

Tussen-

esthetische

fundering

rijbaan fietspad

| I—
1 j". ol Grondkerende
AR < -constructie
.
[ Gebied P Gebied
fundering Derden 1 funderind Derden
L o e e e e — - o J e

Figuur 2: Principe begrenzing van een viaduct

Toelichting: In figuur 2 is de situatie weergegeven voor een viaduct, waarbij Stakeholder
eigenaar/beheerder is van het viaduct terwijl de weg die er overheen gaat van RWS is.

4. Systeemdefinitie bij Verticale begrenzing Gebieden
(N.B. De hieronder vermelde systeemdefinitie is slechts een voorbeeld. Projectspecifiek moet deze
worden aangepast)

De eigenaar/beheerder van een kunstwerk bij een kruising is verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud van het constructief gedeelte van het kunstwerk. Tot de constructie van het kunstwerk
behoort in ieder geval (zie ook figuren 3 en 4):

« Hoofddraagconstructie en Overgangsconstructie , alsmede borstwering, voegovergang

vast aangebrachte afwerking van Hoofddraagconstructie, landhoofd, steunpunt of overspanning
(zoals tegels en metselwerk)

vast aangebrachte en in constructie verzonken installaties (bijvoorbeeld OV-armaturen,
Hemelwaterafvoer van kunstwerk, bevestigingsankers).

Tot de constructie van het kunstwerk behoort gewoonlijk niet:
« verhardingsconstructie van de weg (inclusief zandbed tussen constructie en wegverharding)

« bermen, wegmeubilair
« niet vast aangebrachte afwerking (zoals verf, anti-graffitti laag)
« 0p de constructie aangebrachte installaties (zoals OV-armaturen, geleiderails, borden,

leuningen, gaasramen) en lampen
Hemelwaterafvoer aangebracht in verhardingsconstructie (zandbed).

De eigenaar/beheerder van de kruisende weg is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud
van de elementen die niet tot het constructief gedeelte van het kunstwerk behoren; tenzij expliciet

anders is afgesproken.
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Systeemdefinitie Realisatiefase - Kruising Gebied Derden over Gebied RWS

overgangsconstructie
verlichting

tussensteunpunt talud [V \fundering

esthelische afwerking

Rijbaan RWS II.' f\ \
technische installaties RWS
- pompinstallatie ; V \ ,J V \
,{ ’I.\ \ beschoeiing/grondkering ;’ f\ \
Infrastructuur RWS
Figuur 3: Systeemdefinitie
Leuning
Binnen scope WEG
Verankering voor
voertuigkeringen Randelement
Schampkan
Buiten scope WEG
Kabels en leidingen
(doorvoer)voorzieningen
Voorzieningen t.b.v.
verlichting/
Brugdek geluidsschermen/
bebording etc
mmmmm Grens scope WEG t.0.v. Vaste Brug
Figuur 4: Systeemdefinitie detail
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Bijlage UVO3

Objecten Infrastructuur Derden

1. Objecten Infrastructuur Derden binnen Gebied Derden

Beheerder Locatie | Object AD = Aanvangsdatum | AD | OD
OD = Opleverdatum
ONDERLIGGEND WEGENNET
Gebiedsontsluitingswegen
[®] [e] [®] v |V
[®] [e] [®] \4
Overige wegen of (voet/fiets)paden
[®] [®] [®] v |V
[®] [e] [®] v |V
[®] [e] [®] v | Vv
INSTALLATIES
[e] (0] |[e] v [ v

Toelichting: Bovenstaande lijst van objecten is niet limitatief. Zo nodig dienen onderliggende of
bijbehorende objecten te worden afgeleid om:
e de bestaande functionaliteit en kwaliteit te kunnen handhaven

e de eisen aan objecten te kunnen verifiéren en valideren.

2. Objecten Infrastructuur Derden buiten Gebied Derden

[Er zijn geen Objecten Infrastructuur Derden die gelegen zijn buiten het Gebied Derden.]

Toelichting: Indien er wel Objecten Infrastructuur Derden zijn die gelegen zijn buiten het Gebied

Derden, dan een vergelijkbare tabel opnemen zoals hierboven.

3. Contextobjecten binnen Gebied Derden

Beheerder

‘ Locatie

‘ Object

ONDERLIGGEND WEGENNET

[®]

[®]

[®]

[®]

[®]

[®]

KRUISINGEN

[®]

| [e]

| [e]

INSTALLATIES

[®]

[®]

[®]

[®]

[e]

[e]
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Bijlage UVO4

1. Systeemspecificatie Infrastructuur Derden
INHOUDSOPGAVE

1 [®]
1.1 [®]
1.2 [®]
1.2.1 [®]
1.2.1.1 [®]
1.2.2 [®]
1.2.3 [®]

2 Index eisen
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1 Eisen aan Infra Derden
Onderliggende objecten
1.1 Algemeen Infrastructuur Derden
Functionele eisen
[®]
[®] (Functie_00001)
ID eis_[®] Infrastructuur Derden - Handhaven |Bovenliggend Onderliggend
bestaande functionaliteit en
kwaliteit
Eis [®] [e] Eis [®] Eis [®];
Eis [®];
e Eis geldig op |[Eis geldig tot en met Verificatiemethode:
beginnend op geldig op geldig ’
Aanvangsdatum Opleverdatum De specificatie van (een)
verificatiemethode(n) is aan
Opdrachtnemer.
Aspecteisen
[®]
Beheer & Onderhoud
ID eis_[®] Infrastructuur Derden - [@®] Bovenliggend Onderliggend
Eis [®] [e] Eis [®] Eis [®];
Eis [®];
e Eis geldig o Eis geldig tot en o Verificatiemethode:
beginnend op geldig op geldig P ’
Aanvangsdatum Opleverdatum Inspectie. Moet minimaal voldoen
aan categorie B van CROW
publicatie 288.
Eis geldig Eis geldig op |Eis geldig tot en met Verificatiemethode:
beginnend op
Aanvangsdatum Opleverdatum De specificatie van (een)
verificatiemethode(n) is aan
Opdrachtnemer.
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1.2 Bindende Normen en Richtlijnen

nummer | organisatie Documentnaam versie | datum
] 1 L] 1 | [
[o] 1 | 1 | [
o] ] | R
[e] [e] [e] [o] [o]
[e] [e] [e] [o] [o]
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Bijlage UVO5 Managementspecificaties Infrastructuur Derden

INDIEN SCHADE DOOR INCIDENTEN EN/of INCIDENT MANAGEMENT AAN DE INFRA DERDEN
DOOR RWS (DE ON-DBFM NAMENS RWS) WORDT HERSTELD, DAN DE hieronder blauw
weergegeven eisen OPNEMEN. Vervolgens de eisen die met schade door Incidenten te maken
hebben ook blauw weergeven.

1. Managementspecificaties

Inhoudsopgave

__-[e][e]
INDEX EISEN [®]

[®]

ID [®] Bovenliggend|Onderliggend

Eis[®] Opdrachtnemer dient 24 uur per dag, 7 dagen in de |Eis[®]
week direct bereikbaar te zijn voor het melden van
schades, storingen en serviceverzoeken aan
Infrastructuur Derden onder andere ontstaan door
Incidenten. De melding dient binnen 5 minuten te
worden aangenomen door een
calamiteitencodrdinator van Opdrachtnemer.

Eis geldig Eis geldig op Eis geldig tot en met Verwijzing ISO 15288

beginnend op

Aanvangsdatum Opleverdatum NEN-ISO-IEC 15288:2008
Par. 6.4.9.3, sub a), 1)

ID Incidenten - Opstellen schadetaxatierapport Bovenliggend|Onderliggend

Eis[®] Opdrachtnemer dient schade als gevolg van Eis[®]
Incidenten te laten taxeren door een onafhankelijk
schade-expert en te registreren in een
schadetaxatierapport. Het taxeren van de schade
imag nimmer van invloed zijn op de termijn voor
herstel van de schade.

Eis geldig Eis geldig op Eis geldig tot en met Verwijzing ISO 15288

beginnend op

Aanvangsdatum Opleverdatum NEN-ISO-IEC 15288:2008
Par. 6.4.10.3, sub b), 2)

ID Incidenten - Schoonmaak- en Bovenliggend|(Onderliggend
herstelwerkzaamheden
Eis[®] Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor Eis[®]

schoonmaak- en herstelwerkzaamheden als gevolg
van Incidenten. Opdrachtnemer dient hierbij ten
minste te voldoen aan hetgeen is opgenomen in
annex 3 van Bijlage 9, deel 2 van de DBFM-
overeenkomst, of paragraaf 2 van deze bijlage

Eis geldig Eis geldig op Eis geldig tot en met Verwijzing ISO 15288
beginnend op
Aanvangsdatum Opleverdatum NEN-ISO-IEC 15288:2008
Par. 6.4.10.3, sub b), 3)
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ID Geen losse voorwerpen Bovenliggend|Onderliggend
Eis[®] Opdrachtnemer dient, in het kader van Eis[®]
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat
er na beéindiging van Uitvoeringswerkzaamheden,
ter plaatse en/of in de omgeving van openbaar
toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.)
binnen Gebied RWS en binnen Gebied Derden geen
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.
Eis geldig Eis geldig op Eis geldig tot en met Verwijzing ISO 15288
beginnend op
Aanvangsdatum Opleverdatum NEN-ISO-IEC 15288:2008
Par. 6.4.10 Maintenance
Process
ID Opslag van materialen en materieel Bovenliggend|(Onderliggend
Eis[®] Opslag van materialen en materieel binnen Gebied |Eis[®]
RWS en Gebied Derden is alleen toegestaan met
uitdrukkelijke toestemming van de beheerder.
Eis geldig Eis geldig op Eis geldig tot en met Verwijzing ISO 15288
beginnend op
Aanvangsdatum Opleverdatum
ID Incidenten - Opstellen proces-verbaal Bovenliggend|Onderliggend
Eis[®] De Opdrachtnemer dient schade als gevolg van Eis[®] Eis_[®]
Incidenten, door de schadetechnische inspecteur Eis_[e®]
zoals bedoeld in Eis_[®], direct te laten vastleggen Eis_[®]
in een proces-verbaal. In het proces-verbaal worden
de schade, maar ook "verhaal gegevens" zoals
veroorzaker incident, kenteken, foto's t.b.v.
bewijsvoering etc. vastgelegd. Het opstellen van het
lproces-verbaal van de schade mag nimmer van
invlioed zijn op de termijn voor herstel van de
schade.
Eis geldig Eis geldig op Eis geldig tot en met Verwijzing ISO 15288
beginnend op
Aanvangsdatum Opleverdatum NEN-ISO-IEC 15288:2008

Par. 6.4.10.3, sub b), 2)
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ID

Goedkeuren B&O grenzen door de Stakeholder
en de opdrachtgever

Bovenliggend

Onderliggend

Eis_[®]

RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet
ten behoeve van het in artikel 10 bepaalde,
voorafgaand aan de Opleverdatum de eigendoms-,
beheer- en onderhoudsgrenzen met trekking tot de
Infrastructuur Derden schriftelijk aan partijen
voorleggen overeenkomstig de principes zoals
vastgelegd in UVO2 (Gebieden)

Eis[®]

Eis geldig

beginnend op

Eis geldig op Eis geldig tot en met

Verwijzing ISO 15288

gevolg van een Incident een Afsluiting of een andere
verkeersmaatregel nodig is, zal de wegbeheerder
zorg dragen voor de aanvraag. De wegbeheerder
bepaalt het tijdstip van vrijgave van de weg ((indien
van toepassing) aanvang verkeersmaatregel) voor
de herstelwerkzaamheden. De wegbeheerder is
bevoegd de herstelwerkzaamheden stil te leggen, op
een later tijdstip te laten aanvangen en/of de schade
te laten vergroten indien dat naar het oordeel van
de wegbeheerder ten behoeve van
verkeersdoorstroming of berging noodzakelijk is.

Contractdatum Opleverdatum NEN-ISO-IEC 15288:2008
par. 6.3.1.3, sub b), 1)
ID Incidenten - Verkeersmaatregelen bij Bovenliggend|(Onderliggend
schoonmaak en schadeherstel na Incidenten
Eis[®] Indien voor schoonmaak en herstel van schade als |Eis[®]
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ID

Proceseis Derden - Goedkeuren ontwerp door de
Stakeholder

Bovenliggend

Onderliggend

Eis[®]

De DBFM-opdrachtnemer dient, namens RWS, met de
Stakeholder overeenstemming te bereiken over de
uitwerking van de eisen tot een objectief verifieerbaar
niveau. Deze uitwerking dient de DBFM-
opdrachtnemer in een ontwerpnota en definitieve
ontwerptekening vast te leggen en aan de
Stakeholder ter acceptatie voorleggen.

De Stakeholder moet de DBFM-opdrachtnemer binnen
10 werkdagen na ontvangst van de ontwerpnota en
definitief ontwerptekening meedelen of het verzoek
tot acceptatie is gehonoreerd. Indien de Stakeholder
acceptatie weigert, laat hij deze mededeling
vergezeld gaan van een schriftelijke motivering
waaruit duidelijk blijkt aan welke vastgelegde,
geobjectiveerde criteria niet is voldaan.

Eis[®]

Eis[®]
Eis[®]

Eis geldig
beginnend op

Eis geldig op Eis geldig tot en met

Verwijzing ISO 15288

Contractdatum

Opleverdatum

ID

Voorgeschreven en aanvullende verificatie- &
validatiemethoden

Bovenliggend

Onderliggend

Eis[®]

Opdrachtnemer dient de verificatie- &
validatiemethoden en verificatievoorschriften zoals
vermeld bij de eisteksten in Bijlage 9, deel 1 of
Bijlage UV0O4, toe te passen.

Opdrachtnemer dient te bepalen of daarnaast nog
aanvullende verificatie- & validatiemethoden en
verificatievoorschriften voor de betreffende eisen
toegepast dienen te worden en, indien dat het geval
is, deze toe te passen.

Eis[®]

Eis geldig
beginnend op

Eis geldig op Eis geldig tot en met

Verwijzing ISO 15288

Contractdatum

Opleverdatum

15288:2008
Par. 6.4.8 Valid

NEN-ISO-IEC 15288:2008
par. 6.4.6 Verification
ProcessNEN-ISO-IEC

ation Process
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Index eisen

Eis[®] : [®] (blz.
Eis[®] : [®] (blz
Eis[®] : [®] (blz.
Eis[®] : [®] (blz
Eis[®] : [®] (blz.
Eis[®] : [®] (blz
Eis[®] : [®] (blz.
Eis[®] : [®] (blz
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2, [®°Verrekenprijzen en responstijden bij schadeherstel na Incident

1. Verrekenprijzen voor schadeherstel na Incident
Omschrijving eenheid (e),: ’;]:W)
ter beschikking stellen werknemers:
[®] uur [®]
[®] uur [®]
[®] uur [®]
ter beschikking stellen van materieel
[®] uur [®]
[®] uur [®]
[®] uur [®]
[®] stuk [®]
[®] stuk [®]
ter beschikking stellen Verkeersmaatregelen
[®] stuk [®]
[®] stuk [®]
Stortkosten
[®] vracht [®]
[®] vracht [®]
[®] vracht [®]
[®] vracht [®]
activiteiten, bermen
[®] stuk [®]
[®] stuk [®]
[®] m3 [®]
activiteiten, verhardingen
[e] stuk [e]
[®] m2 [®]
[®] stuk [®]
[®] stuk [®]
[®] stuk [®]
activiteiten, wegmeubilair en installaties
[®] stuk [®]
[®] stuk [eo]
[®] stuk [®]

2. Responstijden voor schadeherstel na Incident

Doel: Het hanteren van responstijden dient om het verkeer bij Incidenten zo snel mogelijk en veilig

doorgang te kunnen laten vinden.

Onder het begrip responstijd wordt verstaan: De tijd tussen melding aan DBFM-opdrachtnemer en
de tijd waarop DBFM-opdrachtnemer aanwezig is op de gemelde locatie op de Infrastructuur

 Opnemen in combinatie met artikel 4 lid 5 Uitvoeringsovereenkomst Deel I, of indien anderszins verrekening van kosten en/of

responstijden met de Stakeholder wordt afgesproken die aanleiding geeft tot het vastleggen van nadere afspraken ter zake.
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Derden om met al het voor het (tijdelijk) herstel benodigd personeel, materieel en materiaal met
het herstel aan te vangen.

De onderstaande tabel geeft aan wat minimaal verwacht wordt van DBFM-opdrachtnemer teneinde
het bovengenoemde doel te bereiken. N.B. Berging van voertuigen zal worden uitgevoerd door de
Stakeholder zonder tussenkomst van de DBFM-opdrachtnemer.

Product Hoeveelheid Responsetijd
in minuten

Plaatsen tekstkar/-wagen 2 stuks 30
Actiewagen 1 stuk 30
Plaatsen en verwijderen complete wegafzetting 250 meter 30
(schildjes, bakens, kegels) voor 1 tot 2 rijstrijken
Plaatsen snelheidbeperkende verkeersborden 30
(tijdelij) Herstel van werking Geleiderail 25 meter 60
Reparatie d.m.v. koudasfalt/gietasfalt 10 m2 30
Reparatie d.m.v. warm asfalt 350 m2 240
Het verwijderen van verontreinigingen van en uit het 1000 m2 30
wegdek (vegen/zuigen/persen/spoelen).
Terugbuigen, afzaken, wegschuiven, stutten van 1 stuk 30
wegmeubilair en/of vangrail
Veiligstellen/afkoppelen van elektrische installaties 30
Kleine betonreparaties 3 stuks 30
Vrachtauto met hydraulische laad/losinrichting 1 stuk 30
Hydraulische graafmachine 1 stuk 30
Inzet milieudeskundige 1 stuk 30
Hoogwerker 1 stuk 30
Plaatsen complete wegafzetting (botsabsorber, schildjes, 100 meter 60
bakens, kegels) voor rijstroken of wegafsluiting
Instellen omleidingsroute(s) (incl. U-route(s)) 2 60
Plaatsen anti-zicht scherm (hoogte minimaal 1,8 m) 100 meter 60
Plaatsen informatiewagen 2 stuks 60
Toepassen voertuigkering(en) 100 meter 180
Plaatsen snelheidbeperkende verkeersborden 60
Veeg-zuig auto 1 stuk 60
Vrachtauto met hydraulische laad- en losinrichting (10 ton) 1 stuk 60
Hydraulische graafmachine (minimale bakinhoud 0,5 m3) 1 stuk 60
Wiellader (minimale bakinhoud van 2,0 m3) 1 stuk 60
Verlichtingsunit (verlichtingsniveau van 1,0 cd/m?) ? stuk? 60
Versnipperaar, incl. extra werknemer 1 stuk 180
Calamiteitenvoertuig 1 stuk 180
Hogedrukreiniger 1 stuk 180
Bosmaaier excl. Bediening 1 stuk 180
Motorkettingzaag excl. Bediening 1 stuk 180
Compressor 1 stuk 180
Materieel t.b.v. spoedherstelwerkzaamheden aan de n.v.t. 120
geleiderail
Materieel t.b.v. spoedherstelwerkzaamheden aan beschadigd n.v.t. 180
beton
Materieel t.b.v. spoedherstelwerkzaamheden aan beschadigd n.v.t. 180
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asfalt
Veiligstellen/afkoppelen van elektrische installaties n.v.t 60
Werkploeg (bedrijfsauto incl. bestuurder en 2¢ werknemer; 1 60
15 verkeerskegels, materiaal om vloeistoffen mee op te
vangen, absorptiekorrels, schoonmaak- en reinigings-
middelen, spieén, persoonlijke beschermingsmiddelen voor 4
personen)
Codrdinator Opdrachtnemer 1 60
Algemene ondersteuning 1 60
Veiligheidsadviseur 1 60
Milieudeskundige bodem- en water 1 60
]
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3. Bijlage UVO6 Opleverprocedure

[

Opleverprocedure
Proces-verbaal van Oplevering
Eisen aan opleverdossier

Bijlage UVO6 Opleverprocedure

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.a.

Toetsingsprocedure

Als RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) van oordeel is dat de werkzaamheden met
betrekking tot de Infrastructuur Derden voltooid zijn, dient hij een schriftelijk verzoek tot
opneming van de Infrastructuur Derden aan de Stakeholder te sturen.

RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) dient het concept opleverdossier zoals
bedoeld in artikel 6a lid 4 van deze Uitvoeringsovereenkomst bij het verzoek tot opneming
te voegen.

De opneming van de Infrastructuur Derden moet plaatsvinden op een door RWS (de DBFM-
opdrachtnemer namens RWS) en de Stakeholder in overleg te bepalen kalenderdag en
tijdstip, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na ontvangst door de Stakeholder van het
verzoek tot opneming.

De DBFM-opdrachtnemer dient van de opneming van de Infrastructuur Derden een proces-
verbaal op te maken dat door de Stakeholder moet worden goedgekeurd.

Als in het proces-verbaal geen gebreken zijn opgenomen, wordt de Infrastructuur Derden
geacht te voldoen aan de eisen opgenomen in artikel 3 van deze Uitvoeringsovereenkomst.
De DBFM-opdrachtnemer dient daarop het definitieve opleverdossier zoals bedoeld in artikel
6a lid 4 van deze Uitvoeringsovereenkomst in ter goedkeuring door de Stakeholder.

a. Als er wel gebreken in het proces-verbaal van opneming zijn opgenomen, dient RWS (de
DBFM-opdrachtnemer namens RWS) die gebreken te herstellen en daarna opnieuw een
verzoek tot opneming van de Infrastructuur Derden te doen. De opneming van de
Infrastructuur Derden moet in dat geval plaats vinden op een door de Stakeholder en de
DBFM-opdrachtnemer (als vertegenwoordiger van RWS) in overleg te bepalen datum en
tijdstip, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na ontvangst door de Stakeholder van
het verzoek tot opneming.

b. De Stakeholder kan bepalen dat kan worden volstaan met een opneming van de herstelde
gebreken.

c. RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) mag het definitieve opleverdossier zoals
bedoeld in artikel 6a lid 4 van deze Uitvoeringsovereenkomst bij het verzoek tot
heropneming voegen.

De Stakeholder moet controleren of de gegevens in het (concept) opleverdossier
overeenstemmen met de in paragraaf 3 van bijlage UVO6 daaraan gestelde eisen.

De Stakeholder moet de DBFM-opdrachtnemer (als vertegenwoordiger van RWS) binnen 10
werkdagen na ontvangst van het definitieve opleverdossier schriftelijk laten weten of het
opleverdossier wordt goedgekeurd dan wel afgekeurd.

Als de Stakeholder van oordeel is dat het opleverdossier niet voldoet aan de daaraan in
paragraaf 3 van bijlage UVO6 gestelde eisen en de Stakeholder het opleverdossier niet
goedkeurt, moet de Stakeholder dat motiveren, met vermelding van welke gegevens en
documenten het betreft. In dat geval moet RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS)
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ervoor zorgen dat de desbetreffende gegevens en documenten, en voor zover nodig ook de
Infrastructuur Derden, worden aangepast zodat het opleverdossier wel aan de daaraan in
paragraaf 3 van bijlage UVO6 gestelde eisen voldoet. Na die aanpassing dient RWS (de
DBFM-opdrachtnemer namens RWS) opnieuw het definitieve opleverdossier ter
goedkeuring in te dienen.
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2. Proces-verbaal van Oplevering

Proces-verbaal van oplevering Project [®], Uitvoeringsovereenkomst [®], locatie/object* [@®]

Stakeholder

1° Opname

Hierbij verklaren de Stakeholder en DBFM-opdrachtnemer dat de Infrastructuur Derden
wel/niet* voldoet aan de eisen daaraan gesteld zoals vastgelegd in artikel 3 van deze Uitvoerings-
overeenkomst. De geconstateerde gebreken, zoals hieronder genoemd, zullen door de DBFM-

opdrachtnemer vaor................ [datum] worden gerealiseerd of hersteld.
Nr  Opleverpunt Datum Paraaf Paraaf DBFM-
gereed Stakeholder opdrachtnemer

2¢/Definitieve* opname

Hierbij verklaren de Stakeholder en DBFM-opdrachtnemer dat de onder 1°* opname genoemde
gebreken zijn opgeleverd, zodat de Infrastructuur Derden thans op ................ [datum] voldoet aan
de eisen daaraan gesteld zoals vastgelegd in artikel 3 van deze Uitvoeringsovereenkomst,
behoudens de hierna te noemen restpunten, die véor................ [datum] zullen worden hersteld.

Nr  Restpunt Datum Paraaf Paraaf DBFM-
gereed Stakeholder opdrachtnemer

Bedrijfsklare oplevering®®

Hierbij verklaart de Stakeholder dat:

e de Infrastructuur Derden voldoet aan de eisen daaraan gesteld zoals vastgelegd in artikel 3 van
deze Uitvoeringsovereenkomst, en

e dat het opleverdossier met bijbehorende documenten in goede orde is ontvangen,

e zodat de Infrastructuur Derden heden aan de Stakeholder is opgeleverd.

voor akkoord, d.d...................
(@], in de hoedanigheid van [®], handelend namens de Stakeholder,

NANAEEKENING s e eebe et s b eeas
(@], in de hoedanigheid van [®], handelend namens de DBFM-opdrachtnemer

hanNdEeKENING s e eete et s e enes

% Zolang nog geen sprake is van bedrijfsklare oplevering dit onderdeel van het formulier doorhalen.
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1) P in de hoedanigheid van [®], handelend namens RWS

handtekening s e et e s s

*) doorhalen wat niet gewenst is
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(N.B. De hieronder vermelde eisen moeten projectspecifiek beoordeeld worden en waar niet van
toepassing worden geschrapt of gewijzigd.)

3. Eisen aan Opleverdossier

RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet voor oplevering het opleverdossier verstrekt
hebben.

Het opleverdossier bestaat uit:

1. Afwijkingenregister met een overzicht van afwijkingen die betrekking hebben op eisen uit de
Uitvoeringsovereenkomst of in de ontwerpnota nader uitgewerkte eisen;

Specificaties van alle eisen/objecten uit de Uitvoeringsovereenkomst aangevuld met door RWS
(de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) afgeleide eisen en objecten;

3. Ontwerpnota’s;

4. Raakvlakkenregister (niet van toepassing);

5. Berekeningenlijst;

6. Tekeningenlijst;
7
8

N

Integrale As-built berekeningen van permanente werken;

. Integrale As-built tekeningen van permanente werken;
9. As-built gegevens van de in de grond achtergebleven (hulp)constructies;
10. Doorrijprofielbestanden (niet van toepassing);
11. Digitale Topografische Bestanden (DTB);
12. Documentatie ten behoeve van installaties en/of nieuwe beheerobjecten
13. Garantieverklaringen;
14. Nul-metingen van de Infrastructuur Derden inclusief rapportage;
15. V&G-dossier;
16. Keuringsrapporten.

3.1. Eisen aan afwijkingenregister

Het afwijkingenregister dient per afwijking weer te geven:

« uniek volgnummer van de afwijking;

« omschrijving van de afwijking;

« datum constatering;

- verantwoordelijke actor;

. status van de correctie;

« datum wanneer corrigerende maatregel(en) uitgevoerd zullen zijn;
. status van de corrigerende maatregelen;

. geplande datum implementatie corrigerende maatregelen;
. werkelijke datum implementatie corrigerende maatregelen;
. status afwijking;

« datum sluiting van het afwijkingsrapport.

3.2. Eisen aan specificatie

RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet specificaties opstellen voor alle (al dan niet
door ON zelf afgeleide) objecten uit de objectenboom waarin de eisen uit de
Uitvoeringsovereenkomst en afgeleide eisen zijn gespecificeerd.

In de specificatie voor een object moet ten minste het volgende zijn geidentificeerd en vastgelegd:

. een éénduidige objectomschrijving;

. een koppeling met de objectenboom;

« dein artikel 3 van deze Uitvoeringsovereenkomst bedoelde eisen en bindende normen en
richtlijnen waaraan het object dient te voldoen.

. de raakvlakken van het betreffende object met andere objecten en omgeving (eventueel in
aparte raakvlakspecificatie);

. de relevante overige voorwaarden (inclusief vergunningvoorwaarden) die van toepassing zijn
op (de uitvoering van) het betreffende object.

« Het uitwerkingsniveau van de specificatie dient afhankelijk te zijn van de fase in het

ontwerpproces.
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Per eis in de specificatie dient de volgende informatie te worden aangegeven in de specificatie:
« uniek identificatienummer;

« omschrijving;

« verwijzing naar bovenliggende eis;

. indien onderliggende specificaties aanwezig zijn, verwijzing naar onderliggende eis;

« initiator;

e« bron.

Elke eis dient verifieerbaar en keurbaar te zijn en indien relevant voorzien te zijn van marges.

3.3. Ontwerpnota’s

RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) dient conform eis_[®] ontwerpnota’s op te stellen
voor alle geidentificeerde objecten uit de objectenboom waarbij in de ontwerpnota moet worden
beschreven hoe wordt voldaan aan de eisen, gesteld in de Uitvoeringsovereenkomst en afgeleide
eisen.

3.4 Raakvlakkenregister
Niet van toepassing voor deze Uitvoeringsovereenkomst.

3.5 Berekeningenlijst
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet een overzicht van alle t.b.v. de ontwerpnota’s
gemaakte berekeningen opstellen.

3.6 Tekeningenlijst
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet een overzicht van alle t.b.v de ontwerpnota’s
gemaakte tekeningen opstellen. Tekeningen moeten in DWG of DXF format worden aangeleverd.

3.7 Integrale As-built berekeningen van permanente werken
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet alle in de berekeninglijst genoemde
berekeningen versie as-built leveren.

3.8 Integrale As-built tekeningen van permanente werken
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet alle in de tekeningenlijst genoemde tekeningen
versie as-built leveren.

3.9 As-built gegevens van de in de grond achtergebleven (hulp)constructies
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet tekeningen van alle in de grond
achtergebleven (hulp)constructies leveren.

3.10 Tekeningen met beheer- en onderhoudsgrenzen
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet de conform eis_[e] door Stakeholder
geaccepteerde tekeningen met beheer- en onderhoudsgrenzen aanleveren.

3.11 Digitale Topografische Bestanden (DTB)

Tenzij met de Stakeholder anders wordt overeengekomen dient RWS (de DBFM-opdrachtnemer
namens RWS) conform eis_[e] de gewijzigde terreinsituatie digitaal en geintegreerd in het
beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand (DTB) leveren.

Alle in het kader van de Infrastructuur Derden nieuw aangebrachte en gewijzigde topografie
moeten worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie worden ook vlakken en lijnen verstaan,
die door vergroten, verkleinen of verleggen van aangrenzende vlakken kleiner of groter zijn
geworden.

3.12 Documentatie ten behoeve van installaties en/of nieuwe beheerobjecten
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet van alle nieuwe installaties en/of
beheerobjecten ten minste de volgende informatie digitaal aan te leveren:

e beheer- en onderhoudsplannen van de installaties;

e documentatie (bijv. handleidingen) van de installaties;
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e materiaallijst van alle toegepaste materialen. Per component dient minimaal het volgende
te zijn vastgelegd: naam item, leverancier, fabricaat, artikelnummer, bestelnummer,
omschrijving, indien relevant hardware en software versie, stichtingsjaar, levensduur
enzovoorts)

e testrapporten FAT/SAT.

3.13 Garantieverklaringen
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet garantieverklaringen zoals aangegeven in deze
Uitvoeringsovereenkomst aanleveren.

3.14 Nul-metingen van de Infrastructuur Derden inclusief rapportage

RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet een nul-meting van de Infrastructuur Derden
inclusief rapportage aanleveren, welke door de DBFM-opdrachtnemer en de Stakeholder wordt
ondertekend. Een kopie van de ondertekende nul-meting wordt door de DBFM-opdrachtnemer
digitaal aan RWS gestuurd.

3.15 V&G-dossier
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet digitaal een V&G-dossier aanleveren dat
voldoet aan de eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

3.16 Keuringsrapporten
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet keuringsrapporten digitaal aanleveren.
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Bijlage UVO?7 Garantiebepalingen

Garantieverklaringen RWS

RWS (de DBFM-opdrachthemer namens RWS) garandeert de volgende onderdelen van
Infrastructuur Derden gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in dat de
onderdelen van de Infrastructuur Derden gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de in
deze bijlage vermelde eisen.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van de Infrastructuur Derden niet of niet
langer voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal RWS (de DBFM-opdrachtnemer
namens RWS) voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Stakeholder, het
onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de
vermelde eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Stakeholder moet een redelijke termijn worden vermeld,
waarbinnen RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) met het herstel of de vervanging moet
zijn aangevangen alsmede een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn
voltooid. Indien RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) geen gevolg geeft aan de
schriftelijke aanzegging van de Stakeholder, is de Stakeholder gerechtigd, zonder nadere sommatie
of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van RWS (de DBFM-opdrachtnemer
namens RWS) door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van RWS (de DBFM-opdrachthemer namens RWS) vervalt in die gevallen
waarbij RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) bewijst dat het niet voldoen aan de
vermelde eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de desbetreffende
Infrastructuur Derden constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt
zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van
elke garantieperiode, nemen de Stakeholder en RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS)
gezamenlijk de toestand op waarin de desbetreffende Infrastructuur Derden verkeert. De
Stakeholder neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen
ondertekend proces-verbaal.

Object of activiteit Garantie Periode

[e] [e] Tot [@] jaar na
Opleverdatum

[e] [e] Tot [@] jaar na
Opleverdatum

[e] [e] Tot [@] jaar na
Opleverdatum

[e] [e] Tot [@] jaar na

Opleverdatum
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DEEL 6

[AFSPRAKEN BELANGHEBBENDEN]

[hier opnemen de overeenkomsten die RWS heeft gesloten met derden en waarvoor geldt dat de
ON bepaalde verplichtingen die voor RWS uit deze overeenkomsten voortvloeien moet nakomen
maar waarvoor geen Deelvoltooiingscertificaat zal worden afgegeven. Zie artikel 18.4.]
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1.1 Afkortingen

DEEL 7

DEFINITIES
Afkorting | Betekenis
1.2 Technische Definities
Begrip Betekenis
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BIJLAGE 10 RICHTLIJN AANPASSING FINANCIEEL MODEL

DEEL 1
ALGEMENE BEPALINGEN

1. Actualisatie Financieel Model

(a) De Opdrachtnemer moet ten behoeve van de aanlevering van het Geactualiseerd
Financieel Model op Financial Close, het Oorspronkelijk Financieel Model
actualiseren volgens het bepaalde in deel 1 en deel 2 van deze bijlage.

(b) Wanneer het Geactualiseerde Financieel Model wordt gebruikt voor de vaststelling
van een op grond van artikel 9.4 (Geval van Vergoeding) te betalen vergoeding,
moet de Opdrachtnemer het meest recente Geactualiseerd Financieel Model
actualiseren volgens het bepaalde in deel 1 en deel 3 van deze bijlage.

(c) Voor de vaststelling van een op grond van artikel 10 (Voortijdige beéindiging) te
betalen vergoeding, moet de Opdrachtnemer het meest recente Geactualiseerd
Financieel Model actualiseren volgens het bepaalde in deel 1 en deel 4 van deze
bijlage.

(d) Voor de vaststelling van een op grond van artikel 3.4 (Herfinanciering) te betalen
vergoeding, moet de Opdrachtnemer het meest recente Geactualiseerd Financieel
Model actualiseren volgens het bepaalde in deel 1 en deel 5 van deze bijlage.

(e) Voor de vaststelling van een op grond van artikel 20 (Overwinst) te betalen
vergoeding moet de Opdrachtnemer het meest recente Geactualiseerd Financieel
Model actualiseren volgens het bepaalde in deel 1 en deel 6 van deze bijlage.

(f) Het Geactualiseerd Financieel Model moet voldoen aan de organisatorische,
functionele, inhoudelijke, modeltechnische en modelstructuur eisen opgenomen in
deel 1, paragraaf 2, 3, 4 en 5 van deze bijlage.

2, Organisatorische eisen aan het Geactualiseerd Financieel Model

Het Geactualiseerd Financieel Model moet minimaal voldoen aan de organisatorische eisen
als opgenomen in deze paragraaf.

(a) Het Geactualiseerd Financieel Model bestaat uit een rekenmodel met handleiding en
gebruiksinstructies, een databook en een logboek.

(b) De Opdrachtnemer moet het Geactualiseerd Financieel Model in digitaal formaat
indienen, inclusief het bij het Geactualiseerd Financieel Model behorende logboek
en de bijbehorende handleiding.

(c) De Opdrachtnemer moet het Geactualiseerd Financieel Model vergezeld doen gaan
van een bericht, aangeduid als “Actualisatie Financieel Model”. In dit bericht moet
de Opdrachtnemer volgens artikel 3.5 lid (c) (Financieel Model) de aanpassingen in
het Geactualiseerd Financieel Model beschrijven.

(d) Aanpassingen in het Geactualiseerd Financieel Model vinden in onderling overleg
tussen Partijen plaats. De Opdrachtgever heeft het recht aanpassingen in het
Geactualiseerd Financieel Model te verifiéren, al dan niet door inschakeling van een
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(e)

)

(financieel) deskundige.

De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer binnen 30 Werkdagen na ontvangst van
het bericht “Actualisatie Financieel Model” (anders dan in het geval van een
actualisatie in overeenstemming met de procedure beschreven in deel 3 (Bijzondere
bepalingen bij Geval van Vergoeding) van deze bijlage), berichten of hij wel of niet
akkoord gaat met de aanpassingen in het Geactualiseerd Financieel Model. Als de
Opdrachtgever met de aanpassingen in het Geactualiseerd Financieel Model
akkoord gaat, geldt het aldus aangepaste Geactualiseerd Financieel Model als het
meest recente Geactualiseerd Financieel Model.

Het Geactualiseerd Financieel Model moet zijn voorzien van een verklaring van een
onafhankelijke auditor die verklaart dat het model voldoet aan de door de
Opdrachtgever gestelde eisen én dat het model geen modeltechnische fouten bevat
die materiéle consequenties hebben. De Opdrachtgever staat toe dat de bedoelde
verklaring van een onafhankelijke auditor in de Engelse taal is opgesteld en dat de
verklaring op naam van de Opdrachtnemer gesteld is.

3. Functionele eisen aan het Geactualiseerd Financieel Model

Het Geactualiseerd Financieel Model moet minimaal de functionaliteit bieden als volgt:

(a)

(b)

(©

(d)

(e)

eenduidig en expliciet zichtbaar uitrekenen c.q. vaststellen van de Bruto
Beschikbaarheidsvergoeding;

eenduidig en expliciet zichtbaar uitrekenen c.q. vaststellen van de Gewogen
Gemiddelde Vermogenskostenvoet. De Gewogen Gemiddelde
Vermogenskostenvoet moet worden vastgesteld als het gewogen gemiddelde
nominale project rendement na belasting (*Post-Tax Nominal Project IRR") dat
wordt berekend op basis van de nominale operationele project kasstroom na
belasting (bestaande uit alle niet-financieringsgerelateerde kasstromen);

koppeling tussen de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding en

(i) de reference rates of swap base rate(s)of (indien van toepassing) de bond
rate en de spread; en

(i) (indien van toepassing) de EIB reference rate;

gebruiksvriendelijkheid op ten minste de onderdelen rekensnelheid en het uitvoeren
van gevoeligheidsanalyses;

het moet mogelijk zijn het Geactualiseerd Financieel Model te optimaliseren en
heroptimaliseren zonder het gebruik van macro’s (hiermee wordt bedoeld dat
eventuele stappen die door een macro worden aangestuurd ook zelfstandig uit te
voeren zijn). Hierdoor is het mogelijk op transparante en functionele manier vast te
stellen dat gelijke input resulteert in gelijke output.

4. Inhoudelijke eisen aan het Geactualiseerd Financieel Model

Het Geactualiseerd Financieel Model moet minimaal voldoen aan de inhoudelijke eisen als
opgenomen in deze paragraaf.

(a)

Bijlage 7 Modellen

Het Geactualiseerd Financieel Model moet in overeenstemming zijn met “generally
accepted accounting principles”, waarbij het de Opdrachtnemer vrij staat om
gebruik te maken van de Nederlandse standaard (Boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk
Wetboek).
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(b) Het Geactualiseerd Financieel Model moet (minimaal) inzicht bieden in:

()

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

Bijlage 7 Modellen
DBFM Overeenkomst [@]

de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) per einde van elke
Betaalperiode in prijspeil 01/01/[e] exclusief BTW;

de Aanvangsdatum, de Geplande Beschikbaarheidsdatum, de Geplande
Voltooiingsdatum en de Einddatum;

de Indexeringsformule; de parameters die deel uitmaken van de
Indexeringsformule moeten worden benoemd alsmede worden
gekwantificeerd, volgens de systematiek die is beschreven in artikel 19
(Indexering);

de contante waarde volgens berekeningswijze zoals door Aanbesteder
tijdens Definitieve Inschrijving gehanteerd;

alle relevante veronderstellingen als (economische) levensduur,
afschrijvingsduren (gespecificeerd naar projectonderdelen); deze eis wordt
als voldaan beschouwd als het Geactualiseerd Financieel Model de
informatie levert die benodigd is om financiéle resultaten samen te stellen
die voldoen aan de accounting standaard volgens het bepaalde in sub a van
deze paragraaf;

verwachtingen ten aanzien van Beschikbaarheidscorrecties en
Prestatiecorrecties, fiscale behandeling, vermogenssoorten (inclusief
marges en fees), looptijden lening(en), “post tax equity IRR” na belasting
en vermogensstructuur alsmede andere financiéle instrumenten;

decompositie van de kostenposten als in het Oorspronkelijk Financieel
Model of gedetailleerder;

per financieringsfaciliteit de opbouw van het van toepassing zijnde
rentepercentage;

(indien van toepassing) separaat inzicht in de aard en omvang van de EIB-
financiering;

op welke momenten gedurende de contractduur welke bedragen aan
omzetbelasting, vennootschapsbelasting, en eventuele andere relevante
belastingen door de Opdrachtnemer betaald c.q. door hem ontvangen
worden;

zowel de minimale, werkelijke als gemiddelde coverratio’s, zijnde ten
minste de debt service cover ratio (DSCR), de loan life cover ratio (LLCR)
en voor zover van toepassing de project life cover ratio (PLCR), volgens de
definitie welke door financiers wordt verlangd;

de internal rate of return (IRR) over de gehele looptijd zowel in reéle als
nominale termen voor ten minste de project IRR - pre tax, project IRR -
post tax, equity investor IRR (post tax), subordinated debt IRR (post tax),
het rendement op eigen vermogen (post tax);

elk ander financieel ratio welke door de financiers wordt verlangd, danwel
relevant is voor de financieringsstructuur;

de debt profiles van de financieringsfaciliteiten; en
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(xv) (indien van toepassing) bond arranger fees, bond trustee fees, GIC fees,
(doorlopende) rating kosten en/of credit enhancement fees en, voor zover
van toepassing, monoline fees.

(c) Tenzij expliciet anders is bepaald, moet het Geactualiseerd Financieel Model de
situatie weergeven zoals die geldt op de actualisatiedatum
5. Modeltechnische eisen en modelstructuur eisen aan het Geactualiseerd

Financieel Model

Het Geactualiseerd Financieel Model moet minimaal voldoen aan de modeltechnische en
modelstructuur eisen als opgenomen in deze paragraaf.

(@)

(b)

(9

(d)

(e)

()

Bijlage 7 Modellen

Het Geactualiseerd Financieel Model moet ten minste de volgende overzichten

bevatten:

O] samenvatting van de output;

(i) databoek;

(iii) ratio analyse;

(iv) balans;

(v) resultatenrekening;

(vi) kasstromenoverzicht;

(vii) financieringsstructuur;

(viii)  Beschikbaarheidsvergoeding gefaseerd in de tijd;

(ix) gevoeligheden; en

(x) belastingen.

Het Geactualiseerd Financieel Model moet toepasbaar zijn in de software: Microsoft
Excel 2007/2010 of daarvoor met instemming van de Opdrachtgever in de plaats
gebruikte software.

Het Geactualiseerd Financieel Model moet een zelfstandig werkend model zijn en
mag dus geen links naar andere modellen bevatten of plug-ins of andere software
van derden vereisen.

Alle functies van het Geactualiseerd Financieel Model, de formules en verwijzingen
moeten operationeel zijn. Op geen van de onderdelen van het Geactualiseerd
Financieel Model mag een wachtwoordbeveiliging zitten.

De Opdrachtnemer moet, als ontwikkelingen op het gebied van software het
gebruik van het Geactualiseerd Financieel Model onmogelijk maken, in overleg met
de Opdrachtgever de software aanpassen en vernieuwen zodat het Geactualiseerd
Financieel Model blijft werken.

Het Geactualiseerd Financieel Model moet voldoen aan de aan een financieel model
te stellen eisen, in termen van transparantie en audit-trail. Concreet betekent dit
tevens een duidelijk onderscheid tussen input (variabele invoer en gefixeerde

invoer), calculatievelden en output. Het moet traceerbaar zijn waar cellen naar
verwijzen en/of zijn afgeleid, voor zover dit mogelijk is met de auditing tools van
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de software (als bepaald in sub b van deze paragraaf).

(9) Het Geactualiseerd Financieel Model moet voorzien zijn van een handleiding. Deze
handleiding moet zo zijn opgesteld dat deze (ten minste) de volgende onderdelen
bevat:

() een beschrijving van de aannames;

(i) gebruikersinstructies;

(iii) een beschrijving van de functionaliteiten;

(iv) een gedetailleerde beschrijving van de werking van eventuele macro’s;

(v) een beschrijving van de procedure waarin wordt aangegeven welke
componenten en daarbij behorende rekenregels van het model aangepast
worden ter bepaling van de vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden, de
vergoeding bij Voortijdige Beéindiging, respectievelijk de
herfinancieringsvoordelen. De genoemde componenten en bijbehorende
rekenregels dienen in het Geactualiseerde Financieel Model zichtbaar,

transparant, eenduidig en voor de Opdrachtgever herkenbaar te zijn;

(vi) een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop de
gevoeligheidsanalyses worden uitgevoerd.

(h) Het Geactualiseerd Financieel Model moet een logboek bevatten waarin aanpassingen
worden opgenomen. Het logboek moet de reden van aanpassing beschrijven en de
volgtijdelijke stappen van aanpassing beschrijven met verwijzing naar de
gewijzigde cellen.

() Het Geactualiseerd Financieel Model moet het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses
faciliteren op ondermeer de volgende onderdelen:

(i) veranderingen in de rente kosten;

(i) veranderingen in de inflatie;

(iii) veranderingen in de vennootschapsbelasting en BTW;

(iv) veranderingen in de aanlegkosten;

(v) veranderingen in de onderhoudskosten;

(vi) vertraging van de werkzaamheden; en

(vii) veranderingen in de Beschikbaarheidscorrectie en Prestatiecorrectie.
) De projecties (einde periode) moeten voor de Realisatiefase op maand- of

kwartaalniveau worden weergegeven en voor de Exploitatiefase ten minste op

halfjaarniveau.

(k) De projecties moeten in nominale bedragen zijn uitgedrukt.

O] Voor zover van toepassing is het prijspeil waarin de resultaten moeten worden
uitgedrukt in 1 januari [e].

(m) De projecties moeten worden getoond tot ten minste drie jaar na de Einddatum van
deze Overeenkomst.
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(n)

De in het Geactualiseerd Financieel Model gehanteerde terminologie moet aansluiten

op de in deze Overeenkomst opgenomen begrippen of de Engelse vertaling
daarvan.

6. Overig

(@)

(b)

(©)

(d)

Bijlage 7 Modellen

In geen van de gevallen waarin het Geactualiseerd Financieel Model volgens deze
bijlage wordt aangepast mag enige correctie plaatsvinden van reeds uitgekeerde
Beschikbaarheidsvergoedingen.

Het Geactualiseerd Financieel Model mag niet worden aangepast voor macro-
economische ontwikkelingen, uitgaven en opbrengsten, tenzij deze voortvloeien uit
de overeengekomen - en met behulp van het Geactualiseerd Financieel Model
bepaalde - financiéle gevolgen van Herfinanciering en van een Geval van
Vergoeding.

Door het gebruik van het Geactualiseerd Financieel Model mag geen vergoeding tot
stand komen die ertoe zou leiden dat een eerder vastgestelde vergoeding vanwege
een Bijzondere Omstandigheid nogmaals geheel of gedeeltelijk vergoed zou
worden.

Het Geactualiseerd Financieel Model moet, voor zover nodig, zijn geactualiseerd
voor wijzigingen in de Geplande Beschikbaarheidsdatum (en daarmee in de
Geplande Voltooiingsdatum en de verwachte Einddatum) op grond van artikel 9.2
lid (d) (Geval van Uitstel) en de Geplande Voltooiingsdatum op grond van artikel
9.3 lid (d) (Geval van Uitgestelde Voltooiing).
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DEEL 2

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR FINANCIAL CLOSE

1. Actualisatie op Financial Close

Ten behoeve van het bereiken van Financial Close zullen de Opdrachtgever en de
Opdrachtnemer het Financial Close protocol opgenomen in annex 1 (Financial Close
protocol) toepassen. Voor zover nodig zullen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer het
Financial Close Protocol aanpassen als gebruik wordt gemaakt van een Institutionele

Geldlening.
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DEEL 3

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ GEVAL VAN VERGOEDING

1. Aanpassing Geactualiseerd Financieel Model bij aanpassing BBV

Wanneer de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer mededeelt dat hij overweegt een
vergoeding op grond van artikel 9.4 (Geval van Vergoeding) te betalen door middel van
een aanpassing van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding als bedoeld in Bijlage 3
(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 2.3, gelden de volgende
bepalingen.

(a) De Opdrachtnemer past het meest recente Geactualiseerd Financieel Model aan
zodat dit de situatie weergeeft die gold onmiddellijk voordat de Bijzondere
Omestandigheid zich voordeed.

(b) De Opdrachtnemer verwerkt het deel van het Financieel Nadeel dat Opdrachtgever
op grond van Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 2.2
niet vergoedt, in het volgens het bepaalde onder (a) aangepaste Geactualiseerd
Financieel Model, waarbij geldt dat de uit dit model resulterende Bruto
Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) ongewijzigd blijft.

(c) De Opdrachtnemer verwerkt het deel van het Financieel Nadeel dat Opdrachtgever
op grond van Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 2.2
wel vergoedt in het volgens het bepaalde onder (b) aangepaste Geactualiseerd
Financieel Model. Vervolgens berekent Opdrachtnemer met gebruik van deze
nieuwe invoerparameters de nieuwe BBV. Opdrachtnemer moet aantonen dat geen
andere invloeden de uit deze stap resulterende BBV beinvlioeden dan de vergoeding
van het Financieel Nadeel (waaronder de kosten en voorwaarden van eventueel
benodigde additionele financiering).

(d) De Opdrachtnemer moet aantonen dat de nieuwe BBV die wordt berekend volgens
het bepaalde onder (c), zodanig is dat het rendementspercentage na belastingen

over:

(i) gestort en uitstaand kapitaal op aandelen in de Opdrachtnemer plus
eventueel bedongen en betaalde agio; en

(i) de hoofdsommen die uitstaan op grond van de Overeenkomsten van

Aandeelhouderslening;

ongewijzigd is gebleven ten opzichte van de situatie zoals die gold onmiddellijk
voordat de Bijzondere Omstandigheid zich voordeed.

(e) De Opdrachtnemer moet de stappen beschreven onder (a) tot en met (c) uitvoeren
binnen 30 Werkdagen na ontvangst van de mededeling van de Opdrachtgever als
bedoeld sub (a). Pas als de Opdrachtgever na uitvoering van deze stappen aan de
Opdrachtnemer mededeelt dat hij er daadwerkelijk voor kiest om de
Opdrachtnemer (geheel of gedeeltelijk) te vergoeden in de vorm van een
aanpassing van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding als bedoeld in Bijlage 3
(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 2.3 onder (a) sub (iv), zal
het Geactualiseerd Financieel Model als bedoeld onder (c) gelden als het meest
recente Geactualiseerd Financieel Model.
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DEEL 4

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ VOORTIJDIGE BEEINDIGING

1. Beéindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beé&indiging of bij een Tekortkoming
Opdrachtnemer

Ten behoeve van het bepalen van de contante waarde van de betalingen die de Opdrachtgever
naar verwachting zou hebben moeten doen als bedoeld in Bijlage 4 (Vergoeding bij Voortijdige
Beéindiging) paragraaf 1.2 onder (a), past Opdrachtnemer het meest recente Geactualiseerd
Financieel Model aan zodat dit model

(@) de betalingen weergeeft die de Opdrachtgever naar verwachting aan de
Opdrachtnemer had moeten doen bij voortzetting van de Overeenkomst vanaf de
datum waarop de Overeenkomst eindigt tot de Einddatum; en

(b) de betalingen weergeeft die de Opdrachtnemer naar verwachting aan de
Opdrachtgever had moeten doen bij voortzetting van de Overeenkomst vanaf de
datum waarop de Overeenkomst eindigt tot de Einddatum.

2. Beéindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever of bij een discretionaire
beéindiging door de Opdrachtgever

(a) Opdrachtnemer actualiseert het Geactualiseerd Financieel Model zodat dit de op de
datum waarop de Overeenkomst eindigt geldende stand weergeeft van de
hoofdsommen die uitstaan op grond van de Overeenkomsten van
Aandeelhouderslening als bedoeld in vergoedingscomponent AL en het gestort en
uitstaand kapitaal op aandelen plus de eventueel bedongen en betaalde agio als
bedoeld in vergoedingscomponent Aand in Bijlage 4 (Vergoeding bij Voortijdige
Beéindiging) paragraaf 2.1 onder (c) en (d).

(b) Ten behoeve van het bepalen van vergoedingscomponent RV1 als bedoeld in
Bijlage 4 (Vergoeding bij Voortijdige Beéindiging) paragraaf 2.1 onder (e), past de
Opdrachtnemer het Geactualiseerd Financieel Model per de datum waarop de
Overeenkomst eindigt aan zodat het model het werkelijke financiéle verloop over
de periode vanaf Contractdatum tot de datum waarop de Overeenkomst eindigt
weergeeft.

(c) Ter bepaling van vergoedingscomponent RV1 in Bijlage 4 (Vergoeding bij
Voortijdige Beéindiging) paragraaf 2.1 onder (e), voegt de Opdrachtnemer aan het
Geactualiseerd Financieel Model zo nodig een module toe waarin de
vergoedingscomponent RV1 wordt berekend.

3. Beéindiging bij een langdurig Geval van Uitstel

(a) De Opdrachtnemer actualiseert het Geactualiseerd Financieel Model zodat dit de op
de datum waarop de Overeenkomst eindigt geldende stand weergeeft van de
hoofdsommen die uitstaan op grond van de Overeenkomsten van
Aandeelhouderslening als bedoeld in vergoedingscomponent AL en het gestort en
uitstaand kapitaal op aandelen plus de eventueel bedongen en betaalde agio als
bedoeld in vergoedingscomponent Aand in Bijlage 4 (Vergoeding bij Voortijdige
Beéindiging) paragraaf 3.1 onder (c) en (d).

(b) Ten behoeve van het bepalen van vergoedingscomponent RV1* in Bijlage 4
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(Vergoeding bij Voortijdige Beéindiging) paragraaf 3.1 onder (e), past de
Opdrachtnemer het Geactualiseerd Financieel Model aan per de datum waarop de
Overeenkomst eindigt zodat het model het werkelijke financiéle verloop over de
periode vanaf Contractdatum tot de datum waarop de Overeenkomst eindigt
weergeeft.

(c) Ter bepaling van vergoedingscomponent RV1* in Bijlage 4 (Vergoeding bij
Voortijdige Beéindiging) paragraaf 3.1 onder (e), voegt de Opdrachtnemer aan het
Geactualiseerd Financieel Model een module toe waarin de vergoedingscomponent
RV1* wordt berekend.

4. Beéindiging bij een Geval van Overmacht

De Opdrachtnemer actualiseert het Geactualiseerd Financieel Model zodat dit de op de
datum waarop de Overeenkomst eindigt geldende stand weergeeft van de hoofdsommen
die uitstaan op grond van de Overeenkomsten van Aandeelhouderslening als bedoeld in
vergoedingscomponent AL* en het gestort en uitstaand kapitaal op aandelen plus de
eventueel bedongen en betaalde agio als bedoeld in vergoedingscomponent Aand* in
Bijlage 4 (Vergoeding bij Voortijdige Beéindiging) paragraaf 4.2 onder (c) en (d).
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DEEL 5

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR HERFINANCIERING

1. Aanpassing Financieel Model bij Herfinanciering (artikel 3.4)

(@)

(b)

(©

(d)

(e)

()

(9)

Bijlage 7 Modellen

Het overleg omtrent de vaststelling van het financieel voordeel en het
betalingsschema ervan zoals bedoeld in artikel 3.4 (Herfinanciering) moet leiden tot
overeenstemming over de wijze van aanpassen van het Geactualiseerd Financieel
Model en de uitkomsten van deze aanpassingen om zo tot de bepaling van het
financieel voordeel te komen.

De bepaling van het financieel voordeel geschiedt op basis van een vergelijking
tussen de verwachte door de Opdrachtnemer aan zijn Aandeelhouders te verrichten
betalingen védr en na de Herfinanciering.

Daartoe worden twee berekeningen gemaakt - voor en na de Herfinanciering - met
behulp van 2 nieuwe Financiéle Modellen: (i) het pre-herfinanciering Geactualiseerd
Financieel Model en (ii) het post-herfinanciering Geactualiseerd Financieel Model.
Met uitzondering van het effect van de Herfinanciering zelf moeten alle aannames
en formules hetzelfde zijn in deze twee modellen.

Het pre-herfinanciering Geactualiseerd Financieel Model projecteert de kasstromen
van de Opdrachtnemer, inclusief de verwachte door de Opdrachtnemer aan zijn
Aandeelhouders te verrichten betalingen, van het voorgenomen moment van
Herfinanciering tot aan de Einddatum.

Om tot het pre-herfinanciering Geactualiseerd Financieel Model te komen moet
Opdrachtnemer gebruik maken van het meest recente Geactualiseerd Financieel
Model. In het pre-herfinanciering Financieel Model moet worden verwerkt de
gevolgen voor de periode tussen het voorgenomen moment van Herfinanciering en
de Einddatum van Gevallen van Vergoeding en Wijzigingen Opdrachtgever die
hebben plaatsgehad tussen het moment van Financial Close en het voorgenomen
moment van Herfinanciering. Hierbij indexeert de Opdrachtnemer elk in euro’s
uitgedrukt bedrag in deze Overeenkomst geindexeerd conform de systematiek die
is beschreven in artikel 19 (Indexering). Bij het berekenen van de Indexgetallen die
geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de periode die ligt na de datum van
Herfinanciering, wordt voor de ontwikkeling van elk in de Indexeringsformule
opgenomen prijsindexcijfer een groeicijfer gehanteerd dat gelijk is aan het
meetkundig gemiddelde van dat prijsindexcijfer over een periode van 5
kalenderjaren die voorafgaat aan het jaar waarin de datum van Herfinanciering ligt.

Het post-herfinanciering Geactualiseerd Financieel Model ontstaat door in het pre-
herfinancieringsmodel Geactualiseerd Financieel Model aan te passen voor de
financieringsvoorwaarden die gelden vanaf het voorgenomen moment van
Herfinanciering.

Het financieel voordeel wordt dan als volgt bepaald en betaald:

) Voor de periode vanaf het voorgenomen moment van Herfinanciering tot
aan de Einddatum worden op de uit het pre-herfinanciering Geactualiseerd
Financieel Model blijkende door de Opdrachtnemer aan zijn Aandeelhouders
te verrichten betalingen in mindering gebracht op de uit het post-
herfinanciering Geactualiseerd Financieel Model blijkende verwachte door
de Opdrachtnemer aan zijn Aandeelhouders te verrichten betalingen.
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(i)

(iii)

(iv)
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Het uit onder (g) sub (i) van deze paragraaf resulterende verschil wordt
vervolgens in een betalingsschema uitgezet voor elke Betaalperiode vanaf
de datum van Herfinanciering tot de Einddatum. Dit is het betalingsschema
als bedoeld in artikel 3.4 lid (h) (Herfinanciering) van de Overeenkomst.

Elk bedrag uit de betalingsreeks zoals bepaald in onder (g) sub (ii) van
deze paragraaf wordt vermenigvuldigd met het percentage van het door
een Herfinanciering behaalde financiéle voordeel zoals opgenomen in artikel
3.4 lid (h) (Herfinanciering) van de Overeenkomst. De Opdrachtnemer
moet de aldus verkregen reeks van bedragen aan de Opdrachtgever
afdragen, naar keuze van de Opdrachtnemer als:

(A) betalingen conform de aldus verkregen reeks; of

(B) een betaling in één keer, waarbij de reeks van bedragen contant
wordt gemaakt naar het moment van Herfinanciering, gebruik
makend van het “post tax equity IRR” die resulteert uit het post-
herfinanciering Geactualiseerd Financieel Model.

De Opdrachtgever mag de op grond van het bepaalde onder (iii) te

ontvangen betaling(en) verrekenen met alle bedragen die hij van de
Opdrachtnemer opeisbaar te vorderen heeft.
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DEEL 6

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR OVERWINST

Aanpassing Financieel Model bij bepaling van overwinst (artikel 20.2)

Voor de actualisatie van het op grond van het bepaalde in artikel 20.2 (Delen van
overwinst) door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever aan te leveren Geactualiseerd
Financieel Model, gelden de volgende bepalingen:

(a) Aanpassing van het meest recente Geactualiseerd Financieel Model vindt plaats

voor alle overeengekomen of vastgestelde financiéle gevolgen van alle Bijzondere
Omstandigheden.

(b) Aanpassing van het Geactualiseerd Financieel Model vindt niet plaats voor kosten
als gevolg van betalingen aan de Aandeelhouders van de Opdrachtnemer die:

() niet voorzien waren in het Oorspronkelijk Financieel Model;

(i) geen verband houden met ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst
voorziene prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst;
of

(iii) tot doel hebben de overwinst zoals bepaald in deze Overeenkomst te
beperken.
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ANNEX 1 FINANCIAL CLOSE PROTOCOL

1. Definitions

Commercial Lenders Facilities Agreement: means the commercial lenders facilities
agreement dated on or before the date of Financial Close and made between the
Contractor, each commercial lender to the Contractor, the Facility Agent and the Security

Agent

Common Terms Agreement: means the common terms agreement entered into on or
before the date of Financial Close and made between amongst other the Contractor,

commercial lenders to the Contractor, the EIB, and the Intercreditor Agent

EIB: the European Investment Bank

EIB Finance Contract: means the finance agreement dated on or about the date of
Financial Close made between the Contractor and the EIB

EIB Reference Rate: means the all in fixed rate based on a given notional schedule,
excluding the credit margin applicable, in relation to the EIB loan to be provided to the

Contractor in accordance with the Finance Agreements

Facilities Agreements: means the EIB Finance Contract and the Commercial Lenders

Facilities Agreement

Finance Agreements: means the Facilities Agreements, the EIB Finance Contract, the

Intercreditor Agreement, the Common Terms Agreement and the hedging agreements

Intercreditor Agreement: means the intercreditor agreement dated on or before the
date of Financial Close entered into amongst other the Contractor, the Shareholders, the
Intercreditor Agent, and the lenders to the Contractor (including the EIB)

Swap Base Rates: means the swap base rates (excluding the related swap margin) based
on notional schedules of the facilities provided by the commercial lenders to the Contractor

in accordance with the Finance Agreements

Swap Pricing Bank: means a bank to be designated by the Contractor to provide quotes

for the Swap Base Rates in accordance with the detailed operational financial close protocol
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Capitalised terms used in this annex 1 and not defined in paragraph 1 of this annex 1 have

the meaning ascribed to them or to the equivalent term in the Dutch language in Schedule

(Bijlage) 1.

2. Notification of Facility Agent and swap provider

The Contractor (Opdrachtnemer) must notify the Contracting Authority (Opdrachtgever) of

the Facility Agent and his swap provider(s) within 14 days after their appointment by the

Contractor, but 30 days before the expected date of Financial Close at the latest.

3. Finance Agreements

(a)

(b)

(©)

Bijlage 7 Modellen

30 days before the expected date of Financial Close at the latest, the Contractor
must provide the Contracting Authority with drafts of Finance Agreements
(Financieringsovereenkomsten), including the swap agreements the Contractor will
enter into (i.e. the ISDA Master Agreements). From the day of this Agreement the
Contractor must keep the Contracting Authority informed of progress with respect
to the fulfilment of the conditions precedent included in the drafts of the Finance
Agreements and must advise the Contracting Authority of any subsequent

amendments to these drafts of the Finance Agreements;

The Parties (Partijen) must discuss the drafts for the Finance Agreements 14 days
before the expected date of Financial Close at the latest, unless agreed otherwise.
The Contracting Authority must inform the Contractor 7 days before Financial Close
whether it is able to confirm that it has found no provisions in the Finance
Agreements that the Contracting Authority considers not to be market conforming
(marktconform). If the Contracting Authority is not able to provide such
confirmation, the Contracting Authority must set out the reasons therefore,
specifying which provisions in the Finance Agreements it does not consider to be
market conforming. If the Contracting Authority informs the Contractor that it is
unable to confirm that it has found no provisions in the Finance Agreements that
the Contracting Authority considers not to be market conforming, the Contractor
and the Contracting Authority must meet in order to reach agreement on a form of
the Finance Agreements which the Contracting Authority does consider to be
market conforming within 7 days or such longer period as the Parties may agree.

On the day before the expected date of Financial Close at 10:00h CET, the
Contractor must provide the Contracting Authority with the final Finance
Agreements. On the day of Financial Close, the Contractor must provide the

Contracting Authority with the statement referred to in article 22.5 sub ¢ of the
Versie [@]
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DBFM Agreement. The statement will include an annex referring to the

aforementioned final Finance Agreements.

(d) On the day of Financial Close, before signature of the Finance Agreements, the
market conformity of the Finance Agreements will be confirmed by the Contracting
Authority.

(e) In consideration of each material waiver and amendment - as the case may be - to
be contained under the Finance Agreement, where the Contractor is able to be
reimbursed for costs and expenses reasonably incurred by the lenders by the
Contracting Authority in accordance with the DBFM Agreement, a reasonable
amount must be agreed between the Intercreditor Agent, the Contractor and the

Contracting Authority.

4. Detailed operational financial close protocol

(a) 21 days before the expected date of Financial Close at the latest, the Contractor
must provide the Contracting Authority with a draft for a detailed operational
financial close protocol incorporating all relevant steps and the order of documents
to be exchanged. Parties must discuss the draft detailed operational financial close
protocol and agree on the revisions that are needed. The Contracting Authority
must inform the Contractor whether the final detailed operational financial close

protocol is acceptable to it.

(b) The procedure to be followed at Financial Close as described in the detailed
operational financial close protocol must be tested by the Parties in one or more dry
runs before the expected date of Financial Close. The Contractor will organise and

facilitate the dry runs in cooperation with the Contracting Authority.

5. Update of the Financial Model

(a) 14 days before the expected date of Financial Close, the Contractor must
demonstrate provisionally to the Contracting Authority that no other influences will
affect the outcome of the Gross Availability Payment (BBV) included in the Original
Financial Model (Oorspronkelijk Financieel Model) than the development of the
Swap Base Rates and the EIB Reference Rate based on the change in the
underlying base interest rates between [__5 working days prior to date of

quantitative part of the final submission__] and Financial Close.

(b) 14 days before the expected date of Financial Close, the Contractor must provide
the Contracting Authority with a draft Updated Financial Model (Geactualiseerd
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Financieel Model) which contains modifications and optimizations on the basis of
the definitive financing structure, terms and conditions of the Contractor and if
applicable the sharing of the financial benefit due to a Refinancing between final
submission and Financial Close. The draft Updated Financial Model must be adapted
in accordance with Schedule 10, Part 1 and 2. The changes made in the draft
Updated Financial Model must be explained by the Contractor to the Contracting
Authority. The Contracting Authority must inform the Contractor whether the draft
Updated Financial Model is acceptable to it at the earliest possible convenience, but
no later than within 7 days. From the date on which the draft Updated Financial
Model is provided to the Contracting Authority by the Contractor, no changes will
be made to the draft Updated Financial Model other than input changes. Any such
input changes will be notified and explained to the Contracting Authority and the
Contracting Authority must inform the Contractor whether such changes are

acceptable to it at the earliest possible convenience.

6. Financial Close

At Financial Close, the following steps must be carried out by the Parties in the order

described below:

(@)

(b)

(9

(d)

Bijlage 7 Modellen

The Contracting Authority and the Contractor must enter into the Direct Agreement
with the Security Agent;

Consequently a dry run must take place with all the parties (and checked by the
independent model auditor) in order to determine on the basis of current quotes for
pricing of the EIB Reference Rate and the Swap Base Rates and, if necessary, the
actual date of Financial Close, a draft Updated Financial Model with indicative

notional schedules to be used for the execution of the swap procedure;

At the end of step (b) the Contractor must provide the Contracting Authority with
confirmation (in accordance with the model statement attached as Attachment 1)
by the independent model auditor that (A) the (final) draft Updated Financial
Model, contains no changes other than those agreed with the Contracting Authority,
and (B) no influences will affect the outcome of the Gross Availability Payment
(BBV) in the (final) draft Updated Financial Model other than the development of
the EIB Reference Rate and the Swap Base Rates and, if necessary, the actual date
of Financial Close;

After step (c) above, the Contractor must use the model to determine: (i) an
acceptable range for the EIB Reference Rate and the Swap Base Rates for all the

facilities, within which the EIB Reference Rate and the Swap Base Rates must be
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executed (together the “Accepted Swap Base Rates Parameters”), and (ii) the
resulting maximum and minimum Gross Availability Payment (BBV) that is
acceptable to the Contracting Authority (the "Accepted BBV Parameters"). These
activities will be checked by the independent model auditor.®’

(e) After having agreed on step (d) above, the Parties must start the closing process to
determine the pricing of the EIB Reference Rate and the Swap Base Rates. The
closing process will consist of at least the following steps:

i. Confirmation of start of the swap procedure;

ii. Confirmation of notional schedules as determined in step (b);

iii. Determining of EIB Reference Rate, including benchmarking by the
Contracting Authority’s benchmarker;

iv. Receipt of quotes for pricing of the Swap Base Rates by the Swap
Pricing Bank;

v. Confirmation of acceptance of the quotes by all the swap banks;

vi. Confirmation of acceptance of the quotes by Contractor and the
Contracting Authority (including benchmarking by the Contracting
Authority’s benchmarker);

vii. If confirmed quotes for the EIB Reference Rate and the Swap Base
Rates, are within the Accepted Swap Base Rates Parameters then the
EIB Reference Rate will be fixed and the Swap Base Rates will be
executed and the Parties will proceed to step (ix);

viii. If received quotes are not within the Accepted Swap Base Rates
Parameters then there will first be a re-pricing attempt from step (i)
above. Whenever that still does not result in quotes within the Accepted
Swap Base Rates Parameters, the process will re-start from step (b)
above;

ix. Optimisation of the (final) draft Updated Financial Model (determined as
set out in paragraph 6(b)) with the final EIB Reference Rate, executed
Swap Base Rates and calculation of the final Gross Availability Payment
(BBV);

Xx. Confirmation (in accordance with the model statement attached as
Attachment 2) by the independent model auditor that (A) the Updated
Financial Model is based on the (final) draft Updated Financial Model
and that all the changes made to the (final) draft Updated Financial
Model are only those changes as agreed with the Contracting Authority

and (B) the update process of the Updated Financial Model as stated in

7 The dry run under (d) must be further described in details in the detailed operational financial close protocol
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the final detailed operational financial close protocol has been followed

correctly;

f) Provided that the Gross Availability Payment (BBV) falls within the Acceptable BBV
Parameters and the independent model auditor has given the confirmation in
accordance with subparagraph (e)(x) above, the Contracting Authority and the
Contractor will accept the outcome of the Updated Financial Model and specifically
the Gross Availability Payment (BBV) reflected in the Updated Financial Model.

(9) If the Gross Availability Payment (BBV) in the Updated Financial Model does not fall
within the Accepted BBV Parameters and/or the independent model auditor does
not give its confirmation in accordance with subparagraph (e)(x) above and, as a
result, the Parties cannot agree on the final Gross Availability Payment (BBV)
and/or the Updated Financial Model, it will be determined by an independent expert
to be designated, at the request of either Party, by the Chairman of the
Netherlands Institute of Chartered Accountants (NIVRA). The independent expert
must determine the final Gross Availability Payment (BBV) in accordance with the
principles agreed and described in this annex 1, and rely on and use all relevant
information available to determine the final Gross Availability Payment, including
but not limited to the Swap Base Rates executed by the swap providers, the EIB
Reference Rate fixed by EIB, the most recent versions of the Updated Financial

Model prior to step 6 (e)(ix) above, and the Finance Agreements;

(h) Immediately after completion of (i) the closing process referred to in paragraph 6
sub (d) or, if later, (ii) the expert determination process referred to in paragraph
6(g) above, the Contractor must provide the Contracting Authority with the
Updated Financial Model as referred to in paragraph 6 sub (e)(ix) and the

confirmation by the independent model auditor as referred to in paragraph 6 sub

(e)(x);

O] The Contracting Authority and the Contractor must record the Gross Availability
Payment (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding), the Weighted Average Cost of
Capital (Gewogen Gemiddelde Vermogenskostenvoet) and the nominal blended
equity IRR post-tax (Rendement op Eigen Vermogen) and the updated Indexation
Formula reflected in the Updated Financial Model in accordance with article 3.1 sub
(g) and Schedule 7 Part 4 of the DBFM Agreement;

6)) The Contractor must provide the Contracting Authority with the declaration as
referred to in article 22.5 sub (c) of the DBFM Agreement;
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(k)

M

(m)

(n)

(o)

(P)

The Contractor must provide the Contracting Authority with the declaration as

referred to in article 22.5 sub (e) of the DBFM Agreement;

The Contractor must provide the Contracting Authority with the agreements as
referred to in article 17.2 of the DBFM Agreement which have been entered into up

to and including the date of Financial Close;

The Contractor must provide the Contracting Authority with the declaration as
referred to in article 22.5 sub (f) of the DBFM Agreement;

The Contractor must provide the Contracting Authority with the Performance Bond

(Uitvoeringsgarantie) as referred to in article 3.3 of the DBFM Agreement;

The Facility Agent and Intercreditor Agent must provide the Contracting Authority
with the confirmation of Financial Close in accordance with article 3.1 sub (f) and
Schedule 7 Part 3 of the DBFM Agreement; and

The Contracting Authority must provide the issuing credit institution with the
declaration that the Financial Close Bond (Financial Close Garantie) has lapsed per
the date of Financial Close and with the original Financial Close Bond in accordance
with article 3.1 sub (b) of the DBFM Agreement.

7. After Financial Close

After Financial Close, the following steps must be carried out by the Parties:

(a) Updated Financial Model to be written to a data storage medium and copies
provided to Parties
(b) Following this process, the adjusted (final) draft Updated Financial Model referred
to in 6 (e) (ix) will be deemed to be the Updated Financial Model.
(c) Contractor to confirm to Facility Agent and EIB that steps 6 (e) - 6 (p) have
occurred.
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Attachment 1:

(final) draft Updated Financial Model Model Auditors’ statement:

statement in relation to model changes prior to Financial Close

[_Name of model auditor_] has been appointed by [_name of Candidate_] as model auditor for the
[_project name_] project.

In our capacity of model auditor of [_name of Candidate_], we have prepared the following
statement to satisfy the Contractor’s obligation as stipulated in Schedule 10 (Richtlijn aanpassing
Financieel Model), annex 1 (Financial Close Protocol), step 6 (c) of the DBFM Agreement.

We have compared the Original Financial Model (Excel spreadsheet [file name], size: [00,000] Kb,
last modified on [dd MMM YYYY] at [hh:mm:ss]) that was submitted to the Authority to support the
Contract Close on this project, with the (final) draft Updated Financial Model prior to Financial Close
on which we report (Excel spreadsheet [file name], size: 00,000 Kb, last modified on [dd MMM
YYYY at hh:mm:ss]). We confirm that:

1. there are no changes apparent other than changes agreed with the Contracting Authority (E-
mail '[subject]' from '[sender]’, date [dd MMM YYYY at hh:mm:ss] -- if applicable); and

2. no influences have affected the outcome of the Gross Availability Payment (BBV) in the (final)
draft Updated Financial Model other than the changes referred to in the above mentioned point 1
and the actual date of Financial Close, if necessary, and the development of the EIB Reference Rate
and the Swap Base Rates since [__5 working days prior to date of quantitative part of the

final submission__].

This statement is issued exclusively for [_name of Candidate_]. No other (legal) entity is entitled to

rely on this statement or to derive rights from it. This statement is governed by Dutch law.
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Attachment 2

Updated Financial Model Model Auditors’ statement:

statement in relation to the Updated Financial Model

[_Name of model auditor_] has been appointed by [_name of Candidate_] as model auditor for the
[_project name_] project.

In our capacity of model auditor of [_name of Candidate_], we have prepared the following
statement to satisfy the Contractor’s obligation as stipulated in Schedule 10 (Richtlijn aanpassing
Financieel Model), annex 1 (Financial Close Protocol), step 6 (c) of the DBFM Agreement.

We have compared the (final) draft Updated Financial Model (Excel spreadsheet [file name], size:
[00,000] Kb, last modified on [dd MMM YYYY] at [hh:mm:ss]) with the Updated Financial Model on
which we report (Excel spreadsheet [file name], size: 00,000 Kb, last modified on [dd MMM YYYY at

hh:mm:ss]). We confirm that:

1. there are no changes apparent other than changes agreed with the Contracting Authority (E-
mail '[subject]' from '[sender]’, date [dd MMM YYYY at hh:mm:ss] -- if applicable);

2. no influences have affected the outcome of the Gross Availability Payment (BBV) in the Updated
Financial Model other than the changes referred to in the above mentioned point 1 the actual date

of Financial Close, if necessary, and the development of the EIB Reference Rate and the Swap Base
Rates between [___5 working days prior to date of quantitative part of the final

submission___] and Financial Close; and

3. the update process of the Updated Financial Model as stated in the final detailed operating
financial close protocol section [__section number and title__] ( [file name], size: [00,000] Kb,
last modified on [dd MMM YYYY] at [hh:mm:ss]) has been followed correctly.

This statement is issued exclusively for [_name of Candidate_]. No other (legal) entity is entitled to
rely on this statement or to derive rights from it. This statement is governed by Dutch law.
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BIJLAGE 13 KABELS EN LEIDINGEN DERDEN

DEEL 1

KABELS EN LEIDINGEN DERDEN CATEGORIE 1

[®]
DEEL 2

KABELS EN LEIDINGEN DERDEN CATEGORIE 2

[®]
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