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Deze Overeenkomst is gedateerd [datum ondertekening]. 

 

DE STAAT DER NEDERLANDEN, gevestigd te ’s Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, (de Opdrachtgever), vertegenwoordigd door [ DG, pDG of CFO], Rijkswaterstaat, [ 

naam DG, pDG of CFO]]; 

en 

[NAAM OPDRACHTNEMER], gevestigd te [] (de Opdrachtnemer), vertegenwoordigd door 

[]. 

 

zijn het volgende overeengekomen: 

 

1. DEFINITIES 

Termen in deze Overeenkomst die met een hoofdletter beginnen hebben de betekenis zoals 

opgenomen in Bijlage 1 (Definities) of de betekenis zoals opgenomen in Bijlage 9 (Programma 

van Eisen), deel 7 (Definities), paragraaf 1.2 (Technische definities) of betreffen de 

aanduiding van een object zoals bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 1 

(Systeemdefinities), paragraaf 2 (Infrastructuur RWS) en 3 (Infrastructuur Derden). 

2. VERPLICHTINGEN EN DUUR 

2.1 Verplichtingen Opdrachtnemer 

(a) De Opdrachtnemer moet: 

(i) alle Werkzaamheden verrichten ter verkrijging van het Aanvangscertificaat in 

overeenstemming met deze Overeenkomst; 

(ii) in de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de Einddatum 

de Infrastructuur RWS beschikbaar houden in overeenstemming met deze 

Overeenkomst; 

(iii) alle Werkzaamheden verrichten ter verkrijging van het 

Beschikbaarheidscertificaat in overeenstemming met deze Overeenkomst; 

(iv) alle Werkzaamheden verrichten ter verkrijging van het Voltooiingscertificaat in 

overeenstemming met deze Overeenkomst; 

(v) alle Werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig zijn Managementsysteem; 

(vi) alle Werkzaamheden verrichten ter verkrijging van het Overdrachtscertificaat in 

overeenstemming met deze Overeenkomst; 

(vii) alles doen wat voor het voorgaande nodig is, voor zover deze Overeenkomst 

niet uitdrukkelijk iets anders bepaalt; en 
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(viii) zijn andere verplichtingen op grond van deze Overeenkomst nakomen. 

(b) Alle kosten die de Opdrachtnemer moet maken om de hierboven genoemde 

verplichtingen na te komen zijn voor zijn eigen rekening, behalve voor zover deze 

Overeenkomst uitdrukkelijk iets anders bepaalt. 

(c) De Opdrachtnemer heeft, welke omstandigheden en gebeurtenissen zich ook voordoen 

bij de uitvoering van deze Overeenkomst: 

(i) geen recht op enige betaling door de Opdrachtgever; 

(ii) geen recht op uitstel of opschorting van de nakoming van zijn verplichtingen; 

en 

(iii) geen recht tegenover de Opdrachtgever in verband met een Tekortkoming 

Opdrachtgever, 

behalve voor zover een dergelijk recht uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt 

gegeven of voortvloeit uit het publiek recht. 

2.2 Verplichtingen Opdrachtgever 

De Opdrachtgever moet: 

(a) over de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de Einddatum aan 

de Opdrachtnemer de Netto Beschikbaarheidsvergoeding betalen in overeenstemming 

met Bijlage 2 (Betalingsmechanisme); 

(b) na afgifte van het Voltooiingscertificaat aan de Opdrachtnemer de Eenmalige Betaling 

doen in overeenstemming met Bijlage 2 (Betalingsmechanisme); en 

(c) zijn andere verplichtingen op grond van deze Overeenkomst nakomen. 

2.3 Duur 

Deze Overeenkomst treedt in werking op de Contractdatum en eindigt, met inachtneming van 

artikel 24.6 (Voortdurende verplichtingen), op de Einddatum tenzij zij eerder beëindigd is in 

overeenstemming met artikel 10 (Voortijdige beëindiging). 

3. FINANCIERING 

3.1 Financial Close 

(a) Financial Close moet plaatsvinden binnen [, = de gestanddoeningstermijn] weken 

na [datum kwantitatief deel van de definitieve inschrijving]. 

(b) Als Financial Close als gevolg van een Bijzondere Omstandigheid niet binnen deze 

termijn kan plaatsvinden, wordt de termijn voor het bereiken van Financial Close 

verlengd tot en met de dag gelegen 16 weken na de dag waarop de Bijzondere 

Omstandigheid niet meer aan het bereiken van Financial Close in de weg staat. De 

Opdrachtnemer moet zich inspannen om Financial Close zo spoedig mogelijk te laten 

plaatsvinden. [Duidelijkheidshalve geldt dat de termijn voor het bereiken van 

Financial Close op grond van het bepaalde in dit lid (b) uitsluitend kan worden 

verlengd ten opzichte van de termijn genoemd in lid (a) en niet kan worden bekort].. 
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(c) Als Financial Close als gevolg van een Bijzondere Omstandigheid [] maanden na 

[datum kwantitatief deel van de definitieve inschrijving] nog steeds niet heeft 

kunnen plaatsvinden, heeft elke Partij het recht de Overeenkomst te beëindigen. Bij 

een beëindiging van de Overeenkomst op deze grond, moet de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer een vergoeding betalen in overeenstemming met Bijlage 4 

(Vergoeding bij voortijdige beëindiging), paragraaf 4 (Beëindiging bij een Geval van 

Overmacht). 

(d) De Opdrachtnemer moet de datum van Financial Close vaststellen in overleg met de 

Opdrachtgever. 

(e) Op de datum van Financial Close moeten de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer de 

Directe Overeenkomst aangaan met de Security Agent/Security Trustee. 

(f) De Opdrachtnemer moet op de datum van Financial Close aan de Opdrachtgever een 

door de Facility Agent / Intercreditor Agent/Security Trustee/Controlling Creditor 

ondertekende Bevestiging van Financial Close overhandigen overeenkomstig het in 

Bijlage 7 (Modellen), deel 3 (Bevestiging van Financial Close) opgenomen model. 

(g) Op de datum van Financial Close moeten de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer de 

Bruto Beschikbaarheidsvergoeding, het Rendement op Eigen Vermogen, de 

wegingsfactoren van de Indexeringsformule en de Gewogen Gemiddelde 

Vermogenskostenvoet vastleggen overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen), deel 4 

(Vastlegging BBV, Rendement op Eigen Vermogen, Indexeringsformule en Gewogen 

Gemiddelde Vermogenskostenvoet) opgenomen model. 

(h) De Opdrachtnemer moet uiterlijk 20 Werkdagen na de datum van Financial Close aan 

de Opdrachtgever een volledige, als afschrift door de Opdrachtnemer gewaarmerkte, 

kopie (al dan niet op een digitale datadrager) overhandigen van de 

Financieringsovereenkomsten en de Overeenkomsten van Aandeelhouderslening. De 

Opdrachtnemer mag zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever vanaf 

de datum van Financial Close tot en met de Einddatum geen andere zekerheden op 

rechten van de Opdrachtnemer tegenover de Opdrachtgever op grond van deze 

Overeenkomst verschaffen dan zoals bepaald in de Financieringsovereenkomsten op 

de datum van Financial Close. 

3.2 Financial Close Garantie 

(a) De Financial Close Garantie moet een looptijd hebben tot [ 

gestanddoeningstermijn + 4]  weken na [datum kwantitatief deel van de 

definitieve inschrijving]. Als de termijn voor het bereiken van Financial Close als 

genoemd in artikel 3.1 (Financial Close) lid (a) als gevolg van een Bijzondere 

Omstandigheid wordt verlengd, moet de Opdrachtnemer zorgen voor een adequate 

verlenging van de looptijd van de Financial Close Garantie zodanig dat, zolang de 

Bijzondere Omstandigheid voortduurt, de resterende looptijd van de Financial Close 

Garantie steeds minimaal 20 weken is. 

(b) Tegelijk met de afgifte van de Bevestiging van Financial Close of bij beëindiging van 

de Overeenkomst op grond van artikel 3.1 (Financial Close) lid (c) moet de 

Opdrachtgever aan de uitgevende kredietinstelling die de Financial Close Garantie 

heeft gesteld overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen) deel 10 (Verklaring vervallen 

Financial Close Garantie) opgenomen model verklaren dat de Financial Close Garantie 
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per de datum van de Bevestiging van Financial Close dan wel per de datum van 

beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 3.1 (Financial Close) lid (c) is 

komen te vervallen en het origineel van de Financial Close Garantie aan de 

Opdrachtnemer teruggeven. Opdrachtnemer moet de ontvangst van het origineel van 

de Financial Close Garantie aan de Opdrachtgever bevestigen overeenkomstig het in 

Bijlage 7 (Modellen), deel 11 (Verklaring ontvangst Financial Close Garantie) 

opgenomen model. 

3.3 Uitvoeringsgarantie 

(a) Op de datum van Financial Close moet de Opdrachtnemer, tot zekerheid van de 

nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, een Bankgarantie 

doen stellen voor een bedrag van € [] overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen), 

deel 1 (Uitvoeringsgarantie) opgenomen model. De Opdrachtgever moet de ontvangst 

van de Uitvoeringsgarantie bevestigen overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen), 

deel 12 (Verklaring ontvangst Uitvoeringsgarantie) opgenomen model. 

(b) De Uitvoeringsgarantie moet een looptijd hebben tot één maand na de Geplande 

Beschikbaarheidsdatum. Als de Geplande Beschikbaarheidsdatum op grond van artikel 

9.2 (Geval van Uitstel) verschuift, moet de Opdrachtnemer zorgen voor verlenging 

van de looptijd van de Uitvoeringsgarantie met ten minste dezelfde periode, tenzij de 

Opdrachtgever al eerder aan de uitgevende kredietinstelling heeft verklaard dat de 

Uitvoeringsgarantie is komen te vervallen. 

(c) Binnen 10 Werkdagen na ontvangst van een verklaring van de registeraccountant van 

de Opdrachtnemer, waarin deze bevestigt dat ten minste voor het in lid (a) 

genoemde bedrag van de Uitvoeringsgarantie aan bestanddelen van objecten die 

voor de Voltooiingsdatum zijn genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 1 

(Systeemdefinities), paragraaf 2.1. (Objecten Infrastructuur RWS binnen Gebied 

RWS) en 2.2. (Objecten Infrastructuur RWS buiten Gebied RWS) is aangebracht, 

moet de Opdrachtgever, tenzij hij de Opdrachtnemer laat weten dat hij de juistheid 

van die verklaring betwist, aan de uitgevende kredietinstelling die de 

Uitvoeringsgarantie heeft gesteld verklaren dat de Uitvoeringsgarantie per de datum 

van de verklaring van de registeraccountant is komen te vervallen en het origineel 

van de Uitvoeringsgarantie aan de Opdrachtnemer teruggeven. 

(d) Tegelijk met de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat moet de Opdrachtgever 

aan de uitgevende kredietinstelling die de Uitvoeringsgarantie heeft gesteld verklaren 

dat de Uitvoeringsgarantie per de datum van die verklaring van de Opdrachtgever is 

komen te vervallen en het origineel van de Uitvoeringsgarantie aan de 

Opdrachtnemer teruggeven, tenzij de Opdrachtgever al eerder aan de uitgevende 

kredietinstelling heeft verklaard dat de Uitvoeringsgarantie is komen te vervallen. 

3.4 Herfinanciering 

(a) De Opdrachtnemer mag met een ander dan een bestaande Financier geen nieuwe 

Financieringsovereenkomst aangaan en mag niet meewerken aan de overdracht van 

een Financieringsovereenkomst aan een ander dan een bestaande Financier, tenzij: 

(i) op de nieuwe Financier geen Uitsluitingsgrond en geen Weigeringsgrond van 

toepassing is; of 

(ii) de nieuwe Financier een financiële onderneming is die is ingeschreven in het 

register bedoeld in artikel 1:107 van de Wet financieel toezicht (Wft) of in een 
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soortgelijk register van een andere lidstaat van de Europese Unie, de Verenigde 

Staten van Amerika of Canada[; of]  

(iii) [sprake is van overdracht van een obligatie door verhandeling aan enige beurs 

gevestigd in de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika of Canada].  

(b) De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever voorafgaand aan het aangaan van de 

nieuwe Financieringsovereenkomst met een ander dan een bestaande Financier om 

toestemming vragen. Deze toestemming moet worden gegeven binnen 20 Werkdagen 

nadat de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat ten aanzien van de nieuwe Financier 

geen sprake is van een Uitsluitingsgrond, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk maakt 

dat een Weigeringsgrond van toepassing is op de nieuwe Financier of op een 

(rechts)persoon waarvan die nieuwe Financier een dochtermaatschappij is in de zin 

van artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek of met de Financier tot één groep behoort als 

bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek. Toestemming van de Opdrachtgever is 

niet vereist in de situatie bedoeld in lid (a) onder (ii) [of (iii)] van dit artikel. 

(c) De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever vooraf in kennis stellen van een andere 

dan de in lid (b) bedoelde Herfinanciering. 

(d) Als de Opdrachtgever meent dat de markt in het algemeen in staat is om gunstiger 

financieringsvoorwaarden te bieden dan die in de reeds bestaande 

Financieringsovereenkomsten, mag de Opdrachtgever een verzoek tot verkenning van 

Herfinanciering indienen bij de Opdrachtnemer. Het verzoek van de Opdrachtgever 

mag niet inhouden dat additioneel eigen vermogen (inclusief Aandeelhoudersleningen) 

in de Opdrachtnemer moet worden ingebracht of dat als gevolg van de Herfinanciering 

op het moment van de Herfinanciering sprake zou zijn van een afname van de 

nominale omvang van het eigen vermogen (inclusief Aandeelhoudersleningen) van de 

Opdrachtnemer. Na ontvangst van het verzoek moet de Opdrachtnemer zich 

inspannen om van potentiële financiers de meest gunstige indicatieve 

financieringsvoorwaarden voor Herfinanciering te verkrijgen. De Opdrachtnemer moet 

deze indicatieve financieringsvoorwaarden verwerken in een herfinancieringsplan. De 

Opdrachtnemer moet dit herfinancieringsplan binnen een redelijke termijn na 

ontvangst van het verzoek aan de Opdrachtgever verstrekken.  

(e) Op verzoek van de Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer het herfinancieringsplan 

effectueren, tenzij de Opdrachtnemer daartoe redelijkerwijs niet kan worden verplicht. 

Als de Opdrachtnemer niet in staat is om indicatieve financieringsvoorwaarden te 

verkrijgen of om het herfinancieringsplan te effectueren, moet hij dat onder opgave 

van redenen aan de Opdrachtgever laten weten. Als naar aanleiding van een verzoek 

tot verkenning van Herfinanciering van de Opdrachtgever geen Herfinanciering wordt 

geëffectueerd, moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer de kosten vergoeden 

die de Opdrachtnemer ter verkenning van de Herfinanciering heeft gemaakt. Deze 

kosten moeten door de Opdrachtgever worden vergoed aan het eind van de 

Betaalperiode waarin vaststaat dat het verzoek niet tot Herfinanciering zal leiden. 

(f) De Opdrachtgever mag een verzoek tot verkenning van Herfinanciering als bedoeld in 

lid (d) op elk moment indienen, maar niet vaker dan eenmaal per 3 jaar en niet 

eerder dan op de Voltooiingsdatum. 

(g) Als sprake is van een Herfinanciering moeten Partijen in overleg treden omtrent de 

vaststelling van het financiële voordeel en het in lid (h) bedoelde betalingsschema. 

Deze vaststelling moet worden gedaan op basis van een vergelijking tussen de 

verwachte door de Opdrachtnemer aan zijn Aandeelhouders te verrichten betalingen 
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vóór en na de Herfinanciering met gebruik van het Geactualiseerd Financieel Model. 

Bij de vaststelling van het financiële voordeel worden door de Opdrachtnemer te 

betalen provisies, boeterenten, afbreekkosten en andere kosten en vergoedingen 

buiten beschouwing gelaten voor zover die niet als marktconform kunnen worden 

beschouwd. 

(h) De Opdrachtnemer moet aan de Opdrachtgever van het door hem bij een 

Herfinanciering behaalde financiële voordeel (vóór aftrek van belastingen van de 

Opdrachtnemer) een zodanig bedrag afdragen dat hij, van het totale door hem bij 

deze en bij eerdere Herfinancieringen behaalde financiële voordeel (vóór aftrek van 

belastingen van de Opdrachtnemer, vóór afdracht op grond van dit artikellid en ná 

aftrek van eventueel financieel nadeel dat hij door eerdere Herfinancieringen heeft 

geleden vanwege ongunstiger margins die niet het gevolg zijn van de wijze waarop de 

Opdrachtnemer de Werkzaamheden heeft uitgevoerd) aan de Opdrachtgever 

afdraagt: 

(i) 50% van het totale financiële voordeel tot en met € 1.000.000; 

(ii) 60% van het totale financiële voordeel vanaf € 1.000.000 tot en met € 

3.000.000; en 

(iii) 70% van het totale financiële voordeel vanaf € 3.000.000. 

Dit met dien verstande dat een later door Herfinanciering door de Opdrachtnemer 

geleden financieel nadeel vanwege ongunstiger margins die niet het gevolg zijn van 

de wijze waarop de Opdrachtnemer de Werkzaamheden heeft uitgevoerd, niet zal 

leiden tot een verplichting van de Opdrachtgever om een eerdere afdracht op grond 

van deze paragraaf terug te betalen. 

(i) Het financiële voordeel van een Herfinanciering moet worden berekend volgens het 

bepaalde in Bijlage 10 (Richtlijnen Aanpassing Financieel Model), deel 5 (Bijzondere 

bepalingen voor Herfinanciering). Afdracht vindt plaats op grond van een 

betalingsschema dat wordt vastgesteld op basis van de, bij gelijkblijvende 

omstandigheden, verwachte daadwerkelijke realisatie van het financiële voordeel. 

(j) Als de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer binnen 3 maanden geen 

overeenstemming kunnen bereiken over de vaststelling van het financiële voordeel 

en het in lid (i) bedoelde betalingsschema, moet één en ander worden vastgesteld 

met toepassing van artikel 21 (Geschillenregeling). 

(k) Als financiering aan de Opdrachtnemer wordt verschaft via een speciaal daarvoor 

opgerichte entiteit, is het bepaalde in dit artikel 3.4 van overeenkomstige toepassing 

op de financieringsovereenkomsten van deze entiteit.  

3.5 Financieel Model 

(a) Op de datum van Financial Close moet de Opdrachtnemer het Financieel Model 

aanleveren dat is gecompleteerd in overeenstemming met Bijlage 10 (Richtlijn 

Aanpassing Financieel Model). De Opdrachtgever moet de ontvangst van het 

Financieel Model bevestigen overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen), deel 9 

(Verklaring ontvangst Geactualiseerd Financieel Model) opgenomen model. 

(b) De vaststelling van een op grond van de artikelen 10 (Voortijdige beëindiging), 3.4 

(Herfinanciering) of 20.2 (Delen van overwinst) te betalen vergoeding moet 
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plaatsvinden (mede) met hantering van het Geactualiseerd Financieel Model. De 

vaststelling van een op grond van artikel 9.3 (Geval van Vergoeding) te betalen 

vergoeding moet op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden met hantering van 

het Geactualiseerd Financieel Model. 

(c) De Opdrachtnemer moet het Geactualiseerd Financieel Model aanleveren samen met 

een beschrijving van de aanpassingen die zijn gemaakt sinds het Oorspronkelijk 

Financieel Model of, als van toepassing, het meest recent aangeleverde Geactualiseerd 

Financieel Model. 

(d) Op verzoek van de Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer aantonen, door middel van 

een bevestigende verklaring van een voor de Opdrachtgever aanvaardbare 

onafhankelijke deskundige, dat het Geactualiseerd Financieel Model is gebaseerd op 

het Oorspronkelijk Financieel Model en dat de aanpassingen in overeenstemming zijn 

met Bijlage 10 (Richtlijn Aanpassing Financieel Model). 

3.6 Bankgaranties 

(a) De Opdrachtnemer mag aan zijn verplichting tot het doen stellen van de Financial Close 

Garantie, de Uitvoeringsgarantie of de Overdrachtsgarantie voldoen door het doen stellen 

van één of meer (met een maximum van 4) Bankgaranties mits op ieder moment 

gedurende de voorgeschreven looptijd het totaal van de bedragen van die Bankgaranties 

ten minste gelijk is aan het vereiste bedrag. De Opdrachtgever zal op geen enkel moment 

gehouden zijn om, als hij één of meer van de bedoelde garanties wil afroepen, dat te doen 

in een bepaalde volgorde of onderlinge verhouding en zal dus volledig vrij zijn in zijn keuze 

welk van de gestelde Bankgaranties tot welk bedrag wordt afgeroepen. 

(b) Als deze Overeenkomst een bepaalde looptijd van een Bankgarantie voorschrijft, betekent 

dit dat, als de werkelijke looptijd van een gestelde Bankgarantie afloopt vóór die 

voorgeschreven looptijd, de Opdrachtnemer de werkelijke looptijd van die Bankgarantie 

moet doen verlengen (of een nieuwe Bankgarantie moet doen stellen), zodanig dat op 

ieder moment de resterende werkelijke looptijd van de gestelde Bankgarantie ten minste 

één maand is. 

(c) Als op grond van deze Overeenkomst vóór een bepaald tijdstip de looptijd van een 

Bankgarantie verlengd had moeten worden maar dat op dat tijdstip niet is gebeurd, mag 

de Opdrachtgever, ongeacht de reden waarom de verlenging niet heeft plaatsgevonden 

(ook als die reden is gelegen in een Geval van Overmacht of Geval van Vergoeding), het 

gehele uitstaande bedrag van die Bankgarantie afroepen en aan zich laten uitbetalen. De 

Opdrachtgever mag dan het geïnde bedrag onder zich houden als zekerheid voor de 

nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer. In dat geval mag de 

Opdrachtgever met het geïnde bedrag verrekenen al hetgeen de Opdrachtnemer hem 

verschuldigd is op grond van deze Overeenkomst. Voor zover de Opdrachtgever het bedrag 

heeft geïnd, wordt de verplichting van de Opdrachtnemer om de desbetreffende 

Bankgarantie te doen stellen opgeschort. Voor zover de Opdrachtgever het geïnde bedrag 

nog onder zich heeft als zekerheid (dus na aftrek van eventueel verrekende bedragen) 

moet de Opdrachtgever dat bedrag aan de Opdrachtnemer teruggeven als de 

Opdrachtgever verplicht zou zijn geweest om de Bankgarantie aan de Opdrachtnemer 

terug te geven. 
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4. INFRASTRUCTUUR RWS 

4.1 Afgifte van het Aanvangscertificaat 

(a) De Opdrachtnemer moet het Aanvangscertificaat verkrijgen binnen [6] maanden na 

Financial Close. Als de Opdrachtnemer het Aanvangscertificaat als gevolg van een 

Bijzondere Omstandigheid niet binnen deze termijn kan verkrijgen, wordt de 

resterende termijn voor het verkrijgen van het Aanvangscertificaat opgeschort tot en 

met de dag waarop de Bijzondere Omstandigheid niet meer aan het verkrijgen van 

het Aanvangscertificaat in de weg staat en vervolgens verlengd met 10 Werkdagen. 

(b) Als de Opdrachtnemer meent dat aan de voorwaarden voor afgifte van het 

Aanvangscertificaat genoemd in het Certificatenplan is voldaan, kan de 

Opdrachtnemer de in het Certificatenplan genoemde documenten waaruit dat blijkt 

aan de Opdrachtgever overhandigen. De Opdrachtnemer mag deze documenten 

gefaseerd aan de Opdrachtgever overhandigen. 

(c) De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na overhandiging van een document 

als bedoeld in lid (b) aan de Opdrachtnemer laten weten of de Opdrachtnemer heeft 

aangetoond dat aan de in het document beschreven voorwaarden voor afgifte van het 

Aanvangscertificaat is voldaan. De Opdrachtgever mag vanaf 20 Werkdagen na die 

mededeling en tot aan de afgifte van het Aanvangscertificaat verifiëren of nog altijd 

geldt dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Als de Opdrachtgever concludeert dat 

niet of niet langer aan een voorwaarde wordt voldaan, moet hij dat zo snel mogelijk 

aan de Opdrachtnemer mededelen. 

(d) Als de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan alle voorwaarden voor afgifte van het 

Aanvangscertificaat is voldaan met uitzondering van de voorwaarde dat Financial 

Close moet hebben plaatsgevonden, moet de Opdrachtgever binnen 20 Werkdagen 

nadat hij alle documenten waaruit dat blijkt heeft ontvangen, een verklaring aan de 

Opdrachtnemer verstrekken waaruit blijkt dat afgifte van het Aanvangscertificaat 

uitsluitend nog afhankelijk is van het plaatsvinden van Financial Close. De 

Opdrachtgever mag steeds ook na die verklaring en tot afgifte van het 

Aanvangscertificaat verifiëren of nog altijd geldt dat aan deze voorwaarden wordt 

voldaan. Als de Opdrachtgever concludeert dat niet of niet langer aan een voorwaarde 

wordt voldaan, moet hij dat zo snel mogelijk aan de Opdrachtnemer mededelen. 

(e) In afwijking van het bepaalde in lid (c), geldt dat de Opdrachtgever wordt geacht te 

hebben vastgesteld dat Financial Close is bereikt en daarmee aan die voorwaarde 

voor afgifte van het Aanvangscertificaat is voldaan, zodra de Opdrachtgever de door 

de Facility Agent / Intercreditor Agent[/Security Trustee/Controlling Creditor] 

ondertekende Bevestiging van Financial Close als bedoeld in artikel 3.1 (Financial 

Close) lid (f) heeft ontvangen. 

(f) De Opdrachtnemer mag een document waarvan de Opdrachtgever heeft vastgesteld 

dat niet is aangetoond dat aan de daarin beschreven voorwaarden is voldaan, 

aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen. 

(g) Als de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan alle voorwaarden voor afgifte van het 

Aanvangscertificaat is voldaan, moet de Opdrachtgever binnen 20 Werkdagen nadat 

hij alle documenten waaruit dat blijkt heeft ontvangen, het Aanvangscertificaat aan de 

Opdrachtnemer afgeven. 
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(h) Als de Opdrachtgever de afgifte van het Aanvangscertificaat weigert, moet hij dit 

binnen dezelfde periode van 20 Werkdagen met opgave van redenen aan de 

Opdrachtnemer laten weten. 
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4.2 Toegang 

(a) [In de periode beginnend op de Contractdatum en eindigend op de Aanvangsdatum 

moet de Opdrachtgever de Opdrachtnemer voor het doen van inspecties op afspraak 

toegang verlenen tot de Infrastructuur RWS, [, met uitzondering van de delen van de 

Infrastructuur RWS genoemd in Bijlage 15 (Uitzonderingen Toegang Infrastructuur 

RWS), waartoe de Opdrachtgever toegang moet verlenen vanaf de in deze Bijlage 

voor de desbetreffende delen genoemde datum] 1, waarbij: 

(i) de Opdrachtnemer rekening moet houden met de rechten van derden op 

toegang tot de Infrastructuur RWS; 

(ii) de inspecties de Opdrachtgever en derden niet mogen hinderen in hun 

activiteiten op of met betrekking tot de Infrastructuur RWS; en 

(iii) voor zover de Infrastructuur RWS deel uitmaakt van de openbare (vaar)weg, 

busbaan of spoorweginfrastructuur2, pas toegang wordt verleend nadat de 

Opdrachtnemer daarvoor toestemming van de desbetreffende beheerder heeft 

gekregen.  

(b) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de Voltooiingsdatum 

moet de Opdrachtgever de Opdrachtnemer voor het uitvoeren van Werkzaamheden 

toegang verlenen tot de Infrastructuur RWS [, met uitzondering van de delen van de 

Infrastructuur RWS genoemd in Bijlage 15 (Uitzonderingen Toegang Infrastructuur 

RWS)], waartoe de Opdrachtgever toegang moet verlenen vanaf de in deze Bijlage 

voor de desbetreffende delen genoemde datum] , waarbij: 

(i) de Opdrachtnemer er rekening mee moet houden dat eigenaren of beheerders 

van Contextobjecten binnen Gebied RWS, kruisende en langsliggende 

infrastructuur en kruisende en langsliggende kabels en leidingen toegang 

kunnen hebben tot de Infrastructuur RWS voor het beheer en onderhoud van 

deze Contextobjecten binnen Gebied RWS, deze infrastructuur en deze kabels 

en leidingen en voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.3 (Kabels en 

Leidingen Derden Categorie 2) en 6.4 (Kabels en Leidingen Derden Categorie 

3); 

(ii) de Opdrachtnemer rekening moet houden met de rechten van derden genoemd 

in Bijlage 14 (Rechten van derden op toegang tot de Infrastructuur RWS) op 

toegang tot de Infrastructuur RWS; en 

(iii) voor zover de Infrastructuur RWS deel uitmaakt van de openbare (vaar)weg, 

busbaan of spoorweginfrastructuur3, wordt pas toegang verleend nadat de 

Opdrachtnemer daarvoor toestemming van de desbetreffende beheerder heeft 

gekregen. De Opdrachtnemer moet er, in aanvulling op het bepaalde sub (i) en 

(ii), rekening mee houden dat ook andere derden recht op toegang tot de 

openbare (vaar)weg, busbaan of spoorweginfrastructuur4 hebben. 

 
1 Sommige gronden moeten nog worden verkregen (en voor andere gronden is het wellicht ongewenst om reeds vanaf Aanvangsdatum 

toegang te verlenen. Voor deze gronden is in Bijlage 15 bepaald dat toegang pas wordt verleend vanaf een in die bijlage genoemde datum. 
2 In geval van een project voor de natte infrastructuur (hierna voor het gemak “nat project”) kan het zijn dat de toevoeging “busbaan of 

spoorweginfrastructuur” niet van toepassing is. In dat geval deze aanduidingen verwijderen. 
3 In geval een een nat project kan het zijn dat de toevoeging “busbaan of spoorweginfrastructuur” niet van toepassing is. In dat geval deze 

aanduidingen verwijderen. 
4 In geval van een nat project kan het zijn dat de toevoeging “busbaan of spoorweginfrastructuur” niet van toepassing is. In dat geval deze 

aanduidingen verwijderen. 
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(c) In de periode beginnend op de Voltooiingsdatum en eindigend op de Einddatum moet 

de Opdrachtgever de Opdrachtnemer voor het uitvoeren van Werkzaamheden toegang 

verlenen tot de Infrastructuur RWS, waarbij: 

(i) de Opdrachtnemer rekening moet houden met de rechten van derden op 

toegang tot de Infrastructuur RWS en 

(ii) voor zover de Infrastructuur RWS deel uitmaakt van de openbare (vaar)weg, 

busbaan of spoorweginfrastructuur5, pas toegang wordt verleend nadat de 

Opdrachtnemer daarvoor toestemming van de desbetreffende beheerder heeft 

gekregen. 

(d) Ten overvloede wordt opgemerkt dat met het bepaalde in de leden (a), (b) en (c)  ook 

toegang wordt verleend aan Hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

(e) [In de periode tot de datum waarop het Tracébesluit onherroepelijk wordt, mag de 

Opdrachtnemer [(eventueel:) ten aan zien van de Infrastructuur RWS waarop het 

Tracébesluit betrekking heeft] geen Werkzaamheden met onomkeerbare gevolgen 

verrichten/ de volgende Werkzaamheden nog niet verrichten: []] 

4.3  Ontwerp en bouw  

(a) De Opdrachtnemer moet de Infrastructuur RWS ontwerpen en bouwen zodat de 

Infrastructuur RWS op de Beschikbaarheidsdatum: 

(i) ten minste bestaat uit de objecten waarvoor in Bijlage 9 (Programma van 

Eisen), deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.1  (Objecten Infrastructuur RWS 

binnen Gebied RWS) [en paragraaf 2.2 (Objecten Infrastructuur RWS buiten 

Gebied RWS),] de kolom ‘BD’ is aangevinkt; 

(ii) voldoet aan de Categorie A-eisen en de Categorie B-eisen die gelden in de 

periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de 

Voltooiingsdatum; en 

(iii) voldoet aan de Openstellingseisen. 

(b) De Opdrachtnemer moet de Infrastructuur RWS ontwerpen en bouwen zodat de 

Infrastructuur RWS op de Voltooiingsdatum: 

(i) ten minste bestaat uit de objecten waarvoor in Bijlage 9 (Programma van 

Eisen), deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.1 (Objecten Infrastructuur RWS 

binnen Gebied RWS) [en paragraaf 2.2 (Objecten Infrastructuur RWS buiten 

Gebied RWS),] de kolom ‘VD’ is aangevinkt); en 

(ii) voldoet aan de Categorie A-eisen en de Categorie B-eisen die gelden in de 

periode beginnend op de Voltooiingsdatum en eindigend op de Einddatum; en 

(iii) voldoet aan de Voltooiingseisen. 

 
5 In geval van een nat project kan het zijn dat de toevoeging “busbaan of spoorweginfrastructuur” niet van toepassing is. In dat geval deze 

aanduidingen verwijderen. 
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4.4 Beschikbaarheid en instandhouding 

(a) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de 

Beschikbaarheidsdatum moet de Opdrachtnemer ervoor zorgen dat de Infrastructuur 

RWS: 

(i) bestaat uit de Rijstroken zoals gedefinieerd in tabel 1 van Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme), annex 1 (Rijstrookdefinities Realisatiefase)6; 

(ii) ten minste bestaat uit de objecten waarvoor in Bijlage 9 (Programma van 

Eisen), deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.1 (Objecten Infrastructuur RWS 

binnen Gebied RWS) [en paragraaf 2.2 (Objecten Infrastructuur RWS buiten 

Gebied RWS),] de kolommen ‘AD’ en ‘BD’ zijn aangevinkt; en 

(iii) in stand wordt gehouden overeenkomstig de voor deze periode geldende 

Categorie A-eisen en Categorie B-eisen. 

(b) [Als de Opdrachtnemer een na de Aanvangsdatum tot stand gebracht deel van de 

Infrastructuur RWS eerder dan de Beschikbaarheidsdatum voor het openbaar verkeer 

open wenst te stellen, moet de Opdrachtnemer aantonen dat ten tijde van indiening 

van de aanvraag van de openstelling bij de desbetreffende beheerder, het 

desbetreffende deel van de Infrastructuur RWS voldoet aan de daarop betrekking 

hebbende Openstellingseisen en aan de Categorie A-eisen en Categorie B-eisen die 

gelden in de periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en eindigend op 

Voltooiingsdatum.] 

(c) In de periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de 

Voltooiingsdatum moet de Opdrachtnemer ervoor zorgen dat de Infrastructuur RWS: 

(i) bestaat uit de Rijstroken zoals gedefinieerd in tabel 1 van Bijlage 2  

(Betalingsmechanisme), annex 2 (Rijstrookdefinities Exploitatiefase)7; 

(ii) ten minste bestaat uit de objecten waarvoor in Bijlage 9 (Programma van 

Eisen), deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.1 (Objecten Infrastructuur RWS 

binnen Gebied RWS) [en paragraaf 2.2 (Objecten Infrastructuur RWS buiten 

Gebied RWS),] de kolommen ‘BD’ en ‘VD’ zijn aangevinkt; en 

(iii) in stand wordt gehouden overeenkomstig de voor deze periode geldende 

Categorie A-eisen en Categorie B-eisen. 

(d) In de periode beginnend op de Voltooiingsdatum en eindigend op de Einddatum moet 

de Opdrachtnemer ervoor zorgen dat de Infrastructuur RWS: 

(i) bestaat uit de Rijstroken zoals gedefinieerd in tabel 1 van Bijlage 

2(Betalingsmechanisme), annex 2 (Rijstrookdefinities Exploitatiefase)8; 

 
6 Indien sprake is van een nat project, waarbij werkzaamheden worden verricht aan sluizen en watergangen en waarbij geen werkzaamheden 

worden verricht aan wegen, of wanneer wel (tegelijkertijd) werkzaamheden aan de weg moeten worden verricht waarop het 

betalingsmechanisme uit bijlage 2 niet van toepassing is, moet de onderhavige bepaling inzake Rijstroken worden geschrapt. Dat is niet het 

geval indien tegelijkertijd met werkzaamheden aan sluizen etc. werkzaamheden aan wegen wordt verricht waarop het betalingsmechanisme 

van bijlage 2 wel van toepassing is. Bij dergelijke projecten kan aanleiding bestaan tegelijkertijd met de specifiek voor “nat” van toepassing 

zijnde bepalingen, bepalingen voor wegen op te nemen, zoals die voor Rijstroken.   
7 Zie bovenstaande toelichting in noot 6. 
8 Indien sprake is van een nat project, waarbij werkzaamheden worden verricht aan sluizen en watergangen en waarbij geen werkzaamheden 

worden verricht aan wegen, of wanneer wel (tegelijkertijd) werkzaamheden aan de weg moeten worden verricht waarop het 

betalingsmechanisme uit bijlage 2 niet van toepassing is, moet de onderhavige bepaling inzake Rijstroken worden geschrapt. Dat is niet het 

geval indien tegelijkertijd met werkzaamheden aan sluizen etc. werkzaamheden aan wegen wordt verricht waarop het betalingsmechanisme 
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(ii) ten minste bestaat uit de objecten waarvoor in Bijlage 9 (Programma van Eisen, 

deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.1 (Objecten Infrastructuur RWS binnen 

Gebied RWS) [en paragraaf 2.2 (Objecten Infrastructuur RWS buiten Gebied 

RWS),] de kolommen de kolommen ‘VD’ en ‘ED’  zijn aangevinkt; en 

(e) in stand wordt gehouden overeenkomstig de voor deze periode geldende Categorie A-eisen 

en Categorie B-eisen. 

4.5 Afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat 

(a) Als de Opdrachtnemer meent dat aan de voorwaarden voor afgifte van het 

Beschikbaarheidscertificaat genoemd in het Certificatenplan is voldaan, kan de 

Opdrachtnemer de in het Certificatenplan genoemde documenten waaruit dat blijkt 

aan de Opdrachtgever overhandigen. De Opdrachtnemer mag deze documenten 

gefaseerd aan de Opdrachtgever overhandigen. 

(b) De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na overhandiging van een document 

als bedoeld in lid (a) aan de Opdrachtnemer laten weten of de Opdrachtnemer heeft 

aangetoond dat aan de desbetreffende voorwaarden voor afgifte van het 

Beschikbaarheidscertificaat is voldaan. De Opdrachtgever mag vanaf 20 Werkdagen 

na die mededeling en tot aan de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat verifiëren 

of nog altijd geldt dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Als de Opdrachtgever 

concludeert dat niet of niet langer aan een voorwaarde wordt voldaan, moet hij dat zo 

snel mogelijk aan de Opdrachtnemer mededelen. 

(c) De Opdrachtnemer mag een document waarvan de Opdrachtgever heeft vastgesteld 

dat niet is aangetoond dat aan de daarin beschreven voorwaarden is voldaan, 

aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen. 

(d) Als de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan alle voorwaarden voor afgifte van het 

Beschikbaarheidscertificaat is voldaan, moet de Opdrachtgever binnen 20 Werkdagen 

nadat hij alle documenten waaruit dat blijkt heeft ontvangen, het 

Beschikbaarheidscertificaat aan de Opdrachtnemer afgeven. 

(e) Als de Opdrachtgever de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat weigert, moet hij 

dit binnen dezelfde periode van 20 Werkdagen met opgave van redenen aan de 

Opdrachtnemer laten weten. 

4.6 Afgifte van het Voltooiingscertificaat 

(a) Als de Opdrachtnemer meent dat aan de voorwaarden voor afgifte van het 

Voltooiingscertificaat genoemd in het Certificatenplan is voldaan, kan de 

Opdrachtnemer de in het Certificatenplan genoemde documenten waaruit dat blijkt, 

aan de Opdrachtgever overhandigen. De Opdrachtnemer mag deze documenten 

gefaseerd aan de Opdrachtgever overhandigen. 

(b) De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na overhandiging van een document 

als bedoeld in lid (a) aan de Opdrachtnemer laten weten of de Opdrachtnemer heeft 

aangetoond dat aan de desbetreffende voorwaarden voor afgifte van het 

Voltooiingscertificaat is voldaan. De Opdrachtgever mag vanaf 20 Werkdagen na die 

mededeling en tot aan de afgifte van het Voltooiingscertificaat verifiëren of nog altijd 

 
van bijlage 2 wel van toepassing is. Bij dergelijke projecten kan aanleiding bestaan tegelijkertijd met de specifiek voor “nat” van toepassing 

zijnde bepalingen, bepalingen voor wegen op te nemen, zoals die voor Rijstroken. 
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geldt dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Als de Opdrachtgever concludeert dat 

niet of niet langer aan een voorwaarde wordt voldaan, moet hij dat zo snel mogelijk 

aan de Opdrachtnemer mededelen. 

(c) De Opdrachtnemer mag een document waarvan de Opdrachtgever heeft vastgesteld 

dat niet is aangetoond dat aan de daarin beschreven voorwaarden is voldaan, 

aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen. 

(d) Als de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan alle voorwaarden voor afgifte van het 

Voltooiingscertificaat is voldaan, moet de Opdrachtgever binnen 20 Werkdagen nadat 

hij alle documenten waaruit dat blijkt heeft ontvangen, het Voltooiingscertificaat aan 

de Opdrachtnemer afgeven. 

(e) Als de Opdrachtgever de afgifte van het Voltooiingscertificaat weigert, moet hij dat 

binnen dezelfde periode van 20 Werkdagen met opgave van redenen aan de 

Opdrachtnemer laten weten.  

5. INFRASTRUCTUUR DERDEN 

5.1 Toegang 

(a) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de datum waarop het 

desbetreffende Deelvoltooiingscertificaat is afgegeven, moet de Opdrachtgever de 

Opdrachtnemer voor het uitvoeren van Werkzaamheden toegang verlenen tot het 

desbetreffende deel van de Infrastructuur Derden, waarbij: 

(i) de Opdrachtnemer rekening moet houden met de rechten van derden op 

toegang tot de Infrastructuur Derden; en 

(ii) voor zover de Infrastructuur Derden deel uitmaakt van de openbare (vaar)weg, 

busbaan of spoorweginfrastructuur9, pas toegang wordt verleend nadat de 

Opdrachtnemer daarvoor toestemming van de desbetreffende beheerder heeft 

gekregen. 

(b) Als de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan een deel van de Infrastructuur Derden 

moet verrichten op grond van artikel 5.3 (Afgifte van het Deelvoltooiingscertificaat) lid 

(h), moet de Opdrachtgever de Opdrachtnemer gedurende de periode dat deze 

Werkzaamheden moeten worden verricht toegang verlenen tot het desbetreffende 

deel van de Infrastructuur Derden, waarbij: 

(i) de Opdrachtnemer rekening moet houden met de rechten van derden op 

toegang tot de Infrastructuur Derden; en 

(ii) voor zover de Infrastructuur Derden deel uitmaakt van de openbare (vaar)weg, 

busbaan of spoorweginfrastructuur10, pas toegang wordt verleend nadat de 

Opdrachtnemer daarvoor toestemming van de desbetreffende beheerder heeft 

gekregen. 

(c) Ten overvloede geldt dat met het bepaalde in lid (a) en (b) ook toegang wordt 

verleend aan Hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

 
9 In geval van een nat project kan het zijn dat de toevoeging “busbaan of spoorweginfrastructuur” niet van toepassing is. In dat geval deze 

aanduidingen verwijderen.  
10 In geval van een nat project kan het zijn dat de toevoeging “busbaan of spoorweginfrastructuur” niet van toepassing is. In dat geval deze 

aanduidingen verwijderen. 
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5.2 Ontwerp, bouw en instandhouding 

(a) De Opdrachtnemer moet: 

(i) de Infrastructuur Derden ontwerpen en bouwen zodat het desbetreffende deel 

van de Infrastructuur Derden op de datum van afgifte van het desbetreffende 

Deelvoltooiingscertificaat voldoet aan de verplichtingen die ter zake voortvloeien 

uit de Uitvoeringsovereenkomsten; 

(ii) de Infrastructuur Derden vanaf de Aanvangsdatum instandhouden 

overeenkomstig de verplichtingen die ter zake voortvloeien uit de 

Uitvoeringsovereenkomsten; en 

(iii) voldoen aan de overige verplichtingen die uit de Uitvoeringsovereenkomsten 

voortvloeien, 

met uitzondering van de in deel II van de Uitvoeringsovereenkomsten genoemde 

verplichtingen. 

(b) Als voor een deel van de Infrastructuur Derden een Deelvoltooiingscertificaat is 

afgegeven, hoeft de Opdrachtnemer dat deel van de Infrastructuur Derden niet meer 

in stand te houden volgens het bepaalde in artikel 5.2 (Ontwerp, bouw en 

instandhouding) lid (a) sub (ii). 

(c) De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de uiteindelijke oplevering van een deel 

van de Infrastructuur Derden wordt vastgelegd in een schriftelijke, door de beheerder 

van dat deel van de Infrastructuur Derden ondertekende verklaring, waarin deze 

beheerder verklaart dat het desbetreffende deel van de Infrastructuur Derden voldoet 

aan de daarop betrekking hebbende verplichtingen uit de Uitvoeringsovereenkomst, 

met uitzondering van de in deel II van de Uitvoeringsovereenkomsten genoemde 

verplichtingen. 

(d) Als de beheerder van een deel van de Infrastructuur Derden een verplichting die voor 

hem voortvloeit uit een Uitvoeringsovereenkomst niet nakomt, moet de 

Opdrachtnemer dat aan de Opdrachtgever melden. De Opdrachtgever moet in dat 

geval overleg voeren met de beheerder. Als dit overleg niet binnen 30 Werkdagen tot 

overeenstemming leidt, moet de Opdrachtgever nakoming van de desbetreffende 

verplichting van de beheerder vorderen.  

5.3 Afgifte van het Deelvoltooiingscertificaat 

(a) Als de Opdrachtnemer meent dat een deel van de Infrastructuur Derden voldoet aan 

de voorwaarden voor afgifte van een Deelvoltooiingscertificaat genoemd in het 

Certificatenplan, kan de Opdrachtnemer de in het Certificatenplan genoemde 

documenten waaruit dat blijkt aan de Opdrachtgever overhandigen. De 

Opdrachtnemer mag deze documenten gefaseerd aan de Opdrachtgever 

overhandigen. 

(b) De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na overhandiging van de documenten 

als bedoeld in lid (a), aan de Opdrachtnemer laten weten of de Opdrachtnemer heeft 

aangetoond dat aan de voorwaarden voor afgifte van het Deelvoltooiingscertificaat is 

voldaan. De Opdrachtgever mag vanaf 20 Werkdagen na die mededeling en tot aan 

de afgifte van het Deelvoltooiingscertificaat verifiëren of nog altijd geldt dat aan deze 

voorwaarden wordt voldaan. Als de Opdrachtgever concludeert dat niet of niet langer 
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aan een voorwaarde wordt voldaan, moet hij dat zo snel mogelijk aan de 

Opdrachtnemer mededelen. 

(c) De Opdrachtnemer mag een document waarvan de Opdrachtgever heeft vastgesteld 

dat niet is aangetoond dat daarmee aan de daarin beschreven voorwaarden is 

voldaan, aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen. 

(d) Als de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan alle voorwaarden voor afgifte van het 

Deelvoltooiingscertificaat is voldaan, moet de Opdrachtgever binnen 20 Werkdagen 

nadat hij alle documenten waaruit dat blijkt heeft ontvangen, het 

Deelvoltooiingscertificaat aan de Opdrachtnemer afgeven. 

(e) Als de Opdrachtgever de afgifte van het Deelvoltooiingscertificaat weigert, moet hij dit 

binnen dezelfde periode van 20 Werkdagen met opgave van redenen aan de 

Opdrachtnemer laten weten. 

(f) Als de Opdrachtnemer aantoont dat voor een deel van de Infrastructuur Derden 

waarop het Deelvoltooiingscertificaat betrekking heeft, is voldaan aan alle 

verplichtingen die voor de Opdrachtnemer voortvloeien uit de 

Uitvoeringsovereenkomsten, maar de desbetreffende beheerder ten onrechte zijn 

goedkeuring onthoudt en ten onrechte medewerking aan de oplevering weigert, moet 

de Opdrachtnemer de documenten waaruit dat blijkt aan de Opdrachtgever 

overhandigen. De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na overhandiging van 

deze documenten, aan de Opdrachtnemer laten weten of de Opdrachtnemer heeft 

aangetoond dat voor het desbetreffende deel van de Infrastructuur Derden aan deze 

verplichtingen is voldaan. Als de Opdrachtgever meent dat de Opdrachtnemer heeft 

aangetoond dat voor het desbetreffende deel van de Infrastructuur Derden aan deze 

verplichtingen is voldaan, moet de Opdrachtgever een verklaring aan de 

Opdrachtnemer afgeven waaruit dat blijkt. Als de Opdrachtgever de afgifte van een 

dergelijke verklaring weigert, moet hij dat binnen dezelfde periode van 20 Werkdagen 

met opgave van redenen aan de Opdrachtnemer laten weten. 

(g) Als binnen een termijn van 6 maanden na de datum van afgifte van een 

Deelvoltooiingscertificaat blijkt dat het deel van de Infrastructuur Derden waarop het 

Deelvoltooiingscertificaat betrekking heeft als gevolg van een Tekortkoming 

Opdrachtnemer niet voldoet aan de daarop betrekking hebbende verplichtingen, en de 

Opdrachtgever of de beheerder binnen die termijn de Opdrachtnemer daar schriftelijk 

om heeft verzocht, moet de Opdrachtnemer ervoor zorgen dat het desbetreffende 

deel van de Infrastructuur Derden alsnog aan de desbetreffende verplichtingen 

voldoet. 

(h) Na de datum van afgifte van een Deelvoltooiingscertificaat heeft de Opdrachtnemer 

geen andere verplichtingen met betrekking tot het deel van de Infrastructuur Derden 

waarop het Deelvoltooiingscertificaat betrekking heeft dan: 

(i) de verplichting die voortvloeit uit lid (g); en 

(ii) de verplichtingen die voor de periode na afgifte van het 

Deelvoltooiingscertificaat voor de Opdrachtnemer voortvloeien uit de 

desbetreffende Uitvoeringsovereenkomst. 
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6. KABELS EN LEIDINGEN DERDEN 

6.1 Ongestoorde ligging en tijdelijke bescherming 

(a) De Opdrachtnemer moet zorgen voor de ongestoorde ligging van alle Kabels en 

Leidingen Derden tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden, behoudens voor 

zover in deze Overeenkomst of in een Projectovereenstemming anders is 

overeengekomen. 

(b) Als de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Werkzaamheden een Kabel of Leiding 

Derden beschadigt, moet de Opdrachtnemer dit onmiddellijk aan de betrokken kabel- 

of leidingbeheerder melden en van deze melding zo spoedig mogelijk een afschrift 

sturen aan de Opdrachtgever. 

(c) Als tijdelijke bescherming van een Kabel of Leiding Derden noodzakelijk is in verband 

met de Werkzaamheden, moet de Opdrachtnemer de maatregelen nemen die nodig 

zijn om de Kabel of Leiding Derden tijdelijk te beschermen. De Opdrachtnemer moet 

de instemming van de kabel- of leidingbeheerder met de te nemen maatregelen 

verkrijgen. De Opdrachtnemer moet zo spoedig mogelijk een afschrift van het 

document waaruit de instemming van de kabel- of leidingbeheerder blijkt aan de 

Opdrachtgever sturen. 

6.2 Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

De ongestoorde ligging van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 moet gehandhaafd 

blijven.  

6.3 Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

(a) De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de Werkzaamheden de afspraken in 

acht nemen die zijn vastgelegd in de Projectovereenstemmingen die de 

Opdrachtgever heeft gesloten met betrekking tot de verlegging, verwijdering of 

permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2. De 

Opdrachtnemer moet voldoen aan de verplichtingen die voor de Opdrachtgever 

voortvloeien uit de Projectovereenstemmingen die zijn opgenomen in Bijlage 13 

(Kabels en Leidingen Derden), met uitzondering van de in Bijlage 13 per 

Projectovereenstemming genoemde verplichtingen die niet overgaan op de 

Opdrachtnemer. Voor zover nodig moet de Opdrachtnemer nadere afspraken maken 

met de kabel- of leidingbeheerders. Als een kabel- of leidingbeheerder een 

verplichting die voor hem voortvloeit uit een Projectovereenstemming niet nakomt, 

moet de Opdrachtnemer dat aan de Opdrachtgever melden. De Opdrachtgever moet 

in dat geval overleg voeren met de kabel- of leidingbeheerder. Als dit overleg niet 

binnen 30 Werkdagen tot overeenstemming leidt, moet de Opdrachtgever nakoming 

van de desbetreffende verplichting van de kabel- of leidingbeheerder vorderen. 

(b) De Opdrachtnemer moet de uitvoering van de Werkzaamheden voor zover nodig 

afstemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2, gelegen 

binnen het Gebied RWS en het Gebied Derden feitelijk verleggen, verwijderen of 

permanent beschermen. Het verleggen, verwijderen of permanent beschermen van 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 behoort niet tot de Werkzaamheden. 

(c) De Opdrachtgever moet de in de Projectovereenstemming vastgelegde vergoeding 

voor de verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en 

Leidingen Derden Categorie 2 aan de beheerder daarvan betalen. 
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(d) Als een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 op voorstel van de Opdrachtnemer wordt 

verwijderd, verlegd of permanent wordt beschermd op een manier die afwijkt van de 

Projectovereenstemming, komen de meerkosten ten laste van de Opdrachtnemer. 

6.4 Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

(a) Als verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding 

Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden, moet de 

Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever tijdig een Verzoek tot Aanpassing doen 

aan de kabel- of leidingbeheerder. Het Verzoek tot Aanpassing moet door de 

Opdrachtgever zijn goedgekeurd voordat dit aan de kabel- of leidingbeheerder wordt 

gedaan. 

(b) Als de Opdrachtgever goedkeuring van het Verzoek tot Aanpassing weigert, moet hij 

dit binnen 15 Werkdagen na ontvangst van een voldoende uitgewerkt concept voor 

het Verzoek tot Aanpassing aan de Opdrachtnemer laten weten. De Opdrachtgever 

mag goedkeuring van het concept voor het Verzoek tot Aanpassing slechts weigeren 

als het concept niet voldoet aan de Regelingen inzake Kabels en Leidingen.  

(c) De Opdrachtnemer moet nadat hij het Verzoek tot Aanpassing aan de kabel- of 

leidingbeheerder heeft gedaan, overeenstemming bereiken met de kabel- of 

leidingbeheerder over de inhoud van de Projectovereenstemming. De 

Projectovereenstemming moet voldoen aan de Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen. De overeenstemming moet worden bereikt namens de Opdrachtgever, 

onder voorbehoud van goedkeuring door de Opdrachtgever. 

(d) Als de kabel- of leidingbeheerder aan de Opdrachtnemer geen inzage in de geraamde 

kosten voor permanente bescherming, verlegging of verwijdering van de kabel of 

leiding wil geven, moet de Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtnemer met de 

kabel- of leidingbeheerder in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen overeenstemming bereiken over de te betalen vergoeding.  

(e) De Projectovereenstemming moet door de Opdrachtgever worden ondertekend. Als de 

Opdrachtgever weigert een Projectovereenstemming te ondertekenen, moet hij dit 

binnen 15 Werkdagen na ontvangst van een volledig concept voor de 

Projectovereenstemming (inclusief bijlagen) waarover de Opdrachtnemer met de 

kabel- of leidingbeheerder overeenstemming heeft bereikt, aan de Opdrachtnemer 

laten weten. De Opdrachtgever mag ondertekening slechts weigeren als de 

Projectovereenstemming niet voldoet aan de Regelingen inzake Kabels en Leidingen. 

(f) De door de Opdrachtgever op basis van de Projectovereenstemming aan de kabel- of 

leidingbeheerder betaalde definitieve vergoeding met betrekking tot een Kabel of 

Leiding Derden Categorie 3, komt voor rekening van de Opdrachtnemer en moet door 

de Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever worden betaald. 

(g) De Opdrachtnemer mag niet eerder met Werkzaamheden waarvoor een verlegging, 

verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 

noodzakelijk is beginnen dan nadat daarvoor een Projectovereenstemming is 

gesloten. De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van deze Werkzaamheden de 

afspraken in acht nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 

Projectovereenstemming. De Opdrachtnemer moet voldoen aan de verplichtingen die 

voor de Opdrachtgever voortvloeien uit de Projectovereenstemming. Voor zover nodig 

moet de Opdrachtnemer nadere afspraken maken met de kabel- of leidingbeheerders. 

Als een kabel- of leidingbeheerder een verplichting die voor hem voortvloeit uit een 
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Projectovereenstemming niet nakomt, moet de Opdrachtnemer dat aan de 

Opdrachtgever melden. De Opdrachtgever moet in dat geval overleg voeren met de 

kabel- of leidingbeheerder. Als dit overleg niet binnen 30 Werkdagen tot 

overeenstemming leidt, moet de Opdrachtgever nakoming van de desbetreffende 

verplichting van de kabel- of leidingbeheerder vorderen.  

(h) De Opdrachtnemer moet de uitvoering van de Werkzaamheden voor zover nodig 

afstemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3, gelegen 

binnen het Gebied RWS en het Gebied Derden feitelijk verleggen, verwijderen of 

permanent beschermen. 

7. OVERDRACHT 

7.1 Voorwaarden voor overdracht 

De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat op de Einddatum is voldaan aan de voorwaarden 

voor afgifte van het Overdrachtscertificaat zoals genoemd in het Certificatenplan. 

7.2 Overdrachtsinspecties 

(a) Met het oog op het bepaalde in artikel 7.1 (Voorwaarden voor overdracht), moeten de 

Partijen de Infrastructuur RWS gezamenlijk inspecteren.  

(b) De eerste inspectie moet plaatsvinden niet eerder dan [36] maanden en niet later dan 

[24] maanden vóór de Einddatum. De laatste inspectie moet plaatsvinden niet eerder 

dan [6] maanden en niet later dan [3] maanden voor de Einddatum. 

(c) De inspecties vinden plaats op verzoek van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever 

moet het verzoek uiterlijk 20 Werkdagen voor de inspectie aan de Opdrachtnemer 

doen. 

(d) De inspecties worden door de Opdrachtnemer georganiseerd.  

(e) De inspecties vinden plaats volgens het bepaalde in het Managementplan. Binnen 15 

Werkdagen na iedere inspectie moet de Opdrachtnemer een overzicht aan de 

Opdrachtgever sturen van de Werkzaamheden die moeten worden verricht in 

aanvulling op de Werkzaamheden die zijn opgenomen in het op dat moment geldende 

deelplan voor de instandhouding, opdat de Infrastructuur RWS op de Einddatum zal 

voldoen aan de eisen genoemd in artikel 7.1 (Voorwaarden voor overdracht). De 

Opdrachtnemer moet bij dit overzicht een planning voor de uitvoering van deze 

aanvullende Werkzaamheden en een opgave van de daarmee gemoeide kosten 

voegen. 

(f) De Opdrachtgever mag verifiëren of het overzicht van de aanvullende Werkzaamheden 

als bedoeld in lid (e) van dit artikel, de planning daarvan en de opgave van de 

daarmee gemoeide kosten juist en volledig zijn. Als de Opdrachtgever vaststelt dat 

deze documenten niet juist en volledig zijn, moet de Opdrachtnemer deze documenten 

zo spoedig mogelijk aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen. 

7.3 Overdrachtsgarantie 

(a) Niet later dan [24] maanden vóór de Einddatum moet de Opdrachtnemer, tot 

zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, 

een Bankgarantie doen stellen voor een bedrag van € [] overeenkomstig het in 

Bijlage 7 (Modellen), deel 2 (Overdrachtsgarantie) opgenomen model. 
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(b) De Overdrachtsgarantie moet een looptijd hebben tot [12] maanden na de Einddatum.  

(c) Als uit inspecties blijkt dat de Opdrachtnemer maatregelen moet nemen zodat de 

Infrastructuur RWS op de Einddatum zal voldoen aan de voorwaarden voor afgifte van 

het Overdrachtscertificaat genoemd in het Certificatenplan waarvan de kosten hoger 

zijn dan het maximale in lid (a) genoemde bedrag van de Overdrachtsgarantie, moet 

de Opdrachtnemer binnen [45] Werkdagen na verzending van het overzicht als 

bedoeld in artikel 7.2 (Overdrachtsinspecties) lid (e) een aanvullende Bankgarantie 

doen stellen voor een bedrag gelijk aan dat verschil, tot een totaal maximumbedrag 

(inclusief het bedrag genoemd in lid (a) van dit artikel) van € []. Het voorgaande 

geldt niet eerder dan het tijdstip waarop de Bankgarantie als bedoeld in lid (a) van dit 

artikel is gesteld. 

7.4 Afgifte van het Overdrachtscertificaat 

(a) Niet later dan 20 Werkdagen voor de Einddatum moet de Opdrachtnemer de in het 

Certificatenplan genoemde documenten overhandigen waaruit blijkt dat de 

Infrastructuur RWS op de Einddatum zal voldoen aan de voorwaarden voor afgifte van 

het Overdrachtscertificaat genoemd in het Certificatenplan. De Opdrachtnemer mag 

deze documenten gefaseerd aan de Opdrachtgever overhandigen. 

(b) De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na ontvangst van de documenten zoals 

bedoeld in lid (a) aan de Opdrachtnemer laten weten of de Opdrachtnemer heeft 

aangetoond dat aan de desbetreffende voorwaarden voor afgifte van het 

Overdrachtscertificaat is voldaan. De Opdrachtgever mag vanaf 20 Werkdagen na die 

mededeling en tot aan de afgifte van het Overdrachtscertificaat verifiëren of nog altijd 

geldt dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Als de Opdrachtgever concludeert dat 

niet of niet langer aan een voorwaarde wordt voldaan, moet hij dat zo snel mogelijk 

aan de Opdrachtnemer mededelen. 

(c) De Opdrachtnemer mag een document waarvan de Opdrachtgever heeft vastgesteld 

dat niet is aangetoond dat aan de daarin beschreven voorwaarden is voldaan, 

aanpassen en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen. 

(d) Als de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat op de Einddatum aan alle voorwaarden 

voor afgifte van het Overdrachtscertificaat is voldaan, moet de Opdrachtgever op de 

Einddatum het Overdrachtscertificaat aan de Opdrachtnemer afgeven en aan de 

uitgevende kredietinstelling die de Overdrachtsgarantie heeft gesteld verklaren dat de 

Overdrachtsgarantie per de Einddatum is komen te vervallen en het origineel van de 

Overdrachtsgarantie aan de Opdrachtnemer teruggeven. 

(e) Als de Opdrachtgever de afgifte van het Overdrachtscertificaat weigert, moet de 

Opdrachtgever dat binnen 20 Werkdagen na ontvangst van alle in lid (a) bedoelde 

documenten met opgave van redenen aan de Opdrachtnemer laten weten. De 

Opdrachtgever mag de Overdrachtsgarantie niet inroepen binnen 40 Werkdagen na 

verzending van de voornoemde opgave van redenen aan de Opdrachtnemer. Daarbij 

moet de Opdrachtgever vermelden of, en tot welke hoogte, hij voornemens is de 

Overdrachtsgarantie in te roepen. 
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8. KWALITEITSBORGING 

8.1 Managementsysteem 

(a) De Opdrachtnemer moet een Managementsysteem opzetten en in stand houden dat 

van toepassing is op de Werkzaamheden, waaronder de Werkzaamheden die door 

Hulppersonen van de Opdrachtnemer worden verricht. 

(b) Het Managementsysteem moet zijn beschreven in het Managementplan. Het 

Managementsysteem en de beschrijving daarvan in het Managementplan moeten zijn 

ingericht volgens en voldoen aan NEN-ISO/IEC 15288 2008 conform de (aanvullende, 

invullende en inperkende) eisen zoals omschreven in de Managementspecificaties. 

(c) De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de Werkzaamheden de 

Managementspecificaties, het Managementplan en de in Bijlage 8 (Kwalitatief deel 

inschrijving) opgenomen plannen naleven. 

(d) De Opdrachtnemer moet voor alle deelsystemen van het Managementsysteem binnen 

6 maanden na implementatie van een deelsysteem in het bezit zijn van een 

kwaliteitssysteemdeelcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001 dat 

betrekking heeft op de processen die onderdeel uitmaken van het desbetreffende 

deelsysteem. 

(e) De Opdrachtnemer moet gedurende de resterende looptijd van deze Overeenkomst 

vanaf het tijdstip dat hij in het bezit is van het in lid (d) genoemde deelcertificaat, 

blijven beschikken over dit deelcertificaat. 

(f) Het in lid (d) genoemde deelcertificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-

instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in 

Nederland: de Raad voor Accreditatie). 

8.2 Prestatie Meet Systeem 

(a) De Opdrachtnemer moet het Prestatie Meet Systeem ontwerpen en bouwen 

overeenkomstig de Managementspecificaties en het Managementplan. 

(b) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de Einddatum moet 

de Opdrachtnemer ervoor zorgen dat het Prestatie Meet Systeem functioneert en in 

stand wordt gehouden overeenkomstig de Managementspecificaties en het 

Managementplan. 

8.3 Inspecties 

(a) De Opdrachtgever mag zowel tijdens de Realisatiefase als tijdens de Exploitatiefase te 

allen tijde (laten) inspecteren of de Opdrachtnemer zijn verplichtingen op grond van 

de Overeenkomst nakomt. De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever in het kader 

van een inspectie toelaten tot plaatsen en kantoren waar de Werkzaamheden worden 

voorbereid of uitgevoerd. 

(b) De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever op zijn verzoek op zo kort mogelijke 

termijn voorzien van alle informatie die de Opdrachtgever redelijkerwijs noodzakelijk 

acht voor het uitvoeren van een inspectie.  

(c) Bij het uitvoeren van een inspectie moet de Opdrachtgever zich inspannen om de 

uitvoering van de Werkzaamheden zo min mogelijk te belemmeren. 
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(d) De Opdrachtgever moet binnen een redelijke termijn de resultaten van de inspectie 

ter informatie aan de Opdrachtnemer verstrekken. 

(e) De Opdrachtgever hoeft van de hem toegekende bevoegdheid tot het uitvoeren van 

inspecties geen gebruik te maken. 

(f) Iedere Partij draagt de eigen kosten van een inspectie. 

8.4 Gevolgen van inspecties en van kennisneming van documenten 

(a) Als de Opdrachtgever een inspectie uitvoert, is hij niet verplicht om eventuele 

Tekortkomingen Opdrachtnemer vast te stellen. 

(b) Een inspectie houdt geen goedkeuring van de uitvoering van de Werkzaamheden in. 

De Opdrachtnemer blijft er zelf voor verantwoordelijk dat hij aan zijn verplichtingen 

op grond van deze Overeenkomst voldoet. 

(c) Het gegeven dat de Opdrachtgever kennis neemt van enig document of enig document 

toetst, vaststelt of goedkeurt, betekent in geen geval aansprakelijkheid of 

verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor de inhoud daarvan en evenmin 

wordt de Opdrachtnemer daardoor ontheven van enige verantwoordelijkheid op 

grond van deze Overeenkomst. 

(d) [Het gegeven dat de Opdrachtgever in overeenstemming met [Eis- (DVM - Predicaat 

“geschikt voor gebruik”)-] van de Managementspecificaties producten en systemen 

test en voorziet van het predicaat “geschikt voor gebruik”, betekent in geen geval 

aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor deze producten 

en systemen en evenmin wordt de Opdrachtnemer daardoor ontheven van enige 

verantwoordelijkheid op grond van deze Overeenkomst.] 

8.5 Herstelplicht 

(a) Als de Opdrachtnemer niet voldoet aan een op hem rustende verplichting op grond 

van deze Overeenkomst, moet de Opdrachtnemer dit herstellen: 

(i) binnen de termijn die voor de desbetreffende verplichting is genoemd in Bijlage 

2 (Betalingsmechanisme), Annex 3 (Categorie A-eisen, Categorie B-eisen en 

Toegestane Hersteltijd), tabel 1 t/m 2b; of 

(ii) als er in deze tabellen voor de desbetreffende verplichting geen termijn is 

genoemd, binnen een redelijke termijn (waarbij rekening moet worden 

gehouden met de termijn die nodig is om additioneel noodzakelijke financiering 

aan te trekken). 

De Opdrachtnemer moet in het laatste geval een voorstel voor herstelmaatregelen 

waaruit deze redelijke termijn blijkt, indienen bij de Opdrachtgever met het verzoek of 

de Opdrachtgever met de termijn genoemd in het voorstel kan instemmen. Als de 

Opdrachtgever niet met de termijn genoemd in het voorstel kan instemmen, wordt de 

redelijke termijn vastgesteld met toepassing van artikel 21 (Geschillenregeling). 

(b) Als de Opdrachtnemer meent dat herstel niet binnen de Toegestane Hersteltijd 

mogelijk is, moet hij zo spoedig mogelijk gemotiveerd aangeven waarom herstel 

binnen de Toegestane Hersteltijd onmogelijk is. De Opdrachtgever en de 

Opdrachtnemer moeten vervolgens zo spoedig mogelijk voor dit specifieke geval een 

afwijkende Toegestane Hersteltijd overeenkomen. De Opdrachtnemer moet deze 
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afwijkende Toegestane Hersteltijd registreren in het Prestatie Meet Systeem. Als de 

Opdrachtgever meent dat herstel binnen de Toegestane Hersteltijd wel mogelijk is, 

moet hij dat zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtnemer laten weten en wordt de 

Toegestane Hersteltijd vastgesteld met toepassing van artikel 21 (Geschillenregeling). 

(c) Deze herstelverplichting geldt zowel in het geval van een Tekortkoming 

Opdrachtnemer als wanneer het niet voldoen aan een op de Opdrachtnemer rustende 

verplichting op grond van deze Overeenkomst het gevolg is van een Bijzondere 

Omstandigheid, maar niet voor zover het niet voldoen aan een verplichting het 

gevolg is van een Geval van Overmacht.  

9. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 

9.1 Kennisgeving van een Bijzondere Omstandigheid 

(a) Als de Opdrachtnemer zich bewust wordt van een gebeurtenis of omstandigheid 

waarvan hij meent dat deze een Bijzondere Omstandigheid vormt, moet hij de 

Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van: 

(i) de gebeurtenis of omstandigheid waarvan hij meent dat die de Bijzondere 

Omstandigheid vormt; 

(ii) de reden(en) waarom die gebeurtenis of omstandigheid een Geval van 

Vergoeding, een Geval van Uitstel, een Geval van Uitgestelde Voltooiing of een 

Geval van Overmacht oplevert; 

(iii) de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst die door de Bijzondere 

Omstandigheid onvermijdelijk niet of slechts met Financieel Nadeel kunnen 

worden nagekomen met een specificatie van het verwachte Financieel Nadeel; 

en 

(iv) als het gaat om een Geval van Uitstel of een Geval van Uitgestelde Voltooiing: 

een specificatie van de verwachte duur van de daardoor veroorzaakte Kritieke 

Vertraging of Kritieke Vertraging Voltooiing. 

(b) De Opdrachtnemer moet, als sprake is van een Geval van Vergoeding, zich inspannen 

om het Financieel Nadeel dat het gevolg daarvan is zo veel mogelijk te beperken. De 

Opdrachtnemer moet, als sprake is van een Geval van Uitstel of een Geval van 

Uitgestelde Voltooiing, zich inspannen om door het aanpassen van de Projectplanning 

de Kritieke Vertraging of de Kritieke Vertraging Voltooiing die het gevolg daarvan is zo 

veel mogelijk te beperken. 

(c) Binnen 10 Werkdagen na verzending van de kennisgeving van een Bijzondere 

Omstandigheid, moeten Partijen overleg plegen om vast te stellen of al dan niet 

sprake is van een Bijzondere Omstandigheid. Voor zover van toepassing moeten 

Partijen overleg plegen om vast te stellen wat de duur is van de Kritieke Vertraging of 

Kritieke Vertraging Voltooiing en wat de hoogte is van het Financieel Nadeel. 

(d) Binnen 20 Werkdagen na verzending van de kennisgeving van een Bijzondere 

Omstandigheid moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten: 

(i) of hij al dan niet aanvaardt dat sprake is van de Bijzondere Omstandigheid en of 

hij, voor zover van toepassing, al dan niet aanvaardt dat sprake is van de door 

de Opdrachtnemer gemelde duur van de Kritieke Vertraging of Kritieke 
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Vertraging Voltooiing en aanvaardt dat sprake is van de door de Opdrachtnemer 

gemelde hoogte van het Financieel Nadeel; of 

(ii) dat hij nadere informatie nodig heeft om een oordeel te kunnen vormen. 

Als de Opdrachtgever niet binnen 20 Werkdagen op één van de in dit lid genoemde 

wijzen heeft gereageerd, wordt de Opdrachtgever geacht te hebben aanvaard dat 

sprake is van een Bijzondere Omstandigheid en, voor zover van toepassing, akkoord 

te zijn met de door de Opdrachtnemer gemelde duur van de Kritieke Vertraging en 

Kritieke Vertraging Voltooiing en het de door de Opdrachtnemer gemelde hoogte van 

het Financieel Nadeel. 

(e) Als de Opdrachtgever nadere informatie nodig heeft als bedoeld in lid (d) onder (ii), 

moet de Opdrachtnemer die informatie (voor zover hij daarover beschikt) zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk binnen 20 Werkdagen na verzending van het verzoek om 

nadere informatie, aan de Opdrachtgever geven. De Opdrachtgever moet, binnen 20 

Werkdagen na ontvangst van die informatie, de Opdrachtnemer een mededeling doen 

als bedoeld in lid (d), waarbij de laatste alinea van lid (d) van overeenkomstige 

toepassing is. 

(f) Als de Opdrachtgever: 

(i) niet aanvaardt dat er sprake is van een Bijzondere Omstandigheid;  

(ii) niet akkoord is met de door de Opdrachtnemer gemelde duur van de Kritieke 

Vertraging of de Kritieke Vertraging Voltooiing; of 

(iii) niet akkoord is met de door de Opdrachtnemer gemelde hoogte van het 

Financieel Nadeel, 

en de Opdrachtnemer zich niet met deze mededeling kan verenigen, moet de 

Opdrachtnemer dat binnen 10 Werkdagen na ontvangst van de mededeling aan 

de Opdrachtgever laten weten, in welk geval elke Partij een geschil op grond 

van artikel 21 (Geschillenregeling) aanhangig kan maken. Als de 

Opdrachtnemer niet binnen de genoemde termijn aan de Opdrachtgever laat 

weten dat hij zich niet met de mededeling van de Opdrachtgever kan verenigen, 

wordt hij geacht met de mededeling van de Opdrachtgever akkoord te zijn. 

9.2 Geval van Uitstel 

(a) Als de Opdrachtnemer in de kennisgeving als bedoeld in artikel 9.1 (Kennisgeving van 

een Bijzondere Omstandigheid) lid (a) heeft aangegeven dat sprake is van een Geval 

van Uitstel en de Opdrachtgever dit aanvaardt, moeten Partijen in het overleg als 

bedoeld in artikel 9.1 lid (c) vaststellen op welke manier de Kritieke Vertraging die 

daarvan het gevolg is zo kan worden beheerst dat deze door het aanpassen van de 

Projectplanning zo veel mogelijk wordt beperkt. 

(b) Binnen 20 Werkdagen na verzending van de kennisgeving als bedoeld in artikel 9.1 

(Kennisgeving van een Bijzondere Omstandigheid) lid (a) moet de Opdrachtnemer 

aan de Opdrachtgever aangeven of, en tegen welke additionele kosten, hij verwacht 

in staat te zullen zijn om de Kritieke Vertraging geheel of gedeeltelijk in te lopen. Als 

de Opdrachtnemer meent dat de termijn van 20 Werkdagen onvoldoende is om de in 

de vorige volzin genoemde informatie te verstrekken, moet hij dat gemotiveerd aan 
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de Opdrachtgever laten weten met vermelding van een redelijke termijn waarbinnen 

de Opdrachtnemer de informatie wel kan verstrekken. 

(c) Als bij een Geval van Uitstel de Opdrachtnemer de Kritieke Vertraging of een deel 

daarvan met Financieel Nadeel kan inlopen, moet de Opdrachtnemer dat op verzoek 

van de Opdrachtgever doen. 

(d) Bij een Geval van Uitstel schuift de Geplande Beschikbaarheidsdatum op met een 

periode die gelijk is aan de duur van de Kritieke Vertraging voor zover de 

Opdrachtnemer die Kritieke Vertraging niet met toepassing van het bepaalde in lid (c) 

moet inlopen. De Opdrachtnemer moet de Projectplanning dienovereenkomstig 

aanpassen. De Kritieke Vertraging moet door Partijen worden vastgesteld volgens de 

procedure zoals opgenomen in Eis []. 

(e) Bij een Geval van Uitstel moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een 

vergoeding betalen in overeenstemming met Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere 

Omstandigheden), paragraaf 1 (Geval van Uitstel). De voorgaande zin is niet van 

toepassing bij een Geval van Uitstel als bedoeld onder (c) van de definitie daarvan. 

9.3 Geval van Uitgestelde Voltooiing  

(a) Als de Opdrachtnemer in de kennisgeving als bedoeld in artikel 9.1(Kennisgeving van 

een Bijzondere Omstandigheid) lid (a) heeft aangegeven dat sprake is van een Geval 

van Uitgestelde Voltooiing en de Opdrachtgever dit aanvaardt, moeten Partijen in het 

overleg als bedoeld in artikel 9.1 lid (c) vaststellen op welke manier de Kritieke 

Vertraging Voltooiing die daarvan het gevolg is zo kan worden beheerst dat deze door 

het aanpassen van de Projectplanning zo veel mogelijk wordt beperkt. 

(b) Binnen 20 Werkdagen na verzending van de kennisgeving als bedoeld in artikel 9.1 

(Kennisgeving van een Bijzondere Omstandigheid) lid (a), moet de Opdrachtnemer 

aan de Opdrachtgever aangeven of, en tegen welke additionele kosten, hij verwacht 

in staat te zullen zijn om de Kritieke Vertraging Voltooiing geheel of gedeeltelijk in te 

lopen. Als de Opdrachtnemer meent dat de termijn van 20 Werkdagen onvoldoende is 

om de in de vorige volzin genoemde informatie te verstrekken, moet hij dat 

gemotiveerd aan de Opdrachtgever laten weten met vermelding van een redelijke 

termijn waarbinnen de Opdrachtnemer de informatie wel kan verstrekken. 

(c) Als bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing de Opdrachtnemer de Kritieke Vertraging 

Voltooiing of een deel daarvan met Financieel Nadeel kan inlopen, moet de 

Opdrachtnemer dat op verzoek van de Opdrachtgever doen. 

(d) Bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing schuift de Geplande Voltooiingsdatum op met 

een periode die gelijk is aan de duur van de Kritieke Vertraging Voltooiing voor zover 

de Opdrachtnemer die Kritieke Vertraging Voltooiing niet met toepassing van het 

bepaalde in lid (c) moet inlopen. De Opdrachtnemer moet de Projectplanning 

dienovereenkomstig aanpassen. De Kritieke Vertraging Voltooiing moet door Partijen 

worden vastgesteld volgens de procedure zoals opgenomen in Eis [●]. 

(e) Bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing moet de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer een vergoeding betalen in overeenstemming met Bijlage 3 

(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden) paragraaf 4 (Geval van Uitgestelde 

Voltooiing). De voorgaande zin is niet van toepassing bij een Geval van Uitgestelde 

Voltooiing als bedoeld onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel. 
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9.4 Geval van Vergoeding 

(a) Als de Opdrachtnemer in de kennisgeving als bedoeld in artikel 9.1 (Kennisgeving van 

een Bijzondere Omstandigheid) lid (a) heeft aangegeven dat sprake is van een Geval 

van Vergoeding en de Opdrachtgever dit aanvaardt, moeten Partijen in het overleg als 

bedoeld in artikel 9.1 lid (c) vaststellen op welke manier het Financieel Nadeel dat het 

gevolg is van het Geval van Vergoeding zo veel mogelijk kan worden beperkt.  

(b) Het Financieel Nadeel moet worden vastgesteld door Partijen met inachtneming van 

het bepaalde in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden). 

(c) Bij een Geval van Vergoeding moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer, of als 

het gaat om een Wijziging Opdrachtgever mogelijkerwijs de Opdrachtnemer aan de 

Opdrachtgever, een vergoeding betalen in overeenstemming met Bijlage 3 

(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 2 (Geval van Vergoeding). 

9.5 Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtnemer 

(a) Als de Opdrachtnemer in de kennisgeving bedoeld in artikel 9.1 (Kennisgeving van een 

Bijzondere Omstandigheid) lid (a) heeft aangegeven dat sprake is van een Geval van 

Overmacht aan de kant van de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever dit aanvaardt, 

moeten Partijen in het overleg als bedoeld in artikel 9.1 lid (c) vaststellen welke 

maatregelen de Opdrachtnemer kan nemen om de nadelige gevolgen van het Geval 

van Overmacht te beperken, zonder daarbij gehouden te zijn om schade aan de 

Infrastructuur als gevolg van het Geval van Overmacht te herstellen. 

(b) Als zich een Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtnemer voordoet, 

worden voor de duur daarvan de verplichtingen van de Opdrachtnemer die ten 

gevolge van dat Geval van Overmacht niet of slechts met Financieel Nadeel kunnen 

worden nagekomen, opgeschort. Als deze Overeenkomst op grond van artikel 10.6 

(Beëindiging bij een Geval van Overmacht) wordt beëindigd, zullen die verplichtingen 

worden geacht te zijn vervallen. 

(c) Als zich een Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtnemer voordoet: 

(i) moet de Opdrachtnemer alle maatregelen nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn 

om de nadelige gevolgen van het Geval van Overmacht te beperken, zonder 

daarbij gehouden te zijn om schade aan de Infrastructuur als gevolg van het 

Geval van Overmacht te herstellen; 

(ii) moeten Partijen in overleg treden over de mogelijkheden van voortzetting van 

deze Overeenkomst, al dan niet in gewijzigde vorm. Daarbij kan de 

Opdrachtgever de Opdrachtnemer opdragen tegen vergoeding van het daarmee 

gemoeide Financieel Nadeel de gevolgen van een Geval van Overmacht te 

herstellen; en 

(iii) moet de Opdrachtgever een vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer in 

overeenstemming met Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden) 

paragraaf 3 (Geval van Overmacht) tenzij het een Geval van Overmacht als 

bedoeld onder (a) van de definitie daarvan betreft. 
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9.6 Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtgever 

(a) Als de Opdrachtgever zich bewust wordt van een gebeurtenis of omstandigheid 

waarvan hij meent dat deze een Geval van Overmacht aan zijn kant vormt, moet hij 

de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van: 

(i) de gebeurtenis of omstandigheid waarvan hij meent dat die het Geval van 

Overmacht vormt; 

(ii) de reden(en) waarom die gebeurtenis of omstandigheid een Geval  van 

Overmacht oplevert; 

(iii) de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst die door het Geval van 

Overmacht onvermijdelijk niet of slechts tegen hogere kosten kunnen worden 

nagekomen; en 

(iv) de verwachte duur van het niet kunnen nakomen van die verplichtingen. 

(b) Als zich een Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtgever voordoet, 

worden voor de duur daarvan de verplichtingen van de Opdrachtgever die ten gevolge 

van dat Geval van Overmacht niet of slechts tegen hogere kosten kunnen worden 

nagekomen, opgeschort. Partijen moeten in overleg treden over de mogelijkheden 

van voortzetting van deze Overeenkomst, al dan niet in gewijzigde vorm. Als deze 

Overeenkomst op grond van artikel 10.6 (Beëindiging bij een Geval van Overmacht) 

wordt beëindigd, zullen die verplichtingen worden geacht te zijn vervallen. 

9.7 Gevallen van Overmacht algemeen 

(a) Zonder af te doen aan eventuele betalingsverplichtingen als bedoeld in artikel 9.5 lid 

(c) sub (iii) zijn Partijen tegenover elkaar niet aansprakelijk voor enige schade als 

gevolg van een Geval van Overmacht. Geleden schade blijft geheel voor rekening van 

de Partij die de schade heeft geleden. 

(b) In de Overeenkomst geven Partijen een uitputtende regeling van de gebeurtenissen 

en omstandigheden op grond waarvan een tekortkoming niet aan een Partij kan 

worden toegerekend als bedoeld in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Buiten deze 

gebeurtenissen en omstandigheden mag een Partij dus geen beroep doen op die 

bepaling. 

10. VOORTIJDIGE BEËINDIGING 

10.1 Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging 

(a) De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst tegen een door hem genoemde datum 

beëindigen als sprake is van een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging. 

(b) Bij een beëindiging op grond van lid (a) moet de Opdrachtgever een vergoeding 

betalen aan de Opdrachtnemer, of moet de Opdrachtnemer een vergoeding betalen 

aan de Opdrachtgever, in overeenstemming met Bijlage 4 (Vergoeding bij voortijdige 

beëindiging), paragraaf 1 (Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging 

of beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer). 
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10.2 Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer 

(a) De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst tegen een door hem genoemde datum 

beëindigen als sprake is van een Tekortkoming Opdrachtnemer die bestaat uit het niet 

voldoen aan een Categorie A-eis als: 

(i) door het toepassen van Beschikbaarheidscorrecties overeenkomstig Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme) de Netto Beschikbaarheidsvergoeding gedurende een 

aaneengesloten periode van ten minste drie Betaalperioden in ieder van die 

Betaalperioden minder bedraagt dan: 

(A) [1] % van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding met betrekking tot 

Betaalperioden die zijn aangevangen vóór de Beschikbaarheidsdatum; 

of 

(B) [50] % van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding met betrekking tot 

Betaalperioden die zijn aangevangen na de Beschikbaarheidsdatum, en 

(ii) de Opdrachtnemer de Tekortkoming Opdrachtnemer niet heeft hersteld binnen 

een vervolgens door de Opdrachtgever gestelde redelijke termijn als bedoeld in 

artikel 11.1 (Tekortkoming Opdrachtnemer) lid (a) en (b), tenzij de 

Tekortkoming Opdrachtnemer gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis 

gelet op het geheel van de verplichtingen van de Opdrachtnemer de beëindiging 

met haar gevolgen niet rechtvaardigt. 

(b) De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst tegen een door hem genoemde datum 

beëindigen als sprake is van een andere Tekortkoming Opdrachtnemer dan het niet 

voldoen aan een Categorie A-eis als: 

(i) de Opdrachtgever in verband met (het niet herstellen van) deze Tekortkoming 

Opdrachtnemer in meer dan drie achtereenvolgende Betaalperioden 

Boetepunten heeft vastgesteld; en 

(ii) de Opdrachtnemer de Tekortkoming Opdrachtnemer niet heeft hersteld binnen 

een vervolgens nogmaals door de Opdrachtgever gestelde redelijke termijn als 

bedoeld in artikel 11.1 (Tekortkoming Opdrachtnemer) lid (a) en (b), 

tenzij de Tekortkoming Opdrachtnemer gezien haar bijzondere aard of geringe 

betekenis gelet op het geheel van de verplichtingen van de Opdrachtnemer de 

beëindiging met haar gevolgen niet rechtvaardigt. 

(c) Bij een beëindiging op grond van lid (a) of (b) moet de Opdrachtgever een vergoeding 

betalen aan de Opdrachtnemer, of moet de Opdrachtnemer een vergoeding betalen 

aan de Opdrachtgever, in overeenstemming met Bijlage 4 (Vergoeding bij voortijdige 

beëindiging), paragraaf 1 (Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging of 

beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer). 

10.3 Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever 

(a) De Opdrachtnemer mag deze Overeenkomst tegen een door hem genoemde datum 

beëindigen als er sprake is van een Tekortkoming Opdrachtgever en de 

Opdrachtgever die niet herstelt binnen een redelijke termijn als bedoeld in artikel 

11.2 (Tekortkoming Opdrachtgever) lid (a) en (b), tenzij de Tekortkoming 
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Opdrachtgever gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de beëindiging met 

haar gevolgen niet rechtvaardigt. 

(b) Bij een beëindiging op grond van lid (a) moet de Opdrachtgever een vergoeding 

betalen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Bijlage 4 (Vergoeding bij 

voortijdige beëindiging), paragraaf 2 (Beëindiging bij een Tekortkoming 

Opdrachtgever of discretionaire beëindiging door de Opdrachtgever). 

10.4 Discretionaire beëindiging door de Opdrachtgever 

(a) De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst op elk moment beëindigen tegen een door 

hem aangegeven datum. 

(b) Als de nakoming van deze Overeenkomst door de Opdrachtgever of de inhoud van de 

Bijlagen Opdrachtgever in strijd zijn of komen met Regelgeving en dat niet 

gecorrigeerd kan worden door een Wijziging Opdrachtgever, moet de Opdrachtgever 

deze Overeenkomst beëindigen op grond van lid (a).  

(c)        Bij een beëindiging op grond van lid (a) moet de Opdrachtgever een vergoeding 

betalen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Bijlage 4 (Vergoeding bij 

voortijdige beëindiging), paragraaf 2 (Beëindiging bij een Tekortkoming 

Opdrachtgever of discretionaire beëindiging door de Opdrachtgever). 

10.5 Beëindiging bij een langdurig Geval van Uitstel en bij een langdurig Geval van 

Uitgestelde Voltooiing 

(a) De Opdrachtnemer mag deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen: 

(i) als bij een Geval van Uitstel, niet zijnde een Geval van Vergoeding, een Geval 

van Overmacht of een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van 

Geval van Uitstel de Kritieke Vertraging langer duurt dan, of vaststaat dat de 

Kritieke Vertraging langer zal duren dan 2 jaar en de Opdrachtgever kiest of 

geacht wordt te hebben gekozen voor betaling van de vergoeding als bedoeld in 

Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 1.3 

(Cumulatieve Kritieke Vertraging groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii). De 

Opdrachtnemer mag deze Overeenkomst slechts op deze grond beëindigen 

binnen 20 Werkdagen nadat de Opdrachtgever de keuze heeft gemaakt of 

geacht wordt te hebben gemaakt voor betaling van de vergoeding als bedoeld in 

Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 1.3 

(Cumulatieve Kritieke Vertraging groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii); 

(ii) als bij een Geval van Uitstel, niet zijnde een Geval van Vergoeding, een Geval 

van Overmacht of een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van 

Geval van Uitstel, de Kritieke Vertraging tezamen met de reeds opgetreden 

Kritieke Vertraging van alle eerdere Gevallen van Uitstel niet zijnde een 

gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel langer 

duurt dan 2 jaar en de Opdrachtgever kiest of geacht wordt te hebben gekozen 

voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij 

Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 1.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging 

groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii). De Opdrachtnemer mag deze 

Overeenkomst slechts op deze grond beëindigen binnen 20 Werkdagen nadat de 

Opdrachtgever de keuze heeft gemaakt of geacht wordt te hebben gemaakt 

voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij 
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Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 1.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging 

groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii); 

(iii) als bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing, niet zijnde een Geval van 

Vergoeding, een Geval van Overmacht of een gebeurtenis als genoemd onder 

(c) van de definitie van Geval van Uitstel, de Kritieke Vertraging Voltooiing 

langer duurt dan, of vaststaat dat de Kritieke Vertraging Voltooiing langer zal 

duren dan 2 jaar en de Opdrachtgever kiest of geacht wordt te hebben gekozen 

voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij 

Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 4.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging 

Voltooiing groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii). De Opdrachtnemer mag deze 

Overeenkomst slechts op deze grond beëindigen binnen 20 Werkdagen nadat de 

Opdrachtgever de keuze heeft gemaakt of geacht wordt te hebben gemaakt 

voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij 

Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 4.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging 

Voltooiing groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii)]; of 

 

(iv) als bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing, niet zijnde een Geval van 

Vergoeding, een Geval van Overmacht of een gebeurtenis als genoemd onder 

(c) van de definitie van Geval van Uitstel, de Kritieke Vertraging Voltooiing:  

(A) al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging 

Voltooiing van alle eerdere Gevallen van Uitgestelde Voltooiing (niet 

zijnde een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van 

Geval van Uitstel), 

(B) al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging van 

alle eerdere Gevallen van Uitstel (niet zijnde een gebeurtenis als 

genoemd onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel), en  

(C) (als de Beschikbaarheidsdatum valt vóór de Geplande 

Beschikbaarheidsdatum) verminderd met het aantal Kalenderdagen 

dat de Beschikbaarheidsdatum valt vóór de Geplande 

Beschikbaarheidsdatum, 

langer duurt dan 2 jaar en de Opdrachtgever kiest of geacht wordt te hebben gekozen 

voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere 

Omstandigheden), paragraaf 4.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging Voltooiing groter 

dan twee jaar) sub (a) onder (ii). De Opdrachtnemer mag deze Overeenkomst slechts 

op deze grond beëindigen binnen 20 Werkdagen nadat de Opdrachtgever de keuze 

heeft gemaakt of geacht wordt te hebben gemaakt voor betaling van de vergoeding 

als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 4.3 

(Cumulatieve Kritieke Vertraging Voltooiing groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii). 

(b) De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen: 

(i) als bij een Geval van Uitstel, niet zijnde een Geval van Overmacht of een 

gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel, de 

Kritieke Vertraging langer duurt dan, of vaststaat dat de Kritieke Vertraging 

langer zal duren dan 2 jaar en de Opdrachtgever niet kiest of geacht wordt te 

hebben gekozen voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 

(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 1.3 (Cumulatieve 

Kritieke Vertraging groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii);  



 

 

DBFM Overeenkomst [●] 

 

 

 

 

Pagina 36 van 65 

 

Versie [●] 

Zaaknummer [●] 

 

 

 

(ii) als bij een Geval van Uitstel, niet zijnde een Geval van Overmacht of een 

gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel, de 

Kritieke Vertraging tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging van 

alle eerdere Gevallen van Uitstel niet zijnde een gebeurtenis als genoemd onder 

(c) van de definitie van Geval van Uitstel, langer duurt dan 2 jaar, en de 

Opdrachtgever niet kiest of geacht wordt te hebben gekozen voor betaling van 

de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere 

Omstandigheden), paragraaf 1.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging groter dan 

twee jaar) sub (a) onder (ii); 

(iii) als bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing, niet zijnde een Geval van 

Overmacht of een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van Geval 

van Uitstel, de Kritieke Vertraging Voltooiing langer duurt dan, of vaststaat dat 

de Kritieke Vertraging Voltooiing langer zal duren dan 2 jaar en de 

Opdrachtgever niet kiest of geacht wordt te hebben gekozen voor betaling van 

de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere 

Omstandigheden), paragraaf 4.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging Voltooiing 

groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii); of 

(iv) als bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing, niet zijnde een Geval van 

Overmacht of een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van Geval 

van Uitstel, de Kritieke Vertraging Voltooiing  

(A) al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging 

Voltooiing van alle eerdere Gevallen van Uitgestelde Voltooiing (niet 

zijnde een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van 

Geval van Uitstel),  

(B) al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging van 

alle eerdere Gevallen van Uitstel (niet zijnde een gebeurtenis als 

genoemd onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel), en  

(C) (als de Beschikbaarheidsdatum valt vóór de Geplande 

Beschikbaarheidsdatum) verminderd met het aantal Kalenderdagen 

dat de Beschikbaarheidsdatum valt vóór de Geplande 

Beschikbaarheidsdatum, 

langer duurt dan 2 jaar en de Opdrachtgever niet kiest of geacht wordt te hebben 

gekozen voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij 

Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 4.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging Voltooiing 

groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii). 

(c)       Bij een beëindiging op grond van lid (a) of lid (b) moet de Opdrachtgever een 

vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Bijlage 4 

(Vergoeding bij voortijdige beëindiging), paragraaf 3 (Beëindiging bij een langdurig 

Geval van Uitstel). 

10.6 Beëindiging bij een Geval van Overmacht 

(a) Als een Geval van Overmacht, niet zijnde een Geval van Overmacht dat in de weg 

staat aan het bereiken van Financial Close als bedoeld in artikel 3.1 (Financial Close) 

lid (c), 180 Werkdagen voortduurt en Partijen geen overeenstemming hebben bereikt 

over de voortzetting van deze Overeenkomst, of zoveel eerder als vaststaat dat de 
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Overeenkomst als gevolg van een Geval van Overmacht niet zal worden voortgezet, 

heeft elk van de Partijen het recht om die met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

(b) Elk van Partijen mag deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als bij een 

Geval van Overmacht, niet zijnde een Geval van Overmacht dat in de weg staat aan het 

bereiken van Financial Close als bedoeld in artikel 3.1 (Financial Close) lid (c), de Kritieke 

Vertraging tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging van alle eerdere Gevallen 

van Uitstel niet zijnde een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de definitie van Geval 

van Uitstel, langer duurt dan 2 jaar. De Opdrachtnemer mag deze Overeenkomst slechts 

op deze grond beëindigen nadat de Opdrachtgever de keuze heeft gemaakt of geacht 

wordt te hebben gemaakt voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 

(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 3.1 (Vergoeding) sub (b) in 

samenhang met paragraaf 1.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging groter dan twee jaar) sub 

(a) onder (ii). De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst slechts op deze grond 

beëindigen als de Opdrachtgever niet kiest of geacht wordt te hebben gekozen voor 

betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere 

Omstandigheden), paragraaf 3.1 (Vergoeding) sub (b) in samenhang met paragraaf 1.3 

(Cumulatieve Kritieke Vertraging groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii).  

(c) Elk van Partijen mag deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als bij een 

Geval van Overmacht, de totale Kritieke Vertraging Voltooiing,  

(i) al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging Voltooiing van 

alle eerdere Gevallen van Uitgestelde Voltooiing (niet zijnde een gebeurtenis als 

genoemd onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel),  

(ii) al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging van alle 

eerdere Gevallen van Uitstel (niet zijnde een gebeurtenis als genoemd onder (c) 

van de definitie van Geval van Uitstel), en  

(iii) (als de Beschikbaarheidsdatum valt vóór de Geplande Beschikbaarheidsdatum) 

verminderd met het aantal Kalenderdagen dat de Beschikbaarheidsdatum valt 

vóór de Geplande Beschikbaarheidsdatum, 

langer duurt dan 2 jaar. De Opdrachtnemer mag deze Overeenkomst slechts op deze 

grond beëindigen nadat de Opdrachtgever de keuze heeft gemaakt of geacht wordt te 

hebben gemaakt voor betaling van de vergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding 

bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 3.1 (Vergoeding) sub (c) in samenhang met 

paragraaf 4.3 (Cumulatieve Kritieke Vertraging Voltooiing groter dan twee jaar) sub (a) 

onder (ii). De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst slechts op deze grond beëindigen 

als de Opdrachtgever niet de keuze maakt om de vergoeding te betalen in 

overeenstemming met Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 

3.1 (Vergoeding) sub (c) in samenhang met paragraaf 4.3 (Cumulatieve Kritieke 

Vertraging Voltooiing groter dan twee jaar) sub (a) onder (ii). 

(d) Bij een beëindiging op grond van lid (a) of lid (b) of lid (c) moet de Opdrachtgever een 

vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Bijlage 4 

(Vergoeding bij voortijdige beëindiging), paragraaf 4 (Beëindiging bij een Geval van 

Overmacht). 

10.7 Directe Overeenkomst 

De rechten op grond van dit artikel 10 (Voortijdige beëindiging) kunnen slechts worden 

uitgeoefend met inachtneming van het bepaalde in de Directe Overeenkomst. 
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10.8 Vaststelling vergoedingen 

De in dit artikel 10 (Voortijdige beëindiging) bedoelde vergoedingen moeten door Partijen 

worden vastgesteld. Als zij daarover niet binnen 40 Werkdagen na beëindiging van deze 

Overeenkomst overeenstemming kunnen bereiken zal de vergoeding worden vastgesteld 

volgens het bepaalde in artikel 21 (Geschillenregeling). 

11. TEKORTKOMINGEN 

11.1 Tekortkoming Opdrachtnemer 

(a) Als een Tekortkoming Opdrachtnemer zich voordoet mag de Opdrachtgever de 

Opdrachtnemer daarvan kennis geven en geldt het bepaalde in artikel 8.5 

(Herstelplicht). In afwijking van het bepaalde in artikel 8.5 (Herstelplicht) lid (a) en 

(b) mag de Opdrachtgever de Opdrachtnemer een redelijke termijn stellen om de 

Tekortkoming Opdrachtnemer te herstellen, waarbij – indien van toepassing – deze 

redelijke termijn er niet toe mag leiden dat de termijn voor herstel vanaf het ontstaan 

van de Tekortkoming Opdrachtnemer korter is dan de termijn die voor de 

desbetreffende verplichting genoemd in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), Annex 3 

(Categorie A-eisen, Categorie B-eisen en Toegestane Hersteltijd), tabel 1 t/m 2b. Als 

de Opdrachtnemer niet met de door de Opdrachtgever gestelde termijn kan 

instemmen, moet hij dat zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever mededelen en 

wordt de redelijke termijn vastgesteld met toepassing van artikel 21 

(Geschillenregeling). 

(b) Als een Tekortkoming Opdrachtnemer zich voordoet en de Opdrachtnemer die niet 

hersteld heeft binnen de termijn die geldt op grond van lid (a) van dit artikel, mag de 

Opdrachtgever: 

(i) een vordering tot nakoming instellen op grond van artikel 3:296 Burgerlijk 

Wetboek; 

(ii) zelf de Tekortkoming Opdrachtnemer herstellen of door een ander laten 

herstellen; 

of 

(iii) de Overeenkomst op grond van artikel 10.2 (Beëindiging bij een Tekortkoming 

Opdrachtnemer), met inachtneming van artikel 10.7(Directe Overeenkomst), 

beëindigen. 

(c) Als de Opdrachtgever op grond van lid (b) onder (ii) een Tekortkoming Opdrachtnemer zelf 

herstelt of door een ander laat herstellen of op grond van lid (b) onder (iii) 

maatregelen treft, moet de Opdrachtnemer een bedrag vergoeden aan de 

Opdrachtgever gelijk aan de door de Opdrachtgever aan derden betaalde kosten (bij 

inschakeling van derden) en de door de Opdrachtgever gemaakte interne kosten 

tegen gebruikelijk gehanteerde interne directe verrekentarieven (bij het zelf nemen 

van maatregelen), vermeerderd met een opslag van 10%. 

(d) Bij een Tekortkoming Opdrachtnemer en bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging 

heeft de Opdrachtgever geen andere rechten dan in deze Overeenkomst uitdrukkelijk 

genoemd. Zo mag de Opdrachtgever in dat geval bijvoorbeeld: 

(i) niet zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst opschorten; 
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(ii) geen schadevergoeding vorderen van de Opdrachtnemer; en 

(iii) geen ontbinding vorderen van deze Overeenkomst. 

11.2 Tekortkoming Opdrachtgever 

(a) Als een Tekortkoming Opdrachtgever zich voordoet mag de Opdrachtnemer de 

Opdrachtgever daarvan kennis geven en de Opdrachtgever een redelijke termijn 

stellen om die Tekortkoming Opdrachtgever te herstellen. 

(b) Als de Opdrachtgever van mening is dat de door de Opdrachtnemer gestelde termijn 

niet redelijkerwijs toereikend is voor het herstel van de Tekortkoming Opdrachtgever, 

mag de Opdrachtgever de Opdrachtnemer daarvan binnen 10 Werkdagen na 

ontvangst van de kennisgeving van de Opdrachtnemer in kennis stellen. De 

kennisgeving van de Opdrachtgever moet vergezeld gaan van een voorstel voor de te 

nemen herstelmaatregelen en een tijdschema voor de verwezenlijking daarvan. Als de 

Opdrachtnemer de termijn voor herstel genoemd in dit voorstel niet binnen 10 

Werkdagen na ontvangst afwijst, wordt de termijn geacht door de Opdrachtnemer 

aanvaard te zijn. Als de Opdrachtnemer de termijn voor herstel genoemd in het 

voorstel afwijst en de Opdrachtgever zich daarmee niet kan verenigen, moet de 

Opdrachtgever binnen 10 Werkdagen na ontvangst van de afwijzing een geschil op 

grond van artikel 21 (Geschillenregeling) aanhangig maken. 

(c) Als een Tekortkoming Opdrachtgever zich voordoet en de Opdrachtgever de 

Tekortkoming Opdrachtgever niet hersteld heeft binnen de termijn die geldt op grond 

van lid (a) of lid (b) van dit artikel, mag de Opdrachtnemer: 

(i) een vordering tot nakoming van betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever 

instellen op grond van artikel 3:296 Burgerlijk Wetboek; of 

(ii) de beëindigingsrechten uitoefenen die hem uitdrukkelijk in deze Overeenkomst 

zijn toegekend. 

(d) Bij een Tekortkoming Opdrachtgever heeft de Opdrachtnemer geen andere rechten 

dan in deze Overeenkomst uitdrukkelijk genoemd. Zo mag de Opdrachtnemer in dat 

geval bijvoorbeeld: 

(i) niet zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst opschorten; 

(ii) geen schadevergoeding vorderen van de Opdrachtgever; en 

(iii) geen ontbinding vorderen van deze Overeenkomst. 

12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

12.1 Aansprakelijkheid 

(a) De Opdrachtgever is, voor zover deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk het tegendeel 

bepaalt, niet aansprakelijk voor een door de Opdrachtnemer geleden nadeel. De 

Opdrachtgever is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor: 

(i) nadelen voor de Opdrachtnemer die het gevolg zijn van de toestand waarin de 

Bestaande Infrastructuur, de Infrastructuur RWS of de Infrastructuur Derden 

verkeert of van zaken die zich in, op of nabij de Bestaande Infrastructuur, de 

Infrastructuur RWS of de Infrastructuur Derden bevinden; 
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(ii) de inhoud van informatie die de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

verstrekt; 

(iii) de inhoud van de Bijlagen Opdrachtnemer of enige inconsistentie tussen de 

Bijlagen Opdrachtnemer en de overige onderdelen van de Overeenkomst; of 

(iv) de inhoud van een document op grond van het enkele feit dat de Opdrachtgever 

dat document heeft ingezien, beoordeeld of daar (al dan niet stilzwijgend) mee 

heeft ingestemd. 

(b) De Opdrachtgever is ten opzichte van de Opdrachtnemer aansprakelijk voor schade 

waarvoor de Opdrachtgever op grond van de wet, afgezien van deze Overeenkomst, 

ten opzichte van de Opdrachtnemer aansprakelijk is, met inbegrip van schade die de 

Opdrachtnemer mocht lijden als gevolg van een onrechtmatige daad van de 

Opdrachtgever, voor zover die aansprakelijkheid niet voortvloeit uit een gebeurtenis 

die als een Tekortkoming Opdrachtgever kwalificeert.  

(c) De Opdrachtnemer is, voor zover deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk het tegendeel 

bepaalt, niet aansprakelijk voor een door de Opdrachtgever geleden nadeel.  

(d) De Opdrachtnemer is ten opzichte van de Opdrachtgever aansprakelijk voor schade 

waarvoor de Opdrachtnemer op grond van de wet, afgezien van deze Overeenkomst, 

ten opzichte van de Opdrachtgever aansprakelijk is, met inbegrip van schade die de 

Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van een onrechtmatige daad van de 

Opdrachtnemer, voor zover die aansprakelijkheid niet voortvloeit uit een gebeurtenis 

die als een Tekortkoming Opdrachtnemer kwalificeert.  

12.2 Vrijwaringen door de Opdrachtgever 

(a) De Opdrachtgever moet, voor zover dit niet het gevolg is van een Tekortkoming 

Opdrachtnemer, de Opdrachtnemer vrijwaren voor: 

(i) aanspraken van derden tot vergoeding van schade geleden door een 

onrechtmatige daad van de Opdrachtgever; 

(ii) aanspraken van derden op grond van een (beweerde) inbreuk op intellectuele of 

industriële eigendomsrechten bij de uitvoering van de Werkzaamheden met 

betrekking tot enig onderdeel van de Bestaande Infrastructuur;  

(iii) aanspraken van derden voortvloeiend uit het opvolgen door de Opdrachtnemer 

van aanwijzingen of instructies van de Opdrachtgever op grond van artikel 18.6 

((Verkeers)veiligheid) of artikel 18.7 (Incident Management, [IJsbreken,]11 

gladheidsbestrijding []12, Incidenten en bijzondere transporten) lid (b), voor 

zover die aanwijzingen of instructies niet noodzakelijkerwijs het gevolg zijn van 

een Tekortkoming Opdrachtnemer; 

(iv) alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de 

Werkzaamheden, die de in artikel 12.3 (Vrijwaringen door de Opdrachtnemer) 

lid (c) genoemde maximumbedragen te boven gaan; en 

(v) aanspraken van derden als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtgever.  

 
11 Van toepassing indien sprake is van een nat project. Hierna kort aan de duiden als “nat”. 
12 Bij een nat project kan het zijn dat gladheidsbestrijding of niet van toepassing is of een nadere aanduiding gewenst is waar die 

gladheidsbestrijding plaatsvindt. 
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(b) De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden ter 

zake van schade geleden als gevolg van het niet of verminderd beschikbaar zijn van 

de Infrastructuur voor het openbaar [(scheepvaart)]13verkeer [of als gevolg van het 

niet of verminderd beschikbaar zijn van de waterkerende functie van de 

Infrastructuur]14. 

(c) De vrijwaring door de Opdrachtgever heeft geen betrekking op aanspraken van derden 

die gebaseerd zijn op een overeenkomst die deze derden met de Opdrachtnemer 

hebben gesloten, voor zover de Opdrachtnemer daarvoor niet aansprakelijk zou zijn 

bij gebreke van die overeenkomst. 

  

 
13 Van toepassing voor een nat project. 
14 Van toepassing voor een nat project. 
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12.3 Vrijwaringen door de Opdrachtnemer 

(a) De Opdrachtnemer moet, voor zover dit niet het gevolg is van een Tekortkoming 

Opdrachtgever, de Opdrachtgever vrijwaren voor: 

(i) aanspraken van derden tot vergoeding van schade geleden door een 

onrechtmatige daad van de Opdrachtnemer; 

(ii) aanspraken van derden op grond van een (beweerde) inbreuk op intellectuele of 

industriële rechten bij de uitvoering van de Werkzaamheden, behalve voor 

zover die inbreuk voortvloeit uit een Bijlage Opdrachtgever of voor zover het 

gaat om een (beweerde) inbreuk als bedoeld in artikel 12.2 (Vrijwaringen door 

de Opdrachtgever) lid (a) sub (ii);  

(iii) aanspraken van derden in verband met een Tekortkoming Opdrachtnemer, met 

uitzondering van aanspraken van derden ter zake van schade geleden als 

gevolg van het niet of verminderd beschikbaar zijn van de Infrastructuur voor 

het openbaar [(scheepvaart)]15verkeer [of als gevolg van het niet of verminderd 

beschikbaar zijn van de waterkerende functie van de Infrastructuur]16; 

(iv) alle nadelige gevolgen van het ten aanzien van de uitvoering van de 

Werkzaamheden niet voldoen door de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer aan 

de op arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid betrekking hebbende 

Regelgeving en de Wet arbeid vreemdelingen, behalve voor zover dat niet 

voldoen het gevolg is van een doen of nalaten van de Opdrachtgever; en 

(v) aanspraken van kabel- of leidingbeheerders in verband met de uitvoering van 

de Werkzaamheden. 

(b) De vrijwaring door de Opdrachtnemer heeft geen betrekking op aanspraken van 

derden die gebaseerd zijn op een overeenkomst die deze derden met de 

Opdrachtgever hebben gesloten, voor zover de Opdrachtgever daarvoor niet 

aansprakelijk zou zijn bij gebreke van die overeenkomst. 

(c) De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer ten opzichte van de Opdrachtgever uit 

hoofde van dit artikel is beperkt tot een bedrag van: 

(i) in de periode beginnend op de Contractdatum en eindigend op de 

Beschikbaarheidsdatum  € [ maximum] per aanspraak;  

(ii) in de periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de 

Einddatum € [ maximum] per aanspraak;  

(iii) in de periode beginnend op de Contractdatum en eindigend op de Einddatum € 

[  maximum] in totaal [; met dien verstande dat dit bedrag is beperkt tot € 

[ maximum] in de periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en 

eindigend op de Einddatum]. 

 
15 Van toepassing voor een nat project. 
16 Van toepassing voor een nat project indien de functie Keren Hoog water van toepassing is. 
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13. WIJZIGINGEN 

13.1 Wijziging 

Partijen kunnen deze Overeenkomst slechts wijzigen door een daartoe opgemaakt en door 

hen ondertekend document.  

13.2 Wijziging Opdrachtgever 

(a) Wanneer de Opdrachtgever een wijziging van de Overeenkomst voorstelt wordt dat 

aangemerkt als een Wijziging Opdrachtgever. 

(b) Als: 

(i) een Relevante Wetswijziging tot een wijziging van deze Overeenkomst 

noodzaakt;  

(ii) [het Tracébesluit [ en/of – indien van toepassing - een ander 

planologisch kader zoals een bestemmingsplan, Projectplan Waterwet 

etc.]17 zoals dat luidt wanneer het onherroepelijk wordt, inhoudelijk afwijkt van 

het Tracébesluit [ en/of – indien van toepassing - een ander 

planologisch kader zoals een bestemmingsplan, Projectplan Waterwet 

etc.] zoals dat luidde op de datum gelegen twee weken vóór [datum Definitieve 

Inschrijving] en dit tot een wijziging van deze Overeenkomst noodzaakt]; [of] 

(iii) deze Overeenkomst, met uitzondering van de Bijlagen Opdrachtnemer, dwingt 

tot een handeling die in strijd is met Regelgeving of met intellectuele of 

industriële eigendomsrechten van een derde en dit gecorrigeerd kan worden 

door een wijziging van de Overeenkomst; [of 

(iv) het doorvoeren van maatregelen of aanbevelingen die voortvloeien uit Eis [] 

van de Managementspecificaties leidt tot een aanpassing van deze 

Overeenkomst, met uitzondering van de Bijlagen Opdrachtnemer], 

moeten Partijen die wijziging tot stand brengen als een Wijziging Opdrachtgever. Een 

Wijziging als bedoeld in dit lid (b) kan iedere bepaling van deze Overeenkomst, 

inclusief Bijlagen Opdrachtnemer, betreffen, tenzij in dit lid (b) expliciet anders is 

bepaald. [Als vanwege de afwijking als bedoeld in dit lid (b) onder (ii) de resultaten 

van eerder door de Opdrachtnemer verrichte Werkzaamheden ongedaan gemaakt 

moeten worden, moet de Wijziging Opdrachtgever tevens een opdracht tot het 

ongedaan maken van deze resultaten inhouden.] 

(c) Een Wijziging Opdrachtgever mag niet tot gevolg hebben dat: 

(i) de Werkzaamheden wezenlijk worden gewijzigd ten opzichte van het 

oorspronkelijke doel van deze Overeenkomst; of 

(ii) de Opdrachtnemer in de uitvoering van de Werkzaamheden moet handelen in 

strijd met Regelgeving. 

(d) Een Wijziging Opdrachtgever is een Geval van Vergoeding. 

 
17 Zie toelichting noot 18 bij artikel 18.1. 
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(e) Als de Opdrachtnemer kan aantonen dat het risicoprofiel van de Werkzaamheden voor 

de Opdrachtnemer of de Financiers nadelig wordt beïnvloed door een Wijziging 

Opdrachtgever moet worden gewaarborgd dat de meerdere risico’s worden 

gecompenseerd of gedragen door de Opdrachtgever. 

13.3 Wijziging Opdrachtnemer 

(a) Wanneer de Opdrachtnemer een wijziging van de Overeenkomst voorstelt wordt dat 

aangemerkt als een Wijziging Opdrachtnemer. 

(b) [Als het doorvoeren van maatregelen of aanbevelingen die voortvloeien uit Eis [] van 

de Managementspecificaties leidt tot een aanpassing van de Bijlagen Opdrachtnemer, 

moeten Partijen die wijziging tot stand brengen als een Wijziging Opdrachtnemer] 

(c) Als de Bijlagen Opdrachtnemer dwingen tot een handeling die in strijd is met 

Regelgeving, anders dan ten gevolge van een Relevante Wetswijziging, of met 

intellectuele of industriële eigendomsrechten van een derde en dit gecorrigeerd kan 

worden door een wijziging van de Overeenkomst, moeten Partijen die wijziging tot 

stand brengen als een Wijziging Opdrachtnemer. 

(d) Een Wijziging Opdrachtnemer mag niet tot gevolg hebben dat de Opdrachtgever moet 

handelen in strijd met Regelgeving. 

(e) De Opdrachtnemer mag een wijziging voorstellen van de documenten die zijn 

opgenomen in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 5 (Uitvoeringsovereenkomsten) 

[of deel 6 (Afspraken belanghebbenden)] voor zover deze wijziging betrekking heeft 

op de verplichtingen die op grond van artikel 5.2 (Ontwerp, bouw en instandhouding)  

lid (a) [of artikel 18.4 (Afspraken belanghebbenden)] op de Opdrachtnemer rusten, 

onder de voorwaarde dat de desbetreffende belanghebbende aantoonbaar schriftelijk 

met deze wijziging instemt, en onder de voorwaarde dat de Opdrachtnemer blijft 

voldoen aan zijn overige verplichtingen uit deze Overeenkomst. De Opdrachtnemer 

moet een aldus gewijzigd document, dat al door de betreffende belanghebbende is 

ondertekend, aan de Opdrachtgever ter ondertekening voorleggen. De Opdrachtgever 

moet het gewijzigde document binnen 20 Werkdagen na ontvangst ondertekenen, 

tenzij de wijziging: 

(i) een negatief effect heeft op de positie van de Opdrachtgever; of  

(ii) een negatief effect heeft op de positie van andere belanghebbenden. 

De wijziging wordt pas van kracht na ondertekening van het gewijzigde document 

door de Opdrachtgever. Na ondertekening door de Opdrachtgever wordt het 

gewijzigde document geacht te zijn opgenomen in Bijlage 9 (Programma van Eisen), 

deel 5 (Uitvoeringsovereenkomsten) ) [of deel 6 (Afspraken belanghebbenden)]. 

Artikel 13.4 (Procedures bij Wijzigingen Opdrachtgever en Wijzigingen 

Opdrachtnemer) is niet van toepassing op deze Wijzigingen Opdrachtnemer. 

(f) Voor zover Partijen niet anders overeenkomen zijn de gevolgen van een Wijziging 

Opdrachtnemer voor rekening van de Opdrachtnemer. 
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13.4 Procedures bij Wijzigingen Opdrachtgever en Wijzigingen Opdrachtnemer 

Bij Wijzigingen Opdrachtgever en Wijzigingen Opdrachtnemer moeten Partijen de procedures 

volgen en de (financiële) gevolgen vaststellen op de wijze zoals beschreven in Bijlage 5 

(Wijzigingen). 

14. VERZEKERINGEN 

14.1 Uitkeringen verzekeringen voor materiële schade  

(a) De Opdrachtnemer moet ervoor zorgdragen dat betalingen door de verzekeraar op 

grond van een verzekering die de Opdrachtnemer sluit of doet sluiten ter zake van 

materiële schade aan de Infrastructuur slechts zullen plaatsvinden overeenkomstig 

artikel 14 (Uitkeringen schadeverzekeringen) van de Directe Overeenkomst. 

(b) De Opdrachtnemer moet uiterlijk op de ingangsdatum van een verzekering als bedoeld 

in lid (a) aantonen dat aan het bepaalde in lid (a) wordt voldaan door overlegging aan 

de Opdrachtgever van de volledige polisvoorwaarden van deze verzekering. 

14.2 Polisvoorwaarden Exploitatiefase 

(a) De Opdrachtnemer moet niet eerder dan [] Werkdagen en uiterlijk 25 Werkdagen 

voor de verwachte Beschikbaarheidsdatum de volledige polisvoorwaarden, waaronder 

de hoogte van de premies, van de gesloten verzekeringen genoemd in Bijlage 11 

(Verzekeringen) aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen. 

(b) Als zich op het tijdstip dat de Opdrachtnemer de polisvoorwaarden ter beschikking 

stelt volgens het bepaalde in lid (a), een risico tegen de gevolgen waarvan de 

Opdrachtnemer zich volgens Bijlage 11 (Verzekeringen) zou verzekeren 

Onverzekerbaar is geworden, is voor dit risico het bepaalde in artikel 14.3 

(Buitengewone Premiestijging en Onverzekerbaar risico) lid (b), (c) en lid (e) van 

overeenkomstige toepassing. 

(c) Als zich op het tijdstip dat de Opdrachtnemer de polisvoorwaarden ter beschikking 

stelt volgens het bepaalde in lid (a), een Buitengewone Premiestijging heeft 

voorgedaan, is het bepaalde in artikel 14.3 (Buitengewone Premiestijging en 

Onverzekerbaar risico) lid (a) en lid (d) van overeenkomstige toepassing. Als zich op 

dat tijdstip een Buitengewone Premiedaling heeft voorgedaan, is het bepaalde in 

artikel 14.4 (Buitengewone Premiedaling) van overeenkomstige toepassing. 

(d) De indicatieve voorwaarden genoemd in Bijlage 11 (Verzekeringen) worden binnen 20 

Werkdagen nadat de Opdrachtnemer de polisvoorwaarden ter beschikking heeft 

gesteld volgens het bepaalde in lid (a), vervangen door deze polisvoorwaarden. Deze 

wijziging van de Overeenkomst moet worden doorgevoerd als een wijziging als 

bedoeld in artikel 13.1 (Wijziging). 

14.3 Buitengewone Premiestijging en Onverzekerbaar risico 

(a) Als op de Beschikbaarheidsdatum blijkt dat zich in de Realisatiefase een Buitengewone 

Premiestijging heeft voorgedaan of als zich tijdens de Exploitatiefase een 

Buitengewone Premiestijging voordoet, moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 

daarvan binnen 10 Werkdagen in kennis stellen. De Opdrachtgever moet, als een 

dergelijke Buitengewone Premiestijging zich voordoet, de keuze maken uit de 

volgende twee mogelijkheden: 
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(i) de Opdrachtgever merkt de Buitengewone Premiestijging aan als een Geval van 

Vergoeding waarbij de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in Bijlage 3 

(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 2 (Geval van 

Vergoeding) 85% van het Financieel Nadeel van de Buitengewone 

Premiestijging vergoed krijgt. De Opdrachtnemer blijft drager van de risico’s 

waartegen hij zich heeft verzekerd op grond van de verzekeringen ten aanzien 

waarvan de Buitengewone Premiestijging zich heeft voorgedaan. Ter vermijding 

van misverstanden stellen Partijen vast dat het Financieel Nadeel van de 

Buitengewone Premiestijging slechts betrekking heeft op het deel van de totale 

premiestijging dat boven de 30% uitkomt; of  

(ii) de Opdrachtgever merkt één of meer risico’s die de aanleiding vormen van de 

Buitengewone Premiestijging aan als een Onverzekerbaar risico, waarna het 

bepaalde in lid (b) van toepassing is, tenzij uit het optreden van het risico 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer tegenover de Opdrachtgever 

voortvloeit. 

(b) Als tijdens de Exploitatiefase een risico tegen de gevolgen waarvan de Opdrachtnemer 

zich heeft verzekerd volgens een verzekering genoemd in Bijlage 11 (Verzekeringen) 

Onverzekerbaar wordt, moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan binnen 5 

Werkdagen in kennis stellen. Partijen moeten in dat geval in onderling overleg 

vaststellen op welke wijze het Onverzekerbaar risico zal worden beheerst. Als Partijen 

niet binnen 10 Werkdagen na de kennisgeving van de Opdrachtnemer 

overeenstemming kunnen bereiken over de wijze waarop het Onverzekerbaar risico 

moet worden beheerst, moet de Opdrachtgever:  

(i) als het gaat om het Onverzekerbaar zijn van een risico van aansprakelijkheid 

tegenover derden de keuze maken uit de volgende twee mogelijkheden: 

(A) de Opdrachtgever laat deze Overeenkomst voortduren waarbij het 

bepaalde in lid (b) onder (ii) van dit artikel op dit risico van 

overeenkomstige toepassing is; of  

(B) de Opdrachtgever beëindigt deze Overeenkomst en betaalt aan de 

Opdrachtnemer een vergoeding overeenkomstig artikel 10.6 

(Beëindiging bij een Geval van Overmacht); 

(ii) als het gaat om het Onverzekerbaar zijn van een ander risico, dan onder (i) 

bedoeld, deze Overeenkomst laten voortduren en wanneer dit risico zich 

voordoet de keuze maken uit de volgende twee mogelijkheden:  

(A) de Opdrachtgever betaalt aan de Opdrachtnemer op de insurance 

account in overeenstemming met de Directe Overeenkomst een 

bedrag dat gelijk is aan de verzekeringsuitkering die zou hebben 

plaatsgevonden als het risico niet Onverzekerbaar was geworden, als 

ware die betaling een verzekeringsuitkering; of  

(B) de Opdrachtgever beëindigt deze Overeenkomst en betaalt aan de 

Opdrachtnemer een vergoeding overeenkomstig artikel 10.6 

(Beëindiging bij een Geval van Overmacht) vermeerderd met het 

totaal aan vergoedingen dat de Opdrachtnemer op grond van lid (c) 

heeft betaald, en, in het geval het gaat om een risico van 

aansprakelijkheid tegenover derden, betaalt aan de desbetreffende 

derde een bedrag dat gelijk is aan de verzekeringsuitkering die zou 
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hebben plaatsgevonden als het risico niet Onverzekerbaar was 

geworden. 

Als de Opdrachtgever deze Overeenkomst beëindigt op grond van artikel 14.3 

(Buitengewone Premiestijging en Onverzekerbaar risico) lid (b) onder (i) (B) of onder 

(ii) (B), mag hij de Werkzaamheden niet zelf in ongewijzigde vorm (doen) 

voortzetten. 

(c) De Opdrachtnemer betaalt vanaf de dag dat het bepaalde in lid (b) onder (i) sub (A) of 

in lid (b) onder (ii) van toepassing is een vergoeding aan de Opdrachtgever die gelijk 

is aan de premie die de Opdrachtnemer ter zake van het Onverzekerbaar risico 

betaalde onmiddellijk voorafgaand aan het Onverzekerbaar zijn van dat risico. 

(d) Vanaf de kennisgeving als bedoeld in lid (a) moet de Opdrachtnemer eens per jaar 

aantonen dat nog altijd noodzakelijkerwijs sprake van een Buitengewone 

Premiestijging is. Als een Buitengewone Premiestijging zich niet langer voordoet, 

moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan binnen 5 Werkdagen in kennis 

stellen. Partijen zullen per de dag dat de Buitengewone Premiestijging is geëindigd, 

een arrangement dat volgens het bepaalde in lid (a) onder (i) is getroffen, 

beëindigen. Als een arrangement volgens het bepaalde in lid (a) onder (ii) is 

getroffen, moet de Opdrachtnemer bij zijn kennisgeving de kortst mogelijke termijn 

aangeven waarbinnen de verzekering voor het risico daadwerkelijk geëffectueerd kan 

worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt het risico niet langer als 

Onverzekerbaar beschouwd en wordt het arrangement dat volgens het bepaalde in lid 

(a) onder (ii) is getroffen als beëindigd beschouwd. Beëindiging van een volgens het 

bepaalde in lid (a) getroffen regeling heeft geen terugwerkende kracht. 

(e) Vanaf de kennisgeving als bedoeld in lid (b) moet de Opdrachtnemer eens per 

Kwartaal onderzoeken of het desbetreffende risico weer tegen commercieel 

aanvaardbare voorwaarden verzekerd kan worden. Als dat het geval is, moet de 

Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan binnen 5 Werkdagen in kennis stellen. 

Daarbij moet de Opdrachtnemer de kortst mogelijke termijn aangeven waarbinnen de 

verzekering voor het risico daadwerkelijk geëffectueerd kan worden. Na het 

verstrijken van deze termijn wordt het risico niet langer als Onverzekerbaar 

beschouwd en wordt het arrangement dat volgens het bepaalde in lid (b) onder (ii) is 

getroffen als beëindigd beschouwd. Als het risico weer verzekerd kan worden tegen 

commercieel aanvaardbare voorwaarden, maar zich met betrekking tot dat risico een 

Buitengewone Premiestijging voordoet, is het bepaalde in lid (a) van toepassing.  

(f) Het bepaalde in dit artikel 14.3 (Buitengewone Premiestijging en Onverzekerbaar 

risico) is van overeenkomstige toepassing op verzekeringen die niet zijn genoemd in 

Bijlage 11 (Verzekeringen), maar die door de Opdrachtnemer met toepassing van 

artikel 13.1 (Wijziging) zijn gesloten ter vervanging van de in Bijlage 11 

(Verzekeringen) bedoelde verzekeringen.  

14.4 Buitengewone Premiedaling 

(a) Als op de Beschikbaarheidsdatum blijkt dat zich in de Realisatiefase een Buitengewone 

Premiedaling heeft voorgedaan of als zich tijdens de Exploitatiefase een Buitengewone 

Premiedaling voordoet, moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan binnen 10 

Werkdagen in kennis stellen. De Opdrachtnemer betaalt vanaf de dag dat de 

Buitengewone Premiedaling zich voordoet een vergoeding aan de Opdrachtgever. 

Deze vergoeding is gelijk aan 85% van het voordeel van de Buitengewone 

Premiedaling. Ter vermijding van misverstanden stellen Partijen vast dat de 
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vergoeding die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever moet betalen, slechts 

betrekking heeft op het deel van de totale premiedaling dat boven de 30% uitkomt. 

(b) Als de Opdrachtnemer aantoont dat een Buitengewone Premiedaling zich niet langer 

voordoet, is de Opdrachtnemer niet langer een vergoeding als bedoeld in lid (a) aan 

de Opdrachtgever verschuldigd.  

(c) Het bepaalde in dit artikel 14.4 (Buitengewone Premiedaling) is van overeenkomstige 

toepassing op verzekeringen die niet zijn genoemd in Bijlage 11 (Verzekeringen), 

maar die door de Opdrachtnemer met toepassing van artikel 13.1 (Wijziging) zijn 

gesloten ter vervanging van de in Bijlage 11 (Verzekeringen) bedoelde verzekeringen. 

15. AANDEELHOUDERS 

(a) Als dit leidt tot de overgang van de Zeggenschap over de onderneming van de 

Opdrachtnemer, mag een aandeel in het kapitaal van de Opdrachtnemer slechts 

worden overgedragen of uitgegeven na toestemming van de Opdrachtgever of in 

overeenstemming met de Directe Overeenkomst. 

(b) In afwijking van het bepaalde in lid (a) is toestemming van de Opdrachtgever niet 

vereist als het de overdracht van een aandeel betreft aan een rechtspersoon die deel 

uitmaakt van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek als de 

groep waarvan de overdragende aandeelhouder deel uitmaakt. 

(c) Als dit leidt tot de overgang van de Zeggenschap over de onderneming van de 

desbetreffende rechtspersoon, is toestemming van de Opdrachtgever ook vereist voor 

de overdracht van een aandeel in het kapitaal van een (rechts)persoon die:  

(i) direct of indirect de Zeggenschap heeft over de onderneming van de 

Opdrachtnemer; of 

(ii) enig bewaarder of beheerder, enig beherend vennoot of enig bestuurder is van 

een fonds dat direct of indirect de Zeggenschap heeft over de onderneming van 

de Opdrachtnemer. 

(d) In afwijking van het bepaalde in lid (c) is toestemming van de Opdrachtgever niet 

vereist als het de overdracht van een aandeel betreft: 

(i) aan een rechtspersoon die deel uitmaakt van dezelfde groep als bedoeld in 

artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek als de overdragende rechtspersoon; of 

(ii) door verhandeling aan enige beurs gevestigd in de Europese Unie of de 

Verenigde Staten van Amerika. 

(e) De Opdrachtgever moet de in lid (a) en lid (c) bedoelde toestemming geven binnen 20 

Werkdagen nadat de Opdrachtnemer, een ingevulde Derden verklaring 

uitsluitingsgronden overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen), deel 15 (Derden 

verklaring uitsluitingsgronden) opgenomen model of een uit een daarvoor in de plaats 

tredend  vergelijkbaar document heeft overgelegd waaruit niet blijkt dat ten aanzien 

van de verkrijger sprake is van een Uitsluitingsgrond, tenzij de Opdrachtgever binnen 

deze periode aannemelijk maakt dat een Weigeringsgrond van toepassing is op de 

verkrijger, of een (rechts)persoon waarvan de verkrijger een dochtermaatschappij is 

in de zin van artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek of met de verkrijger tot één groep 

behoort als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek.  
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(f) Als de Opdrachtgever toestemming geeft als bedoeld in lid (a) of lid (c), wordt ten 

aanzien van de nieuwe aandeelhouder geacht geen Uitsluitingsgrond te gelden. 

 

 

16. ONDEROPDRACHTNEMERS 

16.1 Belangrijke Onderopdrachtnemers 

(a) De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat een in de volgende tabel genoemde 

Belangrijke Onderopdrachtnemer gedurende de daarin genoemde periode 

daadwerkelijk wordt ingezet bij de uitvoering van de Werkzaamheden tenzij sprake is 

van zwaarwegende omstandigheden. 

(b) Belangrijke Onderopdrachtnemers: 

 

Belangrijke Onderopdrachtnemer Periode 

[] [] 

[] [] 

16.2 Nieuwe Onderopdrachtnemers 

(a) De Opdrachtnemer en zijn Onderopdrachtnemers waarvoor de Opdrachtgever eerder 

toestemming heeft verleend volgens dit artikellid, mogen slechts een overeenkomst 

ter uitvoering van een deel van de Werkzaamheden sluiten met een nieuwe 

Onderopdrachtnemer na toestemming van de Opdrachtgever.  

(b) Het bepaalde in lid (a) is niet van toepassing op het sluiten van een overeenkomst ter 

uitvoering van een deel van de Werkzaamheden met een nieuwe 

Onderopdrachtnemer als: 

(i) de nieuwe Onderopdrachtnemer geen Intellectuele Eigendomsrechten bezit die 

zullen worden aangewend in verband met de Werkzaamheden en geen 

activiteiten zal verrichten waarbij naar verwachting Intellectuele 

Eigendomsrechten zullen ontstaan; en 

(ii) de waarde van de opdracht aan de nieuwe Onderopdrachtnemer onder € 

1.000.000 (een miljoen euro) ligt. 

(c) De Opdrachtgever moet de toestemming als bedoeld in lid (a) geven binnen 20 

Werkdagen nadat: 

(i) als de nieuwe Onderopdrachtnemer Intellectuele Eigendomsrechten bezit die 

zullen worden aangewend in verband met de Werkzaamheden of activiteiten zal 

verrichten waarbij naar verwachting Intellectuele Eigendomsrechten zullen 

ontstaan, de Opdrachtnemer een door de nieuwe Onderopdrachtnemer en de 

Opdrachtnemer ondertekende overeenkomst heeft overgelegd als bedoeld in 

artikel 17.2 (Overeenkomsten Onderopdrachtnemers); en 

(ii) als de waarde van de opdracht ligt boven € 1.000.000 (een miljoen euro), de 

Opdrachtnemer een ingevulde Derden verklaring uitsluitingsgronden of een uit 
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een daarvoor in de plaats tredende regeling voortvloeiend vergelijkbaar 

document heeft overgelegd waaruit niet blijkt dat ten aanzien van die 

Onderopdrachtnemer sprake is van een Uitsluitingsgrond,  

tenzij de Opdrachtgever binnen deze periode aannemelijk maakt dat een 

Weigeringsgrond van toepassing is op de nieuwe Onderopdrachtnemer. Als de 

Opdrachtgever toestemming geeft, wordt ten aanzien van de nieuwe 

Onderopdrachtnemer geacht geen Uitsluitingsgrond te gelden. 

17. INTELLECTUELE EIGENDOM 

17.1 Licentie aan Opdrachtgever 

(a) De Opdrachtnemer verleent hierbij aan de Opdrachtgever een onvoorwaardelijke, niet 

in tijd beperkte, onherroepelijke, niet te beëindigen, overdraagbare en 

vergoedingsvrije niet-exclusieve (sub)licentie, met het recht om sublicenties te 

verlenen, om al zijn Intellectuele Eigendomsrechten die zijn ontstaan of zullen 

ontstaan in verband met de Werkzaamheden en de Documenten, de daarin 

belichaamde werken en de daaruit voortvloeiende werken of naar aanleiding van deze 

Overeenkomst, met inbegrip van de rechten waarvoor de Onderopdrachtnemers op 

grond van de in artikel 17.2 (Overeenkomsten Onderopdrachtnemers) bedoelde 

overeenkomsten een licentie aan hem hebben verleend, te Gebruiken, steeds met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 17.4 (Realisatie) en 17.5 (Herhaalde 

realisatie). 

(b) Voor zover voor de uitvoering van de Overeenkomst licenties moeten worden 

verkregen op Intellectuele Eigendomsrechten van derden – zoals voor het hergebruik 

van oude ontwerpen of voor het gebruik van standaardsoftware – moet de 

Opdrachtnemer zich inspannen de benodigde licenties te verwerven ten behoeve van 

en op naam van de Opdrachtgever. Voor zover het niet mogelijk is deze licenties te 

verwerven op naam van de Opdrachtgever, moet de Opdrachtnemer in overleg treden 

met de Opdrachtgever en moet de toestemming van desbetreffende derden ten 

minste zodanig zijn, dat de Opdrachtgever niet gebonden is aan de Opdrachtnemer 

voor de toekomstige exploitatie en onderhoud van de werken, en de exploitatie en 

onderhoud zelf kan voortzetten, al dan niet door dit aan een derde uit te besteden. 

(c) De Opdrachtnemer moet op de Contractdatum de Escrowovereenkomst met de 

Opdrachtgever en de Escrow Agent aangaan met betrekking tot de ontwerpen, 

software en Documenten waarop de Intellectuele Eigendomsrechten als bedoeld in lid 

(a) rusten. 

17.2 Overeenkomsten Onderopdrachtnemers 

Met de Belangrijke Onderopdrachtnemers en met elke andere Onderopdrachtnemer die 

Intellectuele Eigendomsrechten bezit die zullen worden aangewend in verband met de 

Werkzaamheden of die activiteiten zal verrichten waarbij naar verwachting Intellectuele 

Eigendomsrechten zullen ontstaan moet de Opdrachtnemer een schriftelijke overeenkomst 

sluiten overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen), deel 6 (Overeenkomst Intellectuele 

Eigendomsrechten) opgenomen model. 

17.3 Wijziging en vernietiging 

De Opdrachtnemer mag: 
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(i) met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 lid 3 van de Auteurswet, geen 

beroep doen op artikel 25 lid 1 sub (a), (b) en (c) van de Auteurswet met 

betrekking tot de Documenten, een daarin belichaamd werk of een daaruit 

voortvloeiend ontwerp of werk; en 

(ii) zich niet verzetten tegen een andere gehele of gedeeltelijke wijziging of 

vernietiging van de Documenten, een daarin belichaamd werk of een daaruit 

voortvloeiend ontwerp of werk.  

17.4 Realisatie 

(a) De Opdrachtgever mag het ontwerp of werk dat in de Documenten is belichaamd of 

daaruit voortvloeit zonder tussenkomst van de Opdrachtnemer of zijn 

Onderopdrachtnemers één keer in zijn geheel of gedeeltelijk realiseren of doen 

realiseren (“verveelvoudigen” in de zin van artikel 13 van de Auteurswet), ook als 

deze Overeenkomst voortijdig is beëindigd op grond van artikel 10.1 (Beëindiging bij 

een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging), artikel 10.2 (Beëindiging bij een 

Tekortkoming Opdrachtnemer), artikel 10.5 (Beëindiging bij een langdurig Geval van 

Uitstel en bij een langdurig Geval van Uitgestelde Voltooiing), of artikel 10.6 

(Beëindiging bij een Geval van Overmacht). 

(b) Onder realisatie valt het recht van de Opdrachtgever om voor deze vorm van gebruik 

derden in te schakelen. De Opdrachtnemer doet hierbij afstand van enig recht zich te 

verzetten tegen de in deze bepaling genoemde vorm van gebruik, in het bijzonder het 

recht om zich te dien aanzien op enig intellectueel eigendomsrecht te beroepen om 

dat gebruik te verhinderen of in te perken. 

17.5 Herhaalde realisatie 

Voor andere realisatie van het ontwerp of werk of onderdelen daarvan door de Opdrachtgever 

dan is bedoeld in artikel 17.4 (Realisatie), is toestemming van de Opdrachtnemer nodig. De 

Opdrachtnemer moet die toestemming verlenen, maar mag daaraan redelijke voorwaarden 

verbinden, waaronder het betalen van een redelijke vergoeding. 

17.6 Licentie aan Opdrachtnemer voor Bestaande Infrastructuur 

De Opdrachtgever verleent hierdoor voor de duur van deze Overeenkomst aan de 

Opdrachtnemer een onvoorwaardelijke, onherroepelijke, overdraagbare en vergoedingsvrije 

licentie, met het recht om aan derden sublicenties te verlenen, om de intellectuele 

eigendomsrechten met betrekking tot de Bestaande Infrastructuur en de daarin belichaamde 

werken ten behoeve van de Werkzaamheden te gebruiken. 

18. OVERIGE BEPALINGEN 

18.1 Regelgeving, Tracébesluit[ en/of – indien van toepassing - een ander planologisch 

kader zoals een bestemmingsplan, Projectplan Waterwet etc.]18 en Bindende 

Normen en Richtlijnen 

(a) De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de Infrastructuur voldoet aan en de 

uitvoering van de Werkzaamheden plaatsvindt in overeenstemming met de 

 
18 Indien een ander planologisch kader van toepassing is dan, of samen met het Tracébesluit én de werkzaamheden moeten (mede) worden 

verricht in overeenstemming met dit besluit dan moet het desbetreffende besluit hier worden opgenomen. 
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Regelgeving en het Tracébesluit[ en/of – indien van toepassing - een ander 

planologisch kader zoals een bestemmingsplan, Projectplan Waterwet etc.]. 

(b) De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat Infrastructuur RWS voldoet aan en de 

uitvoering van de Werkzaamheden plaatsvindt in overeenstemming met de Bindende 

Normen en Richtlijnen. 

18.2 Arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid 

(a) De Opdrachtnemer moet de maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de veiligheid 

te kunnen waarborgen van Hulppersonen en andere personen die zich met 

toestemming van de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever bevinden in het Gebied 

RWS of het Gebied Derden, met uitzondering van de openbare (vaar)weg, busbaan of 

spoorinfrastructuur19.  

(b) De Opdrachtnemer moet zorgen dat wordt voldaan aan de met betrekking tot de 

Werkzaamheden bestaande wettelijke verplichtingen van de Opdrachtgever met 

betrekking tot arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid.  

(c) De Opdrachtnemer moet de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) 

naleven en zijn Onderopdrachtnemers verplichten de bepalingen van de Wav na te 

leven. 

(d) De Opdrachtnemer moet mede namens de Opdrachtgever de identiteit vaststellen van 

alle bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken vreemdelingen en moet de 

identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op 

echtheid en geldigheid controleren. 

(e) De Opdrachtnemer moet mede namens de Opdrachtgever kopieën van deze 

documenten in zijn administratie bewaren gedurende ten minste de op grond van de 

Wav verplichte termijn. De Opdrachtnemer moet de in dit artikellid bedoelde 

documenten, indien nodig, actualiseren. 

(f) De Opdrachtnemer moet de naleving van de Wav en het bepaalde in lid (c) tot en met 

(e) van dit artikel door een door hem in te schakelen derde in de Realisatiefase ten 

minste eenmaal per Kwartaal en in de Exploitatiefase ten minste eenmaal per jaar 

laten controleren. De Opdrachtnemer stuurt bevindingen van de derde als onderdeel 

van de Kwartaalopgave aan de Opdrachtgever. Dit laat onverlet het recht van de 

Opdrachtgever om de naleving door de Opdrachtnemer van de Wav en het bepaalde 

in lid (c) tot en met (e) op ieder willekeurig moment te (laten) controleren. 

18.3 Vergunningen 

(a) De Opdrachtnemer moet alle voor de Werkzaamheden benodigde Vergunningen 

verkrijgen met uitzondering van de Vergunningen op grond van [de Flora- en 

Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet] die door de Opdrachtgever op 

zijn eigen naam zullen worden verkregen. 

(b) De Opdrachtnemer moet er voor zorgen dat alle Vergunningen, die hij op grond van 

het bepaalde in lid (a) moet verkrijgen, op zijn naam worden gesteld [met 

 
19 In geval van een nat project kan het zijn dat de toevoeging “busbaan of spoorweginfrastructuur” niet van toepassing is. In dat geval deze 

aanduidingen verwijderen. 
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uitzondering van meldingen op grond van de Boswet, die op naam van de 

Opdrachtgever moeten worden gedaan].  

(c) De Opdrachtnemer moet ten aanzien van het aanvragen van Vergunningen gedurende 

de Realisatiefase voldoen aan Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 

(Managementspecificaties), annex 1 (Coördinatieregeling Vergunningen) of een 

daarvoor in de plaats tredende regeling. 

(d) Ten behoeve van de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever 

zich inspannen om de op zijn naam verleende Vergunningen, die betrekking hebben 

op de Bestaande Infrastructuur, voor zover nodig op naam van de Opdrachtnemer te 

laten stellen. De Opdrachtnemer moet hieraan de volledige medewerking verlenen. 

(e) De Opdrachtnemer moet er voor zorgen dat alle op zijn naam gestelde Vergunningen, 

die betrekking hebben op een in artikel 5.3 (Afgifte van het Deelvoltooiingscertificaat) 

lid (a) bedoeld deel van de Infrastructuur Derden en die relevant of noodzakelijk zijn 

voor het gebruik of de exploitatie van deze Infrastructuur Derden, op de datum van 

afgifte van het desbetreffende Deelvoltooiingscertificaat als bedoeld in artikel 5.3 

(Afgifte van het Deelvoltooiingscertificaat) lid (a) op naam van de beheerder van het 

desbetreffende deel van de Infrastructuur Derden worden gesteld. 

(f) De Opdrachtnemer verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan de 

Opdrachtgever om, de op naam van de Opdrachtnemer gestelde Vergunningen op 

naam te stellen van een vervangende opdrachtnemer in geval van effectuering van 

een herstructurering als bedoeld in artikel 8 (Effectuering van Herstructurering) van 

de Directe Overeenkomst of aan de instappende entiteit in geval van 

inwerkingtreding van de vervangende DBFM-overeenkomst als bedoeld in de Directe 

Overeenkomst.  

(g) De Opdrachtnemer verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan de 

Opdrachtgever om op de Einddatum of op de datum van eerdere beëindiging van deze 

Overeenkomst de op dat moment op naam van de Opdrachtnemer gestelde 

Vergunningen, op naam van de Opdrachtgever te (laten) stellen. 

(h) De Opdrachtgever moet voor zover noodzakelijk redelijke medewerking verlenen bij 

het verkrijgen en in stand houden van de Vergunningen door de Opdrachtnemer.  

18.4 [Afspraken belanghebbenden] 

[De Opdrachtnemer moet voldoen aan de verplichtingen die voor de Opdrachtgever 

voortvloeien uit de documenten die zijn opgenomen in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 

6 (Afspraken belanghebbenden), met uitzondering van de per document genoemde 

verplichtingen waarvoor expliciet is aangegeven dat de Opdrachtnemer daar niet aan hoeft te 

voldoen.] 

18.5 Domeinrechten 

De Opdrachtnemer heeft vrijstelling van domeinrechten voor zover de Opdrachtnemer 

bodemspecie onttrekt aan staatseigendom, als de Opdrachtnemer deze bodemspecie gebruikt 

ten behoeve van de Werkzaamheden, een en ander op voorwaarde dat de Opdrachtnemer 

hierover voorafgaand aan de uitvoering van de desbetreffende Werkzaamheden in 

overeenstemming met [Eis-] van de Managementspecificaties een overeenkomst heeft 

gesloten met het Rijksvastgoed- en Ontwikkelbedrijf. 
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18.6 (Verkeers)veiligheid 

Als de beheerder van de Infrastructuur RWS het noodzakelijk vindt dat onmiddellijk 

maatregelen worden genomen: 

(a) omdat een gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet die de veiligheid op de 

Infrastructuur RWS in gevaar brengt; of 

(b) in het belang van de verkeersveiligheid op de Infrastructuur RWS, 

moet de Opdrachtnemer die maatregelen zo spoedig mogelijk nemen. De beheerder van de 

Infrastructuur RWS mag die maatregelen ook zonder tussenkomst van de Opdrachtnemer 

(laten) nemen. 

18.7 Incident Management, [IJsbreken/ gladheidsbestrijding]20, Incidenten en 

bijzondere transporten 

(a) Het Incident Management en [de gladheidsbestrijding / het IJsbreken21] op de 

Infrastructuur RWS worden uitgevoerd door of namens de beheerder van de 

Infrastructuur RWS. 

(b) Bij Incidenten op, of bijzondere transporten over de Infrastructuur RWS moet de 

Opdrachtnemer op aanwijzing van de beheerder van de Infrastructuur RWS en binnen 

de door deze in redelijkheid gestelde termijn verkeersmaatregelen nemen. 

18.8 Kosten nutsvoorzieningen 

(a) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de 

Beschikbaarheidsdatum draagt de Opdrachtgever de kosten van het 

elektriciteitsverbruik van de tot Infrastructuur RWS behorende installaties. 

(b) In de periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de Einddatum 

moet de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een vergoeding betalen voor de kosten 

(voor levering en netwerk inclusief toeslagen, belastingen en overige heffingen) van het 

elektriciteitsverbruik van alle tot de Infrastructuur RWS behorende installaties, te 

verrekenen volgens het bepaalde in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 7 

(Elektriciteitsverbruikverrekening). 

(c) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de Einddatum draagt de 

Opdrachtnemer de kosten voor levering en netwerk inclusief toeslagen, belastingen en 

overige heffingen van de door hem gebruikte bouwstroom. 

(d) Bij een Wijziging van deze Overeenkomst zullen de Opdrachtgever en de 

Opdrachtnemer gezamenlijk de invloed van de Wijziging op het elektriciteitsverbruik 

vaststellen. 

18.9 Coördinatie 

De Opdrachtnemer moet ten aanzien van de Werkzaamheden met betrekking tot het raakvlak 

tussen de Infrastructuur RWS en [] voldoen aan het bepaalde in Bijlage 9 (Programma van 

Eisen)  []. 

 
20 Opnemen wat van toepassing is op het project (droog en/of nat). 
21 Opnemen wat van toepassing is op het project (droog en/of nat). 
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18.10 Informatieverplichting Opdrachtgever 

De Opdrachtgever moet zich inspannen om de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk te 

informeren als hem omstandigheden bekend worden die aan de goede uitvoering van de 

Werkzaamheden in de weg staan en om de Opdrachtnemer de gegevens te verstrekken die 

ten aanzien van de Werkzaamheden in zijn bezit zijn en waarvan hij redelijkerwijs kan weten 

dat die voor de Opdrachtnemer nodig of nuttig kunnen zijn voor een zo goed mogelijke 

nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst. 

18.11 Marktconformiteit 

(a) Daar waar op grond van deze Overeenkomst de marktconformiteit van een bedrag 

moet worden getoetst, en dat bedrag is gebaseerd op een door de Opdrachtnemer of 

de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, moet worden getoetst of dit bedrag (of de 

bepaling uit de overeenkomst waarop het bedrag is gebaseerd) marktconform was ten 

tijde van het aangaan van die overeenkomst. 

(b) [Voor aan de Europese Investeringsbank verschuldigde bedragen geldt dat deze als 

marktconform worden beschouwd als deze in overeenstemming zijn met de door de 

Europese Investeringsbank gebruikelijk gehanteerde voorwaarden ten tijde van het 

sluiten van de overeenkomst waarop het bedrag is gebaseerd.] 

(c) De marktconformiteit van de Financieringsovereenkomsten op Financial Close wordt 

bevestigd door de verklaring als bedoeld in artikel 22.5 (Verklaringen) lid (d). 

18.12 Eigendom vrijkomende materialen 

Materialen die bij de uitvoering van de Werkzaamheden vrijkomen uit de Infrastructuur RWS 

en de Infrastructuur Derden worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij anders 

overeengekomen. 

18.13 Rapportage lenders’ technical advisor 

(a) De Opdrachtnemer moet aan de Opdrachtgever kopieën verschaffen van iedere 

rapportage van lenders’ technical advisor (LTA), binnen 10 Werkdagen na ontvangst 

daarvan door de Opdrachtnemer. 

18.14 Gewogen Gemiddelde Vermogenskostenvoet 

Als op grond van deze Overeenkomst bedragen contant moeten worden gemaakt en geen 

discontovoet wordt voorgeschreven, moet dat gebeuren met hantering van de Gewogen 

Gemiddelde Vermogenskostenvoet. 

19. INDEXERING 

19.1 Prijspeil 

Elk in euro’s uitgedrukt bedrag in deze Overeenkomst is gebaseerd op het prijspeil per [  

datum]. 

19.2 Niet geïndexeerde bedragen 

De volgende bedragen worden niet geïndexeerd: 

(a) de Eenmalige Betaling; 
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(b) de Financial Close Garantie; 

(c) de Uitvoeringsgarantie;  

(d) de basis elektriciteitsprijs (Pb), zoals bedoeld in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), 

paragraaf 7 (Elektriciteitsverbruikverrekening), sub (f). 

 

19.3 Indexering van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding22 [Indexering volgens 

indexeringsformule]23 

De Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) en de Beschikbaarheidswaarde worden op de 

Contractdatum en daarna ieder jaar per 1 januari geïndexeerd volgens de Indexeringsformule 

zoals weergegeven in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.2 (Indexering van de 

Bruto Beschikbaarheidsvergoeding en de Beschikbaarheidswaarde). Grondslag voor de 

indexering van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding is het volgens Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme), paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV)) op Financial 

Close aangepaste bedrag van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding. Grondslag voor de 

indexering van de Beschikbaarheidswaarden zijn de bedragen opgenomen in Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme), paragraaf 2.5 (Beschikbaarheidswaarden).24 

 

[Op de Contractdatum en daarna ieder jaar per 1 januari worden de in Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme), paragraaf 1.2 (Indexering volgens Indexeringsformule) genoemde 

bedragen geïndexeerd volgens de Indexeringsformule. Grondslag voor de indexering van de 

Bruto Beschikbaarheidsvergoeding is het volgens Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) paragraaf 

1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV)) op Financial Close aangepaste bedrag van de 

Bruto Beschikbaarheidsvergoeding. Grondslag voor de indexering van het Preventieve Niet-

Beschikbaarheidstegoed LPS en het Correctieve Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS zijn de 

bedragen opgenomen in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) paragraaf 2.5 (Niet-

Beschikbaarheidstegoed LPS (NBTLPS,PR en NBTLPS,CR)). Grondslag voor de indexering van 

de Beschikbaarheidswaarde KH25, de Preventieve Beschikbaarheidswaarde LPS26 en de 

Correctieve Beschikbaarheidswaarde LPS zijn de bedragen opgenomen in Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme) paragraaf 2.6 (Beschikbaarheidswaarde).]27 

 

19.4 Indexering overige bedragen  

In alle andere gevallen dan genoemd in de artikelen 19.2 (Niet geïndexeerde bedragen) en 
19.3 (Indexering van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding28 [Indexering volgens 
Indexeringsmodule]29), wordt elk in euro’s uitgedrukt bedrag in deze Overeenkomst op de 
Contractdatum en daarna ieder jaar per 1 januari geïndexeerd volgens het bepaalde in Bijlage 
2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.3. (Indexering overige bedragen). 

 
22 Van toepassing voor de zogenaamde “droge” projecten. Hierna kort aan te duiden als “droog”. 
23 Van toepassing voor nat. 
24 Van toepassing voor droog. 
25 KH is Keren Hoog water. 
26 LPS is Laten Passeren Scheepvaart. 
27 Van toepassing voor nat. 
28 Van toepassing voor droog. 
29 Van toepassing voor nat. 
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19.5 Proces 

Indexering van de in de artikelen 19.3 (Indexering van de Bruto 

Beschikbaarheidsvergoeding30 [Indexering volgens Indexeringsmodule]31) en 19.4 

(Indexering overige bedragen) bedoelde bedragen vindt jaarlijks per 1 januari, als volgt 

plaats: 

(a) de Opdrachtnemer moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op [] van het 

desbetreffende jaar:  

(i) de bedragen resulterend uit de berekening volgens het bepaalde in Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme), paragraaf 1.2 (Indexering van de Bruto 

Beschikbaarheidsvergoeding en de Beschikbaarheidswaarde32 [Indexering 

volgens Indexeringsmodule]33), inclusief het prijspeil van het desbetreffende 

jaar, het Indexgetal en de onderliggende indexcijfers; en 

(ii) de bedragen resulterend uit de berekening volgens het bepaalde in Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme), paragraaf 1.3 (Indexering overige bedragen), inclusief 

het prijspeil van het desbetreffende jaar en de desbetreffende indexcijfers; 

aan de Opdrachtgever mededelen; 

(b) de Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na ontvangst van deze mededeling aan 

de Opdrachtnemer mededelen of hij de bedragen onder (a) en het bijbehorende 

prijspeil goedkeurt; en 

(c) als de Opdrachtgever de bedragen onder (a) en het bijbehorende prijspeil goedkeurt, 

worden deze met ingang van 1 januari van het lopende kalenderjaar toegepast.  

19.6 Latere beschikbaarheid indexcijfers Indexeringsformule 

(a) Als een indexcijfer dat nodig is voor de berekening als bedoeld in artikel 19.5 (Proces) 

lid (a) onder (i) op het moment van uitvoering van die berekening nog niet is 

vastgesteld, moet de Opdrachtnemer in plaats daarvan gebruik maken van de 

voorlopige publicatie of van het laatst bekende indexcijfer. 

(b) Zo spoedig mogelijk nadat het indexcijfer met publicatieperiode als opgenomen in de 

tabel in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.2 (Indexering van de Bruto 

Beschikbaarheidsvergoeding en de Beschikbaarheidswaarde34 [Indexering volgens 

Indexeringsmodule]35) is vastgesteld, moet de Opdrachtnemer de bedragen 

resulterend uit de berekening volgens het bepaalde in Bijlage 2, paragraaf 1.2, 

inclusief het prijspeil van het desbetreffende jaar, het Indexgetal en de onderliggende 

indexcijfers aan de Opdrachtgever mededelen. 

(c) De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen na ontvangst van deze mededeling aan 

de Opdrachtnemer mededelen of hij de bedragen onder (b) en het bijbehorende 

prijspeil goedkeurt. 

 
30 Van toepassing voor droog. 
31 Van toepassing voor nat. 
32 Van toepassing voor droog. 
33 Van toepassing voor nat. 
34 Van toepassing voor droog. 
35 Van toepassing voor nat. 
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(d) Als de Opdrachtgever de bedragen als bedoeld onder (b) en het bijbehorende prijspeil 

goedkeurt, worden deze met ingang van 1 januari van het lopende kalenderjaar 

toegepast. 

(e) De Opdrachtnemer moet binnen 20 Werkdagen na ontvangst van de goedkeuring 

vaststellen wat het verschil is tussen de bedragen die de Opdrachtgever heeft betaald 

op grond van de berekening als bedoeld in lid (a) en de bedragen berekend op grond 

van lid (b). Als de bedragen die de Opdrachtgever heeft betaald op grond van de 

berekening als bedoeld in lid (a) hoger zijn dan de bedragen die voor de 

overeenkomstige periode zijn berekend op grond van lid (b), moet de Opdrachtnemer 

het verschil betalen aan de Opdrachtgever. Als de bedragen die de Opdrachtgever 

heeft betaald op grond van de berekening als bedoeld in lid (a) lager zijn dan de 

bedragen die voor de overeenkomstige periode zijn berekend op grond van lid (b), 

moet de Opdrachtgever het verschil betalen aan de Opdrachtnemer. 

(f) De Opdrachtnemer moet het verschil als bedoeld in lid (e) opnemen in de Periodieke 

Opgave volgens het bepaalde in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 5.1 

(Periodieke Opgave). 

20. OVERWINST 

20.1 Gewogen gemiddelde rendement eigen vermogen 

Binnen 3 maanden nadat (i) het Overdrachtscertificaat is afgegeven en (ii) is vastgesteld (al 

dan niet met toepassing van artikel 21 (Geschillenregeling)) welke aansprakelijkheden van de 

Opdrachtnemer ten opzichte van de Opdrachtgever bestaan in verband met de 

Werkzaamheden behalve de betalingsverplichtingen op grond van dit artikel 20.1, moet de 

Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever aanleveren een Geactualiseerd Financieel Model 

waaruit moet blijken wat het gewogen gemiddelde rendement na belasting is geweest op het 

door de Aandeelhouders geïnvesteerde aandelenkapitaal en verstrekte 

Aandeelhoudersleningen (GR%). 

20.2 Delen van overwinst 

Als het in artikel 20.1 (Gewogen gemiddelde rendement eigen vermogen)bedoelde rendement 

(GR%) hoger is dan []% moet de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever, met inachtneming 

van artikel 20.3 (Maximering), een zodanig bedrag betalen dat het uiteindelijke gemiddeld 

rendement wordt verlaagd tot []% plus [50%] van het verschil tussen GR% en []%. Bij de 

berekening van dit bedrag wordt het financieel voordeel van een Herfinanciering dat 

Opdrachtnemer niet op grond van artikel 3.4 (Herfinanciering) lid (h) aan de Opdrachtgever 

heeft moeten afdragen, buiten beschouwing gelaten. 

20.3 Maximering 

Het op grond van artikel 20.2 (Delen van overwinst) te betalen bedrag zal niet meer zijn dan 

de contante waarde (per de Einddatum) van de bedragen die op grond van artikel 9 

(Bijzondere Omstandigheden) gedurende de looptijd van deze Overeenkomst door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer zijn betaald. 
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21. GESCHILLENREGELING 

21.1 Geschillen 

(a) Als een geschil tussen Partijen ontstaat in verband met of naar aanleiding van deze 

Overeenkomst, moeten Partijen daarover overleg voeren. 

(b) Als het geschil door overleg niet binnen 20 Werkdagen wordt opgelost, wordt het 

geschil op verzoek van een van de Partijen voorgelegd aan een Commissie van 

Deskundigen volgens het bepaalde in artikel 21.2 (Deskundigenadvies). 

(c) In afwijking van het bepaalde in het vorige lid mogen Partijen in spoedeisende 

gevallen het geschil altijd voorleggen aan de voorzieningenrechter in Den Haag. 

(d) Ook waar deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk bepaalt dat een geschil tussen Partijen 

zal worden beslecht volgens het bepaalde in dit artikel 21 (Geschillenregeling), mag 

ieder van de Partijen een geschil dat voortvloeit uit deze Overeenkomst laten 

beslechten volgens het bepaalde in dit artikel 21 (Geschillenregeling). 

21.2 Deskundigenadvies 

(a) De Commissie van Deskundigen bestaat uit drie leden, tenzij Partijen overeenkomen 

dat de Commissie van Deskundigen zal bestaan uit één lid. 

(b) Als de Commissie van Deskundigen uit drie leden bestaat, moet elke Partij binnen 15 

Werkdagen na afloop van de termijn genoemd in artikel 21.1 (Geschillen) lid (b) één 

lid van de Commissie van Deskundigen benoemen. De zo benoemde leden van de 

Commissie van Deskundigen moeten binnen 10 Werkdagen nadat zij beiden zijn 

benoemd gezamenlijk een derde lid van de Commissie van Deskundigen, die als 

voorzitter van de Commissie van Deskundigen zal fungeren, benoemen. 

(c) Als de Commissie van Deskundigen uit één lid bestaat, moeten Partijen binnen 15 

Werkdagen na afloop van de termijn genoemd in artikel 21.1 (Geschillen) lid (b) 

gezamenlijk de deskundige benoemen. 

(d) Als een deskundige niet binnen de in lid (b) of lid (c) genoemde termijn is benoemd, 

wordt de deskundige op verzoek van één van Partijen aangewezen door de president 

van de rechtbank in Den Haag. Op het advies, de benoeming en het functioneren van 

de Commissie van Deskundigen zijn de artikelen 1025 tot en met 1035 Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing. 

(e) De voorwaarden voor de benoeming van de leden van de Commissie van Deskundigen 

worden in overleg met de beoogde leden van de Commissie van Deskundigen door 

Partijen vastgesteld. 

(f) De kosten van de Commissie van Deskundigen en de kosten voor juridische bijstand 

worden gedragen door de in het ongelijk gestelde Partij, tenzij de Commissie van 

Deskundigen anders bepaalt. 

(g) Tenzij Partijen anders overeenkomen, is de procedure als volgt: 

(i) de meest gerede Partij zendt binnen 20 Werkdagen na de benoeming van de 

Commissie van Deskundigen een verzoek tot het geven van een bindend advies 

aan de leden van de Commissie van Deskundigen, met afschrift aan de andere 
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Partij. Het verzoek bevat ten minste een omschrijving van het geschil, de 

standpunten van de desbetreffende Partij ter zake en de relevante bijlagen; 

(ii) de andere Partij moet binnen 20 Werkdagen schriftelijk op het verzoek 

reageren; 

(iii) afhankelijk van de behoefte van de Commissie van Deskundigen worden 

Partijen in de gelegenheid gesteld hun standpunten aan de Commissie van 

Deskundigen schriftelijk of vervolgens mondeling nader toe te lichten en al dan 

niet met stukken te onderbouwen. De Commissie van Deskundigen ziet echter 

toe op een voortvarend verloop van het deskundigenadvies; en 

(iv) de Commissie van Deskundigen moet binnen 20 Werkdagen na de laatste 

toegestane proceshandeling van Partijen het advies uitbrengen. 

(h) De Opdrachtnemer mag een Onderopdrachtnemer in vrijwaring oproepen. 

(i) Het advies van de Commissie van Deskundigen geldt als bindend advies (een door een 

derde gegeven vaststelling als bedoeld in artikel 7:900 lid 2 van het Burgerlijk 

Wetboek), tenzij een Partij binnen 20 Werkdagen na de datum van het advies aan de 

andere Partij heeft laten weten zich niet met het advies te kunnen verenigen en 

binnen deze termijn ter zake een geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig heeft 

gemaakt. 

(j) Als een Partij het geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig maakt, moeten Partijen 

het advies van de Commissie van Deskundigen naleven totdat de burgerlijke rechter 

een daarvan afwijkende uitspraak heeft gedaan. 

21.3 Forumkeuze 

(a) Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van andere 

overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden beslecht door de bevoegde rechter 

in Den Haag. 

(b) De eisende Partij is niet-ontvankelijk als het geschil niet is voorgelegd aan een 

Commissie van Deskundigen volgens het bepaalde in de artikelen 21.1 (Geschillen) en 

21.2 (Deskundigenadvies). 

21.4 Bevoegdheid bij vrijwaringsprocedure 

(a) Als de Opdrachtgever de Opdrachtnemer bij de burgerlijke rechter in vrijwaring 

oproept in een procedure die door een derde tegen de Opdrachtgever is 

aangespannen, kan de Opdrachtnemer geen beroep doen op een tussen Partijen 

overeengekomen bindend adviesregeling. 

(b) Als de Opdrachtnemer de Opdrachtgever bij de burgerlijke rechter in vrijwaring 

oproept in een procedure die door een derde tegen de Opdrachtnemer is 

aangespannen, kan de Opdrachtgever geen beroep doen op een tussen Partijen 

overeengekomen bindend adviesregeling. 
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22. COMMUNICATIE 

22.1 Taal 

Tenzij deze Overeenkomst anders bepaalt, moet alle communicatie tussen Partijen 

plaatsvinden in het Nederlands. 

22.2 Communicatie 

De Opdrachtnemer moet met de Opdrachtgever en derden communiceren in 

overeenstemming met het bepaalde in de Managementspecificaties. 

22.3 Kennisgevingen en toestemmingen 

(a) Alle stukken die op grond van deze Overeenkomst aan de Opdrachtgever moeten 

worden overhandigd of ten aanzien waarvan de Opdrachtgever een recht van inzage 

heeft, moeten in het Nederlands worden gesteld. In afwijking hiervan mogen de 

Financieringsovereenkomsten, de overeenkomsten met Onderopdrachtnemers, de 

Overeenkomsten van Aandeelhouderslening, het Oorspronkelijk Financieel Model, het 

Geactualiseerd Financieel Model, de verzekeringspolissen, de verklaring bedoeld in 

artikel 3.5 (Financieel Model) lid (d) en de verklaringen bedoeld in artikel 22.5 

(Verklaringen) lid (c) en lid (d) in het Engels zijn gesteld. 

(b) Alle kennisgevingen, mededelingen, verzoeken en andere communicaties op grond 

van de Overeenkomst moeten schriftelijk gedaan worden, aan de Opdrachtgever per 

adres [ correspondentie-adres/email-adres Opdrachtgever] en aan de 

Opdrachtnemer per adres [ correspondentie-adres /email-adres 

Opdrachtnemer]. Het is aan de verzender om te bewijzen dat de communicatie door 

de andere Partij is ontvangen. 

(c) Alle toe- en instemmingen door een Partij die nodig zijn op grond van deze 

Overeenkomst, moeten vooraf en schriftelijk worden verkregen. 

22.4 Vertegenwoordigers 

(a) Elk van de Partijen moet één of meer personen aanstellen als zijn 

vertegenwoordiger(s) in zaken die de uitvoering van deze Overeenkomst betreffen 

door middel van een kennisgeving aan de andere Partij. 

(b) Door ondertekening van deze Overeenkomst stelt de Opdrachtgever [naam 

gemachtigde] aan als zijn vertegenwoordiger als bedoeld in lid (a). 

(c) Door ondertekening van deze Overeenkomst stelt de Opdrachtnemer [naam 

gemachtigde] aan als zijn vertegenwoordiger als bedoeld in lid (a). 

(d) Een Partij mag de door hem aangestelde vertegenwoordiger(s) vervangen of één of 

meer additionele vertegenwoordiger(s) aanstellen door middel van een kennisgeving 

aan de andere Partij. 

(e) Een Partij mag in de kennisgeving bepalen dat de bevoegdheid om hem te 

vertegenwoordigen slechts toekomt aan twee door hem aangewezen 

vertegenwoordigers die gezamenlijk handelen.  

(f) Een Partij mag in de kennisgeving bepalen dat hij ten aanzien van het doen van een 

voorstel voor een Wijziging of het overeenkomen van een andere wijziging van deze 
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Overeenkomst slechts door speciaal voor deze gevallen aangewezen 

vertegenwoordigers kan worden vertegenwoordigd. 

22.5 Verklaringen 

(a) De Opdrachtgever verklaart door ondertekening van deze Overeenkomst dat de 

Opdrachtgever bevoegd is deze Overeenkomst aan te gaan en dat zijn verplichtingen 

op grond van deze Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn. 

(b) De Opdrachtnemer verklaart door ondertekening van deze Overeenkomst dat de 

Opdrachtnemer bevoegd is deze Overeenkomst aan te gaan en dat zijn verplichtingen 

op grond van deze Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn. 

(c) De Opdrachtnemer moet op de datum van Financial Close, overeenkomstig het in 

Bijlage 7 (Modellen), deel 7 (Verklaring sluiting Financieringsovereenkomsten) 

opgenomen model, verklaren dat de Opdrachtnemer de Financieringsovereenkomsten 

en de Overeenkomsten van Aandeelhouderslening heeft gesloten overeenkomstig de 

aan de Opdrachtgever conform het Financial Close Protocol overhandigde concepten.  

(d) Als de Opdrachtgever van oordeel is dat de in lid (c) bedoelde concepten geen 

bepalingen bevatten die voor toepassing van deze Overeenkomst als niet 

marktconform moeten worden beschouwd, moet de Opdrachtgever dat op de datum 

van Financial Close verklaren overeenkomstig het in Bijlage 7 (Modellen), deel 8 

(Verklaring marktconformiteit) opgenomen model. 

(e) De Opdrachtnemer moet op de datum van Financial Close, overeenkomstig het in 

Bijlage 7 (Modellen), deel 13 (Verklaring zekerheidsrechten) opgenomen 

model,verklaren dat de Opdrachtnemer geen andere zekerheden op rechten van de 

Opdrachtnemer tegenover de Opdrachtgever op grond van deze Overeenkomst heeft 

verschaft dan als bepaald in de Financieringsovereenkomsten. 

(f) De Opdrachtnemer moet op de datum van Financial Close, overeenkomstig het in 

Bijlage 7 (Modellen), deel 14 (Verklaring Onderopdrachtnemers) opgenomen model, 

verklaren dat met betrekking tot alle Onderopdrachtnemers, voor zover reeds bekend, 

die door de Opdrachtnemer zijn of zullen worden ingeschakeld bij de uitvoering van de 

Werkzaamheden overeenkomsten zijn aangegaan als bedoeld in artikel 17.2 

(Overeenkomsten Onderopdrachtnemers); dat deze overeenkomsten rechtsgeldig zijn 

ondertekend door de desbetreffende partijen en dat deze overeenkomsten alle aan de 

Opdrachtgever zijn overgelegd. 

23. GEHEIMHOUDING 

23.1 Geheimhouding 

(a) De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer mogen Vertrouwelijke Informatie niet bekend 

maken en moeten zorgen voor een vertrouwelijke behandeling daarvan, behalve in de 

gevallen omschreven in artikel 23.2 (Uitzonderingen). 

(b) De Opdrachtnemer moet er voor zorgen dat alle Onderopdrachtnemers en zijn 

Hulppersonen voldoen aan het bepaalde in lid (a). 

23.2 Uitzonderingen 

(a) Een Partij mag Vertrouwelijke Informatie bekendmaken: 
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(i) aan zijn Hulppersonen voor zover nodig om de rechten of verplichtingen op 

grond van deze Overeenkomst uit te oefenen respectievelijk na te komen; 

(ii) aan (beoogde) verschaffers van eigen vermogen of vreemd vermogen of 

partijen die betrokken zijn bij de financiering van de Opdrachtnemer of 

syndicering daarvan; 

(iii) voor zover deze informatie nodig is voor financiële verantwoording en 

verslaglegging; 

(iv) voor zover dit op grond van Regelgeving, anders dan de Wet openbaarheid van 

bestuur, is vereist; of 

(v) voor zover dit op grond van een rechterlijke beslissing is vereist. 

(b) De Opdrachtgever mag verder Vertrouwelijke Informatie bekendmaken: 

(i) voor zover vereist op grond van de Wet openbaarheid van bestuur; 

(ii) voor zover nodig voor het (laten) onderhouden, vernieuwen of verbeteren van 

de Infrastructuur RWS na beëindiging van deze Overeenkomst; of 

(iii) voor zover dit voor uitvoering van tussen de Opdrachtgever en derden te sluiten 

overeenkomsten noodzakelijk is. 

(c) In de gevallen bedoeld in lid (a) onder (iv) en lid (b) onder (i) moeten Partijen met 

elkaar overleg plegen voordat de Vertrouwelijke Informatie bekend wordt gemaakt. 

(d) In het geval bedoeld in lid (b) onder (i) moet de Opdrachtgever op verzoek van de 

Opdrachtnemer zich, voor zover mogelijk, beroepen op de uitzonderingsgronden en 

beperkingen opgenomen in artikelen 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur. 

24. SLOTBEPALINGEN 

24.1 Toepasselijk recht 

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

24.2 Uitsluiting 

Het bepaalde in de artikelen 7:400 tot en met 7:413 Burgerlijk Wetboek en de artikelen 7:750 

tot en met 7:769 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. 

24.3 Overdracht van rechten 

(a) Overdracht door een Partij van zijn rechten op grond van deze Overeenkomst is 

slechts mogelijk na toestemming van de andere Partij, behalve als het gaat om een 

overdracht van rechten op grond van een Financieringsovereenkomst, de Directe 

Overeenkomst of een op grond van een Financieringsovereenkomst of de Directe 

Overeenkomst gesloten zekerheidsovereenkomst. 

(b) De Opdrachtgever kan zijn rechtsverhouding tot de Opdrachtnemer op grond van deze 

Overeenkomst overdragen aan een derde mits de Opdrachtgever de nakoming van de 

verplichtingen van die derde op grond van deze Overeenkomst garandeert. De 

Opdrachtnemer geeft bij voorbaat toestemming aan die overdracht. 
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24.4 Afstand 

(a) De Opdrachtnemer mag geen beroep doen op retentierechten of rechten van 

eigendomsvoorbehoud en moet ervoor zorgen dat zijn Onderopdrachtnemers zich niet 

op dergelijke rechten kunnen beroepen.  

(b) Voor zover mogelijk doen Partijen afstand van hun recht om zich te beroepen op 

nietigheid of vernietigbaarheid van deze Overeenkomst. 

24.5 Gehele overeenkomst 

Deze Overeenkomst, de Directe Overeenkomst en de Escrowovereenkomst omvatten alle 

afspraken die door Partijen tot en met de Contractdatum zijn gemaakt over het onderwerp 

van deze Overeenkomst en vervangen alle eerdere afspraken tussen Partijen daarover. 

24.6 Voortdurende verplichtingen 

Bepalingen uit deze Overeenkomst die naar hun aard de strekking hebben ook na beëindiging 

van deze Overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun gelding na beëindiging van deze 

Overeenkomst. 

24.7 Tegenstrijdigheid 

(a) Bij tegenstrijdigheid tussen een Bijlage Opdrachtnemer en een ander onderdeel van 

deze Overeenkomst, heeft dat andere onderdeel voorrang. 

(b) Bij tegenstrijdigheid tussen enerzijds het Tracébesluit[ en/of – indien van 

toepassing - een ander planologisch kader zoals een bestemmingsplan, 

Projectplan Waterwet etc.]36 en anderzijds het Programma van Eisen, heeft het 

Tracébesluit[ en/of – indien van toepassing - een ander planologisch kader 

zoals een bestemmingsplan, Projectplan Waterwet etc.] voorrang [, met 

uitzondering van de volgende eisen uit Bijlage 9 (Programma van Eisen) deel 2 

(Outputspecificaties), Bijlage 9 (Programma van Eisen) deel 5 

(Uitvoeringsovereenkomsten) en Bijlage 9 (Programma van Eisen) deel 6 (Afspraken 

Belanghebbenden) die voorrang hebben op het Tracébesluit[ en/of – indien van 

toepassing - een ander planologisch kader zoals een bestemmingsplan, 

Projectplan Waterwet etc.] Eis_etc….]. 

(c) Bij tegenstrijdigheid tussen enerzijds de Bindende Normen en Richtlijnen (waaronder 

ook Bindende Normen en Richtlijnen waarnaar in een eis wordt verwezen) en 

anderzijds een ander onderdeel van deze Overeenkomst, met uitzondering van de 

Bijlagen Opdrachtnemer, heeft dat andere onderdeel voorrang. 

(d) Bij tegenstrijdigheid tussen verschillende Bindende Normen en Richtlijnen geldt de 

volgende rangorde: 

(i) [ROK (Richtlijn Ontwerp Kunstwerken)]37 

(ii) uitgaven van RWS; 

 
36 Zie toelichting noot 18 bij artikel 18.1. 
37 Van toepassing voor nat. 
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(iii) uitgaven van CUR en CROW38 [Eurocodes en nationale bijlagen, uitgaven van 

TAW/ENW, uitgaven van CUR en CROW]39;  

(iv) uitgaven van NEN; en 

(v) uitgaven van derden40 [overige Bindende Normen en Richtlijnen]41. 

(e) Bij tegenstrijdigheid tussen gelijkwaardige Bindende Normen en Richtlijnen gaat het 

meest recente document boven het document van vroegere datum. 

(f) Bij tegenstrijdigheid tussen een eis uit een Uitvoeringsovereenkomst en een eis uit de 

Managementspecificaties:  

(i) gaat de eis uit de Uitvoeringsovereenkomst voor als het Werkzaamheden met 

betrekking tot het in deze Uitvoeringsovereenkomst bedoelde deel van de 

Infrastructuur Derden betreft; en 

(ii) gaat de eis uit de Managementspecificaties voor als het Werkzaamheden met 

betrekking tot de Infrastructuur RWS of een ander deel van de Infrastructuur 

Derden betreft. 

(g) Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit deze Overeenkomst en bepalingen uit de 

Directe Overeenkomst hebben de bepalingen uit de Directe Overeenkomst voorrang. 

24.8 Onvoorziene omstandigheden 

Ten aanzien van het zich voordoen van onvoorziene omstandigheden stellen Partijen vast dat 

zij willens en wetens deze Overeenkomst met een lange looptijd zijn aangegaan en dat de 

mechanismen die zijn opgenomen in deze Overeenkomst de gevolgen van zich eventueel 

voordoende onvoorziene omstandigheden al bedoelen te ondervangen.  

24.9 Geen derdenbeding 

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, is geen bepaling in deze Overeenkomst bedoeld als een 

derdenbeding in de zin van artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek. 

 

DE STAAT DER NEDERLANDEN [NAAM OPDRACHTNEMER] 

 

 

 

[handtekening] [handtekening] 

 

 

 

[naam gemachtigde] [naam gemachtigde] 

 
38 Van toepassing voor droog. 
39 Van toepassing voor nat. 
40 Van toepassing voor droog. 
41 Van toepassing voor nat. 
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BIJLAGE 1 DEFINITIES 

 

Aandeelhouder Een houder van aandelen in het kapitaal van de 

Opdrachtnemer. 

Aandeelhouderslening Een aan de Opdrachtnemer door een Aandeelhouder (of 

met een Aandeelhouder in een groep verbonden 

rechtspersoon) verstrekte lening die is achtergesteld bij 

de kredieten die op grond van de 

Financieringsovereenkomsten aan de Opdrachtnemer ter 

beschikking worden gesteld. 

Aanvangscertificaat Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan 

de Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de 

voorwaarden voor afgifte van het Aanvangscertificaat 

genoemd in het Certificatenplan is voldaan. 

Aanvangsdatum De datum [gelegen [] Werkdagen na de datum] waarop 

het Aanvangscertificaat door de Opdrachtgever is 

afgegeven. Als voor een bepaling van deze Overeenkomst 

een tijdstip op de Aanvangsdatum van belang is, wordt, 

tenzij expliciet anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 

24.00  uur. 

Algemene OG-buffer De buffer van [] maanden vóór de Geplande 

Beschikbaarheidsdatum die in overeenstemming met Eis 

[] van de Managementspecificaties moet worden 

opgenomen in de Projectplanning. 

Bankgarantie Een bankgarantie die is gesteld door een kredietinstelling 

die een rating heeft van ten minste [] door Standard & 

Poor’s of [] door Moody’s of [] door Fitch en is 

ingeschreven in het register bedoeld in artikel 1:107 Wet 

op het financieel toezicht. 

[Basis Managementplan] [Zie Bijlage 8 (Kwalitatief deel Inschrijving)]. 

Belangrijke Onderopdrachtnemer Een in artikel 16.1 (Belangrijke Onderopdrachtnemers) lid 

(b) genoemde Onderopdrachtnemer. 
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Beschikbaarheidscertificaat Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan 

de Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de 

voorwaarden voor afgifte van het 

Beschikbaarheidscertificaat genoemd in het 

Certificatenplan is voldaan. 

Beschikbaarheidscorrectie Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.1 

(Beschikbaarheidscorrectie  sub (a)). 

Beschikbaarheidscorrectie KH Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.1 

(Beschikbaarheidscorrectie) sub (b). 

Beschikbaarheidscorrectie LPS Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.1 

(Beschikbaarheidscorrectie) sub (c). 

Beschikbaarheidsdatum De datum waarop het Beschikbaarheidscertificaat door de 

Opdrachtgever is afgegeven. Als voor een bepaling van 

deze Overeenkomst een tijdstip op de 

Beschikbaarheidsdatum van belang is, wordt, tenzij 

expliciet anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 24.00 uur. 

Beschikbaarheidskorting Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.2 

(Beschikbaarheidskorting). 

Beschikbaarheidswaarde Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.5 

(Beschikbaarheidswaarde). 

Bestaande Infrastructuur De Infrastructuur zoals deze aanwezig is op de 

Aanvangsdatum. 

Betaalperiode Een Kwartaal. 

Bevestiging van Financial Close Zie artikel 3.1 (Financial Close), lid (f) en Bijlage 7 

(Modellen), deel 3 (Bevestiging van Financial Close). 

Bindende Normen en Richtlijnen De documenten genoemd in Bijlage 9, (Programma van 

Eisen), deel 2 (Outputspecificaties), paragraaf 1.3 

(Bindende Normen en Richtlijnen). 

Bijlagen Opdrachtgever De bijlagen die onderdeel uitmaken van deze 

Overeenkomst met uitzondering van de Bijlagen 

Opdrachtnemer. 
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Bijlagen Opdrachtnemer (a) [Bijlage 8 ([Kwalitatief deel Inschrijving)]; en 

(b) []. 

Bijzondere Omstandigheid Een Geval van Overmacht, een Geval van Uitstel, een 

Geval van Uitgestelde Voltooiing of een Geval van 

Vergoeding. 

[Bond Trustee / Credit Provider De rechtspersoon die het Financial Close certificaat 

ondertekent ten behoeve van obligatiehouders.] 

Boetepunten Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 3.4 

(Boetepunten). 

Bonuspercentage Het percentage zoals bedoeld in Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme), paragraaf 3.3 (Bonuspercentage 

(BP%)). 

Bruto Beschikbaarheidsvergoeding Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.1 

(Bruto Beschikbaarheidsvergoeding). 

Bufferregister 

 
Het register waarin de actuele waarden en mutaties van 
de Opdrachtnemersbuffer en de Opdrachtgeversbuffer 

worden geregistreerd. 

Buitengebruikstelling KH Een buitengebruikstelling van de Keersluis die onderdeel 

uitmaakt van de Infrastructuur RWS. 

Buitengebruikstelling LPS Een buitengebruikstelling voor de scheepvaart van (een 

deel van) de vaarweg binnen het Gebied RWS. 

Buitengewone Premiedaling Een daling van meer dan 30% van het totaal van de 

daadwerkelijk verschuldigde premies voor de 

verzekeringen genoemd in Bijlage 11 (Verzekeringen) ten 

opzichte van het totaal van de indicatieve premies voor 

deze verzekeringen zoals genoemd in Bijlage 11 

(Verzekeringen), geïndexeerd volgens de Consumenten 

Prijs Index zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau 

voor de Statistiek, welke daling het gevolg is van 

algemene omstandigheden in de internationale 

verzekeringsmarkt en niet het gevolg is van een handelen 

of nalaten van de Opdrachtnemer.  
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Buitengewone Premiestijging Een stijging van meer dan 30% van het totaal van de 

daadwerkelijk verschuldigde premies voor de 

verzekeringen genoemd in Bijlage 11 (Verzekeringen) ten 

opzichte van het totaal van de indicatieve premies voor 

deze verzekeringen zoals genoemd in Bijlage 11 

(Verzekeringen), geïndexeerd volgens de Consumenten 

Prijs Index zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau 

voor de Statistiek, welke stijging het gevolg is van 

algemene omstandigheden in de internationale 

verzekeringsmarkt en niet het gevolg is van een handelen 

of nalaten van de Opdrachtnemer. 

Categorie A-eisen (i) In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en 
eindigend op de Beschikbaarheidsdatum: de eisen 
genoemd in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), annex 3 

(Categorie A-eisen, Categorie B-eisen en Toegestane 

Hersteltijd), tabel 1a (Categorie A-eisen met 
Toegestane Hersteltijd LPS) die gelden in de periode 
beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de 
Beschikbaarheidsdatum (of gelden voor een langere 
periode, die tevens de periode beginnend op de 
Aanvangsdatum en eindigend op de 
Beschikbaarheidsdatum omvat); en 

(ii) In de periode beginnend op de 
Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de 
Voltooiingsdatum: de eisen genoemd in Bijlage 2 
(Betalingsmechanisme), annex 3 (Categorie A-eisen, 
Categorie B-eisen en Toegestane Hersteltijd), tabel 1a 
(Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd KH) en 
1b  (Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd 

LPS) die gelden in de periode beginnend op de 

Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de 
Voltooiingsdatum (of gelden voor een langere periode, 
die tevens de periode beginnend op de 
Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de 
Voltooiingsdatum omvat); en 

(iii) In de periode beginnend op de Voltooiingsdatum en 
eindigend op de Einddatum: de eisen genoemd in 
Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), annex 3 (Categorie 
A-eisen, Categorie B-eisen en Toegestane Hersteltijd), 
tabel 1a (Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd 
KH) en 1b  (Categorie A-eisen met Toegestane 
Hersteltijd LPS) die gelden in de periode beginnend op 

de Voltooiingsdatum en eindigend op de Einddatum (of 
gelden voor een langere periode, die tevens de periode 
beginnend op de Voltooiingsdatum en eindigend op de 
Einddatum omvat). 
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Categorie B-eisen (i)   In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en 

eindigend op de Beschikbaarheidsdatum: de eisen 
genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 2 
(Outputspecificaties), paragraaf 1.1 

(Systeemspecificatie) die gelden in de periode 
beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de 
Beschikbaarheidsdatum (of gelden voor een langere 
periode, die tevens de periode beginnend op de 
Aanvangsdatum en eindigend op de 
Beschikbaarheidsdatum omvat) en die voor deze 
periode niet genoemd zijn in Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme), annex 3 (Categorie A-eisen, 
Categorie B-eisen en Toegestane Hersteltijd), tabel 1a 
(Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd KH) en 
1b (Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd 
LPS); en 

(iii)  In de periode beginnend op de 

Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de 
Voltooiingsdatum: de eisen genoemd in Bijlage 9 
(Programma van Eisen), deel2 (Outputspecificaties), 
paragraaf 1.1 (Systeemspecificatie) die gelden in de 
periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en 
eindigend op de Voltooiingsdatum (of gelden voor een 
langere periode, die tevens de periode beginnend op 

de Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de 
Voltooiingsdatum omvat) en die voor deze periode niet 
genoemd zijn in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), 
annex 3 (Categorie A-eisen, Categorie B-eisen en 
Toegestane Hersteltijd), tabel 1a  (Categorie A-eisen 
met Toegestane Hersteltijd KH) en 1b (Categorie A-
eisen met Toegestane Hersteltijd LPS); en 

(iv) In de periode beginnend op de Voltooiingsdatum en 
eindigend op de Einddatum: de eisen genoemd in 
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 2 

(Outputspecificaties),  paragraaf 1.1 
(Systeemspecificatie) die gelden in de periode 
beginnend op de Voltooiingsdatum en eindigend op de 

Einddatum (of gelden voor een langere periode, die 
tevens de periode beginnend op de Voltooiingsdatum 
en eindigend op de Einddatum omvat) en die voor 
deze periode niet genoemd zijn in Bijlage 2 
(Betalingsmechanisme), annex 3 (Categorie A-eisen, 
Categorie B-eisen en Toegestane Hersteltijd), tabel 1a 
(Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd KH) en 

1b (Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd 
LPS). 

Certificatenplan Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 4 

(Certificatenplan). 

Commissie van Deskundigen Zie artikel 21.2 (Deskundigenadvies). 

Contextobjecten binnen Gebied 

Derden 

De objecten genoemd in paragraaf 3 van Bijlagen UVO3 

van de Uitvoeringsovereenkomsten.  
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Contextobjecten binnen Gebied 

RWS 

De objecten genoemd in Bijlage 9 (Programma van 

Eisen), deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.3 

(Contextobjecten binnen Gebied RWS) . 

Contractdatum De datum waarop deze Overeenkomst is ondertekend. Als 

voor een bepaling van deze Overeenkomst een tijdstip op 

de Contractdatum van belang is, wordt, tenzij expliciet 

anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 24:00 uur. 

Correctieve 

Beschikbaarheidskorting LPS 

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.2.2, 

sub (b) (Preventieve Beschikbaarheidskorting LPS (BKLPS, 

PRr) en Correctieve Beschikbaarheidskorting LPS 

(BKLPS,CR)). 

Correctieve 

Beschikbaarheidswaarde LPS 

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.6.2 

(Preventieve Beschikbaarheidswaarde LPS (BWLPS, PR) en 

Correctieve Beschikbaarheidswaarde LPS (BWLPS,CR)). 

Correctieve Niet-Beschikbaarheid 

LPS 

Niet-Beschikbaarheid LPS die geen Preventieve Niet-

Beschikbaarheid LPS is. 

Correctief Niet-

Beschikbaarheidstegoed LPS 

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.5.2 

(Correctief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS (NBT LPS,CR)). 

Deelvoltooiingscertificaat Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan 

de Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de 

voorwaarden voor afgifte van een 

Deelvoltooiingscertificaat genoemd in het Certificatenplan 

is voldaan. 

 
[Deterministische 
planning/modellering] 
 

 
[De planning waarbij de meest waarschijnlijke waarde 
wordt gebruikt voor de doorlooptijd van een activiteit.] 

Directe Overeenkomst De op de datum van Financial Close ondertekende 

overeenkomst tussen de Opdrachtgever, de Security 

Agent/Security Trustee en de Opdrachtnemer die is 

aangehecht als Bijlage 6 (Directe Overeenkomst). 

Document Door de Opdrachtnemer opgestelde informatie 

voortvloeiende uit het Managementplan en uit de overige 

verplichtingen van de Opdrachtnemer ongeacht de aard 

van de informatiedrager. 
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Eenmalige Betaling De betaling die is verschuldigd door de Opdrachtgever op 

grond van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 

4.1 (Eenmalige Betaling). 

Einddatum De dag die valt: 

(a) [] jaar na de Beschikbaarheidsdatum ; [of 

(b) als de Beschikbaarheidsdatum op een eerder 
moment valt dan de Geplande 
Beschikbaarheidsdatum, [] jaar na de 

Beschikbaarheidsdatum: 

(i)   vermeerderd met zoveel Kalenderdagen als zijn 
gelegen tussen de Beschikbaarheidsdatum en de 
Geplande Beschikbaarheidsdatum; en 

(ii)  verminderd met het aantal Kalenderdagen 

waarmee de Geplande Beschikbaarheidsdatum is 
verschoven als gevolg van een omstandigheid als 

bedoeld onder (c) van de definitie van Geval van 
Uitstel voor zover dit aantal Kalenderdagen 
kleiner is dan of gelijk is aan het aantal 
Kalenderdagen als bedoeld onder (b) (i);  

waarbij het maximum aantal Kalenderdagen dat als 

gevolg hiervan bij de periode van [] jaar wordt opgeteld 

180 Kalenderdagen zal zijn.] 

Als voor een bepaling van deze Overeenkomst een tijdstip 

op de Einddatum van belang is, wordt, tenzij expliciet 

anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 24.00 uur. 

Escrow Agent De partij sub (3) bij de Escrowovereenkomst. 

Escrowovereenkomst De op de Contractdatum ondertekende overeenkomst 

tussen de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer en de 

Escrow Agent, waarvan het model is aangehecht als 

Bijlage 7 (Modellen), deel 5 (Escrowovereenkomst). 

Exploitatiefase  De periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en 

eindigend op de Einddatum. 

Facility Agent / Intercreditor 

Agent/[Security Trustee / 

Controlling Creditor] 

De rechtspersoon die ten behoeve van de Financiers het 

Financial Close certificaat ondertekent. 

Financial Close De datum waarop de opschortende voorwaarden die zijn 

opgenomen in de Financieringsovereenkomsten zijn 

vervuld of vervallen. 

Financial Close Garantie De bij inschrijving ingediende Bankgarantie. 
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Financieel Model 
Het Oorspronkelijk Financieel Model of het meest recente 

Geactualiseerd Financieel Model. 

Financieel Nadeel Een door de Opdrachtnemer aan te tonen toename van 

zijn uitgaven of afname van zijn inkomsten voor zover 
marktconform en voor zover niet gedekt door een 
uitgenomen verzekering, waarbij rekening zal worden 
gehouden met bespaarde kosten, het ontstaansmoment 
van de toename van de uitgaven of afname van 
inkomsten en met de wijze van betaling en waarbij een 

negatief Financieel Nadeel op nul wordt gesteld, behalve 
als sprake is van een Wijziging Opdrachtgever. 

Financier Elke rechtspersoon die een Financieringsovereenkomst is 

aangegaan en die: 

(a) niet een institutionele belegger is en die onder 

toezicht staat van een toezichthouder of van een 

toezichthoudende instantie van een andere lidstaat, of 

van een toezichthoudende instantie van een staat die 

geen lidstaat is en die ten minste gelijkwaardige eisen 

stelt als een toezichthoudende instantie van een 

lidstaat (alles zoals gedefinieerd in artikel 1.1 Wet op 

het financieel toezicht); 

(b) een Institutionele Belegger is; of  

(c) een entiteit is die niet een rechtspersoon is als 

bedoeld in sub (a) of (b), maar waarvan de 

verplichtingen als eigen verplichting worden 

gegarandeerd door een rechtspersoon die wel een 

rechtspersoon is als bedoeld in sub (a) of (b). 

Financieringsovereenkomst 
(a) elke overeenkomst, obligatie of ander 

arrangement op grond waarvan kredieten, met 
inbegrip van garantiefaciliteiten en letters of 
credit, aan de Opdrachtnemer ter beschikking 
worden gesteld ten behoeve van de financiering 
van de Werkzaamheden; 

(b) andere overeenkomsten, obligaties of 

arrangementen waaruit blijkt van de (potentiële) 
verschuldigdheid van gelden, waaronder rating 
agency fees en agency fees, in verband met de 
financiering van de Werkzaamheden;  

(c) instrumenten ter afdekking van renterisico, 
valutarisico, inflatierisico en andere derivaten of 
gerelateerde opties, aangegaan of uitgenomen in 

verband met (de financiering van) de 

Werkzaamheden;  

(d) aan (a), (b) of (c) gerelateerde arrangementen, 
waaronder intercreditor agreements, zekerheden 
en monoline wraps; en  

(e) letters of credit gesteld in verband met de 
Werkzaamheden, 
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in alle gevallen voor zover niet zijnde een 
Aandeelhouderslening. 

Geactualiseerd Financieel Model Het Oorspronkelijk Financieel Model dat door de 

Opdrachtnemer is geactualiseerd met inachtneming van 

Bijlage 10 (Richtlijn Aanpassing Financieel Model). 

Gebied Derden Het met (kleur []) gemarkeerde gebied zoals 

aangegeven op de tekeningen opgenomen in Bijlage 9 

(Programma van Eisen), deel 1 (Systeemdefinities), 
paragraaf 1.2 (Gebied Derden). 

Gebied RWS Het met (kleur []) gemarkeerde gebied zoals 

aangegeven op de tekeningen opgenomen in Bijlage 9 
(Programma van Eisen), deel 1 (Systeemdefinities), 

paragraaf 1.1 (Gebied RWS). 

Gebruiken 
In verband met een Intellectueel Eigendomsrecht: 

(a) het gebruiken ten behoeve van het beheer, 
onderhoud en instandhouding van de 
Infrastructuur, waaronder begrepen gedeeltelijke 
of gehele wijziging of vernietiging; 

(b) het gebruiken ten behoeve van de realisatie als 
bedoeld in artikel 17.4 (Realisatie) en de 
herhaalde realisatie als bedoeld in artikel 17.5 
(Herhaalde Realisatie); 

(c) het gebruiken van afbeeldingen van de 
Infrastructuur; en 

(d) alle openbaarmakings- en 

verveelvoudigingshandelingen (ongeacht het 
gebruik of de wijze van weergave en ongeacht of 
dit gebruik of deze wijze van weergave op het 
moment van inwerkingtreding van deze 
Overeenkomst reeds bekend is), waaronder 
(maar niet beperkt tot) de openbaarmakings- en 

verveelvoudigingshandelingen die nodig zijn voor 
de uitvoering van de beheer-, publieke en 
wettelijke taken van de Opdrachtgever en die 
nodig zijn voor het opnemen van informatie in de 
BIM-database van de Opdrachtgever. 

Geplande Beschikbaarheidsdatum [], of de datum zoals deze eventueel op grond van 

artikel 9.2 (Geval van Uitstel) wordt aangepast. 

Geplande Voltooiingsdatum  (a) Tot de Beschikbaarheidsdatum: de datum 
gelegen [] Kalenderdagen na de Geplande 

Beschikbaarheidsdatum; en  

(b) vanaf de Beschikbaarheidsdatum: de datum 
gelegen [] Kalenderdagen na de 

Beschikbaarheidsdatum of een zoveel latere 
datum als vastgesteld volgens artikel 9.3 (Geval 
van Uitgestelde Voltooiing). 



Bijlage 1 Definities 

DBFM Overeenkomst [●] 
 

 

 

 
Pagina 11 van 30 

 

Versie [●] 

Zaaknummer [●] 

 

Geschillenregeling Zie artikel 21 (Geschillenregeling). 

Geval van Overmacht 
De omstandigheid dat de Opdrachtnemer onvermijdelijk 

niet of slechts met Financieel Nadeel aan zijn 
verplichtingen op grond van deze Overeenkomst kan 
voldoen, of de Opdrachtgever onvermijdelijk niet of 
slechts tegen hogere kosten aan zijn verplichtingen op 
grond van deze Overeenkomst kan voldoen, voor zover 
die omstandigheid (i) niet kwalificeert als een Geval van 

Vergoeding en (ii) het gevolg is van één of meer van de 
volgende gebeurtenissen of omstandigheden: 

(a) een Verstoring van de Financiële Markten die zich 
voordoet vóór Financial Close; 

(b) oorlog, burgeroorlog, terroristische acties, 
vijandige daden, rebellie of gewapende opstand 
in Nederland; 

(c) nucleaire explosies of ontploffing van explosief 
materiaal, voor zover niet veroorzaakt door de 
Opdrachtnemer; 

(d) ioniserende straling of radioactieve, chemische of 
biologische verontreiniging op of nabij het Gebied 
RWS of het Gebied Derden, voor zover ontstaan 
na de Contractdatum en niet veroorzaakt door de 

Opdrachtnemer; 

(e) een neerstortend lucht- of ruimtevaartuig (of een 
onderdeel daarvan) of een drukgolf als gevolg 
van een supersonisch vliegtuig;  

(f) inslag van een meteoriet, vulkanische uitbarsting 
[of een orkaan]1; 

(g) een aardbeving met een kracht groter dan 6 op 
de schaal van Richter; of 

(h) een overstroming die is veroorzaakt door 
ontoereikendheid van een waterkering of gemaal 
buiten het Gebied RWS en die niet is veroorzaakt 
door de Opdrachtnemer.   

Geval van Uitgestelde Voltooiing  

 
Een omstandigheid of een gebeurtenis zoals genoemd in 
sub (a) tot en met ([]) van de definitie van Geval van 

Uitstel die zich voordoet na de Beschikbaarheidsdatum, 
voor zover die aanleiding geeft tot een Kritieke Vertraging 
Voltooiing en voor zover die, met uitzondering van de 

omstandigheid als genoemd sub (c) in de definitie van 
Geval van Uitstel, niet het gevolg is van een 
Tekortkoming Opdrachtnemer. 

Geval van Uitstel Eén of meer van de volgende gebeurtenissen of 

omstandigheden voor zover die aanleiding geven tot een 

Kritieke Vertraging en voor zover die, met uitzondering 

van de omstandigheid als genoemd onder (c), niet het 

gevolg zijn van een Tekortkoming Opdrachtnemer: 

                                                 
1 Keuze tekst ingeval van een nat project. Voor een nat project dat aan zee is gelegen geldt vaak dat de Infrastructuur RWS bestand 

moet zijn tegen een orkaan. Als dat het geval is dan moet de toevoeging “of een orkaan” worden verwijderd. 
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(a) een Geval van Vergoeding; 

(b) een Geval van Overmacht; 

(c) het gebruik maken door de Financiers van hun 
rechten op grond van de Directe Overeenkomst; 

(d) [het Tracébesluit [ en/of – indien van 

toepassing - een ander planologisch kader zoals 
een bestemmingsplan, Projectplan Waterwet 
etc.]2 is op [] niet onherroepelijk geworden]; 

(e) de Opdrachtgever heeft niet uiterlijk op de in 
Bijlage 15 (Uitzonderingen toegang Gebied RWS 

en Gebied Derden) voor een perceel genoemde 
datum aan de Opdrachtnemer toegang verleend 
tot het desbetreffende perceel; 

(f) het niet tijdig overeenkomstig de aanvraag 
beslissen door het bevoegde bestuursorgaan op 
een aanvraag voor een door de Opdrachtnemer 

te verkrijgen Vergunning waarop het bepaalde in 

bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 
(Managementspecificaties), annex 1 
(Coördinatieregeling Vergunningen) van  
toepassing is,  één en ander voor zover de 
Opdrachtnemer aantoont dat de ingediende 
aanvraag voldoet aan de voorschriften voor het 
in behandeling nemen daarvan en dat deze in 

overeenstemming is met hetgeen van een 
zorgvuldig Opdrachtnemer mag worden 
verwacht; 

(g) een beslissing van het bevoegde bestuursorgaan 
of een bevoegde rechter naar aanleiding van een 
verzoek, bezwaar of beroep van een derde om, al 

dan niet bij wijze van voorlopige voorziening, een 
door de Opdrachtnemer te verkrijgen Vergunning 

als bedoeld in artikel 18.3  in te trekken, te 
schorsen of te vernietigen, één en ander voor 
zover de Opdrachtnemer aantoont dat de 
ingediende aanvraag voldoet aan de 
voorschriften voor het in behandeling nemen 

daarvan en de Opdrachtnemer verweer tegen het 
verzoek, bezwaar of beroep heeft gevoerd (dan 
wel de vergunningverlenende instantie in rechte 
heeft ondersteund) zoals dat van een zorgvuldige 
Opdrachtnemer mag worden verwacht; of  

(h) [••]2. 

                                                 
2 Indien een ander planologisch kader van toepassing is dan, of samen met het Tracébesluit én de werkzaamheden moeten (mede) 

worden verricht in overeenstemming met dit besluit dan moet het desbetreffende besluit hier worden opgenomen. 
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Geval van Vergoeding De omstandigheid dat de Opdrachtnemer onvermijdelijk 

niet of slechts met Financieel Nadeel aan zijn 

verplichtingen op grond van deze Overeenkomst kan 

voldoen, voor zover dit het gevolg is van één of meer van 

de volgende gebeurtenissen of omstandigheden en voor 

zover dit niet het gevolg is van een Tekortkoming 

Opdrachtnemer of een Geval van Overmacht: 

(a) een Tekortkoming Opdrachtgever; 

(b) een Wijziging Opdrachtgever; 

(c) een Relevante Wetswijziging; 

(d) het door de Opdrachtnemer op aanwijzing van de 
beheerder nemen van verkeersmaatregelen op 
grond van artikel 18.7 (Incident Management, 
IJsbreken, Incidenten en bijzondere 

transporten)3; 

(e) het nemen van maatregelen als bedoeld in artikel 
18.6 ((Verkeers)veiligheid); 

(f) het (i) door de Opdrachtgever verlenen van 
toegang aan derden tot het Gebied RWS tijdens 
de Realisatiefase of (ii) het uitoefenen door 
derden van rechten op toegang tot het Gebied 
RWS, waarmee de Opdrachtnemer op grond van 

artikel Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 
(Toegang) geen rekening hoefde te houden;  

(g) schade aan de Infrastructuur die het gevolg is 
van een Incident of van Incident Management 
waarvan de gevolgen optreden na de 
Aanvangsdatum en die niet het gevolg is van 
handelen of nalaten van de Opdrachtnemer; 

(h) schade aan de Infrastructuur, anders dan als 
gevolg van strooimiddelen gebruikt voor 
[gladheidsbestrijding of]4 contact van ijs met de 
Infrastructuur, die het gevolg is van 
werkzaamheden die na de Aanvangsdatum zijn 
verricht (i) door derden met toestemming van de 

Opdrachtgever; (ii) door derden in opdracht van 
een beheerder van de Infrastructuur Derden; of 
(iii) door kabel- en leidingbeheerders of door 
derden in opdracht van deze beheerders; 

(i) het op verzoek van de Opdrachtgever (als 
bedoeld in lid (c) van artikel 9.2 (Geval van 
Uitstel) respectievelijk artikel 9.3 (Geval van 

Uitgestelde Voltooiing)) inlopen van een Kritieke 
Vertraging of een Kritieke Vertraging Voltooiing 
of een deel daarvan; 

(j) het nemen van de maatregelen op grond van 

artikel Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 
(Geval van Overmacht) lid (c) onder (ii); 

(k) een beheerder van de Infrastructuur Derden 

                                                 
3 Let op dat de verwijzing naar artikel 18.7 identiek is aan de titel van 18.7 van de hoofdovereenkomst. 
4 Een eventuele vermelding van gladheidsbestrijding is afhankelijk van de vraag of gladheidsbestrijding onderdeel is van het project en 

als zodanig is aangegeven in artikel 18.7 van de hoofdovereenkomst.  
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komt langer dan 6 maanden na de periode van 
30 Werkdagen als bedoeld in artikel 5.2 

(Ontwerp, bouw en instandhouding) lid (d) de 
desbetreffende Uitvoeringsovereenkomst niet na; 

(l) een beheerder van Kabels en Leidingen Categorie 
2 of 3 komt langer dan 6 maanden na de periode 
van 30 Werkdagen als bedoeld in artikel 6.3 
(Kabels en Leidingen Derden Categorie 2)  lid (a) 
of 6.4 (Kabels en Leidingen Derden Categorie 3) 
lid (g) de desbetreffende 
Projectovereenstemming niet na; [ of 

(m)  []5. 

Gewogen Gemiddelde 

Vermogenskostenvoet 

De gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet die door 
Partijen op basis van het Geactualiseerd Financieel Model 
moet worden vastgesteld bij Financial Close. 

Grond voor Onmiddellijke 

Beëindiging 

Eén of meer van de volgende gebeurtenissen of 

omstandigheden, voor zover niet het gevolg van een 

Tekortkoming Opdrachtgever of een Geval van 

Overmacht: 

(a) een Bankgarantie wordt niet gesteld in 
overeenstemming met de artikelen 3.2 (Financial 

Close Garantie), 3.3 (Uitvoeringsgarantie) of 7.3 
(Overdrachtsgarantie); 

(b) het Aanvangscertificaat is niet afgegeven binnen 
de termijn als bedoeld in artikel 4.1 (Afgifte van 
het Aanvangscertificaat) lid (a); 

(c) Financial Close wordt niet bereikt (of het staat 
vast dat Financial Close niet zal worden bereikt) 

binnen de termijn als bedoeld in artikel 3.1 

(Financial Close); 

(d) het Beschikbaarheidscertificaat is niet afgegeven 
(of het staat vast dat het 
Beschikbaarheidscertificaat niet zal worden 
afgegeven) binnen [] maanden na de Geplande 

Beschikbaarheidsdatum; 

(e) het Voltooiingscertificaat is niet afgegeven (of het 
staat vast dat het Voltooiingscertificaat niet zal 
worden afgegeven) binnen [] maanden na de 

Geplande Voltooiingsdatum; 

(f) een aandeel wordt overgedragen in strijd met 

artikel 15 (Aandeelhouders); 

(g) de Opdrachtnemer handelt in strijd met artikel 
3.4 (Herfinanciering);  

(h) de Opdrachtnemer staakt gedurende een periode 

van [15] opeenvolgende Werkdagen de 
uitvoering van nagenoeg alle Werkzaamheden 
(tenzij dit is voorzien in een tevoren door de 

Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever 

                                                 
5 Hier worden ingevuld de risico’s die op grond van het proces van risicoverdeling in de aanbestedingfase als Geval van Vergoeding 

moeten worden aangemerkt. 
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overhandigde planning); 

(i) een betalingsverplichting van de Opdrachtnemer 
op grond van een Financieringsovereenkomst 
wordt vervroegd opgeëist in overeenstemming 

met de in die Financieringsovereenkomst 
opgenomen opeisingsgronden, anders dan op 
grond van een Herfinanciering; of 

(j) de Opdrachtnemer: 

(i) dient een verzoek tot (voorlopige) 
surseance van betaling in of aan hem wordt 
(voorlopige) surseance van betaling 

verleend; 

(ii) vraagt zijn eigen faillissement aan of wordt 
in staat van faillissement verklaard; of 

(iii) wordt ontbonden. 

Herfinanciering Het wijzigen van de betalingsverplichtingen van de 

Opdrachtnemer op grond van een bestaande 

Financieringsovereenkomst (in omvang of in tijd) of het 

aangaan van een nieuwe Financieringsovereenkomst, met 

uitzondering van: 

(a) het aantrekken van een aanvullende financiering 
die nodig is als gevolg van een Bijzondere 
Omstandigheid; 

(b) het uitsyndiceren of overdragen van (gedeelten 
van) een bestaande Financieringsovereenkomst 
voor zover dit geen wijzigingen in de 
betalingsverplichtingen van de Opdrachtnemer 
veroorzaakt; 

(c) een herfinanciering die is voorzien in het 

Oorspronkelijk Financieel Model; 

(d) een herfinanciering die noodzakelijk geacht wordt 
ter voorkoming van een dreigend faillissement 
van de Opdrachtnemer; 

(e) een herfinanciering die plaatsvindt als gevolg van 
een (dreigende) tekortkoming door de 
Opdrachtnemer in de nakoming van een 
verplichting op grond van de 

Financieringsovereenkomsten mits de 
verplichtingen van Opdrachtgever als gevolg van 
deze herfinanciering niet worden verzwaard; 

(f) een herfinanciering die plaatsvindt in het kader 
van een herstructurering als bedoeld in de 
Directe Overeenkomst; 

(g) het wijzigen van de betalingsverplichtingen als 

gevolg van een cash sweep, zoals in de 

Financieringsovereenkomsten voorzien; en 

(h) het wijzigen van de betalingsverplichtingen van 

de Opdrachtnemer als gevolg van een waiver 

welke door de (meerderheid van de) Financiers 

wordt goedgekeurd op grond van de dan 



Bijlage 1 Definities 

DBFM Overeenkomst [●] 
 

 

 

 
Pagina 16 van 30 

 

Versie [●] 

Zaaknummer [●] 

 

geldende Financieringsovereenkomsten. 

Als Herfinanciering wordt tevens aangemerkt een 
wijziging van de betalingsverplichtingen van de 

Opdrachtnemer tegenover de Financiers op de datum van 
Financial Close ten opzichte van de 
betalingsverplichtingen zoals die voorzien waren op 
[datum kwantitatief deel van de inschrijving], voor 
zover deze wijzigingen niet voortvloeien uit een wijziging 
van de reference rates en voor zover deze wijzigingen 

niet vallen onder de sub (a) tot en met (e) genoemde 
uitzonderingen. 

Hulppersoon Elke (rechts)persoon die, al dan niet in dienstverband, 

werkzaamheden verricht of diensten levert ten behoeve 

van of namens de Opdrachtgever respectievelijk de 

Opdrachtnemer. 

Incident 
Een Incident Droog of een Incident Nat. 

Incident Droog:  

 

 

(a) Een verkeersongeval of pechgeval met één of meer 
voertuigen of aanhangwagens, waaronder brand of 
explosie, op de Infrastructuur niet zijnde de vaarweg, 
of onderliggende of kruisende infrastructuur niet 
zijnde de vaarweg;  

(b) de aanwezigheid van afgevallen lading of substantiële 
lekkage uit voertuigen op de Infrastructuur niet zijnde 
de vaarweg; of  

(c) contact met de Infrastructuur niet zijnde de vaarweg 
door een niet daarvoor bestemd onderdeel van een 

voertuig of met een niet daarvoor bestemd onderdeel 

van zijn lading. 

Incident Nat  

 

(a) Een verkeersongeval of pechgeval met één of meer 

vaartuigen, waaronder brand of explosie, op de 
vaarweg;   

(b) de aanwezigheid van afgevallen gezonken lading of 
substantiële lekkage uit voer- en/of vaartuigen op of 
in de vaarweg;  

(a) een aanvaring met de Infrastructuur door een 
vaartuig. 

Incident Management Incident Management Droog of Incident Management Nat 

Incident Management Droog  Incident management als bedoeld in de “Beleidsregels 

incident management RWS” (Staatscourant 1999, 89) of 

een daarvoor in de plaats komende regeling met 

betrekking tot een Incident 
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Incident Management Nat Het geheel aan door of in opdracht van de beheerder 

genomen maatregelen dat beoogt de vaarweg zo snel 

mogelijk voor het vaarverkeer of voor 

herstelwerkzaamheden vrij te maken nadat een Incident 

heeft plaatsgevonden 

Indexeringsformule Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.2 

(Indexering volgens de Indexeringsformule). 

Indexgetalt,p Het getal waarmee de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding 

en de Beschikbaarheidswaarde worden vermenigvuldigd 

om deze te laten luiden in het prijspeil 1 januari van het 

desbetreffende jaar t vallend in periode p, volgens het 

bepaalde in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 

1.2 (Indexering volgens de Indexeringsformule). 

Infrastructuur De Infrastructuur RWS en de Infrastructuur Derden voor 

zover met betrekking tot de Infrastructuur Derden geen 

Deelvoltooiingscertificaat is afgegeven. 

Infrastructuur Derden Het geheel van infrastructurele objecten dat zich bevindt 

in het Gebied Derden en de van het Gebied Derden deel 

uitmakende terreinen, met toevoeging van de Objecten 

Infrastructuur Derden buiten Gebied Derden en met 

uitzondering van de Contextobjecten binnen Gebied 

Derden. 

Infrastructuur RWS Het geheel van infrastructurele objecten dat zich bevindt 

in het Gebied RWS en de van het Gebied RWS deel 

uitmakende terreinen, met toevoeging van de objecten 

genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 1 

(Systeemdefinities), paragraaf 2.2 tabel 2 (Objecten 

Infrastructuur RWS buiten Gebied RWS) en met 

uitzondering van de Contextobjecten binnen Gebied RWS.  

Institutionele Belegger Een institutionele belegger die onder toezicht staat van 

een toezichthouder of een toezichthoudende instantie van 

een andere lidstaat, of een toezichthoudende instantie 

van een staat die geen lidstaat is en die ten minste 

gelijkwaardige eisen stelt als een toezichthoudende 

instantie van een lidstaat (alles zoals gedefinieerd in 

artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht).  
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Institutionele Geldlening Een geldlening aan de Opdrachtnemer (al dan niet via een 

door de Opdrachtgever vooraf goedgekeurde entiteit die 

de ter beschikking gestelde gelden doorleent of ter 

beschikking stelt aan de Opdrachtnemer), vanaf het 

moment dat deze:  

(i)is verstrekt door of is uitgesyndiceerd of  overgedragen 

aan een Institutionele Belegger; of  

(ii) is verstrekt door een publieke uitgifte van obligaties 

aan enige beurs gevestigd in de Europese Unie, de 

Verenigde Staten van Amerika of Canada  

voor zover niet zijnde een Aandeelhouderslening. 

Voor zover verstrekking door of uitsyndicering of 

overdracht aan een Institutionele Belegger in één of 

meerdere gedeelte(n) plaatsvindt, kwalificeert het 

desbetreffende gedeelte dat is verstrekt, uitgesyndiceerd 

of overgedragen als Institutionele Geldlening. 

Intellectuele Eigendomsrechten Alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele 

eigendom, zulks in hun meest veelomvattende vorm, 

inclusief maar niet beperkt tot: auteursrechten, octrooien, 

merkrechten, modelrechten, domeinnamen, 

databankrechten en know how.  

Kabels en Leidingen Derden Alle kabels en leidingen gelegen binnen het Gebied RWS 

en het Gebied Derden waarvan de Opdrachtgever geen 

beheerder is. 

Kabels en Leidingen Derden 

Categorie 1 

De Kabels en Leidingen Derden genoemd in Bijlage 13 

(Kabels en Leidingen Derden), deel 1 (Kabels en 

Leidingen Derden Categorie 1). 

Kabels en Leidingen Derden 

Categorie 2 

De Kabels en Leidingen Derden waarvoor de 

Opdrachtgever vóór de Contractdatum de 

Projectovereenstemmingen heeft gesloten zoals 

opgenomen in Bijlage 13 (Kabels en Leidingen Derden), 

deel 2 (Kabels en Leidingen Derden Categorie 2). 

Kabels en Leidingen Derden 

Categorie 3 

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 of 2. 

Kalenderdag Een dag volgens de kalender van 0:00 tot 24:00 uur. 
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[Keermiddelbeschikbaarheidscertif

icaat 

Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan 

de Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de 

voorwaarden voor afgifte van het 

Keermiddelbeschikbaarheidscertificaat genoemd in het 

Certificatenplan is voldaan.] 

[Keermiddelbeschikbaarheidsdatu

m 

De datum waarop het 

Keermiddelbeschikbaarheidscertificaat door de 

Opdrachtgever is afgegeven. Als voor een bepaling van 

deze Overeenkomst een tijdstip op de 

Keermiddelbeschikbaarheidsdatum van belang is, wordt, 

tenzij expliciet anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 

24.00 uur.] 

[Keermiddelbeschikbaarheidseisen De eisen die volgens Bijlage 9 (Programma van Eisen), 

deel 2 (Outputspecificaties) en Bijlage 9 (Programma van 

Eisen), deel 3 (Managementspecificaties) alleen gelden op 

de Keermiddelbeschikbaarheidsdatum.] 

Kleine Wijziging Een Wijziging met als gevolg een (verwacht) Financieel 

Nadeel (of financieel voordeel) dat kleiner is dan []. 

Klokuur Een uur dat begint en eindigt op het hele uur. 

Kritieke Vertraging Een vertraging van de Werkzaamheden als gevolg 

waarvan het na aanwending van de Algemene OG-buffer 

zonder Financieel Nadeel onvermijdelijk is dat de 

Geplande Beschikbaarheidsdatum (additioneel) wordt 

overschreden, zoals vastgesteld volgens de procedure 

zoals opgenomen in [] van de Managementspecificaties 

[NB: in de Managementspecificaties moet 

opgenomen worden dat overschrijding van de 

Geplande Beschikbaarheidsdatum moet worden 

berekend met de deterministische planning. Voorts 

moet in de Managementspecificaties een eis worden 

opgenomen dat buffers die in het Risicobeheerplan 

worden geboden voor OG-risico’s  uitsluitend voor 

het desbetreffende OG-risico aangewend worden]. 
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Kritieke Vertraging Voltooiing 
Een vertraging van de Werkzaamheden als gevolg 

waarvan het zonder Financieel Nadeel onvermijdelijk is 
dat de Geplande Voltooiingsdatum (additioneel) wordt 
overschreden, zoals vastgesteld volgens de procedure 
zoals opgenomen in [] van de Managementspecificaties 

[NB: in de Managementspecificaties moet worden 
opgenomen dat overschrijding van de Geplande 
Voltooiingsdatum moet worden berekend met de 
deterministische planning]. 

Kwartaal Een 3-maands periode van 1 januari tot en met 31 maart, 

1 april tot en met 30 juni, 1 juli tot en met 30 september 

of 1 oktober tot en met 31 december. 

Kwartaalopgave Zie [] van de Managementspecificaties. 

Kwartier Een periode van 15 minuten die voor elk Klokuur begint 

op :00, :15, :30 en :45. 

Managementplan De in Bijlage 8 (Kwalitatief Deel Inschrijving) opgenomen 

plannen en alle andere plannen (onder welke benaming 

dan ook) die gezamenlijk het Managementsysteem van de 

Opdrachtnemer beschrijven. 

Managementspecificaties De eisen vermeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), 
deel 3 (Managementspecificaties). 

Managementsysteem De bedrijfsomgeving van de Opdrachtnemer bestaande 
uit gewenste processen, die kunnen worden ondersteund 
door een structuur van methoden, procedures, 
technieken, hulpmiddelen en geschoold personeel. 

Multiplier KH Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.4.1 
(Multiplier KH (mKH). 

Multiplier LPS Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.4.2 
(Multiplier LPS (mLPS). 

Netto Beschikbaarheidsvergoeding Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 1.6 

(Vaststelling van de Netto Beschikbaarheidsvergoeding 

(NBV)). 

Niet-Beschikbaarheid KH Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.3.1 

(Niet-Beschikbaarheid KH).  

Niet-Beschikbaarheid LPS Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.3.2 

(Niet-Beschikbaarheid LPS). 

Niet-Beschikbaarheidspercentage 

KH 

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.4.1 sub 

(b) (Multiplier KH). 
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Niet-Beschikbaarheidspercentage 

LPS 

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.4.2 sub 

(b) (Multiplier LPS). 

Objecten Infrastructuur Derden 

buiten Gebied Derden 

De objecten genoemd in Bijlage 9 (Programma van 

Eisen), Bijlage UVO3 (Objecten Infrastructuur Derden), 

paragraaf 2 (Objecten Infrastructuur Derden buiten 

Gebied Derden)  van de Uitvoeringsovereenkomsten. 

Onderopdrachtnemer Een (rechts)persoon die door de Opdrachtnemer (direct of 

indirect) ten behoeve van de Werkzaamheden wordt 

ingeschakeld. 

Onverzekerbaar  

 

Het risico is niet op de internationale verzekeringsmarkt 

verzekerbaar bij reputabele verzekeraars met een credit 

rating van ten minste [] van Standard & Poor’s, [] van 

Moody’s of [] van Fitch of wordt gebruikelijk niet bij 

dergelijke verzekeraars verzekerd, tenzij het risico 

onverzekerbaar is geworden als gevolg van handelen of 

nalaten van de Opdrachtnemer en tenzij uit het optreden 

van dat risico aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer 

tegenover de Opdrachtgever voortvloeit. 

Opdrachtgeversbuffer De RBP-Buffers en de algemene OG-buffer tezamen. 

Opdrachtnemersbuffer 
 
De risicobuffer in Kalenderdagen die is benodigd om te 
voldoen aan Eis_[]  van de Managementspecificaties. 

Oorspronkelijk Financieel Model Het financieel model dat door Partijen als zodanig is 

gewaarmerkt op de Contractdatum. 

Openstellingseisen De eisen die volgens Bijlage 9 (Programma van Eisen), 

deel 2 (Outputspecificaties) en Bijlage 9 (Programma van 

Eisen), deel 3 (Managementspecificaties) alleen gelden op 

de Beschikbaarheidsdatum. 

Outputspecificaties De eisen vermeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), 

deel 2 (Outputspecificaties). 

Overdrachtscertificaat Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan 

de Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de 

voorwaarden voor afgifte van het Overdrachtscertificaat 

genoemd in het Certificatenplan is voldaan. 
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Overdrachtseisen De eisen die volgens Bijlage 9 (Programma van Eisen), 

deel 2 (Outputspecificaties) en Bijlage 9 (Programma van 

Eisen), deel 3 (Managementspecificaties) alleen gelden op 

de Einddatum. 

Overdrachtsgarantie Zie artikel 7.3 (Overdrachtsgarantie). 

Overeenkomst Deze overeenkomst (inclusief de daarbij behorende 

bijlagen). 

Overeenkomst van 

Aandeelhouderslening 

Elke overeenkomst op grond waarvan een 

Aandeelhouderslening aan de Opdrachtnemer wordt 

verstrekt. 

P80 planning / modellering De planning waarbij de doorlooptijd van een activiteit 

wordt bepaald aan de hand van de deterministische 
waarde plus een buffer voor het opvangen van de 
mogelijk op te treden risico’s, zodanig dat de 
haalbaarheid van de betreffende mijlpaal 80 procent 
bedraagt. 

Partij De Opdrachtgever of de Opdrachtnemer. 

Periodieke Opgave Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 5.1 

(Periodieke Opgave). 

Prestatiecorrectie Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 3.1 

(Prestatiecorrectie (PC)). 

Prestatiekortingspercentage Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 3.2 

(Prestatiekortingspercentage (PK%)). 

Prestatie Meet Systeem (PMS) Het in [] van de Managementspecificaties bedoelde 

systeem. 

Preventieve 

Beschikbaarheidskorting LPS 

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.2.2, 

sub (a) (Preventieve Beschikbaarheidskorting LPS 

(BKLPS,PR) en Correctieve Beschikbaarheidskorting LPS 

(BKLPS,CR). 

Preventieve 

Beschikbaarheidswaarde LPS 

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.6.2 

(Preventieve Beschikbaarheidswaarde LPS (BWLPS,PR) en 

Correctieve Beschikbaarheidswaarde LPS (BWLPS,CR)). 
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Preventieve Niet-Beschikbaarheid 

LPS 

Niet-Beschikbaarheid LPS waarbij de reguliere procedure 

van het aanvragen van verkeersmaatregelen 

Rijksvaarweg conform Bijlage 9 (Programma van Eisen), 

deel 3 (Managementspecificaties), annex 2, paragraaf 3.1 

wordt gebruikt. 

Preventief Niet-

Beschikbaarheidstegoed LPS 

Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.5.1 

(Preventief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS (NBTLPS,PR)). 

Programma van Eisen  Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 1 

(Systeemdefinities). tot en met deel 7 (Technische 

begrippen). 

Projectovereenstemming Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een 

kabel- of leidingenbeheerder over de verlegging, de 

verwijdering of de permanente bescherming van een 

Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3. 

Projectplanning De planning met kenmerk [], zoals geactualiseerd en 

aan de Opdrachtgever overhandigd volgens [] van de 

Managementspecificaties. 

RBP-Buffer Een buffer die is opgenomen in het Risicobeheersplan 

voor optreden van daarin genoemde opdrachtgeversrisico 
en  projectdoelstellingsrisico’s. 

Realisatiefase  De periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend 

op de Beschikbaarheidsdatum. 

Regelgeving Elke toepasselijke bepaling die is neergelegd in: 

(a) een wettelijke bepaling, waaronder begrepen 
wetten in formele zin, lagere wetgeving en 
bepalingen van internationaal recht of EG-recht, 
of in een ander algemeen verbindend voorschrift 

of in een Vergunning of een besluit van enig 
overheidsorgaan, op nationaal, supranationaal of 
intergouvernementeel niveau, waaronder ook 
begrepen een bestuursorgaan of 
toezichthoudende of beleidsbepalende instantie, 
die bindend is voor de Opdrachtnemer, met 

uitzondering van het Tracébesluit; of 

(b) een Relevante Beleidsregel. 
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Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen 

 

(a) de tussen de minister van Verkeer en Waterstaat 

en de koepelorganisaties van kabel- en 
leidingbeheerders gesloten “Overeenkomst 
inzake verleggingen van kabels en leidingen 

buiten beheersgebied tussen de minister van 
Verkeer en Waterstaat en Energie-Ned, VELIN en 
VEWIN” van 10 februari 1999 (gepubliceerd in 
Staatscourant 1999, nr. 97); 

(b) de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels 
en leidingen in en buiten Rijkswaterstaatswerken 
en spoorwegwerken 1999, NKL 1999 van 12 mei 

1999 (gepubliceerd in Staatscourant 1999, nr. 
97); 

(c) het bij sub (a) en (b) behorende 
Uitvoeringsprotocol Schadevergoeding Kabels en 
Leidingen (SKL 01-26) van 14 september 2001 
de daarbij behorende model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 
nacalculatie) met bijlagen; 

(d) de Telecommunicatiewet en de door de 
Opdrachtgever in dat kader opgestelde model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 
nacalculatie) met bijlagen; 

(e) het Samenwerkingsprotocol d.d. 15 december 

2011 tussen Rijkswaterstaat en ProRail B.V., op 
grond waarvan de veroorzaker alle kosten 
draagt;  

(f) [aanvullen met voor het project relevante, van 
kracht zijnde regelingen]; 

of daarvoor in de plaats tredende of daarop aanvullende 

regelingen die door de Opdrachtgever ter kennis van de 

Opdrachtnemer worden gebracht voordat een 

Projectovereenstemming met een kabel- of 

leidingbeheerder wordt gesloten. 

Relevante Beleidsregels (a) De documenten genoemd in Bijlage 9 
(Programma van Eisen), deel 2 
(Outputspecificaties), paragraaf 1.2 (Relevante 

Beleidsregels); en 

(b) De Regelingen inzake Kabels en Leidingen;  

of daarvoor in de plaats tredende of daarop aanvullende 

regelingen en documenten. 
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Relevante Wetswijziging Een wijziging, invoering of intrekking van Regelgeving 

anders dan een Vergunning die in werking treedt na [ 

de datum gelegen 2 weken voor inschrijving] of een 

wijziging in de uitleg daarvan door de hoogste rechterlijke 

instantie na deze datum, die op [ de datum gelegen 2 

weken voor inschrijving] door de Opdrachtnemer 

redelijkerwijs niet kon worden voorzien, waaronder moet 

worden verstaan dat over de tekst van de wijziging of 

invoering of over het tijdstip van invoeren van die 

wijziging, invoering of intrekking nog geen schriftelijke 

openbare aankondigingen of vermeldingen zijn gedaan 

door of namens de overheid, het orgaan of de instantie 

die de wijziging, invoering of intrekking van Regelgeving 

anders dan een Vergunning tot stand heeft gebracht, en: 

(a) specifiek betrekking heeft op de Opdrachtnemer 

of op opdrachtnemers bij overeenkomsten die 
gelijksoortig zijn aan deze Overeenkomst; of 

(b) specifiek betrekking heeft op de Infrastructuur 
RWS of de Infrastructuur Derden; of 

(c) de Opdrachtnemer noodzaakt om additionele 

kapitaalinvesteringen (kosten die normaal 
gesproken in meer dan 1 jaar worden 
afgeschreven) te doen. 

Rendement op Eigen Vermogen Het gewogen gemiddelde nominale rendement na 

belasting op het eigen vermogen dat door Partijen op 

basis van het Geactualiseerd Financieel Model is 

vastgelegd bij Financial Close. 

Risicobeheersplan 
(a) Zie Bijlage 8 (Kwalitatief deel inschrijving), deel 

1. 

Security Agent/[Security Trustee] De rechtspersoon die ten behoeve van de Financiers de 

zekerheidsrechten houdt en de Directe Overeenkomst 

aangaat. 

Tekortkoming Opdrachtgever Een tekortkoming door de Opdrachtgever in de nakoming 

van één of meer van zijn verplichtingen op grond van 

deze Overeenkomst, waaronder begrepen de 

omstandigheid dat vaststaat dat nakoming zonder 

tekortkoming onmogelijk zal zijn, voor zover die 

tekortkoming niet: 

(a) het gevolg is van een Tekortkoming 

Opdrachtnemer; 

(b) bestaat uit het niet verlenen van toegang als 
bedoeld in de definitie van Geval van Uitstel sub 
(d); of 

(c) het gevolg is van een Geval van Overmacht. 
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Tekortkoming Opdrachtnemer Een tekortkoming door de Opdrachtnemer in de nakoming 

van één of meer van zijn verplichtingen op grond van 

deze Overeenkomst, waaronder begrepen de 

omstandigheid dat vaststaat dat nakoming zonder 

tekortkoming onmogelijk zal zijn, voor zover die 

tekortkoming niet: 

(a) het gevolg is van een Bijzondere Omstandigheid; 

of 

(b) een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging is. 

Uitsluitingsgronden Een uitsluitingsgrond zoals bedoeld in artikel 45 van de 

Richtlijn 2004/18/EG (of een daarvoor in de plaats 

komende regeling) waarvan in die regeling is beschreven 

op welke manier de Opdrachtnemer kan aantonen dat 

deze niet op de desbetreffende rechtspersoon van 

toepassing is, of de omstandigheid dat ten aanzien van de 

desbetreffende (rechts)persoon geldt dat: 

(a) (alleen als het gaat om een nieuwe 
Aandeelhouder en zolang nog eigen vermogen 
moet worden gestort of leningen door die 
Aandeelhouder moet worden verstrekt) niet 

aannemelijk is dat hij voldoende financiële 
draagkracht heeft om dat te doen; of 

(b) (alleen als het gaat om een nieuwe Financier) niet 

aannemelijk is dat hij voldoende financiële 

draagkracht heeft om zijn verplichtingen op grond 

van de Financieringsovereenkomst na te komen. 

Toegestane Hersteltijd De termijn voor herstel zoals vastgesteld volgens artikel 

8.5 (Herstelplicht) en artikel 11.1 (Tekortkoming 

Opdrachtnemer), in beide gevallen zoals verlengd of 

verkort op grond van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), 

paragraaf 3.5 (Toegestane Hersteltijd). 

[Toegestane Versmalling] [Een breedtebeperking tijdens de Realisatiefase tot ten 

hoogste de minimale breedte van een Rijstrook zoals door 

de wegbeheerder toegestaan overeenkomstig het CROW 

96A of een daarvoor in de plaats tredende regeling.] 

Tracébesluit Het tracébesluit []. 
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Tracédeel Een tracédeel dat: 

(a) voor de Realisatiefase is genoemd in Bijlage 2 
(Betalingsmechanisme), annex 1 

(Rijstrookdefinities Realisatiefase), tabel 1 
(Rijstrookdefinities in Realisatiefase); en 

(b) voor de Exploitatiefase is genoemd in Bijlage 2 
(Betalingsmechanisme), annex 2 
(Rijstrookdefinities Exploitatiefase), tabel 1 en 
tabel 2 (Rijstrookdefinities in Exploitatiefase). 

[Tijdvenster 1 LPS Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.4.2 sub 

(c) (Multiplier LPS (mLPS)).] 

[Tijdvenster 2 LPS Zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 2.4.2 sub 

(c) (Multiplier LPS (mLPS)).] 

Uitsluitingsgronden Een uitsluitingsgrond zoals bedoeld in artikel 45 van de 

Richtlijn 2004/18/EG (of een daarvoor in de plaats 

komende regeling) waarvan in die regeling is beschreven 

op welke manier de Opdrachtnemer kan aantonen dat 

deze niet op de desbetreffende rechtspersoon van 

toepassing is, of de omstandigheid dat ten aanzien van de 

desbetreffende (rechts)persoon geldt dat: 

(a) (alleen als het gaat om een nieuwe Aandeelhouder en 

zolang nog eigen vermogen moet worden gestort of 
leningen door die Aandeelhouder moet worden 
verstrekt) niet aannemelijk is dat hij voldoende 
financiële draagkracht heeft om dat te doen; of 

(b) (alleen als het gaat om een nieuwe Financier) niet 

aannemelijk is dat hij voldoende financiële 
draagkracht heeft om zijn verplichtingen op grond 

van de Financieringsovereenkomst na te komen. 

Uitvoeringsgarantie Zie artikel 3.3 (Uitvoeringsgarantie). 

Uitvoeringsovereenkomsten De documenten die zijn opgenomen in Bijlage 9 

(Programma van Eisen), deel 5 

(Uitvoeringsovereenkomsten). 

Vastrentende Geldlening Een vastrentende geldlening, die niet kwalificeert als: 

(i) Institutionele Geldlening; of 

(ii) Een Financieringsovereenkomst die is aangegaan 

met de Europese Investeringsbank, 

voor zover niet zijnde een Aandeelhouderslening. 
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Vergunning Elk besluit, verkeersbesluit, ambtshalve besluit, 

vergunning, ontheffing, melding, beschikking of andere 

toestemming van publiekrechtelijke aard die benodigd is 

voor de Werkzaamheden, met uitzondering van het 

Tracébesluit. 

Verstoring van de Financiële 

Markten 

(a) Het optreden van een uitzonderlijke 

omstandigheid in de financiële markten in de 
Europese Unie die een negatief effect heeft op de 
toegankelijkheid voor de Opdrachtnemer van de 
nationale of internationale kapitaal- of interbank 
(inclusief EURIBOR) markten; 

 
(b) de omstandigheid dat één of meer van de bij 

indiening van het kwantitatief deel van de 
inschrijving volgens het financieringsplan 
beoogde Financiers in staat van insolventie 

verkeert; 
 

(c) één of meer van de bij indiening van het 

kwantitatief deel van de inschrijving beoogde 
Financiers geeft schriftelijk aan de Opdrachtgever 
en de Opdrachtnemer te kennen niet meer in 
staat te zijn om de Opdrachtnemer te financieren 
op de voorwaarden die zijn opgenomen in de 
term sheets bij de steunverklaringen die hij heeft 
ingediend als onderdeel van het kwantitatief deel 

van de inschrijving, om redenen die geen verband 
houden met de persoon van de Opdrachtnemer of 
met de Werkzaamheden; [of 

 
(d) één of meer van de op [ datum van indienen 

kwalititatief deel van de inschrijving] 

beoogde Financiers voldoet niet meer aan de op 

voornoemde datum door de Europese 
Investeringsbank gestelde minimumeisen inzake 
de long-term issue credit rating en de Europese 
Investeringsbank accepteert de participatie van 
deze Financier(s) dientengevolge niet meer en de 
Opdrachtnemer moet (een) nieuwe Financier(s) 

toevoegen]. 

Verstrekte Gegevens De gegevens die zijn opgenomen in de documenten die 

zijn genoemd in Bijlage 12 (Verstrekte Gegevens). 

Vertrouwelijke Informatie De inhoud van deze Overeenkomst en alle daarmee 

verband houdende informatie die naar haar aard 

vertrouwelijk moet blijven, zoals documenten, 

computerbestanden, bestekken, formules, evaluaties, 

methoden, processen, technische beschrijvingen, 

rapporten en andere gegevens, bestanden, tekeningen, 

modellen en berekeningen en de documenten of 

informatie verstrekt in de loop van procedures op grond 

van artikel 21 (Geschillenregeling). 
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Verzoek tot Aanpassing 

 

Een verzoek van de Opdrachtgever aan een kabel- of 

leidingbeheerder om over te gaan tot de verlegging, 

verwijdering of permanente bescherming van een Kabel 

of Leiding Derden Categorie 3 die noodzakelijk is in 

verband met de Werkzaamheden. 

Voltooiingscertificaat  Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan 

de Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan alle 

voorwaarden voor afgifte van het Voltooiingscertificaat 

genoemd in het Certificatenplan is voldaan. 

Voltooiingsdatum De datum waarop het Voltooiingscertificaat door de 

Opdrachtgever is afgegeven. Als voor een bepaling van 

deze Overeenkomst een tijdstip op de Voltooiingsdatum 

van belang is, wordt, tenzij expliciet anders bepaald, dit 

tijdstip gesteld op 24:00. 

Voltooiingseisen De eisen die volgens Bijlage 9 (Programma van Eisen), 

deel 2 (Outputspecificaties) en Bijlage 9 (Programma van 

Eisen), deel 3 (Managementspecificaties) alleen gelden op 

de Voltooiingsdatum. 

Weigeringsgrond Een uitsluitingsgrond bedoeld in artikel 45 van de Richtlijn 

2004/18/EG (of een daarvoor in de plaats komende 

regeling) waarvan in die regeling niet is beschreven op 

welke manier de Opdrachtnemer kan aantonen dat deze 

niet op de desbetreffende rechtspersoon van toepassing 

is, of de omstandigheid dat de desbetreffende 

(rechts)persoon: 

(a) zijn zetel of hoofdplaats van vestiging heeft in 
een land waartegen de Opdrachtgever of een 
verdragsorganisatie waarbij de Opdrachtgever is 

aangesloten economische of politieke sancties 
heeft getroffen; 

(b) zijn leidinggevenden zich bezig houden met 
illegale of terroristische activiteiten; 

(c) zich hoofdzakelijk bezig houdt met het verwerven 
van vorderingen op ondernemingen die zich in 
financiële moeilijkheden bevinden; of 

(d) een materieel geschil met de Opdrachtgever 
heeft dat de nakoming van deze Overeenkomst 
door de Opdrachtnemer nadelig kan beïnvloeden. 

Werkdag Elke dag behalve een zaterdag, zondag of algemeen 

erkende feestdag of daarmee gelijkgestelde dag op grond 

van de Algemene termijnenwet. 
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Werkzaamheden De werkzaamheden die de Opdrachtnemer moet 

verrichten en de diensten die hij moet leveren op grond 

van deze Overeenkomst. 

Wijziging Een Wijziging Opdrachtgever of een Wijziging 

Opdrachtnemer. 

Wijziging Opdrachtgever Zie artikel 13.2 (Wijziging Opdrachtgever). 

Wijziging Opdrachtnemer Zie artikel 13.3 (Wijziging Opdrachtnemer). 

IJsbreken Het bevaarbaar houden van de vaarweg door middel van 

ijsbrekers. 

Zeggenschap Zeggenschap zoals bedoeld in het SER-besluit 

Fusiegedragsregels 2000 (ook als die regels niet van 

toepassing zijn). 
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BIJLAGE 2 BETALINGSMECHANISME 

1. BESCHIKBAARHEIDSVERGOEDING 

1.1 Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) 

(a) De Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) is € [] per Betaalperiode. Het bedrag van de 

Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt op de datum van Financial Close aangepast 
aan de hand van de procedure beschreven in Bijlage 10 (Richtlijn Aanpassing Financieel 
Model), deel 2 (Bijzondere bepalingen voor Financial Close) en vastgelegd volgens Bijlage 7 
(Modellen) deel 4 (Vastlegging BBV, Rendement op Eigen Vermogen, Indexeringsformule en 

Gewogen Gemiddelde Vermogenskostenvoet).  

(b) Het op de datum van Financial Close aangepaste bedrag van de Bruto 
Beschikbaarheidsvergoeding wordt toegepast vanaf de Aanvangsdatum. 

(c) De Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) kan worden aangepast op grond van Bijlage 3 

(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 2.3 (Betaling van de Vergoeding). 

(d) De Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt geïndexeerd volgens het bepaalde in 

paragraaf 1.2 (Indexering van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding en de 
Beschikbaarheidswaarde) van deze bijlage. 

1.2 Indexering volgens Indexeringsformule 

(a) Het bedrag van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding, de bedragen van het Preventief Niet-
Beschikbaarheidstegoed LPS en het Correctief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS en de 
bedragen van de Beschikbaarheidswaarde Keren Hoogwater (KH), de Preventieve 
Beschikbaarheidswaarde Laten Passeren Scheepvaart (LPS) en de Correctieve 

Beschikbaarheidswaarde LPS worden per 1 januari geïndexeerd om deze bedragen uit te 
drukken in het prijspeil van het betreffende jaar t. Hiertoe worden deze bedragen 
vermenigvuldigd met het Indexgetalt,p. 

(b) Het Indexgetalt,p is de uitkomst van de Indexeringsformule en is een percentage. De 
Indexeringsformule luidt als volgt:  

                              6                       

Indexgetalt,p  = 1 + Σ ( an,p  mn,t ) 

                             n=1                       

waarbij: 

(i) Indexgetalt,p = Indexgetal voor jaar t in periode p; 

(ii) index n = index als opgenomen in onderstaande tabel;  

(iii) periode p = een periode van 5 kalenderjaren. In afwijking hiervan begint de 
eerste periode op de Contractdatum en loopt deze tot en met 31 december 

van het kalenderjaar waarin de Beschikbaarheidsdatum valt en begint de 

laatste periode op 1 januari van het jaar na het jaar dat de voorlaatste 
periode eindigt en eindigt op de Einddatum; 

(iv) an,p = wegingsfactor gerelateerd aan index n in periode p als opgenomen in 
onderstaande tabel; 

(v) mn,t = (in,t / in,[

]) - 1 
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mutatie van index n op basis van de indexcijfers van index n voor een 

vastgestelde publicatieperiode in jaar t (als opgenomen in onderstaande 

tabel) en publicatieperiode januari []; 

(vi) indexcijfer = een getal, gepubliceerd door CROW, CBS of Eurostat, dat de 
verhouding weergeeft tussen de waarde van een grootheid in een bepaalde 
publicatieperiode en de waarde van die grootheid die de publicerende 

instantie als basisperiode hanteert; en 

(vii) in,t = indexcijfer van index n voor een vastgestelde publicatieperiode (als 
opgenomen in onderstaande tabel) in jaar t. 

 

n index 

n 

publicerende  

instantie 

publicatie  

periode 

an,1 an,2 an,3 an,4 an,5 

1 [] [] januari [] [] [] [] [] 

2 [] [] januari [] [] [] [] [] 

3 [] [] januari [] [] [] [] [] 

4 [] [] januari [] [] [] [] [] 

5 [] [] januari [] [] [] [] [] 

6 [] [] januari [] [] [] [] [] 

 

(c) Als het basisjaar wordt verlegd, of de wijze van vaststelling, samenstelling of publicatie van 

indexcijfers wijzigt, of een indexcijfer niet langer gepubliceerd wordt, moeten Opdrachtnemer 
en Opdrachtgever met elkaar overleggen om afspraken over de gevolgen daarvan te maken, 
waarbij de oorspronkelijke uitgangspunten zoveel als mogelijk moeten worden benaderd. 

(d) De wegingsfactoren van de Indexeringsformule worden op de datum van Financial Close 
aangepast aan de hand van de procedure beschreven in Bijlage 10 (Richtlijn Aanpassing 
Financieel Model), deel 2 (Bijzondere bepalingen voor Financial Close). De op de datum van 
Financial Close aangepaste wegingsfactoren van de Indexeringsformule worden toegepast 

vanaf de Aanvangsdatum. 

1.3 Indexering overige bedragen 

(a) De bedragen zoals bedoeld in artikel 19.4 (Indexering overige bedragen) worden jaarlijks per 
1 januari geïndexeerd om deze bedragen uit te drukken in het prijspeil van het betreffende 
jaar t. Hiertoe worden deze bedragen vermenigvuldigd met qt. 

(b) qt is de uitkomst van de formule die luidt als volgt: 

qt  =  (j t / j[●])  

waarbij: 

(i)  qt =  Indexgetal voor jaar t;  
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(ii)  jt = indexcijfer van de Consumentenprijsindex voor publicatieperiode 
januari in jaar t; 

(iii)  j[●] =   indexcijfer van de Consumentenprijsindex voor publicatieperiode 

januari in jaar [●]; en 

(iv)  indexcijfer = de Consumentenprijsindex (alle categorieën, totaal bestedingen, 
eerst gepubliceerde cijfers, zoals gepubliceerd door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek), die de verhouding weergeeft tussen de 
waarde van een grootheid in een bepaalde publicatieperiode en de 
waarde van die grootheid die de publicerende instantie als 

basisperiode hanteert).  

1.4 Verschuldigdheid Netto Beschikbaarheidsvergoeding 

De Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is verschuldigd over de periode beginnend op de 
Aanvangsdatum en eindigend op de Einddatum of zoveel eerder als de Overeenkomst eindigt. 

1.5 Vaststelling van de Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) 

(a) In de Betaalperiode waarin de Aanvangsdatum valt, geldt:  

de Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is gelijk aan [●]% ([●] procent) van de Bruto 

Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) naar evenredigheid van het aantal Kalenderdagen in de 
desbetreffende Betaalperiode dat valt na de Aanvangsdatum minus de 
Beschikbaarheidscorrectie (BC) en minus de Prestatiecorrectie (PC). 

NBV = a  [●]%  BBV – BC – PC 

waarbij: 

(i) de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt berekend volgens het bepaalde 

in paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) van deze bijlage; 

(ii) de Beschikbaarheidscorrectie (BC) wordt berekend volgens het bepaalde in 

paragraaf 2 (Beschikbaarheidscorrectie) van deze bijlage; 

(iii) de Prestatiecorrectie (PC) wordt berekend volgens het bepaalde in paragraaf 3 
(Prestatiecorrectie) van deze bijlage; en 

(iv) ‘a’ wordt berekend door het aantal Kalenderdagen in de desbetreffende 
Betaalperiode vallende na de Aanvangsdatum te delen door het aantal 

Kalenderdagen dat de desbetreffende Betaalperiode telt. 

(b) In de periode beginnend met  de Betaalperiode na die waarin de Aanvangsdatum valt  en 
eindigend met de Betaalperiode vóór die waarin de Beschikbaarheidsdatum valt, geldt:  

de Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is gelijk aan [●]% ([●] procent) van de Bruto 
Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) minus de Beschikbaarheidscorrectie (BC) en minus de 
Prestatiecorrectie (PC). 

NBV = [●]%  BBV – BC – PC 

waarbij: 

(i) de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt berekend volgens het bepaalde 
in paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) van deze bijlage; 
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(ii) de Beschikbaarheidscorrectie (BC) wordt berekend volgens het bepaalde in 
paragraaf 2 (Beschikbaarheidscorrectie) van deze bijlage; en 

(iii) de Prestatiecorrectie (PC) wordt berekend volgens het bepaalde in paragraaf 3 

(Prestatiecorrectie) van deze bijlage. 

(c) In de Betaalperiode waarin de Beschikbaarheidsdatum valt, geldt:  

De Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is gelijk aan [●]% ([●] procent) van de Bruto 
Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) naar evenredigheid van het aantal Kalenderdagen in de 
desbetreffende Betaalperiode dat valt tot en met de Beschikbaarheidsdatum, plus honderd 
procent van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) naar evenredigheid van het aantal 

Kalenderdagen in de desbetreffende Betaalperiode dat valt na de Beschikbaarheidsdatum, 
minus de Beschikbaarheidscorrectie (BC) en minus de Prestatiecorrectie (PC). 

NBV = b  [●]%  BBV + c  BBV – BC – PC 

waarbij: 

(i) de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt berekend volgens het bepaalde 
in paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) van deze bijlage; 

(ii) de Beschikbaarheidscorrectie (BC) wordt berekend volgens het bepaalde in 

paragraaf 2 (Beschikbaarheidscorrectie) van deze bijlage; en 

(iii) de Prestatiecorrectie (PC) wordt berekend volgens het bepaalde in paragraaf 3 
(Prestatiecorrectie) van deze bijlage; 

(iv)  ‘b’ wordt berekend door het aantal Kalenderdagen in de desbetreffende 
Betaalperiode tot en met de Beschikbaarheidsdatum te delen door het aantal 
Kalenderdagen dat de desbetreffende Betaalperiode telt; en 

(v) ‘c’ wordt berekend door het aantal Kalenderdagen in de desbetreffende 
Betaalperiode vallende na de Beschikbaarheidsdatum te delen door het aantal 
Kalenderdagen dat de desbetreffende Betaalperiode telt. 

(d) In de periode beginnend met de Betaalperiode na die waarin de Beschikbaarheidsdatum valt 
en eindigend met de Betaalperiode vóór die waarin de Einddatum valt, geldt: 

de Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is gelijk aan de Bruto 
Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) minus de Beschikbaarheidscorrectie (BC) en minus de 

Prestatiecorrectie (PC). 

NBV = BBV – BC – PC 

waarbij: 

(i) de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt berekend volgens het bepaalde 
in paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) van deze bijlage; 

(ii) de Beschikbaarheidscorrectie (BC) wordt berekend volgens het bepaalde in  
paragraaf 2 (Beschikbaarheidscorrectie) van deze bijlage; en 

(iii) de Prestatiecorrectie (PC) wordt berekend volgens het bepaalde in paragraaf 3 
(Prestatiecorrectie) van deze bijlage. 

(e) In de Betaalperiode waarin de Einddatum valt, geldt:  

de Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is gelijk aan de Bruto 
Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) naar evenredigheid van het aantal Kalenderdagen in de 
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desbetreffende Betaalperiode tot en met de Einddatum minus de Beschikbaarheidscorrectie 
(BC) en minus de Prestatiecorrectie (PC). 

NBV = d  BBV – BC – PC 

waarbij: 

(i) de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt berekend volgens het bepaalde 
in paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) van deze bijlage; 

(ii) de Beschikbaarheidscorrectie (BC) wordt berekend volgens het bepaalde in 
paragraaf 2 (Beschikbaarheidscorrectie) van deze bijlage; 

(iii) de Prestatiecorrectie (PC) wordt berekend volgens het bepaalde in paragraaf 3 

(Prestatiecorrectie) van deze bijlage; en 

(iv) ‘d’ wordt berekend door het aantal Kalenderdagen in de desbetreffende 
Betaalperiode tot en met de Einddatum te delen door het aantal Kalenderdagen dat 

de desbetreffende Betaalperiode telt. 

(f) Als de Netto Beschikbaarheidsvergoeding volgens de berekening kleiner is dan nul, wordt zij 
gesteld op nul. 

2. BESCHIKBAARHEIDSCORRECTIE 

2.1 Beschikbaarheidscorrectie (BC) 

(a) De Beschikbaarheidscorrectie (BC) is gelijk aan de som van de Beschikbaarheidscorrectie 
Keren Hoogwater (KH) (BCKH) en de Beschikbaarheidscorrectie Laten Passeren Scheepvaart 
(LPS) (BCLPS) in een Betaalperiode: 

BC = BCKH+ BCLPS 

(b) De Beschikbaarheidscorrectie KH (BCKH) per Betaalperiode is gelijk aan de 

Beschikbaarheidskorting KH (BKKH) in de desbetreffende Betaalperiode: 

BCKH= BKKH 

(c) De Beschikbaarheidscorrectie LPS (BCLPS) per Betaalperiode is gelijk aan de som van de 
Preventieve Beschikbaarheidskorting LPS (BKLPS,PR) en de Correctieve 
Beschikbaarheidskorting LPS (BKLPS,CR) in de desbetreffende Betaalperiode: 

BCLPS = BKLPS,PR+ BKLPS,CR 

 

2.2 Beschikbaarheidskorting (BK) 

2.2.1 Beschikbaarheidskorting KH (BKKH) 

(a) De Beschikbaarheidskorting KH (BKKH) is de som van de bedragen die in de betreffende 

Betaalperiode toegekend worden aan een Kwartier waarin sprake is van Niet-Beschikbaarheid 
KH. Dit bedrag wordt als volgt bepaald:  

BKKH =  (mKH BWKH) 

waarbij: 
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(i) de Multiplier (KH mKH) voor het desbetreffende Kwartier wordt berekend volgens het 
bepaalde in paragraaf 2.4.1 (Multiplier (KH mKH)) van deze bijlage; en 

(ii) de Beschikbaarheidswaarde (KH BWKH) voor het desbetreffende Kwartier wordt 

vastgesteld volgens het bepaalde in paragraaf 2.6.1 (Beschikbaarheidswaarde KH 
(BWKH)) van deze bijlage. 

 

2.2.2 Preventieve Beschikbaarheidskorting LPS (BKLPS,PR) en Correctieve 
Beschikbaarheidskorting LPS (BKLPS,CR) 

(a) Een Preventieve Beschikbaarheidskorting LPS (BKLPS,PR) is de som van de bedragen die in de 

betreffende Betaalperiode toegekend worden aan een Kwartier waarin sprake is van 
Preventieve Niet-Beschikbaarheid LPS, verminderd met het Preventief Niet-
Beschikbaarheidstegoed LPS voor de betreffende Betaalperiode. Dit bedrag wordt als volgt 
bepaald:  

(b)   

BKLPS,PR =  (mLPS BWLPS,PR) – NBTLPS,PR 
(c)   

waarbij: 

(i) de Multiplier LPS (m,LPS) voor het desbetreffende Kwartier en functie wordt berekend 
volgens het bepaalde in paragraaf 2.4.2 (Multiplier LPS (mLPS)) van deze bijlage; 

(ii) de Preventieve Beschikbaarheidswaarde LPS (BWLPS,PR) voor het desbetreffende 
Kwartier wordt vastgesteld volgens het bepaalde in paragraaf 2.6.2 (Preventieve 
Beschikbaarheidswaarde LPS (BWLPS,PR) en Correctieve Beschikbaarheidswaarde LPS 
(BWLPS,CR)) van deze bijlage;  

(iii) het Preventief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS voor de betreffende Betaalperiode 
(NBTLPS,PR) wordt vastgesteld volgens het bepaalde in paragraaf 2.5 (Niet-
beschikbaarheidstegoed LPS (NBTLPS,PR en NBTLPS,CR)) van deze bijlage; en 

(iv) als de Preventieve Beschikbaarheidskorting LPS (BKLPS,PR) volgens de berekening 
kleiner is dan nul, wordt zij gesteld op nul. 

(b) Een Correctieve Beschikbaarheidskorting LPS (BKLPS,CR) is de som van de bedragen die in de 
betreffende Betaalperiode toegekend worden aan een Kwartier waarin sprake is van 
Correctieve Niet-Beschikbaarheid LPS verminderd met het Correctief Niet-
Beschikbaarheidstegoed LPS voor de betreffende Betaalperiode. Dit bedrag wordt als volgt 

bepaald:  

(d)   

BKLPS,CR =  (mLPS BWLPS,CR) – NBTLPS,CR 
(e)   

waarbij: 

(i) de Multiplier LPS (mLPS) voor het desbetreffende Kwartier en functie wordt berekend 
volgens het bepaalde in paragraaf 2.4.2 (Multiplier LPS (mLPS))van deze bijlage;  

(ii) de Correctieve Beschikbaarheidswaarde LPS (BWLPS,CR) voor het desbetreffende 

Kwartier wordt vastgesteld volgens het bepaalde in paragraaf 2.6.2 (Preventieve 
Beschikbaarheidswaarde LPS (BWLPS,PR) en Correctieve Beschikbaarheidswaarde LPS 

(BWLPS,CR)) van deze bijlage;  

(iii) het Correctief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS voor de betreffende Betaalperiode 
(NBTLPS,CR) wordt vastgesteld volgens het bepaalde in paragraaf 2.5 (Niet-
beschikbaarheidstegoed LPS (NBTLPS,PR en NBTLPS,CR) van deze bijlage; en 
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(iv) de Correctieve Beschikbaarheidskorting LPS (BKLPS,CR) volgens de berekening kleiner 
is dan nul, wordt zij gesteld op nul. 

 

2.3 Niet-beschikbaarheid 

2.3.1 Niet-Beschikbaarheid KH 

(a) Er is sprake van Niet-Beschikbaarheid KH als: 

(i) niet voldaan wordt aan een Categorie A-eis, 

waarvan volgens tabel 1a (Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd KH) van annex 3 
(Categorie A-eisen, Categorie B-eisen en Toegestane Hersteltijd) van deze bijlage het 

beschikbaarheidsgevolg is Niet-Beschikbaarheid KH en er is geen sprake van een 
Buitengebruikstelling KH welke is aangevraagd volgens de procedure in Bijlage 9 
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex 2, paragraaf 4.1 

(Reguliere maatregelen). 

(b) In afwijking van het bepaalde onder (a) is geen sprake van een Niet-Beschikbaarheid KH als: 

(i) niet wordt voldaan aan een Categorie A-eis als gevolg van een Geval van 
Vergoeding als bedoeld onder (g) van de definitie daarvan en de Opdrachtnemer 

binnen twee maal de Toegestane Hersteltijd (de tweede Toegestane Hersteltijd in 
overeenstemming met paragraaf 3.5 (Toegestane Hersteltijd) onder (f)) ervoor 
heeft zorggedragen dat opnieuw aan de desbetreffende Categorie A-eis is voldaan. 
Het bepaalde in paragraaf 3.5 onder (d) en (e) is van overeenkomstige toepassing; 

(ii) de situatie in paragraaf 2.3.1 (Niet-Beschikbaarheid KH) onder (a) het gevolg is van 
een Bijzondere Omstandigheid niet zijnde een Geval van Vergoeding als bedoeld 
onder (g) van de definitie daarvan; 

(iii) niet wordt voldaan aan een Categorie A-eis en de Opdrachtnemer zo spoedig 
mogelijk nadat niet aan de desbetreffende Categorie A-eis wordt voldaan 

Buitengebruikstelling KH aanvraagt die voldoet aan de eisen van de procedure 
genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), 
annex 2, paragraaf [●] (Ad-hoc maatregelen), maar: 

(A) de vaarwegbeheerder voor de aangevraagde Buitengebruikstelling KH geen 

toestemming verleent. In dat geval wordt de Opdrachtnemer geacht op het 
tijdstip dat de vaarwegbeheerder mededeelt geen toestemming te verlenen 
opnieuw een aanvraag te hebben ingediend voor een Buitengebruikstelling 
kH die ingaat op het eerstvolgende tijdstip waarop volgens de 
vaarwegbeheerder wel een Buitengebruikstelling KH mag plaatsvinden. Deze 
uitzondering geldt vanaf het tijdstip dat de vaarwegbeheerder aan de 
Opdrachtnemer mededeelt geen toestemming voor de gevraagde 

Buitengebruikstelling KH te verlenen tot het tijdstip waarop volgens de 
vaarwegbeheerder wel een Buitengebruikstelling KH mag plaatsvinden; of 

(B) de vaarwegbeheerder voor de aangevraagde Buitengebruikstelling KHniet 
binnen de in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 

(Managementspecificaties) annex 2, paragraaf [●] (Ad-hoc maatregelen) 
opgenomen termijn laat weten of hij wel of geen toestemming verleent. In 
dat geval wordt de Opdrachtnemer geacht, aan het eind van deze termijn, 

opnieuw een aanvraag te hebben ingediend voor een Buitengebruikstelling 
KH die ingaat op het eerstvolgende tijdstip waarop volgens de 
vaarwegbeheerder wel een Buitengebruikstelling KH mag plaatsvinden. Deze 
uitzondering geldt vanaf het eind van de in Bijlage 9 (Programma van 
Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex 2, paragraaf [●] (Ad-hoc 
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maatregelen) opgenomen termijn tot het tijdstip waarop volgens de 
vaarwegbeheerder wel een Buitengebruikstelling KH mag plaatsvinden. 

(iv) niet wordt voldaan aan een Categorie A-eis, terwijl er voor het herstel een 

Buitengebruikstelling LPS noodzakelijk is, en de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk 
nadat niet aan de desbetreffende Categorie A-eis wordt voldaan een 
Buitengebruikstelling LPS aanvraagt die voldoet aan de eisen van de procedure 
genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), 
annex 2, paragraaf 3.2 (Ad hoc verkeersmaatregelen), maar: 

(A) de vaarwegbeheerder voor de aangevraagde Buitengebruikstelling LPS geen 

toestemming verleent. In dat geval wordt de Opdrachtnemer geacht op het 
tijdstip dat de vaarwegbeheerder mededeelt geen toestemming te verlenen 
opnieuw een aanvraag te hebben ingediend voor Buitengebruikstelling LPS 
die ingaat op het eerstvolgende tijdstip waarop volgens de 
vaarwegbeheerder wel Buitengebruikstelling LPS mag plaatsvinden. Deze 
uitzondering geldt vanaf het tijdstip dat de vaarwegbeheerder aan de 
Opdrachtnemer mededeelt geen toestemming voor de gevraagde 

Buitengebruikstelling LPS te verlenen tot het tijdstip waarop volgens de 

vaarwegbeheerder wel Buitengebruikstelling LPS mag plaatsvinden; of 

(B) de vaarwegbeheerder voor de aangevraagde Buitengebruikstelling LPS niet 
binnen de in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 
(Managementspecificaties), annex 2, paragraaf 3.2 (Ad hoc 
verkeersmaatregelen) opgenomen termijn laat weten of hij wel of geen 
toestemming verleent. In dat geval wordt de Opdrachtnemer geacht, aan 

het eind van deze termijn, opnieuw een aanvraag te hebben ingediend voor 
een Buitengebruikstelling LPS die ingaat op het eerstvolgende tijdstip 
waarop volgens de vaarwegbeheerder wel een Buitengebruikstelling LPS 
mag plaatsvinden. Deze uitzondering geldt vanaf het eind van de in Bijlage 
9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex 2, 
paragraaf 3.2 (Ad hoc verkeersmaatregelen) opgenomen termijn tot het 

tijdstip waarop volgens de vaarwegbeheerder wel een Buitengebruikstelling 
LPS mag plaatsvinden. 

(v) niet wordt voldaan aan een Categorie A-eis terwijl er voor het herstel toegang tot de 

Infrastructuur benodigd is, terwijl het Gebied RWS en, indien van belang, het 
Gebied Derden door het bevoegd gezag is afgesloten. 

 

(c) Het tijdstip waarop een Niet-Beschikbaarheid KH begint, wordt als volgt bepaald:  

(i) een Niet-Beschikbaarheid KH zoals bedoeld in paragraaf 2.3 (Niet-Beschikbaarheid 

KH) onder (a) begint op het vroegste van de volgende tijdstippen: 

(A) het tijdstip dat in het Prestatie Meet Systeem moet worden geregistreerd en 
vastgelegd dat niet aan de Categorie A-eisen wordt voldaan;  

(B) het tijdstip waarop volgens het storingen- en schaderegister van de 
Opdrachtnemer als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 
(Managementspecificaties), Eis [] (Schade/storingen – Registratie van 

storingen en schades) niet aan de Categorie A-eisen wordt voldaan; 

(C) het tijdstip waarop de Opdrachtnemer een melding doet als bedoeld in 
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), Eis [] 

(Melding bij niet voldoen aan eisen genoemd in Bijlage 2, annex 3); of 

(D) het tijdstip dat de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een omstandigheid 
meldt waaruit volgt dat niet aan de Categorie A-eisen wordt voldaan; en 
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(ii) in de situatie zoals bedoeld in paragraaf 2.3.1 (Niet-Beschikbaarheid KH) onder (b) 
sub (i) begint de Niet-Beschikbaarheid KH op het tijdstip dat de tweede Toegestane 

Hersteltijd is verstreken. 

(d) Het tijdstip waarop een Niet-Beschikbaarheid KH eindigtis het laatste van de hieronder 
genoemde tijdstippen: 

(i) het tijdstip dat in het Prestatie Meet Systeem wordt geregistreerd en vastgelegd dat 
weer aan de desbetreffende Categorie A-eis(en) wordt voldaan; of 

(ii) het tijdstip waarop volgens het storingen- en schaderegister van de Opdrachtnemer 
als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), 

Eis [●] (Schade/storingen – Registratie van storingen en schades) weer aan de 
desbetreffende Categorie A-eis(en) wordt voldaan. 

2.3.2 Niet-Beschikbaarheid LPS  

(a) Er is sprake van Niet-Beschikbaarheid LPS als: 

(i) niet voldaan wordt aan een Categorie A-eis waarvan volgens tabel 1b (Categorie A-
eisen met Toegestane Hersteltijd LPS) van annex 3 van deze bijlage het 
beschikbaarheidsgevolg is Niet-Beschikbaarheid LPS; of 

(ii) er een Buitengebruikstelling LPS is, die door de Opdrachtnemer voor de uitvoering 

van de Werkzaamheden is aangevraagd volgens de procedure in Bijlage 9 

(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex 2, paragraaf 3 

(Aanvragen maatregelen met hinder voor de scheepvaart). 

(b) In afwijking van het bepaalde onder (a) is geen sprake van Niet-Beschikbaarheid LPS als: 

(i) niet wordt voldaan aan een Categorie A-eisen als gevolg van een Geval van 
Vergoeding als bedoeld onder (g) van de definitie daarvan en de Opdrachtnemer 
binnen twee maal de Toegestane Hersteltijd (de tweede Toegestane Hersteltijd in 
overeenstemming met paragraaf 3.5 (Toegestane Hersteltijd) onder (f)) ervoor 
heeft zorg gedragen dat opnieuw aan de Categorie A-eisen is voldaan. Het bepaalde 
in paragraaf 3.5 onder (d) en (e) is van overeenkomstige toepassing;. 

(ii) de situatie in paragraaf 2.3.2 (Niet-Beschikbaarheid LPS) onder (a) sub (i) of (ii) het 
gevolg is van een Bijzondere Omstandigheid niet zijnde een Geval van Vergoeding 
als bedoeld onder (g) van de definitie daarvan; 

(iii) niet wordt voldaan aan een Categorie A-eis en de Opdrachtnemer zo spoedig 
mogelijk nadat niet aan de desbetreffende Categorie A-eis wordt voldaan 
Buitengebruikstelling LPS aanvraagt die voldoet aan de eisen van de procedure 

genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), 
annex 2, paragraaf 3.2 (Ad hoc verkeersmaatregelen), maar: 

(A) de vaarwegbeheerder voor de aangevraagde Buitengebruikstelling LPS geen 
toestemming verleent. In dat geval wordt de Opdrachtnemer geacht op het 
tijdstip dat de vaarwegbeheerder mededeelt geen toestemming te verlenen 
opnieuw een aanvraag te hebben ingediend voor Buitengebruikstelling LPS 
die ingaat op het eerstvolgende tijdstip waarop volgens de 

vaarwegbeheerder wel Buitengebruikstelling LPS mag plaatsvinden. Deze 

uitzondering geldt vanaf het tijdstip dat de vaarwegbeheerder aan de 
Opdrachtnemer mededeelt geen toestemming voor de gevraagde 
Buitengebruikstelling LPS te verlenen tot het tijdstip waarop volgens de 
vaarwegbeheerder wel Buitengebruikstelling LPS mag plaatsvinden; of 

(B) de vaarwegbeheerder voor de aangevraagde Buitengebruikstelling LPS niet 
binnen de in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 

(Managementspecificaties), annex 2, paragraaf 3.2 (Ad hoc 
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verkeersmaatregelen) opgenomen termijn laat weten of hij wel of geen 
toestemming verleent. In dat geval wordt de Opdrachtnemer geacht, aan 

het eind van deze termijn, opnieuw een aanvraag te hebben ingediend voor 

een Buitengebruikstelling LPS die ingaat op het eerstvolgende tijdstip 
waarop volgens de vaarwegbeheerder wel een Buitengebruikstelling LPS 
mag plaatsvinden. Deze uitzondering geldt vanaf het eind van de in Bijlage 
9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex 2, 
paragraaf 3.2 (Ad hoc verkeersmaatregelen) opgenomen termijn tot het 
tijdstip waarop volgens de vaarwegbeheerder wel een Buitengebruikstelling 

LPS mag plaatsvinden. 

(iv) in de eerste 20 (twintig) Werkdagen na de Aanvangsdatum sprake is van: 

(A) een Buitengebruikstelling LPS, die door de Opdrachtnemer voor de 
uitvoering van de Werkzaamheden is aangevraagd volgens de procedure in 
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex 
2, paragraaf 3 (Aanvragen maatregelen met hinder voor de scheepvaart); of 

(B) een Buitengebruikstelling LPS doordat niet wordt voldaan aan een Categorie 

A-eis en de Opdrachtnemer er binnen een voor de Opdrachtgever 
aanvaardbare afwijkende Toegestane Hersteltijd gelegen binnen de eerste 
20 (twintig) Werkdagen na de Aanvangsdatum voor zal zorgdragen dat aan 
de desbetreffende Categorie A-eis zal worden voldaan. 

(v) niet wordt voldaan aan een Categorie A-eis terwijl er voor het herstel toegang tot 
Infrastructuur benodigd is, terwijl het Gebied RWS en, indien van belang, het 
Gebied Derden door het bevoegd gezag is afgesloten. 

(c) Het tijdstip waarop Niet-Beschikbaarheid LPS begint, wordt als volgt bepaald:  

(i) Niet-Beschikbaarheid LPS zoals bedoeld in paragraaf 2.3.2 (Niet-Beschikbaarheid 
LPS) onder (a) sub (i) begint op het vroegste van de volgende tijdstippen: 

(A) het tijdstip dat in het Prestatie Meet Systeem moet worden geregistreerd en 
vastgelegd dat niet aan een Categorie A-eis wordt voldaan; 

(B) het tijdstip waarop volgens het storingen- en schaderegister van de 

Opdrachtnemer als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 
(Managementspecificaties), Eis_[●] (Schade/storingen - Registratie van 
storingen en schades) niet aan een Categorie A-eis wordt voldaan; 

(C) het tijdstip waarop de Opdrachtnemer een melding doet als bedoeld in 
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), Eis_[●] 
(Melding bij niet voldoen aan eisen genoemd in Bijlage 2, annex 3); 

(D) het tijdstip dat de Opdrachtnemer zich meldt bij de Opdrachtgever volgens 

Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex 
2, paragraaf 3.2 (Ad hoc verkeersmaatregelen); of 

(E) het tijdstip dat de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een omstandigheid 
meldt waaruit volgt dat niet aan een Categorie A-eis wordt voldaan; en 

(ii) in de situatie zoals bedoeld in paragraaf 2.3.2 (Niet-Beschikbaarheid LPS) onder (a) 
sub (ii) begint Niet-Beschikbaarheid LPS, onverminderd het bepaalde in paragraaf 
2.3.2 onder (c) sub (i), op het tijdstip dat de benodigde vaarwegsignalering wordt 

geactiveerd overeenkomstig Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 
(Managementspecificaties), annex 2, paragraaf 3.2 (Ad hoc verkeersmaatregelen);  
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(iii) in de situatie zoals bedoeld in paragraaf 2.3.2 (Niet-Beschikbaarheid LPS) onder (b) 
sub (i) begint Niet-Beschikbaarheid LPS op het tijdstip dat de afgesproken tweede 

Toegestane Hersteltijd is verstreken; en 

(iv) in de situatie dat Buitengebruikstelling LPS het eindtijdstip zoals bedoeld in Bijlage 9 
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex 2 (Procedure 
(verkeers)maatregelen Rijksvaarweg & Keersluis) overschrijdt, wordt geacht op dat 
moment een nieuwe Buitengebruikstelling LPS zoals bedoeld in Bijlage 9 
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex 2, paragraaf 3.2 
(Ad hoc verkeersmaatregelen) te zijn ingegaan. 

(d) Het tijdstip waarop Niet-Beschikbaarheid LPS eindigt, wordt als volgt bepaald: 

(e) Niet-Beschikbaarheid LPS eindigt op het vroegste van de onder (i) en (ii) genoemde 
tijdstippen: 

(i) Het laatste van de hieronder genoemde tijdstippen: 

(A) het tijdstip dat in het Prestatie Meet Systeem wordt geregistreerd en 
vastgelegd dat weer aan de desbetreffende Categorie A-eis(en) wordt 
voldaan; 

(B) het tijdstip waarop volgens het storingen- en schaderegister van de 
Opdrachtnemer als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 
(Managementspecificaties), Eis_[●] (Schade/storingen - Registratie van 
storingen en schades) weer aan de desbetreffende Categorie A-eis(en) 
wordt voldaan; of 

(C) het tijdstip dat de Opdrachtnemer de beëindiging van de verkeersmaatregel 
meldt bij de wegbeheerder overeenkomstig de vigerende procedures voor 

verkeersmaatregelen als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 
(Managementspecificaties), annex 2, paragraaf 3.2 (Ad hoc 
verkeersmaatregelen); en  

(ii) Het tijdstip dat de verkeersmaatregel volgens de procedures voor 

verkeersmaatregelen als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 
(Managementspecificaties), annex 2, paragraaf 3.2 (Ad hoc verkeersmaatregelen) 

als eindtijd van de verkeersmaatregel is gedefinieerd. 

 

2.4 Multiplier  

2.4.1 Multiplier KH (mKH) 

(a) De Multiplier (KH mKH) voor het desbetreffende Kwartier is gelijk aan het Niet-
Beschikbaarheidspercentage KH in het betreffende Kwartier: 

mKH = NBPKH% 

Wanneer er voor een Kwartier sprake is van meerdere Niet-Beschikbaarheidspercentages 

KH, geldt dat het Niet-Beschikbaarheidspercentage KH voor dat Kwartier gelijk is aan het 
hoogste van deze Niet-Beschikbaarheidspercentages KH. 

(b) Het Niet-Beschikbaarheidspercentage KH (NBPKH%) is het percentage dat wordt toegekend 
voor een Kwartier waarin sprake is van Niet-Beschikbaarheid KH.  

(c) Het Niet-Beschikbaarheidspercentage KH (NBPKH%) in geval van Reguliere sluiting van het 
Keermiddel wordt gegeven door onderstaande tabel: 
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NBPKH%,s 

 
Kwartier [●] tm [●] Kwartier [●] tm [●] 

Kwartier [●] 
tm [●] 

Vanaf Kwartier [●] 

[●] [●] [●] [●] [●] 
[●] [●] [●] [●] [●] 
[●] [●] [●] [●] [●] 

 

2.4.2 Multiplier LPS (mLPS)  

(a) De Multiplier LPS (mn,LPS) voor het desbetreffende Kwartier is gelijk aan het Niet-
Beschikbaarheidspercentage LPS (NBPLPS%):  

 
m LPS = NBPLPS% 

 
Wanneer er voor een Kwartier sprake is van meerdere Niet-Beschikbaarheidspercentages 
LPS, geldt dat het Niet-Beschikbaarheidspercentage LPS voor dat Kwartier gelijk is aan het 

hoogste van deze Niet-Beschikbaarheidspercentages LPS. 

(b) Het Niet-Beschikbaarheidspercentage LPS (NBPLPS%) is het percentage dat wordt toegekend 
voor een Kwartier waarin sprake is van Niet-Beschikbaarheid LPS.  

Het Niet-Beschikbaarheidspercentage LPS (NBPLPS%) in de Realisatiefase wordt gegeven 
door onderstaande tabel: 

NBPLPS% Realisatiefase Tijdvenster 1 
LPS 

Tijdvenster 2 
LPS 

[●] [●]% [●]% 
[●] [●]% [●]% 

Het Niet-Beschikbaarheidspercentage LPS(NBPLPS%) in de Exploitatiefase wordt gegeven 
door onderstaande tabel: 

NBPLPS% Exploitatiefase Tijdvenster 1 
LPS 

Tijdvenster 2 
LPS 

[●] [●]% [●]% 
[●] [●]% [●]% 
[●] [●]% [●]% 

 

(c) De tijdstippen van Tijdsvenster 1 LPS en Tijdvenster 2 LPS zijn gedefinieerd als volgt: 

Kalen
derda
g 

Tijdvenster 

00:00-06:00 06:00-09:00 09:00–17:00 17:00-20:00 20:00–22:00 22:00-00:00 
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Legenda:  

 

 

 

 

2.5 Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS (NBTLPS,PR en NBTLPS,CR) 

2.5.1 Preventief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS (NBTLPS,PR) 

(a) Het Preventief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS (NBTLPS,PR) voor een Betaalperiode in de 
Realisatiefase is gelijk aan het bedrag dat in annex 4 van deze bijlage voor de 
desbetreffende Betaalperiode wordt genoemd, indien van toepassing zoals aangepast 
conform sub b van deze paragraaf.  

(a) NBTLPS,PR = [●●]  

(b) In een Betaalperiode mag het NBTLPS,PR van de desbetreffende Betaalperiode worden 

aangepast waarbij: 

(i) niet gebruikte NBTLPS,PR uit de Betaalperiodes die vallen vóór de desbetreffende 
Betaalperiode mogen worden opgeteld bij het NBTLPS,PRvan de desbetreffende 

Betaalperiode, waarbij het NBTLPS,PR voor de Betaalperiode waartoe het NBTLPS,PR 

oorspronkelijk behoorde wordt verminderd met het aldus gebruikte NBTLPS,PR; en 

(ii) NBTLPS,PR uit de resterende Betaalperiodes in de Realisatiefase die vallen na de 
desbetreffende Betaalperiode, mogen worden opgeteld bij het NBTLPS,PR van de 

desbetreffende Betaalperiode, met een maximum van twee Betaalperiodes, waarbij 
het NBTLPS,PR voor de Betaalperiode waartoe het NBTLPS,PR oorspronkelijk behoorde 
wordt verminderd met het aldus gebruikte NBTLPS,PR. 

 

 

Tijdvenster 1 LPS: niet-verkeersluwe uren 
Tijdvenster 2 LPS: verkeersluwe uren 
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2.5.2 Correctief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS (NBTLPS,CR) 

(a) Het Correctief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS (NBTLPS,CR) voor een Betaalperiode in de 
Exploitatiefase is gelijk aan € 52.500, indien van toepassing zoals aangepast conform sub b 

van deze paragraaf. 

(b) NBTLPS,CR = € 52.500 

(b) In een Betaalperiode mag het NBTLPS,CR van de desbetreffende Betaalperiode worden 
aangepast waarbij: 

(i) niet gebruikte NBTLPS,CR uit de Betaalperiodes in de Exploitatiefase die vallen vóór de 
desbetreffende Betaalperiode mogen worden opgeteld bij het NBTLPS,CR van de 

desbetreffende Betaalperiode, waarbij het NBTLPS,CR voor de Betaalperiode waartoe 
het NBTLPS,CR oorspronkelijk behoorde wordt verminderd met de aldus gebruikte 
NBTLPS,CR; 

(ii) NBTLPS,CR uit de resterende Betaalperiodes die vallen na de desbetreffende 

Betaalperiode mogen worden opgeteld bij het NBTLPS,CR van de desbetreffende 
Betaalperiode, waarbij het NBTLPS,CR voor de Betaalperiode waartoe het NBTLPS,CR 
oorspronkelijk behoorde wordt verminderd met de aldus gebruikte NBTLPS,CR; en 

(iii) NBTLPS,CR van de desbetreffende Betaalperiode niet meer mag zijn dan € [●] ([●] 
euro) verminderd met het totaal gebruikte NTBLPS,CR van de drie voorgaande 

Betaalperiodes. 

 

2.6 Beschikbaarheidswaarden 

2.6.1 Beschikbaarheidswaarde KH (BWKH) 

De Beschikbaarheidswaarde KH is gedefinieerd in de volgende tabel:  
 

 BWKH 

elk Kwartier  € [●] 

2.6.2 Preventieve Beschikbaarheidswaarde LPS (BWLPS,PR) en Correctieve 
Beschikbaarheidswaarde LPS (BWLPS,CR) 

De Preventieve Beschikbaarheidswaarde LPS en de Correctieve Beschikbaarheidswaarde LPS zijn 
gedefinieerd in de volgende tabel:  
 

 BWLPS,PR BWLPS,CR 

elk Kwartier  € [●] € [●] 
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3. PRESTATIECORRECTIE 

3.1 Prestatiecorrectie (PC) 

De Prestatiecorrectie (PC) voor desbetreffende Betaalperiode is gelijk aan de Bruto 
Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) maal het saldo van het Prestatiekortingspercentage (PK%) 
minus het Bonuspercentage (BP%). 

PC = BBV  (PK% – BP%) 

waarbij: 

(a) de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) voor de berekening gelijk is aan het bepaalde in 

paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) van deze bijlage; en  

(b) de Prestatiecorrectie (PC) op 0 (nul)wordt gesteld, als deze volgens de berekening kleiner 

dan 0 (nul) is. 

3.2 Prestatiekortingspercentage (PK%) 

Het Prestatiekortingspercentage (PK%) is gelijk aan het aantal Boetepunten dat de Opdrachtgever 
in de desbetreffende Betaalperiode vaststelt, vermenigvuldigd met 0,1%. Als de Opdrachtgever 
Boetepunten vaststelt in de periode vanaf Contractdatum tot de Aanvangsdatum, worden deze 

Boetepunten geacht te zijn vastgesteld in het Kwartaal waarin de Aanvangsdatum valt. Als in het 
desbetreffende Kwartaal het toepasselijke deel van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding 
verminderd met de Beschikbaarheidscorrectie onvoldoende is om de Prestatiecorrectie in dat 
Kwartaal volledig in rekening te brengen, wordt een zo groot deel van de Boetepunten die zijn 
vastgesteld tussen Contractdatum en de Aanvangsdatum geacht te zijn vastgesteld in een zoveel 
later Kwartaal als nodig is om de uit deze Boetepunten voortvloeiende Prestatiecorrectie 

daadwerkelijk volledig op het toepasselijke deel van de Beschikbaarheidsvergoeding verminderd 
met de Beschikbaarheidscorrectie in mindering te brengen. 

3.3 Bonuspercentage (BP%) 

Het Bonuspercentage (BP%) in de desbetreffende Betaalperiode is gelijk aan: 

(a) 0,3 % als in de 2 (twee) voorgaande Betaalperioden het Prestatiekortingspercentage (PK%) 
nul was; 

(b) het Bonuspercentage van de voorgaande Betaalperiode (BP%q-1) minus het 

Prestatiekortingspercentage van de voorgaande Betaalperiode (PK%q-1) als dit saldo groter 
dan nul (0%) is;  

(c) nul (0%) in de Betaalperioden voor de Aanvangsdatum en de Betaalperiode waarin de 
Aanvangsdatum valt; 

(d) nul (0%) in de Betaalperiode na de Betaalperiode waarin de Aanvangsdatum valt; en 

(e) nul (0%) in alle andere gevallen. 

3.4 Boetepunten 

(a) Bij een gebeurtenis of omstandigheid die valt onder een in de volgende tabel benoemde 
categorie, mag de Opdrachtgever Boetepunten vaststellen als in die tabel bij die categorie 
genoemd. Als de Opdrachtgever besluit Boetepunten vast te stellen, moet hij het in de tabel 
bij de desbetreffende categorie genoemde aantal vaststellen en niet minder. 
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 Categorie: Boetepunten: 

Tabel I. VEILIGHEID 

1. Er heeft, als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtnemer, een ongeval 
plaatsgevonden waarbij één of meer doden of zwaargewonden zijn 
gevallen. 

10 

2. Er heeft, als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtnemer, een ander 
ongeval plaatsgevonden dan als bedoeld onder 1. 

6 

3. Er is, als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtnemer, een situatie 
ontstaan waardoor, direct of indirect, de veiligheid van 
(vaar)weggebruikers in gevaar is gebracht. 

4 

4. Er is, als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtnemer, een situatie 

ontstaan waardoor, direct of indirect, de veiligheid van derden (niet zijnde 
(vaar)weggebruikers) en/of Hulppersonen in gevaar is gebracht. 

3 

Tabel II. PROCESBEHEERSING 

5. Een Tekortkoming Opdrachtnemer die bestaat uit het niet naleven van 
artikel 8.1 (Managementsysteem) lid (d) of lid (e) of van Bijlage 9 
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), Eis [●] 
(Capability levels – Aantonen capability levels) met betrekking tot het 
voldoen aan de in Bijlage 9, deel 3, Eis [●] (Capability levels – Levels fase 
1), Eis [●] (Capability levels – Levels fase 2) en Eis [●] (Capability levels – 
Levels fase 3) aangegeven capability levels. 

3 

6. Een Tekortkoming Opdrachtnemer met betrekking tot het zich voordoen 
van één van de volgende omstandigheden: 

(a) het uitvoeren van Werkzaamheden zonder de daarvoor door 
Opdrachtnemer vrijgegeven Documenten; 

(b) het uitvoeren van Werkzaamheden zonder de naleving van artikel 

6.3 (Kabels en Leidingen Derden Categorie 2) lid (a) en artikel 6.4 
(Kabels en Leidingen Derden Categorie 3) lid (g); 

(c) het uitvoeren van Werkzaamheden zonder te voldoen aan Bijlage 9 
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), Eis [●] 

(Communicatie – Publiekscommunicatie); of 

(d) het uitvoeren van Werkzaamheden zonder te voldoen aan Bijlage 9 
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), Eis [●] 
(Procedure (verkeers)maatregelen Rijksvaarweg & Sluis); 

(e) []. 

1 

7. Het niet herstellen van een Tekortkoming Opdrachtnemer in 
overeenstemming met artikel artikel 11.1 (Tekortkoming Opdrachtnemer) 
lid (a), met uitzondering van de Tekortkomingen Opdrachtnemer die vallen 

onder Categorie 11 tot en met [15]. 

4 per verstreken 
Toegestane 
Hersteltijd of 
per verstreken 

redelijke 
termijn zoals 

bedoeld in artikel 
11.1 (a) 

8. Een Tekortkoming Opdrachtnemer met betrekking tot het niet voldoen aan 
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), Eis 
[●] (Planning - Projectplanning). 

2 
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 Categorie: Boetepunten: 

9. Een Tekortkoming Opdrachtnemer met betrekking tot het niet voldoen aan 
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), Eis 
[●] (PMS - Netto Beschikbaarheidsvergoeding). 

4 

10. Een Tekortkoming Opdrachtnemer met betrekking tot het niet voldoen aan 
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), 
Eis_[] (ABB - Aantonen betrouwbaarheid en beschikbaarheid). 

6 

Tabel III. ONDERHOUD 

11. Een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat de Opdrachtnemer niet 
heeft voldaan aan de eisen genoemd in tabel 2a van annex 3 van deze 

bijlage, behoudens als gevolg van een Geval van Vergoeding onder (g) en 
behoudens in de eerste 20 (twintig) Werkdagen na de Aanvangsdatum. 

Het aantal 
Boetepunten dat in 

tabel 2a van annex 
3 van deze bijlage 
bij de 
desbetreffende eis 

is vermeld. 

12. Een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat de (eerste) Toegestane 

Hersteltijd is verstreken en de Opdrachtnemer niet heeft voldaan aan de 
eisen genoemd in tabel 2a of tabel 2b van annex 3 van deze bijlage, 
behoudens als gevolg van een Geval van Vergoeding onder (g) en 
behoudens in de eerste 20 (twintig) Werkdagen na de Aanvangsdatum. 

Voor de eisen uit 

tabel 2a: Hetzelfde 
aantal 
Boetepunten als 
hierboven onder 
categorie 11 
genoemd, 

vermeerderd met 
1. 

Voor de eisen uit 
tabel 2b: het 
aantal 
Boetepunten dat in 
tabel van annex 3 

van deze bijlage bij 
de betreffende eis 
is vermeld. 

13. Een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat, ingeval van een Geval 
van Vergoeding onder (g), er niet binnen de eerste Toegestane Hersteltijd 

wordt voldaan aan de eisen als genoemd in tabel 1a, 1b, tabel 2a of 2b van 
annex 3 van deze bijlage. 

Het aantal 
Boetepunten dat in 

tabel 1a, 1b, tabel 
2a en 2b van 
annex 3 van deze 
bijlage bij de 
desbetreffende eis 
is vermeld. 

14. Een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat in de eerste 20 (twintig) 
Werkdagen na de Aanvangsdatum niet wordt voldaan aan de eisen 
genoemd in tabel 2a en 2b van annex 3 van deze bijlage en de 
Opdrachtnemer niet binnen twee maal de Toegestane Hersteltijd (de 

tweede Toegestane Hersteltijd in overeenstemming met paragraaf 3.5 
onder (f)), ervoor heeft zorg gedragen dat alsnog aan deze eisen is 
voldaan, behoudens als het gaat om een nieuwe Toegestane Hersteltijd in 

verband met een Geval van Vergoeding onder (g). 

Het aantal 
Boetepunten dat in 
tabel 2a en 2b van 
annex 3 van deze 

bijlage bij de 
desbetreffende eis 
is vermeld. 
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 Categorie: Boetepunten: 

15. Een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat de Opdrachtnemer niet 
binnen een nieuwe Toegestane Hersteltijd vastgesteld volgens paragraaf 
3.5 onder (f) heeft voldaan aan de eisen als genoemd in tabel 2a en 2b van 
annex 3 van deze bijlage. 

Het hierboven 
onder categorie 
12, 13 en 14 
genoemde aantal 
Boetepunten, 
vermeerderd met 

1. 

Tabel IV. OVERIG 

16. [Gereserveerd]  

17.   

18.   

 

(b) Als een Tekortkoming Opdrachtnemer op hetzelfde moment valt binnen meer dan één 
categorie, kan de Opdrachtgever slechts ten aanzien van één categorie Boetepunten 

vaststellen, waarbij de categorie geldt waarbinnen het hoogste aantal kan worden 
vastgesteld. Duidelijkheidshalve stellen Partijen vast dat de Opdrachtgever: 

(i) opnieuw Boetepunten kan vaststellen voor een Tekortkoming Opdrachtnemer die 
achtereenvolgens valt binnen de categorieën 1 tot en met 10; en 

(ii) opnieuw Boetepunten kan vaststellen voor een Tekortkoming Opdrachtnemer die 
achtereenvolgens valt binnen de categorieën 11 tot en met 15 en steeds opnieuw 
Boetepunten volgens categorie 15 kan vaststellen als een Tekortkoming 

Opdrachtnemer niet wordt hersteld binnen een volgende Toegestane Hersteltijd. 

3.5 Toegestane Hersteltijd 

(a) Voor de vaststelling of de Toegestane Hersteltijd is overschreden: 

(i) met betrekking tot een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat niet wordt 
voldaan aan de eisen als bedoeld in categorie 11 tot en met 15 in de tabel onder (a) 
van paragraaf 3.4 (Boetepunten), is bepalend de periode gelegen tussen het tijdstip 

waarop de Toegestane Hersteltijd begint en het tijdstip waarop weer aan de eisen 
als bedoeld in categorie 11 tot en met 15  in de tabel onder (a) van paragraaf 3.4 
wordt voldaan; en 

(ii) met betrekking tot een Tekortkoming Opdrachtnemer die inhoudt dat niet aan een 

andere verplichting is voldaan dan als bedoeld sub (i), is bepalend de periode 
gelegen tussen het tijdstip waarop de Toegestane Hersteltijd begint en waarop weer 
aan de verplichting is voldaan. 

(b) Het tijdstip waarop de Toegestane Hersteltijd in gaat, wordt bepaald als volgt:  

(i) als niet wordt voldaan aan de eisen in annex 3 (Categorie A-eisen, Categorie B-
eisen en Toegestane Hersteltijd) van deze bijlage als gevolg van een Incident en er 

voor herstel een Buitengebruikstelling KH of een Buitengebruikstelling LPS 
noodzakelijk is, begint de Toegestane Hersteltijd op het tijdstip als bedoeld in 
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), Eis [] 

(Schade/storingen – Minimaal te registreren basisinformatie bij storingen/schade), 
sub (e). 
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(ii) in alle andere gevallen geldt het vroegste van de hieronder genoemde tijdstippen: 

(A) het tijdstip dat in het Prestatie Meet Systeem moet worden geregistreerd en 
vastgelegd dat niet aan de desbetreffende eis of verplichting wordt voldaan; 

(B) het tijdstip waarop volgens het schade- en storingenregister van de 
Opdrachtnemer als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 
(Managementspecificaties), Eis [●] (Schade/storingen – Minimaal te 
registreren basisinformatie bij storingen/schade) niet aan de desbetreffende 
eis of verplichting wordt voldaan; 

(C) het tijdstip dat de Opdrachtnemer zich meldt bij de Opdrachtgever 

overeenkomstig de procedure genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), 
deel 3 (Managementspecificaties), annex [●], paragraaf [●] (Procedure 
(verkeers)maatregelen Rijksvaarweg & sluis); 

(D) het tijdstip waarop de Opdrachtnemer een melding doet als bedoeld in 
Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), Eis [] 

(Melding bij niet voldoen aan eisen genoemd in Bijlage 2, annex 3); en  

(E) het tijdstip dat de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een omstandigheid 

meldt waaruit volgt dat niet aan de desbetreffende eis of verplichting wordt 
voldaan. 

(c) Als het tijdstip waarop weer aan een verplichting als bedoeld in categorie 11 tot en met 15 
genoemd in de tabel onder (a) van paragraaf 3.4 (Boetepunten) wordt voldaan, geldt het 
laatste van de hieronder genoemde tijdstippen: 

(i) het tijdstip dat in het Prestatie Meet Systeem wordt geregistreerd en vastgelegd dat 

weer aan de desbetreffende eis of verplichting wordt voldaan; 

(ii) het tijdstip waarop volgens het schade- en storingenregister van de Opdrachtnemer 
als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), 
Eis [] (Schade/storingen – Minimaal te registreren basisinformatie bij 

storingen/schade) weer aan de desbetreffende eis of verplichting wordt voldaan; en 

(A) het tijdstip dat de Opdrachtnemer de beëindiging van de 

(verkeers)maatregel meldt bij de vaarwegbeheerder overeenkomstig de 
vigerende procedures voor (verkeers)maatregelen als bedoeld in Bijlage 9 
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex [●], 
paragraaf [●] (Procedure (verkeers)maatregelen Rijksvaarweg & sluis). 

(d) Als de Opdrachtnemer voor de uitvoering van Werkzaamheden waarvoor een Toegestane 
Hersteltijd is gesteld een Buitengebruikstelling KH of een Buitengebruikstelling LPS aanvraagt 
die voldoet aan de eisen genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 

(Managementspecificaties), annex [●], paragraaf [●] (Procedure (verkeers)maatregelen 
Rijksvaarweg & sluis) aanvraagt en de vaarwegbeheerder geen toestemming voor de 
aangevraagde Buitengebruikstelling KH of een Buitengebruikstelling LPS verleent, wordt de 
Toegestane Hersteltijd verlengd met een periode die gelijk is aan de periode vanaf de 
weigering van de Buitengebruikstelling KH of een Buitengebruikstelling LPS tot het tijdstip 
waarop volgens de Opdrachtgever wel een Buitengebruikstelling KH of een 
Buitengebruikstelling LPS mag plaatsvinden. Als de Opdrachtnemer voor de uitvoering van 

Werkzaamheden waarvoor een Toegestane Hersteltijd is gesteld een Buitengebruikstelling KH 

of een Buitengebruikstelling LPS aanvraagt die voldoet aan de eisen genoemd in Bijlage 9 
(Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties), annex [●], paragraaf [●] 
(Procedure (verkeers)maatregelen Rijksvaarweg & sluis) en de vaarwegbeheerder niet binnen 
de in deze procedure opgenomen reactietermijn heeft laten weten of hij wel of geen 
toestemming verleent, wordt de Toegestane Hersteltijd verlengd met een periode die gelijk is 

aan de periode vanaf het eind van deze reactietermijn tot het tijdstip waarop volgens de 
vaarwegbeheerder wel een Buitengebruikstelling KH of een Buitengebruikstelling LPS mag 
plaatsvinden 



Bijlage 2 Betalingsmechanisme 

DBFM Overeenkomst [●] 
 

 

 

 
Pagina 21 van 32 

 

Versie [●] 

Zaaknummer [●] 

 

(e) Als de Opdrachtnemer voor de uitvoering van Werkzaamheden waarvoor een Toegestane 
Hersteltijd is gesteld een Buitengebruikstelling KH of een Buitengebruikstelling LPS heeft 

verkregen conform Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 (Managementspecificaties),  

annex [●], paragraaf [●] (Procedure (verkeers)maatregelen Rijksvaarweg & sluis) en de 
toestemming van de Buitengebruikstelling KH of een Buitengebruikstelling LPS tussentijds 
wordt ingetrokken door de vaarwegbeheerder, wordt de Toegestane Hersteltijd verlengd met 
een periode die gelijk is aan de periode vanaf de intrekking van de toestemming voor de 
Buitengebruikstelling KH of een Buitengebruikstelling LPS tot het tijdstip dat de 
vaarwegbeheerder opnieuw toestemming geeft voor een Buitengebruikstelling KH of een 

Buitengebruikstelling LPS. 

(f) Als de Opdrachtnemer niet binnen de desbetreffende Toegestane Hersteltijd heeft voldaan 
aan de eisen of verplichtingen bedoeld in categorie 12 of 13 van paragraaf 3.4 (Boetepunten) 
geldt een nieuwe Toegestane Hersteltijd voor de desbetreffende eis of verplichting, die gelijk 
is aan 50% van de oorspronkelijke Toegestane Hersteltijd. Telkens als de Opdrachtnemer niet 
binnen de nieuwe Toegestane Hersteltijd heeft voldaan aan de desbetreffende eisen of 
verplichtingen, geldt opnieuw een Toegestane Hersteltijd die gelijk is aan 50% van de 

oorspronkelijke Toegestane Hersteltijd. 

(g) Als de vaarwegbeheerder de Opdrachtnemer, vanwege de verkeersdoorstroming, opdraagt de 
uitvoering van Werkzaamheden waarvoor een Toegestane Hersteltijd is gesteld op te 
schorten, wordt de Toegestane Hersteltijd verlengd met een periode die gelijk is aan de 
periode vanaf de start van deze opschorting tot het tijdstip waarop volgens de Opdrachtgever 
weer een Buitengebruikstelling KH of een Buitengebruikstelling LPS mag plaatsvinden. 

(h) Als de Opdrachtnemer voor de uitvoering van Werkzaamheden waarvoor een Toegestane 

Hersteltijd is gesteld een Buitengebruikstelling KH of een Buitengebruikstelling LPS aanvraagt 
conform de procedure als bedoeld in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 
(Managementspecificaties), annex [●], paragraaf [●] (Procedure (verkeers)maatregelen 
Rijksvaarweg & sluis) wordt de Toegestane Hersteltijd verlengd met een periode die gelijk is 
aan de periode vanaf het indienen van de aanvraag tot het moment dat de vaarwegbeheerder 
toestemming voor de Buitengebruikstelling KH of een Buitengebruikstelling LPS geeft. 

(i) Als de Opdrachtnemer voor de uitvoering van Werkzaamheden waarvoor een Toegestane 
Hersteltijd is gesteld en voor het herstel toegang tot Infrastructuur benodigd is, terwijl het 
Gebied RWS en, indien van belang, het Gebied Derden door het bevoegd gezag is afgesloten, 

wordt de Toegestane Hersteltijd verlengd met een periode die gelijk is aan de periode vanaf 
het moment dat de benodigde toegang wegens de afsluiting onmogelijk is tot het moment dat 
voor Opdrachtnemer de afsluiting is opgeheven. 

3.6 Herhalingskorting 

Als een Tekortkoming Opdrachtnemer waarvoor Boetepunten zijn vastgesteld, zich herhaalt 
binnen dezelfde of de opvolgende Betaalperiode en valt binnen dezelfde categorie, mag de 
Opdrachtgever hetzelfde aantal Boetepunten als laatst vastgesteld opnieuw vaststellen 
vermeerderd met 1 (één), enzovoorts. 

4. EENMALIGE BETALING 

4.1 Eenmalige Betaling 

Op de dag waarop het Voltooiingscertificaat wordt afgegeven is de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer verschuldigd een bedrag van € []000.000 ([] miljoen euro). 

4.2 Facturering van de Eenmalige Betaling 

Binnen 5 Kalenderdagen nadat de Eenmalige Betaling verschuldigd is, moet de Opdrachtnemer 
aan de Opdrachtgever daarvoor een factuur sturen. 
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4.3 Indexering van de Eenmalige Betaling 

Het bedrag van de Eenmalige Betaling wordt niet geïndexeerd. 

5. FACTURERING EN BETALING 

5.1 Periodieke Opgave 

(a) Als onderdeel van de Kwartaalopgave stuurt de Opdrachtnemer binnen 30 (dertig)  
Kalenderdagen na afloop van elke Betaalperiode aan de Opdrachtgever een Periodieke 
Opgave van de Netto Beschikbaarheidsvergoeding en van de andere bedragen (alle bedragen 
in prijspeil conform artikel 19.3 (Indexering van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) en 
19.4 (Indexering overige bedragen)) die aan het eind van die Betaalperiode tussen Partijen 

op grond van de Overeenkomst verschuldigd zijn. De Periodieke Opgave gaat vergezeld van 
een gedetailleerde uiteenzetting van de wijze waarop die bedragen zijn vastgesteld en 
bewijsstukken, zoals genoemd in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 
(Managementspecificaties), Eis [] (PMS – Periodieke Opgave, herleidbaarheid NBV). 

(b) Periodieke Opgaven worden als volgt geadresseerd: 

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud 
t.a.v. DBFM [] 

Postbus 8185 
3503 RD  UTRECHT  

(c) De Opdrachtgever mag de Opdrachtnemer om nadere informatie vragen om de juistheid van 
de Periodieke Opgave te kunnen beoordelen. Het vragen van nadere informatie doet niet af 
aan het bepaalde in paragraaf 5.2 (Factuur en betaaltermijn) van deze bijlage. 

(d) De Eenmalige Betaling wordt niet in de Periodieke Opgave opgenomen. 

(e) De Opdrachtgever moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) Kalenderdagen na 
ontvangst van de Periodieke Opgave de Opdrachtnemer op de hoogte stellen of hij (een 
gedeelte van) de Periodieke Opgave betwist. Als de Opdrachtnemer niet instemt met de 
betwisting dan is artikel 21 (Geschillenregeling) van toepassing. 

5.2  Factuur en betaaltermijn 

(a) Binnen 10 (tien) Kalenderdagen na ontvangst van het bericht als bedoeld in paragraaf 5.1 

(Periodieke Opgave) onder (e) stuurt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever: 

(i) een factuur (of een creditnota in het geval uit de opgave blijkt dat de 
Opdrachtnemer per saldo een bedrag aan de Opdrachtgever is verschuldigd) voor 
het onbetwiste deel; en 

(ii) een factuur (of een creditnota in het geval uit de opgave blijkt dat de 
Opdrachtnemer per saldo een bedrag aan de Opdrachtgever is verschuldigd) voor 
het betwiste deel.  

(b) Facturen respectievelijk creditnota’s, als bedoeld onder (a) (i) en andere facturen, worden als 
volgt geadresseerd: 

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud  
t.a.v. de crediteurenadministratie  
o.v.v. DBFM [] 

Postbus 8185 

3503 RD  UTRECHT  

(c) Facturen respectievelijk creditnota’s, als bedoeld onder (a) (ii), worden als volgt 
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geadresseerd: 

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud  
t.a.v. DBFM [] 

Postbus 8185 
3503 RD  UTRECHT  

(d) Een factuur respectievelijk creditnota moet worden betaald uiterlijk op de dertigste 
Kalenderdag na datum van ontvangst door de Opdrachtgever.  

(e) Als de Opdrachtgever het bedrag van een factuur geheel of gedeeltelijk betwist, mag hij de 
betaling van het betwiste deel van het factuurbedrag opschorten. In dat geval moet de 

Opdrachtgever de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de betwisting 
en de redenen daarvoor. Als de Opdrachtnemer niet instemt met de betwisting is artikel 21 
(Geschillenregeling) van toepassing. Als blijkt dat de Opdrachtgever het bedrag ten onrechte 
heeft betwist, is hij de in paragraaf 5.3 (Rente bij te laat betalen) bedoelde rente verschuldigd 
vanaf het tijdstip dat hij verplicht was het bedrag te betalen als van betwisting geen sprake 
was geweest. De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever een factuur sturen voor het niet 
betwiste deel van het factuurbedrag. 

(f) Op iedere factuur respectievelijk creditnota moet het bedrag aan verschuldigde 
omzetbelasting vermeld zijn. 

5.3 Rente bij te laat betalen 

Tenzij in deze Overeenkomst expliciet anders is bepaald, moet over een te laat betaalde factuur 
respectievelijk creditnota vanaf de dag na het verstrijken van de betaaltermijn een rente worden 
vergoed gelijk aan de boeterente die verschuldigd is op grond van de 

Financieringsovereenkomsten (voor zover deze boeterente marktconform is). 

5.4 Verrekening 

Tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald, mag de Opdrachtgever bedragen die hij uit hoofde 
van deze Overeenkomst aan de Opdrachtnemer moet betalen, verrekenen met bedragen die hij uit 
hoofde van deze Overeenkomst van de Opdrachtnemer te vorderen heeft. In afwijking van de 

vorige zin wordt de mogelijkheid tot verrekening voor Bijlage 4 (Vergoeding bij voortijdige 
beëindiging), delen 2 (Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever of discretionaire 

beëindiging door de Opdrachtgever), 3 (Beëindiging bij een langdurig Geval van Uitstel) en 4 
(Beëindiging bij een Geval van Overmacht) geregeld in respectievelijk paragrafen 2.2 (Betaling 
van de vergoeding), 3.2 (Betaling van de vergoeding) en 4.3 (Betaling van de vergoeding) van die 
bijlage. 

5.5 Euro’s 

Facturering en betaling op grond van deze Overeenkomst geschieden in euro’s. 

5.6 Omzetbelasting 

Alle bedragen genoemd in de Overeenkomst zijn exclusief omzetbelasting. 

6. ACTUALISATIE [RIJSTROOKDEFINITIES /DOORVAARTPROFIELEN] 

(a) De Opdrachtnemer moet ten minste 20 (twintig) Werkdagen voor een voorgenomen 
wijziging in tabel 1 uit van annex 1 ([rijstrookactualisatie / doorvaartprofielen] 
Realisatiefase), tabel 1 uit annex 2 ([rijstrookactualisatie /doorvaartprofielen] Exploitatiefase 
– geldend van Beschikbaarheidsdatum tot Einddatum) een voorstel tot “Actualisatie 

[Rijstrookdefinities / doorvaartprofielen] Tabellen annex 1/2 Bijlage 2” ter goedkeuring 
voorleggen aan de Opdrachtgever. Het voorstel moet in elk geval bestaan uit de 
voorgenomen aanpassing van deze tabel, een tekening van de voorgenomen aanpassing 
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van de hectometeraanduiding en [rijstrookindeling / vakverdeling], [de voorgenomen 
aanpassing van de betreffende eisensets in paragraaf 2.4.2 (b)] en het tijdstip waarop de 

actualisatie van de [Rijstrookdefinities / doorvaartprofielen] van toepassing wordt. 

(b) Als de Opdrachtgever niet akkoord is met het ingediende voorstel moet hij dit binnen 10 
(tien) Werkdagen na ontvangst daarvan aan de Opdrachtnemer laten weten, bij gebreke 
waarvan de Opdrachtgever wordt geacht met het voorstel akkoord te zijn. 

(a) Bij wijziging van het voorgenomen tijdstip van [rijstrookactualisatie / doorvaartprofielen] 
moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op het 
oorspronkelijke moment van ingaan van de aanpassing informeren. 

7. ELEKTRICITEITSVERBRUIKVERREKENING 

(a) De elektriciteitsprijsvergoeding is het bedrag dat verschuldigd is om de energiekosten (de 
kosten voor levering en netwerk van elektriciteit inclusief toeslag, belastingen en overige 
heffingen) te verrekenen. 

(b) De hoogte van de elektriciteitsprijsvergoeding wordt jaarlijks per 1 januari vastgesteld, voor 
het eerst in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de Beschikbaarheidsdatum valt. 

(c) De elektriciteitsprijsvergoeding is de uitkomst van de formule die luidt als volgt: 

Elektriciteitsprijsvergoedingt = Pb x Qw,t-1 

waarbij: 

(i) Elektriciteitsprijsvergoedingt = het bedrag van de elektriciteitsprijsvergoeding in het 
jaar t 

(ii) Pb  =  de basis elektriciteitsprijs voor levering, transport, 
toeslagen, belastingen en overige heffingen van € [●] 
per MWh inclusief omzetbelasting 

(iii) Qw, t-1 =  de in het jaar t-1 werkelijk verbruikte hoeveelheid 

elektriciteit (MWh) ten behoeve van Werkzaamheden 
zoals vastgesteld overeenkomstig Bijlage 9 
(Programma van Eisen), deel 3 
(Managementspecificaties), Eis [●] (PMS – Meting en 
specificatie energieverbruik Infrastructuur RWS), 

voor zover dit verbruik valt na de 
Beschikbaarheidsdatum. 

(d) Indien de elektriciteitsprijsvergoeding negatief is, wordt zij op nul gesteld. 

(e) Indien de elektriciteitsprijsvergoeding positief is, dan is Opdrachtnemer dit bedrag 
verschuldigd aan Opdrachtgever. 

(f) Het bedrag van de basis elektriciteitsprijs voor levering, transport, toeslagen, belastingen en 
overige heffingen (Pb) wordt niet geïndexeerd. 

 

8. VERREKENING KWALITATIEVE INSCHRIJVING 

8.1 Verrekening DuboCalc 

Wanneer sprake is van een overschrijding van de milieukostenindicator (in MKI-waarde), berekend 
volgens de procedure zoals opgenomen in Bijlage 9 (Programma van Eisen), deel 3 
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(Managementspecificaties), Eis_[●] (Aantonen werkelijk behaalde MKI-waarde), ten opzichte van 
de in Bijlage 8 opgenomen waarde van de milieukostenindicator (in euro’s), zijnde [●●] (Δmki), is 

op de Kalenderdag waarop het Voltooiingscertificaat wordt afgegeven de Opdrachtnemer aan de 

Opdrachtgever een bedrag verschuldigd van Δmki vermenigvuldigt met € [●] ([●] euro), met een 
maximum van € [●] ([●] euro). 
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ANNEX 1 

 DOORVAARTPROFIEL REALISATIEFASE 

 

 

 
 

 
Tekening 1: Minimale Doorvaartprofiel Infrastructuur RWS tussen km 0.742 en km 0.942 conform 
Eis_01209 (Minimale Doorvaartprofiel Infrastructuur RWS ter plaatse van bestaande schutsluis) en beperkt 
Doorvaartprofiel Realisatiefase conform paragraaf 2.4.2 van deze Bijlage1. 

 

                                                 
1 Tekening en tekst in deze annex zijn als voorbeeld weergegeven. 

 

 

Minimale Doorvaartprofiel 

beperkt Doorvaartprofiel 
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ANNEX 2 

DOORVAARTPROFIEL EXPLOITATIEFASE 

 

13,78m 13,78m

NAP +51,30m  

Minimale Doorvaartprofiel

As van de Nieuwe keersluis

>22,50m

beperkt Doorvaartprofiel

NAP +42,35m

NAP +39,20m

23,45m23,45m

 

 
2. 

 

                                                 
2 Tekening in deze annex is als voorbeeld weergegeven. 
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ANNEX 3 

CATEGORIE A-EISEN, CATEGORIE B-EISEN EN TOEGESTANE HERSTELTIJD 

 

Tabel 1a Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd KH 

 

bron titel eistekst geldend 
vanaf 

geldig tot 
en met 

beschikbaarheids- 
gevolg 

Toegestane 
Hersteltijd 
(uren) 

aantal 
Boetepunten 
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Tabel 1b Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd LPS 

 

bron titel eistekst geldend 
vanaf 

geldig 
tot en 
met 

Toegestane 
Hersteltijd 
(uren) 

aantal 
Boetepunten 
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Tabel 2a Categorie B-eisen met Toegestane Hersteltijd 

 

Bron Titel Eistekst geldend 
vanaf 

geldig 
tot en 
met 

Toegestane 
Hersteltijd 
(uren) 

aantal 
Boetepunten 
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Tabel 2b Categorie B-eisen met Toegestane Hersteltijd 

 

Bron Titel Eistekst geldend 
vanaf 

geldig 
tot en 
met 

Toegestane 
Hersteltijd 
(uren) 

aantal 
Boetepunten 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



   

 

ANNEX 4 

PREVENTIEF NIET-BESCHIKBAARHEIDSTEGOED LPS (NBTLPS,PR) IN REALISATIEFASE 

Tabel 1 Preventief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS in Realisatiefase 

Betaalperiode Preventief 

Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS 

(NBTLPS, PR)  
[€] 

1 [••] 

2 [••] 

3 [••] 

4 [••] 

[•] [••] 
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BIJLAGE 3 VERGOEDING BIJ BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 

1. GEVAL VAN UITSTEL 

1.1 Vergoeding 

(a) Bij een Geval van Uitstel moeten de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer voor elke 
Betaalperiode na het optreden van het Geval van Uitstel een vergoeding vaststellen (de 

vergoeding in een Betaalperiode kan negatief zijn) volgens het bepaalde sub (b) , sub 
(c), sub (d) en sub (e) en de aldus verkregen reeks van bedragen van deze 
vergoedingen vastleggen. 

 
Als het gaat om een Geval van Uitstel tevens zijnde een Geval van Vergoeding, maakt 
deze vergoeding deel uit van de vergoeding van het Financieel Nadeel. 
 

Als het gaat om een Geval van Uitstel tevens zijnde een Geval van Overmacht, maakt 
deze vergoeding deel uit van de vergoeding onder paragraaf 3.1 (Vergoeding) van deze 
bijlage. 

(b) Voor een Betaalperiode uit de sub (a) bedoelde reeks is het op die Betaalperiode 
betrekking hebbende bedrag van de vergoeding gelijk aan: 

(i) met betrekking tot ieder van de hoofdsommen (inclusief aan de hoofdsommen 
toegevoegde rente) die op grond van de Financieringsovereenkomsten 

afgelost worden met de Eenmalige Betaling of met middelen van de 
Aandeelhouders: 

hetgeen de Opdrachtnemer als gevolg van het Geval van Uitstel in de 
desbetreffende Betaalperiode is verschuldigd (deze bedragen kunnen negatief 
zijn) doordat het aflossingsprofiel als gevolg van het Geval van Uitstel 
opschuift (met maximaal de Kritieke Vertraging) of doordat het 

trekkingsprofiel als gevolg van het Geval van Uitstel wordt aangepast, 
waaronder (maar niet beperkt tot) eventuele: 

(A) rente op de hoofdsom (inclusief aan de hoofdsom toegevoegde rente); 

(B) commitment fees;  

(C) (rente) herstructureringskosten in verband met het opgeschoven 
aflossingsprofiel of het aangepaste trekkingsprofiel; en 

(D) rente op de GIC(s) en disbursement account(s), 

een en ander voor zover direct voortvloeiend uit de 
Financieringsovereenkomsten, voor zover marktconform en voor zover niet 
zijnde aflossingen van de hoofdsommen; 

plus 

(ii) met betrekking tot ieder van de hoofdsommen (inclusief aan de hoofdsommen 
toegevoegde rente) die op grond van de Financieringsovereenkomsten niet 
afgelost worden met de Eenmalige Betaling of met middelen van de 

Aandeelhouders, de laagste van de twee vergoedingen (A) of (B) hieronder 
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(ingeval de Financieringsovereenkomsten voor een bepaalde hoofdsom 
(inclusief aan de hoofdsom toegevoegde rente) niet de voor optie (A) 
benodigde flexibiliteit kennen en de Opdrachtgever heeft de 
Financieringsovereenkomsten marktconform verklaard als bedoeld in artikel 

22.5 (Verklaringen) lid (d), moet de Opdrachtgever voor deze hoofdsom 
(inclusief aan de hoofdsom toegevoegde rente) de keuze voor optie (B) 
maken): 

(A) hetgeen de Opdrachtnemer als gevolg van het Geval van Uitstel in de 
desbetreffende Betaalperiode is verschuldigd (deze bedragen kunnen 
negatief zijn) doordat het aflossingsprofiel als gevolg van het Geval 
van Uitstel opschuift (met maximaal de Kritieke Vertraging) of doordat 
het trekkingsprofiel als gevolg van het Geval van Uitstel wordt 
aangepast, waaronder (maar niet beperkt tot) eventuele: 

(a) rente op de hoofdsom (inclusief aan de hoofdsom toegevoegde 
rente);  

(b) commitment fees; 

(c) (rente) herstructureringskosten in verband met het gewijzigde 
aflossingsprofiel of het aangepaste trekkingsprofiel; 

(d) credit enhancement fees; en 

(e) rente op de GIC(s) en disbursement account(s), 

een en ander voor zover direct voortvloeiend uit de 
Financieringsovereenkomsten en voor zover marktconform en voor 
zover niet zijnde aflossingen van de hoofdsommen; 

of 

(B) hetgeen de Opdrachtnemer gedurende de Kritieke Vertraging in de 
desbetreffende Betaalperiode is verschuldigd aan aflossingen en rente 

op de hoofdsom (inclusief aan de hoofdsom toegevoegde rente) in de 

situatie dat het aflossingsprofiel niet wijzigt; 
 
plus   
 
hetgeen de Opdrachtnemer vanaf het einde van de Kritieke Vertraging 
tot de Einddatum in de desbetreffende Betaalperiode meer is 

verschuldigd (als de Opdrachtnemer minder is verschuldigd, is dit 
bedrag negatief) aan aflossingen en rente op de hoofdsom (inclusief 
aan de hoofdsom toegevoegde rente) in de situatie dat het 
aflossingsprofiel niet wijzigt ten opzichte van de situatie dat het 
aflossingsprofiel zou zijn opgeschoven met de Kritieke Vertraging; 

plus 

hetgeen de Opdrachtnemer als gevolg van het Geval van Uitstel in de 

desbetreffende Betaalperiode is verschuldigd (deze bedragen kunnen 
negatief zijn) doordat het trekkingsprofiel als gevolg van het Geval van 
Uitstel wordt aangepast, waaronder (maar niet beperkt tot) eventuele: 

(a) rente op de hoofdsom (inclusief aan de hoofdsom toegevoegde 
rente);  

(b) commitment fees; 
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(c) (rente) herstructureringskosten in verband met het aangepaste 
trekkingsprofiel; 

(d) credit enhancement fees; en 

(e) rente op de GIC(s) en disbursement account(s), 

voor zover niet zijnde aflossingen van de hoofdsommen 
 
een en ander voor zover direct voortvloeiend uit de 

Financieringsovereenkomsten en voor zover marktconform; 

plus 

hetgeen de Opdrachtnemer als gevolg van het Geval van Uitstel in de desbetreffende 
Betaalperiode meer is verschuldigd (als de Opdrachtnemer minder is verschuldigd, is 
dit bedrag negatief) aan agency fees, voor zover direct voortvloeiend uit de 
Financieringsovereenkomsten en voor zover marktconform. 

 

(c) Bedragen uit de aldus vastgestelde reeks die betrekking hebben op Betaalperioden ná 
de Voltooiingsdatum kunnen negatief zijn. Als op grond van het bepaalde sub (b) een 
bedrag uit de reeks dat betrekking heeft op een Betaalperiode die (geheel of 
gedeeltelijk) valt vóór de Voltooiingsdatum, negatief is, wordt dit bedrag uit de reeks 
op nul gesteld en moeten de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer het op nul stellen 
van het negatieve bedrag compenseren door de andere bedragen uit de reeks aan te 

passen. 

(d) Als op grond van het bepaalde sub (b) een dubbeltelling optreedt, moeten de 
Opdrachtgever en de Opdrachtnemer de bedragen uit de reeks corrigeren voor deze 
dubbeltelling.  

(e) Ieder bedrag uit de reeks mag (geheel of gedeeltelijk) maximaal vier Betaalperioden 
naar voren en maximaal vier Betaalperioden naar achteren worden verschoven, in 
onderling overleg tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer en voor zover dit 

voor de Opdrachtnemer noodzakelijk is met het oog op de in de 
Financieringsovereenkomsten geëiste ratio’s en met het oog op de debt free tail. 

1.2 Betaling en terugbetaling van de vergoedingen 

(a) Als in een Betaalperiode het bedrag uit de reeks bedoeld in paragraaf 1.1 
(Vergoeding) sub (a) positief is, moet de Opdrachtgever dit bedrag aan de 
Opdrachtnemer betalen. Als in een Betaalperiode het bedrag uit de reeks negatief is, 

moet de Opdrachtnemer het bedrag aan de Opdrachtgever betalen. 

(b) Een bedrag uit de reeks bedoeld in paragraaf 1.1 (Vergoeding) sub (a) is verschuldigd 
aan het eind van de Betaalperiode waarop het bedrag uit de reeks betrekking heeft, 
behoudens voor zover dit bedrag op grond van de desbetreffende 
Financieringsovereenkomst eerder verschuldigd is, in welk geval de Opdrachtgever het 
bedrag uiterlijk 4 Werkdagen voordat dit op grond van de desbetreffende 
Financieringsovereenkomst verschuldigd is aan de Opdrachtnemer moet betalen.  

(c) De Opdrachtnemer moet de bedragen uit de reeks bedoeld in paragraaf 1.1 
(Vergoeding) sub (a)  opnemen in de Periodieke Opgave volgens het bepaalde in 
Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 5.1 (Periodieke Opgave), behoudens voor 
zover deze bedragen op grond van de desbetreffende Financieringsovereenkomst 
eerder verschuldigd zijn, in welk geval de Opdrachtnemer uiterlijk 30 Kalenderdagen 
voordat de Opdrachtgever deze bedragen op grond van het bepaalde sub (b) 
verschuldigd is, daarvoor een factuur aan de Opdrachtgever moet sturen. Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme), paragraaf 5 (Facturering en betaling) is voor zover relevant 
van toepassing.  
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(d)  

1.3 (Cumulatieve) Kritieke Vertraging groter dan twee jaar 

(a) Bij een Geval van Uitstel, niet zijnde een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de 
definitie van Geval van Uitstel, als gevolg waarvan de totale opgetreden Kritieke 
Vertraging van dat Geval van Uitstel al dan niet tezamen met de reeds opgetreden 
Kritieke Vertraging van alle eerdere Gevallen van Uitstel, niet zijnde een gebeurtenis 
als genoemd onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel, langer duurt dan 2 jaar, 

moet de Opdrachtgever een keuze maken uit de volgende twee mogelijkheden: 

(i) de Opdrachtgever beëindigt deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang op 
grond van het bepaalde in artikel 10.5 (Beëindiging bij een langdurig Geval van 
Uitstel en bij een langdurig Geval van Uitgestelde Voltooiing) lid (b) sub (ii); 

of 

(ii) de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer moeten met betrekking tot de in 

paragraaf 1.1 sub (a) bedoelde reeks voor elke Betaalperiode na het moment 

waarop de totale Kritieke Vertraging zoals hiervoor bedoeld twee jaar heeft 
geduurd tot en met de Einddatum, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 1.1 
sub (b) een vergoeding vaststellen (de vergoeding in een Betaalperiode kan 
negatief zijn) volgens het hierna in deze paragraaf bepaalde en de aldus 
verkregen reeks van bedragen van deze vergoedingen vastleggen. Als het gaat 
om een Geval van Uitstel tevens zijnde een Geval van Vergoeding, maakt deze 

vergoeding deel uit van de vergoeding van het Financieel Nadeel. Voor een 
Betaalperiode is het daarop betrekking hebbende bedrag gelijk aan: 

(A) met betrekking tot ieder van de hoofdsommen (inclusief aan de 
hoofdsommen toegevoegde rente) die op grond van de 
Financieringsovereenkomsten niet afgelost worden met de Eenmalige 
Betaling of met middelen van de Aandeelhouders het bedrag bedoeld 
in paragraaf 1.1 (Vergoeding) sub (b) onder (ii) (B) van deze bijlage; 

plus 

(B) met betrekking tot ieder van de hoofdsommen (inclusief aan de 
hoofdsommen toegevoegde rente) die op grond van de 
Financieringsovereenkomsten afgelost worden met de Eenmalige 
Betaling Beschikbaarheid of met middelen van de Aandeelhouders, het 
bedrag bedoeld in paragraaf 1.1 (Vergoeding) sub (b) onder (i) van 

deze bijlage; 

 

plus 

(C) voor de Betaalperiode waarin de hoofdsommen (inclusief aan de 
hoofdsommen toegevoegde rente) die op grond van de 
Financieringsovereenkomsten afgelost worden met de Eenmalige 
Betaling: het bedrag van de Eenmalige Betaling; 

minus 

(D) voor de Betaalperiode waarin de Voltooiingsdatum valt: het bedrag 
van de Eenmalige Betaling; 

plus 

(E) het bedrag bedoeld in paragraaf 1.1 (Vergoeding), sub (b) onder (iii), 
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een en ander voor zover direct voortvloeiend uit de 
Financieringsovereenkomsten en voor zover marktconform. 

(b) Het bepaalde in paragraaf 1.2 (Betaling en terugbetaling van de vergoedingen) van 

deze bijlage is van overeenkomstige toepassing. 

(c) Als de Opdrachtgever niet uiterlijk op de dag gelegen 20 Werkdagen na de dag waarop 
de totale opgetreden Kritieke Vertraging als bedoeld in sub (a) de duur van 2 jaar 
heeft overschreden een kennisgeving aan de Opdrachtnemer heeft verzonden waarin 

hij de keuze heeft gemaakt voor de mogelijkheid genoemd in sub (a) onder (i), wordt 
de Opdrachtgever geacht de keuze te hebben gemaakt voor de mogelijkheid genoemd 
in sub (a) onder (ii). 

(d) Het bepaalde in paragraaf 1.1 (Vergoeding) sub (d) en (e) van deze bijlage is van 
overeenkomstige toepassing. 

2. GEVAL VAN VERGOEDING 

2.1 Vergoeding 

(a) De Opdrachtgever moet het Financieel Nadeel dat kan worden toegerekend aan het 
desbetreffende Geval van Vergoeding aan de Opdrachtnemer vergoeden.  

(b) Als bij andere Gevallen van Vergoeding dan een Wijziging Opdrachtgever het Financieel 
Nadeel kleiner dan € 0,-  blijkt te zijn, wordt het Financieel Nadeel op nul gesteld.  

(c) De Opdrachtnemer moet het Financieel Nadeel aantonen en onderbouwen. 
Onderbouwing van het Financieel Nadeel door de Opdrachtnemer moet plaatsvinden op 

basis van “open boek”. Dit betekent dat de Opdrachtnemer ter onderbouwing van het 
Financieel Nadeel alle informatie en documenten – al dan niet afkomstig van derden, 
waaronder alle Onderopdrachtnemers als bedoeld in artikel 16 (Onderopdrachtnemers) 
– die verband houden met de desbetreffende toename in toekomstige uitgaven of 
afname in toekomstige inkomsten aan de Opdrachtgever ter beschikking moet stellen, 
voor zover nodig op eerste verzoek van de Opdrachtgever. Deze informatie betreft in 
ieder geval alle informatie ter zake van planning, prijs en financiering van de 

Werkzaamheden die verband met het Financieel Nadeel houden. Het Financieel Nadeel 
dat door het desbetreffende Geval van Vergoeding op grond van de 
Financieringsovereenkomsten ontstaat moet worden onderbouwd: 

(i) in de periode vanaf Financial Close tot de Beschikbaarheidsdatum op basis van 
paragraaf 1 van deze bijlage; 

(ii) in de periode vanaf de Beschikbaarheidsdatum tot en met de 

Voltooiingsdatum op basis van paragraaf 4 van deze bijlage. 

(d) In afwijking van het bepaalde sub (c) mag de Opdrachtnemer, ten behoeve van de 
vaststelling van het Financieel Nadeel, aan de Opdrachtgever een specificatie sturen van 
het Financieel Nadeel waarin uitsluitend en slechts indien van toepassing, de posten uit 
de volgende tabel zijn opgenomen. De Opdrachtnemer moet per post een nadere 
invulling en onderverdeling aanbrengen . De reeds bij onderstaande posten genoemde 
percentages moeten overeenkomen, de overige posten moeten worden onderbouwd op 

basis van “open boek” als bedoeld sub (c): 
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TABEL SPECIFICATIE VAN HET FINANCIEEL NADEEL 

1. directe stichtingskosten (waaronder materiaal en arbeid, zonder staartkosten van 
Onderopdrachtnemers 
(eenheidsprijs x hoeveelheid) 

 

2. directe exploitatie- en onderhoudskosten (waaronder materiaal, arbeid en energieverbruik, zonder 
staartkosten van Onderopdrachtnemers) (eenheidsprijs x hoeveelheid) 

 

3. engineeringskosten, waaronder afhandelingskosten voor het opstellen van de specificatie van het 
Financieel Nadeel (% van directe stichtings-, exploitatie- en onderhoudskosten) 

[5]% 

4. eenmalige en tijdgebonden algemene bouwplaatskosten, waaronder (de)mobilisatie, 
uitvoeringskosten, leges en verzekeringen. 
 
(% van directe stichtings-, exploitatie en onderhoudskosten) 

[5]% 

5. overige organisatiekosten, waaronder coördinatie, koepelkosten en bankgaranties 
 
(% van directe stichtings-, exploitatie- en onderhoudskosten)  

[5]% 

6. Genormeerde marktconforme opslag voor algemene kosten en winst 
 
(% van directe stichtings-, exploitatie- en onderhoudskosten) 

[8]% 

7. risico’s (alleen bij voorcalculatie)  

8. overige kosten, waaronder aan het desbetreffende Geval van Vergoeding toe te rekenen 
financieringskosten, advieskosten en afname in inkomsten 

 

 
Totaal 

 

 

(e) De Opdrachtnemer moet de onderbouwing van het Financieel Nadeel, voor zover dat 

verband houdt met de volgende documenten, traceerbaar laten aansluiten op de 
volgende documenten, die de Opdrachtnemer op Aanvangsdatum aan de Opdrachtgever 
ter beschikking moet stellen:  

(i) de overeenkomst, zoals die gesloten is met [de EPC-contractor]; en 

(ii) de overeenkomst, zoals die gesloten is met de [O&M-contractor]. 

(f) Als de informatie die is opgenomen in de documenten genoemd onder (e) niet langer 

actueel is moet de Opdrachtnemer binnen 10 Werkdagen nadat dit aan de 
Opdrachtnemer bekend is geworden, de actuele informatie aan de Opdrachtgever 
beschikbaar stellen. 

(g) Kosten die de Opdrachtnemer moet maken door het inschakelen van 
Onderopdrachtnemers en andere derden en deel uitmaken van het Financieel Nadeel 
moeten marktconform zijn. Opdrachtgever heeft het recht een benchmark-onderzoek 
door een onafhankelijke deskundige uit laten te voeren volgens het bepaalde in artikel 

21.2 (Deskundigenadvies). 

(h) Bij de vaststelling van het Financieel Nadeel als gevolg van een Geval van Vergoeding 
zoals bedoeld onder (g) van de definitie daarvan, moet de Opdrachtnemer de prijzen 
hanteren zoals deze zijn opgenomen in onderstaande tabel.  
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omschrijving eenheid Prijs 

(€ excl. omzet- 

belasting) 

ter beschikking stellen werknemers: 

werknemer / werknemer bouwbedrijf groep B uur €     [•] 

incident coördinator / veiligheidsadviseur uur €     [•] 

milieudeskundige uur €     [•] 

ter beschikking stellen van materieel 

wiellader uur €     [•] 

hydraulische graafmachine uur €     [•] 

Vrachtauto, met hydraulische laad- en losinrichting uur €     [•] 

calamiteitenauto stuk €     [•] 

hoogwerker stuk €     [•] 

ter beschikking stellen Verkeersmaatregelen 

actiewagen stuk €     [•] 

tekstkar incl. programmeren stuk €     [•] 

verkeersmaatregel conform 96a figuur 210/230 stuk €     [•] 

verkeersmaatregel conform 96a figuur 12/130/140  stuk €     [•] 

   

   

   

   

verkeersmaatregel conform 96a figuur 240 stuk €     [•] 

verkeersmaatregel conform 96a figuur 441 stuk €     [•] 

verkeersmaatregel conform 96a figuur 440 stuk €     [•] 

verkeersmaatregel conform 96a figuur 16 stuk €     [•] 

verkeersmaatregel conform 96b figuur 18 stuk €     [•] 
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omschrijving eenheid Prijs 

(€ excl. omzet- 

belasting) 

verkeersmaatregel conform 96b figuur 35a/b stuk €     [•] 

verkeersmaatregel conform 96b figuur 35c/d stuk €     [•] 

verkeersmaatregel conform 96b figuur 37a/b stuk €     [•] 

verkeersmaatregel conform 96b figuur 37c/d stuk €     [•] 

Mobilight stuk €     [•] 

Antizichtscherm (100 meter met alle toebehoren) stuk €     [•] 

botsabsorber stuk €     [•] 

Stortkosten 

stortkosten verontreinigde grond < 6 ton incl. acceptatie en transport  vracht €     [•] 

stortkosten olie-water sediment < 6 ton incl. acceptatie en transport vracht €     [•] 

stortkosten verontreinigde grond > 6 ton incl. acceptatie en transport vracht €     [•] 

stortkosten olie-water sediment > 6 ton incl. acceptatie en transport vracht €     [•] 

Activiteiten, bermen 

berm reinigen (het reinigen van alle mogelijke verontreinigingen op en in de 
berm) 

stuk €     [•] 

Watergang reinigen (het reinigen van alle mogelijke verontreinigingen op en in 
de watergang). Beschrijven of dit incl. of excl. talud is 

stuk €     [•] 

leveren zand/grond m3 €     [•] 

Activiteiten, verhardingen 

wegdek reinigen (het reinigen van de toplaag en goten/kolken van alle 
mogelijke verontreinigingen) 

stuk €     [•] 

het verrichten van eenvoudige betonreparaties aan wegen <1m2 m2 €     [•] 

gaten vullen, nacht nacht €     [•] 

scheuren vullen/kras schade herstellen, nacht nacht €     [•] 

herstellen asfaltschade <25 meter (rijstrook inclusief markering)  stuk €     [•] 

herstellen asfaltschade >25 meter<50 meter (rijstrook inclusief markering) stuk €     [•] 

herstellen asfaltschade >50 meter<100 meter (rijstrook inclusief markering) stuk €     [•] 
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omschrijving eenheid Prijs 

(€ excl. omzet- 

belasting) 

 

Activiteiten, wegmeubilair 

herstellen geleiderailconstructie per schade locatie stuk €     [•] 

uitwisselen van een rimob (RIMpelbuisOBstakelbeveiliger) stuk €     [•] 

herstellen van wildrasters en mitigerende maatregelen in alle voorkomende 
type 

stuk €     [•] 

Activiteiten, Kunstwerken 

verrichten van betonreparaties aan kunstwerken <1m2 stuk €     [•] 

activiteiten, installaties 

uitwisselen van een lichtmast stuk €     [•] 

aanbrengen lussenpaar stuk €     [•] 

(i) De prijzen in bovenstaande tabel als bedoeld onder (h) worden jaarlijks geïndexeerd 
volgens artikel 19.4 (Indexering overige bedragen). 

2.2 Drempels 

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 2.1, moet de Opdrachtgever bij een Geval van 
Vergoeding (niet zijnde een Wijziging Opdrachtgever, een Tekortkoming Opdrachtgever of 

het op verzoek van de Opdrachtgever inlopen van een Kritieke Vertraging of een Kritieke 
Vertraging Voltooiing), het in paragraaf 2.1 vastgestelde bedrag alleen vergoeden als dit 
groter is dan of gelijk is aan € [], in welk geval ook het deel van het in paragraaf 2.1 
vastgestelde bedrag dat kleiner is dan € [] moet worden vergoed. 

2.3 Betaling van de vergoeding 

(a) De Opdrachtgever moet de vergoeding van het Financieel Nadeel betalen op één van (of 

een combinatie van) de volgende door de Opdrachtgever te kiezen manieren: 

(i) periodieke vergoedingen die aansluiten bij de daadwerkelijke realisatie van 
het Financieel Nadeel; of 

voor zover het Financieel Nadeel is vastgesteld of Partijen over een bedrag 
overeenstemming hebben kunnen bereiken (één en ander met inbegrip van de 

financieringskosten die het gevolg zijn van de manier van betaling): 

(ii) dat bedrag ineens (behalve in het geval van een Wijziging Opdrachtgever); 

(iii) dat bedrag in door de Opdrachtgever vast te stellen en vóór of op de 
Einddatum te betalen termijnen die buiten het bereik vallen van de 
Beschikbaarheidskortingen (BK) en de Prestatiekortingen (PK) als bedoeld in 
Bijlage 2 (Betalingsmechanisme); of 
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(iv) door middel van een aanpassing van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding 
(BBV). 

(b) De eventuele financieringskosten die het gevolg zijn van de keuze van Opdrachtgever 

voor een manier van betaling anders dan volgens deze paragraaf 2.3 sub (a) onder (i), 
maken deel uit van het Financieel Nadeel. 

(c)  Als de Opdrachtgever ervoor kiest om de Opdrachtnemer (geheel of gedeeltelijk) te 
vergoeden in de vorm van een vast bedrag (al dan niet in termijnen) of een aanpassing 

van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) en die keuze een additionele 
financiering van de Opdrachtnemer nodig maakt, moet de Opdrachtnemer zich, op 
verzoek van de Opdrachtgever, inspannen om onder de commercieel meest gunstige 
voorwaarden aanvullende financiering aan te trekken (zonder daarbij gehouden te zijn 
de verschaffers van dergelijke financiering te laten delen in eerder verstrekte 
zekerheden). Als de Opdrachtnemer: 

(i) er niet binnen drie maanden na een dergelijk verzoek van de Opdrachtgever 
in slaagt om een financiering tegen voor de Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer aanvaardbare voorwaarden aan te trekken; of 

(ii) voor die financiering geen goedkeuring krijgt van de Financiers, 

zal de vergoeding worden betaald op een manier die geen additionele financiering 
nodig maakt. 

(d) Op basis van een voorlopig inzicht in de omvang en de verdeling in tijd van de 

vergoeding geeft de Opdrachtgever aan op welke van de  sub (a) genoemde manieren 
hij de vergoeding wil betalen. Opdrachtgever zal deze keuze zodanig tijdig maken dat 
betaling conform het bepaalde in paragraaf 2.3 sub (g) van deze bijlage kan 
plaatsvinden. 

(e) Als de Opdrachtgever ervoor kiest om de Opdrachtnemer te vergoeden in de vorm van 
een aanpassing van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV): 

(i) is Bijlage 10 (Richtlijn Aanpassing Financieel Model) voor zover relevant van 

toepassing zijn; en 

(ii) moet Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) overeenkomstig worden aangepast.  

(f) Paragraaf 5 (Facturering en betaling) van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) is voor zover 
relevant van toepassing. 

(g) De vergoeding ineens conform paragraaf 2.3 (a) sub (ii) of de eerste betaling conform 
paragraaf 2.3 (a) sub (i), (iii) of (iv) moet worden betaald in de Betaalperiode na de 

Betaalperiode waarin de hoogte van het Financieel Nadeel is vastgesteld. Voor zover 
een bedrag als onderdeel van deze vergoeding op grond van de desbetreffende 
Financieringsovereenkomst als bedoeld in paragraaf 2.1 (c) sub (i) en (ii) eerder 
verschuldigd is, moet de Opdrachtgever het bedrag uiterlijk 4 Werkdagen voordat dit op 
grond van de desbetreffende Financieringsovereenkomst verschuldigd is aan de 
Opdrachtnemer betalen, in welk geval de Opdrachtnemer uiterlijk 30 Kalenderdagen 
voordat de Opdrachtgever deze bedragen verschuldigd is, daarvoor een factuur aan de 

Opdrachtgever moet sturen.  

(h) Als het volledige Financieel Nadeel nog niet kan worden vastgesteld aan het einde van 
de Betaalperiode waarin de Opdrachtnemer het Financieel Nadeel voor het eerst 
ondervond, moet het deel van de vergoeding dat wel kan worden vastgesteld worden 
betaald (dan wel betaling daarvan aanvangen) in de Betaalperiode ná de Betaalperiode 
waarin het Financieel Nadeel voor het eerst werd ondervonden. 
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2.4 Financieel voordeel bij Wijziging Opdrachtgever 

(a) Als bij een Wijziging Opdrachtgever het in overeenstemming met paragraaf 2.1 
(Vergoeding) van deze bijlage vastgestelde Financieel Nadeel negatief is en dus sprake 

is van een financieel voordeel van de Opdrachtnemer, moet de Opdrachtnemer dat 
financieel voordeel aan de Opdrachtgever vergoeden.  

(b) Het financieel voordeel moet aan de Opdrachtgever worden vergoed op grond van een 
betalingsschema dat wordt vastgesteld op basis van de, bij gelijkblijvende 

omstandigheden, verwachte daadwerkelijke realisatie van dat voordeel.  

3. GEVAL VAN OVERMACHT 

3.1 Vergoeding 

(a) Als een Geval van Overmacht zich voordoet moet de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer alle bedragen betalen die hij op grond van deze Overeenkomst aan de 
Opdrachtnemer in die periode verschuldigd wordt, met dien verstande dat de Bruto 

Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt verminderd met de redelijkerwijs door de 

Opdrachtnemer gedurende de Betaalperioden dat het Geval van Overmacht zich 
voordoet bespaarde instandhoudingskosten ten aanzien van het gedeelte van de 
Infrastructuur waarvoor als gevolg van dat Geval van Overmacht de Opdrachtnemer 
zijn verplichtingen niet meer, of slechts met Financieel Nadeel, kan nakomen. 

(b) Bij een Geval van Overmacht zijnde een Geval van Uitstel moet de Opdrachtgever aan 
de Opdrachtnemer een vergoeding betalen in overeenstemming met paragraaf 1 

(Geval van Uitstel) van deze bijlage, waarbij in plaats van het bepaalde in paragraaf 
1.3 ((Cumulatieve) Kritieke Vertraging groter dan twee jaar) sub (a) onder (i) van 
deze bijlage gelezen moet worden: de Opdrachtgever beëindigt deze Overeenkomst 
met onmiddellijke ingang op grond van het bepaalde in artikel 10.6 (Beëindiging bij 
een Geval van Overmacht) lid (b). 

(c) Bij een Geval van Overmacht zijnde een Geval van Uitgestelde Voltooiing moet de 
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een vergoeding betalen in overeenstemming 

met paragraaf 4 (Geval van Uitgestelde Voltooiing) van deze bijlage, waarbij in plaats 

van het bepaalde in paragraaf 4.3 ((Cumulatieve) Kritieke Vertraging Voltooiing groter 
dan twee jaar) sub (a) onder (i) van deze bijlage gelezen moet worden: de 
Opdrachtgever beëindigt deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang op grond van 
het bepaalde in artikel 10.6 (Beëindiging bij een Geval van Overmacht) lid (c). 

(d) De Opdrachtgever moet, als besloten wordt deze Overeenkomst na het Geval van 

Overmacht voort te zetten, het Financieel Nadeel (zoals vastgesteld volgens paragraaf 
2 (Vergoeding) van deze bijlage) dat het gevolg is van het herstel van schade aan de 
Infrastructuur die is ontstaan door het Geval van Overmacht aan de Opdrachtnemer 
vergoeden. 

3.2 Betaling 

 
Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 5 (Facturering en betaling) is voor zover 
relevant van toepassing.  

4. GEVAL VAN UITGESTELDE VOLTOOIING 

4.1 Vergoeding 

(a) Bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing  moeten Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

voor elke  Betaalperiode na het optreden van het Geval van Uitgestelde Voltooiing een 
vergoeding vaststellen (de vergoeding in een bepaalde Betaalperiode kan negatief 
zijn) en de aldus verkregen reeks van bedragen vastleggen. 
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Als het gaat om een Geval van Uitgestelde Voltooiing tevens zijnde een Geval van 
Vergoeding, maakt deze vergoeding deel uit van de vergoeding van het Financieel 
Nadeel. 

 
Als het gaat om een Geval van Uitgestelde Voltooiing tevens zijnde een Geval van 
Overmacht, maakt deze vergoeding deel uit van de vergoeding onder paragraaf 3.1 

(Vergoeding) van deze Bijlage. 

(b) Voor een Betaalperiode uit de bedoelde reeks is het op die Betaalperiode betrekking 
hebbende bedrag van de vergoeding gelijk aan:  
 
met betrekking tot ieder van de hoofdsommen (inclusief aan de hoofdsommen 
toegevoegde rente) die op grond van de Financieringsovereenkomsten afgelost 

worden met de Eenmalige Betaling of met middelen van de Aandeelhouders: 

hetgeen de Opdrachtnemer als gevolg van het Geval van Uitgestelde Voltooiing in de 
desbetreffende Betaalperiode is verschuldigd (deze bedragen kunnen negatief zijn) 
doordat het aflossingsprofiel als gevolg van het Geval van Uitgestelde Voltooiing 
opschuift (met maximaal de Kritieke Vertraging Voltooiing) of doordat het 

trekkingsprofiel als gevolg van het Geval van Uitgestelde Voltooiing wordt aangepast, 
waaronder (maar niet beperkt tot) eventuele: 

(i) rente op de hoofdsom (inclusief aan de hoofdsom toegevoegde rente); 

(ii) commitment fees;  

(iii) (rente) herstructureringskosten in verband met het opgeschoven 
aflossingsprofiel of het aangepaste trekkingsprofiel; en 

(iv) rente op de GIC(s) en disbursement account(s).  

 een en ander voor zover direct voortvloeiend uit de Financieringsovereenkomsten, 
voor zover marktconform en voor zover niet zijnde aflossingen van de hoofdsommen. 

4.2 Betaling van de vergoeding 

(a) Als in een Betaalperiode het bedrag uit de reeks bedoeld in paragraaf 4.1 
(Vergoeding) positief is, moet de Opdrachtgever dit bedrag aan de Opdrachtnemer 
betalen. Als in een Betaalperiode het bedrag uit de reeks negatief is, moet de 
Opdrachtnemer het bedrag aan de Opdrachtgever betalen. 

(b) Een bedragen uit de reeks bedoeld in paragraaf 4.1 (Vergoeding) is verschuldigd aan 

het eind van de Betaalperiode waarop het bedrag uit de reeks betrekking heeft, 
behoudens voor zover dit bedrag op grond van de desbetreffende 
Financieringsovereenkomst eerder verschuldigd is, in welk geval de Opdrachtgever het 
bedrag uiterlijk 4 Werkdagen voordat dit op grond van de desbetreffende 
Financieringsovereenkomst verschuldigd is aan de Opdrachtnemer moet betalen.  

(c) De Opdrachtnemer moet de bedragen uit de reeks bedoeld in paragraaf 4.1 
(Vergoeding)opnemen in de Periodieke Opgave volgens het bepaalde in Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme), paragraaf 5.1 (Periodieke Opgave), behoudens voor zover 
deze bedragen op grond van de desbetreffende Financieringsovereenkomst eerder 
verschuldigd zijn, in welk geval de Opdrachtnemer uiterlijk 30 Kalenderdagen voordat 
de Opdrachtgever deze bedragen op grond van het bepaalde sub (b) verschuldigd is, 
daarvoor een factuur aan de Opdrachtgever moet sturen. Bijlage 2 
(Betalingsmechanisme), paragraaf 5 (Facturering en betaling) is voor zover relevant 
van toepassing. 

(d)  
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4.3 (Cumulatieve) Kritieke Vertraging Voltooiing groter dan twee jaar 

(a) Bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing (niet zijnde een gebeurtenis als genoemd 
onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel), als gevolg waarvan de totale 

opgetreden Kritieke Vertraging Voltooiing van dat Geval van Uitgestelde Voltooiing, 

al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging Voltooiing van alle 
eerdere Gevallen van Uitgestelde Voltooiing (niet zijnde een gebeurtenis als genoemd 
onder (c) van de definitie van Geval van Uitstel), en 

al dan niet tezamen met de reeds opgetreden Kritieke Vertraging van alle eerdere 
Gevallen van Uitstel (niet zijnde een gebeurtenis als genoemd onder (c) van de 
definitie van Geval van Uitstel), en  

(als de Beschikbaarheidsdatum valt vóór de Geplande Beschikbaarheidsdatum) 
verminderd met het aantal Kalenderdagen dat de Beschikbaarheidsdatum valt vóór de 

Geplande Beschikbaarheidsdatum, 

langer duurt dan 2 jaar,  

moet de Opdrachtgever de reeks bedoeld in paragraaf 4.1 voor het lopende Geval van 
Uitgestelde Voltooiing finaliseren op basis van een Kritieke Vertraging Voltooiing 
leidend tot een totale (cumulatieve) Kritieke Vertraging Voltooiing (als hiervoor 
bedoeld) van (precies) 2 jaar; en 

moet de Opdrachtgever een keuze maken uit de volgende twee mogelijkheden: 

(i) de Opdrachtgever beëindigt deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang op 
grond van het bepaalde in artikel 10.5 (Beëindiging bij een langdurig Geval 

van Uitstel en bij een langdurig Geval van Uitgestelde Voltooiing) lid (b) sub 
(ii); 

of 

(ii) de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer moeten voor de resterende Kritieke 

Vertraging Voltooiing (van het lopende Geval van Uitgestelde Voltooiing) een 
nieuwe reeks vaststellen (als ware sprake van een nieuw Geval van 
Uitgestelde Voltooiing) als volgt: 

(A) voor de Betaalperiode waarin de hoofdsommen moeten worden 
afgelost die op grond van de Financieringsovereenkomsten afgelost 
worden met de Eenmalige Betaling: het bedrag van de Eenmalige 
Betaling; 

plus 

(B) met betrekking tot ieder van de hoofdsommen (inclusief aan de 

hoofdsommen toegevoegde rente) die op grond van de 
Financieringsovereenkomsten afgelost worden met de Eenmalige 
Betaling of met middelen van de Aandeelhouders, het bedrag bedoeld 
paragraaf 1.1 (Vergoeding) sub (b) onder (i) van deze bijlage; 

minus 

(C) voor de Betaalperiode waarin de Voltooiingsdatum valt: het bedrag 
van de Eenmalige Betaling; 

een en ander voor zover direct voortvloeiend uit de 
Financieringsovereenkomsten en voor zover marktconform. 
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Als het gaat om een Geval van Uitgestelde Voltooiing tevens zijnde een Geval 
van Vergoeding, maakt deze vergoeding deel uit van de vergoeding van het 
Financieel Nadeel. 

Als het gaat om een Geval van Uitgestelde Voltooiing tevens zijnde een Geval 
van Overmacht, maakt deze vergoeding deel uit van de vergoeding onder 
paragraaf 3.1 (Vergoeding) van deze Bijlage. 

(b) Het bepaalde in paragraaf 4.2 (Betaling van de vergoeding) van deze bijlage is van 

overeenkomstige toepassing. 
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BIJLAGE 4 VERGOEDING BIJ VOORTIJDIGE BEËINDIGING 

1. BEËINDIGING BIJ EEN GROND VOOR ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING OF 
BEËINDIGING BIJ EEN TEKORTKOMING OPDRACHTNEMER 

1.1 Vergoeding bij beëindiging vóór Financial Close 

 
Bij een beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging of een Tekortkoming 

Opdrachtnemer vóór het bereiken van Financial Close moet de Opdrachtnemer aan de 
Opdrachtgever een vergoeding betalen gelijk aan € [hoogte van de Financial Close 

Garantie]. 

1.2 Vergoeding bij beëindiging ná Financial Close 

 
Bij een beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging of een Tekortkoming 
Opdrachtnemer ná het bereiken van Financial Close moet de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer, of, als de vergoeding negatief is: de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever, 

een vergoeding (V) betalen, gelijk aan: 

(a) de waarde (W) van de reeds door de Opdrachtnemer verrichte Werkzaamheden, 
welke waarde wordt bepaald als volgt:  

(i) de contante waarde (berekend met hantering van de Gewogen Gemiddelde 
Vermogenskostenvoet, voor zover betrekking hebbend op Vastrentende 
Geldleningen en op financieringsfaciliteiten met een renteswap gecorrigeerd 
voor wijzigingen in de onderliggende base rates op de datum waarop de 

Overeenkomst eindigt ten opzichte van Financial Close) van de betalingen die 
de Opdrachtgever naar verwachting aan de Opdrachtnemer zou hebben 
moeten doen bij voortzetting van deze Overeenkomst vanaf de datum waarop 
de Overeenkomst eindigt tot de Einddatum (zoals deze er zou zijn geweest bij 
de volledige uitvoering van deze Overeenkomst volgens de Projectplanning), 
waaronder indien van toepassing het totaal van de nog te betalen 
vergoedingen op grond van paragraaf 1 en 4 van Bijlage 3 (Vergoeding bij 

Bijzondere Omstandigheden), waarbij ter bepaling van de verwachte Netto 
Beschikbaarheidsvergoedingen de Beschikbaarheidscorrecties en de 
Prestatiekortingen buiten beschouwing worden gelaten; 

 
minus 

(ii) de contante waarde (berekend met hantering van de Gewogen Gemiddelde 
Vermogenskostenvoet, voor zover betrekking hebbend op Vastrentende 

Geldleningen en op financieringsfaciliteiten met een renteswap gecorrigeerd 
voor wijzigingen in de onderliggende base rates op de datum waarop de 
Overeenkomst eindigt ten opzichte van Financial Close) van de betalingen die 
de Opdrachtnemer naar verwachting aan de Opdrachtgever zou hebben 
moeten doen bij voortzetting van deze Overeenkomst vanaf de datum waarop 
de Overeenkomst eindigt tot de Einddatum (zoals deze er zou zijn geweest bij 
de volledige uitvoering van deze Overeenkomst volgens de Projectplanning), 

waaronder indien van toepassing het totaal van de nog terug te betalen 
bedragen op grond van paragraaf 1 en 4 van Bijlage 3 (Vergoeding bij 
Bijzondere Omstandigheden); 
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minus 

(iii) de contante waarde (berekend met hantering van de Gewogen Gemiddelde 
Vermogenskostenvoet, voor zover betrekking hebbend op Vastrentende 

Geldleningen en op financieringsfaciliteiten met een renteswap gecorrigeerd 
voor wijzigingen in de onderliggende base rates op de datum waarop de 
Overeenkomst eindigt ten opzichte van Financial Close) van de betalingen die 
de Opdrachtgever naar verwachting zou moeten doen  aan een vervangende 

opdrachtnemer die de verplichtingen van de Opdrachtnemer onder de 
voorwaarden van deze Overeenkomst op zich neemt, voor zover die 
verplichtingen moeten worden nagekomen vanaf de datum waarop de 
Overeenkomst eindigt tot en met de Einddatum (zoals deze er zou zijn 
geweest bij de volledige uitvoering van deze Overeenkomst volgens de 
Projectplanning), tegen een marktconforme prijs; 

 
 minus 

(b) een gefixeerde vergoeding voor additionele kosten (EK) gelijk aan: 

(i) € [] als de datum waarop deze Overeenkomst eindigt is gelegen vóór de 

Beschikbaarheidsdatum; en 

  

(ii) € [] als de datum waarop deze Overeenkomst eindigt gelijk is aan of is 

gelegen ná de Beschikbaarheidsdatum; 

 minus 

(c) een bedrag ter hoogte van 50% van het bedrag van de Uitvoeringsgarantie (A), voor 
zover de Tekortkoming Opdrachtnemer die tot de beëindiging heeft geleid bestaat uit 
het niet herstellen van schade aan de Infrastructuur en de door de verzekeraar 
uitgekeerde bedragen niet zijn aangewend om deze schade te herstellen (dit 
onverminderd het bepaalde in artikelen 14.7 en 14.8 van de Directe Overeenkomst, 
volgens welke bepalingen uitkering van het saldo van de Insurance Account 

plaatsvindt); 

 
V = W – EK – A  

 
De bedragen V,en W kunnen negatief zijn. De bedragen EK en A kunnen niet negatief zijn.  
 

De contante waarde bedoeld onder (a) sub (iii) van deze paragraaf 1.2 moet worden 
vastgesteld door een Commissie van Deskundigen, die bestaat uit drie leden. De procedure 
voor benoeming van de Commissie van Deskundigen en voor de totstandkoming van het 
advies van deze Commissie van Deskundigen is die van artikel 21.2 (Deskundigenadvies), 
waarbij alle in artikel 21.2 genoemde termijnen worden verdubbeld. Overeenkomstig artikel 
21.2 lid (i) geldt het advies van de Commissie van Deskundigen als een bindend advies , 
tenzij een Partij binnen 8 weken na de datum van het advies aan de andere Partij laat weten 

zich niet met het advies te kunnen verenigen en binnen deze termijn ter zake een geschil bij 
de burgerlijke rechter aanhangig heeft gemaakt. Het advies behoeft in dat geval niet te 
worden nageleefd. 
 

Ten overvloede wordt opgemerkt dat de Opdrachtnemer de bedragen die zijn meegenomen 
in de berekening van de vergoeding W niet naast de vergoeding W aan de Opdrachtgever 
verschuldigd is.  

1.3 Betaling van de vergoeding 

(a) De vergoeding moet worden betaald binnen 30 Kalenderdagen na ontvangst van de 
factuur met de definitief vastgestelde vergoeding. 
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(b) Over de vergoeding moet een rente worden vergoed gelijk aan de boeterente die 
verschuldigd is op grond van de Financieringsovereenkomsten (voor zover deze 
boeterente marktconform is) over de periode vanaf de datum dat de Overeenkomst 
eindigt tot de dag van de factuur. 
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2. BEËINDIGING BIJ EEN TEKORTKOMING OPDRACHTGEVER OF DISCRETIONAIRE 
BEËINDIGING DOOR DE OPDRACHTGEVER 

2.1 Vergoeding 

 
Bij een beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever of een discretionaire beëindiging 
door de Opdrachtgever, moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een vergoeding (V) 
betalen, gelijk aan: 

(a) de hoofdsommen die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten plus de 

over die hoofdsommen verschuldigde maar nog niet betaalde rente en commitment 
fees voor zover marktconform (HS); 

plus  

(b) de kosten die op grond van de Financieringsovereenkomsten aan de Opdrachtnemer 
in rekening worden gebracht als gevolg van de beëindiging van deze Overeenkomst 
voor zover marktconform (KFO), waaronder: 

(i) voor zover het gaat om verbreken van een renteswap; break costs 
overeenkomstig de methode als vastgelegd in ISDA 2002 – “CLOSE OUT 
AMOUNT”;  

(ii) voor zover het gaat om verbreken van een Institutionele Geldlening: de 
contractverbrekingskosten en de overige daarmee verband houdende kosten 
zoals opgenomen in de Financieringsovereenkomst inzake de Institutionele 
Geldlening, overeenkomstig de methode van contante waarde van 

toekomstige rente- en aflossingsverplichtingen (als Opdrachtnemer zijn 
betalingsverplichtingen in verband met de Institutionele Geldlening stipt zou 
zijn nagekomen vanaf de datum waarop deze Overeenkomst eindigt tot en 
met de datum waarop de Institutionele Geldlening volledig zou zijn afgelost 
als geen voortijdige terugbetaling daarvan zou hebben plaatsgevonden) voor 
zover deze contante waarde groter is dan de nominale hoofdsommen die 
uitstaan op grond van de toepasselijke Financieringsovereenkomst inzake de 

Institutionele Geldlening, waarbij de disconteringsvoet gelijk is aan 50% van 
de kredietmarge zoals opgenomen in de toepasselijke 
Financieringsovereenkomst plus de nominale rente die aansluit op het 
gemiddelde rendementspercentage op de onderliggende base rate van de 
Institutionele Geldlening en moet worden vastgesteld op basis van de 
resterende duur van de Institutionele Geldlening ten opzichte van de duur van 

de onderliggende base rate van de Institutionele Geldlening (zoals door 
Partijen samen met een door de Opdrachtgever aan te stellen (en voor de 
Opdrachtnemer aanvaardbare) benchmarker vastgesteld, conform de op 
Financial Close gevolgde procedure voor de vaststelling van de base rate van 
de Institutionele Geldlening), in welk geval enkel het deel moet worden 
vergoed dat groter is dan de hoofdsommen die uitstaan op grond van de 
Financieringsovereenkomsten plus de over die hoofdsommen verschuldigde 

maar nog niet betaalde rente en commitment fees; 

(iii) voor zover het gaat om verbreken van een Vastrentende Geldlening: de 
contante waarde van de toekomstige renteverplichtingen op grond van enkel 

de onderliggende base rate van de Vastrentende Geldlening zoals opgenomen 
in de toepasselijke Financieringsovereenkomst en aflossingsverplichtingen (als 
Opdrachtnemer zijn betalingsverplichtingen in verband met de Vastrentende 
Geldlening stipt zou zijn nagekomen vanaf de datum waarop deze 

Overeenkomst eindigt tot en met de datum waarop de Vastrentende 
Geldlening volledig zou zijn afgelost als geen voortijdige terugbetaling daarvan 
zou hebben plaatsgevonden), waarbij de disconteringsvoet gelijk is aan de 
voor de resterende duur en debt profiel van de Vastrentende Geldlening op de 
datum waarop de Overeenkomst eindigt geldende base rate, zoals door 
Partijen samen met een door de Opdrachtgever aan te stellen (en voor de 
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Opdrachtnemer aanvaardbare) benchmarker vastgesteld, conform de op 
Financial Close gevolgde procedure voor de vaststelling van de base rate van 
de Vastrentende Geldlening; 
 

minus 
 
de hoofdsommen die uitstaan op grond van de toepasselijke 

Financieringsovereenkomst inzake de Vastrentende Geldlening plus de over 
die hoofdsommen verschuldigde maar nog niet betaalde rente en commitment 
fees; 

en 

(iv) (indien van toepassing) bij beëindiging van de Overeenkomst nog niet 
betaalde credit enhancement fees; 

 
plus 

(c) de hoofdsommen die uitstaan op grond van de Overeenkomsten van 

Aandeelhouderslening (AL); 

 
plus 

(d) het gestort en uitstaand kapitaal op aandelen in de Opdrachtnemer plus eventueel 
bedongen en betaalde agio (Aand); 

 
plus 

(e) een rendementsvergoeding (RV1) leidend tot een rendementspercentage na 
belastingen over de onder (c) en (d) genoemde bedragen die werkelijk zijn 
geïnvesteerd of toegezegd (door letters of credit of garanties van de 
moedermaatschappij) en zolang deze bedragen zijn geïnvesteerd of toegezegd over 
de periode vanaf de Contractdatum tot de datum waarop deze Overeenkomst eindigt 
dat gelijk is aan het gewogen gemiddelde rendementspercentage dat resulteert uit de 

betalingen van de Opdrachtnemer aan zijn Aandeelhouders in deze periode volgens 

het Geactualiseerd Financieel Model, waarbij bij de vaststelling van dit bedrag 
rekening gehouden moet worden met: 

(i) de reeds gedane rentebetalingen op basis van de Overeenkomsten van 
Aandeelhouderslening, met inbegrip van de timing daarvan; 

(ii) de reeds gedane uitkeringen op aandelen en de geboekte reserves exclusief 
agio, met inbegrip van de timing daarvan; en 

(iii) het netto werkkapitaal resulterend uit de balans van Opdrachtnemer op de 
datum waarop deze Overeenkomst eindigt, exclusief voorraden en 
onderhanden werk en gecorrigeerd voor de door de Opdrachtnemer nog aan 
Onderopdrachtnemers te betalen bedragen voor uitgevoerde werkzaamheden 
en voor door die Onderopdrachtnemers aan derden te betalen vergoedingen 
als gevolg van annulering van reeds geplaatste bestellingen voor zover die 

vergoedingen marktconform zijn en de tijdstippen waarom de bestellingen 

gedaan werden een redelijk verband houden met de Projectplanning. 

In afwijking hiervan is het bedrag gelijk aan nul als het werkelijk gerealiseerde 
rendementspercentage na belastingen over de onder (c) en (d) genoemde bedragen 
over deze periode hoger is geweest dan het gewogen gemiddelde percentage van de 
uit het Geactualiseerd Financieel Model blijkende door de Opdrachtnemer aan zijn 
Aandeelhouders te verrichten betalingen; 

plus  
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(f) de contractverbrekingskosten (CV) van in het kader van de uitvoering van de 
Werkzaamheden door de Opdrachtnemer aangegane 
onderaannemingsovereenkomsten en overeenkomsten met leveranciers of adviseurs 
als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst, voor zover niet reeds begrepen 

in (b) en voor zover marktconform en ten maximale 5% van het resterende deel van 
de in de (onderaannemings)overeenkomst vastgelegde prijs die de Opdrachtnemer 
verschuldigd zou zijn geweest bij volledige uitvoering van de werkzaamheden); 

plus 

(g) een rendementsvergoeding (RV2) over de periode vanaf de datum waarop de 
Overeenkomst eindigt tot en met de Einddatum zoals die laatste gegolden zou hebben 
als deze Overeenkomst niet voortijdig zou zijn beëindigd, gelijk aan de contante 
waarde van de in het Geactualiseerd Financieel Model gehanteerde rentebetalingen op 
basis van de Overeenkomsten van Aandeelhouderslening alsmede de 

dividendbetalingen aan Aandeelhouders die betrekking hebben op deze periode, 
waarbij de disconteringsvoet gelijk is aan de in het Geactualiseerd Financieel Model 
gehanteerde rendementseisen na belastingen op de onder (c) en (d) genoemde 
bedragen (blended equity IRR – post tax), waarbij bij de vaststelling van dit bedrag 
rekening gehouden moet worden met:   

(i) de timing van stortingen en aflossingen respectievelijk inkoop van de onder 
(c) en (d) genoemde bedragen vanaf de datum waarop de Overeenkomst 

eindigt tot en met de Einddatum; 

(ii) gehanteerde rendementseisen na belastingen op de onder (c) en (d) 
genoemde bedragen (blended equity IRR post tax) in relatie tot 
geëffectueerde herfinancieringen (teneinde dubbeltelling te voorkomen); en 

(iii) het totaal van de nog te betalen en terug te betalen bedragen volgens het 
bepaalde in paragraaf 1 en paragraaf 4 van Bijlage 3 (Vergoeding bij 
Bijzondere Omstandigheden); 

minus 

(h) de contante waarde van het rendement na belastingen dat Opdrachtnemer kan 

behalen met een alternatieve aanwending van de onder (c) en (d) genoemde 
bedragen (AltR) als deze worden aangewend:  

(i) gedurende de periode vanaf de datum waarop deze Overeenkomst eindigt tot 
en met de Einddatum (zoals deze er zou zijn geweest bij de volledige 

uitvoering van deze Overeenkomst volgens de Projectplanning);  

(ii) voor investering in investeringsmogelijkheden die zich ten tijde van de 
beëindiging van deze Overeenkomst voordoen; en  

(iii) voor investeringsmogelijkheden met karakteristieken (waaronder risicoprofiel) 
vergelijkbaar met de uitvoering van deze Overeenkomst; 

 
waarbij de disconteringsvoet gelijk is aan de in het Geactualiseerd Financieel Model 
gehanteerde rendementseis na belastingen op de onder (c) en (d) genoemde 

bedragen (blended equity IRR – post tax); 

 
minus 

(i) het totaal van de bedragen (Verz) die de verzekeraar uitkeert uit hoofde van 

verzekeringen als bedoeld in artikel 14.1 lid (a), voor zover de door de verzekeraar 
uitgekeerde bedragen niet zijn aangewend om schade aan de Infrastructuur te 
herstellen (zulks onverminderd het bepaalde in artikelen 14.7 en 14.8 van de Directe 
Overeenkomst, volgens welke bepalingen uitkering van het saldo van de Insurance 
Account plaatsvindt); 
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plus 

(j) het bedrag aan belastingen (Bel) dat de Opdrachtnemer in Nederland 
noodzakelijkerwijs moet betalen als gevolg van de betaling van de vergoeding (V). 

De Opdrachtgever mag dit bedrag rechtstreeks aan de belastingdienst voldoen. 

  
V = HS + KFO + AL + Aand + RV1 + CV + RV2 – AltR – Verz + Bel 

 

De bedragen V en KFO kunnen negatief zijn. De bedragen HS, AL, Aand, RV1, RV2, AltR, 

Verz, Bel en de som van (RV2-AltR) worden, als deze negatief zijn, op nul gesteld. 

2.2 Betaling van de vergoeding  

 

(a) De vergoeding moet worden betaald binnen 30 Kalenderdagen na ontvangst van de 

factuur met de definitief vastgestelde vergoeding. 

(b) Over de vergoeding moet een rente worden vergoed gelijk aan het gewogen 

gemiddelde projectrendement over de periode vanaf de datum dat de Overeenkomst 
eindigt tot de dag van de factuur. 

(c) Bijlage 2, paragraaf 5 (Facturering en betaling) zal voor zover relevant van 
toepassing zijn. 

(d) De Opdrachtgever mag het (gesommeerde) bedrag dat hij op grond van het 
bepaalde in paragraaf 2.1 onder (c) tot en met (j) aan de Opdrachtnemer moet 
betalen, verrekenen met de bedragen die hij uit hoofde van deze Overeenkomst van 
de Opdrachtnemer te vorderen heeft. 

(e) De Opdrachtgever mag het (gesommeerde) bedrag dat hij op grond van het 
bepaalde in paragraaf 2.1 onder (a) en (b) aan de Opdrachtnemer moet betalen, niet 
verrekenen met de bedragen die hij uit hoofde van deze Overeenkomst van de 

Opdrachtnemer te vorderen heeft. 

 

3. BEËINDIGING BIJ EEN LANGDURIG GEVAL VAN UITSTEL 

3.1 Vergoeding 

 

Bij een beëindiging bij een langdurig Geval van Uitstel moet de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer een vergoeding (V) voor zover marktconform betalen, gelijk aan: 

(a) de hoofdsommen die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten (HS) 
plus de over die hoofdsommen verschuldigde maar nog niet betaalde rente en 

commitment fees voor zover marktconform; 

 
plus  

(b) de kosten die op grond van de Financieringsovereenkomsten aan de Opdrachtnemer 
in rekening worden gebracht als gevolg van de beëindiging van deze Overeenkomst 
voor zover marktconform (KFO), waaronder: 

(i) voor zover het gaat om verbreken van een renteswap; break costs 

overeenkomstig de methode als vastgelegd in ISDA 2002 – “CLOSE OUT 
AMOUNT”; 
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(ii) voor zover het gaat om verbreken van een Institutionele Geldlening: de 
contractverbrekingskosten en de overige daarmee verband houdende kosten, 
zoals opgenomen in de Financieringsovereenkomst inzake de Institutionele 
Geldlening, overeenkomstig de methode van contante waarde van 

toekomstige rente- en aflossingsverplichtingen (als Opdrachtnemer zijn 
betalingsverplichtingen in verband met de Institutionele Geldlening stipt zou 
zijn nagekomen vanaf de datum waarop deze Overeenkomst eindigt tot en 

met de datum waarop de Institutionele Geldlening volledig zou zijn afgelost 
als geen voortijdige terugbetaling daarvan zou hebben plaatsgevonden) voor 
zover deze contante waarde groter is dan de nominale hoofdsommen die 
uitstaan op grond van de toepasselijke Financieringsovereenkomst inzake de 
Institutionele Geldlening, waarbij de disconteringsvoet gelijk is aan 50% van 
de kredietmarge zoals opgenomen in de toepasselijke 

Financieringsovereenkomst plus de nominale rente die aansluit op de het 
gemiddelde rendementspercentage op de onderliggende base rate van de 
Institutionele Geldlening en moet worden vastgesteld op basis van de 
resterende duur van de Institutionele Geldlening ten opzichte van de duur van 
de onderliggende base rate van de Institutionele Geldlening (zoals door 
Partijen samen met een door de Opdrachtgever aan te stellen (en voor de 
Opdrachtnemer aanvaardbare) benchmarker vastgesteld, conform de op 

Financial Close gevolgde procedure voor de vaststelling van de base rate van 
de Institutionele Geldlening), in welk geval enkel het deel moet worden 
vergoed dat groter is dan de hoofdsommen die uitstaan op grond van de 
Financieringsovereenkomsten plus de over die hoofdsommen verschuldigde 
maar nog niet betaalde rente en commitment fees; 

(iii) voor zover het gaat om verbreken van een Vastrentende Geldlening: de 
contante waarde van de toekomstige renteverplichtingen op grond van enkel 

de onderliggende base rate van de Vastrentende Geldlening zoals opgenomen 
in de toepasselijke Financieringsovereenkomst en aflossingsverplichtingen (als 
Opdrachtnemer zijn betalingsverplichtingen in verband met de Vastrentende 
Geldlening stipt zou zijn nagekomen vanaf de datum waarop deze 
Overeenkomst eindigt tot en met de datum waarop de Vastrentende 
Geldlening volledig zou zijn afgelost als geen voortijdige terugbetaling daarvan 

zou hebben plaatsgevonden), waarbij de disconteringsvoet gelijk is aan de 
voor de resterende duur en debt profiel van de Vastrentende Geldlening op de 

datum waarop de Overeenkomst eindigt geldende base rate, zoals door 
Partijen samen met een door de Opdrachtgever aan te stellen (en voor de 
Opdrachtnemer aanvaardbare) benchmarker vastgesteld, conform de op 
Financial Close gevolgde procedure voor de vaststelling van de base rate van 
de Vastrentende Geldlening; 

 
minus 
 
de hoofdsommen die uitstaan op grond van de toepasselijke 
Financieringsovereenkomst inzake de Vastrentende Geldlening plus de over 
die hoofdsommen verschuldigde maar nog niet betaalde rente en commitment 
fees; 

 
en 

(iv) (indien van toepassing) bij beëindiging van de Overeenkomst nog niet 

betaalde credit enhancement fees; 

 
 plus 

(c) de hoofdsommen die uitstaan op grond van de Overeenkomsten van 

Aandeelhouderslening (AL); 

 
plus 
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(d) het gestort en uitstaand kapitaal op aandelen in de Opdrachtnemer plus eventueel 
bedongen en betaalde agio (Aand); 

 
plus 

(e) een rendementsvergoeding (RV1*) leidend tot een rendementspercentage na 
belastingen over de onder (c) en (d) genoemde bedragen die werkelijk zijn 
geïnvesteerd of toegezegd (door letters of credit of garanties van de 
moedermaatschappij) en zolang deze bedragen zijn geïnvesteerd of toegezegd over 

de periode vanaf de Contractdatum tot de datum waarop deze Overeenkomst eindigt 
dat gelijk is aan het gemiddelde rendementspercentage op tienjarige Nederlandse 
staatsobligaties (zoals gepubliceerd per stortingsdata), waarbij bij de vaststelling van 
dit bedrag rekening gehouden moet worden met: 

(i) de reeds gedane rentebetalingen op basis van de Overeenkomsten van 
Aandeelhouderslening, met inbegrip van de timing daarvan;  

(ii) de reeds gedane uitkeringen op aandelen en de geboekte reserves exclusief 
agio, met inbegrip van de timing daarvan; en 

(iii) het netto werkkapitaal resulterend uit de balans van Opdrachtnemer op de 
datum waarop deze Overeenkomst eindigt, exclusief voorraden en 
onderhanden werk en gecorrigeerd voor de door de Opdrachtnemer nog aan 
Onderopdrachtnemers te betalen bedragen voor uitgevoerde werkzaamheden 
en voor door die Onderopdrachtnemers aan derden te betalen vergoedingen 

als gevolg van annulering van reeds geplaatste bestellingen voor zover die 
vergoedingen marktconform zijn en de tijdstippen waarom de bestellingen 
gedaan werden een redelijk verband houden met de Projectplanning. 

In afwijking hiervan is het bedrag gelijk aan nul als het werkelijk gerealiseerde 
rendementspercentage na belastingen over de onder (c) en (d) genoemde bedragen 
over deze periode hoger is geweest dan het gemiddelde rendementspercentage op 
tienjarige Nederlandse staatsobligaties. 

 
plus 

(f) de contractverbrekingskosten (CV) van in het kader van de uitvoering van de 
Werkzaamheden door de Opdrachtnemer aangegane 

onderaannemingsovereenkomsten en overeenkomsten met leveranciers of 
adviseurs, als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst, voorzover niet reeds 
begrepen in (b) en voorzover marktconform en ten maximale 5% van het resterende 
deel van de in de (onderaannemings)overeenkomst vastgelegde prijs die de 
Opdrachtnemer verschuldigd zou zijn geweest bij volledige uitvoering van de 
werkzaamheden); 

plus 

(g) een rendementsvergoeding (RV2*) voor de periode van vijf jaar vanaf de datum 
waarop de Overeenkomst eindigt gelijk aan de contante waarde van het gemiddelde 
rendement op tienjarige Nederlandse staatsobligaties over deze periode (zoals 

gepubliceerd op de datum waarop deze Overeenkomst eindigt) over de onder (c) en 
(d) genoemde bedragen die werkelijk zijn geïnvesteerd of toegezegd (door letters of 
credit of garanties van de moedermaatschappij) en zolang deze bedragen zijn 
geïnvesteerd of toegezegd, waarbij de disconteringsvoet gelijk is aan de in het 

Geactualiseerd Financieel Model gehanteerde rendementseis na belastingen op de 
onder (c) en (d) genoemde bedragen (blended equity IRR – post tax); 

 
minus 

(h) het totaal van de bedragen (Verz) die de verzekeraar uitkeert uit hoofde van 
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verzekeringen als bedoeld in artikel 14.1 lid (a), voor zover de door de verzekeraar 
uitgekeerde bedragen niet zijn aangewend om schade aan de Infrastructuur te 
herstellen (zulks onverminderd het bepaalde in artikelen 14.7 en 14.8 van de Directe 
Overeenkomst, volgens welke bepalingen uitkering van het saldo van de Insurance 

Account plaatsvindt); 

 
plus 

(i) het bedrag aan belastingen (Bel) dat de Opdrachtnemer in Nederland 

noodzakelijkerwijs moet betalen als gevolg van de betaling van de vergoeding (V). 
De Opdrachtgever mag dit bedrag rechtstreeks aan de belastingdienst voldoen 

 
V = HS + KFO + AL + Aand + RV1* + CV + RV2* - Verz + Bel 

 

De bedragen V en KFO kunnen negatief zijn. De bedragen HS, AL, Aand, RV1*, CV, RV2*, 

Verz en Bel worden, als deze negatief zijn, op nul gesteld. 

3.2 Betaling van de vergoeding 

(a) De vergoeding moet worden betaald binnen 30 Kalenderdagen na ontvangst van de 

factuur met de definitief vastgestelde vergoeding. 

(b) Over de vergoeding moet een rente worden vergoed gelijk aan het gewogen 
gemiddelde projectrendement over de periode vanaf de datum dat de Overeenkomst 
eindigt tot de dag van de factuur. 

(c) Bijlage 2, paragraaf 5 (Facturering en betaling) zal voor zover relevant van 
toepassing zijn. 

(d) De Opdrachtgever mag het (gesommeerde) bedrag dat hij op grond van het 

bepaalde in paragraaf 3.1 onder (c) tot en met (i) aan de Opdrachtnemer moet 
betalen, verrekenen met de bedragen die hij uit hoofde van deze Overeenkomst van 
de Opdrachtnemer te vorderen heeft. 

(e) De Opdrachtgever mag het (gesommeerde) bedrag dat hij op grond van het 
bepaalde in paragraaf 3.1 onder (a) en (b) aan de Opdrachtnemer moet betalen, niet 
verrekenen met de bedragen die hij uit hoofde van deze Overeenkomst van de 
Opdrachtnemer te vorderen heeft. 
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4. BEËINDIGING BIJ EEN GEVAL VAN OVERMACHT 

4.1 Vergoeding bij beëindiging vóór Financial Close 

Bij een beëindiging bij een Geval van Overmacht vóór Financial Close is de Opdrachtgever 
aan de Opdrachtnemer geen vergoeding verschuldigd. 

4.2 Vergoeding bij beëindiging ná Financial Close 

Bij een beëindiging bij een Geval van Overmacht ná Financial Close moet de Opdrachtgever 
aan de Opdrachtnemer een vergoeding (V) betalen, gelijk aan: 

(a) de hoofdsommen die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten plus de 
over die hoofdsommen verschuldigde maar nog niet betaalde rente en commitment 
fees voor zover marktconform (HS); 

 
plus  

(b) de kosten die op grond van de Financieringsovereenkomsten aan de Opdrachtnemer 
in rekening worden gebracht als gevolg van de beëindiging van deze Overeenkomst, 

voor zover marktconform (KFO), waaronder; 

(i) voor zover het gaat om verbreken van een renteswap; break costs 
overeenkomstig de methode als vastgelegd in ISDA 2002 – “CLOSE OUT 
AMOUNT”, 

 
(ii) voor zover het gaat om verbreken van een Institutionele Geldlening worden 

de contractverbrekingskosten en de overige daarmee verband houdende 

kosten inzake de Institutionele Geldlening op nul gesteld; en  
 

(iii) voor zover het gaat om verbreken van een Vastrentende Geldlening: de 
contante waarde van de toekomstige renteverplichtingen op grond van enkel 
de onderliggende base rate van de Vastrentende Geldlening zoals opgenomen 
in de toepasselijke Financieringsovereenkomst en aflossingsverplichtingen (als 

Opdrachtnemer zijn betalingsverplichtingen in verband met de Vastrentende 

Geldlening stipt zou zijn nagekomen vanaf de datum waarop deze 
Overeenkomst eindigt tot en met de datum waarop de Vastrentende 
Geldlening volledig zou zijn afgelost als geen voortijdige terugbetaling daarvan 
zou hebben plaatsgevonden), waarbij de disconteringsvoet gelijk is aan de 
voor de resterende duur en debt profiel van de Vastrentende Geldlening op de 
datum waarop de Overeenkomst eindigt geldende base rate, zoals door 

Partijen samen met een door de Opdrachtgever aan te stellen (en voor de 
Opdrachtnemer aanvaardbare) benchmarker vastgesteld, conform de op 
Financial Close gevolgde procedure voor de vaststelling van de base rate van 
de Vastrentende Geldlening; 
 
minus 
 

de hoofdsommen die uitstaan op grond van de toepasselijke 
Financieringsovereenkomst inzake de Vastrentende Geldlening plus de over 

die hoofdsommen verschuldigde maar nog niet betaalde rente en commitment 
fees; 

 
plus 

(c) de hoofdsommen die uitstaan op grond van de Overeenkomsten van 

Aandeelhouderslening minus de reeds gedane rentebetalingen op grond van de 
Overeenkomsten van Aandeelhouderslening (AL*); 
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plus 

(d) het gestort kapitaal op aandelen in de Opdrachtnemer plus eventueel bedongen en 
betaalde agio minus de reeds gedane uitkeringen op aandelen (Aand*); 

 
minus 

(e) het totaal van de bedragen (Verz) die de verzekeraar uitkeert uit hoofde van 
verzekeringen als bedoeld in artikel 14.1 lid (a), voor zover de door de verzekeraar 
uitgekeerde bedragen niet zijn aangewend om schade aan de Infrastructuur te 

herstellen (zulks onverminderd het bepaalde in artikelen 14.7 en 14.8 van de Directe 
Overeenkomst, volgens welke bepalingen uitkering van het saldo van de Insurance 
Account plaatsvindt); 

 
plus 

(f) het bedrag aan belastingen (Bel) dat de Opdrachtnemer in Nederland 
noodzakelijkerwijs moet betalen als gevolg van de betaling van de vergoeding (V). 

De Opdrachtgever mag dit bedrag rechtstreeks aan de belastingdienst voldoen; 

minus 

(g) het netto werkkapitaal (NWK) resulterend uit de balans van Opdrachtnemer op de 
datum waarop de Overeenkomst eindigt, exclusief voorraden en onderhanden werk 
en gecorrigeerd voor de door de Opdrachtnemer nog aan Onderopdrachtnemers te 
betalen bedragen voor uitgevoerde werkzaamheden en voor door die 
Onderopdrachtnemers aan derden te betalen vergoedingen als gevolg van annulering 

van reeds geplaatste bestellingen voor zover die vergoedingen marktconform zijn en 
de tijdstippen waarom de bestellingen gedaan werden een redelijk verband houden 
met de Projectplanning. 

 
V = HS + KFO + AL* + Aand* - Verz + Bel - NWK 

 

De bedragen V, KFO en NWK kunnen negatief zijn. De bedragen HS, AL*, Aand*, Verz en  

Bel worden, als deze negatief zijn, op nul gesteld. 

4.3 Betaling van de vergoeding 

(a) De vergoeding moet worden betaald binnen 30 Kalenderdagen na ontvangst van de 
factuur met de definitief vastgestelde vergoeding. 

(b) Over de vergoeding moet een rente worden vergoed gelijk aan de boeterente die 
verschuldigd is op grond van de Financieringsovereenkomsten (voor zover deze 

boeterente marktconform is) over de periode vanaf de datum dat de Overeenkomst 
eindigt tot de dag van de factuur. 

(c) Bijlage 2, paragraaf 5 (Facturering en betaling) zal voor zover relevant van 
toepassing zijn. 

(d) De Opdrachtgever mag het (gesommeerde) bedrag dat hij op grond van het bepaalde 
in paragraaf 4.2 onder (c) tot en met (g) aan de Opdrachtnemer moet betalen, 
verrekenen met de bedragen die hij uit hoofde van deze Overeenkomst van de 

Opdrachtnemer te vorderen heeft. 

(e) De Opdrachtgever mag het (gesommeerde) bedrag dat hij op grond van het bepaalde 
in paragraaf 4.2 onder (a) en (b) aan de Opdrachtnemer moet betalen, niet 
verrekenen met de bedragen die hij uit hoofde van deze Overeenkomst van de 
Opdrachtnemer te vorderen heeft. 
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BIJLAGE 5 WIJZIGINGEN 

1. KLEINE WIJZIGINGEN 

1.1 Procedure bij Kleine Wijzigingen 

(a) De Opdrachtgever mag op elk moment een verzoek tot Kleine Wijziging doen, welk  
verzoek moet bevatten:  

(i) de mededeling dat het een verzoek tot een Kleine Wijziging betreft; en 

(ii) een omschrijving van de Kleine Wijziging. 

 
Binnen 10 Werkdagen nadat dit verzoek is gedaan moet de Opdrachtnemer dit 
verzoek uitwerken tot een voorstel voor een Kleine Wijziging als bedoeld onder (c), 
tenzij de Opdrachtnemer aannemelijk maakt dat het geen Kleine Wijziging betreft. 

(b) De Opdrachtnemer mag op elk moment een voorstel voor een Kleine Wijziging doen. 
Het voorstel tot een Kleine Wijziging moet bevatten: 

(i) de mededeling dat het een voorstel tot een Kleine Wijziging betreft, met een 
opgave van de orde van grootte van de met toepassing van paragraaf 2.9 
(Vaststelling Financieel Nadeel) vast te stellen financiële gevolgen van de 
voorgestelde Wijziging (met inbegrip van een schatting van de kosten van het 
opstellen en uitwerken van het voorstel tot Wijziging); 

(ii) een omschrijving van de Kleine Wijziging; en 

(iii) een omschrijving van de voor of als gevolg van de Kleine Wijziging vereiste 

maatregelen en Werkzaamheden. 

(c) Binnen 10 Werkdagen na ontvangst van het voorstel voor een Kleine Wijziging als 
bedoeld onder (c) moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer meedelen dat: 

(i) hij instemt met het voorstel voor de Kleine Wijziging; 

(ii) hij niet instemt met het voorstel voor de Kleine Wijziging; of 

(iii) de wijziging geen Kleine Wijziging betreft. 

(d) Na instemming door de Opdrachtgever met het voorstel voor de Kleine Wijziging 
maakt de Kleine Wijziging deel uit van de Overeenkomst. 

(e) Als de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat de wijziging geen Kleine Wijziging betreft, 
mag de Opdrachtnemer het voorstel indienen als overige Wijziging Opdrachtnemer. 

1.2 Vaststelling Financieel Nadeel bij Kleine Wijzigingen 

(a) Bij een Kleine Wijziging die is voorgesteld door de Opdrachtgever wordt het Financieel 

Nadeel door Partijen vastgesteld volgens het bepaalde in paragraaf 2.9 (Vaststelling 
Financieel Nadeel). 

(b) Als Partijen bij een Kleine Wijziging die is voorgesteld door de Opdrachtgever geen 
overeenstemming kunnen bereiken over het Financieel Nadeel, dan wordt het 
Financieel Nadeel met toepassing van artikel 21.2 (Deskundigenadvies) vastgesteld, 

waarbij de Commissie van Deskundigen slechts zal bestaan uit één lid. 
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2. OVERIGE WIJZIGINGEN 

2.1 Wijziging Opdrachtgever 

(a) Zo spoedig mogelijk nadat: 

(i) de Opdrachtgever een verzoek tot een Wijziging Opdrachtgever, niet zijnde 
een verzoek tot een Kleine Wijziging als bedoeld in paragraaf 1.1 (Procedure 
bij Kleine Wijzigingen) onder (a) heeft gedaan; of 

(ii) vast is komen te staan dat een Wijziging tot stand moet worden gebracht als 

een Wijziging Opdrachtgever; 

moeten de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever overleg voeren over: 

(A) de aard van de Wijziging Opdrachtgever; 

(B) de als gevolg van de Wijziging Opdrachtgever aan te brengen wijzigingen in 
de Overeenkomst; 

(C) de vraag in hoeverre de Wijziging zal resulteren in een Kritieke Vertraging of 

Kritieke Vertraging Voltooiing;   

(D) de orde van grootte van het met toepassing van paragraaf 2.9 (Vaststelling 
Financieel Nadeel) van deze bijlage vast te stellen financiële gevolgen van de 
voorgestelde Wijziging (met inbegrip van een schatting van de kosten van het 
opstellen en uitwerken van het voorstel tot Wijziging) die de Opdrachtgever 
moet vergoeden (voor zover die financiële gevolgen op dat moment zijn te 
overzien en te kwantificeren) met een schatting van de tijdstippen waarop die 

financiële gevolgen zich voor de Opdrachtnemer daadwerkelijk realiseren; en 

(E) voor zover mogelijk, inzicht in de aard van de mogelijke financiële gevolgen 
die op dat moment nog niet zijn te overzien of te kwantificeren.  

(b) De Opdrachtnemer moet, in overleg met de Opdrachtgever, ten behoeve van het in 

paragraaf (a) bedoelde overleg de nodige informatie aanleveren, onderzoeken doen, 
berekeningen uitvoeren en zulke andere handelingen verrichten die redelijkerwijs van 
hem verwacht mogen worden, dat het overleg een zo goed mogelijk inzicht oplevert in 

de gevolgen van de Wijziging. 

(c) Binnen 20 Werkdagen na het in paragraaf (a) overleg moet de Opdrachtnemer aan de 
Opdrachtgever een voorstel tot Wijziging doen als bedoeld in paragraaf 2.3 (Voorstel 
tot Wijziging), tenzij de Opdrachtnemer meent dat sprake is van een grond om 
uitvoering van de Wijziging Opdrachtgever te weigeren als bedoeld onder (d). Als de 
Opdrachtnemer meent dat sprake is van een grond om uitvoering van de Wijziging 

Opdrachtgever te weigeren als bedoeld onder (d), moet de Opdrachtnemer dat binnen 
de voornoemde termijn van 20 Werkdagen gemotiveerd aan de Opdrachtgever 
mededelen.  

(d) De Opdrachtnemer mag slechts weigeren een Wijziging Opdrachtgever uit te voeren 
als de Wijziging Opdrachtgever: 

(i) onverenigbaar is met werkwijzen die gebruikelijk worden toegepast; 

(ii) de veiligheid van de Infrastructuur of personen in gevaar brengt; of  

(iii) de mogelijkheid van de Opdrachtnemer om aan zijn verplichtingen uit deze 
Overeenkomst te voldoen wezenlijk benadeelt. 



Bijlage 5 Wijzigingen 

DBFM Overeenkomst [●] 
 

 

 
 

 

Pagina 4 van 6 

 

Versie [●] 

Zaaknummer [●] 

 

 

2.2 Wijziging Opdrachtnemer 

Als de Opdrachtnemer een voorstel tot een Wijziging Opdrachtnemer, niet zijnde een 
voorstel tot een Kleine Wijziging als bedoeld in paragraaf 1.1 (Procedure bij Kleine 

Wijzigingen) onder (b), doet, moet hij bij zijn voorstel tot Wijziging het bepaalde in 
paragraaf 2.3 (Voorstel tot Wijziging) in acht nemen.  

2.3 Voorstel tot Wijziging 

(a) Een voorstel tot Wijziging bevat ten minste: 

(i) een beschrijving van de in deze Overeenkomst aan te brengen wijziging(en); 

(ii) een beschrijving van de manier waarop de Opdrachtnemer de Wijziging tot 
stand wil brengen; 

(iii) inzicht in hoeverre de Wijziging zal resulteren in een Kritieke Vertraging of een 
Kritieke Vertraging Voltooiing; 

(iv) (bij een Wijziging Opdrachtgever) een voorlopig overzicht van het met 

toepassing van paragraaf 2. 9 (Vaststelling Financieel Nadeel) van deze 
bijlage vast te stellen Financieel Nadeel van de voorgestelde Wijziging (met 
inbegrip van een schatting van de kosten van het opstellen en uitwerken van 
het voorstel tot Wijziging) die de Opdrachtgever moet vergoeden 
(aannemende dat deze vergoeding zal plaatsvinden door betaling van 
periodieke vergoedingen die aansluiten bij de daadwerkelijke realisatie van 
het Financieel Nadeel) of van het financieel voordeel van de voorgestelde 

Wijziging dat de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever moet vergoeden; en 

(v) (bij een Wijziging Opdrachtnemer) een voorstel voor het delen van het 
financiële voordeel van de Wijziging met de Opdrachtgever. 

(b) Binnen 20 Werkdagen na ontvangst van het voorstel tot Wijziging mag de 
Opdrachtgever aanvullende informatie aan de Opdrachtnemer vragen. 

(c) Als daartoe goede redenen bestaan, mag de Opdrachtgever verzoeken om uitwerking 
van het voorstel tot Wijziging. In dat geval moet de Opdrachtnemer het voorstel 

binnen 20 Werkdagen na ontvangst van het verzoek nader uitwerken. 

2.4 Reactie van de Opdrachtgever 

(a) Binnen 20 Werkdagen na ontvangst van het voorstel, de aanvullende informatie of de 
uitwerking als bedoeld in paragraaf 2.3 (Voorstel tot Wijziging) moet de 
Opdrachtgever laten weten of hij al dan niet instemt met het voorstel tot Wijziging. 

(b) Als het gaat om een Wijziging Opdrachtgever mag de Opdrachtgever zijn instemming 

geven onder voorbehoud van het recht de duur van de Kritieke Vertraging of de 
Kritieke Vertraging Voltooiing en de omvang van de door hem aan de Opdrachtnemer 
te betalen vergoeding te laten vaststellen met toepassing van artikel 21 
(Geschillenregeling). Hij moet het geschil dan binnen 10 Werkdagen na mededeling 
van dit voorbehoud aanhangig maken. 

(c) De Opdrachtgever mag aan zijn instemming met een Wijziging Opdrachtnemer 
voorwaarden verbinden (zoals het delen van het financiële voordeel van die 

Wijziging). De Opdrachtnemer mag een Wijziging Opdrachtnemer na kennisneming 
van de voorwaarden van de Opdrachtgever intrekken. 

(d) Als de Opdrachtgever niet akkoord gaat met het uitgewerkte voorstel moeten Partijen 
in overleg treden en als zij niet binnen 40 Werkdagen overeenstemming hebben 
bereikt, moet de manier waarop de Wijziging tot stand wordt gebracht worden 
vastgesteld met toepassing van artikel 21 (Geschillenregeling). De Opdrachtgever (bij 
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een voorgestelde Wijziging Opdrachtgever) of de Opdrachtnemer (bij een voorgestelde 
Wijziging Opdrachtnemer) moet het geschil dan binnen 10 Werkdagen na het 
verstrijken van de termijn van 40 Werkdagen aanhangig maken. 

2.5 Voorgestelde Wijziging onderdeel van deze Overeenkomst 

Een voorgestelde Wijziging wordt onderdeel van deze Overeenkomst als: 

(a) de Opdrachtgever instemt met het voorstel als bedoeld in paragraaf 2.3 (Voorstel tot 
Wijziging), al dan niet (bij een Wijziging Opdrachtgever) onder voorbehoud van het 

recht de duur van de Kritieke Vertraging of de Kritieke Vertraging Voltooiing of de 
omvang van de door hem aan de Opdrachtnemer te betalen vergoeding te laten 
vaststellen met toepassing van artikel 21 (Geschillenregeling); of 

(b) de manier waarop de Wijziging tot stand zal worden gebracht en de duur van de 
Kritieke Vertraging of de Kritieke Vertraging Voltooiing of de omvang van de door de 
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te betalen vergoeding zijn vastgesteld met 

toepassing van artikel 21 (Geschillenregeling). 

2.6 Intrekken van Wijziging 

(a) De Opdrachtgever mag een Wijziging Opdrachtgever intrekken tot het moment dat 
deze onderdeel van deze Overeenkomst wordt op grond van paragraaf 2.5 
(Voorgestelde Wijziging onderdeel van deze Overeenkomst). Dit geldt niet met 
betrekking tot een Wijziging Opdrachtgever die tot stand moet worden gebracht op 
grond van artikel 13.2 (Wijziging Opdrachtgever), lid (b) en  artikel 13.3 (Wijziging 

Opdrachtnemer), lid (b). 

(b) De Opdrachtnemer mag een voorgestelde Wijziging Opdrachtnemer intrekken totdat 
het moment dat deze onderdeel van deze Overeenkomst wordt op grond van 
paragraaf 2.5 (Voorgestelde Wijziging onderdeel van deze Overeenkomst). 

2.7 Kosten 

(a) De kosten die vallen aan de kant van de Opdrachtnemer ten aanzien van de 
behandeling van een voorstel tot een Wijziging Opdrachtgever: 

(i) maken onderdeel uit van het Financieel Nadeel als die Wijziging 
Opdrachtgever onderdeel van deze Overeenkomst wordt; of 

(ii) moeten door de Opdrachtgever worden vergoed door betaling van een bedrag 
ineens als de Wijziging Opdrachtgever niet onderdeel van deze Overeenkomst 
wordt. 

(b) De kosten die vallen aan de kant van de Opdrachtgever ten aanzien van de 

behandeling van een voorstel tot een Wijziging Opdrachtnemer moeten door de 
Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever worden vergoed. Als sprake is van het delen 
door Partijen van het financiële voordeel van de Wijziging, worden die kosten van dit 
voordeel afgetrokken vóórdat verdeling plaatsvindt. 

2.8 Overige bepalingen 

(a) Als een Partij voorziet dat een in deze bijlage genoemde periode gezien de omvang of 
complexiteit van een voorgestelde Wijziging niet lang genoeg is voor wat hij in die 

periode moet doen, moeten Partijen een verlenging overeenkomen die in redelijkheid 
voldoende is. De Partij die een verlenging wenst moet de andere Partij zo snel 
mogelijk (en in ieder geval niet later dan nadat de helft van de oorspronkelijke termijn 
is verstreken) van die wens op de hoogte stellen. 

(b) Als een Relevante Wetswijziging noodzaakt tot een Wijziging Opdrachtgever, worden 
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de termijnen genoemd in deze bijlage zodanig verkort als nodig mocht zijn om zeker 
te stellen dat de Wijziging Opdrachtgever uitgevoerd kan worden voordat de Relevante 
Wetswijziging van kracht is. 

(c) Bij toepassing van een in deze bijlage beschreven procedure moeten Partijen zich 
beschikbaar houden voor tussentijds overleg opdat zo snel en efficiënt mogelijk een 
Wijziging tot stand kan worden gebracht. 

(d) Een door de Opdrachtgever afgewezen Wijziging Opdrachtnemer mag niet door de 

Opdrachtgever als gelijke of grotendeels gelijke Wijziging Opdrachtgever opnieuw 
worden voorgesteld. 

(e) De Opdrachtnemer mag de uitvoering van een Wijziging Opdrachtgever niet 
opschorten omdat de Opdrachtgever zijn instemming heeft gegeven onder voorbehoud 
van het recht de duur van de Kritieke Vertraging of de Kritieke Vertraging Voltooiing 
en de omvang van de door hem aan de Opdrachtnemer te betalen vergoeding te laten 

vaststellen met toepassing van artikel 21 (Geschillenregeling). 

2.9 Vaststelling Financieel Nadeel 

 

Bij een Wijziging wordt het Financieel Nadeel vastgesteld volgens het bepaalde in Bijlage 3 
(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 2 (Geval van Vergoeding). 
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Deze Overeenkomst is gedateerd [datum] 

DE STAAT DER NEDERLANDEN, gevestigd te ’s-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, vertegenwoordigd door [ DG, pDG of 
CFO], Rijkswaterstaat, [ naam DG, pDG of CFO]] (de Opdrachtgever); 

[] , gevestigd te [], vertegenwoordigd [] [de Bestaande Opdrachtnemer]; 

[] handelend ten behoeve van de financiers van de Bestaande Opdrachtnemer [de 

Security Agent/Security Trustee]; en 

[instappende entiteit] (na oprichting en toetreding op grond van artikel 21) [de 
Instappende Entiteit]; 

gezamenlijk te noemen: Partijen 

 

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

1. Definities 

(a) Definities zijn opgenomen in annex 1 (Definities). 

(b) Een in deze Overeenkomst met een hoofdletter geschreven term heeft, als die niet in 
annex 1 (Definities) is gedefinieerd, de betekenis die daaraan is gegeven in de DBFM-
Overeenkomst.  

2. Verhouding tussen deze Overeenkomst en de DBFM-Overeenkomst 

2.1 De rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer op grond van de 
DBFM-Overeenkomst blijven onverkort van kracht behalve voor zover daarvan in deze 
Overeenkomst wordt afgeweken.  

2.2 In het geval van inconsistentie of strijdigheid tussen de bepalingen van deze Overeenkomst 
en de DBFM-Overeenkomst, heeft deze Overeenkomst voorrang.  

3. Geen beëindiging zonder Kennisgeving van Beëindiging en Interim Periode 

3.1 De Opdrachtgever mag niet: 

(a) de DBFM-Overeenkomst beëindigen op grond van de artikelen 10.1 (Beëindiging bij 
een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging) of 10.2 (Beëindiging bij een Tekortkoming 
Opdrachtnemer) van de DBFM-Overeenkomst of een daartoe strekkende kennisgeving 
sturen; 

(b) het faillissement van de Opdrachtnemer aanvragen; of 

(c) een aanspraak doen op grond van de Uitvoeringsgarantie of de Overdrachtsgarantie, 

zonder de Security Agent/Security Trustee en de Opdrachtnemer in kennis te stellen van zijn 

voornemen daartoe (een Kennisgeving van Beëindiging). 

3.2 Een Kennisgeving van Beëindiging moet de datum noemen waartegen de Opdrachtgever wil 
beëindigen respectievelijk waarop hij het faillissement wil aanvragen of de aanspraak als 
bedoeld in artikel 3.1 sub (c) wil doen. 

3.3 De Security Agent/Security Trustee moet, als hem bekend wordt dat een 
betalingsverplichting van de Opdrachtnemer op grond van een Financieringsovereenkomst 



Bijlage 6 Directe Overeenkomst 

DBFM Overeenkomst [●] 
 

 

 
 

 

Pagina 5 van 23 

 

Versie [●] 

Zaaknummer [●] 

 

 

vervroegd wordt opgeëist, dat zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever laten weten (een 
Kennisgeving van Vervroegde Opeising). Als hem bekend wordt dat op grond van een 
Financieringsovereenkomst sprake is van een Event of Default, mag de Security 
Agent/Security Trustee dat aan de Opdrachtgever laten weten (een Kennisgeving van Event 

of Default). 

3.4 De Interim Periode begint op de eerstvallende van de volgende tijdstippen: 

(a) de datum van dagtekening van een Kennisgeving van Beëindiging als bedoeld in 

artikel 3.1; 

(b) de datum van dagtekening van een Kennisgeving van Vervroegde Opeising of een 
Kennisgeving van Event of Default als bedoeld in artikel 3.3; of 

(c) de datum van een Insolventie. 

3.5 Een Kennisgeving van Vervroegde Opeising of een Kennisgeving van Event of Default, die 
wordt gedaan naar aanleiding van een Kennisgeving van Beëindiging, en een Kennisgeving 

van Beëindiging, die wordt gedaan naar aanleiding van een Kennisgeving van Vervroegde 

Opeising of een Kennisgeving van Event of Default, doen geen nieuwe Interim Periode 
ingaan. 

3.6 Gedurende de Interim Periode mag de Opdrachtgever niet: 

(a) de DBFM-Overeenkomst beëindigen op grond van de artikelen 10.1 (Beëindiging bij 
een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging) of 10.2 (Beëindiging bij een Tekortkoming 
Opdrachtnemer) daarvan; 

(b) het faillissement van de Opdrachtnemer aanvragen; of 

(c) een aanspraak doen op grond van de Uitvoeringsgarantie of de Overdrachtsgarantie. 

3.7 Niet eerder dan 5 Werkdagen en uiterlijk binnen 15 Werkdagen na het begin van de Interim 
Periode, moet de Opdrachtgever aan de Security Agent/Security Trustee een gespecificeerde 

opgave doen van alle Openstaande Verplichtingen die hij op dat moment kent en, als de 
Interim Periode is begonnen door een Kennisgeving van Beëindiging, van de gebeurtenissen 
of omstandigheden die aanleiding gaven tot de kennisgeving. Deze gespecificeerde opgave 

moet vergezeld gaan van een schatting van de Continueringskosten die door de 
Opdrachtgever zijn of zullen worden gemaakt in verband met de uitvoering van de 
Werkzaamheden gedurende de Interim Periode, als de Opdrachtgever op grond van het 
bepaalde in artikel 3.10 zelf Werkzaamheden uitvoert of verwacht uit te zullen voeren. 

3.8 Als de Opdrachtnemer in overeenstemming met artikel 17.2 en volgende een procedure 
aanvangt tegen de Opdrachtgever ter vaststelling van de gegrondheid van een Kennisgeving 

van Beëindiging, begint de in artikel 3.7 bedoelde periode van 15 Werkdagen pas op de 
eerste Werkdag volgend op de dag van de uitspraak in die procedure dat de Kennisgeving 
van Beëindiging gegrond was. 

3.9 De Opdrachtgever mag een Kennisgeving van Beëindiging intrekken. Daardoor eindigt de 
Interim Periode, tenzij ook een Kennisgeving van Vervroegde Opeisbaarheid of een 

Kennisgeving van Event of Default is gedaan die niet is ingetrokken. De Interim Periode of 
de Instapperiode eindigen niet door intrekking van een Kennisgeving van Vervroegde 

Opeising of een Kennisgeving van Event of Default. 
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3.10 Tijdens de Interim Periode hoeft de Opdrachtgever niet af te wachten of de Opdrachtnemer 
een Tekortkoming Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn herstelt voordat hij gebruik 
maakt van zijn recht op grond van artikel 11.1 (Tekortkoming Opdrachtnemer) lid (b) onder 

(ii), van de DBFM-Overeenkomst om die Tekortkoming Opdrachtnemer zelf te herstellen of 
door een ander te laten herstellen. De Opdrachtnemer mag een Tekortkoming 
Opdrachtnemer niet meer zelf herstellen als de Opdrachtgever hem heeft laten weten dat die 
tekortkoming door of in opdracht van de Opdrachtgever zal worden hersteld. 

4. Kennisgeving van Herstel 

4.1 De Security Agent/Security Trustee kan gedurende de Interim Periode een Kennisgeving van 
Herstel doen. 

4.2 De Security Agent/Security Trustee mag voor de Instapdatum als bedoeld in artikel 7.1 de 
Kennisgeving van Herstel intrekken. 

5. Herstel Rapport 

5.1 Binnen 5 Werkdagen nadat de Security Agent/Security Trustee een Kennisgeving van Herstel 
heeft gedaan moet de Opdrachtgever een geactualiseerd overzicht van de Openstaande 
Verplichtingen en een geactualiseerde schatting van de Continueringskosten aan de Security 
Agent/Security Trustee toesturen. 

5.2 Binnen 60 Werkdagen nadat de Security Agent/Security Trustee het overzicht als bedoeld in 
artikel 5.1 heeft ontvangen moet hij een eerste concept van het Herstel Rapport aan de 
Opdrachtgever toesturen. 

5.3 Het Herstel Rapport moet het volgende bevatten: 

(a) alle Overeengekomen Openstaande Verplichtingen en de Continueringskosten; 

(b) het Herstel Programma dat uitgevoerd moet worden om de Overeengekomen 

Openstaande Verplichtingen alsnog na te komen of om de oorzaken weg te nemen 
respectievelijk de gevolgen te beperken van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de 
Kennisgeving van Beëindiging, de Kennisgeving van Vervroegde Opeising of een 
Kennisgeving van Event of Default of de Insolventie, samen met een inschatting van 

de technische aspecten van de werkzaamheden; 

(c) een overzicht van de verwachte financieringsbehoefte (en de manier waarop daarin zal 
worden voorzien) om het Herstel Programma uit te voeren en de lopende 
verplichtingen op grond van de DBFM-Overeenkomst na te komen;  

(d) bijzonderheden van alle opeisbare bedragen die de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer verschuldigd is en alle andere nog niet nagekomen verplichtingen van 

de Opdrachtgever op grond van de DBFM-Overeenkomst (per de datum van het 
Herstel Rapport); 

(e) alle overige zaken ten aanzien waarvan de Opdrachtgever en de Security 

Agent/Security Trustee overeenkomen dat deze in het Herstel Rapport moeten worden 
opgenomen; en 

(f) de duur van de Herstelperiode. 

5.4 Binnen 6 Werkdagen na het versturen van het in artikel 5.2 bedoelde concept moeten de 

Opdrachtgever en de Security Agent/Security Trustee in overleg treden over: 

(a) dat concept; 
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(b) alle overige zaken waarvan de Opdrachtgever of de Security Agent/Security Trustee 
menen dat deze nog in het Herstel Rapport moeten worden opgenomen; en  

(c) de eventuele benoeming van deskundigen om hen in de voorbereiding van het Herstel 

Rapport bij te staan. 

Dit overleg moet binnen 25 Werkdagen na aanvang worden afgerond. 

5.5 Als de Instapperiode aanvangt voor de Voltooiingsdatum, moet de Herstelperiode in ieder 
geval doorlopen tot aan de Voltooiingsdatum of, als die eerder valt, de datum waarop een 

Herstructurering wordt geëffectueerd. Als de Instapperiode aanvangt na de 
Voltooiingsdatum, mag de Herstelperiode niet langer zijn dan 6 maanden, tenzij de Security 
Agent/Security Trustee aannemelijk maakt dat een periode van 6 maanden in redelijkheid te 
kort is om het Herstel Programma uit te voeren. 

5.6 De Opdrachtgever en de Security Agent/Security Trustee moeten gezamenlijk alle nodige 
maatregelen nemen voor inspecties en, zo nodig, voor het gezamenlijk benoemen van 

deskundigen om hen in de voorbereiding van het Herstel Rapport bij te staan. Vanaf de 
datum van de Kennisgeving van Herstel moeten de Opdrachtgever en de Security 

Agent/Security Trustee zich beschikbaar houden voor onderling overleg en uitwisseling van 
gegevens zodra dat door één van hen noodzakelijk of wenselijk wordt geacht om te kunnen 
komen tot een tijdige vaststelling van het Herstel Rapport. 

5.7 De Opdrachtnemer moet, op verzoek, alle medewerking verlenen aan het voorbereiden en 
het tot stand komen van het Herstel Rapport. 

5.8 Binnen 20 Werkdagen na afronding van het overleg als bedoeld in artikel 5.4 moet de 
Security Agent/Security Trustee het Herstel Rapport ter goedkeuring aan de Opdrachtgever 
toesturen.  

5.9 Binnen 20 Werkdagen na de ontvangst van het Herstel Rapport moet de Opdrachtgever aan 
de Security Agent/Security Trustee laten weten of hij het Herstel Rapport goedkeurt. De 
Opdrachtgever mag zijn goedkeuring uitsluitend onthouden als het Herstel Rapport feitelijk 
onjuist is of hem in redelijkheid niet is gebleken dat de Opdrachtnemer voldoende financiële, 

technische, logistiek en/of organisatorische middelen tot zijn beschikking heeft om de 
Werkzaamheden uit te (doen) voeren en aan zijn verplichtingen op grond van de DBFM-
Overeenkomst te voldoen. Na goedkeuring wordt het Herstel Rapport geacht te zijn 
vastgesteld op de dag van goedkeuring. 

5.10 Als de Opdrachtgever niet binnen de in artikel 5.9 gestelde termijn aan de Security 
Agent/Security Trustee laat weten of hij het Herstel Rapport al dan niet goedkeurt, zal hij 

geacht worden die goedkeuring te hebben verleend. Als in bindend advies op grond van 
artikel 17.2 wordt vastgesteld dat de Opdrachtgever ten onrechte goedkeuring aan het 
Herstel Rapport heeft geweigerd, moet de Opdrachtgever binnen 5 Werkdagen na ontvangst 
van het bindend advies het Herstel Rapport alsnog goedkeuren.  

5.11 Goedkeuring door de Opdrachtgever van het Herstel Rapport: 

(a) doet geen aansprakelijkheid van de Opdrachtgever ontstaan; en 

(b) doet niet af aan de verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van de DBFM-

Overeenkomst of deze Overeenkomst, tenzij met zoveel woorden in het Herstel 
Rapport is afgeweken van de DBFM-Overeenkomst, een en ander zoals nader vast te 
leggen volgens het bepaalde in artikel 13 (Wijzigingen) van de DBFM-Overeenkomst. 

5.12 Als, na goedkeuring van het Herstel Rapport, maar voor de datum waarop een 
Herstructurering als bedoeld in artikel 8 wordt geëffectueerd, de Opdrachtgever of de 
Security Agent/Security Trustee op de hoogte raakt van een Bijkomende Openstaande 
Verplichting, moet hij de ander daarvan in kennis stellen. In dat geval moeten de 
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Opdrachtgever en de Security Agent/Security Trustee alles doen wat redelijkerwijs in hun 
vermogen ligt om binnen 10 Werkdagen overeenstemming te bereiken over het verwerken 
van die Bijkomende Openstaande Verplichting in het Herstel Rapport.  

5.13 De kosten van het Herstel Rapport (inclusief de kosten van de in artikel 5.6 bedoelde 
deskundigen) komen voor rekening van de Opdrachtnemer.  

5.14 Door goedkeuring van het Herstel Rapport en deugdelijke voltooiing van het daarin 
opgenomen Herstel Programma is de Opdrachtnemer voor de Overeengekomen 

Openstaande Verplichtingen en de Overeengekomen Bijkomende Openstaande 
Verplichtingen gekweten. Die goedkeuring en voltooiing doen echter niet af aan de rechten 
van de Opdrachtgever bij niet-nakoming door de Opdrachtnemer van andere verplichtingen 
op grond van de DBFM-Overeenkomst.  

5.15 Als sprake is van inconsistenties tussen het Herstel Programma en één of meer bepalingen 
van de DBFM-Overeenkomst, gaan de bepalingen in de DBFM-Overeenkomst voor op het 

Herstel Programma, tenzij met zoveel woorden van die bepalingen is afgeweken in het 
Herstel Programma. In dat geval gaat het Herstel Programma voor.  

6. Einde van de Interim Periode 

6.1 De Interim Periode eindigt (tenzij de Opdrachtgever en de Security Agent/Security Trustee 
overeen komen die te verlengen) op de eerstvallende van de volgende tijdstippen: 

(a) 10 Werkdagen nadat de in artikel 3.7 bedoelde opgave is gedaan, tenzij de Security 
Agent/Security Trustee een Kennisgeving van Herstel heeft gedaan als bedoeld in 

artikel 4.1; 

(b) de dag waarop de Kennisgeving van Herstel door de Security Agent/Security Trustee 
wordt ingetrokken als bedoeld in artikel 4.2; 

(c) (als de Opdrachtgever de in artikel 5.9 bedoelde goedkeuring heeft geweigerd of 
geacht wordt te hebben geweigerd volgens artikel 5.10) het aflopen van de in artikel 
17.2 bedoelde termijn zonder dat de Opdrachtnemer of de Security Agent/Security 

Trustee een geschil daarover aanhangig heeft gemaakt of een aangepast Herstel 

Rapport heeft ingediend; 

(d) (als de Opdrachtnemer of de Security Agent/Security Trustee een geschil als bedoeld 
in artikel 17.2 sub (b) aanhangig heeft gemaakt) 10 Werkdagen na de dag waarop een 
bindend advies wordt gegeven dat inhoudt dat de weigering de goedkeuring te geven 
gegrond was zonder dat de Security Agent/Security Trustee een aangepast Herstel 
Rapport heeft ingediend; 

(e) de dag waarop de desbetreffende Kennisgeving van Beëindiging door de 
Opdrachtgever wordt ingetrokken als bedoeld in artikel 3.9; 

(f) de Instapdatum waardoor de Instapperiode begint als bedoeld in artikel 7.1; 

(g) de eerste Werkdag na de dag waarop in bindend advies op grond van artikel 17.2 (a) 
wordt geoordeeld dat de desbetreffende Kennisgeving van Beëindiging ongegrond is 

geweest; of 

(h) beëindiging van de DBFM-Overeenkomst volgens artikel 10.1. 
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6.2 De Opdrachtgever en de Security Agent/Security Trustee kunnen overeenkomen dat de 
Interim Periode eindigt op een ander tijdstip dan als bepaald in artikel 6.1. 

6.3 Als de Interim Periode verstrijkt zonder dat de Instapperiode begint en de Opdrachtgever de 
Kennisgeving Beëindiging niet heeft ingetrokken,  

(a) eindigt de DBFM-Overeenkomst met inachtneming van de bepalingen daarvan en 
zonder verdere kennisgeving aan de Security Agent/Security Trustee; 

(b) mag de Opdrachtgever het faillissement aanvragen van de Opdrachtnemer; en 

(c) mag de Opdrachtgever een aanspraak doen op grond van de Uitvoeringsgarantie of de 
Overdrachtsgarantie, 

maar in alle gevallen niet eerder dan op de datum genoemd in de Kennisgeving van 
Beëindiging.  

7. Instapperiode 

7.1 De Instapperiode begint op de Instapdatum die valt 5 Werkdagen nadat het Herstel Rapport 

is vastgesteld (de Instapdatum). 

7.2 Op de Instapdatum eindigen de rechten van de Opdrachtgever genoemd in artikel 3.10.  

7.3 Gedurende de Instapperiode: 

(a) moeten de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer de Security Agent/Security Trustee 
een kopie sturen van alle kennisgevingen en in kennis stellen van alle betalingen 
tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer; en 

(b) moet de Security Agent/Security Trustee de Opdrachtgever op de hoogte houden van 

de stand van zaken met betrekking tot de manier waarop in de financieringsbehoefte 
van de Opdrachtnemer wordt voorzien. 

7.4 Gedurende de Instapperiode mag de Opdrachtgever niet: 

(a) de DBFM-Overeenkomst beëindigen op grond van de artikelen 10.1 (Beëindiging bij 
een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging) of 10.2 (Beëindiging bij een Tekortkoming 
Opdrachtnemer) van de DBFM-Overeenkomst; 

(b) het faillissement van de Opdrachtnemer aanvragen; of 

(c) een aanspraak doen op grond van de Uitvoeringsgarantie of de Overdrachtsgarantie. 

7.5 De Opdrachtnemer geeft hierbij aan de Security Agent/Security Trustee een onherroepelijke 
last en volmacht, met het recht van substitutie, om gedurende de Instapperiode de 
Opdrachtnemer te vertegenwoordigen tegenover de andere partijen bij deze Overeenkomst 
en tegenover derden. De Opdrachtnemer moet zich, in die periode, onthouden van elke 
rechtshandeling voor zover die niet door de Security Agent/Security Trustee vooraf 

schriftelijk is goedgekeurd. De andere Partijen bij deze Overeenkomst mogen en moeten 
gedurende de Instapperiode de Security Agent/Security Trustee beschouwen als enig 
vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer. 

7.6 Voor voltooiing van het Herstel Programma mag de Opdrachtgever geen vordering instellen 
tot nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van de DBFM-
Overeenkomst of het Herstel Programma. 
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8. Effectuering van Herstructurering 

8.1 De Security Agent/Security Trustee mag op elk moment tijdens de Instapperiode: 

(a) de rechten en verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van de DBFM-
Overeenkomst aan een Geschikte Vervangende Opdrachtnemer (doen) overdragen bij 
wijze van contractsoverneming als bedoeld in artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek; of  

(b) wijzigingen aanbrengen in de contractuele structuur, de vennootschappelijke 
structuur, de managementstructuur of de zeggenschapstructuur van en/of rond de 

Opdrachtnemer (met inbegrip van het wijzigen en/of beëindigen van 
Financieringsovereenkomsten en/of contracten met onderopdrachtnemers), zodanig 
dat naar het redelijk oordeel van de Opdrachtgever de Opdrachtnemer geacht kan 
worden afdoende te zijn toegerust om tijdens de resterende looptijd van de DBFM-
Overeenkomst de Werkzaamheden naar behoren uit te voeren. 

(beide een Herstructurering). 

8.2 De Security Agent/Security Trustee moet de Opdrachtgever tijdig en volledig informeren 
over de achtergrond van een voorgestelde Geschikte Vervangende Opdrachtnemer en de 
wijze waarop die gefinancierd zal worden. 

8.3 Binnen 10 Werkdagen na ontvangst van de informatie die hij nodig heeft om tot het 
desbetreffende oordeel te komen, moet de Opdrachtgever laten weten of hij instemt met de 
voorgestelde Herstructurering en, bij een Herstructurering als bedoeld in artikel 8.1 (a), 
daaraan medewerking zal verlenen. 

8.4 De Opdrachtgever mag de instemming en medewerking als bedoeld in artikel 8.3 slechts 
met opgave van redenen weigeren als onvoldoende is aangetoond: 

(a) dat de persoon aan wie de Security Agent/Security Trustee de rechten en 
verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van de DBFM-Overeenkomst wil 
(doen) overdragen een Geschikte Vervangende Opdrachtnemer is; 

respectievelijk 

(b) dat als gevolg van de in artikel 8.1 sub (b) bedoelde wijzigingen is gewaarborgd dat 

de tekortkomingen die aanleiding gaven tot de Kennisgeving van Beëindiging zijn 
weggenomen en zich niet weer zullen voordoen en dat de Opdrachtnemer voldoende is 
uitgerust om gedurende de resterende looptijd van de DBFM-Overeenkomst de 
Werkzaamheden naar behoren uit te voeren. 

8.5 Na een weigering door de Opdrachtgever om zijn instemming te geven of medewerking te 
verlenen als bedoeld in artikel 8.3 moet de Security Agent/Security Trustee, zonder af te 

doen aan elders in deze Overeenkomst gestelde termijnen, in de gelegenheid worden gesteld 
om zijn voorstellen aan te passen en opnieuw aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

8.6 Bij een Herstructurering als bedoeld artikel 8.1 sub (a) moeten de Opdrachtgever, de 
Geschikte Vervangende Opdrachtnemer en de Security Agent/Security Trustee een nieuwe 

directe overeenkomst aangaan. Deze nieuwe directe overeenkomst moet gelijkluidend zijn 
aan deze Overeenkomst. 

8.7 Op verzoek van de Security Agent/Security Trustee of de Opdrachtnemer moet de 

Opdrachtgever, als naar zijn redelijk oordeel is gebleken dat de tenuitvoerlegging van het 
Herstel Programma is voltooid, dit schriftelijk aan de Security Agent/Security Trustee en de 
Opdrachtnemer bevestigen. 
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9. Eindigen van de Instapperiode 

9.1 De Instapperiode eindigt (tenzij de Opdrachtgever en de Security Agent/Security Trustee 
overeen komen die te verlengen) op het eerstvallende van de volgende tijdstippen: 

(a) beëindiging door de Opdrachtgever op grond van artikel 9.2; 

(b) de Uitstapdatum als bedoeld in artikel 9.3; 

(c) de datum waarop een Herstructurering is geëffectueerd als bedoeld in artikel 8;  

(d) de Einddatum;  

(e) de datum waarop de Herstelperiode verstrijkt zonder dat het Herstel Programma is 
voltooid en een Herstructurering is geëffectueerd; of 

(f) beëindiging van de oorspronkelijke DBFM-Overeenkomst volgens artikel 10.1. 

9.2 De Opdrachtgever mag: 

(a) de Instapperiode met onmiddellijke ingang beëindigen; 

respectievelijk 

(b) na afloop van de Instapperiode maar vóór voltooiing van het Herstel Programma, de 
DBFM-Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, 

(in beide gevallen zonder dat een nieuwe Interim Periode aanvangt) als de Opdrachtnemer: 

(i) zijn betalingsverplichtingen die behoren tot de Overeengekomen Openstaande 
Verplichtingen, de Overeengekomen Bijkomende Openstaande Verplichtingen 
of de Continueringskosten niet voldoet binnen 10 Werkdagen na (a) de 
Instapdatum of (als later) (b) de datum waarop zij opeisbaar worden; of 

(ii) (na ingebrekestelling houdende een redelijke termijn) blijft verzuimen: 

(A) alle stappen te nemen om het Herstel Programma in materiële zin 
volledig uit te voeren; of 

(B) zijn andere verplichtingen op grond van de DBFM-Overeenkomst na te 
komen (voor zover daarvan geen (al dan niet tijdelijke) afwijking in 
het Herstel Rapport werd overeengekomen). 

9.3 De Security Agent/Security Trustee mag op elk moment tijdens de Instapperiode de 

Instapperiode aan de Opdrachtgever tegen een bepaalde datum (de Uitstapdatum) 
opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn die niet langer mag zijn dan 10 
Werkdagen. Deze opzegging doet niet af aan de verplichtingen van de Opdrachtnemer die 
zijn ontstaan tot de Uitstapdatum. 

9.4 Op het moment dat de Instapperiode eindigt op grond van artikel 9.1 sub (a), (b), (d) 
of (e):  

(a) mag de Opdrachtgever de DBFM-Overeenkomst beëindigen met inachtneming van de 
bepalingen daarvan en zonder verdere kennisgeving aan de Security Agent/Security 
Trustee; 

(b) mag de Opdrachtgever het faillissement van de Bestaande Opdrachtnemer aanvragen; 
en 
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(c) mag de Opdrachtgever een aanspraak doen op betaling op grond van de 
Uitvoeringsgarantie of de Overdrachtsgarantie, 

maar in alle gevallen niet eerder dan op de datum genoemd in de Kennisgeving van 

Beëindiging. De Opdrachtgever moet de Security Agent/Security Trustee informeren over 
zijn voornemen om van de bovengenoemde mogelijkheden gebruik te maken. 

10. Faillissement van de Bestaande Opdrachtnemer: automatische beëindiging en 
vervanging  

10.1 Op het moment waarop zich een Insolventie voordoet (en ongeacht of er een Kennisgeving 
van Beëindiging is gegeven) zal de Oorspronkelijke DBFM-Overeenkomst automatisch 
eindigen. 

10.2 Vanaf het moment bedoeld in artikel 10.1 zijn de Bestaande Opdrachtnemer en de 
Opdrachtgever ontslagen van hun verplichtingen op grond van de Oorspronkelijke DBFM-
Overeenkomst, met uitzondering van de in artikel 24.6 (Voortdurende verplichtingen) 

daarvan bedoelde verplichtingen. 

10.3 Vanaf het moment bedoeld in artikel 10.1 treedt de Vervangende DBFM-Overeenkomst in 
werking en is de Instappende Entiteit de “Opdrachtnemer” als bedoeld in deze 
Overeenkomst. 

10.4 De Security Agent/Security Trustee mag, tot uiterlijk op de 13de dag na de dag waarop op 
grond van artikel 11.2 de omvang van de Betaling Opdrachtgever is vastgesteld, de 
Vervangende DBFM-Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de 

Opdrachtgever beëindigen. In dat geval zijn de Opdrachtgever en de Instappende Entiteit 
ontslagen van al hun verplichtingen tegenover elkaar op grond van de Vervangende DBFM-
Overeenkomst en moet de Opdrachtgever, op grond van artikel 11.1 sub (a) de Betaling 
Opdrachtgever bij wijze van bedrag ineens betalen aan de Bestaande Opdrachtnemer, met 
dien verstande dat, als de Betaling Opdrachtgever een negatief bedrag is, de Bestaande 
Opdrachtnemer deze aan de Opdrachtgever moet betalen. De artikelen 11.2 tot en met 11.7 
en 11.9 zijn in dat geval niet van toepassing. 

10.5 Zo spoedig mogelijk na het moment bedoeld in artikel 10.1 moeten de Opdrachtgever, de 
Instappende Entiteit en de Security Agent/Security Trustee een nieuwe directe 
overeenkomst aangaan. Deze nieuwe directe overeenkomst moet gelijkluidend zijn aan deze 
Overeenkomst. 

11. Faillissement van de Bestaande Opdrachtnemer: betalingen  

11.1 Bij automatische beëindiging van de Oorspronkelijke DBFM-Overeenkomst op grond van 

artikel 10.1: 

(a) moet de Opdrachtgever aan de Bestaande Opdrachtnemer een bedrag betalen (de 
Betaling Opdrachtgever); en 

(b) moet de Instappende Entiteit als tegenprestatie voor de bereidheid van de 
Opdrachtgever om de Vervangende DBFM-Overeenkomst aan te gaan, aan de 

Opdrachtgever een bedrag betalen dat gelijk is aan de Betaling Opdrachtgever in 
dezelfde termijnbedragen en op dezelfde tijdstippen als de Opdrachtgever de Betaling 

Opdrachtgever op grond van artikel 11.4 aan de Bestaande Opdrachtnemer moet 
doen; en 

(c) moet de Instappende Entiteit een bedrag aan de Opdrachtgever betalen dat gelijk is 
aan de hoogte van de Continueringskosten. 

11.2 De Betaling Opdrachtgever is gelijk aan het bedrag dat de Opdrachtgever aan de Bestaande 
Opdrachtnemer had moeten betalen op grond van artikel 10.1 lid (b) (Beëindiging bij een 
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Grond voor Onmiddellijke Beëindiging) van de Oorspronkelijke DBFM-Overeenkomst als deze 
Overeenkomst niet van toepassing was geweest. 

11.3 De verplichting van de Opdrachtgever tot betaling aan de Bestaande Opdrachtnemer van de 
Betaling Opdrachtgever bestaat slechts voor zover de Opdrachtgever op grond van artikel 
11.1 (b) bedragen van de Instappende Entiteit (al dan niet door verrekening) ontvangt. 

11.4 De Betaling Opdrachtgever moet, met inachtneming van artikel 11.5, worden voldaan in 
termijnbedragen waarvan de hoogte gelijk is aan 65 procent van de som van de betalingen 

die van tijd tot tijd op grond van de Vervangende DBFM-Overeenkomst aan de Instappende 
Entiteit worden betaald.  

11.5 Als, na het moment bedoeld in artikel 10.1, de Interim Periode eindigt anders dan door het 
beginnen van de Instapperiode, of de Instapperiode eindigt, moet het eventueel nog 
resterende deel van de Betaling Opdrachtgever: 

(a) bij wijze van bedrag ineens betaald worden door de Opdrachtgever aan de Bestaande 

Opdrachtnemer; of 

(b) betaald worden door de Instappende Entiteit aan de Opdrachtgever, maar alleen als: 

(i) de Instapperiode geëindigd is door de effectuering van een Herstructurering 
door de Instappende Entiteit; of 

(ii) er sprake is van een betaling door de Opdrachtgever aan de Instappende 
Entiteit op grond van artikel 10 (Voortijdige beëindiging) van de Vervangende 
DBFM-Overeenkomst, 

met dien verstande dat de betalingsverplichting van de Opdrachtgever aan de Bestaande 
Opdrachtnemer in de gevallen bedoeld sub (a) slechts ontstaat voor zover de Opdrachtgever 
eenzelfde bedrag van de Instappende Entiteit (al dan niet door verrekening) heeft ontvangen. 

11.6 Als de Betaling Opdrachtgever een negatief bedrag is, geldt in afwijking van de artikelen 
11.1 tot en met 11.5, dat: 

(a) de Bestaande Opdrachtnemer de Betaling Opdrachtgever moet betalen aan de 
Opdrachtgever; en 

(b) de Opdrachtgever de Betaling Opdrachtgever aan de Instappende Entiteit moet 
betalen, met dien verstande dat deze betalingsverplichting van de Opdrachtgever 
slechts ontstaat voor zover de Opdrachtgever op grond van sub (a) één of meer 
bedragen van de Bestaande Opdrachtnemer ontvangt. 

11.7 Bij de effectuering door de Instappende Entiteit van een Herstructurering als bedoeld in 
artikel 8.1 sub (a) moet de Instappende Entiteit aan de Opdrachtgever een bedrag betalen 

gelijk aan de Additionele Vergoeding en de Continueringskosten. 

11.8 Na ontvangst van het in artikel 11.7 bedoelde bedrag (al dan niet door verrekening) moet de 
Opdrachtgever hetzelfde bedrag doorbetalen aan de Bestaande Opdrachtnemer. De 
betalingsverplichting van de Opdrachtgever tegenover de Bestaande Opdrachtnemer bestaat 

dus slechts voor zover de Opdrachtgever eenzelfde bedrag van de Instappende Entiteit heeft 
ontvangen. 

11.9 De door de Opdrachtgever op grond van de Vervangende DBFM-Overeenkomst of deze 

Overeenkomst aan de Instappende Entiteit verschuldigde bedragen moeten worden 
verrekend met door de Instappende Entiteit op grond van dit artikel 11 aan de 
Opdrachtgever verschuldigde bedragen, en vice versa. 
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12. Algemeen 

12.1 De Opdrachtgever stemt ermee in dat de technisch adviseur van de Security Agent/Security 
Trustee gedurende de Interim Periode en een Instap Periode inspecties, testen en 
bijeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer bijwoont. De voorgaande zin 
verplicht de Opdrachtgever niet tot het uitvoeren van inspecties en testen of het houden van 
bijeenkomsten met de Bestaande Opdrachtnemer. 

12.2 Als op grond van deze Overeenkomst de Opdrachtgever op enig moment geen aanspraak 

mag doen op grond van een bankgarantie en de (oorspronkelijke of op grond van dit artikel 
verlengde) termijn van die bankgarantie eindigt gedurende die periode, mag de 
Opdrachtgever desondanks een dergelijke aanspraak doen als de termijn van de 
bankgarantie niet uiterlijk de derde Werkdag voor de dag waarop hij zou aflopen is verlengd 
met een periode van ten minste 1 maand.  

12.3 Als de Opdrachtnemer op grond van artikel 10.5 (Beëindiging bij een langdurig Geval van 

Uitstel en bij een langdurig Geval van Uitgestelde Voltooiing) van de DBFM-Overeenkomst 
die overeenkomst mag beëindigen, heeft de Security Agent/Security Trustee datzelfde recht. 

De Security Agent/Security Trustee kan dat recht uitoefenen door een kennisgeving aan de 
Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. 

12.4 Lid (d) en volgende van artikel 3.4 (Herfinanciering) van de DBFM-Overeenkomst zijn niet 
van toepassing bij een Herfinanciering die plaatsvindt in verband met een Herstructurering 
of na Insolventie. 

13. Zekerheden en betalingen 

13.1 De Opdrachtgever neemt kennis van en verleent, voor zover vereist, toestemming voor de 
vestiging van zekerheidsrechten als genoemd in de Financieringsovereenkomsten op de 
datum van Financial Close ten behoeve van de Financiers op (van): 

(a) de rechten van de Bestaande Opdrachtnemer tegenover de Opdrachtgever op grond 
van de DBFM-Overeenkomst en deze Overeenkomst; 

(b) de rechten van de Bestaande Opdrachtnemer op grond van verzekeringspolissen die 

zijn aangegaan in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden; 

(c) [in te vullen (na aanwijzing preferred bidder) andere zekerheden waarmee 
de Opdrachtgever heeft ingestemd]; en 

(d) [●]. 

13.2 De Opdrachtgever bevestigt dat, per de datum van deze Overeenkomst, aan hem niet is 
meegedeeld dat rechten van de Bestaande Opdrachtnemer op grond van de DBFM-

Overeenkomst, verzekeringen en/of deze Overeenkomst: 

(a) met beperkte rechten (als bedoeld in artikel 3:8 Burgerlijk Wetboek) zijn bezwaard 
ten behoeve van anderen dan de Financiers; of  

(b) zijn overgedragen aan anderen dan de Financiers. 

13.3 Op grond van de in artikel 13.1 bedoelde verpanding moet, vanaf de datum van Financial 
Close, de Opdrachtgever al wat hij verschuldigd is aan de Opdrachtnemer op grond van 
en/of in verband met de DBFM-Overeenkomst en/of deze Overeenkomst betalen op één of 

meer door de Security Agent/Security Trustee schriftelijk aan te wijzen bankrekeningen. Een 
betaling door de Opdrachtgever op een dergelijke rekening zal tegenover de Opdrachtnemer 
bevrijdend zijn. De Bestaande Opdrachtnemer verleent door ondertekening van deze 
Overeenkomst een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht aan de Security 
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Agent/Security Trustee om de, in de vorige zin bedoelde, aanwijzing(en) te doen en, als de 
Security Agent/Security Trustee dit nodig oordeelt, deze aanwijzing schriftelijk te wijzigen en 
verklaart dat de Opdrachtgever uitsluitend bevrijdend zal kunnen betalen op de zo 
aangewezen bankrekening(en). 

14. Uitkeringen schadeverzekeringen 

14.1 Het bepaalde in dit artikel 14 is van toepassing ten aanzien van verzekeringen die de 
Opdrachtnemer sluit of doet sluiten ter zake van de kosten van herstel van materiële schade 

aan de Infrastructuur. 

14.2 De Opdrachtnemer moet uiterlijk op de ingangsdatum van de verzekering als bedoeld in 
artikel 14.1 bij de Security Agent/Security Trustee een rekening openen (de Insurance 
Account). De Opdrachtnemer moet ervoor zorgdragen dat alle uitkeringen aan de 
verzekeringnemer op grond van een verzekering als bedoeld in artikel 14.1, worden gedaan 
op de Insurance Account. De Security Agent/Security Trustee doet hierbij afstand van haar 

pandrecht op het saldo op de Insurance Account en verklaart dat er geen pandrecht of 
beslag rust op het saldo van de Insurance Account. 

14.3 Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen op grond van artikel 14.5 en 14.8, 
vestigt de Opdrachtnemer hierdoor, respectievelijk verbindt zich te vestigen, voorafgaand 
aan de ingangsdatum van een verzekering als bedoeld in artikel 14.1, een eerste pandrecht 
ten gunste van de Opdrachtgever op: 

(a) de rechten van de verzekeringnemer op grond van deze verzekering; en 

(b) de rechten van de Opdrachtnemer tegenover de Security Agent/Security Trustee tot 
uitbetaling van het saldo zoals aanwezig op de Insurance Account. 
 

14.4 De Opdrachtnemer moet de verzekeraar mededeling doen van het eerste pandrecht als 
bedoeld in artikel 14.3 (a) en de Opdrachtgever een bewijs van deze mededeling (met 
bewijs van ontvangst) overhandigen. De Opdrachtgever doet hierbij mededeling aan de 
Security Agent/Security Trustee van het eerste pandrecht als bedoeld 14.3 (b). De Security 

Agent/Security Trustee erkent dat haar pandrecht op de rechten van de Opdrachtnemer op 
grond van de verzekeringen als bedoeld in artikel 14.1 en op het saldo van de Insurance 
Account, rang zullen nemen na een op grond van artikel 14.3 ten gunste van de 
Opdrachtgever gevestigd respectievelijk te vestigen pandrecht. De Security Agent/Security 
Trustee doet afstand van elk eventueel (bestaand of toekomstig) recht tot verrekening of 
opschorting en van ieder eventueel (bestaand of toekomstig) recht om zich te beroepen op 

schuldeisersverzuim, overmacht of onvoorziene omstandigheden dat zij heeft in verband met 
de Insurance Account, voor zover door die rechten de rechten van de Opdrachtgever op 
grond van diens pandrecht op grond van artikel 14.3 (b) zouden worden verminderd. 

14.5 De Opdrachtnemer mag slechts beschikken over een op de Insurance Account ontvangen 
bedrag voor zover de Opdrachtnemer vooraf aantoont dat het desbetreffende bedrag 
daadwerkelijk en op redelijke wijze zal worden aangewend voor herstel van schade aan de 
Infrastructuur. De Opdrachtgever en de Security Agent/Security Trustee doen in dat geval 

afstand van hun pandrechten op het desbetreffende bedrag. 
 

14.6 Voor zover een op de Insurance Account ontvangen bedrag volgens een gezamenlijke 
schriftelijke vaststelling door de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer resteert na herstel van 
de volledige schade aan de Infrastructuur, doet de Opdrachtgever afstand van zijn pandrecht 
daarop. 
 

14.7 Als op het moment dat de DBFM-Overeenkomst voortijdig eindigt een bedrag wordt 
aangehouden op de Insurance Account en de Opdrachtgever volgens de DBFM-
Overeenkomst vanwege de beëindiging een vergoeding aan de Opdrachtnemer moet 
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betalen, moet zo spoedig mogelijk nadat de hoogte van de beëindigingsvergoeding is 
vastgesteld het saldo van de Insurance Account worden betaald aan de Opdrachtnemer. De 
Opdrachtgever doet in dat geval in zoverre afstand van zijn pandrecht op dat saldo. 

14.8 Als op het moment dat de DBFM-Overeenkomst voortijdig eindigt een bedrag wordt 
aangehouden op de Insurance Account en de Opdrachtnemer volgens de DBFM-
Overeenkomst vanwege de beëindiging een vergoeding aan de Opdrachtgever moet betalen, 
moet zo spoedig mogelijk nadat de hoogte van de beëindigingsvergoeding is vastgesteld het 

saldo van de Insurance Account tot maximaal het bedrag van de beëindigingsvergoeding 
worden betaald aan de Opdrachtgever. De Security Agent/Security Trustee doet in dat geval 
in zoverre afstand van haar pandrecht op dat saldo. Als na deze betaling nog een saldo op 
de Insurance Account resteert, moet dit resterende saldo zo spoedig mogelijk aan de 
Opdrachtnemer worden uitbetaald. De Opdrachtgever doet in dat geval in zoverre afstand 
van zijn pandrecht op dat saldo. 

15. Overdracht van rechten en verplichtingen 

15.1 Voor zover niet uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst kan en mag geen van 
Partijen rechten of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst overdragen aan een 

ander zonder voorafgaande toestemming van de andere Partijen. 

15.2 De Security Agent/Security Trustee mag zijn rechten en verplichtingen op grond van deze 
Overeenkomst overdragen aan een opvolgende security agent/security trustee, mits deze 
overdracht is toegestaan volgens een Financieringsovereenkomst of daarvoor voorafgaande 

toestemming is verkregen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever mag deze toestemming 
noch op onredelijke gronden onthouden noch de verlening ervan vertragen. 

15.3 De Opdrachtgever moet zijn rechten en verplichtingen op grond van deze Overeenkomst 
overdragen aan de derde aan wie, in overeenstemming met lid (b) van artikel 24.3 
(Overdracht van rechten) van de DBFM-Overeenkomst, de rechtsverhouding van de 
Opdrachtgever tot de Opdrachtnemer op grond […]de DBFM-Overeenkomst wordt 
overgedragen. De andere Partijen moeten meewerken aan die overdracht. 

16. Opzegging, beëindiging en afstand 

16.1 Deze Overeenkomst is van kracht tot de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen 
geheel zijn nagekomen en is niet tussentijds opzegbaar.  

16.2 Voor zover mogelijk doen Partijen afstand van hun recht om zich te beroepen op nietigheid 
of vernietigbaarheid van deze Overeenkomst. Partijen mogen geen ontbinding van deze 
Overeenkomst vorderen. 

17. Toepasselijk recht en geschillen 

17.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.  

17.2 Een geschil omtrent: 

(a) de gegrondheid van een Kennisgeving van Beëindiging als bedoeld in artikel 3.1; of 

(b) de gegrondheid van de weigering van de Opdrachtgever om het Herstel Rapport goed 
te keuren als bedoeld in artikel 5.9 of 5.11, 

moet worden beslecht door een bindend advies (een door een derde gegeven vaststelling als 

bedoeld in artikel 7:900, lid 2, Burgerlijk Wetboek). Waar van toepassing moet de bindend 
adviseur, als onderdeel van zijn bindend advies, het Herstel Rapport vaststellen. 

17.3 De Opdrachtnemer respectievelijk de Security Agent/Security Trustee kan een in artikel 17.2 
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bedoelde procedure aanhangig maken door middel van een kennisgeving aan de 
Opdrachtgever die moet worden gedaan binnen 10 Werkdagen na ontvangst van de 
Kennisgeving van Beëindiging respectievelijk de kennisgeving van de Opdrachtgever dat de 
in artikel 5.9 bedoelde goedkeuring is geweigerd. 

17.4 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer respectievelijk de Security Agent/Security Trustee 
moeten gezamenlijk de bindend adviseur aanwijzen. Bij gebreke van overeenstemming over 
deze aanwijzing binnen 5 Werkdagen na de in artikel 17.3 bedoelde kennisgeving door de 

Opdrachtnemer respectievelijk de Security Agent/Security Trustee aan de Opdrachtgever 
moet de bindend adviseur op verzoek van de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer 
respectievelijk de Security Agent/Security Trustee worden aangewezen door de voorzitter 
van de Kamer van Koophandel in Den Haag. 

17.5 De bindend adviseur moet binnen 20 Werkdagen na aanwijzing bij wijze van bindend advies 
het geschil beslechten en, waar van toepassing, het Herstel Rapport vaststellen. 

17.6 De kosten van de bindend adviseur (en van eventueel door deze in te schakelen adviseurs) 
worden gedragen door de Opdrachtgever en/of de Opdrachtnemer respectievelijk de 
Security Agent/Security Trustee in de verhouding die door de bindend adviseur moet worden 

vastgesteld. 

17.7 Als de bindend adviseur het Herstel Rapport niet vaststelt volgens het bepaalde in artikel 
17.5, zullen partijen met elkaar in overleg treden om de gevolgen daarvan te beperken. 

17.8 Alle andere geschillen die ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst, dan 

wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen 
worden beslecht overeenkomstig artikel 21 (Geschillenregeling) van de DBFM-
Overeenkomst. 

18. Communicatie 

18.1 De Bestaande Opdrachtnemer, de Security Agent/Security Trustee en de Opdrachtgever 
moeten elkaar, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, in kennis te stellen van elke (dreiging 
van) Insolventie die onder hun aandacht komt. 

18.2 De Security Agent/Security Trustee moet de Opdrachtgever zo snel als redelijkerwijs 
mogelijk is informeren wanneer hem bekend is geworden dat zich een omstandigheid heeft 
voorgedaan die leidt of naar redelijke verwachting zal leiden tot het zich voordoen van een 
Event of Default op grond van een Financieringsovereenkomst. 

18.3 De Opdrachtgever moet de Security Agent/Security Trustee een kopie sturen van alle 
ingebrekestellingen en kennisgevingen die hij doet als bedoeld in lid (a) van artikel 10.1 

(Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging) of 10.2 (Beëindiging bij een 
Tekortkoming Opdrachtnemer) van de DBFM-Overeenkomst. 

18.4 Waar het gaat om de Opdrachtgever, moet alle correspondentie, en moeten alle verklaringen 
en kennisgevingen ter zake van deze Overeenkomst worden gericht aan: 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

[] 

18.5 Waar het gaat om de Security Agent/Security Trustee, moet alle correspondentie, en moeten 
alle verklaringen en kennisgevingen ter zake van deze Overeenkomst worden gericht aan: 

[] 

18.6 Waar het gaat om de Bestaande Opdrachtnemer, moet alle correspondentie, en moeten alle 
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verklaringen en kennisgevingen ter zake van deze Overeenkomst worden gericht aan: 

[] 

18.7 Waar het gaat om de Instappende Entiteit, moet alle correspondentie, en moeten alle 
verklaringen en kennisgevingen ter zake van deze Overeenkomst worden gericht aan: 

[adres volgt bij toetreding op grond van artikel 21] 

18.8 Alle kennisgevingen, mededelingen, verzoeken en andere communicaties op grond van de 

Overeenkomst moeten schriftelijk gedaan worden. Het is aan de verzender om te bewijzen 
dat de communicatie door de andere Partij is ontvangen. 

18.9 Alle toe- en instemmingen door een Partij die nodig zijn op grond van deze Overeenkomst, 
moeten vooraf en schriftelijk worden verkregen. 

19. Vertrouwelijkheid 

Partijen moeten deze Overeenkomst en alle informatie die daarmee verband houdt 
vertrouwelijk behandelen en de inhoud daarvan niet ter kennis van derden brengen, tenzij: 

(a) dit nodig is om deze Overeenkomst ten uitvoer te kunnen leggen, waaronder is 
begrepen het verstrekken van informatie aan geschillenbeslechters in het kader van 
een geschil; 

(b) een Partij gehouden is tot het ontsluiten van deze informatie op basis van wettelijke 
voorschriften of de Financieringsovereenkomsten; of 

(c) de derde uit hoofde van diens functie of eigen professionele gedragsregels tot 

vertrouwelijkheid is gehouden. 

20. Bevoegdheid en wijzigingen van deze Overeenkomst 

20.1 De Opdrachtgever verklaart en garandeert dat hij volledig bevoegd is tot het aangaan en 
ondertekenen van deze Overeenkomst en dat zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze 
Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn. 

20.2 De Security Agent/Security Trustee verklaart en garandeert dat hij volledig bevoegd is tot 
het aangaan en ondertekenen van deze Overeenkomst en dat zijn verplichtingen 

voortvloeiend uit deze Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn. 

20.3 De Bestaande Opdrachtnemer verklaart en garandeert dat hij volledig bevoegd is tot het 
aangaan en ondertekenen van deze Overeenkomst en dat zijn verplichtingen voortvloeiend 
uit deze Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn. 

20.4 De Instappende Entiteit verklaart en garandeert dat hij volledig bevoegd is tot het aangaan 
en ondertekenen van deze Overeenkomst en dat zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze 
Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn. 

20.5 Wijzigingen van deze Overeenkomst gelden slechts als deze schriftelijk door Opdrachtgever, 
de Bestaande Opdrachtnemer en de Security Agent/Security Trustee zijn vastgelegd. 
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21. Toetreding Instappende Entiteit 

21.1 De Security Agent/Security Trustee heeft het recht om een rechtspersoon naar Nederlands 

recht (de Instappende Entiteit) te laten toetreden tot deze Overeenkomst. Deze 
rechtspersoon moet alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen 
van de Instappende Entiteit (waaronder die uit de Vervangende DBFM-Overeenkomst) 

aanvaarden. 

21.2 Op de Instappende Entiteit mag, op het moment van toetreding, geen Uitsluitingsgrond of 
Weigeringsgrond van toepassing zijn. 

21.3 In het geval dat op het moment waarop zich een Insolventie voordoet de Instappende 
Entiteit niet is toegetreden tot deze Overeenkomst, zijn de artikelen 10 en 11 niet van 
toepassing en is artikel 6.3 van toepassing als ware de Interim Periode verstreken zonder 
dat een Kennisgeving van Herstructurering is gegeven. 

 

Ondertekend te ………………………   Ondertekend te ………………. 

d.d. ……………………………..    d.d. ……………………………. 

 

namens de Opdrachtgever,   namens de Opdrachtnemer, 

[]      [] 

Ondertekend te ……………………… 

d.d.…………………………….. 
 
 

namens de Security Agent/Security Trustee, 
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ANNEX 1. DEFINITIES 

Additionele Vergoeding Het bedrag dat overblijft nadat de door de Opdrachtnemer 

van of namens een Geschikte Vervangende Opdrachtnemer 

ontvangen vergoeding voor de overdracht van de DBFM-

Overeenkomst is aangewend tot de terugbetaling van al 

hetgeen de Financiers van de Bestaande Opdrachtnemer en/of 

de Instappende Entiteit te vorderen hebben. 

Betaling Opdrachtgever Zie artikel 11.2. 

Bijkomende Openstaande 

Verplichtingen 

Alle Openstaande Verplichtingen die (nog) niet zijn 

opgenomen in het Herstel Rapport. 

Continueringskosten De kosten die door of namens de Opdrachtgever voor 

rekening van de opdrachtnemende partij zijn gemaakt bij de 

uitvoering van Werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.10. 

DBFM-Overeenkomst  De Oorspronkelijke DBFM-Overeenkomst of, volgend op een 

Insolventie en het van kracht worden van de Vervangende 

DBFM-Overeenkomst op grond van artikel 10.3, de 

Vervangende DBFM-Overeenkomst. 

Event of Default Een event of default zoals gedefinieerd in de 

Financieringsovereenkomsten. 

Geschikte Vervangende 
Opdrachtnemer  

 

 

Een potentiële vervangende opdrachtnemer ten aanzien 

waarvan de Opdrachtgever, oordelende naar redelijke en 

objectieve maatstaven, tot het oordeel komt dat is 

aangetoond dat: 

(a) die de bevoegdheid heeft om partij te worden bij en 
te voldoen aan de verplichtingen van de 

Opdrachtnemer op grond van de DBFM-
Overeenkomst; 

(b) die in staat zal zijn om de verplichtingen van 
Opdrachtnemer op grond van de DBFM-
Overeenkomst na te komen; 

(c) die niet hetzelfde managementteam heeft als dat van 
de Bestaande Opdrachtnemer op de datum van, waar 

van toepassing, de Kennisgeving van Beëindiging, de 
Kennisgeving van Vervroegde Opeising, de 
Kennisgeving van Event of Default respectievelijk de 

Insolventie; 

(d) de eventuele eigen vermogen verschaffers van de 
Bestaande Opdrachtnemer wier toerekenbare 
tekortkoming (in hun handelen als aandeelhouder, 

(vennoot van een) onderopdrachtnemer of 
anderszins) leidde tot de desbetreffende 
Kennisgeving van Beëindiging op generlei wijze 
deelnemen daarin, dan wel betrokken zijn daarbij, 
tenzij die eigen vermogen verschaffers aantonen dat 
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zij in de toekomst wel op het vereiste niveau zullen 
kunnen presteren; en 

(e) geen Uitsluitingsgrond of Weigeringsgrond van 

toepassing is. 

Herstelperiode  De toegestane duur van het Herstel Programma die de 

Opdrachtgever en de Security Agent/Security Trustee met 

inachtneming van artikel 5.5 in het kader van de vaststelling 

van het Herstel Rapport zullen overeenkomen. 

Herstel Programma  Het Herstel Programma zoals opgenomen in het Herstel 

Rapport. 

Herstel Rapport  Het in artikel 5 bedoelde rapport. 

Herstructurering  Zie artikel 8.1. 

Insolventie 

 

De omstandigheid dat Bestaande Opdrachtnemer: 

(a) zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van 
faillissement wordt verklaard; 

(b) surséance van betaling aanvraagt; of 

(c) wordt ontbonden. 

Instapdatum  Zie artikel 7.1. 

Instappende Entiteit  Zie artikel 21.1. 

Instapperiode  De periode die begint als bepaald in artikel 7.1 en eindigt als 

bepaald in artikel 9.1. 

Insurance Account Zie artikel 14.2. 

Interim Periode  De periode die begint als bepaald in artikel 3.4 en eindigt als 

bepaald in artikel 6.1. 

Kennisgeving van Beëindiging  Zie artikel 3.1. 

Kennisgeving van Event of 

Default 

Zie artikel 3.3. 

Kennisgeving van Vervroegde 

Opeising  

Zie artikel 3.3. 

Kennisgeving van Herstel  Een kennisgeving (volgens het in annex 2 opgenomen model) 

van het voornemen om over te gaan tot het opstellen van een 

Herstel Rapport of om een Herstructurering uit te voeren. 

Oorspronkelijke DBFM-
Overeenkomst 

De DBFM-Overeenkomst van [] tussen de Opdrachtgever en 

de Bestaande Opdrachtnemer en overeengekomen wijzigingen 

daarop. 
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Opdrachtnemer  (a) de Bestaande Opdrachtnemer; 

(b) in geval van een Insolventie en bij het in werking 

treden van de Vervangende DBFM-Overeenkomst op 
grond van artikel 10.3, de Instappende Entiteit; of 

(c) na een Herstructurering als bedoeld in artikel 8.1(a), 
de Geschikte Vervangende Opdrachtnemer. 

Openstaande Verplichtingen  Op enig moment, alle tot dat moment niet nagekomen 

verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van de DBFM-

Overeenkomst. 

Overeengekomen Openstaande 

Verplichtingen  

De Openstaande Verplichtingen zoals opgenomen in het 

Herstel Rapport voor of op de datum van vaststelling van dat 

rapport. 

Overeengekomen Bijkomende 

Openstaande Verplichtingen  

De Bijkomende Openstaande Verplichtingen die 

overeenkomstig artikel 5.12 zijn opgenomen in het Herstel 

Rapport na de datum van vaststelling van dat rapport. 

Overeenkomst  Deze directe overeenkomst. 

Partij  De Opdrachtgever en/of de Bestaande Opdrachtnemer en/of 

de Security Agent/Security Trustee en/of (doch pas na 

toetreding) de Instappende Entiteit. 

Uitstapdatum  Zie artikel 9.3. 

Vervangende DBFM-

Overeenkomst  

De DBFM-Overeenkomst die geacht wordt te zijn aangegaan 

tussen de Opdrachtgever en de Instappende Entiteit op de 

datum van toetreding van de Instappende Entiteit tot deze 

Overeenkomst, onder de opschortende voorwaarde van het 

zich voordoen van een Insolventie en overigens onder 

dezelfde voorwaarden als de Oorspronkelijke DBFM-

Overeenkomst, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald 

in, of vereist is in verband met, deze Overeenkomst. De 

Vervangende DBFM-Overeenkomst zal geacht worden te zijn 

gewijzigd telkens wanneer de Oorspronkelijke DBFM-

Overeenkomst is gewijzigd zodat laatstbedoelde wijzigingen 

daarin geacht worden te zijn opgenomen. 
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ANNEX 2. KENNISGEVING VAN HERSTEL 

Aan:  Ministerie van Infrastructuur en Milieu,  

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat  

[]; 

 

Kopie aan: []  

(adres volgt bij toetreding ingevolge artikel 21) 

(de Instappende Entiteit) 

Gerefereerd wordt aan de Directe Overeenkomst tussen de Opdrachtgever, de Bestaande 
Opdrachtnemer, de Instappende Entiteit en de Security Agent/Security Trustee gedateerd 
[]. De begrippen in deze Kennisgeving zullen dezelfde betekenis hebben als de begrippen in 

de juist bedoelde Directe Overeenkomst.  

Overeenkomstig artikel 4.1 van de Directe Overeenkomst doen wij hierbij mededeling van ons 
voornemen om over te gaan tot het opstellen van een Herstel Rapport of om een 
Herstructurering uit te voeren. U wordt verzocht deze mededeling te beschouwen als een 
Kennisgeving van Herstel. 

Namens de Security Agent/Security Trustee, 

[] 

 



 

 

 

 

 

 

 

DBFM-OVEREENKOMST RIJKSWATERSTAAT 

[projectnaam] 
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BIJLAGE 7 MODELLEN 

DEEL 1 

UITVOERINGSGARANTIE 

 
[Naam en overige gegevens bank of financiële instelling] 
garantienummer ([]) 

 
DE ONDERGETEKENDE, 

 
[Naam bank of financiële instelling], gevestigd te [plaats], hierna te noemen de “Bank”, 
 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

 

[opdrachtnemer b.v.], gevestigd en kantoorhoudende te [postcode] [plaats] aan de [adres], 

hierna te noemen de "Opdrachtnemer" 
 
en  
 
de Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat-
Generaal Rijkswaterstaat, vertegenwoordigd door [], hierna te noemen de "Opdrachtgever", 

 
op [contractdatum] een “DBFM-Overeenkomst" nummer [], hierna te noemen de "Overeenkomst", 

hebben gesloten; 

 
de Opdrachtnemer volgens artikel 3.3 (Uitvoeringsgarantie) van de Overeenkomst gehouden is ten 
behoeve van de Opdrachtgever een bankgarantie te doen stellen tot zekerheid voor de nakoming van 
de verplichtingen die voor de Opdrachtnemer uit de Overeenkomst ten opzichte van de Opdrachtgever 
voortvloeien; 

 

de Bank bereid is de desbetreffende bankgarantie ten gunste van de Opdrachtgever te stellen onder 

na te noemen voorwaarden; 

 
VERKLAART ALS VOLGT: 

 

1. De Bank stelt zich hierbij als zelfstandige verbintenis tegenover de Opdrachtgever 

onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant voor al wat de Opdrachtgever van de 

Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst te vorderen heeft tot een cumulatief 

maximumbedrag van € [] euro ([] euro). 

 

2. Deze bankgarantie is een abstracte afroepgarantie. De Bank komt in geen geval een beroep 

toe op de onderliggende rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer als 

vervat in de Overeenkomst. 

 

3. De Bank moet op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, zonder opgaaf van 

redenen te verlangen of nader bewijs te vragen, overgaan tot uitbetaling van al wat de 

Opdrachtgever verklaart uit hoofde van de Overeenkomst van de Opdrachtnemer verschuldigd 

te hebben, behalve voor zover het bedrag van de uitbetaling vermeerderd met eventueel 

eerdere uitbetalingen van de Bank op grond van dit artikel het in artikel 1 bedoelde 

maximumbedrag zou overstijgen. 

 

 

4. Deze bankgarantie vervalt op het eerste van de navolgende momenten:  

(a) één maand na [invullen: Geplande Beschikbaarheidsdatum]; of 
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(b) bij ontvangst door de Bank van een verklaring van de Opdrachtgever dat deze 
bankgarantie kan komen te vervallen. 

 

5. Op deze bankgarantie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten 

ontstaan naar aanleiding van deze bankgarantie zullen worden beslecht door de bevoegde 

rechter te Den Haag. 

 

6. Deze bankgarantie moet uiterlijk op de datum zoals genoemd in artikel 4, aan de 

ondergetekende te worden geretourneerd op het adres: [adres]. 

 
[plaats], [datum]  
 
[naam bank] 
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DEEL 2 

OVERDRACHTSGARANTIE 

 

[Naam en overige gegevens bank of financiële instelling] 
garantienummer ([]) 

 
DE ONDERGETEKENDE, 

 

[Naam bank of financiële instelling], gevestigd te [plaats], hierna te noemen de “Bank”, 
 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

 
[opdrachtnemer b.v.], gevestigd en kantoorhoudende te [postcode] [plaats] aan de [adres], 

hierna te noemen de "Opdrachtnemer" 
 
en  

 
de Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat-
Generaal Rijkswaterstaat, vertegenwoordigd door [], hierna te noemen de "Opdrachtgever", 

 
op [contractdatum] een “DBFM-Overeenkomst" nummer [], hierna te noemen de "Overeenkomst", 

hebben gesloten; 

 

de Opdrachtnemer volgens artikel 7.3 (Overdrachtsgarantie) van de Overeenkomst gehouden is ten 
behoeve van de Opdrachtgever een bankgarantie te doen stellen tot zekerheid voor de nakoming van 
de verplichtingen die voor de Opdrachtnemer uit de Overeenkomst ten opzichte van de Opdrachtgever 
voortvloeien; 

 
de Bank bereid is de desbetreffende bankgarantie ten gunste van de Opdrachtgever te stellen onder 

na te noemen voorwaarden; 

 

VERKLAART ALS VOLGT: 
  

1. De Bank stelt zich hierbij als zelfstandige verbintenis tegenover de Opdrachtgever 

onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant voor al wat de Opdrachtgever van de 

Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst te vorderen heeft tot een cumulatief 

maximumbedrag van []1.  

 

2. Deze bankgarantie is een abstracte afroepgarantie. De Bank komt in geen geval een beroep 

toe op de onderliggende rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer als 

vervat in de Overeenkomst. 

 

3. De Bank moet op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, zonder opgaaf van 

redenen te verlangen of nader bewijs te vragen, overgaan tot uitbetaling van al dat hetgeen 

de Opdrachtgever verklaart uit hoofde van de Overeenkomst van de Opdrachtnemer 

verschuldigd te hebben, behalve voor zover het bedrag van de uitbetaling vermeerderd met 

eventueel eerdere uitbetalingen van de Bank op grond van dit artikel het in artikel 1 bedoelde 

maximumbedrag zou overstijgen. 

 

4. Deze bankgarantie vervalt op het eerste van de navolgende momenten: 

(a) [invullen: de looptijd als vermeld in artikel 7.3 lid (b) van de DBFM-

overeenkomst] maanden ná [invullen: de Einddatum]; of 

                                                 
1 Geïndexeerde bedrag van artikel 7.3 sub (a) invullen. 
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(b) bij ontvangst door de Bank van een verklaring van de Opdrachtgever dat deze 
bankgarantie kan komen te vervallen.  

 

5. Op deze bankgarantie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten 

ontstaan naar aanleiding van deze bankgarantie zullen worden beslecht door de bevoegde 

rechter te Den Haag. 

 

6. Deze bankgarantie moet na de vervaldatum als bedoeld in artikel 4 aan de ondergetekende te 

worden geretourneerd op het adres: [adres]. 
 

 
[plaats], [datum]  
 
[naam bank] 
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DEEL 3 

BEVESTIGING VAN FINANCIAL CLOSE 

 

[BRIEFPAPIER FACILITY AGENT / INTERCREDITOR AGENT / SECURITY TRUSTEE/ 

CONTROLLING CREDITOR] 

 
Aan: 

 
De Staat der Nederlanden, gevestigd te ’s-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, vertegenwoordigd door [], hierna te noemen (de 

"Opdrachtgever") 

 
[opdrachtnemer b.v.], gevestigd en kantoorhoudende te [postcode] [plaats] aan de [adres], 
hierna te noemen de "Opdrachtnemer” 

 
[Security Agent] 
 
[plaats], [datum] 
 
Geachte [], 

 
Onder verwijzing naar de Financieringsovereenkomsten gesloten met [naam Opdrachtnemer] voor 
een totaalbedrag van € [bedrag] [bedrag voluit] gedateerd [datum], met kenmerk [], hierna te 

noemen “de Financieringsovereenkomsten”, 
 
verklaren wij hierbij, dat wij in goede orde en naar volle tevredenheid de documenten en bewijzen 

zoals in onderstaand overzicht zijn weergegeven, hebben ontvangen, en dat hierbij ‘Financial Close’ 
ten behoeve van de ‘DBFM-Overeenkomst’ met nummer [] is bereikt op de hierboven aangehaalde 

datum. 
 

Hoogachtend, 
 
[naam Facility Agent / Intercreditor Agent / Security Trustee / Controlling Creditor] 
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DEEL 4 

VASTLEGGING BBV , RENDEMENT OP EIGEN VERMOGEN, INDEXERINGSFORMULE EN 

GEWOGEN GEMIDDELDE VERMOGENSKOSTENVOET 

 

DE ONDERGETEKENDEN, 

 
de Staat der Nederlanden, gevestigd te ’s-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, vertegenwoordigd door [], hierna te noemen de 

"Opdrachtgever" 
 
en  
 
[opdrachtnemer b.v.], gevestigd en kantoorhoudende te [postcode] [plaats] aan de [adres], 
hierna te noemen de "Opdrachtnemer", 

 

 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

 

 
De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer op [contractdatum] een “DBFM-Overeenkomst" nummer 
[], hierna te noemen de "Overeenkomst", hebben gesloten; 

 

 
VERKLAREN ALS VOLGT: 
 
 
De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer hebben onder verwijzing naar de Overeenkomst en ten 

behoeve van het bereiken van Financial Close gezamenlijk de Bruto Beschikbaarheids Vergoeding 
(BBV) op basis van het Geactualiseerd Financieel Model vastgesteld op []. 

 

Tevens hebben de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de Gewogen Gemiddelde 
Vermogenskostenvoet  op basis van het Geactualiseerd Financieel Model vastgesteld op []. 

 
Aansluitend hebben de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk het Rendement op Eigen 
Vermogen op basis van het Geactualiseerd Financieel Model vastgesteld op []. 

 

 

 

     

[plaats], [datum]     [plaats], [datum]  

 

namens de Opdrachtgever,     namens de Opdrachtnemer, 

 

[]       [] 

 



Bijlage 7 Modellen 

DBFM Overeenkomst [●] 
 

 

 
 

 

Pagina 8 van 31 

 

Versie [●] 

Zaaknummer [●] 

 

 

DEEL 5 

ESCROWOVEREENKOMST 

 

 

Escrowovereenkomst 

 

 

DE ONDERGETEKENDEN 
 
 
(1) de Staat der Nederlanden (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), waarvan de zetel is 

gevestigd in ’s-Gravenhage, vertegenwoordigd door [ DG, pDG of CFO], Rijkswaterstaat, [ 

naam DG, pDG of CFO]] (hierna te noemen: Opdrachtgever) 
en 

 

(2) [], gevestigd en kantoorhoudende in [], vertegenwoordigd door [] (hierna te noemen: 

Opdrachtnemer) 
 

en 

 

(3) [], gevestigd en kantoorhoudende in [, vertegenwoordigd door [] (hierna te noemen: 

Escrow Agent); 

 
 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 
 
1 Definities 

 

Termen in deze Escrow-overeenkomst die met een hoofdletter beginnen, hebben de betekenis 
zoals hieronder vermeld. Termen die met een hoofdletter beginnen en die hieronder niet zijn 

gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan in de DBFM-overeenkomst is gegeven. 

 

DBFM-overeenkomst: de op [] tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gesloten 
overeenkomst met kenmerk []. 

 

EDP-auditor: een bij de NOREA geregistreerde EDP-auditor; 

 

Materiaal: alle ontwerpen, software (inclusief broncodes), documenten en overige informatie 
waarop Intellectuele Eigendomsrechten rusten waarvoor de Opdrachtnemer op grond van de 
DBFM-overeenkomst een licentie aan de Opdrachtgever moet verstrekken; 

 

Medium: de gegevensdrager(s) waarop het Materiaal wordt aangeleverd; 

  

Overeenkomst: de onderhavige Overeenkomst tussen Opdrachtgever, Opdrachtnemer en de 
Escrow Agent; 

 
2 Deponering 

 

2.1 Uiterlijk op de Aanvangsdatum moet de Opdrachtnemer het Medium, bevattende het dan 

beschikbare Materiaal, aan Escrow Agent in eigendom overdragen. 

 

2.2 Gedurende de Realisatiefase moet de Opdrachtnemer op de eerste Werkdag van ieder 

Kwartaal, als het bij hem in gebruik zijnde Materiaal is gewijzigd ten opzichte van het 
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gedeponeerde Materiaal, het gewijzigde Materiaal bij de Escrow Agent in depot geven. 

Gedurende de Exploitatiefase moet de Opdrachtnemer dit steeds op de eerste Werkdag van 

oktober doen. Als het Materiaal niet is gewijzigd moet de Opdrachtnemer dit op die datum 

schriftelijk aan de Opdrachtgever en de Escrow Agent laten weten. 

 

2.3 De Escrow Agent moet de Opdrachtgever de deponering van het Materiaal schriftelijk 

bevestigen. 

 

2.4 De Escrow Agent moet alle depots, tenzij vervangen door nieuwe versies of vervallen, van het 

Materiaal in depot houden voor de duur van de Overeenkomst. Oude of vervallen depots 

zullen worden vernietigd, tenzij anders overeengekomen in deze Overeenkomst. 

 

2.5 Indien ondanks de beveiligingsmaatregelen en andere voorzorgen van de Escrow Agent schade 

wordt toegebracht aan of verlies plaatsvindt van het Materiaal moet zij de Opdrachtnemer 

daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De Opdrachtnemer moet in voorkomend 

geval opnieuw een kopie van het desbetreffende Materiaal aan de Escrow Agent in depot 

geven als omschreven in artikel 2. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van 

Escrow Agent, behoudens en voor zover de Opdrachtnemer niet heeft voldaan aan zijn back-

up verplichtingen omschreven in artikel 4. 

 

2.6 Bij aflevering wordt de eigendom van de informatiedragers waarop het Materiaal staat door de 

Opdrachtnemer in volle omvang overgedragen aan de Escrow Agent. Deze 

eigendomsoverdracht houdt uitdrukkelijk geen overdracht in van Intellectuele 

Eigendomsrechten op het Materiaal. De Escrow Agent mag van (zijn eigendomsrecht van) de 

informatiedragers slechts gebruik maken ter uitvoering van deze Overeenkomst. 

 

2.7 De Opdrachtnemer machtigt Escrow Agent ter zake van het Materiaal: 

 

(a) Indien noodzakelijk een reserve kopie te maken; 

(b) Het Materiaal op een computersysteem te laden teneinde de verificatie te doen uitvoeren; 

(c) In de gevallen als bepaald in artikel 6 (“Afgifte”), het Materiaal af te geven aan de 

Opdrachtgever. 

 

3 Back-up 

3.1 De Opdrachtnemer moet gedurende de looptijd van de Overeenkomst in eigen beheer een 

kopie van het Materiaal als back-up ter beschikking houden. 

 
4 Verificatie en controle 

4.1 Iedere deponering van Materiaal door de Opdrachtnemer bij de Escrow Agent moet vergezeld 

zijn van een deponeringsformulier conform het in bijlage 1 opgenomen model met daarop een 

opgave van het Materiaal dat ten behoeve van de Opdrachtgever gedeponeerd wordt. De 

Opdrachtnemer waarborgt dat het depot een getrouwe en volledige weergave vormt van het 

beschikbare Materiaal en dat dit voor wat betreft het beschikbare Materiaal voldoende is voor 

de Opdrachtgever om de Werkzaamheden zoals omschreven in de DBFM-overeenkomst voort 

te zetten. 

4.2 De Escrow Agent moet het gedeponeerde Materiaal verifiëren (Integrity Test) op aanwezigheid 

en leesbaarheid van de componenten als gespecificeerd op het deponeringsformulier (zie 

bijlage 1) en de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever omtrent de bevindingen van de verificatie 

berichten.  

4.3 De Opdrachtgever is gerechtigd op enig moment Escrow Agent te verzoeken voor een 

aanvullende verificatie (elke vorm van hogere verificatie aangeboden door Escrow Agent). Als 

de Escrow Agent hiervoor een beroep moet doen op een deskundige, moet de Opdrachtgever 

de Escrow Agent vergoeden voor de aan het deskundigenadvies verbonden kosten. Als uit het 

oordeel van deskundige blijkt dat het Materiaal niet de juist en volledig is gedeponeerd moet de 
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Opdrachtnemer de aan het deskundigenadvies verbonden kosten aan de Opdrachtgever 

betalen. Indien om een aanvullende verificatie wordt verzocht, is de Opdrachtnemer verplicht 

daaraan voor zover redelijk en noodzakelijk zijn medewerking te verlenen. 

4.4 De kosten voor de Escrow Agent, de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, als gevolg van een 

aanvullend onderzoek op grond van art. 4.3, komen voor rekening van de Opdrachtgever, 

tenzij uit onderzoek blijkt dat de Opdrachtnemer niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit 

de Overeenkomst. In dat geval komen de kosten voor rekening van de Opdrachtnemer. 

4.5 Indien uit een verificatie blijkt dat het Materiaal als gedeponeerd bij Escrow Agent geen 

getrouwe en volledige weergave vormt van het beschikbare Materiaal nodig om de 

Werkzaamheden zoals omschreven in de DBFM-overeenkomst voort te zetten, moet de Escrow 

Agent de Opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De Opdrachtnemer moet de 

discrepantie binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling op eigen kosten herstellen. 

4.6 De Opdrachtgever mag – na een schriftelijke daartoe strekkende kennisgeving aan de 

Opdrachtnemer en de Escrow Agent – het (bij de Opdrachtnemer in gebruik zijnde en het in 

depot gegeven) Materiaal te allen tijde laten onderzoeken door een EDP-auditor. 

 
5 Bewaring 

 

5.1 De Escrow Agent moet het in depot gegeven Materiaal bewaren in haar kluiskamers voor de 

duur van de Overeenkomst. De Escrow Agent moet alle redelijkerwijs te betrachten 

zorgvuldigheid in acht nemen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de 

kluiskamers. 

 

5.2 Op eerste verzoek van de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer moet de Escrow Agent een 
verklaring overleggen van een accountant of auditor met betrekking tot de betrouwbaarheid, 
vertrouwelijkheid en de continuïteit van de organisatie van Escrow Agent en met betrekking 
tot de door Escrow Agent opgestelde procedures en maatregelen. Indien zulks al beschikbaar 

is bij Escrow Agent zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. 
 
6 Afgifte 

 

6.1 De Opdrachtnemer verleent, reeds nu voor alsdan, aan de Escrow Agent het recht het 

Materiaal aan de Opdrachtgever af te geven op de daarvoor in dit artikel beschreven gronden. 

6.2 De Opdrachtgever is gerechtigd tot afgifte van het Materiaal als zich één van de volgende 

gebeurtenissen voordoet: 

(a) de DBFM-Overeenkomst eindigt (al dan niet voortijdig) op een in de DBFM-

Overeenkomst bepaalde wijze; 

(b) er doet zich een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging voor; of 

(c) het onderhoud op het Materiaal waarop de Opdrachtgever een gebruiksrecht heeft, 

wordt gestaakt of is niet langer op de gebruikelijke voorwaarden beschikbaar. 

6.3 Een verzoek om afgifte van het Materiaal door de Opdrachtgever aan de Escrow Agent moet 

per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst worden gedaan met een afschrift van 

het verzoek per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan de Opdrachtnemer. 

Betreffend schrijven moet voor zover mogelijk vergezeld zijn van begeleidende stukken 

waarover de Opdrachtgever beschikt om zijn mening te staven. 

6.4 Na ontvangst van het verzoek om afgifte van de Opdrachtgever moet de Escrow Agent de 

Opdrachtnemer onmiddellijk op de hoogte brengen van dit verzoek. 
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6.5 Binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het in artikel 6.3 bedoelde afschrift van de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer, kan de Opdrachtnemer bij aangetekend schrijven met 

bericht van ontvangst aan de Escrow Agent en aan de Opdrachtgever bezwaar maken tegen 

de afgifte aan de Opdrachtgever. Dit bezwaar moet de redenen vermelden waarom zich 

volgens de Opdrachtnemer geen van de in artikel 6.2 genoemde gronden voor afgifte 

voordoet. Betreffend schrijven moet voor zover mogelijk vergezeld zijn van begeleidende 

stukken waarover de Opdrachtnemer beschikt om zijn mening te staven. 

6.6 Als de Opdrachtnemer niet binnen de in artikel 6.5 gestelde termijn en op de in artikel 6.4 

voorgeschreven wijze bezwaar maakt tegen afgifte, is de Escrow Agent gerechtigd het 

Materiaal onmiddellijk af te geven aan de Opdrachtgever. Als de Opdrachtnemer wel op juiste 

wijze tegen de afgifte door de Escrow Agent bezwaar maakt, dan mag iedere partij het 

verzoek tot afgifte te laten beoordelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.2 van deze 

Overeenkomst. 

6.6 In geval de Opdrachtnemer in staat van faillissement is verklaard, is de Opdrachtnemer niet 

gerechtigd beroep te doen op de bezwaarprocedure uit artikel 6.5. 

 

7 Garanties 

7.1 De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever en de Escrow Agent tegen alle vorderingen van 

derden uit welken hoofde of onder welke titel ook, betreffende de uitvoering van de in deze 

Overeenkomst verleende bevoegdheden ter zake van het Materiaal. De Opdrachtgever en de 

Escrow Agent moeten de Opdrachtnemer onverwijld op de hoogte stellen van enige vordering 

als bedoeld in dit artikel 7.1. 

7.2 De Opdrachtnemer garandeert dat het Materiaal, zoals van tijd tot tijd gedeponeerd bij de 

Escrow Agent, geschikt is voor het overeengekomen doel als vastgelegd in de DBFM-

overeenkomst. 

7.3 De Opdrachtnemer garandeert in geval van beschadiging van het gedeponeerde binnen 

veertien (14) dagen nadat hij hiervan kennis heeft genomen, deponering van identiek 

Materiaal te doen plaatsvinden. 

 
8 Geheimhouding 

8.1 Iedere partij moet geheimhouding betrachten met betrekking tot alle gegevens en kennis 

omtrent aangelegenheden van de andere partijen, waarvan de desbetreffende partij bij de 

totstandkoming of de uitvoering van deze Overeenkomst kennisneemt. 

 

8.2 De Opdrachtgever staat ervoor in dat het Materiaal na afgifte uitsluitend gebruikt zal worden 
voor het bereiken van een situatie die zou hebben gegolden indien de DBFM-overeenkomst 

volledig was nagekomen en voor de instandhouding van die situatie. De Opdrachtgever mag 
hiervoor één of meerdere derden inschakelen. 

 
9 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

9.1 De Escrow Agent is jegens de Opdrachtnemer en/of de Opdrachtgever aansprakelijk voor 

directe schade aan het Materiaal en/of enige andere directe schade die voortvloeit uit of 

verband houdt met de nakoming van de Overeenkomst, indien die schade het gevolg is van 

schuld van Escrow Agent zelf, in welk geval haar verplichting tot schadeloosstelling een 

bedrag van EUR 500.000 in totaal nimmer te boven zal gaan. 

9.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, bedrijfsschade, 

winstderving en andere gevolgschade, wordt uitgesloten. 
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9.3 Escrow Agent is verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de verificaties. Escrow 

Agent is daarentegen niet verantwoordelijk voor de volledigheid, nauwkeurigheid, 

functionaliteit en/of doelmatigheid van het Materiaal. 

9.4 De partij die de Escrow Agent om afgifte van het Materiaal verzoekt, moet de Escrow Agent 

vrijwaren tegen vorderingen van de andere partij of van derden terzake, behoudens ingeval 

van opzet of grove schuld van de Escrow Agent. 

9.5 De Opdrachtnemer en de Escrow Agent verklaren zich, voor zover mogelijk, adequaat te 

zullen verzekeren voor de door een van deze Partijen te dragen aansprakelijkheden. 

 

10 Vergoeding, facturering en betaling 

10.1 De Opdrachtnemer is aan de Escrow Agent voor het in depot nemen en houden van het 

Materiaal een jaarlijkse vergoeding verschuldigd zoals vastgelegd in bijlage 2 (specificatie van 

de vergoedingen). Deze vergoeding moet jaarlijks vooraf worden voldaan. De Escrow Agent is 

gerechtigd deze tarieven jaarlijks te verhogen op basis van de Consumenten Prijs Index van 

het Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek. 

10.2 De door de Opdrachtnemer verschuldigde initiële vergoeding zal door de Escrow Agent in 

rekening worden gebracht na finalisering van de Overeenkomst. Escrow Agent zal de jaarlijkse 

vergoeding jaarlijks vooraf aan de Opdrachtnemer factureren, voor het eerst daags na 

ondertekening van de Overeenkomst. 

10.3 De betaling van de door de Opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen dient te geschieden 

binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de wettelijke 

rente verschuldigd. 

10.4 Indien de Opdrachtnemer nalatig is met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen, moet de 

Opdrachtgever de betalingsverplichtingen overnemen. Indien ook de Opdrachtgever nalatig is 

met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen is hij niet gerechtigd een beroep te doen op de 

voorzieningen in artikel 5 en zal Escrow Agent bijgevolg niet verplicht zijn het Materiaal aan 

de Opdrachtgever af te geven. 

10.5 Bij beëindiging van de Overeenkomst is de Escrow Agent niet gehouden tot enige restitutie 

van in rekening gebrachte en/of betaalde vergoeding(en). 

 
11 Duur en beëindiging 

11.1 Deze Overeenkomst vangt aan op de dag van ondertekening door partijen en wordt 

aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

11.2 Deze Overeenkomst kan worden beëindigd met onmiddellijke ingang en zonder 

ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met een opzegtermijn van 3 maanden: 

 

a) door de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk, door middel van een 

aangetekend schrijven aan de Escrow Agent, waarin beiden gezamenlijk verklaren de 

Overeenkomst te willen beëindigen; 

b) door de Escrow Agent, als de kosten als bepaald in artikel 10 niet of niet tijdig worden 

betaald, en de Opdrachtnemer na een schriftelijke ingebrekestelling van de Escrow Agent 

(met kopie aan de Opdrachtgever), stellende een termijn van ten minste negentig dagen, 

deze kosten niet heeft betaald; of 

c) door de Opdrachtgever, door middel van een aangetekend schrijven aan de andere 

partijen. 
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11.3 De Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder 

rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de Escrow Agent in staat van faillissement wordt 

verklaard of niet volledig en/of tijdig aan haar uit de Overeenkomst voortvloeiende 

verplichtingen voldoet en, na deswege door de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te zijn 

gesteld, nalatig blijft betreffende verplichting na te komen. 

De Opdrachtnemer is, in dat geval verplicht het Materiaal ten behoeve van de Opdrachtgever 

in overleg met de Opdrachtgever opnieuw te deponeren bij een andere Escrow Agent. 

De Escrow Agent is alsdan verplicht het Materiaal, op eerste afroep van de Opdrachtnemer, 

hetzij over te dragen aan de andere Escrow Agent, hetzij aan de Opdrachtnemer, indien de 

Opdrachtgever te kennen heeft gegeven van de deponering af te zien. 

11.4 Deze Overeenkomst eindigt voorts nadat het Materiaal door de Escrow Agent is afgegeven aan 

de Opdrachtgever conform de bepalingen van deze Overeenkomst. 

11.5 Na beëindiging van de Overeenkomst blijven de bepalingen omtrent geheimhouding en (in 

geval van afgifte aan de Opdrachtgever) gebruik van het Materiaal voortbestaan. 

11.6 Bij beëindiging van de Overeenkomst zal de Escrow Agent, tenzij zij binnen 60 dagen na de 

datum van beëindiging schriftelijke instructies van de Opdrachtgever ontvangt over een ander 

procedure, het Materiaal vernietigen. De Escrow Agent is niet verplicht het Materiaal te 

vernietigen of te retourneren als het Materiaal onderdeel is van een andere escrow 

overeenkomst met de Escrow Agent.  

 
12 Slotbepalingen 

12.1 De Opdrachtnemer mag zijn rechten op het Materiaal slechts aan een derde overdragen, als 

hij tevens zijn rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst en de DBFM-overeenkomst 

op deze derde overdraagt en daartoe uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van 

de Opdrachtgever heeft verkregen. Bij schending van het bepaalde in dit artikel 12.1 is de 

Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor verrekening vatbare 

boete verschuldigd van EUR 100.000,-. Deze bepaling laat de overige rechten van de 

Opdrachtgever en de Escrow Agent onverlet. Voor het overige is geen der partijen gerechtigd 

zonder instemming van de overige partijen zijn rechten en plichten onder deze Overeenkomst 

over te dragen aan een derde. 

12.2 Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd met voorafgaande schriftelijke instemming 

van alle partijen. 

12.3 Kennisgevingen die uit hoofde van deze Overeenkomst aan een partij worden gedaan, dienen 

schriftelijk te geschieden. 

  



Bijlage 7 Modellen 

DBFM Overeenkomst [●] 
 

 

 
 

 

Pagina 14 van 31 

 

Versie [●] 

Zaaknummer [●] 

 

 

13 Toepasselijk recht en geschillenregeling 

13.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter 

in Den Haag. 

 

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN DRIEVOUD ONDERTEKEND DOOR: 

 

Opdrachtgever,      Opdrachtnemer, 

vertegenwoordigd door     vertegenwoordigd door 

[]       [] 

 

datum:       datum: 
 
 

Escrow Agent,  

vertegenwoordigd door 

[] 

 

datum: 
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DEEL 6 

OVEREENKOMST INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

 

 

Deze Overeenkomst is gedateerd []. 

(1) [ - naam onderopdrachtnemer - ], gevestigd en kantoorhoudende te ([- postcode -]) [ - plaats 

- ] aan de [ - adres - ] (de Onderopdrachtnemer); en 

(2) [ - naam Opdrachtnemer - ], gevestigd en kantoorhoudende te ([- postcode -]) [ - plaats - ] 

aan de [ - adres - ] (de Opdrachtnemer) 

(gezamenlijk de Partijen) 

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

(A) de Opdrachtnemer en de Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

Directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waarvan de zetel is gevestigd te (2596 AA) ’s-

Gravenhage, aan de Koningskade 4 (de Opdrachtgever) op [datum] een DBFM-

Overeenkomst onder nummer [nummer] hebben gesloten, inhoudende het ontwerpen, 

bouwen, financieren en onderhouden van [projectbeschrijving] (de Overeenkomst); 

(B) de Opdrachtnemer op grond van artikel 17.2 van de DBFM-overeenkomst met de 

Onderopdrachtnemer een schriftelijke overeenkomst moet sluiten ter zake van het gebruik 

van de Intellectuele Eigendomsrechten van de Onderopdrachtnemer en het gebruik daarvan.  

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

Definities: 

Met een hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis als hieronder gegeven en, als zij 

hieronder niet genoemd worden, de betekenis die zij hebben in de Overeenkomst. 

Gebied betekent de wereld. 

Gebruiken betekent (a) het gebruiken ten behoeve van het beheer en onderhoud van werken 

(waaronder begrepen gedeeltelijke of gehele wijziging en/of vernietiging); (b) het gebruiken van 

afbeeldingen van het werk; (c) alle openbaarmakings- en verveelvoudigings-handelingen (ongeacht 

het gebruik of de wijze van weergave en ongeacht of dit gebruik of deze wijze van weergave op het 

moment van inwerkingtreding van de DBFM-overeenkomst reeds bekend is), waaronder (maar niet 

beperkt tot) de openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen die nodig zijn voor de uitvoering 

van de beheer-, publieke en wettelijke taken van de Opdrachtgever en die nodig zijn voor het 

opnemen van informatie in de BIM-database van de Opdrachtgever; en (d) het verstrekken van niet-

exclusieve sublicenties aan derden. 

Intellectuele Eigendomsrechten betekent alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele 

eigendom, zulks in hun meest veelomvattende vorm (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, 

octrooien merkrechten, modelrechten, domeinnamen, databankrechten, en know how) die zijn 

ontstaan of zullen ontstaan in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden. 
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DBFM-overeenkomst: de op [] tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gesloten 

overeenkomst met kenmerk []. 

Werken betekent alle door de Onderopdrachtnemer voor de Opdrachtnemer te verrichten werken ten 

behoeve van de uitvoering door de Opdrachtnemer van de Werkzaamheden. 

Werkzaamheden betekent de werkzaamheden die de Opdrachtnemer moet verrichten en de 

diensten die hij moet leveren op grond van de Overeenkomst en die door de Onderopdrachtnemer zijn 

of worden uitgevoerd. 

Bepalingen: 

1. De Onderopdrachtnemer verleent hierdoor aan de Opdrachtnemer een onvoorwaardelijke, niet 

in tijd beperkte, onherroepelijke, niet te beëindigen, overdraagbare en vergoedingsvrije niet-

exclusieve licentie, met het recht niet-exclusieve sublicenties aan derden te verstrekken, om 

de Intellectuele Eigendomsrechten te Gebruiken. 

2. De Onderopdrachtnemer is bekend met artikel 17 van de DBFM-overeenkomst en stemt er op 

voorhand mee in dat de Opdrachtnemer op grond daarvan aan de Staat der Nederlanden een 

niet-exclusieve sublicentie verleent om alle Intellectuele Eigendomsrechten te Gebruiken. De 

Onderopdrachtnemer stemt bij voorbaat in met het Gebruik door de Staat der Nederlanden en 

door de Opdrachtnemer van de Intellectuele Eigendomsrechten overeenkomstig de 

Overeenkomst. 

3. De Onderopdrachtnemer garandeert rechthebbende te zijn op de Intellectuele 

Eigendomsrechten en bevoegd te zijn deze overeenkomst aan te gaan.  

4. De Onderopdrachtnemer moet eraan meewerken dat de Opdrachtnemer de ontwerpen, 

software en documenten waarop de Intellectuele Eigendomsrechten rusten, in escrow geeft 

volgens artikel 17.1 lid (c) van de DBFM-overeenkomst. 

5. Nadrukkelijk garandeert de Onderopdrachtnemer dat op de Intellectuele Eigendomsrechten 

geen pandrecht of beslag rust.  

6. De Onderopdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden op de 

Intellectuele Eigendomsrechten en tegen alle aanspraken van derden voor het gebruik van of 

de licentieverlening ten aanzien van de Intellectuele Eigendomsrechten. 

7. Partijen zullen elkaar onmiddellijk op de hoogte stellen indien zij inbreuken op de Intellectuele 

Eigendomsrechten vaststellen of indien een derde zich beroept op betere rechten op de daarin 

belichaamde werken of de daaruit voortvloeiende ontwerpen of werken. 

8. De Opdrachtnemer is gerechtigd om op eigen kosten op te treden tegen derden die inbreuk 

maken op de Intellectuele Eigendomsrechten of op de daarin belichaamde werken of de 

daaruit voortvloeiende ontwerpen of werken. De Onderopdrachtnemer verleent hierbij aan de 

Opdrachtnemer een onherroepelijke volmacht om in naam van de Onderopdrachtnemer op 

eigen kosten in en buiten rechte op te treden tegen dergelijke inbreuken. Vergoeding van de 

geleden schade en winstafdracht als gevolg van dit optreden komen aan de Opdrachtnemer 

toe. 

9. De Onderopdrachtnemer doet hierbij afstand van het recht als bepaald in artikel 25 lid 1, sub 

a, b en c van de Auteurswet met betrekking tot de documenten, een daarin belichaamd werk 

of een daaruit voortvloeiend ontwerp of werk. De Onderopdrachtnemer zal zich voorts niet 



Bijlage 7 Modellen 

DBFM Overeenkomst [●] 
 

 

 
 

 

Pagina 17 van 31 

 

Versie [●] 

Zaaknummer [●] 

 

 

verzetten tegen een andere gehele of gedeeltelijke wijziging of vernietiging van de 

documenten, een daarin belichaamd werk of een daaruit voortvloeiend ontwerp of werk. 

Voorzover het afstand doen van de in deze paragraaf bedoelde persoonlijkheidsrechten niet 

toelaatbaar is, mag de Onderopdrachtnemer deze rechten niet uitoefenen, dan na 

voorafgaand overleg daarover met de Opdrachtnemer. 

10. Op verzoek van de Onderopdrachtnemer moet de Opdrachtnemer zijn rechten op grond van 

artikel 23 van de DBFM-overeenkomst tegenover de Opdrachtgever uitoefenen voor zover het 

gaat om Vertrouwelijke Informatie (zoals in de Overeenkomst gedefinieerd) die afkomstig is 

van de Onderopdrachtnemer. 

11. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

12. Partijen doen afstand van hun recht om deze overeenkomst te ontbinden of op te zeggen. 

13. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mogen ontstaan 

in verband met deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen 

worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag. 

Deze overeenkomst is in tweevoud ondertekend, te [plaats] op [datum]. 

 

 

[ - naam Opdrachtnemer - ]   [ - naam Onderopdrachtnemer - ] 
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DEEL 7 

VERKLARING SLUITING FINANCIERINGSOVEREENKOMSTEN 

 

 
 
Declaration regarding the signing of the Financing Agreements 
 
 
 
 

The State of the Netherlands 
[representative State] 
[address] 
 
 
 

Date: [date Financial Close] 

 
Subject: Finance Agreements / Shareholder Loan Agreements 
 
Dear [representative State], 
 
Reference is made to article 22.5 sub (c) of the “DBFM Agreement [●]” of [date] (the “DBFM 

Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning ascribed to them or to the 
equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFM Agreement. 
 
The Contractor hereby declares that it has signed the Financing Agreements and the Shareholder 
Loan Agreements in accordance with the drafts submitted to the Contracting Authority as specified in 
annex 1 to this letter, column ‘first draft sent to Authority’, or as amended with respect to these 
drafts with the consent of the Contracting Authority. 

 
 
Yours faithfully, 

[Contractor] 
 
 

 
[representative Contractor] 
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Annex 1 
 

Specification of Finance Agreements 
 

 

Finance Agreements First draft sent to   
Authority 

[name finance agreement] 
[document reference] 

[date] 

… 
… 

… 
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DEEL 8 

VERKLARING MARKTCONFORMITEIT 

 

 

 
Declaration of Market Conformity 
 

 
 
[Contractor] 
[address] 
 
 
 

Date: [date Financial Close] 

 
 
Subject: Market conformity Finance Agreements  
 
Dear [representative Contractor], 
 

Reference is made to article 22.5 sub (d) of the “DBFM Agreement [●]” of [date] (the “DBFM 
Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning ascribed to them or to the 
equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFM Agreement. 
 
The Authority confirms that it has found no provisions in the Finance Agreements (as specified in 
annex 1 to this letter) that the Authority considers not to be market conforming (marktconform) for 

the purposes of the market conformity clauses in the DBFM Agreement. 
 
Yours faithfully, 
 

The State of the Netherlands 
 
 

 
[representative State] 
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Annex 1 
 

Specification of Finance Agreements 
 

 

Finance Agreements Date sent to  Authority 

[name finance agreement] 
[document reference] 

[date] 

… 
… 

… 
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DEEL 9 

VERKLARING ONTVANGST GEACTUALISEERD FINANCIEEL MODEL 

 

 

 
Confirmation of receipt Updated Financial Model 
 

 
 
[Contractor] 
[respresentative Contractor] 
[address] 
 
 

 

Date: [date Financial Close] 
 
 
Subject: confirmation of receipt Updated Financial Model  
 
Dear [representative Contractor], 

 
Reference is made to article 3.5 sub (a) of the “DBFM Agreement [●])” of [date] (the “DBFM 
Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning ascribed to them or to the 
equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFM Agreement. 
 
The Authority hereby confirms that it has received the Updated Financial Model (Geactualiseerd 

Financieel Model) as referred to in clause 3.5 (a) of the DBFM Agreement.  
 
Yours faithfully, 
The State of the Netherlands 

 
 
[representative State] 
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DEEL 10 

VERKLARING VERVALLEN FINANCIAL CLOSE GARANTIE 

 

 
Confirmation termination Financial Close Bond 
 
 
 

[bank] 
[address] 
 
 
 
Date: [date Financial Close] 
 

 

Subject: confirmation of termination Financial Close Bond  
 
Dear [representative bank], 
 
Reference is made to article 3.2 sub (b) of the “DBFM Agreement [●]” of [date] (the “DBFM 
Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning ascribed to them or to the 

equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFM Agreement. 
 
The Authority hereby confirms that the Financial Close Bond (Financial Close Garantie) 
[number/reference] of [date] is no longer valid as from today and that the original of the Financial 
Close Bond has been returned to the Contractor. 
 

Yours faithfully, 
The State of the Netherlands 
 
 

[representative State] 
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DEEL 11 

VERKLARING ONTVANGST FINANCIAL CLOSE GARANTIE 

 

 
Confirmation receipt Financial Close Bond 
 
 
 

The State of the Netherlands 
[representative State] 
[address] 
 
 
Date: [date Financial Close] 
 

 

Subject: confirmation of termination Financial Close Bond 
 
Dear [representative State], 
 
Reference is made to article 3.2 sub (b) of the “DBFM Agreement [●]” of [date] (the “DBFM 
Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning ascribed to them or to the 

equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFM Agreement. 
 
The Contractor hereby confirms that the Financial Close Bond (Financial Close Garantie) 
[number/reference] of [date] has been received by the Contractor on [date]. 
 
Yours faithfully, 

[Contractor] 
 
 
[representative Contractor] 
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DEEL 12 

VERKLARING ONTVANGST UITVOERINGSGARANTIE 

 

 
Confirmation receipt Performance Bond 
 
 
 

[Contractor] 
[representative Contractor] 
[address] 
 
 
 
Date: [date Financial Close] 

 

Subject: receipt of Performance Bond 
 
Dear [representative Contractor], 
 
Reference is made to article 3.3 sub (a) of the “DBFM Agreement [●]” of [date] (the “DBFM 
Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning ascribed to them or to the 

equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFM Agreement. 
 
The Authority hereby confirms that it has received the Performance Bond (Uitvoeringsgarantie) in the 
amount of € [●] ([●] million) as referred to in clause 3.3 of the DBFM Agreement. 
 
Yours faithfully, 

The State of the Netherlands 
 
 
 

[representative State] 
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DEEL 13 

VERKLARING ZEKERHEIDSRECHTEN 

 

 
Declaration regarding securities 
 
 
 

The State of the Netherlands 
[representative State] 
[address] 
 
 
 
Date: [date Financial Close] 

 

 
Subject: declaration regarding securities  
 
Dear [representative Contractor], 
 

Reference is made to article 22.5 sub (e) of the “DBFM Agreement [●] 

” of [date] (the “DBFM Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning 
ascribed to them or to the equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFM Agreement. 
 
The Contractor hereby declares that it has provided no other securities for rights of the Contractor 
vis-à-vis the Contracting Authority based on the DBFM Agreement than those stipulated in the 

Financing Agreements. 
 
Yours faithfully, 
[Contractor] 

 
 
[representative Contractor] 
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DEEL 14 

VERKLARING ONDEROPDRACHTNEMERS 

 

 
Declaration regarding subcontractors 
 
 
 

The State of the Netherlands 
[representative State] 
[address] 
 
 
 
Date: [date Financial Close] 

 

Subject: declaration regarding subcontractors 
 
Dear [representative State], 
 

Reference is made to article 22.5 sub (f) of the “DBFM Agreement [●] 

” of [date] (the “DBFM Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning 
ascribed to them or to the equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFM Agreement. 
 
The Contractor hereby declares that the Subcontractors (to the extent known at this moment) that 
will be engaged by the Contractor in the performance of the Work, have entered into agreements as 
referred to in Article 17.2 (Agreements with Subcontractors) of the DBFM Agreement, that these 

agreements have been legally signed by the relevant Parties, and that these agreements have all 
been submitted to the Contracting Authority. 
 
 

Yours faithfully, 
[Contractor] 
 

 
 
[representative Contractor] 
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DEEL 15 

DERDEN VERKLARING UITSLUITINGSGRONDEN 

 

Naam en adres van de onderneming:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het handelsregister of een 

overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ondergetekende verklaart dat: 

 

1. zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van 

deze verklaring niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens 

deelname aan een criminele organisatie; hieronder vallen de volgende gedragingen: 

1. gedragingen van een persoon die opzettelijk en met kennis van het oogmerk en van de 

algemene criminele activiteit van de organisatie dan wel van het voornemen van de 

criminele organisatie om de betreffende strafbare feiten te plegen, actief deelneemt: 

a. aan activiteiten van een criminele organisatie, waaronder wordt verstaan een 

gestructureerde vereniging die duurt in de tijd van meer dan twee personen, die in 

overleg optreedt om feiten te plegen welke strafbaar zijn gesteld met een 

vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming meebrengt met een 

maximum van ten minste vier jaar of met een zwaardere straf, welke feiten een 

doel op zich vormen of een middel zijn om vermogensvoordelen te verwerven en, 

in voorkomend geval, onrechtmatig invloed uit te oefenen op de werking van 

overheidsinstanties, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitvoering van 

de betrokken strafbare feiten en, onder voorbehoud van de algemene beginselen 

van het strafrecht van de betrokken lidstaat, zelfs indien deze niet worden 

uitgevoerd, 

b. aan de andere activiteiten van de organisatie, waarbij hij er tevens kennis van 

heeft dat zijn deelname bijdraagt tot het verwezenlijken van de hierboven 

genoemde criminele activiteiten van de organisatie. 

2. Gedragingen van een persoon die erin bestaan dat hij met een of meer personen tot 

overeenstemming is gekomen over de uitoefening van een activiteit waarvan de 

uitvoering neerkomt op het plegen van een hierboven genoemd strafbaar feit, zelfs indien 

hij niet deelneemt aan de feitelijke uitoefening van de activiteit. 

 

2. zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het 

indienen van deze verklaring niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld 

wegens omkoping; onder omkoping wordt verstaan het opzettelijk een ambtenaar 

onmiddellijk of middellijk een voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor hemzelf of voor een 

ander beloven of verstrekken, om in strijd met zijn ambtsplicht een ambtshandeling of een 

handeling in de uitoefening van zijn ambt te verrichten of na te laten; dan wel in de 

privésector opzettelijk, onmiddellijk of middellijk, aan een persoon bij diens zakelijke 

activiteiten een niet gerechtvaardigd voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor die persoon 
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zelf of voor een derde beloven, aanbieden of verstrekken, in ruil voor het verrichten of nalaten 

door die persoon van een handeling, waarbij die persoon zijn plicht verzuimt; 

 

3 zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het 

indienen van  deze verklaring niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld 

wegens fraude; onder fraude wordt zowel fraude op het gebied van de uitgaven als 

ontvangsten verstaan. Dat wil zeggen elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten 

waarbij hetzij valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of 

overgelegd, hetzij in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt achtergehouden, 

hetzij van een rechtmatig verkregen voordeel misbruik wordt gemaakt, met als gevolg dat 

middelen afkomstig van de algemene communautaire begroting of van de door of voor de EG 

beheerde begrotingen, wederrechtelijk worden ontvangen, achtergehouden of worden 

verminderd, dan wel dat deze middelen worden misbruikt door ze voor andere doelen aan te 

wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend; 

 

4 zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het 

indienen van  deze verklaring niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld 

wegens witwassen van geld, waaronder wordt verstaan: 

1. de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit een 

criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de 

illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of een persoon die bij deze 

activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van zijn daden te 

ontkomen; 

2. het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, 

vervreemding, verplaatsing, rechten op of de eigendom van voorwerpen, wetende dat 

deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke 

activiteit; 

3. de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip van 

verkrijging, dat deze voorwerpen zijn verworven uit een criminele activiteit of uit 

deelneming aan een dergelijke activiteit; 

4. deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot, 

vergemakkelijken van, of het geven van raad met het oog op het begaan van een van 

de in de voorgaande drie punten bedoelde daden. 

 

5 zijn onderneming niet verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden 

niet zijn gestaakt, jegens hem geen surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord 

geldt, en zijn onderneming niet verkeert in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een 

soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving; 

 

6 tegen zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip 

van het indienen van deze verklaring niet een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak 

is gedaan op grond van overtreding van op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving 

wegens overtreding van een voor hem relevante beroepsgedragsregel; 

 

7 zijn onderneming, of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het 

indienen van  deze verklaring in de uitoefening van zijn beroep niet een ernstige fout heeft 

begaan; 

 

8 zijn onderneming heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing 

zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of 

belastingen; 
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9 zijn onderneming, bij het verstrekken van inlichtingen die door de aanbestedende dienst of de 

opdrachtgever van hem waren verlangd in het kader van aanbestedingprocedures of eerdere 

opdrachten, zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of zijn 

onderneming deze inlichtingen niet, of niet volledig heeft verstrekt. 

 

Ondertekening 

 

Ondergetekende verklaart dat: 

 

• hij deze verklaring onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft ondertekend; hij zich 

ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, door de 

aanbestedende dienst of de opdrachtgever kan worden aangemerkt als een valse verklaring in 

de zin van punt 9 uit deze eigen verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke 

uitsluiting voor de restduur van deze aanbestedingsprocedure dan wel deelname aan de 

opdracht; 

• er in de tekst van deze verklaring door hem geen wijzigingen zijn aangebracht; 

• de verklaring is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel een 

overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming, 

vertegenwoordigingsbevoegde. 

 

Na(a)m(en) vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar(s): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum: 

 

Handtekening(en): 
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DEEL 16 

NON-LIABILITY LETTER 

 

 

 
[Lenders’ Technical Advisor] 
[representative Lenders’ Technical Advisor] 
[address] 
 
 
 
Date: [date Financial Close] 

 
Subject: Non-liability letter 
 
Dear [representative Lenders’ Technical Advisor], 
 
Reference is made to article 18.13 of the “DBFM Agreement xxxxxx” of [date] between [name 

Contractor] and the State of the Netherlands (the “DBFM Agreement”). Capitalised terms used in 

this letter have the meaning ascribed to them or to the equivalent term in the Dutch language as 
defined in the DBFM Agreement. 
 
The Authority hereby acknowledges and confirms that it shall not acquire any rights, contractual or 
otherwise, whatsoever in respect of [name Lenders’ Technical Advisor] and [name Lenders’ 
Technical Advisor] accordingly shall have no liabilities or obligations in respect of the Authority in 

connection with any document of [name Lenders’ Technical Advisor] that is provided to the 
Authority by the Contractor. 
 
Yours faithfully, 
The State of the Netherlands 
 
 

 
[representative State] 

 



 

 

 

 

 

 

 

DBFM-OVEREENKOMST RIJKSWATERSTAAT 

[projectnaam] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 8  KWALITATIEF DEEL INSCHRIJVING 
   
   
Datum  16 december 2015 
Status  Definitief 1.0 

Versie  4.2 NAT 
Zaaknummer   
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BIJLAGE 8 KWALITATIEF DEEL INSCHRIJVING 



 

 

 

 

 

 

 

DBFM-OVEREENKOMST RIJKSWATERSTAAT 

[projectnaam] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 9  PROGRAMMA VAN EISEN 
   
   
Datum  16 december 2015 
Status  Definitief 1.0 

Versie  4.2 NAT 
Zaaknummer   
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BIJLAGE 9 PROGRAMMA VAN EISEN 

DEEL 1 

SYSTEEMDEFINITIES 

 

1. Gebieden 

1.1 Gebied RWS 

[Tekeningen van het Gebied RWS] 

1.2 Gebied Derden 

[Tekeningen van het Gebied Derden] 

1.3 Verticale begrenzing Gebieden 

[Tekeningen (beschrijvingen) van verticale begrenzingen tussen het Gebied RWS en het Gebied 
Derden] 

2. Infrastructuur RWS 

2.1 Objecten Infrastructuur RWS binnen Gebied RWS  

 
AD = Aanvangsdatum 

BD = Beschikbaarheidsdatum 
VD = Voltooiingsdatum 
ED = Einddatum 

AD BD VD ED 

Decompositie objecttype     

 RW km naam     
 Omschrijving objecttype 1     

    √ √ √ √ 
     √ √  
 Omschrijving objecttype 2     
    √ √   
    √ √ √ √ 
 Omschrijving objecttype 3      
    √ √ √ √ 

    √ √ √ √ 

 Omschrijving objecttype 4     
  Omschrijving objecttype 4.1     
        
        

  Omschrijving objecttype 4.2     
        

        
  Omschrijving objecttype 4.3     
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2.2 Objecten Infrastructuur RWS buiten Gebied RWS  

[Opsomming van (duidelijk omschreven) objecten die gelegen zijn buiten het Gebied RWS maar wel 

behoren tot de Infrastructuur RWS] 

 
AD = Aanvangsdatum 
BD = Beschikbaarheidsdatum 
VD = Voltooiingsdatum 

ED = Einddatum 

AD BD VD ED 

Decompositie objecttype     
 RW km naam     
 Omschrijving objecttype 1     
    √ √ √ √ 

     √ √  
 Omschrijving objecttype 2     
    √ √   
    √ √ √ √ 
 Omschrijving objecttype 3      
    √ √ √ √ 

    √ √ √ √ 

 Omschrijving objecttype 4     
  Omschrijving objecttype 4.1     
        
        
  Omschrijving objecttype 4.2     

        
        
  Omschrijving objecttype 4.3     
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2.3 Contextobjecten binnen Gebied RWS 

Objecten binnen Gebied RWS die geen deel uitmaken van de Infrastructuur RWS en ook geen deel 
uitmaken van de Infrastructuur Derden. 

[Opsomming van (duidelijk omschreven) objecten binnen het Gebied RWS die van de 
Infrastructuur RWS zijn uitgezonderd en geen deel uitmaken van de Infrastructuur 
Derden] 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
2.4 Raakvlakken van Objecten Infrastructuur RWS 
 
[Opsomming van (duidelijk omschreven) begrenzing van raakvlakken tussen Objecttypen 
Infrastructuur. I.c. wordt duidelijk gemaakt waar de scheiding tussen twee of meer objecttypen 
binnen een object ligt weergegeven. Hiermee wordt duidelijk gemaakt welke eis voor welk objecttype 

geldt.] 

3. Infrastructuur Derden 

De Infrastructuur Derden als aangegeven in de Uitvoeringsovereenkomst, bijlage UVO 2 en UVO 3. 
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DEEL 2 

OUTPUTSPECIFICATIES 

1.1.  Systeemspecificatie 

  
[● titel systeemspecificatie] 

 
 

Eis_[●] 
[●] 
 

Geldigheidsperiode(s): Eis geldig 
beginnend op 
[●]datum 

Eis geldig tot 
en met 
[●]datum 

Eis geldig op: 
[●] 

 Bovenliggende eis Onderliggende eis 

 Eis_[●] Eis_[●] 

Eis_[●] 
Eis_[●] 

Eistekst   

[●] 

Verificatiemethode:   

[●] [●] [●] 

 

[●] 

 

1.2 Relevante Beleidsregels 

Document 
nummer 

Uitgevende 
organisatie 

Documentnaam 

[●] [●] Beleidsregels incident management RWS (Staatscourant 1999, 89) 

[●] [●] [●] 
[●] [●] [●] 

1.3 Bindende Normen en Richtlijnen 

Doc- 
nummer 

Uitgevende 
organisatie 

Documentnaam versie datum 

[●] [●] [●] [●] [●] 

[●] [●] 
[●] 

[●] [●] 

[●] [●] 
[●] [●] [●] 

[●] [●] 
[●] 

[●] [●] 

[●] [●] [●] [●] [●] 
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DEEL 3 

 MANAGEMENTSPECIFICATIES 

 

[De eisen waaraan het Managementsysteem moet voldoen en beschrijvingen van te volgen 

procedures.] 
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DEEL 4 

CERTIFICATENPLAN 

 

1. Aanvangscertificaat 

[De voorwaarden voor afgifte van het Aanvangscertificaat en de benoeming van de documenten 

waarmee de Opdrachtnemer kan aantonen dat aan de voorwaarden voor afgifte van het 

Aanvangscertificaat is voldaan.] 

 

 Voorwaarden Documenten waaruit blijkt dat aan 
de voorwaarden voor afgifte van het 

Aanvangscertificaat is voldaan 

a. Financial Close moet hebben 
plaatsgevonden.  

 
 

1. De Bevestiging van Financial Close in 
de vorm van Bijlage 7 (Modellen), 

deel 3 (Bevestiging Financial Close), 
is ondertekend door de Facility 
Agent/Intercreditor Agent. 

2. De Bruto 
Beschikbaarheidsvergoeding, het 
Rendement Eigen Vermogen, 
wegingsfactoren van de 
Indexeringsformule en de Gewogen 
Gemiddelde Vermogenskostenvoet 
zijn vastgelegd door middel van het 

in Bijlage 7, deel 4 opgenomen 
model. 

b. De Overeenkomsten over intellectuele 
eigendomsrechten zoals bedoeld in artikel 
17.2 zijn ondertekend door 

Opdrachtnemer en de betreffende 

Onderopdrachtnemers. 

De door partijen ondertekende 
overeenkomsten overeenkomstig het 
model uit Bijlage 7 (Modellen), deel 6 

(Overeenkomst Intellectuele 

Eigendomsrechten). 

c. Het Prestatie Meet Systeem is correct 
opgezet en geïmplementeerd voor 
aantoning van de prestatie in de 
Realisatiefase. 

Een verklaring als bedoeld in Eis_[●] 
van de Managementspecificaties, met 
een diepgang die is beperkt tot de 
onderdelen [●] van Eis_[●], is door een 

register EDP-auditor afgegeven en aan 
de Opdrachtgever ter beschikking 
gesteld. 

[●] [●] [●] 

[●] [●] [●] 

[●] [●] [●] 

[●] [●] [●] 

[●] [●] [●] 

[●] [●] [●] 
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2. Beschikbaarheidscertificaat 

[De voorwaarden voor afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat en de benoeming van de 

documenten waarmee de Opdrachtnemer kan aantonen dat aan de voorwaarden voor afgifte van het 

Beschikbaarheidscertificaat is voldaan.] 

Voorwaarden Documenten waaruit blijkt dat aan de 
voorwaarden voor afgifte van het 
Beschikbaarheidscertificaat is voldaan 

De Infrastructuur RWS bestaat ten minste uit 
de objecten waarvoor in Bijlage 9 
(Programma van Eisen),  
deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.1 
(Objecten Infrastructuur RWS binnen Gebied 
RWS) en paragraaf 2.2 (Objecten 
Infrastructuur RWS buiten Gebied RWS) de 

kolom ‘BD’ is aangevinkt. 

Een uitdraai uit het verificatie- en 

validatieregister zoals bedoeld in Eis_[●] 

van de Managementspecificaties 

De Infrastructuur RWS voldoet aan: 
- de Categorie A-eisen en de Categorie B-

eisen die gelden in de periode beginnend 
op de Beschikbaarheidsdatum en 
eindigend op de Voltooiingsdatum; en 

- de Openstellingeisen. 

Een uitdraai uit het verificatie- en 
validatieregister zoals bedoeld in Eis_[●] 

van de Managementspecificaties. 

Het Prestatie Meet Systeem is correct 
opgezet en is gereed voor aantoning van de 
prestatie in de Exploitatiefase.  

Een verklaring als bedoeld in Eis_[●] van 
de Managementspecificaties met een 
diepgang die is beperkt tot de onderdelen 
a) en b) van Eis_[●] is door een register 

EDP-auditor afgegeven en aan de 
Opdrachtgever ter beschikking gesteld.  

[●] [●] 

[●] [●] 

[●] [●] 

3. Voltooiingscertificaat 

[De voorwaarden voor afgifte van het Voltooiingscertificaat en de benoeming van de documenten 

waarmee de Opdrachtnemer kan aantonen dat aan de voorwaarden voor afgifte van het 

Voltooiingscertificaat is voldaan.] 

Voorwaarden Documenten waaruit blijkt dat aan de 
voorwaarden voor afgifte van het 

Voltooiingscertificaat is voldaan 

De Infrastructuur RWS bestaat ten minste 
uit de objecten waarvoor in Bijlage 9 
(Programma van Eisen),  
deel 1 (Systeemdefinities), paragraaf 2.1 
(Objecten Infrastructuur RWS binnen 

Gebied RWS) en paragraaf 2.2 (Objecten 
Infrastructuur RWS buiten Gebied RWS) de 
kolom ‘VD’ is aangevinkt. 

Een uitdraai uit het verificatie- en 

validatieregister zoals bedoeld in Eis_[●] 

van de Managementspecificaties. 

De Infrastructuur RWS voldoet aan: 

- de Categorie A-eisen en de Categorie B-

eisen die gelden in de periode beginnend 
op de Voltooiingsdatum en eindigend op 
Einddatum; en 

- de Voltooiingseisen; en 
- het Tracébesluit met inachtname van 

artikel 24.7 lid b van de Overeenkomst. 

Een uitdraai uit het verificatie- en 

validatieregister zoals bedoeld in Eis_[●] 

van de Managementspecificaties en 
proces(sen) verbaal als bedoeld in artikel 
4.7 lid (b), waaruit blijkt dat de 
Infrastructuur [●] voldoet aan de daaraan 
te stellen eisen.  

[Met betrekking tot ieder object of objecten 
met een onderlinge samenhangende functie, 
die onderdeel vormen van de Infrastructuur 

[Het(/de) Deelvoltooiingscertifica(a)t(en) 
of, in de situatie bedoeld in artikel 5.3 lid 
(f), de in dat artikel bedoelde verklaring 
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Voorwaarden Documenten waaruit blijkt dat aan de 
voorwaarden voor afgifte van het 
Voltooiingscertificaat is voldaan 

Derden is een Deelvoltooiingscertificaat of, 

in de situatie bedoeld in artikel 5.3 lid (f), 
de in dat artikel bedoelde verklaring door de 
Opdrachtgever afgegeven.] 

van de Opdrachtgever.] 

[De Vergunningen zoals bedoeld in artikel 
18.3 lid (a) met betrekking tot de 
Infrastructuur [●] voor zover deze op naam 

van de Opdrachtgever zijn gesteld.] 

[Een uitdraai uit het verificatie- en 
validatieregister zoals bedoeld in Eis_[●] 
van de Managementspecificaties.] 

[●] [●] 

[●] [●] 

[●] [●] 

4. Deelvoltooiingscertificaat 

[De voorwaarden voor afgifte van een Deelvoltooiingscertificaat en de benoeming van de documenten 

waarmee de Opdrachtnemer kan aantonen dat aan de voorwaarden voor afgifte van een 

Deelvoltooiingscertificaat is voldaan.] 

 

Voorwaarden Documenten waaruit blijkt dat aan de 

voorwaarden voor afgifte van het 
Deelvoltooiingscertificaat is voldaan 

[Een deel van de Infrastructuur Derden 
waarvoor een Uitvoeringsovereenkomst is 
gesloten, is aan de beheerder opgeleverd 

als bedoeld in artikel 5.2 lid (c).] 

[Een door beheerder getekende verklaring 
als bedoeld in artikel 5.2 lid (c).] 
 

[De Vergunningen die betrekking hebben op 
het deel van de Infrastructuur Derden als 
bedoeld onder a. zijn op naam van de 
desbetreffende beheerder gesteld volgens 
het bepaalde in Artikel 3 lid 5 van de UVO.] 

[Een uitdraai uit het verificatie- en 
validatieregister zoals bedoeld in Eis_[●] 
van de Managementspecificaties.] 

[De Opdrachtnemer heeft de ontwerpnota 
en het definitief ontwerp laten toetsen voor 
akkoord door de beheerder, zoals gesteld in 
Eis_[●], indien dit verplicht is voor het deel 
van de Infrastructuur Derden als bedoeld 

onder a.] 

[Het door de beheerder voor akkoord 
getekende definitief ontwerp en de voor 
akkoord getekende ontwerpnota, dan wel 
een akkoordverklaring met betrekking tot 
beide documenten.] 

[De Opdrachtnemer heeft het opleverdossier 
conform Bijlage UVO-6 ter acceptatie bij 
wegbeheerder ingeleverd.] 

[Een uitdraai van het opleverdossier, door 
de beheerder afgetekend voor ontvangst 
en akkoord.] 

[●] [●] 

[●] [●] 

[●] [●] 

5. Overdrachtscertificaat 

[De voorwaarden voor afgifte van het Overdrachtscertificaat en de benoeming van de documenten 

waarmee de Opdrachtnemer kan aantonen dat de Infrastructuur RWS op de Einddatum zal voldoen 

aan de voorwaarden voor afgifte van het Overdrachtscertificaat.] 

 Voorwaarden Documenten waaruit blijkt dat aan 
de voorwaarden voor afgifte van het 
Overdrachtscertificaat is voldaan 

a. De Infrastructuur RWS bestaat ten minste 

uit de objecten waarvoor in Bijlage 9,  
deel 2 (Systeemdefinities), paragraaf 2.1 
(Objecten Infrastructuur RWS binnen 

Een uitdraai uit het verificatie- en 

validatieregister zoals bedoeld in 
Eis_[●] van de 
Managementspecificaties. 
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 Voorwaarden Documenten waaruit blijkt dat aan 
de voorwaarden voor afgifte van het 
Overdrachtscertificaat is voldaan 

Gebied RWS) en paragraaf 2.2 (Objecten 

Infrastructuur RWS buiten Gebied RWS) de 
kolom ‘ED’ is aangevinkt. 

b. De Infrastructuur RWS voldoet aan: 
- de Categorie A-eisen en de Categorie 

B-eisen die gelden in de periode 
beginnend op de Voltooiingsdatum en 

eindigend op de Einddatum; en 
- de Overdrachtseisen. 

Een uitdraai uit het verificatie- en 
validatieregister zoals bedoeld in 
Eis_[●] van de 
Managementspecificaties. 

c. [De Vergunningen die noodzakelijk zijn 
voor de Werkzaamheden en die op naam 
waren gesteld van de Opdrachtnemer zijn 
op naam van de Opdrachtgever gesteld.] 

[Een uitdraai uit het verificatie- en 
validatieregister zoals bedoeld in 
Eis_[●] van de 
Managementspecificaties.] 

[●] [●] [●] 

[●] [●] [●] 

[●] [●] [●] 
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DEEL 5 

UITVOERINGSOVEREENKOMSTEN 
Tussen [   ] cursief geplaatste bepalingen zijn optioneel. 
[] : projectspecifiek invullen 

 
STANDAARD UITVOERINGSOVEREENKOMST 

 
(project []) 

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
 

(provincie/gemeente/waterschap  []) 

 
 
Zaak-id. [] Uitvoeringsovereenkomst voor de aanpassingen aan 

Rijksweg [] en het onderliggend wegennet in de 
(provincie/gemeente/waterschap  []) 

 
  
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 
Dienst [] 

 

 
Bijlagen bij Deel I: 
Bijlage UVO1  Definities en afkortingen 
Bijlage UVO2 Gebieden 
Bijlage UVO3 Objecten Infrastructuur Derden 
Bijlage UVO4 Outputspecificaties Infrastructuur Derden 
Bijlage UVO5 Managementspecificaties Infrastructuur Derden 

Bijlage UVO6 Opleverprocedure 
Bijlage UVO7 Garantiebepalingen 
 
 

Partijen: 
 
 

1. De Staat der Nederlanden gevestigd te ’s-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, vertegenwoordigd door <DG> <pDG> <CFO> Rijkswaterstaat, <Naam <DG> <pDG> 
<CFO>, inzake de uitvoering van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de 
Hoofdingenieur-Directeur [], hierna te noemen “RWS”; 

 
en 

 
2. De (provincie/gemeente/waterschap  []) gevestigd te [], volgens volmacht van de [] 

vertegenwoordigd door [], handelend ter uitvoering van het besluit van [], d.d. ……………, 

hierna te noemen “Stakeholder”;  
  

 
overwegende dat: 
 

a. RWS het initiatief heeft genomen tot het Project [], hierna ook te noemen “het Project”, 
inhoudende (het verbeteren van de doorstroming op de [] door de verbreding en deels 
verlegging van []);  

b. RWS voornemens is de werkzaamheden die verband houden met de realisatie van het Project 
uit te laten voeren op basis van een DBFM-overeenkomst; 

c. [door Partijen een bestuursovereenkomst is getekend d.d. [] met kenmerk [], hierna ook 

te noemen: de “Bestuursovereenkomst”, waarin afspraken zijn gemaakt over onder meer: 
(kort samengevat) []]; 
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d. [deze Uitvoeringsovereenkomst een nadere uitwerking is van de hiervoor genoemde 
bestuursovereenkomst]; 

e. het Project op de volgende punten raakvlakken heeft met infrastructuur waarover de 

Stakeholder het beheer en onderhoud voert en die bij de realisatie van het Project conform 
het Tracébesluit zullen moeten worden aangepast: 
 [] 

 [] 
 [] 
 [] 

f. Partijen in deze Uitvoeringsovereenkomst wensen vast te leggen hoe de onder e. bedoelde 
aanpassingen moeten worden uitgevoerd; 

g. de onder e. bedoelde aanpassingen (hieronder nader beschreven in Deel I van deze 
Uitvoeringsovereenkomst) namens RWS zullen worden uitgevoerd door de DBFM-
opdrachtnemer met wie RWS de DBFM-overeenkomst zal sluiten. 

   
 
komen overeen als volgt: 
 

 
Artikel 1: Definities 
 

1. Onderstaande begrippen in deze Uitvoeringsovereenkomst die met een hoofdletter beginnen, 
hebben de betekenis zoals hieronder weergegeven: 
 
a) Aanbestedingsprocedure: de aanbestedingsprocedure voor de DBFM-overeenkomst voor 

het Project. 
 
b) Aanvangsdatum: de datum als zodanig gedefinieerd in de DBFM-overeenkomst en zoals 

bedoeld in de artikelen 3 en 4 van deze Uitvoeringsovereenkomst. 
 

c) [Contextobjecten binnen Gebied Derden: objecten genoemd in bijlage UVO3 (Objecten 

Infrastructuur Derden), paragraaf 3 (Contextobjecten binnen Gebied Derden;] 
 

d) DBFM-opdrachtnemer / Opdrachtnemer: de private partij of het consortium van private 
partijen waaraan de uitvoering van het Project door RWS door middel van het sluiten van 

een DBFM-overeenkomst zal worden opgedragen; 
 
e) DBFM-overeenkomst: het tussen RWS en de DBFM-opdrachtnemer te sluiten DBFM 

(Design, Build, Finance en Maintain) contract voor de uitvoering van het Project; 
 

f) Gebied Derden: het met (kleur []) gemarkeerde gebied zoals aangegeven op de 

tekening opgenomen in bijlage UVO2 (Gebieden); 
 

g) Gebied RWS: het met (kleur []) gemarkeerde gebied zoals aangegeven op de tekening 

opgenomen in bijlage UVO2 (Gebieden); 
 

h) [Incident1:  
 

1. een verkeersongeval of pechgeval met één of meer voertuigen of aanhangwagens, 
waaronder brand of explosie, op de Infrastructuur Derden; 

2. de aanwezigheid van afgevallen lading of substantiële lekkage uit voertuigen op de 

Infrastructuur Derden; 

3. de ontsporing, brand of explosie van een trein;  

4. [de brand of explosie van of aanvaring door een vaartuig;] 

                                                 
1 Indien met de stakeholder overeengekomen wordt dat RWS (de Opdrachtnemer namens RWS) zal zorgen voor herstel van schade aan de 

Infra Derden door Incidenten en/of Incident Management, dan deze bepaling opnemen. Wanneer hier niet voor wordt gekozen en de 

Stakeholder zelf zorgt voor herstel van schade aan de Infrastructuur Derden door Incidenten, dan moet in Bijlage 1 van de DBFM 

overeenkomst in de definitie van Geval van Vergoeding onder (g) "Infrastructuur" worden aangepast in "Infrastructuur RWS”.  
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5. contact met de Infrastructuur Derden door een niet daarvoor bestemd onderdeel van 

een voertuig of met een niet daarvoor bestemd onderdeel van zijn lading. 
 

i) Incident Management: het geheel aan maatregelen – met inbegrip van te treffen 

verkeersmaatregelen - die beogen de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te 
maken nadat een Incident heeft plaatsgevonden. Daarbij rekening houdend met de 
verkeersveiligheid, de behartiging van belangen van mogelijke slachtoffers en de 
beheersing van de ontstane schade.] 

 
j) Infrastructuur Derden: het geheel van infrastructurele objecten dat zich bevindt in het 

Gebied Derden en de van het Gebied Derden deel uitmakende terreinen[, met toevoeging 

van de Objecten Infrastructuur Derden buiten Gebied Derden] [ en met uitzondering van 
de Contextobjecten binnen Gebied Derden]; 

 
k) Verticale begrenzing Gebied: de begrenzing tussen het Gebied RWS en het Gebied 

Derden zoals aangegeven op de tekening(en) opgenomen in bijlage UVO2 (Gebieden); 
 

l) [Objecten Infrastructuur Derden buiten Gebied Derden: de objecten genoemd in bijlage 

UVO3 (Objecten Infrastructuur Derden), paragraaf 2 (Objecten Infrastructuur Derden 
buiten Gebied Derden);] 

 
m) Opleverdatum: de datum waarop de Infrastructuur Derden aan de Stakeholder wordt 

opgeleverd als bedoeld in artikel 6 (Toetsing en oplevering); 
 

n) Partijen: de Stakeholder en RWS; 
 

o) Tracébesluit: het Tracébesluit [] vastgesteld op []; 

 
p) Uitvoeringsovereenkomst: deze overeenkomst; 

 

q) Vergunning: elk besluit, verkeersbesluit, ambtshalve besluit, vergunning, ontheffing, 
melding, beschikking of andere toestemming van publiekrechtelijke aard die benodigd is 
voor de werkzaamheden die RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet 
verrichten en de diensten die hij moet leveren op grond van deze 
Uitvoeringsovereenkomst, met uitzondering van het Tracébesluit. 

 

2. Overige begrippen in deze Uitvoeringsovereenkomst die met een hoofdletter beginnen, 

hebben de betekenis als opgenomen in bijlage UVO1 (Begrippen en afkortingen), paragraaf 1 
(Technische begrippen). 

 
3. In deze Uitvoeringsovereenkomst gebruikte afkortingen hebben de betekenis als opgenomen 

in bijlage UVO1 (Begrippen en afkortingen), paragraaf 2 (Afkortingen). 
  
Artikel 2: Doel van de overeenkomst 

 
Deze Uitvoeringsovereenkomst heeft tot doel het vastleggen van de wederzijdse 
verplichtingen van Partijen met betrekking tot de aanpassing van de Infrastructuur Derden als 
onderdeel van of verband houdend met het Project.  
 

Deel I 

 
 

Artikel 3: Verplichtingen RWS 
 

1. RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet de Stakeholder mededelen wat de op 
grond van de DBFM-overeenkomst vastgestelde Aanvangsdatum is. Deze mededeling moet 
schriftelijk worden gedaan uiterlijk 20 werkdagen voorafgaand aan de Aanvangsdatum.  

 
2. RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet de Infrastructuur Derden ontwerpen en 

bouwen zodat de Infrastructuur Derden op de Opleverdatum: 
 
a. ten minste bestaat uit de objecten die voor de Opleverdatum (OD) zijn aangevinkt in 
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bijlage UVO3 (Objecten Infrastructuur Derden) paragraaf 1 (Objecten Infrastructuur 
Derden binnen Gebied Derden) [en paragraaf 2 (Objecten Infrastructuur Derden buiten 
Gebied Derden)]; 
 

b. voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder het Tracébesluit); 
 

c. voldoet aan de eisen genoemd in bijlage UVO4 (Outputspecificaties Infrastructuur Derden) 

paragraaf 1 (Systeemspecificaties Infrastructuur Derden) die tot een objectief 
verifieerbaar niveau door RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) worden 
uitgewerkt en voldoet aan de bindende normen en richtlijnen zoals genoemd in 
bijlage UVO4 (Outputspecificaties Infrastructuur Derden) paragraaf 2 (bindende normen 
en richtlijnen).  

 

3. RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet er voor zorgen dat de Infrastructuur 
Derden in de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de Opleverdatum: 
 
a. ten minste bestaat uit de objecten waarvoor in bijlage UVO3 (Objecten Infrastructuur 

Derden), paragraaf 1 (Objecten Infrastructuur Derden binnen Gebied Derden) [en 
paragraaf 2 (Objecten Infrastructuur Derden buiten Gebied Derden)] de kolommen AD en 
OD zijn aangevinkt; 

 
b. voldoet aan de geldende wet- en regelgeving; en 

 
c. in stand wordt gehouden overeenkomstig de voor deze periode geldende eisen genoemd 

in bijlage UVO4 (Outputspecificaties Infrastructuur Derden) paragraaf 1 
(Systeemspecificaties Infrastructuur Derden) en voldoet aan de bindende normen en 
richtlijnen zoals genoemd in bijlage UVO4 (Outputspecificaties Infrastructuur Derden) 

paragraaf 2 (bindende normen en richtlijnen). 
 

4. RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet bij de uitvoering van de werkzaamheden 
de geldende wet- en regelgeving en de in bijlage UVO5 (Managementspecificaties 
Infrastructuur Derden) opgenomen eisen, voor zover van toepassing op de Infrastructuur 
Derden, tot en met de Opleverdatum in acht nemen. 

 
5. RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet zorgen voor alle benodigde 

Vergunningen. Vergunningen die na Opleverdatum relevant en/of noodzakelijk zijn voor het 

gebruik of de exploitatie van de Infrastructuur Derden moeten voorafgaand aan de 
Opleverdatum op naam worden gesteld van Stakeholder of, indien dit een ander dan de 
Stakeholder is, op naam van de beheerder die na Opleverdatum de Infrastructuur Derden in 
beheer zal krijgen. 

 
 
Artikel 4: Verplichtingen Stakeholder 
 

1. De Stakeholder verleent in de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de 
Opleverdatum aan de DBFM-opdrachtnemer toegang tot de Infrastructuur Derden, waarbij: 

 

a. de DBFM-opdrachtnemer rekening moet houden met de rechten van derden op toegang 
tot de Infrastructuur Derden; en 

 
b. voor zover de Infrastructuur Derden deel uitmaakt van de openbare (vaar)weg, busbaan 

of spoorweginfrastructuur, pas toegang wordt verleend nadat de DBFM-opdrachtnemer 

daarvoor toestemming van de desbetreffende beheerder heeft gekregen. 

 
2. In de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de Opleverdatum zal de 

Stakeholder met betrekking tot de Infrastructuur Derden die door RWS (de DBFM-
opdrachtnemer namens RWS) in stand wordt gehouden, zelf geen onderhoudstaken 
uitvoeren, zulks met uitzondering van gladheidsbestrijding. 

 
3. Wanneer de DBFM-opdrachtnemer voor tijdelijke installaties Infrastructuur Derden gebruik wil 

maken van het aanwezige plaatselijke energienet waarop de permanente installaties waren of 
worden aangesloten, dan komen de energiekosten van deze tijdelijke installaties  voor 
rekening van de Stakeholder. 
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4. Het Incident Management op de Infrastructuur Derden, die in stand wordt gehouden door 

RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS), wordt door of namens de Stakeholder 
uitgevoerd.  

 
5. [2 Indien zich een Incident voordoet op de Infrastructuur Derden, die in stand wordt gehouden 

door RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS), neemt de Stakeholder onverwijld contact 

op met de door RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) aangegeven contactpersoon. 
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) zal zorgen voor de als gevolg van een Incident  
en/of Incident Management benodigde schoonmaak- en herstelwerkzaamheden waarbij: 
 
a. de responstijden die zijn opgenomen in bijlage UVO5 (Managementspecificaties 
Infrastructuur Derden) in acht worden nemen;  

 
b. de omvang van de schade en de benodigde schoonmaak- en herstelwerkzaamheden direct 
na een Incident op basis van een door RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) in te 
schakelen schadetechnisch inspecteur opgesteld schadetaxatierapport bindend worden 
vastgesteld op basis van de eenheidsprijzen zoals opgenomen in bijlage UVO5 
(Managementspecificaties Infrastructuur Derden); 

 

c. de eenheidsprijzen voornoemd een prijspeil van 01-01-20[ ] hebben, en jaarlijks worden 
geïndexeerd met de consumentenprijs index CPI van het CBS.]  

 
 
Artikel 5a: Wijzigingen op initiatief van RWS 
 

1. Als RWS na afloop van de Aanbestedingsprocedure een wijziging wenselijk acht die betrekking 

heeft op de verplichtingen van RWS uit hoofde van deze Uitvoeringsovereenkomst, zal RWS 
hierover overleg voeren met de Stakeholder.  

 
2. Als RWS en de Stakeholder overeenstemming hebben bereikt over een wijziging als bedoeld in 

lid 1, leggen zij de beoogde wijzing van deze Uitvoeringsovereenkomst schriftelijk vast en 
zorgt RWS ervoor dat de DBFM-opdrachtnemer de overeengekomen wijziging namens RWS 

uitvoert.  
 
3. De financiële gevolgen van een wijziging op initiatief van RWS, met inbegrip van de door de 

Stakeholder gemaakte redelijke kosten ter beoordeling en voorbereiding van een wijziging op 
initiatief van RWS worden, tenzij anders overeengekomen, niet gedragen door de 
Stakeholder. 
  

 
Artikel 5b: Wijzigingen op initiatief van de DBFM-opdrachtnemer  
 

1. Als de DBFM-opdrachtnemer na afloop van de Aanbestedingsprocedure een wijziging wenselijk 
acht die betrekking heeft op de verplichtingen van RWS uit hoofde van deze 
Uitvoeringsovereenkomst, zal de DBFM-opdrachtnemer hierover overleg voeren met de 
Stakeholder. 

 
2. Als de DBFM-opdrachtnemer en de Stakeholder overeenstemming hebben bereikt over een 

wijziging als bedoeld in lid 1, leggen zij dit wijzigingsvoorstel schriftelijk ter goedkeuring en 
ondertekening voor aan RWS. RWS zal goedkeuring en ondertekening slechts onthouden 
wanneer de wijziging een negatief effect heeft op: 

 

a. de positie van RWS (waaronder de situatie dat RWS de financiële gevolgen van de 
wijziging moet dragen); of 

                                                 
2 Deze bepaling (lid 5) opnemen indien RWS (de ON-DBFM namens RWS) zorgt voor herstel van schade aan de Infrastructuur Derden als 

gevolg van een Incident. Daarbij kan een verrekening van feitelijk gemaakte kosten tussen RWS en Stakeholders worden overeengekomen 

zoals staat vermeld in dit lid 5. Een minder arbeidsintensieve oplossing is dat RWS met de Stakeholder een afkoopsom afspreekt voor het 

afhandelen van schade door incidenten door RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS). Indien voor deze oplossing wordt gekozen zal het 

gestelde in lid 5 (b) en (c) vervallen en zal de afkoopsom moeten worden opgenomen in lid 5 (b). Het is niet handig, gezien de opzet van het 

DBFM-contract, om de Stakeholder zelf het herstel van schade door Incidenten en Incident Management te laten uitvoeren, maar mocht de 

Stakeholder daar toch aan vasthouden dan moet deze bepaling in overleg met een jurist passend binnen de opzet van het DBFM-contract 

worden gemaakt.   
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b. de positie van andere belanghebbenden (waaronder op raakvlakken met objecten van 
andere belanghebbenden). 

 
3. De financiële gevolgen van een wijziging op initiatief van de DBFM-opdrachtnemer, met 

inbegrip van de door de Stakeholder gemaakte redelijke kosten ter beoordeling en 
voorbereiding van een wijziging op initiatief van de DBFM-opdrachtnemer worden, tenzij 
anders overeengekomen, niet gedragen door de Stakeholder. 

 
 
Artikel 5c: Wijzigingen op initiatief van de Stakeholder 
 

1. Als de Stakeholder na afloop van de Aanbestedingsprocedure een wijziging wenselijk acht die 
betrekking heeft op de verplichtingen van RWS uit hoofde van deze Uitvoeringsovereenkomst, 

zal de Stakeholder hier overleg over voeren met RWS. 
 

2. Als RWS en de Stakeholder overeenstemming hebben bereikt over een wijziging als bedoeld in 
lid 1, leggen zij de beoogde wijziging van deze Uitvoeringsovereenkomst schriftelijk vast en 
zorgt RWS ervoor dat de DBFM-opdrachtnemer de overeengekomen wijziging namens RWS 
uitvoert.  

 

3. De financiële gevolgen van een wijziging op initiatief van de Stakeholder, met inbegrip van de 
door RWS en de DBFM-opdrachtnemer gemaakte redelijke kosten ter voorbereiding van een 
wijziging op initiatief van de Stakeholder en de wettelijk verplichte B.T.W., worden, tenzij 
anders overeengekomen, gedragen door de Stakeholder.  

 
 
Artikel 6a: Toetsing en oplevering 

 
1. Als RWS (DBFM-opdrachtnemer namens RWS) meent dat de Infrastructuur Derden (of een 

deel of object daarvan) gereed is voor oplevering moet hij dat schriftelijk aan de Stakeholder 
laten weten. De Stakeholder moet toetsen of de Infrastructuur Derden voldoet aan de in 
artikel 3 gestelde eisen. Partijen moeten bij deze toets de procedure in acht nemen die is 
beschreven in paragraaf 6.1 van bijlage UVO6 (Opleverprocedure). 

 
2. Oplevering van de Infrastructuur Derden aan de Stakeholder moet worden vastgelegd in een 

proces-verbaal van Oplevering volgens het in paragraaf 6.2 van bijlage UVO6 

(Opleverprocedure) opgenomen model, waarin de Stakeholder verklaart dat de Infrastructuur 
Derden voldoet aan de daaraan in deze Uitvoeringsovereenkomst gestelde eisen. 

 
3. Als binnen een termijn van 6 maanden na de Opleverdatum blijkt dat de Infrastructuur 

Derden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van RWS (de DBFM-opdrachtnemer 
namens RWS) in de nakoming van deze Uitvoeringsovereenkomst niet voldoet aan de eisen 
genoemd in artikel 3 lid 2 en lid 5, en de Stakeholder daar binnen die termijn schriftelijk om 
heeft verzocht, moet RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) ervoor zorgdragen dat de 
Infrastructuur Derden alsnog aan deze eisen voldoet.  

 
4. RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet bij oplevering aan de Stakeholder een 

opleverdossier overhandigen dat voldoet aan de in bijlage UVO6 (Opleverprocedure) paragraaf 
6.3 opgenomen eisen. 

 
Artikel 6b: Garanties 

 

1. RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet na de Opleverdatum voldoen aan de eisen 

uit Bijlage UVO7 (Garantiebepalingen).  
 
Artikel 7: Afvoeren van overtollig en vrijkomend materiaal  
 
Materialen die bij de uitvoering van de werkzaamheden vrijkomen uit de Infrastructuur Derden, 
worden overeenkomstig het in de DBFM-overeenkomst bepaalde eigendom van de DBFM-
opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen in deze Uitvoeringsovereenkomst. 

 
Artikel 8: Contactpersonen 
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1. De Stakeholder zal binnen 2 weken na ondertekening van deze Uitvoeringsovereenkomst 
schriftelijk een contactpersoon aanwijzen ter begeleiding van de uitvoering van deze 
Uitvoeringsovereenkomst. Deze contactpersoon zal ook als aanspreekpunt optreden voor de 
DBFM-opdrachtnemer; 

 

2. RWS zal binnen 2 weken na ondertekening van deze Uitvoeringsovereenkomst schriftelijk een 
contactpersoon aanwijzen ter begeleiding van de uitvoering van deze 

Uitvoeringsovereenkomst. Deze contactpersoon zal ook als aanspreekpunt voor de 
Stakeholder optreden in die situaties dat de Stakeholder en DBFM-opdrachtnemer van mening 
verschillen; 

 
3. Na afloop van de Aanbestedingsprocedure zal RWS voor de uitvoering van deze 

Uitvoeringsovereenkomst schriftelijk aan de Stakeholder laten weten wie als 

vertegenwoordiger van de DBFM-opdrachtnemer zal optreden. 
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Deel II 
 
Artikel 9: Wijzigingen tijdens de Aanbestedingsprocedure 
 

1. RWS mag tijdens de Aanbestedingsprocedure een voorstel doen voor een wijziging van de 
Uitvoeringsovereenkomst en dit voorstel ter beoordeling en goedkeuring aan de Stakeholder 
voorleggen.  

 
2. De Stakeholder zal dit wijzigingsvoorstel binnen 15 werkdagen na ontvangst beoordelen en 

haar oordeel schriftelijk kenbaar maken aan RWS. 
 

3. Redelijke kosten gemaakt door de Stakeholder ter beoordeling van een dergelijk 
wijzigingsvoorstel worden gedragen door RWS. 

 
4. Als RWS en de Stakeholder overeenstemming hebben bereikt over een voorgestelde wijziging, 

alsmede de omvang en de verdeling van de kosten van de wijziging, leggen Partijen deze 
wijziging schriftelijk vast en wordt deze Uitvoeringsovereenkomst dienovereenkomstig 
gewijzigd. 

 
 

5. Ten aanzien van door RWS aan de Stakeholder in het kader van een wijzigingsvoorstel 
verstrekte informatie moet de Stakeholder strikte vertrouwelijkheid en geheimhouding in acht 
nemen. De Stakeholder zal haar medewerkers verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te 
leven. 

 
6. Het gestelde in lid 5 laat onverlet enige wettelijke verplichting voor één der Partijen om 

informatie openbaar te maken. Als de Stakeholder een verzoek tot openbaarmaking van 

informatie ontvangt, moet zij RWS hiervan in kennis stellen. De Stakeholder mag op een 
dergelijk verzoek tot openbaarmaking niet eerder beslissen, dan na overleg met RWS. 

 
 
Artikel 10: Afbakening eigendom, beheer en onderhoud  
 

1. Binnen 6 maanden na de Opleverdatum moeten partijen de eigendoms-, beheer- en 
onderhoudsgrenzen met betrekking tot de Infrastructuur Derden schriftelijk vastleggen 
overeenkomstig de principes zoals vastgelegd in UVO2 (Gebieden).  

 
 
Artikel 11: Communicatie 
 

1. De informatieverstrekking over het project aan belanghebbenden en media wordt 
gecoördineerd door RWS. 

 
2. Over de voortgang van de realisatie van de werken zoals opgenomen in deze 

Uitvoeringsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden zal RWS de 
Stakeholder op de hoogte houden. 

 

3. De Stakeholder houdt RWS op de hoogte van ontwikkelingen binnen zijn beheersgebied, die 
van invloed (kunnen) zijn op de nakoming van deze Uitvoeringsovereenkomst. 

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid en vrijwaring 
 

1. RWS is, voor zover deze Uitvoeringsovereenkomst niet uitdrukkelijk het tegendeel bepaalt, 

jegens de Stakeholder aansprakelijk voor schade aan de Infrastructuur Derden als gevolg van 
een onrechtmatige daad van RWS of als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van RWS 
(de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) in de nakoming van deze Uitvoeringsovereenkomst. 

 
2. Na oplevering is de Infrastructuur Derden voor risico van de Stakeholder. Na oplevering van 

de Infrastructuur Derden is RWS, met uitzondering van het in artikel 6a lid 3 bepaalde en de 
in artikel 6b genoemde garanties, niet meer aansprakelijk voor gebreken aan de 

Infrastructuur Derden.  
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3. Schade aan de Infrastructuur Derden als gevolg van Incidenten en Incident Management komt 
voor rekening en risico van de Stakeholder.  

 
4. RWS moet – voor zover dit niet het gevolg is van een onrechtmatige daad of een 

toerekenbare tekortkoming van de Stakeholder – de Stakeholder vrijwaren voor aanspraken 
van derden tot vergoeding van schade geleden als gevolg van een onrechtmatige daad van 
RWS of als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van RWS (de DBFM-opdrachtnemer 

namens RWS) in de nakoming van deze Uitvoeringsovereenkomst. 
 

5. De Stakeholder moet – voor zover dit niet het gevolg is van een onrechtmatige daad of een 
toerekenbare tekortkoming van RWS of de DBFM-opdrachtnemer – RWS vrijwaren voor 
aanspraken van derden tot vergoeding van schade geleden als gevolg van een onrechtmatige 
daad van de Stakeholder of als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de 

Stakeholder in de nakoming van deze Uitvoeringsovereenkomst. 
 
Artikel 13: Kosten en betaling3  
  

1. [De kosten genoemd in artikel 4 lid 5 zijn voor rekening van de Stakeholder4. 
 
2. RWS zal de totale kosten als boven vermeld eenmaal per jaar aan de Stakeholder factureren. 

Op iedere factuur moet het bedrag aan verschuldigde omzetbelasting zijn vermeld. 

 
3. Facturen worden als volgt geadresseerd: [] 

 
4. Betaling door de Stakeholder zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.] 

 
Artikel 14: Onvoorziene omstandigheden 

 
1. Partijen treden met elkaar in overleg indien zich omstandigheden voordoen welke van dien 

aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van 
deze Uitvoeringsovereenkomst niet mag worden verwacht. Partijen zullen zo nodig komen tot 
de vaststelling van nieuwe (gewijzigde) afspraken, die zoveel mogelijk bij de inhoud van deze 
Uitvoeringsovereenkomst aansluiten. 

  

                                                 
3 Opnemen indien op enigerlei wijze verrekening van kosten wordt overeengekomen (zie bijvoorbeeld artikel 4). 
4 Deze tekst opnemen in combinatie met artikel 4 lid 5. Voor eventuele andere overeengekomen verrekeningen moet een aanvullende tekst 

worden opgenomen. 
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Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenregeling 
 

1. Op deze Uitvoeringsovereenkomst en op nadere afspraken en wijzigingen, die het gevolg zijn 
van deze Uitvoeringsovereenkomst, is Nederlands recht van toepassing. 

 
2. Als tussen Partijen een geschil ontstaat in verband met of naar aanleiding van deze 

Uitvoeringsovereenkomst, moeten Partijen daarover overleg voeren. 

 
3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Uitvoeringsovereenkomst, dan wel van 

nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de bevoegde 
rechter in Den Haag. 

 
Aldus overeengekomen, opgemaakt en in tweevoud ondertekend te Den Haag 

 
 
op …..-…..-20[]     op …..-…..-20[] 

 
namens de Staat             namens [] 

 

 
[]       [] 
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Bijlage UVO1 Definities en afkortingen 
 
 
1  Technische begrippen 

 
Onderstaande omschrijvingen zijn definities binnen deze Uitvoeringsovereenkomst en worden met een 
hoofdletter aangeduid.  

 

Definitie Omschrijving 

[] [] 

[] [] 

[] [] 
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2.   Afkortingen 
 

Afkorting Omschrijving 

AD Aanvangsdatum 

OD Opleverdatum Infrastructuur Derden 

OV Openbare Verlichting 

OWN Onderliggend wegennet 

RAW Rationalisering Automatisering Water en Wegenbouw 

[] [] 

[] [] 

[] [] 
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Bijlage UVO2  Gebieden 
 
 
 

1. Gebied Derden  
Het Gebied Derden bestaat uit het gebied dat met (kleur []) is aangegeven op de tekening []. 

2. Gebied RWS  
Het Gebied RWS bestaat uit het gebied dat met (kleur []) is aangegeven op de tekening []. 

3. Verticale begrenzing Gebieden 
Daar waar Gebied Derden en Gebied RWS elkaar kruisen wordt de verticale begrenzing van dit gebied 
bepaald volgens de principes geïllustreerd in onderstaande figuren en geldt de systeemdefinitie zoals 
vermeld in paragraaf 5 van deze bijlage. Deze principes en systeemdefinitie zijn ook van toepassing 
wanneer het Gebied RWS of Gebied Derden een ander gebied kruist. 
 

Tabel 1: Kleurenschema begrenzingen Gebieden RWS-Derden 

Wit met zwarte omkadering Gebied RWS 

  

Groen met rode omkadering Gebied Derden 

 

 
(N.B. De hieronder vermelde tekeningen en objecten zijn slechts een voorbeeld. Projectspecifiek 
moeten deze tekeningen aangepast worden) 
 
 

Hoofdrijbaan 

Gebied Derden 

fundering fundering 

Hoofdrijbaan 

Gebied RWS Gebied RWS 

Esthetische afwerking Esthetische afwerking 

Geleiderails 

 
 

Figuur 1: Principe begrenzing van een viaduct 

Toelichting: In figuur 1 is de situatie weergegeven voor een viaduct, waarbij RWS eigenaar/beheerder 
is van het viaduct terwijl de weg die er overheen gaat van stakeholder is.  
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verlichting 

rijbaan fietspad 

esthetische 

coating 

Gebied RWS 

overgangs- 

constructie 
Tussen-

steunpunt 

Gebied 

Derden fundering fundering 

verlichting 

fundering 

esthetische 

coating 

Gebied 

Derden 

Grondkerende 

constructie 

talud 

 

Figuur 2: Principe begrenzing van een viaduct  

Toelichting: In figuur 2 is de situatie weergegeven voor een viaduct, waarbij Stakeholder 
eigenaar/beheerder is van het viaduct terwijl de weg die er overheen gaat van RWS is.  
 

4. Systeemdefinitie bij Verticale begrenzing Gebieden 

(N.B. De hieronder vermelde systeemdefinitie is slechts een voorbeeld. Projectspecifiek moet deze 
worden aangepast) 
 

De eigenaar/beheerder van een kunstwerk bij een kruising is verantwoordelijk voor het beheer en 
onderhoud van het constructief gedeelte van het kunstwerk. Tot de constructie van het kunstwerk 
behoort in ieder geval (zie ook figuren 3 en 4): 

 Hoofddraagconstructie en Overgangsconstructie , alsmede borstwering, voegovergang 

 vast aangebrachte afwerking van Hoofddraagconstructie, landhoofd, steunpunt of overspanning 

(zoals tegels en metselwerk) 

 vast aangebrachte en in constructie verzonken installaties (bijvoorbeeld OV-armaturen, 

Hemelwaterafvoer van kunstwerk, bevestigingsankers). 
 
Tot de constructie van het kunstwerk behoort gewoonlijk niet: 

 verhardingsconstructie van de weg (inclusief zandbed tussen constructie en wegverharding) 

 bermen, wegmeubilair 

 niet vast aangebrachte afwerking (zoals verf, anti-graffitti laag) 

 op de constructie aangebrachte installaties (zoals OV-armaturen, geleiderails, borden, leuningen, 

gaasramen) en lampen 
Hemelwaterafvoer aangebracht in verhardingsconstructie (zandbed). 
 

De eigenaar/beheerder van de kruisende weg is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van 
de elementen die niet tot het constructief gedeelte van het kunstwerk behoren; tenzij expliciet anders 
is afgesproken. 
 

 

Figuur 3: Systeemdefinitie  
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Leuning 

Randelement 
Verankering voor 
voertuigkeringen 

Schampkant 

Kabels en leidingen 
(doorvoer)voorzieningen 

Voorzieningen t.b.v. 
verlichting/ 

geluidsschermen/ 
bebording etc 

Brugdek 

Buiten scope WEG 

Binnen scope WEG 

Grens scope WEG t.o.v. Vaste Brug 
 

Figuur 4: Systeemdefinitie detail 
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Bijlage UVO3  Objecten Infrastructuur Derden 
 

1. Objecten Infrastructuur Derden binnen Gebied Derden 

 

 

Beheerder  Locatie Object  AD = Aanvangsdatum  

OD = Opleverdatum 

AD OD 

ONDERLIGGEND WEGENNET   

 Gebiedsontsluitingswegen    

[] [] [] √ √ 

[] [] []  √ 

 Overige wegen of (voet/fiets)paden   

[] [] [] √ √ 

[] [] [] √ √ 

[] [] [] √ √ 

INSTALLATIES  

[] [] [] √ √ 

 

Toelichting: Bovenstaande lijst van objecten is niet limitatief. Zo nodig dienen onderliggende of 
bijbehorende objecten te worden afgeleid om: 

 de bestaande functionaliteit en kwaliteit te kunnen handhaven 

 de eisen aan objecten te kunnen verifiëren en valideren. 
 

2. Objecten Infrastructuur Derden buiten Gebied Derden 

[Er zijn geen Objecten Infrastructuur Derden die gelegen zijn buiten het Gebied Derden.] 
 
Toelichting: Indien er wel Objecten Infrastructuur Derden zijn die gelegen zijn buiten het Gebied 
Derden, dan een vergelijkbare tabel opnemen zoals hierboven. 

3. Contextobjecten binnen Gebied Derden 

 

 

Beheerder Locatie Object 

ONDERLIGGEND WEGENNET 

[] [] []  

[] [] []  

KRUISINGEN  

[] [] []   

INSTALLATIES  

[] [] []  

[] [] []  
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Bijlage UVO4  Outputspecificaties Infrastructuur Derden 
 
 

1. Systeemspecificatie Infrastructuur Derden  

 

 
 

 

 INHOUDSOPGAVE  
 
 

 1 [] 

    1.1 []  

    1.2 []  

       1.2.1 []  

          1.2.1.1 [] 

       1.2.2 [] 

       1.2.3 []  

   
 2 Index Eisen  
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1 Eisen aan Infra Derden  

  
Onderliggende objecten 

 
1.1 Algemeen Infrastructuur Derden  

  
Functionele eisen 

[] 

  
 
  

[] (Functie_00001) 

 
 
 

ID Eis_[] 

 
 

Infrastructuur Derden - Handhaven 

bestaande functionaliteit en 
kwaliteit  

Bovenliggend Onderliggend 

Eis [] [] Eis [] Eis []; 
Eis []; 

 

Eis geldig 
beginnend op  

Eis geldig op Eis geldig tot en met  Verificatiemethode: 

Aanvangsdatum  Opleverdatum De specificatie van (een) 
verificatiemethode(n) is aan 
Opdrachtnemer.  

 
 
  

Aspecteisen 

[] 

 
  
  

Beheer & Onderhoud 

 

 

ID Eis_[] 

 
 

Infrastructuur Derden - []  Bovenliggend Onderliggend 

Eis [] [] Eis [] Eis []; 

Eis []; 

 

Eis geldig 
beginnend op  

Eis geldig op Eis geldig tot en op Verificatiemethode: 

Aanvangsdatum  Opleverdatum Inspectie. Moet minimaal voldoen 

aan categorie B van CROW 
publicatie 288. 

Eis geldig 
beginnend op  

Eis geldig op Eis geldig tot en met  Verificatiemethode: 

Aanvangsdatum  Opleverdatum De specificatie van (een) 

verificatiemethode(n) is aan 
Opdrachtnemer.  

 

1.2 Bindende Normen en Richtlijnen 
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Doc- 
nummer 

Uitgevende 
organisatie 

Documentnaam versie datum 

[●] [●] [●] [●] [●] 

[●] [●] 
[●] 

[●] [●] 

[●] [●] 
[●] [●] [●] 

[●] [●] 
[●] 

[●] [●] 

[●] [●] [●] [●] [●] 
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Bijlage UVO5  Managementspecificaties Infrastructuur Derden  
 
INDIEN SCHADE DOOR INCIDENTEN  EN/of INCIDENT MANAGEMENT AAN DE INFRA DERDEN DOOR 
RWS (DE ON-DBFM NAMENS RWS) WORDT HERSTELD, DAN DE hieronder blauw weergegeven eisen 

OPNEMEN. Vervolgens de eisen die met schade door Incidenten te maken hebben ook blauw 
weergeven. 
 

1. Managementspecificaties 

 

Inhoudsopgave 

__ -[] [] 
INDEX EISEN [] 

 
[] 

ID [] Bovenliggend Onderliggend 

Eis[] 

 
Opdrachtnemer dient 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week direct bereikbaar te zijn voor het melden van 

schades, storingen en serviceverzoeken aan 
Infrastructuur Derden onder andere ontstaan door 

Incidenten. De melding dient binnen 5 minuten te 
worden aangenomen door een 
calamiteitencoördinator van Opdrachtnemer. 

Eis[]  

Eis geldig 
beginnend op  

Eis geldig op Eis geldig tot en met  Verwijzing ISO 15288 

Aanvangsdatum  Opleverdatum NEN-ISO-IEC 15288:2008 

Par. 6.4.9.3, sub a), 1) 

 

 

ID Incidenten - Opstellen schadetaxatierapport Bovenliggend Onderliggend 

Eis[] 

 
Opdrachtnemer dient schade als gevolg van 
Incidenten te laten taxeren door een onafhankelijk 
schade-expert en te registreren in een 

schadetaxatierapport. Het taxeren van de schade 

mag nimmer van invloed zijn op de termijn voor 
herstel van de schade. 

Eis[]  

Eis geldig 

beginnend op  

Eis geldig op Eis geldig tot en met  Verwijzing ISO 15288 

Aanvangsdatum  Opleverdatum NEN-ISO-IEC 15288:2008 
Par. 6.4.10.3, sub b), 2) 

 
 

ID Incidenten - Schoonmaak- en 
herstelwerkzaamheden 

Bovenliggend Onderliggend 

Eis[] Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor 
schoonmaak- en herstelwerkzaamheden als gevolg 
van Incidenten. Opdrachtnemer dient hierbij ten 
minste te voldoen aan hetgeen is opgenomen in 

annex 3 van Bijlage 9, deel 2 van de DBFM-

overeenkomst, of paragraaf 2 van deze bijlage  

Eis[]  

Eis geldig 

beginnend op  

Eis geldig op Eis geldig tot en met  Verwijzing ISO 15288 

Aanvangsdatum  Opleverdatum NEN-ISO-IEC 15288:2008 

Par. 6.4.10.3, sub b), 3) 
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ID Geen losse voorwerpen  Bovenliggend Onderliggend 

Eis[] 

 
Opdrachtnemer dient, in het kader van 
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat 

er na beëindiging van Uitvoeringswerkzaamheden, 
ter plaatse en/of in de omgeving van openbaar 
toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.)   

binnen Gebied RWS en binnen Gebied Derden geen 
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

Eis[]  

Eis geldig 
beginnend op  

Eis geldig op Eis geldig tot en met  Verwijzing ISO 15288 

Aanvangsdatum  Opleverdatum NEN-ISO-IEC 15288:2008  

Par. 6.4.10 Maintenance 
Process 

 

 

ID Opslag van materialen en materieel Bovenliggend Onderliggend 

Eis[] 

 
Opslag van materialen en materieel binnen Gebied 
RWS en Gebied Derden is alleen toegestaan met 
uitdrukkelijke toestemming van de beheerder. 

Eis[]  

Eis geldig 
beginnend op  

Eis geldig op Eis geldig tot en met  Verwijzing ISO 15288 

Aanvangsdatum  Opleverdatum  

 
 

ID Incidenten - Opstellen proces-verbaal Bovenliggend Onderliggend 

Eis[] De Opdrachtnemer dient schade als gevolg van 
Incidenten, door de schadetechnische inspecteur 
zoals bedoeld in Eis_[], direct te laten vastleggen 

in een proces-verbaal. In het proces-verbaal worden 
de schade, maar ook "verhaal gegevens" zoals 
veroorzaker incident, kenteken, foto's t.b.v. 
bewijsvoering etc. vastgelegd. Het opstellen van het 
proces-verbaal van de schade mag nimmer van 

invloed zijn op de termijn voor herstel van de 

schade. 

Eis[] Eis_[] 

Eis_[] 
Eis_[] 

Eis geldig 

beginnend op  

Eis geldig op Eis geldig tot en met  Verwijzing ISO 15288 

Aanvangsdatum  Opleverdatum NEN-ISO-IEC 15288:2008 

Par. 6.4.10.3, sub b), 2) 

 
 

ID Goedkeuren B&O grenzen door de Stakeholder 
en de opdrachtgever 

Bovenliggend Onderliggend 

Eis_[] 

 
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet 
ten behoeve van het in artikel 10 bepaalde, 
voorafgaand aan de Opleverdatum de eigendoms-, 
beheer- en onderhoudsgrenzen met trekking tot de 

Infrastructuur Derden schriftelijk aan partijen 
voorleggen overeenkomstig de principes zoals 
vastgelegd in UVO2 (Gebieden) 

 

Eis[]  

Eis geldig 
beginnend op  

Eis geldig op Eis geldig tot en met  Verwijzing ISO 15288 

Contractdatum  Opleverdatum NEN-ISO-IEC 15288:2008 
par. 6.3.1.3, sub b), 1) 
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ID Incidenten - Verkeersmaatregelen bij 
schoonmaak en schadeherstel na Incidenten 

Bovenliggend Onderliggend 

Eis[] 

 

Indien voor schoonmaak en herstel van schade als 

gevolg van een Incident een Afsluiting of een andere 
verkeersmaatregel nodig is, zal de wegbeheerder 
zorg dragen voor de aanvraag. De wegbeheerder 

bepaalt het tijdstip van vrijgave van de weg ((indien 
van toepassing) aanvang verkeersmaatregel) voor 
de herstelwerkzaamheden. De wegbeheerder is 
bevoegd de herstelwerkzaamheden stil te leggen, op 
een later tijdstip te laten aanvangen en/of de schade 
te laten vergroten indien dat naar het oordeel van 

de wegbeheerder ten behoeve van 
verkeersdoorstroming of berging noodzakelijk is. 

Eis[]  

 

 

ID Proceseis Derden - Goedkeuren ontwerp door de 
Stakeholder 

Bovenliggend Onderliggend 

Eis[] 

 

De DBFM-opdrachtnemer dient, namens RWS, met de 

Stakeholder overeenstemming te bereiken over de 
uitwerking van de eisen tot een objectief verifieerbaar 

niveau. Deze uitwerking dient de DBFM-
opdrachtnemer in een ontwerpnota en definitieve 
ontwerptekening vast te leggen en aan de 
Stakeholder ter acceptatie voorleggen.  
De Stakeholder moet de DBFM-opdrachtnemer binnen 
10 werkdagen na ontvangst van de ontwerpnota en 

definitief ontwerptekening meedelen of het verzoek 
tot acceptatie is gehonoreerd. Indien de Stakeholder 
acceptatie weigert, laat hij deze mededeling 
vergezeld gaan van een schriftelijke motivering 
waaruit duidelijk blijkt aan welke vastgelegde, 
geobjectiveerde criteria niet is voldaan. 

Eis[] Eis[] 

Eis[] 

Eis geldig 
beginnend op  

Eis geldig op Eis geldig tot en met  Verwijzing ISO 15288 

Contractdatum  Opleverdatum  

ID Voorgeschreven en aanvullende verificatie- & 
validatiemethoden 

Bovenliggend Onderliggend 

Eis[] 

 
 

Opdrachtnemer dient de verificatie- & 
validatiemethoden en verificatievoorschriften zoals 
vermeld bij de eisteksten in Bijlage 9, deel 1 of 
Bijlage UVO4, toe te passen. 
 

Opdrachtnemer dient te bepalen of daarnaast nog 
aanvullende verificatie- & validatiemethoden en 
verificatievoorschriften voor de betreffende eisen 
toegepast dienen te worden en, indien dat het geval 
is, deze toe te passen.  

Eis[] 

 
 

Eis geldig 
beginnend op  

Eis geldig op Eis geldig tot en met  Verwijzing ISO 15288 

Contractdatum  Opleverdatum NEN-ISO-IEC 15288:2008  

par. 6.4.6 Verification 
ProcessNEN-ISO-IEC 
15288:2008  
Par. 6.4.8 Validation Process 
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Index eisen 

 

 
Eis[] : [] (blz. []) 
Eis[] : [] (blz  []) 
Eis[] : [] (blz. []) 
Eis[] : [] (blz  []) 

Eis[] : [] (blz. []) 
Eis[] : [] (blz  []) 
Eis[] : [] (blz. []) 
Eis[] : [] (blz  []) 
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2. [5Verrekenprijzen en responstijden bij schadeherstel na Incident 

1. Verrekenprijzen voor schadeherstel na Incident 

 
 

2. Responstijden voor schadeherstel na Incident 
 

Doel: Het hanteren van responstijden dient om het verkeer bij Incidenten zo snel mogelijk en veilig 

doorgang te kunnen laten vinden. 
 
Onder het begrip responstijd wordt verstaan: De tijd tussen melding aan DBFM-opdrachtnemer en de 
tijd waarop DBFM-opdrachtnemer aanwezig is op de gemelde locatie op de Infrastructuur Derden om 
met al het voor het (tijdelijk) herstel benodigd personeel, materieel en materiaal met het herstel aan 

te vangen.  
 

                                                 
5 Opnemen in combinatie met artikel 4 lid 5 Uitvoeringsovereenkomst Deel I, of indien anderszins verrekening van kosten en/of responstijden 

met de Stakeholder wordt afgesproken die aanleiding geeft tot het vastleggen van nadere afspraken ter zake. 

Omschrijving eenheid 
prijs  

(ex BTW) 

ter beschikking stellen werknemers: 

[] uur [] 

[] uur [] 

[] uur [] 

ter beschikking stellen van materieel 

[] uur [] 

[] uur [] 

[] uur [] 

[] stuk [] 

[] stuk [] 

ter beschikking stellen Verkeersmaatregelen  

[] stuk [] 

[] stuk [] 

Stortkosten 

[] vracht [] 

[] vracht [] 

[] vracht [] 

[] vracht [] 

activiteiten, bermen 

[] stuk [] 

[] stuk [] 

[] m3 [] 

activiteiten, verhardingen 

[] 
stuk 

[] 

[] m2 [] 

[] stuk [] 

[] stuk [] 

[] stuk [] 

activiteiten, wegmeubilair en installaties 

[] stuk [] 

[] stuk [] 

[] stuk [] 
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De onderstaande tabel geeft aan wat minimaal verwacht wordt van DBFM-opdrachtnemer teneinde 
het bovengenoemde doel te bereiken. N.B. Berging van voertuigen zal worden uitgevoerd door de 
Stakeholder zonder tussenkomst van de DBFM-opdrachtnemer. 
 

 

Product Hoeveelheid Responsetijd 

in minuten 

Plaatsen tekstkar/-wagen 2 stuks 30 

Actiewagen 1 stuk 30 

Plaatsen en verwijderen complete wegafzetting 
(schildjes, bakens, kegels) voor 1 tot 2 rijstrijken 

250 meter 30 

Plaatsen snelheidbeperkende verkeersborden  30 

(tijdelij) Herstel van werking Geleiderail 25 meter 60 

Reparatie d.m.v. koudasfalt/gietasfalt 10 m2 30 

Reparatie d.m.v. warm asfalt 350 m2 240 

Het verwijderen van verontreinigingen van en uit het 
wegdek (vegen/zuigen/persen/spoelen). 

1000 m2 30 

Terugbuigen, afzaken, wegschuiven, stutten van 
wegmeubilair en/of vangrail 

1 stuk 30 

Veiligstellen/afkoppelen van elektrische installaties  30 

Kleine betonreparaties 3 stuks 30 

Vrachtauto met hydraulische laad/losinrichting 1 stuk 30 

Hydraulische graafmachine 1 stuk 30 

Inzet milieudeskundige 1 stuk 30 

Hoogwerker 1 stuk 30 

Plaatsen complete wegafzetting (botsabsorber, schildjes, 
bakens, kegels) voor rijstroken of wegafsluiting 

100 meter 60 

Instellen omleidingsroute(s) (incl. U-route(s)) 2 60 

Plaatsen anti-zicht scherm (hoogte minimaal 1,8 m) 100 meter 60 

Plaatsen informatiewagen  2 stuks 60 

Toepassen voertuigkering(en) 100 meter 180 

Plaatsen snelheidbeperkende verkeersborden  60 

   

Veeg-zuig auto 1 stuk 60 

Vrachtauto met hydraulische laad- en losinrichting (10 ton) 1 stuk 60 

Hydraulische graafmachine (minimale bakinhoud 0,5 m³) 1 stuk 60 

Wiellader (minimale bakinhoud van 2,0 m³) 1 stuk 60 

Verlichtingsunit (verlichtingsniveau van 1,0 cd/m2) ? stuk? 60 

Versnipperaar, incl. extra werknemer   1 stuk 180 

Calamiteitenvoertuig 1 stuk 180 

Hogedrukreiniger 1 stuk 180 

Bosmaaier excl. Bediening 1 stuk 180 

Motorkettingzaag excl. Bediening 1 stuk 180 

Compressor 1 stuk 180 

   

Materieel t.b.v. spoedherstelwerkzaamheden aan de 
geleiderail 

n.v.t. 120 

Materieel t.b.v. spoedherstelwerkzaamheden aan beschadigd 
beton 

n.v.t. 180 

Materieel t.b.v. spoedherstelwerkzaamheden aan beschadigd 
asfalt 

n.v.t. 180 

Veiligstellen/afkoppelen van elektrische installaties n.v.t. 60 

   

Werkploeg (bedrijfsauto incl. bestuurder en 2e werknemer; 15 

verkeerskegels, materiaal om vloeistoffen mee op te vangen, 

absorptiekorrels, schoonmaak- en reinigings-middelen, spieën, 

persoonlijke beschermingsmiddelen voor 4 personen) 

1 60 

Coördinator Opdrachtnemer 1 60 

Algemene ondersteuning 1 60 

Veiligheidsadviseur 1 60 
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Milieudeskundige bodem- en water 1 60 

   

] 
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3. Bijlage UVO6  Opleverprocedure 
 
 
 

1  Opleverprocedure 
2  Proces-verbaal van Oplevering 
3  Eisen aan opleverdossier 

 
Bijlage UVO6  Opleverprocedure 
 
 
1. Toetsingsprocedure 
 

1.1. Als RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) van oordeel is dat de werkzaamheden met 

betrekking tot de Infrastructuur Derden voltooid zijn, dient hij een schriftelijk verzoek tot 

opneming van de Infrastructuur Derden aan de Stakeholder te sturen. 
 

1.2. RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) dient het concept opleverdossier zoals bedoeld in 

artikel 6 lid 4 van deze Uitvoeringsovereenkomst bij het verzoek tot opneming te voegen. 

 

1.3. De opneming van de Infrastructuur Derden moet plaatsvinden op een door RWS (de DBFM-

opdrachtnemer namens RWS) en de Stakeholder in overleg te bepalen dag en tijdstip, maar in 

ieder geval binnen 10 werkdagen na ontvangst door de Stakeholder van het verzoek tot 

opneming.  
 

1.4. De DBFM-opdrachtnemer dient van de opneming van de Infrastructuur Derden een proces-

verbaal op te maken dat door de Stakeholder moet worden goedgekeurd.  
 

1.5. Als in het proces-verbaal geen gebreken zijn opgenomen, wordt de Infrastructuur Derden 

geacht te voldoen aan de eisen opgenomen in artikel 3 van deze Uitvoeringsovereenkomst. De 

DBFM-opdrachtnemer dient daarop het definitieve opleverdossier zoals bedoeld in artikel 6 lid 4 

van deze Uitvoeringsovereenkomst in ter goedkeuring door de Stakeholder. 
 

1.6. a. Als er wel gebreken in het proces-verbaal van opneming zijn opgenomen, dient RWS (de 

DBFM-opdrachtnemer namens RWS) die gebreken te herstellen en daarna opnieuw een 

verzoek tot opneming van de Infrastructuur Derden te doen. De opneming van de 

Infrastructuur Derden moet in dat geval plaats vinden op een door de Stakeholder en de 

DBFM-opdrachtnemer (als vertegenwoordiger van RWS) in overleg te bepalen datum en 

tijdstip, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na ontvangst door de Stakeholder van het 

verzoek tot opneming.  

b. De Stakeholder kan bepalen dat kan worden volstaan met een opneming van de herstelde 

gebreken. 

c. RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) mag het definitieve opleverdossier zoals 

bedoeld in artikel 6 lid 4 van deze Uitvoeringsovereenkomst bij het verzoek tot heropneming 

voegen. 
 

1.7.a. De Stakeholder moet controleren of de gegevens in het (concept) opleverdossier 

overeenstemmen met de in paragraaf 6.3 van bijlage UVO6 daaraan gestelde eisen. 

b. De Stakeholder moet de DBFM-opdrachtnemer (als vertegenwoordiger van RWS) binnen 10 

werkdagen na ontvangst van het definitieve opleverdossier schriftelijk laten weten of het 

opleverdossier wordt goedgekeurd dan wel afgekeurd.  

c. Als de Stakeholder van oordeel is dat het opleverdossier niet voldoet aan de daaraan in 

paragraaf 6.3 van bijlage UVO6 gestelde eisen en de Stakeholder het opleverdossier niet 

goedkeurt, moet de Stakeholder dat motiveren, met vermelding van welke gegevens en 

documenten het betreft. In dat geval moet RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) 

ervoor zorgen dat de desbetreffende gegevens en documenten, en voor zover nodig ook de 

Infrastructuur Derden, worden aangepast zodat het opleverdossier wel aan de daaraan in 

paragraaf 6.3 van bijlage UVO6 gestelde eisen voldoet. Na die aanpassing dient RWS (de 
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DBFM-opdrachtnemer namens RWS) opnieuw het definitieve opleverdossier ter goedkeuring in 

te dienen. 
  2.  Proces-verbaal van Oplevering 

 

Proces-verbaal van oplevering Project [], Uitvoeringsovereenkomst [], locatie/object* [] 

Stakeholder 
□………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

DBFM-opdrachtnemer 
□…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 

Rijkswaterstaat 

□.……………………………………………………………..………………………………………………………………………….……… 
 

1e Opname 
Hierbij verklaren de Stakeholder en DBFM-opdrachtnemer dat de Infrastructuur Derden 
wel/niet* voldoet aan de eisen daaraan gesteld zoals vastgelegd in artikel 3 van deze Uitvoerings-

overeenkomst. De geconstateerde opleverpunten, zoals hieronder genoemd, zullen door de DBFM-
opdrachtnemer vóór…………….[datum] worden gerealiseerd of hersteld. 

 
Nr Opleverpunt Datum 

gereed 
Paraaf 
Stakeholder 

Paraaf DBFM-
opdrachtnemer 

     

      
 

2e/Definitieve* opname 

Hierbij verklaren de Stakeholder en DBFM-opdrachtnemer dat de onder 1e opname genoemde 
opleverpunten zijn opgeleverd, zodat de Infrastructuur Derden thans op ……………. [datum] voldoet 
aan de eisen daaraan gesteld zoals vastgelegd in artikel 3 van deze Uitvoeringsovereenkomst, 
behoudens de hierna te noemen restpunten, die vóór……………. [datum] zullen worden hersteld. 
 
Nr Restpunt Datum 

gereed 

Paraaf 

Stakeholder 

Paraaf DBFM-

opdrachtnemer 
     
      

 

Bedrijfsklare oplevering6 
Hierbij verklaart de Stakeholder dat:  

 de Infrastructuur Derden voldoet aan de eisen daaraan gesteld zoals vastgelegd in artikel 3 van 

deze Uitvoeringsovereenkomst, en 

 dat het opleverdossier met bijbehorende documenten in goede orde is ontvangen,  

 zodat de Infrastructuur Derden heden aan de Stakeholder is opgeleverd. 
 

voor akkoord, d.d.…………………. 
[]………………in de hoedanigheid van [], handelend namens de Stakeholder,  

 
handtekening                        ………………………………... ………………………………… …………………..……… 

 
[]………………in de hoedanigheid van [], handelend namens de DBFM-opdrachtnemer 

 

handtekening                          ………………………………... ………………………………… …………………..……… 
 
en 
[]………………in de hoedanigheid van [], handelend namens RWS  

 

handtekening                          ………………………………... ………………………………… …………………..……… 
                              

 

                                                 
6 Zolang nog geen sprake is van bedrijfsklare oplevering dit onderdeel van het formulier doorhalen. 
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*) doorhalen wat niet gewenst is 
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(N.B. De hieronder vermelde eisen moeten projectspecifiek beoordeeld worden en waar niet van 
toepassing worden geschrapt of gewijzigd.)  
 
3. Eisen aan Opleverdossier 

 
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet vóór oplevering het opleverdossier verstrekt 
hebben. 

 
Het opleverdossier bestaat uit: 
1. Afwijkingenregister met een overzicht van afwijkingen die betrekking hebben op eisen uit de 

Uitvoeringsovereenkomst of in de ontwerpnota nader uitgewerkte eisen;  
2. Specificaties van alle eisen/objecten uit de Uitvoeringsovereenkomst aangevuld met door RWS 

(de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) afgeleide eisen en objecten; 

3. Ontwerpnota’s; 
4. Raakvlakkenregister (niet van toepassing); 
5. Berekeningenlijst; 
6. Tekeningenlijst; 
7. Integrale As-built berekeningen van permanente werken; 
8. Integrale As-built tekeningen van permanente werken; 
9. As-built gegevens van de in de grond achtergebleven (hulp)constructies; 

10. Doorrijprofielbestanden (niet van toepassing); 
11. Digitale Topografische Bestanden (DTB); 
12. Documentatie ten behoeve van installaties en/of nieuwe beheerobjecten; 
13. Garantieverklaringen; 
14. Nul-metingen van de Infrastructuur Derden inclusief rapportage; 
15. V&G-dossier; 
16. Keuringsrapporten. 

 
 
3.1. Eisen aan afwijkingenregister 
Het afwijkingenregister dient per afwijking weer te geven: 
 uniek volgnummer van de afwijking; 
 omschrijving van de afwijking; 

 datum constatering; 
 verantwoordelijke actor; 
 status van de correctie; 

 datum wanneer corrigerende maatregel(en) uitgevoerd zullen zijn;  
 status van de corrigerende maatregelen; 
 geplande datum implementatie corrigerende maatregelen; 
 werkelijke datum implementatie corrigerende maatregelen; 

 status afwijking; 
 datum sluiting van het afwijkingsrapport. 
 
3.2. Eisen aan specificatie 
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet specificaties opstellen voor alle (al dan niet door 
ON zelf afgeleide) objecten uit de objectenboom waarin de eisen uit de Uitvoeringsovereenkomst en 
afgeleide eisen zijn gespecificeerd.  

 
In de specificatie voor een object moet ten minste het volgende zijn geïdentificeerd en vastgelegd: 
 een éénduidige objectomschrijving; 
 een koppeling met de objectenboom; 
 de in artikel 3 van deze Uitvoeringsovereenkomst bedoelde eisen en bindende normen en 

richtlijnen waaraan het object dient te voldoen. 

 de raakvlakken van het betreffende object met andere objecten en omgeving (eventueel in aparte 
raakvlakspecificatie); 

 de relevante overige voorwaarden (inclusief vergunningvoorwaarden) die van toepassing zijn op 
(de uitvoering van) het betreffende object. 

 Het uitwerkingsniveau van de specificatie dient afhankelijk te zijn van de fase in het 
ontwerpproces. 

 

Per eis in de specificatie dient de volgende informatie te worden aangegeven in de specificatie: 
 uniek identificatienummer; 
 omschrijving; 
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 verwijzing naar bovenliggende eis; 
 indien onderliggende specificaties aanwezig zijn, verwijzing naar onderliggende eis; 
 initiator; 
 bron. 

Elke eis dient verifieerbaar en keurbaar te zijn en indien relevant voorzien te zijn van marges. 
 
3.3. Ontwerpnota’s 
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) dient conform Eis_[] ontwerpnota’s op te stellen voor 

alle geïdentificeerde objecten uit de objectenboom waarbij in de ontwerpnota moet worden 
beschreven hoe wordt voldaan aan de eisen, gesteld in de Uitvoeringsovereenkomst en afgeleide 
eisen. 
 
3.4 Raakvlakkenregister 

Niet van toepassing voor deze Uitvoeringsovereenkomst. 
 
3.5 Berekeningenlijst 
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet een overzicht van alle t.b.v. de ontwerpnota’s 
gemaakte berekeningen opstellen. 
 

3.6 Tekeningenlijst 

RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet een overzicht van alle t.b.v de ontwerpnota’s 
gemaakte tekeningen opstellen. Tekeningen moeten in DWG of DXF format worden aangeleverd. 
 
3.7 Integrale As-built berekeningen van permanente werken  
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet alle in de berekeninglijst genoemde berekeningen 
versie as-built leveren. 

 
3.8 Integrale As-built tekeningen van permanente werken 
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet alle in de tekeningenlijst genoemde tekeningen 
versie as-built leveren. 
 

3.9 As-built gegevens van de in de grond achtergebleven (hulp)constructies 
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet tekeningen van alle in de grond achtergebleven 
(hulp)constructies leveren. 

 
3.10 Tekeningen met beheer- en onderhoudsgrenzen 

RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet de conform Eis_[●] door Stakeholder 
geaccepteerde tekeningen met beheer- en onderhoudsgrenzen aanleveren. 
 
3.11 Digitale Topografische Bestanden (DTB) 

Tenzij met de Stakeholder anders wordt overeengekomen dient RWS (de DBFM-opdrachtnemer 
namens RWS) conform Eis_[●] de gewijzigde terreinsituatie digitaal en geïntegreerd in het 
beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand (DTB) leveren.  
Alle in het kader van de Infrastructuur Derden nieuw aangebrachte en gewijzigde topografie moeten 
worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie worden ook vlakken en lijnen verstaan, die door 
vergroten, verkleinen of verleggen van aangrenzende vlakken kleiner of groter zijn geworden.  
 

3.12 Documentatie ten behoeve van installaties en/of nieuwe beheerobjecten 
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet van alle nieuwe installaties en/of beheerobjecten 
ten minste de volgende informatie digitaal aan te leveren: 

 beheer- en onderhoudsplannen van de installaties; 

 documentatie (bijv. handleidingen) van de installaties; 

 materiaallijst van alle toegepaste materialen. Per component dient minimaal het volgende te 

zijn vastgelegd: naam item, leverancier, fabricaat, artikelnummer, bestelnummer, 

omschrijving, indien relevant hardware en software versie, stichtingsjaar, levensduur 

enzovoorts) 

 testrapporten FAT/SAT. 
 
3.13 Garantieverklaringen 
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet garantieverklaringen zoals aangegeven in deze 
Uitvoeringsovereenkomst  aanleveren. 
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3.14 Nul-metingen van de Infrastructuur Derden inclusief rapportage 
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet een nul-meting van de Infrastructuur Derden 
inclusief rapportage aanleveren, welke door de DBFM-opdrachtnemer en de Stakeholder wordt 
ondertekend. Een kopie van de ondertekende nul-meting wordt door de DBFM-opdrachtnemer digitaal 

aan RWS gestuurd. 
 
3.15  V&G-dossier 

RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet digitaal een V&G-dossier aanleveren dat voldoet 
aan de eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 
3.16  Keuringsrapporten 
RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet keuringsrapporten digitaal aanleveren. 
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Bijlage UVO7  Garantiebepalingen 
 

Garantieverklaringen RWS 

RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) garandeert de volgende onderdelen van Infrastructuur 

Derden gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in dat de onderdelen van de 
Infrastructuur Derden gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de in deze bijlage vermelde 
eisen. 
Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van de Infrastructuur Derden niet of niet 
langer voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal RWS (de DBFM-opdrachtnemer 
namens RWS) voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Stakeholder, het 
onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de 

vermelde eisen.  
 
In de schriftelijke aanzegging van de Stakeholder moet een redelijke termijn worden vermeld, 
waarbinnen RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) met het herstel of de vervanging moet zijn 
aangevangen alsmede een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn 
voltooid. Indien RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) geen gevolg geeft aan de schriftelijke 
aanzegging van de Stakeholder, is de Stakeholder gerechtigd, zonder nadere sommatie of 

ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van RWS (de DBFM-opdrachtnemer 
namens RWS) door derden te laten uitvoeren. 
 
De garantieverplichting van RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) vervalt in die gevallen 
waarbij RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde 
eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen. 

 
Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de desbetreffende 
Infrastructuur Derden constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij 
de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke 
garantieperiode, nemen de Stakeholder en RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) gezamenlijk 
de toestand op waarin de desbetreffende Infrastructuur Derden verkeert. De Stakeholder neemt 
daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-

verbaal. 

 

Object of activiteit Garantie Periode 

[] [] Tot [] jaar na 

Opleverdatum 

[] [] Tot [] jaar na 

Opleverdatum 

[] [] 

 
Tot [] jaar na 

Opleverdatum 

[] [] Tot [] jaar na 

Opleverdatum 
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DEEL 6 

[AFSPRAKEN BELANGHEBBENDEN] 

 

[hier opnemen de overeenkomsten die RWS heeft gesloten met derden en waarvoor geldt dat de ON 

bepaalde verplichtingen die voor RWS uit deze overeenkomsten voortvloeien moet nakomen maar 

waarvoor geen Deelvoltooiingscertificaat zal worden afgegeven. Zie artikel 18.4.] 
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DEEL 7 

DEFINITIES 

1.1 Afkortingen 

 

Afkorting Betekenis 

  

  

  

  

  

  

  

 

1.2 Technische Definities 

 

 

Begrip Betekenis 
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BIJLAGE 10 RICHTLIJN AANPASSING FINANCIEEL MODEL 

 

DEEL 1 

ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Actualisatie Financieel Model 

(a) De Opdrachtnemer moet ten behoeve van de aanlevering van het Geactualiseerd 
Financieel Model op Financial Close, het Oorspronkelijk Financieel Model actualiseren 
volgens het bepaalde in deel 1 en deel 2 van deze bijlage.  

(b) Wanneer het Geactualiseerde Financieel Model wordt gebruikt voor de vaststelling van 
een op grond van artikel 9.4 (Geval van Vergoeding) te betalen vergoeding, moet de 
Opdrachtnemer het meest recente Geactualiseerd Financieel Model actualiseren 

volgens het bepaalde in deel 1 en deel 3 van deze bijlage. 

(c) Voor de vaststelling van een op grond van artikel 10 (Voortijdige beëindiging) te 
betalen vergoeding, moet de Opdrachtnemer het meest recente Geactualiseerd 
Financieel Model actualiseren volgens het bepaalde in deel 1 en deel 4 van deze 

bijlage. 

(d) Voor de vaststelling van een op grond van artikel 3.4 (Herfinanciering) te betalen 
vergoeding, moet de Opdrachtnemer het meest recente Geactualiseerd Financieel 
Model actualiseren volgens het bepaalde in deel 1 en deel 5 van deze bijlage.  

(e) Voor de vaststelling van een op grond van artikel 20 (Overwinst) te betalen 
vergoeding moet de Opdrachtnemer het meest recente Geactualiseerd Financieel 
Model actualiseren volgens het bepaalde in deel 1 en deel 6 van deze bijlage. 

(f) Het Geactualiseerd Financieel Model moet voldoen aan de organisatorische, 

functionele, inhoudelijke, modeltechnische en modelstructuur eisen opgenomen in 
deel 1, paragraaf 2, 3, 4 en 5 van deze bijlage. 

2. Organisatorische eisen aan het Geactualiseerd Financieel Model 

Het Geactualiseerd Financieel Model moet minimaal voldoen aan de organisatorische eisen als 
opgenomen in deze paragraaf. 

(a) Het Geactualiseerd Financieel Model bestaat uit een rekenmodel met handleiding en 
gebruiksinstructies, een databook en een logboek. 

(b) De Opdrachtnemer moet het Geactualiseerd Financieel Model in digitaal formaat 
indienen. Het bij het Geactualiseerd Financieel Model behorende logboek en de 
bijbehorende handleiding moeten tevens in analoog formaat in tweevoud worden 
ingediend. 

(c) De Opdrachtnemer moet het Geactualiseerd Financieel Model vergezeld doen gaan van 

een bericht, aangeduid als “Actualisatie Financieel Model”. In dit bericht moet de 
Opdrachtnemer volgens artikel 3.5 lid (c) (Financieel Model) de aanpassingen in het 
Geactualiseerd Financieel Model beschrijven.  

(d) Aanpassingen in het Geactualiseerd Financieel Model vinden in onderling overleg 
tussen Partijen plaats. De Opdrachtgever heeft het recht aanpassingen in het 
Geactualiseerd Financieel Model te verifiëren, al dan niet door inschakeling van een 
(financieel) deskundige.  
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(e) De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer binnen 30 Werkdagen na ontvangst van 
het bericht “Actualisatie Financieel Model” (anders dan in het geval van een 
actualisatie in overeenstemming met de procedure beschreven in deel 3 van deze 
bijlage), berichten of hij wel of niet akkoord gaat met de aanpassingen in het 

Geactualiseerd Financieel Model. Als de Opdrachtgever met de aanpassingen in het 
Geactualiseerd Financieel Model akkoord gaat, geldt het aldus aangepaste 
Geactualiseerd Financieel Model als het meest recente Geactualiseerd Financieel 

Model. 

(f) Het Geactualiseerd Financieel Model moet zijn voorzien van een verklaring van een 
onafhankelijke auditor die verklaart dat het model voldoet aan de door de 
Opdrachtgever gestelde eisen én dat het model geen modeltechnische fouten bevat 
die materiële consequenties hebben. De Opdrachtgever staat toe dat de bedoelde 
verklaring van een onafhankelijke auditor in de Engelse taal is opgesteld en dat de 

verklaring op naam van de Opdrachtnemer gesteld is. 

3. Functionele eisen aan het Geactualiseerd Financieel Model  

Het Geactualiseerd Financieel Model moet minimaal de functionaliteit bieden als volgt: 

(a) eenduidig en expliciet zichtbaar uitrekenen c.q. vaststellen van de Bruto 
Beschikbaarheidsvergoeding; 

(b) eenduidig en expliciet zichtbaar uitrekenen c.q. vaststellen van de Gewogen 
Gemiddelde Vermogenskostenvoet. De Gewogen Gemiddelde Vermogenskostenvoet 

moet worden vastgesteld als het gewogen gemiddelde nominale project rendement na 
belasting (‘Post-Tax Nominal Project IRR') dat wordt berekend op basis van de 
nominale operationele project kasstroom na belasting (bestaande uit alle niet-
financieringsgerelateerde kasstromen); 

(c) koppeling tussen de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding en  

(i) de reference rates of swap base rate(s)of (indien van toepassing) de bond 
rate en de spread; en  

(ii)  (indien van toepassing) de EIB reference rate; en 

(iii) (indien van toepassing) de liquiditeitsindex; 

(d) gebruiksvriendelijkheid op ten minste de onderdelen rekensnelheid en het uitvoeren 
van gevoeligheidsanalyses; 

(e) het moet mogelijk zijn het Geactualiseerd Financieel Model te optimaliseren en 
heroptimaliseren zonder het gebruik van macro’s (hiermee wordt bedoeld dat 

eventuele stappen die door een macro worden aangestuurd ook zelfstandig uit te 
voeren zijn). Hierdoor is het mogelijk op transparante en functionele manier vast te 
stellen dat gelijke input resulteert in gelijke output.  

4. Inhoudelijke eisen aan het Geactualiseerd Financieel Model 

Het Geactualiseerd Financieel Model moet minimaal voldoen aan de inhoudelijke eisen als 
opgenomen in deze paragraaf. 

(a) Het Geactualiseerd Financieel Model moet in overeenstemming zijn met “generally 

accepted accounting principles”, waarbij het de Opdrachtnemer vrij staat om gebruik 
te maken van de Nederlandse standaard (Boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek).  

(b) Het Geactualiseerd Financieel Model moet (minimaal) inzicht bieden in: 
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(i) de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) per einde van elke Betaalperiode 
in prijspeil 01/01/[●] exclusief BTW; 

(ii) de Aanvangsdatum, de Geplande Beschikbaarheidsdatum, de Geplande 

Voltooiingsdatum en de Einddatum; 

(iii) de Indexeringsformule; de parameters die deel uitmaken van de 
Indexeringsformule moeten worden benoemd alsmede worden 
gekwantificeerd, volgens de systematiek die is beschreven in artikel 19 

(Indexering); 

(iv) de contante waarde volgens berekeningswijze zoals door Aanbesteder tijdens 
Definitieve Inschrijving gehanteerd; 

(v) alle relevante veronderstellingen als (economische) levensduur, 
afschrijvingsduren (gespecificeerd naar projectonderdelen); deze eis wordt als 
voldaan beschouwd als het Geactualiseerd Financieel Model de informatie 

levert die benodigd is om financiële resultaten samen te stellen die voldoen 
aan de accounting standaard volgens het bepaalde in sub a van deze 
paragraaf;   

(vi) verwachtingen ten aanzien van Beschikbaarheidscorrecties en 
Prestatiecorrecties, fiscale behandeling, vermogenssoorten (inclusief marges 
en fees), looptijden lening(en), vereist Rendement op Eigen Vermogen na 
belasting en vermogensstructuur alsmede andere financiële instrumenten; 

(vii) decompositie van de kostenposten aansluitend op ten minste level III als 
bedoeld in Eis [●] van de Managementspecificaties; 

(viii) per financieringsfaciliteit de opbouw van het van toepassing zijnde 
rentepercentage;  

(ix) separaat inzicht in de aard en omvang van de EIB-financiering;  

(x) op welke momenten gedurende de contractduur welke bedragen aan 

omzetbelasting, vennootschapsbelasting, en eventuele andere relevante 

belastingen door de Opdrachtnemer betaald c.q. door hem ontvangen worden; 

(xi) in zowel de minimale, werkelijke als gemiddelde coverratio’s, zijnde ten 
minste de debt service cover ratio (DSCR), de loan life cover ratio (LLCR) en 
voor zover van toepassing de project life cover ratio (PLCR), volgens de 
definitie welke door financiers wordt verlangd; 

(xii) in de internal rate of return (IRR) over de gehele looptijd zowel in reële als 

nominale termen voor ten minste de project IRR - pre tax, project IRR - post 
tax, equity investor IRR (post tax), subordinated debt IRR (post tax), het 
Rendement op Eigen Vermogen (post tax); 

(xiii) in elk ander financieel ratio welke door de financiers wordt verlangd, danwel 
relevant is voor de financieringsstructuur; 

(xiv) de debt profiles van de financieringsfaciliteiten; en 

(xv) (indien van toepassing) bond arranger fees, bond trustee fees, GIC fees, 

(doorlopende) rating kosten en/of credit enhancement fees en, voor zover van 
toepassing, monoline fees. 

(c) Tenzij expliciet anders is bepaald, moet het Geactualiseerd Financieel Model de 
situatie weergeven zoals die geldt op de actualisatiedatum 

5. Modeltechnische eisen en modelstructuur eisen aan het Geactualiseerd Financieel 
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Model 

Het Geactualiseerd Financieel Model moet minimaal voldoen aan de modeltechnische en 
modelstructuur eisen als opgenomen in deze paragraaf.  

(a) Het Geactualiseerd Financieel Model moet ten minste de volgende overzichten 
bevatten: 

(i) samenvatting van de output; 

(ii) databoek; 

(iii) ratio analyse; 

(iv) balans; 

(v) resultatenrekening; 

(vi) kasstromenoverzicht; 

(vii) financieringsstructuur; 

(viii) Beschikbaarheidsvergoeding gefaseerd in de tijd; 

(ix) gevoeligheden; en 

(x) belastingen. 

(b) Het Geactualiseerd Financieel Model moet toepasbaar zijn in de software: Microsoft 
Excel 2007/2010 of daarvoor met instemming van de Opdrachtgever in de plaats 
gebruikte software. 

(c) Het Geactualiseerd Financieel Model moet een zelfstandig werkend model zijn en mag 
dus geen links naar andere modellen bevatten of plug-ins of andere software van 

derden vereisen. 

(d) Alle functies van het Geactualiseerd Financieel Model, de formules en verwijzingen 
moeten operationeel zijn. Op geen van de onderdelen van het Geactualiseerd 
Financieel Model mag een wachtwoordbeveiliging zitten. 

(e) De Opdrachtnemer moet, als ontwikkelingen op het gebied van software het gebruik 
van het Geactualiseerd Financieel Model onmogelijk maken, in overleg met de 
Opdrachtgever de software aanpassen en vernieuwen zodat het Geactualiseerd 

Financieel Model blijft werken. 

(f) Het Geactualiseerd Financieel Model moet voldoen aan de aan een financieel model te 
stellen eisen, in termen van transparantie en audit-trail. Concreet betekent dit tevens 
een duidelijk onderscheid tussen input (variabele invoer en gefixeerde invoer), 
calculatievelden en output. Het moet traceerbaar zijn waar cellen naar verwijzen en/of 
zijn afgeleid, voor zover dit mogelijk is met de auditing tools van de software (als 

bepaald in sub b van deze paragraaf). 

(g) Het Geactualiseerd Financieel Model moet voorzien zijn van een handleiding. Deze 
handleiding moet zo zijn opgesteld dat deze (ten minste) de volgende onderdelen 
bevat: 

(i) een beschrijving van de aannames; 

(ii) gebruikersinstructies; 
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(iii) een beschrijving van de functionaliteiten; 

(iv) een gedetailleerde beschrijving van de werking van eventuele macro’s; 

(v) een beschrijving van de procedure waarin wordt aangegeven welke 
componenten en daarbij behorende rekenregels van het model aangepast 
worden ter bepaling van de vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden, de 
vergoeding bij Voortijdige Beëindiging, respectievelijk de 
Herfinancieringsvoordelen. De genoemde componenten en bijbehorende 

rekenregels dienen in het Geactualiseerde Financieel Model zichtbaar, 
transparant, eenduidig en voor de Opdrachtgever herkenbaar te zijn; 

(vi) een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop de gevoeligheidsanalyses 
worden uitgevoerd. 

(h) Het Geactualiseerd Financieel Model moet een logboek bevatten waarin aanpassingen 
worden opgenomen. Het logboek moet de reden van aanpassing beschrijven en de 

volgtijdelijke stappen van aanpassing beschrijven met verwijzing naar de gewijzigde 

cellen. 

(i) Het Geactualiseerd Financieel Model moet het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses 
faciliteren op ondermeer de volgende onderdelen: 

(i) veranderingen in de rente kosten; 

(ii) veranderingen in de inflatie; 

(iii) veranderingen in de vennootschapsbelasting en BTW; 

(iv) veranderingen in de aanlegkosten; 

(v) veranderingen in de onderhoudskosten; 

(vi) vertraging van de werkzaamheden; en 

(vii) veranderingen in de Beschikbaarheidscorrectie en Prestatiecorrectie. 

(j) De projecties (einde periode) moeten voor de Realisatiefase op maand- of 

kwartaalniveau worden weergegeven en voor de Exploitatiefase ten minste op 
halfjaarniveau. 

(k) De projecties moeten in nominale bedragen zijn uitgedrukt. 

(l) Voor zover van toepassing is het prijspeil waarin de resultaten moeten worden 
uitgedrukt in 1 januari [●]. 

(m) De projecties moeten worden getoond tot ten minste drie jaar na de Einddatum van 
deze Overeenkomst. 

(n) De in het Geactualiseerd Financieel Model gehanteerde terminologie moet aansluiten op 
de in deze Overeenkomst opgenomen begrippen of de Engelse vertaling daarvan. 

6. Overig 

(a) In geen van de gevallen waarin het Geactualiseerd Financieel Model volgens deze 
bijlage wordt aangepast mag enige correctie plaatsvinden van reeds uitgekeerde 
Beschikbaarheidsvergoedingen. 

(b) Het Geactualiseerd Financieel Model mag niet worden aangepast voor macro-
economische ontwikkelingen, uitgaven en opbrengsten, tenzij  deze voortvloeien uit 



Bijlage 10 Richtlijn Aanpassing Financieel 

Model 

DBFM Overeenkomst [●] 
 

 

 
 

 

Pagina 7 van 23 

 

Versie [●] 

Zaaknummer [●] 

 

 

de overeengekomen – en met behulp van het Geactualiseerd Financieel Model 
bepaalde - financiële gevolgen van Herfinanciering en van een Geval van Vergoeding. 

(c) Door het gebruik van het Geactualiseerd Financieel Model mag geen vergoeding tot 

stand komen die ertoe zou leiden dat een eerder vastgestelde vergoeding vanwege 
een Bijzondere Omstandigheid nogmaals geheel of gedeeltelijk vergoed zou worden. 

(d) Het Geactualiseerd Financieel Model moet, voor zover nodig, zijn geactualiseerd voor 
wijzigingen in de Geplande Beschikbaarheidsdatum (en daarmee in de Geplande 

Voltooiingsdatum en de verwachte Einddatum) op grond van artikel 9.2 lid (d) (Geval 
van Uitstel) en de Geplande Voltooiingsdatum op grond van artikel 9.3 lid (d) (Geval 
van Uitgestelde Voltooiing). 
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DEEL 2 

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR FINANCIAL CLOSE 

 

1. Actualisatie op Financial Close  

Ten behoeve van het bereiken van Financial Close zullen de Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer het Financial Close protocol opgenomen in annex 1 (Financial Close protocol) 
toepassen. Voor zover nodig zullen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer het Financial 
Close Protocol aanpassen als gebruik wordt gemaakt van een Institutionele Geldlening. 
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DEEL 3 

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ GEVAL VAN VERGOEDING 

 

1. Aanpassing Geactualiseerd Financieel Model bij aanpassing BBV 

Wanneer de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer mededeelt dat hij overweegt een 
vergoeding op grond van artikel 9.4 (Geval van Vergoeding) te betalen door middel van een 
aanpassing van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding 
bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 2.3, gelden de volgende bepalingen. 

(a) De Opdrachtnemer past het meest recente Geactualiseerd Financieel Model aan zodat 
dit de situatie weergeeft die gold onmiddellijk voordat de Bijzondere Omstandigheid 

zich voordeed. 

(b) De Opdrachtnemer verwerkt het deel van het Financieel Nadeel dat Opdrachtgever op 

grond van Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 2.2 niet 
vergoedt, in het volgens het bepaalde onder (a) aangepaste Geactualiseerd Financieel 
Model, waarbij geldt dat de uit dit model resulterende Bruto 
Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) ongewijzigd blijft. 

(c) De Opdrachtnemer verwerkt het deel van het Financieel Nadeel dat Opdrachtgever op 
grond van Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 2.2 wel 
vergoedt in het volgens het bepaalde onder (b) aangepaste Geactualiseerd Financieel 
Model. Vervolgens berekent Opdrachtnemer met gebruik van deze nieuwe 
invoerparameters de nieuwe BBV. Opdrachtnemer moet aantonen dat geen andere 
invloeden de uit deze stap resulterende BBV beïnvloeden dan de vergoeding van het 
Financieel Nadeel (waaronder de kosten en voorwaarden van eventueel benodigde 

additionele financiering). 

(d) De Opdrachtnemer moet aantonen dat de nieuwe BBV die wordt berekend volgens het 
bepaalde onder (c), zodanig is dat het rendementspercentage na belastingen over:  

(i) gestort en uitstaand kapitaal op aandelen in de Opdrachtnemer plus eventueel 
bedongen en betaalde agio; en  

(ii) de hoofdsommen die uitstaan op grond van de Overeenkomsten van 
Aandeelhouderslening;  

ongewijzigd is gebleven ten opzichte van de situatie zoals die gold onmiddellijk 
voordat de Bijzondere Omstandigheid zich voordeed. 

(e) De Opdrachtnemer moet de stappen beschreven onder (a) tot en met (c) uitvoeren 
binnen 30 Werkdagen na ontvangst van de mededeling van de Opdrachtgever als 
bedoeld sub (a). Pas als de Opdrachtgever na uitvoering van deze stappen aan de 
Opdrachtnemer mededeelt dat hij er daadwerkelijk voor kiest om de Opdrachtnemer 

(geheel of gedeeltelijk) te vergoeden in de vorm van een aanpassing van de Bruto 
Beschikbaarheidsvergoeding als bedoeld in Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere 

Omstandigheden), paragraaf 2.3 onder (a) sub (iv), zal het Geactualiseerd Financieel 
Model als bedoeld onder (c) gelden als het meest recente Geactualiseerd Financieel 
Model. 
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DEEL 4 

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ VOORTIJDIGE BEËINDIGING 

 

1. Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging of bij een Tekortkoming 
Opdrachtnemer 

Ten behoeve van het bepalen van de contante waarde van de betalingen die de Opdrachtgever 
naar verwachting zou hebben moeten doen als bedoeld in Bijlage 4 (Vergoeding bij Voortijdige 
Beëindiging) paragraaf 1.2 onder (a), past Opdrachtnemer het meest recente Geactualiseerd 
Financieel Model aan zodat dit model 

(a)  de betalingen weergeeft die de Opdrachtgever naar verwachting aan de 
Opdrachtnemer had moeten doen bij voortzetting van de Overeenkomst  vanaf de 

datum waarop de Overeenkomst eindigt tot de Einddatum; en 

(b) de betalingen weergeeft die de Opdrachtnemer naar verwachting aan de 
Opdrachtgever had moeten doen bij voortzetting van de Overeenkomst vanaf de 
datum waarop de Overeenkomst eindigt tot de Einddatum.  

2. Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever of bij een discretionaire 
beëindiging door de Opdrachtgever 

(a) Opdrachtnemer actualiseert het Geactualiseerd Financieel Model zodat dit de op de  
datum waarop de Overeenkomst eindigt geldende stand weergeeft van de 
hoofdsommen die uitstaan op grond van de Overeenkomsten van 
Aandeelhouderslening als bedoeld in vergoedingscomponent AL en het gestort en 
uitstaand kapitaal op aandelen plus de eventueel bedongen en betaalde agio als 

bedoeld in vergoedingscomponent Aand in Bijlage 4 (Vergoeding bij Voortijdige 
Beëindiging) paragraaf 2.1 onder (c) en (d). 

(b) Ten behoeve van het bepalen van vergoedingscomponent RV1 als bedoeld in Bijlage 4  
(Vergoeding bij Voortijdige Beëindiging) paragraaf 2.1 onder (e), past de 
Opdrachtnemer het Geactualiseerd Financieel Model per de datum waarop de 
Overeenkomst eindigt aan zodat het model het werkelijke financiële verloop over de 
periode vanaf Contractdatum tot de  datum waarop de Overeenkomst eindigt 

weergeeft. 

(c) Ter bepaling van vergoedingscomponent RV1 in Bijlage 4 (Vergoeding bij Voortijdige 
Beëindiging) paragraaf 2.1 onder (e), voegt de Opdrachtnemer aan het Geactualiseerd 
Financieel Model zo nodig een module toe waarin de vergoedingscomponent RV1 
wordt berekend. 

3. Beëindiging bij een langdurig Geval van Uitstel 

(a) De Opdrachtnemer actualiseert het Geactualiseerd Financieel Model zodat dit de op de  

datum waarop de Overeenkomst eindigt geldende stand weergeeft van de 
hoofdsommen die uitstaan op grond van de Overeenkomsten van 
Aandeelhouderslening als bedoeld in vergoedingscomponent AL en het gestort en 
uitstaand kapitaal op aandelen plus de eventueel bedongen en betaalde agio als 
bedoeld in vergoedingscomponent Aand in Bijlage 4 (Vergoeding bij Voortijdige 
Beëindiging) paragraaf 3.1 onder (c) en (d). 

(b) Ten behoeve van het bepalen van vergoedingscomponent RV1* in Bijlage 4 
(Vergoeding bij Voortijdige Beëindiging) paragraaf 3.1 onder (e), past de 
Opdrachtnemer het Geactualiseerd Financieel Model aan per de datum waarop de 
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Overeenkomst eindigt zodat het model het werkelijke financiële verloop over de 
periode vanaf Contractdatum tot de datum waarop de Overeenkomst eindigt 
weergeeft. 

(c) Ter bepaling van vergoedingscomponent RV1* in Bijlage 4 (Vergoeding bij Voortijdige 
Beëindiging) paragraaf 3.1 onder (e), voegt de Opdrachtnemer aan het Geactualiseerd 
Financieel Model een module toe waarin de vergoedingscomponent RV1* wordt 
berekend. 

4. Beëindiging bij een Geval van Overmacht 

De Opdrachtnemer actualiseert het Geactualiseerd Financieel Model zodat dit de op de 
datum waarop de Overeenkomst eindigt geldende stand weergeeft van de hoofdsommen die 
uitstaan op grond van de Overeenkomsten van Aandeelhouderslening als bedoeld in 
vergoedingscomponent AL* en het gestort en uitstaand kapitaal op aandelen plus de 
eventueel bedongen en betaalde agio als bedoeld in vergoedingscomponent Aand* in Bijlage 

4 (Vergoeding bij Voortijdige Beëindiging) paragraaf 4.2 onder (c) en (d). 
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DEEL 5 

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR HERFINANCIERING 

 

1. Aanpassing Financieel Model bij Herfinanciering (artikel 3.4) 

(a) Het overleg omtrent de vaststelling van het financieel voordeel en het 
betalingsschema ervan zoals bedoeld in artikel 3.4 (Herfinanciering) moet leiden tot 
overeenstemming over de wijze van aanpassen van het Geactualiseerd Financieel 
Model en de uitkomsten van deze aanpassingen om zo tot de bepaling van het 
financieel voordeel te komen. 

(b) De bepaling van het financieel voordeel geschiedt op basis van een vergelijking tussen 

de verwachte door de Opdrachtnemer aan zijn Aandeelhouders te verrichten 
betalingen vóór en na de Herfinanciering. 

(c) Daartoe worden twee berekeningen gemaakt – voor en na de Herfinanciering - met 
behulp van 2 nieuwe Financiële Modellen: (i) het pre-herfinanciering Geactualiseerd 
Financieel Model en (ii) het post-herfinanciering Geactualiseerd Financieel Model. Met 
uitzondering van het effect van de Herfinanciering zelf moeten alle aannames en 

formules hetzelfde zijn in deze twee modellen. 

(d) Het pre-herfinanciering Geactualiseerd Financieel Model projecteert de kasstromen van 
de Opdrachtnemer, inclusief de verwachte door de Opdrachtnemer aan zijn 
Aandeelhouders te verrichten betalingen, van het voorgenomen moment van 
Herfinanciering tot aan de Einddatum. 

(e) Om tot het pre-herfinanciering Geactualiseerd Financieel Model te komen moet 
Opdrachtnemer gebruik maken van het meest recente Geactualiseerd Financieel 

Model. In het pre-herfinanciering Financieel Model moet worden verwerkt de gevolgen 
voor de periode tussen het voorgenomen moment van Herfinanciering en de 
Einddatum van Gevallen van Vergoeding en Wijzigingen Opdrachtgever die hebben 
plaatsgehad tussen het moment van Financial Close en het voorgenomen moment van 

Herfinanciering. Hierbij indexeert de Opdrachtnemer elk in euro’s uitgedrukt bedrag in 
deze Overeenkomst geïndexeerd conform de systematiek die is beschreven in artikel 
19 (Indexering). Bij het berekenen van de Indexgetallen die geheel of gedeeltelijk 

betrekking hebben op de periode die ligt na de datum van Herfinanciering, wordt voor 
de ontwikkeling van elk in de Indexeringsformule opgenomen prijsindexcijfer een 
groeicijfer gehanteerd dat gelijk is aan het meetkundig gemiddelde van dat 
prijsindexcijfer over een periode van 5 kalenderjaren die voorafgaat aan het jaar 
waarin de datum van Herfinanciering ligt. 

(f) Het post-herfinanciering Geactualiseerd Financieel Model ontstaat door in het pre-

herfinancieringsmodel Geactualiseerd Financieel Model aan te passen voor de 
financieringsvoorwaarden die gelden vanaf het voorgenomen moment van 
Herfinanciering. 

(g) Het financieel voordeel wordt dan als volgt bepaald en betaald: 

(i) Voor de periode vanaf het voorgenomen moment van Herfinanciering tot aan 
de Einddatum worden op de uit het pre-herfinanciering Geactualiseerd 
Financieel Model blijkende door de Opdrachtnemer aan zijn Aandeelhouders te 

verrichten betalingen in mindering gebracht op de uit het post-herfinanciering 
Geactualiseerd Financieel Model blijkende verwachte door de Opdrachtnemer 
aan zijn Aandeelhouders te verrichten betalingen. 

(ii) Het uit onder (g) sub (i) van deze paragraaf resulterende verschil wordt 
vervolgens in een betalingsreeks uitgezet voor elke Betaalperiode vanaf de 
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datum van Herfinanciering tot de Einddatum. Dit is de betalingsreeks als 
bedoeld in artikel 3.4 lid (h) (Herfinanciering) van de Overeenkomst. 

(iii) Elk bedrag uit de betalingsreeks zoals bepaald in onder (g) sub (ii) van deze 

paragraaf wordt vermenigvuldigd met het percentage van het door een 
Herfinanciering behaalde financiële voordeel zoals opgenomen in artikel 3.4 lid 
(h) (Herfinanciering) van de Overeenkomst. De Opdrachtnemer moet de aldus 
verkregen reeks van bedragen aan de Opdrachtgever afdragen, naar keuze 

van de Opdrachtnemer als: 

(A) betalingen conform de aldus verkregen reeks; of 

(B) een betaling in één keer, waarbij de reeks van bedragen contant 
wordt gemaakt naar het moment van Herfinanciering, gebruik makend 
van  het Rendement op Eigen Vermogen  die resulteert uit het post-
herfinanciering Geactualiseerd Financieel Model. 

(iv) De Opdrachtgever mag de op grond van het bepaalde onder (iii) te ontvangen 
betaling(en) verrekenen met alle bedragen die hij van de Opdrachtnemer 
opeisbaar te vorderen heeft. 
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DEEL 6 

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR OVERWINST 

 

1. Aanpassing Financieel Model bij bepaling van overwinst (artikel 20.2) 

Voor de actualisatie van het op grond van het bepaalde in artikel 20.2 (Delen van overwinst) 

door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever aan te leveren Geactualiseerd Financieel 

Model, gelden de volgende bepalingen: 

(a) Aanpassing van het meest recente Geactualiseerd Financieel Model vindt plaats voor 
alle overeengekomen of vastgestelde financiële gevolgen van alle Bijzondere 
Omstandigheden. 

(b) Aanpassing van het Geactualiseerd Financieel Model vindt niet plaats voor kosten als 
gevolg van betalingen aan de Aandeelhouders van de Opdrachtnemer die:  

(i) niet voorzien waren in het Oorspronkelijk Financieel Model;  

(ii) geen verband houden met ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst 
voorziene prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst; of 

(iii) tot doel hebben de overwinst zoals bepaald in deze Overeenkomst te 
beperken. 
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ANNEX 1 FINANCIAL CLOSE PROTOCOL 

 

 
1. Definitions 

 

Commercial Lenders Facilities Agreement: means the commercial lenders facilities 

agreement dated on or before the date of Financial Close and made between the Contractor, 

each commercial lender to the Contractor, the Facility Agent and the Security Agent 

 

Common Terms Agreement: means the common terms agreement entered into on or 

before the date of Financial Close and made between amongst other the Contractor, 

commercial lenders to the Contractor, the EIB, and the Intercreditor Agent  

 

EIB: the European Investment Bank 

 

EIB Finance Contract: means the finance agreement dated on or about the date of Financial 

Close made between the Contractor and the EIB  

 

EIB Reference Rate: means the all in fixed rate based on a given notional schedule, 

excluding the credit margin applicable, in relation to the EIB loan to be provided to the 

Contractor in accordance with the Finance Agreements 

 

Facilities Agreements: means the EIB Finance Contract and the Commercial Lenders 

Facilities Agreement 

 

Finance Agreements: means the Facilities Agreements, the EIB Finance Contract, the 

Intercreditor Agreement, the Common Terms Agreement and the hedging agreements 

 

Intercreditor Agreement: means the intercreditor agreement dated on or before the date 

of Financial Close entered into amongst other the Contractor, the Shareholders, the 

Intercreditor Agent, and the lenders to the Contractor (including the EIB) 

 

Swap Base Rates: means the swap base rates (excluding the related swap margin) based on 

notional schedules of the facilities provided by the commercial lenders to the Contractor in 

accordance with the Finance Agreements 

 

Swap Pricing Bank: means a bank to be designated by the Contractor to provide quotes for 

the Swap Base Rates in accordance with the detailed operational financial close protocol 
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 Capitalised terms used in this annex 1 and not defined in paragraph 1 of this annex 1 have 

the meaning ascribed to them or to the equivalent term in the Dutch language in Schedule 

(Bijlage) 1.   

 

2. Notification of Facility Agent and swap provider 

 

 The Contractor (Opdrachtnemer) must notify the Contracting Authority (Opdrachtgever) of the 

Facility Agent and his swap provider(s) within 14 days after their appointment by the 

Contractor, but 30 days before the expected date of Financial Close at the latest. 

 

3. Finance Agreements 

 
(a) 30 days before the expected date of Financial Close at the latest, the Contractor must 

provide the Contracting Authority with drafts of Finance Agreements 

(Financieringsovereenkomsten), including the swap agreements the Contractor will 

enter into (i.e. the ISDA Master Agreements). From the day of this Agreement the 

Contractor must keep the Contracting Authority informed of progress with respect to 

the fulfilment of the conditions precedent included in the drafts of the Finance 

Agreements and must advise the Contracting Authority of any subsequent 

amendments to these drafts of the Finance Agreements; 

 

(b) The Parties (Partijen) must discuss the drafts for the Finance Agreements 14 days 

before the expected date of Financial Close at the latest, unless agreed otherwise. The 

Contracting Authority must inform the Contractor 7 days before Financial Close 

whether it is able to confirm that it has found no provisions in the Finance Agreements 

that the Contracting Authority considers not to be market conforming (marktconform). 

If the Contracting Authority is not able to provide such confirmation, the Contracting 

Authority must set out the reasons therefore, specifying which provisions in the 

Finance Agreements it does not consider to be market conforming. If the Contracting 

Authority informs the Contractor that it is unable to confirm that it has found no 

provisions in the Finance Agreements that the Contracting Authority considers not to 

be market conforming, the Contractor and the Contracting Authority must meet in 

order to reach agreement on a form of the Finance Agreements which the Contracting 

Authority does consider to be market conforming within 7 days or such longer period 

as the Parties may agree. 

 

(c) On the day before the expected date of Financial Close at 10:00h CET, the Contractor 

must provide the Contracting Authority with the final Finance Agreements. On the day 

of Financial Close, the Contractor must provide the Contracting Authority with the 

statement referred to in article 22.5 sub c  of the DBFM Agreement. The statement 

will include an annex referring to the aforementioned final Finance Agreements. 
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(d) On the day of Financial Close, before signature of the Finance Agreements, the market 

conformity of the Finance Agreements will be confirmed by the Contracting Authority.  

 

4. Detailed operational financial close protocol 

 

(a) 21 days before the expected date of Financial Close at the latest, the Contractor must 

provide the Contracting Authority with a draft for a detailed operational financial close 

protocol incorporating all relevant steps and the order of documents to be exchanged. 

Parties must discuss the draft detailed operational financial close protocol and agree 

on the revisions that are needed. The Contracting Authority must inform the 

Contractor whether the final detailed operational financial close protocol is acceptable 

to it. 

 

(b) The procedure to be followed at Financial Close as described in the detailed 

operational financial close protocol must be tested by the Parties in one or more dry 

runs before the expected date of Financial Close. The Contractor will organise and 

facilitate the dry runs in cooperation with the Contracting Authority. 

 

5. Update of the Financial Model 

 
(a) 14 days before the expected date of Financial Close, the Contractor must demonstrate 

provisionally to the Contracting Authority that no other influences will affect the 

outcome of the Gross Availability Payment (BBV) included in the Original Financial 

Model (Oorspronkelijk Financieel Model) than the development of the Swap Base Rates 

and the EIB Reference Rate based on the change in the underlying base interest rates 

between [__5 working days prior to date of quantitative part of the final 

submission__] and Financial Close. 

 

(b) 14 days before the expected date of Financial Close, the Contractor must provide the 

Contracting Authority with a draft Updated Financial Model (Geactualiseerd Financieel 

Model) which contains modifications and optimizations on the basis of the definitive 

financing structure, terms and conditions of the Contractor and if applicable the 

sharing of the financial benefit due to a Refinancing between final submission and 

Financial Close. The draft Updated Financial Model must be adapted in accordance 

with Schedule 10 , Part 1 and 2. The changes made in the draft Updated Financial 

Model must be explained by the Contractor to the Contracting Authority. The 

Contracting Authority must inform the Contractor whether the draft Updated Financial 

Model is acceptable to it at the earliest possible convenience, but no later than within 

7 days. From the date on which the draft Updated Financial Model is provided to the 

Contracting Authority by the Contractor, no changes will be made to the draft Updated 

Financial Model other than input changes. Any such input changes will be notified and 

explained to the Contracting Authority and the Contracting Authority must inform the 
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Contractor whether such changes are acceptable to it at the earliest possible 

convenience. 

 

6. Financial Close 

 

 At Financial Close, the following steps must be carried out by the Parties in the order 

described below: 

 

(a) The Contracting Authority and the Contractor must enter into the Direct Agreement 

with the Security Agent; 

 

(b) Consequently a dry run must take place with all the parties (and checked by the 

independent model auditor) in order to determine on the basis of current quotes for 

pricing of the EIB Reference Rate and the Swap Base Rates and, if necessary, the 

actual date of Financial Close, a draft Updated Financial Model with indicative notional 

schedules to be used for the execution of the swap procedure; 

 
(c) At the end of step (b) the Contractor must provide the Contracting Authority with 

confirmation (in accordance with the model statement attached as Attachment 1) by 

the independent model auditor that (A) the (final) draft Updated Financial Model, 

contains no changes other than those agreed with the Contracting Authority, and (B) 

no influences will affect the outcome of the Gross Availability Payment (BBV) in the 

(final) draft Updated Financial Model other than the development of the EIB Reference 

Rate and the Swap Base Rates and, if necessary, the actual date of Financial Close; 

 

(d) After step (c) above, the Contractor must use the model to determine: (i) an 

acceptable range for the EIB Reference Rate and the Swap Base Rates for all the 

facilities, within which the EIB Reference Rate and the Swap Base Rates must be 

executed (together the “Accepted Swap Base Rates Parameters”), and (ii) the 

resulting maximum and minimum Gross Availability Payment (BBV) that is acceptable 

to the Contracting Authority (the "Accepted BBV Parameters"). These activities will be 

checked by the independent model auditor.1 

 

(e) After having agreed on step (d) above, the Parties must start the closing process to 

determine the pricing of the EIB Reference Rate and the Swap Base Rates. The closing 

process will consist of at least the following steps: 

i. Confirmation of start of the swap procedure; 

ii. Confirmation of notional schedules as determined in step (b); 

iii. Determining of EIB Reference Rate, including benchmarking by the 

Contracting Authority’s benchmarker; 

                                                 
1 The dry run under (d) must be further described in details in the detailed operational financial close protocol  
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iv. Receipt of quotes for pricing of the Swap Base Rates by the Swap Pricing 

Bank; 

v. Confirmation of acceptance of the quotes by all the swap banks; 

vi. Confirmation of acceptance of the quotes by Contractor and the 

Contracting Authority (including benchmarking by the Contracting 

Authority’s benchmarker); 

vii. If confirmed quotes for the EIB Reference Rate and the Swap Base Rates, 

are within the Accepted Swap Base Rates Parameters then the EIB 

Reference Rate will be fixed and the Swap Base Rates will be executed and 

the Parties will proceed to step (ix); 

viii. If received quotes are not within the Accepted Swap Base Rates 

Parameters then there will first be a re-pricing attempt from step (i) 

above. Whenever that still does not result in quotes within the Accepted 

Swap Base Rates Parameters, the process will re-start from step (b) 

above; 

ix. Optimisation of the (final) draft Updated Financial Model (determined as 

set out in paragraph 6(b)) with the final EIB Reference Rate, executed 

Swap Base Rates and calculation of the final Gross Availability Payment 

(BBV); 

x. Confirmation (in accordance with the model statement attached as 

Attachment 2) by the independent model auditor that (A) the Updated 

Financial Model is based on the (final) draft Updated Financial Model and 

that all the changes made to the (final) draft Updated Financial Model are 

only those changes as agreed with the Contracting Authority and (B) the 

update process of the Updated Financial Model as stated in the final 

detailed operational financial close protocol has been followed correctly;  

 

(f) Provided that the Gross Availability Payment (BBV) falls within the Acceptable BBV 

Parameters and the independent model auditor has given the confirmation in 

accordance with subparagraph (e)(x) above, the Contracting Authority and the 

Contractor will accept the outcome of the Updated Financial Model and specifically the 

Gross Availability Payment (BBV) reflected in the Updated Financial Model. 

  

(g) If the Gross Availability Payment (BBV) in the Updated Financial Model does not fall 

within the Accepted BBV Parameters and/or the independent model auditor does not 

give its confirmation in accordance with subparagraph (e)(x) above and, as a result, 

the Parties cannot agree on the final Gross Availability Payment (BBV) and/or the 

Updated Financial Model, it will be determined by an independent expert to be 

designated, at the request of either Party, by the Chairman of the Netherlands 

Institute of Chartered Accountants (NIVRA). The independent expert must determine 

the final Gross Availability Payment (BBV) in accordance with the principles agreed 

and described in this annex 1, and rely on and use all relevant information available to 
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determine the final Gross Availability Payment, including but not limited to the Swap 

Base Rates executed by the swap providers, the EIB Reference Rate fixed by EIB, the 

most recent versions of the Updated Financial Model prior to step 6 (e)(ix) above, and 

the Finance Agreements; 

 

(h) Immediately after completion of (i) the closing process referred to in paragraph 6 sub 

(d) or, if later, (ii) the expert determination process referred to in paragraph 6(g) 

above, the Contractor must provide the Contracting Authority with the Updated 

Financial Model as referred to in paragraph 6 sub (e)(ix) and the confirmation by the 

independent model auditor as referred to in paragraph 6 sub (e)(x); 

 

(i) The Contracting Authority and the Contractor must record the Gross Availability 

Payment (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding), the Weighted Average Cost of Capital 

(Gewogen Gemiddelde Vermogenskostenvoet) and the nominal blended equity IRR 

post-tax  (Rendement op Eigen Vermogen) and the updated Indexation Formula 

reflected in the Updated Financial Model in accordance with article 3.1 sub (g)  and 

Schedule 7 Part 4 of the DBFM Agreement; 

 

(j) The Contractor must provide the Contracting Authority with the declaration as referred 

to in article 22.5 sub (c) of the DBFM Agreement; 

 

(k) The Contractor must provide the Contracting Authority with the declaration as referred 

to in article 22.5 sub (e) of the DBFM Agreement; 

 

(l) The Contractor must provide the Contracting Authority with the agreements as 

referred to in article 17.2 of the DBFM Agreement which have been entered into up to 

and including the date of Financial Close; 

 

(m) The Contractor must provide the Contracting Authority with the declaration as referred 

to in article 22.5 sub (f) of the DBFM Agreement; 

 

(n) The Contractor must provide the Contracting Authority with the Performance Bond 

(Uitvoeringsgarantie) as referred to in article 3.3 of the DBFM Agreement; 

 

(o) The Facility Agent and Intercreditor Agent must provide the Contracting Authority with 

the confirmation of Financial Close in accordance with article 3.1 sub (f) and Schedule 

7 Part 3 of the DBFM Agreement; and 

 

(p) The Contracting Authority must provide the issuing credit institution with the 

declaration that the Financial Close Bond (Financial Close Garantie) has lapsed per the 

date of Financial Close and with the original Financial Close Bond in accordance with 

article 3.1 sub (b) of the DBFM Agreement. 
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7. After Financial Close 

 

After Financial Close, the following steps must be carried out by the Parties: 

 

(a) Updated Financial Model to be written to a data storage medium and copies provided 

to Parties 

 

(b) Following this process, the adjusted (final) draft Updated Financial Model referred to in 

6 (e) (ix) will be deemed to be the Updated Financial Model. 

 

(c) Contractor to confirm to Facility Agent and EIB that steps 6 (e) – 6 (p) have occurred. 
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Attachment 1:  

 

(final) draft Updated Financial Model Model Auditors’ statement:  

statement in relation to model changes prior to Financial Close  

 

We have compared the Original Financial Model (Excel spreadsheet [file name], size: [00,000] Kb, last 

modified on [dd MMM YYYY] at [hh:mm:ss]) that was submitted to the Authority to support the 

Contract Close on this project, with the (final) draft Updated Financial Model prior to Financial Close 

on which we report (Excel spreadsheet [file name], size: 00,000 Kb, last modified on [dd MMM YYYY 

at hh:mm:ss]). We confirm that:  

 

1. there are no changes apparent other than changes agreed with the Authority (E-mail '[subject]' 

from '[sender]', date [dd MMM YYYY at hh:mm:ss] -- if applicable); and  

 

2. no influences have affected the outcome of the Gross Availability Payment (BBV) in the (final) draft 

Updated Financial Model other than the actual date of Financial Close, if necessary, and the 

development of the EIB Reference Rate and the Swap Base Rates since [__5 working days prior to 

date of quantitative part of the final submission__].  
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Attachment 2 

 

Updated Financial Model Model Auditors’ statement:  

statement in relation to the Updated Financial Model  

 

We have compared the (final) draft Updated Financial Model (Excel spreadsheet [file name], size: 

[00,000] Kb, last modified on [dd MMM YYYY] at [hh:mm:ss]) with the Updated Financial Model on 

which we report (Excel spreadsheet [file name], size: 00,000 Kb, last modified on [dd MMM YYYY at 

hh:mm:ss]). We confirm that:  

 

1. there are no changes apparent other than changes agreed with the Authority (E-mail '[subject]' 

from '[sender]', date [dd MMM YYYY at hh:mm:ss]  -- if applicable);  

 

2. no influences have affected the outcome of the Gross Availability Payment (BBV) in the Updated 

Financial Model other than the actual date of Financial Close, if necessary, and the development of the 

EIB Reference Rate and the Swap Base Rates between [__5 working days prior to date of 

quantitative part of the final submission__] and Financial Close; and  

3. the update process of the Updated Financial Model as stated in the final detailed operating financial 

close protocol section [__section number and title__] ( [file name], size: [00,000] Kb, last 

modified on [dd MMM YYYY] at [hh:mm:ss]) has been followed correctly. 
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[] 

DEEL 2 

KABELS EN LEIDINGEN DERDEN CATEGORIE 2 

[] 

 



 

 

 

 

 

 

 

DBFM-OVEREENKOMST RIJKSWATERSTAAT 

[projectnaam] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 14  RECHTEN VAN DERDEN OP TOEGANG TOT DE INFRASTRUCTUUR RWS 
   
   
Datum  16 december 2015 
Status  Definitief 1.0 

Versie  4.2 NAT 
Zaaknummer   



Bijlage 14 Rechten van Derden op 

Toegang tot de Infrastructuur RWS 

DBFM Overeenkomst [●] 
 

 

 
 

 

Pagina 1 van 2 

Versie [●] 

Zaaknummer [●] 

 

 

BIJLAGE 14 RECHTEN VAN DERDEN OP TOEGANG TOT DE INFRASTRUCTUUR RWS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DBFM-OVEREENKOMST RIJKSWATERSTAAT 

[projectnaam] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 15  UITZONDERING TOEGANG INFRASTRUCTUUR RWS 
   
   
Datum  16 december 2015 
Status  Definitief 1.0 

Versie  4.2 NAT 
Zaaknummer   



Bijlage 15 Uitzondering Toegang 

Infrastructuur RWS 

DBFM Overeenkomst [●] 
 

 

 
 

 

Pagina 1 van 2 

Versie [●] 

Zaaknummer [●] 

 

 

BIJLAGE 15 UITZONDERING TOEGANG INFRASTRUCTUUR RWS 

 

 


	RWS DBFM-ovk 4.2 NAT definitief 1.0
	Bijlage 1 Definities DBFMovk versie 4.2 NAT definitief 1.0
	Bijlage 2 Betalingsmechanisme DBFMovk versie 4.2 NAT definitief 1.0
	Bijlage 3 Vergoeding Bijz Omst DBFMovk versie 4.2 NAT defitief 1.0
	Bijlage 4 Vergoeding Voortijdige Beëndiging DBFMovk versie 4.2 NAT definitief 1.0
	Bijlage 5 Wijzigingen DBFMovk versie 4.2 NAT definitief 1.0
	Bijlage 6 Directe Overeenkomst DBFMovk versie 4.2 NAT definitief 1.0
	Bijlage 7 Modellen DBFMovk versie 4.2 NAT definitief 1.0
	Bijlage 8 Kwalitatief Deel Inschrijving 4.2 NAT definitief 1.0
	Bijlage 9 Programma van Eisen DBFMovk versie 4.2 NAT definitief 1.0
	Bijlage 10 Rl Aanp Fin-Model DBFMovk versie 4.2 NAT definitief 1.0
	Bijlage 11 Verzekeringen Model DBFMovk versie 4.2 NAT definitief 1.0
	Bijlage 12 Verstrekte Gegevens DBFMovk versie 4.2 NAT defnitief 1.0
	Bijlage 13 K en L Derden DBFMovk versie 4.2 NAT definitief 1.0
	Bijlage 14 Rechten Derden Toegang Infra RWS DBFMovk versie 4.2 NAT definitief 1.0
	Bijlage 15 Uitz Toegang Infra RWS DBFMovk versie 4.2 NAT definitief 1.0

